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Id Nombre de tarea Duración
1 PROYECTO CEBO 69,13 días
2 Acondicionamiento del
terreno
6 días
3 Movimiento de 
tierras
6 días
4 Excavaciones de 
zanjas y pozos
3 días
5 Rellenos 2 días
6 Red de saneamiento 
horizontal
3 días
7 Nivelación 1,5 días
8 Cimentaciones 15 días
9 Regularización 5 días
10 Superficiales 5 días
11 Arriostramientos 4,5 días
12 Estructuras 10 días
13 Acero 10 días
14 Cubiertas 10 días
15 Inclinadas 10 días
16 Fachadas 12,63 días
17 Hoja exterior para 
revestir en fachada
5 días
18 Pesadas 8 días
19 Paneles 
prefabricados de 
hormigón
2 días
20 Carpintería exterior 2 días
21 Vidrios 2 días
22 Puertas 2 días
23 Particiones 3 días
24 Instalaciones 11,13 días
25 Calefacción, 
climatización y A.C.S.
3 días
26 Eléctricas 4 días
27 Iluminación 2 días
28 Contra incendios 1 día
29 Fontanería 3 días
30 Evacuación de aguas 1 día
31 Señalización y 
equipamiento
1 día
32 Aparatos sanitarios 1 día
33 Fontanería 5 días
34 Tubos de 
alimentación
4 días
35 Montantes 1 día
36 Revestimientos 2 días
37 Suelos y pavimentos 2 días
38 Otros 7 días
39 Gestión de residuos de 
construcción y 
demolición
69 días
40 Control de calidad y 
ensayos
1 día
41 Seguridad y salud 69 días
L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J
06 abr '15 13 abr '15 20 abr '15 27 abr '15 04 may '15 11 may '15 18 may '15 25 may '15 01 jun '15 08 jun '15 15 jun '15 22 jun '15 29 jun '15 06 jul '15
Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tareas externas
Hito externo
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
Sólo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
Sólo el comienzo
Sólo fin
Fecha límite
Progreso
Proyecto: Proyecto generado con
Fecha: jue 20/11/14
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Anejo 1 - Condicionantes del medio
1. Estudio del subsistema físico
1.1. Aspectos geográficos
La  parcela  está  situada  en  el  término  municipal  de  Galindo  y  Perahuy,  que  se
encuentra  en  la  comarca  de  Campo  de  Salamanca,  provincia  de  Salamanca.  La
distancia a la capital es de  22 km. Este municipio se encuentra  en el centro de la
provincia de Salamanca.
Galindo y Perahuy está situado a 40º56´36 de latitud  Norte y  5º52´18 de longitud
oeste, a 797 metros sobre el nivel del mar. Su superficie es de 44,06 km2. Se centra en
la agricultura con cultivos de cereales (cebada y trigo, fundamentalmente) y ganadería
ovina y bovina.
De  Galindo  y  Perahuy  dependen  una pedanía:  Carrascal  de  Pericalvo  con  12
habitantes de población y una serie de fincas ganaderas como es la de Miranda de
Pericalvo, San Benito de Valmuza, Monte la Rad, Torre de Martín Pascual, Escobos,
Santo Tomé de Colledo, San Justo de Valmuza y las urbanizaciones de La Rad y El
Encinar de la Rad.
Galindo y Perahuy limita con los términos municipales de Doñinos de Salamanca y
Carrascal  de  Barregas por  el  Este,  Golpejas por  el  Norte,  Rollán por  el  Oeste  y
Barbadillo por el Sur.
La explotación se encuentra a un kilómetro cien metros del casco urbano. La vía de
acceso a la explotación es un camino  que une Galindo y Perahuy con Carrascal de
Pericalvo y algunas fincas ganaderas, en dirección noreste.
El  proyecto  se  emplazará  en  la  parcela  17 perteneciente al  polígono  nº  2,  cuya
superficie es de 4,14 ha con una pendiente media de 2,9%.
Cuyas coordenadas geométricas son:
• 40º 56' 33.80'' N
• 5º 51' 21.36'' W
Se pretende construir una explotación de 360 cabezas de ganado vacuno de carne y
construir las instalaciones necesarias para su alojamiento.
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Ilustración: Ubicación de Galindo y Perahuy
Ilustración: Ubicación de la explotación
1.2. Estudio del medio inerte
1.2.1. Clima
El análisis del estudio climático se ha realizado gracias a la Estación Meteorológica de
la  Base Aérea  de Matacán (Latitud:  40.95º,  Longitud:  -5.5º,  Altitud:  793m)  que  se
encuentra  a  unos  30 km  de  la  explotación,  y  pertenece  al  término  municipal  de
Villagonzalo de Tormes. 
El clima característico de la zona es el clima de la cuenca del Duero, con inviernos
fríos, largos y con fuertes heladas y veranos calurosos cortos y sobre todo muy secos
que hacen imprescindible el riego durante esta época.
Todos los datos que vamos a analizar corresponden a un periodo de 50 años, debe ser
un periodo largo porque sino los datos no son representativos y fiables. Debido a la
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cercanía y a las características de la zona, podemos decir que son datos bastante
fiables.
- Temperaturas
Tabla . Temperaturas (ºC)
E F Mz A My Jn Jl Ag Sp Oc Nv D Año
T. med 3,90 5,43 7,82 10,01 13,85 18,32 21,17 20,72 17,36 12,45 7,22 4,41 11,89
T. máx 8,26 10,78 14,02 16,31 20,60 25,97 29,67 29,11 24,87 18,69 12,32 8,71 18,28
T. mín. -0,49 0,06 1,60 3,68 7,07 10,65 12,63 12,27 9,83 6,18 2,10 0,07 5,47
TM. 13,82 16,94 20,81 23,86 28,68 33,12 35,62 35,13 31,60 25,39 19,09 14,38 24,87
Tm. -6,56 -5,70 -4,21 -1,79 1,12 5,20 7,96 7,48 4,35 -0,05 -4,23 -6,18 -0,22
T. med: Temperatura media mensual, en grados centígrados.
T. máx: Temperatura media mensual de las temperaturas máximas diarias, en grados
centígrados.
T. mín.: Temperatura media mensual de las temperaturas mínimas diarias, en grados
centígrados.
TM: Temperatura máxima absoluta mensual, en grados centígrados.
Tm: Temperatura mínima absoluta mensual, en grados centígrados.
Ilustración: Tª Medias
Ilustración: Tª Máximas
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Ilustración: Tª Mínimas
Tabla . Temperaturas medias absolutas por estaciones (ºC)
Primavera Verano Otoño Invierno
TM 24,45 34,63 25,36 15,05
Tm -1,63 6,88 0,03 -6,15
TM: Temperatura media de las máximas absolutas.
Tm: Temperatura media de las mínimas absolutas.
- Régimen de heladas, glaciar, verano, bochorno
• Heladas: promedio mensual de días con temperatura mínima menor o igual
a 0 ºC.
• Días glaciares: promedio mensual de días con temperatura máxima menor
o igual a 0 ºC
• Días de verano: promedio mensual de días con temperatura superior a 25
ºC
• Días de bochorno: promedio mensual  de días con temperatura mínima
mayor o igual a 20 ºC.
Tabla . Días de helada, días glaciares, días de verano y días de bochorno
E F M A My J Jl A S O N D Año
Días Heladas 17,75 14,73 10,65 4,22 0,55 0,00 0,00 0,00 0,00 1,67 10,67 16,73 76,94
Días Glaciares 0,45 0,10 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,51 1,10
Días Verano 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,41 2,27 1,78 0,14 0,00 0,00 0,00 4,61
Días Bochorno 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,06 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10
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Ilustración: Días de heladas
- Precipitaciones
La precipitación media anual es de 377,58 mm que se reparten de la siguiente forma
en los diferentes meses:
Tabla . Precipitaciones (mm)
E F M A My J Jl A S O N D Año
Precipitación 34,21 31,46 26,06 35,18 41,80 30,36 13,67 11,42 31,80 42,93 41,63 37,06 377,58
Nº días lluvia 10,60 10,02 9,09 11,80 12,18 7,70 4,04 4,46 7,47 11,71 11,64 10,44 111,15
Nº días nieve 1,79 1,77 1,19 0,68 0,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,53 1,44 7,61
Nº días
granizo 0,17 0,27 0,49 0,75 0,45 0,19 0,06 0,04 0,11 0,09 0,13 0,05 2,81
Precipitación: Precipitación total mensual, en mm.
Nº días lluvia: Número de días de lluvia registrado durante el mes.
Nº días nieve: Número de días de nieve registrado durante el mes.
Nº días granizo: Número de días de granizo registrado durante el mes
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Ilustración: Precipitación (mm)
Ilustración: Nº de días con lluvia
- Características eólicas
El viento es un factor limitante que debemos tener en cuenta en una plantación cuando
se trata de rachas violentas y persistentes a velocidades mayores a 50 Km/h, es decir,
unos 14m/sg. No solamente provoca daños en las plantas debidos al efecto mecánico
que ejerce sobre ellas, sino  que también produce desequilibrios fisiológicos.
La  velocidad  media  anual  en  esta  zona  es  de  3,38  m/sg,  unos  12,17  km/h  con
predominio de vientos de 228º.
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Tabla . Viento
E F M A My J Jl A S O N D
DirRacha 22,47 23,08 22,64 22,88 20,90 23,48 25,58 22,14 21,63 24,47 21,86 22,73
VelRacha 23,04 23,56 21,82 20,92 20,45 19,33 19,75 18,66 18,34 20,77 21,35 22,19
DíasRS55 6,20 6,29 6,94 6,55 6,33 4,06 3,90 3,24 3,39 4,57 4,82 5,78
DíasRS91 0,67 0,75 0,45 0,20 0,08 0,06 0,16 0,00 0,02 0,24 0,33 0,45
Vel.media 3,37 3,76 3,97 4,02 4,01 3,52 3,14 2,86 2,68 2,89 3,08 3,30
DirRacha: Dirección de la racha máxima de viento, en decenas de grado.
VelRacha: Racha máxima de viento registrada durante el mes, en m/s
DíasRS55: Número de días de racha máxima igual o superior a 55 km/h registrado
durante el mes.
DíasRS91: Número de días de racha máxima igual o superior a 91 km/h registrado
durante el mes.
Vel.media: Velocidad media mensual del viento, en m/s
- Estaciones térmicas
Observando los promedios de las temperaturas medias diarias, podemos señalar el
comienzo  de  todas  las  estaciones  del  año.  Para  empezar,  se  toma  una  serie  de
criterios  para  clasificar  las  distintas  estaciones;  primero  se  toma  el  criterio  de
denominar verano a aquella época del año en la cual es promedio de las temperaturas
máximas y mínimas del día, es igual o superior a 17ºC; de igual forma llamaremos
estación de invierno aquel periodo de tiempo en el cual el promedio de temperaturas
medias  diarias  es  inferior  a  10ºC.  Las  estaciones  de  otoño  y  primavera  están
comprendidas entre las otras dos estaciones extremas, otoño entre verano e invierno y
primavera entre invierno y verano.
Tabla . Duración y Localización aproximada de las estaciones del año
Estación
Climatológica
Intervalo de
T.m.
Periodo de
cada
estación
Duración en
días
Invierno < 10 28-X a 11-IV 166
Primavera 10 a 17 12-IV a 10-VI 60
Verano > 17 10-VI a 23-IX 105
Otoño 17 a 10 23-IX a 27-X 34
- Presión atmosférica
Tabla . Presión
E F M A My J Jl A S O N D
Pre.M.NM 1023 1020 1019 1015 1015 1015 1015 1015 1017 1018 1020 1022
Pre.Min.A 910 909 910 910 914 918 920 920 918 912 909 891
Pre.Max.A 940 939 938 935 934 933 934 933 935 936 938 922
Pres.Media 929 927 926 924 925 927 927 927 927 927 927 928
Pre.M.NM: Presión media mensual al nivel del mar, en décimas de hPa.
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Pre.Min.A: Presión mínima absoluta mensual, en décimas de hPa.
Pre.Max.A: Presión máxima absoluta mensual, en décimas de hPa.
Pres.Media: Presión media mensual, en décimas de hPa.
- Insolación
Tabla . Insolación
E F M A My J Jl A S O N D
%Ins. 37,96 50,47 53,22 55,82 60,88 69,37 79,29 79,10 66,35 54,24 44,25 36,10
Ins.Me
d. 3,67 5,38 6,37 7,43 8,83 10,47 11,72 10,91 8,30 6,05 4,39 3,37
% Ins: Porcentaje medio de la insolación diaria frente a la insolación teórica.
Ins.Med.: Insolación media diaria mensual, en horas.
- Diagrama ombrométrico
Con la ayuda de este climograma podemos saber cuáles son las épocas húmedas y
cuales las épocas secas.
Todos  los  meses  en  los  que  la  precipitación  está  por  encima  de  la  temperatura
representan una zona húmeda y los que están por debajo, una zona seca.
Ilustración: Diagrama Ombrométrico
Por lo que hemos podido comprobar existe un periodo seco correspondiente a los
meses de  Junio,  Julio,  Agosto  y  Septiembre,  por  lo  que  el  clima  se  define  como
Monoxérico y en esta época de sequía habrá déficit de agua y será necesario el riego.
- Otros elementos climáticos
Existen otros fenómenos climáticos que influyen de forma más o menos importante en
el desarrollo de una plantación agrícola:
• Niebla: se producen en invierno con mayor asiduidad que en primavera y
otoño.  Se  forma  cuando  el  vapor  de  agua  se  condensa  debido  al
enfriamiento de la masa de aire o por aporte de humedad a dicha masa. En
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la zona del proyecto se considera un promedio anual de días con nibla de
32,5 de los cuales la mayoría son en invierno.
• Humedad relativa: el promedio anual es de 71%
• Rocío: se trata de gotitas de agua que se depositan sobre la vegetación al
condensarse el  vapor de agua contenido en el aire cuando al  amanecer
desciende la temperatura por debajo del punto de rocío.  En la zona del
proyecto se produce fundamentalmente en las noches claras de otoño y
primavera y se considera un promedio anual de días de rocío de 15,5.
Tabla . Días de niebla, rocío y humedad relativa
E F M A My J Jl A S O N D Total
Días de
niebla 7,4 3,1 1,5 1 0,5 0,5 0,1 0,3 0,9 3,2 5,7 8,3 32,5
Días de
rocío 0,3 0,7 1,9 1,4 1,2 0,6 0,2 0,3 1,8 4,4 2 0,7 15,5
H.R (%) 85 78 69 65 62 58 50 52 62 74 81 86
1.2.2. Estudio climático
- Índices termopluviométricos
Estos  índices  encuadran  la  zona  que  estudiamos  dentro  de  las  grandes  regiones
climáticas; estudiaremos los siguientes:
• Índice de Lang
Se  trata  de  un  índice  que  caracteriza  los  climas  según  sea  su  relación  entre  la
precipitación media anual y la temperatura media anual:
Tabla . Clasificación de Lang
Indice de lang Clima Zonas climaticas
0 ≤ IL  < 20 Hiperárido Desiertos
20 ≤ IL < 40 Árido Zona árida
40 ≤ IL < 60 Húmedo Zona húmeda de estepa y sabana
60 ≤ IL < 100 Húmedo Zona húmeda de bosques claros
100 ≤ IL < 160 Húmedo Zona húmeda de bosques densos
IL ≥ 160 Hiperhúmedo Zona hiperhúmeda de prados ytundras
El índice de Lang se calcula mediante la fórmula:
IL = P/ T.med.
P: Precipitación media anual, en mm.
T. med.: Temperatura media anual, en ºC.
Teniendo en cuenta los datos obtenidos: 
P = 377.58
T = 11.89
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IL = 377.58 / 11.89 = 31.76
El resultado nos indica que nos encontramos en una  zona árida según el índice de
Lang.
• Índice de martonne
Este índice también clasifica la zona teniendo en cuenta la precipitación anual y la
temperatura media anual haciendo 6 clasificaciones distintas partiendo de la expresión
siguiente:
IM = P / (T.med +10)
P: Precipitación anual, en mm.
T.med: Temperatura media anual, en ºC.
Tabla . Indice de Martonne
Inidice de Martonne Zonas climáticas
0 ≤ IM < 5 Desiertos
5 ≤ IM < 10 Semidesierto
10 ≤ IM < 20 Estepas y países secos mediterráneos
20 ≤ IM < 30 Regiones del olivo y de los cereales
30 ≤ IM < 40 Regiones subhúmedas de prados y bosques
IM ≥ 40 Zonas húmedas a muy húmedas
Para nuestro caso tenemos los siguientes datos: 
P = 377.58
T = 11.89
IM = 377.58 / (11.89 +10) = 17.25
El resultado nos indica que nos encontramos en una zona de estepas y países secos
mediterráneos.
• Índice de Dantin Cereceda y Revenga Carbonell
Este índice se basa en la aridez de una zona climática. En su cálculo intervienen la
temperatura media anual y la precipitación media anual. La expresión que debemos
aplicar para obtener este índice es la siguiente:
IDR = 100 T/ P
P: Precipitación media anual, en mm.
T: Temperatura media anual, en ºC.
Tabla . Zonas climáticas de Datín Cereceda y Revenga
IDR Zonas climáticas
6 > IDR > 4 Zonas áridas
4 > IDR >2 Zonas semiáridas
IDR < 2 Zonas húmedas y subhúmedas
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En nuestro caso tenemos lo siguiente:
P = 377.58
T = 11.89
IDR = 100 x 11.89 / 377.58 = 3.15
El resultado nos indica que nos encontramos en una zona semiárida.
- Clasificaciones
• Clasificación climática de Thonthwaite
Para realizar esta clasificación es necesario saber cuatro factores de la zona en la que
nos encontramos y que va a ser objeto de estudio; y son los siguientes:
− Humedad.
− Eficacia térmica.
− Variación estacional de la humedad.
− Concentración térmica en verano.
o Índice de humedad (IH)
Para calcular  este y  los  demás índices  anteriores,  es necesario  hacer  un balance
hídrico  del  suelo  que  nos  ayudará a  comprender  mejor  los  cálculos  que  hay que
realizar posteriormente. Hay que conocer los datos de precipitación (P), la reserva de
humedad  del  suelo  (R),  el  exceso  de  humedad  (E),  el  déficit  anual  (Df),  la
evapotrasnpiración potencial (ETP) y la evapotranspiración real (ETR).
Conociendo estos datos podremos calcular  otros dos índices que son el  índice de
déficit (IF) y el índice de exceso de agua (IE). Éstos nos permiten calcular el índice de
humedad a partir de la siguiente fórmula:
IF = Df x 100 / ETP
IE = E x 100 / ETP
IH = IE – (0.6 x IF)
Para calcular la evapotranspiración potencial utilizaremos la siguiente fórmula:
e = 1,6 (10t/I) a, donde:
e: evapotranspiración sin ajustar, para valores para meses ficticios de 30 días y 12
horas de insolación diaria. Habrá que ajustarlo según la latitud de la zona. Utilizaremos
el coeficiente para corrección según latitud (41º). La ETP se obtendrá en cm, para
pasar a mm basta con multiplicar x 10 los valores obtenidos.
t: temperatura media mensual.
I: índice térmico de la zona. Sabiendo que I es un valor anual que se obtiene mediante
la suma de los doce índices de calor ( i ) correspondientes a cada uno de los meses
del año, calculados por la expresión:    
i = (t / 5)1.514      I = Ʃ i
a = 0,675 I3 * 10-6 - 0,771 I2 * 10-4 + 0,01792 I + 0,49239
Con los datos:
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Tabla . Precipitaciones y temperaturas medias
E F M A My J Jl A S O N D Anual
Prec 34,21 31,46 26,06 35,18 41,8 30,36 13,67 11,42 31,8 42,93 41,63 37,06 377,58
Tª 3,9 5,43 7,82 10,01 13,85 18,32 21,17 20,72 17,36 12,45 7,22 4,41 11,89
Calculamos mediante las expresiones anteriores:
Tabla . Evapotranspiración
E F M A My J Jl A S O N D Anual
i mensual 0,69 1,13 1,97 2,86 4,68 7,14 8,89 8,61 6,58 3,98 1,74 0,83 I =49,10
e * 1,20 1,82 2,88 3,94 5,95 8,48 10,18 9,91 7,92 5,20 2,61 1,40 61,48
Factor C.
41º 0,83 0,83 1,03 1,11 1,25 1,26 1,27 1,19 1,04 0,96 0,82 0,8
e
corregido 0,99 1,51 2,97 4,38 7,44 10,68 12,93 11,79 8,24 4,99 2,14 1,12 69,17
ETP 9,92 15,09 29,71 43,77 74,36 106,81 129,29 117,89 82,35 49,90 21,38 11,17 691,66
*Para calcular e,  también necesitamos a. El valor que obtenemos de a es: a = 1,2662
Una vez que tenemos la evapotranspiración potencial realizamos el balance hídrico del
suelo teniendo en cuenta:
− Meses de estación seca (en los que P ˂ ETP).
− Reserva:  al  principio,  como P es mayor que ETP, es 100 (el  máximo) pero
cuando empieza la estación seca comienza a agotarse progresivamente: 100+
(P-ETP)  ,  no  puede  haber  valores  negativos  (0  es  el  mínimo);  y  después,
cuando las precipitaciones superen a la ETP, aumentará hasta un determinado
punto.
− ETAi = Pi + Ri – 1    cuando    ETPi ˃ Pi + Ri – 1.                                   
− ETAi = ETPi    cuando    ETPi ˂ Pi + Ri – 1.
− D (Déficit) = ETP – ETA
− Existe exceso si al acumular agua en el suelo, la reserva ˃ 100 ;
− Ei = (Ri – 1 + Pi) – (ETPi + 100)
Tabla . Balance hídrico según Thornthwaite
E F M A My J Jl A S O N D Anual
Preci.
(mm) 34,21 31,46 26,06 35,18 41,8 30,36 13,67 11,42 31,8 42,93 41,63 37,06 377,58
ETP(mm) 9,92 15,09 29,71 43,77 74,36 106,81 129,29 117,89 82,35 49,90 21,38 11,17 691,66
E.  seca Meses de estación seca
Reserva 100 100 96,35 87,76 55,19 0 0 0 0 0 20,25 46,14
Pi + Ri - 1 80,35 131,46 126,06 131,53 129,56 86 14 11,42 31,8 42,93 41,63 57,31
ETP(mm) 9,92 15,09 29,71 43,77 74,36 106,81 129,29 117,89 82,35 49,90 21,38 11,17 691,66
ETA 9,92 15,09 29,71 43,77 74,36 86 14 11 32 43 21,38 11,17 390,78
Déficit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21,26 115,62 106,47 50,55 6,97 0,00 0,00 300,88
ETPi + 100 109,92 115,09 129,71 143,77 174,36 206,81 229,29 217,89 182,35 149,90
121,3
8 111,17
Exceso 16,37 16,37
Ahora ya podemos calcular:
IF = Df x 100 / ETP ; 
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IF = 300,88 x 100 / 691,66 = 43,50 %
IE = E x 100 / ETP ; 
IE = 16,37 x 100 / 691,66 = 2,37 %
IH = IE – (0.6 x IF) ; 
IH = 2,37 – (0,6 x 43,50) = - 23,73
Tabla . Tipos climáticos y siglas correspondientes al Índice de humedad de Thornthwaite
IH Tipo climatico Sigla
IH ≥ 100 Perhúmedo A
100 > IH ≥ 80
Húmedo
B4
80 >IH ≥60 B3
60 >IH ≥40 B2
40 >IH ≥20 B1
20 >IH ≥ 0 Subhúmedo C2
0 >IH ≥ -20 Seco- húmedo C1
-20 >IH ≥ -40 Semiárido D
IH < -40 Árido E
Según la tabla, con el índice de humedad de nuestra zona, cuyo valor es de -23.73,
nos encontramos con la letra clave D y por tanto con el tipo climático semiárido.
o Eficacia térmica
Para conocer  la  eficacia térmica es necesario saber  cuál  es la  Evapotranspiración
Potencial de la zona. El valor de esta ETP tendrá que venir dado en centímetros para
poder atribuirlo en una de las claves de la siguiente tabla:
Tabla . Eficacia térmica
ETP anual (cm) Tipo climatico Sigla
ETP ≥ 114 Megatérmico A’
114 > ETP ≥ 99.7
Mesotérmico
B’4
99.7 > ETP ≥ 85.5 B’3
85.5 > ETP ≥ 71.2 B’2
71.2 > ETP ≥ 57 B’1
57 > ETP ≥ 42.7
Microtérmico
C’2
42.7 > ETP ≥ 28.5 C’1
28.5 > ETP ≥ 14.2 Tundra D’
ETP < 14.2 Glacial E’
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La ETP de nuestra zona según los datos obtenidos anteriormente es de 69.17, por lo
tanto el clima se clasifica como Mesotérmico tipo B’1.
o Variación estacional de la humedad
El Índice de exceso de humedad es de 2.73 %, y entrando con este valor en la tabla
obtenemos la variación estacional de la humedad:
Tabla . Variación estacional de la humedad
Climas humedos (A, B y C)
ID Tipos climaticos Sigla
16.7 > ID ≥ 0 Nula  o pequeña falta de humedad r
33.3 > ID ≥ 16.7 Moderada falta En verano S
de humedad En invierno W
ID ≥ 33.3 Gran falta En verano S2
de humedad En invierno W2
Climas secos (C1, D y E)
ID Tipos climaticos Sigla
10 > IE ≥ 0 Nulo  o pequeño exceso de humedad d
20 > IE ≥ 10
Moderado exceso En verano S
de humedad En invierno W
IE  ≥ 20
Gran exceso En verano S2
de humedad En invierno W2
Según la tabla anterior nos encontramos en una zona con un tipo climático  nulo o
pequeño exceso de humedad de tipo d.
o Concentración térmica en verano
Para averiguar esta concentración debemos utilizar la siguiente expresión:
Cv = 100 x (ETP verano / ETP anual)
Cv: Concentración térmica en verano.
ETP verano: Suma de los 3 meses de Evapotranspiración más altas, en mm.
ETP anual: Evapotranspiración anual, en mm.
Los tres meses de ETP más alta son: Junio (106.81 mm), Julio (129.29 mm) y Agosto
(117.89mm). Entonces ETP verano = 353.99 mm.
Cv = 100 x 353.99 / 691.66 = 51,18
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Tabla . Concentración de la eficacia térmica en verano
Cv Tipos climáticos Siglas
Cv < 48 Baja concentración a’
51.9 > Cv ≥ 48
Moderada concentración
b’4
56.3 > Cv ≥ 51.9 b’3
61.6 > Cv ≥ 56.3 b’2
68.0 > Cv ≥ 61.6 b’1
76.3 > Cv ≥ 68
Alta concentración
c’2
88 > Cv ≥ 76.3 c’1
Cv ≥ 88 Muy alta concentración d’
Por tanto nos encontramos en una zona de  moderada concentración térmica tipo
b’4.
Entonces,  según la  clasificación climática de Thornthwaite,  el  clima de la  zona
objeto del proyecto es:
D B’1  d b’4,  que se corresponde con  clima semiárido,  mesotérmico con nulo o
pequeño exceso de humedad y moderada concentración térmica en verano.
• Clasificación climática de la Unesco-Fao
Será necesario calcular tres índices para realizar esta clasificación:
- Temperatura
- Aridez
- Índice xerotérmico
o Temperatura
Según las temperaturas medias mensuales, los meses se pueden clasificar en meses
cálidos (temperatura media superior a 20 ºC), meses templados (temperatura media
entre 0 y 20 ºC) y meses fríos (temperatura media inferior a 0 ºC).
Por tanto en nuestra zona tendremos: Julio y Agosto como meses cálidos y el resto de
los meses son templados, dentro de estos últimos los meses más fríos son Diciembre,
Enero y Febrero con temperaturas que oscilan entre 3.9 y 5.43 ºC.
Según la temperatura media del mes más frío la UNESCO- FAO, establece tres grupos
climáticos:
Grupo 1: Climas templados, templado- cálidos y cálidos. La temperatura media del
mes más frío es superior a 0 ºC.
Grupo 2: Climas templado- fríos y fríos. La temperatura media de algunos meses en
inferior a 0 ºC.
Grupo 3: Climas glaciares. La temperatura media de todos los meses del año es
inferior a 0 ºC.
La zona objeto de estudio se encuentra dentro del grupo de los climas templados,
templado- cálidos y cálidos, ya que la temperatura media del mes más frío es superior
a 0 ºC (Enero 3.9 ºC).
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Ahora  es  necesario  conocer  si  existe  invierno  o  no,  y  para  ello  utilizaremos  la
temperatura  media  de  las  mínimas  del  mes  más  frío  y  la  compararemos  con  la
siguiente tabla:
Tabla . Características del invierno
Temperatura Tipos de invierno
tm ≥ 11 Sin invierno
11 > tm ≥ 7 Con invierno cálido
7 > tm ≥ 3 Con invierno suave
3 > tm ≥ -1 Con invierno moderado
-1 > tm ≥ -5 Con invierno frío
tm > -5 Con invierno muy frío
La temperatura media de las mínimas del mes más frío corresponde al mes de Enero
cuyo valor es de – 0,49 ºC, por tanto se trata de un invierno moderado.
o Aridez
Para conocer el grado de aridez es necesario determinar si existe algún periodo seco
que  es  aquel  en  que  la  precipitación  total  del  mes  es  inferior  a  dos  veces  la
temperatura media. 
Para caracterizar nuestra zona utilizaremos el Diagrama Ombrométrico de Gaussen,
en él se pone en abcisas los meses del año y en ordenadas las precipitaciones  y las
temperaturas medias mensuales, haciendo doble escala para las temperaturas. Para
hacer este estudio partimos de los datos de temperatura y precipitación de la zona.
Tabla . Temperaturas y precipitaciones
E F M A My J Jl A S O N D Año
Precipitación 34,21 31,4626,06 35,18 41,80 30,36 13,67 11,42 31,80 42,93 41,6337,06377,58
Temperatura 3,90 5,43 7,82 10,01 13,85 18,32 21,17 20,72 17,36 12,45 7,22 4,41 11,89
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Ilustración : Diagrama Ombrométrico
Observando  el  diagrama  podemos  distinguir  un  periodo  seco  que  comprende  los
meses de Junio, Julio, Agosto y parte de Septiembre. Definiremos este clima como
monoxérico.
o Índices xerotérmicos
Se utilizan para indicar la intensidad de la sequía de un periodo seco. Lo que se hace
es calcular el índice xerotérmico de cada uno de los meses que componen el periodo
seco y se suman todos los índices. Para ello se utiliza la siguiente  expresión:
Xm = f x [N – (P + B / 2)]
X= ∑ Xm
Dónde:
Xm: índice xerotérmico de cada mes
N: número de días del mes.
P: número de días de lluvia durante el mes.
B: número de días de niebla + número de días de rocío durante el mes.
f: factor que depende de la humedad relativa media diaria
Tabla . Valores de la humedad relativa media diaria y coeficiente de sequía
Humedad
relativa (%) f
Hr < 40 1
40 ≤Hr < 60 0,9
60 ≤Hr < 80 0,8
80 ≤Hr < 90 0,7
90 ≤Hr < 100 0,6
Hr = 100 0,5
Se obtienen los siguientes resultados en la zona objeto del proyecto:
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XJunio =  0,9 x [30 – (7,7 + 1,1/2)] = 19,53
XJulio = 0,9 x [31 – (4,04 + 0,3/2)] = 24,129
XAgosto = 0,9 x [31 – (4,46 + 0,6/2)] = 23,616
XSeptiembre = 0,8 x [30 – (7,47 + 2,7/2)] = 16,944
X = XJn + XJl + XAg  + XSp = 84,219
Tabla . Clasificación climática reducida
Tipo climático según la
temperatura
Tipo climático según la
aridez
Valor del índice
xerotérmico Clasificación
GRUPO 1º
CÁLIDO,
TEMPLADO CÁLIDO Y
TEMPLADO
 
MONOXÉRICO
150 < X ≤ 200 Xeromediterráneo
125 < X ≤ 150 Termomediterráneoacentuado
100 < X ≤ 125 Termomediterráneoatenuado
75 < X ≤ 100 Mesomediterráneoacentuado
40 < X ≤ 75 Mesomediterráneoatenuado
0 < X ≤ 40 Submediterráneo
AXÉRICO X = 0
Templado con periodo 
subseco (2T < P ≤ 3T)
Templado cálido
(10 < T ≤ 15 ºC)
Templado medio
( 0< T ≤ 10 ºC)
BIXÉRICO
150 < X ≤ 200 Bisérico  templadoacentuado
100 < X ≤ 150 Bisérico  templadomedio
40 < X ≤ 100 Bisérico  templadoatenuado
0 < X ≤ 40 Bisérico  templado detransición
Meses de sequía
más heladas
GRUPO 2º
TEMPLADO FRÍO
Y FRÍO
11 a 12 - Desértico frío
9 a 10 - Subdesértico frío
5 a 8 - Estepario frío
2 a 4 - Subaxérico frío
1 - Axérico frío
GRUPO 3
GLACIAL - - Glacial
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Según los datos obtenidos y contrastados en esta tabla, la clasificación climática de la
UNESCO- FAO es la siguiente:
Clima templado-medio con invierno moderado, monoxérico y mesomediterráneo
acentuado.
• Clasificación agroecológica de Papadakis
Esta  clasificación  utiliza  las  respuestas  ecológicas  de  los  diferentes  cultivos  para
caracterizar las zonas climáticas, así nos permite conocer cuál es el cultivo límite que
se podría producir en una zona y en consecuencia fundamentar la utilización agraria
de la misma. Los parámetros meteorológicos que Papadakis utiliza son los siguientes:
- Rigor del invierno.
- Calor del verano.
- Régimen estacional de humedad.
- Coeficiente anual de humedad.
o Rigor del invierno
Para  caracterizar  este  parámetro  se  toman  una  serie  de  cultivos  indicadores  en
función de sus exigencias térmicas y su respuesta ante las heladas que se producen a
lo largo del ciclo del cultivo. 
Tipos climáticos:
- Ecuatorial (Ec): No existen heladas y la temperatura media de las mínimas del
mes más frío es superior a 18 ºC.
- Tropical (Tp): No existen heladas y la temperatura media de las mínimas del
mes más frío varía entre 8 y 18 ºC.
- Citrus (Ci): Hay heladas y la temperatura media de las mínimas absolutas del
mes más frío, varían entre –2.5 y 7 ºC.
- Avena (Av): La temperatura media de las mínima absolutas del mes más frío,
varían entre –10 y –2.5 ºC.
- Triticum (Ti): Temperatura media de las mínimas absolutas del mes más frío
oscilan entre  -10 y –29 ºC.
- Primavera  (Pr): Corresponde  a  una  temperatura  media  de  las  mínimas
absolutas del mes más frío es inferior a –29 ºC.
Además de esto hay que tener en cuenta tres parámetros:
- Tª media de las mínimas absolutas del mes más frío.
- Tª media de las mínimas del mes más frío.
- Tª media de las máximas del mes más frío.
Tabla . Tipos y subtipos climáticos, según el rigor del invierno
TIPO
Temperatura media
de
las mínimas
absolutas
del mes más frío
Temperatura media de
las mínimas del mes
más frío
Temperatura media de
las máximas del mes
más frío.
Ecuatorial
Ec > 7 º C > 18 ºC
Tropical
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TIPO
Temperatura media
de
las mínimas
absolutas
del mes más frío
Temperatura media de
las mínimas del mes
más frío
Temperatura media de
las máximas del mes
más frío.
Tp(calido) > 7 º C 13 a 18 ºC > 21 ºC
tP (medio) > 7 º C 8 a 13 ºC > 21 ºC
tp (fresco) > 7 º C < 21 ºC
Citrus
Ct (Tropical) 7 ºC a -2.5 ºC > 8 ºC > 21 ºC
Ci 7 ºC a -2.5 ºC 10 a 21 ºC
Avena
Av (calido) -2.5 ºC a -10 ºC > –4ºC > 10 ºC
av (fresco) > -10 ºC 5 a 10 ºC
Triticum
Tv (trigo- avena) -10 ºC a –29 ºC > 5ºC
Ti (calido) > –29 ºC 0 a 5 ºC
ti (fresco) > –29 ºC < 0 ºC
Primavera
Pr (más calido) < –29 ºC > –17.8 ºC
pr (más fresco) < –29 ºC < –17.8 ºC
Comparando los datos de la zona con el  cuadro,  se puede clasificar nuestra zona
como Avena fresco (av).
o Calor del verano
Las plantas utilizadas como indicadoras para caracterizar el calor del verano son las
siguientes:
- Algodón (G): El periodo libre de heladas es superior a 4,5 meses. Temperatura
media de las máximas del semestre más cálido, superior a 25 ºC.
- Cafeto (C): Ausencia total de heladas. La temperatura media de las máximas
del semestre más cálido, superior a 21 ºC.
- Arroz (O): Periodo libre de heladas superior a 4 meses. Temperatura media de
las máximas del semestre más cálido, superior a 21-25 ºC.
- Maíz (M): Periodo libre de heladas superior a 4,5 meses. Temperatura media
de las máximas del semestre más cálido, superior a 21 ºC.
- Triticum (T): Periodo libre de heladas superior a 4,5 meses ( Triticum cálido) o
a 2,5 meses (Triticum menos cálido) y temperatura media de las máximas del
semestre más cálido, inferior a 21 ºC.
- Polar cálido (P): Periodo libre de heladas inferior a 2,5 meses y temperatura
media de las máximas de los cuatro meses más calurosos, superior a 10 ºC.
Además se ha de tener en cuenta:
- Duración de la estación libre de heladas (meses).
- Media de medias de las máximas de los n meses más cálidos.
- Media de las máximas del mes más cálido.
- Media de las mínimas del mes más cálido.
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Tabla . Tipos y subtipos climáticos de verano
TIPO
Duración de la
estación libre de
heladas (meses)
Media de medias de
las máximas de los n
meses más cálidos
Media de las
máximas del mes
más cálido
Media de
las mínimas
del mes
más cálido
Gossypium
G (más cálido) Mínima > 4.5 > 25 ºC   n =6 > 33.5 º >20 º
g (menos cálido) Mínima > 4.5 > 25 ºC   n =6 < 33.5 º <20 º
Cafeto
C Mínima  12 > 21 ºC   n =6 < 33.5 º
Oryza
O Mínima > 4 21 a 25 ºC   n =6
Maíz
M Disponible > 4.5 >21 ºC    n =6
Triticum
T (más cálido) Disponible > 4.5 <21 ºC    n =6
t (menos cálido) Disponible 2.5 a 4.5 >17 ºC    n =4
Polar
Polar cálido Disponible < 2.5 >10 ºC   n =4
Polar tundra Disponible < 2.5 >6 ºC   n =2
Según la clasificación de Papadakis nuestra zona se puede clasificar como clima tipo
Maíz.
o Clases térmicas
Se obtienen combinando los índices anteriores, el decir, el calor del verano y el rigor
del invierno. Las clases térmicas que existen son las siguientes:
- Climas Ecuatoriales: EcG.
- Climas Tropicales: TpM; TpG.
- Climas Subtropicales: CiG.
- Climas Tierra templada: TpT.
- Climas Marítimos: CiM; CiT; AvT; AvP; TiP.
- Climas Continentales: AvG; TiG; PrM; PrT; PrP.
- Climas Templados: TiM; AvM; TiT.
Según esta clasificación, la combinación del rigor del invierno y calor del verano de
nuestro clima corresponde a una combinación AvM, que se corresponde con un clima
templado.
o Régimen estacional de humedad
Se define por los periodos de sequía, su duración y situación en el ciclo anual.
Índice de humedad anual:
Iha = Precipitación anual / ETP anual.
Iha = 377,58 / 691,66 = 0,546
Lluvia de lavado:
Ln = Precipitación anual – ETP
Ln = 377,58 – 691,66 = -314,08
20 % ETP = 138,332
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Lluvia de lavado = -314,08 < 20% ETP
El tipo climático según el régimen de humedad se obtendrá de acuerdo con el cuadro
siguiente:
Tabla . Tipos climáticos según el régimen de humedad
REgímenes
fundamentales Características
HU, Hu (húmedo) No hay ningún mes seco. Índice de humedad anual mayor de 1. Ln (agua de lavado) mayor del 20% de la ETP anual.
ME, Me, me
(mediterráneo)
Ni húmedo ni desértico; P invernal mayor que P estival. Si 
verano es G, Julio deberá ser seco. Latitud mayor que 20 º , 
en caso contrario monzónico.
MO, Mo, mo
(monzónico)
Ni húmedo ni desértico. Índices de humedad julio- agosto
mayor que abril-mayo. Julio o agosto deberán ser húmedos si 
lo son dos meses de invierno. EN caso contrario, el régimen es
de estepa o isohigro-semiárido.
St (estepario)
Ni mediterráneo, ni monzónico, ni húmedo. Primavera no seca. 
Latitud  mayor  de  20  º;   en  caso  contrario  el  régimen  es
monzónico.
da, de, di, do
(desértico)
Todos los  meses  con  temperaturas  medias  de  las  máximas
mayores 
de 15 º son secos. Índice anual de humedad menor de 0.22.
Si (isohigro-semiárido)
Demasiado  seco  para  estepario;  demasiado  húmedo  para
desértico. 
Ni mediterráneo, ni monzónico.
A raíz de los datos obtenidos podemos asegurar que el clima de la parcela objeto del
proyecto  según  el  régimen de  humedad es  de  tipo  Mediterráneo,  ni  húmedo  ni
desértico,  con  precipitación  invernal  mayor  que  la  precipitación  estival,  con
agosto como mes seco y una latitud mayor de 20º.
Dentro del régimen Mediterráneo hay tres subdivisiones:
- ME (mediterráneo húmedo): Ln > 20 % de la ETP y/ o índice de humedad anual
> 0,88
- Me (Mediterráneo seco): Ln < 20% de la ETP; 0,88 > índice de humedad anual
> 0.22; uno o más meses con temperatura media de las máximas >15 ºC, el
agua disponible cubre completamente la ETP.
- me (mediterráneo semiárido): demasiado seco para ser mediterráneo seco.
-
De acuerdo con estos datos, estamos en un régimen Mediterráneo seco.
Por tanto, según Papadakis los datos obtenidos nos indican que el clima de Campo de
Peñaranda es Avena fresco (av), Maíz (M) y Mediterráneo seco.
1.2.3. Hidrología
Esta zona pertenece a la cuenca hidrológica del río Duero,  sus afluentes principales
son, por la derecha, Esla y el Pisuerga, y por la izquierda el Riaza, Duratón, Cega,
Eresma y Tormes.
- Hidrología superficial
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El término municipal de Galindo y Perahuy Es atravesado por el arroyo estacional de
la Valmuza y su afluente izquierdo  (Arroyo de la Rivera)  que pasa por el centro del
municipio dirección norte, testigos de periodos mucho más húmedos.
En la parcela en cuestión, cabe señalar que existe un sondeo por lo tanto sería capaz
de suministrar las necesidades hidrícas de la explotación que vamos a realizar.
- Hidrología subterránea
o Acuíferos Superficiales
En los terrenos formados por materiales del Terciario detrítico del municipio y de otros
municipios cercanos es posible encontrar a pocos metros de la superficie una capa
freática  capaz  de  proporcionar  agua  que,  aunque  de  bajo  caudal,  sirve  para  la
agricultura y abastecimiento de urbano.
Ilustración .Geología del Confederación Hidrográfica del Duero
o Acuíferos profundos
La región Suroeste de Castilla y León, se corresponde a la parte del Terciario detrítico
que es drenada por los ríos Tormes, Agueda y Yeltes. Incluye la Cuenca Terciaria del
Tormes  y  la  cubeta  de  Ciudad  Rodrigo.  Llamado  Acuífero  del  Suroeste  o  del  río
Tormes ocupa una superficie de 4373 km2 con un espesor de unos 300 metros con
unos  recursos  de  110  hm3/año,  solo  utilizado  para  prácticas  agrarias
(aproximadamente unos 15 hm3/año), no explotándose ni urbano ni para la industria.
El resto del agua que se explota anualmente son; 85 hm3/año drenados al río Tormes
y 10 hm3/año son cedidos a la región de los Arenales.
Desde  el  punto  de  vista  hidrogeológico  estos  sedimentos  están  constituidos  por
lentejones  de  arenas  englobadas  en  una  matriz  limo-arcillosa  más  o  menos
semipermeable,  con  escasa  continuidad  lateral  y  espesor  variable  y  con  una
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distribución espacial aparentemente aleatoria. Su funcionamiento es un conjunto como
un gran acuífero heterogéneo y anisótropo confinado o semiconfinado según zonas.
La  anisotropía  de  estos  materiales  es,  a  su  vez,  un  factor  determinante  en  el
funcionamiento del sistema. Así la productividad de las captaciones varían en gran
medida de unos puntos a otros, dependiendo de los factores fundamentales como de
los  cambios  de facies  (según la  historia  geológica  del  relleno de la  cuenca)  y  su
ubicación en relación al sistema de flujo general.
Principalmente la recarga se produce por infiltración del agua de lluvia que, a menudo,
queda retenida por los acuíferos superficiales libres que la ceden lentamente a los
profundos por entradas laterales (de otras unidades) y por retornos de riego con aguas
superficiales.
Es destacable la contaminación por nitritos generada en los últimos años por filtración
de  fertilizantes agrícolas  y  otras actividades contaminantes,  esto  ha originado una
importante contaminación del acuífero por arsénico y ha supuesto un importante gasto
a la Junta de Castilla y León para abastecer a los municipios mediante conducciones
desde los ríos en los últimos años.
1.2.4. Geomorfología
Para realizar el estudio del suelo de las parcelas del proyecto es necesario conocer la
geología de la zona. Los datos geológicos del suelo son de carácter oficial, ya que
provienen del IGME.
El Instituto Geológico y Minero de España es un Organismo Público de Investigación,
con  carácter  de  organismo  autónomo,  adscrito  al  Ministerio  de  Economía  y
Competitividad.  Fue  creado  con  la  denominación  de  "Comisión  para  la  Carta
Geológica de Madrid y General del Reino", mediante Real Decreto de 12 de julio de
1849.Más tarde, en 1910, pasó a denominarse Instituto Geológico de España, y en
1927  se  reorganiza,  moderniza  los  laboratorios,  se  instala  en  su  actual  sede,  y
adquiere el nombre de Instituto Geológico y Minero de España.
El Instituto es Organismo autónomo a partir de la promulgación de la Ley 6/1977, de 4
de enero,  de Fomento de la  Minería y  tiene el  carácter  de Organismo Público de
Investigación  (OPI)  en  virtud  de  la  Ley  13/1986,  de  14  de  abril,  de  Fomento  y
Coordinación  General  de  la  Investigación  Científica  y  Técnica.  Por  Real  Decreto
1270/1988, de 28 de octubre pasó a denominarse Instituto Tecnológico y Geominero
de España, nombre de la institución válido hasta diciembre de 2000, fecha en que
mediante el Real Decreto 1953/2000, de 1 de diciembre, por el que se aprueba el
Estatuto del Instituto Geológico y Minero de España, recupera su denominación más
tradicional.
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Ilustración . Esquema Téctonico
Ilustración . Localización geológica
*Nota aclaratoria: la ubicación se encuentra en las hojas topográficas 477 y 478 y los colores en
una imagen son más oscuros que en la otra
Según el UGME, si consultamos la leyenda, la zona del proyecto se encuentra:
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Ilustración . Fecha geológica
− Terciario-Neogeno-Mioceno-Medio Inferior: Gravas, arenas y arcillas rojas con
conglomerados y arenas. Formaciones superficiales de edad terciaria formadas
por materiales sedimentarios: gravas, arcillas, arenas y conglomerados
1.2.5. Suelo
En  este  apartado  se  describen  los  distintos  horizontes  del  perfil.  Se  incluye  su
morfología de campo y datos analíticos de laboratorio para su clasificación. Se trata de
un  muestreo  realizado  a  pie  de  campo,  con  pendiente  llana  o  casi  llana.  El
microrrelieve es suavemente ondulado.
El  suelo de  la  finca  objeto  de  la  explotación,  después  de  realizar  las  catas
correspondientes y posterior análisis visual y descriptivo del perfil, se concluye que de
manera predominante son CAMBISOLES  DISTRÍCOS; se trata de suelos aluviales,
compuestos fundamentalmente por arenas, limos arenosos pardos y arcillas.
− Perfil del suelo
Cambisol distríco
◦ Ubicación: Salamanca
◦ Término municipal: Galindo y Perahuy
◦ Localización: 40º 56' 33.80'' N - 5º 51' 21.36'' W
◦ Hoja topográfica: 477 (12-19) y 478 (13-19), E: 1/50000
◦ Altitud: 805 metros
◦ Pendiente: 2,9%
◦ Relieve: mínimamente ondulado
◦ Afloramientos rocosos: Nula
◦ Usos del suelo: barbecho y cereal
◦ Vegetación: Nula
◦ Riesgo de erosión: media-baja
◦ Pedregosidad: Baja
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1.3. Estudio del medio biótico
1.3.1. Vegetación 
La zona de  Galindo y Perahuy está caracterizada por la alteración de la vegetación
autóctona. Situada en la Comarca de Salamanca situada en el centro de la provincia;
esta  zona  estuvo  ocupada  prácticamente  en  su  totalidad  por  inmensos  bosques
mediterráneos continentales, con gran predominio en el estrato arbóreo de la encina
(Quercus ilex), en especial la especie Quercus ilex subsp. ballota.
La vegetación que caracteriza la zona está condicionada por las labores agrícolas y
ganaderas a las que se ha sometido la tierra  a lo largo del tiempo.
Cabe destacar, las formaciones de encinares que abundan en  la zona, ya que nos
encontramos dentro de la franja correspondiente al “ Campo Charro”.
En  las  campiñas  arcillosas  cuyo  paisaje  ha  sido  modificado  por  la  agricultura,  la
especie forestal más generalizada es la encina, árbol de hoja perenne que mantiene
su frondosidad verde durante el invierno y es muy resistente a la sequía, las heladas,
el  frío  y  el  calor.  Sin  embargo,  las  bajas  temperaturas  y  las  heladas  persistentes
impiden su pleno desarrollo, lo que determina que su crecimiento sea lento, incluso
que  los  ejemplares  no  superen  la  fase  de  arbusto,  configurando  masas  bajas  y
enmarañadas denominadas “carrascales”.
De  este  modo  y  rompiendo  con  la  monotonía  del  paisaje,  la  encina  aparece
habitualmente en pequeñas manchas arbustivas o en ejemplares aislados en medio de
cultivos  cerealistas.  La  dispersión  ha  sido  el  resultado  de  la  presión  humana,
manifestada en una deforestación para ganar terrenos al cultivo y al pastoreo. De ahí
que en estos paisajes rurales intensamente humanizados se descubra poco más; sólo
algunos  matorrales  de  retama  y  pequeños  arbustos  aislados  de  rosal  silvestre.
Únicamente en hondonadas con suelos frescos y en las orillas de regatos y arroyos se
asientan ejemplares arbóreos de chopos, los cuales a veces, aparecen asociados a
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Suelo
A 0 - 25
2Bw 25 - 70
 Horizonte  Prof. (cm)  Descripción
Color naranja  amarillento apagado (10YR 
7/2) en seco y pardo  amarillento apagado 
(10YR 4/3) en húmedo.
Textura Franco-arenosa.
Estructura suelta con algún bloque 
subangular. No plástico, no adherente.
Frecuentes fragmentos de roca tamaño 
grava angulosos de cuarzo y cuarcita.
Color naranja amarillento apagado (10YR 
7/3) en seco y pardo amarillento apagado 
(10YR 5/4) en húmedo. Textura franco 
arenosa. 
Estructura suelta con algún bloque 
subangular. No plástico, no adherente. 
Abundantes fragmentos de roca de cuarzo 
y cuarcita de tamaño grava angulares y 
redondeados.
 2C  > 70
Color naranja amarillento apagado (10YR 
7/3) en seco y pardo amarillento apagado 
(10YR 5/4) en húmedo. Textura arenoso 
franco. 
Estructura suelta con algún bloque 
subangular. No plástico, no adherente. 
Abundantes fragmentos de roca tamaño 
grava angulares y redondeados.
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mimbreras,  alisos,  olmos y fresnos.  En ocasiones,  presentan un sustrato de pasto
aprovechable por el ganado vacuno y el ovino.
Podemos encontrar agricultura de secano con las siguientes especies:
− Triticum aestivum (Trigo)..
− Hordeum vulgare (Cebada).
− Secale cereale (Centeno).
− Helianthus annuus (Girasol).
En cuanto  a las  especies  botánicas  de la  zona se ha elaborado una lista  que se
muestra a continuación:
Aira caryophyllea L. Alopecurus pratensis L.
Anthoxanthum odoratum L Asterolinum linum-stellatum (L.) Duby
Anthyllis cornicina L. Anthyllis Lotoides L.
Asparagus acutifolius L. Briza maxima L.
Briza media L. Campanula lusitánica L.
Chamaemelum nobile L. Cistus salvifolius L.
Crucianella angustifolia L. Crupina vulgaris Cass.L.
Cynosurus cristatus L Cytisus multiflorus .L
Cytisus scoparius L. Dafanae gnidium L.
Dactylis glomerata L. Evax pygmaea (L.) Brot.
Festuca ampla L. Gaudinia fragilis L.
Genista hystrix Halimium viscosum 
Helianthemum aegyptiacum L. Helianthemum salicifolium L.
Helichrysum stoechas L. Herniaria cinerea L.
Holcus lanatus L. Hypochoeris glabra L.
Jasione montana Jasminium fruticans L.
Lathyrus angulatus L. Lavandula  stoechas  L.  Subsp.
Pedunculata  (miller)  Samp.  Et  subsp.
Sampaiana rozeira L.
Linum bienne Miller Logfia conimbricensis Brot.
Logfia gallica (L.) Cosson & Germ. Logfia minima (Sm.) Dumort
Minuartia Hçhybrida (vill.) Schischkin Mycropyrum tenellum (L.) Link
Parentucellia latifolia (L.) Caurel Phlomis lychnitis L.
Plantago bellardi All. Plantago lanceolata L.
Plantago media L. Plantago radicata
Orchis coriophora L. Ornithopus compressus L.
Poa bulbosa L. Poa pratensis L.
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Rosa corybifera Brkh et R. Canina L. Rubia peregrina L.
Rubus ulmifolius Schott Rumex acetosa L.
Rumex bucephalophorus L. Ruscus aculeatus L.
Ruta Montana L. Sedum arenarium Brot.
Sedum caespitosum (Cav.)DC. Serapias lingua L.
Serratula  nudicaulis  L.Romulea
bulbocodium (L.) Sebastián & Mauri
Silene portensis L.
Stipa gigantea Link. Taesdalia nudicaulis (L.) R.Br.
Thymus mastichina Thymus zygis L.
Tolpis barbata (L.) Gaertner Trifolium arvense L.
Trifolium campestre L. Trifolium cherleri L.
Trifolium fragiferum Trifolium pratense L.
Trifolium repens L. Trifolium scabrum L.
Trifolium stellatum L. Trifolium striatum L.
Trifolium strictum L. Trifolium subterraneum
Trifolium tomentosum L. Vulpia ciliata Dumort.
Vulpia myurus (L.) C.C.Gmelin
1.3.2. Fauna
En  las  últimas  décadas  se  ha  visto  reducido  el  número  de  animales  de  ciertas
especies debido a la acción humana que ha provocado con sus transformaciones una
pérdida del matorral  y el  arbolado sustituyendo con ello especies autóctonas de la
zona,  como los  zorros,  conejo,  liebres...  por  explotaciones ganaderas de animales
domésticos, ya sea de ganado bovino, ovino o porcino.
Cabe destacar  como más representativos:
- Anfibios
- Salamandra salamandra (Salamandra común).
- Pleurodeles walt (Gallipato).
- Triturus marmoratus (Tritón jaspeado).
- Alypes obstetrican (Sapo partero común).
- Bufo bufo ( Sapo común).
- Bufo calamita (Sapo común).
- Hyla arborea (Ranita de San Antonio).
- Rana perezi (Rana común verde).
- Reptiles
- Lacerta lepida (Lagarto ocelado).
- Podarcis hispanica (Lagartija ibérica).
- Psammodromus algirus (Lagartija colilarga).
- Malpolon monspessulanus (Culebra bastarda).
- Elaphe scalaris (Culebra de escalera).
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- Aves
- Gallinago gallinago (agachadiza común)
- Anas platyrhynchos (Ánade real)
- Vanellus vanellus (Avefría)
- Scolopax rusticola (Becada)
- Coturnix coturnix (Codorniz)
- Corvus corone (Corneja)
- Sturnus unicolor (Estornino Negro)
- Sturnus vulgaris (Estornino pinto)
- Fulica atra (Focha común)
- Corvus monedula (grajilla)
- Columba livia (paloma bravía)
- Columba palumbus (paloma torcaz)
- Columba oenas (paloma zurita)
- Alectoris rufa (perdiz común)
- Streptopelia turtur (tórtola común)
- Pica pica (urraca)
- Turdus philomelos (zorzal común)
- Upupa epops (abubilla)
- Lanius excubitor (Alcaudón real)
- Mamíferos
- Erinaceus europaeus (Erizo común).
- Talpa caeca (Topo común).
- Pipistrellus pipistrellus (murciélago común)
- Sus scrofa (jabalí)
- Orytogalus cuniculus (Conejo).
- Lepus granatensis (Liebre común).
- Genetta genetta (gineta)
- Microtus arvalis (Topillo campesino).
- Rattus rattus (Rata campestre).
- Apodemus sylvaticus (Ratón de campo).
- Vulpes vulpes (Zorro).
- Mus spretus (Ratón campestre).
- Mustela rivalis (comadreja)
1.3.3. Paisaje
La finca se encuentra situada en el “Campo Charro”, por tanto, el elemento tipificador
del paisaje es la vegetación. El paisaje lo conforma un entorno prácticamente llano,
con  abundantes  árboles  (quejigos  y  encinas)  y  un  suelo  cubierto  de  especies
herbáceas  que  constituyen  los  prados  y  pastos  de  la  dehesa.  Algunas  partes  del
terreno están ocupadas por cultivos fundamentalmente de cereales (trigo, avena....).
Se pueden distinguir gran cantidad de caminos de tierra que son utilizados para el
movimiento de la maquinaria, el ganado y los hombres.
Entre los años 1960-1980 se produce un fuerte cambio en el ecosistema de dehesa,
que era el que predominaba en la zona en aquellos años. Los agricultores-ganaderos
atraídos por la buena rentabilidad de los cultivos cerealistas en esa época, deciden
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talar la mayoría de los bosques, en los cuales predominaba la encina roturaron los
terrenos y comenzaron a cultivar.
Desde  esta  época,  en la  zona  sólo  se  pueden  encontrar  ecosistemas  típicos   de
dehesa en las grandes fincas, cuyos propietarios no se vieron atraídos por los cultivos
de cereales o en zonas cuyo suelo era más pobre y las producciones de cereal eran
escasas.
2. Estudio del subsistema socioecónomico
Galindo y Perahuy se encuentra a 22 km de Salamanca, situado a, a 797 metros sobre
el nivel del mar. Su superficie es de 44,06 km2. Morfológicamente es una zona llana
con  pequeñas  ondulaciones,  en  la  que  aparecen  salpicadas  pequeñas  zonas  de
encinas y pastos.
El municipio cuenta en la actualidad con 716 habitantes, su actividad laboral se centra
en  la  agricultura  con  cultivos  de  cereales  (cebada  y  trigo,  fundamentalmente)  y
ganadería ovina y bovina.
Galindo y Perahuy pertenece a la parte oriental del Campo de Salamanca. Siendo su
paisaje  característico  la  dehesa,  dedicándose desde  hace  siglos  a  un  modelo  de
ganadería en la que predominan reses bravas o morucha y cerdo ibérico pastando
libremente  entre  las  encinas.  En  la  actualidad,  la  emigración  de  los  jóvenes,  el
envejecimiento de la población y las nuevas políticas agrarias, hacen que la mayor
parte de los trabajos en el sector primario se mantengan gracias a las ayudas que se
reciben de la Unión Europea.
Otro  sector  predominantes son  la  construcción  y  en  los  últimos  años  ha  visto
incrementada  ligeramente  su  población  gracias  a  urbanizaciones  anexas  o
comprendidas dentro de su municipalidad 
De  Galindo  y  Perahuy  dependen  una pedanía:  Carrascal  de  Pericalvo  con  12
habitantes de población y una serie de fincas ganaderas como es la de Miranda de
Pericalvo, San Benito de Valmuza, Monte la Rad, Torre de Martín Pascual, Escobos,
Santo Tomé de Colledo, San Justo de Valmuza y las urbanizaciones de La Rad y El
Encinar de la Rad.
En  el  gran  censo  de  Floridablanca  de  finales  del  XVIII,  aparecen  los  centros  de
población  con su categoría  administrativa  siendo,  los  que  nos atañen,  todos ellos
Lugares y Alquerías de de Realengo, durante las sucesivas repoblaciones, se repartió
la propiedad de las tierras entre el Rey, los nobles, órdenes militares e Iglesia, los
propietarios acomodaban las familias para que trabajasen en régimen de servidumbre
ó de arrendamiento las fincas, Las de Realengo son las correspondientes al Rey, la
presencia  de  un  Alcalde  Pedáneo  nos  indica  un  núcleo  de  población  de  cierta
importancia económica y poblacional.
La edad media de la población de Galindo y Perahuy es de aproximadamente 42,95
años.
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Tabla . Población de Galindo y Perahuy 2013
A que 15 km de la explotación se encuentra el matadero  Asocarsa (perteneciente al
grupo Cárnicas Mulas) donde se venderán nuestros bovinos cebados. Con  registro
sanitario 1007239 SA. En nuestro matadero trabajan 40 personas donde sacrifican
terneras, cerdos y corderos de la zona de Salamanca. Destaca el carácter exportador
a la zona de Portugal y Francia.
Siendo en el  vacuno uno de los  10 mataderos de España con mayor  número de
sacrificios contándose alrededor de 1000 cabezas de vacuno.
Todos  los  procesos  en  el  matadero  Asocarsa están  controlados  por  veterinarios
propios  y   de  la  Junta  de  Castilla  y  León  para  garantizar  el  mayor  control  tanto
sanitario como de calidad de todo el proceso de faenado de los canales.
En un ratio de 20 km a nuestra explotación se encuentran numerosas empresas de
venta y elaboración de piensos para el ganado.
Los servicios comarcales de la SAC, ASAJA, COAG se encuentran en la capital de
Salamanca a unos 22 kms de la explotación.
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3. Estudio de la problemática del sector
3.1. Datos del sector
Castilla y León tiene una importante contribución a la producción agraria española,
especialmente en cereales, cultivos industriales y ganado vacuno y ovino, ocupando
en el conjunto nacional los primeros puestos, tanto en superficie o censos como en
producciones. 
Las tierras de cultivo ocupan aproximadamente el 40% de la superficie total de Castilla
y León, de las cuales se dedican a cultivos herbáceos más del 78%, a cultivos leñosos
el 2,3%, y a barbechos y otras tierras no ocupadas el resto.
Castilla y León es la comunidad con mayor número de cabezas de bovino y ovino de 
España y la tercera en cabezas de porcino por detrás de Cataluña y Aragón. 
Las cabezas de bovino de Castilla y León abundan en Salamanca donde se sitúan el
40% de estos animales en la región y algo más del 8% de las cabezas nacionales.
Todos los bovinos de la comunidad se aglutinan en 16.573 explotaciones, lo que hace
una media de 76 cabezas por explotación.
Las cabezas de ovino y caprino suponen el 20% de la cabaña nacional, situándose
principalmente en Zamora. El número de explotaciones de estos pequeños rumiantes
en la comunidad asciende a 10.984, lo que hace que las explotaciones tengan una
capacidad media de 297 animales por Explotación. 
Las cabezas de porcino se sitúan fundamentalmente en Salamanca, lugar en el que 
abundan dehesas donde este monogástrico convive con las moruchas. Castilla y León
posee el 32% de la cabaña nacional y la capacidad media de las explotaciones es de
512 animales por explotación.
Tabla . Cabezas de ganado en CyL. Año 2012
La producción de carne en la Comunidad es una actividad que ha estado siempre
ligada a la actividad ganadera, tratando de dejar en la región el valor añadido que
supone la actividad industrial, mediante la modernización de sus mataderos. 
Castilla y León es la mayor productora de carne de bovino y ovino.
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Tabla . Toneladas de carne en matadero. Año 2012
La carne de bovino se obtiene sobre todo en la provincia de Salamanca donde se
encuentra además la mayor cabaña ganadera de la región. Las mayores producciones
de carne se obtienen de toros y de machos entre 8 – 12 meses. 
Tabla . Distribución de Toneladas de carne producidas en bovino en CyL. Año 2012
Respecto a la política de precios y mercados, destaca la labor que se realiza desde la 
Dirección General PAC. Esta Dirección General, entre otras labores, tramita la solicitud
única, mediante la cual todos los agricultores y ganaderos de Castilla y León reciben
las  ayudas  correspondientes.  En  el  año  2012 el  número de beneficiarios  de esas
ayudas fue de 88.475.
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Tabla . Beneficiarios de ayudas de la PAC y FEGA. Año 2012
3.2. Problemas del sector
Desde  octubre  de  2000,  fecha  en  que  comenzó  la  segunda  crisis  de  la  EEB
(encefalopatía espongiforme bovina), se  han  adoptado nuevas medidas dirigidas a
reducir el crecimiento excedente de la oferta frente a la demanda y dar garantías al
consumidor de mejores normas con respecto a la  inocuidad de la carne de vacuno de
UE.
El plan de actuación que se está llevando a cabo persigue evitar cualquier mínimo
riesgo de transmisión de la enfermedad a la cadena alimentaria, controlar una posible
epizootia  y  establecer  medidas  que  permitan  aliviar  la  crisis  de  sector  ganadero,
recuperando,  para  ello,  la  confianza  del  consumidor.  Las   medidas  que  se  están
ejecutando son las siguientes:
− Eliminación de los materiales especificados de riesgo (MER)
− Eliminación y destrucción de los cadáveres en las explotaciones
− Prohibición  temporal  del  uso  de  las  harinas  de  carne  y  hueso  en  la
alimentación de los animales
− Control de laboratorio de la EEB
− Medidas de intervención de mercados
− Otras medidas llevadas a cabo por el Gobierno:
• Campaña de información y promoción
• Estudio de un modelo definitivo de financiación de las medidas anteriores;
seguro agrario de retirada de animales muertos en la explotación
• Desarrollo de los mecanismos establecidos para identificar y luchar contra
posibles fraudes.
Tras las crisis ocasionadas por la EEB y la fiebre aftosa los mercados han entrado en
una fase de recuperación del consumo, la producción y las explotaciones. 
La fiebre aftosa es una enfermedad infecciosa altamente contagiosa que afecta a los
animales de pezuña hendida, tanto de especies domésticas como salvajes, debido a la
alta  capacidad  de  difusión  del  virus,  provoca  grandes  pérdidas  económicas  como
consecuencia  de  la  disminución  de  la  producción,  así  como  por  las  medidas  de
inmovilización, sacrificio y cierre de los mercados. 
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La enfermedad está causada por un virus que puede ser transmitido a través de los
animales,  las  canales,  los  productos  de  origen  animal,  el  agua  contaminada,  el
estiércol, las camas, los pastos, etc
Los animales pueden ser afectados por distintos serotipos del virus, pudiendo sufrir
repetidamente la enfermedad.
Los signos clínicos que se presentan son: vesículas en la boca, lengua, labios, ubres y
espacios interdigitales; las vesículas pueden estar rotas, observándose úlceras. Los
animales pueden padecer salivación excesiva, así como cojeras.
La calidad alimentaria se está convirtiendo en una de las principales preocupaciones
de los consumidores europeos. La sociedad exige cambios en la política agrícola de la
UE y agricultores y ganaderos piden más protección ante la caída de la economía
ganadera.
Los pagos por cabeza, la carga ganadera ( basada en las primas solicitadas, y no
necesariamente en el número real de animales), la exención de este último requisito
en el caso de “pequeños ganaderos” ( máximo 15 cabezas de ganado) y la eliminación
del  límite de 90 animales por explotación.  Aunque las primas por cabeza de vaca
nodriza son más elevadas que las de los bueyes y novillos, los análisis realizados
demuestran que en los sistemas de producción intensiva, en un sistema por hectáreas
(p, ej., los novillos), las ayudas directas son más elevadas.
Por ello, la Comisión propone eliminar los pagos por cabeza y sustituirlos por un sólo
pago de apoyo a la renta por explotación, basado en los derechos históricos. Junto a
exigencias de condicionalidad más estrictas (incluso con respecto a la gestión de las
tierras),  esto  rebajaría  la    presión  que  conduce  a  la  práctica  de  una  producción
intensiva, y contribuiría a equilibrar el mercado. Por el momento, no parece necesario
adoptar  ninguna  otra  medida  específica  en  el  sector  del  vacuno  por  razones  de
mercado o medioambientales.
En el conjunto de la UE, aproximadamente dos tercios de la carne de vacuno procede,
directa o  indirectamente, de la cabaña lechera. Esta importante conexión con el sector
del vacuno supone que la carne procedente de ganado lechero aporta un 10% al total
de la producción agraria. En consecuencia, la evolución de la organización común de
mercados  del  sector  de  la  leche  es  especialmente  importante  para  el  sector  del
vacuno.
La estructura empresarial del sector del vacuno en España se encuentra inmersa en
un importante proceso de modernización y concentración, a partir de una realidad en la
que la característica esencial era la atomización. Esa reestructuración parece tener su
origen en las exigencias de la distribución moderna, en donde el control de la calidad
de  la  oferta  y  la  búsqueda  de  transparencia  en  los  procesos  de  producción  y
comercialización  han  obligado  a  una  transformación  radical  de  unos  sistemas  de
producción que parecían caducos.
La calidad se ha convertido  en un  elemento  esencial  a  la  hora  de  establecer  los
niveles de competencia dentro del sector. La irrupción cada vez más importante de las
marcas, la necesaria dimensión de las ofertas y los controles de garantía promueven
la concentración empresarial y la creación de grandes grupos, mientras se amenaza la
supervivencia del  pequeño matadero que trabaja ante demandas restringidas.  Este
nuevo modelo de intregración vertical, desde el ganadero hasta el consumidor, está
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provocando y va a provocar en los próximos tiempos cambios radicales en el sector
español del vacuno.
3.3. Régimen de ayudas del vacuno de carne
La reforma de la PAC iniciada en 1992, con revisiones en 1996 y en 2000, y la reciente
implantación del sistema de pago único, han tenido una destacada influencia en la
evolución de las superficies dedicadas a los diferentes cultivos y ganaderías alterando
su distribución tradicional.
La  gran  diversidad  existente  entre  las  numerosas  comarcas  de  esta  Comunidad
Autónoma explica la heterogeneidad de sus explotaciones. Por ello es difícil pretender
tipificar la “Explotación Agraria de Castilla y León”, ya que se dan enormes diferencias,
tanto  en las  orientaciones productivas  como en la  dimensión de la  explotación,  la
productividad agrícola o ganadera, la forma de tenencia, la parcelación, el sistema de
explotación, etc.
Con la última reforma del 2003 cobra importancia la ayuda directa a los agricultores y
pierde fuerza a la ayuda sobre los precios, además añade la obligación de que se
gestionen  por  parte  del  ganadero  sus  explotaciones  de  manera  más  sostenible  y
orientadas al  mercado.  Todavía se mantienen unos pagos ligados a la  producción,
como son:
− Primas desacopladas: no guardan relación con la producción en la explotación,
sirve para casos de explotaciones en extensivo.
− Primas acopladas: relacionadas con la producción, orientadas a explotaciones
intensivas.
− Primas  parcialmente  desacopladas:  una  parte  queda  relacionada  con  la
producción y otra parte está desacoplada. Es una prima mixta.
Actualmente hay gran preocupación entre ganaderos y agricultores por como se va a
desarrollar la Pac 2014-2020. Estos son los características más importantes:
− En 2015 desaparecen los actuales derechos  de Pago  Único y las primas de
vaca nodriza.
− Los nuevos tipos de ayudas son:
• Pago Base, que incluye un porcentaje del Pago  Único actual, parte de la
ayuda a la vaca nodriza mas la prima nacional complementaria, y la ayuda
a rotaciones.
• El Pago Verde. Sera distinto para derechos de Pago Base de secano que
para derechos de regadío…
• Los Pagos Asociados, serán un 12,08 %
• Pago a Jóvenes, un 2 %. Se calcula que rondara los 3.000 €/joven.
− Para la rotación de cultivos, se entiende que cereales, como el trigo, la cebada,
el centeno, etc, son cultivos distintos.
− Definición de Agricultor  Activo.-  No sera considerado como agricultor  activo
aquel  cuyas  ayudas  directas  supongan  mas  de  un  80%  del  total  de  sus
ingresos agrarios. Esta disposición no sera de aplicación a los agricultores que
perciban menos de 1.250 euros de ayudas directas al ano, situación en la que
se encuentra el 40% de los perceptores de pagos PAC en España. Se pretende
avanzar  hacia  un  modelo  mas  profesional,  reduciendo  la  especulación.  Se
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comprobara esta condición con el  IRPF 2014,  y/o  tres  IRPF anteriores,  en
casos  excepcionales  como  jóvenes  u  otros  debidamente  justificados.  Los
primeros datos del Ministerio indican que 71.476 beneficiarios actuales dejaran
de poder solicitarla a partir de 2015, por un montante de 549 millones de euros,
o tendrán que empezar a tener actividad agraria.
− Definición  de  Actividad  agraria.-  Tendrá un  reflejo  en  la  superficie  de  las
explotaciones,  cultivando  la  tierra  o  manteniendola  de  manera  verificable
mediante una actividad anual, pudiendo solicitar al beneficiario la prueba de los
gastos en los que ha incurrido para mantener esa actividad.
− En el  caso de los  pastos,  solamente  serán  validos  para  explotaciones  con
ganado y que tengan una densidad de 0.20 UGM/ha, equivalente a 1 vaca al
menos por cada 5 hectáreas.
− Primera asignación de derechos de pago básico en 2015 para el caso mas
general. Cada beneficiario:
• Numero  de  derechos:  sera  igual  al  numero  de  hectáreas  admisibles
declaradas en 2015 con el limite de la superficie declarada en 2013.
• Tipos de derecho. Tendría hasta 4 tipos de derecho por comarca agraria
(según tipo de superficie), con importes unitarios por hectárea diferentes.
• Importe unitario. El primer ano, se calcularía su importe unitario inicial por
tipo de superficie en función del modelo planteado teniendo en cuenta los
importes cobrados en el año 2014 y las superficies solicitadas en el año
2015.
− En  la  primera  asignación  de  derechos  de  pago  básico,  se  aplicara  un
mecanismo  que  permita  asignar  derechos  sobre  superficies  de  pastos
unicamente  a  beneficiarios  que  son ganaderos  titulares  de una explotación
ganadera de alta en el REGA.
− La regionalización de los pagos en España implicara que existan, casi con total
seguridad, 24 comarcas, y el ano de referencia para la primera asignación de
pagos y la superficie máxima con derecho a cobro sera 2013. El mapa de las
comarcas se conocerá en junio de 2014 y busca evitar las transferencias entre
agricultores y territorios.
4. Estudio de mercado
Evolución precios de la carne de vacuno
Según datos de MAGRAMA 2012 son los siguientes:
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La tendencia  en el  aumento del  consumo de carne vacuna,  ha producido que los
precios hayan aumentado de una forma exponencial aunque irregular en estos diez
años.
El  consumo de carne de ternera se ha disparado en detrimento del  resto  de tipo
animales vacunos. 
− En 2001 se consumían 31.115 tn.
− En 2012 se consumieron 249.278 tn.
Indicando que el consumo de carne en estos diez años ha aumentado un  701,15%,
indicando claro que en el año 2008 se junto la denominación de ternera con bovino
joven para ser finalmente todo como ternera.
Como observamos en la tabla se puede ver que a lo largo de los años el precio por
animal ha aumentado con grandes irregularidades en los años.
En  diez  años  el  precio  que  se  paga  al  ganadero  por  la  carne  de  ternera  ha
experimentado un gran aumento:
− En 2001 el precio del animal era de 158,8 €/100 kg vivo (1,588 €/kg).
− En 2012 el precio del animal era de 243,3 €/100 kg vivo (2,433 €/kg).
Siendo este crecimiento de un 53,21 % en el precio en diez años.
4.1. Venta carne
El precio de carne de ternero hay ido creciendo en los últimos años como vemos en la
siguiente ilustración
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Ilustración:Precio ternero menor de 12 meses Lonja de Salamanca (Años  Nov 2009 - Nov 2014)
Para el año 2014 el precio medio (Lonja de Salamanca) es el siguiente:
Ilustración:Precio ternero menor de 12 meses Lonja de Salamanca (Años 2014)
Como se observa para el año 2014 el precio medio ha sido de 4,10 €/kg.
4.2. Venta estiércol
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El  estiércol  que  se  produzca  en  nuestra  explotación  se  venderá  a  una  empresa
encargada de su recogida para la venta como  abono a agricultores de la zona.  La
media del precio de estiércol esta entre 5 y 6 €/tm.
4.3. Compra de terneros
Se comprarán animales de otras explotaciones, siguiendo los precios de la Lonja de
Salamanca:
Ilustración:Precio ternero de vida Lonja de Salamanca (Años 2014)
Siendo el precio medio de venta de 2,10 €/kg.
4.4. Compra pienso
Dependiendo del tipo necesario para el engorde oscila entre 0,20 – 0,30 €/kg (200-300
€/tm) sin incluir el I.V.A. Será comprado a empresas de venta de pienso cercanas a la
explotación.
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Tabla: Precio pienso
4.5. Compra forraje
El forraje para el alimento del ganado será comprado a agricultores que cosechen por
la zona de la explotación. El precio es: 0,029 €/kg, se comprarán en pacas de 250 kg a
un precio de 7,25 € ya empacada.
5. Análisis y diagnóstico de la situación actual
Actualmente la parcela donde se ubicará la explotación, es propiedad del agricultor y
se dedica a cereal y barbecho.
Las condiciones climáticas de la zona, con inviernos fríos y largos y veranos calurosos,
cortos y secos, no dificultan excesivamente la implantación un cebadero de terneros.
La comercialización de los productos no presentara problemas por la existencia  de
grandes mataderos de carne vacuna en las proximidades a nuestra explotación.
El principal inconveniente económico es el precio de los  piensos y del combustible,
que debido a su alto incremento en los últimos años, provocará beneficios menores. 
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Anejo 2 - Situación actual
1. Descripción de la explotación
La explotación está formada por la  parcela  17 perteneciente al polígono nº  2, cuya
superficie es de 4,14 ha con una pendiente media de 2,9%.
2. Situación actual
La  parcela  donde  emplazaremos  la  explotación pertenece  al  promotor,  dedicadas
actualmente al cultivo de cereal y barbecho.
3. Medios disponibles
3.1. Maquinaria y aperos
Actualmente cuenta el promotor:
− Un tractor de 80 cv.
− Un remolque basculante
− Una pala industrial
Se compraría la maquinaria que hiciera falta para la explotación.
3.2. Mano de obra
La explotación cuenta con un trabajador único, que es el propio empresario agrario y
promotor del proyecto. Se contratará en caso necesario al personal necesario para el
funcionamiento de la explotación, ya sea eventualmente o fija.
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Anejo 3 - Ficha urbanística
1. Emplazamiento de las construcciones
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1.1. Ubicación
El proyecto se emplazará en la parcela 17 perteneciente al polígono nº 2 del término
municipal  de Galindo  y  Perahuy,  situado al  oeste  de la  capital  de  la  provincia  de
Salamanca. La localización del emplazamiento de la explotación ha sido un requisito
del promotor, ya que la parcela es de su propiedad, y es necesario llevar a cabo el
proyecto en ella. En el análisis de la finca se ha podido comprobar que cumple los
requisitos mínimos exigibles para la realización de un proyecto de este tipo:
1. Parcela de fácil acceso, mediante un camino agrícola, en dirección noreste de la
localidad  de  Galindo  y  Perahuy  a  una  distancia  de  aproximadamente  un
kilómetro y cien metros.
2. Parcela de forma trapezoidal con una ligera pendiente de 2,9%.
3. Climatología adecuada para la explotación proyectada.
4. Suelos apropiados  para la construcción de las infraestructuras proyectadas y
para el alojamiento del ganado.
5. El agua disponible de un sondeo que hay en la parcela es apta para las labores
de alimentación del ganado y de la limpieza de las explotaciones.
6. Disposición de tendido eléctrico en la linde de la parcela donde poder realizar el
enganche a la red.
7. Cumplimiento de normas Urbanísticas.
8. Cumplimiento de normas Medio Ambientales.
1.2. Orientación
Las parcelas se encuentran en las siguientes coordenadas:
1. Geográficas:
Latitud: 40º 56' 33.80'' N
Longitud: 5º 51' 21.36'' W
Altura: 805 m
2. UTM:
X: 260074,74
Y: 4536519,29
Huso: 30
2. Normativa reguladora
ORDEN de 4 de julio de 1989, de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio,  por  la  que  se  aprueba  definitivamente  la  Revisión  de  las  Normas
Subsidiarias Municipales en el Ámbito Provincial de Salamanca.
2.1. Marco legal
La figura legal que ampara este documento resulta implícita en el art. 70 de la Ley del
Suelo,  se hace perfectamente clara y  definida en el  Reglamento de Planeamiento
Urbanístico, art. 88.3 y 90, fijándose en el primero su posibilidad y, en el segundo las
determinaciones y contenidos.  Asimismo,  por  tratarse de una revisión,  el  presente
documento se halla incluido en la sección 5.ª del cap. 11 de la Ley del Suelo y el Título
V del Reglamento de Planeamiento Urbanístico.
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2.2. Ámbito de aplicación
La  presente  revisión  de  aplicación  en  todos  los  municipios  de  la  provincia  de
Salamanca, que carezcan de planeamiento urbanístico particularizado, en concreto,
los  que  no  dispongan  de  Normas  Subsidiarias  Municipales  o  Plan  General  de
Ordenación Urbana.
2.3. Carácter vinculante. subsidiariedad y complementariedad
Estas Normas serán Subsidiarias en los siguientes casos:
a. Cuando no exista planeamiento de ningún tipo.
b. Cuando exista una delimitación de suelo sin ordenanzas.
c. Cuando exista una delimitación de suelo con ordenanzas, serán de aplicación
plena para el suelo no urbanizable. Asimismo, serán vinculantes, tanto en el
suelo urbano como en el no urbanizable, para la redacción de Proyectos de
Delimitación de Suelo Urbano, pudiendo éstos alterar las determinaciones u
ordenanzas para el Suelo Urbano, justificándose tal excepcionalidad, por las
condiciones específicas de la realidad urbana.
Serán  complementarias  en  los  casos  de  existencia  de  Normas  Subsidiarias
Municipales o Plan General, cuando, por aplicación de éstos, no sea posible definir las
condiciones de edificación o cuando no existan especificaciones para la protección o
tipificación del suelo no urbanizable.
Serán vinculantes las previsiones mínimas para centros y servicios de interés público y
social, pero no la distribución comarcal de los mismos.
2.4. Uso permitido
Acciones que sólo requieren licencia municipal y que se relacionan a continuación:
a. Obras de construcción de edificios agrícolas en las condiciones establecidas en
las presentes Normas.
b. Edificaciones provisionales al servicio de las obras públicas.
c. Modificación  o  reforma  interior  de  los  inmuebles  existentes  cuando  no
impliquen aumento de volumen.
d. Movimiento de tierra relacionada con un uso normal y que no forma parte de un
proyecto de obras.
e. Primera ocupación de los inmuebles cuando los mismos se edifiquen al amparo
de las presentes Normas.
f. Demoliciones salvo ruina inminente.
2.5. Clasificación del suelo no urbanizable
El SNU se clasifica en protegible y común.
El SNU protegible tendrá la siguiente subclasificación:
a. Por razones de interés ecológico y paisajístico. Será el definido en los planos
que forman parte de estas Normas y descrito en los apéndices 4 y 6 de las
mismas.
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b. Por razones de calidad agrícola.  Será el  definido en los planos que forman
parte de estas Normas, y descritos en el apéndice 4.
c. Por  razones  de  existencia  de  elementos  culturales,  en  particular,  los
yacimientos arqueológicos. Serán los enumerados en los apéndices 4 y 5 de
estas Normas.
d. Se  protegerán  mediante  las  normas  específicas  que  dicte  la  Comisión
Provincial del Patrimonio Histórico-artístico.
e. Por razones de existencia de infraestructuras.
El SNU común tendrá la siguiente subclasificación:
a. Núcleos de población simples.
b. Sin especificar.
3. Normativa urbanística
Según  ORDEN  FOM/1495/2010,  de  18  de  octubre,  por  la  que  se  aprueba
definitivamente la  Modificación de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal
con Ámbito Provincial de Salamanca
Aclara que la regulación urbanística de las NNSSPP vigentes se mantiene en general
íntegra.  Se  modifica  la  regulación  de  altura  máxima  de  edificación  para  naves
agropecuarias y retranqueos que se fija en general en altura 7,00m al alero y 12,00 m
a  cumbrera,  retranqueos  a  linderos  para  ganadería  intensiva  6,00m  para  suelos
rústicos en general, excepto si están dotados de protección ecológica paisajística.
Se  distinguen  las  siguientes  distanciás  mínimas  a  núcleo  de  población  para  la
Ganadería Intensiva según el Tipo de Explotación (en función del número de cabezas)
y el tamaño del núcleo de población, de menos de 500 habitantes o de igual o mayor
de 500 habitantes, pero no superando los 3000 habitantes, con el esquema siguiente
de distancias a núcleo de población, en suelo urbano, y otras explotaciones.
También se propone la siguiente clasificación de explotaciones admitidas en función
del número máximo de cabezas:
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4. Ficha urbanística
Identificación
Localidad/Municipio Galindo y Perahuy (Salamanca)
Calle/Plaza o lugar Parcela 17, polígono 2
Propietario D. Juan Hernández García
Situación urbanística
Comarca urbanística Galindo y Perahuy
Planeamiento en vigor SIN PLANEAMIENTO GENERAL
Planeamiento  2º grado -
Clasificación del suelo Rústico
Uso global/Pormenorizado Agrícola
Protección Sin protección
Condiciones de localización -
Tipo de suelo Rústico
Uso compatible -
Grado de urbanización Existente Proyectado
Abastecimiento de agua SI NO
Alcantarillado NO NO
Energía eléctrica NO SI
Calzada pavimentada NO NO
Encintado de acera NO NO
Normas de edificación en suelo no 
urbanizable
Aplicable Proyectado Cumple
Parcela mínima (m2) NO SE FIJA 41405 SI
Retranqueos Fachadas (m) NO SE FIJA 8.00 SI
Retranqueos Linderos (m) NO SE FIJA 6.00 SI
Área máxima afectada (m2) NO SE FIJA 3000 SI
Tipo/Organización interna NO SE FIJA NO SE FIJA SI
Edificabilidad (m2/m2 - m3/m3) NO SE FIJA 0,018 SI
Altura (m) - Nº de plantas NO SE FIJA 7,5 SI
Altura alero - cumbrera (m) 5 / 7,5 5 / 7,5 SI
Autor del proyecto: Jorge Garrido Ganado
Informe propuesta del técnico de la
Administración
Fecha y firma:
Fdo:
El técnico Administración:
Fecha y firma:
Fdo:
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DECLARACIÓN que formula el Ingeniero que suscribe bajo su responsabilidad, sobre
las  circunstancias  y  la  Normativa  Urbanística  de  aplicación  en  el  Proyecto  (en
cumplimiento del art. 47 del Reglamento de Disciplina Urbanística).
En Salamanca, a 12 de Marzo de 2014.
El alumno del Máster de Ingeniería Agronómica, D. Jorge Garrido Ganado.
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Anejo 4 - Descripción y evaluación de alternativas
1. Plan productivo
Con la implantación del presente Proyecto se pretende el cebo intensivo de terneros,
basado en el suministro de paja y concentrados “ad libitum”, en una nave cerrada y
cubierta.  A continuación se exponen las principales características del  programa o
plan productivo correspondiente a dicha actividad:
- Sistema de cebadero
- Razas
- Cruces
- Número de animales en cebo
- Tipo de explotación de cebo
- Ciclo productivo 
- Entradas
- Distribución de animales por lotes
- Dimensión de superficie por animal
- Diseño de las instalaciones
- Diseño de la tecnología
Para realizar  la  elección del  tipo  de cebadero se tendrán en cuenta  una serie  de
criterios:
- Exigencias de los animales respecto al medio en el que se desarrollan:
• Razas y cruces adecuados para el cebo.
• Climatológicas y medioambientales.
• Relaciones  e  interacciones  con  otros  animales,  humanos  y  el  entorno,
incluyendo un fácil manejo en la explotación y su traslado fuera de esta.
• Interés del promotor.
- Conocimiento  de  las  características  fisiológicas  y  morfológicas  del  ganado
cebado.
- La explotación debe ser compatible con  adecuado sostenimiento ecológico y
medioambiental de la zona.
- Hay que  tener  en  cuenta  los  elementos  necesarios  en  la  explotación  y  su
adquisición: maquinaria, materias primas,...
- Compra, empleo, venta-comercialización de los animales cebados.
- Rentabilidad de los productos, teniendo en cuenta el precio en el mercado.
- Facilidad de conseguir  los elementos  necesarios para la  explotación de los
cuáles no se sea propietario o en propiedad.
1.1. Sistemas de cebadero
1.1.1. Alternativas posibles
Se  pueden  utilizar  varios  sistemas  de  engorde  de  ganado  teniendo  en  cuenta  la
superficie que se va a utilizar para el movimiento del animal. Según esto se barajan
una serie de opciones:
- Sistemas extensivos (cebo en pastoreo)
- Sistemas semiintensivos de producción de carne
• Sistemas de producción con base de pastos
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• Sistemas de producción basados en ensilados
- Sistemas intensivos de producción de carne
• Terneras lactantes
• Producción de terneros
• Producción de añojos
• Producción de carne de vaca
1.1.2. Características de las alternativas
1.1.2.1. S  istemas extensivos  
Están  basados  en  el  aprovechamiento  económico  de  la  vegetación  arbustiva  y
herbácea a través del  manejo  del  ganado en ecosistemas pastorales.  Los  niveles
teóricos de producción de carne de vacuno que se pueden alcanzar con animales en
pastoreo son muy altos. Sin embargo, existen factores que a nivel práctico lo limitan,
no siendo los menores la calidad del pasto y la eficiencia en el pastoreo, lo que a su
vez estaría relacionado con la ingestión de hierba y su posterior utilización para el
proceso productivo.
Los  métodos  de  manejo  varían  según  las  condiciones  individuales  de  cada
explotación, pero en todos los caso están ligados a las fechas de los partos (otoño e
invierno o primavera) que dependen a su vez del tipo y disponibilidad de alimentos y
de la existencia o no de alojamientos adecuados para las vacas y los terneros.
Los terneros destetados en muy buenas condiciones, se pueden vender o acabar en el
mismo año con dietas de elevado contenido energético a base de silo y concentrados,
obteniéndose canales de alta calidad. Los terneros que se destetan en otoño, si no se
vende,  pueden  continuar  pastando  y  pasar  el  invierno  con  dietas  de  moderado
contenido energético y acabarlos en la primavera siguiente en el pasto.
Las ventajas que presenta este sistema son:
• Reducción de costes en comparación con un cebo industrial  en torno al
60% en el coste de la alimentación por kg de canal vendido.
• Venta y comercialización de un producto más natural si se aplica una buena
política de marketing y por tanto un producto de venta más caro y selecto
que el industrial.
Los inconvenientes serían:
• Gran superficie de pasto.
• La producción del pasto no es constante a lo largo del año, y el sistema de
cebo tampoco lo es. Se estabula en épocas de bajo pasto y se finaliza el
cebo al año siguiente con pasto o en el propio alojamiento.
• Ciclo de cebo más largo.
• Lotes de animales menos homogéneos, con canales más oscuras y menos
apreciados por el consumidor medio.
1.1.2.2. S  istemas semi  intensivos  
Se basan en el  manejo  eficiente  de los  pastos y  los  forrajes,  tanto frescos como
conservados. Los concentrados se utilizan como suplementación, nunca como la base
de la alimentación.
Puede ser de dos tipos:
- Con base en pastos
Desarrollados  para  la  producción  de  carne  con  animales  procedentes  del  rebaño
lechero y con ligeras variaciones se pueden agrupar en dos grupos.
• Terneros nacidas en otoño y sacrificados a 16-18 meses.
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• Terneros nacidos al final del invierno y sacrificados a los 16-18 meses.
- Con base en ensilados
El  empleo  de  ensilados  mejora  la  eficiencia  de  utilización  del  pasto  y  permite  un
suministro de alimentos continuo, homogéneo y de calidad. La posibilidad de planificar
las  ventas  a lo  largo del  año lleva a  disponer  de un flujo  de caja  más favorable.
Además se puede reducir considerablemente el consumo de concentrados. Se pueden
clasificar según el tipo de materia utilizada en el ensilado:
• Ensilado de pradera.
• Ensilado de maíz.
• Otros tipos de ensilados basados en alternativas forrajeras.
Las ventajas que presenta estos sistemas semiintensivos:
• Son económicos.
• Con  manejo  correcto  del  forraje  se  puede  obtener  todo  el  potencial
productivo de los animales.
Pero también posee una serie de desventajas:
• Solo utilizable en zonas donde sean aptas para la producción forrajera.
• Ciclo de cebo medio-largo.
• Dependencia de la superficie y de la producción de pasto.
1.1.2.3. S  istemas intensivos  
En este tipo de producción existen diferentes tipos de producción, en función de si se
parte de machos y hembras jóvenes o macho y hembras adultas, de cuál es su edad
de sacrificio, de la raza, del potencial de crecimiento y de las técnicas de manejo de
cada sistema de producción. Estos tipos de producción intensiva, pueden clasificarse
atendiendo a dos parámetros: características del animal y del ganadero.
Los productores de terneros pueden ser ganaderos de rebaños de aptitud lechera o de
rebaños de razas de aptitud cárnica. 
Las  reproductoras  de  razas  cárnicas,  puras  o  mixtas,  se  explotan  bajo  sistemas
extensivos, principalmente en las dehesas.
Los terneros procedentes de rebaños lecheros, son animales muy jóvenes, que han
sido destetados precozmente (21-60 días) y se suelen orientar  a la producción de
carne blanca y ternera rosada. Cuando están cruzados con razas de carne también se
emplean para la producción de añojo, y se llaman terneros mamones.
Los  terneros  que  provienen  de  reproductoras  de  aptitud  cárnica,  destetados  con
edades comprendidas entre 5-7  meses,  se les denominan terneros pasteros,  y  se
orientan principalmente a la producción de carne rosada, añojo o ternera.
Los cebadores son ganaderos especializados que en condiciones muy intensivas, y a
partir de terneros mamones o pasteros, se dedican a producir carne blanca o rosada.
El productor-cebador puede ser o bien ganadero de leche o de carne, que además de
su producción específica,  puede  producir  carne  rosada a  partir  de  terneros  y  con
animales de desecho, producir carne roja.
Se pueden clasificar en tipos productivos
- Terneros lactantes
- Producción de terneras
- Producción de añojos
- Producción de carne de vaca
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1.1.3. Criterios de valoración
Para elegir el tipo de  explotación de cebo que se instalará en la finca se recurre al
método de evaluación multicriterio. Para ello debemos valorar los distintos sistemas de
los que disponemos con una escala de 1 a 5 y se multiplica por un valor ponderado
teniendo en cuenta los aspectos siguientes:
- Criterio económico: hace referencia al valor del equipo y los costes que éste
supondrá para la explotación durante su vida útil. Su valor de ponderación será
4.
- Criterio  técnico: hace  referencia  a  la  adaptación  al  terreno  del  equipo,
instalaciones,  y a la mano de obra manejo que necesitará el mismo. Su valor
de ponderación es 3. 
- Criterio ambiental: hace referencia a las posibles alteraciones que generará
las  infraestructuras sobre el medio ambiente. Su valor de ponderación es 2.
Primero se hará una evaluación  multicriterio sobre el tipo de explotación; extensiva,
semiintensiva e intensiva.
Tabla . Análisis sistema de explotación
1.1.4. Alternativa elegida
A partir  de  la  ventajas  y  desventajas  de  los  diferentes  tipos  de  explotación,  la
evaluación  multicriterio  se  considera  el  sistema intensivo más  adecuado  para  el
engorde del ganado.
1.2. Sistema intensivo
1.2.1. Alternativas posibles
Se pueden utilizar varios tipos productivos de producción de carne teniendo en cuenta
las  edades  del  animal  para  su  engorde.  Según  esto  se  barajan  las  siguientes
opciones:
- Terneros lactantes
- Producción de terneros
- Producción de añojos
- Producción de carne de vaca
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1.2.2. Características de las alternativas
1.2.2.1. Terneros lactantes  
Los  terneros  pueden  haber  nacido  en  el  propia  explotación  (productor-cebador)  o
haber  sido  comprados  de  otras  explotaciones,  para  ser  transformados  en
explotaciones  especializadas  (cebadores),  en  estos  tipos  es  clave  la  atención  al
sistema de crianza para conseguir un buen arranque del ternero y finalizar la cría a las
12 semanas de edad, habiendo conseguido duplicar su peso vivo al nacimiento.
Pueden ser vendidos con 12 semanas (terneros lactantes), vendidos a cebadores o
ser cebados en la misma explotación.
Las ventajas que presenta este sistema:
• Menor gasto en infraestructuras que en otro tipo de cebaderos.
• Ciclo de cebo muy corto.
Desventajas:
• Manejo más delicado por la edad que en otras producciones.
• Gasto en alimentación.
1.2.2.2. Producción de terneras  
Se realiza en instalaciones especializadas denominadas cebaderos, bien a partir de
terneras pasteras o terneras criadas con lactorreemplazantes.
Si la futura ternera se obtiene de la propia explotación la fase de cebo no representa
cambios demasiados bruscos, por el contrario si se obtienen de fuera de la explotación
se producen cambios demasiados bruscos.
El cebo se realiza suele ser ad-libitum, a base de pienso concentrado y paja, finaliza
con unos 450 kg de peso del animal y con menos de un año de edad.
Esta situación puede producir trastornos de estrés, por una falta de confort que a su
vez  puede  traducirse  en  trastornos  generales  que  se  manifiestan  en  una  mayor
sensibilidad frente a agentes infecciosos.
Además para el crecimiento se necesitarán factores de crecimiento, muchos de ellos
hoy prohibidos o de antibióticos para una mejor digestión del alimento por parte del
rumen.
Las ventajas que presenta este sistema:
• Rápido crecimiento del animal, mayor kg de carne en menor tiempo
• Ciclo de cebo corto.
Desventajas:
• Gasto en infraestructuras.
• Gasto en alimentación.
1.2.2.3. Producción de  añojos  
Se basa en la producción cárnica de animales jóvenes de 12-14 meses de edad y con
un peso vivo de más de 500 kg. Es un sistema igual que la ternera solo cambian el
peso y la edad que es un poco más larga. 
Las ventajas que presenta este sistema:
• Rápido crecimiento del animal, mayor kg de carne en menor tiempo.
• Ciclo de cebo corto-medio.
Desventajas:
• Gasto en infraestructuras.
• Gasto en alimentación.
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1.2.2.4. Producción de  carne de vaca  
La  mayoría  de  los  casos  son  con  hembras  adultas  de  desecho  procedentes  de
rebaños lecheros, son la base para la producción de carnes rojas, por lo que solo
producirán  este  tipo  de  carne  productores  lecheros  para  obtener  un  ingreso
extraordinario.
Las ventajas que presenta este sistema:
• Buena calidad organoléptica e infiltración de grasa de la carne.
• Gasto en infraestructuras para el cebo.
• Gastos en alimentación.
Desventajas:
• Gasto en infraestructuras para lo que no es la etapa de cebo (ordeñadoras,
etc).
• Venta muy especializada, poco considerada por el consumidor medio.
• Ciclo de cebo muy largo.
1.2.3. Criterios de valoración
Para elegir el tipo de explotación de cebo en sistema intensivo que se instalará en la
finca se recurre al método de evaluación multicriterio. Para ello debemos valorar los
distintos sistemas de los que disponemos con una escala de 1 a 5 y se multiplica por
un valor ponderado teniendo en cuenta los aspectos siguientes:
- Criterio económico: hace referencia al valor del equipo y los costes que éste
supondrá para la explotación durante su vida útil. Su valor de ponderación será
4.
- Criterio  técnico: hace  referencia  a  la  adaptación  al  terreno  del  equipo,
instalaciones,  y a la mano de obra manejo que necesitará el mismo. Su valor
de ponderación es 3. 
- Criterio ambiental: hace referencia a las posibles alteraciones que generará
las  infraestructuras sobre el medio ambiente. Su valor de ponderación es 2.
A continuación y siguiendo el mismo procedimiento se evaluará el mejor sistema de
engorde dentro del sistema intensivo.
Tabla . Análisis explotación intensiva
1.2.4. Alternativa elegida
Por tanto a partir de la ventajas y desventajas de los diferentes tipos de explotación
intensiva,  se considera a la  producción de terneros el  más adecuado a nuestras
necesidades.
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1.3. Razas
En la producción de carne en España se utilizan muchas razas; existe un Catálogo
Oficial de Razas de Ganado (aprobada por el Real Decreto 1682/1997 y modificadas
por Orden AAA/251/2012, de 9 de febrero, por la que se modifican el Anexo I del Real
Decreto 2129/2008, de 26 de diciembre, por el que se establece el Programa nacional
de conservación,  mejora y  fomento de las  razas ganaderas,  el  Anexo III  del  Real
Decreto 841/2011, de 17 de junio, por el que se establecen las condiciones básicas de
recogida, almacenamiento, distribución y comercialización de material genético de las
especies bovina,  ovina,  caprina y porcina y de los équidos).  Se distribuyen en los
siguientes grupos.
− Razas autóctonas españolas
Originarias de España, catalogándose como razas de fomento, aquellas que por su
censo  y  organización  se  encuentran  en  expansión;  y  como  razas  de  protección
especial o en peligro de extinción, aquellas que se encuentran en grave regresión o en
peligro de desaparición. Son:
• De fomento:  Rubia  Gallega,  Asturiana  de  los  Valles,  Pirenaica,  Avileña
Negra Ibérica, Morucha, Retinta, Lidia.
• De especial protección o en peligro de extinción: Alistana Sanabresa,
Asturiana de la Montaña, Cárdena Andaluza, Murciana Levantina; Avileña
Negra Ibérica variedad Bociblanca, Bruna de los Pirineos.
− Razas españolas
Aquellas que se han incorporado al patrimonio español porque llevan más de veinte
años  explotándose  en  nuestro  país  con  genealogía  y  controles  de  rendimiento
conocidos y poseen un número de reproductoras censado que permite desarrollar un
esquema de valoración. Son:
• Procedentes  de  Francia,  de  aptitud  cárnica: Charolesa  (Charolaise),
Limusina (Limousine), Blonda de Aquitania (Blonde d’Aquitaine)
• Procedentes de Suiza, y en realidad de doble aptitud Parda, Parda de
Montaña (Parda Alpina, Brown Swiss en EE.UU.), Fleckvieh (o Simmenthal)
• De leche, procedente de Holanda (Frisia): Frisona
− Razas de la Unión Europea
Aquellas,  reconocidas por el  Comité Zootécnico Permanente,  de los demás países
miembros  y  que  cuentan  con  libros  genealógicos,  controles  de  rendimiento  y
asociaciones de criadores.
− Razas de terceros países
Aquellas autóctonas de los mismos, distintas a las razas ya definidas que, para poder
figurar  en  el  Catálogo  de  Razas  de  España,  necesitan  que  esté  contrastada
suficientemente su adecuación al ecosistema español y ser de interés productivo y
económico, tras un período de observación y seguimiento
En cuanto a las razas autóctonas, su censo se ha mostrado expansivo en los últimos
años, pero hay que decir un hecho muy significativo. En lugar de seleccionarlas para
una mejor condición carnicera, salvo alguna honrosa excepción, se ha recurrido a la
vía rápida de los cruzamientos industriales, que si en un primer momento mejoran la
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precocidad  y  condición  carnicera  de  la  canal,  ante  la  cualificación  del  mercado
consumidor y la competencia de las razas extranjeras especializadas van perdiendo
terreno rápidamente.
La falta de una política ganadera bovina a largo plazo ha determinado la disponibilidad
de  vacas  muy  mezcladas,  genéticamente  muy  alejadas  de  lo  que  el  mercado
demanda, incluso el censo puro cada vez más esta erosionado.
A continuación se hará una descripción de las distintas razas con mejor aptitud cárnica
tanto en razas autóctonas, como razas para cruce industrial.
1.3.1. Razas autóctonas
Características deseables en razas autóctonas de carne:
− Longevidad.
− Fertilidad.
− Precocidad.
− Aptitud al cruce o capacidad de manifestación de los efectos de la heterosis (o
bien aptitud para la producción de carne).
− Capacidad de cría.
− Rusticidad.
1.3.1.1. Retinta  
Se  distribuye  por  la  dehesa  cálida,  es  decir  por  las  comunidades  autónomas  de
Extremadura,  Andalucía  y  la  región  occidental  de  Castilla  La  Mancha.  Fuera  de
España se explota en países latinoamericanos. Catalogada como raza autóctona de
fomento.
Es la raza autóctona más importante, explotada en sistema semiintensivo sobre las
praderas  de  secano  para  transformar  pastos  y  forrajes  en  carne.  Perfectamente
adaptada  al  clima  mediterráneo  continental,  seco,  con  invierno  suaves  y  estío
sofocante. De fácil adaptación a medios no tan extremos. De gran rusticidad.
Presenta  características  reproductivas  y  maternales  muy buenas,  en ocasiones se
realiza el cruce industrial.
Tiene una elevada precocidad, gasto medio diario (GMD) y la calidad de los productos
obtenidos depende del genotipo animal y manejo aplicado.
En  cuanto  a  la  carne  es  de  extraordinaria  calidad,  con  un  ligero  grado  de
engrasamiento,  exquisita  sapidez,  tierna y jugosa,  muy de acuerdo a los  gustos  y
tendencias actuales.
El origen de la Retinta es el Tronco Rojo Convexo, cuyas características morfológicas
más destacables se encuentran:
− Cuerpo macizo, perfil eumétrico o próximo, proporción media a longilínea.
− Piel ligera, elástica, pelo corto y abundante, capa caoba uniforme, rojo muy
oscuro.
− Cabeza media, cuernos en gancho, orejas finas, móviles y horizontales, ojos
grandes y vivos.
− Tronco amplio, compacto, longitudinal, con cierta tendencia ala elevación del
sacro.
− Extremidades  medias,  muslo  lleno  y  carnoso,  nalga  recta  o  convexa  en
seleccionados.
Alumno: Jorge Garrido Ganado
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS
Titulación de: Master en Ingeniería Agronómica 
 15 / 76
PROYECTO DE EXPLOTACIÓN DE  CEBO DE 360 TERNEROS EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE  GALINDO Y
PERAHUY (SALAMANCA)
MEMORIA / ANEJO 4- DESCRIPCIÓN Y EVALUACIÓN DE ALTERNATIVAS
Ilustración: Raza Retinta
1.3.1.2. Morucha  
Raza explotada principalmente en la dehesa salmantina, aunque también ha extendido
a  provincias  limítrofes  como  Zamora,  Ávila,  Cáceres  y  Ciudad  Real.  Clasificada
oficialmente como autóctona de fomento.
Adaptada a las dehesas, cuya finalidad fundamental es la transformación de pastos y
forrajes en carne, y los terneros machos se emplean en las capeas y ferias taurinas.
De las autóctonas es la más bronca y de difícil manejo, después de la raza de lidia.. 
En la actualidad el mestizaje con macho mejorante cárnico es donde se produce la
mayor parte de la carne de morucha, además de los terneros lechales en pureza. La
carne se vende como “IGP Carne de Morucha de Salamanca”, que pretende cualificar
tipos cárnicos naturales y respetuosos con el ecosistema.
Presenta buenos parámetros reproductivos (altos valores de fertilidad y fecundidad),
producción intermedia de leche y bajo porcentaje de partos distócicos.
Es un animal tardío, con baja GMD y altos IT, pero que la selección y buen manejo
pueden mejorar notablemente, máxime teniendo en cuenta que el vigor híbrido del
mestizo, bien elegido, puede dar precocidad, rendimiento y buenos cortes comerciales
cualificados por  el  mercado  ya  que presenta  menores  porcentajes  de hueso  y  de
grasa.
Es  una  raza  derivada  del  Tronco  Ibérico  Negro.  Cuyas  principales  características
morfológicas son las siguientes:
− Tamaño  medio,  con  variaciones  próximas  según  manejo  y  genotipo.  Gran
dimorfismo sexual.
− Piel ligera,  mucho pelo bien repartido,  morro y mucosas pigmentadas, color
variable entre la capa negro olivada, cárdena, berrenda en negro, incluso la
atigrada y jabonera.
− Cabeza media, perfil ortoide, morro acuminado, cuernos finos y largos.
− Tronco equilibrado, cruz y sacro realzados, pecho ancho, vientre amplio.
− Extremidades medias, finas, aplomos correctos, muslo alargado, nalga recta y
pierna corta.
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Ilustración: Raza Morucha
1.3.1.3. Avileña Negra Ibérica  
Se  encuentra  distribuida  por  los  sistemas  montañosos  del  centro  peninsular,  por
algunas dehesas de Castilla y León, Castilla La Mancha y Extremadura; por otra parte,
Portugal, también cuenta con un censo significativo de esta raza.
Raza típica explotada en sistema de trashumancia hacia las dehesas cálidas en el
invierno, hoy este tipo de sistema casi desaparecido por el coste de arrendamiento
invernal. Se aprovecha como animal de trabajo y como animal de carne, reconocida
como  “IGP  Carne  de  Ávila”,  que  pretende  cualificar  tipos  cárnicos  naturales  y
respetuosos con el ecosistema.
Es una raza muy rústica, muy resistente al medio difícil.
En su faceta productiva, la selección ha venido buscando animales prácticos para el
mestizaje industrial, si bien salvo raras excepciones no se ha conseguido una buena
condición carnicera.
En cuanto a las características reproductivas y maternales son buenas, muy parecidas
a la morucha, por lo que en ocasiones se la cruza con sementales especializados den
la producción cárnica.
Derivada  del  Tronco  Ibérico  Negro,  presenta  las  siguientes  características
morfológicas:
− Formato grande, proporción media y perfil ortoide-celoide.
− Piel abundante y gruesa, negro uniforme sin faltar particularidades.
− Cabeza media, estrecha, cuernos en gancho alto, orejas medias.
− Tronco  fuerte  y  profundo,  línea  dorso-lumbar  inclinada,  grupa  estrecha  por
detrás.
− Extremidades medias, hueso fuerte, muslo alargado, nalga poco desarrollada,
pierna ligera.
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Ilustración: Raza Avileña Negra Ibérica
1.3.1.4. Asturiana  s  
El área de distribución natural de esta raza es la parte occidental del Principado de
Asturias, aunque su explotación se ha extendido por una amplia zona de la Cordillera
Cantábrica. Hay dos versiones la del Valle y de la Montaña, nos referiremos a la del
Valle por ser mejor en producción de carne en cebadero.
La resistencia al medio difícil,  cuando se maneja mejor al ganado, permite alcanzar
una producción más cualificada para un mercado más exigente.
De una inicial triple aptitud, se fue decantando hacia la leche-carne, siendo la de la
carne la de mayor presencia en los últimos años.
Es una raza de bastante temperamento y con buenas cualidades maternales.
Hay que destacar que si bien en un principio se utilizó el cruzamiento absorbente con
la frisona para mejorar la producción lechera, y posteriormente se utilizó algún toro
extranjero de carne, hoy día se explota en pureza una gran parte del censo, dados los
buenos  resultados  en  cuanto  a  condición  carnicera,  precocidad,  IT  y  cortes
comerciales que se logran cuando se ha seleccionado el ganado.
Deriva del Tronco Bovino Castaño Cóncavo, cuyas características morfológicas son:
− Hipermétrica y longilínea poco acentuada, ampulosa y armónica.
− Piel fina,  elástica y despegada,  pelo abundante y denso, mucosas oscuras-
negras. Capa castaña encendida uniforme, con frecuente bociclaro.
− Cabeza media-pequeña, cuernos horizontales hacia fuera, hacia adelante en el
toro, hacia atrás y divergente en la vacas.
− Tronco largo y equilibrado, grupa musculada y horizontal, pecho ancho, tórax
amplio  y  profundo,  es  clásico  en  esta  raza  el  carácter  “culón”  o  variedad
musculosa.
− Extremidades medias, huesos fuertes, muslo y pierna musculados, nalga llena
y convexa.
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Ilustración: Raza Asturiana de los Valles
1.3.1.5. Rubia Gallega  
La  zona  de  ubicación  de  esta  raza  se  corresponde  con  ecosistemas  de  media
montaña y valles fértiles de la comunidad gallega, principalmente. Raza muy extendida
con un clima adecuado para la producción forrajera.
Raza mixta de las más lecheras, buena conformación cárnica y precocidad cuando ha
sido seleccionada, lo que sólo ocurre en una pequeña parte del censo. Se explota de
forma muy tradicional en explotaciones familiares como autoconsumo.
Las  primeras  líneas  de  selección  tomaron  doble  dirección,  leche  más  temprana  y
carne posteriormente, siendo esta última la que se mantiene en la actualidad.
Las hembras destacan por sus excelente cualidades reproductivas (fertilidad, facilidad
de  parto,  rusticidad)  y  por  las  maternales  (instinto  maternal,  producción  de  leche
notable...).
Las cualidades paternales son resaltable, por lo que es frecuente su uso en cruces
industriales.
Su tronco originario es el  Bovino Rojo,  se mantuvo aislado del Tronco Cantábrico,
cuyas características morfológicas destacan:
− Tamaño  medio,  muy  relacionado  con  su  nivel  de  selección  y  manejo,
subconvexa hacia el ortoidismo.
− Piel abundante, elástica, pelo corto y denso, capa trigueña matizada desde la
“bermella” al “amarella”, pasando por la “teixa”.
− Cabeza media, morro ancho, cuernos en gancho corto, orejas altas y grandes.
− Tronco amplio, potente, armónico y proporcionado, dorso lleno y lomo ancho.
− Extremidades fuertes, longitud media, aplomos correctos.
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Ilustración: Raza Rubia Gallega
1.3.1.6. Pirenaica  
Considerada raza autóctona de fomento. Su origen está en los valles navarros desde
donde se ha extendido por una parte importante de los Pirineos.
Fue expulsada  por  la  frisona  de las  zonas más productivas,  y  posteriormente  fue
cruzada reiteradamente con la Pardo Alpina para proporcionar precocidad y condición
carnicera. En los últimos años se ha fomentado explotar más la aptitud cárnica de esta
raza siendo los tipos comerciales más habituales el añojo joven y el vacuno mayor y
se ha creado una “IGP Ternera de Navarra”.
Tiene un rendimiento de la canal por encima del 61% y una excelente conformación.
Permite canales precoces, de alto rendimiento, bajo IT y buenos cortes comerciales,
pero la generalidad del ganado se distancia en precocidad, conformación e IT.
Presenta buenas características reproductivas y maternales, como son la facilidad de
parto  y  la  producción  láctea  aceptable.  Es  una  raza  muy  rústica  y  se  adapta
perfectamente a distintos sistemas de pastoreo.
Procede del Tronco Rojo Convexo y sus principales características morfológicas son:
− Tamaño medio, proporciones longilíneas y perfil ortoide-subceloide.
− Piel gruesa, capa sepia claro, pelo túpido y corto, mucosas despigmentadas,
raza rubia.
− Cabeza  ligera,  relativamente  corta,  cuernos  en  lira  o  débil  espiral,  orejas
peludas y móviles, ojos grandes.
− Tronco largo y lleno, dorso, lomo y grupa musculados, cola de nacimiento alto,
pecho proporcionado y vientre no muy voluminoso.
− Extremidades cortas y finas, muslo extenso, nalga descendida y convexa en
machos.
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Ilustración: Raza Pirenaica
1.3.1.7. Otras razas autóctonas  
Con las  razas descriptas  anteriormente  se cubre  el  70% de las  vacas autóctonas
españolas, si se ha añade las razas cruzadas se eleva al 95%. Quedando unas pocas
razas en la que se incluyen; de Lidia, Morenas del Noroeste, Tudanca y las Andaluzas.
− Lidia
Extendida por toda la zona centro y sur de la península ibérica, cabe destacar que el
60% se concentra en Cádiz, Salamanca, Sevilla y Jaén.
Desciende del  Tronco  Ibérico  Negro  y  es  la  única  explotada unicamente  para  ser
lidiada. Su aprovechamiento cárnico final tiene características muy específicas, dado
su bajo grado de sangrado, explotación semiintensiva.
− Morenas del Noroeste
Supone una agrupación racial de varias razas bovinas leonadas explotadas en un área
geográfica de Orense, Lugo y Zamora.
Muy especializado en resistir en un medio de explotación muy duro, tiene una baja
productividad.
− Tudanca
Originaria del valle de Tudanca, en el Suroeste de Santander, originaria del Tronco
Cántabro es una raza leonada.
Se utilizaba como animal de trabajo. Es de pequeño tamaño, aunque bien alimentada
aumenta de tamaño.
− Andaluzas
Destacan las Berrendas en Colorado y en Negro, originarias del Tronco Negro Ibérico,
fueron cediendo parte de su área de explotación en favor de la Retinta.
De fuerte consistencia, gran tamaño al ser castrados y fácil aprendizaje para dirigir. La
producción de carne, en pureza o cruzamiento, es la principal función actual.
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Ilustración: Otras razas autóctonas
1.3.2. Evaluación de razas autóctonas
Para la elección de la raza autóctona se realizará un análisis multicriterio, valorando
las razas de 1 a 10 y teniendo en cuenta la ponderación en función de una serie de
criterios tomados.  La  ponderación se establecerá entre valores de 1 a 4 para los
siguientes criterios:
− Capacidad  de  adaptación  a  los  factores  ecológicos  de  la  zona: se
relaciona la idoneidad de la implantación con el posterior desarrollo teniendo en
cuenta el ciclo productivo, la alimentación, el clima, la luz... Se ponderará con
un valor de 2.
− Preferencia del promotor: es lo que más importa ya que es él quien aporta el
capital y corre el riesgo de llevar a cabo el proyecto. Se le aplicará un valor de
4. 
− Situación  de  mercado: tiene  en  cuenta  la  rentabilidad  que  ofrecerán  los
animales  seleccionados  en  cuanto  a  rendimientos  y  precios  dentro  del
mercado. Se le imputa un valor ponderado de 3.
Tabla: Análisis de razas autóctonas
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1.3.3. Selección de razas autóctonas
A partir del resultado obtenido la evaluación multicriterio se ha obtenido que la mejor
raza autóctona es la Morucha.
1.3.4. Razas industriales
Generalmente,  suelen utilizarse razas ultraespecializadas en la  producción cárnica.
Tradicionalmente  se  ha  venido  empleando  el  Charolés  y  el  Limusín,  aunque
últimamente ha cobrado protagonismo razas como el Blanco Azul Belga.
1.3.4.1. Charolesa  
Se trata de una raza de distribución universal, aunque procede de Francia, por sus
buenas  calidades  y  el  excelente  marketing  desarrollado.  En  España  su  entrada
coincide como macho mejorante sobre Retintas, Moruchas y Avileñas. Se localiza en
las praderas de secano, dehesas del oeste del territorio español. Hay explotaciones
que la crían en pureza para ofrecer al matadero canales bien conformadas, de alto
rendimiento y excelente cortes comerciales.
Desde  el  punto  de  vista  reproductivo,  destaca  el  elevado  porcentaje  de  partos
distócicos de esta raza, aunque en los últimos tiempos se ha seleccionado animales
buscando mejorar este parámetro.
El  ternero al  nacimiento es de buen tamaño,  lo  que puede crear  problemas a las
primerizas.  También  se  explotan  reproductoras  mestizas  de  primera  o  segunda
generación,  pero  son  más  exigentes  en  alimentación.  La  precocidad  reproductiva
depende del genotipo y manejo, y su vida útil, en el toro está limitada por un excesivo
engrasamiento.
Características morfológicas destacables:
− Raza  hipermétrica,  ortoide,  longilínea,  buen  desarrollo  esquelético,
musculosidad abundante, formas ampulosas.
− Capa de color blanco, con matices del blanco mate al pajizo o crema.
− Cabeza pequeña, frente ancha, orejas medianas, ojos destacados, poderasa
mandíbula.
− Cuello fuerte, corto destacada papada en los machos, morrillo no excesivo.
− Tronco largo, armónico, horizontal, dorso y grupa amplios y rectos.
− Extremidades cortas, marcha con facilidad, muslo lleno, las masas musculares
cubren el espacio entre las dos extremidades.
Ilustración: Charolesa
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1.3.4.2. Limusina  
Raza de origen francés,  de la  región de Limoges en el  Oeste  del  Macizo Central
ampliamente distribuida por muchos países.
Muy apreciada para carne por su alto rendimiento en piezas de primera calidad, y por
el consumidor por sus excelentes características organolépticas. 
Su  introducción  es  similar  al  Charolés,  pero  más  lentamente.  Tiene  una  relativa
rusticidad, se utiliza como línea padre para cruces industriales.
Los terneros al nacimiento son menores que en la Charolesa, algo menores al destete,
pero que luego recupera en el  cebo y acabado. Bajos IT, rendimiento a la canal y
cortes comerciales muy altos, con la ventaja que el porcentaje de carne de la canal
prácticamente se mantiene constante en los anojos. Es fértil y longeva.
Sus características morfológicas más representativas son:
− Tipo medio a grande,  líneas ampulosas con gran desarrollo muscular,  perfil
recto.
− Poca piel, depigmentada, capa roja con decoloración centrífuga.
− Cabeza pequeña y corta,  frente espaciada cubierta de pelo rizado,  cuernos
finos.
− Cuello corto, muy enmorrillado en machos, con poca papada.
− Tronco macizo, cilíndrico, dorso-lumbar y grupa recta y ancha.
− Extremidades  cortas,  finas  pero  sólidas,  buenos  aplomos,  muslo  y  nalga
musculosa, esta última redondeada dando una culata excelente.
Ilustración: Limusina
1.3.4.3. Blanco Azul Belga  
Esta raza se originó en el centro y la parte superior Bélgica. Ha evolucionado a partir
de tipos bovinos autóctonos que durante la segunda mitad del siglo XIX se cruzaron
repetidas veces con Frisones holandeses y Shorthorn ingleses. A principios del siglo
XX algunas razas francesas de carne, en particular la Charoláis, se cruzaron también
con estos animales.
De comportamiento dócil, con gran rendimiento al sacrificio (animales puros a veces
superiores al 70%) y su carne pobre en grasa, tiene gran cantidad de partes nobles.
Por tanto es una de las mejores razas cárnicas.
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Uno de los problemas más grandes es el elevado precio de los terneros para cebar.
Este  hecho  hace  que  se  esta  cruzando  con  explotaciones  lecheras,  para  intentar
aumentar el  valor  de la  descendencia (ya que tiene una proporción alta  de partos
distócicos), obteniendo un carácter carnicero aceptable.
Se esta cruzando en carne con razas Tudanca, Morucha, Avileña y Rubia Gallega.
Sus características morfológicas son las siguientes:
− Gran tamaño, con contorno redondeado y músculos prominentes.
− El hombro, espalda, lomo y cola son muy musculosos.
− La espalda es recta, la grupa es inclinada, sistema de la cola prominente y la
piel está bien.
− Extremidades cortas y fuertes.
− De color ruano blanco, azul o negro a veces.
Ilustración: Blanco Azul Belga
1.3.4.4. Rubia de Aquitania  
Raza formada recientemente (1961) por fusión de diversas razas similares del sur de
Francia. Se introduce en España en 1975.
Gran longevidad, muy adaptada al medio difícil, tiene facilidad en el parto y presenta
buenas características de crecimiento.
Su características morfológicas son:
− Hipermétrica y longilínea.
− Cabeza de perfil recto, cuernos claros. Mucosas claras.
− Tronco largo, cilíndrico. Dorso recto. Posible cularidad.
− Extremidades y aplomos fuertes.
− Capa rubia, desde claro casi blanco a oscuro casi rojo.
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Ilustración: Rubia de Aquitania
1.3.4.5. Parda Alpina  
Es una raza cuyo origen se sitúa en las cercanías de los Alpes suizos.  De doble
aptitud; 4500 kg de leche por lactación pero menos aptitud cárnica que otras razas
(más acusada la aptitud leche en la variedad Brown Swiss).
Gran  rusticidad,  fácil  manejo  y  muy dócil,  presenta  una  longevidad  mayor  que  la
Frisona. Buenas características maternales.
Sus características morfológicas son:
− Es eumétrica y mesomorfa
− Perfil  recto en la  cabeza,  cuernos blancos con pitón negro,  orejas grandes.
Mucosas pigmentadas, morro orlado (leonada).
− Tronco con un tórax profundo y un dorso recto.
− Buenos aplomos, grupa amplia, menor desarrollo que razas cárnicas
− Capa parda, de clara a oscura.
Ilustración: Parda Alpina
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1.3.4.6. Otras razas industrial  es   
Se ha utilizado mucho aunque ya esta en desuso los cruces con vacas de la raza
Frisona.
Al  haber  sido muy seleccionada supone una precocidad,  básica  en el  crecimiento
rápido  y  cebo  corto.  Pero  tiene  muy  mala  condición  carnicera,  agravada  por  la
genética Holstein Frisian, cada vez más abundante, y la precocidad del engrase de los
canales. Por una parte se producen animales muy jóvenes, y cuando no se espera
renovar  las  reproductoras  con  las  terneras  propias,  el  cruce  con  macho  cárnico
mejorante es la solución aportada.
Ilustración: Frisona
1.3.5. Evaluación de razas industriales
Para la elección de la raza  de cruce industrial se realizará un análisis multicriterio,
valorando las razas de 1 a 10  y teniendo en cuenta la ponderación en función de una
serie de criterios tomados. La  ponderación se establecerá entre valores de 1 a 4 para
los  siguientes criterios:
− Capacidad  de  adaptación  a  los  factores  ecológicos  de  la  zona: se
relaciona la idoneidad de la implantación con el posterior desarrollo teniendo en
cuenta ciclo productivo, la alimentación, el clima, la luz... Se ponderará con un
valor de 2.
− Preferencia del promotor: es lo que más importa ya que es él quien aporta el
capital y corre el riesgo de llevar a cabo el proyecto. Se le aplicará un valor de
4. 
− Situación  de  mercado: tiene  en  cuenta  la  rentabilidad  que  ofrecerán  los
animales  seleccionados  en  cuanto  a  rendimientos  y  precios  dentro  del
mercado. Se le imputa un valor ponderado de 3.
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Tabla: Análisis de razas de cruce industrial 
1.3.6. Selección de razas industriales 
A partir del resultado obtenido la evaluación multicriterio se ha obtenido que la mejor
raza de cruce industrial será la Charolesa y Limusina.
1.4. Cruces
En la producción de vacuno de carne, el cruzamiento es una técnica efectiva y rápida
con la que se puede mejorar la calidad de los productos (terneros, añojos...) que se
obtienen de rebaños de razas autóctonas,  para obtener mestizos de mejores índices
técnicos en el cebo y rendimiento a la canal.
1.4.1. Tipos de cruzamiento en vacuno de carne
− El cruzamiento industrial
El más frecuente en España, basado en el cruce de hembras autóctonas (rústicas y de
escasa capacidad productiva) con machos especializados de aptitud cárnica.
En  la  descendencia  se  mantiene  parte  de la  rusticidad  de  la  madre  e  incorporan
mejoras en los parámetro productivos (peso al nacimiento, peso al destete, peso al
sacrificio, ganancia media diaria, índice de conversión, etc.).
El cruce es bastante sencillo, únicamente se debe tener cuidado de cubrir un número
suficiente de vacas autóctonas con un toro de la misma raza para poder asegurar la
reposición.
Ilustración: Cruzamiento industrial 
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Criterios
Total
Adaptación Mercado
2 4 3
8 9 7 73
Limusina 8 9 7 73
Blanco Azul Belga 7 8 8 70
Rubia de Aquitania 6 8 8 68
Parda Alpina 6 7 7 61
Otras razas 7 5 6 52
Raza cruce 
industrial Preferencias promotor
Valor de 
ponderación  
Charolesa
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− Cruzamiento doble etapa
El cruzamiento es algo más complicado; se aconseja en ganaderías de un tamaño
importante ya que obligará a distribuir la ganadería en tres rebaños.
Consiste en el  acoplamiento de machos de aptitud lechera,  de doble aptitud o de
aptitud  cárnica  con  hembras  autóctonas,  para  la  obtención  de  mestizos  F1.  Los
machos F1 van al matadero mientras que las hembras mestizas F1 se cruzan con
machos especializados de aptitud cárnica para dar lugar a los mestizos F2 (segunda
generación) con destino al matadero una vez cebados, tanto los machos como las
hembras. El único problema que aparece es su difícil manejo y las posibles diarreas en
los terneros como consecuencia de la sobrecarga de leche.
Con este cruce se mejora notablemente las características cárnicas de los mestizos
F2.
Ilustración: Cruzamiento doble etapa
1.4.2. Evaluación de tipos de cruces
Para la elección del tipo de cruce se realizará un análisis multicriterio, valorando los
cruces de 1 a 10 y teniendo en cuenta la ponderación en función de una serie de
criterios  tomados.  La ponderación se establecerá  entre  valores de 1  a 4  para  los
siguientes criterios:
− Capacidad  de  adaptación  a  los  factores  ecológicos  de  la  zona: se
relaciona la idoneidad de la implantación con el posterior desarrollo teniendo en
cuenta ciclo productivo, la alimentación, el clima, la luz... Se ponderará con un
valor de 2.
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− Preferencia del promotor: es lo que más importa ya que es él quien aporta el
capital y corre el riesgo de llevar a cabo el proyecto. Se le aplicará un valor de
4. 
− Situación  de  mercado: tiene  en  cuenta  la  rentabilidad  que  ofrecerán  los
animales  seleccionados  en  cuanto  a  rendimientos  y  precios  dentro  del
mercado. Se le imputa un valor ponderado de 3.
Tabla: Análisis del tipo de cruce
1.4.3. Selección de tipos de cruces
A partir del resultado obtenido la evaluación multicriterio se ha obtenido que el mejor
tipo de cruce es el de  doble etapa. Sabiendo que se hará entre morucha, limusin y
charoles.
1.5. Tipo de explotación de cebo
Los cebaderos pueden ser de dos tipos:
− Cebaderos
Los  terneros  que  se  van  a  cebar, provienen  de  reproductoras  de  aptitud  cárnica,
destetados con edades comprendidas entre 5-7 meses, se les denominan terneros
pasteros,  y  se  orientan  principalmente  a  la  producción  de  carne  rosada,  añojo  o
ternera.
Son  un  sistema  de  cebo  en  condiciones  muy  intensivas,  y  a  partir  de  terneros
mamones o pasteros, se dedican a producir carne blanca o rosada.
En este tipo de sistemas de cebo predomina un régimen de todo dentro todo fuera,
que quiere decir que se compran los terneros de otras explotaciones y se venden al
matadero, no se hace reproducción.
Ventajas
• Manejo más fácil del ganado.
• Trabajadores más especializados.
Desventajas
• La compra de ganado esta supeditada a ciertas condiciones que no puede
modificar el ganadero.
− Productores-cebaderos
En este tipo de cebo se tienen los terneros desde el nacimiento y en la parte del cebo
ciertas cabezas de ganado se separan para dejarlos como reproductores, de manera
que se controla todo con este sistema
Las  reproductoras  de  razas  cárnicas,  puras  o  mixtas,  se  explotan  bajo  sistemas
extensivos, principalmente en las dehesas.
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Además de su producción específica, puede producir carne rosada a partir de terneros
y con animales de desecho, producir carne roja.
Ventajas
• Se controla toda la producción.
• Mayores ingresos.
Desventajas
• Manejo más complicado.
• Se necesita más mano de obra.
1.5.1. Evaluación de tipos de explotación de cebo
Para la elección del tipo de explotación se realizará un análisis multicriterio, valorando
los tipos de explotaciones de cebo de 1 a 10 y teniendo en cuenta la ponderación en
función de una serie de criterios tomados. La ponderación se establecerá entre valores
de 1 a 4 para los  siguientes criterios:
− Capacidad  técnica:  relaciona  los  parámetros  como  que  el  personal  este
cualificado, la capacidad de manejo, etc. Se ponderará con un valor de 4.
− Preferencia del promotor: es lo que más importa ya que es él quien aporta el
capital y corre el riesgo de llevar a cabo el proyecto. Se le aplicará un valor de
4. 
− Situación  de  mercado: tiene  en  cuenta  la  rentabilidad  que  ofrecerán  los
animales  seleccionados  en  cuanto  a  rendimientos  y  precios  dentro  del
mercado. Se le imputa un valor ponderado de 3.
Tabla: Análisis del tipo de explotación
1.5.2. Selección de tipos de explotación de cebo
A partir del resultado obtenido la evaluación multicriterio se ha obtenido que el mejor
tipo de explotación será de solo cebo.
1.6. Ciclo productivo
Este es un condicionante del promotor que quiere un  cebo que no llegue a los 6
meses (en torno a los 165 días) de edad desde que entra el animal en la explotación
hasta que sale para su sacrificio.
Por lo que no se planteará alternativas a este tipo de ciclo.
1.7. Entradas
Las entradas de animales en la explotación se pueden hacer de distintas maneras:
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− Tres entradas
Los animales entrarían en la explotación en tres partidas de 120 animales cada una,
repartidas cada cuatro meses. Conllevaría que en al mismo tiempo (como hemos visto
en el  apartado anterior el  cebo es de 6 meses)  estuvieran animales en la fase de
acabado de cebo con una nueva entrada que estaría en comienzo de cebo. 
Ventajas:
• Se obtendría liquidez más rápidamente que en las otras entradas.
Desventajas:
• Manejo complicado pues habría dos tiempos de cebo distinto.
• Mayor inversión en infraestructuras.
• Mayor aumento a posibles agentes infecciosos entre los animales que entran y
los animales que se encuentran en la explotación.
− Dos entradas
En este caso los animales entrarían en la explotación en dos partidas de 180 animales
cada una repartidas en 6 meses. Saliendo de está también con el mismo tiempo entre
ellas.
Ventajas:
• Mejor manejo del ganado.
• Mejor limpieza (el vacío sanitario se haría entre los quince días que hay entre
que sale los cebos terminados y la llegada de los nuevos terneros).
• Menor personal.
• Menos gasto en infraestructuras
Desventajas:
• Menos liquidez en caja debido a solo dos momentos de venta.
− Una entrada
Todos los animales entran en la explotación el mismo día y salen de ella el mismo día.
La fase se alargaría a un año, mayor aumento de peso en los animales.
Pero esta alternativa queda descartada desde un principio debido a una condición que
impone el promotor de un cebo de 6 meses.
1.7.1. Evaluación de tipos de entradas
Para la elección del tipo de explotación se realizará un análisis multicriterio, valorando
los entradas de 1 a 10 y teniendo en cuenta la ponderación en función de una serie de
criterios  tomados.  La ponderación se establecerá  entre  valores de 1  a 4  para  los
siguientes criterios:
− Capacidad  técnica:  relaciona  los  parámetros  como  que  el  personal  este
cualificado, la capacidad de manejo, etc. Se ponderará con un valor de 4.
− Preferencia del promotor: es lo que más importa ya que es él quien aporta el
capital y corre el riesgo de llevar a cabo el proyecto. Se le aplicará un valor de
4. 
− Situación  de  mercado: tiene  en  cuenta  la  rentabilidad  que  ofrecerán  los
animales  seleccionados  en  cuanto  a  rendimientos  y  precios  dentro  del
mercado. Se le imputa un valor ponderado de 3.
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Tabla: Análisis del tipos de entradas
1.7.2. Selección de tipos de entradas
A partir del resultado obtenido la evaluación multicriterio se ha obtenido que la mejor
tipo de entrada será la consistente en dos entradas de 180 animales repartidos en 6
meses.
1.8. Distribución de animales por lotes
En cuanto a la lotificación de los animales no cabe posibilidad de generar alternativas
ya que habrá un lote por cada corral de cebo.
El único aspecto que se tomará será el tamaño de los lotes. Como hemos evaluado en
el anterior apartado entrarán en nuestra 180 animales para un cebo de 6 meses.
Para un correcto manejo de todos estos los lotes no podrán superar los 20 animales,
ni ser inferior a 10  animales por lo que las alternativa propuestas serán:
− Lote de 10 animales
Con esto se necesitarían 18 corrales de engorde. 
Ventajas:
• Manejo más fácil.
• Mejor  repartido  en  caso  de  animales  enfermos  el  problema  afectará  o  se
transmitirá a menos cantidad de animales.
Desventajas:
• Mayores infraestructuras y por ello un mayor coste de la explotación.
− Lote 15 animales
Con este lote la explotación precisará de 12 corrales.
Ventajas:
• Menos infraestructura que en el lote anterior.
Desventajas:
• El manejo de las tareas diarias sería más difícil que en la anterior lotificación.
− Lote de 20 animales
Necesitaríamos de 9 corrales de engorde.
Ventajas:
• Menos infraestructura.
Desventajas:
• Manejo de las tareas diarias más difícil.
• Mayores problemas de infecciones al haber más animales juntos.
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1.8.1. Evaluación de los animales por lotes
Para la elección del tipo de animales por lotes  se realizará un análisis multicriterio,
valorando los lotes de 1 a 10 y teniendo en cuenta la ponderación en función de una
serie de criterios tomados. La ponderación se establecerá entre valores de 1 a 4 para
los  siguientes criterios:
− Capacidad  técnica:  relaciona  los  parámetros  como  que  el  personal  este
cualificado, la capacidad de manejo, etc. Se ponderará con un valor de 4.
− Preferencia del promotor: es lo que más importa ya que es él quien aporta el
capital y corre el riesgo de llevar a cabo el proyecto. Se le aplicará un valor de
4. 
− Situación  de  mercado: tiene  en  cuenta  la  rentabilidad  que  ofrecerán  los
animales  seleccionados  en  cuanto  a  rendimientos  y  precios  dentro  del
mercado. Se le imputa un valor ponderado de 3.
Tabla: Análisis del los animales por lotes
1.8.2. Selección de animales por lote
A partir  del  resultado  obtenido  la  evaluación  multicriterio  se  ha  obtenido  que  la
lotificación será la de 15 animales por lote.
1.9. Dimensión de superficie por animal
1.9.1. Terneros en nave de recepción
Siguiendo  la  normativa  (Real  Decreto  1047/1994  de  20  de  mayo,  con  sus
correspondientes modificaciones y su norma vigente del 30 de Junio de 2010) por que
se establecen las normas mínimas para la protección de terneros confinados para la
cría y el engorde.
A partir  del  1 de enero de 1998,  se aplicarán a todas las explotaciones de nueva
construcción o reconstruidas y a todas aquellas que entren en funcionamiento por
primera vez después de esa fecha las siguientes disposiciones:
− No se mantendrá encerrado a ningún ternero de más de ocho semanas de
edad en recintos individuales, a menos que un veterinario haya certificado que
su salud o comportamiento requiere que se le aísle para que pueda recibir un
tratamiento. La anchura del recinto individual de un ternero deberá ser, por lo
menos, igual a la altura del animal en la cruz estando de pie y su longitud
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deberá ser, por lo menos, igual a la longitud del ternero medida desde la punta
de la nariz hasta el extremo caudal del isquión y multiplicada por 1,1.
Ningún alojamiento individual para terneros, con excepción de aquéllos en que se aísle
a  los  animales  enfermos,  deberá  disponer  de  muros  sólidos,  sino  de  tabiques
perforados que permitan un contacto visual y táctil directo entre los terneros.
− En el caso de los terneros criados en grupo, el espacio libre de que disponga
cada animal deberá ser igual,  por lo menos, a  1,5 metros cuadrados  para
cada ternero de  peso vivo inferior a 150 kilogramos,  y,  al  menos, de 1,7
metros cuadrados para cada ternero de un peso en vivo igual o superior a
150 kilogramos pero inferior a 220 kilogramos, y, al menos, de 1,8 metros
cuadrados para cada ternero de un  peso en vivo igual o superior a 220
kilogramos.
En nuestro proyecto se comprarán terneros a otras explotaciones de cría, con unos
pesos comprendidos para la compra que serán a los 6 meses de edad de entre 160 a
230 kg de peso vivo.
Los terneros estarán en corrales colectivos separados en lotes que posteriormente
pasarán a la nave de cebo en esa misma lotificación.  Aunque se dimensionarán los
corrales con más de m2 del  que necesita el  ternero por corral  para que se vayan
acostumbrando a la explotación.
− Espacios de 1,5 m2 por ternero
No se tomará como alternativa pues no cumplimos la normativa sobre espacio para
terneros de más de 150 kg de peso vivo.
− Espacios de 1,7 m2 por ternero
Se necesitaría menos metros de obra construido, menor espacio entre terneros.
− Espacios de 1,8 m2 por ternero
Se necesitaría más metros de obra construida, mejora el espacio entre terneros
1.9.1.1. Evaluación  de  l a dimensión del espacio de los terneros en Nave Recepción  
Para la elección de la dimensión de los terneros en nave de recepción se realizará un
análisis multicriterio, valorando los lotes de 1 a 10 y teniendo en cuenta la ponderación
en función de una serie de criterios tomados. La ponderación se establecerá entre
valores de 1 a 4 para los  siguientes criterios:
− Capacidad  técnica:  relaciona  los  parámetros  como  que  el  personal  este
cualificado, la capacidad de manejo, etc. Se ponderará con un valor de 4.
− Preferencia del promotor: es lo que más importa ya que es él quien aporta el
capital y corre el riesgo de llevar a cabo el proyecto. Se le aplicará un valor de
4. 
− Situación  de  mercado: tiene  en  cuenta  la  rentabilidad  que  ofrecerán  los
animales  seleccionados  en  cuanto  a  rendimientos  y  precios  dentro  del
mercado. Se le imputa un valor ponderado de 3.
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Tabla: Análisis del espacio terneros nave de recepción
1.9.1.2. Selección de   l a dimensión del espacio de los terneros en Nave Recepción  
A partir del resultado obtenido la evaluación multicriterio se ha obtenido que el espacio
será de 1,7 m2 por ternero.
Como se resolvió en el apartado 3.7.2 el número de animales por lote serán de 15,
contando con el espacio mínimo resuelto en este apartado de 5 m2 por ternero,  nos
quedará que cada corral tendrán los siguientes m2 (aunque en la explotación se dejará
mas metros cuadrados de lo mínimo que obliga la norma):
15 animales x 1,7 m2 por ternero = 25,5 m2 por corral
180 animales / 15 animales por corral (lote) = 12 corrales
25,5 m2 por corral x 12 corrales = 306 m2 para los 180 animales en recepción
1.9.2. Terneros en Nave de Cebo
En naves de cebadero la normativa europea prohíbe la estabulación fija por lo que
solo se podrá en nuestra explotación proyectar la nave como estabulación libre.
Según la orden publicada en el  «BOE»núm.305, de 21 de diciembre de 2001 indica
que la superficie mínima para la parte cubierta: 3 metros cuadrados por animal adulto.
Superficie mínima para el patio o zona de ejercicio: 3,5 metros cuadrados por animal
adulto, con carácter general. Durante el verano, aquellas explotaciones ubicadas en
provincias donde las altas temperaturas propias de la zona inciden en la densidad de
los animales en la nave se adoptarán las medidas necesarias de forma que exista una
superficie mínima de 4 metros por animal adulto.
Por lo que se plantean las siguientes superficies:
− 4 m2 por animal
En este caso los terneros se alojarían en grupos reducidos de (10 terneros como
máximo ya que el espacio reducido podría generar jerarquías, si hay diferencias de
peso en el lote.
− 5 m2 por animal
Esta sería la alternativa más indicada en cuanto al bienestar de los animales, pero
también es más costosa que la anterior alternativa.
− 6 m2 por animal
Con estas superficies se podría alojar en lotes mayores (20 terneros),  y los costes
serían intermedios entre las otras dos alternativas.
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1.9.2.1. Evaluación  de   l a dimensión del espacio de los terneros en Nave de Cebo  
Para la elección de la dimensión de los terneros en la nave de cebo se realizará un
análisis multicriterio, valorando los lotes de 1 a 10 y teniendo en cuenta la ponderación
en función de una serie de criterios tomados. La ponderación se establecerá entre
valores de 1 a 4 para los  siguientes criterios:
− Capacidad  técnica:  relaciona  los  parámetros  como  que  el  personal  este
cualificado, la capacidad de manejo, etc. Se ponderará con un valor de 4.
− Preferencia del promotor: es lo que más importa ya que es él quien aporta el
capital y corre el riesgo de llevar a cabo el proyecto. Se le aplicará un valor de
4. 
− Situación  de  mercado: tiene  en  cuenta  la  rentabilidad  que  ofrecerán  los
animales  seleccionados  en  cuanto  a  rendimientos  y  precios  dentro  del
mercado. Se le imputa un valor ponderado de 3.
Tabla: Análisis del espacio terneros nave de cebo
1.9.2.2. Selección  de   l a dimensión del espacio de los terneros en Nave de Cebo  
A partir del resultado obtenido la evaluación multicriterio se ha obtenido que el espacio
será de 5 m2 por ternero. 
Como se resolvió en el apartado 3.7.2 el número de animales por lote serán de 15,
contando con el espacio mínimo resuelto en este apartado de 5 m2 por ternero,  nos
quedará que cada corral tendrán los siguientes m2:
15 animales x 5 m2 por ternero = 75 m2 por corral
Si se ha descrito en el apartado 3.6.2 de que la explotación tendrá dos entradas para
los  360  animales  que  se  cebarán  al  año  impuesta  por  el  promotor  (180
animales/entrada), nos quedaría que los metros cuadrados a construir para el cebo
serán los siguientes:
180 animales / 15 animales por corral (lote) = 12 corrales
75 m2 por corral x 12 corrales = 900 m2 para los 180 animales en cebo
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1.10. Diseño de las instalaciones
Los alojamientos para el cebo intensivo de ganado vacuno de carne sugieren unas
posibilidades  de  diseño  amplias,  no  hay  ningún  alojamiento  universal,  así  que
analizando los factores más destacados se trata de lograr que sea el más adecuado
para cualquier situación.
El  alojamiento  de  los  animales  constituye  uno  de  los  aspectos  básicos  y  más
importantes de su manejo y tiene una repercusión significativa sobre las producciones.
Esta influencia viene dada por factores como espacio, luz temperatura, ventilación .....
1.10.1. Tipos de alojamientos
Entre los diferentes sistemas de alojamiento posibles debemos diferenciar en primer
lugar entre estabulación fija o trabada y la estabulación libre. La primera estando los
terneros atados (apenas se utiliza) y, actualmente, la normativa de la Unión Europea lo
prohíbe.
Además la estabulación libre tiene una serie de ventajas con respecto a la fija, como
son;  menor  longitud de los  comederos,  a  la  posibilidad  de  utilizar  naves  con una
fachada abierta, y que se traducen en un ahorro de los costes constructivos y en una
mayor facilidad para el manejo de los terneros).
En la estabulación libre pueden diferenciarse varios sistemas:
La separación entre recría y cebo es arbitraria, y los animales pueden permanecer en
el  mismo alojamiento desde el  destete hasta el  sacrificio,  sin  embargo en nuestra
explotación creemos conveniente que los terneros vayan pasando por distintas naves,
sucesivamente,  a  medida  que  aumenta  su  tamaño,  para  lograr  un  mejor
aprovechamiento de la superficie de locales. La diferencia entre estas naves será, tan
solo,  la  superficie  disponible/cabeza,  permaneciendo  las  restantes  características
prácticamente sin variación; este es, manteniendo el mismo tipo de alojamiento.
− Estabulación en zona cubierta.
Este tipo de alojamientos es el más utilizado en climas muy lluviosos, extremos o si
hay escasez de paja.
− Estabulación en corrales al aire libre.
Este tipo de estabulación se denomina “sistema americano” y,  en principio, sólo es
válido en climas suaves.
− Estabulación con zona cubierta y zona de ejercicio.
La estabulación en estas condiciones permite una protección contra las inclemencias
metereológicas además de provocar a los animales a realizar ejercicio con las ventajas
que esto conlleva en la calidad de la carne.
1.10.1.1. Evaluación  de   los tipos de alojamiento  
Para la  elección de tipo de alojamiento en la  nave de  recepción y la  de cebo se
realizará un análisis multicriterio, valorando los lotes de 1 a 10 y teniendo en cuenta la
ponderación  en  función  de  una  serie  de  criterios  tomados.  La  ponderación  se
establecerá entre valores de 1 a 4 para los  siguientes criterios:
− Capacidad  técnica:  relaciona  los  parámetros  como  que  el  personal  este
cualificado, la capacidad de manejo, etc. Se ponderará con un valor de 4.
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− Preferencia del promotor: es lo que más importa ya que es él quien aporta el
capital y corre el riesgo de llevar a cabo el proyecto. Se le aplicará un valor de
4. 
− Situación  de  mercado: tiene  en  cuenta  la  rentabilidad  que  ofrecerán  los
animales  seleccionados  en  cuanto  a  rendimientos  y  precios  dentro  del
mercado. Se le imputa un valor ponderado de 3.
Tabla: Análisis del tipo de alojamiento de recepción
Tabla: Análisis del tipo de alojamiento de cebo
1.10.1.2. Selección  de los tipos de alojamiento  
A partir  del  resultado  obtenido  la  evaluación  multicriterio  se  ha  obtenido  que  el
alojamiento en recepción será el de estabulación con zona cubierta.
A partir  del  resultado  obtenido  la  evaluación  multicriterio  se  ha  obtenido  que  el
alojamiento en cebo será el  de  estabulación con zona cubierta  ya que el  plan
productivo exige  mejor este tipo de estabulación.
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1.10.2. Tipo de suelo de alojamientos
El tipo de suelo de los alojamientos dependerá de si las instalaciones son cubiertas o
no, además es muy importante en la limpieza y comodidad de las instalaciones los
tipos de suelo que cabe analizar como alternativas del proyecto y son:
− Cama de paja.
Las necesidades de superficie pueden establecerse en los valores siguientes:
La limpieza se realiza con un tractor dotado de una pala, que empujará el estiércol
(cama + paja) al exterior de la nave. Hay que prever, pues:
• Puertas de acceso para el tractor a los alojamientos de mínimo (3,0m x
3x0m).
• Vallas  de  separación  practicables,  de  modo  que  los  animales  de  un
departamento puedan retenerse en la mitad del mismo mientras se limpia la
otra mitad.
La cama de paja es muy utilizada y su uso está muy extendido por toda la geografía
nacional, dando muy buenos resultados.
◦ Cama de paja sobre hormigón
Este sistema permite que los animales estén cómodos por la cama de paja y que la
limpieza  de  las  instalaciones  sea  más  fácil.  El  coste  de  esta  instalación  será
intermedio.
◦ Cama de paja sobre tierra apisonada
Este sería el sistema más cómodo  para los animales. También tiene la ventaja de que
las deyeciones líquidas percolan a través de la tierra. El inconveniente es que a la
hora de realizar las limpiezas se pueden producir en el suelo huecos que deberán ser
reparados. El coste de esta forma de alojamiento será bajo.
− Suelo enrejillado.
Frente al anterior modelo, éste tiene dos ventajas importantes:
• Menores necesidades de mano de obra,  al  suprimirse la  distribución de
paja y la retirada del estiércol.
• Menores necesidades de superficie por animal, que quedan sensiblemente
reducidas:
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Esta reducción de la superficie compensa en gran medida el mayor coste de cada m2
construido. El material del emparrillado puede ser variado, pero lo más frecuente es
emplear hormigón armado, utilizando barras de una anchura de 10-15 cm, con una
separación entre las mismas de 3,5-4 cm.
Es interesante, para evitar problemas en los terneros, al acercarse o retirarse de los
comederos, que la disposición de las barras del “Slats” sea paralela a ellos.
Con  este  sistema  se  ahorra  paja,  mano  de  obra  y  superficie por  animal..  El
inconveniente que tiene es el mayor coste de las instalaciones.
− Con cubículos
Este sistema permite una mayor tranquilidad a los animales, que no son molestados
durante su descanso, el cual lo efectúa cada uno en su cubículo.
El tamaño de los cubículos varía con el de los animales:
En cualquier caso, la longitud del box debe adaptarse con una barra transversal móvil,
que se desplaza a medida que los animales crecen. Los separadores deben ser tubos
metálicos.
El suelo del box debe tener una pendiente del 4% hacia su entrada, para facilitar la
eliminación de la orina de los machos, o bien de Slats, que es la mejor solución.
La restante superficie  de la  zona donde se ubican los animales también debe ser
Slats, pues la limpieza de las deyecciones, en caso contrario, sería muy engorrosa.
Este área (de ejercicio y alimentación) pueden ser muy reducida.
1.10.2.1. Evaluación  de   los tipos  suelo  de alojamiento  
Para  la  elección de tipo  de  suelo  en los  alojamientos de recepción y de cebo se
realizará un análisis multicriterio, valorando los lotes de 1 a 10 y teniendo en cuenta la
ponderación  en  función  de  una  serie  de  criterios  tomados.  La  ponderación  se
establecerá entre valores de 1 a 4 para los  siguientes criterios:
− Capacidad  técnica:  relaciona  los  parámetros  como  que  el  personal  este
cualificado, la capacidad de manejo, etc. Se ponderará con un valor de 4.
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− Preferencia del promotor: es lo que más importa ya que es él quien aporta el
capital y corre el riesgo de llevar a cabo el proyecto. Se le aplicará un valor de
4. 
− Situación  de  mercado: tiene  en  cuenta  la  rentabilidad  que  ofrecerán  los
animales  seleccionados  en  cuanto  a  rendimientos  y  precios  dentro  del
mercado. Se le imputa un valor ponderado de 3.
Tabla: Análisis del tipo de suelo alojamiento de recepción
Tabla: Análisis del tipo de suelo alojamiento de cebo
1.10.2.2. Selección  de los tipos de   suelo  de  alojamiento  s  
A partir del resultado obtenido la evaluación multicriterio se ha obtenido que el suelo
alojamiento en recepción será el de cama de paja sobre hormigón.
A partir del resultado obtenido la evaluación multicriterio se ha obtenido que el suelo
alojamiento en cebo será el de cama de paja sobre hormigón.
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1.10.3. Distribución de las instalaciones
Se han presentado las alternativas en cuanto al tipo de alojamientos y tipo de suelo,
otro parámetro a tener en cuenta en el diseño de las instalaciones para el cebo de
terneros es la distribución de espacios. La distribución de espacios es muy importante
ya que influye directamente en la ventilación y circulación del aire en las instalaciones.
Las  condiciones  ambientales  de  los  alojamientos,  por  tanto,  se  ven  directamente
influidas por la distribución de las instalaciones, de ahí la importancia de esta cuestión.
Como  la  capacidad  del  cebadero  es  para  360 terneros,  se  van  a  diseñar
construcciones con dos filas de plazas,  para la nave de recepción se hará con una
única fila de corrales podemos sugerir entonces las alternativas siguientes:
− A una cubierta
Construcción  de  las  instalaciones  a  una  cubierta,  disponiendo  las  unidades  en  la
misma dirección.
− A dos cubiertas
Construcción de las instalaciones a dos cubiertas, orientando las unidades a lo largo
del eje longitudinal.
− A una cubierta y enfrentada
Construcción de las instalaciones a una cubierta y enfrentadas.
1.10.3.1. Evaluación  de   distribución de las instalaciones  
Para  la  elección  de la  distribución  de las  instalaciones se  realizará  un  análisis
multicriterio, valorando los  lotes de 1 a 10 y teniendo en cuenta la ponderación en
función de una serie de criterios tomados. La ponderación se establecerá entre valores
de 1 a 4 para los  siguientes criterios:
− Capacidad  técnica:  relaciona  los  parámetros  como  que  el  personal  este
cualificado, la capacidad de manejo, etc. Se ponderará con un valor de 4.
− Preferencia del promotor: es lo que más importa ya que es él quien aporta el
capital y corre el riesgo de llevar a cabo el proyecto. Se le aplicará un valor de
4. 
− Situación  de  mercado: tiene  en  cuenta  la  rentabilidad  que  ofrecerán  los
animales  seleccionados  en  cuanto  a  rendimientos  y  precios  dentro  del
mercado. Se le imputa un valor ponderado de 3.
Tabla: Análisis de la distribución alojamiento recepción
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Tabla: Análisis de la distribución alojamiento cebo
1.10.3.2. Selección  de l  a distribución de las instalaciones  
A partir  del  resultado  obtenido  la  evaluación  multicriterio  se  ha  obtenido  que  la
distribución  se  realizará  a  dos  cubiertas,  para  las  nave  de  cebo  y  la  de
recepción.
1.10.4. Formas de ventilación
Dentro de un edificio una condición ambiental determinada se logra actuando sobre
dos  variables  fundamentales  relacionadas  entre  sí,  que  son  la  humedad  y  la
temperatura.  El  manejo  de  las  mismas  se  realiza  mediante  la  ventilación  y  la
calefacción/refrigeración.
Cuantas  más  facilidades  presente  el  edificio  para  el  manejo  de  las  mismas,  más
sencillo será tener durante períodos largos una condición de confort óptimo para los
animales.
A continuación  se  recogen  las  temperaturas  críticas  y  humedad  relativa  máxima
recomendable para el ganado vacuno:
Tabla: Temperaturas críticas y humedad relativa máxima para vacuno
Fuente: Resumen realizado a partir de datos de varios autores
Y la producción de calor, vapor de agua y anhídrido carbónico de los animales de cebo
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Tabla: Producción de calor, vapor de agua y anhídrido carbónico del vacuno de cebo
Para el calculo de la ventilación se necesita:
• El  número  y  estado  de  desarrollo  de  los  animales  que  ocupan  el
alojamiento.
• Las características y materiales con que está construido el edificio.
• Las condiciones climáticas del exterior.
• Las  condiciones  de  manejo,  en  particular  el  sistema  de  limpieza  en  el
interior de los locales.
El problema que se plantea es lograr una temperatura y un grado de humedad óptimos
para la especie en la fase de desarrollo en que se encuentre en cada momento. La
ventilación  viene,  en  ocasiones,  obligada  por  la  necesidad  de  eliminar  los  gases
nocivos que se producen en el interior del alojamiento (CO2, NH3, SH2, Metano, etc.)
y en el caso del vacuno se produce en grandes cantidades.
Hay diferentes tipos de ventilación que vamos a evaluar:
− Natural (Estática horizontal)
En este sistema el movimiento del aire se produce gracias a los gradientes de presión
derivados  de  fenómenos  naturales  como  son  las  diferencias  de  temperatura  o  la
acción del viento entre una y otra zona del alojamiento y entre el exterior y el interior
del mismo, y que dependen de las condiciones atmosféricas, el diseño y orientación
del edificio, existencia de obstáculos en las proximidades del mismo, etc.
De  lo  expuesto  podemos  deducir  que  la  ventilación  natural  tiene  numerosos
condicionantes y limitaciones y sus resultados dependerán, entre otros factores, de:
− La colocación y diseño de las aberturas del edificio por donde entra y sale el
aire.
− La diferencia de temperatura entre el interior y el exterior.
− La pendiente de la cubierta.
− La orientación del edificio con respecto a los vientos dominantes y la velocidad
de éstos.
− La altura del edificio.
− La velocidad del aire en el interior del local y la exposición a estas corrientes de
aire.
Una  de  las  causas  del  movimiento  natural  del  aire  es  el  conocido  como  “efecto
chimenea”  o, por emplear términos más técnicos, el empuje térmico. Cuando el aire
entra en el  alojamiento,  se calienta debido al  calor  disipado por los animales y la
fermentación de las deyecciones: al disminuir su peso específico se eleva y sale al
exterior  por  las  aberturas  dispuestas  al  efecto,  bien  sean  chimeneas  o,  más
habitualmente, una abertura continua en la cumbrera de la cubierta o caballete. El aire,
al salir, crea una ligera depresión en el interior que provoca la entrada del aire desde el
exterior al tener en este punto una presión ligeramente superior a la que existe dentro. 
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Ilustración: Efecto chimenea en la ventilación natural
El  efecto viento es la segunda de las fuerzas que actúa en la ventilación natural, de
forma que su efecto es mayor que el efecto chimenea cuanto mayor es su velocidad y
cuanto  más  similares  son  las  temperaturas  externa  e  interna  (como  sucede  en
verano), situación en la que el efecto chimenea tiene escasa importancia.
Ilustración: Ventilación natural debida al efecto viento
− Dinámica
En este sistema, el aire es introducido o extraído de la nave por ventiladores con un
caudal determinado y, la mayor parte de las veces, con un funcionamiento dirigido por
sistemas de control más o menos sofisticados
Existen tres tipos de ventilación dinámica (también denominada forzada o mecánica)
que difieren en la presión relativa del aire dentro del alojamiento en relación con la
presión atmosférica externa:
• Ventilación por  extracción: los ventiladores extraen aire del alojamiento
creando una ligera depresión respecto al exterior lo que conlleva que el aire
fresco penetre por las entradas dispuestas al efecto;
• Ventilación  por  inyección: los  ventiladores  inyectan  aire  fresco  en  el
alojamiento  provocando  una  cierta  sobrepresión  respecto  al  exterior,
sobrepresión que expulsa el aire interior a través de las salidas existentes;
• Ventilación  equilibrada: unos  ventiladores  inyectan  aire  fresco  y  otros
extraen  el  del  interior  del  alojamiento  en  cuantía  similar,  con  lo  que  la
presión interior es igual a la atmosférica.
La  inyección  de  aire  exige  conductos  perforados  que  garanticen  una  adecuada
distribución del  mismo en el  espacio ocupado por los animales.  La ventilación por
extracción es la más habitual.
1.10.4.1. Evaluación  de   la ventilación  
Para la elección de la  ventilación se realizará un análisis multicriterio, valorando los
lotes de 1 a 10 y teniendo en cuenta  la  ponderación en función de una serie de
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criterios  tomados.  La ponderación se establecerá  entre  valores de 1  a 4  para  los
siguientes criterios:
− Capacidad  técnica:  relaciona  los  parámetros  como  que  el  personal  este
cualificado, la capacidad de manejo, etc. Se ponderará con un valor de 4.
− Preferencia del promotor: es lo que más importa ya que es él quien aporta el
capital y corre el riesgo de llevar a cabo el proyecto. Se le aplicará un valor de
4. 
− Situación  de  mercado: tiene  en  cuenta  la  rentabilidad  que  ofrecerán  los
animales  seleccionados  en  cuanto  a  rendimientos  y  precios  dentro  del
mercado. Se le imputa un valor ponderado de 3.
Tabla: Análisis de la ventilación
1.10.4.2. Selección  de l  a  ventilación  
A partir  del  resultado  obtenido  la  evaluación  multicriterio  se  ha  obtenido  que la
ventilación sera natural (estática horizontal).
1.10.5. Ubicación de las instalaciones
Siempre que sea posible, la ubicación de los alojamientos será en zonas de terrenos
secos con buen drenaje, abrigados de los vientos dominantes y de pendiente suave
para ahorrar movimientos de tierra. Además las zonas han de tener fácil  acceso y
aprovisionamiento de agua y electricidad.
Las alternativas propuestas a la ubicación de los alojamientos son:
− Ubicación de las instalaciones en la parte norte de la parcela
− Ubicación de las instalaciones en la parte sur de la parcela
− Ubicación de las instalaciones en la parte central de la parcela
1.10.5.1. Evaluación  de   la  ubicación de las instalaciones  
Para la elección de la  ubicación se realizará un análisis multicriterio,  valorando los
lotes de 1 a 10 y teniendo en cuenta  la  ponderación en función de una serie de
criterios  tomados.  La ponderación se establecerá  entre  valores de 1  a  3 para  los
siguientes criterios:
− Suelo: aquí se valorará los terrenos secos y con buen drenaje. Se ponderará
con un valor de 3.
− Vientos: Se considerará aquí la protección a este fenómeno. Se le aplicará un
valor de 2. 
− Pendiente: Se  busca  la  mínima  para  evitar  movimientos  de  tierras.  Se  le
imputa un valor ponderado de 2
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− Cercanía: se entiende como el conjunto de infraestructuras, accesos, agua,
electricidad. Se le imputa un valor de 3.
Tabla: Análisis de la ubicación de las instalaciones
1.10.5.2. Selección  de l  a  ubicación de las instalaciones  
A partir  del  resultado  obtenido  la  evaluación  multicriterio  se  ha  obtenido  que la
ubicación de las instalaciones se realizará en la parte central-norte de la parcela.
1.10.6. Orientación
Para proporcionar mayor confort a los animales es fundamental escoger una buena
orientación de las instalaciones. Cuando el emplazamiento elegido está al abrigo de
los  vientos  fríos  y  dominantes,  lo  aconsejable  es  que  el  eje  longitudinal  de  las
instalaciones esté orientado según la dirección Este - Oeste.
Las alternativas propuestas a la orientación de los alojamientos son las siguientes:
− Al Noroeste de la parcela con el eje longitudinal de las naves en dirección
este-oeste.
− Al  Noreste de la  parcela  con el  eje longitudinal  de las nave orientado
dirección este-oeste.
− Al Suroeste de la parcela con el eje  longitudinal de las naves en dirección
este-oeste.
− Al Sureste de la parcela con el eje longitudinal de las naves  en dirección
este-oeste.
− Aproximadamente en el norte-centro de la parcela con el eje longitudinal
en dirección norte-sur.
1.10.6.1. Evaluación  de   la  orientación   de las instalaciones 
Para la elección de la  orientación se realizará un análisis multicriterio, valorando los
lotes de 1 a 10 y teniendo en cuenta  la  ponderación en función de una serie de
criterios  tomados.  La ponderación se establecerá  entre  valores de 1  a  3 para  los
siguientes criterios:
− Suelo: aquí se valorará los terrenos secos y con buen drenaje. Se ponderará
con un valor de 3.
− Vientos: Se considerará aquí la protección a este fenómeno. Se le aplicará un
valor de 2. 
− Pendiente: Se  busca  la  mínima  para  evitar  movimientos  de  tierras.  Se  le
imputa un valor ponderado de 2
Alumno: Jorge Garrido Ganado
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS
Titulación de: Master en Ingeniería Agronómica 
 48 / 76
Ubicación Criterios TotalSuelo Viento Pendiente Cercanía
3 2 2 3
Parte Norte 7 9 7 8 77
Parte Central 7 9 7 8 77
Parte Sur 7 8 7 8 75
Valor de 
ponderación  
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− Cercanía: se entiende como el conjunto de infraestructuras, accesos, agua,
electricidad. Se le imputa un valor de 3.
Tabla: Análisis de la orientación de las instalaciones
1.10.6.2. Selección  de l  a  orientación de las instalaciones  
A partir  del  resultado  obtenido  la  evaluación  multicriterio  se  ha  obtenido  que la
orientación sea en el eje longitudinal de la nave en dirección norte-sur ya que en
este punto la edificación está  en la zona más cercana a  la toma de agua y a  la red
eléctrica,  y  como  consecuencia  los  costes   producidos   por  la  instalación  serán
menores.  También  resulta  la  solución  más  adecuada  a  la  hora  de  distribuir  las
infraestructuras y establecer una comunicación directa al camino existente, con esta
orientación se evitan circulaciones cruzadas entre insumos y  productos finales. Por
estos motivos queda descartada cualquier otra orientación dentro de la parcela y en la
generación de alternativas no se ha tenido en cuenta.
1.10.7. Separación
Es necesario que las distintas instalaciones que forman la explotación se constituyan
lo suficientemente separadas entre sí para lograr un cierto aislamiento sanitario de las
mismas y que reduzca el riesgo de difusión de enfermedades.
1.11. Diseño de la tecnología
En este apartado evaluaremos las alternativas en cuanto a los métodos e instalaciones
con los que se va a dar la alimentación y el agua al ternero.
1.11.1. Alimentación
Las alternativas son:
− Explotación con animales alimentados a base de concentrado y completado
con una ración de paja adquiridos íntegramente fuera de la explotación.
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Orientación Criterios TotalSuelo Viento Pendiente Cercanía
3 2 2 3
7 7 7 8 73
7 7 7 8 73
7 7 7 8 73
7 7 7 8 73
7 8 7 8 75
Valor de 
ponderación  
Noroeste (nave 
este-oeste)
Noreste (nave 
este-oeste)
Suroeste (nave 
este-oeste)
Sureste (nave 
este-oeste)
Norte-Centro 
(nave norte-sur)
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− Explotación con animales alimentados a base de concentrado y completado
con una ración de paja, elaborando el pienso en la explotación.
No se hará una evaluación multicriterio, puesto que la explotación no cuenta con los
recursos necesarios para elaborar su propio pienso para el  ganado.  Por  lo que la
alternativa  elegida  sera  animales  alimentados  a  base  de  concentrado  y
completado  con  una  ración  de  paja  adquiridos  íntegramente  fuera  de  la
explotación.
1.11.2. Distribución del alimento
1.11.2.1. Distribución   del alimento   en  F  ase   R  ecepción  
− Ad libitum
Se conoce con este término a la administración de pienso y paja a libre disposición,
disponible para el animal en todo momento.
− Racionada
Se dispone una ración diaria por animal y ésta es administrada diariamente por una
persona.
1.1.1.1.1 Evaluación de distribución del alimento en fase recepción
Para la elección de la distribución del alimento en la nave de recepción se realizará un
análisis multicriterio, valorando los lotes de 1 a 10 y teniendo en cuenta la ponderación
en función de una serie de criterios tomados. La ponderación se establecerá entre
valores de 1 a 4 para los  siguientes criterios:
− Capacidad  técnica:  relaciona  los  parámetros  como  que  el  personal  este
cualificado, la capacidad de manejo, etc. Se ponderará con un valor de 4.
− Preferencia del promotor: es lo que más importa ya que es él quien aporta el
capital y corre el riesgo de llevar a cabo el proyecto. Se le aplicará un valor de
4. 
− Situación  de  mercado: tiene  en  cuenta  la  rentabilidad  que  ofrecerán  los
animales  seleccionados  en  cuanto  a  rendimientos  y  precios  dentro  del
mercado. Se le imputa un valor ponderado de 3.
Tabla: Análisis de la distribución del alimento en fase recepción
1.1.1.1.2 Selección de la distribución del alimento en fase recepción
A partir  del  resultado  obtenido  la  evaluación  multicriterio  se  ha  obtenido  que  la
distribución del alimento Ad libitum.
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1.11.2.2. Distribución del alimento en la Fase Cebo  
− Distribución diaria
Con esta forma de distribución el pienso debe ser suministrado por una persona, que
vigile que el comedero se encuentre siempre con pienso.
− Distribución periódica
El sistema de almacenamiento en silos conectados con los comederos, permite que
los animales estén de forma  continuada alimentados, evita jerarquías ya que cada
animal dispondrá de su dosis de pienso cuando desee y evita costes de mano de obra.
1.1.1.1.3 Evaluación de distribución del alimento en fase cebo
Para la elección de la distribución del alimento en la nave de  cebo se realizará un
análisis multicriterio, valorando los lotes de 1 a 10 y teniendo en cuenta la ponderación
en función de una serie de criterios tomados. La ponderación se establecerá entre
valores de 1 a 4 para los  siguientes criterios:
− Capacidad  técnica:  relaciona  los  parámetros  como  que  el  personal  este
cualificado, la capacidad de manejo, etc. Se ponderará con un valor de 4.
− Preferencia del promotor: es lo que más importa ya que es él quien aporta el
capital y corre el riesgo de llevar a cabo el proyecto. Se le aplicará un valor de
4. 
− Situación  de  mercado: tiene  en  cuenta  la  rentabilidad  que  ofrecerán  los
animales  seleccionados  en  cuanto  a  rendimientos  y  precios  dentro  del
mercado. Se le imputa un valor ponderado de 3.
Tabla: Análisis de la distribución del alimento fase cebo
1.1.1.1.4 Selección de la distribución del alimento en fase cebo
A partir  del  resultado  obtenido  la  evaluación  multicriterio  se  ha  obtenido  que  la
distribución del alimento será periódica.
1.11.2.3. Formas de dispensar el alimento  
Las alternativas para dispensar el alimento en una explotación de cebo de terneros
son:
− Silos mecánicos
El almacenamiento en silos, es decir la carga de los mismos, se hace normalmente por
el  centro,  mediante  un  sistema  de  elevación  del  producto,  compuesto  por  un
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transportador que inyector, otro transportador que sube el producto de forma vertical y
el transportador repartidor.
La descarga de los  silos se efectuará por gravedad o forzada. Se utilizan tajaderas
herméticas, pudiendo ser neumáticas o motorizadas. Pueden ser de acero inoxidable o
acero al carbono.
Son  sistemas  de  eficacia  excelente,  de  funcionamiento  sencillo  y  muy  bajo
mantenimiento, por lo que son baratos, con altas capacidades de almacenamiento sin
excesiva altura y son totalmente desmontables.
Ilustración: Silo de pienso
− Tolvas
Pueden  ser  de  diferentes  formas  (redondos,  cuadrados,  rectangulares)  y  tamaños
(depende de su capacidad). Son de fácil transporte en carrito o manualmente.
Pueden ser de acero inoxidable o plástico.
Ilustración: Tolva
− Pesebres
Construidos con ladrillos y recubiertos de cemento. Pensado para pocas cabezas de
ganado por la ocupación de horas para rellenarlos continuamente.
1.1.1.1.5 Evaluación de formas de dispensar el alimento
Para la elección de la forma de dispensar el alimento en la fase de recepción y en la
fase de cebo se realizará un análisis multicriterio,  valorando los  lotes de 1 a 10 y
teniendo en cuenta la ponderación en función de una serie de criterios tomados. La
ponderación se establecerá entre valores de 1 a 4 para los  siguientes criterios:
− Capacidad  técnica:  relaciona  los  parámetros  como  que  el  personal  este
cualificado, la capacidad de manejo, etc. Se ponderará con un valor de 4.
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− Preferencia del promotor: es lo que más importa ya que es él quien aporta el
capital y corre el riesgo de llevar a cabo el proyecto. Se le aplicará un valor de
4. 
− Situación  de  mercado: tiene  en  cuenta  la  rentabilidad  que  ofrecerán  los
animales  seleccionados  en  cuanto  a  rendimientos  y  precios  dentro  del
mercado. Se le imputa un valor ponderado de 3.
Tabla: Análisis de formas de dispensar el alimento fase recepción
Tabla: Análisis de formas de dispensar el alimento fase cebo
1.1.1.1.6 Selección de la forma de dispensar el alimento
A partir del resultado obtenido la evaluación multicriterio se ha obtenido que: 
− La forma de dispensar el alimento en la fase de recepción será con tolvas 
− En la fase de cebo será con  silos mecánicos,  distribuyendo el alimento
hacia  comederos  de  acero  inoxidables  que  van  empotrados  en  al
cerramiento de la nave de cebo.
1.11.2.4. Distribución del agua  
El abastecimiento de la explotación será a través de un sondeo que se encuentra en la
propia parcela de la explotación. Las alternativas planteadas en nuestra explotación
son:
− En bebederos automáticos de nivel constante
Los recipientes de las boquillas de donde los animales toman el agua se conectan a
una red de agua a presión y van  provistos de un mecanismo de llenado automático
que actúa cuando los animales, al beber, lo presionan con el morro. Se incluyen boyas
para mantener constante el nivel del agua.
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Ilustración: Bebedero automático de nivel constante
− En abrevaderos
Están construidos de obra de albañilería o prefabricados, dotados de una válvula de
flotador que cierra el paso cuando alcanza cierto nivel.
Ilustración: Abrevadero
1.1.1.1.7 Evaluación de distribución de agua
Para la elección de la distribución del alimento en la fase de recepción y en la fase de
cebo se realizará un análisis multicriterio, valorando los lotes de 1 a 10 y teniendo en
cuenta la ponderación en función de una serie de criterios tomados. La ponderación se
establecerá entre valores de 1 a 4 para los  siguientes criterios:
− Capacidad  técnica:  relaciona  los  parámetros  como  que  el  personal  este
cualificado, la capacidad de manejo, etc. Se ponderará con un valor de 4.
− Preferencia del promotor: es lo que más importa ya que es él quien aporta el
capital y corre el riesgo de llevar a cabo el proyecto. Se le aplicará un valor de
4. 
− Situación  de  mercado: tiene  en  cuenta  la  rentabilidad  que  ofrecerán  los
animales  seleccionados  en  cuanto  a  rendimientos  y  precios  dentro  del
mercado. Se le imputa un valor ponderado de 3.
Tabla: Análisis de la distribución de agua
1.1.1.1.8 Selección de la forma de dispensar el alimento
A partir del resultado obtenido la evaluación multicriterio se ha obtenido que la forma
de  distribuir  el  agua  será  por  bebederos  automáticos. Por   ser  éstos  más
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higiénicos y económicos, ya que únicamente hay un nivel mínimo de agua permanente
en los bebederos. En los pilones hay que realizar un llenado diario y presentan peores
condiciones  sanitarias  ya  que  tienen  grandes  volúmenes  de  agua  estancada  que
podrían dar problemas de suciedad o incluso podrían helarse en las frías noches de
invierno.
1.11.2.5. Distribución del forraje  
Alternativas en cuanto a la distribución del forraje, son:
− En tolvas forrajeras
De material plástico o acero inoxidable, son ligeras y resistentes se pueden mover de
posición.
Ilustración: Tolva forrajera
− En pesebreras de obra
Construidas con cemento en el lugar destinado para tal fin, normalmente son fijas.
1.1.1.1.9 Evaluación de distribución del forraje 
Para la elección de la distribución del forraje en la fase de recepción y en la fase de
cebo se realizará un análisis multicriterio, valorando los lotes de 1 a 10 y teniendo en
cuenta la ponderación en función de una serie de criterios tomados. La ponderación se
establecerá entre valores de 1 a 4 para los  siguientes criterios:
− Capacidad  técnica:  relaciona  los  parámetros  como  que  el  personal  este
cualificado, la capacidad de manejo, etc. Se ponderará con un valor de 4.
− Preferencia del promotor: es lo que más importa ya que es él quien aporta el
capital y corre el riesgo de llevar a cabo el proyecto. Se le aplicará un valor de
4. 
− Situación  de  mercado: tiene  en  cuenta  la  rentabilidad  que  ofrecerán  los
animales  seleccionados  en  cuanto  a  rendimientos  y  precios  dentro  del
mercado. Se le imputa un valor ponderado de 3.
Tabla: Análisis de la distribución del forraje
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1.1.1.1.10 Selección de distribución del forraje 
A partir del resultado obtenido la evaluación multicriterio se ha obtenido que la forma
de distribuir el forrajera será tolvas forrajeras.
1.11.2.6. Presentación del alimento  
Existen diferentes formas de presentación de los piensos:
− En forma de harina
El  pienso se presenta en una mezcla de todas sus materias primas. La superficie de
ataque  de  los  alimentos  es  mayor,  pero  si  se  usan  materias  primas  líquidas
aparecerán problemas de almacenamiento.
− En forma granulada
Este pienso se obtiene una vez que a la harina se le aplica calor húmedo y presión. El
índice de conversión de los alimentos  se mejora al  existir menores desperdicios de
materias   primas,  se  consigue  también  una  mayor  inactivación  de  los  factores
antinutritivos, el almacenamiento resulta mejor y el espacio ocupado es menor y la
generación de polvo es escasa. El inconveniente son un coste mayor.
1.1.1.1.11 Evaluación de la presentación del alimento
Para la elección de la presentación del alimento en la fase de recepción y en la fase de
cebo se realizará un análisis multicriterio, valorando los lotes de 1 a 10 y teniendo en
cuenta la ponderación en función de una serie de criterios tomados. La ponderación se
establecerá entre valores de 1 a 4 para los  siguientes criterios:
− Capacidad  técnica:  relaciona  los  parámetros  como  que  el  personal  este
cualificado, la capacidad de manejo, etc. Se ponderará con un valor de 4.
− Preferencia del promotor: es lo que más importa ya que es él quien aporta el
capital y corre el riesgo de llevar a cabo el proyecto. Se le aplicará un valor de
4. 
− Situación  de  mercado: tiene  en  cuenta  la  rentabilidad  que  ofrecerán  los
animales  seleccionados  en  cuanto  a  rendimientos  y  precios  dentro  del
mercado. Se le imputa un valor ponderado de 3.
Tabla: Análisis de la presentación del alimento
1.1.1.1.12 Selección de la presentación del alimento 
A partir del resultado obtenido la evaluación multicriterio se ha obtenido que la forma
de presentar el alimento será la de forma granulada. Ya que el índice de conversión
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interesa que sea el más elevado posible porque los animales serán sacrificados con
edades tempranas.
1.11.3. Retirada de estiércol
En anteriores alternativas, se ha escogido que el suelo será de hormigón y la cama
para el ganado será de paja, por tanto se acumulan los desechos del animal en el
suelo,  por  lo  que necesitaremos retirar  estos subproductos de las naves,  con ello
contribuiremos a evitar enfermedades, empeoramiento de las condiciones higiénicas y
sanitarias del animal, etc. De manera que la retirada se hará por medio de un tractor
para extraerlo de la nave hacia un depósito para tal fin.
Evaluaremos las alternativas que tenemos para el tiempo de retirada del estiércol de la
nave de cebo hasta el punto construido para la recepción de estos subproductos, que
son:
− Diaria
Cada día se retira el  estiércol y se almacena en un estercolero.  Las ventajas que
presentan  este  sistema es  que  las  condiciones  higiénicas  y  sanitarias  serán  muy
buenas, pero el coste de mano de obra, maquinaria, etc., aumenta.
− Prolongada en el tiempo
Se retira el estiércol de los corrales con un tiempo (normalmente mes y medio) y se
almacena en un depósito para su posterior venta o retirada de la explotación. Las
condiciones higiénicas y sanitarias serán peores que en la anterior solución, peor los
gastos en mano de obra y maquinaria serán mucho menores.
1.11.3.1. Evaluación  de   la  retirada de estiércol  
Para la elección de la retirada de estiércol en la fase de recepción y en la fase de cebo
se realizará un análisis multicriterio, valorando los lotes de 1 a 10 y teniendo en cuenta
la  ponderación  en  función  de  una  serie  de  criterios  tomados.  La  ponderación  se
establecerá entre valores de 1 a 4 para los  siguientes criterios:
− Capacidad  técnica:  relaciona  los  parámetros  como  que  el  personal  este
cualificado, la capacidad de manejo, etc. Se ponderará con un valor de 4.
− Preferencia del promotor: es lo que más importa ya que es él quien aporta el
capital y corre el riesgo de llevar a cabo el proyecto. Se le aplicará un valor de
4. 
− Situación  de  mercado: tiene  en  cuenta  la  rentabilidad  que  ofrecerán  los
animales  seleccionados  en  cuanto  a  rendimientos  y  precios  dentro  del
mercado. Se le imputa un valor ponderado de 3.
Tabla: Análisis de la retirada de estiércol
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1.11.3.2. Selección  de   la  retirada de estiércol  
A partir del resultado obtenido la evaluación multicriterio se ha obtenido que la retirada
de estiércol se realizará de forma periódica ya que exige menor mano de obra.
2. Instalación de fontanería-Tipos de bomba
La explotación no esta conectada con ningún red de distribución de agua, por lo que el
suministro de agua se hará con un sondeo que hay en la misma parcela.
Para ellos debemos tener  en cuenta las condiciones y necesidades de consumo de
agua de nuestra explotación, y con ello elegir el tipo de bomba que se adecue más.
2.1. Alternativas posibles
Clasificación general:
- Rotodinámicas:
• De flujo radial.
o Centrífugas simples.
 Eje horizontal: bomba y motor en superficie a la misma altura.
 Eje vertical: bomba sumergida y motor en superficie.
o Centrífugas de cámara partida: permiten el acceso directo a los órganos
móviles de la bomba sin necesidad de desmontar la instalación.
o Centrífugas  múltiples:  consiguen  multiplicar  por  el  número  de
impulsores existentes la altura manométrica proporcionada por uno de
ellos para un mismo caudal.
 Con línea de árboles.
 Sumergibles.
• De flujo  mixto.  Helicoidales:  Para  alturas  de  elevación  de  entre  5  y  25
metros y caudales de varios miles de m3/h.
• De flujo axial. Hélice: Para grandes caudales a pequeñas alturas.
- Volumétricas: transforman la energía mecánica en energía de presión.
• Movimiento rectilíneo alternativo.
o Embolo: Para grandes caudales y grandes alturas.
o Membrana.
• Rotoestáticas.
o Engranajes.
o Paletas.
- Gravimétricas. transforman la energía mecánica en energía de posición.
• Noria, tornillo de Arquímedes.
2.2. Características de las alternativas
Las características principales son:
- Bombas rotativas o turbobombas: Realizan un movimiento rotativo y en ellas
el  elemento  impulsor  (rodete)  transforma  la  energía  mecánica  en  energía
hidráulica, principalmente de presión y cinética. Tiene una estructura semejante
a las turbinas pero el proceso energético es inverso.
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- Bombas volumétricas o de desplazamiento positivo: En estas bombas el
elemento  impulsor  tiene  movimiento  rectilíneo  alternativo  o  rotativo.  A las
últimas se les llama rotoestáticas para distinguirla de las rotodinámicas.
- Bombas gravimétricas: Transforma la energía mecánica principalmente en
energía de posición. Son las antiguas máquinas de elevación de agua.
2.3. Criterios de valoración
Para elegir el tipo de bomba que se instalará en la explotación se recurre al método de
evaluación multicriterio. Para ello debemos valorar los distintos sistemas de los que
disponemos con una escala de 1 a 5 y se multiplica por un valor ponderado teniendo
en cuenta:
- Criterio técnico (valor de ponderación 4): se considerarán las condiciones que
sean más favorables para la impulsión del agua, es decir, la presión, el caudal
suministrado, el régimen de revoluciones necesario, etc.
- Criterio económico (valor de ponderación 3):  este criterio valorará el coste
monetario necesario para la inversión inicial del producto, y también para el
coste de mantenimiento.
- Criterio ambiental (valor de ponderación 2): con este criterio se valorará el
grado de daño ambiental causado por el elemento valorado.
A continuación se hace una evaluación multicriterio.
Tabla . Análisis tipo de bomba
2.4. Alternativa elegida
La elección de la bomba vertical se debe a que es la mejor opción que se adapta a
nuestras necesidades.
3. Instalación eléctrica
3.1. Alternativas posibles
Se buscará una alternativa que  para obtener la corriente eléctrica necesaria para la
toda  la  explotación  (iluminación,  bomba  para  el  agua,  corriente  necesaria  para  el
almacén, oficina y vestuario).
Se  valorarán  distintos  tipos  de  alternativas,  incluyendo  sistemas  de  energías
alternativas compatibles con el medio ambiente.
Entre las posibles alternativas, barajamos las siguientes:
- Red de distribución
- Grupo electrógeno
- Placas solares
- Aerogenerador
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3.2. Características de las alternativas
3.2.1. Red de distribución
Es la parte del sistema de suministro eléctrico cuya función es el suministro de energía
desde la subestación de distribución hasta los usuarios finales (medidor del cliente).
Los elementos que conforman la red o sistema de distribución son los siguientes:
− Subestación  de  Distribución:  conjunto  de  elementos  (transformadores,
interruptores, seccionadores, etc.) cuya función es reducir los niveles de alta
tensión de las líneas de transmisión (o subtransmisión) hasta niveles de media
tensión para su ramificación en múltiples salidas.
− Circuito Primario.
− Circuito Secundario.
La distribución de la energía eléctrica desde las subestaciones de transformación de la
red de transporte se realiza en dos etapas:
− La  primera  está  constituida  por  la  red  de  reparto,  que,  partiendo  de  las
subestaciones de transformación,  reparte la  energía,  normalmente mediante
anillos  que  rodean  los  grandes  centros  de  consumo,  hasta  llegar  a  las
estaciones  transformadoras  de  distribución.  Las  tensiones  utilizadas  están
comprendidas  entre  25  y  132  kV.  Intercaladas  en  estos  anillos  están  las
estaciones transformadoras de distribución, encargadas de reducir la  tensión
desde el nivel de reparto al de distribución en media tensión.
− La segunda etapa la constituye la red de distribución propiamente dicha, con
tensiones de funcionamiento de 3 a 30 kV y con una característica muy radial.
Esta red cubre la superficie de los grandes centros de consumo (población,
gran industria,  etc.),  uniendo las estaciones transformadoras de distribución
con los centros de transformación, que son la última etapa del suministro en
media tensión, ya que las tensiones a la salida de estos centros es de baja
tensión (125/220 ó 220/380 V).
La líneas que forman la red de distribución se operan de forma radial, sin que formen
mallas,  al  contrario  que  las  redes  de transporte  y  de  reparto.  Cuando  existe  una
avería, un dispositivo de protección situado al principio de cada red lo detecta y abre el
interruptor que alimenta esta red.
3.2.2. Grupo electrógeno
Con el nombre de grupo electrógeno se conoce al  conjunto formado por un motor
primario  y  una  máquina  eléctrica  generadora.  El  motor  primario,  generalmente  de
explosión,  proporciona  potencia  mecánica  y  en  la  máquina  eléctrica  esa  potencia
mecánica se transforma en eléctrica. La combinación así formada proporciona energía
eléctrica de las características requeridas allá donde su utilización se haga necesaria.
Características:
- Motores: los  motores  empleados  para  los  grupos  electrógenos  son,
generalmente,  de  explosión  a  gasoil  ó  gasolina.  Los  de  gasolina  son
adecuados para grupos pequeños, ya que son más ligeros que los de gasoil,
pero su autonomía es escasa.
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- Generadores: habitualmente  son  de  corriente  alterna,  aunque  también  se
fabrican de corriente continua.
3.2.3. Placas solares
La energía solar fotovoltaica consiste en la obtención de electricidad (de ahí que se
denomine electricidad solar)directamente a partir  de la radiación solar  mediante un
dispositivo semiconductor denominado célula  fotovoltaica,  o  una  deposición  de
metales sobre un sustrato llamada célula solar de película fina.
Este tipo de energía se usa para alimentar innumerables aparatos autónomos, para
abastecer refugios o casas aisladas y para producir electricidad a gran escala para
redes  de  distribución.  Debido  a  la  creciente  demanda  de energías  renovables,  la
fabricación  de  células  solares  e  instalaciones  fotovoltaicas  ha  avanzado
considerablemente en los últimos años.
El autoconsumo fotovoltaico consiste  en  la  producción  individual  a  pequeña  escala
de electricidad para el propio consumo, a través de los paneles solares. Ello se puede
complementar  con  el balance  neto.  Este  esquema  de  producción,  que  permite
compensar el consumo eléctrico mediante lo generado por una instalación fotovoltaica
en momentos de menor consumo, ya ha sido implantado con éxito en muchos países.
3.2.4. Aerogenerador
El Aerogenerador es un modelo concebido para poder  abastecer las necesidades de
cualquier vivienda o instalación. Gracias a su diseño es capaz de generar hasta  70
KWh/día  en  zonas  de  viento  a  medias  de 10-11 m/s,  ya  que el  sistema de paso
variable actúa controlando el equipo, sin hacerle perder eficiencia de generación de
energía.
A  una  velocidad  de  viento  de  10-13  m/s,  obtenemos  potencia  nominal  del
Aerogenerador, entrando en oscilación del paso variable a los 14 m/s. En entornos con
una viento medio de unos 5-7 m/s el aerogenerador puede obtener unos16-25 Kw día,
lo que viene a ser unos 1000 W/hora.
La principal ventaja de Aerogenerador es que nunca deja de producir, su reorientación
es suave y no es necesario que actúe un freno para detenerlo. Ésta ni se frena.
3.3. Criterios de valoración
Para elegir el tipo de generación de electricidad que se instalará en la explotación se
recurre al método de evaluación multicriterio. Para ello debemos valorar los distintos
sistemas de los que disponemos con una escala de 1 a 5 y se multiplica por un valor
ponderado teniendo en cuenta: 
- Criterio técnico (valor de ponderación 4): este criterio valorará la eficacia y
utilidad de las distintas alternativas desde el punto de vista técnico.
- Criterio económico (valor de ponderación 3):  este criterio valorará el coste
monetario necesario para la inversión inicial del producto, y también para el
coste de mantenimiento.
- Criterio ambiental (valor de ponderación 2): con este criterio se valorará el
grado de daño ambiental causado por el elemento valorado.
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A continuación se hace una evaluación multicriterio.
Tabla . Análisis generación de corriente eléctrica
3.4. Alternativa elegida
Se  utilizará  la  red  de  distribución,por  ser  la  mejor  económicamente  para  las
características de nuestra explotación.
4. Edificaciones
4.1. Alternativas posibles
Se  pretende  plantear  alternativas  para  el  alojamiento  de  los  animales  en  cebo,
maquinaria y almacén de paja.
4.2. Nave de Cebo
4.2.1. Estructura de la Nave de Cebo
4.2.1.1. Características de las alternativas  
La  estructura  de  la  construcción que  se  va  a  realizar  presentan  las  siguientes
alternativas:
− Pórticos de hormigón armado
La  estructura  de  hormigón  armado  está  compuesta  por  diferentes  materiales  que
trabajan en conjunto frente a la acción de las cargas a que está sometida.
Los materiales que intervienen en su composición son:
• Acero  
El acero presente en las barras y mallas, en las Armaduras cumple la misión de ayudar
a soportar los esfuerzos de tracción y corte a los que está sometida la estructura.
• Hormigón  
El hormigón tiene resistencia a la compresión, mientras que su resistencia a la tracción
es  casi  nula.  Tengamos  en  cuenta  que  un  hormigón  convencional  posee  una
resistencia a la tracción diez veces menor que a la compresión.
Los refuerzos de acero en el hormigón armado otorgan ductilidad al hormigón, ya que
es un material que puede quebrarse por su fragilidad.
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En  zonas  de  actividad  sísmica  regular,  las  normas  de  construcción  obligan  la
utilización de cuantías mínimas de acero a fin de conseguir ductilidad en la estructura.
El armado de una barra estructural consiste en disponer unas varillas de acero en sus
zonas traccionadas. Es el acero que colabora con el hormigón en las zonas donde
éste no es capaz de resistir los esfuerzos a que está sometida la sección.
La armadura de acero recibe los esfuerzos de tracción y corte, pero en algunos casos
es necesario disponerlas para trabajar a la compresión.
Se  caracterizan  por  ser  esta  estructura  resistente  a  los  agentes  meteorológicos,
biológicos y químicos.
− Estructura metálica
Una estructura metálica es cualquier estructura donde la mayoría de las partes que la
forman son materiales metálicos,  normalmente acero.  Las estructuras metálicas se
utilizan  por  norma  general  en  el  sector  industrial  porque  tienen  excelentes
características para la construcción, son muy funcionales y su coste de producción
suele ser más barato que otro tipo de estructuras. Normalmente cualquier proyecto de
ingeniería, arquitectura, etc utiliza estructuras metálicas.
La mayoría de los metales son fuertes, conducen la electricidad y tienen un punto alto
de fusión y ebullición. Tienen estas propiedades debido a su estructura.
Para  que  una  estructura  funcione  bien  tiene  que  ser  estable,  resistente  y  rígida.
Estable para que no vuelque, resistente para que soporte esfuerzos sin romperse y
rígida para que su forma no varíe si se le somete a esfuerzos, como por ejemplo el
propio peso y el de las personas. 
Este tipo de estructura aunque resulta más fácil de instalar, presenta problemas a la
hora de la conservación ya que da problemas de corrosión,  por lo que los costes de
mantenimiento son mayores.
4.2.1.2. Criterios de valoración  
Para ello debemos valorar las distintas alternativas de las que disponemos con una
escala de 1 a 5 y se multiplica por un valor ponderado teniendo en cuenta los aspectos
siguientes:
- Criterio económico: hace referencia al valor de construcción y los costes que
éste supondrá para la explotación durante su vida útil. Su valor de ponderación
será 5.
- Criterio técnico: hace referencia a las ventajas que supondrá su construcción
para el proyecto. Su valor de ponderación es 4. 
- Criterio ambiental: hace referencia a las posibles alteraciones que generará
sobre el medio ambiente. Su valor de ponderación es 2.
A continuación se hace una evaluación multicriterio.
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Tabla . Análisis estructura nave cebo
4.2.1.3. Alternativa elegida  
Según  la  valoración  multicriterio  se  llega  a  la  conclusión  de  que  se  realizará  la
estructura en  estructura metálica por  ser  mejor  económicamente  frente  a la  otra
alternativa.
4.2.2. Cerramientos de la Nave de Cebo
4.2.2.1. Características de las alternativas  
Se plantean las siguientes alternativas:
− Bloques de hormigón aligerado
Es  un mampuesto  prefabricado,  elaborado  con  hormigones  finos  o  morteros  de
cemento, utilizado en la construcción de muros y paredes.
Los bloques tienen forma prismática,  con dimensiones  normalizadas,  y  suelen ser
esencialmente  huecos.  Sus  dimensiones  habituales  en  centímetros  son  10x20x40,
20x20x40, 22,5x20x50. Cabe mencionar que estas medidas están ordenadas de tal
manera que la primera medida corresponde al ancho del bloque, la segunda de estas
dimensiones corresponde a la altura del mismo y la ultima dimensión corresponde a el
largo del bloque.
Son bloques de mayor tamaño que el ladrillo y en general más ligeros, aunque su
resistencia a los golpes es menor. También son los más económicos. La capacidad de
aislamiento es buena.
− Fábrica de ladrillo hueco sencillo
Es una pieza de construcción, generalmente cerámica y con forma ortoédrica, cuyas
dimensiones permiten que  se pueda colocar  con una  sola  mano por  parte  de un
operario. Se emplea en albañilería para la ejecución de fábricas en general.
Es más resistente que la anterior, con un coste medio y su capacidad de aislamiento
también es  buena.
− Placas de hormigón
Consiste en planchas de hormigón prefabricado y que se colocan in situ en la obra.
Este tipo de cerramiento es el que tiene mayor inversión de todos, su resistencia es la
máxima aunque su capacidad de aislamiento es regular.
− Termoarcilla
Es un bloque cerámico de baja densidad y mayor grosor que el ladrillo convencional,
que se utiliza como alternativa a otros materiales de construcción más comunes, como
los ladrillos o los bloques de hormigón.
Alumno: Jorge Garrido Ganado
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS
Titulación de: Master en Ingeniería Agronómica 
 64 / 76
PROYECTO DE EXPLOTACIÓN DE  CEBO DE 360 TERNEROS EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE  GALINDO Y
PERAHUY (SALAMANCA)
MEMORIA / ANEJO 4- DESCRIPCIÓN Y EVALUACIÓN DE ALTERNATIVAS
La porosidad del material, junto con su geometría, permiten conseguir muros de una
sola hoja con similares prestaciones que los muros compuestos por varias capas.
La termoarcilla ahorra en medios auxiliares, ya que no se necesita encofrado y puede
ser abordada por un autoconstructor. 
Reduce la mano de obra, se ahorra mortero y se puede prescindir de los aislantes
térmicos y acústicos.
− Planchas de chapa galvanizada
Es una plancha de un material metálico normalmente acero, muy ligero. No permite
una buena aislación del exterior.
4.2.2.2. Criterios de valoración  
Para ello debemos valorar las distintas alternativas de las que disponemos con una
escala de 1 a 5 y se multiplica por un valor ponderado teniendo en cuenta los aspectos
siguientes:
- Criterio económico: hace referencia al valor de construcción y los costes que
éste supondrá para la explotación durante su vida útil. Su valor de ponderación
será 5.
- Criterio técnico: hace referencia a las ventajas que supondrá su construcción
para el proyecto. Su valor de ponderación es 4. 
- Criterio ambiental: hace referencia a las posibles alteraciones que generará
sobre el medio ambiente. Su valor de ponderación es 2.
A continuación se hace una evaluación multicriterio.
Tabla . Análisis cerramiento nave cebo
4.2.2.3. Alternativa elegida  
Según la valoración multicriterio se llega a la conclusión de que se realizará  para el
cerramiento de la nave cebo será bloques de hormigón aligerado.
4.2.3. Cubiertas de la Nave de Cebo
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Criterios
Total
5 4 2
5 4 3 47
Ladrillo 5 3 3 43
Placas de hormigón 4 5 3 46
Termoarcilla 4 5 3 46
Chapa galvanizada 5 2 3 39
Cerramiento 
nave cebo Criterioeconómico
Criterio
técnico
Criterio
ambiental
Valor de 
ponderación  
Bloques de 
hormigón
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4.2.3.1. Características de las alternativas  
Se plantean las siguientes alternativas:
− Chapa galvanizada
La estructura de este material ésta presenta problemas de corrosión y por tanto de
mantenimiento. Es muy ligera y económica.
− Placa de fibrocemento
Es  un  material  utilizado  en  la  construcción,  constituido  por  una  mezcla  de  un
aglomerante inorgánico hidráulico (cemento) o un aglomerante de silicato de calcio
que se forma por la reacción química de un material silíceo y un material calcáreo,
reforzado con fibras orgánicas, minerales y/o fibras inorgánicas sintéticas. 
Esta  es  la  solución  más  económica  y  la  que  presenta  menos  costes  por
mantenimiento.
− Placa poliuretano
Planchas rígidas de espuma de poliuretano (PUR) y poliisocianurato (PIR) revestidas
en  ambas  caras  con  un  paramento.  Estas  planchas  se  utilizan  para  configurar  el
cerramiento  (cubiertas,  fachadas  y  suelos)  de  una  edificación  y  contribuir  a  su
aislamiento térmico.
Los paramentos que se contemplan para revestir las espumas rígidas de poliuretano y
poliisocianurato (PUR/PIR) se clasifican, en general, según sean:
• estancos a la difusión de gases y baja emisividad  (aluminio gofrado,
complejos multicapa,etc…).
• abiertos a la difusión de gases (velo de vidrio, velo de vidrio bituminado,
etc…).
Las ventajas que presentan este material es que tiene poco peso y es ideal para el
cerramiento de cubiertas o fachadas y con un precio del m2 muy optimizado. 
4.2.3.2. Criterios de valoración  
Para ello debemos valorar las distintas alternativas de las que disponemos con una
escala de 1 a 5 y se multiplica por un valor ponderado teniendo en cuenta los aspectos
siguientes:
- Criterio económico: hace referencia al valor de construcción y los costes que
éste supondrá para la explotación durante su vida útil. Su valor de ponderación
será 5.
- Criterio técnico: hace referencia a las ventajas que supondrá su construcción
para el proyecto. Su valor de ponderación es 4. 
- Criterio ambiental: hace referencia a las posibles alteraciones que generará
sobre el medio ambiente. Su valor de ponderación es 2.
A continuación se hace una evaluación multicriterio.
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Tabla . Análisis cubierta nave cebo
4.2.3.3. Alternativa elegida  
Según  la  valoración  multicriterio  se  llega  a  la  conclusión  de  que  se  realizará  la
estructura en chapa galvanizada por ser que esta más equilibrada entre peso y precio
el material por m2 frente a las otra alternativas.
4.2.4. Suelo de la Nave de Cebo
4.2.4.1. Características de las alternativas  
Se plantean las siguientes alternativas:
− Solera de hormigón de 15 cm de espesor con mallazo y grava
Encima de la cimentación de la nave se pondrá un suelo de de hormigón de 15 cms
para tener una capa entre los animales y la cimentación.
Es la más cara de las alternativas pero presenta la ventaja de que no infiltrara ningún
residuo ni producto de la explotación en el suelo pudiendo contaminarlo.
− Solera de arena apisonada
Consiste en poner encima de la cimentación arena comprimida, es más natural que la
otra  solución  la  más  económica  pero  presenta  grandes  riesgos  de  filtración  de
residuos al suelo de la explotación.
4.2.4.2. Criterios de valoración  
Para ello debemos valorar las distintas alternativas de las que disponemos con una
escala de 1 a 5 y se multiplica por un valor ponderado teniendo en cuenta los aspectos
siguientes:
- Criterio económico: hace referencia al valor de construcción y los costes que
éste supondrá para la explotación durante su vida útil. Su valor de ponderación
será 5.
- Criterio técnico: hace referencia a las ventajas que supondrá su construcción
para el proyecto. Su valor de ponderación es 4. 
- Criterio ambiental: hace referencia a las posibles alteraciones que generará
sobre el medio ambiente. Su valor de ponderación es 2.
A continuación se hace una evaluación multicriterio.
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Tabla . Análisis suelo nave cebo
4.2.4.3. Alternativa elegida  
Según la valoración multicriterio se llega a la conclusión de que se realizará el suelo
en hormigón 15 cms por ser que esta más equilibrada precio el material y tener un
mejor criterio ambiental.
4.3. Nave de Recepción
4.3.1. Estructura de la Nave de Recepción
4.3.1.1. Características de las alternativas  
La  estructura  de  la  construcción que  se  va  a  realizar  presentan  las  siguientes
alternativas (Ver características en apartado 4.2.1.1.):
− Pórticos de hormigón armado
Se  caracterizan  por  ser  esta  estructura  resistente  a  los  agentes  meteorológicos,
biológicos y químicos.
− Estructura metálica
Este tipo de estructura aunque resulta más fácil de instalar, presenta problemas a la
hora de la conservación ya que da problemas de corrosión,  por lo que los costes de
mantenimiento son mayores.
4.3.1.2. Criterios de valoración  
Para ello debemos valorar las distintas alternativas de las que disponemos con una
escala de 1 a 5 y se multiplica por un valor ponderado teniendo en cuenta los aspectos
siguientes:
- Criterio económico: hace referencia al valor de construcción y los costes que
éste supondrá para la explotación durante su vida útil. Su valor de ponderación
será 5.
- Criterio técnico: hace referencia a las ventajas que supondrá su construcción
para el proyecto. Su valor de ponderación es 4. 
- Criterio ambiental: hace referencia a las posibles alteraciones que generará
sobre el medio ambiente. Su valor de ponderación es 2.
A continuación se hace una evaluación multicriterio.
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Tabla . Análisis estructura nave recepción
4.3.1.3. Alternativa elegida  
Según  la  valoración  multicriterio  se  llega  a  la  conclusión  de  que  se  realizará  la
estructura en  estructura metálica por  ser  mejor  económicamente  frente  a la  otra
alternativa.
4.3.2. Cerramientos de la Nave de Recepción
4.3.2.1. Características de las alternativas  
Se plantean las siguientes alternativas (Ver características en apartado 4.2.2.1):
− Bloques de hormigón aligerado
Son bloques de mayor tamaño que el ladrillo y en general más ligeros, aunque su
resistencia a los golpes es menor. También son los más económicos. La capacidad de
aislamiento es buena.
− Fábrica de ladrillo hueco sencillo
Es más resistente que la anterior, con un coste medio y su capacidad de aislamiento
también es  buena.
− Placas de hormigón
Este tipo de cerramiento es el que tiene mayor inversión de todos, su resistencia es la
máxima aunque su capacidad de aislamiento es regular.
− Termoarcilla
Reduce la mano de obra, se ahorra mortero y se puede prescindir de los aislantes
térmicos y acústicos.
− Planchas de chapa galvanizada
Muy ligero. No permite una buena aislación del exterior.
4.3.2.2. Criterios de valoración  
Para ello debemos valorar las distintas alternativas de las que disponemos con una
escala de 1 a 5 y se multiplica por un valor ponderado teniendo en cuenta los aspectos
siguientes:
- Criterio económico: hace referencia al valor de construcción y los costes que
éste supondrá para la explotación durante su vida útil. Su valor de ponderación
será 5.
- Criterio técnico: hace referencia a las ventajas que supondrá su construcción
para el proyecto. Su valor de ponderación es 4. 
- Criterio ambiental: hace referencia a las posibles alteraciones que generará
sobre el medio ambiente. Su valor de ponderación es 2.
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A continuación se hace una evaluación multicriterio.
Tabla . Análisis cerramiento nave recepción
4.3.2.3. Alternativa elegida  
Según  la  valoración  multicriterio  se  llega  a  la  conclusión  de  que  se  realizará  el
cerramiento en bloques de hormigón aligerado.
4.3.3. Cubiertas de la Nave de Recepción
4.3.3.1. Características de las alternativas  
Se plantean las siguientes alternativas (Ver características en apartado 4.2.3.1):
− Chapa galvanizada
La estructura de este material ésta presenta problemas de corrosión y por tanto de
mantenimiento. Es muy ligera y el precio es la más económica de las tres propuestas.
− Placa de fibrocemento
Es  un  material  utilizado  en  la  construcción,  constituido  por  una  mezcla  de  un
aglomerante inorgánico hidráulico (cemento) o un aglomerante de silicato de calcio
que se forma por la reacción química de un material silíceo y un material calcáreo,
reforzado con fibras orgánicas, minerales y/o fibras inorgánicas sintéticas. 
Esta  es  la  solución  más  económica   y  la  que  presenta  menos  costes  por
mantenimiento.
− Placa poliuretano
Planchas rígidas de espuma de poliuretano (PUR) y poliisocianurato (PIR) revestidas
en  ambas  caras  con  un  paramento.  Estas  planchas  se  utilizan  para  configurar  el
cerramiento  (cubiertas,  fachadas  y  suelos)  de  una  edificación  y  contribuir  a  su
aislamiento térmico.
Los paramentos que se contemplan para revestir las espumas rígidas de poliuretano y
poliisocianurato (PUR/PIR) se clasifican, en general, según sean:
• estancos a la difusión de gases y baja emisividad  (aluminio gofrado,
complejos multicapa,etc…).
• abiertos a la difusión de gases (velo de vidrio, velo de vidrio bituminado,
etc…).
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Las ventajas que presentan este material es que tiene poco peso y es ideal para el
cerramiento de cubiertas o fachadas y con un precio del m2 muy optimizado. 
4.3.3.2. Criterios de valoración  
Para ello debemos valorar las distintas alternativas de las que disponemos con una
escala de 1 a 5 y se multiplica por un valor ponderado teniendo en cuenta los aspectos
siguientes:
- Criterio económico: hace referencia al valor de construcción y los costes que
éste supondrá para la explotación durante su vida útil. Su valor de ponderación
será 5.
- Criterio técnico: hace referencia a las ventajas que supondrá su construcción
para el proyecto. Su valor de ponderación es 4. 
- Criterio ambiental: hace referencia a las posibles alteraciones que generará
sobre el medio ambiente. Su valor de ponderación es 2.
A continuación se hace una evaluación multicriterio.
Tabla . Análisis cubierta nave recepción
4.3.3.3. Alternativa elegida  
Según  la  valoración  multicriterio  se  llega  a  la  conclusión  de  que  se  realizará  la
estructura en  poliuretano por ser  que esta más equilibrada entre peso y precio el
material por m2 frente a las otra alternativas.
4.3.4. Suelo de Nave de Recepción
4.3.4.1. Características de las alternativas  
Se plantean las siguientes alternativas:
− Solera de hormigón de 15 cm de espesor con mallazo y grava
Es la más cara de las alternativas pero presenta la ventaja de que no infiltrara ningún
residuo ni producto de la explotación en el suelo pudiendo contaminarlo.
− Solera de arena apisonada
Esta es la más económica, pero presenta un gran riesgo de infiltración de residuos en
el suelo.
4.3.4.2. Criterios de valoración  
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Para ello debemos valorar las distintas alternativas de las que disponemos con una
escala de 1 a 5 y se multiplica por un valor ponderado teniendo en cuenta los aspectos
siguientes:
- Criterio económico: hace referencia al valor de construcción y los costes que
éste supondrá para la explotación durante su vida útil. Su valor de ponderación
será 5.
- Criterio técnico: hace referencia a las ventajas que supondrá su construcción
para el proyecto. Su valor de ponderación es 4. 
- Criterio ambiental: hace referencia a las posibles alteraciones que generará
sobre el medio ambiente. Su valor de ponderación es 2.
A continuación se hace una evaluación multicriterio.
Tabla . Análisis suelo nave recepción
4.3.4.3. Alternativa elegida  
Según la valoración multicriterio se llega a la conclusión de que se realizará el suelo
en capa de hormigón de 15 cm.
4.4. Nave Almacén de Paja y Maquinaria
4.4.1. Características de las alternativas
4.4.1.1. Suelo de parcela  
El  hecho de encontrarse desprotegida de los fenómenos meteorológicos adversos,
produce  en  la  maquinaria  un  acortamiento  de  la  vida  útil  de  ésta,  debido  a  su
degradación exterior, y de las piezas que la conforman, la maquinaria sufre un mayor
envejecimiento y se producirán averías con más frecuencia, acortándose como hemos
mencionado antes, su vida útil.
En cuanto a la forma de almacenamiento de la paja, mantenerlos al aire libre durante
unos días, es una posibilidad que tiene como principal ventaja,  un menor gasto en
obra pero que puede ser perjudicial al estar a las condiciones meteorológicas.
4.4.1.2. Solera de hormigón  
Consiste en una superficie de suelo, con una capa de hormigón pulido, que añade la
ventaja de que se evitan encharcamientos de agua, y eso evita que el manejo de la
maquinaria sea más sencillo, evitando atascos en el barro.
Para la paja exactamente lo mismo.
A ambos se le añade los mismos inconvenientes que para la alternativa anterior con
un coste mayor por la infraestructura proyectada.
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4.4.1.3. Solera de hormigón techado  
Es una evolución de la alternativa anterior,  ya que al  estar techado, la maquinaria
queda mejor protegida de las lluvias, radiaciones solares, nevadas… Igualmente el
almacenamiento de paja también se beneficia de ello.
A pesar de eso, no está completamente aislado, ya que no hay paredes que protejan
de las inclemencias.
Las ventajas son importantes, respecto a las anteriores alternativas, pero también se
incrementa el coste.
4.4.1.4. Nave agrícola  
La construcción de una nave agrícola para el almacenamiento de la maquinaria y de la
paja es otra posibilidad.
Aporta una gran protección,  a cambio,  de un coste de edificación que supera con
creces las opciones anteriores.
Este precio mucho más elevado está justificado por las garantías que ofrece, habrá
que ver si realmente compensa.
4.4.2. Criterios de valoración
Teniendo en cuenta que la misma estructura que se construirá servirá para distintos
usos: 
− almacén de maquinaria
− almacén de paja. 
Se harán dos métodos de evaluación multicriterio, para cada tipo de almacenamiento
que se tenga proyectado.
Para ello debemos valorar las distintas alternativas de las que disponemos con una
escala de 1 a 5 y se multiplica por un valor ponderado teniendo en cuenta los aspectos
siguientes:
- Criterio económico: hace referencia al valor de construcción y los costes que
éste supondrá para la explotación durante su vida útil. Su valor de ponderación
será 3.
- Criterio técnico: hace referencia a las ventajas que supondrá su construcción
para el proyecto. Su valor de ponderación es 5. 
- Criterio ambiental: hace referencia a las posibles alteraciones que generará
sobre el medio ambiente. Su valor de ponderación es 2.
A continuación se hace unas evaluaciones multicriterio.
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Tabla . Análisis de almacén maquinaria
Tabla . Análisis de almacén de paja
4.4.3. Alternativa elegida
Según la valoración multicriterio se llega a la conclusión de que se realizará:
− Una nave agrícola para el almacenamiento de la maquinaria.
− Una solera de hormigón techado para el almacén de paja.
utilizando la misma estructura en ambos casos.
4.5. Estercolero
Tiene por objeto almacenar el  estiércol que será distribuido en el  campo, desde el
momento en que se saca del  establo;  se debe construir  un sitio  donde le lleguen
fácilmente los drenajes que salen de estas instalaciones y alejado de la vivienda y de
pozos o fuentes de agua.
Se pueden hacer pozos estercoleros de diferentes formas: cuadrados, rectangulares o
redondos y tanto las paredes como el piso pueden ser de piedra, ladrillo  o hormigón
preferiblemente  deben  tener  cubierta  para  poder  controlar  las  condiciones  de
humedad. Especialmente en épocas de lluvia y evitar así las perdidas de nutrientes del
estiércol. 
4.5.1. Características de las alternativas
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− Ladrillo
Material barato, no impermeable del todo
− Piedra
Material barato, pero puede presentar fisuras.
− Hormigón
Material más caro, impermeable.
4.5.2. Criterios de valoración
Para ello debemos valorar las distintas alternativas de las que disponemos con una
escala de 1 a 5 y se multiplica por un valor ponderado teniendo en cuenta los aspectos
siguientes:
- Criterio económico: hace referencia al valor de construcción y los costes que
éste supondrá para la explotación durante su vida útil. Su valor de ponderación
será 5.
- Criterio técnico: hace referencia a las ventajas que supondrá su construcción
para el proyecto. Su valor de ponderación es 4. 
- Criterio ambiental: hace referencia a las posibles alteraciones que generará
sobre el medio ambiente. Su valor de ponderación es 2.
A continuación se hace una evaluación multicriterio.
Tabla . Análisis de material del estercolero 
4.5.3. Alternativa elegida
Según  la  valoración  multicriterio  se  llega  a  la  conclusión  de  que  se  realizará  el
estercolero en hormigón.
4.6. Separadores
Estas alternativas también se combinan dentro de la nave.
4.6.1. Características de las alternativas
− Tubos metálicos
Material barato y resistente, exige poco mantenimiento. Se emplean para separar  los
distintos corrales colectivos, en la manga de manejo, etc.
− Postes de madera
Material caro exige mucho mantenimiento.
− Paredes de hormigón
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Material muy caro e impide desarrollar correctamente ciertas acciones en el manejo de
los animales
4.6.2. Criterios de valoración
Para ello debemos valorar las distintas alternativas de las que disponemos con una
escala de 1 a 5 y se multiplica por un valor ponderado teniendo en cuenta los aspectos
siguientes:
- Criterio económico: hace referencia al valor de construcción y los costes que
éste supondrá para la explotación durante su vida útil. Su valor de ponderación
será 5.
- Criterio técnico: hace referencia a las ventajas que supondrá su construcción
para el proyecto. Su valor de ponderación es 4. 
- Criterio ambiental: hace referencia a las posibles alteraciones que generará
sobre el medio ambiente. Su valor de ponderación es 2.
A continuación se hace una evaluación multicriterio.
Tabla . Análisis de separadores en el interior de las naves
4.6.3. Alternativa elegida
Según  la  valoración  multicriterio  se  llega  a  la  conclusión  de  que  se  realizará  los
separadores  en  el  interior  de  las  naves  con  los  tubos metálicos porque  son  los
mejores económicamente y los más resistentes.
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Anejo 5 - Ingeniería del proceso
1. Programa productivo
Con la implantación del presente Proyecto se pretende el cebo intensivo de terneros,
basado en el suministro de paja y concentrados “ad libitum”, en una nave cerrada y
cubierta. A continuación se exponen las principales características del programa o plan
productivo correspondiente a dicha actividad.
1.1. Ciclo productivo
Las distintas etapas que componen el  proceso de producción se repiten de forma
periódica a lo largo de un año (contando este tiempo desde la entrada de los animales
en la explotación).
La explotación tendrá un régimen de “todo dentro, todo fuera”, es decir no se producen
nuevas incorporaciones ni salidas de la explotación en distintos tiempos.
En  todo  el  ciclo se  someterán  a  cebo  los  terneros de  cruce  F2  resultado  del
cruzamiento “en doble etapa” de hembras de raza morucha con machos de aptitud
cárnica (charolés y limusín).
El  número  de  animales  a  cebar  es  de  360,  con  dos  entradas  de  180  terneros
repartidos en seis meses de cebo
Se diferencias las siguientes  fases a lo largo de  un año de producción:
− Primera fase:  En este tiempo después de la  llegada de los  animales  a  la
explotación, los terneros son alojados en la nave de recepción. La edad de
entrada  es  a  los  6  meses.  La  salida  desde  estos  alojamientos  hacia  los
alojamientos colectivos se produce a las 15 días después que es cuando los
terneros ya se han habituado y acostumbrado a las condiciones climáticas. Es
el periodo de máximo riesgo sanitario y donde se tratará de adaptar al ternero
al sistema de alimentación intensiva.
− Segunda fase: En esta fase los animales se encuentran en lotes. Este periodo
comprende 165 días desde la fecha de entrada en el recinto. Una vez acabado
el proceso serán llevados hacia el  matadero. Los pesos aproximados de los
terneros al inicio y al final de esta fase serán:
Tabla: Peso inicial y final de los terneros
− Tercera fase: Entre cada dos etapas de cebo, debe realizarse una serie de
operaciones  “intermedias”,  imprescindibles  para  la  buena  marcha  de  la
actividad. Entre ellas cabe destacar:
• Carga de los animales cebados, transporte hasta el matadero y descarga
de los mismos.
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• Vacío  sanitario:  corresponde  con  la  limpieza,  desinfección,  etc.  y  vacío
sanitario de la nave de cebo.
• Preparación de la nave para recibir una nueva tanda de terneros.
• Carga  del  lote  siguiente,  transporte  hacia  la  explotación  y  posterior
descarga.
1.2. Calendario productivo
En este apartado se describen los distintos  periodos de tiempo  que van a transcurrir
entre las diferentes fases y sus fechas correspondientes.
• Primera fase:  Recepción de los animales.  Comienza el   día  1 de Enero y
acaba el 15 de Enero en la nave de cebo.
• Segunda fase: Cebo de los terneros. Comienza el 15 de enero y finaliza 165
días después (el día 1 de Julio).
• Tercera fase: El vacío sanitario se realizará del 1 al 15 de Julio y del 1 al 15 de
Enero, una vez que los animales ya no se encuentran en sus alojamientos y, se
desinfectarán  todas  las  estructuras  y  paredes  de  la  nave.  También  se
aprovecha este tiempo para realizar tareas de reparación, etc.
Una vez realizadas estas tareas la nave esperará la nueva llegada de los animales.
Tabla: Calendario productivo de la explotación
1.3. Número de animales de cebo
En el proyecto se pretende conseguir el cebo de 360 terneros al año, en dos lotes de
cebado de 180 animales cada uno, hasta obtener de 240 Kg. de peso canal para las
terneros. Los terneros procederán de las ganaderías cercanas a nuestra explotación y
serán acogidos en nuestra nave de recepción.
Se encuentran distribuidos en el espacio y en el tiempo de la siguiente forma, existen
12 corrales de cebo que albergan 15 terneros cada uno durante el primer semestre del
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Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept.
1-15 1-31 1-28 1-31 1-30 1-31 1-30 1-15 1-30 1-31 1-30 1-31 1-30 1-31
2º Entrada: 180 Animales
2º Año
Octub. Noviem. Diciem.
1er Entrada: 180 Animales
1er Año
3er Año
….......
n Año
Leyenda
Fase de recepción
Fase de cebado-acabado
Vacío sanitario
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año y otros 15 terneros en cada corral de los 12 de los que se dispone en la nave de
cebo en el segundo semestre. 
A la salida de cada lote se procederá a realizar un vacío sanitario por un periodo de 15
días antes de la introducción del siguiente lote.
1.4. Raza
Se someterán a cebo los  terneros de cruce F2 resultado del cruzamiento “en doble
etapa”  de  hembras  de  raza  morucha  con  machos  de  aptitud  cárnica  (charolés  y
limusín).
Ilustración: Raza de los terneros de nuestra explotación
1.5. Ciclo biológico de la explotación
1.5.1. Adquisición de terneros
La recepción de los terneros se produce cuando estos animales se han destetado de
las madres con una edad comprendida entre los 4 y 6 meses de vida.
Los terneros proceden en su mayoría de las explotaciones situadas en la zona de
dehesa de la capital salmantina cercanas a la explotación.
Anualmente se procederá a la recepción de los terneros de los ganaderías cercanas a
nuestra explotación en dos tandas más o menos diferenciadas con unos 160-230 Kg.
de peso  vivo  y  6  meses de vida.  La recepción de los  terneros  se hace  con una
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periodicidad  de  6  meses aunque  debido  a  la  magnitud  de  las  instalaciones  éstas
pueden recibir terneros en cualquier época del año, lo que asegura al ganadero un
cebo  de  sus  animales  independientemente  de  la  época  de  nacimiento  de  sus
animales.
Como los animales llegan al cebadero de explotaciones muy diversas, la recepción de
los  mismos  se  realiza  en  la  nave  de  recepción,  que  son  unas  instalaciones  que
cuentan con una separación sanitaria, de las naves de cebo, y en las que los animales
reciben los tratamientos necesarios y vacunaciones pertinentes a la llegada  de los
mismos. 
Transcurrido un tiempo prudencial mínimo de 15 días los animales son lotificados y
conducidos  a  las  naves  de  cebo.  A partir  de  este  momento  empieza  el  proceso
productivo del cebo.
1.5.2. Periodo de cebo
El periodo de cebo de cada animal será de unos 165 días, dependiendo del tipo de
animal; como contamos con unas instalaciones para 180 animales con una nave de 45
x 25 m. Distribuidos longitudinalmente y separados por un pasillo central.
Utilizando el sistema de “todo dentro todo fuera” , se ceban en la nave de cebo 180
animales en la primera mitad del año y otros  180 animales en la segunda mitad del
año.
El cebo de los animales se hará en lotes de 15 animales por corral lo más homogéneo
posible en cuanto a edad y peso. Los lotes de 15 animales se consideran un número
adecuado porque se establecen jerarquías rápidamente y los animales se encuentran
relajados  en  todo  momentos.  Un  número  más  elevado  de  animales  provocaría
continuas disputas entre los mismos, lo que repercutiría negativamente en el proceso
de cebo.
Con este sistema necesitaremos solamente  12 corrales para cebar  24 lotes de  15
animales tal que cada lote permanece 6 meses en el cebadero por lo que en un año
se ceban dos lotes en el mismo corral.
Entre la entrada de cada lote se procede al vacío sanitario de las instalaciones durante
un periodo mínimo de quince días,  así  como el  desinfectado de las  instalaciones
tratando de evitar cualquier contagio en la explotación. Cada corral, por tanto, en un
año tendrá dos lotes de cebo de 15 animales durante 165 días cada uno y dos vacíos
sanitarios mínimos de quince días cada uno.
1.5.3. Etapas del periodo de cebo
Sin  contar  los  15  días  que  pasan  los  terneros  en  la  nave  de  recepción  para
acostumbrarse a la nueva situación. El periodo de cebo se dividirá en tres etapas, con
la problemática sanitaria y requisitos nutritivos diferentes:
− 1ª etapa de adaptación o entrada: durará aproximadamente un mes; es el
periodo de máximo riesgo sanitario, y donde se tratará de adaptar al ternero al
sistema de alimentación intensiva.
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− 2ª etapa de transición o de engorde:  se prolongará durante los dos meses
siguientes. Aquí se buscará producir la mayor cantidad de carne al menor coste
total (operativo y financiero).
− 3ª etapa de finalización o acabado: de dos meses y medio de duración. El
objetivo de esta etapa será el  de favorecer la infiltración grasa de la carne,
mientras se mantiene un elevado ritmo de crecimiento diario y se previene la
acumulación de depósitos grasos.
1.5.4. Venta de terneros
Los terneros pasan en la explotación una media de seis meses (15 días en la fase de
recepción y cinco meses y medio fase de cebo) hasta adquirir un peso vivo que suele
estar en los 450 kg.
La producción de la explotación será:
− un lote de 180 terneros cada 6 meses.
− 360 terneros al año.
− 43.200 kg. de canales cada 6 meses (86.400 kg./año)
− subproducto: 1.637,1 tm de estiércol.
Se procederá a la venta de cada lote cuando los terneros tengan doce meses de vida
con lo que habrán alcanzado un peso vivo de 450 kg.
Los lotes de venta serán de 180 terneros, uno en Julio y otro en Diciembre, con lo que
al año se logrará una venta de 360 terneros.
El transporte al matadero se realizará mediante camiones, procurando que el viaje sea
lo más corto y cómodo posible para los animales y evitar así el problema del desbaste.
Con tal motivo se cargará a los animales a una hora temprana para evitar problemas
de circulación del tráfico y acortar de esta manera el tiempo que los animales pasan en
el camión y las elevadas temperaturas.
En  la  explotación  se  procurará  que  la  operación  de  carga  acarree  los  menores
esfuerzos  posibles  para  los  animales,  evitando  así  el  ya  comentado  estado  de
excitación.
1.6. Productos y subproductos que se obtendrán
1.6.1. Productos
La producción anual de animales es la de 360 terneros que se venderán según estime
el promotor en función de las características del mercado.
Se obtendrá, por tanto, una producción anual de 360 animales, con un peso de canal
medio de 240 kg., lo que supone una producción anual de 86.400 kg de carne (canal).
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Tabla: Producción anual de la explotación
Este tipo de producción presenta las siguientes características:
− Conformación de los animales muy buena con buen desarrollo muscular.
− Poca grasa o prácticamente magros.
− Color de la carne rosado.
− Calidad nutricional.
− Seguridad (debido a los controles periódicos que realiza la empresa).
− Calidad organoléptica en cuanto a: sabor, terneza, color, agua y grasa.
− Canales más comerciales, aunque se disminuya el índice de conversión con el
destete precoz.
− Existen otros factores que pueden influir sobre la calidad como las condiciones
de  transporte  y  sacrificio,  el  oreo,  refrigeración  y  maduración,  etc  por  eso
también deberán ser cuidados.
Este tipo de productos es de muy alta calidad y muy demandada por el mercado.
1.6.1.1. Cuantificación de los productos  
El número de animales que se explotan es de 360 terneros/año. El cálculo de su peso
se ha realizado como una media entre los animales con mayor peso y los que menor
peso consiguen en el cebo de la explotación, obteniendo así de peso vivo por cada
animal 400-450 kg (consideremos un término medio 425 kg). El rendimiento de éstos
según las  canales europeas es de un 60%.
Por tanto tendremos:
360 terneros x 425 kg pv/cabeza x 0,60 rto = 91.800 kg de carne en canal
Como observamos en la Tabla Producción anual de la explotación los valores finales
son algo menores para los kg de carne en canal.
El valor de la media canal para 400 kg de peso vivo es de 240 kg y para animales de
450 kg de peso vivo es de 270 kg. La media de estos dos valores es de  255 kg de
peso de canal. Pero nosotros valores en los 240 kg por ser un valor más a la baja.
Nota: Las condiciones de bienestar en las que se van a encontrar los terneros durante
el  proceso  productivo  permitirán,  en  condiciones  normales,  reducir  las  tasas  de
mortalidad hasta valores muy por debajo del 1%, por lo que no se ha tenido en cuenta
este aspecto a la hora de calcular las producciones.
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Terneros
1ª Entrada 180 400-450 240-270
2º Entrada 180 400-450 240-270
Total 360 400-450 240-270
Producción 
anual
Nº 
Terneros  
obtenidos
Peso vivo 
salida  
(Kg.)
Peso vivo 
Final  (Kg.)
Peso  canal 
(Kg.)
Peso canal  
Final (Kg.)
72.000-
81.000
43.200-
48.600
72.000-
81.000
43.200-
48.600
144.000-
162.000
86.400-
97.200
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1.6.2. Subproductos
Durante la estancia de un animal en la explotación de las características propuestas
en este proyecto el animal es capaz de ingerir una tonelada de alimento, una parte de
esta cantidad el animal la transforma en tejido corporal y otra en estiércol. 
Tres son los objetivos del manejo del estiércol en la explotación:
− Promover la sanidad y eficiencia del animal en la conversión de alimentos y
mejorar su velocidad de crecimiento.
− Prevenir la contaminación ambiental ya sea de aire, agua o suelo que pueda
provocar el estiércol producido en la explotación.
− Cumplir los dos procesos descritos con un coste mínimo.
El desarrollo de esta actividad  generará como subproductos estiércol sólido. Es decir,
una mezcla de las deyeciones de los animales  más la cama de paja más los restos de
pienso y agua que puedan caer en la solera.
La  cantidad  de  estiércol  producida  dependerá  de  factores  como  pueden  ser  la
alimentación, la disponibilidad del agua, el clima, el tipo de cama...
Tabla: Deyeciones producidas por los animales de engorde
Los datos de esta tabla para una explotación con cama de paja como la nuestra se
nos muestran exagerados y se prevé que eso será la situación máxima de producción,
ya que si se produjeran 16 toneladas/cabeza y año, para una explotación como la
nuestra, la producción diaria por animal sería de 44 kg./cabeza y día.
Otro  parámetro  que  podemos  observar  es  la  tabla  de  hechos  y  cifra  del  sector
agroalimentario, en el que nos aparecen unos rendimientos medios de producción de
estiércol de 21 tm. de estiércol/tm. de peso vivo.
1.6.2.1. Cuantificación de los subproductos  
Se  calcula  como una  media  sobre  el  peso  vivo  del  animal  a  lo  largo  de  todo  el
proceso, ya que la producción de estiércol cuando el animal tiene una edad baja es
muy diferente a la producción  de materia orgánica cuando el animal tiene más de 450
kg. de peso vivo.
En la explotación se ceban anualmente  360 animales separados en  24 lotes de  15
animales.  Cada  lote  permanece  durante  seis  meses  (quince  días  en  la  nave  de
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Tipo de animal
10-12 5 14
15-17 7 30
Tipo de alojamiento Producción
Con cama de paja
Deyecciones eliminadas por día
Sólidas 
(kg/día)
Líquidas 
(kg/día)
Volumen total 
(l/día)
Terneros de 250 kg
Animales de 500 kg
16 tm/cabeza/año (cama + deyecciones)
Con enrejillado 7% del P.V. (*)/día (purín – estiércol fluido)
(*) A esta cantidad deben añadirse el agua de limpieza de Slats
Fuente: Sanz. et al. 1988
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recepción y cinco meses y medio en la nave de cebo) en la explotación, por lo que
para calcular la producción anual de estiércol se calculará la producción anual de 180
animales.
Por tanto la producción de estiércol  que tendremos será aproximadamente:
Tabla: Producción de estiércol
De lo que se puede deducir:
1637,1 tm. de deyección / 365 días = 4,49 tm./día = 4.485 kg./día de deyección en
nuestra explotación
4.485 kg./día / 180 animales = 24,92 kg de deyeciones (estiércol + paja) por
animal
Cada animal produce 24,92 kg de subproductos diarios.
Si la densidad del estiércol es de 0,962 g/cm3:
0,962 g/cm3 x 10-3 kg./1g x 106 cm3/1 m3 = 962 kg/m3
Lo que quiere decir que en cada m3 entran 962 kg de deyeciones. Esto nos servirá
para dimensionar el estercolero.
1.6.2.2. Retirada de estiércol  
Unos  30 días después de la  entrada de los terneros en la  nave,  cuando la cama
empiece a dificultar la apertura de las vallas giratorias de separación de los corrales,
se procederá a retirar el estiércol. Por lo que la operación de retirada de estiércol de
los corrales será de 12 veces al año (6 por proceso de engorde)
En nuestra explotación contaremos con un estercolero para almacenar el estiércol de
la explotación.
1.6.2.2.1. Nave de Recepción
Durante  15  días  tendremos  los  animales  en  esta  nave  para  acostumbrarse  a  las
condiciones de cebo, a continuación veremos el estiércol producido en esta nave:
24,92 kg/animal x 180 animales x 15 días = 67.284 kg. de estiércol en estos días
1.6.2.2.2. Nave de Cebo
15 días de retirada de estiércol x 24,92 kg de deyeciones por animal = 373,8 kg
generados por animal antes de la retirada de estiércol.
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Por entrada 180 425 76,5 21,4 1637,1
Total 360 425 153 21,4 3274,2
Cabezas  por 
año Nº
Peso vivo
 por  cabeza
 (kg.)
Peso vivo 
total 
(tm.)
Rdto tm. 
estiércol por  
tm. de peso 
vivo
Producción 
estiércol (tm.)
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Tenemos 373,8 kg por animal, para los 180 animales en esos 30 días será de:
373,8 kg./animal x 180 animales = 67.284 kg de estiércol se retira de la nave cada
30 días
1.021,72 kg./animal x 180 animales = 183.909,6 kg de estiércol se retira de la nave
cada 41 días
En nuestra explotación se retira del estercolero el estiércol cada 15 días de la nave y
se retirará del estercolero cada 3 meses.
1.6.2.2.3. Total 
Para los  5 retiradas de deyeciones de la nave de cebo  que se producen durante la
estancia en la nave de cebo:
67.284 kg de estiércol se retira de la nave cebo cada 15 días x 5 veces en cebo =
336.420 kg
Tenemos que contar con las deyeciones que retiramos de la nave de recepción para el
cálculo de nuestro estercolero, por lo que en total se contabilizarían 6 retiradas de las
deyeciones durante todo el período de engorde: 
67.284 kg. (nave recepción) + 336.420 kg. (nave cebo) = 403.704 kg
Para el dimensionamiento de nuestro estercolero lo haremos con 403.704 kg. 
Nuestro estercolero almacenara el estiércol durante 3 meses por lo que en cada fase
de cebo se harán 2 retiradas de las deyeciones almacenadas en nuestro estercolero y
la densidad del estiércol se calculo antes en 962 kg./m3. 
403.704 kg / 962 kg./m3 = 419,65 m3
Los estercoleros para evitar desbordes se dimensionan para una capacidad de un
10% más de su capacidad:
419,65 m3 x 0,1 = 41,97 m3
Por tanto la capacidad de el estercolero será de:
419,65 + 41,97 = 461,62 m3
Por lo que haremos un estercolero de 500 m3 de capacidad.
2. Actividades del proceso productivo
Este apartado está destinado a indicar las operaciones realizadas en la explotación en
el tiempo en que el ganado permanece en ésta, y que son imprescindibles para un
correcto desarrollo y cumplimiento del proyecto.
Todas las actividades deben realizarse causando el menor estrés posible al ganado. 
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2.1. Actividades previas a la recepción de los animales
Todas  las  actividades  que  se  lleven  a  cabo  en  nuestra  explotación  seguirán  las
siguientes normas:
− Real Decreto 1047/1994, de 20 de mayo, relativo a las normas mínimas para la
protección de terneros y sus posteriores modificaciones.
− Ley 32/2007,  de  7  de  noviembre,  para  el  cuidado  de  los  animales,  en  su
explotación,  transporte,  experimentación  y  sacrificio  y  sus  posteriores
modificaciones.
− Reglamento (CE) nº 852/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de
abril  de  2004,  relativo  a  la  higiene  de  los  productos  alimenticios  y  sus
posteriores modificaciones o añadidos.
− Real  Decreto  348/2000,  de  10  de  marzo,  por  el  que  se  incorpora  al
ordenamiento  jurídico  la  Directiva  98/58/CE,  relativa  a  la  protección  de  los
animales en las explotaciones ganaderas y sus posteriores modificaciones.
2.1.1. Verificar el funcionamiento de los sistemas de agua y luz
Se  procede  a  la  revisión  diaria  de  las  instalaciones  observando  el  correcto
funcionamiento de los bebederos, que dispongan de agua,  que la iluminación de la
nave funcione correctamente...
2.1.2. Adquisición de materias primas
La explotación debe estar provista de heno y piensos adecuados. La adquisición del
concentrado se hará unos días antes de agrupar a los animales en lotes, siguiendo las
recomendaciones higiénica-sanitarias previstas.
Es muy importante que el silo no permanezca vacío en ningún momento por lo que
hemos de reponerlo con tiempo suficiente a que se acabe el pienso. Un ayuno de 24
horas tras quedarse un lote sin pienso produce en los animales una acidosis ruminal
aguda, que obliga a realizar un periodo de adaptación de la flora ruminal de, al menos,
dos semanas.
2.1.2.1. Llenado de los silos de pienso  
Los  silos  de  pienso  tienen  una  capacidad  de  12.000  Kg.  Y  si  éstos  suministran
alimento  a  45 animales,  estimando un  consumo medio  por  animal  de  6-7  Kg.,  la
duración del pienso será de 38-44 días, en la explotación ser realizará el llenado, por
tanto cada mes y una semana.
2.1.2.2. Llenado del almacén de paja  
La paja se compra empacada en pacas de 250 Kg en la temporada de verano. Esta
operación se realiza una vez cada año, por la primera quincena de Julio.
Alumno: Jorge Garrido Ganado
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS
Titulación de: Master en Ingeniería Agronómica 
 14 / 41
PROYECTO DE EXPLOTACIÓN DE  CEBO DE 360 TERNEROS EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE  GALINDO Y
PERAHUY (SALAMANCA)
MEMORIA / ANEJO 5- INGENIERIA DEL PROCESO
2.1.3. Recepción de los animales en la explotación
2.1.3.1. Descarga de los terneros  
Lo primero que se hará cuando se reciben animales que llegan para iniciar su período
de engorde, es contar el número de animales y compararlos con la Guía de Remisión.
Los terneros se descargan se descargarán uno por uno, tratando de no excitar a los
animales  en una nave de recepción  para posteriormente ser alojados en la nave de
cebo.
En  este  proceso  está  presente  un  veterinario,  que  supervisa  cada   animal.
Principalmente verifica que:
− Que los animales sean jóvenes.
− El buen estado sanitario.
− La buena aptitud cárnica.
Una vez verificado esto, se registran en el libro de entradas.
2.1.3.2. Revisión del ganado para verificar las condiciones de la llegada  
Como ya sabemos, los animales a cebar no proceden de la explotación, son traídos
desde  fuera  en  su  totalidad.  Llegan  a  la  explotación  en  camión,  los  animales  se
descargan por el embarcadero, pasando directamente a la báscula.
Una vez pesados se conducen a la nave de recepción. Esta operación ha de realizarse
con especial cuidado para evitar posibles estados de excitación en los animales. Los
animales  que llegan pueden reaccionar  de manera violenta provocándose lesiones
puesto que los animales vienen estresados del transporte.
Se evitarán también las altas temperaturas realizando esta operación por la mañana
siempre que sea posible. Un problema común son los animales que llegan con severa
deshidratación,  sino  se  tratan inmediatamente  corren  el  riesgo  de  morir.  Estos
animales  deben  recuperar  todos  los  fluidos  que  puedan  haber  perdido  durante  el
transporte. Una solución es darle al ternero entre 1 y 2 litros de suero rehidratante o
agua junto con algún complejo vitamínico y dejarlo descansar sin más manipulación
para que se tranquilice y descanse.
Para evitar  daños y  traumas a los  animales,  en caso de haber  peleas,  así  como
también para minimizar el riesgo de  las personas encargadas del manejo; los terneros
que se compren habrán sido despuntados en sus explotaciones de cría.
Este proceso va a ser muy importante ya que al tratarse de animales de corta edad,
habrá  que  detectar  posibles  enfermedades  que  puedan  ser  producidas  por  las
condiciones de transporte o por otros patógenos (revisar cada animal uno a uno). En
este caso es el propietario quien revisa los animales con ayuda del veterinario.
2.1.3.2.1. Programa sanitario
En la fase de adaptación se va a llevar a cabo el plan profiláctico, que comprenderá
desparasitación,  choque  vitamínico  y  vacunación.  Todos  estos  tratamientos  se
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realizarán mediante la aplicación de inyecciones, por lo que será necesario inmovilizar
las reses en el cepo.
− Desparasitación: al día siguiente de la entrada al cebadero, pasados ya los
momentos de máximo estrés para los animales, se inyectará vía subcutánea
una  dosis  de  antiparasitario  interno  y  externo  de  amplio  espectro  a  cada
animal.
− Choque vitamínico: aprovechando el momento en que tenemos sujetos a los
animales en el mueco, se les aplicará una dosis de un complejo vitamínico. El
objetivo de este tratamiento es proteger su  sistema inmunitario y mucosas.
− Vacunaciones: tres  o  cuatro  días  después de  desparasitar,  se  realizará  la
vacunación intramuscular frente a IBR, BVD,  Pasteurella haemolytica tipo A y
Clostridium.
A los  120 días  después de la  primera dosis  se  procederá a  revacunar  contra  los
mismos patógenos. La conveniencia de esta práctica radica en que:
− La primera vacunación se realiza sobre animales relativamente estresados, con
una capacidad reducida de respuesta.
− Si  no  se  revacuna  existe  el  riesgo  de  que  animales  a  punto  de  ser
comercializados, sufran alguna afección.
La  vacunación  realizada  es  una  medida  profiláctica  que  tratará  de  prevenir,
principalmente, de lo que se conoce como SBR (Síndrome Respiratorio Bovino), pues
los  procesos  respiratorios  son  muy  frecuentes  en  los  cebaderos  y  tienen
consecuencias económicas muy negativas.
2.1.3.3. Retirada y renovación de la cama de paja  
La distribución de las camas se hace semanalmente, no se debe retrasar más esta
actividad ya que no se debe olvidar que el animal come, duerme en el mismo sitio y si
está  lleno  de  estiércol  y  se  descuidan  las  condiciones  de  limpieza,  los  animales
pueden  llegar  a  sufrir  estrés  lo  que  puede  derivar  en  otras  enfermedades  más
importantes.
La paja para la cama ha de esparcirse correctamente con movimientos de zig-zag en
una cantidad constante de 1,5 kg. de paja por cabeza y día.
Como esta actividad se realiza semanalmente, la cantidad a aplicar en cada corral
será de:
15 cabezas x 1,5 kg./cabeza y día x 7 días/semana = 157,5 kg 
Permaneciendo en el corral de recepción 15 días:
157,5 kg/semana x 2 semanas = 315 kg de paja
Y habiendo 12 corrales en la nave de recepción nos queda:
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157,5 kg/corral x 12 corrales = 1890 kg de paja
Permaneciendo en el corral de recepción 15 días:
1890 kg/semana x 2 semanas = 3780 kg de paja
Siendo las pacas de 250 kg. cada una:
Gasto de pacas a la semana: 1890 kg./250 kg/paca = 7,56 aproximadamente 8
pacas/semana
Gasto de pacas en la durante la recepción: 3780 kg./250 kg/paca = 15,12 para
una valoración correcta se pondrá como gasto 16 pacas/semana
Una vez hecho esto se añade cama nueva al recinto para evitar problemas de
humedad que puedan ocasionar humedad y como consecuencia problemas en los
aplomos.
2.1.4. Fase de crecimiento-cebo de los terneros
2.1.4.1. Distribución de los animales en lotes  
Los  animales  serán  distribuidos  en  lotes  según  su  edad,  peso.  Cada  lote  está
compuesto de 15 animales, por tanto tenemos 24 lotes al año. Cada lote se alojará en
un corral diferente dentro de la nave. 
A la hora de realizar los lotes, se buscará la máxima homogeneidad posible en el
ganado, pues eso facilitará el manejo. Además de evitar los problemas de jerarquías y
otros entre las reses.
2.1.4.2. Aporte de alimentos  
2.1.4.2.1. Concentrado
Excepto el primer día, en que los terneros se alimentarán exclusivamente de paja de
cereales, el resto del tiempo lo harán a partir de pienso y paja, de los que dispondrán a
voluntad.
Desde  los  6  meses  hasta  finalizar  el  proceso  productivo:  también  se  produce  un
cambio  en  el  pienso,  éste  será  con  el  que  finalicen  el  cebado.  Se  encuentra
almacenado en los silos-tolva, que dejarán caer el pienso por su propio peso en el
comedero, conforme vaya consumiéndose el existente en éste. La empresa a la que
se comprará el concentrado se ocupará de la carga de los silos mediante camiones
especiales que llevan sinfines incorporados
2.1.4.2.2. Paja
La paja se suministra a las tolvas forrajeras mediante un tractor provisto de una pala
con un pincho adaptable, ésta se  utiliza también para las labores de limpieza de la
nave. Teniendo en cuenta que un paquete que pesa 250 kg., abastece a un corral de
15 terneros (157,5 kg se necesitan a la semana como cama).
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El consumo de paja es de, aproximadamente 1,2 kg./cabeza y día.
1,2 kg./cabeza y día x 15 terneros = 18 kg/día por corral de consumo de paja
A la semana: 18 kg./día x 7 días/semana = 126 kg/semana por corral de consumo
de paja.
Por lo que la frecuencia de ejecución de esta tarea de suministro de paja se realizará
cada 2 semanas aproximadamente.
250 kg. por paca / 126 kg de paja consumida/semana = 1,98 semanas
2.1.4.2.3. Agua
El aporte de agua se efectuará mediante bebederos de cazoleta que se abastecerán a
partir de depósitos. Estos depósitos, dispondrán de un sistema de control de llenado
automático.
Teniendo en cuenta los consumos de los animales que se estiman en 25 l/cabeza y
día.
Se dispondrán de 4 bebederos en cada corral para los animales.
2.1.4.3. Plan profiláctico  
Una vez que los animales se encuentran alojados en lotes, el día 120 se llevan hacia la
manga de manejo para volver a ser vacunados contra IBR, BVD, etc.
2.1.4.4. Ronda de control  
Desde el comienzo de cada etapa de cebo el ganado y las instalaciones deben ser
controladas diariamente huyendo de las horas de más calor.
La rutina que se sigue es, observar todos los lotes y dentro de éstos cada ternero “uno
a uno” para descubrir comportamientos que puedan mostrar los animales enfermos,
síntomas de brotes infecciosos, intoxicaciones, carencias, lesiones... A continuación se
citan algunas de estas actuaciones:
− Terneros aislados junto a las paredes.
− Orejas gachas.
− Flancos hundidos o demasiado elevados.
− Colas manchadas de heces líquidas o restos de sangre en las mismas.
− Toses.
− Ausencia de rumia.
− Etc.
En el caso de advertir problemas en algún animal dentro del alojamiento, se entrará
dentro, se le marcará y se apuntará el número de crotal para después pasar esos
datos al parte de incidencias de la explotación y al libro de tratamientos veterinarios.
Los  animales  que  se  detecten  como  enfermos  se  asilarán  en  un  corral  lazareto
independiente de las instalaciones de cebo, habilitado para tal fin.
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La clave para que el índice de conversión de los  animales sea el más elevado es su
estado higiénico-sanitario.
Al observar las instalaciones se debe prestar especial  atención a los abrevaderos,
comederos llenos o vacíos, zonas de cama con excesiva humedad, posibles roturas
de los postes , etc.
2.1.4.5. Extracción del estiércol y renovación de la cama de paja  
Unos 40 días después de la  entrada de los terneros en la  nave,  cuando la cama
empiece a dificultar la apertura de las vallas giratorias de separación de los corrales,
se procederá a retirar el estiércol. Para realizar ésta operación con los animales dentro
del cebadero, se seguirán los siguientes pasos:
− Para limpiar una de las dos mitades longitudinales de la nave, se emplazará a
las reses dentro de la mitad de los corrales mediante la disposición adecuada
de las vallas separadoras.
− Con un tractor provisto de pala o una pala industrial, se entrará en el pasillo
que hay que limpiar y se irá llevando toda la basura hasta el estercolero. Una
vez hecho esto se aprovechará para reponer la paja que servirá de base para
la nueva cama en el pasillo limpio.
− Se repetirá el proceso con la otra mitad del local.
Por lo tanto, durante la retirada del estiércol, los terneros permanecerán “encerrados”
en la mitad del corral,  sin acceso al agua o a la comida  dependiendo la zona que
estemos limpiando. Como se podrá comprobar en apartados posteriores,  para que
esta operación tenga una duración aproximada de 4 horas (los animales estarían dos
horas sin comer y otra dos horas sin beber) en cada fila de corrales, por lo que en el
total de la operación nos llevará unas  8  horas, que se considera aceptable, deberá
hacerse 4 veces a lo largo de cada etapa de cebo (8 veces en un ciclo productivo). Así
pues, se realizará con una frecuencia aproximada de 41 días.
La cama se aplicará directamente sobre la superficie por medio de un tractor con pala.
Una vez dentro, se esparcirá manualmente la paja por el suelo con la ayuda de una
horca. Generalmente esta tarea se realizará por dos personas a la vez, de modo que
mientras una de ellas introduce las pacas, la otra las reparte por el suelo.
El estiércol se retirará del estercolero cada  3 meses.  De manera que la retirada de
estiércol es de 4 veces al año.
2.1.4.6. Retirada del concentrado  
Unas  doce  horas  antes  de  la  salida  de  los  animales  de  la  explotación  hacia  el
matadero se les suprime el pienso.
2.1.5. Carga de los animales
Previamente  a  la  carga  se  revisan  todos  los  animales  por  el  propietario  de  la
explotación para saber el estado de los animales.
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Los animales son llevados hacia el  embarcadero y se suben a los camiones para
trasladarlos hacia el matadero.
En  este  proceso  se  vigila  que  el  camionero  esté  en  posesión  del  certificado  de
desinfección del vehículo.
El  veterinario  supervisa  la  carga  y  realiza  el  certificado  veterinario,  registra  los
animales en el libro y parte de bajas y organiza las partidas. Las  partidas deben:
− Estar perfectamente identificadas.
− Estar registradas perfectamente en los libros de la explotación.
− Cumplir las especificaciones demandadas.
− Cumplir con las condiciones de carga y transporte exigidas por el matadero.
Una vez hecho esto se le proporciona al camionero el número de identificación de los
animales,  la  guía  de  origen  y  sanidad  pecuaria,  el  certificado  del  veterinario  y  la
declaración jurada del titular de la explotación de que los animales se encuentran en
perfecto estado sanitario.
Este proceso requiere un especial cuidado al igual que se comentó en el proceso de
descarga, ya que el manejo incorrecto puede provocar lesiones en los animales. Se
extrema el cuidado para conducir a los animales hasta el embarcadero y se procura no
poner nerviosos a los animales, evitando ruídos, voces, prisas,... y estando presente el
cuidador, ya que los animales están acostumbrados a su presencia.
2.1.6. Vacío sanitario
Al día siguiente cuando los animales  ya no están en la explotación se procede a la
limpieza y desinfección de la instalación de la nave de cebo.
Se actúa con un tractor provisto de pala a retirar todo el estiércol. El estiércol se lleva
hacia el foso o estercolero donde se deja un tiempo hasta que se vende como materia
orgánica para el abonado de parcelas.
La estancia de los terneros en la nave traerá como consecuencia lo que se conoce
como microbismo o  “cansancio”  del  local,  esto  es,  su  invasión por  gérmenes  que
persistirán  en  el  ambiente;  este  hecho  repercutiría  negativamente  en  el  estado
sanitario  de la  nueva tanda de animales que entrase y,  por  tanto,  en el  resultado
económico de la actividad. Para combatirlo se realizará un vacío sanitario cada vez
que finalice una fase de cebo y esté la nave sin ganado.
La práctica del vacío sanitario se llevará a cabo en tres pasos:
− El día que quede el  local vacío y una vez sacado el estiércol,  se hará una
limpieza a fondo de las instalaciones.
− Se  lavarán  todos  los  componentes  de  la  nave  frotando  con  un  cepillo
impregnado en una solución de detergente en agua y aclarando después con
agua a presión enviada desde una manguera. Ese mismo día, tras la limpieza,
deberá realizarse una profunda desinfección del local mediante la aplicación
por  medio  de  una  mochila  pulverizadora  de  los  productos  desinfectantes
adecuados.  Posteriormente  se  desinfectan  todas  las  instalaciones  con
Superfosfato de cal,  que es un compuesto que se utiliza con el  objetivo de
mantener  y  mejorar  la  profilaxis  de  los  alojamientos,  tiene  un  poder
desinfectante aceptable y, además controla y evita la humedad. El superfosfato
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se aplicará con mayor incidencia en épocas muy lluviosas. La aplicación en
épocas normales es de 200 gramos por animal y día. Como su distribución es
semanal, por cada lote se distribuye:
15 animales x 0,2 kg./día x 7 días/semana = 21 kg./semana
Como tenemos 12 corrales: 21 kg/semana x 12 corrales = 252 kg./semana
− Por  último,  se  dejará  el  local  vacío  y  abierto  durante  10-15 días  para  que
penetren la luz y el aire; debe evitarse la entrada de animales a la nave pues la
recontaminarían.
2.1.7. Otras actividades
− Dar de alta y baja los animales en la Unidad Veterinaria en los días siguientes
hábiles para ello.
− Evacuación  de  posibles  bajas  y  reposición  de  animales  en  el  caso  de
producirse dichas bajas.
− Vigilar periódicamente que los animales están en posesión de los dos crotales
identificativos,  en  el  caso  que  los  terneros  hayan  perdido  alguno  se  debe
comunicar a la Unidad Veterinaria para que proceda a solicitar otro crotal con el
mismo número de identificación que tenía antes el ternero.
− Reparación de las instalaciones después de la fase de limpieza y desinfección
en el cebado-acabado.
− Evacuación de los cadáveres por el camión de recogida.
− En el caso de que el ganadero lo desee puede acudir al matadero para verificar
las  pesadas de las canales, el etiquetado de las mismas, el oreo, etc.
− Tramitación de subvenciones, seguros ganaderos, etc.
2.1.8. Programación de tareas
En este apartado vamos a hacer un resumen de las tareas que se llevarán a cabo, por
orden de periodicidad:
2.1.8.1. Diarias  
− Recuento diario: Todas las mañanas se debe contar el número de animales
de los diversos corrales, para así comprobar el estado físico en el centro del
engorde.
− Control  sanitario: Todas  las  mañanas  es  indispensable  revisar,  corral  por
corral, el estado sanitario de los animales, para observar la posible presencia
de individuos con síntomas de enfermedad o decaídos. En esta operación hay
que levantar a los animales que se encuentran recostados y hacerlos caminar.
Hay que poner especial cuidado cuando se han ingresado los animales en el
engorde, donde posiblemente encontremos animales decaídos y tristes. A los
animales que se detecte alguna enfermedad, se les debe tratar (registrando el
tipo de tratamiento) inmediatamente. A estos animales se les debe hacer un
seguimiento general por varios días.
− Revisión de las instalaciones: Todos los días se debe tener especial cuidado
en revisar el buen estado y funcionamiento de las instalaciones, tales como
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que el suministro de pienso de los silos funcione correctamente, el suministro
de agua de los bebederos, el estado de las puertas de los corrales, la manga,
etc.  Así  mismo se  evitarán  que  se  formen  charcos  de  agua  dentro  de  los
corrales, o que se acumule excesivo estiércol. Cualquier fallo en el estado o
funcionamiento de las instalaciones, puede traer como consecuencia lesiones e
inclusive la muerte de los animales.
− Suministro  de  alimento: en  la  nave  recepción  el  suministro  de  paja  y
concentrado al  animal debe ser diario y se dispondrá de una carretilla para
repartir el alimento por los distintos corrales.
2.1.8.2. Semanales  
− Distribución  de  paja: como  cama  hemos  calculado  que  cada  semana  se
distribuirá  por  cada corral  una cantidad de paja  que  sirva  de  cama.  Como
alimento se distribuirá cada dos semanas en los comederos para tal fin.
− Distribución de superfosfato: para la aparición de parásitos se distribuirá en
la cantidad indicada anteriormente cada semana.
2.1.8.3. Mensuales  
− Llenado de silos: cada un mes y semana se llevará a cabo las tareas para
rellenar los silos de pienso de la nave de cebo.
− Retirada de estiércol: cada cuarenta y un días se llevará a cabo la retirada de
estiércol de cada corral y su posterior añadido de cama de paja.
2.1.8.4. O  casionales  
Se incluyen en este apartado todos las actividades que en la explotación se llevará
ocasionalmente por más de dos meses o por hechos puntuales.
− Entrada  de  los  animales: se  registrarán,  se  pondrán  los  crotales  de
identificación  y  se  les  pesará,  el  veterinario  chequeará  que  lleguen  en  las
mejores condiciones higiénicas posibles. Esta se lleva a cabo dos veces al año.
− Vacunaciones: se  vacunarán  según  lleguen  a  la  explotación  contra  las
enfermedades descritas en el apartado de sanidad. También a los 120 días de
esta vacunación se hará una segunda vacunación contra las enfermedades
descritas,  se hará durante dos veces durante la  etapa de cebo y por tanto
cuatro veces al año, es necesario contar con la colaboración del veterinario
para suministrar las sustancias.
− Desparasitación: se  hará  el  posterior  a  la  llegada  de  los  terneros  a  la
explotación, por lo que se frecuencia es de dos veces al año.
− Choque  vitamínico: se  les  suministra  al  ganado  entrante  una  serie  de
vitaminas y su frecuencia es de dos veces al año.
− Salida de los animales: se lleva a cabo dos veces al año, se supervisará que
los animales vayan al embarcadero de uno en uno sin problemas, se vigilará
que  se  esté  en  posesión  del  certificado  de  desinfección  del  vehículo  que
transporte  a  los  animales,  el  veterinario  supervisa  la  carga  y  realiza  el
certificado  veterinario,  registra  los  animales  en  el  libro  y  parte  de  bajas  y
organiza las partidas, etc.
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− Vacío sanitario: posterior a que los animales viajen al matadero, la nave de
cebo se limpiara todas sus instalaciones, se desinfectará y se hará un vacío
sanitario para que la nave “descanse”. Se hará dos veces al año en la nave de
cebo. También se llevará a cabo en la nave de recepción.
− Movimiento de animales: se realizarán movimientos de animales de forma
ocasional  si  se  tiene  que  realizar  alguna  de  las  siguientes  actividades:
desparisitaciones, vacunaciones, tratamientos veterinarios, etc.
− Evacuación  del  estercolero:  se  realizará  cuando  convenga  el  empresario
agrario con agricultores próximos a la explotación su venta, llegando ambas
partes a un acuerdo
− Retirada  de  cadáveres: en  caso  de  la  muerte  de  algún  animal  de  la
explotación,  se  realizará de forma inmediata  su retirada y  se avisará  a las
autoridades sanitarias para la determinación de la causa de la muerte y para la
recogida e incineración del cuerpo.
− Mantenimiento y reparación de instalaciones y maquinaria: la realización
de estas operaciones la mayoría de las veces no supone el retraso del resto
del  ciclo  productivo,  salvo  que  se  trate  del  tractor,  silos,…,  pero  su
mantenimiento será constante a lo largo de la vida de la explotación, y en caso
de reparaciones se realizarán lo más pronto posible.
− Toma de  datos: la  toma de  datos  ha  de  ser  una  cuestión  principal  en la
explotación,  para  poder  determinar  índices  técnicos  como  el  índice  de
conversión, velocidad de crecimiento, etc. y poder así mejorar estos índices e
incluso poder hacer comparaciones de los resultados obtenidos con distintos
alimentos....Se tomarán tantos datos como sean necesarios.
− Control  administrativo: es  muy  importante  llevar  un  adecuado  control
administrativo, pero este no se puede fijar  a una concreta,  ya que hay que
realizarlo de forma casi constante. Dentro de este control podemos incluir:
• Actualización de libros de registro.
• Petición de subvenciones.
• Tramitaciones de la unidad veterinaria.
• Etc.
− Cuenta al día de la cuenta de la explotación: deberá llevar el empresario una
cuenta de la explotación para poder saber en todo momento si ésta cumple los
objetivos finales, y si no es así, poder saber cual es el problema y proponer
alternativas  para  su  solución.  Con  la  cuenta  de  la  explotación  también  se
puede saber en que es mejorable la explotación y así aumentar su rendimiento
o facilitar el trabajo del empresario agrario (en este caso único trabajador de la
explotación agraria).
3. Implementación del proceso productivo
En  esta  sección  se  van  a  enumerar  las  materias  primas,  maquinaria,  equipos,
herramientas, mano de obra y energía necesarias para llevar a cabo la producción.
Con el fin de facilitar la comprensión del apartado, junto a cada una de las materias
primas, maquinaria etc, aparecerá una tabla mostrando:
− la actividad en la que interviene
− la cantidad de dicho elemento utilizada en cada actividad a lo largo de un ciclo
de producción
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3.1. Instalaciones necesarias
Para  nuestra  explotación  se  necesita  una  serie  de  instalaciones  dedicadas  al
desarrollo  del cebo.  Para ello se explica a continuación los datos de partida de la
explotación:
Datos:
− Se cebarán en un año 360 terneros.
− Explotación de “todo dentro-todo fuera”.
− Se repartirá el cebo en dos entradas de 180 animales cada uno.
− El cebo se llevará a cabo durante 165 días (Enero-Junio y Julio-Agosto)
− Se repartirá los animales en 24 lotes de 15 animales.
− Se utilizarán 12 corrales para el cebo de los animales.
3.1.1. Nave de Recepción
Será  un  nave  a  dos  aguas  con  cubierta,  de  estructura  metálica  con  cubierta  de
poliuretano y suelo de hormigón.  Contará con doce corrales para albergar los 180
terneros para el cebo. Cada corral albergará durante 15 días, 15 animales cada.
Los corrales serán abiertos,  divididos por vallas metálicas de tubo.  En esta misma
nave se contarán con corrales cerrados por termoarcilla para los animales enfermos
por lo que actuará como lazareto. 
También en esta nave se ubicarán la zona de la oficia y baño de la explotación.
La medida que tomamos para los corrales es de 1,7 m2 por ternero para 15 terneros
nos hace un corral de 25,5 m2, aunque nuestra explotación cada corral será de 30 m2
(5 m de largo x 6 m de ancho) para que los animales se vayan acostumbrando a las
condiciones cerradas del cebo.
3.1.2. Nave de Cebo
Será  un  nave  a  dos  aguas  con  cubierta  de  estructura  metálica  con  cubierta  de
poliuretano y suelo de hormigón.
Se dispondrá de 12 corrales para el alojamiento. Cada corral contará con 15 animales
en la fase de engorde. Estarán separados los corrales por vallas de tubo metálico, y
para la zona exterior recubierto por bloques de termoarcilla.
La  medida  para  los  corrales  serán  de  5  m2 por  animal,  teniendo  15  animales
obtendremos que cada corral será de 75 m2.
3.1.3. Estercolero
Será de hormigón enterrado en el suelo y se dispondrá de las medidas necesarias
para  un  correcto  almacenamiento  del  estiércol  y  su  salida  durante  el  tiempo que
consideremos.
Hay que  tener  en  cuenta  que  dimensionaremos  sus  medidas  con  un  10% de  su
capacidad para evitar desbordamientos.
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En  cálculos  anteriores  se  ha  cálculado  que  para  retener  las  deyeciones  de  la
explotación durante 3 meses se necesita un estercolero de 500 m3.
3.1.4. Almacén de Paja y Maquinaria
Será  un  nave  a  dos  aguas  con  cubierta  de  estructura  metálica  con  cubierta  de
poliuretano y suelo de hormigón,  sin cerramiento para el almacén de paja, y para la
maquinaria estará cerrada.
El almacén de paja se dimensionará para tener la paja necesaria durante un año para
la explotación,  sea para alimento o para cama. Con el  almacén de maquinaria se
dimensionará  para  guardar  el  tractor  y  diversa  maquinaria,  así  como  lugar  de
pequeñas reparaciones necesarias para la explotación.
3.2. Materias primas
A continuación se presentan las diferentes cantidades de alimentos necesarios y su
composición.  A lo  largo del  engorde los  terneros se alimentarán de pienso y paja
servidos a discreción y tendrán agua fresca y limpia siempre disponible.
Los animales a cebar empiezan con un peso inicial de 160-230 kg y saldrán con un
peso de 400-450 kg.
La estancia en la explotación -incluyendo la fase de recepción- es de 182 días (165
días en la nave de cebo).
3.2.1. Ganancia media diaria
Se considera  una Ganancia Media Diaria  de 1,3 kg para los  terneros,  por  lo  que
obtendremos: 
15 días en la nave de recepción x 1,3 kg de ganancia media = 19,5 kg. de
ganancia de .esta estancia
15 días con pienso de adaptación x 1,3 kg. de ganancia media diaria = 19,5 kg. de
ganancia de peso en esta fase
90 días con pienso de transición x 1,3 kg. de ganancia media diaria = 117 kg de
engorde en este período
60 días con pienso de acabado x 1,3 kg. de ganancia media diaria = 78 kg. De
ganancia de peso
Total: 
(19,5 +19,5 +117 + 78) kg de ganancia media diaria en con cada pienso = 234 kg
de ganancia media diaria
Por lo que con el peso inicial que tienen los terneros se consiguen los siguientes pesos
finales:
160 kg de peso inicial + 234 kg de ganancia en el engorde = 394 kg peso final
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230 kg de peso inicial + 234 kg de ganancia en el engorde = 464 kg peso final
Pero para nuestros datos obtendremos que el peso final será de 400 a 450 kg.
3.2.2. Concentrado
A lo largo de todo el proceso productivo se utilizan diferentes clases de concentrados,
según la  edad y las  necesidades que tengan  los  animales  en cada momento,  a
continuación  se  detallan  las  características  de  estos  alimentos  y  las  cantidades
consumidas. Todos los cambios de pienso deben hacerse de forma progresiva para
evitar problemas digestivos.
Hay  que  reseñar  que  el  concentrado  se  comprará  a  empresas  de  pienso
encargándose ésta de transportarlo y descargarlo en los silos.
Las materias primas a partir de las cuales se elaborarán los piensos serán:
− granos de cereales
− productos y subproductos de la fabricación del azúcar
− productos y subproductos de semillas oleaginosas
− minerales
− aceites y grasa
− urea
3.2.2.1. Pienso de  Recepción  
En la nave de recepción se acogerá las dos primeras semanas al ternero se dará una
alimentación a base de concentrado igual que el que se va a dar en adaptación. Este
se servirá en tolvas comederos, de manera que el animal vaya consumiendo poco a
poco  el  alimento.  Se  estima  que  la  media  cantidad  consumida  esta  entre  2  y  3
kg/cabeza y día.
En cada entrada tendremos:
2,5 kg/cabeza por día x 180 cabezas x 15 días = 6.750 kg de pienso de adaptación
de recepción
En total de pienso de adaptación al año:
2,5 kg/cabeza por día x 360 cabezas x 15 días = 13.500 kg de pienso de
adaptación de recepción
3.2.2.2. Pienso de Adaptación  
El principal objetivo en estas primeras semanas será preparar el rumen del ternero
para la dieta rica en proteína y energía que va a recibir en el resto del cebo.  Durante
la  adaptación,  el  ternero  deberá  experimentar  una  moderada  ganancia  de  peso,
porque el tiempo que se pierda sin promover un engorde efectivo no se compensará
en el resto del cebo.
Como se puede comprobar en la siguiente tabla, el pienso de adaptación posee un
alto contenido en fibra y unos valores de proteína y energía reducidos respecto al de
las otras fases.
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Tabla: Valores de pienso adaptación
El consumo medio de concentrado en la adaptación será aproximadamente de 4,5 5,5
kg./cabeza y día, por lo que en el total de la fase se habrán gastado:
En cada entrada tendremos:
5 kg/cabeza por día x 180 cabezas x 15 días = 13.500 kg de pienso de adaptación
En total de pienso de adaptación al año:
5 kg/cabeza por día x 360 cabezas x 15 días = 27.000 kg de pienso de adaptación
3.2.2.3. Pienso de  T  ransición  
En esta fase el pienso presentará como características nutritivas más importantes las
siguientes:
Tabla: Valores de pienso de transición
Aquí el consumo aumentará a unos 6  kg/cabeza y día, por lo que procediendo de
forma análoga al caso anterior, resulta que la cantidad de pienso de engorde que se
va a utilizar será:
En cada entrada tendremos:
6 kg/cabeza por día x 180 cabezas x 90 días = 97.200 kg de pienso de transición
En total de pienso de adaptación al año:
6 kg/cabeza por día x 360 cabezas x 90 días = 194.400 kg de pienso de transición
3.2.2.4. Pienso de Acabado  
Para la última etapa del cebo, se empleará un pienso de menor contenido proteico
conservando su concentración energética. En el cuadro se muestran algunas de
sus características:
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UFC PDIA PDIN PDIE
874,74 0,94 43,66 100,94 99,91 57,78
MS (g/kg)
Valor energético 
(por kg de MS) Valor nitrogenado (por kg de MS)
Fibra bruta 
(g/Kg de 
MS)
UFC PDIA PDIN PDIE
874,74 1,01 58,91 113,21 115,69 45,2
MS (g/kg)
Valor 
energético (por 
kg de MS)
Valor nitrogenado (por kg de MS) Fibra bruta (g/kg 
de MS)
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Tabla: Valores de pienso de acabado
Se van a consumir 9 kg./cabeza y día, por lo que se habrán utilizado:
En cada entrada tendremos:
9 kg/cabeza por día x 180 cabezas x 60 días = 97.200 kg de pienso de acabado
En total de pienso de adaptación al año:
9 kg/cabeza por día x 360 cabezas x 60 días = 194.400 kg de pienso de acabado
3.2.2.5. Cantidad total de pienso consumida por ciclo productivo  
Por entradas tenemos:
2,5 kg/cabeza por día x 180 cabezas x 15 días = 6.750 kg de pienso de adaptación
5 kg/cabeza por día x 180 cabezas x 15 días = 13.500 kg de pienso de adaptación
de recepción
6 kg/cabeza por día x 180 cabezas x 90 días = 97.200 kg de pienso de transición
9 kg/cabeza por día x 180 cabezas x 60 días = 97.200 kg de pienso de acabado
En total de pienso de adaptación al año:
2,5 kg/cabeza por día x 360 cabezas x 15 días = 13.500 kg de pienso de
adaptación de recepción
5 kg/cabeza por día x 360 cabezas x 15 días = 27.000 kg de pienso de adaptación
6 kg/cabeza por día x 360 cabezas x 90 días = 194.400 kg de pienso de transición
9 kg/cabeza por día x 360 cabezas x 60 días = 194.400 kg de pienso de acabado
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UFC PDIA PDIN PDIE
875,15 1,04 55,42 106,6 112,21 43,22
MS (g/kg)
Valor 
energético (por 
kg de MS)
Valor nitrogenado (por kg de MS) Fibra bruta (g/kg 
de MS)
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Tabla: Consumo de pienso
Obtendremos un consumo de pienso de:
− 214.650 kg/entrada (180 animales)
− 429.300 kg/año (360 animales)
3.2.3. Paja
El aporte de paja a los terneros tiene la finalidad de introducir fibra larga en su dieta;
esta fibra es necesaria para el buen funcionamiento del rumen, evitando así problemas
digestivos.
Se calculan estas necesidades a partir de datos medios tabulados.
3.2.3.1. Cuantificación  
Se estima la cantidad de paja consumida esta entre un kilo y kilo y medio. En nuestra
explotación estimamos que será de 1,2 kg.
Por tanto el consumo total será:
− En la nave de recepción:
15 días x 180 animales x 1,2 kg de paja y día = 3.240 kg de paja para consumo
15 días x 360 animales x 1,2 kg de paja y día = 6.480 kg de paja para consumo
− En la nave de cebo:
165 días x 180 animales x 1,2 kg de paja y  día = 35.640 kg de paja para consumo 
165 días x 360 animales x 1,2 kg de paja y día = 71.280 kg de paja para consumo 
− Total:
Por entrada: 3.240 kg. de recepción + 35.640 kg. de cebo = 38.880 kg por entrada.
Por año: 6.480 kg. de recepción + 71.280 kg. de cebo = 77.760 kg/año 
También se calcula la cantidad de paja consumida como cama (visto en el apartado
2.1.3.3. Retirada y renovación de la cama de paja). Es de 1,5 kg./cabeza y día, por
lo que obtenemos los siguientes valores:
− En la nave de recepción:
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Actividades
6750 13500
Pienso de adaptación 13500 27000
Pienso de transición 97200 194400
Pienso de acabado 97200 194400
Total pienso 214650 429300
Cantidad consumida  
Por entrada (kg)
Cantidad consumida 
anual (kg)
Pienso recepción 
adaptación
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1,5 kg./animal y día x 180 animales x 15 días = 4.050 kg de paja para cama
1,5 kg./animal y día x 360 animales x 15 días = 8.100 kg de paja para cama
− En la nave de cebo
1,5 kg./animal y día x 180 animales x 165 días = 44.550 kg de paja para cama
1,5 kg./animal y día x 360 animales x 165 días = 89.100 kg de paja para cama
− Total:
Por entrada: 4.050 kg. de recepción + 44.550 kg. de cebo = 48.600 kg por entrada.
Por año: 8.100 kg. de recepción + 89.100 kg. de cebo = 97.200 kg/año de
consumo.
Siendo las pacas de 250 kg. 
Los valores los presentamos a continuación en la siguiente tabla:
Tabla: Consumo de paja
De lo que resulta:
− Por entrada:
• Consumo de paja total = 87.480 kg/entrada
• Pacas = 350 pacas/entrada
− Por año:
• Consumo de paja total = 174.960 kg/año
• Pacas = 700 pacas/año
3.2.4. Agua
En este apartado, se incluye todo el agua que pueda ser consumida en la actividad
ganadera  tanto  en  consumo por  los  animales,  como en actividades de limpieza y
desinfección de la nave.
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Actividades
38880 155,52 77760 311,04
48600 194,4 97200 388,8
Total 87480 349,92 174960 699,84
Cantidad 
consumida  
(kg.) por 
entrada
Pacas 
consumidas 
por entrada 
(250 kg.)
Cantidad 
consumida  
(kg.) por año
Pacas 
consumidas 
por año (250 
kg.)
Aporte alimentos 
(paja)
Reparto base 
cama paja
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El agua que se suministra a los terneros debe tener un nivel de calidad adecuado para
el  consumo  animal,  incluyendo  la  calidad  microbiológica.  Debido  a  la  falta  de
legislación en este aspecto de debe aplicar la utilizada para agua de consumo humana
y que está recogida en el R.D. 140/2003.
El consumo de agua del vacuno de cebo depende, fundamentalmente de dos factores:
− consumo de materia seca
− temperatura ambiente
MASON indica unos consumos medios de 3 l/kg. de materia seca ingerida, pero con
variaciones tan importantes como las siguientes:
Tabla: Consumo de agua en función de la Tª
Pese  a  estas  posibles  variaciones,  consideramos  válidos  para  hacer  los  cálculos
pertinentes los datos indicados en la siguiente tabla recopilados de diversos autores:
Tabla: Datos de consumo de agua para el cálculo del suministro
La capacidad del depósito ha de ser tal que permita la reserva para casos de fallos en
el  suministro.  Dicha  capacidad  estará  afectada  por  el  riego  de  que  los  fallos  se
produzcan, pero al menos ha de asegurar el aporte de agua para 2 o 3 días.
También hay que tener en cuenta, al diseñar la red de distribución de agua para la
explotación, que el agua de la limpieza se distribuirá a presión (2-3 atmósferas) y en
tuberías  cuyo  diámetro  sea  igual  o  superior  a  25  mm.  Asimismo,  es  conveniente
disponer de un depósito por nave para permitir tratamientos colectivos en el agua de
bebida y regular la presión en los bebederos.
En  nuestra  explotación  el  cebo  es  de  terneros,  sus  necesidades  son  de  10-25
litros/cabeza y  día  y  para el cálculo de nuestro datos tomaremos 25 litros/cabeza y
día.
Para la limpieza escogemos la media de 4 litros de agua/m² nave.
En la nave de cebo se harán dos limpiezas anuales, en la nave de recepción otras dos
limpiezas cuando los animales se pasen a la nave de cebo y unos días antes de que
entren los nuevos animales a la explotación, se haría un repaso a la nave.
Estimamos el consumo siguiente:
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− Por entrada:
25 l/cabeza y día x 180 días x 180 animales = 810.000 litros
4 litros de agua/m² x 1 limpieza x 1755 m² (nave cebo 1.125 m² y nave recepción
630 m²) = 7.020 litros para limpieza
− Por año:
25 l/cabeza y día x 180 días x 360 animales = 1.620.000 litros por proceso
productivo
4 litros de agua/m² x 2 limpieza x 1755 m² (nave cebo 1.125 m² y nave recepción
630 m²) = 14.040 litros para limpieza
− Total:
• Por entrada = 817.020 litros
• Por año = 1.634.040 litros
Para dimensionar el depósito de agua:
3 días x 25 l/cabeza y día x 180 animales = 13500 litros de capacidad
Tabla: Datos de consumo de agua para el cálculo del suministro
3.3. Productos sanitarios
Las dosis necesarias para hacer efectivo un programa sanitario son, para cada animal:
− 1 dosis de desparasitador
− 1 dosis de complejo vitamínico
− 2 dosis de vacuna IBR
− 2 dosis de vacuna BVD
− 2 dosis de vacuna Pasteurella haemolytica tipo A
− 2 dosis de vacuna Clostridium
Se podrán utilizar dosis extras si en la explotación se produce alguna incidencia fuera
de  las  vacunaciones,  desparasitaciones,  etc,  como  pueda  ser  la  enfermedad  de
alguno de los animales.
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Actividades
Aporte alimentos (agua) 810000 1620000
Vacío sanitario (limpieza) 7020 14040
Total 817020 1634040
Capacidad del deposito 13500
Cantidad consumida 
por entrada (litros)
Cantidad consumida 
por año (litros)
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Tabla: Vacunaciones (cantidad de inyecciones)
3.4. Productos higiénicos
Se exponen a continuación los productos que se van a emplear para mantener las
instalaciones libres de gérmenes.  Los datos sobre las cantidades usadas son una
simple referencia y variarán mucho según la composición, concentración, etc.
3.4.1.1. Productos de limpieza  
En las dos limpiezas generales que se van a efectuar,  se empleará un detergente
líquido; se consumirán unos 30 litros en cada limpieza (10 litros para recepción y 20
litros para cebo). Así pues:
Si bien la nave de recepción se hará un limpieza antes de que entre cada entrada, por
lo que en total serán cuatro limpiezas en esta nave (40 litros totales).
Tabla: Cantidad de detergente
3.4.1.2. Desinfectantes  
Para realizar la desinfección, se pulverizará una solución que contenga un yodóforo en
una concentración de 75 ppm. Este principio activo ataca a virus, bacterias y hongos;
no es tóxico ni irritante.
En cada una de las dos desinfecciones se necesitarán unos 15 litros de disolución (5
litros para recepción y 10 litros para cebo). 
Si  bien  la  nave  de  recepción  se  hará  una  desinfección  antes  de  que  entre  cada
entrada, por lo que en total serán cuatro desinfecciones en esta nave (20 litros totales).
Por tanto:
Tabla: Cantidad de desinfectante 
3.4.1.3. Otros productos  
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Productos sanitarios
Actividades Producto Cantidad utilizada (dosis)
Programa sanitario
360
360
Vacuna IBR 720
Vacuna BVD 720
720
720
Desparasitador
Complejo vitamínico
Vacuna Pasteurella
Vacuna Clostridium
Actividades
80
Cantidad utilizada 
(litros)
vacío sanitario 
(limpieza)
Actividades
40
Cantidad utilizada 
(litros)
vacío sanitario 
(desinfección)
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Para el  marcado de los  animales  enfermos detectados en la  ronda de control,  se
utilizará pintura, generalmente, en forma de aerosol.
Por otro lado, cuando sea necesario, se emplearán raticidas, insecticidas, productos
para la conservación de la cama (superfosfato de cal),...etc.
3.5. Maquinaria, equipos y herramientas
En este apartado se van a tener en cuenta únicamente aquellas máquinas, equipos o
herramientas que cumplan los siguientes requisitos:
− sean de uso común en la explotación, de manera que puedan considerarse
pertenecientes  a  la  misma.  Se  excluyen  las  que  vengan  implícitas  en  un
servicio prestado a la producción, como es el caso del camión de transporte de
ganado, el instrumental veterinario o el camión de suministro del pienso.
− se alimenten a partir  de energía no mecánica o puedan desplazarse de un
lugar a otro; por ejemplo, la mochila de pulverización
− Quedan fuera los silos, el cepo...
A continuación se exponen los elementos que satisfacen estas dos condiciones:
3.5.1. Tractor
Se utilizará un tractor de 80 CV, propiedad del promotor. También dispone de remolque
basculante.
Se estima que el tractor funciona unas 400 horas/año para las tareas que se llevan a
cabo en la explotación (distribución de la paja, retirada del estiércol, etc.
El  consumo  de gasóleo agrícola de media es de 6,5 l/horas en las tareas que se
suelen realizar en la explotación.
6,5 l/hora x 400 horas de funcionamiento = 2600 litros de gasóleo agrícola
3.5.2. Pala industrial
El promotor posee una pala industrial. Esta herramienta se utilizará para la retirada de
la cama vieja; es más ancha que el tractor, hecho que facilitará de manera significativa
esta operación.
Hemos visto que la retirada del estiércol en cada fila de corral (6 corrales en total) será
de 4 horas, por corral teniendo 12 corrales nos hará la retirada de estiércol de 8 horas
por lo que que estimamos que a lo largo del año serán ocho veces lo que realizamos
esta operación:
Además en la nave de recepción se llevará a cabo la limpieza con pala y se estima en
6 horas la retirada que se hará dos veces al año.
En caso de que algunos sitios no se pudiera retirar la cama con la pala se utilizarán
herramientas de mano como una pala de mano y una carretilla.
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3.5.3. Bastidor provisto de pinchos
Se trata de una especie de pala dotada de pinchos de acero en su parte final, que se
utiliza para cargar paquetes de paja.
3.5.4. Horca de mano
Esta herramienta se utilizará para esparcir homogéneamente por el suelo la paja para
la base de la nueva cama, una vez hayan sido introducidas las pacas en la nave.
− Nave de recepción
Este fase solo se llevará a cabo cuando los animales pasen los 15 días de su estancia
en esta nave, la distribución de cama la estimaremos en 20 minutos
20 minutos por corral x 12 corrales = 240 minutos para repartir la base de cama
en toda la nave de recepción
240 minutos / 60 minutos/hora = 4 horas para repartir la base de cama
− Nave de cebo
Se estima que por corral el tiempo de repartir la base de cama esta entre  20 y  40
minutos, para estimar el tiempo cogeremos un valor medio (20 minutos):
30 minutos por corral x 12 corrales = 360 minutos para repartir la base de cama
en toda la nave de cebo
360 minutos / 60 minutos/hora = 6 horas para repartir la base de cama
Esta tarea se lleva a cabo cada semana.
Tabla: Horas para repartir la base cama de paja
3.5.5. Útiles de limpieza
Para limpiar la nave de cebo, se emplearán los siguientes utensilios:
− un cubo, para contener la solución detergente
− un cepillo con el que se frotará la suciedad
− una manguera que conduzca el agua de aclarado
− Nave de recepción
Estimamos unos 35 minutos de limpieza en esta nave, por tanto:
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Horca de mano
Actividades Tiempo de trabajo  (horas)
4
6
Reparto base 
cama paja 
recepción
Reparto base 
cama paja cebo
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35 minutos por corral x 12 corrales = 420 minutos para limpiar la nave de
recepción
420 minutos / 60 minutos/hora = 7 horas para limpiar la nave de recepción
− Nave de cebo
Se estima que una vez retirado el estiércol la limpieza de cada corral será de 1 hora
(incluyendo comederos y bebederos), por tanto:
60 minutos por corral x 12 corrales = 720 minutos para limpiar la nave de cebo
720 minutos / 60 minutos/hora = 12 horas para limpiar la nave de cebo
Tabla: Horas para limpieza
Las limpiezas  de las  naves  se harán  en  distintos  días  ya  que  mientras  una  esta
ocupada por los animales la otra esta limpiándose o vacía.
Y se harán dos veces en cada nave a lo largo del año. Por tanto tendremos:
14 horas de limpieza en la nave de recepción/año
24 horas de limpieza en la nave de cebo/año
3.5.6. Mochila pulverizadora
Con esta herramienta se llevará a cabo la desinfección del cebadero. Por tanto:
− Nave de recepción
Estimamos unos 20 minutos de limpieza en esta nave, por tanto:
20 minutos por corral x 12 corrales = 240 minutos para limpiar la nave de
recepción
240 minutos / 60 minutos/hora = 4 horas para limpiar la nave de recepción
− Nave de cebo
Se estima que una vez retirado el estiércol la limpieza de cada corral será de 30-40
minutos (incluyendo comederos y bebederos), por tanto:
35 minutos por corral x 12 corrales = 420 minutos para limpiar la nave de cebo
420 minutos / 60 minutos/hora = 7 horas para limpiar la nave de cebo
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Actividades Tiempo de trabajo  (horas)
7
12
Limpieza de nave 
recepción
Limpieza de nave 
cebo
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Tabla: Horas de desinfección
La  desinfección  de las naves se harán en distintos días ya que mientras una esta
ocupada por los animales la otra esta limpiándose o vacía.
Y se harán dos veces en cada nave a lo largo del año. Por tanto tendremos:
8 horas de desinfección en la nave de recepción/año
14 horas de desinfección en la nave de cebo/año
3.5.7. Otras herramientas
En  las tareas del cebadero, intervendrán otras herramientas a las que solamente se
hará mención, como son:
− pala de mano
− carretilla
− cuchillo para cortar las cuerdas de las pacas
− vara de madera con la que se manejará el ganado
− báscula
− libreta y bolígrafo para apuntar incidencias en las rondas
− etc.
3.6. Mano de obra
En la explotación inicialmente contará con un solo trabajador, que es el promotor de
este proyecto. 
A continuación  vamos  a  hacer  el  cálculo  de  las  horas  necesarias  para  nuestra
explotación.
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Actividades Tiempo de trabajo  (horas)
4
7
Desinfección de 
nave recepción
Desinfección de 
nave cebo
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Tabla: Horas de mano de obra nave de recepción
Tabla: Horas de mano de obra nave cebo
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El total de horas son:
• Recepción: 380 horas/año
• Cebo: 2322 horas/año
No se ha tenido en cuenta otros trabajos, como limpieza de oficina y aseo, control
administrativo,  reparaciones  que  se  puedan  llevar  a  cabo  en  nuestra  explotación,
llenado de gasóleo en tractor, llenado de depósito de gasóleo, revisión de bomba de
agua, etc.
Estimaremos todas entre unas 200 horas
Horas totales por tanto de mano de obra en nuestra explotación:
380 + 2322 + 200 = 2902 horas
Sabiendo que 1 UTA (Unidad de Trabajo Agraria) son 1920 horas o 240 días al año, el
número de UTAs necesarias en la explotación serán: 
2902 horas / 1920 horas = 1,52 UTA
Por lo que a parte del promotor, se necesitará personal en nuestra explotación.
3.7. Energía
3.7.1. Energía eléctrica
Este tipo de energía será utilizada para la  iluminación de las naves de cebo  y de
recepción, oficina, vestuario-aseo, lazareto y almacén-maquinaria. Se enganchará una
toma desde la explotación a la red de baja tensión.
3.7.1.1. Alumbrado  Nave de Recepción y de Cebo  
El equipo de alumbrado de la nave de recepción y de la nave de cebo está formado
por:
− En la nave recepción;   15 lámparas fluorescentes de 36 watios, en la zona de
recepción, 6 lámparas de 26 watios en el lazareto, 1 lámpara de 26 watios en la
oficina y 1 lámpara de 26 watios en el baño.
− En la nave cebo;   16 luminarias lámparas de 26 watios.
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Tabla: Horas de iluminación (nave de recepción y de cebo)
Por tanto las horas de alumbrado van a ser de:
290 horas + 2272 horas = 2562 horas
No se tiene en cuenta en esta las horas de alumbrado ni de la oficina y aseo, ni del
almacén de maquinaria.
3.7.1.2. Electricidad para funcionamiento bomba  
Para el abastecimiento de agua en nuestra explotación se va a realizar por medio de
un sondeo en el que se utilizará una bomba para repartir el agua en las nave de cebo
y la de recepción.
Se estima un consumo por animal de 25 litros diarios, para 180 animales, por tanto se
abastecerá el depósito diariamente de 4500 litros. A los que habrá que añadir el agua
que  se  pueda  utilizar  para  el  aseo  del  personal  humano  (estimado  en  100
litros/persona y día).
Para la capacidad de los 4500 litros extraídos se utilizará una bomba vertical cuyo
consumo es de 112 Kw/día.
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3.7.2. Gasóleo
Como se calculó con el tractor se necesitará al año  2600 litros de gasóleo agrícola
para las necesidades de nuestra explotación.
Se dispondrá de un depósito de 1500 litros que se llenará dos veces al año. Además
habrá que dejar  un pequeño depósito para que las instalaciones funcionen con la
energía necesaria, en caso de que haya problemas en el abastecimiento de energía
eléctrica, cortes o caídas de tensión.
Alumno: Jorge Garrido Ganado
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS
Titulación de: Master en Ingeniería Agronómica 
 41 / 41
PROYECTO DE EXPLOTACIÓN DE  CEBO DE 360 TERNEROS EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE  GALINDO Y
PERAHUY (SALAMANCA)
MEMORIA / ANEJO 6- ESTUDIO GEOTÉCNICO
MEMORIA
Anejo 6: Estudio Geotécnico
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Anejo 6 - Estudio geotécnico
1. Generalidades
- El estudio geotécnico es el compendio de información cuantificada en cuanto a
las características del terreno en relación con el tipo de edificio previsto y el
entorno  donde  se  ubica,  que  es  necesaria  para  proceder  al  análisis  y
dimensionado de los cimientos de éste u otras obras.
- Las características del terreno de apoyo se determinarán mediante una serie
de actividades que en su conjunto se denomina reconocimiento del terreno y
cuyos resultados quedarán reflejados en el estudio geotécnico.
- El reconocimiento del terreno, que se fijará en el estudio geotécnico en cuanto
a su intensidad y  alcance,  dependerá de la  información previa  del  plan de
actuación urbanística, de la extensión del área a reconocer, de la complejidad
del terreno y de la importancia de la edificación prevista. Salvo justificación el
reconocimiento no podrá ser inferior al establecido en este DB.
- Para la realización del estudio deben recabarse todos los datos en relación con
las  peculiaridades  y  problemas  del  emplazamiento,  inestabilidad,
deslizamientos, uso conflictivo previo tales como hornos, huertas o vertederos,
obstáculos  enterrados,  configuración  constructiva  y  de  cimentación  de  las
construcciones limítrofes,  la  información disponible  sobre  el  agua freática  y
pluviometría, antecedentes planimétricos del desarrollo urbano y, en su caso,
sismicidad  del  municipio,  de  acuerdo  con  la  Norma  de  Construcción
Sismorresistente NCSE vigente.
- Dado que las conclusiones del estudio geotécnico pueden afectar al proyecto
en cuanto a la concepción estructural del edificio, tipo y cota de los cimientos,
se debe acometer en la fase inicial de proyecto y en cualquier caso antes de
que la estructura esté totalmente dimensionada.
- La autoría del estudio geotécnico corresponderá al proyectista, a otro técnico
competente o,  en su caso,  al  Director  de Obra y contará con el  preceptivo
visado colegial.
2. Reconocimiento del terreno
2.1. Programación
- Para la programación del reconocimiento del terreno se deben tener en cuenta
todos los datos relevantes de la parcela, tanto los topográficos o urbanísticos y
generales del edificio, como los datos previos de reconocimientos y estudios de
la misma parcela o parcelas limítrofes si existen, y los generales de la zona
realizados en la fase de planeamiento o urbanización.
- A efectos del reconocimiento del terreno, la unidad a considerar es el edificio o
el conjunto de edificios de una misma promoción, clasificando la construcción y
el terreno según las tablas 3.1 y 3.2 respectivamente.
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- En nuestro caso se trata del tipo C-1.
- En el caso de nuestro proyecto, es del tipo T-1.
- La densidad y profundidad de reconocimientos  debe permitir  una cobertura
correcta de la zona a edificar. Para definirlos se tendrá en cuenta el tipo de
edificio, la superficie de ocupación en planta y el grupo de terreno.
- Con carácter general el mínimo de puntos a reconocer será de tres. En la tabla
3.3 se recogen las distancias máximas dmáx entre puntos de reconocimiento
que no se deben sobrepasar y las profundidades orientativas P bajo el nivel
final  de la  excavación.  La profundidad del  reconocimiento en cada caso se
fijará  teniendo en cuenta  el  resto del  articulado de este  capítulo  y  el  corte
geotécnico del terreno.
Alumno: Jorge Garrido Ganado
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS
Titulación de:  Master en Ingeniería Agronómica 
5 / 11
PROYECTO DE EXPLOTACIÓN DE  CEBO DE 360 TERNEROS EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE  GALINDO Y
PERAHUY (SALAMANCA)
MEMORIA / ANEJO 6- ESTUDIO GEOTÉCNICO
- En la tabla 3.4 se establece el número mínimo de sondeos mecánicos y el
porcentaje del total de puntos de reconocimiento que pueden sustituirse por
pruebas continuas de penetración cuando el número de sondeos mecánicos
exceda el mínimo especificado en dicha tabla.
- Debe comprobarse que la profundidad planificada de los reconocimientos ha
sido suficiente para alcanzar una cota en el terreno por debajo de la cual no se
desarrollarán  asientos  significativos  bajo  las  cargas  que  pueda transmitir  el
edificio, tal y como se indica en los distintos capítulos de este DB.
- Dicha cota podrá definirse como la correspondiente a una profundidad tal que
en ella el aumento neto de tensión en el terreno bajo el peso del edificio sea
igual o inferior al 10% de la tensión efectiva vertical existente en el terreno en
esa cota antes de construir el edificio, a menos que se haya alcanzado una
unidad geotécnica resistente tal que las presiones aplicadas sobre ella por la
cimentación del edificio no produzcan deformaciones apreciables.
- La  unidad  geotécnica  resistente  a  la  que  se  hace  referencia  en  el  párrafo
anterior debe comprobarse en una profundidad de al menos 2 m, más 0,3 m
adicionales por cada planta que tenga la construcción.
- El  aumento neto de tensión en el  terreno,  al  que se hace referencia  en el
párrafo 11 de este apartado, podrá determinarse utilizando los ábacos y tablas
existentes  en  la  literatura  geotécnica  de  uso  habitual  ó  también,  de  forma
aproximada, suponiendo que la carga del edificio se distribuye uniformemente
en cada profundidad sobre una superficie definida por planos que, buzando
hacia el exterior del área cargada en la superficie del terreno, alcanzan dicha
profundidad con líneas de máxima pendiente 1H:2V.
Alumno: Jorge Garrido Ganado
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS
Titulación de:  Master en Ingeniería Agronómica 
6 / 11
PROYECTO DE EXPLOTACIÓN DE  CEBO DE 360 TERNEROS EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE  GALINDO Y
PERAHUY (SALAMANCA)
MEMORIA / ANEJO 6- ESTUDIO GEOTÉCNICO
2.2. Prospección
- La prospección del terreno podrá llevarse a cabo mediante calicatas, sondeos
mecánicos,  pruebas  continuas  de  penetración  o  métodos  geofísicos.  En  el
anejo  C se  describen  las  principales  técnicas  de  prospección  así  como su
aplicabilidad,  que  se  llevarán  a  cabo  de  acuerdo  con  el  Real  Decreto
1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas
de seguridad y salud en las obras de construcción.
- En los reconocimientos de los tipos de construcción C-1 y grupo de terreno T-1,
las pruebas de penetración deben complementarse siempre con otras técnicas
de reconocimiento como podrían ser calicatas y sondeos mecánicos.
- En el marco del presente DB no se pueden utilizar exclusivamente métodos
geofísicos  para  caracterizar  el  terreno,  debiendo  siempre  contrastarse  sus
resultados con los sondeos mecánicos.
- En general, se podrán aplicar las técnicas geofísicas para la caracterización
geotécnica  y  geológica,  con  el  objeto  de  complementar  datos,  mejorar  su
correlación,  acometer  el  estudio  de  grandes  superficies  y  determinar  los
cambios  laterales  de  facies,  no  siendo  aconsejable  en  cascos  urbanos
consolidados.
3. Datos geológicos–geotécnicos
Toda la información del tipo de material geológico, el perfil de suelo de la ubicación, así
como su estructura y análisis, pueden verse en el anejo nº1.
4. Prospecciones y ensayos
En primer lugar se realizó una visita de campo por un técnico superior, con el fin de
reconocer  el  terreno  de  cimentación  de  las  futuras  edificaciones,  y  determinar  la
campaña de investigación geotécnica a realizar. 
A partir  de las observaciones "in  situ",  se programó la ejecución de una campaña
consistente en la  realización de dos calicatas y de cuatro ensayos de penetración
dinámica tipo Borros, para conocer la litología del subsuelo y la presión admisible del
terreno de cimentación.
También se recogió una muestra de terreno en cada calicata, con el fin de realizar
ensayos de identificación, granulometría, plasticidad (límite de Attenberg) y contenido
de sulfatos (S04=).
4.1. Calicatas
Se realizaron dos calicatas mediante la ayuda de una máquina retroexcavadora. Las
profundidades alcanzadas fueron: 
Tabla . Calicatas realizadas
Calicata Profundidad alcanzada (m)
C-1 2.1
C-2 3.2
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Durante la realización de las calicatas se procedió a la torna de muestras para la
identificación de los materiales que componen el subsuelo. Se tornó una muestra en
cada calicata. A tal efecto se recogieron dos muestras alteradas en el inicio del terreno
natural reconocido:
Tabla . Torna de muestras de las calicatas
Calicata Referencia muestra Profundidad de la toma (m)
C-1 CS-1 1.3
C-2 CS-2 1.1
4.2. Sondeos
Se  realizó  un  sondeo  con  un  equipo  de  perforación  de  barrenas  helicoidales,  se
estudio con las siguientes características:
• el diámetro fue de 110mm.
• la profundidad alcanzada fue 4,6 m.
Durante  la  realización  del  sondeo  se  procedió  a  la  toma  de  la  muestra  para  la
identificación de los materiales.
4.3. Ensayos de penetración dinámica
Se han realizado cuatro ensayos de penetración dinámica tipo Borros. Este ensayo,
junto  con el  de  "carga con placa",  es de práctica  habitual  y  muy generalizada en
nuestros días, para la determinación de la capacidad portante del terreno. 
En  el  caso  del  presente  proyecto  se  considera  más  adecuado  el  ensayo  de
penetración dinámico, puesto que el ensayo de carga con placa, aunque determina la
capacidad portante del terreno y la relación de asientos con respecto a las placas
aplicadas,  tiene  los  inconvenientes  de  necesitar  grandes  cargas  para  producir  el
hundimiento (necesidad de un cuerpo de reacción) y que los resultados obtenidos son
válidos únicamente para la cota del terreno donde se realiza el ensayo. 
El ensayo de penetración dinámica, al ser un ensayo de corte, no nos aporta datos
claramente correlacionados con los asientos, sin embargo sí se correlacionan con las
características resistentes (capacidad portante) del terreno en toda la profundidad de
realización del ensayo. 
El  ensayo  de  penetración  dinámica  consiste  en  introducir  una  puntaza  de  forma
piramidal, con base cuadrada de 4 cm de lado (16 cm2 de área), por medio de golpeo
de una maza de 63,5 kg de peso, que cae desde una altura de 50 cm. Se anotan el
número de golpes necesarios para introducir  la puntaza 20 cm en el  terreno. Esta
operación se repite hasta que se obtiene un tramo de dicha longitud en el que sean
necesarios más de 150 golpes para introducir la puntaza del terreno (rechazo). 
La profundidad alcanzada en cada uno de los ensayos practicados, medida desde una
superficie  topográfica  existente  en  el  momento  de  su  ejecución,  se  indica  en  la
siguiente tabla:
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Tabla . Ensayos de penetración dinámica
Penetrómetro Profundidad  (m)
P-1 2.9
P-2 2.3
P-3 3.2
P-4 3.3
De acuerdo con el número de golpes necesarios para introducir la puntaza piramidal
en el terreno se puede deducir la carga admisible del mismo a diferente profundidad;
en este ensayo no existe rozamiento lateral, ya que el varillaje es de menor sección
que la puntaza descrita anteriormente.
4.4. Trabajo de gabinete
Con los datos aportados por los trabajos de campo y los ensayos de laboratorio, se
realiza la determinación de los parámetros geotécnicos para, a partir de ellos, estimar
el tipo de cimentación a realizar y la tensión admisible de trabajo. 
El  método de análisis  ha consistido en la discretización de los distintos materiales
detectados  en  el  reconocimiento,  determinando  sus  características  medias  y
asignándoles unas propiedades geomecánicas. De esta forma se hace una previsión
del  comportamiento  del  terreno  a  distintas  profundidades  y  bajo  distintos  estados
tensionales. 
A efectos de cálculo de la carga admisible del terreno se emplearán las expresiones de
los  Holandeses  para  cimentaciones  superficiales,  teniendo  en  cuenta  los  posibles
asientos que se puedan producir.
5. Características geotécnicas
De acuerdo con la información aportada por la geología, las calicatas, los ensayos de
laboratorio  y  de  penetración  dinámica,  se  pueden  describir  someramente  las
características geotécnicas de las formaciones más superficiales que constituyen la
zona objeto del estudio. 
- Nivel I: tierra vegetal  . 
Inicialmente se ha detectado un primer nivel de tierra vegetal con una potencia de 20
cm,  de  textura  franca  y  suficiente  decoloración  (colores  claros,  altos  valúes).  Los
granos de arena se presentan limpios, sin revestimientos. 
- Nivel II: cantos y gravas  . 
Este  segundo  nivel,  fue  localizado  en  las  pruebas  realizadas  a  partir  de  una
profundidad  de  45  cm  respecto  la  superficie.  Nos  encontramos  con  abundantes
fragmentos rocosos, de tamaño grava. 
Las muestras tomadas en las calicatas, han sido analizadas en el laboratorio y los
resultados se muestran en la siguiente tabla:
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Tabla . Análisis granulométrico
Calicata Referenciamuestra Prof (m)
Ensayos
realizados
Descripción del
terreno
C-1 CS-1 1.1 Análisisgranulométrico
Arena   57 %
Limo   25 %
Arcilla 18%
C-2 CS-2 0.8 Análisisgranulométrico
Arena 60 %
Limo 23 %
Arcilla 17 %
6. Excavaciones
El diseño de las instalaciones prevé la construcción de todas las edificaciones con
planta baja. Por tanto las excavaciones a realizar se limitarán al desbroce preliminar,
las  labores  de  excavación  para  la  ejecución  de  la  cimentación  y  el  vaciado  para
disponer la solera. 
Los movimientos de tierra a llevar a cabo se pueden calificar como de tipo fácil para el
alcance previsto en proyecto, pudiéndose emplear retroexcavadora o similar, ya que la
maquinaria  utilizada  para  la  ejecución  de  las  calicatas  ha  logrado  alcanzar  una
profundidad de 3,2 m.
7. Cimentaciones
Una vez  elegido  el  terreno  de  cimentación,  se  calcula  la  resistencia  dinámica  del
terreno mediante la fórmula de los Holandeses (con coeficiente de seguridad igual a la
unidad) y de aquí la carga admisible, teniendo en cuenta si se trata de cimentaciones
superficiales o profundas. 
Los  valores  se  han  deducido  partiendo  de  la  fórmula  de  los  Holandeses,  de  la
siguiente manera: 
Rd = (M2·H) / (e·(M+P)·A)
Rd = resistencia dinámica (kg/cm2)
H = altura de caída de la maza. 
M = peso maza (kg). 
e = penetración (cm/nº de golpes). 
P = peso de las varillas (kg). 
A = sección de la punta (cm2). 
 
A partir de las observaciones "in situ" del terreno, de las calicatas y de los ensayos de
penetración  dinámica  se  observa  que  el  subsuelo  es,  en  general,  compacto.  Se
detecta que las resistencias son altas en nivel superficial. 
La  capacidad  portante  (presión  admisible)  del  terreno  a  partir  de  1  metro  de
profundidad,  es  de  2  kp/cm2 para  cimentación  mediante  zapatas  aisladas  o
arriostradas. 
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7.1. Hormigones
Se realizó análisis químico a las 2 muestras de suelo para detectar la presencia de
sulfatos,  indicando en  ambos casos que no es  necesario  el  empleo de  cementos
sulforesistentes en el hormigón (según el art. 37.3.4 de la Instrucción E.H.E) al ser las
concentraciones obtenidas en sulfatos inferiores a 3000 mg/kg de suelo.
8. Conclusiones
En base a la observación de campo "in situ", al registro litológico de las calicatas, a los
ensayos geotécnicos (penetraciones dinámicas)  y  a los ensayos de laboratorio,  se
puede inferir las siguientes conclusiones para el estudio geotécnico realizado:
- Niveles  : Los trabajos realizados han puesto de manifiesto la existencia de dos
niveles claramente diferenciados. Un primer nivel, de tierra vegetal, de textura
franco-arenosa,  con una potencia de 25 cm. Un segundo nivel  de cantos y
gravas, que se recogen a partir de los 25 cm. 
- Excavaciones  : Pueden catalogarse inicialmente como fáciles, ya que el terreno
se escarba bien y el  terreno tiene buena estabilidad que dificulta que halla
derrumbes. 
- Cimentación  : La capacidad portante del terreno es de 2 kp/cm2 y los asientos
estimados (<15 mm) son menores que los admitidos por la norma EHE-08 para
estructuras de hormigón armado. 
- Hormigón  :  Por  último,  no  es  necesario  el  uso  de  cementos  especiales
sulforesistentes  en  la  confección  del  hormigón  de  aquellos  elementos  que
vayan a estar con el terreno, puesto que este tiene un contenido en sulfatos
relativamente bajo.
- Nivel freático  :  No supone ningún inconveniente, ya que no se ha detectado
ningún nivel freático en las comprobaciones.
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Anejo 7 - Ingeniería de las obras
Sub-anejo 1- Naves
1. Situación y emplazamiento de la Nave Almacén 
La Nave Almacén se realizará en la parcela 17 del polígono 2, perteneciente al municipio de Galindo
y Perahuy, de la provincia de Salamanca.
1.1. Principios generales para el diseño de las edificaciones
• Las edificaciones deben estar bien orientadas y bien comunicadas, alejadas de los núcleos
urbanos e industriales y resguardados de los vientos dominantes de la zona.
• Las edificaciones se diseñarán con una finalidad práctica y se tendrá en cuenta la seguridad
y la higiene en el trabajo de los empleados.
Se considera imprescindible y prioritaria la integración de la Prevención de los Riesgos Laborales de
los empleados en la fase de diseño (en cumplimiento de la Ley 31/95 de la Prevención de Riesgos
laborales), eliminando en el origen los riesgos que sean posibles y minimizando aquellos que son
residuales.
1.1.1. Diseño y cálculo de la nave
Se realizará con dos objetivos fundamentales: almacén de paja y maquinaria para evitar un rápido
deterioro y posibles robos.
La nave almacén será una nave de 240 m2. Tendrá una estructura metálica formada por pórticos
separados 5 metros entre sí.
Tendrá 20 metros de longitud y una luz de 12 metros. La altura hasta el alero será de 5 metros y 6,5
metros hasta la cumbrera. 
Para el cerramiento donde se ubicará la paja será totalmente abierto, mientras que la parte donde
se ubique la maquinaria será totalmente cerrado con bloques de hormigón.
1.1.2. Soluciones constructivas
La estructura de la nave se calcula como un caso de pórticos simples de estructura metálica a dos
aguas, con una altura al alero de 5 metros, altura a la cumbrera de 6.5 metros, y una pendiente del
25 %.  Se proyecta como una nave con forma geométrica rectangular  de dimensiones  20 x 12
metros.
La estructura la componen 5 pórticos, con una separación de 5 metros entre pórticos, sobre los que
se apoyan correas de cubierta,  con una separación de  1,56 metros.  Las correas son de acero
conformado, tipo ZF.
Los pórticos están formados por pilares de acero HEB. Los dinteles son de acero IPE.
Materiales:
− Todos los pilares son HE 180 B, incluido el pilarillo del pórtico hastial.
− Los dinteles son IPE 270.
− Las vigas son HE 120 B.
− Las correas son ZF 160 x 3.0.
− Los redondos son θ 6.
Ver Plano nº 4: “Alzado Nave Almacén”.
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1.1.3. Cimentación
Los pilares se unen a las zapatas a través de placas de anclaje de acero S-275 con límite elástico
275 N/mm2, y pernos de acero corrugado B-500-S. Las placas de anclaje llevarán pernos girados
90º.
Los materiales de las zapatas son: acero B-500-S, control normal, con límite elástico de 500 N/mm2,
y hormigón HA-25, control normal, con una resistencia característica a 28 días de 25 N/mm2. La
tensión admisible del terreno es de 2 Kp/cm2.
En el fondo de la zanja se aplicará una capa de hormigón de limpieza de 10 cm de espesor en
zapatas.
Hay diferentes tamaños de la cimentación para los distintos pilares ver Plano nº 3: “Cimentación
Nave Almacén”.
1.1.4. Cubierta
Como elemento de cobertura de la nave, se utilizará panel de chapa galvanizado de 20 milímetros
de espesor. La fijación de los paneles a las correas se llevará a cabo mediante fijación por tornillo.
Ver  Planos  nº  4:  “Alzado  Nave  Almacén”,  nº  5  “Vistas  Nave  Almacén” y nº  6:  “Planta  y
Cubierta Nave Almacén”.
1.1.5. Cerramientos
En la parte Norte de la  Nave se encontrará cerrado un espacio de 5 x  12 metros que será el
almacén de maquinaria. Será toda esta estructura hasta el alero y la cumbrera cubierto, de 10 cm de
espesor medio, realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con cubilote, y
acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 50 kg/m³. Montaje y desmontaje del
sistema de encofrado a dos caras de los muros, con paneles metálicos modulares con acabado tipo
industrial para revestir. Ver Plano nº 5 “Vistas Nave Almacén”.
1.1.6. Solera
Formación de encachado de 15 cm de espesor en caja para base de solera, mediante relleno y
extendido en tongadas de espesor de 15 cm de gravas procedentes de cantera caliza de 40/80 mm;
y  posterior  compactación  mediante  equipo manual con bandeja  vibrante,  sobre  la  explanada
homogénea y nivelada.
Sobre el encachado se construirá una solera de hormigón en masa de 15 cm de espesor, realizada
con hormigón HM-10/B/20/I fabricado en central y vertido desde camión, para servir de base a un
solado,  sin  tratamiento  de  su  superficie;  apoyada  sobre  capa  base  existente.  Incluso  p/p  de
preparación de la superficie de apoyo del hormigón, extendido y vibrado del hormigón mediante
regla vibrante, formación de juntas de hormigonado y panel de poliestireno expandido de 2 cm de
espesor para la ejecución de juntas de contorno, colocado alrededor de cualquier elemento que
interrumpa la solera, como pilares y muros; emboquillado o conexión de los elementos exteriores.
Ver Plano nº 4: “Alzado Nave Almacén”.
1.1.7. Cerrajería
- Puerta: portón de apertura deslizante de acero, con unas dimensiones de 4 metros de ancho
y 4 metros de alto. 
- Ventanas:  ventana de  aluminio  ,  dos hojas deslizantes de espesor 74 mm, dimensiones
1500x1000  mm,  compuesta  de  marco,  hojas  y  junquillos  con  acabado  natural  en  color
blanco,  perfiles de estética recta, espesor en paredes exteriores de 2,8 mm, 5 cámaras,
refuerzos interiores de acero galvanizado,  mecanizaciones de desagüe y descompresión,
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juntas de estanqueidad de EPDM, herrajes bicromatados,  sin compacto,  Según UNE-EN
14351-1.
Ver Plano nº 5 “Vistas Nave Almacén”.
1.2. Datos de obra
1.2.1. Normas consideradas
Cimentación: EHE-08
Hormigón: EHE-08
Aceros laminados y armados: CTE DB SE-A
Categoría de uso: G1. Cubiertas accesibles únicamente para mantenimiento. No concomitante
con el resto de acciones variables
1.2.2. Estados límite
E.L.U. de rotura. Hormigón
E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones
E.L.U. de rotura. Acero laminado
CTE
Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m
Tensiones sobre el terreno
Desplazamientos
Acciones características
1.2.2.1. Situaciones De Proyecto  
Para  las  distintas  situaciones  de  proyecto,  las  combinaciones  de  acciones  se  definirán  de
acuerdo con los siguientes criterios:
- Con coeficientes de combinación
≥
γ + γ Ψ + γ Ψ∑ ∑Gj kj Q1 p1 k1 Qi ai ki
j 1 i >1
G Q Q
- Sin coeficientes de combinación
≥ ≥
γ + γ∑ ∑Gj kj Qi ki
j 1 i 1
G Q
- Donde:
Gk Acción permanente
Qk Acción variable
gG Coeficiente parcial de seguridad de las acciones permanentes
gQ,1 Coeficiente parcial de seguridad de la acción variable principal
gQ,i Coeficiente parcial de seguridad de las acciones variables de acompañamiento
yp,1 Coeficiente de combinación de la acción variable principal
ya,i Coeficiente de combinación de las acciones variables de acompañamiento
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Para cada situación de proyecto y estado límite los coeficientes a utilizar serán:
E.L.U. de rotura. Hormigón: EHE-08
Persistente o transitoria
 
Coeficientes parciales de seguridad (g) Coeficientes de combinación (y)
Favorable Desfavorable Principal (yp) Acompañamiento (ya)
Carga permanente (G) 1.000 1.350 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.500 0.000 0.000
Viento (Q) 0.000 1.500 1.000 0.600
Nieve (Q) 0.000 1.500 1.000 0.500
Persistente o transitoria (G1)
 
Coeficientes parciales de seguridad (g) Coeficientes de combinación (y)
Favorable Desfavorable Principal (yp) Acompañamiento (ya)
Carga permanente (G) 1.000 1.350 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.500 1.000 0.000
Viento (Q) 0.000 1.500 0.000 0.000
Nieve (Q) 0.000 1.500 0.000 0.000
E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones: EHE-08 / CTE DB-SE C
Persistente o transitoria
 
Coeficientes parciales de seguridad (g) Coeficientes de combinación (y)
Favorable Desfavorable Principal (yp) Acompañamiento (ya)
Carga permanente (G) 1.000 1.600 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.600 0.000 0.000
Viento (Q) 0.000 1.600 1.000 0.600
Nieve (Q) 0.000 1.600 1.000 0.500
Persistente o transitoria (G1)
 
Coeficientes parciales de seguridad (g) Coeficientes de combinación (y)
Favorable Desfavorable Principal (yp) Acompañamiento (ya)
Carga permanente (G) 1.000 1.600 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.600 1.000 0.000
Viento (Q) 0.000 1.600 0.000 0.000
Nieve (Q) 0.000 1.600 0.000 0.000
E.L.U. de rotura. Acero laminado: CTE DB SE-A
Persistente o transitoria
 
Coeficientes parciales de seguridad (g) Coeficientes de combinación (y)
Favorable Desfavorable Principal (yp) Acompañamiento (ya)
Carga permanente (G) 0.800 1.350 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.500 0.000 0.000
Viento (Q) 0.000 1.500 1.000 0.600
Nieve (Q) 0.000 1.500 1.000 0.500
Persistente o transitoria (G1)
 
Coeficientes parciales de seguridad (g) Coeficientes de combinación (y)
Favorable Desfavorable Principal (yp) Acompañamiento (ya)
Carga permanente (G) 0.800 1.350 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.500 1.000 0.000
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Persistente o transitoria (G1)
 
Coeficientes parciales de seguridad (g) Coeficientes de combinación (y)
Favorable Desfavorable Principal (yp) Acompañamiento (ya)
Viento (Q) 0.000 1.500 0.000 0.000
Nieve (Q) 0.000 1.500 0.000 0.000
Tensiones sobre el terreno
Característica
 
Coeficientes parciales de seguridad (g) Coeficientes de combinación (y)
Favorable Desfavorable Principal (yp) Acompañamiento (ya)
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 0.000 0.000
Viento (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000
Nieve (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000
Característica
 
Coeficientes parciales de seguridad (g) Coeficientes de combinación (y)
Favorable Desfavorable Principal (yp) Acompañamiento (ya)
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000
Viento (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000
Nieve (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000
Desplazamientos
Característica
 
Coeficientes parciales de seguridad (g) Coeficientes de combinación (y)
Favorable Desfavorable Principal (yp) Acompañamiento (ya)
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 0.000 0.000
Viento (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000
Nieve (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000
Característica
 
Coeficientes parciales de seguridad (g) Coeficientes de combinación (y)
Favorable Desfavorable Principal (yp) Acompañamiento (ya)
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000
Viento (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000
Nieve (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000
1.3. Estructura
1.3.1. Correas
1.3.1.1. D  atos de la obra  
Separación entre pórticos: 5.00 m
Con cerramiento en cubierta
- Peso del cerramiento: 6.00 kg/m²
    - Sobrecarga del cerramiento: 0.00 kg/m²
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Sin cerramiento en laterales.
1.3.1.2. N  ormas y combinaciones  
Perfiles conformados CTE
 Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m
Perfiles laminados CTE
 Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m
Desplazamientos Acciones características
1.3.1.3. D  atos de viento  
Normativa: CTE DB SE-AE (España)
Zona eólica: A
Grado de aspereza: II. Terreno rural llano sin obstáculos
Periodo de servicio (años): 30
Profundidad nave industrial: 20.00
Sin huecos.
    1 - V H1: Cubiertas aisladas
    2 - V H2: Cubiertas aisladas
    3 - V H3: Cubiertas aisladas
    4 - V H4: Cubiertas aisladas
    5 - V H5: Cubiertas aisladas
    6 - V H6: Cubiertas aisladas
1.3.1.4. D  atos de nieve  
Normativa: CTE DB-SE AE (España)
Zona de clima invernal: 3
Altitud topográfica: 800.00 m
Cubierta sin resaltos
Exposición al viento: Normal
Hipótesis aplicadas:
    1 - N(EI): Nieve (estado inicial)
    2 - N(R) 1: Nieve (redistribución) 1
    3 - N(R) 2: Nieve (redistribución) 2
 
1.3.1.5. A  ceros en perfiles  
Tipo acero Acero Lim. elástico
kp/cm²
Módulo de elasticidad
kp/cm²
Acero conformado  S235 2396 2140673
Datos de pórticos
Pórtico Tipo exterior Geometría Tipo interior
1 Dos aguas Luz izquierda: 6.00 m
Luz derecha: 6.00 m
Alero izquierdo: 5.00 m
Alero derecho: 5.00 m
Altura cumbrera: 6.50 m
Pórtico rígido
1.3.1.6. C  argas en barras  
Pórtico 1, Pórtico 5
Barra Hipótesis Tipo Posición Valor Orientación
Cubierta Carga permanente Uniforme --- 0.03 t/m EG: (0.00, 0.00, -1.00)
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Barra Hipótesis Tipo Posición Valor Orientación
Cubierta Cubiertas aisladas Faja 0.00/0.10 (R) 0.44 t/m EXB: (0.00, 0.00, 
-1.00)
Cubierta Cubiertas aisladas Faja 0.10/0.90 (R) 0.39 t/m EXB: (0.00, 0.00, 
-1.00)
Cubierta Cubiertas aisladas Faja 0.90/1.00 (R) 0.34 t/m EXB: (0.00, 0.00, 
-1.00)
Cubierta Cubiertas aisladas Faja 0.00/0.10 (R) 0.44 t/m EXB: (0.00, 0.00, 
-1.00)
Cubierta Cubiertas aisladas Faja 0.10/0.90 (R) 0.39 t/m EXB: (0.00, 0.00, 
-1.00)
Cubierta Cubiertas aisladas Faja 0.90/1.00 (R) 0.34 t/m EXB: (0.00, 0.00, 
-1.00)
Cubierta Cubiertas aisladas Faja 0.00/0.10 (R) 0.50 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Cubierta Cubiertas aisladas Faja 0.10/0.90 (R) 0.47 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Cubierta Cubiertas aisladas Faja 0.90/1.00 (R) 0.54 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Cubierta Cubiertas aisladas Faja 0.00/0.10 (R) 0.50 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Cubierta Cubiertas aisladas Faja 0.10/0.90 (R) 0.47 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Cubierta Cubiertas aisladas Faja 0.90/1.00 (R) 0.54 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Cubierta Nieve (estado inicial) Uniforme --- 0.12 t/m EG: (0.00, 0.00, -1.00)
Cubierta Nieve (redistribución) 1 Uniforme --- 0.06 t/m EG: (0.00, 0.00, -1.00)
Cubierta Nieve (redistribución) 2 Uniforme --- 0.12 t/m EG: (0.00, 0.00, -1.00)
Cubierta Carga permanente Uniforme --- 0.03 t/m EG: (0.00, 0.00, -1.00)
Cubierta Cubiertas aisladas Faja 0.00/0.10 (R) 0.44 t/m EXB: (0.00, 0.00, 
-1.00)
Cubierta Cubiertas aisladas Faja 0.10/0.90 (R) 0.39 t/m EXB: (0.00, 0.00, 
-1.00)
Cubierta Cubiertas aisladas Faja 0.90/1.00 (R) 0.34 t/m EXB: (0.00, 0.00, 
-1.00)
Cubierta Cubiertas aisladas Faja 0.00/0.10 (R) 0.44 t/m EXB: (0.00, 0.00, 
-1.00)
Cubierta Cubiertas aisladas Faja 0.10/0.90 (R) 0.39 t/m EXB: (0.00, 0.00, 
-1.00)
Cubierta Cubiertas aisladas Faja 0.90/1.00 (R) 0.34 t/m EXB: (0.00, 0.00, 
-1.00)
Cubierta Cubiertas aisladas Faja 0.00/0.10 (R) 0.50 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Cubierta Cubiertas aisladas Faja 0.10/0.90 (R) 0.47 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Cubierta Cubiertas aisladas Faja 0.90/1.00 (R) 0.54 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Cubierta Cubiertas aisladas Faja 0.00/0.10 (R) 0.50 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Cubierta Cubiertas aisladas Faja 0.10/0.90 (R) 0.47 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Cubierta Cubiertas aisladas Faja 0.90/1.00 (R) 0.54 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Cubierta Nieve (estado inicial) Uniforme --- 0.12 t/m EG: (0.00, 0.00, -1.00)
Cubierta Nieve (redistribución) 1 Uniforme --- 0.12 t/m EG: (0.00, 0.00, -1.00)
Cubierta Nieve (redistribución) 2 Uniforme --- 0.06 t/m EG: (0.00, 0.00, -1.00)
Pórtico 2, Pórtico 4
Barra Hipótesis Tipo Posición Valor Orientación
Cubierta Carga permanente Uniforme --- 0.05 t/m EG: (0.00, 0.00, -1.00)
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Barra Hipótesis Tipo Posición Valor Orientación
Cubierta Cubiertas aisladas Faja 0.00/0.10 (R) 0.74 t/m EXB: (0.00, 0.00, 
-1.00)
Cubierta Cubiertas aisladas Faja 0.10/0.90 (R) 0.48 t/m EXB: (0.00, 0.00, 
-1.00)
Cubierta Cubiertas aisladas Faja 0.90/1.00 (R) 0.27 t/m EXB: (0.00, 0.00, 
-1.00)
Cubierta Cubiertas aisladas Faja 0.00/0.10 (R) 0.74 t/m EXB: (0.00, 0.00, 
-1.00)
Cubierta Cubiertas aisladas Faja 0.10/0.90 (R) 0.48 t/m EXB: (0.00, 0.00, 
-1.00)
Cubierta Cubiertas aisladas Faja 0.90/1.00 (R) 0.27 t/m EXB: (0.00, 0.00, 
-1.00)
Cubierta Cubiertas aisladas Faja 0.00/0.10 (R) 0.86 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Cubierta Cubiertas aisladas Faja 0.10/0.90 (R) 0.70 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Cubierta Cubiertas aisladas Faja 0.90/1.00 (R) 1.05 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Cubierta Cubiertas aisladas Faja 0.00/0.10 (R) 0.86 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Cubierta Cubiertas aisladas Faja 0.10/0.90 (R) 0.70 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Cubierta Cubiertas aisladas Faja 0.90/1.00 (R) 1.05 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Cubierta Nieve (estado inicial) Uniforme --- 0.25 t/m EG: (0.00, 0.00, -1.00)
Cubierta Nieve (redistribución) 1 Uniforme --- 0.12 t/m EG: (0.00, 0.00, -1.00)
Cubierta Nieve (redistribución) 2 Uniforme --- 0.25 t/m EG: (0.00, 0.00, -1.00)
Cubierta Carga permanente Uniforme --- 0.05 t/m EG: (0.00, 0.00, -1.00)
Cubierta Cubiertas aisladas Faja 0.00/0.10 (R) 0.74 t/m EXB: (0.00, 0.00, 
-1.00)
Cubierta Cubiertas aisladas Faja 0.10/0.90 (R) 0.48 t/m EXB: (0.00, 0.00, 
-1.00)
Cubierta Cubiertas aisladas Faja 0.90/1.00 (R) 0.27 t/m EXB: (0.00, 0.00, 
-1.00)
Cubierta Cubiertas aisladas Faja 0.00/0.10 (R) 0.74 t/m EXB: (0.00, 0.00, 
-1.00)
Cubierta Cubiertas aisladas Faja 0.10/0.90 (R) 0.48 t/m EXB: (0.00, 0.00, 
-1.00)
Cubierta Cubiertas aisladas Faja 0.90/1.00 (R) 0.27 t/m EXB: (0.00, 0.00, 
-1.00)
Cubierta Cubiertas aisladas Faja 0.00/0.10 (R) 0.86 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Cubierta Cubiertas aisladas Faja 0.10/0.90 (R) 0.70 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Cubierta Cubiertas aisladas Faja 0.90/1.00 (R) 1.05 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Cubierta Cubiertas aisladas Faja 0.00/0.10 (R) 0.86 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Cubierta Cubiertas aisladas Faja 0.10/0.90 (R) 0.70 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Cubierta Cubiertas aisladas Faja 0.90/1.00 (R) 1.05 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Cubierta Nieve (estado inicial) Uniforme --- 0.25 t/m EG: (0.00, 0.00, -1.00)
Cubierta Nieve (redistribución) 1 Uniforme --- 0.25 t/m EG: (0.00, 0.00, -1.00)
Cubierta Nieve (redistribución) 2 Uniforme --- 0.12 t/m EG: (0.00, 0.00, -1.00)
Pórtico 3
Barra Hipótesis Tipo Posición Valor Orientación
Cubierta Carga permanente Uniforme --- 0.05 t/m EG: (0.00, 0.00, -1.00)
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Barra Hipótesis Tipo Posición Valor Orientación
Cubierta Cubiertas aisladas Faja 0.00/0.10 (R) 0.72 t/m EXB: (0.00, 0.00, 
-1.00)
Cubierta Cubiertas aisladas Faja 0.10/0.90 (R) 0.44 t/m EXB: (0.00, 0.00, 
-1.00)
Cubierta Cubiertas aisladas Faja 0.90/1.00 (R) 0.20 t/m EXB: (0.00, 0.00, 
-1.00)
Cubierta Cubiertas aisladas Faja 0.00/0.10 (R) 0.72 t/m EXB: (0.00, 0.00, 
-1.00)
Cubierta Cubiertas aisladas Faja 0.10/0.90 (R) 0.44 t/m EXB: (0.00, 0.00, 
-1.00)
Cubierta Cubiertas aisladas Faja 0.90/1.00 (R) 0.20 t/m EXB: (0.00, 0.00, 
-1.00)
Cubierta Cubiertas aisladas Faja 0.00/0.10 (R) 0.84 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Cubierta Cubiertas aisladas Faja 0.10/0.90 (R) 0.67 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Cubierta Cubiertas aisladas Faja 0.90/1.00 (R) 1.04 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Cubierta Cubiertas aisladas Faja 0.00/0.10 (R) 0.84 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Cubierta Cubiertas aisladas Faja 0.10/0.90 (R) 0.67 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Cubierta Cubiertas aisladas Faja 0.90/1.00 (R) 1.04 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Cubierta Nieve (estado inicial) Uniforme --- 0.25 t/m EG: (0.00, 0.00, -1.00)
Cubierta Nieve (redistribución) 1 Uniforme --- 0.12 t/m EG: (0.00, 0.00, -1.00)
Cubierta Nieve (redistribución) 2 Uniforme --- 0.25 t/m EG: (0.00, 0.00, -1.00)
Cubierta Carga permanente Uniforme --- 0.05 t/m EG: (0.00, 0.00, -1.00)
Cubierta Cubiertas aisladas Faja 0.00/0.10 (R) 0.72 t/m EXB: (0.00, 0.00, 
-1.00)
Cubierta Cubiertas aisladas Faja 0.10/0.90 (R) 0.44 t/m EXB: (0.00, 0.00, 
-1.00)
Cubierta Cubiertas aisladas Faja 0.90/1.00 (R) 0.20 t/m EXB: (0.00, 0.00, 
-1.00)
Cubierta Cubiertas aisladas Faja 0.00/0.10 (R) 0.72 t/m EXB: (0.00, 0.00, 
-1.00)
Cubierta Cubiertas aisladas Faja 0.10/0.90 (R) 0.44 t/m EXB: (0.00, 0.00, 
-1.00)
Cubierta Cubiertas aisladas Faja 0.90/1.00 (R) 0.20 t/m EXB: (0.00, 0.00, 
-1.00)
Cubierta Cubiertas aisladas Faja 0.00/0.10 (R) 0.84 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Cubierta Cubiertas aisladas Faja 0.10/0.90 (R) 0.67 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Cubierta Cubiertas aisladas Faja 0.90/1.00 (R) 1.04 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Cubierta Cubiertas aisladas Faja 0.00/0.10 (R) 0.84 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Cubierta Cubiertas aisladas Faja 0.10/0.90 (R) 0.67 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Cubierta Cubiertas aisladas Faja 0.90/1.00 (R) 1.04 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Cubierta Nieve (estado inicial) Uniforme --- 0.25 t/m EG: (0.00, 0.00, -1.00)
Cubierta Nieve (redistribución) 1 Uniforme --- 0.25 t/m EG: (0.00, 0.00, -1.00)
Cubierta Nieve (redistribución) 2 Uniforme --- 0.12 t/m EG: (0.00, 0.00, -1.00)
Descripción de las abreviaturas:
R: Posición relativa a la longitud de la barra.
EG: Ejes de la carga coincidentes con los globales de la estructura.
EXB: Ejes de la carga en el plano de definición de la misma y con el eje X coincidente con la barra.
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1.3.1.7. C  omprobación de resistencia de las correas  
Datos de correas de cubierta
Descripción de correas Parámetros de cálculo
Tipo de perfil: ZF-180x3.0 Límite flecha: L / 300
Separación: 1.55 m Número de vanos: Tres vanos
Tipo de Acero: S235 Tipo de fijación: Fijación rígida
Comprobación de resistencia
Comprobación de resistencia
El perfil seleccionado cumple todas las comprobaciones.
Aprovechamiento: 92.05 %
Barra pésima en cubierta
Perfil: ZF-180x3.0
Material:  S235 
Nudos
Longit
ud
(m)
Características mecánicas
Inicial Final
Áre
a
(cm
²)
Iy(1)
(cm4
)
Iz(1)
(cm
4)
Iyz(4)
(cm4)
It(2)
(cm
4)
yg(3)
(m
m)
zg(3)
(m
m)
α(5)
(grad
os)
5.248, 20.000,
6.312
5.248, 15.000,
6.312 5.000
9.3
0
435.
88
56.7
7
-
113.9
8
0.28 1.44
2.6
9 15.5
Notas:
(1) Inercia respecto al eje indicado
(2) Momento de inercia a torsión uniforme
(3) Coordenadas del centro de gravedad
(4) Producto de inercia
(5) Es el ángulo que forma el eje principal de inercia U respecto al eje Y, positivo en sentido antihorario.
 
Pandeo Pandeo lateral
Plano XY Plano XZ Ala sup. Ala inf.
β 0.00 1.00 0.00 0.00
LK 0.000 5.000 0.000 0.000
C1 - 1.000
Notación:
β: Coeficiente de pandeo
LK: Longitud de pandeo (m)
C1: Factor de modificación para el momento crítico
Barra
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A)
Estado
b / t λ Nt Nc My Mz MyM
z
Vy Vz
NtMy
Mz
NcMy
Mz
NMyMzV
yVz
MtNMyMz
VyVz
pésima en
cubierta
b / t ≤ (b /
t)Máx.
Cumple
N.P.
(1)
N.P.
(2)
N.P.
(3)
x: 5
m
η =
92.0
N.P.
(4)
N.P.
(5)
N.P.
(6)
x: 5
m
η =
16.9
N.P.
(7)
N.P.
(8) N.P.(9) N.P.(10)
CUMP
LE
η =
92.0
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Barra
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A)
Estado
b / t λ Nt Nc My Mz MyM
z
Vy Vz
NtMy
Mz
NcMy
Mz
NMyMzV
yVz
MtNMyMz
VyVz
Notación:
b / t: Relación anchura / espesor
λ: Limitación de esbeltez
Nt: Resistencia a tracción
Nc: Resistencia a compresión
My: Resistencia a flexión. Eje Y
Mz: Resistencia a flexión. Eje Z
MyMz: Resistencia a flexión biaxial
Vy: Resistencia a corte Y
Vz: Resistencia a corte Z
NtMyMz: Resistencia a tracción y flexión
NcMyMz: Resistencia a compresión y flexión
NMyMzVyVz: Resistencia a cortante, axil y flexión
MtNMyMzVyVz: Resistencia a torsión combinada con axil, flexión y cortante
x: Distancia al origen de la barra
η: Coeficiente de aprovechamiento (%)
N.P.: No procede
Comprobaciones que no proceden (N.P.):
(1) La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión ni de tracción.
(2) La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción.
(3) La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión.
(4) La comprobación no procede, ya que no hay momento flector.
(5) La comprobación no procede, ya que no hay flexión biaxial para ninguna combinación.
(6) La comprobación no procede, ya que no hay esfuerzo cortante.
(7) No hay interacción entre axil de tracción y momento flector para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede.
(8) No hay interacción entre axil de compresión y momento flector para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no
procede.
(9) No hay interacción entre momento flector, axil y cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede.
(10) La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor.
Relación anchura / espesor (CTE DB SE-A, Tabla 5.5 y Eurocódigo 3 EN 1993-1-3: 2006, Artículo 5.2)
Se debe satisfacer:      
 
250≤h t
 
 h / t : 56.0
 
 
90≤1b t
 
 b1 / t : 16.0
 
 
30≤1c t
 
 c1 / t : 4.7
 
 
60≤2b t
 
 b2 / t : 13.7
 
 
30≤2c t
 
 c2 / t : 3.7
 
 
Los rigidizadores proporcionan suficiente rigidez, ya que se cumple:      
Alumno: Jorge Garrido Ganado
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS
Titulación de: Master en Ingeniería Agronómica 
 18 / 178
PROYECTO  DE  EXPLOTACIÓN  DE  CEBO  DE  360  TERNEROS  EN  EL  TÉRMINO  MUNICIPAL  DE  GALINDO  Y  PERAHUY
(SALAMANCA)
MEMORIA / ANEJO 7- INGENIERÍA DE LAS OBRAS
10.2 0.6≤ ≤1c b
 
 c1 / b1 : 0.292  
 
20.2 0.6≤ ≤2c b
 
 c2 / b2 : 0.268  
 
Donde:      
h: Altura del alma.  h :
168.0
0 mm
b1: Ancho del ala superior.  b1 : 48.00 mm
c1: Altura del rigidizador del ala superior.  c1 : 14.00 mm
b2: Ancho del ala inferior.  b2 : 41.00 mm
c2: Altura del rigidizador del ala inferior.  c2 : 11.00 mm
t: Espesor.  t : 3.00 mm
Nota: Las dimensiones no incluyen el acuerdo entre elementos.      
Limitación de esbeltez (CTE DB SE-A, Artículos 6.3.1 y 6.3.2.1 - Tabla 6.3)
La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión ni de tracción.
Resistencia a tracción (CTE DB SE-A y Eurocódigo 3 EN 1993-1-3: 2006, Artículo 6.1.2)
La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción.
Resistencia a compresión (CTE DB SE-A y Eurocódigo 3 EN 1993-1-3: 2006, Artículo 6.1.3)
La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión.
Resistencia a flexión. Eje Y (CTE DB SE-A y Eurocódigo 3 EN 1993-1-3: 2006, Artículo 6.1.4.1)
Se debe satisfacer:      
 
Ed
c,Rd
M 1
M
= ≤η
 
 η : 0.920
 
 
Para flexión positiva:      
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo 5.248, 15.000, 
6.312, para la combinación de acciones 0.80*G1 + 0.80*G2 + 1.50*V H5.      
My,Ed: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.  My,Ed+ : 0.988 t·m
 
Para flexión negativa:      
My,Ed: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.  My,Ed- : 0.000 t·m
 
La resistencia de cálculo a flexión Mc,Rd viene dada por:      
el yb
M0
W f×
=
γc,Rd
M
 
 Mc,Rd : 1.073 t·m
 
Donde:      
Wel: Módulo resistente elástico correspondiente a la fibra de mayor 
tensión.  Wel : 47.03 cm³
fyb: Límite elástico del material base. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fyb :
2395.5
1 kp/cm²
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γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.  γM0 : 1.05  
Resistencia a pandeo lateral  del  ala superior: (CTE DB SE-A y Eurocódigo 3 EN 1993-1-3: 2006,
Artículo 6.2.4)
La comprobación a pandeo lateral no procede, ya que la longitud de pandeo lateral es nula.
Resistencia a pandeo lateral  del  ala inferior: (CTE DB SE-A y Eurocódigo 3 EN 1993-1-3:  2006,
Artículo 6.2.4)
La comprobación a pandeo lateral no procede, ya que no hay momento flector.
Resistencia a flexión. Eje Z (CTE DB SE-A y Eurocódigo 3 EN 1993-1-3: 2006, Artículo 6.1.4.1)
La comprobación no procede, ya que no hay momento flector.
Resistencia a flexión biaxial (CTE DB SE-A y Eurocódigo 3 EN 1993-1-3: 2006, Artículo 6.1.4.1)
La comprobación no procede, ya que no hay flexión biaxial para ninguna combinación.
Resistencia a corte Y (CTE DB SE-A y Eurocódigo 3 EN 1993-1-3: 2006, Artículo 6.1.5)
La comprobación no procede, ya que no hay esfuerzo cortante.
Resistencia a corte Z (CTE DB SE-A y Eurocódigo 3 EN 1993-1-3: 2006, Artículo 6.1.5)
Se debe satisfacer:      
 
Ed
b,Rd
V
1
V
= ≤η
 
 η : 0.169
 
 
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo 5.248, 15.000,
6.312, para la combinación de acciones 0.80*G1 + 0.80*G2 + 1.50*V H5.      
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.  VEd : 1.173 t
El esfuerzo cortante resistente de cálculo Vb,Rd viene dado por:      
w
bv
M0
h
t f
sin
× ×φ
=
γb,Rd
V
 
 Vb,Rd : 6.922 t
 
Donde:      
hw: Altura del alma.  hw : 174.36 mm
t: Espesor.  t : 3.00 mm
φ: Ángulo que forma el alma con la horizontal.  φ : 90.0 grados
fbv: Resistencia a cortante, teniendo en cuenta el pandeo.      
w yb0.83 0.58 fλ ≤ → = ×bvf
 
 fbv : 1389.40 kp/cm²
 
Siendo:      
λw: Esbeltez relativa del alma.      
ybw
fh
0.346
t E
= × ×λ w
 
 λw : 0.67  
 
Donde:      
fyb: Límite elástico del material base. (CTE DB 
SE-A, Tabla 4.1)  fyb : 2395.51 kp/cm²
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E: Módulo de elasticidad.  E :
2140672.7
8 kp/cm²
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.  γM0 : 1.05  
Resistencia a tracción y flexión (CTE DB SE-A y Eurocódigo 3 EN 1993-1-3: 2006, Artículos 6.1.8 y 6.3)
No hay interacción entre axil de tracción y momento flector para ninguna combinación. Por lo tanto, la
comprobación no procede.
Resistencia a compresión y flexión (CTE DB SE-A y Eurocódigo 3 EN 1993-1-3: 2006, Artículos 6.1.9 y
6.2.5)
No hay interacción entre axil de compresión y momento flector para ninguna combinación. Por lo tanto, la
comprobación no procede.
Resistencia a cortante, axil y flexión (CTE DB SE-A y Eurocódigo 3 EN 1993-1-3: 2006, Artículo 6.1.10)
No hay  interacción  entre  momento flector,  axil  y  cortante  para  ninguna combinación.  Por  lo  tanto,  la
comprobación no procede.
Resistencia a torsión combinada con axil, flexión y cortante (CTE DB SE-A y Eurocódigo 3 EN 1993-
1-3: 2006, Artículo 6.1.6)
La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor.
1.3.1.8. C  omprobación de flecha  
Comprobación de flecha
El perfil seleccionado cumple todas las comprobaciones.
Porcentajes de aprovechamiento:
                - Flecha: 87.83 %
Coordenadas del nudo inicial: 0.752, 20.000, 5.188
Coordenadas del nudo final: 0.752, 15.000, 5.188
El aprovechamiento pésimo se produce para la combinación de hipótesis 1.00*G1 + 1.00*G2 + 1.00*N(EI)
+ 1.00*V H2 a una distancia 2.500 m del origen en el primer vano de la correa.
(Iy = 436 cm4) (Iz = 57 cm4)
Medición de correas
Tipo de correas Nº de correas Peso lineal kg/m Peso superficial kg/m²
Correas de cubierta 10 73.03 6.09
1.3.2. Geometría
1.3.2.1. Nudos  
Referencias:
Dx, Dy, Dz: Desplazamientos prescritos en ejes globales.
qx, qy, qz: Giros prescritos en ejes globales.
Cada grado de libertad se marca con 'X' si está coaccionado y, en caso contrario, con '-'.
Nudos
Referencia
Coordenadas Vinculación exterior
Vinculación interiorX
(m)
Y
(m)
Z
(m) Dx Dy Dz qx qy qz
N1 0.000 0.000 0.000 X X X X X X Empotrado
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Nudos
Referencia
Coordenadas Vinculación exterior
Vinculación interiorX
(m)
Y
(m)
Z
(m) Dx Dy Dz qx qy qz
N2 0.000 0.000 5.000 - - - - - - Empotrado
N3 0.000 12.000 0.000 X X X X X X Empotrado
N4 0.000 12.000 5.000 - - - - - - Empotrado
N5 0.000 6.000 6.500 - - - - - - Empotrado
N6 5.000 0.000 0.000 X X X X X X Empotrado
N7 5.000 0.000 5.000 - - - - - - Empotrado
N8 5.000 12.000 0.000 X X X X X X Empotrado
N9 5.000 12.000 5.000 - - - - - - Empotrado
N10 5.000 6.000 6.500 - - - - - - Empotrado
N11 10.000 0.000 0.000 X X X X X X Empotrado
N12 10.000 0.000 5.000 - - - - - - Empotrado
N13 10.000 12.000 0.000 X X X X X X Empotrado
N14 10.000 12.000 5.000 - - - - - - Empotrado
N15 10.000 6.000 6.500 - - - - - - Empotrado
N16 15.000 0.000 0.000 X X X X X X Empotrado
N17 15.000 0.000 5.000 - - - - - - Empotrado
N18 15.000 12.000 0.000 X X X X X X Empotrado
N19 15.000 12.000 5.000 - - - - - - Empotrado
N20 15.000 6.000 6.500 - - - - - - Empotrado
N21 20.000 0.000 0.000 X X X X X X Empotrado
N22 20.000 0.000 5.000 - - - - - - Empotrado
N23 20.000 12.000 0.000 X X X X X X Empotrado
N24 20.000 12.000 5.000 - - - - - - Empotrado
N25 20.000 6.000 6.500 - - - - - - Empotrado
N26 5.000 6.000 0.000 X X X - - - Empotrado
N27 0.000 6.000 0.000 X X X - - - Empotrado
N28 0.000 12.000 4.000 - - - - - - Empotrado
N29 5.000 12.000 4.000 - - - - - - Empotrado
N30 15.000 2.998 5.749 - - - - - - Empotrado
N31 20.000 2.998 5.749 - - - - - - Empotrado
N32 0.000 2.998 5.749 - - - - - - Empotrado
N33 5.000 2.998 5.749 - - - - - - Empotrado
N34 15.000 9.002 5.749 - - - - - - Empotrado
N35 20.000 9.002 5.749 - - - - - - Empotrado
N36 0.000 9.002 5.749 - - - - - - Empotrado
N37 5.000 9.002 5.749 - - - - - - Empotrado
1.3.2.2. Barras  
1.3.2.2.1. Materiales utilizados
Materiales utilizados
Material E
(kp/cm²) n
G
(kp/cm²)
fy
(kp/cm²)
a·t
(m/m°C)
g
(t/m³)Tipo Designación
Acero laminado S275 2140672.8 0.300 825688.1 2803.3 0.000012 7.850
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Materiales utilizados
Material E
(kp/cm²) n
G
(kp/cm²)
fy
(kp/cm²)
a·t
(m/m°C)
g
(t/m³)Tipo Designación
Notación:
E: Módulo de elasticidad
n: Módulo de Poisson
G: Módulo de cortadura
fy: Límite elástico
a·t: Coeficiente de dilatación
g: Peso específico
1.3.2.2.2. Descripción
Descripción
Material
Barra
(Ni/Nf)
Pieza
(Ni/Nf) Perfil(Serie)
Longitud
(m)
bxy bxz LbSup.(m)
LbInf.
(m)
Tipo Designación Indeformableorigen Deformable
Indeformable
extremo
Acero
laminado S275 N1/N2 N1/N2
HE 180 B  
(HEB) - 4.883 0.117 0.50 0.50 5.000 5.000
  N3/N28 N3/N4 HE 180 B  (HEB) - 4.000 - 0.50 0.50 4.000 4.000
  N28/N4 N3/N4 HE 180 B  (HEB) - 0.883 0.117 0.50 0.50 1.000 1.000
  N2/N32 N2/N5 IPE 270 (IPE) 0.093 2.997 - 0.50 1.00 1.550 3.000
  N32/N5 N2/N5 IPE 270 (IPE) - 3.002 0.093 0.50 1.00 1.550 3.000
  N4/N36 N4/N5 IPE 270 (IPE) 0.093 2.997 - 0.50 1.00 1.550 3.000
  N36/N5 N4/N5 IPE 270 (IPE) - 3.002 0.093 0.50 1.00 1.550 3.000
  N6/N7 N6/N7 HE 180 B  (HEB) - 4.883 0.117 0.50 0.50 5.000 5.000
  N8/N29 N8/N9 HE 180 B  (HEB) - 4.000 - 0.50 0.50 4.000 4.000
  N29/N9 N8/N9 HE 180 B  (HEB) - 0.883 0.117 0.50 0.50 1.000 1.000
  N7/N33 N7/N10 IPE 270 (IPE) 0.093 2.997 - 0.50 1.00 1.550 3.000
  N33/N10 N7/N10 IPE 270 (IPE) - 3.002 0.093 0.50 1.00 1.550 3.000
  N9/N37 N9/N10 IPE 270 (IPE) 0.093 2.997 - 0.50 1.00 1.550 3.000
  N37/N10 N9/N10 IPE 270 (IPE) - 3.002 0.093 0.50 1.00 1.550 3.000
  N11/N12 N11/N12 HE 180 B  (HEB) - 4.883 0.117 0.70 0.70 5.000 5.000
  N13/N14 N13/N14 HE 180 B  (HEB) - 4.883 0.117 0.70 0.70 5.000 5.000
  N12/N15 N12/N15 IPE 270 (IPE) 0.093 6.092 - 0.25 1.00 1.550 3.000
  N14/N15 N14/N15 IPE 270 (IPE) 0.093 6.092 - 0.25 1.00 1.550 3.000
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Descripción
Material
Barra
(Ni/Nf)
Pieza
(Ni/Nf) Perfil(Serie)
Longitud
(m)
bxy bxz LbSup.(m)
LbInf.
(m)
Tipo Designación Indeformableorigen Deformable
Indeformable
extremo
  N16/N17 N16/N17 HE 180 B  (HEB) - 4.883 0.117 0.70 0.70 5.000 5.000
  N18/N19 N18/N19 HE 180 B  (HEB) - 4.883 0.117 0.70 0.70 5.000 5.000
  N17/N30 N17/N20 IPE 270 (IPE) 0.093 2.997 - 0.50 1.00 1.550 3.000
  N30/N20 N17/N20 IPE 270 (IPE) - 3.095 - 0.50 1.00 1.550 3.000
  N19/N34 N19/N20 IPE 270 (IPE) 0.093 2.997 - 0.50 1.00 1.550 3.000
  N34/N20 N19/N20 IPE 270 (IPE) - 3.095 - 0.50 1.00 1.550 3.000
  N21/N22 N21/N22 HE 180 B  (HEB) - 4.883 0.117 0.70 0.70 5.000 5.000
  N23/N24 N23/N24 HE 180 B  (HEB) - 4.883 0.117 0.70 0.70 5.000 5.000
  N22/N31 N22/N25 IPE 270 (IPE) 0.093 2.997 - 0.50 1.00 1.550 3.000
  N31/N25 N22/N25 IPE 270 (IPE) - 3.095 - 0.50 1.00 1.550 3.000
  N24/N35 N24/N25 IPE 270 (IPE) 0.093 2.997 - 0.50 1.00 1.550 3.000
  N35/N25 N24/N25 IPE 270 (IPE) - 3.095 - 0.50 1.00 1.550 3.000
  N26/N10 N26/N10 HE 180 B  (HEB) - 6.338 0.162 0.00 1.00 - -
  N27/N5 N27/N5 HE 180 B  (HEB) - 6.338 0.162 0.00 1.00 - -
  N2/N7 N2/N7 HE 120 B  (HEB) - 5.000 - 1.00 0.50 - -
  N7/N12 N7/N12 HE 120 B  (HEB) - 5.000 - 1.00 1.00 - -
  N12/N17 N12/N17 HE 120 B  (HEB) - 5.000 - 1.00 1.00 - -
  N17/N22 N17/N22 HE 120 B  (HEB) - 5.000 - 1.00 1.00 - -
  N5/N10 N5/N10 HE 120 B  (HEB) 0.090 4.820 0.090 1.00 1.00 - -
  N20/N25 N20/N25 HE 120 B  (HEB) - 5.000 - 1.00 1.00 - -
  N4/N9 N4/N9 HE 120 B  (HEB) - 5.000 - 1.00 0.50 - -
  N9/N14 N9/N14 HE 120 B  (HEB) - 5.000 - 1.00 1.00 - -
  N14/N19 N14/N19 HE 120 B  (HEB) - 5.000 - 1.00 1.00 - -
  N19/N24 N19/N24 HE 120 B  (HEB) - 5.000 - 1.00 1.00 - -
  N28/N29 N28/N29 HE 120 B  (HEB) - 5.000 - 1.00 1.00 - -
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Descripción
Material
Barra
(Ni/Nf)
Pieza
(Ni/Nf) Perfil(Serie)
Longitud
(m)
bxy bxz LbSup.(m)
LbInf.
(m)
Tipo Designación Indeformableorigen Deformable
Indeformable
extremo
  N30/N31 N30/N31 HE 120 B  (HEB) - 5.000 - 1.00 1.00 - -
  N32/N33 N32/N33 HE 120 B  (HEB) - 5.000 - 1.00 1.00 - -
  N32/N10 N32/N10 Ø6 (Redondos) - 5.880 - 0.00 0.00 - -
  N33/N5 N33/N5 Ø6 (Redondos) - 5.880 - 0.00 0.00 - -
  N2/N33 N2/N33 Ø6 (Redondos) - 5.878 - 0.00 0.00 - -
  N7/N32 N7/N32 Ø6 (Redondos) - 5.878 - 0.00 0.00 - -
  N30/N25 N30/N25 Ø6 (Redondos) - 5.880 - 0.00 0.00 - -
  N31/N20 N31/N20 Ø6 (Redondos) - 5.880 - 0.00 0.00 - -
  N17/N31 N17/N31 Ø6 (Redondos) - 5.878 - 0.00 0.00 - -
  N22/N30 N22/N30 Ø6 (Redondos) - 5.878 - 0.00 0.00 - -
  N34/N35 N34/N35 HE 120 B  (HEB) - 5.000 - 1.00 1.00 - -
  N36/N37 N36/N37 HE 120 B  (HEB) - 5.000 - 1.00 1.00 - -
  N36/N10 N36/N10 Ø6 (Redondos) - 5.880 - 0.00 0.00 - -
  N4/N37 N4/N37 Ø6 (Redondos) - 5.878 - 0.00 0.00 - -
  N9/N36 N9/N36 Ø6 (Redondos) - 5.878 - 0.00 0.00 - -
  N37/N5 N37/N5 Ø6 (Redondos) - 5.880 - 0.00 0.00 - -
  N35/N20 N35/N20 Ø6 (Redondos) - 5.880 - 0.00 0.00 - -
  N19/N35 N19/N35 Ø6 (Redondos) - 5.878 - 0.00 0.00 - -
  N24/N34 N24/N34 Ø6 (Redondos) - 5.878 - 0.00 0.00 - -
  N34/N25 N34/N25 Ø6 (Redondos) - 5.880 - 0.00 0.00 - -
Notación:
Ni: Nudo inicial
Nf: Nudo final
bxy: Coeficiente de pandeo en el plano 'XY'
bxz: Coeficiente de pandeo en el plano 'XZ'
LbSup.: Separación entre arriostramientos del ala superior
LbInf.: Separación entre arriostramientos del ala inferior
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1.3.2.2.3. Características mecánicas
Tipos de pieza
Ref. Piezas
1 N1/N2, N3/N4, N6/N7, N8/N9, N11/N12, N13/N14, N16/N17, N18/N19, N21/N22, N23/N24, N26/N10 y N27/N5
2 N2/N5, N4/N5, N7/N10, N9/N10, N12/N15, N14/N15, N17/N20, N19/N20, N22/N25 y N24/N25
3 N2/N7, N7/N12, N12/N17, N17/N22, N5/N10, N20/N25, N4/N9, N9/N14, N14/N19, N19/N24, N28/N29, N30/N31, 
N32/N33, N34/N35 y N36/N37
4 N32/N10, N33/N5, N2/N33, N7/N32, N30/N25, N31/N20, N17/N31, N22/N30, N36/N10, N4/N37, N9/N36, N37/N5, 
N35/N20, N19/N35, N24/N34 y N34/N25
Características mecánicas
Material
Ref. Descripción A(cm²)
Avy
(cm²)
Avz
(cm²)
Iyy
(cm4)
Izz
(cm4)
It
(cm4)Tipo Designación
Acero laminado S275 1 HE 180 B , (HEB) 65.30 37.80 11.63 3831.00 1363.00 42.16
  2 IPE 270, (IPE) 45.90 20.66 14.83 5790.00 419.90 15.94
  3 HE 120 B , (HEB) 34.00 19.80 5.73 864.40 317.50 13.84
  4 Ø6, (Redondos) 0.28 0.25 0.25 0.01 0.01 0.01
Notación:
Ref.: Referencia
A: Área de la sección transversal
Avy: Área de cortante de la sección según el eje local 'Y'
Avz: Área de cortante de la sección según el eje local 'Z'
Iyy: Inercia de la sección alrededor del eje local 'Y'
Izz: Inercia de la sección alrededor del eje local 'Z'
It: Inercia a torsión
Las características mecánicas de las piezas corresponden a la sección en el punto medio de las mismas.
1.3.2.2.4. Resumen de medición
Resumen de medición
Material
Serie Perfil
Longitud Volumen Peso
Tipo Designación Perfil(m)
Serie
(m)
Material
(m)
Perfil
(m³)
Serie
(m³)
Material
(m³)
Perfil
(kg)
Serie
(kg)
Material
(kg)
 
S275
HEB
HE 180 B 63.000   0.411   3229.41   
 HE 120 B 75.000   0.255   2001.75   
   138.000   0.666   5231.16  
 
IPE
IPE 270 61.847   0.284   2228.43   
   61.847   0.284   2228.43  
 
Redondos
Ø6 94.064   0.003   20.88   
   94.064   0.003   20.88  
Acero
laminado     293.910   0.953   7480.46
1.3.3. Cargas
1.3.3.1. Barras  
Referencias:
'P1', 'P2':
− Cargas puntuales, uniformes, en faja y momentos puntuales: 'P1' es el valor de la
carga. 'P2' no se utiliza.
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− Cargas trapezoidales: 'P1' es el valor de la carga en el punto donde comienza (L1) y
'P2' es el valor de la carga en el punto donde termina (L2).
− Cargas triangulares: 'P1' es el valor máximo de la carga. 'P2' no se utiliza.
− Incrementos de temperatura: 'P1' y 'P2' son los valores de la temperatura en las caras
exteriores o paramentos de la pieza.  La orientación de la variación del incremento de
temperatura sobre la sección transversal dependerá de la dirección seleccionada.
'L1', 'L2':
− Cargas y momentos puntuales: 'L1' es la distancia entre el nudo inicial de la barra y la
posición donde se aplica la carga. 'L2' no se utiliza.
− Cargas trapezoidales, en faja, y triangulares: 'L1' es la distancia entre el nudo inicial
de la barra y la posición donde comienza la carga, 'L2' es la distancia entre el nudo inicial
de la barra y la posición donde termina la carga.
Unidades:
− Cargas puntuales: t
− Momentos puntuales: t·m.
− Cargas uniformes, en faja, triangulares y trapezoidales: t/m.
− Incrementos de temperatura: °C.
Cargas en barras
Barra Hipótesis Tipo
Valores Posición Dirección
P1 P2 L1(m)
L2
(m) Ejes X Y Z
N1/N2 Peso propio Uniforme 0.051 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N3/N28 Peso propio Uniforme 0.051 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N28/N4 Peso propio Uniforme 0.051 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N2/N32 Peso propio Uniforme 0.036 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N2/N32 Peso propio Uniforme 0.027 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N2/N32 V H2 Uniforme 0.308 - - - Globales -0.000 0.243 -0.970
N2/N32 V H2 Faja 0.129 - 0.000 0.638 Globales -0.000 0.243 -0.970
N2/N32 V H2 Faja 0.079 - 0.638 3.090 Globales -0.000 0.243 -0.970
N2/N32 V H3 Uniforme 0.308 - - - Globales -0.000 0.243 -0.970
N2/N32 V H3 Faja 0.129 - 0.000 0.638 Globales -0.000 0.243 -0.970
N2/N32 V H3 Faja 0.079 - 0.638 3.090 Globales -0.000 0.243 -0.970
N2/N32 V H5 Uniforme 0.354 - - - Globales 0.000 -0.243 0.970
N2/N32 V H5 Faja 0.151 - 0.000 0.638 Globales 0.000 -0.243 0.970
N2/N32 V H5 Faja 0.120 - 0.638 3.090 Globales 0.000 -0.243 0.970
N2/N32 V H6 Uniforme 0.354 - - - Globales 0.000 -0.243 0.970
N2/N32 V H6 Faja 0.151 - 0.000 0.638 Globales 0.000 -0.243 0.970
N2/N32 V H6 Faja 0.120 - 0.638 3.090 Globales 0.000 -0.243 0.970
N2/N32 N(EI) Uniforme 0.124 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N2/N32 N(R) 1 Uniforme 0.062 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N2/N32 N(R) 2 Uniforme 0.124 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N32/N5 Peso propio Uniforme 0.036 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N32/N5 Peso propio Uniforme 0.027 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N32/N5 V H2 Uniforme 0.308 - - - Globales -0.000 0.243 -0.970
N32/N5 V H2 Faja 0.037 - 2.457 3.095 Globales -0.000 0.243 -0.970
N32/N5 V H2 Faja 0.079 - 0.000 2.457 Globales -0.000 0.243 -0.970
N32/N5 V H3 Uniforme 0.308 - - - Globales -0.000 0.243 -0.970
N32/N5 V H3 Faja 0.037 - 2.457 3.095 Globales -0.000 0.243 -0.970
N32/N5 V H3 Faja 0.079 - 0.000 2.457 Globales -0.000 0.243 -0.970
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Cargas en barras
Barra Hipótesis Tipo
Valores Posición Dirección
P1 P2 L1(m)
L2
(m) Ejes X Y Z
N32/N5 V H5 Uniforme 0.354 - - - Globales 0.000 -0.243 0.970
N32/N5 V H5 Faja 0.188 - 2.457 3.095 Globales 0.000 -0.243 0.970
N32/N5 V H5 Faja 0.120 - 0.000 2.457 Globales 0.000 -0.243 0.970
N32/N5 V H6 Uniforme 0.354 - - - Globales 0.000 -0.243 0.970
N32/N5 V H6 Faja 0.188 - 2.457 3.095 Globales 0.000 -0.243 0.970
N32/N5 V H6 Faja 0.120 - 0.000 2.457 Globales 0.000 -0.243 0.970
N32/N5 N(EI) Uniforme 0.124 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N32/N5 N(R) 1 Uniforme 0.062 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N32/N5 N(R) 2 Uniforme 0.124 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N4/N36 Peso propio Uniforme 0.036 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N4/N36 Peso propio Uniforme 0.027 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N4/N36 V H1 Uniforme 0.308 - - - Globales -0.000 -0.243 -0.970
N4/N36 V H1 Faja 0.129 - 0.000 0.638 Globales 0.000 -0.243 -0.970
N4/N36 V H1 Faja 0.079 - 0.638 3.090 Globales 0.000 -0.243 -0.970
N4/N36 V H3 Uniforme 0.308 - - - Globales -0.000 -0.243 -0.970
N4/N36 V H3 Faja 0.129 - 0.000 0.638 Globales 0.000 -0.243 -0.970
N4/N36 V H3 Faja 0.079 - 0.638 3.090 Globales 0.000 -0.243 -0.970
N4/N36 V H4 Uniforme 0.354 - - - Globales 0.000 0.243 0.970
N4/N36 V H4 Faja 0.151 - 0.000 0.638 Globales -0.000 0.243 0.970
N4/N36 V H4 Faja 0.120 - 0.638 3.090 Globales -0.000 0.243 0.970
N4/N36 V H6 Uniforme 0.354 - - - Globales 0.000 0.243 0.970
N4/N36 V H6 Faja 0.151 - 0.000 0.638 Globales -0.000 0.243 0.970
N4/N36 V H6 Faja 0.120 - 0.638 3.090 Globales -0.000 0.243 0.970
N4/N36 N(EI) Uniforme 0.124 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N4/N36 N(R) 1 Uniforme 0.124 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N4/N36 N(R) 2 Uniforme 0.062 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N36/N5 Peso propio Uniforme 0.036 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N36/N5 Peso propio Uniforme 0.027 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N36/N5 V H1 Uniforme 0.308 - - - Globales -0.000 -0.243 -0.970
N36/N5 V H1 Faja 0.037 - 2.457 3.095 Globales -0.000 -0.243 -0.970
N36/N5 V H1 Faja 0.079 - 0.000 2.457 Globales 0.000 -0.243 -0.970
N36/N5 V H3 Uniforme 0.308 - - - Globales -0.000 -0.243 -0.970
N36/N5 V H3 Faja 0.037 - 2.457 3.095 Globales -0.000 -0.243 -0.970
N36/N5 V H3 Faja 0.079 - 0.000 2.457 Globales 0.000 -0.243 -0.970
N36/N5 V H4 Uniforme 0.354 - - - Globales 0.000 0.243 0.970
N36/N5 V H4 Faja 0.188 - 2.457 3.095 Globales 0.000 0.243 0.970
N36/N5 V H4 Faja 0.120 - 0.000 2.457 Globales -0.000 0.243 0.970
N36/N5 V H6 Uniforme 0.354 - - - Globales 0.000 0.243 0.970
N36/N5 V H6 Faja 0.188 - 2.457 3.095 Globales 0.000 0.243 0.970
N36/N5 V H6 Faja 0.120 - 0.000 2.457 Globales -0.000 0.243 0.970
N36/N5 N(EI) Uniforme 0.124 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N36/N5 N(R) 1 Uniforme 0.124 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N36/N5 N(R) 2 Uniforme 0.062 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N6/N7 Peso propio Uniforme 0.051 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N8/N29 Peso propio Uniforme 0.051 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
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Cargas en barras
Barra Hipótesis Tipo
Valores Posición Dirección
P1 P2 L1(m)
L2
(m) Ejes X Y Z
N29/N9 Peso propio Uniforme 0.051 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N7/N33 Peso propio Uniforme 0.036 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N7/N33 Peso propio Uniforme 0.054 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N7/N33 V H2 Uniforme 0.077 - - - Globales -0.000 0.243 -0.970
N7/N33 V H2 Faja 0.659 - 0.000 0.638 Globales -0.000 0.243 -0.970
N7/N33 V H2 Faja 0.405 - 0.638 3.090 Globales -0.000 0.243 -0.970
N7/N33 V H3 Uniforme 0.077 - - - Globales -0.000 0.243 -0.970
N7/N33 V H3 Faja 0.659 - 0.000 0.638 Globales -0.000 0.243 -0.970
N7/N33 V H3 Faja 0.405 - 0.638 3.090 Globales -0.000 0.243 -0.970
N7/N33 V H5 Uniforme 0.088 - - - Globales 0.000 -0.243 0.970
N7/N33 V H5 Faja 0.771 - 0.000 0.638 Globales 0.000 -0.243 0.970
N7/N33 V H5 Faja 0.612 - 0.638 3.090 Globales 0.000 -0.243 0.970
N7/N33 V H6 Uniforme 0.088 - - - Globales 0.000 -0.243 0.970
N7/N33 V H6 Faja 0.771 - 0.000 0.638 Globales 0.000 -0.243 0.970
N7/N33 V H6 Faja 0.612 - 0.638 3.090 Globales 0.000 -0.243 0.970
N7/N33 N(EI) Uniforme 0.247 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N7/N33 N(R) 1 Uniforme 0.124 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N7/N33 N(R) 2 Uniforme 0.247 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N33/N10 Peso propio Uniforme 0.036 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N33/N10 Peso propio Uniforme 0.054 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N33/N10 V H2 Uniforme 0.077 - - - Globales -0.000 0.243 -0.970
N33/N10 V H2 Faja 0.188 - 2.457 3.095 Globales -0.000 0.243 -0.970
N33/N10 V H2 Faja 0.405 - 0.000 2.457 Globales -0.000 0.243 -0.970
N33/N10 V H3 Uniforme 0.077 - - - Globales -0.000 0.243 -0.970
N33/N10 V H3 Faja 0.188 - 2.457 3.095 Globales -0.000 0.243 -0.970
N33/N10 V H3 Faja 0.405 - 0.000 2.457 Globales -0.000 0.243 -0.970
N33/N10 V H5 Uniforme 0.088 - - - Globales 0.000 -0.243 0.970
N33/N10 V H5 Faja 0.961 - 2.457 3.095 Globales 0.000 -0.243 0.970
N33/N10 V H5 Faja 0.612 - 0.000 2.457 Globales 0.000 -0.243 0.970
N33/N10 V H6 Uniforme 0.088 - - - Globales 0.000 -0.243 0.970
N33/N10 V H6 Faja 0.961 - 2.457 3.095 Globales 0.000 -0.243 0.970
N33/N10 V H6 Faja 0.612 - 0.000 2.457 Globales 0.000 -0.243 0.970
N33/N10 N(EI) Uniforme 0.247 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N33/N10 N(R) 1 Uniforme 0.124 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N33/N10 N(R) 2 Uniforme 0.247 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N9/N37 Peso propio Uniforme 0.036 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N9/N37 Peso propio Uniforme 0.054 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N9/N37 V H1 Uniforme 0.077 - - - Globales -0.000 -0.243 -0.970
N9/N37 V H1 Faja 0.659 - 0.000 0.638 Globales 0.000 -0.243 -0.970
N9/N37 V H1 Faja 0.405 - 0.638 3.090 Globales 0.000 -0.243 -0.970
N9/N37 V H3 Uniforme 0.077 - - - Globales -0.000 -0.243 -0.970
N9/N37 V H3 Faja 0.659 - 0.000 0.638 Globales 0.000 -0.243 -0.970
N9/N37 V H3 Faja 0.405 - 0.638 3.090 Globales 0.000 -0.243 -0.970
N9/N37 V H4 Uniforme 0.088 - - - Globales 0.000 0.243 0.970
N9/N37 V H4 Faja 0.771 - 0.000 0.638 Globales -0.000 0.243 0.970
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Cargas en barras
Barra Hipótesis Tipo
Valores Posición Dirección
P1 P2 L1(m)
L2
(m) Ejes X Y Z
N9/N37 V H4 Faja 0.612 - 0.638 3.090 Globales -0.000 0.243 0.970
N9/N37 V H6 Uniforme 0.088 - - - Globales 0.000 0.243 0.970
N9/N37 V H6 Faja 0.771 - 0.000 0.638 Globales -0.000 0.243 0.970
N9/N37 V H6 Faja 0.612 - 0.638 3.090 Globales -0.000 0.243 0.970
N9/N37 N(EI) Uniforme 0.247 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N9/N37 N(R) 1 Uniforme 0.247 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N9/N37 N(R) 2 Uniforme 0.124 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N37/N10 Peso propio Uniforme 0.036 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N37/N10 Peso propio Uniforme 0.054 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N37/N10 V H1 Uniforme 0.077 - - - Globales -0.000 -0.243 -0.970
N37/N10 V H1 Faja 0.188 - 2.457 3.095 Globales -0.000 -0.243 -0.970
N37/N10 V H1 Faja 0.405 - 0.000 2.457 Globales 0.000 -0.243 -0.970
N37/N10 V H3 Uniforme 0.077 - - - Globales -0.000 -0.243 -0.970
N37/N10 V H3 Faja 0.188 - 2.457 3.095 Globales -0.000 -0.243 -0.970
N37/N10 V H3 Faja 0.405 - 0.000 2.457 Globales 0.000 -0.243 -0.970
N37/N10 V H4 Uniforme 0.088 - - - Globales 0.000 0.243 0.970
N37/N10 V H4 Faja 0.961 - 2.457 3.095 Globales 0.000 0.243 0.970
N37/N10 V H4 Faja 0.612 - 0.000 2.457 Globales -0.000 0.243 0.970
N37/N10 V H6 Uniforme 0.088 - - - Globales 0.000 0.243 0.970
N37/N10 V H6 Faja 0.961 - 2.457 3.095 Globales 0.000 0.243 0.970
N37/N10 V H6 Faja 0.612 - 0.000 2.457 Globales -0.000 0.243 0.970
N37/N10 N(EI) Uniforme 0.247 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N37/N10 N(R) 1 Uniforme 0.247 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N37/N10 N(R) 2 Uniforme 0.124 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N11/N12 Peso propio Uniforme 0.051 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N13/N14 Peso propio Uniforme 0.051 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N12/N15 Peso propio Uniforme 0.036 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N12/N15 Peso propio Uniforme 0.054 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N12/N15 V H2 Faja 0.716 - 0.000 0.638 Globales -0.000 0.243 -0.970
N12/N15 V H2 Faja 0.205 - 5.547 6.185 Globales -0.000 0.243 -0.970
N12/N15 V H2 Faja 0.441 - 0.638 5.547 Globales -0.000 0.243 -0.970
N12/N15 V H3 Faja 0.716 - 0.000 0.638 Globales -0.000 0.243 -0.970
N12/N15 V H3 Faja 0.205 - 5.547 6.185 Globales -0.000 0.243 -0.970
N12/N15 V H3 Faja 0.441 - 0.638 5.547 Globales -0.000 0.243 -0.970
N12/N15 V H5 Faja 0.838 - 0.000 0.638 Globales 0.000 -0.243 0.970
N12/N15 V H5 Faja 1.045 - 5.547 6.185 Globales 0.000 -0.243 0.970
N12/N15 V H5 Faja 0.665 - 0.638 5.547 Globales 0.000 -0.243 0.970
N12/N15 V H6 Faja 0.838 - 0.000 0.638 Globales 0.000 -0.243 0.970
N12/N15 V H6 Faja 1.045 - 5.547 6.185 Globales 0.000 -0.243 0.970
N12/N15 V H6 Faja 0.665 - 0.638 5.547 Globales 0.000 -0.243 0.970
N12/N15 N(EI) Uniforme 0.247 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N12/N15 N(R) 1 Uniforme 0.124 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N12/N15 N(R) 2 Uniforme 0.247 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N14/N15 Peso propio Uniforme 0.036 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N14/N15 Peso propio Uniforme 0.054 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
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Cargas en barras
Barra Hipótesis Tipo
Valores Posición Dirección
P1 P2 L1(m)
L2
(m) Ejes X Y Z
N14/N15 V H1 Faja 0.716 - 0.000 0.638 Globales 0.000 -0.243 -0.970
N14/N15 V H1 Faja 0.205 - 5.547 6.185 Globales -0.000 -0.243 -0.970
N14/N15 V H1 Faja 0.441 - 0.638 5.547 Globales 0.000 -0.243 -0.970
N14/N15 V H3 Faja 0.716 - 0.000 0.638 Globales 0.000 -0.243 -0.970
N14/N15 V H3 Faja 0.205 - 5.547 6.185 Globales -0.000 -0.243 -0.970
N14/N15 V H3 Faja 0.441 - 0.638 5.547 Globales 0.000 -0.243 -0.970
N14/N15 V H4 Faja 0.838 - 0.000 0.638 Globales -0.000 0.243 0.970
N14/N15 V H4 Faja 1.045 - 5.547 6.185 Globales 0.000 0.243 0.970
N14/N15 V H4 Faja 0.665 - 0.638 5.547 Globales -0.000 0.243 0.970
N14/N15 V H6 Faja 0.838 - 0.000 0.638 Globales -0.000 0.243 0.970
N14/N15 V H6 Faja 1.045 - 5.547 6.185 Globales 0.000 0.243 0.970
N14/N15 V H6 Faja 0.665 - 0.638 5.547 Globales -0.000 0.243 0.970
N14/N15 N(EI) Uniforme 0.247 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N14/N15 N(R) 1 Uniforme 0.247 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N14/N15 N(R) 2 Uniforme 0.124 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N16/N17 Peso propio Uniforme 0.051 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N18/N19 Peso propio Uniforme 0.051 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N17/N30 Peso propio Uniforme 0.036 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N17/N30 Peso propio Uniforme 0.054 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N17/N30 V H2 Uniforme 0.077 - - - Globales -0.000 0.243 -0.970
N17/N30 V H2 Faja 0.659 - 0.000 0.638 Globales -0.000 0.243 -0.970
N17/N30 V H2 Faja 0.405 - 0.638 3.090 Globales -0.000 0.243 -0.970
N17/N30 V H3 Uniforme 0.077 - - - Globales -0.000 0.243 -0.970
N17/N30 V H3 Faja 0.659 - 0.000 0.638 Globales -0.000 0.243 -0.970
N17/N30 V H3 Faja 0.405 - 0.638 3.090 Globales -0.000 0.243 -0.970
N17/N30 V H5 Uniforme 0.088 - - - Globales 0.000 -0.243 0.970
N17/N30 V H5 Faja 0.771 - 0.000 0.638 Globales 0.000 -0.243 0.970
N17/N30 V H5 Faja 0.612 - 0.638 3.090 Globales 0.000 -0.243 0.970
N17/N30 V H6 Uniforme 0.088 - - - Globales 0.000 -0.243 0.970
N17/N30 V H6 Faja 0.771 - 0.000 0.638 Globales 0.000 -0.243 0.970
N17/N30 V H6 Faja 0.612 - 0.638 3.090 Globales 0.000 -0.243 0.970
N17/N30 N(EI) Uniforme 0.247 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N17/N30 N(R) 1 Uniforme 0.124 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N17/N30 N(R) 2 Uniforme 0.247 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N30/N20 Peso propio Uniforme 0.036 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N30/N20 Peso propio Uniforme 0.054 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N30/N20 V H2 Uniforme 0.077 - - - Globales -0.000 0.243 -0.970
N30/N20 V H2 Faja 0.188 - 2.457 3.095 Globales -0.000 0.243 -0.970
N30/N20 V H2 Faja 0.405 - 0.000 2.457 Globales -0.000 0.243 -0.970
N30/N20 V H3 Uniforme 0.077 - - - Globales -0.000 0.243 -0.970
N30/N20 V H3 Faja 0.188 - 2.457 3.095 Globales -0.000 0.243 -0.970
N30/N20 V H3 Faja 0.405 - 0.000 2.457 Globales -0.000 0.243 -0.970
N30/N20 V H5 Uniforme 0.088 - - - Globales 0.000 -0.243 0.970
N30/N20 V H5 Faja 0.961 - 2.457 3.095 Globales 0.000 -0.243 0.970
N30/N20 V H5 Faja 0.612 - 0.000 2.457 Globales 0.000 -0.243 0.970
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Cargas en barras
Barra Hipótesis Tipo
Valores Posición Dirección
P1 P2 L1(m)
L2
(m) Ejes X Y Z
N30/N20 V H6 Uniforme 0.088 - - - Globales 0.000 -0.243 0.970
N30/N20 V H6 Faja 0.961 - 2.457 3.095 Globales 0.000 -0.243 0.970
N30/N20 V H6 Faja 0.612 - 0.000 2.457 Globales 0.000 -0.243 0.970
N30/N20 N(EI) Uniforme 0.247 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N30/N20 N(R) 1 Uniforme 0.124 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N30/N20 N(R) 2 Uniforme 0.247 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N19/N34 Peso propio Uniforme 0.036 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N19/N34 Peso propio Uniforme 0.054 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N19/N34 V H1 Uniforme 0.077 - - - Globales 0.000 -0.243 -0.970
N19/N34 V H1 Faja 0.659 - 0.000 0.638 Globales 0.000 -0.243 -0.970
N19/N34 V H1 Faja 0.405 - 0.638 3.090 Globales 0.000 -0.243 -0.970
N19/N34 V H3 Uniforme 0.077 - - - Globales 0.000 -0.243 -0.970
N19/N34 V H3 Faja 0.659 - 0.000 0.638 Globales 0.000 -0.243 -0.970
N19/N34 V H3 Faja 0.405 - 0.638 3.090 Globales 0.000 -0.243 -0.970
N19/N34 V H4 Uniforme 0.088 - - - Globales -0.000 0.243 0.970
N19/N34 V H4 Faja 0.771 - 0.000 0.638 Globales -0.000 0.243 0.970
N19/N34 V H4 Faja 0.612 - 0.638 3.090 Globales -0.000 0.243 0.970
N19/N34 V H6 Uniforme 0.088 - - - Globales -0.000 0.243 0.970
N19/N34 V H6 Faja 0.771 - 0.000 0.638 Globales -0.000 0.243 0.970
N19/N34 V H6 Faja 0.612 - 0.638 3.090 Globales -0.000 0.243 0.970
N19/N34 N(EI) Uniforme 0.247 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N19/N34 N(R) 1 Uniforme 0.247 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N19/N34 N(R) 2 Uniforme 0.124 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N34/N20 Peso propio Uniforme 0.036 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N34/N20 Peso propio Uniforme 0.054 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N34/N20 V H1 Uniforme 0.077 - - - Globales 0.000 -0.243 -0.970
N34/N20 V H1 Faja 0.188 - 2.457 3.095 Globales -0.000 -0.243 -0.970
N34/N20 V H1 Faja 0.405 - 0.000 2.457 Globales 0.000 -0.243 -0.970
N34/N20 V H3 Uniforme 0.077 - - - Globales 0.000 -0.243 -0.970
N34/N20 V H3 Faja 0.188 - 2.457 3.095 Globales -0.000 -0.243 -0.970
N34/N20 V H3 Faja 0.405 - 0.000 2.457 Globales 0.000 -0.243 -0.970
N34/N20 V H4 Uniforme 0.088 - - - Globales -0.000 0.243 0.970
N34/N20 V H4 Faja 0.961 - 2.457 3.095 Globales 0.000 0.243 0.970
N34/N20 V H4 Faja 0.612 - 0.000 2.457 Globales -0.000 0.243 0.970
N34/N20 V H6 Uniforme 0.088 - - - Globales -0.000 0.243 0.970
N34/N20 V H6 Faja 0.961 - 2.457 3.095 Globales 0.000 0.243 0.970
N34/N20 V H6 Faja 0.612 - 0.000 2.457 Globales -0.000 0.243 0.970
N34/N20 N(EI) Uniforme 0.247 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N34/N20 N(R) 1 Uniforme 0.247 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N34/N20 N(R) 2 Uniforme 0.124 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N21/N22 Peso propio Uniforme 0.051 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N23/N24 Peso propio Uniforme 0.051 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N22/N31 Peso propio Uniforme 0.036 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N22/N31 Peso propio Uniforme 0.027 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N22/N31 V H2 Uniforme 0.308 - - - Globales -0.000 0.243 -0.970
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Cargas en barras
Barra Hipótesis Tipo
Valores Posición Dirección
P1 P2 L1(m)
L2
(m) Ejes X Y Z
N22/N31 V H2 Faja 0.129 - 0.000 0.638 Globales -0.000 0.243 -0.970
N22/N31 V H2 Faja 0.079 - 0.638 3.090 Globales -0.000 0.243 -0.970
N22/N31 V H3 Uniforme 0.308 - - - Globales -0.000 0.243 -0.970
N22/N31 V H3 Faja 0.129 - 0.000 0.638 Globales -0.000 0.243 -0.970
N22/N31 V H3 Faja 0.079 - 0.638 3.090 Globales -0.000 0.243 -0.970
N22/N31 V H5 Uniforme 0.354 - - - Globales 0.000 -0.243 0.970
N22/N31 V H5 Faja 0.151 - 0.000 0.638 Globales 0.000 -0.243 0.970
N22/N31 V H5 Faja 0.120 - 0.638 3.090 Globales 0.000 -0.243 0.970
N22/N31 V H6 Uniforme 0.354 - - - Globales 0.000 -0.243 0.970
N22/N31 V H6 Faja 0.151 - 0.000 0.638 Globales 0.000 -0.243 0.970
N22/N31 V H6 Faja 0.120 - 0.638 3.090 Globales 0.000 -0.243 0.970
N22/N31 N(EI) Uniforme 0.124 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N22/N31 N(R) 1 Uniforme 0.062 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N22/N31 N(R) 2 Uniforme 0.124 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N31/N25 Peso propio Uniforme 0.036 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N31/N25 Peso propio Uniforme 0.027 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N31/N25 V H2 Uniforme 0.308 - - - Globales -0.000 0.243 -0.970
N31/N25 V H2 Faja 0.037 - 2.457 3.095 Globales -0.000 0.243 -0.970
N31/N25 V H2 Faja 0.079 - 0.000 2.457 Globales -0.000 0.243 -0.970
N31/N25 V H3 Uniforme 0.308 - - - Globales -0.000 0.243 -0.970
N31/N25 V H3 Faja 0.037 - 2.457 3.095 Globales -0.000 0.243 -0.970
N31/N25 V H3 Faja 0.079 - 0.000 2.457 Globales -0.000 0.243 -0.970
N31/N25 V H5 Uniforme 0.354 - - - Globales 0.000 -0.243 0.970
N31/N25 V H5 Faja 0.188 - 2.457 3.095 Globales 0.000 -0.243 0.970
N31/N25 V H5 Faja 0.120 - 0.000 2.457 Globales 0.000 -0.243 0.970
N31/N25 V H6 Uniforme 0.354 - - - Globales 0.000 -0.243 0.970
N31/N25 V H6 Faja 0.188 - 2.457 3.095 Globales 0.000 -0.243 0.970
N31/N25 V H6 Faja 0.120 - 0.000 2.457 Globales 0.000 -0.243 0.970
N31/N25 N(EI) Uniforme 0.124 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N31/N25 N(R) 1 Uniforme 0.062 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N31/N25 N(R) 2 Uniforme 0.124 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N24/N35 Peso propio Uniforme 0.036 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N24/N35 Peso propio Uniforme 0.027 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N24/N35 V H1 Uniforme 0.308 - - - Globales 0.000 -0.243 -0.970
N24/N35 V H1 Faja 0.129 - 0.000 0.638 Globales 0.000 -0.243 -0.970
N24/N35 V H1 Faja 0.079 - 0.638 3.090 Globales 0.000 -0.243 -0.970
N24/N35 V H3 Uniforme 0.308 - - - Globales 0.000 -0.243 -0.970
N24/N35 V H3 Faja 0.129 - 0.000 0.638 Globales 0.000 -0.243 -0.970
N24/N35 V H3 Faja 0.079 - 0.638 3.090 Globales 0.000 -0.243 -0.970
N24/N35 V H4 Uniforme 0.354 - - - Globales -0.000 0.243 0.970
N24/N35 V H4 Faja 0.151 - 0.000 0.638 Globales -0.000 0.243 0.970
N24/N35 V H4 Faja 0.120 - 0.638 3.090 Globales -0.000 0.243 0.970
N24/N35 V H6 Uniforme 0.354 - - - Globales -0.000 0.243 0.970
N24/N35 V H6 Faja 0.151 - 0.000 0.638 Globales -0.000 0.243 0.970
N24/N35 V H6 Faja 0.120 - 0.638 3.090 Globales -0.000 0.243 0.970
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Cargas en barras
Barra Hipótesis Tipo
Valores Posición Dirección
P1 P2 L1(m)
L2
(m) Ejes X Y Z
N24/N35 N(EI) Uniforme 0.124 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N24/N35 N(R) 1 Uniforme 0.124 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N24/N35 N(R) 2 Uniforme 0.062 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N35/N25 Peso propio Uniforme 0.036 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N35/N25 Peso propio Uniforme 0.027 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N35/N25 V H1 Uniforme 0.308 - - - Globales 0.000 -0.243 -0.970
N35/N25 V H1 Faja 0.037 - 2.457 3.095 Globales -0.000 -0.243 -0.970
N35/N25 V H1 Faja 0.079 - 0.000 2.457 Globales 0.000 -0.243 -0.970
N35/N25 V H3 Uniforme 0.308 - - - Globales 0.000 -0.243 -0.970
N35/N25 V H3 Faja 0.037 - 2.457 3.095 Globales -0.000 -0.243 -0.970
N35/N25 V H3 Faja 0.079 - 0.000 2.457 Globales 0.000 -0.243 -0.970
N35/N25 V H4 Uniforme 0.354 - - - Globales -0.000 0.243 0.970
N35/N25 V H4 Faja 0.188 - 2.457 3.095 Globales 0.000 0.243 0.970
N35/N25 V H4 Faja 0.120 - 0.000 2.457 Globales -0.000 0.243 0.970
N35/N25 V H6 Uniforme 0.354 - - - Globales -0.000 0.243 0.970
N35/N25 V H6 Faja 0.188 - 2.457 3.095 Globales 0.000 0.243 0.970
N35/N25 V H6 Faja 0.120 - 0.000 2.457 Globales -0.000 0.243 0.970
N35/N25 N(EI) Uniforme 0.124 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N35/N25 N(R) 1 Uniforme 0.124 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N35/N25 N(R) 2 Uniforme 0.062 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N26/N10 Peso propio Uniforme 0.051 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N27/N5 Peso propio Uniforme 0.051 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N2/N7 Peso propio Uniforme 0.027 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N7/N12 Peso propio Uniforme 0.027 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N12/N17 Peso propio Uniforme 0.027 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N17/N22 Peso propio Uniforme 0.027 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N5/N10 Peso propio Uniforme 0.027 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N20/N25 Peso propio Uniforme 0.027 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N4/N9 Peso propio Uniforme 0.027 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N9/N14 Peso propio Uniforme 0.027 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N14/N19 Peso propio Uniforme 0.027 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N19/N24 Peso propio Uniforme 0.027 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N28/N29 Peso propio Uniforme 0.027 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N30/N31 Peso propio Uniforme 0.027 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N32/N33 Peso propio Uniforme 0.027 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N34/N35 Peso propio Uniforme 0.027 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N36/N37 Peso propio Uniforme 0.027 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
1.3.4. Resultados
1.3.4.1. Nudos  
1.3.4.1.1. Desplazamientos
Referencias:
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Dx, Dy, Dz: Desplazamientos de los nudos en ejes globales.
Gx, Gy, Gz: Giros de los nudos en ejes globales.
1 Envolventes
Envolvente de los desplazamientos en nudos
Referencia
Combinación Desplazamientos en ejes globales
Tipo Descripción Dx(mm)
Dy
(mm)
Dz
(mm)
Gx
(mRad)
Gy
(mRad)
Gz
(mRad)
N1 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
  Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
N2 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -0.111 -12.537 -0.066 - - -
  Valor máximo de la envolvente 0.112 12.515 0.034 - - -
N3 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
  Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
N4 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -0.111 -12.514 -0.068 - - -
  Valor máximo de la envolvente 0.112 12.538 0.032 - - -
N5 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -0.002 -12.535 -0.180 - - -
  Valor máximo de la envolvente 0.006 12.536 0.105 - - -
N6 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
  Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
N7 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -0.114 -14.288 -0.098 - - -
  Valor máximo de la envolvente 0.115 14.256 0.054 - - -
N8 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
  Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
N9 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -0.114 -14.255 -0.099 - - -
  Valor máximo de la envolvente 0.115 14.289 0.053 - - -
N10 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -0.003 -14.275 -0.244 - - -
  Valor máximo de la envolvente 0.006 14.276 0.177 - - -
N11 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
  Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
N12 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -0.120 -18.037 -0.175 - - -
  Valor máximo de la envolvente 0.121 20.235 0.123 - - -
N13 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
  Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
N14 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -0.120 -20.235 -0.175 - - -
  Valor máximo de la envolvente 0.121 18.037 0.123 - - -
N15 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -0.017 -17.565 -41.564 -3.748 -0.003 -0.020
  Valor máximo de la envolvente 0.019 17.565 35.128 3.748 0.004 0.020
N16 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
  Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
N17 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -0.126 -18.749 -0.187 - - -
  Valor máximo de la envolvente 0.128 18.738 0.126 - - -
N18 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
  Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
N19 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -0.126 -18.738 -0.187 - - -
  Valor máximo de la envolvente 0.128 18.749 0.126 - - -
N20 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -3.640 -16.012 -45.304 - - -
  Valor máximo de la envolvente 4.110 16.012 35.473 - - -
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Envolvente de los desplazamientos en nudos
Referencia
Combinación Desplazamientos en ejes globales
Tipo Descripción Dx(mm)
Dy
(mm)
Dz
(mm)
Gx
(mRad)
Gy
(mRad)
Gz
(mRad)
N21 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
  Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
N22 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -0.130 -15.668 -0.132 - - -
  Valor máximo de la envolvente 0.131 15.450 0.077 - - -
N23 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
  Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
N24 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -0.130 -15.450 -0.132 - - -
  Valor máximo de la envolvente 0.131 15.668 0.077 - - -
N25 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -3.640 -14.073 -33.088 - - -
  Valor máximo de la envolvente 4.109 14.073 21.671 - - -
N26 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 -5.017 0.007 -0.078
  Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 5.017 0.008 0.078
N27 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 -4.122 -0.008 -0.078
  Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 4.122 -0.006 0.078
N28 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -0.080 -9.525 -0.057 - - -
  Valor máximo de la envolvente 0.081 9.334 0.025 - - -
N29 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -0.080 -10.562 -0.082 - - -
  Valor máximo de la envolvente 0.081 10.375 0.042 - - -
N30 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -1.815 -17.556 -29.958 - - -
  Valor máximo de la envolvente 2.048 18.086 23.195 - - -
N31 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -1.814 -15.201 -21.780 - - -
  Valor máximo de la envolvente 2.048 15.614 14.308 - - -
N32 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -0.054 -13.784 -5.514 - - -
  Valor máximo de la envolvente 0.060 13.613 5.051 - - -
N33 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -0.054 -15.965 -7.205 - - -
  Valor máximo de la envolvente 0.060 15.786 6.927 - - -
N34 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -1.815 -18.086 -29.958 - - -
  Valor máximo de la envolvente 2.048 17.556 23.195 - - -
N35 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -1.814 -15.614 -21.780 - - -
  Valor máximo de la envolvente 2.048 15.201 14.308 - - -
N36 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -0.054 -13.612 -5.515 - - -
  Valor máximo de la envolvente 0.060 13.785 5.050 - - -
N37 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -0.054 -15.785 -7.206 - - -
  Valor máximo de la envolvente 0.060 15.966 6.926 - - -
1.3.4.2. Barras  
1.3.4.2.1. Comprobaciones E.L.U. (resumido)
Barra
s
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A)
Estad
o`l lw Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYM
Z
NMYMZ
VYVZ Mt MtVZ
MtV
Y
N1/N
2
`l <
2.0
Cum
ple
lw £
lw,máx
Cumpl
e
x:
4.882
m
h =
1.1
x: 0 m
h =
2.0
x: 0 m
h =
23.4
x: 0 m
h =
0.1
h =
3.2
h <
0.1
h <
0.1
h <
0.1
x: 0 m
h =
23.6
h < 0.1
MEd =
0.00
N.P.(1)
N.P.(2) N.P.(2)
CUM
PLE
h =
23.6
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Barra
s
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A)
Estad
o`l lw Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYM
Z
NMYMZ
VYVZ Mt MtVZ
MtV
Y
N3/N
28
`l <
2.0
Cum
ple
lw £
lw,máx
Cumpl
e
x: 4 m
h =
1.0
x: 0 m
h =
2.0
x: 0 m
h =
22.0
x: 0 m
h =
0.1
h =
3.2
h <
0.1
h <
0.1
h <
0.1
x: 0 m
h =
22.3
h < 0.1
MEd =
0.00
N.P.(1)
N.P.(2) N.P.(2)
CUM
PLE
h =
22.3
N28/
N4
`l <
2.0
Cum
ple
lw £
lw,máx
Cumpl
e
x:
0.882
m
h =
1.1
x: 0 m
h =
1.4
x:
0.883
m
h =
10.0
x:
0.882
m
h <
0.1
h =
3.2
h <
0.1
h <
0.1
h <
0.1
x:
0.883
m
h =
10.4
h < 0.1
MEd =
0.00
N.P.(1)
N.P.(2) N.P.(2)
CUM
PLE
h =
10.4
N2/N
32
`l <
2.0
Cum
ple
lw £
lw,máx
Cumpl
e
x: 3.09
m
h =
0.6
x:
0.093
m
h =
1.0
x:
2.448
m
h =
27.4
x: 3.09
m
h =
0.7
x:
0.093
m
h =
7.6
h <
0.1
h <
0.1
h <
0.1
x:
2.662
m
h =
28.0
h < 0.1 h =0.3
x:
0.093
m
h =
0.9
h <
0.1
CUM
PLE
h =
28.0
N32/
N5
`l <
2.0
Cum
ple
lw £
lw,máx
Cumpl
e
x: 3 m
h =
0.7
x: 0 m
h =
0.8
x:
3.002
m
h =
31.1
x: 0 m
h =
0.7
x:
3.002
m
h =
9.8
h <
0.1
h <
0.1
h <
0.1
x:
3.002
m
h =
31.8
h < 0.1 h =0.3
x:
3.002
m
h =
1.2
h <
0.1
CUM
PLE
h =
31.8
N4/N
36
`l <
2.0
Cum
ple
lw £
lw,máx
Cumpl
e
x: 3.09
m
h =
0.6
x:
0.093
m
h =
1.0
x:
2.448
m
h =
27.4
x: 3.09
m
h =
0.7
x:
0.093
m
h =
7.6
h <
0.1
h <
0.1
h <
0.1
x:
2.662
m
h =
28.0
h < 0.1 h =0.3
x:
0.093
m
h =
0.9
h <
0.1
CUM
PLE
h =
28.0
N36/
N5
`l <
2.0
Cum
ple
lw £
lw,máx
Cumpl
e
x: 3 m
h =
0.7
x: 0 m
h =
0.8
x:
3.002
m
h =
31.1
x: 0 m
h =
0.7
x:
3.002
m
h =
9.8
h <
0.1
h <
0.1
h <
0.1
x:
3.002
m
h =
31.8
h < 0.1 h =0.3
x:
3.002
m
h =
1.2
h <
0.1
CUM
PLE
h =
31.8
N6/N
7
`l <
2.0
Cum
ple
lw £
lw,máx
Cumpl
e
x:
4.882
m
h =
1.6
x: 0 m
h =
2.8
x: 0 m
h =
25.9
x: 0 m
h =
0.1
h =
3.5
h <
0.1
h <
0.1
h <
0.1
x: 0 m
h =
26.2
h < 0.1
MEd =
0.00
N.P.(1)
N.P.(2) N.P.(2)
CUM
PLE
h =
26.2
N8/N
29
`l <
2.0
Cum
ple
lw £
lw,máx
Cumpl
e
x: 4 m
h =
1.6
x: 0 m
h =
2.7
x: 0 m
h =
24.4
x: 0 m
h =
0.1
h =
3.5
h <
0.1
h <
0.1
h <
0.1
x: 0 m
h =
24.7
h < 0.1
MEd =
0.00
N.P.(1)
N.P.(2) N.P.(2)
CUM
PLE
h =
24.7
N29/
N9
`l <
2.0
Cum
ple
lw £
lw,máx
Cumpl
e
x:
0.882
m
h =
1.6
x: 0 m
h =
2.0
x:
0.883
m
h =
12.0
x: 0 m
h <
0.1
h =
3.5
h <
0.1
h <
0.1
h <
0.1
x:
0.883
m
h =
13.9
h < 0.1
MEd =
0.00
N.P.(1)
N.P.(2) N.P.(2)
CUM
PLE
h =
13.9
N7/N
33
`l <
2.0
Cum
ple
lw £
lw,máx
Cumpl
e
x: 3.09
m
h =
1.0
x:
0.093
m
h =
1.3
x:
2.662
m
h =
37.6
x: 3.09
m
h =
0.7
x:
0.093
m
h =
11.0
h <
0.1
h <
0.1
h <
0.1
x:
2.662
m
h =
37.8
h < 0.1 h =0.3
x:
0.093
m
h =
1.3
h <
0.1
CUM
PLE
h =
37.8
N33/
N10
`l <
2.0
Cum
ple
lw £
lw,máx
Cumpl
e
x:
3.002
m
h =
1.1
x: 0 m
h =
1.1
x:
3.002
m
h =
41.8
x: 0 m
h =
0.7
x:
3.002
m
h =
13.7
h <
0.1
h <
0.1
h <
0.1
x:
3.002
m
h =
42.6
h < 0.1 h =0.3
x:
3.002
m
h =
1.7
h <
0.1
CUM
PLE
h =
42.6
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Barra
s
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A)
Estad
o`l lw Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYM
Z
NMYMZ
VYVZ Mt MtVZ
MtV
Y
N9/N
37
`l <
2.0
Cum
ple
lw £
lw,máx
Cumpl
e
x: 3.09
m
h =
1.0
x:
0.093
m
h =
1.3
x:
2.662
m
h =
37.6
x: 3.09
m
h =
0.7
x:
0.093
m
h =
11.0
h <
0.1
h <
0.1
h <
0.1
x:
2.662
m
h =
37.8
h < 0.1 h =0.3
x:
0.093
m
h =
1.3
h <
0.1
CUM
PLE
h =
37.8
N37/
N10
`l <
2.0
Cum
ple
lw £
lw,máx
Cumpl
e
x:
3.002
m
h =
1.1
x: 0 m
h =
1.1
x:
3.002
m
h =
41.8
x: 0 m
h =
0.7
x:
3.002
m
h =
13.7
h <
0.1
h <
0.1
h <
0.1
x:
3.002
m
h =
42.6
h < 0.1 h =0.3
x:
3.002
m
h =
1.7
h <
0.1
CUM
PLE
h =
42.6
N11/
N12
`l <
2.0
Cum
ple
lw £
lw,máx
Cumpl
e
x:
4.882
m
h =
3.4
x: 0 m
h =
6.0
x:
4.883
m
h =
77.2
x: 0 m
h =
0.1
h =
11.6
h <
0.1
h <
0.1
x: 0 m
h <
0.1
x:
4.883
m
h =
76.2
h < 0.1
MEd =
0.00
N.P.(1)
N.P.(2) N.P.(2)
CUM
PLE
h =
77.2
N13/
N14
`l <
2.0
Cum
ple
lw £
lw,máx
Cumpl
e
x:
4.882
m
h =
3.4
x: 0 m
h =
6.0
x:
4.883
m
h =
77.2
x: 0 m
h =
0.1
h =
11.6
h <
0.1
h <
0.1
x: 0 m
h <
0.1
x:
4.883
m
h =
76.2
h < 0.1
MEd =
0.00
N.P.(1)
N.P.(2) N.P.(2)
CUM
PLE
h =
77.2
N12/
N15
`l <
2.0
Cum
ple
lw £
lw,máx
Cumpl
e
x:
6.185
m
h =
3.4
x:
0.093
m
h =
4.2
x:
0.093
m
h =
74.9
MEd =
0.00
N.P.(3)
x:
0.093
m
h =
19.0
VEd =
0.00
N.P.(4)
h <
0.1 N.P.
(5)
x:
0.093
m
h =
79.6
h < 0.1
MEd =
0.00
N.P.(1)
N.P.(2) N.P.(2)
CUM
PLE
h =
79.6
N14/
N15
`l <
2.0
Cum
ple
lw £
lw,máx
Cumpl
e
x:
6.185
m
h =
3.4
x:
0.093
m
h =
4.2
x:
0.093
m
h =
74.9
MEd =
0.00
N.P.(3)
x:
0.093
m
h =
19.0
VEd =
0.00
N.P.(4)
h <
0.1 N.P.
(5)
x:
0.093
m
h =
79.6
h < 0.1
MEd =
0.00
N.P.(1)
N.P.(2) N.P.(2)
CUM
PLE
h =
79.6
N16/
N17
`l <
2.0
Cum
ple
lw £
lw,máx
Cumpl
e
x:
4.882
m
h =
3.5
x: 0 m
h =
6.5
x:
4.883
m
h =
79.3
x: 0 m
h =
0.1
h =
11.9
h <
0.1
h <
0.1
h <
0.1
x:
4.883
m
h =
83.9
h < 0.1 h =0.2
h =
9.5
h <
0.1
CUM
PLE
h =
83.9
N18/
N19
`l <
2.0
Cum
ple
lw £
lw,máx
Cumpl
e
x:
4.882
m
h =
3.5
x: 0 m
h =
6.5
x:
4.883
m
h =
79.3
x: 0 m
h =
0.1
h =
11.9
h <
0.1
h <
0.1
h <
0.1
x:
4.883
m
h =
83.9
h < 0.1 h =0.2
h =
9.5
h <
0.1
CUM
PLE
h =
83.9
N17/
N30
`l <
2.0
Cum
ple
lw £
lw,máx
Cumpl
e
x: 3.09
m
h =
3.5
x:
0.093
m
h =
4.6
x:
0.093
m
h =
82.7
x: 3.09
m
h =
0.6
x:
0.093
m
h =
20.2
h <
0.1
h <
0.1
h <
0.1
x:
0.093
m
h =
86.6
h < 0.1 h =0.7
x:
0.093
m
h =
2.7
h <
0.1
CUM
PLE
h =
86.6
N30/
N20
`l <
2.0
Cum
ple
lw £
lw,máx
Cumpl
e
x:
3.095
m
h =
3.6
x: 0 m
h =
4.4
x:
2.321
m
h =
58.5
x:
3.095
m
h =
1.5
x:
3.095
m
h =
9.1
h <
0.1
h <
0.1
h <
0.1
x:
2.321
m
h =
55.0
h < 0.1 h =0.3
x: 0 m
h =
1.1
h <
0.1
CUM
PLE
h =
58.5
N19/
N34
`l <
2.0
Cum
ple
lw £
lw,máx
Cumpl
e
x: 3.09
m
h =
3.5
x:
0.093
m
h =
4.6
x:
0.093
m
h =
82.7
x: 3.09
m
h =
0.6
x:
0.093
m
h =
20.2
h <
0.1
h <
0.1
h <
0.1
x:
0.093
m
h =
86.6
h < 0.1 h =0.7
x:
0.093
m
h =
2.7
h <
0.1
CUM
PLE
h =
86.6
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Barra
s
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A)
Estad
o`l lw Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYM
Z
NMYMZ
VYVZ Mt MtVZ
MtV
Y
N34/
N20
`l <
2.0
Cum
ple
lw £
lw,máx
Cumpl
e
x:
3.095
m
h =
3.6
x: 0 m
h =
4.4
x:
2.321
m
h =
58.5
x:
3.095
m
h =
1.5
x:
3.095
m
h =
9.1
h <
0.1
h <
0.1
h <
0.1
x:
2.321
m
h =
55.0
h < 0.1 h =0.3
x: 0 m
h =
1.1
h <
0.1
CUM
PLE
h =
58.5
N21/
N22
`l <
2.0
Cum
ple
lw £
lw,máx
Cumpl
e
x:
4.882
m
h =
2.2
x: 0 m
h =
4.8
x:
4.883
m
h =
60.0
x: 0 m
h =
0.1
h =
9.0
h <
0.1
h <
0.1
h <
0.1
x:
4.883
m
h =
64.3
h < 0.1 h =0.2
h =
6.1
h <
0.1
CUM
PLE
h =
64.3
N23/
N24
`l <
2.0
Cum
ple
lw £
lw,máx
Cumpl
e
x:
4.882
m
h =
2.2
x: 0 m
h =
4.8
x:
4.883
m
h =
60.0
x: 0 m
h =
0.1
h =
9.0
h <
0.1
h <
0.1
h <
0.1
x:
4.883
m
h =
64.3
h < 0.1 h =0.2
h =
6.1
h <
0.1
CUM
PLE
h =
64.3
N22/
N31
`l <
2.0
Cum
ple
lw £
lw,máx
Cumpl
e
x: 3.09
m
h =
2.2
x:
0.093
m
h =
3.5
x:
0.093
m
h =
63.6
x: 3.09
m
h =
0.6
x:
0.093
m
h =
14.8
h <
0.1
h <
0.1
h <
0.1
x:
0.093
m
h =
66.6
h < 0.1 h =0.6
x:
0.093
m
h =
2.0
h <
0.1
CUM
PLE
h =
66.6
N31/
N25
`l <
2.0
Cum
ple
lw £
lw,máx
Cumpl
e
x:
3.095
m
h =
2.3
x: 0 m
h =
3.3
x:
2.128
m
h =
35.8
x:
3.095
m
h =
1.5
x:
3.095
m
h =
6.1
h <
0.1
h <
0.1
h <
0.1
x:
2.128
m
h =
37.8
h < 0.1 h =0.3
x: 0 m
h =
4.2
h <
0.1
CUM
PLE
h =
37.8
N24/
N35
`l <
2.0
Cum
ple
lw £
lw,máx
Cumpl
e
x: 3.09
m
h =
2.2
x:
0.093
m
h =
3.5
x:
0.093
m
h =
63.6
x: 3.09
m
h =
0.6
x:
0.093
m
h =
14.8
h <
0.1
h <
0.1
h <
0.1
x:
0.093
m
h =
66.6
h < 0.1 h =0.6
x:
0.093
m
h =
2.0
h <
0.1
CUM
PLE
h =
66.6
N35/
N25
`l <
2.0
Cum
ple
lw £
lw,máx
Cumpl
e
x:
3.095
m
h =
2.3
x: 0 m
h =
3.3
x:
2.128
m
h =
35.8
x:
3.095
m
h =
1.5
x:
3.095
m
h =
6.1
h <
0.1
h <
0.1
h <
0.1
x:
2.128
m
h =
37.8
h < 0.1 h =0.3
x: 0 m
h =
4.2
h <
0.1
CUM
PLE
h =
37.8
N26/
N10
`l <
2.0
Cum
ple
x:
0.396
m
lw £
lw,máx
Cumpl
e
x:
6.337
m
h =
3.8
x: 0 m
h =
6.5
x:
6.337
m
h =
0.1
x:
6.338
m
h =
17.3
h <
0.1
h =
0.2
x:
0.396
m
h <
0.1
x:
0.396
m
h <
0.1
x:
6.338
m
h =
18.5
x:
0.396
m
h < 0.1
MEd =
0.00
N.P.(1)
N.P.(2) N.P.(2)
CUM
PLE
h =
18.5
N27/
N5
`l <
2.0
Cum
ple
x:
0.396
m
lw £
lw,máx
Cumpl
e
x:
6.337
m
h =
2.4
x: 0 m
h =
5.1
x:
6.337
m
h =
0.1
x:
6.338
m
h =
13.6
h <
0.1
h =
0.2
x:
0.396
m
h <
0.1
x:
0.396
m
h <
0.1
x:
6.338
m
h =
14.4
x:
0.396
m
h < 0.1
MEd =
0.00
N.P.(1)
N.P.(2) N.P.(2)
CUM
PLE
h =
14.4
N2/N
7
`l <
2.0
Cum
ple
x:
0.313
m
lw £
lw,máx
Cumpl
e
h <
0.1
h =
0.6
x: 2.5
m
h =
2.6
MEd =
0.00
N.P.(3)
x: 0 m
h =
0.7
VEd =
0.00
N.P.(4)
x:
0.313
m
h <
0.1
N.P.(5)
x: 2.5
m
h =
2.7
x:
0.313
m
h < 0.1
MEd =
0.00
N.P.(1)
N.P.(2) N.P.(2)
CUM
PLE
h =
2.7
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Barra
s
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A)
Estad
o`l lw Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYM
Z
NMYMZ
VYVZ Mt MtVZ
MtV
Y
N7/N
12
`l <
2.0
Cum
ple
x:
0.313
m
lw £
lw,máx
Cumpl
e
h =
0.1
h =
0.7
x: 2.5
m
h =
2.6
MEd =
0.00
N.P.(3)
x: 0 m
h =
0.7
VEd =
0.00
N.P.(4)
x:
0.313
m
h <
0.1
N.P.(5)
x: 2.5
m
h =
2.8
x:
0.313
m
h < 0.1
MEd =
0.00
N.P.(1)
N.P.(2) N.P.(2)
CUM
PLE
h =
2.8
N12/
N17
`l <
2.0
Cum
ple
x:
0.313
m
lw £
lw,máx
Cumpl
e
h =
0.1
h =
0.7
x: 2.5
m
h =
2.6
MEd =
0.00
N.P.(3)
x: 0 m
h =
0.7
VEd =
0.00
N.P.(4)
x:
0.313
m
h <
0.1
N.P.(5)
x: 2.5
m
h =
2.8
x:
0.313
m
h < 0.1
MEd =
0.00
N.P.(1)
N.P.(2) N.P.(2)
CUM
PLE
h =
2.8
N17/
N22
`l <
2.0
Cum
ple
x:
0.313
m
lw £
lw,máx
Cumpl
e
h <
0.1
h =
0.7
x: 2.5
m
h =
2.6
MEd =
0.00
N.P.(3)
x: 0 m
h =
0.7
VEd =
0.00
N.P.(4)
x:
0.313
m
h <
0.1
N.P.(5)
x: 2.5
m
h =
2.8
x:
0.313
m
h < 0.1
MEd =
0.00
N.P.(1)
N.P.(2) N.P.(2)
CUM
PLE
h =
2.8
N5/N
10
`l <
2.0
Cum
ple
x:
0.092
m
lw £
lw,máx
Cumpl
e
NEd =
0.00
N.P.(6)
h =
0.6
x: 2.5
m
h =
2.4
MEd =
0.00
N.P.(3)
x: 0.09
m
h =
0.7
VEd =
0.00
N.P.(4)
x:
0.092
m
h <
0.1
N.P.(5)
x: 2.5
m
h =
2.6
x:
0.092
m
h < 0.1
MEd =
0.00
N.P.(1)
N.P.(2) N.P.(2)
CUM
PLE
h =
2.6
N20/
N25
`l <
2.0
Cum
ple
lw £
lw,máx
Cumpl
e
NEd =
0.00
N.P.(6)
h =
0.7
x: 2.5
m
h =
2.3
x: 5 m
h =
1.5
x: 0 m
h =
0.8
h <
0.1
h <
0.1
x: 0 m
h <
0.1
x:
3.125
m
h =
2.7
h < 0.1 h =0.1
x: 0 m
h =
0.8
h <
0.1
CUM
PLE
h =
2.7
N4/N
9
`l <
2.0
Cum
ple
x:
0.313
m
lw £
lw,máx
Cumpl
e
h <
0.1
h =
0.6
x: 2.5
m
h =
2.6
MEd =
0.00
N.P.(3)
x: 0 m
h =
0.7
VEd =
0.00
N.P.(4)
x:
0.313
m
h <
0.1
N.P.(5)
x: 2.5
m
h =
2.7
x:
0.313
m
h < 0.1
MEd =
0.00
N.P.(1)
N.P.(2) N.P.(2)
CUM
PLE
h =
2.7
N9/N
14
`l <
2.0
Cum
ple
x:
0.313
m
lw £
lw,máx
Cumpl
e
h =
0.1
h =
0.7
x: 2.5
m
h =
2.6
MEd =
0.00
N.P.(3)
x: 0 m
h =
0.7
VEd =
0.00
N.P.(4)
x:
0.313
m
h <
0.1
N.P.(5)
x: 2.5
m
h =
2.8
x:
0.313
m
h < 0.1
MEd =
0.00
N.P.(1)
N.P.(2) N.P.(2)
CUM
PLE
h =
2.8
N14/
N19
`l <
2.0
Cum
ple
x:
0.313
m
lw £
lw,máx
Cumpl
e
h =
0.1
h =
0.7
x: 2.5
m
h =
2.6
MEd =
0.00
N.P.(3)
x: 0 m
h =
0.7
VEd =
0.00
N.P.(4)
x:
0.313
m
h <
0.1
N.P.(5)
x: 2.5
m
h =
2.8
x:
0.313
m
h < 0.1
MEd =
0.00
N.P.(1)
N.P.(2) N.P.(2)
CUM
PLE
h =
2.8
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Barra
s
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A)
Estad
o`l lw Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYM
Z
NMYMZ
VYVZ Mt MtVZ
MtV
Y
N19/
N24
`l <
2.0
Cum
ple
x:
0.313
m
lw £
lw,máx
Cumpl
e
h <
0.1
h =
0.7
x: 2.5
m
h =
2.6
MEd =
0.00
N.P.(3)
x: 0 m
h =
0.7
VEd =
0.00
N.P.(4)
x:
0.313
m
h <
0.1
N.P.(5)
x: 2.5
m
h =
2.8
x:
0.313
m
h < 0.1
MEd =
0.00
N.P.(1)
N.P.(2) N.P.(2)
CUM
PLE
h =
2.8
N28/
N29
`l <
2.0
Cum
ple
x:
0.313
m
lw £
lw,máx
Cumpl
e
h <
0.1
h <
0.1
x: 2.5
m
h =
2.6
MEd =
0.00
N.P.(3)
x: 0 m
h =
0.7
VEd =
0.00
N.P.(4)
x:
0.313
m
h <
0.1
N.P.(5)
x: 2.5
m
h =
2.6
x:
0.313
m
h < 0.1
MEd =
0.00
N.P.(1)
N.P.(2) N.P.(2)
CUM
PLE
h =
2.6
N30/
N31
`l <
2.0
Cum
ple
lw £
lw,máx
Cumpl
e
h <
0.1
h =
0.6
x: 2.5
m
h =
2.5
x: 5 m
h =
1.8
x: 0 m
h =
0.8
h <
0.1
h <
0.1
h <
0.1
x:
3.125
m
h =
3.1
h < 0.1 h =0.6
x: 0 m
h =
0.8
h <
0.1
CUM
PLE
h =
3.1
N32/
N33
`l <
2.0
Cum
ple
lw £
lw,máx
Cumpl
e
h <
0.1
h =
0.6
x: 2.5
m
h =
2.5
x: 0 m
h =
1.6
x: 0 m
h =
0.8
h <
0.1
h <
0.1
h <
0.1
x:
1.875
m
h =
3.0
h < 0.1
MEd =
0.00
N.P.(1)
N.P.(2) N.P.(2)
CUM
PLE
h =
3.0
N34/
N35
`l <
2.0
Cum
ple
lw £
lw,máx
Cumpl
e
h <
0.1
h =
0.6
x: 2.5
m
h =
2.5
x: 5 m
h =
1.8
x: 0 m
h =
0.8
h <
0.1
h <
0.1
h <
0.1
x:
3.125
m
h =
3.1
h < 0.1 h =0.6
x: 0 m
h =
0.8
h <
0.1
CUM
PLE
h =
3.1
N36/
N37
`l <
2.0
Cum
ple
lw £
lw,máx
Cumpl
e
h <
0.1
h =
0.6
x: 2.5
m
h =
2.5
x: 0 m
h =
1.6
x: 0 m
h =
0.8
h <
0.1
h <
0.1
h <
0.1
x:
1.875
m
h =
3.0
h < 0.1
MEd =
0.00
N.P.(1)
N.P.(2) N.P.(2)
CUM
PLE
h =
3.0
Barras
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A)
Estado
`l Nt Nc MY MZ VZ VY MYV
Z
MZV
Y
NMY
MZ
NMYMZV
YVZ Mt MtVZ MtVY
N32/N
10
`l £
4.0
Cump
le
h =
18.5
NEd =
0.00
N.P.(7)
MEd =
0.00
N.P.(3)
MEd =
0.00
N.P.(3)
VEd =
0.00
N.P.(4)
VEd =
0.00
N.P.(4)
N.P.
(5)
N.P.
(5)
N.P.
(8) N.P.(9)
MEd =
0.00
N.P.(1)
N.P.
(2)
N.P.
(2)
CUMP
LE
h =
18.5
N33/N
5
`l £
4.0
Cump
le
h =
18.5
NEd =
0.00
N.P.(7)
MEd =
0.00
N.P.(3)
MEd =
0.00
N.P.(3)
VEd =
0.00
N.P.(4)
VEd =
0.00
N.P.(4)
N.P.
(5)
N.P.
(5)
N.P.
(8) N.P.(9)
MEd =
0.00
N.P.(1)
N.P.
(2)
N.P.
(2)
CUMP
LE
h =
18.5
N2/N3
3
`l £
4.0
Cump
le
h =
18.5
NEd =
0.00
N.P.(7)
MEd =
0.00
N.P.(3)
MEd =
0.00
N.P.(3)
VEd =
0.00
N.P.(4)
VEd =
0.00
N.P.(4)
N.P.
(5)
N.P.
(5)
N.P.
(8) N.P.(9)
MEd =
0.00
N.P.(1)
N.P.
(2)
N.P.
(2)
CUMP
LE
h =
18.5
N7/N3
2
`l £
4.0
Cump
le
h =
18.5
NEd =
0.00
N.P.(7)
MEd =
0.00
N.P.(3)
MEd =
0.00
N.P.(3)
VEd =
0.00
N.P.(4)
VEd =
0.00
N.P.(4)
N.P.
(5)
N.P.
(5)
N.P.
(8) N.P.(9)
MEd =
0.00
N.P.(1)
N.P.
(2)
N.P.
(2)
CUMP
LE
h =
18.5
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Barras
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A)
Estado
`l Nt Nc MY MZ VZ VY MYV
Z
MZV
Y
NMY
MZ
NMYMZV
YVZ Mt MtVZ MtVY
N30/N
25
`l £
4.0
Cump
le
h =
17.4
NEd =
0.00
N.P.(7)
MEd =
0.00
N.P.(3)
MEd =
0.00
N.P.(3)
VEd =
0.00
N.P.(4)
VEd =
0.00
N.P.(4)
N.P.
(5)
N.P.
(5)
N.P.
(8) N.P.(9)
MEd =
0.00
N.P.(1)
N.P.
(2)
N.P.
(2)
CUMP
LE
h =
17.4
N31/N
20
`l £
4.0
Cump
le
h =
17.4
NEd =
0.00
N.P.(7)
MEd =
0.00
N.P.(3)
MEd =
0.00
N.P.(3)
VEd =
0.00
N.P.(4)
VEd =
0.00
N.P.(4)
N.P.
(5)
N.P.
(5)
N.P.
(8) N.P.(9)
MEd =
0.00
N.P.(1)
N.P.
(2)
N.P.
(2)
CUMP
LE
h =
17.4
N17/N
31
`l £
4.0
Cump
le
h =
19.4
NEd =
0.00
N.P.(7)
MEd =
0.00
N.P.(3)
MEd =
0.00
N.P.(3)
VEd =
0.00
N.P.(4)
VEd =
0.00
N.P.(4)
N.P.
(5)
N.P.
(5)
N.P.
(8) N.P.(9)
MEd =
0.00
N.P.(1)
N.P.
(2)
N.P.
(2)
CUMP
LE
h =
19.4
N22/N
30
`l £
4.0
Cump
le
h =
19.5
NEd =
0.00
N.P.(7)
MEd =
0.00
N.P.(3)
MEd =
0.00
N.P.(3)
VEd =
0.00
N.P.(4)
VEd =
0.00
N.P.(4)
N.P.
(5)
N.P.
(5)
N.P.
(8) N.P.(9)
MEd =
0.00
N.P.(1)
N.P.
(2)
N.P.
(2)
CUMP
LE
h =
19.5
N36/N
10
`l £
4.0
Cump
le
h =
18.5
NEd =
0.00
N.P.(7)
MEd =
0.00
N.P.(3)
MEd =
0.00
N.P.(3)
VEd =
0.00
N.P.(4)
VEd =
0.00
N.P.(4)
N.P.
(5)
N.P.
(5)
N.P.
(8) N.P.(9)
MEd =
0.00
N.P.(1)
N.P.
(2)
N.P.
(2)
CUMP
LE
h =
18.5
N4/N3
7
`l £
4.0
Cump
le
h =
18.5
NEd =
0.00
N.P.(7)
MEd =
0.00
N.P.(3)
MEd =
0.00
N.P.(3)
VEd =
0.00
N.P.(4)
VEd =
0.00
N.P.(4)
N.P.
(5)
N.P.
(5)
N.P.
(8) N.P.(9)
MEd =
0.00
N.P.(1)
N.P.
(2)
N.P.
(2)
CUMP
LE
h =
18.5
N9/N3
6
`l £
4.0
Cump
le
h =
18.5
NEd =
0.00
N.P.(7)
MEd =
0.00
N.P.(3)
MEd =
0.00
N.P.(3)
VEd =
0.00
N.P.(4)
VEd =
0.00
N.P.(4)
N.P.
(5)
N.P.
(5)
N.P.
(8) N.P.(9)
MEd =
0.00
N.P.(1)
N.P.
(2)
N.P.
(2)
CUMP
LE
h =
18.5
N37/N
5
`l £
4.0
Cump
le
h =
18.5
NEd =
0.00
N.P.(7)
MEd =
0.00
N.P.(3)
MEd =
0.00
N.P.(3)
VEd =
0.00
N.P.(4)
VEd =
0.00
N.P.(4)
N.P.
(5)
N.P.
(5)
N.P.
(8) N.P.(9)
MEd =
0.00
N.P.(1)
N.P.
(2)
N.P.
(2)
CUMP
LE
h =
18.5
N35/N
20
`l £
4.0
Cump
le
h =
17.4
NEd =
0.00
N.P.(7)
MEd =
0.00
N.P.(3)
MEd =
0.00
N.P.(3)
VEd =
0.00
N.P.(4)
VEd =
0.00
N.P.(4)
N.P.
(5)
N.P.
(5)
N.P.
(8) N.P.(9)
MEd =
0.00
N.P.(1)
N.P.
(2)
N.P.
(2)
CUMP
LE
h =
17.4
N19/N
35
`l £
4.0
Cump
le
h =
19.4
NEd =
0.00
N.P.(7)
MEd =
0.00
N.P.(3)
MEd =
0.00
N.P.(3)
VEd =
0.00
N.P.(4)
VEd =
0.00
N.P.(4)
N.P.
(5)
N.P.
(5)
N.P.
(8) N.P.(9)
MEd =
0.00
N.P.(1)
N.P.
(2)
N.P.
(2)
CUMP
LE
h =
19.4
N24/N
34
`l £
4.0
Cump
le
h =
19.5
NEd =
0.00
N.P.(7)
MEd =
0.00
N.P.(3)
MEd =
0.00
N.P.(3)
VEd =
0.00
N.P.(4)
VEd =
0.00
N.P.(4)
N.P.
(5)
N.P.
(5)
N.P.
(8) N.P.(9)
MEd =
0.00
N.P.(1)
N.P.
(2)
N.P.
(2)
CUMP
LE
h =
19.5
N34/N
25
`l £
4.0
Cump
le
h =
17.4
NEd =
0.00
N.P.(7)
MEd =
0.00
N.P.(3)
MEd =
0.00
N.P.(3)
VEd =
0.00
N.P.(4)
VEd =
0.00
N.P.(4)
N.P.
(5)
N.P.
(5)
N.P.
(8) N.P.(9)
MEd =
0.00
N.P.(1)
N.P.
(2)
N.P.
(2)
CUMP
LE
h =
17.4
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Notación:
`l: Limitación de esbeltez
lw: Abolladura del alma inducida por el ala comprimida
Nt: Resistencia a tracción
Nc: Resistencia a compresión
MY: Resistencia a flexión eje Y
MZ: Resistencia a flexión eje Z
VZ: Resistencia a corte Z
VY: Resistencia a corte Y
MYVZ: Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados
MZVY: Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados
NMYMZ: Resistencia a flexión y axil combinados
NMYMZVYVZ: Resistencia a flexión, axil y cortante combinados
Mt: Resistencia a torsión
MtVZ: Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados
MtVY: Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados
x: Distancia al origen de la barra
h: Coeficiente de aprovechamiento (%)
N.P.: No procede
Comprobaciones que no proceden (N.P.):
(1) La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor.
(2) No  hay  interacción  entre  momento  torsor  y  esfuerzo  cortante  para  ninguna  combinación.  Por  lo  tanto,  la
comprobación no procede.
(3) La comprobación no procede, ya que no hay momento flector.
(4) La comprobación no procede, ya que no hay esfuerzo cortante.
(5) No  hay  interacción  entre  momento  flector  y  esfuerzo  cortante  para  ninguna  combinación.  Por  lo  tanto,  la
comprobación no procede.
(6) La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción.
(7) La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión.
(8) No hay interacción entre axil y momento flector ni entre momentos flectores en ambas direcciones para ninguna
combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede.
(9) No hay interacción entre momento flector, axil y cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación
no procede.
1.4. Cimentación
1.4.1. Elementos de cimentación aislados
1.4.1.1. Descripción  
Referencias Geometría Armado
N3, N8, N6, N26, N27 y N1
Zapata cuadrada
Ancho: 200.0 cm
Canto: 70.0 cm
Sup X: 11Ø12c/17
Sup Y: 11Ø12c/17
Inf X: 11Ø12c/17
Inf Y: 11Ø12c/17
N13, N18, N16 y N11
Zapata rectangular centrada
Ancho zapata X: 220.0 cm
Ancho zapata Y: 300.0 cm
Canto: 70.0 cm
Sup X: 17Ø12c/17
Sup Y: 13Ø12c/17
Inf X: 17Ø12c/17
Inf Y: 13Ø12c/17
N23 y N21
Zapata cuadrada
Ancho: 220.0 cm
Canto: 70.0 cm
Sup X: 13Ø12c/17
Sup Y: 13Ø12c/17
Inf X: 13Ø12c/17
Inf Y: 13Ø12c/17
1.4.1.2. Medición  
Referencias: N3, N8, N6, N26, N27 y N1  B 500 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado  Ø12  
Parrilla inferior - Armado X Longitud (m)
Peso (kg)
11x1.90
11x1.69
20.90
18.56
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Referencias: N3, N8, N6, N26, N27 y N1  B 500 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado  Ø12  
Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m)
Peso (kg)
11x1.90
11x1.69
20.90
18.56
Parrilla superior - Armado X Longitud (m)
Peso (kg)
11x1.90
11x1.69
20.90
18.56
Parrilla superior - Armado Y Longitud (m)
Peso (kg)
11x1.90
11x1.69
20.90
18.56
Totales Longitud (m)
Peso (kg)
83.60
74.24
 
74.24
Total con mermas
(10.00%)
Longitud (m)
Peso (kg)
91.96
81.66
 
81.66
Referencias: N13, N18, N16 y N11  B 500 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado  Ø12  
Parrilla inferior - Armado X Longitud (m)
Peso (kg)
17x2.10
17x1.86
35.70
31.70
Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m)
Peso (kg)
13x2.90
13x2.57
37.70
33.47
Parrilla superior - Armado X Longitud (m)
Peso (kg)
17x2.10
17x1.86
35.70
31.70
Parrilla superior - Armado Y Longitud (m)
Peso (kg)
13x2.90
13x2.57
37.70
33.47
Totales Longitud (m)
Peso (kg)
146.80
130.34
 
130.34
Total con mermas
(10.00%)
Longitud (m)
Peso (kg)
161.48
143.37
 
143.37
Referencias: N23 y N21  B 500 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado  Ø12  
Parrilla inferior - Armado X Longitud (m)
Peso (kg)
13x2.10
13x1.86
27.30
24.24
Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m)
Peso (kg)
13x2.10
13x1.86
27.30
24.24
Parrilla superior - Armado X Longitud (m)
Peso (kg)
13x2.10
13x1.86
27.30
24.24
Parrilla superior - Armado Y Longitud (m)
Peso (kg)
13x2.10
13x1.86
27.30
24.24
Totales Longitud (m)
Peso (kg)
109.20
96.96
 
96.96
Total con mermas
(10.00%)
Longitud (m)
Peso (kg)
120.12
106.66
 
106.66
Resumen de medición (se incluyen mermas de acero)
 B 500 S, Ys=1.15 (kg) Hormigón (m³)  
Elemento Ø12 HA-25, Yc=1.5 Limpieza
Referencias: N3, N8, N6, N26, N27 y N1 6x81.66 6x2.80 6x0.40
Referencias: N13, N18, N16 y N11 4x143.37 4x4.62 4x0.66
Referencias: N23 y N21 2x106.66 2x3.39 2x0.48
Totales 1276.76 42.06 6.01
1.4.1.3. Comprobación  
• Al ser la misma N3, N8, N6, N26, N27 y N1 solo se pondrá la comprobación de uno de ellos.
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• Al ser la misma N13, N18, N16 y N11 solo se pondrá la comprobación de uno de ellos.
• Al ser la misma N23 y N21 solo se pondrá la comprobación de uno de ellos.
Referencia: N3
Dimensiones: 200 x 200 x 70
Armados: Xi:Ø12c/17 Yi:Ø12c/17 Xs:Ø12c/17 Ys:Ø12c/17
Comprobación Valores Estado
Tensiones sobre el terreno:
Criterio de CYPE Ingenieros   
    - Tensión media en situaciones persistentes: Máximo: 2 kp/cm²
Calculado: 0.226 kp/cm² Cumple
    - Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: Máximo: 2.5 kp/cm²
Calculado: 0.213 kp/cm² Cumple
    - Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: Máximo: 2.5 kp/cm²
Calculado: 0.335 kp/cm² Cumple
Vuelco de la zapata:
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que 
los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores 
estrictos exigidos para todas las combinaciones de equilibrio.   
    - En dirección X: Reserva seguridad: 76341.0 % Cumple
    - En dirección Y: Reserva seguridad: 121.5 % Cumple
Deslizamiento de la zapata:
    - Situaciones persistentes:
      CTE DB-SE C (Cimientos): Tabla 2.1
Mínimo: 1.5 
Calculado: 7.05 Cumple
Flexión en la zapata:   
    - En dirección X: Momento: 0.54 t·m Cumple
    - En dirección Y: Momento: 1.34 t·m Cumple
Cortante en la zapata:   
    - En dirección X: Cortante: 0.32 t Cumple
    - En dirección Y: Cortante: 0.94 t Cumple
Compresión oblicua en la zapata:
    - Situaciones persistentes:
      Criterio de CYPE Ingenieros
Máximo: 509.68 t/m²
Calculado: 3.05 t/m² Cumple
Canto mínimo:
      Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08
Mínimo: 25 cm
Calculado: 70 cm Cumple
Espacio para anclar arranques en cimentación:
    - N3:
Mínimo: 35 cm
Calculado: 63 cm Cumple
Cuantía geométrica mínima:
Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 Mínimo: 0.0009  
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 0.001 Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 0.001 Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 0.001 Cumple
Alumno: Jorge Garrido Ganado
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Referencia: N3
Dimensiones: 200 x 200 x 70
Armados: Xi:Ø12c/17 Yi:Ø12c/17 Xs:Ø12c/17 Ys:Ø12c/17
Comprobación Valores Estado
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 0.001 Cumple
Cuantía mínima necesaria por flexión:
Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08 Mínimo: 0.0001  
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 0.001 Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 0.001 Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 0.001 Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 0.001 Cumple
Diámetro mínimo de las barras:
Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) Mínimo: 12 mm  
    - Parrilla inferior: Calculado: 12 mm Cumple
    - Parrilla superior: Calculado: 12 mm Cumple
Separación máxima entre barras:
Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 Máximo: 30 cm  
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 17 cm Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 17 cm Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 17 cm Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 17 cm Cumple
Separación mínima entre barras:
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de 
Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16 Mínimo: 10 cm  
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 17 cm Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 17 cm Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 17 cm Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 17 cm Cumple
Longitud de anclaje:
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. 
Ed. INTEMAC, 1991 Mínimo: 15 cm  
    - Armado inf. dirección X hacia der: Calculado: 22 cm Cumple
    - Armado inf. dirección X hacia izq: Calculado: 22 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: Calculado: 22 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: Calculado: 22 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia der: Calculado: 22 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia izq: Calculado: 22 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia arriba: Calculado: 22 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia abajo: Calculado: 22 cm Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones
Alumno: Jorge Garrido Ganado
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Referencia: N13
Dimensiones: 220 x 300 x 70
Armados: Xi:Ø12c/17 Yi:Ø12c/17 Xs:Ø12c/17 Ys:Ø12c/17
Comprobación Valores Estado
Tensiones sobre el terreno:
Criterio de CYPE Ingenieros   
    - Tensión media en situaciones persistentes: Máximo: 2 kp/cm²
Calculado: 0.252 kp/cm² Cumple
    - Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: Máximo: 2.5 kp/cm²
Calculado: 0.29 kp/cm² Cumple
    - Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: Máximo: 2.5 kp/cm²
Calculado: 0.418 kp/cm² Cumple
Vuelco de la zapata:
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que 
los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores 
estrictos exigidos para todas las combinaciones de equilibrio.   
    - En dirección X: Reserva seguridad: 119381.2 % Cumple
    - En dirección Y: Reserva seguridad: 8.9 % Cumple
Deslizamiento de la zapata:
    - Situaciones persistentes:
      CTE DB-SE C (Cimientos): Tabla 2.1
Mínimo: 1.5 
Calculado: 2.24 Cumple
Flexión en la zapata:   
    - En dirección X: Momento: 1.41 t·m Cumple
    - En dirección Y: Momento: 5.14 t·m Cumple
Cortante en la zapata:   
    - En dirección X: Cortante: 0.97 t Cumple
    - En dirección Y: Cortante: 4.24 t Cumple
Compresión oblicua en la zapata:
    - Situaciones persistentes:
      Criterio de CYPE Ingenieros
Máximo: 509.68 t/m²
Calculado: 7.01 t/m² Cumple
Canto mínimo:
      Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08
Mínimo: 25 cm
Calculado: 70 cm Cumple
Espacio para anclar arranques en cimentación:
    - N13:
Mínimo: 35 cm
Calculado: 63 cm Cumple
Cuantía geométrica mínima:
Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 Mínimo: 0.0009  
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 0.001 Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 0.001 Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 0.001 Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 0.001 Cumple
Alumno: Jorge Garrido Ganado
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Referencia: N13
Dimensiones: 220 x 300 x 70
Armados: Xi:Ø12c/17 Yi:Ø12c/17 Xs:Ø12c/17 Ys:Ø12c/17
Comprobación Valores Estado
Cuantía mínima necesaria por flexión:
Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08 Calculado: 0.001  
    - Armado inferior dirección X: Mínimo: 0.0001 Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Mínimo: 0.0003 Cumple
    - Armado superior dirección X: Mínimo: 0.0001 Cumple
    - Armado superior dirección Y: Mínimo: 0.0002 Cumple
Diámetro mínimo de las barras:
Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) Mínimo: 12 mm  
    - Parrilla inferior: Calculado: 12 mm Cumple
    - Parrilla superior: Calculado: 12 mm Cumple
Separación máxima entre barras:
Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 Máximo: 30 cm  
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 17 cm Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 17 cm Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 17 cm Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 17 cm Cumple
Separación mínima entre barras:
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de 
Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16 Mínimo: 10 cm  
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 17 cm Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 17 cm Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 17 cm Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 17 cm Cumple
Longitud de anclaje:
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. 
Ed. INTEMAC, 1991 Mínimo: 15 cm  
    - Armado inf. dirección X hacia der: Calculado: 32 cm Cumple
    - Armado inf. dirección X hacia izq: Calculado: 32 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: Calculado: 72 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: Calculado: 72 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia der: Calculado: 32 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia izq: Calculado: 32 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia arriba: Calculado: 72 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia abajo: Calculado: 72 cm Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones
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Referencia: N23
Dimensiones: 220 x 220 x 70
Armados: Xi:Ø12c/17 Yi:Ø12c/17 Xs:Ø12c/17 Ys:Ø12c/17
Comprobación Valores Estado
Tensiones sobre el terreno:
Criterio de CYPE Ingenieros   
    - Tensión media en situaciones persistentes: Máximo: 2 kp/cm²
Calculado: 0.255 kp/cm² Cumple
    - Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: Máximo: 2.5 kp/cm²
Calculado: 0.296 kp/cm² Cumple
    - Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: Máximo: 2.5 kp/cm²
Calculado: 0.498 kp/cm² Cumple
Vuelco de la zapata:
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que 
los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores 
estrictos exigidos para todas las combinaciones de equilibrio.   
    - En dirección X: Reserva seguridad: 92384.0 % Cumple
    - En dirección Y: Reserva seguridad: 3.8 % Cumple
Deslizamiento de la zapata:
    - Situaciones persistentes:
      CTE DB-SE C (Cimientos): Tabla 2.1
Mínimo: 1.5 
Calculado: 2.79 Cumple
Flexión en la zapata:   
    - En dirección X: Momento: 1.14 t·m Cumple
    - En dirección Y: Momento: 3.55 t·m Cumple
Cortante en la zapata:   
    - En dirección X: Cortante: 0.79 t Cumple
    - En dirección Y: Cortante: 3.47 t Cumple
Compresión oblicua en la zapata:
    - Situaciones persistentes:
      Criterio de CYPE Ingenieros
Máximo: 509.68 t/m²
Calculado: 5.64 t/m² Cumple
Canto mínimo:
      Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08
Mínimo: 25 cm
Calculado: 70 cm Cumple
Espacio para anclar arranques en cimentación:
    - N23:
Mínimo: 35 cm
Calculado: 63 cm Cumple
Cuantía geométrica mínima:
Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 Mínimo: 0.0009  
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 0.001 Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 0.001 Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 0.001 Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 0.001 Cumple
Alumno: Jorge Garrido Ganado
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS
Titulación de: Master en Ingeniería Agronómica 
 49 / 178
PROYECTO  DE  EXPLOTACIÓN  DE  CEBO  DE  360  TERNEROS  EN  EL  TÉRMINO  MUNICIPAL  DE  GALINDO  Y  PERAHUY
(SALAMANCA)
MEMORIA / ANEJO 7- INGENIERÍA DE LAS OBRAS
Referencia: N23
Dimensiones: 220 x 220 x 70
Armados: Xi:Ø12c/17 Yi:Ø12c/17 Xs:Ø12c/17 Ys:Ø12c/17
Comprobación Valores Estado
Cuantía mínima necesaria por flexión:
Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08 Calculado: 0.001  
    - Armado inferior dirección X: Mínimo: 0.0001 Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Mínimo: 0.0002 Cumple
    - Armado superior dirección X: Mínimo: 0.0001 Cumple
    - Armado superior dirección Y: Mínimo: 0.0001 Cumple
Diámetro mínimo de las barras:
Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) Mínimo: 12 mm  
    - Parrilla inferior: Calculado: 12 mm Cumple
    - Parrilla superior: Calculado: 12 mm Cumple
Separación máxima entre barras:
Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 Máximo: 30 cm  
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 17 cm Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 17 cm Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 17 cm Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 17 cm Cumple
Separación mínima entre barras:
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de 
Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16 Mínimo: 10 cm  
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 17 cm Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 17 cm Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 17 cm Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 17 cm Cumple
Longitud de anclaje:
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. 
Ed. INTEMAC, 1991 Mínimo: 15 cm  
    - Armado inf. dirección X hacia der: Calculado: 32 cm Cumple
    - Armado inf. dirección X hacia izq: Calculado: 32 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: Calculado: 32 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: Calculado: 32 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia der: Calculado: 32 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia izq: Calculado: 32 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia arriba: Calculado: 32 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia abajo: Calculado: 32 cm Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones
Alumno: Jorge Garrido Ganado
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1.4.2. Vigas
1.4.2.1. Descripción  
Referencias Geometría Armado
C [N3-N27], C [N27-N1], C [N8-N26] y C [N26-N6] Ancho: 40.0 cmCanto: 40.0 cm
Superior: 2Ø12
Inferior: 2Ø12
Estribos: 1xØ8c/30
C [N1-N6], C [N6-N11], C [N11-N16], C [N16-N21], C [N23-N18], C [N18-N13], 
C [N13-N8], C [N8-N3] y C [N26-N27]
Ancho: 40.0 cm
Canto: 40.0 cm
Superior: 2Ø12
Inferior: 2Ø12
Estribos: 1xØ8c/30
C [N21-N23] Ancho: 40.0 cmCanto: 40.0 cm
Superior: 2Ø12
Inferior: 2Ø12
Estribos: 1xØ8c/30
1.4.2.2. Medición  
Referencias: C [N3-N27], C [N27-N1], C [N8-N26] y C [N26-N6]  B 500 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado  Ø8 Ø12  
Armado viga - Armado inferior Longitud (m)
Peso (kg)  
2x6.30
2x5.59
12.60
11.19
Armado viga - Armado superior Longitud (m)
Peso (kg)  
2x6.30
2x5.59
12.60
11.19
Armado viga - Estribo Longitud (m)
Peso (kg)
15x1.33
15x0.52  
19.95
7.87
Totales Longitud (m)
Peso (kg)
19.95
7.87
25.20
22.38
 
30.25
Total con mermas
(10.00%)
Longitud (m)
Peso (kg)
21.95
8.66
27.72
24.62
 
33.28
Referencias: C [N1-N6], C [N6-N11], C [N11-N16], C [N16-N21],
 C [N23-N18], C [N18-N13], C [N13-N8], C [N8-N3] y C [N26-N27]  
B 500 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado  Ø8 Ø12  
Armado viga - Armado inferior Longitud (m)
Peso (kg)  
2x5.30
2x4.71
10.60
9.41
Armado viga - Armado superior Longitud (m)
Peso (kg)  
2x5.30
2x4.71
10.60
9.41
Armado viga - Estribo Longitud (m)
Peso (kg)
11x1.33
11x0.52  
14.63
5.77
Totales Longitud (m)
Peso (kg)
14.63
5.77
21.20
18.82
 
24.59
Total con mermas
(10.00%)
Longitud (m)
Peso (kg)
16.09
6.35
23.32
20.70
 
27.05
Referencia: C [N21-N23]  B 500 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado  Ø8 Ø12  
Armado viga - Armado inferior Longitud (m)
Peso (kg)  
2x12.30
2x10.92
24.60
21.84
Armado viga - Armado superior Longitud (m)
Peso (kg)  
2x12.30
2x10.92
24.60
21.84
Armado viga - Estribo Longitud (m)
Peso (kg)
34x1.33
34x0.52  
45.22
17.84
Totales Longitud (m)
Peso (kg)
45.22
17.84
49.20
43.68
 
61.52
Total con mermas
(10.00%)
Longitud (m)
Peso (kg)
49.74
19.62
54.12
48.05
 
67.67
Alumno: Jorge Garrido Ganado
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Resumen de medición (se incluyen mermas de acero)
 B 500 S, Ys=1.15 (kg) Hormigón (m³)  
Elemento Ø8 Ø12 Total HA-25, Yc=1.5 Limpieza
Referencias: C [N3-N27], C [N27-N1], C [N8-N26] y C [N26-N6] 4x8.66 4x24.62 133.12 4x0.64 4x0.16
Referencias: C [N1-N6], C [N6-N11], C [N11-N16], C [N16-N21],
 C [N23-N18], C [N18-N13], C [N13-N8], C [N8-N3] y C [N26-N27]
9x6.35 9x20.70 243.45 9x0.48 9x0.12
Referencia: C [N21-N23] 19.62 48.05 67.67 1.57 0.39
Totales 111.41 332.83 444.24 8.45 2.11
1.4.2.3. Comprobación  
• Al  ser  la  misma  C [N3-N27],  C [N27-N1],  C [N8-N26]  y C [N26-N6] solo  se  pondrá la
comprobación de una de ellas.
• Al ser la misma C [N1-N6], C [N6-N11], C [N11-N16], C [N16-N21], C [N23-N18], C [N18-
N13], C [N13-N8], C [N8-N3] y C [N26-N27] solo se pondrá la comprobación de una de
ellas.
• C [N21-N23] se pondrá su comprobación.
Referencia: C.1 [N3-N27] (Viga de atado) 
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm 
 -Armadura superior: 2Ø12 
 -Armadura inferior: 2Ø12 
 -Estribos: 1xØ8c/30
Comprobación Valores Estado
Diámetro mínimo estribos: Mínimo: 6 mm
Calculado: 8 mm Cumple
Separación mínima entre estribos:
      Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08
Mínimo: 3.7 cm
Calculado: 29.2 cm Cumple
Separación mínima armadura longitudinal:
Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 Mínimo: 3.7 cm  
    - Armadura superior: Calculado: 26 cm Cumple
    - Armadura inferior: Calculado: 26 cm Cumple
Separación máxima estribos:
    - Sin cortantes:
      Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08
Máximo: 30 cm
Calculado: 30 cm Cumple
Separación máxima armadura longitudinal:
Artículo 42.3.1  de la norma EHE-08 Máximo: 30 cm  
    - Armadura superior: Calculado: 26 cm Cumple
    - Armadura inferior: Calculado: 26 cm Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones
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Referencia: C.1 [N1-N6] (Viga de atado) 
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm 
 -Armadura superior: 2Ø12 
 -Armadura inferior: 2Ø12 
 -Estribos: 1xØ8c/30
Comprobación Valores Estado
Diámetro mínimo estribos: Mínimo: 6 mm
Calculado: 8 mm Cumple
Separación mínima entre estribos:
      Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08
Mínimo: 3.7 cm
Calculado: 29.2 cm Cumple
Separación mínima armadura longitudinal:
Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 Mínimo: 3.7 cm  
    - Armadura superior: Calculado: 26 cm Cumple
    - Armadura inferior: Calculado: 26 cm Cumple
Separación máxima estribos:
    - Sin cortantes:
      Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08
Máximo: 30 cm
Calculado: 30 cm Cumple
Separación máxima armadura longitudinal:
Artículo 42.3.1  de la norma EHE-08 Máximo: 30 cm  
    - Armadura superior: Calculado: 26 cm Cumple
    - Armadura inferior: Calculado: 26 cm Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones
Referencia: C.1 [N21-N23] (Viga de atado) 
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm 
 -Armadura superior: 2Ø12 
 -Armadura inferior: 2Ø12 
 -Estribos: 1xØ8c/30
Comprobación Valores Estado
Diámetro mínimo estribos: Mínimo: 6 mm
Calculado: 8 mm Cumple
Separación mínima entre estribos:
      Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08
Mínimo: 3.7 cm
Calculado: 29.2 cm Cumple
Separación mínima armadura longitudinal:
Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 Mínimo: 3.7 cm  
    - Armadura superior: Calculado: 26 cm Cumple
    - Armadura inferior: Calculado: 26 cm Cumple
Separación máxima estribos:
    - Sin cortantes:
      Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08
Máximo: 30 cm
Calculado: 30 cm Cumple
Separación máxima armadura longitudinal:
Artículo 42.3.1  de la norma EHE-08 Máximo: 30 cm  
    - Armadura superior: Calculado: 26 cm Cumple
    - Armadura inferior: Calculado: 26 cm Cumple
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Referencia: C.1 [N21-N23] (Viga de atado) 
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm 
 -Armadura superior: 2Ø12 
 -Armadura inferior: 2Ø12 
 -Estribos: 1xØ8c/30
Comprobación Valores Estado
Se cumplen todas las comprobaciones
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2. Situación y emplazamiento de la Nave Recepción
La Nave Recepción se realizará en la  parcela  17 del  polígono  2,  perteneciente al  municipio de
Galindo y Perahuy, de la provincia de Salamanca.
2.1. Principios generales para el diseño de las edificaciones
• Las edificaciones deben estar bien orientadas y bien comunicadas, alejadas de los núcleos
urbanos e industriales y resguardados de los vientos dominantes de la zona.
• Las edificaciones se diseñarán con una finalidad práctica y se tendrá en cuenta la seguridad
y la higiene en el trabajo de los empleados.
Se considera imprescindible y prioritaria la integración de la Prevención de los Riesgos Laborales de
los empleados en la fase de diseño (en cumplimiento de la Ley 31/95 de la Prevención de Riesgos
laborales), eliminando en el origen los riesgos que sean posibles y minimizando aquellos que son
residuales.
2.1.1. Diseño y cálculo de la nave
Se realizará con dos objetivos fundamentales:  una nave de recepción que actuará también como
lazareto y donde se situará las oficinas.
La nave de recepción será una nave de 525 m2. Tendrá una estructura metálica formada por pórticos
separados 5 metros entre sí. Tendrá 35 metros de longitud y una luz de 15 metros. La altura hasta el
alero será de 5 metros y 6,5 metros hasta la cumbrera. Para el cerramiento donde los animales será
completamente abierto. Mientras que la zona de la oficina y la zona de lazareto será completamente
cerrado con bloques de hormigón.
2.1.2. Soluciones constructivas
La estructura de la nave se calcula como un caso de pórticos simples de estructura metálica a dos
aguas, con una altura al alero de 5 metros, altura a la cumbrera de 6.5 metros, y una pendiente del
20 %.  Se proyecta como una nave con forma geométrica  rectangular  de dimensiones 35 x 15
metros.
La estructura la componen 8 pórticos, con una separación de 5 metros entre pórticos, sobre los que
se apoyan correas de cubierta,  con una separación de  1,45 metros.  Las correas son de acero
conformado, tipo ZF.
Los pórticos están formados por pilares de acero HEB. Los dinteles son de acero IPE.
Materiales:
− Todos los pilares son HE 220 B
− Los dinteles son IPE 270.
− Las cartelas son ½ IPE 270.
− Las vigas son HE 120 B.
− Las correas son ZF 200 x 3.0.
− Los redondos son θ 6.
Ver Plano nº 8: “Alzado Nave Recepción”.
2.1.3. Cimentación
Los pilares se unen a las zapatas a través de placas de anclaje de acero S-275 con límite elástico
275 N/mm2, y pernos de acero corrugado B-500-S. Las placas de anclaje llevarán pernos girados
90º.
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Los materiales de las zapatas son: acero B-500-S, control normal, con límite elástico de 500 N/mm2,
y hormigón HA-25, control normal, con una resistencia característica a 28 días de 25 N/mm2. La
tensión admisible del terreno es de 2 Kp/cm2.
En el fondo de la zanja se aplicará una capa de hormigón de limpieza de 10 cm de espesor en
zapatas.
Hay diferentes tamaños de la cimentación para los distintos pilares ver Plano nº 7: “Cimentación
Nave Recepción.
2.1.4. Cubierta
Como elemento de cobertura de la nave, se utilizará panel sándwich lacado, aislante y galvanizado
de 30 milímetros de espesor. La fijación de los paneles a las correas se llevará a cabo mediante
fijación por tornillo. Ver Planos nº 8: “Alzado Nave Recepción”, nº 9: “Vistas Nave Recepción” y
nº 10: “Planta y Cubierta Nave Almacén”.
2.1.5. Cerramientos
En la parte Norte de la Nave se encontrará cerrado un espacio de 5 x 15 metros que será el la zona
de lazareto de la explotación, y donde se encuentran las oficinas y baños. Será toda esta estructura
hasta el  alero y  la  cumbrera cubierto,  de 10 cm de espesor  medio,  realizado con hormigón HA-
25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una
cuantía aproximada de 50 kg/m³. Montaje y desmontaje del sistema de encofrado a dos caras de los
muros, con paneles metálicos modulares con acabado tipo industrial para revestir.  Ver Plano nº 9:
“Vistas Nave Recepción”.
2.1.6. Solera
Formación de encachado de 15 cm de espesor en caja para base de solera, mediante relleno y
extendido en tongadas de espesor de 15 cm de gravas procedentes de cantera caliza de 40/80 mm;
y  posterior  compactación  mediante  equipo manual con bandeja  vibrante,  sobre  la  explanada
homogénea y nivelada.
Sobre el encachado se construirá una solera de hormigón en masa de 15 cm de espesor, realizada
con hormigón HM-10/B/20/I fabricado en central y vertido desde camión, para servir de base a un
solado,  sin  tratamiento  de  su  superficie;  apoyada  sobre  capa  base  existente.  Incluso  p/p  de
preparación de la superficie de apoyo del hormigón, extendido y vibrado del hormigón mediante
regla vibrante, formación de juntas de hormigonado y panel de poliestireno expandido de 2 cm de
espesor para la ejecución de juntas de contorno, colocado alrededor de cualquier elemento que
interrumpa la solera, como pilares y muros; emboquillado o conexión de los elementos exteriores.
Ver Plano nº 8: “Alzado Nave Recepción”.
2.1.7. Cerrajería
- Puerta: puerta de apertura abatible de acero, con unas dimensiones de 1 metro de ancho y
2 metros de alto, puerta de apertura abatible de madera, con unas dimensiones de 1 metro
de ancho y 2 metros de alto y puerta de apertura abatible de acero, con unas dimensiones
de 1,5 metro de ancho y 2 metros de alto, con pequeña abertura acristalada de 30x45 cm.
- Ventanas:  ventana  de  aluminio,  dos  hojas  deslizantes  de  espesor  74 mm,  dimensiones
1500x1000  mm,  compuesta  de  marco,  hojas  y  junquillos  con  acabado  natural  en  color
blanco,  perfiles de estética recta, espesor en paredes exteriores de 2,8 mm, 5 cámaras,
refuerzos interiores de acero galvanizado,  mecanizaciones de desagüe y descompresión,
juntas de estanqueidad de EPDM, herrajes bicromatados,  sin compacto,  Según UNE-EN
14351-1.
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Ver Plano nº 8: “Vistas Nave Recepción”.
2.2. Datos de obra
2.2.1. Normas consideradas
Hormigón: EHE-08
Aceros laminados y armados: CTE DB SE-A
Categoría de uso: G1. Cubiertas accesibles únicamente para mantenimiento. No concomitante
con el resto de acciones variables
2.2.2. Estados límite
E.L.U. de rotura. Hormigón
E.L.U. de rotura. Acero laminado
CTE
Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m
Desplazamientos Acciones características
2.2.2.1. Situaciones de proyecto  
Para  las  distintas  situaciones  de  proyecto,  las  combinaciones  de  acciones  se  definirán  de
acuerdo con los siguientes criterios:
- Con coeficientes de combinación
≥
γ + γ Ψ + γ Ψ∑ ∑Gj kj Q1 p1 k1 Qi ai ki
j 1 i >1
G Q Q
- Sin coeficientes de combinación
≥ ≥
γ + γ∑ ∑Gj kj Qi ki
j 1 i 1
G Q
- Donde:
Gk Acción permanente
Qk Acción variable
gG Coeficiente parcial de seguridad de las acciones permanentes
gQ1 Coeficiente parcial de seguridad de la acción variable principal
gQ,i Coeficiente parcial de seguridad de las acciones variables de acompañamiento
yp,1 Coeficiente de combinación de la acción variable principal
ya,i Coeficiente de combinación de las acciones variables de acompañamiento
Para cada situación de proyecto y estado límite los coeficientes a utilizar serán:
E.L.U. de rotura. Hormigón: EHE-08
Persistente o transitoria
 
Coeficientes parciales de seguridad (g) Coeficientes de combinación (y)
Favorable Desfavorable Principal (yp) Acompañamiento (ya)
Carga permanente (G) 1.000 1.350 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.500 0.000 0.000
Viento (Q) 0.000 1.500 1.000 0.600
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Persistente o transitoria
 
Coeficientes parciales de seguridad (g) Coeficientes de combinación (y)
Favorable Desfavorable Principal (yp) Acompañamiento (ya)
Nieve (Q) 0.000 1.500 1.000 0.500
Persistente o transitoria (G1)
 
Coeficientes parciales de seguridad (g) Coeficientes de combinación (y)
Favorable Desfavorable Principal (yp) Acompañamiento (ya)
Carga permanente (G) 1.000 1.350 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.500 1.000 0.000
Viento (Q) 0.000 1.500 0.000 0.000
Nieve (Q) 0.000 1.500 0.000 0.000
E.L.U. de rotura. Acero laminado: CTE DB SE-A
Persistente o transitoria
 
Coeficientes parciales de seguridad (g) Coeficientes de combinación (y)
Favorable Desfavorable Principal (yp) Acompañamiento (ya)
Carga permanente (G) 0.800 1.350 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.500 0.000 0.000
Viento (Q) 0.000 1.500 1.000 0.600
Nieve (Q) 0.000 1.500 1.000 0.500
Persistente o transitoria (G1)
 
Coeficientes parciales de seguridad (g) Coeficientes de combinación (y)
Favorable Desfavorable Principal (yp) Acompañamiento (ya)
Carga permanente (G) 0.800 1.350 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.500 1.000 0.000
Viento (Q) 0.000 1.500 0.000 0.000
Nieve (Q) 0.000 1.500 0.000 0.000
Desplazamientos
Característica
 
Coeficientes parciales de seguridad (g) Coeficientes de combinación (y)
Favorable Desfavorable Principal (yp) Acompañamiento (ya)
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 0.000 0.000
Viento (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000
Nieve (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000
Característica
 
Coeficientes parciales de seguridad (g) Coeficientes de combinación (y)
Favorable Desfavorable Principal (yp) Acompañamiento (ya)
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000
Viento (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000
Nieve (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000
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2.3. Estructura
2.3.1. Correas
2.3.1.1. Datos de la obra  
Separación entre pórticos: 5.00 m
Con cerramiento en cubierta
    - Peso del cerramiento: 15.00 kg/m²
    - Sobrecarga del cerramiento: 40.00 kg/m²
Sin cerramiento en laterales.
2.3.1.2. Normas y combinaciones  
Perfiles conformados CTE
 Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m
Perfiles laminados CTE
 Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m
Desplazamientos Acciones características
2.3.1.3. Datos de viento  
Normativa: CTE DB SE-AE (España)
Zona eólica: A
Grado de aspereza: II. Terreno rural llano sin obstáculos
Periodo de servicio (años): 30
Profundidad nave industrial: 35.00
Sin huecos.
    1 - V H1: Cubiertas aisladas
    2 - V H2: Cubiertas aisladas
    3 - V H3: Cubiertas aisladas
    4 - V H4: Cubiertas aisladas
    5 - V H5: Cubiertas aisladas
    6 - V H6: Cubiertas aisladas
2.3.1.4. Datos de nieve  
 
Normativa: CTE DB-SE AE (España)
Zona de clima invernal: 3
Altitud topográfica: 800.00 m
Cubierta sin resaltos
Exposición al viento: Normal
Hipótesis aplicadas:
    1 - N(EI): Nieve (estado inicial)
    2 - N(R) 1: Nieve (redistribución) 1
    3 - N(R) 2: Nieve (redistribución) 2
2.3.1.5. Aceros en perfiles  
Tipo acero Acero Lim. elástico
kp/cm²
Módulo de elasticidad
kp/cm²
Acero conformado  S235 2396 2140673
Datos de pórticos
Pórtico Tipo exterior Geometría Tipo interior
1 Dos aguas Luz izquierda: 7.50 m
Luz derecha: 7.50 m
Alero izquierdo: 5.00 m
Alero derecho: 5.00 m
Altura cumbrera: 6.50 m
Pórtico rígido
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2.3.1.6. Cargas en barras  
Pórtico 1, Pórtico 8
Barra Hipótesis Tipo Posición Valor Orientación
Cubierta Carga permanente Uniforme --- 0.05 t/m EG: (0.00, 0.00, -1.00)
Cubierta Sobrecarga de uso Uniforme --- 0.10 t/m EG: (0.00, 0.00, -1.00)
Cubierta Cubiertas aisladas Faja 0.00/0.10 (R) 0.03 t/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00)
Cubierta Cubiertas aisladas Faja 0.10/0.90 (R) 0.02 t/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00)
Cubierta Cubiertas aisladas Faja 0.90/1.00 (R) 0.01 t/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00)
Cubierta Cubiertas aisladas Uniforme --- 0.43 t/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00)
Cubierta Cubiertas aisladas Faja 0.00/0.10 (R) 0.03 t/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00)
Cubierta Cubiertas aisladas Faja 0.10/0.90 (R) 0.02 t/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00)
Cubierta Cubiertas aisladas Faja 0.90/1.00 (R) 0.01 t/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00)
Cubierta Cubiertas aisladas Uniforme --- 0.43 t/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00)
Cubierta Cubiertas aisladas Faja 0.00/0.10 (R) 0.04 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Cubierta Cubiertas aisladas Faja 0.10/0.90 (R) 0.03 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Cubierta Cubiertas aisladas Faja 0.90/1.00 (R) 0.04 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Cubierta Cubiertas aisladas Uniforme --- 0.48 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Cubierta Cubiertas aisladas Faja 0.00/0.10 (R) 0.04 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Cubierta Cubiertas aisladas Faja 0.10/0.90 (R) 0.03 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Cubierta Cubiertas aisladas Faja 0.90/1.00 (R) 0.04 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Cubierta Cubiertas aisladas Uniforme --- 0.48 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Cubierta Nieve (estado inicial) Uniforme --- 0.12 t/m EG: (0.00, 0.00, -1.00)
Cubierta Nieve (redistribución) 1 Uniforme --- 0.06 t/m EG: (0.00, 0.00, -1.00)
Cubierta Nieve (redistribución) 2 Uniforme --- 0.12 t/m EG: (0.00, 0.00, -1.00)
Cubierta Carga permanente Uniforme --- 0.05 t/m EG: (0.00, 0.00, -1.00)
Cubierta Sobrecarga de uso Uniforme --- 0.10 t/m EG: (0.00, 0.00, -1.00)
Cubierta Cubiertas aisladas Faja 0.00/0.10 (R) 0.03 t/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00)
Cubierta Cubiertas aisladas Faja 0.10/0.90 (R) 0.02 t/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00)
Cubierta Cubiertas aisladas Faja 0.90/1.00 (R) 0.01 t/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00)
Cubierta Cubiertas aisladas Uniforme --- 0.43 t/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00)
Cubierta Cubiertas aisladas Faja 0.00/0.10 (R) 0.03 t/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00)
Cubierta Cubiertas aisladas Faja 0.10/0.90 (R) 0.02 t/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00)
Cubierta Cubiertas aisladas Faja 0.90/1.00 (R) 0.01 t/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00)
Cubierta Cubiertas aisladas Uniforme --- 0.43 t/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00)
Cubierta Cubiertas aisladas Faja 0.00/0.10 (R) 0.04 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Cubierta Cubiertas aisladas Faja 0.10/0.90 (R) 0.03 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Cubierta Cubiertas aisladas Faja 0.90/1.00 (R) 0.04 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Cubierta Cubiertas aisladas Uniforme --- 0.48 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Cubierta Cubiertas aisladas Faja 0.00/0.10 (R) 0.04 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Cubierta Cubiertas aisladas Faja 0.10/0.90 (R) 0.03 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Cubierta Cubiertas aisladas Faja 0.90/1.00 (R) 0.04 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Cubierta Cubiertas aisladas Uniforme --- 0.48 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Cubierta Nieve (estado inicial) Uniforme --- 0.12 t/m EG: (0.00, 0.00, -1.00)
Cubierta Nieve (redistribución) 1 Uniforme --- 0.12 t/m EG: (0.00, 0.00, -1.00)
Cubierta Nieve (redistribución) 2 Uniforme --- 0.06 t/m EG: (0.00, 0.00, -1.00)
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Pórtico 2, Pórtico 7
Barra Hipótesis Tipo Posición Valor Orientación
Cubierta Carga permanente Uniforme --- 0.11 t/m EG: (0.00, 0.00, -1.00)
Cubierta Sobrecarga de uso Uniforme --- 0.20 t/m EG: (0.00, 0.00, -1.00)
Cubierta Cubiertas aisladas Faja 0.00/0.10 (R) 0.54 t/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00)
Cubierta Cubiertas aisladas Faja 0.10/0.90 (R) 0.29 t/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00)
Cubierta Cubiertas aisladas Faja 0.90/1.00 (R) 0.15 t/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00)
Cubierta Cubiertas aisladas Uniforme --- 0.23 t/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00)
Cubierta Cubiertas aisladas Faja 0.00/0.10 (R) 0.54 t/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00)
Cubierta Cubiertas aisladas Faja 0.10/0.90 (R) 0.29 t/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00)
Cubierta Cubiertas aisladas Faja 0.90/1.00 (R) 0.15 t/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00)
Cubierta Cubiertas aisladas Uniforme --- 0.23 t/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00)
Cubierta Cubiertas aisladas Faja 0.00/0.10 (R) 0.68 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Cubierta Cubiertas aisladas Faja 0.10/0.90 (R) 0.50 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Cubierta Cubiertas aisladas Faja 0.90/1.00 (R) 0.73 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Cubierta Cubiertas aisladas Uniforme --- 0.26 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Cubierta Cubiertas aisladas Faja 0.00/0.10 (R) 0.68 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Cubierta Cubiertas aisladas Faja 0.10/0.90 (R) 0.50 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Cubierta Cubiertas aisladas Faja 0.90/1.00 (R) 0.73 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Cubierta Cubiertas aisladas Uniforme --- 0.26 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Cubierta Nieve (estado inicial) Uniforme --- 0.25 t/m EG: (0.00, 0.00, -1.00)
Cubierta Nieve (redistribución) 1 Uniforme --- 0.12 t/m EG: (0.00, 0.00, -1.00)
Cubierta Nieve (redistribución) 2 Uniforme --- 0.25 t/m EG: (0.00, 0.00, -1.00)
Cubierta Carga permanente Uniforme --- 0.11 t/m EG: (0.00, 0.00, -1.00)
Cubierta Sobrecarga de uso Uniforme --- 0.20 t/m EG: (0.00, 0.00, -1.00)
Cubierta Cubiertas aisladas Faja 0.00/0.10 (R) 0.54 t/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00)
Cubierta Cubiertas aisladas Faja 0.10/0.90 (R) 0.29 t/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00)
Cubierta Cubiertas aisladas Faja 0.90/1.00 (R) 0.15 t/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00)
Cubierta Cubiertas aisladas Uniforme --- 0.23 t/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00)
Cubierta Cubiertas aisladas Faja 0.00/0.10 (R) 0.54 t/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00)
Cubierta Cubiertas aisladas Faja 0.10/0.90 (R) 0.29 t/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00)
Cubierta Cubiertas aisladas Faja 0.90/1.00 (R) 0.15 t/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00)
Cubierta Cubiertas aisladas Uniforme --- 0.23 t/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00)
Cubierta Cubiertas aisladas Faja 0.00/0.10 (R) 0.68 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Cubierta Cubiertas aisladas Faja 0.10/0.90 (R) 0.50 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Cubierta Cubiertas aisladas Faja 0.90/1.00 (R) 0.73 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Cubierta Cubiertas aisladas Uniforme --- 0.26 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Cubierta Cubiertas aisladas Faja 0.00/0.10 (R) 0.68 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Cubierta Cubiertas aisladas Faja 0.10/0.90 (R) 0.50 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Cubierta Cubiertas aisladas Faja 0.90/1.00 (R) 0.73 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Cubierta Cubiertas aisladas Uniforme --- 0.26 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Cubierta Nieve (estado inicial) Uniforme --- 0.25 t/m EG: (0.00, 0.00, -1.00)
Cubierta Nieve (redistribución) 1 Uniforme --- 0.25 t/m EG: (0.00, 0.00, -1.00)
Cubierta Nieve (redistribución) 2 Uniforme --- 0.12 t/m EG: (0.00, 0.00, -1.00)
Pórtico 3, Pórtico 4, Pórtico 5, Pórtico 6
Barra Hipótesis Tipo Posición Valor Orientación
Cubierta Carga permanente Uniforme --- 0.11 t/m EG: (0.00, 0.00, -1.00)
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Barra Hipótesis Tipo Posición Valor Orientación
Cubierta Sobrecarga de uso Uniforme --- 0.20 t/m EG: (0.00, 0.00, -1.00)
Cubierta Cubiertas aisladas Faja 0.00/0.10 (R) 0.72 t/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00)
Cubierta Cubiertas aisladas Faja 0.10/0.90 (R) 0.38 t/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00)
Cubierta Cubiertas aisladas Faja 0.90/1.00 (R) 0.20 t/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00)
Cubierta Cubiertas aisladas Faja 0.00/0.10 (R) 0.72 t/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00)
Cubierta Cubiertas aisladas Faja 0.10/0.90 (R) 0.38 t/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00)
Cubierta Cubiertas aisladas Faja 0.90/1.00 (R) 0.20 t/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00)
Cubierta Cubiertas aisladas Faja 0.00/0.10 (R) 0.89 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Cubierta Cubiertas aisladas Faja 0.10/0.90 (R) 0.67 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Cubierta Cubiertas aisladas Faja 0.90/1.00 (R) 0.96 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Cubierta Cubiertas aisladas Faja 0.00/0.10 (R) 0.89 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Cubierta Cubiertas aisladas Faja 0.10/0.90 (R) 0.67 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Cubierta Cubiertas aisladas Faja 0.90/1.00 (R) 0.96 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Cubierta Nieve (estado inicial) Uniforme --- 0.25 t/m EG: (0.00, 0.00, -1.00)
Cubierta Nieve (redistribución) 1 Uniforme --- 0.12 t/m EG: (0.00, 0.00, -1.00)
Cubierta Nieve (redistribución) 2 Uniforme --- 0.25 t/m EG: (0.00, 0.00, -1.00)
Cubierta Carga permanente Uniforme --- 0.11 t/m EG: (0.00, 0.00, -1.00)
Cubierta Sobrecarga de uso Uniforme --- 0.20 t/m EG: (0.00, 0.00, -1.00)
Cubierta Cubiertas aisladas Faja 0.00/0.10 (R) 0.72 t/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00)
Cubierta Cubiertas aisladas Faja 0.10/0.90 (R) 0.38 t/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00)
Cubierta Cubiertas aisladas Faja 0.90/1.00 (R) 0.20 t/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00)
Cubierta Cubiertas aisladas Faja 0.00/0.10 (R) 0.72 t/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00)
Cubierta Cubiertas aisladas Faja 0.10/0.90 (R) 0.38 t/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00)
Cubierta Cubiertas aisladas Faja 0.90/1.00 (R) 0.20 t/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00)
Cubierta Cubiertas aisladas Faja 0.00/0.10 (R) 0.89 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Cubierta Cubiertas aisladas Faja 0.10/0.90 (R) 0.67 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Cubierta Cubiertas aisladas Faja 0.90/1.00 (R) 0.96 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Cubierta Cubiertas aisladas Faja 0.00/0.10 (R) 0.89 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Cubierta Cubiertas aisladas Faja 0.10/0.90 (R) 0.67 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Cubierta Cubiertas aisladas Faja 0.90/1.00 (R) 0.96 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Cubierta Nieve (estado inicial) Uniforme --- 0.25 t/m EG: (0.00, 0.00, -1.00)
Cubierta Nieve (redistribución) 1 Uniforme --- 0.25 t/m EG: (0.00, 0.00, -1.00)
Cubierta Nieve (redistribución) 2 Uniforme --- 0.12 t/m EG: (0.00, 0.00, -1.00)
Descripción de las abreviaturas:
R: Posición relativa a la longitud de la barra.
EG: Ejes de la carga coincidentes con los globales de la estructura.
EXB: Ejes de la carga en el plano de definición de la misma y con el eje X coincidente con la barra.
2.3.1.7. Comprobación de resistencias de las correas  
Datos de correas de cubierta
Descripción de correas Parámetros de cálculo
Tipo de perfil: ZF-200x3.0 Límite flecha: L / 300
Separación: 1.45 m Número de vanos: Tres vanos
Tipo de Acero: S235 Tipo de fijación: Fijación rígida
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Comprobación de resistencia
Comprobación de resistencia
El perfil seleccionado cumple todas las comprobaciones.
Aprovechamiento: 68.87 %
Barra pésima en cubierta
Perfil: ZF-200x3.0
Material:  S235 
Nudos
Longit
ud
(m)
Características mecánicas
Inicial Final
Áre
a
(cm
²)
Iy(1)
(cm4
)
Iz(1)
(cm4
)
Iyz(4)
(cm4)
It(2)
(cm
4)
yg(3)
(m
m)
zg(3)
(m
m)
α(5)
(grado
s)
0.711, 5.000,
5.142
0.711, 0.000,
5.142 5.000
11.
31
687.
20
137.
79
-
227.8
0
0.34 1.99
3.2
2 19.8
Notas:
(1) Inercia respecto al eje indicado
(2) Momento de inercia a torsión uniforme
(3) Coordenadas del centro de gravedad
(4) Producto de inercia
(5) Es el ángulo que forma el eje principal de inercia U respecto al eje Y, positivo en sentido antihorario.
 
Pandeo Pandeo lateral
Plano XY Plano XZ Ala sup. Ala inf.
β 0.00 1.00 0.00 0.00
LK 0.000 5.000 0.000 0.000
C1 - 1.000
Notación:
β: Coeficiente de pandeo
LK: Longitud de pandeo (m)
C1: Factor de modificación para el momento crítico
 
Barra
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A)
Estado
b / t λ Nt Nc My Mz MyM
z
Vy Vz
NtMy
Mz
NcMy
Mz
NMyMzV
yVz
MtNMyMz
VyVz
pésima en
cubierta
b / t ≤ (b /
t)Máx.
Cumple
N.P.
(1)
N.P.
(2)
N.P.
(3)
x: 0
m
η =
68.9
N.P.
(4)
N.P.
(5)
N.P.
(6)
x: 0
m
η =
16.3
N.P.
(7)
N.P.
(8) N.P.(9) N.P.(10)
CUMP
LE
η =
68.9
Notación:
b / t: Relación anchura / espesor
λ: Limitación de esbeltez
Nt: Resistencia a tracción
Nc: Resistencia a compresión
My: Resistencia a flexión. Eje Y
Mz: Resistencia a flexión. Eje Z
MyMz: Resistencia a flexión biaxial
Vy: Resistencia a corte Y
Vz: Resistencia a corte Z
NtMyMz: Resistencia a tracción y flexión
NcMyMz: Resistencia a compresión y flexión
NMyMzVyVz: Resistencia a cortante, axil y flexión
MtNMyMzVyVz: Resistencia a torsión combinada con axil, flexión y cortante
x: Distancia al origen de la barra
η: Coeficiente de aprovechamiento (%)
N.P.: No procede
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Barra
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A)
Estado
b / t λ Nt Nc My Mz MyM
z
Vy Vz
NtMy
Mz
NcMy
Mz
NMyMzV
yVz
MtNMyMz
VyVz
Comprobaciones que no proceden (N.P.):
(1) La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión ni de tracción.
(2) La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción.
(3) La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión.
(4) La comprobación no procede, ya que no hay momento flector.
(5) La comprobación no procede, ya que no hay flexión biaxial para ninguna combinación.
(6) La comprobación no procede, ya que no hay esfuerzo cortante.
(7) No hay interacción entre axil de tracción y momento flector para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede.
(8) No hay interacción entre axil de compresión y momento flector para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no
procede.
(9) No hay interacción entre momento flector, axil y cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede.
(10) La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor.
Relación anchura / espesor (CTE DB SE-A, Tabla 5.5 y Eurocódigo 3 EN 1993-1-3: 2006, Artículo 5.2)
Se debe satisfacer:      
 
250≤h t
 
 h / t : 62.7
 
 
90≤1b t
 
 b1 / t : 22.7
 
 
30≤1c t
 
 c1 / t : 6.3
 
 
60≤2b t
 
 b2 / t : 19.3
 
 
30≤2c t
 
 c2 / t : 5.3
 
 
Los rigidizadores proporcionan suficiente rigidez, ya que se cumple:      
10.2 0.6≤ ≤1c b
 
 c1 / b1 : 0.279  
 
20.2 0.6≤ ≤2c b
 
 c2 / b2 : 0.276  
 
Donde:      
h: Altura del alma.  h :
188.0
0 mm
b1: Ancho del ala superior.  b1 : 68.00 mm
c1: Altura del rigidizador del ala superior.  c1 : 19.00 mm
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b2: Ancho del ala inferior.  b2 : 58.00 mm
c2: Altura del rigidizador del ala inferior.  c2 : 16.00 mm
t: Espesor.  t : 3.00 mm
Nota: Las dimensiones no incluyen el acuerdo entre elementos.      
Limitación de esbeltez (CTE DB SE-A, Artículos 6.3.1 y 6.3.2.1 - Tabla 6.3)
La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión ni de tracción.
Resistencia a tracción (CTE DB SE-A y Eurocódigo 3 EN 1993-1-3: 2006, Artículo 6.1.2)
La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción.
Resistencia a compresión (CTE DB SE-A y Eurocódigo 3 EN 1993-1-3: 2006, Artículo 6.1.3)
La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión.
Resistencia a flexión. Eje Y (CTE DB SE-A y Eurocódigo 3 EN 1993-1-3: 2006, Artículo 6.1.4.1)
Se debe satisfacer:      
Ed
c,Rd
M 1
M
= ≤η
 
 η : 0.689
 
 
Para flexión positiva:      
My,Ed: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.  My,Ed+ : 0.000 t·m
 
Para flexión negativa:      
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo 0.711, 5.000, 
5.142, para la combinación de acciones 1.35*G1 + 1.35*G2 + 0.75*N(EI) + 
1.50*V H2.
     
My,Ed: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.  My,Ed- : 1.046 t·m
La resistencia de cálculo a flexión Mc,Rd viene dada por:      
el yb
M0
W f×
=
γc,Rd
M
 
 Mc,Rd : 1.519 t·m
 
Donde:      
Wel: Módulo resistente elástico correspondiente a la fibra de mayor 
tensión.  Wel : 66.58 cm³
fyb: Límite elástico del material base. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fyb :
2395.5
1 kp/cm²
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.  γM0 : 1.05  
Resistencia a pandeo lateral  del  ala superior: (CTE DB SE-A y Eurocódigo 3 EN 1993-1-3: 2006,
Artículo 6.2.4)
La comprobación a pandeo lateral no procede, ya que no hay momento flector.
Resistencia a pandeo lateral  del  ala inferior: (CTE DB SE-A y Eurocódigo 3 EN 1993-1-3:  2006,
Artículo 6.2.4)
La comprobación a pandeo lateral no procede, ya que la longitud de pandeo lateral es nula.
Resistencia a flexión. Eje Z (CTE DB SE-A y Eurocódigo 3 EN 1993-1-3: 2006, Artículo 6.1.4.1)
La comprobación no procede, ya que no hay momento flector.
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Resistencia a flexión biaxial (CTE DB SE-A y Eurocódigo 3 EN 1993-1-3: 2006, Artículo 6.1.4.1)
La comprobación no procede, ya que no hay flexión biaxial para ninguna combinación.
Resistencia a corte Y (CTE DB SE-A y Eurocódigo 3 EN 1993-1-3: 2006, Artículo 6.1.5)
La comprobación no procede, ya que no hay esfuerzo cortante.
Resistencia a corte Z (CTE DB SE-A y Eurocódigo 3 EN 1993-1-3: 2006, Artículo 6.1.5)
Se debe satisfacer:      
Ed
b,Rd
V
1
V
= ≤η
 
 η : 0.163
 
 
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo 0.711, 5.000, 
5.142, para la combinación de acciones 1.35*G1 + 1.35*G2 + 0.75*N(EI) + 
1.50*V H2.
     
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.  VEd : 1.254 t
El esfuerzo cortante resistente de cálculo Vb,Rd viene dado por:      
w
bv
M0
h
t f
sin
× ×φ
=
γb,Rd
V
 
 Vb,Rd : 7.716 t
 
Donde:      
hw: Altura del alma.  hw : 194.36 mm
t: Espesor.  t : 3.00 mm
φ: Ángulo que forma el alma con la horizontal.  φ : 90.0 grados
fbv: Resistencia a cortante, teniendo en cuenta el pandeo.      
w yb0.83 0.58 fλ ≤ → = ×bvf
 
 fbv : 1389.40 kp/cm²
 
Siendo:      
λw: Esbeltez relativa del alma.      
ybw
fh
0.346
t E
= × ×λ w
 
 λw : 0.75  
 
Donde:      
fyb: Límite elástico del material base. (CTE DB 
SE-A, Tabla 4.1)  fyb : 2395.51 kp/cm²
E: Módulo de elasticidad.  E :
2140672.7
8 kp/cm²
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.  γM0 : 1.05  
Resistencia a tracción y flexión (CTE DB SE-A y Eurocódigo 3 EN 1993-1-3: 2006, Artículos 6.1.8 y 6.3)
No hay interacción entre axil de tracción y momento flector para ninguna combinación. Por lo tanto, la
comprobación no procede.
Resistencia a compresión y flexión (CTE DB SE-A y Eurocódigo 3 EN 1993-1-3: 2006, Artículos 6.1.9 y 
6.2.5)
No hay interacción entre axil de compresión y momento flector para ninguna combinación. Por lo tanto, la
comprobación no procede.
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Resistencia a cortante, axil y flexión (CTE DB SE-A y Eurocódigo 3 EN 1993-1-3: 2006, Artículo 6.1.10)
No hay  interacción  entre  momento flector,  axil  y  cortante  para  ninguna combinación.  Por  lo  tanto,  la
comprobación no procede.
Resistencia a torsión combinada con axil, flexión y cortante (CTE DB SE-A y Eurocódigo 3 EN 1993-
1-3: 2006, Artículo 6.1.6)
La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor.
2.3.1.8. Comprobación de flecha  s de las correas  
Comprobación de flecha
El perfil seleccionado cumple todas las comprobaciones.
Porcentajes de aprovechamiento:
                - Flecha: 76.54 %
Coordenadas del nudo inicial: 6.789, 5.000, 6.358
Coordenadas del nudo final: 6.789, 0.000, 6.358
El aprovechamiento pésimo se produce para la combinación de hipótesis 1.00*G1 + 1.00*G2 + 
1.00*Q + 1.00*N(EI) + 1.00*V H3 a una distancia 2.500 m del origen en el tercer vano de la correa.
(Iy = 687 cm4) (Iz = 138 cm4)
Medición de correas
Tipo de correas Nº de correas Peso lineal kg/m Peso superficial kg/m²
Correas de cubierta 12 106.57 7.10
2.3.2. Geometría
2.3.2.1. Nudos  
Referencias:
x, y, z: Desplazamientos prescritos en ejes globales.
x, y, z: Giros prescritos en ejes globales.
Cada grado de libertad se marca con 'X' si está coaccionado y, en caso contrario, con '-'.
Nudos
Referencia
Coordenadas Vinculación exterior
Vinculación interiorX
(m)
Y
(m)
Z
(m) x y z x y z
N1 0.000 0.000 0.000 X X X X X X Empotrado
N2 0.000 0.000 5.000 - - - - - - Empotrado
N3 0.000 15.000 0.000 X X X X X X Empotrado
N4 0.000 15.000 5.000 - - - - - - Empotrado
N5 0.000 7.500 6.500 - - - - - - Empotrado
N6 5.000 0.000 0.000 X X X X X X Empotrado
N7 5.000 0.000 5.000 - - - - - - Empotrado
N8 5.000 15.000 0.000 X X X X X X Empotrado
N9 5.000 15.000 5.000 - - - - - - Empotrado
N10 5.000 7.500 6.500 - - - - - - Empotrado
N11 10.000 0.000 0.000 X X X X X X Empotrado
N12 10.000 0.000 5.000 - - - - - - Empotrado
N13 10.000 15.000 0.000 X X X X X X Empotrado
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Nudos
Referencia
Coordenadas Vinculación exterior
Vinculación interiorX
(m)
Y
(m)
Z
(m) x y z x y z
N14 10.000 15.000 5.000 - - - - - - Empotrado
N15 10.000 7.500 6.500 - - - - - - Empotrado
N16 15.000 0.000 0.000 X X X X X X Empotrado
N17 15.000 0.000 5.000 - - - - - - Empotrado
N18 15.000 15.000 0.000 X X X X X X Empotrado
N19 15.000 15.000 5.000 - - - - - - Empotrado
N20 15.000 7.500 6.500 - - - - - - Empotrado
N21 20.000 0.000 0.000 X X X X X X Empotrado
N22 20.000 0.000 5.000 - - - - - - Empotrado
N23 20.000 15.000 0.000 X X X X X X Empotrado
N24 20.000 15.000 5.000 - - - - - - Empotrado
N25 20.000 7.500 6.500 - - - - - - Empotrado
N26 25.000 0.000 0.000 X X X X X X Empotrado
N27 25.000 0.000 5.000 - - - - - - Empotrado
N28 25.000 15.000 0.000 X X X X X X Empotrado
N29 25.000 15.000 5.000 - - - - - - Empotrado
N30 25.000 7.500 6.500 - - - - - - Empotrado
N31 30.000 0.000 0.000 X X X X X X Empotrado
N32 30.000 0.000 5.000 - - - - - - Empotrado
N33 30.000 15.000 0.000 X X X X X X Empotrado
N34 30.000 15.000 5.000 - - - - - - Empotrado
N35 30.000 7.500 6.500 - - - - - - Empotrado
N36 35.000 0.000 0.000 X X X X X X Empotrado
N37 35.000 0.000 5.000 - - - - - - Empotrado
N38 35.000 15.000 0.000 X X X X X X Empotrado
N39 35.000 15.000 5.000 - - - - - - Empotrado
N40 35.000 7.500 6.500 - - - - - - Empotrado
N41 30.000 11.256 5.749 - - - - - - Empotrado
N42 35.000 11.256 5.749 - - - - - - Empotrado
N43 15.000 11.256 5.749 - - - - - - Empotrado
N44 20.000 11.256 5.749 - - - - - - Empotrado
N45 0.000 11.256 5.749 - - - - - - Empotrado
N46 5.000 11.256 5.749 - - - - - - Empotrado
N47 30.000 3.744 5.749 - - - - - - Empotrado
N48 35.000 3.744 5.749 - - - - - - Empotrado
N49 15.000 3.744 5.749 - - - - - - Empotrado
N50 20.000 3.744 5.749 - - - - - - Empotrado
N51 0.000 3.744 5.749 - - - - - - Empotrado
N52 5.000 3.744 5.749 - - - - - - Empotrado
2.3.2.2. Barras  
2.3.2.2.1. Materiales utilizados
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Materiales utilizados
Material E
(kp/cm²) 
G
(kp/cm²)
fy
(kp/cm²)
·t
(m/m°C)

(t/m³)Tipo Designación
Acero laminado S275 2140672.8 0.300 825688.1 2803.3 0.000012 7.850
Notación:
E: Módulo de elasticidad
: Módulo de Poisson
G: Módulo de cortadura
fy: Límite elástico
·t: Coeficiente de dilatación
: Peso específico
2.3.2.2.2. Descripción
Descripción
Material
Barra
(Ni/Nf)
Pieza
(Ni/Nf) Perfil(Serie)
Longitud
(m)
xy xz
LbSup
.
(m)
LbInf.
(m)
Tipo Designación
Indeformable
origen
Deformabl
e
Indeformable
extremo
Acero
laminado S275 N1/N2 N1/N2
HE 220 B  
(HEB) - 4.610 0.390
0.7
0
0.7
0
5.00
0
5.00
0
  N3/N4 N3/N4 HE 220 B  (HEB) - 4.610 0.390
0.7
0
0.7
0
5.00
0
5.00
0
  N2/N51 N2/N5 IPE 270 (IPE) 0.113 3.706 -
0.3
9
1.0
0
1.45
0
1.80
0
  N51/N5 N2/N5 IPE 270 (IPE) - 3.830 -
0.3
9
1.0
0
1.45
0
1.80
0
  N4/N45 N4/N5 IPE 270 (IPE) 0.113 3.706 -
0.3
9
1.0
0
1.45
0
1.80
0
  N45/N5 N4/N5 IPE 270 (IPE) - 3.830 -
0.3
9
1.0
0
1.45
0
1.80
0
  N6/N7 N6/N7 HE 220 B  (HEB) - 4.610 0.390
0.7
0
0.7
0
5.00
0
5.00
0
  N8/N9 N8/N9 HE 220 B  (HEB) - 4.610 0.390
0.7
0
0.7
0
5.00
0
5.00
0
  N7/N52 N7/N10 IPE 270 (IPE) 0.113 3.706 -
0.3
9
1.0
0
1.45
0
1.80
0
  N52/N10 N7/N10
IPE 270 
(IPE) - 3.830 -
0.3
9
1.0
0
1.45
0
1.80
0
  N9/N46 N9/N10 IPE 270 (IPE) 0.113 3.706 -
0.3
9
1.0
0
1.45
0
1.80
0
  N46/N10 N9/N10
IPE 270 
(IPE) - 3.830 -
0.3
9
1.0
0
1.45
0
1.80
0
  N11/N12
N11/N1
2
HE 220 B  
(HEB) - 4.610 0.390
0.7
0
0.7
0
5.00
0
5.00
0
  N13/N14
N13/N1
4
HE 220 B  
(HEB) - 4.610 0.390
0.7
0
0.7
0
5.00
0
5.00
0
  N12/N15
N12/N1
5
IPE 270 
(IPE) 0.113 7.536 -
0.2
0
1.0
0
1.45
0
1.80
0
  N14/N15
N14/N1
5
IPE 270 
(IPE) 0.113 7.536 -
0.2
0
1.0
0
1.45
0
1.80
0
  N16/N17
N16/N1
7
HE 220 B  
(HEB) - 4.610 0.390
0.7
0
0.7
0
5.00
0
5.00
0
  N18/N19
N18/N1
9
HE 220 B  
(HEB) - 4.610 0.390
0.7
0
0.7
0
5.00
0
5.00
0
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Descripción
Material
Barra
(Ni/Nf)
Pieza
(Ni/Nf) Perfil(Serie)
Longitud
(m)
xy xz
LbSup
.
(m)
LbInf.
(m)
Tipo Designación
Indeformable
origen
Deformabl
e
Indeformable
extremo
  N17/N49
N17/N2
0
IPE 270 
(IPE) 0.113 3.706 -
0.3
9
1.0
0
1.45
0
1.80
0
  N49/N20
N17/N2
0
IPE 270 
(IPE) - 3.830 -
0.3
9
1.0
0
1.45
0
1.80
0
  N19/N43
N19/N2
0
IPE 270 
(IPE) 0.113 3.706 -
0.3
9
1.0
0
1.45
0
1.80
0
  N43/N20
N19/N2
0
IPE 270 
(IPE) - 3.830 -
0.3
9
1.0
0
1.45
0
1.80
0
  N21/N22
N21/N2
2
HE 220 B  
(HEB) - 4.610 0.390
0.7
0
0.7
0
5.00
0
5.00
0
  N23/N24
N23/N2
4
HE 220 B  
(HEB) - 4.610 0.390
0.7
0
0.7
0
5.00
0
5.00
0
  N22/N50
N22/N2
5
IPE 270 
(IPE) 0.113 3.706 -
0.3
9
1.0
0
1.45
0
1.80
0
  N50/N25
N22/N2
5
IPE 270 
(IPE) - 3.830 -
0.3
9
1.0
0
1.45
0
1.80
0
  N24/N44
N24/N2
5
IPE 270 
(IPE) 0.113 3.706 -
0.3
9
1.0
0
1.45
0
1.80
0
  N44/N25
N24/N2
5
IPE 270 
(IPE) - 3.830 -
0.3
9
1.0
0
1.45
0
1.80
0
  N26/N27
N26/N2
7
HE 220 B  
(HEB) - 4.610 0.390
0.7
0
0.7
0
5.00
0
5.00
0
  N28/N29
N28/N2
9
HE 220 B  
(HEB) - 4.610 0.390
0.7
0
0.7
0
5.00
0
5.00
0
  N27/N30
N27/N3
0
IPE 270 
(IPE) 0.113 7.536 -
0.2
0
1.0
0
1.45
0
1.80
0
  N29/N30
N29/N3
0
IPE 270 
(IPE) 0.113 7.536 -
0.2
0
1.0
0
1.45
0
1.80
0
  N31/N32
N31/N3
2
HE 220 B  
(HEB) - 4.610 0.390
0.7
0
0.7
0
5.00
0
5.00
0
  N33/N34
N33/N3
4
HE 220 B  
(HEB) - 4.610 0.390
0.7
0
0.7
0
5.00
0
5.00
0
  N32/N47
N32/N3
5
IPE 270 
(IPE) 0.113 3.706 -
0.3
9
1.0
0
1.45
0
1.80
0
  N47/N35
N32/N3
5
IPE 270 
(IPE) - 3.830 -
0.3
9
1.0
0
1.45
0
1.80
0
  N34/N41
N34/N3
5
IPE 270 
(IPE) 0.113 3.706 -
0.3
9
1.0
0
1.45
0
1.80
0
  N41/N35
N34/N3
5
IPE 270 
(IPE) - 3.830 -
0.3
9
1.0
0
1.45
0
1.80
0
  N36/N37
N36/N3
7
HE 220 B  
(HEB) - 4.610 0.390
0.7
0
0.7
0
5.00
0
5.00
0
  N38/N39
N38/N3
9
HE 220 B  
(HEB) - 4.610 0.390
0.7
0
0.7
0
5.00
0
5.00
0
  N37/N48
N37/N4
0
IPE 270 
(IPE) 0.113 3.706 -
0.3
9
1.0
0
1.45
0
1.80
0
  N48/N40
N37/N4
0
IPE 270 
(IPE) - 3.830 -
0.3
9
1.0
0
1.45
0
1.80
0
  N39/N42
N39/N4
0
IPE 270 
(IPE) 0.113 3.706 -
0.3
9
1.0
0
1.45
0
1.80
0
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Descripción
Material
Barra
(Ni/Nf)
Pieza
(Ni/Nf) Perfil(Serie)
Longitud
(m)
xy xz
LbSup
.
(m)
LbInf.
(m)
Tipo Designación
Indeformable
origen
Deformabl
e
Indeformable
extremo
  N42/N40
N39/N4
0
IPE 270 
(IPE) - 3.830 -
0.3
9
1.0
0
1.45
0
1.80
0
  N4/N9 N4/N9 HE 120 B  (HEB) - 5.000 -
1.0
0
1.0
0 - -
  N9/N14 N9/N14 HE 120 B  (HEB) - 5.000 -
1.0
0
1.0
0 - -
  N14/N19
N14/N1
9
HE 120 B  
(HEB) - 5.000 -
1.0
0
1.0
0 - -
  N19/N24
N19/N2
4
HE 120 B  
(HEB) - 5.000 -
1.0
0
1.0
0 - -
  N24/N29
N24/N2
9
HE 120 B  
(HEB) - 5.000 -
1.0
0
1.0
0 - -
  N29/N34
N29/N3
4
HE 120 B  
(HEB) - 5.000 -
1.0
0
1.0
0 - -
  N34/N39
N34/N3
9
HE 120 B  
(HEB) - 5.000 -
1.0
0
1.0
0 - -
  N2/N7 N2/N7 HE 120 B  (HEB) - 5.000 -
1.0
0
1.0
0 - -
  N7/N12 N7/N12 HE 120 B  (HEB) - 5.000 -
1.0
0
1.0
0 - -
  N12/N17
N12/N1
7
HE 120 B  
(HEB) - 5.000 -
1.0
0
1.0
0 - -
  N17/N22
N17/N2
2
HE 120 B  
(HEB) - 5.000 -
1.0
0
1.0
0 - -
  N22/N27
N22/N2
7
HE 120 B  
(HEB) - 5.000 -
1.0
0
1.0
0 - -
  N27/N32
N27/N3
2
HE 120 B  
(HEB) - 5.000 -
1.0
0
1.0
0 - -
  N32/N37
N32/N3
7
HE 120 B  
(HEB) - 5.000 -
1.0
0
1.0
0 - -
  N35/N40
N35/N4
0
HE 120 B  
(HEB) - 5.000 -
1.0
0
1.0
0 - -
  N5/N10 N5/N10 HE 120 B  (HEB) - 5.000 -
1.0
0
1.0
0 - -
  N20/N25
N20/N2
5
HE 120 B  
(HEB) - 5.000 -
1.0
0
1.0
0 - -
  N41/N42
N41/N4
2
HE 120 B  
(HEB) - 5.000 -
1.0
0
1.0
0 - -
  N43/N44
N43/N4
4
HE 120 B  
(HEB) - 5.000 -
1.0
0
1.0
0 - -
  N45/N46
N45/N4
6
HE 120 B  
(HEB) - 5.000 -
1.0
0
1.0
0 - -
  N47/N48
N47/N4
8
HE 120 B  
(HEB) - 5.000 -
1.0
0
1.0
0 - -
  N49/N50
N49/N5
0
HE 120 B  
(HEB) - 5.000 -
1.0
0
1.0
0 - -
  N51/N52
N51/N5
2
HE 120 B  
(HEB) - 5.000 -
1.0
0
1.0
0 - -
  N52/N5 N52/N5 Ø6 (Redondos) - 6.298 -
0.0
0
0.0
0 - -
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Descripción
Material
Barra
(Ni/Nf)
Pieza
(Ni/Nf) Perfil(Serie)
Longitud
(m)
xy xz
LbSup
.
(m)
LbInf.
(m)
Tipo Designación
Indeformable
origen
Deformabl
e
Indeformable
extremo
  N2/N52 N2/N52 Ø6 (Redondos) - 6.291 -
0.0
0
0.0
0 - -
  N7/N51 N7/N51 Ø6 (Redondos) - 6.291 -
0.0
0
0.0
0 - -
  N51/N10
N51/N1
0
Ø6 
(Redondos) - 6.298 -
0.0
0
0.0
0 - -
  N50/N20
N50/N2
0
Ø6 
(Redondos) - 6.298 -
0.0
0
0.0
0 - -
  N17/N50
N17/N5
0
Ø6 
(Redondos) - 6.291 -
0.0
0
0.0
0 - -
  N22/N49
N22/N4
9
Ø6 
(Redondos) - 6.291 -
0.0
0
0.0
0 - -
  N49/N25
N49/N2
5
Ø6 
(Redondos) - 6.298 -
0.0
0
0.0
0 - -
  N47/N40
N47/N4
0
Ø6 
(Redondos) - 6.298 -
0.0
0
0.0
0 - -
  N37/N47
N37/N4
7
Ø6 
(Redondos) - 6.291 -
0.0
0
0.0
0 - -
  N32/N48
N32/N4
8
Ø6 
(Redondos) - 6.291 -
0.0
0
0.0
0 - -
  N48/N35
N48/N3
5
Ø6 
(Redondos) - 6.298 -
0.0
0
0.0
0 - -
  N45/N10
N45/N1
0
Ø6 
(Redondos) - 6.298 -
0.0
0
0.0
0 - -
  N9/N45 N9/N45 Ø6 (Redondos) - 6.291 -
0.0
0
0.0
0 - -
  N4/N46 N4/N46 Ø6 (Redondos) - 6.291 -
0.0
0
0.0
0 - -
  N46/N5 N46/N5 Ø6 (Redondos) - 6.298 -
0.0
0
0.0
0 - -
  N43/N25
N43/N2
5
Ø6 
(Redondos) - 6.298 -
0.0
0
0.0
0 - -
  N24/N43
N24/N4
3
Ø6 
(Redondos) - 6.291 -
0.0
0
0.0
0 - -
  N19/N44
N19/N4
4
Ø6 
(Redondos) - 6.291 -
0.0
0
0.0
0 - -
  N44/N20
N44/N2
0
Ø6 
(Redondos) - 6.298 -
0.0
0
0.0
0 - -
  N41/N40
N41/N4
0
Ø6 
(Redondos) - 6.298 -
0.0
0
0.0
0 - -
  N39/N41
N39/N4
1
Ø6 
(Redondos) - 6.291 -
0.0
0
0.0
0 - -
  N34/N42
N34/N4
2
Ø6 
(Redondos) - 6.291 -
0.0
0
0.0
0 - -
  N42/N35
N42/N3
5
Ø6 
(Redondos) - 6.298 -
0.0
0
0.0
0 - -
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MEMORIA / ANEJO 7- INGENIERÍA DE LAS OBRAS
Descripción
Material
Barra
(Ni/Nf)
Pieza
(Ni/Nf) Perfil(Serie)
Longitud
(m)
xy xz
LbSup
.
(m)
LbInf.
(m)
Tipo Designación
Indeformable
origen
Deformabl
e
Indeformable
extremo
Notación:
Ni: Nudo inicial
Nf: Nudo final
xy: Coeficiente de pandeo en el plano 'XY'
xz: Coeficiente de pandeo en el plano 'XZ'
LbSup.: Separación entre arriostramientos del ala superior
LbInf.: Separación entre arriostramientos del ala inferior
2.3.2.2.3. Características mecánicas
Tipos de pieza
Ref. Piezas
1 N1/N2, N3/N4, N6/N7, N8/N9, N11/N12, N13/N14, N16/N17, N18/N19, N21/N22, N23/N24, N26/N27, N28/N29, 
N31/N32, N33/N34, N36/N37 y N38/N39
2 N2/N5, N4/N5, N7/N10, N9/N10, N12/N15, N14/N15, N17/N20, N19/N20, N22/N25, N24/N25, N27/N30, N29/N30, 
N32/N35, N34/N35, N37/N40 y N39/N40
3 N4/N9, N9/N14, N14/N19, N19/N24, N24/N29, N29/N34, N34/N39, N2/N7, N7/N12, N12/N17, N17/N22, N22/N27, 
N27/N32, N32/N37, N35/N40, N5/N10, N20/N25, N41/N42, N43/N44, N45/N46, N47/N48, N49/N50 y N51/N52
4 N52/N5, N2/N52, N7/N51, N51/N10, N50/N20, N17/N50, N22/N49, N49/N25, N47/N40, N37/N47, N32/N48, 
N48/N35, N45/N10, N9/N45, N4/N46, N46/N5, N43/N25, N24/N43, N19/N44, N44/N20, N41/N40, N39/N41, N34/N42
y N42/N35
Características mecánicas
Material
Ref. Descripción A(cm²)
Avy
(cm²)
Avz
(cm²)
Iyy
(cm4)
Izz
(cm4)
It
(cm4)Tipo Designación
Acero laminado S275 1 HE 220 B , (HEB) 91.00 52.80 16.07 8091.00 2843.00 76.57
  2 IPE 270, Simple con cartelas, (IPE)Cartela inicial inferior: 2.00 m. 45.90 20.66 14.83 5790.00 419.90 15.94
  3 HE 120 B , (HEB) 34.00 19.80 5.73 864.40 317.50 13.84
  4 Ø6, (Redondos) 0.28 0.25 0.25 0.01 0.01 0.01
Notación:
Ref.: Referencia
A: Área de la sección transversal
Avy: Área de cortante de la sección según el eje local 'Y'
Avz: Área de cortante de la sección según el eje local 'Z'
Iyy: Inercia de la sección alrededor del eje local 'Y'
Izz: Inercia de la sección alrededor del eje local 'Z'
It: Inercia a torsión
Las características mecánicas de las piezas corresponden a la sección en el punto medio de las mismas.
2.3.2.2.4. Resumen de medición
Resumen de medición
Material
Serie Perfil
Longitud Volumen Peso
Tipo Designación
Perfil
(m)
Serie
(m)
Materi
al
(m)
Perfi
l
(m³)
Seri
e
(m³)
Materi
al
(m³)
Perfil
(kg)
Serie
(kg)
Materia
l
(kg)
 S275 HEB HE 220 B 80.000   
0.72
8   
5714.
80   
 HE 120 B 115.00
0
  0.39
1
  3069.
35
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Resumen de medición
Material
Serie Perfil
Longitud Volumen Peso
Tipo Designación
Perfil
(m)
Serie
(m)
Materi
al
(m)
Perfi
l
(m³)
Seri
e
(m³)
Materi
al
(m³)
Perfil
(kg)
Serie
(kg)
Materia
l
(kg)
   195.000   
1.11
9   
8784.
15  
 
IPE
IPE 270, Simple con 
cartelas
122.3
76   
0.74
7   
4962.
09   
   122.376   
0.74
7   
4962.
09  
 
Redond
os
Ø6 151.0
76   
0.00
4   33.53   
   151.076   
0.00
4   33.53  
Acero
laminado     
468.4
53   1.870   
13779.
77
2.3.3. Cargas
2.3.3.1. Barras  
Referencias:
'P1', 'P2':
− Cargas puntuales, uniformes, en faja y momentos puntuales: 'P1' es el valor de la carga. 'P2' no se
utiliza.
− Cargas trapezoidales: 'P1' es el valor de la carga en el punto donde comienza (L1) y 'P2' es el valor de la
carga en el punto donde termina (L2).
− Cargas triangulares: 'P1' es el valor máximo de la carga. 'P2' no se utiliza.
− Incrementos de temperatura: 'P1'  y 'P2'  son los valores de la temperatura en las caras exteriores o
paramentos  de  la  pieza.  La  orientación  de  la  variación  del  incremento  de  temperatura  sobre  la  sección
transversal dependerá de la dirección seleccionada.
'L1', 'L2':
− Cargas y momentos puntuales: 'L1' es la distancia entre el nudo inicial de la barra y la posición donde se
aplica la carga. 'L2' no se utiliza.
− Cargas trapezoidales, en faja, y triangulares: 'L1' es la distancia entre el nudo inicial de la barra y la
posición donde comienza la carga, 'L2' es la distancia entre el nudo inicial de la barra y la posición donde
termina la carga.
Unidades:
− Cargas puntuales: t
− Momentos puntuales: t·m.
− Cargas uniformes, en faja, triangulares y trapezoidales: t/m.
− Incrementos de temperatura: °C.
Cargas en barras
Barra Hipótesis Tipo
Valores Posición Dirección
P1 P2 L1(m)
L2
(m) Ejes X Y Z
N1/N2 Peso propio Uniforme 0.071 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N3/N4 Peso propio Uniforme 0.071 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N2/N51 Peso propio Trapezoidal 0.060 0.047 0.000 2.000 Globales 0.000 0.000 -1.000
N2/N51 Peso propio Faja 0.036 - 2.000 3.819 Globales 0.000 0.000 -1.000
N2/N51 Peso propio Uniforme 0.053 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N2/N51 Q Uniforme 0.100 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N2/N51 V H2 Faja 0.017 - 0.780 3.819 Globales -0.000 0.196 -0.981
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Cargas en barras
Barra Hipótesis Tipo
Valores Posición Dirección
P1 P2 L1(m)
L2
(m) Ejes X Y Z
N2/N51 V H2 Faja 0.032 - 0.000 0.780 Globales -0.000 0.196 -0.981
N2/N51 V H2 Uniforme 0.425 - - - Globales -0.000 0.196 -0.981
N2/N51 V H3 Faja 0.017 - 0.780 3.819 Globales -0.000 0.196 -0.981
N2/N51 V H3 Faja 0.032 - 0.000 0.780 Globales -0.000 0.196 -0.981
N2/N51 V H3 Uniforme 0.425 - - - Globales -0.000 0.196 -0.981
N2/N51 V H5 Faja 0.030 - 0.780 3.819 Globales 0.000 -0.196 0.981
N2/N51 V H5 Faja 0.040 - 0.000 0.780 Globales 0.000 -0.196 0.981
N2/N51 V H5 Uniforme 0.478 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981
N2/N51 V H6 Faja 0.030 - 0.780 3.819 Globales 0.000 -0.196 0.981
N2/N51 V H6 Faja 0.040 - 0.000 0.780 Globales 0.000 -0.196 0.981
N2/N51 V H6 Uniforme 0.478 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981
N2/N51 N(EI) Uniforme 0.125 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N2/N51 N(R) 1 Uniforme 0.062 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N2/N51 N(R) 2 Uniforme 0.125 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N51/N5 Peso propio Uniforme 0.036 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N51/N5 Peso propio Uniforme 0.053 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N51/N5 Q Uniforme 0.100 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N51/N5 V H2 Faja 0.017 - 0.000 3.050 Globales -0.000 0.196 -0.981
N51/N5 V H2 Faja 0.009 - 3.050 3.830 Globales -0.000 0.196 -0.981
N51/N5 V H2 Uniforme 0.425 - - - Globales -0.000 0.196 -0.981
N51/N5 V H3 Faja 0.017 - 0.000 3.050 Globales -0.000 0.196 -0.981
N51/N5 V H3 Faja 0.009 - 3.050 3.830 Globales -0.000 0.196 -0.981
N51/N5 V H3 Uniforme 0.425 - - - Globales -0.000 0.196 -0.981
N51/N5 V H5 Faja 0.030 - 0.000 3.050 Globales 0.000 -0.196 0.981
N51/N5 V H5 Faja 0.043 - 3.050 3.830 Globales 0.000 -0.196 0.981
N51/N5 V H5 Uniforme 0.478 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981
N51/N5 V H6 Faja 0.030 - 0.000 3.050 Globales 0.000 -0.196 0.981
N51/N5 V H6 Faja 0.043 - 3.050 3.830 Globales 0.000 -0.196 0.981
N51/N5 V H6 Uniforme 0.478 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981
N51/N5 N(EI) Uniforme 0.125 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N51/N5 N(R) 1 Uniforme 0.062 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N51/N5 N(R) 2 Uniforme 0.125 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N4/N45 Peso propio Trapezoidal 0.060 0.047 0.000 2.000 Globales 0.000 0.000 -1.000
N4/N45 Peso propio Faja 0.036 - 2.000 3.819 Globales 0.000 0.000 -1.000
N4/N45 Peso propio Uniforme 0.053 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N4/N45 Q Uniforme 0.100 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N4/N45 V H1 Faja 0.017 - 0.780 3.819 Globales 0.000 -0.196 -0.981
N4/N45 V H1 Faja 0.032 - 0.000 0.780 Globales 0.000 -0.196 -0.981
N4/N45 V H1 Uniforme 0.425 - - - Globales -0.000 -0.196 -0.981
N4/N45 V H3 Faja 0.017 - 0.780 3.819 Globales 0.000 -0.196 -0.981
N4/N45 V H3 Faja 0.032 - 0.000 0.780 Globales 0.000 -0.196 -0.981
N4/N45 V H3 Uniforme 0.425 - - - Globales -0.000 -0.196 -0.981
N4/N45 V H4 Faja 0.030 - 0.780 3.819 Globales -0.000 0.196 0.981
N4/N45 V H4 Faja 0.040 - 0.000 0.780 Globales -0.000 0.196 0.981
N4/N45 V H4 Uniforme 0.478 - - - Globales 0.000 0.196 0.981
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Cargas en barras
Barra Hipótesis Tipo
Valores Posición Dirección
P1 P2 L1(m)
L2
(m) Ejes X Y Z
N4/N45 V H6 Faja 0.030 - 0.780 3.819 Globales -0.000 0.196 0.981
N4/N45 V H6 Faja 0.040 - 0.000 0.780 Globales -0.000 0.196 0.981
N4/N45 V H6 Uniforme 0.478 - - - Globales 0.000 0.196 0.981
N4/N45 N(EI) Uniforme 0.125 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N4/N45 N(R) 1 Uniforme 0.125 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N4/N45 N(R) 2 Uniforme 0.062 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N45/N5 Peso propio Uniforme 0.036 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N45/N5 Peso propio Uniforme 0.053 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N45/N5 Q Uniforme 0.100 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N45/N5 V H1 Faja 0.017 - 0.000 3.050 Globales 0.000 -0.196 -0.981
N45/N5 V H1 Faja 0.009 - 3.050 3.830 Globales -0.000 -0.196 -0.981
N45/N5 V H1 Uniforme 0.425 - - - Globales -0.000 -0.196 -0.981
N45/N5 V H3 Faja 0.017 - 0.000 3.050 Globales 0.000 -0.196 -0.981
N45/N5 V H3 Faja 0.009 - 3.050 3.830 Globales -0.000 -0.196 -0.981
N45/N5 V H3 Uniforme 0.425 - - - Globales -0.000 -0.196 -0.981
N45/N5 V H4 Faja 0.030 - 0.000 3.050 Globales -0.000 0.196 0.981
N45/N5 V H4 Faja 0.043 - 3.050 3.830 Globales 0.000 0.196 0.981
N45/N5 V H4 Uniforme 0.478 - - - Globales 0.000 0.196 0.981
N45/N5 V H6 Faja 0.030 - 0.000 3.050 Globales -0.000 0.196 0.981
N45/N5 V H6 Faja 0.043 - 3.050 3.830 Globales 0.000 0.196 0.981
N45/N5 V H6 Uniforme 0.478 - - - Globales 0.000 0.196 0.981
N45/N5 N(EI) Uniforme 0.125 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N45/N5 N(R) 1 Uniforme 0.125 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N45/N5 N(R) 2 Uniforme 0.062 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N6/N7 Peso propio Uniforme 0.071 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N8/N9 Peso propio Uniforme 0.071 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N7/N52 Peso propio Trapezoidal 0.060 0.047 0.000 2.000 Globales 0.000 0.000 -1.000
N7/N52 Peso propio Faja 0.036 - 2.000 3.819 Globales 0.000 0.000 -1.000
N7/N52 Peso propio Uniforme 0.106 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N7/N52 Q Uniforme 0.200 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N7/N52 V H2 Faja 0.291 - 0.780 3.819 Globales -0.000 0.196 -0.981
N7/N52 V H2 Faja 0.541 - 0.000 0.780 Globales -0.000 0.196 -0.981
N7/N52 V H2 Uniforme 0.229 - - - Globales -0.000 0.196 -0.981
N7/N52 V H3 Faja 0.291 - 0.780 3.819 Globales -0.000 0.196 -0.981
N7/N52 V H3 Faja 0.541 - 0.000 0.780 Globales -0.000 0.196 -0.981
N7/N52 V H3 Uniforme 0.229 - - - Globales -0.000 0.196 -0.981
N7/N52 V H5 Faja 0.502 - 0.780 3.819 Globales 0.000 -0.196 0.981
N7/N52 V H5 Faja 0.675 - 0.000 0.780 Globales 0.000 -0.196 0.981
N7/N52 V H5 Uniforme 0.257 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981
N7/N52 V H6 Faja 0.502 - 0.780 3.819 Globales 0.000 -0.196 0.981
N7/N52 V H6 Faja 0.675 - 0.000 0.780 Globales 0.000 -0.196 0.981
N7/N52 V H6 Uniforme 0.257 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981
N7/N52 N(EI) Uniforme 0.250 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N7/N52 N(R) 1 Uniforme 0.125 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N7/N52 N(R) 2 Uniforme 0.250 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
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Cargas en barras
Barra Hipótesis Tipo
Valores Posición Dirección
P1 P2 L1(m)
L2
(m) Ejes X Y Z
N52/N10 Peso propio Uniforme 0.036 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N52/N10 Peso propio Uniforme 0.106 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N52/N10 Q Uniforme 0.200 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N52/N10 V H2 Faja 0.291 - 0.000 3.050 Globales -0.000 0.196 -0.981
N52/N10 V H2 Faja 0.155 - 3.050 3.830 Globales -0.000 0.196 -0.981
N52/N10 V H2 Uniforme 0.229 - - - Globales -0.000 0.196 -0.981
N52/N10 V H3 Faja 0.291 - 0.000 3.050 Globales -0.000 0.196 -0.981
N52/N10 V H3 Faja 0.155 - 3.050 3.830 Globales -0.000 0.196 -0.981
N52/N10 V H3 Uniforme 0.229 - - - Globales -0.000 0.196 -0.981
N52/N10 V H5 Faja 0.502 - 0.000 3.050 Globales 0.000 -0.196 0.981
N52/N10 V H5 Faja 0.726 - 3.050 3.830 Globales 0.000 -0.196 0.981
N52/N10 V H5 Uniforme 0.257 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981
N52/N10 V H6 Faja 0.502 - 0.000 3.050 Globales 0.000 -0.196 0.981
N52/N10 V H6 Faja 0.726 - 3.050 3.830 Globales 0.000 -0.196 0.981
N52/N10 V H6 Uniforme 0.257 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981
N52/N10 N(EI) Uniforme 0.250 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N52/N10 N(R) 1 Uniforme 0.125 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N52/N10 N(R) 2 Uniforme 0.250 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N9/N46 Peso propio Trapezoidal 0.060 0.047 0.000 2.000 Globales 0.000 0.000 -1.000
N9/N46 Peso propio Faja 0.036 - 2.000 3.819 Globales 0.000 0.000 -1.000
N9/N46 Peso propio Uniforme 0.106 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N9/N46 Q Uniforme 0.200 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N9/N46 V H1 Faja 0.291 - 0.780 3.819 Globales 0.000 -0.196 -0.981
N9/N46 V H1 Faja 0.541 - 0.000 0.780 Globales 0.000 -0.196 -0.981
N9/N46 V H1 Uniforme 0.229 - - - Globales -0.000 -0.196 -0.981
N9/N46 V H3 Faja 0.291 - 0.780 3.819 Globales 0.000 -0.196 -0.981
N9/N46 V H3 Faja 0.541 - 0.000 0.780 Globales 0.000 -0.196 -0.981
N9/N46 V H3 Uniforme 0.229 - - - Globales -0.000 -0.196 -0.981
N9/N46 V H4 Faja 0.502 - 0.780 3.819 Globales -0.000 0.196 0.981
N9/N46 V H4 Faja 0.675 - 0.000 0.780 Globales -0.000 0.196 0.981
N9/N46 V H4 Uniforme 0.257 - - - Globales 0.000 0.196 0.981
N9/N46 V H6 Faja 0.502 - 0.780 3.819 Globales -0.000 0.196 0.981
N9/N46 V H6 Faja 0.675 - 0.000 0.780 Globales -0.000 0.196 0.981
N9/N46 V H6 Uniforme 0.257 - - - Globales 0.000 0.196 0.981
N9/N46 N(EI) Uniforme 0.250 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N9/N46 N(R) 1 Uniforme 0.250 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N9/N46 N(R) 2 Uniforme 0.125 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N46/N10 Peso propio Uniforme 0.036 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N46/N10 Peso propio Uniforme 0.106 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N46/N10 Q Uniforme 0.200 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N46/N10 V H1 Faja 0.291 - 0.000 3.050 Globales 0.000 -0.196 -0.981
N46/N10 V H1 Faja 0.155 - 3.050 3.830 Globales -0.000 -0.196 -0.981
N46/N10 V H1 Uniforme 0.229 - - - Globales -0.000 -0.196 -0.981
N46/N10 V H3 Faja 0.291 - 0.000 3.050 Globales 0.000 -0.196 -0.981
N46/N10 V H3 Faja 0.155 - 3.050 3.830 Globales -0.000 -0.196 -0.981
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Cargas en barras
Barra Hipótesis Tipo
Valores Posición Dirección
P1 P2 L1(m)
L2
(m) Ejes X Y Z
N46/N10 V H3 Uniforme 0.229 - - - Globales -0.000 -0.196 -0.981
N46/N10 V H4 Faja 0.502 - 0.000 3.050 Globales -0.000 0.196 0.981
N46/N10 V H4 Faja 0.726 - 3.050 3.830 Globales 0.000 0.196 0.981
N46/N10 V H4 Uniforme 0.257 - - - Globales 0.000 0.196 0.981
N46/N10 V H6 Faja 0.502 - 0.000 3.050 Globales -0.000 0.196 0.981
N46/N10 V H6 Faja 0.726 - 3.050 3.830 Globales 0.000 0.196 0.981
N46/N10 V H6 Uniforme 0.257 - - - Globales 0.000 0.196 0.981
N46/N10 N(EI) Uniforme 0.250 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N46/N10 N(R) 1 Uniforme 0.250 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N46/N10 N(R) 2 Uniforme 0.125 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N11/N12 Peso propio Uniforme 0.071 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N13/N14 Peso propio Uniforme 0.071 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N12/N15 Peso propio Trapezoidal 0.060 0.047 0.000 2.000 Globales 0.000 0.000 -1.000
N12/N15 Peso propio Faja 0.036 - 2.000 7.649 Globales 0.000 0.000 -1.000
N12/N15 Peso propio Uniforme 0.106 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N12/N15 Q Uniforme 0.200 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N12/N15 V H2 Faja 0.385 - 0.780 6.869 Globales -0.000 0.196 -0.981
N12/N15 V H2 Faja 0.205 - 6.869 7.649 Globales -0.000 0.196 -0.981
N12/N15 V H2 Faja 0.716 - 0.000 0.780 Globales -0.000 0.196 -0.981
N12/N15 V H3 Faja 0.385 - 0.780 6.869 Globales -0.000 0.196 -0.981
N12/N15 V H3 Faja 0.205 - 6.869 7.649 Globales -0.000 0.196 -0.981
N12/N15 V H3 Faja 0.716 - 0.000 0.780 Globales -0.000 0.196 -0.981
N12/N15 V H5 Faja 0.665 - 0.780 6.869 Globales 0.000 -0.196 0.981
N12/N15 V H5 Faja 0.961 - 6.869 7.649 Globales 0.000 -0.196 0.981
N12/N15 V H5 Faja 0.894 - 0.000 0.780 Globales 0.000 -0.196 0.981
N12/N15 V H6 Faja 0.665 - 0.780 6.869 Globales 0.000 -0.196 0.981
N12/N15 V H6 Faja 0.961 - 6.869 7.649 Globales 0.000 -0.196 0.981
N12/N15 V H6 Faja 0.894 - 0.000 0.780 Globales 0.000 -0.196 0.981
N12/N15 N(EI) Uniforme 0.250 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N12/N15 N(R) 1 Uniforme 0.125 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N12/N15 N(R) 2 Uniforme 0.250 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N14/N15 Peso propio Trapezoidal 0.060 0.047 0.000 2.000 Globales 0.000 0.000 -1.000
N14/N15 Peso propio Faja 0.036 - 2.000 7.649 Globales 0.000 0.000 -1.000
N14/N15 Peso propio Uniforme 0.106 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N14/N15 Q Uniforme 0.200 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N14/N15 V H1 Faja 0.385 - 0.780 6.869 Globales 0.000 -0.196 -0.981
N14/N15 V H1 Faja 0.205 - 6.869 7.649 Globales -0.000 -0.196 -0.981
N14/N15 V H1 Faja 0.716 - 0.000 0.780 Globales 0.000 -0.196 -0.981
N14/N15 V H3 Faja 0.385 - 0.780 6.869 Globales 0.000 -0.196 -0.981
N14/N15 V H3 Faja 0.205 - 6.869 7.649 Globales -0.000 -0.196 -0.981
N14/N15 V H3 Faja 0.716 - 0.000 0.780 Globales 0.000 -0.196 -0.981
N14/N15 V H4 Faja 0.665 - 0.780 6.869 Globales -0.000 0.196 0.981
N14/N15 V H4 Faja 0.961 - 6.869 7.649 Globales 0.000 0.196 0.981
N14/N15 V H4 Faja 0.894 - 0.000 0.780 Globales -0.000 0.196 0.981
N14/N15 V H6 Faja 0.665 - 0.780 6.869 Globales -0.000 0.196 0.981
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Valores Posición Dirección
P1 P2 L1(m)
L2
(m) Ejes X Y Z
N14/N15 V H6 Faja 0.961 - 6.869 7.649 Globales 0.000 0.196 0.981
N14/N15 V H6 Faja 0.894 - 0.000 0.780 Globales -0.000 0.196 0.981
N14/N15 N(EI) Uniforme 0.250 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N14/N15 N(R) 1 Uniforme 0.250 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N14/N15 N(R) 2 Uniforme 0.125 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N16/N17 Peso propio Uniforme 0.071 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N18/N19 Peso propio Uniforme 0.071 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N17/N49 Peso propio Trapezoidal 0.060 0.047 0.000 2.000 Globales 0.000 0.000 -1.000
N17/N49 Peso propio Faja 0.036 - 2.000 3.819 Globales 0.000 0.000 -1.000
N17/N49 Peso propio Uniforme 0.106 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N17/N49 Q Uniforme 0.200 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N17/N49 V H2 Faja 0.385 - 0.780 3.819 Globales -0.000 0.196 -0.981
N17/N49 V H2 Faja 0.716 - 0.000 0.780 Globales -0.000 0.196 -0.981
N17/N49 V H3 Faja 0.385 - 0.780 3.819 Globales -0.000 0.196 -0.981
N17/N49 V H3 Faja 0.716 - 0.000 0.780 Globales -0.000 0.196 -0.981
N17/N49 V H5 Faja 0.665 - 0.780 3.819 Globales 0.000 -0.196 0.981
N17/N49 V H5 Faja 0.894 - 0.000 0.780 Globales 0.000 -0.196 0.981
N17/N49 V H6 Faja 0.665 - 0.780 3.819 Globales 0.000 -0.196 0.981
N17/N49 V H6 Faja 0.894 - 0.000 0.780 Globales 0.000 -0.196 0.981
N17/N49 N(EI) Uniforme 0.250 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N17/N49 N(R) 1 Uniforme 0.125 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N17/N49 N(R) 2 Uniforme 0.250 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N49/N20 Peso propio Uniforme 0.036 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N49/N20 Peso propio Uniforme 0.106 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N49/N20 Q Uniforme 0.200 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N49/N20 V H2 Faja 0.385 - 0.000 3.050 Globales -0.000 0.196 -0.981
N49/N20 V H2 Faja 0.205 - 3.050 3.830 Globales -0.000 0.196 -0.981
N49/N20 V H3 Faja 0.385 - 0.000 3.050 Globales -0.000 0.196 -0.981
N49/N20 V H3 Faja 0.205 - 3.050 3.830 Globales -0.000 0.196 -0.981
N49/N20 V H5 Faja 0.665 - 0.000 3.050 Globales 0.000 -0.196 0.981
N49/N20 V H5 Faja 0.961 - 3.050 3.830 Globales 0.000 -0.196 0.981
N49/N20 V H6 Faja 0.665 - 0.000 3.050 Globales 0.000 -0.196 0.981
N49/N20 V H6 Faja 0.961 - 3.050 3.830 Globales 0.000 -0.196 0.981
N49/N20 N(EI) Uniforme 0.250 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N49/N20 N(R) 1 Uniforme 0.125 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N49/N20 N(R) 2 Uniforme 0.250 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N19/N43 Peso propio Trapezoidal 0.060 0.047 0.000 2.000 Globales 0.000 0.000 -1.000
N19/N43 Peso propio Faja 0.036 - 2.000 3.819 Globales 0.000 0.000 -1.000
N19/N43 Peso propio Uniforme 0.106 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N19/N43 Q Uniforme 0.200 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N19/N43 V H1 Faja 0.385 - 0.780 3.819 Globales 0.000 -0.196 -0.981
N19/N43 V H1 Faja 0.716 - 0.000 0.780 Globales 0.000 -0.196 -0.981
N19/N43 V H3 Faja 0.385 - 0.780 3.819 Globales 0.000 -0.196 -0.981
N19/N43 V H3 Faja 0.716 - 0.000 0.780 Globales 0.000 -0.196 -0.981
N19/N43 V H4 Faja 0.665 - 0.780 3.819 Globales -0.000 0.196 0.981
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Cargas en barras
Barra Hipótesis Tipo
Valores Posición Dirección
P1 P2 L1(m)
L2
(m) Ejes X Y Z
N19/N43 V H4 Faja 0.894 - 0.000 0.780 Globales -0.000 0.196 0.981
N19/N43 V H6 Faja 0.665 - 0.780 3.819 Globales -0.000 0.196 0.981
N19/N43 V H6 Faja 0.894 - 0.000 0.780 Globales -0.000 0.196 0.981
N19/N43 N(EI) Uniforme 0.250 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N19/N43 N(R) 1 Uniforme 0.250 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N19/N43 N(R) 2 Uniforme 0.125 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N43/N20 Peso propio Uniforme 0.036 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N43/N20 Peso propio Uniforme 0.106 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N43/N20 Q Uniforme 0.200 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N43/N20 V H1 Faja 0.385 - 0.000 3.050 Globales 0.000 -0.196 -0.981
N43/N20 V H1 Faja 0.205 - 3.050 3.830 Globales -0.000 -0.196 -0.981
N43/N20 V H3 Faja 0.385 - 0.000 3.050 Globales 0.000 -0.196 -0.981
N43/N20 V H3 Faja 0.205 - 3.050 3.830 Globales -0.000 -0.196 -0.981
N43/N20 V H4 Faja 0.665 - 0.000 3.050 Globales -0.000 0.196 0.981
N43/N20 V H4 Faja 0.961 - 3.050 3.830 Globales 0.000 0.196 0.981
N43/N20 V H6 Faja 0.665 - 0.000 3.050 Globales -0.000 0.196 0.981
N43/N20 V H6 Faja 0.961 - 3.050 3.830 Globales 0.000 0.196 0.981
N43/N20 N(EI) Uniforme 0.250 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N43/N20 N(R) 1 Uniforme 0.250 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N43/N20 N(R) 2 Uniforme 0.125 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N21/N22 Peso propio Uniforme 0.071 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N23/N24 Peso propio Uniforme 0.071 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N22/N50 Peso propio Trapezoidal 0.060 0.047 0.000 2.000 Globales 0.000 0.000 -1.000
N22/N50 Peso propio Faja 0.036 - 2.000 3.819 Globales 0.000 0.000 -1.000
N22/N50 Peso propio Uniforme 0.106 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N22/N50 Q Uniforme 0.200 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N22/N50 V H2 Faja 0.385 - 0.780 3.819 Globales -0.000 0.196 -0.981
N22/N50 V H2 Faja 0.716 - 0.000 0.780 Globales -0.000 0.196 -0.981
N22/N50 V H3 Faja 0.385 - 0.780 3.819 Globales -0.000 0.196 -0.981
N22/N50 V H3 Faja 0.716 - 0.000 0.780 Globales -0.000 0.196 -0.981
N22/N50 V H5 Faja 0.665 - 0.780 3.819 Globales 0.000 -0.196 0.981
N22/N50 V H5 Faja 0.894 - 0.000 0.780 Globales 0.000 -0.196 0.981
N22/N50 V H6 Faja 0.665 - 0.780 3.819 Globales 0.000 -0.196 0.981
N22/N50 V H6 Faja 0.894 - 0.000 0.780 Globales 0.000 -0.196 0.981
N22/N50 N(EI) Uniforme 0.250 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N22/N50 N(R) 1 Uniforme 0.125 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N22/N50 N(R) 2 Uniforme 0.250 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N50/N25 Peso propio Uniforme 0.036 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N50/N25 Peso propio Uniforme 0.106 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N50/N25 Q Uniforme 0.200 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N50/N25 V H2 Faja 0.385 - 0.000 3.050 Globales -0.000 0.196 -0.981
N50/N25 V H2 Faja 0.205 - 3.050 3.830 Globales -0.000 0.196 -0.981
N50/N25 V H3 Faja 0.385 - 0.000 3.050 Globales -0.000 0.196 -0.981
N50/N25 V H3 Faja 0.205 - 3.050 3.830 Globales -0.000 0.196 -0.981
N50/N25 V H5 Faja 0.665 - 0.000 3.050 Globales 0.000 -0.196 0.981
Alumno: Jorge Garrido Ganado
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS
Titulación de: Master en Ingeniería Agronómica 
 80 / 178
PROYECTO  DE  EXPLOTACIÓN  DE  CEBO  DE  360  TERNEROS  EN  EL  TÉRMINO  MUNICIPAL  DE  GALINDO  Y  PERAHUY
(SALAMANCA)
MEMORIA / ANEJO 7- INGENIERÍA DE LAS OBRAS
Cargas en barras
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P1 P2 L1(m)
L2
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N50/N25 V H5 Faja 0.961 - 3.050 3.830 Globales 0.000 -0.196 0.981
N50/N25 V H6 Faja 0.665 - 0.000 3.050 Globales 0.000 -0.196 0.981
N50/N25 V H6 Faja 0.961 - 3.050 3.830 Globales 0.000 -0.196 0.981
N50/N25 N(EI) Uniforme 0.250 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N50/N25 N(R) 1 Uniforme 0.125 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N50/N25 N(R) 2 Uniforme 0.250 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N24/N44 Peso propio Trapezoidal 0.060 0.047 0.000 2.000 Globales 0.000 0.000 -1.000
N24/N44 Peso propio Faja 0.036 - 2.000 3.819 Globales 0.000 0.000 -1.000
N24/N44 Peso propio Uniforme 0.106 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N24/N44 Q Uniforme 0.200 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N24/N44 V H1 Faja 0.385 - 0.780 3.819 Globales 0.000 -0.196 -0.981
N24/N44 V H1 Faja 0.716 - 0.000 0.780 Globales 0.000 -0.196 -0.981
N24/N44 V H3 Faja 0.385 - 0.780 3.819 Globales 0.000 -0.196 -0.981
N24/N44 V H3 Faja 0.716 - 0.000 0.780 Globales 0.000 -0.196 -0.981
N24/N44 V H4 Faja 0.665 - 0.780 3.819 Globales -0.000 0.196 0.981
N24/N44 V H4 Faja 0.894 - 0.000 0.780 Globales -0.000 0.196 0.981
N24/N44 V H6 Faja 0.665 - 0.780 3.819 Globales -0.000 0.196 0.981
N24/N44 V H6 Faja 0.894 - 0.000 0.780 Globales -0.000 0.196 0.981
N24/N44 N(EI) Uniforme 0.250 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N24/N44 N(R) 1 Uniforme 0.250 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N24/N44 N(R) 2 Uniforme 0.125 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N44/N25 Peso propio Uniforme 0.036 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N44/N25 Peso propio Uniforme 0.106 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N44/N25 Q Uniforme 0.200 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N44/N25 V H1 Faja 0.385 - 0.000 3.050 Globales 0.000 -0.196 -0.981
N44/N25 V H1 Faja 0.205 - 3.050 3.830 Globales -0.000 -0.196 -0.981
N44/N25 V H3 Faja 0.385 - 0.000 3.050 Globales 0.000 -0.196 -0.981
N44/N25 V H3 Faja 0.205 - 3.050 3.830 Globales -0.000 -0.196 -0.981
N44/N25 V H4 Faja 0.665 - 0.000 3.050 Globales -0.000 0.196 0.981
N44/N25 V H4 Faja 0.961 - 3.050 3.830 Globales 0.000 0.196 0.981
N44/N25 V H6 Faja 0.665 - 0.000 3.050 Globales -0.000 0.196 0.981
N44/N25 V H6 Faja 0.961 - 3.050 3.830 Globales 0.000 0.196 0.981
N44/N25 N(EI) Uniforme 0.250 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N44/N25 N(R) 1 Uniforme 0.250 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N44/N25 N(R) 2 Uniforme 0.125 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N26/N27 Peso propio Uniforme 0.071 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N28/N29 Peso propio Uniforme 0.071 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N27/N30 Peso propio Trapezoidal 0.060 0.047 0.000 2.000 Globales 0.000 0.000 -1.000
N27/N30 Peso propio Faja 0.036 - 2.000 7.649 Globales 0.000 0.000 -1.000
N27/N30 Peso propio Uniforme 0.106 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N27/N30 Q Uniforme 0.200 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N27/N30 V H2 Faja 0.385 - 0.780 6.869 Globales -0.000 0.196 -0.981
N27/N30 V H2 Faja 0.205 - 6.869 7.649 Globales -0.000 0.196 -0.981
N27/N30 V H2 Faja 0.716 - 0.000 0.780 Globales -0.000 0.196 -0.981
N27/N30 V H3 Faja 0.385 - 0.780 6.869 Globales -0.000 0.196 -0.981
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P1 P2 L1(m)
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N27/N30 V H3 Faja 0.205 - 6.869 7.649 Globales -0.000 0.196 -0.981
N27/N30 V H3 Faja 0.716 - 0.000 0.780 Globales -0.000 0.196 -0.981
N27/N30 V H5 Faja 0.665 - 0.780 6.869 Globales 0.000 -0.196 0.981
N27/N30 V H5 Faja 0.961 - 6.869 7.649 Globales 0.000 -0.196 0.981
N27/N30 V H5 Faja 0.894 - 0.000 0.780 Globales 0.000 -0.196 0.981
N27/N30 V H6 Faja 0.665 - 0.780 6.869 Globales 0.000 -0.196 0.981
N27/N30 V H6 Faja 0.961 - 6.869 7.649 Globales 0.000 -0.196 0.981
N27/N30 V H6 Faja 0.894 - 0.000 0.780 Globales 0.000 -0.196 0.981
N27/N30 N(EI) Uniforme 0.250 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N27/N30 N(R) 1 Uniforme 0.125 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N27/N30 N(R) 2 Uniforme 0.250 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N29/N30 Peso propio Trapezoidal 0.060 0.047 0.000 2.000 Globales 0.000 0.000 -1.000
N29/N30 Peso propio Faja 0.036 - 2.000 7.649 Globales 0.000 0.000 -1.000
N29/N30 Peso propio Uniforme 0.106 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N29/N30 Q Uniforme 0.200 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N29/N30 V H1 Faja 0.385 - 0.780 6.869 Globales 0.000 -0.196 -0.981
N29/N30 V H1 Faja 0.205 - 6.869 7.649 Globales -0.000 -0.196 -0.981
N29/N30 V H1 Faja 0.716 - 0.000 0.780 Globales 0.000 -0.196 -0.981
N29/N30 V H3 Faja 0.385 - 0.780 6.869 Globales 0.000 -0.196 -0.981
N29/N30 V H3 Faja 0.205 - 6.869 7.649 Globales -0.000 -0.196 -0.981
N29/N30 V H3 Faja 0.716 - 0.000 0.780 Globales 0.000 -0.196 -0.981
N29/N30 V H4 Faja 0.665 - 0.780 6.869 Globales -0.000 0.196 0.981
N29/N30 V H4 Faja 0.961 - 6.869 7.649 Globales 0.000 0.196 0.981
N29/N30 V H4 Faja 0.894 - 0.000 0.780 Globales -0.000 0.196 0.981
N29/N30 V H6 Faja 0.665 - 0.780 6.869 Globales -0.000 0.196 0.981
N29/N30 V H6 Faja 0.961 - 6.869 7.649 Globales 0.000 0.196 0.981
N29/N30 V H6 Faja 0.894 - 0.000 0.780 Globales -0.000 0.196 0.981
N29/N30 N(EI) Uniforme 0.250 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N29/N30 N(R) 1 Uniforme 0.250 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N29/N30 N(R) 2 Uniforme 0.125 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N31/N32 Peso propio Uniforme 0.071 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N33/N34 Peso propio Uniforme 0.071 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N32/N47 Peso propio Trapezoidal 0.060 0.047 0.000 2.000 Globales 0.000 0.000 -1.000
N32/N47 Peso propio Faja 0.036 - 2.000 3.819 Globales 0.000 0.000 -1.000
N32/N47 Peso propio Uniforme 0.106 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N32/N47 Q Uniforme 0.200 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N32/N47 V H2 Faja 0.291 - 0.780 3.819 Globales -0.000 0.196 -0.981
N32/N47 V H2 Faja 0.541 - 0.000 0.780 Globales -0.000 0.196 -0.981
N32/N47 V H2 Uniforme 0.229 - - - Globales -0.000 0.196 -0.981
N32/N47 V H3 Faja 0.291 - 0.780 3.819 Globales -0.000 0.196 -0.981
N32/N47 V H3 Faja 0.541 - 0.000 0.780 Globales -0.000 0.196 -0.981
N32/N47 V H3 Uniforme 0.229 - - - Globales -0.000 0.196 -0.981
N32/N47 V H5 Faja 0.502 - 0.780 3.819 Globales 0.000 -0.196 0.981
N32/N47 V H5 Faja 0.675 - 0.000 0.780 Globales 0.000 -0.196 0.981
N32/N47 V H5 Uniforme 0.257 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981
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Barra Hipótesis Tipo
Valores Posición Dirección
P1 P2 L1(m)
L2
(m) Ejes X Y Z
N32/N47 V H6 Faja 0.502 - 0.780 3.819 Globales 0.000 -0.196 0.981
N32/N47 V H6 Faja 0.675 - 0.000 0.780 Globales 0.000 -0.196 0.981
N32/N47 V H6 Uniforme 0.257 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981
N32/N47 N(EI) Uniforme 0.250 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N32/N47 N(R) 1 Uniforme 0.125 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N32/N47 N(R) 2 Uniforme 0.250 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N47/N35 Peso propio Uniforme 0.036 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N47/N35 Peso propio Uniforme 0.106 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N47/N35 Q Uniforme 0.200 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N47/N35 V H2 Faja 0.291 - 0.000 3.050 Globales -0.000 0.196 -0.981
N47/N35 V H2 Faja 0.155 - 3.050 3.830 Globales -0.000 0.196 -0.981
N47/N35 V H2 Uniforme 0.229 - - - Globales -0.000 0.196 -0.981
N47/N35 V H3 Faja 0.291 - 0.000 3.050 Globales -0.000 0.196 -0.981
N47/N35 V H3 Faja 0.155 - 3.050 3.830 Globales -0.000 0.196 -0.981
N47/N35 V H3 Uniforme 0.229 - - - Globales -0.000 0.196 -0.981
N47/N35 V H5 Faja 0.502 - 0.000 3.050 Globales 0.000 -0.196 0.981
N47/N35 V H5 Faja 0.726 - 3.050 3.830 Globales 0.000 -0.196 0.981
N47/N35 V H5 Uniforme 0.257 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981
N47/N35 V H6 Faja 0.502 - 0.000 3.050 Globales 0.000 -0.196 0.981
N47/N35 V H6 Faja 0.726 - 3.050 3.830 Globales 0.000 -0.196 0.981
N47/N35 V H6 Uniforme 0.257 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981
N47/N35 N(EI) Uniforme 0.250 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N47/N35 N(R) 1 Uniforme 0.125 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N47/N35 N(R) 2 Uniforme 0.250 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N34/N41 Peso propio Trapezoidal 0.060 0.047 0.000 2.000 Globales 0.000 0.000 -1.000
N34/N41 Peso propio Faja 0.036 - 2.000 3.819 Globales 0.000 0.000 -1.000
N34/N41 Peso propio Uniforme 0.106 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N34/N41 Q Uniforme 0.200 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N34/N41 V H1 Faja 0.291 - 0.780 3.819 Globales 0.000 -0.196 -0.981
N34/N41 V H1 Faja 0.541 - 0.000 0.780 Globales 0.000 -0.196 -0.981
N34/N41 V H1 Uniforme 0.229 - - - Globales 0.000 -0.196 -0.981
N34/N41 V H3 Faja 0.291 - 0.780 3.819 Globales 0.000 -0.196 -0.981
N34/N41 V H3 Faja 0.541 - 0.000 0.780 Globales 0.000 -0.196 -0.981
N34/N41 V H3 Uniforme 0.229 - - - Globales 0.000 -0.196 -0.981
N34/N41 V H4 Faja 0.502 - 0.780 3.819 Globales -0.000 0.196 0.981
N34/N41 V H4 Faja 0.675 - 0.000 0.780 Globales -0.000 0.196 0.981
N34/N41 V H4 Uniforme 0.257 - - - Globales -0.000 0.196 0.981
N34/N41 V H6 Faja 0.502 - 0.780 3.819 Globales -0.000 0.196 0.981
N34/N41 V H6 Faja 0.675 - 0.000 0.780 Globales -0.000 0.196 0.981
N34/N41 V H6 Uniforme 0.257 - - - Globales -0.000 0.196 0.981
N34/N41 N(EI) Uniforme 0.250 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N34/N41 N(R) 1 Uniforme 0.250 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N34/N41 N(R) 2 Uniforme 0.125 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N41/N35 Peso propio Uniforme 0.036 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N41/N35 Peso propio Uniforme 0.106 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
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Cargas en barras
Barra Hipótesis Tipo
Valores Posición Dirección
P1 P2 L1(m)
L2
(m) Ejes X Y Z
N41/N35 Q Uniforme 0.200 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N41/N35 V H1 Faja 0.291 - 0.000 3.050 Globales 0.000 -0.196 -0.981
N41/N35 V H1 Faja 0.155 - 3.050 3.830 Globales -0.000 -0.196 -0.981
N41/N35 V H1 Uniforme 0.229 - - - Globales 0.000 -0.196 -0.981
N41/N35 V H3 Faja 0.291 - 0.000 3.050 Globales 0.000 -0.196 -0.981
N41/N35 V H3 Faja 0.155 - 3.050 3.830 Globales -0.000 -0.196 -0.981
N41/N35 V H3 Uniforme 0.229 - - - Globales 0.000 -0.196 -0.981
N41/N35 V H4 Faja 0.502 - 0.000 3.050 Globales -0.000 0.196 0.981
N41/N35 V H4 Faja 0.726 - 3.050 3.830 Globales 0.000 0.196 0.981
N41/N35 V H4 Uniforme 0.257 - - - Globales -0.000 0.196 0.981
N41/N35 V H6 Faja 0.502 - 0.000 3.050 Globales -0.000 0.196 0.981
N41/N35 V H6 Faja 0.726 - 3.050 3.830 Globales 0.000 0.196 0.981
N41/N35 V H6 Uniforme 0.257 - - - Globales -0.000 0.196 0.981
N41/N35 N(EI) Uniforme 0.250 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N41/N35 N(R) 1 Uniforme 0.250 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N41/N35 N(R) 2 Uniforme 0.125 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N36/N37 Peso propio Uniforme 0.071 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N38/N39 Peso propio Uniforme 0.071 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N37/N48 Peso propio Trapezoidal 0.060 0.047 0.000 2.000 Globales 0.000 0.000 -1.000
N37/N48 Peso propio Faja 0.036 - 2.000 3.819 Globales 0.000 0.000 -1.000
N37/N48 Peso propio Uniforme 0.053 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N37/N48 Q Uniforme 0.100 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N37/N48 V H2 Faja 0.017 - 0.780 3.819 Globales -0.000 0.196 -0.981
N37/N48 V H2 Faja 0.032 - 0.000 0.780 Globales -0.000 0.196 -0.981
N37/N48 V H2 Uniforme 0.425 - - - Globales -0.000 0.196 -0.981
N37/N48 V H3 Faja 0.017 - 0.780 3.819 Globales -0.000 0.196 -0.981
N37/N48 V H3 Faja 0.032 - 0.000 0.780 Globales -0.000 0.196 -0.981
N37/N48 V H3 Uniforme 0.425 - - - Globales -0.000 0.196 -0.981
N37/N48 V H5 Faja 0.030 - 0.780 3.819 Globales 0.000 -0.196 0.981
N37/N48 V H5 Faja 0.040 - 0.000 0.780 Globales 0.000 -0.196 0.981
N37/N48 V H5 Uniforme 0.478 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981
N37/N48 V H6 Faja 0.030 - 0.780 3.819 Globales 0.000 -0.196 0.981
N37/N48 V H6 Faja 0.040 - 0.000 0.780 Globales 0.000 -0.196 0.981
N37/N48 V H6 Uniforme 0.478 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981
N37/N48 N(EI) Uniforme 0.125 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N37/N48 N(R) 1 Uniforme 0.062 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N37/N48 N(R) 2 Uniforme 0.125 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N48/N40 Peso propio Uniforme 0.036 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N48/N40 Peso propio Uniforme 0.053 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N48/N40 Q Uniforme 0.100 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N48/N40 V H2 Faja 0.017 - 0.000 3.050 Globales -0.000 0.196 -0.981
N48/N40 V H2 Faja 0.009 - 3.050 3.830 Globales -0.000 0.196 -0.981
N48/N40 V H2 Uniforme 0.425 - - - Globales -0.000 0.196 -0.981
N48/N40 V H3 Faja 0.017 - 0.000 3.050 Globales -0.000 0.196 -0.981
N48/N40 V H3 Faja 0.009 - 3.050 3.830 Globales -0.000 0.196 -0.981
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Cargas en barras
Barra Hipótesis Tipo
Valores Posición Dirección
P1 P2 L1(m)
L2
(m) Ejes X Y Z
N48/N40 V H3 Uniforme 0.425 - - - Globales -0.000 0.196 -0.981
N48/N40 V H5 Faja 0.030 - 0.000 3.050 Globales 0.000 -0.196 0.981
N48/N40 V H5 Faja 0.043 - 3.050 3.830 Globales 0.000 -0.196 0.981
N48/N40 V H5 Uniforme 0.478 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981
N48/N40 V H6 Faja 0.030 - 0.000 3.050 Globales 0.000 -0.196 0.981
N48/N40 V H6 Faja 0.043 - 3.050 3.830 Globales 0.000 -0.196 0.981
N48/N40 V H6 Uniforme 0.478 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981
N48/N40 N(EI) Uniforme 0.125 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N48/N40 N(R) 1 Uniforme 0.062 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N48/N40 N(R) 2 Uniforme 0.125 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N39/N42 Peso propio Trapezoidal 0.060 0.047 0.000 2.000 Globales 0.000 0.000 -1.000
N39/N42 Peso propio Faja 0.036 - 2.000 3.819 Globales 0.000 0.000 -1.000
N39/N42 Peso propio Uniforme 0.053 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N39/N42 Q Uniforme 0.100 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N39/N42 V H1 Faja 0.017 - 0.780 3.819 Globales 0.000 -0.196 -0.981
N39/N42 V H1 Faja 0.032 - 0.000 0.780 Globales 0.000 -0.196 -0.981
N39/N42 V H1 Uniforme 0.425 - - - Globales 0.000 -0.196 -0.981
N39/N42 V H3 Faja 0.017 - 0.780 3.819 Globales 0.000 -0.196 -0.981
N39/N42 V H3 Faja 0.032 - 0.000 0.780 Globales 0.000 -0.196 -0.981
N39/N42 V H3 Uniforme 0.425 - - - Globales 0.000 -0.196 -0.981
N39/N42 V H4 Faja 0.030 - 0.780 3.819 Globales -0.000 0.196 0.981
N39/N42 V H4 Faja 0.040 - 0.000 0.780 Globales -0.000 0.196 0.981
N39/N42 V H4 Uniforme 0.478 - - - Globales -0.000 0.196 0.981
N39/N42 V H6 Faja 0.030 - 0.780 3.819 Globales -0.000 0.196 0.981
N39/N42 V H6 Faja 0.040 - 0.000 0.780 Globales -0.000 0.196 0.981
N39/N42 V H6 Uniforme 0.478 - - - Globales -0.000 0.196 0.981
N39/N42 N(EI) Uniforme 0.125 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N39/N42 N(R) 1 Uniforme 0.125 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N39/N42 N(R) 2 Uniforme 0.062 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N42/N40 Peso propio Uniforme 0.036 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N42/N40 Peso propio Uniforme 0.053 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N42/N40 Q Uniforme 0.100 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N42/N40 V H1 Faja 0.017 - 0.000 3.050 Globales 0.000 -0.196 -0.981
N42/N40 V H1 Faja 0.009 - 3.050 3.830 Globales -0.000 -0.196 -0.981
N42/N40 V H1 Uniforme 0.425 - - - Globales 0.000 -0.196 -0.981
N42/N40 V H3 Faja 0.017 - 0.000 3.050 Globales 0.000 -0.196 -0.981
N42/N40 V H3 Faja 0.009 - 3.050 3.830 Globales -0.000 -0.196 -0.981
N42/N40 V H3 Uniforme 0.425 - - - Globales 0.000 -0.196 -0.981
N42/N40 V H4 Faja 0.030 - 0.000 3.050 Globales -0.000 0.196 0.981
N42/N40 V H4 Faja 0.043 - 3.050 3.830 Globales 0.000 0.196 0.981
N42/N40 V H4 Uniforme 0.478 - - - Globales -0.000 0.196 0.981
N42/N40 V H6 Faja 0.030 - 0.000 3.050 Globales -0.000 0.196 0.981
N42/N40 V H6 Faja 0.043 - 3.050 3.830 Globales 0.000 0.196 0.981
N42/N40 V H6 Uniforme 0.478 - - - Globales -0.000 0.196 0.981
N42/N40 N(EI) Uniforme 0.125 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
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Barra Hipótesis Tipo
Valores Posición Dirección
P1 P2 L1(m)
L2
(m) Ejes X Y Z
N42/N40 N(R) 1 Uniforme 0.125 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N42/N40 N(R) 2 Uniforme 0.062 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N4/N9 Peso propio Uniforme 0.027 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N9/N14 Peso propio Uniforme 0.027 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N14/N19 Peso propio Uniforme 0.027 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N19/N24 Peso propio Uniforme 0.027 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N24/N29 Peso propio Uniforme 0.027 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N29/N34 Peso propio Uniforme 0.027 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N34/N39 Peso propio Uniforme 0.027 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N2/N7 Peso propio Uniforme 0.027 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N7/N12 Peso propio Uniforme 0.027 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N12/N17 Peso propio Uniforme 0.027 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N17/N22 Peso propio Uniforme 0.027 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N22/N27 Peso propio Uniforme 0.027 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N27/N32 Peso propio Uniforme 0.027 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N32/N37 Peso propio Uniforme 0.027 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N35/N40 Peso propio Uniforme 0.027 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N5/N10 Peso propio Uniforme 0.027 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N20/N25 Peso propio Uniforme 0.027 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N41/N42 Peso propio Uniforme 0.027 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N43/N44 Peso propio Uniforme 0.027 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N45/N46 Peso propio Uniforme 0.027 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N47/N48 Peso propio Uniforme 0.027 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N49/N50 Peso propio Uniforme 0.027 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N51/N52 Peso propio Uniforme 0.027 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
2.3.4. Resultados
2.3.4.1. Nudos  
2.3.4.1.1. Desplazamientos
Referencias:
Dx, Dy, Dz: Desplazamientos de los nudos en ejes globales.
Gx, Gy, Gz: Giros de los nudos en ejes globales.
2 Envolventes
Envolvente de los desplazamientos en nudos
Referencia
Combinación Desplazamientos en ejes globales
Tipo Descripción Dx(mm)
Dy
(mm)
Dz
(mm)
Gx
(mRad)
Gy
(mRad)
Gz
(mRad)
N1 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
  Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
N2 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -0.023 -16.902 -0.145 - - -
  Valor máximo de la envolvente 0.023 13.535 0.065 - - -
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Envolvente de los desplazamientos en nudos
Referencia
Combinación Desplazamientos en ejes globales
Tipo Descripción Dx(mm)
Dy
(mm)
Dz
(mm)
Gx
(mRad)
Gy
(mRad)
Gz
(mRad)
N3 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
  Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
N4 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -0.023 -13.535 -0.145 - - -
  Valor máximo de la envolvente 0.023 16.902 0.065 - - -
N5 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -4.350 -12.705 -48.748 - - -
  Valor máximo de la envolvente 6.231 12.705 24.361 - - -
N6 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
  Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
N7 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -0.019 -21.367 -0.212 - - -
  Valor máximo de la envolvente 0.019 16.824 0.105 - - -
N8 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
  Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
N9 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -0.019 -16.824 -0.212 - - -
  Valor máximo de la envolvente 0.019 21.367 0.105 - - -
N10 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -4.350 -15.148 -69.854 - - -
  Valor máximo de la envolvente 6.232 15.148 39.126 - - -
N11 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
  Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
N12 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -0.011 -18.336 -0.187 - - -
  Valor máximo de la envolvente 0.011 16.481 0.093 - - -
N13 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
  Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
N14 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -0.011 -16.481 -0.187 - - -
  Valor máximo de la envolvente 0.011 18.336 0.093 - - -
N15 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 -15.271 -59.852 -5.574 0.000 -0.002
  Valor máximo de la envolvente 0.000 15.271 35.434 5.574 0.000 0.002
N16 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
  Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
N17 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -0.004 -18.563 -0.189 - - -
  Valor máximo de la envolvente 0.004 16.254 0.091 - - -
N18 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
  Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
N19 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -0.004 -16.254 -0.189 - - -
  Valor máximo de la envolvente 0.004 18.563 0.091 - - -
N20 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 -15.271 -60.983 - - -
  Valor máximo de la envolvente 0.000 15.271 34.302 - - -
N21 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
  Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
N22 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -0.004 -18.563 -0.189 - - -
  Valor máximo de la envolvente 0.004 16.254 0.091 - - -
N23 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
  Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
N24 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -0.004 -16.254 -0.189 - - -
  Valor máximo de la envolvente 0.004 18.563 0.091 - - -
N25 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 -15.271 -60.983 - - -
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Envolvente de los desplazamientos en nudos
Referencia
Combinación Desplazamientos en ejes globales
Tipo Descripción Dx(mm)
Dy
(mm)
Dz
(mm)
Gx
(mRad)
Gy
(mRad)
Gz
(mRad)
  Valor máximo de la envolvente 0.000 15.271 34.302 - - -
N26 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
  Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
N27 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -0.011 -18.336 -0.187 - - -
  Valor máximo de la envolvente 0.011 16.481 0.093 - - -
N28 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
  Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
N29 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -0.011 -16.481 -0.187 - - -
  Valor máximo de la envolvente 0.011 18.336 0.093 - - -
N30 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 -15.271 -59.852 -5.574 0.000 -0.002
  Valor máximo de la envolvente 0.000 15.271 35.434 5.574 0.000 0.002
N31 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
  Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
N32 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -0.019 -21.367 -0.212 - - -
  Valor máximo de la envolvente 0.019 16.824 0.105 - - -
N33 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
  Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
N34 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -0.019 -16.824 -0.212 - - -
  Valor máximo de la envolvente 0.019 21.367 0.105 - - -
N35 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -6.232 -15.148 -69.854 - - -
  Valor máximo de la envolvente 4.350 15.148 39.126 - - -
N36 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
  Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
N37 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -0.023 -16.902 -0.145 - - -
  Valor máximo de la envolvente 0.023 13.535 0.065 - - -
N38 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
  Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
N39 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -0.023 -13.535 -0.145 - - -
  Valor máximo de la envolvente 0.023 16.902 0.065 - - -
N40 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -6.231 -12.705 -48.748 - - -
  Valor máximo de la envolvente 4.350 12.705 24.361 - - -
N41 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -3.134 -17.984 -41.270 - - -
  Valor máximo de la envolvente 2.186 18.767 22.925 - - -
N42 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -3.134 -14.841 -28.679 - - -
  Valor máximo de la envolvente 2.186 15.041 14.480 - - -
N43 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 -17.792 -36.109 - - -
  Valor máximo de la envolvente 0.000 18.923 19.947 - - -
N44 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 -17.792 -36.109 - - -
  Valor máximo de la envolvente 0.000 18.923 19.947 - - -
N45 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -2.186 -14.841 -28.679 - - -
  Valor máximo de la envolvente 3.134 15.041 14.480 - - -
N46 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -2.186 -17.984 -41.270 - - -
  Valor máximo de la envolvente 3.134 18.767 22.925 - - -
N47 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -3.134 -18.767 -41.270 - - -
  Valor máximo de la envolvente 2.186 17.984 22.925 - - -
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Envolvente de los desplazamientos en nudos
Referencia
Combinación Desplazamientos en ejes globales
Tipo Descripción Dx(mm)
Dy
(mm)
Dz
(mm)
Gx
(mRad)
Gy
(mRad)
Gz
(mRad)
N48 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -3.134 -15.041 -28.679 - - -
  Valor máximo de la envolvente 2.186 14.841 14.480 - - -
N49 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 -18.923 -36.109 - - -
  Valor máximo de la envolvente 0.000 17.792 19.947 - - -
N50 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 -18.923 -36.109 - - -
  Valor máximo de la envolvente 0.000 17.792 19.947 - - -
N51 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -2.186 -15.041 -28.679 - - -
  Valor máximo de la envolvente 3.134 14.841 14.480 - - -
N52 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -2.186 -18.767 -41.270 - - -
  Valor máximo de la envolvente 3.134 17.984 22.925 - - -
2.3.4.2. Barras  
2.3.4.2.1. Comprobaciones E.L.U. (resumido)
Barra
s
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A)
Estad
o w Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZV
Y
NMYM
Z
NMYM
ZVYVZ Mt MtVZ MtVY
N1/N
2
 
2.0
Cumpl
e
w 
w,máx
Cumpl
e
x:
4.609
m
 =
2.1
x: 0 m
 =
4.3
x: 4.61
m
 =
66.5
x: 0 m
 <
0.1
 =
14.3
 <
0.1
 <
0.1
 <
0.1
x: 4.61
m
 =
70.3
 <
0.1
 =
0.2
 =
4.8
 <
0.1
CUM
PLE
 =
70.3
N3/N
4
 
2.0
Cumpl
e
w 
w,máx
Cumpl
e
x:
4.609
m
 =
2.1
x: 0 m
 =
4.3
x: 4.61
m
 =
66.5
x: 0 m
 <
0.1
 =
14.3
 <
0.1
 <
0.1
 <
0.1
x: 4.61
m
 =
70.3
 <
0.1
 =
0.2
 =
4.8
 <
0.1
CUM
PLE
 =
70.3
N2/N
51
x:
0.113
m
 
2.0
Cumpl
e
x:
0.612
m
w 
w,máx
Cumpl
e
x:
2.112
m
 =
3.7
x:
2.112
m
 =
5.7
x:
0.113
m
 =
58.3
x:
2.112
m
 =
0.1
x:
2.114
m
 =
14.0
VEd =
0.00
N.P.(1)
 <
0.1
N.P.
(2)
x:
0.113
m
 =
55.0
 <
0.1
x:
2.114
m
 =
0.4
x:
2.114
m
 =
4.7
N.P.
(3)
CUM
PLE
 =
58.3
N51/
N5
 
2.0
Cumpl
e
w 
w,máx
Cumpl
e
x: 3.83
m
 =
3.7
x: 0 m
 =
5.4
x:
1.532
m
 =
37.0
x: 3.83
m
 =
0.2
x: 0 m
 =
8.3
 <
0.1
 <
0.1
x: 0
m
 <
0.1
x:
2.681
m
 =
40.8
 <
0.1
 =
0.4
x: 0 m
 =
2.7
 <
0.1
CUM
PLE
 =
40.8
N4/N
45
x:
0.113
m
 
2.0
Cumpl
e
x:
0.612
m
w 
w,máx
Cumpl
e
x:
2.112
m
 =
3.7
x:
2.112
m
 =
5.7
x:
0.113
m
 =
58.3
x:
2.112
m
 =
0.1
x:
2.114
m
 =
14.0
VEd =
0.00
N.P.(1)
 <
0.1
N.P.
(2)
x:
0.113
m
 =
55.0
 <
0.1
x:
2.114
m
 =
0.4
x:
2.114
m
 =
4.7
N.P.
(3)
CUM
PLE
 =
58.3
N45/
N5
 
2.0
Cumpl
e
w 
w,máx
Cumpl
e
x: 3.83
m
 =
3.7
x: 0 m
 =
5.4
x:
1.532
m
 =
37.0
x: 3.83
m
 =
0.2
x: 0 m
 =
8.3
 <
0.1
 <
0.1
x: 0
m
 <
0.1
x:
2.681
m
 =
40.8
 <
0.1
 =
0.4
x: 0 m
 =
2.7
 <
0.1
CUM
PLE
 =
40.8
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Barra
s
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A)
Estad
o w Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZV
Y
NMYM
Z
NMYM
ZVYVZ Mt MtVZ MtVY
N6/N
7
 
2.0
Cumpl
e
w 
w,máx
Cumpl
e
x:
4.609
m
 =
3.2
x: 0 m
 =
5.6
x: 4.61
m
 =
85.6
x: 0 m
 <
0.1
 =
18.4
 <
0.1
 <
0.1
 <
0.1
x: 4.61
m
 =
90.5
 <
0.1
 =
0.2
 =
8.5
 <
0.1
CUM
PLE
 =
90.5
N8/N
9
 
2.0
Cumpl
e
w 
w,máx
Cumpl
e
x:
4.609
m
 =
3.2
x: 0 m
 =
5.6
x: 4.61
m
 =
85.6
x: 0 m
 <
0.1
 =
18.4
 <
0.1
 <
0.1
 <
0.1
x: 4.61
m
 =
90.5
 <
0.1
 =
0.2
 =
8.5
 <
0.1
CUM
PLE
 =
90.5
N7/N
52
x:
0.113
m
 
2.0
Cumpl
e
x:
0.612
m
w 
w,máx
Cumpl
e
x:
2.112
m
 =
5.8
x:
2.112
m
 =
7.3
x:
0.113
m
 =
74.7
x:
2.112
m
 =
0.1
x:
2.114
m
 =
18.0
VEd =
0.00
N.P.(1)
 <
0.1
N.P.
(2)
x:
0.113
m
 =
70.5
 <
0.1
x:
2.114
m
 =
0.4
x:
2.114
m
 =
8.2
N.P.
(3)
CUM
PLE
 =
74.7
N52/
N10
 
2.0
Cumpl
e
w 
w,máx
Cumpl
e
x: 3.83
m
 =
5.7
x: 0 m
 =
7.0
x:
1.724
m
 =
46.7
x: 3.83
m
 =
0.2
x: 3.83
m
 =
10.6
 <
0.1
 <
0.1
x: 0
m
 <
0.1
x: 2.49
m
 =
51.5
 <
0.1
 =
0.4
x: 0 m
 =
4.9
 <
0.1
CUM
PLE
 =
51.5
N9/N
46
x:
0.113
m
 
2.0
Cumpl
e
x:
0.612
m
w 
w,máx
Cumpl
e
x:
2.112
m
 =
5.8
x:
2.112
m
 =
7.3
x:
0.113
m
 =
74.7
x:
2.112
m
 =
0.1
x:
2.114
m
 =
18.0
VEd =
0.00
N.P.(1)
 <
0.1
N.P.
(2)
x:
0.113
m
 =
70.5
 <
0.1
x:
2.114
m
 =
0.4
x:
2.114
m
 =
8.2
N.P.
(3)
CUM
PLE
 =
74.7
N46/
N10
 
2.0
Cumpl
e
w 
w,máx
Cumpl
e
x: 3.83
m
 =
5.7
x: 0 m
 =
7.0
x:
1.724
m
 =
46.7
x: 3.83
m
 =
0.2
x: 3.83
m
 =
10.6
 <
0.1
 <
0.1
x: 0
m
 <
0.1
x: 2.49
m
 =
51.5
 <
0.1
 =
0.4
x: 0 m
 =
4.9
 <
0.1
CUM
PLE
 =
51.5
N11/
N12
 
2.0
Cumpl
e
w 
w,máx
Cumpl
e
x:
4.609
m
 =
2.9
x: 0 m
 =
4.7
x: 4.61
m
 =
69.6
x: 0 m
 <
0.1
 =
15.0
 <
0.1
 <
0.1
x: 0
m
 <
0.1
x: 4.61
m
 =
72.6
 <
0.1
MEd =
0.00
N.P.(4)
N.P.(3) N.P.(3)
CUM
PLE
 =
72.6
N13/
N14
 
2.0
Cumpl
e
w 
w,máx
Cumpl
e
x:
4.609
m
 =
2.9
x: 0 m
 =
4.7
x: 4.61
m
 =
69.6
x: 0 m
 <
0.1
 =
15.0
 <
0.1
 <
0.1
x: 0
m
 <
0.1
x: 4.61
m
 =
72.6
 <
0.1
MEd =
0.00
N.P.(4)
N.P.(3) N.P.(3)
CUM
PLE
 =
72.6
N12/
N15
x:
2.112
m
 
2.0
Cumpl
e
x:
0.612
m
w 
w,máx
Cumpl
e
x:
2.112
m
 =
5.2
x:
2.112
m
 =
6.2
x:
0.113
m
 =
59.6
MEd =
0.00
N.P.(5)
x:
2.114
m
 =
14.5
VEd =
0.00
N.P.(1)
 <
0.1
N.P.
(2)
x:
0.113
m
 =
56.6
 <
0.1
MEd =
0.00
N.P.(4)
N.P.(3) N.P.(3)
CUM
PLE
 =
59.6
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Barra
s
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A)
Estad
o w Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZV
Y
NMYM
Z
NMYM
ZVYVZ Mt MtVZ MtVY
N14/
N15
x:
2.112
m
 
2.0
Cumpl
e
x:
0.612
m
w 
w,máx
Cumpl
e
x:
2.112
m
 =
5.2
x:
2.112
m
 =
6.2
x:
0.113
m
 =
59.6
MEd =
0.00
N.P.(5)
x:
2.114
m
 =
14.5
VEd =
0.00
N.P.(1)
 <
0.1
N.P.
(2)
x:
0.113
m
 =
56.6
 <
0.1
MEd =
0.00
N.P.(4)
N.P.(3) N.P.(3)
CUM
PLE
 =
59.6
N16/
N17
 
2.0
Cumpl
e
w 
w,máx
Cumpl
e
x:
4.609
m
 =
2.9
x: 0 m
 =
4.8
x: 4.61
m
 =
70.1
x: 0 m
 <
0.1
 =
15.1
VEd =
0.00
N.P.(1)
 <
0.1
N.P.
(2)
x: 4.61
m
 =
74.3
 <
0.1
MEd =
0.00
N.P.(4)
N.P.(3) N.P.(3)
CUM
PLE
 =
74.3
N18/
N19
 
2.0
Cumpl
e
w 
w,máx
Cumpl
e
x:
4.609
m
 =
2.9
x: 0 m
 =
4.8
x: 4.61
m
 =
70.1
x: 0 m
 <
0.1
 =
15.1
VEd =
0.00
N.P.(1)
 <
0.1
N.P.
(2)
x: 4.61
m
 =
74.3
 <
0.1
MEd =
0.00
N.P.(4)
N.P.(3) N.P.(3)
CUM
PLE
 =
74.3
N17/
N49
x:
0.113
m
 
2.0
Cumpl
e
x:
0.612
m
w 
w,máx
Cumpl
e
x:
2.112
m
 =
5.1
x:
2.112
m
 =
6.0
x:
0.113
m
 =
61.1
MEd =
0.00
N.P.(5)
x:
2.114
m
 =
14.7
VEd =
0.00
N.P.(1)
 <
0.1
N.P.
(2)
x:
0.113
m
 =
57.7
 <
0.1
MEd =
0.00
N.P.(4)
N.P.(3) N.P.(3)
CUM
PLE
 =
61.1
N49/
N20
 
2.0
Cumpl
e
w 
w,máx
Cumpl
e
x: 3.83
m
 =
5.1
x: 0 m
 =
5.7
x:
1.149
m
 =
41.4
MEd =
0.00
N.P.(5)
x: 3.83
m
 =
9.7
VEd =
0.00
N.P.(1)
 <
0.1
N.P.
(2)
x:
1.724
m
 =
41.8
 <
0.1
MEd =
0.00
N.P.(4)
N.P.(3) N.P.(3)
CUM
PLE
 =
41.8
N19/
N43
x:
0.113
m
 
2.0
Cumpl
e
x:
0.612
m
w 
w,máx
Cumpl
e
x:
2.112
m
 =
5.1
x:
2.112
m
 =
6.0
x:
0.113
m
 =
61.1
MEd =
0.00
N.P.(5)
x:
2.114
m
 =
14.7
VEd =
0.00
N.P.(1)
 <
0.1
N.P.
(2)
x:
0.113
m
 =
57.7
 <
0.1
MEd =
0.00
N.P.(4)
N.P.(3) N.P.(3)
CUM
PLE
 =
61.1
N43/
N20
 
2.0
Cumpl
e
w 
w,máx
Cumpl
e
x: 3.83
m
 =
5.1
x: 0 m
 =
5.7
x:
1.149
m
 =
41.4
MEd =
0.00
N.P.(5)
x: 3.83
m
 =
9.7
VEd =
0.00
N.P.(1)
 <
0.1
N.P.
(2)
x:
1.724
m
 =
41.8
 <
0.1
MEd =
0.00
N.P.(4)
N.P.(3) N.P.(3)
CUM
PLE
 =
41.8
N21/
N22
 
2.0
Cumpl
e
w 
w,máx
Cumpl
e
x:
4.609
m
 =
2.9
x: 0 m
 =
4.8
x: 4.61
m
 =
70.1
x: 0 m
 <
0.1
 =
15.1
VEd =
0.00
N.P.(1)
 <
0.1
N.P.
(2)
x: 4.61
m
 =
74.3
 <
0.1
MEd =
0.00
N.P.(4)
N.P.(3) N.P.(3)
CUM
PLE
 =
74.3
N23/
N24
 
2.0
Cumpl
e
w 
w,máx
Cumpl
e
x:
4.609
m
 =
2.9
x: 0 m
 =
4.8
x: 4.61
m
 =
70.1
x: 0 m
 <
0.1
 =
15.1
VEd =
0.00
N.P.(1)
 <
0.1
N.P.
(2)
x: 4.61
m
 =
74.3
 <
0.1
MEd =
0.00
N.P.(4)
N.P.(3) N.P.(3)
CUM
PLE
 =
74.3
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Barra
s
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A)
Estad
o w Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZV
Y
NMYM
Z
NMYM
ZVYVZ Mt MtVZ MtVY
N22/
N50
x:
0.113
m
 
2.0
Cumpl
e
x:
0.612
m
w 
w,máx
Cumpl
e
x:
2.112
m
 =
5.1
x:
2.112
m
 =
6.0
x:
0.113
m
 =
61.1
MEd =
0.00
N.P.(5)
x:
2.114
m
 =
14.7
VEd =
0.00
N.P.(1)
 <
0.1
N.P.
(2)
x:
0.113
m
 =
57.7
 <
0.1
MEd =
0.00
N.P.(4)
N.P.(3) N.P.(3)
CUM
PLE
 =
61.1
N50/
N25
 
2.0
Cumpl
e
w 
w,máx
Cumpl
e
x: 3.83
m
 =
5.1
x: 0 m
 =
5.7
x:
1.149
m
 =
41.4
MEd =
0.00
N.P.(5)
x: 3.83
m
 =
9.7
VEd =
0.00
N.P.(1)
 <
0.1
N.P.
(2)
x:
1.724
m
 =
41.8
 <
0.1
MEd =
0.00
N.P.(4)
N.P.(3) N.P.(3)
CUM
PLE
 =
41.8
N24/
N44
x:
0.113
m
 
2.0
Cumpl
e
x:
0.612
m
w 
w,máx
Cumpl
e
x:
2.112
m
 =
5.1
x:
2.112
m
 =
6.0
x:
0.113
m
 =
61.1
MEd =
0.00
N.P.(5)
x:
2.114
m
 =
14.7
VEd =
0.00
N.P.(1)
 <
0.1
N.P.
(2)
x:
0.113
m
 =
57.7
 <
0.1
MEd =
0.00
N.P.(4)
N.P.(3) N.P.(3)
CUM
PLE
 =
61.1
N44/
N25
 
2.0
Cumpl
e
w 
w,máx
Cumpl
e
x: 3.83
m
 =
5.1
x: 0 m
 =
5.7
x:
1.149
m
 =
41.4
MEd =
0.00
N.P.(5)
x: 3.83
m
 =
9.7
VEd =
0.00
N.P.(1)
 <
0.1
N.P.
(2)
x:
1.724
m
 =
41.8
 <
0.1
MEd =
0.00
N.P.(4)
N.P.(3) N.P.(3)
CUM
PLE
 =
41.8
N26/
N27
 
2.0
Cumpl
e
w 
w,máx
Cumpl
e
x:
4.609
m
 =
2.9
x: 0 m
 =
4.7
x: 4.61
m
 =
69.6
x: 0 m
 <
0.1
 =
15.0
 <
0.1
 <
0.1
x: 0
m
 <
0.1
x: 4.61
m
 =
72.6
 <
0.1
MEd =
0.00
N.P.(4)
N.P.(3) N.P.(3)
CUM
PLE
 =
72.6
N28/
N29
 
2.0
Cumpl
e
w 
w,máx
Cumpl
e
x:
4.609
m
 =
2.9
x: 0 m
 =
4.7
x: 4.61
m
 =
69.6
x: 0 m
 <
0.1
 =
15.0
 <
0.1
 <
0.1
x: 0
m
 <
0.1
x: 4.61
m
 =
72.6
 <
0.1
MEd =
0.00
N.P.(4)
N.P.(3) N.P.(3)
CUM
PLE
 =
72.6
N27/
N30
x:
2.112
m
 
2.0
Cumpl
e
x:
0.612
m
w 
w,máx
Cumpl
e
x:
2.112
m
 =
5.2
x:
2.112
m
 =
6.2
x:
0.113
m
 =
59.6
MEd =
0.00
N.P.(5)
x:
2.114
m
 =
14.5
VEd =
0.00
N.P.(1)
 <
0.1
N.P.
(2)
x:
0.113
m
 =
56.6
 <
0.1
MEd =
0.00
N.P.(4)
N.P.(3) N.P.(3)
CUM
PLE
 =
59.6
N29/
N30
x:
2.112
m
 
2.0
Cumpl
e
x:
0.612
m
w 
w,máx
Cumpl
e
x:
2.112
m
 =
5.2
x:
2.112
m
 =
6.2
x:
0.113
m
 =
59.6
MEd =
0.00
N.P.(5)
x:
2.114
m
 =
14.5
VEd =
0.00
N.P.(1)
 <
0.1
N.P.
(2)
x:
0.113
m
 =
56.6
 <
0.1
MEd =
0.00
N.P.(4)
N.P.(3) N.P.(3)
CUM
PLE
 =
59.6
N31/
N32
 
2.0
Cumpl
e
w 
w,máx
Cumpl
e
x:
4.609
m
 =
3.2
x: 0 m
 =
5.6
x: 4.61
m
 =
85.6
x: 0 m
 <
0.1
 =
18.4
 <
0.1
 <
0.1
 <
0.1
x: 4.61
m
 =
90.5
 <
0.1
 =
0.2
 =
8.5
 <
0.1
CUM
PLE
 =
90.5
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Barra
s
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A)
Estad
o w Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZV
Y
NMYM
Z
NMYM
ZVYVZ Mt MtVZ MtVY
N33/
N34
 
2.0
Cumpl
e
w 
w,máx
Cumpl
e
x:
4.609
m
 =
3.2
x: 0 m
 =
5.6
x: 4.61
m
 =
85.6
x: 0 m
 <
0.1
 =
18.4
 <
0.1
 <
0.1
 <
0.1
x: 4.61
m
 =
90.5
 <
0.1
 =
0.2
 =
8.5
 <
0.1
CUM
PLE
 =
90.5
N32/
N47
x:
0.113
m
 
2.0
Cumpl
e
x:
0.612
m
w 
w,máx
Cumpl
e
x:
2.112
m
 =
5.8
x:
2.112
m
 =
7.3
x:
0.113
m
 =
74.7
x:
2.112
m
 =
0.1
x:
2.114
m
 =
18.0
VEd =
0.00
N.P.(1)
 <
0.1
N.P.
(2)
x:
0.113
m
 =
70.5
 <
0.1
x:
2.114
m
 =
0.4
x:
2.114
m
 =
8.2
N.P.
(3)
CUM
PLE
 =
74.7
N47/
N35
 
2.0
Cumpl
e
w 
w,máx
Cumpl
e
x: 3.83
m
 =
5.7
x: 0 m
 =
7.0
x:
1.724
m
 =
46.7
x: 3.83
m
 =
0.2
x: 3.83
m
 =
10.6
 <
0.1
 <
0.1
x: 0
m
 <
0.1
x: 2.49
m
 =
51.5
 <
0.1
 =
0.4
x: 0 m
 =
4.9
 <
0.1
CUM
PLE
 =
51.5
N34/
N41
x:
0.113
m
 
2.0
Cumpl
e
x:
0.612
m
w 
w,máx
Cumpl
e
x:
2.112
m
 =
5.8
x:
2.112
m
 =
7.3
x:
0.113
m
 =
74.7
x:
2.112
m
 =
0.1
x:
2.114
m
 =
18.0
VEd =
0.00
N.P.(1)
 <
0.1
N.P.
(2)
x:
0.113
m
 =
70.5
 <
0.1
x:
2.114
m
 =
0.4
x:
2.114
m
 =
8.2
N.P.
(3)
CUM
PLE
 =
74.7
N41/
N35
 
2.0
Cumpl
e
w 
w,máx
Cumpl
e
x: 3.83
m
 =
5.7
x: 0 m
 =
7.0
x:
1.724
m
 =
46.7
x: 3.83
m
 =
0.2
x: 3.83
m
 =
10.6
 <
0.1
 <
0.1
x: 0
m
 <
0.1
x: 2.49
m
 =
51.5
 <
0.1
 =
0.4
x: 0 m
 =
4.9
 <
0.1
CUM
PLE
 =
51.5
N36/
N37
 
2.0
Cumpl
e
w 
w,máx
Cumpl
e
x:
4.609
m
 =
2.1
x: 0 m
 =
4.3
x: 4.61
m
 =
66.5
x: 0 m
 <
0.1
 =
14.3
 <
0.1
 <
0.1
 <
0.1
x: 4.61
m
 =
70.3
 <
0.1
 =
0.2
 =
4.8
 <
0.1
CUM
PLE
 =
70.3
N38/
N39
 
2.0
Cumpl
e
w 
w,máx
Cumpl
e
x:
4.609
m
 =
2.1
x: 0 m
 =
4.3
x: 4.61
m
 =
66.5
x: 0 m
 <
0.1
 =
14.3
 <
0.1
 <
0.1
 <
0.1
x: 4.61
m
 =
70.3
 <
0.1
 =
0.2
 =
4.8
 <
0.1
CUM
PLE
 =
70.3
N37/
N48
x:
0.113
m
 
2.0
Cumpl
e
x:
0.612
m
w 
w,máx
Cumpl
e
x:
2.112
m
 =
3.7
x:
2.112
m
 =
5.7
x:
0.113
m
 =
58.3
x:
2.112
m
 =
0.1
x:
2.114
m
 =
14.0
VEd =
0.00
N.P.(1)
 <
0.1
N.P.
(2)
x:
0.113
m
 =
55.0
 <
0.1
x:
2.114
m
 =
0.4
x:
2.114
m
 =
4.7
N.P.
(3)
CUM
PLE
 =
58.3
N48/
N40
 
2.0
Cumpl
e
w 
w,máx
Cumpl
e
x: 3.83
m
 =
3.7
x: 0 m
 =
5.4
x:
1.532
m
 =
37.0
x: 3.83
m
 =
0.2
x: 0 m
 =
8.3
 <
0.1
 <
0.1
x: 0
m
 <
0.1
x:
2.681
m
 =
40.8
 <
0.1
 =
0.4
x: 0 m
 =
2.7
 <
0.1
CUM
PLE
 =
40.8
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Barra
s
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A)
Estad
o w Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZV
Y
NMYM
Z
NMYM
ZVYVZ Mt MtVZ MtVY
N39/
N42
x:
0.113
m
 
2.0
Cumpl
e
x:
0.612
m
w 
w,máx
Cumpl
e
x:
2.112
m
 =
3.7
x:
2.112
m
 =
5.7
x:
0.113
m
 =
58.3
x:
2.112
m
 =
0.1
x:
2.114
m
 =
14.0
VEd =
0.00
N.P.(1)
 <
0.1
N.P.
(2)
x:
0.113
m
 =
55.0
 <
0.1
x:
2.114
m
 =
0.4
x:
2.114
m
 =
4.7
N.P.
(3)
CUM
PLE
 =
58.3
N42/
N40
 
2.0
Cumpl
e
w 
w,máx
Cumpl
e
x: 3.83
m
 =
3.7
x: 0 m
 =
5.4
x:
1.532
m
 =
37.0
x: 3.83
m
 =
0.2
x: 0 m
 =
8.3
 <
0.1
 <
0.1
x: 0
m
 <
0.1
x:
2.681
m
 =
40.8
 <
0.1
 =
0.4
x: 0 m
 =
2.7
 <
0.1
CUM
PLE
 =
40.8
N4/N
9
 
2.0
Cumpl
e
x:
0.313
m
w 
w,máx
Cumpl
e
 <
0.1
 =
0.8
x: 2.5
m
 =
2.6
MEd =
0.00
N.P.(5)
x: 0 m
 =
0.7
VEd =
0.00
N.P.(1)
x:
0.313
m
 <
0.1
N.P.
(2)
x: 2.5
m
 =
2.9
x:
0.313
m
 <
0.1
MEd =
0.00
N.P.(4)
N.P.(3) N.P.(3)
CUM
PLE
 =
2.9
N9/N
14
 
2.0
Cumpl
e
x:
0.313
m
w 
w,máx
Cumpl
e
 =
0.2
 =
0.8
x: 2.5
m
 =
2.6
MEd =
0.00
N.P.(5)
x: 0 m
 =
0.7
VEd =
0.00
N.P.(1)
x:
0.313
m
 <
0.1
N.P.
(2)
x: 2.5
m
 =
2.9
x:
0.313
m
 <
0.1
MEd =
0.00
N.P.(4)
N.P.(3) N.P.(3)
CUM
PLE
 =
2.9
N14/
N19
 
2.0
Cumpl
e
x:
0.313
m
w 
w,máx
Cumpl
e
 =
0.2
 =
0.8
x: 2.5
m
 =
2.6
MEd =
0.00
N.P.(5)
x: 0 m
 =
0.7
VEd =
0.00
N.P.(1)
x:
0.313
m
 <
0.1
N.P.
(2)
x: 2.5
m
 =
2.9
x:
0.313
m
 <
0.1
MEd =
0.00
N.P.(4)
N.P.(3) N.P.(3)
CUM
PLE
 =
2.9
N19/
N24
 
2.0
Cumpl
e
x:
0.313
m
w 
w,máx
Cumpl
e
 =
0.2
 =
0.8
x: 2.5
m
 =
2.6
MEd =
0.00
N.P.(5)
x: 0 m
 =
0.7
VEd =
0.00
N.P.(1)
x:
0.313
m
 <
0.1
N.P.
(2)
x: 2.5
m
 =
2.9
x:
0.313
m
 <
0.1
MEd =
0.00
N.P.(4)
N.P.(3) N.P.(3)
CUM
PLE
 =
2.9
N24/
N29
 
2.0
Cumpl
e
x:
0.313
m
w 
w,máx
Cumpl
e
 =
0.2
 =
0.8
x: 2.5
m
 =
2.6
MEd =
0.00
N.P.(5)
x: 0 m
 =
0.7
VEd =
0.00
N.P.(1)
x:
0.313
m
 <
0.1
N.P.
(2)
x: 2.5
m
 =
2.9
x:
0.313
m
 <
0.1
MEd =
0.00
N.P.(4)
N.P.(3) N.P.(3)
CUM
PLE
 =
2.9
N29/
N34
 
2.0
Cumpl
e
x:
0.313
m
w 
w,máx
Cumpl
e
 =
0.2
 =
0.8
x: 2.5
m
 =
2.6
MEd =
0.00
N.P.(5)
x: 0 m
 =
0.7
VEd =
0.00
N.P.(1)
x:
0.313
m
 <
0.1
N.P.
(2)
x: 2.5
m
 =
2.9
x:
0.313
m
 <
0.1
MEd =
0.00
N.P.(4)
N.P.(3) N.P.(3)
CUM
PLE
 =
2.9
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Barra
s
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A)
Estad
o w Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZV
Y
NMYM
Z
NMYM
ZVYVZ Mt MtVZ MtVY
N34/
N39
 
2.0
Cumpl
e
x:
0.313
m
w 
w,máx
Cumpl
e
 <
0.1
 =
0.8
x: 2.5
m
 =
2.6
MEd =
0.00
N.P.(5)
x: 0 m
 =
0.7
VEd =
0.00
N.P.(1)
x:
0.313
m
 <
0.1
N.P.
(2)
x: 2.5
m
 =
2.9
x:
0.313
m
 <
0.1
MEd =
0.00
N.P.(4)
N.P.(3) N.P.(3)
CUM
PLE
 =
2.9
N2/N
7
 
2.0
Cumpl
e
x:
0.313
m
w 
w,máx
Cumpl
e
 <
0.1
 =
0.8
x: 2.5
m
 =
2.6
MEd =
0.00
N.P.(5)
x: 0 m
 =
0.7
VEd =
0.00
N.P.(1)
x:
0.313
m
 <
0.1
N.P.
(2)
x: 2.5
m
 =
2.9
x:
0.313
m
 <
0.1
MEd =
0.00
N.P.(4)
N.P.(3) N.P.(3)
CUM
PLE
 =
2.9
N7/N
12
 
2.0
Cumpl
e
x:
0.313
m
w 
w,máx
Cumpl
e
 =
0.2
 =
0.8
x: 2.5
m
 =
2.6
MEd =
0.00
N.P.(5)
x: 0 m
 =
0.7
VEd =
0.00
N.P.(1)
x:
0.313
m
 <
0.1
N.P.
(2)
x: 2.5
m
 =
2.9
x:
0.313
m
 <
0.1
MEd =
0.00
N.P.(4)
N.P.(3) N.P.(3)
CUM
PLE
 =
2.9
N12/
N17
 
2.0
Cumpl
e
x:
0.313
m
w 
w,máx
Cumpl
e
 =
0.2
 =
0.8
x: 2.5
m
 =
2.6
MEd =
0.00
N.P.(5)
x: 0 m
 =
0.7
VEd =
0.00
N.P.(1)
x:
0.313
m
 <
0.1
N.P.
(2)
x: 2.5
m
 =
2.9
x:
0.313
m
 <
0.1
MEd =
0.00
N.P.(4)
N.P.(3) N.P.(3)
CUM
PLE
 =
2.9
N17/
N22
 
2.0
Cumpl
e
x:
0.313
m
w 
w,máx
Cumpl
e
 =
0.2
 =
0.8
x: 2.5
m
 =
2.6
MEd =
0.00
N.P.(5)
x: 0 m
 =
0.7
VEd =
0.00
N.P.(1)
x:
0.313
m
 <
0.1
N.P.
(2)
x: 2.5
m
 =
2.9
x:
0.313
m
 <
0.1
MEd =
0.00
N.P.(4)
N.P.(3) N.P.(3)
CUM
PLE
 =
2.9
N22/
N27
 
2.0
Cumpl
e
x:
0.313
m
w 
w,máx
Cumpl
e
 =
0.2
 =
0.8
x: 2.5
m
 =
2.6
MEd =
0.00
N.P.(5)
x: 0 m
 =
0.7
VEd =
0.00
N.P.(1)
x:
0.313
m
 <
0.1
N.P.
(2)
x: 2.5
m
 =
2.9
x:
0.313
m
 <
0.1
MEd =
0.00
N.P.(4)
N.P.(3) N.P.(3)
CUM
PLE
 =
2.9
N27/
N32
 
2.0
Cumpl
e
x:
0.313
m
w 
w,máx
Cumpl
e
 =
0.2
 =
0.8
x: 2.5
m
 =
2.6
MEd =
0.00
N.P.(5)
x: 0 m
 =
0.7
VEd =
0.00
N.P.(1)
x:
0.313
m
 <
0.1
N.P.
(2)
x: 2.5
m
 =
2.9
x:
0.313
m
 <
0.1
MEd =
0.00
N.P.(4)
N.P.(3) N.P.(3)
CUM
PLE
 =
2.9
N32/
N37
 
2.0
Cumpl
e
x:
0.313
m
w 
w,máx
Cumpl
e
 <
0.1
 =
0.8
x: 2.5
m
 =
2.6
MEd =
0.00
N.P.(5)
x: 0 m
 =
0.7
VEd =
0.00
N.P.(1)
x:
0.313
m
 <
0.1
N.P.
(2)
x: 2.5
m
 =
2.9
x:
0.313
m
 <
0.1
MEd =
0.00
N.P.(4)
N.P.(3) N.P.(3)
CUM
PLE
 =
2.9
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Barra
s
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A)
Estad
o w Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZV
Y
NMYM
Z
NMYM
ZVYVZ Mt MtVZ MtVY
N35/
N40
 
2.0
Cumpl
e
x:
0.313
m
w 
w,máx
Cumpl
e
NEd =
0.00
N.P.(6)
 =
0.8
x: 2.5
m
 =
2.6
MEd =
0.00
N.P.(5)
x: 0 m
 =
0.7
VEd =
0.00
N.P.(1)
x:
0.313
m
 <
0.1
N.P.
(2)
x: 2.5
m
 =
2.9
x:
0.313
m
 <
0.1
MEd =
0.00
N.P.(4)
N.P.(3) N.P.(3)
CUM
PLE
 =
2.9
N5/N
10
 
2.0
Cumpl
e
x:
0.313
m
w 
w,máx
Cumpl
e
NEd =
0.00
N.P.(6)
 =
0.8
x: 2.5
m
 =
2.6
MEd =
0.00
N.P.(5)
x: 0 m
 =
0.7
VEd =
0.00
N.P.(1)
x:
0.313
m
 <
0.1
N.P.
(2)
x: 2.5
m
 =
2.9
x:
0.313
m
 <
0.1
MEd =
0.00
N.P.(4)
N.P.(3) N.P.(3)
CUM
PLE
 =
2.9
N20/
N25
 
2.0
Cumpl
e
x:
0.313
m
w 
w,máx
Cumpl
e
NEd =
0.00
N.P.(6)
 =
0.1
x: 2.5
m
 =
2.6
MEd =
0.00
N.P.(5)
x: 0 m
 =
0.7
VEd =
0.00
N.P.(1)
x:
0.313
m
 <
0.1
N.P.
(2)
x: 2.5
m
 =
2.6
x:
0.313
m
 <
0.1
MEd =
0.00
N.P.(4)
N.P.(3) N.P.(3)
CUM
PLE
 =
2.6
N41/
N42
 
2.0
Cumpl
e
x:
0.313
m
w 
w,máx
Cumpl
e
NEd =
0.00
N.P.(6)
 =
0.8
x: 2.5
m
 =
2.6
MEd =
0.00
N.P.(5)
x: 0 m
 =
0.7
VEd =
0.00
N.P.(1)
x:
0.313
m
 <
0.1
N.P.
(2)
x: 2.5
m
 =
2.9
x:
0.313
m
 <
0.1
MEd =
0.00
N.P.(4)
N.P.(3) N.P.(3)
CUM
PLE
 =
2.9
N43/
N44
 
2.0
Cumpl
e
x:
0.313
m
w 
w,máx
Cumpl
e
NEd =
0.00
N.P.(6)
 <
0.1
x: 2.5
m
 =
2.6
MEd =
0.00
N.P.(5)
x: 0 m
 =
0.7
VEd =
0.00
N.P.(1)
x:
0.313
m
 <
0.1
N.P.
(2)
x: 2.5
m
 =
2.6
x:
0.313
m
 <
0.1
MEd =
0.00
N.P.(4)
N.P.(3) N.P.(3)
CUM
PLE
 =
2.6
N45/
N46
 
2.0
Cumpl
e
x:
0.313
m
w 
w,máx
Cumpl
e
NEd =
0.00
N.P.(6)
 =
0.8
x: 2.5
m
 =
2.6
MEd =
0.00
N.P.(5)
x: 0 m
 =
0.7
VEd =
0.00
N.P.(1)
x:
0.313
m
 <
0.1
N.P.
(2)
x: 2.5
m
 =
2.9
x:
0.313
m
 <
0.1
MEd =
0.00
N.P.(4)
N.P.(3) N.P.(3)
CUM
PLE
 =
2.9
N47/
N48
 
2.0
Cumpl
e
x:
0.313
m
w 
w,máx
Cumpl
e
NEd =
0.00
N.P.(6)
 =
0.8
x: 2.5
m
 =
2.6
MEd =
0.00
N.P.(5)
x: 0 m
 =
0.7
VEd =
0.00
N.P.(1)
x:
0.313
m
 <
0.1
N.P.
(2)
x: 2.5
m
 =
2.9
x:
0.313
m
 <
0.1
MEd =
0.00
N.P.(4)
N.P.(3) N.P.(3)
CUM
PLE
 =
2.9
N49/
N50
 
2.0
Cumpl
e
x:
0.313
m
w 
w,máx
Cumpl
e
NEd =
0.00
N.P.(6)
 <
0.1
x: 2.5
m
 =
2.6
MEd =
0.00
N.P.(5)
x: 0 m
 =
0.7
VEd =
0.00
N.P.(1)
x:
0.313
m
 <
0.1
N.P.
(2)
x: 2.5
m
 =
2.6
x:
0.313
m
 <
0.1
MEd =
0.00
N.P.(4)
N.P.(3) N.P.(3)
CUM
PLE
 =
2.6
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Barra
s
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A)
Estad
o w Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZV
Y
NMYM
Z
NMYM
ZVYVZ Mt MtVZ MtVY
N51/
N52
 
2.0
Cumpl
e
x:
0.313
m
w 
w,máx
Cumpl
e
NEd =
0.00
N.P.(6)
 =
0.8
x: 2.5
m
 =
2.6
MEd =
0.00
N.P.(5)
x: 0 m
 =
0.7
VEd =
0.00
N.P.(1)
x:
0.313
m
 <
0.1
N.P.
(2)
x: 2.5
m
 =
2.9
x:
0.313
m
 <
0.1
MEd =
0.00
N.P.(4)
N.P.(3) N.P.(3)
CUM
PLE
 =
2.9
 
Barras
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A)
Estado
 Nt Nc MY MZ VZ VY MYV
Z
MZV
Y
NMY
MZ
NMYMZ
VYVZ Mt MtVZ MtVY
N52/N
5
 
4.0
Cump
le
 =
26.0
NEd =
0.00
N.P.(7)
MEd =
0.00
N.P.(5)
MEd =
0.00
N.P.(5)
VEd =
0.00
N.P.(1)
VEd =
0.00
N.P.(1)
N.P.
(2)
N.P.
(2)
N.P.
(8) N.P.(9)
MEd =
0.00
N.P.(4)
N.P.
(3)
N.P.
(3)
CUMP
LE
 =
26.0
N2/N5
2
 
4.0
Cump
le
 =
26.0
NEd =
0.00
N.P.(7)
MEd =
0.00
N.P.(5)
MEd =
0.00
N.P.(5)
VEd =
0.00
N.P.(1)
VEd =
0.00
N.P.(1)
N.P.
(2)
N.P.
(2)
N.P.
(8) N.P.(9)
MEd =
0.00
N.P.(4)
N.P.
(3)
N.P.
(3)
CUMP
LE
 =
26.0
N7/N5
1
 
4.0
Cump
le
 =
26.0
NEd =
0.00
N.P.(7)
MEd =
0.00
N.P.(5)
MEd =
0.00
N.P.(5)
VEd =
0.00
N.P.(1)
VEd =
0.00
N.P.(1)
N.P.
(2)
N.P.
(2)
N.P.
(8) N.P.(9)
MEd =
0.00
N.P.(4)
N.P.
(3)
N.P.
(3)
CUMP
LE
 =
26.0
N51/N
10
 
4.0
Cump
le
 =
26.2
NEd =
0.00
N.P.(7)
MEd =
0.00
N.P.(5)
MEd =
0.00
N.P.(5)
VEd =
0.00
N.P.(1)
VEd =
0.00
N.P.(1)
N.P.
(2)
N.P.
(2)
N.P.
(8) N.P.(9)
MEd =
0.00
N.P.(4)
N.P.
(3)
N.P.
(3)
CUMP
LE
 =
26.2
N50/N
20
 
4.0
Cump
le
 =
0.9
NEd =
0.00
N.P.(7)
MEd =
0.00
N.P.(5)
MEd =
0.00
N.P.(5)
VEd =
0.00
N.P.(1)
VEd =
0.00
N.P.(1)
N.P.
(2)
N.P.
(2)
N.P.
(8) N.P.(9)
MEd =
0.00
N.P.(4)
N.P.
(3)
N.P.
(3)
CUMP
LE
 = 0.9
N17/N
50
 
4.0
Cump
le
 =
0.9
NEd =
0.00
N.P.(7)
MEd =
0.00
N.P.(5)
MEd =
0.00
N.P.(5)
VEd =
0.00
N.P.(1)
VEd =
0.00
N.P.(1)
N.P.
(2)
N.P.
(2)
N.P.
(8) N.P.(9)
MEd =
0.00
N.P.(4)
N.P.
(3)
N.P.
(3)
CUMP
LE
 = 0.9
N22/N
49
 
4.0
Cump
le
 =
0.9
NEd =
0.00
N.P.(7)
MEd =
0.00
N.P.(5)
MEd =
0.00
N.P.(5)
VEd =
0.00
N.P.(1)
VEd =
0.00
N.P.(1)
N.P.
(2)
N.P.
(2)
N.P.
(8) N.P.(9)
MEd =
0.00
N.P.(4)
N.P.
(3)
N.P.
(3)
CUMP
LE
 = 0.9
N49/N
25
 
4.0
Cump
le
 =
0.9
NEd =
0.00
N.P.(7)
MEd =
0.00
N.P.(5)
MEd =
0.00
N.P.(5)
VEd =
0.00
N.P.(1)
VEd =
0.00
N.P.(1)
N.P.
(2)
N.P.
(2)
N.P.
(8) N.P.(9)
MEd =
0.00
N.P.(4)
N.P.
(3)
N.P.
(3)
CUMP
LE
 = 0.9
N47/N
40
 
4.0
Cump
le
 =
26.0
NEd =
0.00
N.P.(7)
MEd =
0.00
N.P.(5)
MEd =
0.00
N.P.(5)
VEd =
0.00
N.P.(1)
VEd =
0.00
N.P.(1)
N.P.
(2)
N.P.
(2)
N.P.
(8) N.P.(9)
MEd =
0.00
N.P.(4)
N.P.
(3)
N.P.
(3)
CUMP
LE
 =
26.0
N37/N
47
 
4.0
Cump
le
 =
26.0
NEd =
0.00
N.P.(7)
MEd =
0.00
N.P.(5)
MEd =
0.00
N.P.(5)
VEd =
0.00
N.P.(1)
VEd =
0.00
N.P.(1)
N.P.
(2)
N.P.
(2)
N.P.
(8) N.P.(9)
MEd =
0.00
N.P.(4)
N.P.
(3)
N.P.
(3)
CUMP
LE
 =
26.0
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Barras
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A)
Estado
 Nt Nc MY MZ VZ VY MYV
Z
MZV
Y
NMY
MZ
NMYMZ
VYVZ Mt MtVZ MtVY
N32/N
48
 
4.0
Cump
le
 =
26.0
NEd =
0.00
N.P.(7)
MEd =
0.00
N.P.(5)
MEd =
0.00
N.P.(5)
VEd =
0.00
N.P.(1)
VEd =
0.00
N.P.(1)
N.P.
(2)
N.P.
(2)
N.P.
(8) N.P.(9)
MEd =
0.00
N.P.(4)
N.P.
(3)
N.P.
(3)
CUMP
LE
 =
26.0
N48/N
35
 
4.0
Cump
le
 =
26.2
NEd =
0.00
N.P.(7)
MEd =
0.00
N.P.(5)
MEd =
0.00
N.P.(5)
VEd =
0.00
N.P.(1)
VEd =
0.00
N.P.(1)
N.P.
(2)
N.P.
(2)
N.P.
(8) N.P.(9)
MEd =
0.00
N.P.(4)
N.P.
(3)
N.P.
(3)
CUMP
LE
 =
26.2
N45/N
10
 
4.0
Cump
le
 =
26.2
NEd =
0.00
N.P.(7)
MEd =
0.00
N.P.(5)
MEd =
0.00
N.P.(5)
VEd =
0.00
N.P.(1)
VEd =
0.00
N.P.(1)
N.P.
(2)
N.P.
(2)
N.P.
(8) N.P.(9)
MEd =
0.00
N.P.(4)
N.P.
(3)
N.P.
(3)
CUMP
LE
 =
26.2
N9/N4
5
 
4.0
Cump
le
 =
26.0
NEd =
0.00
N.P.(7)
MEd =
0.00
N.P.(5)
MEd =
0.00
N.P.(5)
VEd =
0.00
N.P.(1)
VEd =
0.00
N.P.(1)
N.P.
(2)
N.P.
(2)
N.P.
(8) N.P.(9)
MEd =
0.00
N.P.(4)
N.P.
(3)
N.P.
(3)
CUMP
LE
 =
26.0
N4/N4
6
 
4.0
Cump
le
 =
26.0
NEd =
0.00
N.P.(7)
MEd =
0.00
N.P.(5)
MEd =
0.00
N.P.(5)
VEd =
0.00
N.P.(1)
VEd =
0.00
N.P.(1)
N.P.
(2)
N.P.
(2)
N.P.
(8) N.P.(9)
MEd =
0.00
N.P.(4)
N.P.
(3)
N.P.
(3)
CUMP
LE
 =
26.0
N46/N
5
 
4.0
Cump
le
 =
26.0
NEd =
0.00
N.P.(7)
MEd =
0.00
N.P.(5)
MEd =
0.00
N.P.(5)
VEd =
0.00
N.P.(1)
VEd =
0.00
N.P.(1)
N.P.
(2)
N.P.
(2)
N.P.
(8) N.P.(9)
MEd =
0.00
N.P.(4)
N.P.
(3)
N.P.
(3)
CUMP
LE
 =
26.0
N43/N
25
 
4.0
Cump
le
 =
0.9
NEd =
0.00
N.P.(7)
MEd =
0.00
N.P.(5)
MEd =
0.00
N.P.(5)
VEd =
0.00
N.P.(1)
VEd =
0.00
N.P.(1)
N.P.
(2)
N.P.
(2)
N.P.
(8) N.P.(9)
MEd =
0.00
N.P.(4)
N.P.
(3)
N.P.
(3)
CUMP
LE
 = 0.9
N24/N
43
 
4.0
Cump
le
 =
0.9
NEd =
0.00
N.P.(7)
MEd =
0.00
N.P.(5)
MEd =
0.00
N.P.(5)
VEd =
0.00
N.P.(1)
VEd =
0.00
N.P.(1)
N.P.
(2)
N.P.
(2)
N.P.
(8) N.P.(9)
MEd =
0.00
N.P.(4)
N.P.
(3)
N.P.
(3)
CUMP
LE
 = 0.9
N19/N
44
 
4.0
Cump
le
 =
0.9
NEd =
0.00
N.P.(7)
MEd =
0.00
N.P.(5)
MEd =
0.00
N.P.(5)
VEd =
0.00
N.P.(1)
VEd =
0.00
N.P.(1)
N.P.
(2)
N.P.
(2)
N.P.
(8) N.P.(9)
MEd =
0.00
N.P.(4)
N.P.
(3)
N.P.
(3)
CUMP
LE
 = 0.9
N44/N
20
 
4.0
Cump
le
 =
0.9
NEd =
0.00
N.P.(7)
MEd =
0.00
N.P.(5)
MEd =
0.00
N.P.(5)
VEd =
0.00
N.P.(1)
VEd =
0.00
N.P.(1)
N.P.
(2)
N.P.
(2)
N.P.
(8) N.P.(9)
MEd =
0.00
N.P.(4)
N.P.
(3)
N.P.
(3)
CUMP
LE
 = 0.9
N41/N
40
 
4.0
Cump
le
 =
26.0
NEd =
0.00
N.P.(7)
MEd =
0.00
N.P.(5)
MEd =
0.00
N.P.(5)
VEd =
0.00
N.P.(1)
VEd =
0.00
N.P.(1)
N.P.
(2)
N.P.
(2)
N.P.
(8) N.P.(9)
MEd =
0.00
N.P.(4)
N.P.
(3)
N.P.
(3)
CUMP
LE
 =
26.0
N39/N
41
 
4.0
Cump
le
 =
26.0
NEd =
0.00
N.P.(7)
MEd =
0.00
N.P.(5)
MEd =
0.00
N.P.(5)
VEd =
0.00
N.P.(1)
VEd =
0.00
N.P.(1)
N.P.
(2)
N.P.
(2)
N.P.
(8) N.P.(9)
MEd =
0.00
N.P.(4)
N.P.
(3)
N.P.
(3)
CUMP
LE
 =
26.0
N34/N
42
 
4.0
Cump
le
 =
26.0
NEd =
0.00
N.P.(7)
MEd =
0.00
N.P.(5)
MEd =
0.00
N.P.(5)
VEd =
0.00
N.P.(1)
VEd =
0.00
N.P.(1)
N.P.
(2)
N.P.
(2)
N.P.
(8) N.P.(9)
MEd =
0.00
N.P.(4)
N.P.
(3)
N.P.
(3)
CUMP
LE
 =
26.0
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MEMORIA / ANEJO 7- INGENIERÍA DE LAS OBRAS
Barras
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A)
Estado
 Nt Nc MY MZ VZ VY MYV
Z
MZV
Y
NMY
MZ
NMYMZ
VYVZ Mt MtVZ MtVY
N42/N
35
 
4.0
Cump
le
 =
26.2
NEd =
0.00
N.P.(7)
MEd =
0.00
N.P.(5)
MEd =
0.00
N.P.(5)
VEd =
0.00
N.P.(1)
VEd =
0.00
N.P.(1)
N.P.
(2)
N.P.
(2)
N.P.
(8) N.P.(9)
MEd =
0.00
N.P.(4)
N.P.
(3)
N.P.
(3)
CUMP
LE
 =
26.2
Notación:
: Limitación de esbeltez
w: Abolladura del alma inducida por el ala comprimida
Nt: Resistencia a tracción
Nc: Resistencia a compresión
MY: Resistencia a flexión eje Y
MZ: Resistencia a flexión eje Z
VZ: Resistencia a corte Z
VY: Resistencia a corte Y
MYVZ: Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados
MZVY: Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados
NMYMZ: Resistencia a flexión y axil combinados
NMYMZVYVZ: Resistencia a flexión, axil y cortante combinados
Mt: Resistencia a torsión
MtVZ: Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados
MtVY: Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados
x: Distancia al origen de la barra
: Coeficiente de aprovechamiento (%)
N.P.: No procede
Comprobaciones que no proceden (N.P.):
(1) La comprobación no procede, ya que no hay esfuerzo cortante.
(2) No  hay  interacción  entre  momento  flector  y  esfuerzo  cortante  para  ninguna  combinación.  Por  lo  tanto,  la
comprobación no procede.
(3) No  hay  interacción  entre  momento  torsor  y  esfuerzo  cortante  para  ninguna  combinación.  Por  lo  tanto,  la
comprobación no procede.
(4) La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor.
(5) La comprobación no procede, ya que no hay momento flector.
(6) La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción.
(7) La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión.
(8) No hay interacción entre axil y momento flector ni entre momentos flectores en ambas direcciones para ninguna
combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede.
(9) No hay interacción entre momento flector, axil y cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación
no procede.
2.4. Cimentación
2.4.1. Elementos de cimentación aislados
2.4.1.1. Descripción  
Referencias Geometría Armado
1, 2, 15, 16 Zapata cuadrada
Ancho: 280.0 cm
Canto: 70.0 cm
Sup X: 16Ø12c/17
Sup Y: 16Ø12c/17
Inf X: 16Ø12c/17
Inf Y: 16Ø12c/17
3, 4, 13, 14 Zapata cuadrada
Ancho: 340.0 cm
Canto: 75.0 cm
Sup X: 12Ø16c/29
Sup Y: 12Ø16c/29
Inf X: 12Ø16c/29
Inf Y: 12Ø16c/29
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Referencias Geometría Armado
5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12
Zapata cuadrada
Ancho: 320.0 cm
Canto: 70.0 cm
Sup X: 18Ø12c/17
Sup Y: 18Ø12c/17
Inf X: 18Ø12c/17
Inf Y: 18Ø12c/17
2.4.1.2. Medición  
Referencias: 1, 2, 15 y 16  B 500 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado  Ø12  
Parrilla inferior - Armado X Longitud (m)
Peso (kg)
16x2.64
16x2.34
42.24
37.50
Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m)
Peso (kg)
16x2.64
16x2.34
42.24
37.50
Parrilla superior - Armado X Longitud (m)
Peso (kg)
16x2.64
16x2.34
42.24
37.50
Parrilla superior - Armado Y Longitud (m)
Peso (kg)
16x2.64
16x2.34
42.24
37.50
Totales Longitud (m)
Peso (kg)
168.96
150.00
 
150.00
Total con mermas
(10.00%)
Longitud (m)
Peso (kg)
185.86
165.00
 
165.00
Referencias: 3, 4, 13 y 14  B 500 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado  Ø16  
Parrilla inferior - Armado X Longitud (m)
Peso (kg)
12x3.24
12x5.11
38.88
61.37
Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m)
Peso (kg)
12x3.24
12x5.11
38.88
61.37
Parrilla superior - Armado X Longitud (m)
Peso (kg)
12x3.24
12x5.11
38.88
61.37
Parrilla superior - Armado Y Longitud (m)
Peso (kg)
12x3.24
12x5.11
38.88
61.37
Totales Longitud (m)
Peso (kg)
155.52
245.48
 
245.48
Total con mermas
(10.00%)
Longitud (m)
Peso (kg)
171.07
270.03
 
270.03
Referencias: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12  B 500 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado  Ø12  
Parrilla inferior - Armado X Longitud (m)
Peso (kg)
18x3.04
18x2.70
54.72
48.58
Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m)
Peso (kg)
18x3.04
18x2.70
54.72
48.58
Parrilla superior - Armado X Longitud (m)
Peso (kg)
18x3.04
18x2.70
54.72
48.58
Parrilla superior - Armado Y Longitud (m)
Peso (kg)
18x3.04
18x2.70
54.72
48.58
Totales Longitud (m)
Peso (kg)
218.88
194.32
 
194.32
Total con mermas
(10.00%)
Longitud (m)
Peso (kg)
240.77
213.75
 
213.75
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Resumen de medición (se incluyen mermas de acero)
 B 500 S, Ys=1.15 (kg) Hormigón (m³)  Encofrado(m²)
Elemento Ø12 Ø16 Total HA-25, Yc=1.5 Limpieza  
Referencias: 1, 2, 15 y 16 4x165.00  660.00 4x5.49 4x0.78 4x7.52
Referencias: 3, 4, 13 y 14  4x270.03 1080.12 4x8.67 4x1.16 4x9.88
Referencias: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 8x213.75  1710.00 8x7.17 8x1.02 8x8.64
Totales 2370.00 1080.12 3450.12 113.98 15.95 138.72
2.4.1.3. Comprobación  
• Al ser la misma 1, 2, 15 y 16 solo se pondrá la comprobación de uno de ellos.
• Al ser la misma 3, 4, 13 y 14 solo se pondrá la comprobación de uno de ellos.
• Al ser la misma 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 solo se pondrá la comprobación de uno de ellos.
Referencia: 1
Dimensiones: 280 x 280 x 70
Armados: Xi:Ø12c/17 Yi:Ø12c/17 Xs:Ø12c/17 Ys:Ø12c/17
Comprobación Valores Estado
Tensiones sobre el terreno:
Criterio de CYPE 
Ingenieros   
    - Tensión media en situaciones persistentes: Máximo: 2 kp/cm²
Calculado: 0.277 kp/cm² Cumple
    - Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: Máximo: 2.5 kp/cm²
Calculado: 0.343 kp/cm² Cumple
    - Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: Máximo: 2.5 kp/cm²
Calculado: 0.554 kp/cm² Cumple
Vuelco de la zapata:
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los 
coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos
exigidos para todas las combinaciones de equilibrio.   
    - En dirección X: Reserva seguridad: 614056.8 % Cumple
    - En dirección Y: Reserva seguridad: 28.0 % Cumple
Flexión en la zapata:   
    - En dirección X: Momento: 2.14 t·m Cumple
    - En dirección Y: Momento: 7.63 t·m Cumple
Cortante en la zapata:   
    - En dirección X: Cortante: 1.68 t Cumple
    - En dirección Y: Cortante: 6.47 t Cumple
Compresión oblicua en la zapata:
    - Situaciones persistentes:
      Criterio de CYPE 
Ingenieros
Máximo: 509.68 t/m²
Calculado: 7.26 t/m² Cumple
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Referencia: 1
Dimensiones: 280 x 280 x 70
Armados: Xi:Ø12c/17 Yi:Ø12c/17 Xs:Ø12c/17 Ys:Ø12c/17
Comprobación Valores Estado
Canto mínimo:
      Artículo 58.8.1 de la norma 
EHE-08
Mínimo: 25 cm
Calculado: 70 cm Cumple
Espacio para anclar arranques en cimentación:
    - 1:
Mínimo: 60 cm
Calculado: 63 cm Cumple
Cuantía geométrica mínima:
Artículo 42.3.5 de la norma 
EHE-08 Mínimo: 0.0009  
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 0.001 Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 0.001 Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 0.001 Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 0.001 Cumple
Cuantía mínima necesaria por flexión:
Artículo 42.3.2 de la norma 
EHE-08 Calculado: 0.001  
    - Armado inferior dirección X: Mínimo: 0.0001 Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Mínimo: 0.0003 Cumple
    - Armado superior dirección X: Mínimo: 0.0001 Cumple
    - Armado superior dirección Y: Mínimo: 0.0002 Cumple
Diámetro mínimo de las barras:
Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma 
EHE-08) Mínimo: 12 mm  
    - Parrilla inferior: Calculado: 12 mm Cumple
    - Parrilla superior: Calculado: 12 mm Cumple
Separación máxima entre barras:
Artículo 58.8.2 de la norma 
EHE-08 Máximo: 30 cm  
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 17 cm Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 17 cm Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 17 cm Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 17 cm Cumple
Separación mínima entre barras:
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de 
Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16 Mínimo: 10 cm  
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 17 cm Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 17 cm Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 17 cm Cumple
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Referencia: 1
Dimensiones: 280 x 280 x 70
Armados: Xi:Ø12c/17 Yi:Ø12c/17 Xs:Ø12c/17 Ys:Ø12c/17
Comprobación Valores Estado
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 17 cm Cumple
Longitud de anclaje:
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed.
INTEMAC, 1991 Mínimo: 15 cm  
    - Armado inf. dirección X hacia der: Calculado: 57 cm Cumple
    - Armado inf. dirección X hacia izq: Calculado: 57 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: Calculado: 57 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: Calculado: 57 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia der: Calculado: 57 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia izq: Calculado: 57 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia arriba: Calculado: 57 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia abajo: Calculado: 57 cm Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones
Referencia: 3
Dimensiones: 340 x 340 x 75
Armados: Xi:Ø16c/29 Yi:Ø16c/29 Xs:Ø16c/29 Ys:Ø16c/29
Comprobación Valores Estado
Tensiones sobre el terreno:
Criterio de CYPE 
Ingenieros   
    - Tensión media en situaciones persistentes: Máximo: 2 kp/cm²
Calculado: 0.266 kp/cm² Cumple
    - Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: Máximo: 2.5 kp/cm²
Calculado: 0.368 kp/cm² Cumple
    - Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: Máximo: 2.5 kp/cm²
Calculado: 0.509 kp/cm² Cumple
Vuelco de la zapata:
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los
coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores 
estrictos exigidos para todas las combinaciones de equilibrio.   
    - En dirección X: Reserva seguridad: 1377656.7 % Cumple
    - En dirección Y: Reserva seguridad: 51.0 % Cumple
Flexión en la zapata:   
    - En dirección X: Momento: 3.61 t·m Cumple
    - En dirección Y: Momento: 11.10 t·m Cumple
Cortante en la zapata:   
    - En dirección X: Cortante: 2.62 t Cumple
    - En dirección Y: Cortante: 8.44 t Cumple
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Referencia: 3
Dimensiones: 340 x 340 x 75
Armados: Xi:Ø16c/29 Yi:Ø16c/29 Xs:Ø16c/29 Ys:Ø16c/29
Comprobación Valores Estado
Compresión oblicua en la zapata:
    - Situaciones persistentes:
      Criterio de CYPE 
Ingenieros
Máximo: 509.68 t/m²
Calculado: 8.94 t/m² Cumple
Canto mínimo:
      Artículo 58.8.1 de la norma 
EHE-08
Mínimo: 25 cm
Calculado: 75 cm Cumple
Espacio para anclar arranques en cimentación:
    - 3:
Mínimo: 60 cm
Calculado: 67 cm Cumple
Cuantía geométrica mínima:
Artículo 42.3.5 de la norma 
EHE-08 Mínimo: 0.0009  
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 0.001 Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 0.001 Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 0.001 Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 0.001 Cumple
Cuantía mínima necesaria por flexión:
Artículo 42.3.2 de la norma 
EHE-08 Calculado: 0.001  
    - Armado inferior dirección X: Mínimo: 0.0001 Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Mínimo: 0.0003 Cumple
    - Armado superior dirección X: Mínimo: 0.0001 Cumple
    - Armado superior dirección Y: Mínimo: 0.0002 Cumple
Diámetro mínimo de las barras:
Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma 
EHE-08) Mínimo: 12 mm  
    - Parrilla inferior: Calculado: 16 mm Cumple
    - Parrilla superior: Calculado: 16 mm Cumple
Separación máxima entre barras:
Artículo 58.8.2 de la norma 
EHE-08 Máximo: 30 cm  
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 29 cm Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 29 cm Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 29 cm Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 29 cm Cumple
Separación mínima entre barras:
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de 
Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16 Mínimo: 10 cm  
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Referencia: 3
Dimensiones: 340 x 340 x 75
Armados: Xi:Ø16c/29 Yi:Ø16c/29 Xs:Ø16c/29 Ys:Ø16c/29
Comprobación Valores Estado
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 29 cm Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 29 cm Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 29 cm Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 29 cm Cumple
Longitud de anclaje:
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. 
Ed. INTEMAC, 1991 Calculado: 83 cm  
    - Armado inf. dirección X hacia der: Mínimo: 16 cm Cumple
    - Armado inf. dirección X hacia izq: Mínimo: 16 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: Mínimo: 16 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: Mínimo: 16 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia der: Mínimo: 19 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia izq: Mínimo: 19 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia arriba: Mínimo: 19 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia abajo: Mínimo: 19 cm Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones
Referencia: 5
Dimensiones: 320 x 320 x 70
Armados: Xi:Ø12c/17 Yi:Ø12c/17 Xs:Ø12c/17 Ys:Ø12c/17
Comprobación Valores Estado
Tensiones sobre el terreno:
Criterio de CYPE 
Ingenieros   
    - Tensión media en situaciones persistentes: Máximo: 2 kp/cm²
Calculado: 0.253 kp/cm² Cumple
    - Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: Máximo: 2.5 kp/cm²
Calculado: 0.38 kp/cm² Cumple
    - Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: Máximo: 2.5 kp/cm²
Calculado: 0.499 kp/cm² Cumple
Vuelco de la zapata:
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los 
coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos
exigidos para todas las combinaciones de equilibrio.   
    - En dirección X: Reserva seguridad: 100000.0 % Cumple
    - En dirección Y: Reserva seguridad: 27.4 % Cumple
Flexión en la zapata:   
    - En dirección X: Momento: 2.81 t·m Cumple
    - En dirección Y: Momento: 8.62 t·m Cumple
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Referencia: 5
Dimensiones: 320 x 320 x 70
Armados: Xi:Ø12c/17 Yi:Ø12c/17 Xs:Ø12c/17 Ys:Ø12c/17
Comprobación Valores Estado
Cortante en la zapata:   
    - En dirección X: Cortante: 2.18 t Cumple
    - En dirección Y: Cortante: 7.02 t Cumple
Compresión oblicua en la zapata:
    - Situaciones persistentes:
      Criterio de CYPE 
Ingenieros
Máximo: 509.68 t/m²
Calculado: 8.02 t/m² Cumple
Canto mínimo:
      Artículo 58.8.1 de la norma 
EHE-08
Mínimo: 25 cm
Calculado: 70 cm Cumple
Espacio para anclar arranques en cimentación:
    - 5:
Mínimo: 60 cm
Calculado: 63 cm Cumple
Cuantía geométrica mínima:
Artículo 42.3.5 de la norma 
EHE-08 Mínimo: 0.0009  
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 0.001 Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 0.001 Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 0.001 Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 0.001 Cumple
Cuantía mínima necesaria por flexión:
Artículo 42.3.2 de la norma 
EHE-08 Calculado: 0.001  
    - Armado inferior dirección X: Mínimo: 0.0001 Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Mínimo: 0.0003 Cumple
    - Armado superior dirección X: Mínimo: 0.0001 Cumple
    - Armado superior dirección Y: Mínimo: 0.0002 Cumple
Diámetro mínimo de las barras:
Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma 
EHE-08) Mínimo: 12 mm  
    - Parrilla inferior: Calculado: 12 mm Cumple
    - Parrilla superior: Calculado: 12 mm Cumple
Separación máxima entre barras:
Artículo 58.8.2 de la norma 
EHE-08 Máximo: 30 cm  
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 17 cm Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 17 cm Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 17 cm Cumple
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Referencia: 5
Dimensiones: 320 x 320 x 70
Armados: Xi:Ø12c/17 Yi:Ø12c/17 Xs:Ø12c/17 Ys:Ø12c/17
Comprobación Valores Estado
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 17 cm Cumple
Separación mínima entre barras:
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de 
Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16 Mínimo: 10 cm  
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 17 cm Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 17 cm Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 17 cm Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 17 cm Cumple
Longitud de anclaje:
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed.
INTEMAC, 1991 Mínimo: 15 cm  
    - Armado inf. dirección X hacia der: Calculado: 77 cm Cumple
    - Armado inf. dirección X hacia izq: Calculado: 77 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: Calculado: 77 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: Calculado: 77 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia der: Calculado: 77 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia izq: Calculado: 77 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia arriba: Calculado: 77 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia abajo: Calculado: 77 cm Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones
2.4.2. Vigas
2.4.2.1. Descripción  
Referencias Tipo Geometría Armado
[14 - 16],
[13 - 15],
[11 - 13],
[12 - 14],
[10 - 12],
[9 - 11],
[7 - 9],
[8 - 10],
[6 - 8],
[5 - 7],
[4 - 6],
[3 - 5],
[1 - 3],
[2 - 4]
C.1 Ancho: 40.0 cm
Canto: 40.0 cm
Superior: 2Ø12
Inferior: 2Ø12
Estribos: 1xØ8c/30
[15 - 16],
[1 - 2]
C.1 Ancho: 40.0 cm
Canto: 40.0 cm
Superior: 2Ø12
Inferior: 2Ø12
Estribos: 1xØ8c/30
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2.4.2.2. Medición  
Referencias: [14 - 16], [13 - 15], [11 - 13], [12 - 14], [10 - 12],
 [9 - 11], [7 - 9], [8 - 10], [6 - 8], [5 - 7], [4 - 6], [3 - 5],
 [1 - 3] y [2 - 4]
 
B 500 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado  Ø8 Ø12  
Armado viga - Armado inferior Longitud (m)
Peso (kg)  
2x5.30
2x4.71
10.60
9.41
Armado viga - Armado superior Longitud (m)
Peso (kg)  
2x5.30
2x4.71
10.60
9.41
Armado viga - Estribo Longitud (m)
Peso (kg)
8x1.41
8x0.56  
11.28
4.45
Totales Longitud (m)
Peso (kg)
11.28
4.45
21.20
18.82
 
23.27
Total con mermas
(10.00%)
Longitud (m)
Peso (kg)
12.41
4.90
23.32
20.70
 
25.60
Referencias: [15 - 16] y [1 - 2]  B 500 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado  Ø8 Ø12  
Armado viga - Armado inferior Longitud (m)
Peso (kg)  
2x15.30
2x13.58
30.60
27.17
Armado viga - Armado superior Longitud (m)
Peso (kg)  
2x15.30
2x13.58
30.60
27.17
Armado viga - Estribo Longitud (m)
Peso (kg)
42x1.41
42x0.56  
59.22
23.37
Totales Longitud (m)
Peso (kg)
59.22
23.37
61.20
54.34
 
77.71
Total con mermas
(10.00%)
Longitud (m)
Peso (kg)
65.14
25.71
67.32
59.77
 
85.48
Resumen de medición (se incluyen mermas de acero)
 
B 500 S, Ys=1.15 (kg) Hormigón
(m³)  
Encofrad
o
(m²)
Elemento Ø8 Ø12 Total HA-25,
Yc=1.5
Limpiez
a  
Referencias: [14 - 16], [13 - 15], [11 - 13], [12 - 14], [10 - 12],
 [9 - 11], [7 - 9], [8 - 10], [6 - 8], [5 - 7], [4 - 6], [3 - 5],
 [1 - 3] y [2 - 4]
14x4.9
0
14x20.7
0
358.4
0
14x0.30 14x0.08 14x1.52
Referencias: [15 - 16] y [1 - 2] 2x25.7
1
2x59.77 170.9
6
2x1.95 2x0.49 2x9.76
Totales 120.02 409.34 529.3
6
8.16 2.04 40.80
2.4.2.3. Comprobación  
• Al ser la misma [14 - 16], [13 - 15], [11 - 13], [12 - 14], [10 - 12], [9 - 11], [7 - 9], [8 - 10], [6 -
8], [5 - 7], [4 - 6], [3 – 5], [1 - 3] y [2 - 4] solo se pondrá la comprobación de una de ellas.
• Al ser la misma [15 - 16] y [1 - 2] solo se pondrá la comprobación de una de ellas.
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Referencia: C.1 [14 - 16] (Viga de atado) 
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm 
 -Armadura superior: 2Ø12 
 -Armadura inferior: 2Ø12 
 -Estribos: 1xØ8c/30
Comprobación Valores Estado
Diámetro mínimo estribos: Mínimo: 6 mm
Calculado: 8 mm Cumple
Separación mínima entre estribos:
      Artículo 69.4.1  de la norma 
EHE-08
Mínimo: 2 cm
Calculado: 29.2 cm Cumple
Separación mínima armadura longitudinal:
Artículo 69.4.1  de la norma 
EHE-08 Mínimo: 2 cm  
    - Armadura superior: Calculado: 28 cm Cumple
    - Armadura inferior: Calculado: 28 cm Cumple
Separación máxima estribos:
    - Sin cortantes:
      Artículo 44.2.3.4.1 de la norma 
EHE-08
Máximo: 30 cm
Calculado: 30 cm Cumple
Separación máxima armadura longitudinal:
Artículo 42.3.1  de la norma 
EHE-08 Máximo: 30 cm  
    - Armadura superior: Calculado: 28 cm Cumple
    - Armadura inferior: Calculado: 28 cm Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones
Referencia: C.1 [15 - 16] (Viga de atado) 
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm 
 -Armadura superior: 2Ø12 
 -Armadura inferior: 2Ø12 
 -Estribos: 1xØ8c/30
Comprobación Valores Estado
Diámetro mínimo estribos: Mínimo: 6 mm
Calculado: 8 mm Cumple
Separación mínima entre estribos:
      Artículo 69.4.1  de la norma 
EHE-08
Mínimo: 2 cm
Calculado: 29.2 cm Cumple
Separación mínima armadura longitudinal:
Artículo 69.4.1  de la norma 
EHE-08 Mínimo: 2 cm  
    - Armadura superior: Calculado: 28 cm Cumple
    - Armadura inferior: Calculado: 28 cm Cumple
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Referencia: C.1 [15 - 16] (Viga de atado) 
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm 
 -Armadura superior: 2Ø12 
 -Armadura inferior: 2Ø12 
 -Estribos: 1xØ8c/30
Comprobación Valores Estado
Separación máxima estribos:
    - Sin cortantes:
      Artículo 44.2.3.4.1 de la norma 
EHE-08
Máximo: 30 cm
Calculado: 30 cm Cumple
Separación máxima armadura longitudinal:
Artículo 42.3.1  de la norma 
EHE-08 Máximo: 30 cm  
    - Armadura superior: Calculado: 28 cm Cumple
    - Armadura inferior: Calculado: 28 cm Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones
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3. Situación y emplazamiento de la Nave Cebo
La Nave Cebo se realizarán en la parcela 17 del polígono 2, perteneciente al municipio de Galindo y
Perahuy, de la provincia de Salamanca.
3.1. Principios generales para el diseño de las edificaciones
• Las edificaciones deben estar bien orientadas y bien comunicadas, alejadas de los núcleos
urbanos e industriales y resguardados de los vientos dominantes de la zona.
• Las edificaciones se diseñarán con una finalidad práctica y se tendrá en cuenta la seguridad
y la higiene en el trabajo de los empleados.
Se considera imprescindible y prioritaria la integración de la Prevención de los Riesgos Laborales de
los empleados en la fase de diseño (en cumplimiento de la Ley 31/95 de la Prevención de Riesgos
laborales), eliminando en el origen los riesgos que sean posibles y minimizando aquellos que son
residuales.
3.1.1. Diseño y cálculo de la nave
Se realizará con el objetivo de permitir la estancia y cebo de los animales.
La nave de cebo será una nave de 1125 m2. Tendrá una estructura metálica formada por pórticos
separados 5 metros entre sí. Tendrá 45 metros de longitud y una luz de 25 metros. La altura hasta el
alero será de 5 metros y 7,5 metros hasta la cumbrera. Para el cerramiento se utilizará bloques de
hormigón hasta 3 metros de altura en la caras Oeste y Este de la nave, para la cara Norte estará
totalmente cerrada con bloques de hormigón y la cara Sur estará completamente abierta.
3.1.2. Soluciones constructivas
La estructura de la nave se calcula como un caso de pórticos simples de estructura metálica a dos
aguas, con una altura al alero de 5 metros, altura a la cumbrera de 7.5 metros, y una pendiente del
20 %.  Se proyecta como una nave con forma geométrica rectangular  de dimensiones  45 x  25
metros.
La estructura la componen 9 pórticos, con una separación de 5 metros entre pórticos, sobre los que
se apoyan  correas  de  cubierta,  con  una  separación  de  1.9  metros.  Las  correas  son  de acero
conformado, tipo ZF.
Los pórticos están formados por pilares de acero HEB. Los dinteles son de acero IPE.
Materiales:
− Todos los pilares son HE 300 B, menos los N6, N8, N41 y N43 que son HE 340 B.
− Los pilarillos del pórtico hastial son HE 160 B.
− Los dinteles son IPE 360, menos los sostenidos por los pilares de HE 340 B que son dinteles
IPE 400.
− Las cartelas son ½ IPE 360.
− Las vigas son HE 120 B.
− Las correas son ZF 200 x 3.0.
− Los redondos son θ 10.
Ver Plano nº 12: “Alzado Nave Cebo”.
3.1.3. Cimentación
Los pilares se unen a las zapatas a través de placas de anclaje de acero S-275 con límite elástico
275 N/mm2, y pernos de acero corrugado B-500-S. Las placas de anclaje llevarán pernos girados
90º.
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Los materiales de las zapatas son: acero B-500-S, control normal, con límite elástico de 500 N/mm2,
y hormigón HA-25, control normal, con una resistencia característica a 28 días de 25 N/mm2. La
tensión admisible del terreno es de 2 Kp/cm2.
En el fondo de la zanja se aplicará una capa de hormigón de limpieza de 10 cm de espesor en
zapatas.
Hay diferentes tamaños de la cimentación para los distintos pilares ver Plano nº 11: “Cimentación
Nave Cebo”.
3.1.4. Cubierta
Como elemento de cobertura de la nave, se utilizará panel de chapa galvanizado de 20 milímetros
de espesor. La fijación de los paneles a las correas se llevará a cabo mediante fijación por tornillo.
Ver Planos nº 12 “Alzado Nave Cebo", nº 13: “Vistas Nave Cebo” y nº 14: “Planta y Cubierta
Nave Cebo”.
3.1.5. Cerramientos
La fachada Sur estará completamente abierta, en la fachada Norte se cierra totalmente con bloques
de hormigón de 10 cm de espesor, mientras que los laterales estarán hasta los tres metros de altura,
muro de hormigón, de 10 cm de espesor medio, realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en
central,  y  vertido  con  cubilote,  y  acero UNE-EN 10080  B  500  S,  con  una  cuantía  aproximada
de 50 kg/m³. Montaje y desmontaje del sistema de encofrado a dos caras de los muros, con paneles
metálicos  modulares con  acabado  tipo  industrial  para  revestir.  Ver  Plano  nº  13:  “Vistas  Nave
Cebo”.
3.1.6. Solera
Formación de encachado de 15 cm de espesor en caja para base de solera, mediante relleno y
extendido en tongadas de espesor de 15 cm de gravas procedentes de cantera caliza de 40/80 mm;
y  posterior  compactación  mediante  equipo manual con bandeja  vibrante,  sobre  la  explanada
homogénea y nivelada.
Sobre el encachado se construirá una solera de hormigón en masa de 15 cm de espesor, realizada
con hormigón HM-10/B/20/I fabricado en central y vertido desde camión, para servir de base a un
solado,  sin  tratamiento  de  su  superficie;  apoyada  sobre  capa  base  existente.  Incluso  p/p  de
preparación de la superficie de apoyo del hormigón, extendido y vibrado del hormigón mediante
regla vibrante, formación de juntas de hormigonado y panel de poliestireno expandido de 2 cm de
espesor para la ejecución de juntas de contorno, colocado alrededor de cualquier elemento que
interrumpa la solera, como pilares y muros; emboquillado o conexión de los elementos exteriores.
Ver Plano nº 12 “Alzado Nave Cebo".
3.1.7. Cerrajería
- Ventanas:  ventana  de  aluminio,  dos  hojas  deslizantes  de espesor  74 mm,  dimensiones
2000x1000  mm,  compuesta  de  marco,  hojas  y  junquillos  con  acabado  natural  en  color
blanco,  perfiles de estética recta, espesor en paredes exteriores de 2,8 mm, 5 cámaras,
refuerzos interiores de acero galvanizado,  mecanizaciones de desagüe y descompresión,
juntas de estanqueidad de EPDM, herrajes bicromatados,  sin compacto,  Según UNE-EN
14351-1.
Ver Plano nº 13: “Vistas Nave Cebo”.
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3.2. Datos de obra
3.2.1. Normas consideradas
Cimentación: EHE-08
Hormigón: EHE-08
Aceros laminados y armados: CTE DB SE-A
Categoría de uso: G1. Cubiertas accesibles únicamente para mantenimiento. No concomitante
con el resto de acciones variables
3.2.2. Estados límite
E.L.U. de rotura. Hormigón
E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones
E.L.U. de rotura. Acero laminado
CTE
Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m
Tensiones sobre el terreno
Desplazamientos
Acciones características
3.2.2.1. Situaciones De Proyecto  
Para  las  distintas  situaciones  de  proyecto,  las  combinaciones  de  acciones  se  definirán  de
acuerdo con los siguientes criterios:
- Con coeficientes de combinación
≥
γ + γ Ψ + γ Ψ∑ ∑Gj kj Q1 p1 k1 Qi ai ki
j 1 i >1
G Q Q
- Sin coeficientes de combinación
- Donde:
Gk Acción permanente
Qk Acción variable
gG Coeficiente parcial de seguridad de las acciones permanentes
gQ,1 Coeficiente parcial de seguridad de la acción variable principal
gQ,i Coeficiente parcial de seguridad de las acciones variables de acompañamiento
yp,1 Coeficiente de combinación de la acción variable principal
ya,i Coeficiente de combinación de las acciones variables de acompañamiento
Para cada situación de proyecto y estado límite los coeficientes a utilizar serán:
E.L.U. de rotura. Hormigón: EHE-08
Persistente o transitoria
 
Coeficientes parciales de seguridad (g) Coeficientes de combinación (y)
Favorable Desfavorable Principal (yp) Acompañamiento (ya)
Carga permanente (G) 1.000 1.350 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.500 0.000 0.000
Viento (Q) 0.000 1.500 1.000 0.600
Nieve (Q) 0.000 1.500 1.000 0.500
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Persistente o transitoria (G1)
 
Coeficientes parciales de seguridad (g) Coeficientes de combinación (y)
Favorable Desfavorable Principal (yp) Acompañamiento (ya)
Carga permanente (G) 1.000 1.350 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.500 1.000 0.000
Viento (Q) 0.000 1.500 0.000 0.000
Nieve (Q) 0.000 1.500 0.000 0.000
E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones: EHE-08 / CTE DB-SE C
Persistente o transitoria
 
Coeficientes parciales de seguridad (g) Coeficientes de combinación (y)
Favorable Desfavorable Principal (yp) Acompañamiento (ya)
Carga permanente (G) 1.000 1.600 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.600 0.000 0.000
Viento (Q) 0.000 1.600 1.000 0.600
Nieve (Q) 0.000 1.600 1.000 0.500
Persistente o transitoria (G1)
 
Coeficientes parciales de seguridad (g) Coeficientes de combinación (y)
Favorable Desfavorable Principal (yp) Acompañamiento (ya)
Carga permanente (G) 1.000 1.600 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.600 1.000 0.000
Viento (Q) 0.000 1.600 0.000 0.000
Nieve (Q) 0.000 1.600 0.000 0.000
E.L.U. de rotura. Acero laminado: CTE DB SE-A
Persistente o transitoria
 
Coeficientes parciales de seguridad (g) Coeficientes de combinación (y)
Favorable Desfavorable Principal (yp) Acompañamiento (ya)
Carga permanente (G) 0.800 1.350 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.500 0.000 0.000
Viento (Q) 0.000 1.500 1.000 0.600
Nieve (Q) 0.000 1.500 1.000 0.500
Persistente o transitoria (G1)
 
Coeficientes parciales de seguridad (g) Coeficientes de combinación (y)
Favorable Desfavorable Principal (yp) Acompañamiento (ya)
Carga permanente (G) 0.800 1.350 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.500 1.000 0.000
Viento (Q) 0.000 1.500 0.000 0.000
Nieve (Q) 0.000 1.500 0.000 0.000
Tensiones sobre el terreno
Característica
 
Coeficientes parciales de seguridad (g) Coeficientes de combinación (y)
Favorable Desfavorable Principal (yp) Acompañamiento (ya)
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 0.000 0.000
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Característica
 
Coeficientes parciales de seguridad (g) Coeficientes de combinación (y)
Favorable Desfavorable Principal (yp) Acompañamiento (ya)
Viento (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000
Nieve (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000
Característica
 
Coeficientes parciales de seguridad (g) Coeficientes de combinación (y)
Favorable Desfavorable Principal (yp) Acompañamiento (ya)
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000
Viento (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000
Nieve (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000
Desplazamientos
Característica
 
Coeficientes parciales de seguridad (g) Coeficientes de combinación (y)
Favorable Desfavorable Principal (yp) Acompañamiento (ya)
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 0.000 0.000
Viento (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000
Nieve (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000
Característica
 
Coeficientes parciales de seguridad (g) Coeficientes de combinación (y)
Favorable Desfavorable Principal (yp) Acompañamiento (ya)
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000
Viento (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000
Nieve (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000
3.3. Estructura
3.3.1. Correas
3.3.1.1. Datos de la obra  
Separación entre pórticos: 5.00 m
Con cerramiento en cubierta
    - Peso del cerramiento: 15.00 kg/m²
    - Sobrecarga del cerramiento: 40.00 kg/m²
Sin cerramiento en laterales.
3.3.1.2. Normas y combinaciones  
Perfiles conformados CTE
 Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m
Perfiles laminados CTE
 Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m
Desplazamientos Acciones características
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3.3.1.3. Datos de viento  
Normativa: CTE DB SE-AE (España)
Zona eólica: A
Grado de aspereza: II. Terreno rural llano sin obstáculos
Periodo de servicio (años): 30
Profundidad nave industrial: 45.00
Sin huecos.
    1 - V H1: Cubiertas aisladas
    2 - V H2: Cubiertas aisladas
    3 - V H3: Cubiertas aisladas
    4 - V H4: Cubiertas aisladas
    5 - V H5: Cubiertas aisladas
    6 - V H6: Cubiertas aisladas
3.3.1.4. Datos de nieve  
Normativa: CTE DB-SE AE (España)
Zona de clima invernal: 3
Altitud topográfica: 800.00 m
Cubierta sin resaltos
Exposición al viento: Normal
Hipótesis aplicadas:
    1 - N(EI): Nieve (estado inicial)
    2 - N(R) 1: Nieve (redistribución) 1
    3 - N(R) 2: Nieve (redistribución) 2
3.3.1.5. Aceros en perfiles  
Tipo acero Acero Lim. elástico
kp/cm²
Módulo de elasticidad
kp/cm²
Acero conformado  S235 2396 2140673
Datos de pórticos
Pórtico Tipo exterior Geometría Tipo interior
1 Dos aguas Luz izquierda: 12.50 m
Luz derecha: 12.50 m
Alero izquierdo: 5.00 m
Alero derecho: 5.00 m
Altura cumbrera: 7.50 m
Pórtico rígido
3.3.1.6. Cargas en barras  
Pórtico 1, Pórtico 10
Barra Hipótesis Tipo Posición Valor Orientación
Cubierta Carga permanente Uniforme --- 0.05 t/m EG: (0.00, 0.00, -1.00)
Cubierta Sobrecarga de uso Uniforme --- 0.10 t/m EG: (0.00, 0.00, -1.00)
Cubierta Cubiertas aisladas Faja 0.00/0.10 (R) 0.00 t/m EXB: (0.00, 0.00, 
-1.00)
Cubierta Cubiertas aisladas Faja 0.10/0.90 (R) 0.00 t/m EXB: (0.00, 0.00, 
-1.00)
Cubierta Cubiertas aisladas Faja 0.90/1.00 (R) 0.00 t/m EXB: (0.00, 0.00, 
-1.00)
Cubierta Cubiertas aisladas Uniforme --- 0.48 t/m EXB: (0.00, 0.00, 
-1.00)
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Barra Hipótesis Tipo Posición Valor Orientación
Cubierta Cubiertas aisladas Faja 0.00/0.10 (R) 0.00 t/m EXB: (0.00, 0.00, 
-1.00)
Cubierta Cubiertas aisladas Faja 0.10/0.90 (R) 0.00 t/m EXB: (0.00, 0.00, 
-1.00)
Cubierta Cubiertas aisladas Faja 0.90/1.00 (R) 0.00 t/m EXB: (0.00, 0.00, 
-1.00)
Cubierta Cubiertas aisladas Uniforme --- 0.48 t/m EXB: (0.00, 0.00, 
-1.00)
Cubierta Cubiertas aisladas Faja 0.00/0.10 (R) 0.00 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Cubierta Cubiertas aisladas Faja 0.10/0.90 (R) 0.00 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Cubierta Cubiertas aisladas Faja 0.90/1.00 (R) 0.00 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Cubierta Cubiertas aisladas Uniforme --- 0.54 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Cubierta Cubiertas aisladas Faja 0.00/0.10 (R) 0.00 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Cubierta Cubiertas aisladas Faja 0.10/0.90 (R) 0.00 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Cubierta Cubiertas aisladas Faja 0.90/1.00 (R) 0.00 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Cubierta Cubiertas aisladas Uniforme --- 0.54 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Cubierta Nieve (estado inicial) Uniforme --- 0.12 t/m EG: (0.00, 0.00, -1.00)
Cubierta Nieve (redistribución) 1 Uniforme --- 0.06 t/m EG: (0.00, 0.00, -1.00)
Cubierta Nieve (redistribución) 2 Uniforme --- 0.12 t/m EG: (0.00, 0.00, -1.00)
Cubierta Carga permanente Uniforme --- 0.05 t/m EG: (0.00, 0.00, -1.00)
Cubierta Sobrecarga de uso Uniforme --- 0.10 t/m EG: (0.00, 0.00, -1.00)
Cubierta Cubiertas aisladas Faja 0.00/0.10 (R) 0.00 t/m EXB: (0.00, 0.00, 
-1.00)
Cubierta Cubiertas aisladas Faja 0.10/0.90 (R) 0.00 t/m EXB: (0.00, 0.00, 
-1.00)
Cubierta Cubiertas aisladas Faja 0.90/1.00 (R) 0.00 t/m EXB: (0.00, 0.00, 
-1.00)
Cubierta Cubiertas aisladas Uniforme --- 0.48 t/m EXB: (0.00, 0.00, 
-1.00)
Cubierta Cubiertas aisladas Faja 0.00/0.10 (R) 0.00 t/m EXB: (0.00, 0.00, 
-1.00)
Cubierta Cubiertas aisladas Faja 0.10/0.90 (R) 0.00 t/m EXB: (0.00, 0.00, 
-1.00)
Cubierta Cubiertas aisladas Faja 0.90/1.00 (R) 0.00 t/m EXB: (0.00, 0.00, 
-1.00)
Cubierta Cubiertas aisladas Uniforme --- 0.48 t/m EXB: (0.00, 0.00, 
-1.00)
Cubierta Cubiertas aisladas Faja 0.00/0.10 (R) 0.00 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Cubierta Cubiertas aisladas Faja 0.10/0.90 (R) 0.00 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Cubierta Cubiertas aisladas Faja 0.90/1.00 (R) 0.00 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Cubierta Cubiertas aisladas Uniforme --- 0.54 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Cubierta Cubiertas aisladas Faja 0.00/0.10 (R) 0.00 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Cubierta Cubiertas aisladas Faja 0.10/0.90 (R) 0.00 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Cubierta Cubiertas aisladas Faja 0.90/1.00 (R) 0.00 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Cubierta Cubiertas aisladas Uniforme --- 0.54 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Cubierta Nieve (estado inicial) Uniforme --- 0.12 t/m EG: (0.00, 0.00, -1.00)
Cubierta Nieve (redistribución) 1 Uniforme --- 0.12 t/m EG: (0.00, 0.00, -1.00)
Cubierta Nieve (redistribución) 2 Uniforme --- 0.06 t/m EG: (0.00, 0.00, -1.00)
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Pórtico 2, Pórtico 9
Barra Hipótesis Tipo Posición Valor Orientación
Cubierta Carga permanente Uniforme --- 0.10 t/m EG: (0.00, 0.00, -1.00)
Cubierta Sobrecarga de uso Uniforme --- 0.20 t/m EG: (0.00, 0.00, -1.00)
Cubierta Cubiertas aisladas Faja 0.00/0.10 (R) 0.44 t/m EXB: (0.00, 0.00, 
-1.00)
Cubierta Cubiertas aisladas Faja 0.10/0.90 (R) 0.24 t/m EXB: (0.00, 0.00, 
-1.00)
Cubierta Cubiertas aisladas Faja 0.90/1.00 (R) 0.13 t/m EXB: (0.00, 0.00, 
-1.00)
Cubierta Cubiertas aisladas Uniforme --- 0.39 t/m EXB: (0.00, 0.00, 
-1.00)
Cubierta Cubiertas aisladas Faja 0.00/0.10 (R) 0.44 t/m EXB: (0.00, 0.00, 
-1.00)
Cubierta Cubiertas aisladas Faja 0.10/0.90 (R) 0.24 t/m EXB: (0.00, 0.00, 
-1.00)
Cubierta Cubiertas aisladas Faja 0.90/1.00 (R) 0.13 t/m EXB: (0.00, 0.00, 
-1.00)
Cubierta Cubiertas aisladas Uniforme --- 0.39 t/m EXB: (0.00, 0.00, 
-1.00)
Cubierta Cubiertas aisladas Faja 0.00/0.10 (R) 0.55 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Cubierta Cubiertas aisladas Faja 0.10/0.90 (R) 0.41 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Cubierta Cubiertas aisladas Faja 0.90/1.00 (R) 0.59 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Cubierta Cubiertas aisladas Uniforme --- 0.44 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Cubierta Cubiertas aisladas Faja 0.00/0.10 (R) 0.55 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Cubierta Cubiertas aisladas Faja 0.10/0.90 (R) 0.41 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Cubierta Cubiertas aisladas Faja 0.90/1.00 (R) 0.59 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Cubierta Cubiertas aisladas Uniforme --- 0.44 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Cubierta Nieve (estado inicial) Uniforme --- 0.25 t/m EG: (0.00, 0.00, -1.00)
Cubierta Nieve (redistribución) 1 Uniforme --- 0.12 t/m EG: (0.00, 0.00, -1.00)
Cubierta Nieve (redistribución) 2 Uniforme --- 0.25 t/m EG: (0.00, 0.00, -1.00)
Cubierta Carga permanente Uniforme --- 0.10 t/m EG: (0.00, 0.00, -1.00)
Cubierta Sobrecarga de uso Uniforme --- 0.20 t/m EG: (0.00, 0.00, -1.00)
Cubierta Cubiertas aisladas Faja 0.00/0.10 (R) 0.44 t/m EXB: (0.00, 0.00, 
-1.00)
Cubierta Cubiertas aisladas Faja 0.10/0.90 (R) 0.24 t/m EXB: (0.00, 0.00, 
-1.00)
Cubierta Cubiertas aisladas Faja 0.90/1.00 (R) 0.13 t/m EXB: (0.00, 0.00, 
-1.00)
Cubierta Cubiertas aisladas Uniforme --- 0.39 t/m EXB: (0.00, 0.00, 
-1.00)
Cubierta Cubiertas aisladas Faja 0.00/0.10 (R) 0.44 t/m EXB: (0.00, 0.00, 
-1.00)
Cubierta Cubiertas aisladas Faja 0.10/0.90 (R) 0.24 t/m EXB: (0.00, 0.00, 
-1.00)
Cubierta Cubiertas aisladas Faja 0.90/1.00 (R) 0.13 t/m EXB: (0.00, 0.00, 
-1.00)
Cubierta Cubiertas aisladas Uniforme --- 0.39 t/m EXB: (0.00, 0.00, 
-1.00)
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Barra Hipótesis Tipo Posición Valor Orientación
Cubierta Cubiertas aisladas Faja 0.00/0.10 (R) 0.55 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Cubierta Cubiertas aisladas Faja 0.10/0.90 (R) 0.41 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Cubierta Cubiertas aisladas Faja 0.90/1.00 (R) 0.59 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Cubierta Cubiertas aisladas Uniforme --- 0.44 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Cubierta Cubiertas aisladas Faja 0.00/0.10 (R) 0.55 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Cubierta Cubiertas aisladas Faja 0.10/0.90 (R) 0.41 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Cubierta Cubiertas aisladas Faja 0.90/1.00 (R) 0.59 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Cubierta Cubiertas aisladas Uniforme --- 0.44 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Cubierta Nieve (estado inicial) Uniforme --- 0.25 t/m EG: (0.00, 0.00, -1.00)
Cubierta Nieve (redistribución) 1 Uniforme --- 0.25 t/m EG: (0.00, 0.00, -1.00)
Cubierta Nieve (redistribución) 2 Uniforme --- 0.12 t/m EG: (0.00, 0.00, -1.00)
Pórtico 3, Pórtico 4, Pórtico 5, Pórtico 6, Pórtico 7, Pórtico 8
Barra Hipótesis Tipo Posición Valor Orientación
Cubierta Carga permanente Uniforme --- 0.10 t/m EG: (0.00, 0.00, -1.00)
Cubierta Sobrecarga de uso Uniforme --- 0.20 t/m EG: (0.00, 0.00, -1.00)
Cubierta Cubiertas aisladas Faja 0.00/0.10 (R) 0.74 t/m EXB: (0.00, 0.00, 
-1.00)
Cubierta Cubiertas aisladas Faja 0.10/0.90 (R) 0.40 t/m EXB: (0.00, 0.00, 
-1.00)
Cubierta Cubiertas aisladas Faja 0.90/1.00 (R) 0.21 t/m EXB: (0.00, 0.00, 
-1.00)
Cubierta Cubiertas aisladas Faja 0.00/0.10 (R) 0.74 t/m EXB: (0.00, 0.00, 
-1.00)
Cubierta Cubiertas aisladas Faja 0.10/0.90 (R) 0.40 t/m EXB: (0.00, 0.00, 
-1.00)
Cubierta Cubiertas aisladas Faja 0.90/1.00 (R) 0.21 t/m EXB: (0.00, 0.00, 
-1.00)
Cubierta Cubiertas aisladas Faja 0.00/0.10 (R) 0.92 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Cubierta Cubiertas aisladas Faja 0.10/0.90 (R) 0.69 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Cubierta Cubiertas aisladas Faja 0.90/1.00 (R) 0.99 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Cubierta Cubiertas aisladas Faja 0.00/0.10 (R) 0.92 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Cubierta Cubiertas aisladas Faja 0.10/0.90 (R) 0.69 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Cubierta Cubiertas aisladas Faja 0.90/1.00 (R) 0.99 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Cubierta Nieve (estado inicial) Uniforme --- 0.25 t/m EG: (0.00, 0.00, -1.00)
Cubierta Nieve (redistribución) 1 Uniforme --- 0.12 t/m EG: (0.00, 0.00, -1.00)
Cubierta Nieve (redistribución) 2 Uniforme --- 0.25 t/m EG: (0.00, 0.00, -1.00)
Cubierta Carga permanente Uniforme --- 0.10 t/m EG: (0.00, 0.00, -1.00)
Cubierta Sobrecarga de uso Uniforme --- 0.20 t/m EG: (0.00, 0.00, -1.00)
Cubierta Cubiertas aisladas Faja 0.00/0.10 (R) 0.74 t/m EXB: (0.00, 0.00, 
-1.00)
Cubierta Cubiertas aisladas Faja 0.10/0.90 (R) 0.40 t/m EXB: (0.00, 0.00, 
-1.00)
Cubierta Cubiertas aisladas Faja 0.90/1.00 (R) 0.21 t/m EXB: (0.00, 0.00, 
-1.00)
Cubierta Cubiertas aisladas Faja 0.00/0.10 (R) 0.74 t/m EXB: (0.00, 0.00, 
-1.00)
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Barra Hipótesis Tipo Posición Valor Orientación
Cubierta Cubiertas aisladas Faja 0.10/0.90 (R) 0.40 t/m EXB: (0.00, 0.00, 
-1.00)
Cubierta Cubiertas aisladas Faja 0.90/1.00 (R) 0.21 t/m EXB: (0.00, 0.00, 
-1.00)
Cubierta Cubiertas aisladas Faja 0.00/0.10 (R) 0.92 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Cubierta Cubiertas aisladas Faja 0.10/0.90 (R) 0.69 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Cubierta Cubiertas aisladas Faja 0.90/1.00 (R) 0.99 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Cubierta Cubiertas aisladas Faja 0.00/0.10 (R) 0.92 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Cubierta Cubiertas aisladas Faja 0.10/0.90 (R) 0.69 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Cubierta Cubiertas aisladas Faja 0.90/1.00 (R) 0.99 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Cubierta Nieve (estado inicial) Uniforme --- 0.25 t/m EG: (0.00, 0.00, -1.00)
Cubierta Nieve (redistribución) 1 Uniforme --- 0.25 t/m EG: (0.00, 0.00, -1.00)
Cubierta Nieve (redistribución) 2 Uniforme --- 0.12 t/m EG: (0.00, 0.00, -1.00)
Descripción de las abreviaturas:
R: Posición relativa a la longitud de la barra.
EG: Ejes de la carga coincidentes con los globales de la estructura.
EXB: Ejes de la carga en el plano de definición de la misma y con el eje X coincidente con la barra.
3.3.1.7. Comprobación resistencia de correas  
Datos de correas de cubierta
Descripción de correas Parámetros de cálculo
Tipo de perfil: ZF-200x3.0 Límite flecha: L / 300
Separación: 1.56 m Número de vanos: Tres vanos
Tipo de Acero: S235 Tipo de fijación: Fijación rígida
Comprobación de resistencia
Comprobación de resistencia
El perfil seleccionado cumple todas las comprobaciones.
Aprovechamiento: 82.52 %
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Barra pésima en cubierta
Perfil: ZF-200x3.0
Material:  S235 
Nudos
Longit
ud
(m)
Características mecánicas
Inicial Final
Áre
a
(cm
²)
Iy(1)
(cm4
)
Iz(1)
(cm4
)
Iyz(4)
(cm4
)
It(2)
(cm
4)
yg(3)
(m
m)
zg(3)
(m
m)
α(5)
(grad
os)
0.765, 45.000,
5.153
0.765, 40.000,
5.153 5.000
11.
31
687.
20
137.
79
-
227.8
0
0.34 1.99
3.2
2 19.8
Notas:
(1) Inercia respecto al eje indicado
(2) Momento de inercia a torsión uniforme
(3) Coordenadas del centro de gravedad
(4) Producto de inercia
(5) Es el ángulo que forma el eje principal de inercia U respecto al eje Y, positivo en sentido antihorario.
 
Pandeo Pandeo lateral
Plano XY Plano XZ Ala sup. Ala inf.
β 0.00 1.00 0.00 0.00
LK 0.000 5.000 0.000 0.000
C1 - 1.000
Notación:
β: Coeficiente de pandeo
LK: Longitud de pandeo (m)
C1: Factor de modificación para el momento crítico
Barra
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A)
Estado
b / t λ Nt Nc My Mz MyM
z
Vy Vz
NtMy
Mz
NcMy
Mz
NMyMzV
yVz
MtNMyMz
VyVz
pésima en
cubierta
b / t ≤ (b /
t)Máx.
Cumple
N.P.
(1)
N.P.
(2)
N.P.
(3)
x: 5
m
η =
82.5
N.P.
(4)
N.P.
(5)
N.P.
(6)
x: 5
m
η =
20.3
N.P.
(7)
N.P.
(8) N.P.(9) N.P.(10)
CUMP
LE
η =
82.5
Notación:
b / t: Relación anchura / espesor
λ: Limitación de esbeltez
Nt: Resistencia a tracción
Nc: Resistencia a compresión
My: Resistencia a flexión. Eje Y
Mz: Resistencia a flexión. Eje Z
MyMz: Resistencia a flexión biaxial
Vy: Resistencia a corte Y
Vz: Resistencia a corte Z
NtMyMz: Resistencia a tracción y flexión
NcMyMz: Resistencia a compresión y flexión
NMyMzVyVz: Resistencia a cortante, axil y flexión
MtNMyMzVyVz: Resistencia a torsión combinada con axil, flexión y cortante
x: Distancia al origen de la barra
η: Coeficiente de aprovechamiento (%)
N.P.: No procede
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Barra
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A)
Estado
b / t λ Nt Nc My Mz MyM
z
Vy Vz
NtMy
Mz
NcMy
Mz
NMyMzV
yVz
MtNMyMz
VyVz
Comprobaciones que no proceden (N.P.):
(1) La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión ni de tracción.
(2) La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción.
(3) La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión.
(4) La comprobación no procede, ya que no hay momento flector.
(5) La comprobación no procede, ya que no hay flexión biaxial para ninguna combinación.
(6) La comprobación no procede, ya que no hay esfuerzo cortante.
(7) No hay interacción entre axil de tracción y momento flector para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede.
(8) No hay interacción entre axil de compresión y momento flector para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no
procede.
(9) No hay interacción entre momento flector, axil y cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede.
(10) La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor.
Relación anchura / espesor (CTE DB SE-A, Tabla 5.5 y Eurocódigo 3 EN 1993-1-3: 2006, Artículo 5.2)
Se debe satisfacer:      
 
250≤h t
 
 h / t : 62.7
 
 
90≤1b t
 
 b1 / t : 22.7
 
 
30≤1c t
 
 c1 / t : 6.3
 
 
60≤2b t
 
 b2 / t : 19.3
 
 
30≤2c t
 
 c2 / t : 5.3
 
 
Los rigidizadores proporcionan suficiente rigidez, ya que se cumple:      
10.2 0.6≤ ≤1c b
 
 c1 / b1 : 0.279  
 
20.2 0.6≤ ≤2c b
 
 c2 / b2 : 0.276  
 
Donde:      
h: Altura del alma.  h :
188.0
0 mm
b1: Ancho del ala superior.  b1 : 68.00 mm
c1: Altura del rigidizador del ala superior.  c1 : 19.00 mm
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b2: Ancho del ala inferior.  b2 : 58.00 mm
c2: Altura del rigidizador del ala inferior.  c2 : 16.00 mm
t: Espesor.  t : 3.00 mm
Nota: Las dimensiones no incluyen el acuerdo entre elementos.      
Limitación de esbeltez (CTE DB SE-A, Artículos 6.3.1 y 6.3.2.1 - Tabla 6.3)
La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión ni de tracción.
Resistencia a tracción (CTE DB SE-A y Eurocódigo 3 EN 1993-1-3: 2006, Artículo 6.1.2)
La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción.
Resistencia a compresión (CTE DB SE-A y Eurocódigo 3 EN 1993-1-3: 2006, Artículo 6.1.3)
La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión.
Resistencia a flexión. Eje Y (CTE DB SE-A y Eurocódigo 3 EN 1993-1-3: 2006, Artículo 6.1.4.1)
Se debe satisfacer:      
 
Ed
c,Rd
M 1
M
= ≤η
 
 η : 0.825
 
 
Para flexión positiva:      
My,Ed: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.  My,Ed+ : 0.000 t·m
 
Para flexión negativa:      
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo 0.765, 40.000, 
5.153, para la combinación de acciones 1.35*G1 + 1.35*G2 + 0.75*N(EI) + 
1.50*V H2.
     
My,Ed: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.  My,Ed- : 1.253 t·m
 
La resistencia de cálculo a flexión Mc,Rd viene dada por:      
el yb
M0
W f×
=
γc,Rd
M
 
 Mc,Rd : 1.519 t·m
 
Donde:      
Wel: Módulo resistente elástico correspondiente a la fibra de mayor 
tensión.  Wel : 66.58 cm³
fyb: Límite elástico del material base. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fyb :
2395.5
1 kp/cm²
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.  γM0 : 1.05  
Resistencia a pandeo lateral del ala superior: (CTE DB SE-A y Eurocódigo 3 EN 1993-1-3: 2006, 
Artículo 6.2.4)
La comprobación a pandeo lateral no procede, ya que no hay momento flector.
Resistencia a pandeo lateral del ala inferior: (CTE DB SE-A y Eurocódigo 3 EN 1993-1-3: 2006, 
Artículo 6.2.4)
La comprobación a pandeo lateral no procede, ya que la longitud de pandeo lateral es nula.
Resistencia a flexión. Eje Z (CTE DB SE-A y Eurocódigo 3 EN 1993-1-3: 2006, Artículo 6.1.4.1)
La comprobación no procede, ya que no hay momento flector.
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Resistencia a flexión biaxial (CTE DB SE-A y Eurocódigo 3 EN 1993-1-3: 2006, Artículo 6.1.4.1)
La comprobación no procede, ya que no hay flexión biaxial para ninguna combinación.
Resistencia a corte Y (CTE DB SE-A y Eurocódigo 3 EN 1993-1-3: 2006, Artículo 6.1.5)
La comprobación no procede, ya que no hay esfuerzo cortante.
Resistencia a corte Z (CTE DB SE-A y Eurocódigo 3 EN 1993-1-3: 2006, Artículo 6.1.5)
Se debe satisfacer:      
 
Ed
b,Rd
V
1
V
= ≤η
 
 η : 0.203
 
 
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo 0.765, 40.000,
5.153, para la combinación de acciones 1.35*G1 + 1.35*G2 + 0.75*N(EI) + 
1.50*V H2.
     
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.  VEd : 1.563 t
El esfuerzo cortante resistente de cálculo Vb,Rd viene dado por:      
w
bv
M0
h
t f
sin
× ×φ
=
γb,Rd
V
 
 Vb,Rd : 7.716 t
 
Donde:      
hw: Altura del alma.  hw : 194.36 mm
t: Espesor.  t : 3.00 mm
φ: Ángulo que forma el alma con la horizontal.  φ : 90.0 grados
fbv: Resistencia a cortante, teniendo en cuenta el pandeo.      
w yb0.83 0.58 fλ ≤ → = ×bvf
 
 fbv : 1389.40 kp/cm²
 
Siendo:      
λw: Esbeltez relativa del alma.      
ybw
fh
0.346
t E
= × ×λ w
 
 λw : 0.75  
 
Donde:      
fyb: Límite elástico del material base. (CTE DB 
SE-A, Tabla 4.1)  fyb : 2395.51 kp/cm²
E: Módulo de elasticidad.  E :
2140672.7
8 kp/cm²
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.  γM0 : 1.05  
Resistencia a tracción y flexión (CTE DB SE-A y Eurocódigo 3 EN 1993-1-3: 2006, Artículos 6.1.8 y 6.3)
No hay interacción entre axil de tracción y momento flector para ninguna combinación. Por lo tanto, la 
comprobación no procede.
Resistencia a compresión y flexión (CTE DB SE-A y Eurocódigo 3 EN 1993-1-3: 2006, Artículos 6.1.9 y 
6.2.5)
No hay interacción entre axil de compresión y momento flector para ninguna combinación. Por lo tanto, la 
comprobación no procede.
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Resistencia a cortante, axil y flexión (CTE DB SE-A y Eurocódigo 3 EN 1993-1-3: 2006, Artículo 6.1.10)
No hay interacción entre momento flector, axil y cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la 
comprobación no procede.
Resistencia a torsión combinada con axil, flexión y cortante (CTE DB SE-A y Eurocódigo 3 EN 1993-
1-3: 2006, Artículo 6.1.6)
La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor.
3.3.1.8. Comprobación de flecha  s de las correas  
Comprobación de flecha
El perfil seleccionado cumple todas las comprobaciones.
Porcentajes de aprovechamiento:
                - Flecha: 92.09 %
Coordenadas del nudo inicial: 11.735, 45.000, 7.347
Coordenadas del nudo final: 11.735, 40.000, 7.347
El aprovechamiento pésimo se produce para la combinación de hipótesis 1.00*G1 + 1.00*G2 + 1.00*Q + 
1.00*N(EI) + 1.00*V H2 a una distancia 2.500 m del origen en el primer vano de la correa.
(Iy = 687 cm4) (Iz = 138 cm4)
Medición de correas
Tipo de correas Nº de correas Peso lineal kg/m Peso superficial kg/m²
Correas de cubierta 18 159.85 6.39
3.3.2. Geometría
3.3.2.1. Nudos  
Referencias:
Dx, Dy, Dz: Desplazamientos prescritos en ejes globales.
qx, qy, qz: Giros prescritos en ejes globales.
Cada grado de libertad se marca con 'X' si está coaccionado y, en caso contrario, con '-'.
Nudos
Referencia
Coordenadas Vinculación exterior
Vinculación interiorX
(m)
Y
(m)
Z
(m) Dx Dy Dz qx qy qz
N1 0.000 0.000 0.000 X X X - - - Empotrado
N2 0.000 0.000 5.000 - - - - - - Empotrado
N3 0.000 25.000 0.000 X X X - - - Empotrado
N4 0.000 25.000 5.000 - - - - - - Empotrado
N5 0.000 12.500 7.500 - - - - - - Empotrado
N6 5.000 0.000 0.000 X X X - - - Empotrado
N7 5.000 0.000 5.000 - - - - - - Empotrado
N8 5.000 25.000 0.000 X X X - - - Empotrado
N9 5.000 25.000 5.000 - - - - - - Empotrado
N10 5.000 12.500 7.500 - - - - - - Empotrado
N11 10.000 0.000 0.000 X X X - - - Empotrado
N12 10.000 0.000 5.000 - - - - - - Empotrado
N13 10.000 25.000 0.000 X X X - - - Empotrado
N14 10.000 25.000 5.000 - - - - - - Empotrado
N15 10.000 12.500 7.500 - - - - - - Empotrado
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Nudos
Referencia
Coordenadas Vinculación exterior
Vinculación interiorX
(m)
Y
(m)
Z
(m) Dx Dy Dz qx qy qz
N16 15.000 0.000 0.000 X X X - - - Empotrado
N17 15.000 0.000 5.000 - - - - - - Empotrado
N18 15.000 25.000 0.000 X X X - - - Empotrado
N19 15.000 25.000 5.000 - - - - - - Empotrado
N20 15.000 12.500 7.500 - - - - - - Empotrado
N21 20.000 0.000 0.000 X X X - - - Empotrado
N22 20.000 0.000 5.000 - - - - - - Empotrado
N23 20.000 25.000 0.000 X X X - - - Empotrado
N24 20.000 25.000 5.000 - - - - - - Empotrado
N25 20.000 12.500 7.500 - - - - - - Empotrado
N26 25.000 0.000 0.000 X X X - - - Empotrado
N27 25.000 0.000 5.000 - - - - - - Empotrado
N28 25.000 25.000 0.000 X X X - - - Empotrado
N29 25.000 25.000 5.000 - - - - - - Empotrado
N30 25.000 12.500 7.500 - - - - - - Empotrado
N31 30.000 0.000 0.000 X X X - - - Empotrado
N32 30.000 0.000 5.000 - - - - - - Empotrado
N33 30.000 25.000 0.000 X X X - - - Empotrado
N34 30.000 25.000 5.000 - - - - - - Empotrado
N35 30.000 12.500 7.500 - - - - - - Empotrado
N36 35.000 0.000 0.000 X X X - - - Empotrado
N37 35.000 0.000 5.000 - - - - - - Empotrado
N38 35.000 25.000 0.000 X X X - - - Empotrado
N39 35.000 25.000 5.000 - - - - - - Empotrado
N40 35.000 12.500 7.500 - - - - - - Empotrado
N41 40.000 0.000 0.000 X X X - - - Empotrado
N42 40.000 0.000 5.000 - - - - - - Empotrado
N43 40.000 25.000 0.000 X X X - - - Empotrado
N44 40.000 25.000 5.000 - - - - - - Empotrado
N45 40.000 12.500 7.500 - - - - - - Empotrado
N46 45.000 0.000 0.000 X X X - - - Empotrado
N47 45.000 0.000 5.000 - - - - - - Empotrado
N48 45.000 25.000 0.000 X X X - - - Empotrado
N49 45.000 25.000 5.000 - - - - - - Empotrado
N50 45.000 12.500 7.500 - - - - - - Empotrado
N51 45.000 5.000 0.000 X X X - - - Empotrado
N52 45.000 5.000 6.000 - - - - - - Empotrado
N53 45.000 10.000 0.000 X X X - - - Empotrado
N54 45.000 10.000 7.000 - - - - - - Empotrado
N55 45.000 20.000 0.000 X X X - - - Empotrado
N56 45.000 20.000 6.000 - - - - - - Empotrado
N57 45.000 15.000 0.000 X X X - - - Empotrado
N58 45.000 15.000 7.000 - - - - - - Empotrado
N59 0.000 5.000 0.000 X X X - - - Empotrado
N60 0.000 5.000 6.000 - - - - - - Empotrado
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Nudos
Referencia
Coordenadas Vinculación exterior
Vinculación interiorX
(m)
Y
(m)
Z
(m) Dx Dy Dz qx qy qz
N61 0.000 10.000 0.000 X X X - - - Empotrado
N62 0.000 10.000 7.000 - - - - - - Empotrado
N63 0.000 15.000 0.000 X X X - - - Empotrado
N64 0.000 15.000 7.000 - - - - - - Empotrado
N65 0.000 20.000 0.000 X X X - - - Empotrado
N66 0.000 20.000 6.000 - - - - - - Empotrado
N67 0.000 6.254 6.251 - - - - - - Empotrado
N68 5.000 6.254 6.251 - - - - - - Empotrado
N69 40.000 6.254 6.251 - - - - - - Empotrado
N70 45.000 6.254 6.251 - - - - - - Empotrado
N71 20.000 6.254 6.251 - - - - - - Empotrado
N72 25.000 6.254 6.251 - - - - - - Empotrado
N73 40.000 18.746 6.251 - - - - - - Empotrado
N74 45.000 18.746 6.251 - - - - - - Empotrado
N75 20.000 18.746 6.251 - - - - - - Empotrado
N76 25.000 18.746 6.251 - - - - - - Empotrado
N77 0.000 18.746 6.251 - - - - - - Empotrado
N78 5.000 18.746 6.251 - - - - - - Empotrado
3.3.2.2. Barras  
3.3.2.2.1. Materiales Utilizados
Materiales utilizados
Material E
(kp/cm²) n
G
(kp/cm²)
fy
(kp/cm²)
a·t
(m/m°C)
g
(t/m³)Tipo Designación
Acero laminado S275 2140672.8 0.300 825688.1 2803.3 0.000012 7.850
Notación:
E: Módulo de elasticidad
n: Módulo de Poisson
G: Módulo de cortadura
fy: Límite elástico
a·t: Coeficiente de dilatación
g: Peso específico
3.3.2.2.2. Descripción
Descripción
Material Barra
(Ni/Nf)
Pieza
(Ni/Nf) Perfil(Serie)
Longitud
(m) bxy bxz
LbSup.
(m)
LbInf.
(m)Tipo Designación
Acero laminado S275 N1/N2 N1/N2 HE 300 B  (HEB) 5.000 0.70 1.33 5.000 5.000
  N3/N4 N3/N4 HE 300 B  (HEB) 5.000 0.70 1.33 5.000 5.000
  N2/N60 N2/N5 IPE 360 (IPE) 5.099 0.30 1.00 1.560 1.800
  N60/N67 N2/N5 IPE 360 (IPE) 1.279 1.21 1.00 1.560 1.800
  N67/N62 N2/N5 IPE 360 (IPE) 3.820 0.41 1.00 1.560 1.800
  N62/N5 N2/N5 IPE 360 (IPE) 2.550 0.61 1.00 1.560 1.800
  N4/N66 N4/N5 IPE 360 (IPE) 5.099 0.30 1.00 1.560 1.800
  N66/N77 N4/N5 IPE 360 (IPE) 1.279 1.21 1.00 1.560 1.800
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Descripción
Material Barra
(Ni/Nf)
Pieza
(Ni/Nf) Perfil(Serie)
Longitud
(m) bxy bxz
LbSup.
(m)
LbInf.
(m)Tipo Designación
  N77/N64 N4/N5 IPE 360 (IPE) 3.820 0.41 1.00 1.560 1.800
  N64/N5 N4/N5 IPE 360 (IPE) 2.550 0.61 1.00 1.560 1.800
  N6/N7 N6/N7 HE 340 B  (HEB) 5.000 0.70 1.33 5.000 5.000
  N8/N9 N8/N9 HE 340 B  (HEB) 5.000 0.70 1.33 5.000 5.000
  N7/N68 N7/N10 IPE 400 (IPE) 6.378 0.24 1.00 1.560 1.800
  N68/N10 N7/N10 IPE 400 (IPE) 6.370 0.24 1.00 1.560 1.800
  N9/N78 N9/N10 IPE 400 (IPE) 6.378 0.24 1.00 1.560 1.800
  N78/N10 N9/N10 IPE 400 (IPE) 6.370 0.24 1.00 1.560 1.800
  N11/N12 N11/N12 HE 300 B  (HEB) 5.000 0.70 1.33 5.000 5.000
  N13/N14 N13/N14 HE 300 B  (HEB) 5.000 0.70 1.33 5.000 5.000
  N12/N15 N12/N15 IPE 360 (IPE) 12.748 0.12 1.00 1.560 1.800
  N14/N15 N14/N15 IPE 360 (IPE) 12.748 0.12 1.00 1.560 1.800
  N16/N17 N16/N17 HE 300 B  (HEB) 5.000 0.70 1.33 5.000 5.000
  N18/N19 N18/N19 HE 300 B  (HEB) 5.000 0.70 1.33 5.000 5.000
  N17/N20 N17/N20 IPE 360 (IPE) 12.748 0.12 1.00 1.560 1.800
  N19/N20 N19/N20 IPE 360 (IPE) 12.748 0.12 1.00 1.560 1.800
  N21/N22 N21/N22 HE 300 B  (HEB) 5.000 0.70 1.33 5.000 5.000
  N23/N24 N23/N24 HE 300 B  (HEB) 5.000 0.70 1.33 5.000 5.000
  N22/N71 N22/N25 IPE 360 (IPE) 6.378 0.24 1.00 1.560 1.800
  N71/N25 N22/N25 IPE 360 (IPE) 6.370 0.24 1.00 1.560 1.800
  N24/N75 N24/N25 IPE 360 (IPE) 6.378 0.24 1.00 1.560 1.800
  N75/N25 N24/N25 IPE 360 (IPE) 6.370 0.24 1.00 1.560 1.800
  N26/N27 N26/N27 HE 300 B  (HEB) 5.000 0.70 1.33 5.000 5.000
  N28/N29 N28/N29 HE 300 B  (HEB) 5.000 0.70 1.33 5.000 5.000
  N27/N72 N27/N30 IPE 360 (IPE) 6.378 0.24 1.00 1.560 1.800
  N72/N30 N27/N30 IPE 360 (IPE) 6.370 0.24 1.00 1.560 1.800
  N29/N76 N29/N30 IPE 360 (IPE) 6.378 0.24 1.00 1.560 1.800
  N76/N30 N29/N30 IPE 360 (IPE) 6.370 0.24 1.00 1.560 1.800
  N31/N32 N31/N32 HE 300 B  (HEB) 5.000 0.70 1.33 5.000 5.000
  N33/N34 N33/N34 HE 300 B  (HEB) 5.000 0.70 1.33 5.000 5.000
  N32/N35 N32/N35 IPE 360 (IPE) 12.748 0.12 1.00 1.560 1.800
  N34/N35 N34/N35 IPE 360 (IPE) 12.748 0.12 1.00 1.560 1.800
  N36/N37 N36/N37 HE 300 B  (HEB) 5.000 0.70 1.33 5.000 5.000
  N38/N39 N38/N39 HE 300 B  (HEB) 5.000 0.70 1.33 5.000 5.000
  N37/N40 N37/N40 IPE 360 (IPE) 12.748 0.12 1.00 1.560 1.800
  N39/N40 N39/N40 IPE 360 (IPE) 12.748 0.12 1.00 1.560 1.800
  N41/N42 N41/N42 HE 340 B  (HEB) 5.000 0.70 1.33 5.000 5.000
  N43/N44 N43/N44 HE 340 B  (HEB) 5.000 0.70 1.33 5.000 5.000
  N42/N69 N42/N45 IPE 400 (IPE) 6.378 0.24 1.00 1.560 1.800
  N69/N45 N42/N45 IPE 400 (IPE) 6.370 0.24 1.00 1.560 1.800
  N44/N73 N44/N45 IPE 400 (IPE) 6.378 0.24 1.00 1.560 1.800
  N73/N45 N44/N45 IPE 400 (IPE) 6.370 0.24 1.00 1.560 1.800
  N46/N47 N46/N47 HE 300 B  (HEB) 5.000 0.70 1.33 5.000 5.000
  N48/N49 N48/N49 HE 300 B  (HEB) 5.000 0.70 1.33 5.000 5.000
  N47/N52 N47/N50 IPE 360 (IPE) 5.099 0.30 1.00 1.560 1.800
  N52/N70 N47/N50 IPE 360 (IPE) 1.279 1.21 1.00 1.560 1.800
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Descripción
Material Barra
(Ni/Nf)
Pieza
(Ni/Nf) Perfil(Serie)
Longitud
(m) bxy bxz
LbSup.
(m)
LbInf.
(m)Tipo Designación
  N70/N54 N47/N50 IPE 360 (IPE) 3.820 0.41 1.00 1.560 1.800
  N54/N50 N47/N50 IPE 360 (IPE) 2.550 0.61 1.00 1.560 1.800
  N49/N56 N49/N50 IPE 360 (IPE) 5.099 0.30 1.00 1.560 1.800
  N56/N74 N49/N50 IPE 360 (IPE) 1.279 1.21 1.00 1.560 1.800
  N74/N58 N49/N50 IPE 360 (IPE) 3.820 0.41 1.00 1.560 1.800
  N58/N50 N49/N50 IPE 360 (IPE) 2.550 0.61 1.00 1.560 1.800
  N51/N52 N51/N52 HE 160 B  (HEB) 6.000 1.00 1.00 - -
  N53/N54 N53/N54 HE 160 B  (HEB) 7.000 1.00 1.00 - -
  N55/N56 N55/N56 HE 160 B  (HEB) 6.000 1.00 1.00 - -
  N57/N58 N57/N58 HE 160 B  (HEB) 7.000 1.00 1.00 - -
  N59/N60 N59/N60 HE 160 B  (HEB) 6.000 1.00 1.00 - -
  N61/N62 N61/N62 HE 160 B  (HEB) 7.000 1.00 1.00 - -
  N63/N64 N63/N64 HE 160 B  (HEB) 7.000 1.00 1.00 - -
  N65/N66 N65/N66 HE 160 B  (HEB) 6.000 1.00 1.00 - -
  N2/N7 N2/N7 HE 120 B  (HEB) 5.000 1.00 1.00 - -
  N7/N12 N7/N12 HE 120 B  (HEB) 5.000 1.00 1.00 - -
  N12/N17 N12/N17 HE 120 B  (HEB) 5.000 1.00 1.00 - -
  N17/N22 N17/N22 HE 120 B  (HEB) 5.000 1.00 1.00 - -
  N22/N27 N22/N27 HE 120 B  (HEB) 5.000 1.00 1.00 - -
  N27/N32 N27/N32 HE 120 B  (HEB) 5.000 1.00 1.00 - -
  N32/N37 N32/N37 HE 120 B  (HEB) 5.000 1.00 1.00 - -
  N37/N42 N37/N42 HE 120 B  (HEB) 5.000 1.00 1.00 - -
  N42/N47 N42/N47 HE 120 B  (HEB) 5.000 1.00 1.00 - -
  N4/N9 N4/N9 HE 120 B  (HEB) 5.000 1.00 1.00 - -
  N9/N14 N9/N14 HE 120 B  (HEB) 5.000 1.00 1.00 - -
  N14/N19 N14/N19 HE 120 B  (HEB) 5.000 1.00 1.00 - -
  N19/N24 N19/N24 HE 120 B  (HEB) 5.000 1.00 1.00 - -
  N24/N29 N24/N29 HE 120 B  (HEB) 5.000 1.00 1.00 - -
  N29/N34 N29/N34 HE 120 B  (HEB) 5.000 1.00 1.00 - -
  N34/N39 N34/N39 HE 120 B  (HEB) 5.000 1.00 1.00 - -
  N39/N44 N39/N44 HE 120 B  (HEB) 5.000 1.00 1.00 - -
  N44/N49 N44/N49 HE 120 B  (HEB) 5.000 1.00 1.00 - -
  N67/N68 N67/N68 HE 120 B  (HEB) 5.000 1.00 1.00 - -
  N69/N70 N69/N70 HE 120 B  (HEB) 5.000 1.00 1.00 - -
  N45/N50 N45/N50 HE 120 B  (HEB) 5.000 1.00 1.00 - -
  N5/N10 N5/N10 HE 120 B  (HEB) 5.000 1.00 1.00 - -
  N25/N30 N25/N30 HE 120 B  (HEB) 5.000 1.00 1.00 - -
  N71/N72 N71/N72 HE 120 B  (HEB) 5.000 1.00 1.00 - -
  N72/N25 N72/N25 Ø10 (Redondos) 8.098 0.00 0.00 - -
  N22/N72 N22/N72 Ø10 (Redondos) 8.104 0.00 0.00 - -
  N27/N71 N27/N71 Ø10 (Redondos) 8.104 0.00 0.00 - -
  N71/N30 N71/N30 Ø10 (Redondos) 8.098 0.00 0.00 - -
  N68/N5 N68/N5 Ø10 (Redondos) 8.098 0.00 0.00 - -
  N2/N68 N2/N68 Ø10 (Redondos) 8.104 0.00 0.00 - -
  N7/N67 N7/N67 Ø10 (Redondos) 8.104 0.00 0.00 - -
  N67/N10 N67/N10 Ø10 (Redondos) 8.098 0.00 0.00 - -
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Descripción
Material Barra
(Ni/Nf)
Pieza
(Ni/Nf) Perfil(Serie)
Longitud
(m) bxy bxz
LbSup.
(m)
LbInf.
(m)Tipo Designación
  N69/N50 N69/N50 Ø10 (Redondos) 8.098 0.00 0.00 - -
  N47/N69 N47/N69 Ø10 (Redondos) 8.104 0.00 0.00 - -
  N42/N70 N42/N70 Ø10 (Redondos) 8.104 0.00 0.00 - -
  N70/N45 N70/N45 Ø10 (Redondos) 8.098 0.00 0.00 - -
  N73/N74 N73/N74 HE 120 B  (HEB) 5.000 1.00 1.00 - -
  N75/N76 N75/N76 HE 120 B  (HEB) 5.000 1.00 1.00 - -
  N77/N78 N77/N78 HE 120 B  (HEB) 5.000 1.00 1.00 - -
  N78/N5 N78/N5 Ø10 (Redondos) 8.098 0.00 0.00 - -
  N4/N78 N4/N78 Ø10 (Redondos) 8.104 0.00 0.00 - -
  N9/N77 N9/N77 Ø10 (Redondos) 8.104 0.00 0.00 - -
  N77/N10 N77/N10 Ø10 (Redondos) 8.098 0.00 0.00 - -
  N75/N30 N75/N30 Ø10 (Redondos) 8.098 0.00 0.00 - -
  N29/N75 N29/N75 Ø10 (Redondos) 8.104 0.00 0.00 - -
  N24/N76 N24/N76 Ø10 (Redondos) 8.104 0.00 0.00 - -
  N76/N25 N76/N25 Ø10 (Redondos) 8.098 0.00 0.00 - -
  N73/N50 N73/N50 Ø10 (Redondos) 8.098 0.00 0.00 - -
  N49/N73 N49/N73 Ø10 (Redondos) 8.104 0.00 0.00 - -
  N44/N74 N44/N74 Ø10 (Redondos) 8.104 0.00 0.00 - -
  N74/N45 N74/N45 Ø10 (Redondos) 8.098 0.00 0.00 - -
Notación:
Ni: Nudo inicial
Nf: Nudo final
bxy: Coeficiente de pandeo en el plano 'XY'
bxz: Coeficiente de pandeo en el plano 'XZ'
LbSup.: Separación entre arriostramientos del ala superior
LbInf.: Separación entre arriostramientos del ala inferior
3.3.2.2.3. Características Mecánicas
Tipos de pieza
Ref. Piezas
1 N1/N2, N11/N12, N16/N17, N21/N22, N26/N27, N31/N32, N36/N37 y N46/N47
2 N3/N4, N13/N14, N18/N19, N23/N24, N28/N29, N33/N34, N38/N39 y N48/N49
3 N2/N5, N4/N5, N47/N50 y N49/N50
4 N6/N7 y N41/N42
5 N8/N9 y N43/N44
6 N7/N10, N9/N10, N42/N45 y N44/N45
7 N12/N15, N14/N15, N17/N20, N19/N20, N22/N25, N24/N25, N27/N30, N29/N30, N32/N35, N34/N35, N37/N40 y 
N39/N40
8 N51/N52, N53/N54, N55/N56, N57/N58, N59/N60, N61/N62, N63/N64 y N65/N66
9 N2/N7, N7/N12, N12/N17, N17/N22, N22/N27, N27/N32, N32/N37, N37/N42, N42/N47, N4/N9, N9/N14, N14/N19, 
N19/N24, N24/N29, N29/N34, N34/N39, N39/N44, N44/N49, N67/N68, N69/N70, N45/N50, N5/N10, N25/N30, 
N71/N72, N73/N74, N75/N76 y N77/N78
10 N72/N25, N22/N72, N27/N71, N71/N30, N68/N5, N2/N68, N7/N67, N67/N10, N69/N50, N47/N69, N42/N70, 
N70/N45, N78/N5, N4/N78, N9/N77, N77/N10, N75/N30, N29/N75, N24/N76, N76/N25, N73/N50, N49/N73, 
N44/N74 y N74/N45
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Características mecánicas
Material
Ref. Descripción A(cm²)
Avy
(cm²)
Avz
(cm²)
Iyy
(cm4)
Izz
(cm4)
It
(cm4)Tipo Designación
Acero
laminado S275
1 HE 300 B , Simple con cartelas, (HEB)
Cartela final superior: 0.50 m. 149.10 85.50 25.94 25170.00 8563.00 185.00
  2 HE 300 B , Simple con cartelas, (HEB)Cartela final inferior: 0.50 m. 149.10 85.50 25.94 25170.00 8563.00 185.00
  3 IPE 360, (IPE) 72.70 32.38 24.09 16270.00 1043.00 37.32
  4 HE 340 B , Simple con cartelas, (HEB)Cartela final superior: 1.00 m. 170.90 96.75 32.08 36660.00 9690.00 257.20
  5 HE 340 B , Simple con cartelas, (HEB)Cartela final inferior: 1.00 m. 170.90 96.75 32.08 36660.00 9690.00 257.20
  6 IPE 400, Simple con cartelas, (IPE)Cartela inicial inferior: 3.50 m. 84.50 36.45 28.87 23130.00 1318.00 51.08
  7 IPE 360, Simple con cartelas, (IPE)Cartela inicial inferior: 2.50 m. 72.70 32.38 24.09 16270.00 1043.00 37.32
  8 HE 160 B , (HEB) 54.30 31.20 9.65 2492.00 889.20 31.24
  9 HE 120 B , (HEB) 34.00 19.80 5.73 864.40 317.50 13.84
  10 Ø10, (Redondos) 0.79 0.71 0.71 0.05 0.05 0.10
Notación:
Ref.: Referencia
A: Área de la sección transversal
Avy: Área de cortante de la sección según el eje local 'Y'
Avz: Área de cortante de la sección según el eje local 'Z'
Iyy: Inercia de la sección alrededor del eje local 'Y'
Izz: Inercia de la sección alrededor del eje local 'Z'
It: Inercia a torsión
Las características mecánicas de las piezas corresponden a la sección en el punto medio de las mismas.
3.3.2.2.4. Resumen De Medición
Resumen de medición
Material
Serie Perfil
Longitud Volumen Peso
Tipo Designación
Perfil
(m)
Serie
(m)
Materi
al
(m)
Perfi
l
(m³)
Seri
e
(m³)
Materi
al
(m³)
Perfil
(kg)
Serie
(kg)
Materia
l
(kg)
S275
HEB
HE 300 B , Simple con 
cartelas 80.000   
1.53
6   
9811.4
9   
Acero
laminad
o
HE 340 B , Simple con 
cartelas 20.000   0.442   
2941.4
9   
 HE 160 B 52.000   0.282   
2216.5
3   
 HE 120 B 135.000   
0.45
9   
3603.1
5   
   287.000   
2.71
9   
18572.
65  
 IPE IPE 360 50.990   0.371   
2909.9
8   
 IPE 400, Simple con cartelas 50.990   
0.57
5   
3825.5
7   
 IPE 360, Simple con cartelas
152.97
1   
1.48
2   
9553.4
4   
   254.95
1
  2.42
7
  16288.
99
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Resumen de medición
Material
Serie Perfil
Longitud Volumen Peso
Tipo Designación
Perfil
(m)
Serie
(m)
Materi
al
(m)
Perfi
l
(m³)
Seri
e
(m³)
Materi
al
(m³)
Perfil
(kg)
Serie
(kg)
Materia
l
(kg)
 
Redond
os
Ø10 194.42
2   
0.01
5   119.87  
  194.422   
0.01
5   119.87  
    736.373   5.162   
34981.
51
3.3.3. Cargas
3.3.3.1. Barras  
Referencias:
'P1', 'P2':
− Cargas puntuales, uniformes, en faja y momentos puntuales: 'P1' es el valor de la
carga. 'P2' no se utiliza.
− Cargas trapezoidales: 'P1' es el valor de la carga en el punto donde comienza (L1) y
'P2' es el valor de la carga en el punto donde termina (L2).
− Cargas triangulares: 'P1' es el valor máximo de la carga. 'P2' no se utiliza.
− Incrementos de temperatura: 'P1' y 'P2' son los valores de la temperatura en las caras
exteriores o paramentos de la pieza.  La orientación de la variación del incremento de
temperatura sobre la sección transversal dependerá de la dirección seleccionada.
'L1', 'L2':
− Cargas y momentos puntuales: 'L1' es la distancia entre el nudo inicial de la barra y la
posición donde se aplica la carga. 'L2' no se utiliza.
− Cargas trapezoidales, en faja, y triangulares: 'L1' es la distancia entre el nudo inicial
de la barra y la posición donde comienza la carga, 'L2' es la distancia entre el nudo inicial
de la barra y la posición donde termina la carga.
Unidades:
− Cargas puntuales: t
− Momentos puntuales: t·m.
− Cargas uniformes, en faja, triangulares y trapezoidales: t/m.
− Incrementos de temperatura: °C.
Cargas en barras
Barra Hipótesis Tipo
Valores Posición Dirección
P1 P2 L1(m)
L2
(m) Ejes X Y Z
N1/N2 Peso propio Faja 0.117 - 0.000 4.500 Globales 0.000 0.000 -1.000
N1/N2 Peso propio Trapezoidal 0.162 0.184 4.500 5.000 Globales 0.000 0.000 -1.000
N3/N4 Peso propio Faja 0.117 - 0.000 4.500 Globales 0.000 0.000 -1.000
N3/N4 Peso propio Trapezoidal 0.162 0.184 4.500 5.000 Globales 0.000 0.000 -1.000
N2/N60 Peso propio Uniforme 0.057 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N2/N60 Peso propio Uniforme 0.052 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N2/N60 Q Uniforme 0.100 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N2/N60 V H2 Faja 0.002 - 1.300 5.099 Globales -0.000 0.196 -0.981
N2/N60 V H2 Faja 0.004 - 0.000 1.300 Globales -0.000 0.196 -0.981
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Cargas en barras
Barra Hipótesis Tipo
Valores Posición Dirección
P1 P2 L1(m)
L2
(m) Ejes X Y Z
N2/N60 V H2 Uniforme 0.478 - - - Globales -0.000 0.196 -0.981
N2/N60 V H3 Faja 0.002 - 1.300 5.099 Globales -0.000 0.196 -0.981
N2/N60 V H3 Faja 0.004 - 0.000 1.300 Globales -0.000 0.196 -0.981
N2/N60 V H3 Uniforme 0.478 - - - Globales -0.000 0.196 -0.981
N2/N60 V H5 Faja 0.003 - 1.300 5.099 Globales 0.000 -0.196 0.981
N2/N60 V H5 Faja 0.005 - 0.000 1.300 Globales 0.000 -0.196 0.981
N2/N60 V H5 Uniforme 0.537 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981
N2/N60 V H6 Faja 0.003 - 1.300 5.099 Globales 0.000 -0.196 0.981
N2/N60 V H6 Faja 0.005 - 0.000 1.300 Globales 0.000 -0.196 0.981
N2/N60 V H6 Uniforme 0.537 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981
N2/N60 N(EI) Uniforme 0.125 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N2/N60 N(R) 1 Uniforme 0.062 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N2/N60 N(R) 2 Uniforme 0.125 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N60/N67 Peso propio Uniforme 0.057 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N60/N67 Peso propio Uniforme 0.052 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N60/N67 Q Uniforme 0.100 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N60/N67 V H2 Uniforme 0.002 - - - Globales -0.000 0.196 -0.981
N60/N67 V H2 Uniforme 0.478 - - - Globales -0.000 0.196 -0.981
N60/N67 V H3 Uniforme 0.002 - - - Globales -0.000 0.196 -0.981
N60/N67 V H3 Uniforme 0.478 - - - Globales -0.000 0.196 -0.981
N60/N67 V H5 Uniforme 0.003 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981
N60/N67 V H5 Uniforme 0.537 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981
N60/N67 V H6 Uniforme 0.003 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981
N60/N67 V H6 Uniforme 0.537 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981
N60/N67 N(EI) Uniforme 0.125 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N60/N67 N(R) 1 Uniforme 0.062 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N60/N67 N(R) 2 Uniforme 0.125 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N67/N62 Peso propio Uniforme 0.057 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N67/N62 Peso propio Uniforme 0.052 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N67/N62 Q Uniforme 0.100 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N67/N62 V H2 Uniforme 0.002 - - - Globales -0.000 0.196 -0.981
N67/N62 V H2 Uniforme 0.478 - - - Globales -0.000 0.196 -0.981
N67/N62 V H3 Uniforme 0.002 - - - Globales -0.000 0.196 -0.981
N67/N62 V H3 Uniforme 0.478 - - - Globales -0.000 0.196 -0.981
N67/N62 V H5 Uniforme 0.003 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981
N67/N62 V H5 Uniforme 0.537 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981
N67/N62 V H6 Uniforme 0.003 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981
N67/N62 V H6 Uniforme 0.537 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981
N67/N62 N(EI) Uniforme 0.125 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N67/N62 N(R) 1 Uniforme 0.062 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N67/N62 N(R) 2 Uniforme 0.125 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N62/N5 Peso propio Uniforme 0.057 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N62/N5 Peso propio Uniforme 0.052 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N62/N5 Q Uniforme 0.100 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N62/N5 V H2 Faja 0.002 - 0.000 1.249 Globales -0.000 0.196 -0.981
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Barra Hipótesis Tipo
Valores Posición Dirección
P1 P2 L1(m)
L2
(m) Ejes X Y Z
N62/N5 V H2 Faja 0.001 - 1.249 2.550 Globales -0.000 0.196 -0.981
N62/N5 V H2 Uniforme 0.478 - - - Globales -0.000 0.196 -0.981
N62/N5 V H3 Faja 0.002 - 0.000 1.249 Globales -0.000 0.196 -0.981
N62/N5 V H3 Faja 0.001 - 1.249 2.550 Globales -0.000 0.196 -0.981
N62/N5 V H3 Uniforme 0.478 - - - Globales -0.000 0.196 -0.981
N62/N5 V H5 Faja 0.003 - 0.000 1.249 Globales 0.000 -0.196 0.981
N62/N5 V H5 Faja 0.005 - 1.249 2.550 Globales 0.000 -0.196 0.981
N62/N5 V H5 Uniforme 0.537 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981
N62/N5 V H6 Faja 0.003 - 0.000 1.249 Globales 0.000 -0.196 0.981
N62/N5 V H6 Faja 0.005 - 1.249 2.550 Globales 0.000 -0.196 0.981
N62/N5 V H6 Uniforme 0.537 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981
N62/N5 N(EI) Uniforme 0.125 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N62/N5 N(R) 1 Uniforme 0.062 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N62/N5 N(R) 2 Uniforme 0.125 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N4/N66 Peso propio Uniforme 0.057 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N4/N66 Peso propio Uniforme 0.052 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N4/N66 Q Uniforme 0.100 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N4/N66 V H1 Faja 0.002 - 1.300 5.099 Globales 0.000 -0.196 -0.981
N4/N66 V H1 Faja 0.004 - 0.000 1.300 Globales 0.000 -0.196 -0.981
N4/N66 V H1 Uniforme 0.478 - - - Globales -0.000 -0.196 -0.981
N4/N66 V H3 Faja 0.002 - 1.300 5.099 Globales 0.000 -0.196 -0.981
N4/N66 V H3 Faja 0.004 - 0.000 1.300 Globales 0.000 -0.196 -0.981
N4/N66 V H3 Uniforme 0.478 - - - Globales -0.000 -0.196 -0.981
N4/N66 V H4 Faja 0.003 - 1.300 5.099 Globales -0.000 0.196 0.981
N4/N66 V H4 Faja 0.005 - 0.000 1.300 Globales -0.000 0.196 0.981
N4/N66 V H4 Uniforme 0.537 - - - Globales 0.000 0.196 0.981
N4/N66 V H6 Faja 0.003 - 1.300 5.099 Globales -0.000 0.196 0.981
N4/N66 V H6 Faja 0.005 - 0.000 1.300 Globales -0.000 0.196 0.981
N4/N66 V H6 Uniforme 0.537 - - - Globales 0.000 0.196 0.981
N4/N66 N(EI) Uniforme 0.125 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N4/N66 N(R) 1 Uniforme 0.125 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N4/N66 N(R) 2 Uniforme 0.062 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N66/N77 Peso propio Uniforme 0.057 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N66/N77 Peso propio Uniforme 0.052 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N66/N77 Q Uniforme 0.100 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N66/N77 V H1 Uniforme 0.002 - - - Globales 0.000 -0.196 -0.981
N66/N77 V H1 Uniforme 0.478 - - - Globales -0.000 -0.196 -0.981
N66/N77 V H3 Uniforme 0.002 - - - Globales 0.000 -0.196 -0.981
N66/N77 V H3 Uniforme 0.478 - - - Globales -0.000 -0.196 -0.981
N66/N77 V H4 Uniforme 0.003 - - - Globales -0.000 0.196 0.981
N66/N77 V H4 Uniforme 0.537 - - - Globales 0.000 0.196 0.981
N66/N77 V H6 Uniforme 0.003 - - - Globales -0.000 0.196 0.981
N66/N77 V H6 Uniforme 0.537 - - - Globales 0.000 0.196 0.981
N66/N77 N(EI) Uniforme 0.125 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N66/N77 N(R) 1 Uniforme 0.125 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
Alumno: Jorge Garrido Ganado
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS
Titulación de: Master en Ingeniería Agronómica 
 134 / 178
PROYECTO  DE  EXPLOTACIÓN  DE  CEBO  DE  360  TERNEROS  EN  EL  TÉRMINO  MUNICIPAL  DE  GALINDO  Y  PERAHUY
(SALAMANCA)
MEMORIA / ANEJO 7- INGENIERÍA DE LAS OBRAS
Cargas en barras
Barra Hipótesis Tipo
Valores Posición Dirección
P1 P2 L1(m)
L2
(m) Ejes X Y Z
N66/N77 N(R) 2 Uniforme 0.062 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N77/N64 Peso propio Uniforme 0.057 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N77/N64 Peso propio Uniforme 0.052 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N77/N64 Q Uniforme 0.100 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N77/N64 V H1 Uniforme 0.002 - - - Globales 0.000 -0.196 -0.981
N77/N64 V H1 Uniforme 0.478 - - - Globales -0.000 -0.196 -0.981
N77/N64 V H3 Uniforme 0.002 - - - Globales 0.000 -0.196 -0.981
N77/N64 V H3 Uniforme 0.478 - - - Globales -0.000 -0.196 -0.981
N77/N64 V H4 Uniforme 0.003 - - - Globales -0.000 0.196 0.981
N77/N64 V H4 Uniforme 0.537 - - - Globales 0.000 0.196 0.981
N77/N64 V H6 Uniforme 0.003 - - - Globales -0.000 0.196 0.981
N77/N64 V H6 Uniforme 0.537 - - - Globales 0.000 0.196 0.981
N77/N64 N(EI) Uniforme 0.125 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N77/N64 N(R) 1 Uniforme 0.125 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N77/N64 N(R) 2 Uniforme 0.062 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N64/N5 Peso propio Uniforme 0.057 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N64/N5 Peso propio Uniforme 0.052 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N64/N5 Q Uniforme 0.100 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N64/N5 V H1 Faja 0.002 - 0.000 1.249 Globales 0.000 -0.196 -0.981
N64/N5 V H1 Faja 0.001 - 1.249 2.550 Globales -0.000 -0.196 -0.981
N64/N5 V H1 Uniforme 0.478 - - - Globales -0.000 -0.196 -0.981
N64/N5 V H3 Faja 0.002 - 0.000 1.249 Globales 0.000 -0.196 -0.981
N64/N5 V H3 Faja 0.001 - 1.249 2.550 Globales -0.000 -0.196 -0.981
N64/N5 V H3 Uniforme 0.478 - - - Globales -0.000 -0.196 -0.981
N64/N5 V H4 Faja 0.003 - 0.000 1.249 Globales -0.000 0.196 0.981
N64/N5 V H4 Faja 0.005 - 1.249 2.550 Globales 0.000 0.196 0.981
N64/N5 V H4 Uniforme 0.537 - - - Globales 0.000 0.196 0.981
N64/N5 V H6 Faja 0.003 - 0.000 1.249 Globales -0.000 0.196 0.981
N64/N5 V H6 Faja 0.005 - 1.249 2.550 Globales 0.000 0.196 0.981
N64/N5 V H6 Uniforme 0.537 - - - Globales 0.000 0.196 0.981
N64/N5 N(EI) Uniforme 0.125 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N64/N5 N(R) 1 Uniforme 0.125 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N64/N5 N(R) 2 Uniforme 0.062 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N6/N7 Peso propio Faja 0.134 - 0.000 4.000 Globales 0.000 0.000 -1.000
N6/N7 Peso propio Trapezoidal 0.185 0.213 4.000 5.000 Globales 0.000 0.000 -1.000
N8/N9 Peso propio Faja 0.134 - 0.000 4.000 Globales 0.000 0.000 -1.000
N8/N9 Peso propio Trapezoidal 0.185 0.213 4.000 5.000 Globales 0.000 0.000 -1.000
N7/N68 Peso propio Trapezoidal 0.111 0.085 0.000 3.500 Globales 0.000 0.000 -1.000
N7/N68 Peso propio Faja 0.066 - 3.500 6.378 Globales 0.000 0.000 -1.000
N7/N68 Peso propio Uniforme 0.103 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N7/N68 Q Uniforme 0.200 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N7/N68 V H2 Faja 0.237 - 1.300 6.378 Globales -0.000 0.196 -0.981
N7/N68 V H2 Faja 0.440 - 0.000 1.300 Globales -0.000 0.196 -0.981
N7/N68 V H2 Uniforme 0.391 - - - Globales -0.000 0.196 -0.981
N7/N68 V H3 Faja 0.237 - 1.300 6.378 Globales -0.000 0.196 -0.981
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Cargas en barras
Barra Hipótesis Tipo
Valores Posición Dirección
P1 P2 L1(m)
L2
(m) Ejes X Y Z
N7/N68 V H3 Faja 0.440 - 0.000 1.300 Globales -0.000 0.196 -0.981
N7/N68 V H3 Uniforme 0.391 - - - Globales -0.000 0.196 -0.981
N7/N68 V H5 Faja 0.409 - 1.300 6.378 Globales 0.000 -0.196 0.981
N7/N68 V H5 Faja 0.550 - 0.000 1.300 Globales 0.000 -0.196 0.981
N7/N68 V H5 Uniforme 0.439 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981
N7/N68 V H6 Faja 0.409 - 1.300 6.378 Globales 0.000 -0.196 0.981
N7/N68 V H6 Faja 0.550 - 0.000 1.300 Globales 0.000 -0.196 0.981
N7/N68 V H6 Uniforme 0.439 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981
N7/N68 N(EI) Uniforme 0.250 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N7/N68 N(R) 1 Uniforme 0.125 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N7/N68 N(R) 2 Uniforme 0.250 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N68/N10 Peso propio Uniforme 0.066 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N68/N10 Peso propio Uniforme 0.103 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N68/N10 Q Uniforme 0.200 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N68/N10 V H2 Faja 0.237 - 0.000 5.070 Globales -0.000 0.196 -0.981
N68/N10 V H2 Faja 0.126 - 5.070 6.370 Globales -0.000 0.196 -0.981
N68/N10 V H2 Uniforme 0.391 - - - Globales -0.000 0.196 -0.981
N68/N10 V H3 Faja 0.237 - 0.000 5.070 Globales -0.000 0.196 -0.981
N68/N10 V H3 Faja 0.126 - 5.070 6.370 Globales -0.000 0.196 -0.981
N68/N10 V H3 Uniforme 0.391 - - - Globales -0.000 0.196 -0.981
N68/N10 V H5 Faja 0.409 - 0.000 5.070 Globales 0.000 -0.196 0.981
N68/N10 V H5 Faja 0.591 - 5.070 6.370 Globales 0.000 -0.196 0.981
N68/N10 V H5 Uniforme 0.439 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981
N68/N10 V H6 Faja 0.409 - 0.000 5.070 Globales 0.000 -0.196 0.981
N68/N10 V H6 Faja 0.591 - 5.070 6.370 Globales 0.000 -0.196 0.981
N68/N10 V H6 Uniforme 0.439 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981
N68/N10 N(EI) Uniforme 0.250 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N68/N10 N(R) 1 Uniforme 0.125 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N68/N10 N(R) 2 Uniforme 0.250 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N9/N78 Peso propio Trapezoidal 0.111 0.085 0.000 3.500 Globales 0.000 0.000 -1.000
N9/N78 Peso propio Faja 0.066 - 3.500 6.378 Globales 0.000 0.000 -1.000
N9/N78 Peso propio Uniforme 0.103 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N9/N78 Q Uniforme 0.200 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N9/N78 V H1 Faja 0.237 - 1.300 6.378 Globales 0.000 -0.196 -0.981
N9/N78 V H1 Faja 0.440 - 0.000 1.300 Globales 0.000 -0.196 -0.981
N9/N78 V H1 Uniforme 0.391 - - - Globales -0.000 -0.196 -0.981
N9/N78 V H3 Faja 0.237 - 1.300 6.378 Globales 0.000 -0.196 -0.981
N9/N78 V H3 Faja 0.440 - 0.000 1.300 Globales 0.000 -0.196 -0.981
N9/N78 V H3 Uniforme 0.391 - - - Globales -0.000 -0.196 -0.981
N9/N78 V H4 Faja 0.409 - 1.300 6.378 Globales -0.000 0.196 0.981
N9/N78 V H4 Faja 0.550 - 0.000 1.300 Globales -0.000 0.196 0.981
N9/N78 V H4 Uniforme 0.439 - - - Globales 0.000 0.196 0.981
N9/N78 V H6 Faja 0.409 - 1.300 6.378 Globales -0.000 0.196 0.981
N9/N78 V H6 Faja 0.550 - 0.000 1.300 Globales -0.000 0.196 0.981
N9/N78 V H6 Uniforme 0.439 - - - Globales 0.000 0.196 0.981
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Barra Hipótesis Tipo
Valores Posición Dirección
P1 P2 L1(m)
L2
(m) Ejes X Y Z
N9/N78 N(EI) Uniforme 0.250 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N9/N78 N(R) 1 Uniforme 0.250 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N9/N78 N(R) 2 Uniforme 0.125 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N78/N10 Peso propio Uniforme 0.066 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N78/N10 Peso propio Uniforme 0.103 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N78/N10 Q Uniforme 0.200 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N78/N10 V H1 Faja 0.237 - 0.000 5.070 Globales 0.000 -0.196 -0.981
N78/N10 V H1 Faja 0.126 - 5.070 6.370 Globales -0.000 -0.196 -0.981
N78/N10 V H1 Uniforme 0.391 - - - Globales -0.000 -0.196 -0.981
N78/N10 V H3 Faja 0.237 - 0.000 5.070 Globales 0.000 -0.196 -0.981
N78/N10 V H3 Faja 0.126 - 5.070 6.370 Globales -0.000 -0.196 -0.981
N78/N10 V H3 Uniforme 0.391 - - - Globales -0.000 -0.196 -0.981
N78/N10 V H4 Faja 0.409 - 0.000 5.070 Globales -0.000 0.196 0.981
N78/N10 V H4 Faja 0.591 - 5.070 6.370 Globales 0.000 0.196 0.981
N78/N10 V H4 Uniforme 0.439 - - - Globales 0.000 0.196 0.981
N78/N10 V H6 Faja 0.409 - 0.000 5.070 Globales -0.000 0.196 0.981
N78/N10 V H6 Faja 0.591 - 5.070 6.370 Globales 0.000 0.196 0.981
N78/N10 V H6 Uniforme 0.439 - - - Globales 0.000 0.196 0.981
N78/N10 N(EI) Uniforme 0.250 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N78/N10 N(R) 1 Uniforme 0.250 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N78/N10 N(R) 2 Uniforme 0.125 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N11/N12 Peso propio Faja 0.117 - 0.000 4.500 Globales 0.000 0.000 -1.000
N11/N12 Peso propio Trapezoidal 0.162 0.184 4.500 5.000 Globales 0.000 0.000 -1.000
N13/N14 Peso propio Faja 0.117 - 0.000 4.500 Globales 0.000 0.000 -1.000
N13/N14 Peso propio Trapezoidal 0.162 0.184 4.500 5.000 Globales 0.000 0.000 -1.000
N12/N15 Peso propio Trapezoidal 0.095 0.074 0.000 2.500 Globales 0.000 0.000 -1.000
N12/N15 Peso propio Faja 0.057 - 2.500 12.748 Globales 0.000 0.000 -1.000
N12/N15 Peso propio Uniforme 0.103 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N12/N15 Q Uniforme 0.200 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N12/N15 V H2 Faja 0.398 - 1.300 11.448 Globales -0.000 0.196 -0.981
N12/N15 V H2 Faja 0.211 - 11.448 12.748 Globales -0.000 0.196 -0.981
N12/N15 V H2 Faja 0.740 - 0.000 1.300 Globales -0.000 0.196 -0.981
N12/N15 V H3 Faja 0.398 - 1.300 11.448 Globales -0.000 0.196 -0.981
N12/N15 V H3 Faja 0.211 - 11.448 12.748 Globales -0.000 0.196 -0.981
N12/N15 V H3 Faja 0.740 - 0.000 1.300 Globales -0.000 0.196 -0.981
N12/N15 V H5 Faja 0.687 - 1.300 11.448 Globales 0.000 -0.196 0.981
N12/N15 V H5 Faja 0.993 - 11.448 12.748 Globales 0.000 -0.196 0.981
N12/N15 V H5 Faja 0.924 - 0.000 1.300 Globales 0.000 -0.196 0.981
N12/N15 V H6 Faja 0.687 - 1.300 11.448 Globales 0.000 -0.196 0.981
N12/N15 V H6 Faja 0.993 - 11.448 12.748 Globales 0.000 -0.196 0.981
N12/N15 V H6 Faja 0.924 - 0.000 1.300 Globales 0.000 -0.196 0.981
N12/N15 N(EI) Uniforme 0.250 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N12/N15 N(R) 1 Uniforme 0.125 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N12/N15 N(R) 2 Uniforme 0.250 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N14/N15 Peso propio Trapezoidal 0.095 0.074 0.000 2.500 Globales 0.000 0.000 -1.000
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Barra Hipótesis Tipo
Valores Posición Dirección
P1 P2 L1(m)
L2
(m) Ejes X Y Z
N14/N15 Peso propio Faja 0.057 - 2.500 12.748 Globales 0.000 0.000 -1.000
N14/N15 Peso propio Uniforme 0.103 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N14/N15 Q Uniforme 0.200 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N14/N15 V H1 Faja 0.398 - 1.300 11.448 Globales 0.000 -0.196 -0.981
N14/N15 V H1 Faja 0.211 - 11.448 12.748 Globales -0.000 -0.196 -0.981
N14/N15 V H1 Faja 0.740 - 0.000 1.300 Globales 0.000 -0.196 -0.981
N14/N15 V H3 Faja 0.398 - 1.300 11.448 Globales 0.000 -0.196 -0.981
N14/N15 V H3 Faja 0.211 - 11.448 12.748 Globales -0.000 -0.196 -0.981
N14/N15 V H3 Faja 0.740 - 0.000 1.300 Globales 0.000 -0.196 -0.981
N14/N15 V H4 Faja 0.687 - 1.300 11.448 Globales -0.000 0.196 0.981
N14/N15 V H4 Faja 0.993 - 11.448 12.748 Globales 0.000 0.196 0.981
N14/N15 V H4 Faja 0.924 - 0.000 1.300 Globales -0.000 0.196 0.981
N14/N15 V H6 Faja 0.687 - 1.300 11.448 Globales -0.000 0.196 0.981
N14/N15 V H6 Faja 0.993 - 11.448 12.748 Globales 0.000 0.196 0.981
N14/N15 V H6 Faja 0.924 - 0.000 1.300 Globales -0.000 0.196 0.981
N14/N15 N(EI) Uniforme 0.250 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N14/N15 N(R) 1 Uniforme 0.250 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N14/N15 N(R) 2 Uniforme 0.125 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N16/N17 Peso propio Faja 0.117 - 0.000 4.500 Globales 0.000 0.000 -1.000
N16/N17 Peso propio Trapezoidal 0.162 0.184 4.500 5.000 Globales 0.000 0.000 -1.000
N18/N19 Peso propio Faja 0.117 - 0.000 4.500 Globales 0.000 0.000 -1.000
N18/N19 Peso propio Trapezoidal 0.162 0.184 4.500 5.000 Globales 0.000 0.000 -1.000
N17/N20 Peso propio Trapezoidal 0.095 0.074 0.000 2.500 Globales 0.000 0.000 -1.000
N17/N20 Peso propio Faja 0.057 - 2.500 12.748 Globales 0.000 0.000 -1.000
N17/N20 Peso propio Uniforme 0.103 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N17/N20 Q Uniforme 0.200 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N17/N20 V H2 Faja 0.398 - 1.300 11.448 Globales -0.000 0.196 -0.981
N17/N20 V H2 Faja 0.211 - 11.448 12.748 Globales -0.000 0.196 -0.981
N17/N20 V H2 Faja 0.740 - 0.000 1.300 Globales -0.000 0.196 -0.981
N17/N20 V H3 Faja 0.398 - 1.300 11.448 Globales -0.000 0.196 -0.981
N17/N20 V H3 Faja 0.211 - 11.448 12.748 Globales -0.000 0.196 -0.981
N17/N20 V H3 Faja 0.740 - 0.000 1.300 Globales -0.000 0.196 -0.981
N17/N20 V H5 Faja 0.687 - 1.300 11.448 Globales 0.000 -0.196 0.981
N17/N20 V H5 Faja 0.993 - 11.448 12.748 Globales 0.000 -0.196 0.981
N17/N20 V H5 Faja 0.924 - 0.000 1.300 Globales 0.000 -0.196 0.981
N17/N20 V H6 Faja 0.687 - 1.300 11.448 Globales 0.000 -0.196 0.981
N17/N20 V H6 Faja 0.993 - 11.448 12.748 Globales 0.000 -0.196 0.981
N17/N20 V H6 Faja 0.924 - 0.000 1.300 Globales 0.000 -0.196 0.981
N17/N20 N(EI) Uniforme 0.250 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N17/N20 N(R) 1 Uniforme 0.125 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N17/N20 N(R) 2 Uniforme 0.250 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N19/N20 Peso propio Trapezoidal 0.095 0.074 0.000 2.500 Globales 0.000 0.000 -1.000
N19/N20 Peso propio Faja 0.057 - 2.500 12.748 Globales 0.000 0.000 -1.000
N19/N20 Peso propio Uniforme 0.103 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N19/N20 Q Uniforme 0.200 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
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Cargas en barras
Barra Hipótesis Tipo
Valores Posición Dirección
P1 P2 L1(m)
L2
(m) Ejes X Y Z
N19/N20 V H1 Faja 0.398 - 1.300 11.448 Globales 0.000 -0.196 -0.981
N19/N20 V H1 Faja 0.211 - 11.448 12.748 Globales -0.000 -0.196 -0.981
N19/N20 V H1 Faja 0.740 - 0.000 1.300 Globales 0.000 -0.196 -0.981
N19/N20 V H3 Faja 0.398 - 1.300 11.448 Globales 0.000 -0.196 -0.981
N19/N20 V H3 Faja 0.211 - 11.448 12.748 Globales -0.000 -0.196 -0.981
N19/N20 V H3 Faja 0.740 - 0.000 1.300 Globales 0.000 -0.196 -0.981
N19/N20 V H4 Faja 0.687 - 1.300 11.448 Globales -0.000 0.196 0.981
N19/N20 V H4 Faja 0.993 - 11.448 12.748 Globales 0.000 0.196 0.981
N19/N20 V H4 Faja 0.924 - 0.000 1.300 Globales -0.000 0.196 0.981
N19/N20 V H6 Faja 0.687 - 1.300 11.448 Globales -0.000 0.196 0.981
N19/N20 V H6 Faja 0.993 - 11.448 12.748 Globales 0.000 0.196 0.981
N19/N20 V H6 Faja 0.924 - 0.000 1.300 Globales -0.000 0.196 0.981
N19/N20 N(EI) Uniforme 0.250 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N19/N20 N(R) 1 Uniforme 0.250 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N19/N20 N(R) 2 Uniforme 0.125 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N21/N22 Peso propio Faja 0.117 - 0.000 4.500 Globales 0.000 0.000 -1.000
N21/N22 Peso propio Trapezoidal 0.162 0.184 4.500 5.000 Globales 0.000 0.000 -1.000
N23/N24 Peso propio Faja 0.117 - 0.000 4.500 Globales 0.000 0.000 -1.000
N23/N24 Peso propio Trapezoidal 0.162 0.184 4.500 5.000 Globales 0.000 0.000 -1.000
N22/N71 Peso propio Trapezoidal 0.095 0.074 0.000 2.500 Globales 0.000 0.000 -1.000
N22/N71 Peso propio Faja 0.057 - 2.500 6.378 Globales 0.000 0.000 -1.000
N22/N71 Peso propio Uniforme 0.103 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N22/N71 Q Uniforme 0.200 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N22/N71 V H2 Faja 0.398 - 1.300 6.378 Globales -0.000 0.196 -0.981
N22/N71 V H2 Faja 0.740 - 0.000 1.300 Globales -0.000 0.196 -0.981
N22/N71 V H3 Faja 0.398 - 1.300 6.378 Globales -0.000 0.196 -0.981
N22/N71 V H3 Faja 0.740 - 0.000 1.300 Globales -0.000 0.196 -0.981
N22/N71 V H5 Faja 0.687 - 1.300 6.378 Globales 0.000 -0.196 0.981
N22/N71 V H5 Faja 0.924 - 0.000 1.300 Globales 0.000 -0.196 0.981
N22/N71 V H6 Faja 0.687 - 1.300 6.378 Globales 0.000 -0.196 0.981
N22/N71 V H6 Faja 0.924 - 0.000 1.300 Globales 0.000 -0.196 0.981
N22/N71 N(EI) Uniforme 0.250 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N22/N71 N(R) 1 Uniforme 0.125 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N22/N71 N(R) 2 Uniforme 0.250 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N71/N25 Peso propio Uniforme 0.057 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N71/N25 Peso propio Uniforme 0.103 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N71/N25 Q Uniforme 0.200 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N71/N25 V H2 Faja 0.398 - 0.000 5.070 Globales -0.000 0.196 -0.981
N71/N25 V H2 Faja 0.211 - 5.070 6.370 Globales -0.000 0.196 -0.981
N71/N25 V H3 Faja 0.398 - 0.000 5.070 Globales -0.000 0.196 -0.981
N71/N25 V H3 Faja 0.211 - 5.070 6.370 Globales -0.000 0.196 -0.981
N71/N25 V H5 Faja 0.687 - 0.000 5.070 Globales 0.000 -0.196 0.981
N71/N25 V H5 Faja 0.993 - 5.070 6.370 Globales 0.000 -0.196 0.981
N71/N25 V H6 Faja 0.687 - 0.000 5.070 Globales 0.000 -0.196 0.981
N71/N25 V H6 Faja 0.993 - 5.070 6.370 Globales 0.000 -0.196 0.981
Alumno: Jorge Garrido Ganado
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS
Titulación de: Master en Ingeniería Agronómica 
 139 / 178
PROYECTO  DE  EXPLOTACIÓN  DE  CEBO  DE  360  TERNEROS  EN  EL  TÉRMINO  MUNICIPAL  DE  GALINDO  Y  PERAHUY
(SALAMANCA)
MEMORIA / ANEJO 7- INGENIERÍA DE LAS OBRAS
Cargas en barras
Barra Hipótesis Tipo
Valores Posición Dirección
P1 P2 L1(m)
L2
(m) Ejes X Y Z
N71/N25 N(EI) Uniforme 0.250 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N71/N25 N(R) 1 Uniforme 0.125 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N71/N25 N(R) 2 Uniforme 0.250 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N24/N75 Peso propio Trapezoidal 0.095 0.074 0.000 2.500 Globales 0.000 0.000 -1.000
N24/N75 Peso propio Faja 0.057 - 2.500 6.378 Globales 0.000 0.000 -1.000
N24/N75 Peso propio Uniforme 0.103 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N24/N75 Q Uniforme 0.200 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N24/N75 V H1 Faja 0.398 - 1.300 6.378 Globales 0.000 -0.196 -0.981
N24/N75 V H1 Faja 0.740 - 0.000 1.300 Globales 0.000 -0.196 -0.981
N24/N75 V H3 Faja 0.398 - 1.300 6.378 Globales 0.000 -0.196 -0.981
N24/N75 V H3 Faja 0.740 - 0.000 1.300 Globales 0.000 -0.196 -0.981
N24/N75 V H4 Faja 0.687 - 1.300 6.378 Globales -0.000 0.196 0.981
N24/N75 V H4 Faja 0.924 - 0.000 1.300 Globales -0.000 0.196 0.981
N24/N75 V H6 Faja 0.687 - 1.300 6.378 Globales -0.000 0.196 0.981
N24/N75 V H6 Faja 0.924 - 0.000 1.300 Globales -0.000 0.196 0.981
N24/N75 N(EI) Uniforme 0.250 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N24/N75 N(R) 1 Uniforme 0.250 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N24/N75 N(R) 2 Uniforme 0.125 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N75/N25 Peso propio Uniforme 0.057 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N75/N25 Peso propio Uniforme 0.103 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N75/N25 Q Uniforme 0.200 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N75/N25 V H1 Faja 0.398 - 0.000 5.070 Globales 0.000 -0.196 -0.981
N75/N25 V H1 Faja 0.211 - 5.070 6.370 Globales -0.000 -0.196 -0.981
N75/N25 V H3 Faja 0.398 - 0.000 5.070 Globales 0.000 -0.196 -0.981
N75/N25 V H3 Faja 0.211 - 5.070 6.370 Globales -0.000 -0.196 -0.981
N75/N25 V H4 Faja 0.687 - 0.000 5.070 Globales -0.000 0.196 0.981
N75/N25 V H4 Faja 0.993 - 5.070 6.370 Globales 0.000 0.196 0.981
N75/N25 V H6 Faja 0.687 - 0.000 5.070 Globales -0.000 0.196 0.981
N75/N25 V H6 Faja 0.993 - 5.070 6.370 Globales 0.000 0.196 0.981
N75/N25 N(EI) Uniforme 0.250 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N75/N25 N(R) 1 Uniforme 0.250 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N75/N25 N(R) 2 Uniforme 0.125 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N26/N27 Peso propio Faja 0.117 - 0.000 4.500 Globales 0.000 0.000 -1.000
N26/N27 Peso propio Trapezoidal 0.162 0.184 4.500 5.000 Globales 0.000 0.000 -1.000
N28/N29 Peso propio Faja 0.117 - 0.000 4.500 Globales 0.000 0.000 -1.000
N28/N29 Peso propio Trapezoidal 0.162 0.184 4.500 5.000 Globales 0.000 0.000 -1.000
N27/N72 Peso propio Trapezoidal 0.095 0.074 0.000 2.500 Globales 0.000 0.000 -1.000
N27/N72 Peso propio Faja 0.057 - 2.500 6.378 Globales 0.000 0.000 -1.000
N27/N72 Peso propio Uniforme 0.103 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N27/N72 Q Uniforme 0.200 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N27/N72 V H2 Faja 0.398 - 1.300 6.378 Globales -0.000 0.196 -0.981
N27/N72 V H2 Faja 0.740 - 0.000 1.300 Globales -0.000 0.196 -0.981
N27/N72 V H3 Faja 0.398 - 1.300 6.378 Globales -0.000 0.196 -0.981
N27/N72 V H3 Faja 0.740 - 0.000 1.300 Globales -0.000 0.196 -0.981
N27/N72 V H5 Faja 0.687 - 1.300 6.378 Globales 0.000 -0.196 0.981
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Barra Hipótesis Tipo
Valores Posición Dirección
P1 P2 L1(m)
L2
(m) Ejes X Y Z
N27/N72 V H5 Faja 0.924 - 0.000 1.300 Globales 0.000 -0.196 0.981
N27/N72 V H6 Faja 0.687 - 1.300 6.378 Globales 0.000 -0.196 0.981
N27/N72 V H6 Faja 0.924 - 0.000 1.300 Globales 0.000 -0.196 0.981
N27/N72 N(EI) Uniforme 0.250 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N27/N72 N(R) 1 Uniforme 0.125 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N27/N72 N(R) 2 Uniforme 0.250 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N72/N30 Peso propio Uniforme 0.057 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N72/N30 Peso propio Uniforme 0.103 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N72/N30 Q Uniforme 0.200 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N72/N30 V H2 Faja 0.398 - 0.000 5.070 Globales -0.000 0.196 -0.981
N72/N30 V H2 Faja 0.211 - 5.070 6.370 Globales -0.000 0.196 -0.981
N72/N30 V H3 Faja 0.398 - 0.000 5.070 Globales -0.000 0.196 -0.981
N72/N30 V H3 Faja 0.211 - 5.070 6.370 Globales -0.000 0.196 -0.981
N72/N30 V H5 Faja 0.687 - 0.000 5.070 Globales 0.000 -0.196 0.981
N72/N30 V H5 Faja 0.993 - 5.070 6.370 Globales 0.000 -0.196 0.981
N72/N30 V H6 Faja 0.687 - 0.000 5.070 Globales 0.000 -0.196 0.981
N72/N30 V H6 Faja 0.993 - 5.070 6.370 Globales 0.000 -0.196 0.981
N72/N30 N(EI) Uniforme 0.250 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N72/N30 N(R) 1 Uniforme 0.125 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N72/N30 N(R) 2 Uniforme 0.250 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N29/N76 Peso propio Trapezoidal 0.095 0.074 0.000 2.500 Globales 0.000 0.000 -1.000
N29/N76 Peso propio Faja 0.057 - 2.500 6.378 Globales 0.000 0.000 -1.000
N29/N76 Peso propio Uniforme 0.103 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N29/N76 Q Uniforme 0.200 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N29/N76 V H1 Faja 0.398 - 1.300 6.378 Globales 0.000 -0.196 -0.981
N29/N76 V H1 Faja 0.740 - 0.000 1.300 Globales 0.000 -0.196 -0.981
N29/N76 V H3 Faja 0.398 - 1.300 6.378 Globales 0.000 -0.196 -0.981
N29/N76 V H3 Faja 0.740 - 0.000 1.300 Globales 0.000 -0.196 -0.981
N29/N76 V H4 Faja 0.687 - 1.300 6.378 Globales -0.000 0.196 0.981
N29/N76 V H4 Faja 0.924 - 0.000 1.300 Globales -0.000 0.196 0.981
N29/N76 V H6 Faja 0.687 - 1.300 6.378 Globales -0.000 0.196 0.981
N29/N76 V H6 Faja 0.924 - 0.000 1.300 Globales -0.000 0.196 0.981
N29/N76 N(EI) Uniforme 0.250 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N29/N76 N(R) 1 Uniforme 0.250 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N29/N76 N(R) 2 Uniforme 0.125 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N76/N30 Peso propio Uniforme 0.057 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N76/N30 Peso propio Uniforme 0.103 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N76/N30 Q Uniforme 0.200 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N76/N30 V H1 Faja 0.398 - 0.000 5.070 Globales 0.000 -0.196 -0.981
N76/N30 V H1 Faja 0.211 - 5.070 6.370 Globales -0.000 -0.196 -0.981
N76/N30 V H3 Faja 0.398 - 0.000 5.070 Globales 0.000 -0.196 -0.981
N76/N30 V H3 Faja 0.211 - 5.070 6.370 Globales -0.000 -0.196 -0.981
N76/N30 V H4 Faja 0.687 - 0.000 5.070 Globales -0.000 0.196 0.981
N76/N30 V H4 Faja 0.993 - 5.070 6.370 Globales 0.000 0.196 0.981
N76/N30 V H6 Faja 0.687 - 0.000 5.070 Globales -0.000 0.196 0.981
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Barra Hipótesis Tipo
Valores Posición Dirección
P1 P2 L1(m)
L2
(m) Ejes X Y Z
N76/N30 V H6 Faja 0.993 - 5.070 6.370 Globales 0.000 0.196 0.981
N76/N30 N(EI) Uniforme 0.250 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N76/N30 N(R) 1 Uniforme 0.250 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N76/N30 N(R) 2 Uniforme 0.125 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N31/N32 Peso propio Faja 0.117 - 0.000 4.500 Globales 0.000 0.000 -1.000
N31/N32 Peso propio Trapezoidal 0.162 0.184 4.500 5.000 Globales 0.000 0.000 -1.000
N33/N34 Peso propio Faja 0.117 - 0.000 4.500 Globales 0.000 0.000 -1.000
N33/N34 Peso propio Trapezoidal 0.162 0.184 4.500 5.000 Globales 0.000 0.000 -1.000
N32/N35 Peso propio Trapezoidal 0.095 0.074 0.000 2.500 Globales 0.000 0.000 -1.000
N32/N35 Peso propio Faja 0.057 - 2.500 12.748 Globales 0.000 0.000 -1.000
N32/N35 Peso propio Uniforme 0.103 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N32/N35 Q Uniforme 0.200 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N32/N35 V H2 Faja 0.398 - 1.300 11.448 Globales -0.000 0.196 -0.981
N32/N35 V H2 Faja 0.211 - 11.448 12.748 Globales -0.000 0.196 -0.981
N32/N35 V H2 Faja 0.740 - 0.000 1.300 Globales -0.000 0.196 -0.981
N32/N35 V H3 Faja 0.398 - 1.300 11.448 Globales -0.000 0.196 -0.981
N32/N35 V H3 Faja 0.211 - 11.448 12.748 Globales -0.000 0.196 -0.981
N32/N35 V H3 Faja 0.740 - 0.000 1.300 Globales -0.000 0.196 -0.981
N32/N35 V H5 Faja 0.687 - 1.300 11.448 Globales 0.000 -0.196 0.981
N32/N35 V H5 Faja 0.993 - 11.448 12.748 Globales 0.000 -0.196 0.981
N32/N35 V H5 Faja 0.924 - 0.000 1.300 Globales 0.000 -0.196 0.981
N32/N35 V H6 Faja 0.687 - 1.300 11.448 Globales 0.000 -0.196 0.981
N32/N35 V H6 Faja 0.993 - 11.448 12.748 Globales 0.000 -0.196 0.981
N32/N35 V H6 Faja 0.924 - 0.000 1.300 Globales 0.000 -0.196 0.981
N32/N35 N(EI) Uniforme 0.250 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N32/N35 N(R) 1 Uniforme 0.125 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N32/N35 N(R) 2 Uniforme 0.250 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N34/N35 Peso propio Trapezoidal 0.095 0.074 0.000 2.500 Globales 0.000 0.000 -1.000
N34/N35 Peso propio Faja 0.057 - 2.500 12.748 Globales 0.000 0.000 -1.000
N34/N35 Peso propio Uniforme 0.103 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N34/N35 Q Uniforme 0.200 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N34/N35 V H1 Faja 0.398 - 1.300 11.448 Globales 0.000 -0.196 -0.981
N34/N35 V H1 Faja 0.211 - 11.448 12.748 Globales -0.000 -0.196 -0.981
N34/N35 V H1 Faja 0.740 - 0.000 1.300 Globales 0.000 -0.196 -0.981
N34/N35 V H3 Faja 0.398 - 1.300 11.448 Globales 0.000 -0.196 -0.981
N34/N35 V H3 Faja 0.211 - 11.448 12.748 Globales -0.000 -0.196 -0.981
N34/N35 V H3 Faja 0.740 - 0.000 1.300 Globales 0.000 -0.196 -0.981
N34/N35 V H4 Faja 0.687 - 1.300 11.448 Globales -0.000 0.196 0.981
N34/N35 V H4 Faja 0.993 - 11.448 12.748 Globales 0.000 0.196 0.981
N34/N35 V H4 Faja 0.924 - 0.000 1.300 Globales -0.000 0.196 0.981
N34/N35 V H6 Faja 0.687 - 1.300 11.448 Globales -0.000 0.196 0.981
N34/N35 V H6 Faja 0.993 - 11.448 12.748 Globales 0.000 0.196 0.981
N34/N35 V H6 Faja 0.924 - 0.000 1.300 Globales -0.000 0.196 0.981
N34/N35 N(EI) Uniforme 0.250 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N34/N35 N(R) 1 Uniforme 0.250 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
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N34/N35 N(R) 2 Uniforme 0.125 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N36/N37 Peso propio Faja 0.117 - 0.000 4.500 Globales 0.000 0.000 -1.000
N36/N37 Peso propio Trapezoidal 0.162 0.184 4.500 5.000 Globales 0.000 0.000 -1.000
N38/N39 Peso propio Faja 0.117 - 0.000 4.500 Globales 0.000 0.000 -1.000
N38/N39 Peso propio Trapezoidal 0.162 0.184 4.500 5.000 Globales 0.000 0.000 -1.000
N37/N40 Peso propio Trapezoidal 0.095 0.074 0.000 2.500 Globales 0.000 0.000 -1.000
N37/N40 Peso propio Faja 0.057 - 2.500 12.748 Globales 0.000 0.000 -1.000
N37/N40 Peso propio Uniforme 0.103 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N37/N40 Q Uniforme 0.200 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N37/N40 V H2 Faja 0.398 - 1.300 11.448 Globales -0.000 0.196 -0.981
N37/N40 V H2 Faja 0.211 - 11.448 12.748 Globales -0.000 0.196 -0.981
N37/N40 V H2 Faja 0.740 - 0.000 1.300 Globales -0.000 0.196 -0.981
N37/N40 V H3 Faja 0.398 - 1.300 11.448 Globales -0.000 0.196 -0.981
N37/N40 V H3 Faja 0.211 - 11.448 12.748 Globales -0.000 0.196 -0.981
N37/N40 V H3 Faja 0.740 - 0.000 1.300 Globales -0.000 0.196 -0.981
N37/N40 V H5 Faja 0.687 - 1.300 11.448 Globales 0.000 -0.196 0.981
N37/N40 V H5 Faja 0.993 - 11.448 12.748 Globales 0.000 -0.196 0.981
N37/N40 V H5 Faja 0.924 - 0.000 1.300 Globales 0.000 -0.196 0.981
N37/N40 V H6 Faja 0.687 - 1.300 11.448 Globales 0.000 -0.196 0.981
N37/N40 V H6 Faja 0.993 - 11.448 12.748 Globales 0.000 -0.196 0.981
N37/N40 V H6 Faja 0.924 - 0.000 1.300 Globales 0.000 -0.196 0.981
N37/N40 N(EI) Uniforme 0.250 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N37/N40 N(R) 1 Uniforme 0.125 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N37/N40 N(R) 2 Uniforme 0.250 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N39/N40 Peso propio Trapezoidal 0.095 0.074 0.000 2.500 Globales 0.000 0.000 -1.000
N39/N40 Peso propio Faja 0.057 - 2.500 12.748 Globales 0.000 0.000 -1.000
N39/N40 Peso propio Uniforme 0.103 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N39/N40 Q Uniforme 0.200 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N39/N40 V H1 Faja 0.398 - 1.300 11.448 Globales 0.000 -0.196 -0.981
N39/N40 V H1 Faja 0.211 - 11.448 12.748 Globales -0.000 -0.196 -0.981
N39/N40 V H1 Faja 0.740 - 0.000 1.300 Globales 0.000 -0.196 -0.981
N39/N40 V H3 Faja 0.398 - 1.300 11.448 Globales 0.000 -0.196 -0.981
N39/N40 V H3 Faja 0.211 - 11.448 12.748 Globales -0.000 -0.196 -0.981
N39/N40 V H3 Faja 0.740 - 0.000 1.300 Globales 0.000 -0.196 -0.981
N39/N40 V H4 Faja 0.687 - 1.300 11.448 Globales -0.000 0.196 0.981
N39/N40 V H4 Faja 0.993 - 11.448 12.748 Globales 0.000 0.196 0.981
N39/N40 V H4 Faja 0.924 - 0.000 1.300 Globales -0.000 0.196 0.981
N39/N40 V H6 Faja 0.687 - 1.300 11.448 Globales -0.000 0.196 0.981
N39/N40 V H6 Faja 0.993 - 11.448 12.748 Globales 0.000 0.196 0.981
N39/N40 V H6 Faja 0.924 - 0.000 1.300 Globales -0.000 0.196 0.981
N39/N40 N(EI) Uniforme 0.250 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N39/N40 N(R) 1 Uniforme 0.250 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N39/N40 N(R) 2 Uniforme 0.125 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N41/N42 Peso propio Faja 0.134 - 0.000 4.000 Globales 0.000 0.000 -1.000
N41/N42 Peso propio Trapezoidal 0.185 0.213 4.000 5.000 Globales 0.000 0.000 -1.000
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P1 P2 L1(m)
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N43/N44 Peso propio Faja 0.134 - 0.000 4.000 Globales 0.000 0.000 -1.000
N43/N44 Peso propio Trapezoidal 0.185 0.213 4.000 5.000 Globales 0.000 0.000 -1.000
N42/N69 Peso propio Trapezoidal 0.111 0.085 0.000 3.500 Globales 0.000 0.000 -1.000
N42/N69 Peso propio Faja 0.066 - 3.500 6.378 Globales 0.000 0.000 -1.000
N42/N69 Peso propio Uniforme 0.103 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N42/N69 Q Uniforme 0.200 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N42/N69 V H2 Faja 0.237 - 1.300 6.378 Globales -0.000 0.196 -0.981
N42/N69 V H2 Faja 0.440 - 0.000 1.300 Globales -0.000 0.196 -0.981
N42/N69 V H2 Uniforme 0.391 - - - Globales -0.000 0.196 -0.981
N42/N69 V H3 Faja 0.237 - 1.300 6.378 Globales -0.000 0.196 -0.981
N42/N69 V H3 Faja 0.440 - 0.000 1.300 Globales -0.000 0.196 -0.981
N42/N69 V H3 Uniforme 0.391 - - - Globales -0.000 0.196 -0.981
N42/N69 V H5 Faja 0.409 - 1.300 6.378 Globales 0.000 -0.196 0.981
N42/N69 V H5 Faja 0.550 - 0.000 1.300 Globales 0.000 -0.196 0.981
N42/N69 V H5 Uniforme 0.439 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981
N42/N69 V H6 Faja 0.409 - 1.300 6.378 Globales 0.000 -0.196 0.981
N42/N69 V H6 Faja 0.550 - 0.000 1.300 Globales 0.000 -0.196 0.981
N42/N69 V H6 Uniforme 0.439 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981
N42/N69 N(EI) Uniforme 0.250 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N42/N69 N(R) 1 Uniforme 0.125 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N42/N69 N(R) 2 Uniforme 0.250 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N69/N45 Peso propio Uniforme 0.066 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N69/N45 Peso propio Uniforme 0.103 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N69/N45 Q Uniforme 0.200 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N69/N45 V H2 Faja 0.237 - 0.000 5.070 Globales -0.000 0.196 -0.981
N69/N45 V H2 Faja 0.126 - 5.070 6.370 Globales -0.000 0.196 -0.981
N69/N45 V H2 Uniforme 0.391 - - - Globales -0.000 0.196 -0.981
N69/N45 V H3 Faja 0.237 - 0.000 5.070 Globales -0.000 0.196 -0.981
N69/N45 V H3 Faja 0.126 - 5.070 6.370 Globales -0.000 0.196 -0.981
N69/N45 V H3 Uniforme 0.391 - - - Globales -0.000 0.196 -0.981
N69/N45 V H5 Faja 0.409 - 0.000 5.070 Globales 0.000 -0.196 0.981
N69/N45 V H5 Faja 0.591 - 5.070 6.370 Globales 0.000 -0.196 0.981
N69/N45 V H5 Uniforme 0.439 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981
N69/N45 V H6 Faja 0.409 - 0.000 5.070 Globales 0.000 -0.196 0.981
N69/N45 V H6 Faja 0.591 - 5.070 6.370 Globales 0.000 -0.196 0.981
N69/N45 V H6 Uniforme 0.439 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981
N69/N45 N(EI) Uniforme 0.250 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N69/N45 N(R) 1 Uniforme 0.125 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N69/N45 N(R) 2 Uniforme 0.250 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N44/N73 Peso propio Trapezoidal 0.111 0.085 0.000 3.500 Globales 0.000 0.000 -1.000
N44/N73 Peso propio Faja 0.066 - 3.500 6.378 Globales 0.000 0.000 -1.000
N44/N73 Peso propio Uniforme 0.103 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N44/N73 Q Uniforme 0.200 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N44/N73 V H1 Faja 0.237 - 1.300 6.378 Globales 0.000 -0.196 -0.981
N44/N73 V H1 Faja 0.440 - 0.000 1.300 Globales 0.000 -0.196 -0.981
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N44/N73 V H1 Uniforme 0.391 - - - Globales 0.000 -0.196 -0.981
N44/N73 V H3 Faja 0.237 - 1.300 6.378 Globales 0.000 -0.196 -0.981
N44/N73 V H3 Faja 0.440 - 0.000 1.300 Globales 0.000 -0.196 -0.981
N44/N73 V H3 Uniforme 0.391 - - - Globales 0.000 -0.196 -0.981
N44/N73 V H4 Faja 0.409 - 1.300 6.378 Globales -0.000 0.196 0.981
N44/N73 V H4 Faja 0.550 - 0.000 1.300 Globales -0.000 0.196 0.981
N44/N73 V H4 Uniforme 0.439 - - - Globales -0.000 0.196 0.981
N44/N73 V H6 Faja 0.409 - 1.300 6.378 Globales -0.000 0.196 0.981
N44/N73 V H6 Faja 0.550 - 0.000 1.300 Globales -0.000 0.196 0.981
N44/N73 V H6 Uniforme 0.439 - - - Globales -0.000 0.196 0.981
N44/N73 N(EI) Uniforme 0.250 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N44/N73 N(R) 1 Uniforme 0.250 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N44/N73 N(R) 2 Uniforme 0.125 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N73/N45 Peso propio Uniforme 0.066 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N73/N45 Peso propio Uniforme 0.103 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N73/N45 Q Uniforme 0.200 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N73/N45 V H1 Faja 0.237 - 0.000 5.070 Globales 0.000 -0.196 -0.981
N73/N45 V H1 Faja 0.126 - 5.070 6.370 Globales -0.000 -0.196 -0.981
N73/N45 V H1 Uniforme 0.391 - - - Globales 0.000 -0.196 -0.981
N73/N45 V H3 Faja 0.237 - 0.000 5.070 Globales 0.000 -0.196 -0.981
N73/N45 V H3 Faja 0.126 - 5.070 6.370 Globales -0.000 -0.196 -0.981
N73/N45 V H3 Uniforme 0.391 - - - Globales 0.000 -0.196 -0.981
N73/N45 V H4 Faja 0.409 - 0.000 5.070 Globales -0.000 0.196 0.981
N73/N45 V H4 Faja 0.591 - 5.070 6.370 Globales 0.000 0.196 0.981
N73/N45 V H4 Uniforme 0.439 - - - Globales -0.000 0.196 0.981
N73/N45 V H6 Faja 0.409 - 0.000 5.070 Globales -0.000 0.196 0.981
N73/N45 V H6 Faja 0.591 - 5.070 6.370 Globales 0.000 0.196 0.981
N73/N45 V H6 Uniforme 0.439 - - - Globales -0.000 0.196 0.981
N73/N45 N(EI) Uniforme 0.250 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N73/N45 N(R) 1 Uniforme 0.250 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N73/N45 N(R) 2 Uniforme 0.125 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N46/N47 Peso propio Faja 0.117 - 0.000 4.500 Globales 0.000 0.000 -1.000
N46/N47 Peso propio Trapezoidal 0.162 0.184 4.500 5.000 Globales 0.000 0.000 -1.000
N48/N49 Peso propio Faja 0.117 - 0.000 4.500 Globales 0.000 0.000 -1.000
N48/N49 Peso propio Trapezoidal 0.162 0.184 4.500 5.000 Globales 0.000 0.000 -1.000
N47/N52 Peso propio Uniforme 0.057 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N47/N52 Peso propio Uniforme 0.052 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N47/N52 Q Uniforme 0.100 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N47/N52 V H2 Faja 0.002 - 1.300 5.099 Globales -0.000 0.196 -0.981
N47/N52 V H2 Faja 0.004 - 0.000 1.300 Globales -0.000 0.196 -0.981
N47/N52 V H2 Uniforme 0.478 - - - Globales -0.000 0.196 -0.981
N47/N52 V H3 Faja 0.002 - 1.300 5.099 Globales -0.000 0.196 -0.981
N47/N52 V H3 Faja 0.004 - 0.000 1.300 Globales -0.000 0.196 -0.981
N47/N52 V H3 Uniforme 0.478 - - - Globales -0.000 0.196 -0.981
N47/N52 V H5 Faja 0.003 - 1.300 5.099 Globales 0.000 -0.196 0.981
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N47/N52 V H5 Faja 0.005 - 0.000 1.300 Globales 0.000 -0.196 0.981
N47/N52 V H5 Uniforme 0.537 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981
N47/N52 V H6 Faja 0.003 - 1.300 5.099 Globales 0.000 -0.196 0.981
N47/N52 V H6 Faja 0.005 - 0.000 1.300 Globales 0.000 -0.196 0.981
N47/N52 V H6 Uniforme 0.537 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981
N47/N52 N(EI) Uniforme 0.125 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N47/N52 N(R) 1 Uniforme 0.062 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N47/N52 N(R) 2 Uniforme 0.125 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N52/N70 Peso propio Uniforme 0.057 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N52/N70 Peso propio Uniforme 0.052 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N52/N70 Q Uniforme 0.100 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N52/N70 V H2 Uniforme 0.002 - - - Globales -0.000 0.196 -0.981
N52/N70 V H2 Uniforme 0.478 - - - Globales -0.000 0.196 -0.981
N52/N70 V H3 Uniforme 0.002 - - - Globales -0.000 0.196 -0.981
N52/N70 V H3 Uniforme 0.478 - - - Globales -0.000 0.196 -0.981
N52/N70 V H5 Uniforme 0.003 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981
N52/N70 V H5 Uniforme 0.537 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981
N52/N70 V H6 Uniforme 0.003 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981
N52/N70 V H6 Uniforme 0.537 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981
N52/N70 N(EI) Uniforme 0.125 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N52/N70 N(R) 1 Uniforme 0.062 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N52/N70 N(R) 2 Uniforme 0.125 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N70/N54 Peso propio Uniforme 0.057 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N70/N54 Peso propio Uniforme 0.052 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N70/N54 Q Uniforme 0.100 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N70/N54 V H2 Uniforme 0.002 - - - Globales -0.000 0.196 -0.981
N70/N54 V H2 Uniforme 0.478 - - - Globales -0.000 0.196 -0.981
N70/N54 V H3 Uniforme 0.002 - - - Globales -0.000 0.196 -0.981
N70/N54 V H3 Uniforme 0.478 - - - Globales -0.000 0.196 -0.981
N70/N54 V H5 Uniforme 0.003 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981
N70/N54 V H5 Uniforme 0.537 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981
N70/N54 V H6 Uniforme 0.003 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981
N70/N54 V H6 Uniforme 0.537 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981
N70/N54 N(EI) Uniforme 0.125 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N70/N54 N(R) 1 Uniforme 0.062 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N70/N54 N(R) 2 Uniforme 0.125 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N54/N50 Peso propio Uniforme 0.057 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N54/N50 Peso propio Uniforme 0.052 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N54/N50 Q Uniforme 0.100 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N54/N50 V H2 Faja 0.002 - 0.000 1.249 Globales -0.000 0.196 -0.981
N54/N50 V H2 Faja 0.001 - 1.249 2.550 Globales -0.000 0.196 -0.981
N54/N50 V H2 Uniforme 0.478 - - - Globales -0.000 0.196 -0.981
N54/N50 V H3 Faja 0.002 - 0.000 1.249 Globales -0.000 0.196 -0.981
N54/N50 V H3 Faja 0.001 - 1.249 2.550 Globales -0.000 0.196 -0.981
N54/N50 V H3 Uniforme 0.478 - - - Globales -0.000 0.196 -0.981
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N54/N50 V H5 Faja 0.003 - 0.000 1.249 Globales 0.000 -0.196 0.981
N54/N50 V H5 Faja 0.005 - 1.249 2.550 Globales 0.000 -0.196 0.981
N54/N50 V H5 Uniforme 0.537 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981
N54/N50 V H6 Faja 0.003 - 0.000 1.249 Globales 0.000 -0.196 0.981
N54/N50 V H6 Faja 0.005 - 1.249 2.550 Globales 0.000 -0.196 0.981
N54/N50 V H6 Uniforme 0.537 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981
N54/N50 N(EI) Uniforme 0.125 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N54/N50 N(R) 1 Uniforme 0.062 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N54/N50 N(R) 2 Uniforme 0.125 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N49/N56 Peso propio Uniforme 0.057 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N49/N56 Peso propio Uniforme 0.052 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N49/N56 Q Uniforme 0.100 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N49/N56 V H1 Faja 0.002 - 1.300 5.099 Globales 0.000 -0.196 -0.981
N49/N56 V H1 Faja 0.004 - 0.000 1.300 Globales 0.000 -0.196 -0.981
N49/N56 V H1 Uniforme 0.478 - - - Globales 0.000 -0.196 -0.981
N49/N56 V H3 Faja 0.002 - 1.300 5.099 Globales 0.000 -0.196 -0.981
N49/N56 V H3 Faja 0.004 - 0.000 1.300 Globales 0.000 -0.196 -0.981
N49/N56 V H3 Uniforme 0.478 - - - Globales 0.000 -0.196 -0.981
N49/N56 V H4 Faja 0.003 - 1.300 5.099 Globales -0.000 0.196 0.981
N49/N56 V H4 Faja 0.005 - 0.000 1.300 Globales -0.000 0.196 0.981
N49/N56 V H4 Uniforme 0.537 - - - Globales -0.000 0.196 0.981
N49/N56 V H6 Faja 0.003 - 1.300 5.099 Globales -0.000 0.196 0.981
N49/N56 V H6 Faja 0.005 - 0.000 1.300 Globales -0.000 0.196 0.981
N49/N56 V H6 Uniforme 0.537 - - - Globales -0.000 0.196 0.981
N49/N56 N(EI) Uniforme 0.125 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N49/N56 N(R) 1 Uniforme 0.125 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N49/N56 N(R) 2 Uniforme 0.062 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N56/N74 Peso propio Uniforme 0.057 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N56/N74 Peso propio Uniforme 0.052 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N56/N74 Q Uniforme 0.100 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N56/N74 V H1 Uniforme 0.002 - - - Globales 0.000 -0.196 -0.981
N56/N74 V H1 Uniforme 0.478 - - - Globales 0.000 -0.196 -0.981
N56/N74 V H3 Uniforme 0.002 - - - Globales 0.000 -0.196 -0.981
N56/N74 V H3 Uniforme 0.478 - - - Globales 0.000 -0.196 -0.981
N56/N74 V H4 Uniforme 0.003 - - - Globales -0.000 0.196 0.981
N56/N74 V H4 Uniforme 0.537 - - - Globales -0.000 0.196 0.981
N56/N74 V H6 Uniforme 0.003 - - - Globales -0.000 0.196 0.981
N56/N74 V H6 Uniforme 0.537 - - - Globales -0.000 0.196 0.981
N56/N74 N(EI) Uniforme 0.125 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N56/N74 N(R) 1 Uniforme 0.125 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N56/N74 N(R) 2 Uniforme 0.062 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N74/N58 Peso propio Uniforme 0.057 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N74/N58 Peso propio Uniforme 0.052 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N74/N58 Q Uniforme 0.100 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N74/N58 V H1 Uniforme 0.002 - - - Globales 0.000 -0.196 -0.981
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Barra Hipótesis Tipo
Valores Posición Dirección
P1 P2 L1(m)
L2
(m) Ejes X Y Z
N74/N58 V H1 Uniforme 0.478 - - - Globales 0.000 -0.196 -0.981
N74/N58 V H3 Uniforme 0.002 - - - Globales 0.000 -0.196 -0.981
N74/N58 V H3 Uniforme 0.478 - - - Globales 0.000 -0.196 -0.981
N74/N58 V H4 Uniforme 0.003 - - - Globales -0.000 0.196 0.981
N74/N58 V H4 Uniforme 0.537 - - - Globales -0.000 0.196 0.981
N74/N58 V H6 Uniforme 0.003 - - - Globales -0.000 0.196 0.981
N74/N58 V H6 Uniforme 0.537 - - - Globales -0.000 0.196 0.981
N74/N58 N(EI) Uniforme 0.125 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N74/N58 N(R) 1 Uniforme 0.125 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N74/N58 N(R) 2 Uniforme 0.062 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N58/N50 Peso propio Uniforme 0.057 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N58/N50 Peso propio Uniforme 0.052 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N58/N50 Q Uniforme 0.100 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N58/N50 V H1 Faja 0.002 - 0.000 1.249 Globales 0.000 -0.196 -0.981
N58/N50 V H1 Faja 0.001 - 1.249 2.550 Globales -0.000 -0.196 -0.981
N58/N50 V H1 Uniforme 0.478 - - - Globales 0.000 -0.196 -0.981
N58/N50 V H3 Faja 0.002 - 0.000 1.249 Globales 0.000 -0.196 -0.981
N58/N50 V H3 Faja 0.001 - 1.249 2.550 Globales -0.000 -0.196 -0.981
N58/N50 V H3 Uniforme 0.478 - - - Globales 0.000 -0.196 -0.981
N58/N50 V H4 Faja 0.003 - 0.000 1.249 Globales -0.000 0.196 0.981
N58/N50 V H4 Faja 0.005 - 1.249 2.550 Globales 0.000 0.196 0.981
N58/N50 V H4 Uniforme 0.537 - - - Globales -0.000 0.196 0.981
N58/N50 V H6 Faja 0.003 - 0.000 1.249 Globales -0.000 0.196 0.981
N58/N50 V H6 Faja 0.005 - 1.249 2.550 Globales 0.000 0.196 0.981
N58/N50 V H6 Uniforme 0.537 - - - Globales -0.000 0.196 0.981
N58/N50 N(EI) Uniforme 0.125 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N58/N50 N(R) 1 Uniforme 0.125 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N58/N50 N(R) 2 Uniforme 0.062 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N51/N52 Peso propio Uniforme 0.043 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N53/N54 Peso propio Uniforme 0.043 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N55/N56 Peso propio Uniforme 0.043 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N57/N58 Peso propio Uniforme 0.043 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N59/N60 Peso propio Uniforme 0.043 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N61/N62 Peso propio Uniforme 0.043 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N63/N64 Peso propio Uniforme 0.043 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N65/N66 Peso propio Uniforme 0.043 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N2/N7 Peso propio Uniforme 0.027 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N7/N12 Peso propio Uniforme 0.027 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N12/N17 Peso propio Uniforme 0.027 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N17/N22 Peso propio Uniforme 0.027 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N22/N27 Peso propio Uniforme 0.027 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N27/N32 Peso propio Uniforme 0.027 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N32/N37 Peso propio Uniforme 0.027 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N37/N42 Peso propio Uniforme 0.027 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N42/N47 Peso propio Uniforme 0.027 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
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Barra Hipótesis Tipo
Valores Posición Dirección
P1 P2 L1(m)
L2
(m) Ejes X Y Z
N4/N9 Peso propio Uniforme 0.027 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N9/N14 Peso propio Uniforme 0.027 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N14/N19 Peso propio Uniforme 0.027 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N19/N24 Peso propio Uniforme 0.027 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N24/N29 Peso propio Uniforme 0.027 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N29/N34 Peso propio Uniforme 0.027 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N34/N39 Peso propio Uniforme 0.027 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N39/N44 Peso propio Uniforme 0.027 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N44/N49 Peso propio Uniforme 0.027 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N67/N68 Peso propio Uniforme 0.027 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N69/N70 Peso propio Uniforme 0.027 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N45/N50 Peso propio Uniforme 0.027 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N5/N10 Peso propio Uniforme 0.027 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N25/N30 Peso propio Uniforme 0.027 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N71/N72 Peso propio Uniforme 0.027 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N73/N74 Peso propio Uniforme 0.027 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N75/N76 Peso propio Uniforme 0.027 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N77/N78 Peso propio Uniforme 0.027 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
3.3.4. Resultados
3.3.4.1. Nudos  
3.3.4.1.1. Desplazamientos
Referencias:
Dx, Dy, Dz: Desplazamientos de los nudos en ejes globales.
Gx, Gy, Gz: Giros de los nudos en ejes globales.
3 Envolventes
Envolvente de los desplazamientos en nudos
Referencia
Combinación Desplazamientos en ejes globales
Tipo Descripción Dx(mm)
Dy
(mm)
Dz
(mm)
Gx
(mRad)
Gy
(mRad)
Gz
(mRad)
N1 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 -7.728 -0.035 -5.022
  Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 7.748 0.034 2.742
N2 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -0.171 -32.477 -0.034 - - -
  Valor máximo de la envolvente 0.171 32.363 0.009 - - -
N3 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 -7.748 -0.012 -2.742
  Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 7.728 0.012 5.022
N4 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -0.058 -32.363 -0.034 - - -
  Valor máximo de la envolvente 0.059 32.477 0.009 - - -
N5 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -34.144 -32.498 -0.551 - - -
  Valor máximo de la envolvente 62.507 32.498 0.105 - - -
N6 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 -8.949 -0.032 -5.048
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Envolvente de los desplazamientos en nudos
Referencia
Combinación Desplazamientos en ejes globales
Tipo Descripción Dx(mm)
Dy
(mm)
Dz
(mm)
Gx
(mRad)
Gy
(mRad)
Gz
(mRad)
  Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 13.140 0.031 2.757
N7 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -0.157 -46.820 -0.060 - - -
  Valor máximo de la envolvente 0.157 39.292 0.071 - - -
N8 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 -13.140 -0.009 -2.757
  Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 8.949 0.009 5.048
N9 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -0.044 -39.292 -0.060 - - -
  Valor máximo de la envolvente 0.045 46.819 0.071 - - -
N10 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -34.145 -36.764 -126.558 - - -
  Valor máximo de la envolvente 62.509 36.764 68.984 - - -
N11 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 -16.456 -0.026 -0.027
  Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 18.959 0.026 0.003
N12 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -0.128 -79.939 -0.078 - - -
  Valor máximo de la envolvente 0.128 73.159 0.048 - - -
N13 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 -18.959 -0.031 0.178
  Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 16.456 -0.024 0.182
N14 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -0.015 -73.159 -0.078 - - -
  Valor máximo de la envolvente 0.016 79.939 0.048 - - -
N15 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.132 -72.864 -165.371 -12.784 0.040 -0.006
  Valor máximo de la envolvente 0.154 72.864 95.800 12.784 0.067 0.006
N16 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 -16.457 -0.020 0.003
  Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 18.959 0.020 0.021
N17 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -0.099 -79.939 -0.078 - - -
  Valor máximo de la envolvente 0.098 73.159 0.048 - - -
N18 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 -18.959 0.025 -0.180
  Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 16.457 0.030 -0.179
N19 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -0.014 -73.159 -0.078 - - -
  Valor máximo de la envolvente 0.014 79.939 0.048 - - -
N20 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -0.180 -72.864 -165.371 -12.784 -0.058 -0.003
  Valor máximo de la envolvente -0.107 72.864 95.800 12.784 -0.049 0.004
N21 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 -16.319 -0.014 -0.006
  Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 19.097 0.014 0.006
N22 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -0.070 -80.309 -0.078 - - -
  Valor máximo de la envolvente 0.069 72.786 0.048 - - -
N23 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 -19.097 -0.009 -0.001
  Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 16.319 0.009 0.001
N24 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -0.043 -72.786 -0.078 - - -
  Valor máximo de la envolvente 0.043 80.309 0.048 - - -
N25 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -0.057 -72.863 -167.217 - - -
  Valor máximo de la envolvente 0.056 72.863 93.948 - - -
N26 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 -16.319 -0.008 -0.001
  Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 19.097 0.008 0.001
N27 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -0.042 -80.309 -0.078 - - -
  Valor máximo de la envolvente 0.041 72.785 0.048 - - -
N28 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 -19.097 -0.014 -0.006
  Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 16.319 0.014 0.006
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Envolvente de los desplazamientos en nudos
Referencia
Combinación Desplazamientos en ejes globales
Tipo Descripción Dx(mm)
Dy
(mm)
Dz
(mm)
Gx
(mRad)
Gy
(mRad)
Gz
(mRad)
N29 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -0.072 -72.785 -0.078 - - -
  Valor máximo de la envolvente 0.071 80.309 0.048 - - -
N30 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -0.057 -72.863 -167.217 - - -
  Valor máximo de la envolvente 0.056 72.863 93.948 - - -
N31 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 -16.457 -0.003 -0.005
  Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 18.959 0.002 0.005
N32 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -0.013 -79.939 -0.078 - - -
  Valor máximo de la envolvente 0.012 73.159 0.048 - - -
N33 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 -18.959 -0.020 -0.005
  Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 16.457 0.020 0.005
N34 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -0.101 -73.159 -0.078 - - -
  Valor máximo de la envolvente 0.100 79.939 0.048 - - -
N35 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -0.085 -72.864 -165.371 -12.784 -0.011 -0.004
  Valor máximo de la envolvente 0.084 72.864 95.800 12.784 0.011 0.004
N36 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 -16.457 -0.004 -0.009
  Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 18.959 0.003 0.009
N37 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -0.018 -79.939 -0.078 - - -
  Valor máximo de la envolvente 0.017 73.159 0.048 - - -
N38 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 -18.959 -0.026 -0.009
  Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 16.457 0.026 0.009
N39 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -0.130 -73.159 -0.078 - - -
  Valor máximo de la envolvente 0.129 79.939 0.048 - - -
N40 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -0.085 -72.864 -165.371 -12.784 -0.011 -0.006
  Valor máximo de la envolvente 0.084 72.864 95.800 12.784 0.011 0.006
N41 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 -8.949 -0.009 -2.757
  Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 13.140 0.010 5.048
N42 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -0.047 -46.820 -0.060 - - -
  Valor máximo de la envolvente 0.046 39.293 0.071 - - -
N43 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 -13.140 -0.032 -5.048
  Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 8.949 0.032 2.757
N44 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -0.159 -39.293 -0.060 - - -
  Valor máximo de la envolvente 0.158 46.820 0.071 - - -
N45 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -62.511 -36.764 -126.558 - - -
  Valor máximo de la envolvente 34.146 36.764 68.984 - - -
N46 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 -7.728 -0.012 -2.742
  Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 7.748 0.012 5.022
N47 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -0.061 -32.477 -0.034 - - -
  Valor máximo de la envolvente 0.060 32.363 0.009 - - -
N48 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 -7.748 -0.035 -5.022
  Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 7.728 0.035 2.742
N49 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -0.174 -32.363 -0.034 - - -
  Valor máximo de la envolvente 0.173 32.477 0.009 - - -
N50 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -62.510 -32.497 -0.551 - - -
  Valor máximo de la envolvente 34.145 32.497 0.105 - - -
N51 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 -5.412 -4.187 0.000
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Envolvente de los desplazamientos en nudos
Referencia
Combinación Desplazamientos en ejes globales
Tipo Descripción Dx(mm)
Dy
(mm)
Dz
(mm)
Gx
(mRad)
Gy
(mRad)
Gz
(mRad)
  Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 5.430 2.286 0.000
N52 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -25.122 -32.578 -0.353 - - -
  Valor máximo de la envolvente 13.718 32.472 0.252 - - -
N53 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 -4.638 -7.198 0.000
  Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 4.649 3.931 0.000
N54 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -50.385 -32.540 -0.243 - - -
  Valor máximo de la envolvente 27.520 32.467 0.102 - - -
N55 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 -5.430 -4.187 0.000
  Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 5.412 2.286 0.000
N56 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -25.122 -32.472 -0.353 - - -
  Valor máximo de la envolvente 13.718 32.578 0.252 - - -
N57 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 -4.649 -7.198 0.000
  Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 4.638 3.931 0.000
N58 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -50.385 -32.467 -0.243 - - -
  Valor máximo de la envolvente 27.520 32.540 0.102 - - -
N59 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 -5.412 -2.286 0.000
  Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 5.430 4.187 0.000
N60 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -13.717 -32.578 -0.353 - - -
  Valor máximo de la envolvente 25.119 32.472 0.252 - - -
N61 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 -4.638 -3.931 0.000
  Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 4.649 7.198 0.000
N62 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -27.519 -32.540 -0.243 - - -
  Valor máximo de la envolvente 50.383 32.467 0.102 - - -
N63 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 -4.649 -3.931 0.000
  Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 4.638 7.198 0.000
N64 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -27.519 -32.467 -0.243 - - -
  Valor máximo de la envolvente 50.383 32.540 0.102 - - -
N65 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 -5.430 -2.286 0.000
  Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 5.412 4.187 0.000
N66 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -13.717 -32.472 -0.353 - - -
  Valor máximo de la envolvente 25.120 32.579 0.252 - - -
N67 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -17.184 -32.459 -0.668 - - -
  Valor máximo de la envolvente 31.467 32.354 0.468 - - -
N68 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -17.184 -44.724 -76.425 - - -
  Valor máximo de la envolvente 31.467 43.606 43.509 - - -
N69 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -31.469 -44.724 -76.426 - - -
  Valor máximo de la envolvente 17.185 43.606 43.509 - - -
N70 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -31.469 -32.459 -0.668 - - -
  Valor máximo de la envolvente 17.185 32.354 0.468 - - -
N71 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -0.056 -86.290 -105.310 - - -
  Valor máximo de la envolvente 0.055 83.106 64.064 - - -
N72 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -0.057 -86.290 -105.310 - - -
  Valor máximo de la envolvente 0.056 83.106 64.064 - - -
N73 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -31.470 -43.607 -76.426 - - -
  Valor máximo de la envolvente 17.185 44.724 43.509 - - -
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Envolvente de los desplazamientos en nudos
Referencia
Combinación Desplazamientos en ejes globales
Tipo Descripción Dx(mm)
Dy
(mm)
Dz
(mm)
Gx
(mRad)
Gy
(mRad)
Gz
(mRad)
N74 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -31.470 -32.354 -0.668 - - -
  Valor máximo de la envolvente 17.185 32.459 0.468 - - -
N75 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -0.057 -83.106 -105.310 - - -
  Valor máximo de la envolvente 0.057 86.290 64.064 - - -
N76 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -0.057 -83.106 -105.310 - - -
  Valor máximo de la envolvente 0.056 86.290 64.064 - - -
N77 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -17.184 -32.354 -0.668 - - -
  Valor máximo de la envolvente 31.467 32.459 0.468 - - -
N78 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -17.184 -43.606 -76.425 - - -
  Valor máximo de la envolvente 31.467 44.724 43.509 - - -
3.3.4.2. Barras  
3.3.4.2.1. Comprobaciones E.L.U. (resumido)
Barr
as
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A)
Estad
o`l lw Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYM
Z
NMYMZ
VYVZ Mt MtVZ MtVY
N1/N
2
x: 5 m
`l <
2.0
Cumpl
e
x: 5 m
lw £
lw,máx
Cumpl
e
x:
4.501
m
h =
1.0
x: 0 m
h =
1.4
x:
4.499
m
h =
27.1
x:
4.499
m
h <
0.1
x: 0 m
h =
5.3
x: 0 m
h <
0.1
x:
0.25
m
h <
0.1
x:
0.25
m
h <
0.1
x:
4.499
m
h =
26.7
x: 0.25
m
h < 0.1
x:
4.501
m
h =
0.1
x:
4.501
m
h =
0.2
x:
4.501
m
h <
0.1
CUM
PLE
h =
27.1
N3/N
4
x: 5 m
`l <
2.0
Cumpl
e
x: 5 m
lw £
lw,máx
Cumpl
e
x:
4.501
m
h =
1.0
x: 0 m
h =
1.4
x:
4.499
m
h =
27.1
x:
4.499
m
h <
0.1
x: 0 m
h =
5.3
x: 0 m
h <
0.1
x:
0.25
m
h <
0.1
x:
0.25
m
h <
0.1
x:
4.499
m
h =
26.7
x: 0.25
m
h < 0.1
x:
4.501
m
h =
0.1
x:
4.501
m
h =
0.2
x:
4.501
m
h <
0.1
CUM
PLE
h =
27.1
N2/N
60
`l <
2.0
Cumpl
e
lw £
lw,máx
Cumpl
e
x:
5.099
m
h =
1.4
x: 0 m
h =
1.7
x: 0 m
h =
51.6
x:
5.099
m
h =
0.1
x:
5.099
m
h =
11.5
h <
0.1
h <
0.1
h <
0.1
x: 0 m
h =
52.3
h < 0.1 h =1.4
x:
5.099
m
h =
1.8
h <
0.1
CUM
PLE
h =
52.3
N60/
N67
`l <
2.0
Cumpl
e
lw £
lw,máx
Cumpl
e
x:
1.279
m
h =
0.9
x: 0 m
h =
1.3
x: 0 m
h =
19.7
x:
1.279
m
h =
0.1
x: 0 m
h =
7.3
h <
0.1
h <
0.1
h <
0.1
x: 0 m
h =
20.1
h < 0.1 h =1.4
x: 0 m
h =
1.8
h <
0.1
CUM
PLE
h =
20.1
N67/
N62
`l <
2.0
Cumpl
e
lw £
lw,máx
Cumpl
e
x:
3.82
m
h =
0.8
x: 0 m
h =
0.9
x: 0 m
h =
8.6
x:
3.82
m
h =
0.3
x:
3.82
m
h =
5.3
h <
0.1
h <
0.1
h <
0.1
x: 0 m
h =
8.6
h < 0.1 h =1.4
x:
3.82
m
h =
1.7
h <
0.1
CUM
PLE
h =
8.6
N62/
N5
`l <
2.0
Cumpl
e
lw £
lw,máx
Cumpl
e
x:
2.55
m
h =
1.1
x: 0 m
h =
1.3
x: 0 m
h =
7.3
x:
2.55
m
h =
0.6
x: 0 m
h =
4.7
h <
0.1
h <
0.1
h <
0.1
x: 0 m
h =
8.9
h < 0.1 h =1.4
x: 0 m
h =
1.7
h <
0.1
CUM
PLE
h =
8.9
Alumno: Jorge Garrido Ganado
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS
Titulación de: Master en Ingeniería Agronómica 
 153 / 178
PROYECTO  DE  EXPLOTACIÓN  DE  CEBO  DE  360  TERNEROS  EN  EL  TÉRMINO  MUNICIPAL  DE  GALINDO  Y  PERAHUY
(SALAMANCA)
MEMORIA / ANEJO 7- INGENIERÍA DE LAS OBRAS
Barr
as
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A)
Estad
o`l lw Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYM
Z
NMYMZ
VYVZ Mt MtVZ MtVY
N4/N
66
`l <
2.0
Cumpl
e
lw £
lw,máx
Cumpl
e
x:
5.099
m
h =
1.4
x: 0 m
h =
1.7
x: 0 m
h =
51.6
x:
5.099
m
h =
0.1
x:
5.099
m
h =
11.5
h <
0.1
h <
0.1
h <
0.1
x: 0 m
h =
52.3
h < 0.1 h =1.4
x:
5.099
m
h =
1.8
h <
0.1
CUM
PLE
h =
52.3
N66/
N77
`l <
2.0
Cumpl
e
lw £
lw,máx
Cumpl
e
x:
1.279
m
h =
0.9
x: 0 m
h =
1.3
x: 0 m
h =
19.7
x:
1.279
m
h =
0.1
x: 0 m
h =
7.3
h <
0.1
h <
0.1
h <
0.1
x: 0 m
h =
20.1
h < 0.1 h =1.4
x: 0 m
h =
1.8
h <
0.1
CUM
PLE
h =
20.1
N77/
N64
`l <
2.0
Cumpl
e
lw £
lw,máx
Cumpl
e
x:
3.82
m
h =
0.8
x: 0 m
h =
0.9
x: 0 m
h =
8.6
x:
3.82
m
h =
0.3
x:
3.82
m
h =
5.3
h <
0.1
h <
0.1
h <
0.1
x: 0 m
h =
8.6
h < 0.1 h =1.4
x:
3.82
m
h =
1.7
h <
0.1
CUM
PLE
h =
8.6
N64/
N5
`l <
2.0
Cumpl
e
lw £
lw,máx
Cumpl
e
x:
2.55
m
h =
1.1
x: 0 m
h =
1.3
x: 0 m
h =
7.3
x:
2.55
m
h =
0.6
x: 0 m
h =
4.7
h <
0.1
h <
0.1
h <
0.1
x: 0 m
h =
8.9
h < 0.1 h =1.4
x: 0 m
h =
1.7
h <
0.1
CUM
PLE
h =
8.9
N6/N
7
x: 5 m
`l <
2.0
Cumpl
e
x: 5 m
lw £
lw,máx
Cumpl
e
x:
4.001
m
h =
3.5
x:
4.001
m
h =
5.3
x:
3.999
m
h =
87.0
x:
3.999
m
h <
0.1
x: 0 m
h =
19.8
x: 0 m
h <
0.1
x:
0.25
m
h <
0.1
x:
0.25
m
h <
0.1
x:
3.999
m
h =
92.9
x: 0.25
m
h < 0.1
x:
4.001
m
h <
0.1
x:
4.001
m
h =
7.0
x:
4.001
m
h <
0.1
CUM
PLE
h =
92.9
N8/N
9
x: 5 m
`l <
2.0
Cumpl
e
x: 5 m
lw £
lw,máx
Cumpl
e
x:
4.001
m
h =
3.5
x:
4.001
m
h =
5.3
x:
3.999
m
h =
87.0
x:
3.999
m
h <
0.1
x: 0 m
h =
19.8
x: 0 m
h <
0.1
x:
0.25
m
h <
0.1
x:
0.25
m
h <
0.1
x:
3.999
m
h =
92.9
x: 0.25
m
h < 0.1
x:
4.001
m
h <
0.1
x:
4.001
m
h =
7.0
x:
4.001
m
h <
0.1
CUM
PLE
h =
92.9
N7/N
68
x:
3.281
m
`l <
2.0
Cumpl
e
x:
1.094
m
lw £
lw,máx
Cumpl
e
x:
3.499
m
h =
5.9
x:
3.499
m
h =
7.8
x: 0 m
h =
89.7
x:
6.378
m
h =
0.3
x:
3.501
m
h =
18.1
x:
3.499
m
h <
0.1
h <
0.1
h <
0.1
x: 0 m
h =
82.2
h < 0.1
x:
3.501
m
h =
1.6
x:
3.501
m
h =
7.5
x:
3.499
m
h <
0.1
CUM
PLE
h =
89.7
N68/
N10
`l <
2.0
Cumpl
e
lw £
lw,máx
Cumpl
e
x:
6.37
m
h =
5.9
x: 0 m
h =
7.5
x:
2.548
m
h =
55.4
x:
6.37
m
h =
0.8
x: 0 m
h =
10.6
h <
0.1
h <
0.1
h <
0.1
x:
2.548
m
h =
56.1
h < 0.1 h =1.6
x: 0 m
h =
4.5
h <
0.1
CUM
PLE
h =
56.1
N9/N
78
x:
3.281
m
`l <
2.0
Cumpl
e
x:
1.094
m
lw £
lw,máx
Cumpl
e
x:
3.499
m
h =
5.9
x:
3.499
m
h =
7.8
x: 0 m
h =
89.7
x:
6.378
m
h =
0.3
x:
3.501
m
h =
18.1
x:
3.499
m
h <
0.1
h <
0.1
h <
0.1
x: 0 m
h =
82.2
h < 0.1
x:
3.501
m
h =
1.6
x:
3.501
m
h =
7.5
x:
3.499
m
h <
0.1
CUM
PLE
h =
89.7
N78/
N10
`l <
2.0
Cumpl
e
lw £
lw,máx
Cumpl
e
x:
6.37
m
h =
5.9
x: 0 m
h =
7.5
x:
2.548
m
h =
55.4
x:
6.37
m
h =
0.8
x: 0 m
h =
10.6
h <
0.1
h <
0.1
h <
0.1
x:
2.548
m
h =
56.1
h < 0.1 h =1.6
x: 0 m
h =
4.5
h <
0.1
CUM
PLE
h =
56.1
Alumno: Jorge Garrido Ganado
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS
Titulación de: Master en Ingeniería Agronómica 
 154 / 178
PROYECTO  DE  EXPLOTACIÓN  DE  CEBO  DE  360  TERNEROS  EN  EL  TÉRMINO  MUNICIPAL  DE  GALINDO  Y  PERAHUY
(SALAMANCA)
MEMORIA / ANEJO 7- INGENIERÍA DE LAS OBRAS
Barr
as
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A)
Estad
o`l lw Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYM
Z
NMYMZ
VYVZ Mt MtVZ MtVY
N11/
N12
x: 5 m
`l <
2.0
Cumpl
e
x: 5 m
lw £
lw,máx
Cumpl
e
x:
4.501
m
h =
3.5
x:
4.501
m
h =
4.7
x:
4.499
m
h =
87.8
MEd =
0.00
N.P.(1)
x: 0 m
h =
17.1
VEd =
0.00
N.P.(2)
x:
0.25
m
h <
0.1
N.P.(3)
x:
4.499
m
h =
93.2
x: 0.25
m
h < 0.1
MEd =
0.00
N.P.(4)
N.P.(5) N.P.(5)
CUM
PLE
h =
93.2
N13/
N14
x: 5 m
`l <
2.0
Cumpl
e
x: 5 m
lw £
lw,máx
Cumpl
e
x:
4.501
m
h =
3.5
x:
4.501
m
h =
4.7
x:
4.499
m
h =
87.8
x:
4.499
m
h =
0.3
x: 0 m
h =
17.1
x: 0 m
h <
0.1
x:
0.25
m
h <
0.1
x:
0.25
m
h <
0.1
x:
4.499
m
h =
93.4
x: 0.25
m
h < 0.1
x:
4.501
m
h =
0.7
x:
4.501
m
h =
6.8
x:
4.501
m
h <
0.1
CUM
PLE
h =
93.4
N12/
N15
x:
2.499
m
`l <
2.0
Cumpl
e
x:
0.781
m
lw £
lw,máx
Cumpl
e
x:
2.499
m
h =
5.6
x:
2.499
m
h =
8.4
x:
2.501
m
h =
84.4
MEd =
0.00
N.P.(1)
x:
2.501
m
h =
17.7
VEd =
0.00
N.P.(2)
h <
0.1 N.P.
(3)
x:
2.501
m
h =
94.3
h < 0.1
MEd =
0.00
N.P.(4)
N.P.(5) N.P.(5)
CUM
PLE
h =
94.3
N14/
N15
x:
2.499
m
`l <
2.0
Cumpl
e
x:
0.781
m
lw £
lw,máx
Cumpl
e
x:
2.499
m
h =
5.6
x:
2.499
m
h =
8.4
x:
2.501
m
h =
84.4
MEd =
0.00
N.P.(1)
x:
2.501
m
h =
17.7
VEd =
0.00
N.P.(2)
h <
0.1 N.P.
(3)
x:
2.501
m
h =
94.3
h < 0.1
MEd =
0.00
N.P.(4)
N.P.(5) N.P.(5)
CUM
PLE
h =
94.3
N16/
N17
x: 5 m
`l <
2.0
Cumpl
e
x: 5 m
lw £
lw,máx
Cumpl
e
x:
4.501
m
h =
3.5
x:
4.501
m
h =
4.7
x:
4.499
m
h =
87.8
MEd =
0.00
N.P.(1)
x: 0 m
h =
17.1
VEd =
0.00
N.P.(2)
x:
0.25
m
h <
0.1
N.P.(3)
x:
4.499
m
h =
93.2
x: 0.25
m
h < 0.1
MEd =
0.00
N.P.(4)
N.P.(5) N.P.(5)
CUM
PLE
h =
93.2
N18/
N19
x: 5 m
`l <
2.0
Cumpl
e
x: 5 m
lw £
lw,máx
Cumpl
e
x:
4.501
m
h =
3.5
x:
4.501
m
h =
4.7
x:
4.499
m
h =
87.8
x:
4.499
m
h =
0.3
x: 0 m
h =
17.1
x: 0 m
h <
0.1
x:
0.25
m
h <
0.1
x:
0.25
m
h <
0.1
x:
4.499
m
h =
93.4
x: 0.25
m
h < 0.1
x:
4.501
m
h =
0.7
x:
4.501
m
h =
6.8
x:
4.501
m
h <
0.1
CUM
PLE
h =
93.4
N17/
N20
x:
2.499
m
`l <
2.0
Cumpl
e
x:
0.781
m
lw £
lw,máx
Cumpl
e
x:
2.499
m
h =
5.6
x:
2.499
m
h =
8.4
x:
2.501
m
h =
84.4
MEd =
0.00
N.P.(1)
x:
2.501
m
h =
17.7
VEd =
0.00
N.P.(2)
h <
0.1 N.P.
(3)
x:
2.501
m
h =
94.3
h < 0.1
MEd =
0.00
N.P.(4)
N.P.(5) N.P.(5)
CUM
PLE
h =
94.3
N19/
N20
x:
2.499
m
`l <
2.0
Cumpl
e
x:
0.781
m
lw £
lw,máx
Cumpl
e
x:
2.499
m
h =
5.6
x:
2.499
m
h =
8.4
x:
2.501
m
h =
84.4
MEd =
0.00
N.P.(1)
x:
2.501
m
h =
17.7
VEd =
0.00
N.P.(2)
h <
0.1 N.P.
(3)
x:
2.501
m
h =
94.3
h < 0.1
MEd =
0.00
N.P.(4)
N.P.(5) N.P.(5)
CUM
PLE
h =
94.3
N21/
N22
x: 5 m
`l <
2.0
Cumpl
e
x: 5 m
lw £
lw,máx
Cumpl
e
x:
4.501
m
h =
3.4
x:
4.501
m
h =
4.7
x:
4.499
m
h =
89.0
MEd =
0.00
N.P.(1)
x: 0 m
h =
17.3
VEd =
0.00
N.P.(2)
x:
0.25
m
h <
0.1
N.P.(3)
x:
4.499
m
h =
94.6
x: 0.25
m
h < 0.1
MEd =
0.00
N.P.(4)
N.P.(5) N.P.(5)
CUM
PLE
h =
94.6
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Barr
as
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A)
Estad
o`l lw Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYM
Z
NMYMZ
VYVZ Mt MtVZ MtVY
N23/
N24
x: 5 m
`l <
2.0
Cumpl
e
x: 5 m
lw £
lw,máx
Cumpl
e
x:
4.501
m
h =
3.4
x:
4.501
m
h =
4.7
x:
4.499
m
h =
89.0
MEd =
0.00
N.P.(1)
x: 0 m
h =
17.3
VEd =
0.00
N.P.(2)
x:
0.25
m
h <
0.1
N.P.(3)
x:
4.499
m
h =
94.6
x: 0.25
m
h < 0.1
MEd =
0.00
N.P.(4)
N.P.(5) N.P.(5)
CUM
PLE
h =
94.6
N22/
N71
x:
2.344
m
`l <
2.0
Cumpl
e
x:
0.781
m
lw £
lw,máx
Cumpl
e
x:
2.499
m
h =
5.6
x:
2.499
m
h =
6.6
x:
2.501
m
h =
85.7
x:
6.378
m
h <
0.1
x:
2.501
m
h =
18.0
VEd =
0.00
N.P.(2)
h <
0.1 N.P.
(3)
x:
2.501
m
h =
91.3
h < 0.1
MEd =
0.00
N.P.(4)
N.P.(5) N.P.(5)
CUM
PLE
h =
91.3
N71/
N25
`l <
2.0
Cumpl
e
lw £
lw,máx
Cumpl
e
x:
6.37
m
h =
5.5
x: 0 m
h =
6.1
x:
1.274
m
h =
67.9
x: 0 m
h <
0.1
x:
6.37
m
h =
11.6
VEd =
0.00
N.P.(2)
h <
0.1 N.P.
(3)
x:
1.274
m
h =
66.2
h < 0.1
MEd =
0.00
N.P.(4)
N.P.(5) N.P.(5)
CUM
PLE
h =
67.9
N24/
N75
x:
2.344
m
`l <
2.0
Cumpl
e
x:
0.781
m
lw £
lw,máx
Cumpl
e
x:
2.499
m
h =
5.6
x:
2.499
m
h =
6.6
x:
2.501
m
h =
85.7
x:
6.378
m
h <
0.1
x:
2.501
m
h =
18.0
VEd =
0.00
N.P.(2)
h <
0.1 N.P.
(3)
x:
2.501
m
h =
91.3
h < 0.1
MEd =
0.00
N.P.(4)
N.P.(5) N.P.(5)
CUM
PLE
h =
91.3
N75/
N25
`l <
2.0
Cumpl
e
lw £
lw,máx
Cumpl
e
x:
6.37
m
h =
5.5
x: 0 m
h =
6.1
x:
1.274
m
h =
67.9
x: 0 m
h <
0.1
x:
6.37
m
h =
11.6
VEd =
0.00
N.P.(2)
h <
0.1 N.P.
(3)
x:
1.274
m
h =
66.2
h < 0.1
MEd =
0.00
N.P.(4)
N.P.(5) N.P.(5)
CUM
PLE
h =
67.9
N26/
N27
x: 5 m
`l <
2.0
Cumpl
e
x: 5 m
lw £
lw,máx
Cumpl
e
x:
4.501
m
h =
3.4
x:
4.501
m
h =
4.7
x:
4.499
m
h =
89.0
MEd =
0.00
N.P.(1)
x: 0 m
h =
17.3
VEd =
0.00
N.P.(2)
x:
0.25
m
h <
0.1
N.P.(3)
x:
4.499
m
h =
94.6
x: 0.25
m
h < 0.1
MEd =
0.00
N.P.(4)
N.P.(5) N.P.(5)
CUM
PLE
h =
94.6
N28/
N29
x: 5 m
`l <
2.0
Cumpl
e
x: 5 m
lw £
lw,máx
Cumpl
e
x:
4.501
m
h =
3.4
x:
4.501
m
h =
4.7
x:
4.499
m
h =
89.0
MEd =
0.00
N.P.(1)
x: 0 m
h =
17.3
VEd =
0.00
N.P.(2)
x:
0.25
m
h <
0.1
N.P.(3)
x:
4.499
m
h =
94.6
x: 0.25
m
h < 0.1
MEd =
0.00
N.P.(4)
N.P.(5) N.P.(5)
CUM
PLE
h =
94.6
N27/
N72
x:
2.344
m
`l <
2.0
Cumpl
e
x:
0.781
m
lw £
lw,máx
Cumpl
e
x:
2.499
m
h =
5.6
x:
2.499
m
h =
6.6
x:
2.501
m
h =
85.7
x:
6.378
m
h <
0.1
x:
2.501
m
h =
18.0
VEd =
0.00
N.P.(2)
h <
0.1 N.P.
(3)
x:
2.501
m
h =
91.3
h < 0.1
MEd =
0.00
N.P.(4)
N.P.(5) N.P.(5)
CUM
PLE
h =
91.3
N72/
N30
`l <
2.0
Cumpl
e
lw £
lw,máx
Cumpl
e
x:
6.37
m
h =
5.5
x: 0 m
h =
6.1
x:
1.274
m
h =
67.9
x: 0 m
h <
0.1
x:
6.37
m
h =
11.6
VEd =
0.00
N.P.(2)
h <
0.1 N.P.
(3)
x:
1.274
m
h =
66.2
h < 0.1
MEd =
0.00
N.P.(4)
N.P.(5) N.P.(5)
CUM
PLE
h =
67.9
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PROYECTO  DE  EXPLOTACIÓN  DE  CEBO  DE  360  TERNEROS  EN  EL  TÉRMINO  MUNICIPAL  DE  GALINDO  Y  PERAHUY
(SALAMANCA)
MEMORIA / ANEJO 7- INGENIERÍA DE LAS OBRAS
Barr
as
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A)
Estad
o`l lw Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYM
Z
NMYMZ
VYVZ Mt MtVZ MtVY
N29/
N76
x:
2.344
m
`l <
2.0
Cumpl
e
x:
0.781
m
lw £
lw,máx
Cumpl
e
x:
2.499
m
h =
5.6
x:
2.499
m
h =
6.6
x:
2.501
m
h =
85.7
x:
6.378
m
h <
0.1
x:
2.501
m
h =
18.0
VEd =
0.00
N.P.(2)
h <
0.1 N.P.
(3)
x:
2.501
m
h =
91.3
h < 0.1
MEd =
0.00
N.P.(4)
N.P.(5) N.P.(5)
CUM
PLE
h =
91.3
N76/
N30
`l <
2.0
Cumpl
e
lw £
lw,máx
Cumpl
e
x:
6.37
m
h =
5.5
x: 0 m
h =
6.1
x:
1.274
m
h =
67.9
x: 0 m
h <
0.1
x:
6.37
m
h =
11.6
VEd =
0.00
N.P.(2)
h <
0.1 N.P.
(3)
x:
1.274
m
h =
66.2
h < 0.1
MEd =
0.00
N.P.(4)
N.P.(5) N.P.(5)
CUM
PLE
h =
67.9
N31/
N32
x: 5 m
`l <
2.0
Cumpl
e
x: 5 m
lw £
lw,máx
Cumpl
e
x:
4.501
m
h =
3.5
x:
4.501
m
h =
4.7
x:
4.499
m
h =
87.8
MEd =
0.00
N.P.(1)
x: 0 m
h =
17.1
VEd =
0.00
N.P.(2)
x:
0.25
m
h <
0.1
N.P.(3)
x:
4.499
m
h =
93.2
x: 0.25
m
h < 0.1
MEd =
0.00
N.P.(4)
N.P.(5) N.P.(5)
CUM
PLE
h =
93.2
N33/
N34
x: 5 m
`l <
2.0
Cumpl
e
x: 5 m
lw £
lw,máx
Cumpl
e
x:
4.501
m
h =
3.5
x:
4.501
m
h =
4.7
x:
4.499
m
h =
87.8
MEd =
0.00
N.P.(1)
x: 0 m
h =
17.1
VEd =
0.00
N.P.(2)
x:
0.25
m
h <
0.1
N.P.(3)
x:
4.499
m
h =
93.2
x: 0.25
m
h < 0.1
MEd =
0.00
N.P.(4)
N.P.(5) N.P.(5)
CUM
PLE
h =
93.2
N32/
N35
x:
2.499
m
`l <
2.0
Cumpl
e
x:
0.781
m
lw £
lw,máx
Cumpl
e
x:
2.499
m
h =
5.6
x:
2.499
m
h =
8.4
x:
2.501
m
h =
84.4
MEd =
0.00
N.P.(1)
x:
2.501
m
h =
17.7
VEd =
0.00
N.P.(2)
h <
0.1 N.P.
(3)
x:
2.501
m
h =
94.3
h < 0.1
MEd =
0.00
N.P.(4)
N.P.(5) N.P.(5)
CUM
PLE
h =
94.3
N34/
N35
x:
2.499
m
`l <
2.0
Cumpl
e
x:
0.781
m
lw £
lw,máx
Cumpl
e
x:
2.499
m
h =
5.6
x:
2.499
m
h =
8.4
x:
2.501
m
h =
84.4
MEd =
0.00
N.P.(1)
x:
2.501
m
h =
17.7
VEd =
0.00
N.P.(2)
h <
0.1 N.P.
(3)
x:
2.501
m
h =
94.3
h < 0.1
MEd =
0.00
N.P.(4)
N.P.(5) N.P.(5)
CUM
PLE
h =
94.3
N36/
N37
x: 5 m
`l <
2.0
Cumpl
e
x: 5 m
lw £
lw,máx
Cumpl
e
x:
4.501
m
h =
3.5
x:
4.501
m
h =
4.7
x:
4.499
m
h =
87.8
MEd =
0.00
N.P.(1)
x: 0 m
h =
17.1
VEd =
0.00
N.P.(2)
x:
0.25
m
h <
0.1
N.P.(3)
x:
4.499
m
h =
93.2
x: 0.25
m
h < 0.1
MEd =
0.00
N.P.(4)
N.P.(5) N.P.(5)
CUM
PLE
h =
93.2
N38/
N39
x: 5 m
`l <
2.0
Cumpl
e
x: 5 m
lw £
lw,máx
Cumpl
e
x:
4.501
m
h =
3.5
x:
4.501
m
h =
4.7
x:
4.499
m
h =
87.8
MEd =
0.00
N.P.(1)
x: 0 m
h =
17.1
VEd =
0.00
N.P.(2)
x:
0.25
m
h <
0.1
N.P.(3)
x:
4.499
m
h =
93.2
x: 0.25
m
h < 0.1
MEd =
0.00
N.P.(4)
N.P.(5) N.P.(5)
CUM
PLE
h =
93.2
N37/
N40
x:
2.499
m
`l <
2.0
Cumpl
e
x:
0.781
m
lw £
lw,máx
Cumpl
e
x:
2.499
m
h =
5.6
x:
2.499
m
h =
8.4
x:
2.501
m
h =
84.4
MEd =
0.00
N.P.(1)
x:
2.501
m
h =
17.7
VEd =
0.00
N.P.(2)
h <
0.1 N.P.
(3)
x:
2.501
m
h =
94.3
h < 0.1
MEd =
0.00
N.P.(4)
N.P.(5) N.P.(5)
CUM
PLE
h =
94.3
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PROYECTO  DE  EXPLOTACIÓN  DE  CEBO  DE  360  TERNEROS  EN  EL  TÉRMINO  MUNICIPAL  DE  GALINDO  Y  PERAHUY
(SALAMANCA)
MEMORIA / ANEJO 7- INGENIERÍA DE LAS OBRAS
Barr
as
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A)
Estad
o`l lw Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYM
Z
NMYMZ
VYVZ Mt MtVZ MtVY
N39/
N40
x:
2.499
m
`l <
2.0
Cumpl
e
x:
0.781
m
lw £
lw,máx
Cumpl
e
x:
2.499
m
h =
5.6
x:
2.499
m
h =
8.4
x:
2.501
m
h =
84.4
MEd =
0.00
N.P.(1)
x:
2.501
m
h =
17.7
VEd =
0.00
N.P.(2)
h <
0.1 N.P.
(3)
x:
2.501
m
h =
94.3
h < 0.1
MEd =
0.00
N.P.(4)
N.P.(5) N.P.(5)
CUM
PLE
h =
94.3
N41/
N42
x: 5 m
`l <
2.0
Cumpl
e
x: 5 m
lw £
lw,máx
Cumpl
e
x:
4.001
m
h =
3.5
x:
4.001
m
h =
5.3
x:
3.999
m
h =
87.0
x:
3.999
m
h <
0.1
x: 0 m
h =
19.8
x: 0 m
h <
0.1
x:
0.25
m
h <
0.1
x:
0.25
m
h <
0.1
x:
3.999
m
h =
92.9
x: 0.25
m
h < 0.1
x:
4.001
m
h <
0.1
x:
4.001
m
h =
7.0
x:
4.001
m
h <
0.1
CUM
PLE
h =
92.9
N43/
N44
x: 5 m
`l <
2.0
Cumpl
e
x: 5 m
lw £
lw,máx
Cumpl
e
x:
4.001
m
h =
3.5
x:
4.001
m
h =
5.3
x:
3.999
m
h =
87.0
x:
3.999
m
h <
0.1
x: 0 m
h =
19.8
x: 0 m
h <
0.1
x:
0.25
m
h <
0.1
x:
0.25
m
h <
0.1
x:
3.999
m
h =
92.9
x: 0.25
m
h < 0.1
x:
4.001
m
h <
0.1
x:
4.001
m
h =
7.0
x:
4.001
m
h <
0.1
CUM
PLE
h =
92.9
N42/
N69
x:
3.281
m
`l <
2.0
Cumpl
e
x:
1.094
m
lw £
lw,máx
Cumpl
e
x:
3.499
m
h =
5.9
x:
3.499
m
h =
7.8
x: 0 m
h =
89.7
x:
6.378
m
h =
0.3
x:
3.501
m
h =
18.1
x:
3.499
m
h <
0.1
h <
0.1
h <
0.1
x: 0 m
h =
82.2
h < 0.1
x:
3.501
m
h =
1.6
x:
3.501
m
h =
7.5
x:
3.499
m
h <
0.1
CUM
PLE
h =
89.7
N69/
N45
`l <
2.0
Cumpl
e
lw £
lw,máx
Cumpl
e
x:
6.37
m
h =
5.9
x: 0 m
h =
7.5
x:
2.548
m
h =
55.4
x:
6.37
m
h =
0.8
x: 0 m
h =
10.6
h <
0.1
h <
0.1
h <
0.1
x:
2.548
m
h =
56.1
h < 0.1 h =1.6
x: 0 m
h =
4.5
h <
0.1
CUM
PLE
h =
56.1
N44/
N73
x:
3.281
m
`l <
2.0
Cumpl
e
x:
1.094
m
lw £
lw,máx
Cumpl
e
x:
3.499
m
h =
5.9
x:
3.499
m
h =
7.8
x: 0 m
h =
89.7
x:
6.378
m
h =
0.3
x:
3.501
m
h =
18.1
x:
3.499
m
h <
0.1
h <
0.1
h <
0.1
x: 0 m
h =
82.2
h < 0.1
x:
3.501
m
h =
1.6
x:
3.501
m
h =
7.5
x:
3.499
m
h <
0.1
CUM
PLE
h =
89.7
N73/
N45
`l <
2.0
Cumpl
e
lw £
lw,máx
Cumpl
e
x:
6.37
m
h =
5.9
x: 0 m
h =
7.5
x:
2.548
m
h =
55.4
x:
6.37
m
h =
0.8
x: 0 m
h =
10.6
h <
0.1
h <
0.1
h <
0.1
x:
2.548
m
h =
56.1
h < 0.1 h =1.6
x: 0 m
h =
4.5
h <
0.1
CUM
PLE
h =
56.1
N46/
N47
x: 5 m
`l <
2.0
Cumpl
e
x: 5 m
lw £
lw,máx
Cumpl
e
x:
4.501
m
h =
1.0
x: 0 m
h =
1.4
x:
4.499
m
h =
27.1
x:
4.499
m
h <
0.1
x: 0 m
h =
5.3
x: 0 m
h <
0.1
x:
0.25
m
h <
0.1
x:
0.25
m
h <
0.1
x:
4.499
m
h =
26.7
x: 0.25
m
h < 0.1
x:
4.501
m
h =
0.1
x:
4.501
m
h =
0.2
x:
4.501
m
h <
0.1
CUM
PLE
h =
27.1
N48/
N49
x: 5 m
`l <
2.0
Cumpl
e
x: 5 m
lw £
lw,máx
Cumpl
e
x:
4.501
m
h =
1.0
x: 0 m
h =
1.4
x:
4.499
m
h =
27.1
x:
4.499
m
h <
0.1
x: 0 m
h =
5.3
x: 0 m
h <
0.1
x:
0.25
m
h <
0.1
x:
0.25
m
h <
0.1
x:
4.499
m
h =
26.7
x: 0.25
m
h < 0.1
x:
4.501
m
h =
0.1
x:
4.501
m
h =
0.2
x:
4.501
m
h <
0.1
CUM
PLE
h =
27.1
N47/
N52
`l <
2.0
Cumpl
e
lw £
lw,máx
Cumpl
e
x:
5.099
m
h =
1.4
x: 0 m
h =
1.7
x: 0 m
h =
51.6
x:
5.099
m
h =
0.1
x:
5.099
m
h =
11.5
h <
0.1
h <
0.1
h <
0.1
x: 0 m
h =
52.3
h < 0.1 h =1.4
x:
5.099
m
h =
1.8
h <
0.1
CUM
PLE
h =
52.3
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PROYECTO  DE  EXPLOTACIÓN  DE  CEBO  DE  360  TERNEROS  EN  EL  TÉRMINO  MUNICIPAL  DE  GALINDO  Y  PERAHUY
(SALAMANCA)
MEMORIA / ANEJO 7- INGENIERÍA DE LAS OBRAS
Barr
as
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A)
Estad
o`l lw Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYM
Z
NMYMZ
VYVZ Mt MtVZ MtVY
N52/
N70
`l <
2.0
Cumpl
e
lw £
lw,máx
Cumpl
e
x:
1.279
m
h =
0.9
x: 0 m
h =
1.3
x: 0 m
h =
19.7
x:
1.279
m
h =
0.1
x: 0 m
h =
7.3
h <
0.1
h <
0.1
h <
0.1
x: 0 m
h =
20.1
h < 0.1 h =1.4
x: 0 m
h =
1.8
h <
0.1
CUM
PLE
h =
20.1
N70/
N54
`l <
2.0
Cumpl
e
lw £
lw,máx
Cumpl
e
x:
3.82
m
h =
0.8
x: 0 m
h =
0.9
x: 0 m
h =
8.6
x:
3.82
m
h =
0.3
x:
3.82
m
h =
5.3
h <
0.1
h <
0.1
h <
0.1
x: 0 m
h =
8.6
h < 0.1 h =1.4
x:
3.82
m
h =
1.7
h <
0.1
CUM
PLE
h =
8.6
N54/
N50
`l <
2.0
Cumpl
e
lw £
lw,máx
Cumpl
e
x:
2.55
m
h =
1.1
x: 0 m
h =
1.3
x: 0 m
h =
7.3
x:
2.55
m
h =
0.6
x: 0 m
h =
4.7
h <
0.1
h <
0.1
h <
0.1
x: 0 m
h =
8.9
h < 0.1 h =1.4
x: 0 m
h =
1.7
h <
0.1
CUM
PLE
h =
8.9
N49/
N56
`l <
2.0
Cumpl
e
lw £
lw,máx
Cumpl
e
x:
5.099
m
h =
1.4
x: 0 m
h =
1.7
x: 0 m
h =
51.6
x:
5.099
m
h =
0.1
x:
5.099
m
h =
11.5
h <
0.1
h <
0.1
h <
0.1
x: 0 m
h =
52.3
h < 0.1 h =1.4
x:
5.099
m
h =
1.8
h <
0.1
CUM
PLE
h =
52.3
N56/
N74
`l <
2.0
Cumpl
e
lw £
lw,máx
Cumpl
e
x:
1.279
m
h =
0.9
x: 0 m
h =
1.3
x: 0 m
h =
19.7
x:
1.279
m
h =
0.1
x: 0 m
h =
7.3
h <
0.1
h <
0.1
h <
0.1
x: 0 m
h =
20.1
h < 0.1 h =1.4
x: 0 m
h =
1.8
h <
0.1
CUM
PLE
h =
20.1
N74/
N58
`l <
2.0
Cumpl
e
lw £
lw,máx
Cumpl
e
x:
3.82
m
h =
0.8
x: 0 m
h =
0.9
x: 0 m
h =
8.6
x:
3.82
m
h =
0.3
x:
3.82
m
h =
5.3
h <
0.1
h <
0.1
h <
0.1
x: 0 m
h =
8.6
h < 0.1 h =1.4
x:
3.82
m
h =
1.7
h <
0.1
CUM
PLE
h =
8.6
N58/
N50
`l <
2.0
Cumpl
e
lw £
lw,máx
Cumpl
e
x:
2.55
m
h =
1.1
x: 0 m
h =
1.3
x: 0 m
h =
7.3
x:
2.55
m
h =
0.6
x: 0 m
h =
4.7
h <
0.1
h <
0.1
h <
0.1
x: 0 m
h =
8.9
h < 0.1 h =1.4
x: 0 m
h =
1.7
h <
0.1
CUM
PLE
h =
8.9
N51/
N52
`l <
2.0
Cumpl
e
N.P.(6)
x: 6 m
h =
5.5
x: 0 m
h =
24.0
MEd =
0.00
N.P.(1)
MEd =
0.00
N.P.(1)
VEd =
0.00
N.P.(2)
VEd =
0.00
N.P.(2)
N.P.(3) N.P.(3) N.P.(7) N.P.(8)
MEd =
0.00
N.P.(4)
N.P.(5) N.P.(5)
CUM
PLE
h =
24.0
N53/
N54
`l <
2.0
Cumpl
e
N.P.(6)
x: 7 m
h =
2.2
x: 0 m
h =
17.2
MEd =
0.00
N.P.(1)
MEd =
0.00
N.P.(1)
VEd =
0.00
N.P.(2)
VEd =
0.00
N.P.(2)
N.P.(3) N.P.(3) N.P.(7) N.P.(8)
MEd =
0.00
N.P.(4)
N.P.(5) N.P.(5)
CUM
PLE
h =
17.2
N55/
N56
`l <
2.0
Cumpl
e
N.P.(6)
x: 6 m
h =
5.5
x: 0 m
h =
24.0
MEd =
0.00
N.P.(1)
MEd =
0.00
N.P.(1)
VEd =
0.00
N.P.(2)
VEd =
0.00
N.P.(2)
N.P.(3) N.P.(3) N.P.(7) N.P.(8)
MEd =
0.00
N.P.(4)
N.P.(5) N.P.(5)
CUM
PLE
h =
24.0
N57/
N58
`l <
2.0
Cumpl
e
N.P.(6)
x: 7 m
h =
2.2
x: 0 m
h =
17.2
MEd =
0.00
N.P.(1)
MEd =
0.00
N.P.(1)
VEd =
0.00
N.P.(2)
VEd =
0.00
N.P.(2)
N.P.(3) N.P.(3) N.P.(7) N.P.(8)
MEd =
0.00
N.P.(4)
N.P.(5) N.P.(5)
CUM
PLE
h =
17.2
N59/
N60
`l <
2.0
Cumpl
e
N.P.(6)
x: 6 m
h =
5.5
x: 0 m
h =
24.0
MEd =
0.00
N.P.(1)
MEd =
0.00
N.P.(1)
VEd =
0.00
N.P.(2)
VEd =
0.00
N.P.(2)
N.P.(3) N.P.(3) N.P.(7) N.P.(8)
MEd =
0.00
N.P.(4)
N.P.(5) N.P.(5)
CUM
PLE
h =
24.0
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MEMORIA / ANEJO 7- INGENIERÍA DE LAS OBRAS
Barr
as
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A)
Estad
o`l lw Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYM
Z
NMYMZ
VYVZ Mt MtVZ MtVY
N61/
N62
`l <
2.0
Cumpl
e
N.P.(6)
x: 7 m
h =
2.2
x: 0 m
h =
17.2
MEd =
0.00
N.P.(1)
MEd =
0.00
N.P.(1)
VEd =
0.00
N.P.(2)
VEd =
0.00
N.P.(2)
N.P.(3) N.P.(3) N.P.(7) N.P.(8)
MEd =
0.00
N.P.(4)
N.P.(5) N.P.(5)
CUM
PLE
h =
17.2
N63/
N64
`l <
2.0
Cumpl
e
N.P.(6)
x: 7 m
h =
2.2
x: 0 m
h =
17.2
MEd =
0.00
N.P.(1)
MEd =
0.00
N.P.(1)
VEd =
0.00
N.P.(2)
VEd =
0.00
N.P.(2)
N.P.(3) N.P.(3) N.P.(7) N.P.(8)
MEd =
0.00
N.P.(4)
N.P.(5) N.P.(5)
CUM
PLE
h =
17.2
N65/
N66
`l <
2.0
Cumpl
e
N.P.(6)
x: 6 m
h =
5.5
x: 0 m
h =
24.0
MEd =
0.00
N.P.(1)
MEd =
0.00
N.P.(1)
VEd =
0.00
N.P.(2)
VEd =
0.00
N.P.(2)
N.P.(3) N.P.(3) N.P.(7) N.P.(8)
MEd =
0.00
N.P.(4)
N.P.(5) N.P.(5)
CUM
PLE
h =
24.0
N2/N
7
`l <
2.0
Cumpl
e
x:
0.313
m
lw £
lw,máx
Cumpl
e
h <
0.1
h =
3.0
x: 2.5
m
h =
2.6
MEd =
0.00
N.P.(1)
x: 0 m
h =
0.7
VEd =
0.00
N.P.(2)
x:
0.313
m
h <
0.1
N.P.(3)
x: 2.5
m
h =
4.6
x:
0.313
m
h < 0.1
MEd =
0.00
N.P.(4)
N.P.(5) N.P.(5)
CUM
PLE
h =
4.6
N7/N
12
`l <
2.0
Cumpl
e
x:
0.313
m
lw £
lw,máx
Cumpl
e
h =
0.7
h =
3.0
x: 2.5
m
h =
2.6
MEd =
0.00
N.P.(1)
x: 0 m
h =
0.7
VEd =
0.00
N.P.(2)
x:
0.313
m
h <
0.1
N.P.(3)
x: 2.5
m
h =
4.6
x:
0.313
m
h < 0.1
MEd =
0.00
N.P.(4)
N.P.(5) N.P.(5)
CUM
PLE
h =
4.6
N12/
N17
`l <
2.0
Cumpl
e
x:
0.313
m
lw £
lw,máx
Cumpl
e
h =
0.7
h =
3.0
x: 2.5
m
h =
2.6
MEd =
0.00
N.P.(1)
x: 0 m
h =
0.7
VEd =
0.00
N.P.(2)
x:
0.313
m
h <
0.1
N.P.(3)
x: 2.5
m
h =
4.6
x:
0.313
m
h < 0.1
MEd =
0.00
N.P.(4)
N.P.(5) N.P.(5)
CUM
PLE
h =
4.6
N17/
N22
`l <
2.0
Cumpl
e
x:
0.313
m
lw £
lw,máx
Cumpl
e
h =
0.7
h =
3.0
x: 2.5
m
h =
2.6
MEd =
0.00
N.P.(1)
x: 0 m
h =
0.7
VEd =
0.00
N.P.(2)
x:
0.313
m
h <
0.1
N.P.(3)
x: 2.5
m
h =
4.6
x:
0.313
m
h < 0.1
MEd =
0.00
N.P.(4)
N.P.(5) N.P.(5)
CUM
PLE
h =
4.6
N22/
N27
`l <
2.0
Cumpl
e
x:
0.313
m
lw £
lw,máx
Cumpl
e
h =
0.7
h =
3.0
x: 2.5
m
h =
2.6
MEd =
0.00
N.P.(1)
x: 0 m
h =
0.7
VEd =
0.00
N.P.(2)
x:
0.313
m
h <
0.1
N.P.(3)
x: 2.5
m
h =
4.6
x:
0.313
m
h < 0.1
MEd =
0.00
N.P.(4)
N.P.(5) N.P.(5)
CUM
PLE
h =
4.6
N27/
N32
`l <
2.0
Cumpl
e
x:
0.313
m
lw £
lw,máx
Cumpl
e
h =
0.7
h =
3.0
x: 2.5
m
h =
2.6
MEd =
0.00
N.P.(1)
x: 0 m
h =
0.7
VEd =
0.00
N.P.(2)
x:
0.313
m
h <
0.1
N.P.(3)
x: 2.5
m
h =
4.6
x:
0.313
m
h < 0.1
MEd =
0.00
N.P.(4)
N.P.(5) N.P.(5)
CUM
PLE
h =
4.6
Alumno: Jorge Garrido Ganado
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS
Titulación de: Master en Ingeniería Agronómica 
 160 / 178
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Barr
as
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A)
Estad
o`l lw Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYM
Z
NMYMZ
VYVZ Mt MtVZ MtVY
N32/
N37
`l <
2.0
Cumpl
e
x:
0.313
m
lw £
lw,máx
Cumpl
e
h =
0.7
h =
3.0
x: 2.5
m
h =
2.6
MEd =
0.00
N.P.(1)
x: 0 m
h =
0.7
VEd =
0.00
N.P.(2)
x:
0.313
m
h <
0.1
N.P.(3)
x: 2.5
m
h =
4.6
x:
0.313
m
h < 0.1
MEd =
0.00
N.P.(4)
N.P.(5) N.P.(5)
CUM
PLE
h =
4.6
N37/
N42
`l <
2.0
Cumpl
e
x:
0.313
m
lw £
lw,máx
Cumpl
e
h =
0.7
h =
3.0
x: 2.5
m
h =
2.6
MEd =
0.00
N.P.(1)
x: 0 m
h =
0.7
VEd =
0.00
N.P.(2)
x:
0.313
m
h <
0.1
N.P.(3)
x: 2.5
m
h =
4.6
x:
0.313
m
h < 0.1
MEd =
0.00
N.P.(4)
N.P.(5) N.P.(5)
CUM
PLE
h =
4.6
N42/
N47
`l <
2.0
Cumpl
e
x:
0.313
m
lw £
lw,máx
Cumpl
e
h <
0.1
h =
3.0
x: 2.5
m
h =
2.6
MEd =
0.00
N.P.(1)
x: 0 m
h =
0.7
VEd =
0.00
N.P.(2)
x:
0.313
m
h <
0.1
N.P.(3)
x: 2.5
m
h =
4.6
x:
0.313
m
h < 0.1
MEd =
0.00
N.P.(4)
N.P.(5) N.P.(5)
CUM
PLE
h =
4.6
N4/N
9
`l <
2.0
Cumpl
e
x:
0.313
m
lw £
lw,máx
Cumpl
e
h <
0.1
h =
3.0
x: 2.5
m
h =
2.6
MEd =
0.00
N.P.(1)
x: 0 m
h =
0.7
VEd =
0.00
N.P.(2)
x:
0.313
m
h <
0.1
N.P.(3)
x: 2.5
m
h =
4.6
x:
0.313
m
h < 0.1
MEd =
0.00
N.P.(4)
N.P.(5) N.P.(5)
CUM
PLE
h =
4.6
N9/N
14
`l <
2.0
Cumpl
e
x:
0.313
m
lw £
lw,máx
Cumpl
e
h =
0.7
h =
3.0
x: 2.5
m
h =
2.6
MEd =
0.00
N.P.(1)
x: 0 m
h =
0.7
VEd =
0.00
N.P.(2)
x:
0.313
m
h <
0.1
N.P.(3)
x: 2.5
m
h =
4.6
x:
0.313
m
h < 0.1
MEd =
0.00
N.P.(4)
N.P.(5) N.P.(5)
CUM
PLE
h =
4.6
N14/
N19
`l <
2.0
Cumpl
e
lw £
lw,máx
Cumpl
e
h =
0.7
h =
3.1
x: 0 m
h =
1.5
MEd =
0.00
N.P.(1)
x: 0 m
h =
0.7
VEd =
0.00
N.P.(2)
x: 0 m
h <
0.1
N.P.(3)
x: 5 m
h =
4.0
x: 0 m
h < 0.1
MEd =
0.00
N.P.(4)
N.P.(5) N.P.(5)
CUM
PLE
h =
4.0
N19/
N24
`l <
2.0
Cumpl
e
x:
0.313
m
lw £
lw,máx
Cumpl
e
h =
0.7
h =
3.0
x: 2.5
m
h =
2.6
MEd =
0.00
N.P.(1)
x: 0 m
h =
0.7
VEd =
0.00
N.P.(2)
x:
0.313
m
h <
0.1
N.P.(3)
x: 2.5
m
h =
4.6
x:
0.313
m
h < 0.1
MEd =
0.00
N.P.(4)
N.P.(5) N.P.(5)
CUM
PLE
h =
4.6
N24/
N29
`l <
2.0
Cumpl
e
x:
0.313
m
lw £
lw,máx
Cumpl
e
h =
0.7
h =
3.0
x: 2.5
m
h =
2.6
MEd =
0.00
N.P.(1)
x: 0 m
h =
0.7
VEd =
0.00
N.P.(2)
x:
0.313
m
h <
0.1
N.P.(3)
x: 2.5
m
h =
4.6
x:
0.313
m
h < 0.1
MEd =
0.00
N.P.(4)
N.P.(5) N.P.(5)
CUM
PLE
h =
4.6
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MEMORIA / ANEJO 7- INGENIERÍA DE LAS OBRAS
Barr
as
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A)
Estad
o`l lw Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYM
Z
NMYMZ
VYVZ Mt MtVZ MtVY
N29/
N34
`l <
2.0
Cumpl
e
x:
0.313
m
lw £
lw,máx
Cumpl
e
h =
0.7
h =
3.0
x: 2.5
m
h =
2.6
MEd =
0.00
N.P.(1)
x: 0 m
h =
0.7
VEd =
0.00
N.P.(2)
x:
0.313
m
h <
0.1
N.P.(3)
x: 2.5
m
h =
4.6
x:
0.313
m
h < 0.1
MEd =
0.00
N.P.(4)
N.P.(5) N.P.(5)
CUM
PLE
h =
4.6
N34/
N39
`l <
2.0
Cumpl
e
x:
0.313
m
lw £
lw,máx
Cumpl
e
h =
0.7
h =
3.0
x: 2.5
m
h =
2.6
MEd =
0.00
N.P.(1)
x: 0 m
h =
0.7
VEd =
0.00
N.P.(2)
x:
0.313
m
h <
0.1
N.P.(3)
x: 2.5
m
h =
4.6
x:
0.313
m
h < 0.1
MEd =
0.00
N.P.(4)
N.P.(5) N.P.(5)
CUM
PLE
h =
4.6
N39/
N44
`l <
2.0
Cumpl
e
x:
0.313
m
lw £
lw,máx
Cumpl
e
h =
0.7
h =
3.0
x: 2.5
m
h =
2.6
MEd =
0.00
N.P.(1)
x: 0 m
h =
0.7
VEd =
0.00
N.P.(2)
x:
0.313
m
h <
0.1
N.P.(3)
x: 2.5
m
h =
4.6
x:
0.313
m
h < 0.1
MEd =
0.00
N.P.(4)
N.P.(5) N.P.(5)
CUM
PLE
h =
4.6
N44/
N49
`l <
2.0
Cumpl
e
x:
0.313
m
lw £
lw,máx
Cumpl
e
h <
0.1
h =
3.0
x: 2.5
m
h =
2.6
MEd =
0.00
N.P.(1)
x: 0 m
h =
0.7
VEd =
0.00
N.P.(2)
x:
0.313
m
h <
0.1
N.P.(3)
x: 2.5
m
h =
4.6
x:
0.313
m
h < 0.1
MEd =
0.00
N.P.(4)
N.P.(5) N.P.(5)
CUM
PLE
h =
4.6
N67/
N68
`l <
2.0
Cumpl
e
x:
0.313
m
lw £
lw,máx
Cumpl
e
NEd =
0.00
N.P.(9)
h =
3.1
x: 2.5
m
h =
2.5
x: 2.5
m
h =
1.0
x: 0 m
h =
0.7
x: 0 m
h <
0.1
x:
0.313
m
h <
0.1
x:
0.313
m
h <
0.1
x: 2.5
m
h =
5.6
x:
0.313
m
h < 0.1
MEd =
0.00
N.P.(4)
N.P.(5) N.P.(5)
CUM
PLE
h =
5.6
N69/
N70
`l <
2.0
Cumpl
e
x:
0.313
m
lw £
lw,máx
Cumpl
e
NEd =
0.00
N.P.(9)
h =
3.1
x: 2.5
m
h =
2.5
x: 2.5
m
h =
1.0
x: 0 m
h =
0.7
x: 0 m
h <
0.1
x:
0.313
m
h <
0.1
x:
0.313
m
h <
0.1
x: 2.5
m
h =
5.6
x:
0.313
m
h < 0.1
MEd =
0.00
N.P.(4)
N.P.(5) N.P.(5)
CUM
PLE
h =
5.6
N45/
N50
`l <
2.0
Cumpl
e
x:
0.313
m
lw £
lw,máx
Cumpl
e
NEd =
0.00
N.P.(9)
h =
3.0
x: 2.5
m
h =
2.6
MEd =
0.00
N.P.(1)
x: 0 m
h =
0.7
VEd =
0.00
N.P.(2)
x:
0.313
m
h <
0.1
N.P.(3)
x: 2.5
m
h =
4.6
x:
0.313
m
h < 0.1
MEd =
0.00
N.P.(4)
N.P.(5) N.P.(5)
CUM
PLE
h =
4.6
N5/N
10
`l <
2.0
Cumpl
e
x:
0.313
m
lw £
lw,máx
Cumpl
e
NEd =
0.00
N.P.(9)
h =
3.0
x: 2.5
m
h =
2.6
MEd =
0.00
N.P.(1)
x: 0 m
h =
0.7
VEd =
0.00
N.P.(2)
x:
0.313
m
h <
0.1
N.P.(3)
x: 2.5
m
h =
4.6
x:
0.313
m
h < 0.1
MEd =
0.00
N.P.(4)
N.P.(5) N.P.(5)
CUM
PLE
h =
4.6
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MEMORIA / ANEJO 7- INGENIERÍA DE LAS OBRAS
Barr
as
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A)
Estad
o`l lw Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYM
Z
NMYMZ
VYVZ Mt MtVZ MtVY
N25/
N30
`l <
2.0
Cumpl
e
x:
0.313
m
lw £
lw,máx
Cumpl
e
NEd =
0.00
N.P.(9)
h =
0.2
x: 2.5
m
h =
2.6
MEd =
0.00
N.P.(1)
x: 0 m
h =
0.7
VEd =
0.00
N.P.(2)
x:
0.313
m
h <
0.1
N.P.(3)
x: 2.5
m
h =
2.6
x:
0.313
m
h < 0.1
MEd =
0.00
N.P.(4)
N.P.(5) N.P.(5)
CUM
PLE
h =
2.6
N71/
N72
`l <
2.0
Cumpl
e
x:
0.313
m
lw £
lw,máx
Cumpl
e
NEd =
0.00
N.P.(9)
h =
0.1
x: 2.5
m
h =
2.5
x: 2.5
m
h =
1.0
x: 0 m
h =
0.7
x: 0 m
h <
0.1
x:
0.313
m
h <
0.1
x:
0.313
m
h <
0.1
x: 2.5
m
h =
3.6
x:
0.313
m
h < 0.1
MEd =
0.00
N.P.(4)
N.P.(5) N.P.(5)
CUM
PLE
h =
3.6
N73/
N74
`l <
2.0
Cumpl
e
x:
0.313
m
lw £
lw,máx
Cumpl
e
NEd =
0.00
N.P.(9)
h =
3.1
x: 2.5
m
h =
2.5
x: 2.5
m
h =
1.0
x: 0 m
h =
0.7
x: 0 m
h <
0.1
x:
0.313
m
h <
0.1
x:
0.313
m
h <
0.1
x: 2.5
m
h =
5.6
x:
0.313
m
h < 0.1
MEd =
0.00
N.P.(4)
N.P.(5) N.P.(5)
CUM
PLE
h =
5.6
N75/
N76
`l <
2.0
Cumpl
e
x:
0.313
m
lw £
lw,máx
Cumpl
e
NEd =
0.00
N.P.(9)
h =
0.1
x: 2.5
m
h =
2.5
x: 2.5
m
h =
1.0
x: 0 m
h =
0.7
x: 0 m
h <
0.1
x:
0.313
m
h <
0.1
x:
0.313
m
h <
0.1
x: 2.5
m
h =
3.6
x:
0.313
m
h < 0.1
MEd =
0.00
N.P.(4)
N.P.(5) N.P.(5)
CUM
PLE
h =
3.6
N77/
N78
`l <
2.0
Cumpl
e
x:
0.313
m
lw £
lw,máx
Cumpl
e
NEd =
0.00
N.P.(9)
h =
3.1
x: 2.5
m
h =
2.5
x: 2.5
m
h =
1.0
x: 0 m
h =
0.7
x: 0 m
h <
0.1
x:
0.313
m
h <
0.1
x:
0.313
m
h <
0.1
x: 2.5
m
h =
5.6
x:
0.313
m
h < 0.1
MEd =
0.00
N.P.(4)
N.P.(5) N.P.(5)
CUM
PLE
h =
5.6
Barras
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A)
Estado
`l Nt Nc MY MZ VZ VY MYV
Z
MZV
Y
NMY
MZ
NMYMZV
YVZ Mt MtVZ MtVY
N72/N
25
`l £
4.0
Cump
le
h =
1.7
NEd =
0.00
N.P.(10)
MEd =
0.00
N.P.(1)
MEd =
0.00
N.P.(1)
VEd =
0.00
N.P.(2)
VEd =
0.00
N.P.(2)
N.P.
(3)
N.P.
(3)
N.P.
(7) N.P.(8)
MEd =
0.00
N.P.(4)
N.P.
(5)
N.P.
(5)
CUMP
LE
h = 1.7
N22/N
72
`l £
4.0
Cump
le
h =
1.9
NEd =
0.00
N.P.(10)
MEd =
0.00
N.P.(1)
MEd =
0.00
N.P.(1)
VEd =
0.00
N.P.(2)
VEd =
0.00
N.P.(2)
N.P.
(3)
N.P.
(3)
N.P.
(7) N.P.(8)
MEd =
0.00
N.P.(4)
N.P.
(5)
N.P.
(5)
CUMP
LE
h = 1.9
N27/N
71
`l £
4.0
Cump
le
h =
1.9
NEd =
0.00
N.P.(10)
MEd =
0.00
N.P.(1)
MEd =
0.00
N.P.(1)
VEd =
0.00
N.P.(2)
VEd =
0.00
N.P.(2)
N.P.
(3)
N.P.
(3)
N.P.
(7) N.P.(8)
MEd =
0.00
N.P.(4)
N.P.
(5)
N.P.
(5)
CUMP
LE
h = 1.9
N71/N
30
`l £
4.0
Cump
le
h =
1.7
NEd =
0.00
N.P.(10)
MEd =
0.00
N.P.(1)
MEd =
0.00
N.P.(1)
VEd =
0.00
N.P.(2)
VEd =
0.00
N.P.(2)
N.P.
(3)
N.P.
(3)
N.P.
(7) N.P.(8)
MEd =
0.00
N.P.(4)
N.P.
(5)
N.P.
(5)
CUMP
LE
h = 1.7
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Barras
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A)
Estado
`l Nt Nc MY MZ VZ VY MYV
Z
MZV
Y
NMY
MZ
NMYMZV
YVZ Mt MtVZ MtVY
N68/N
5
`l £
4.0
Cump
le
h =
46.2
NEd =
0.00
N.P.(10)
MEd =
0.00
N.P.(1)
MEd =
0.00
N.P.(1)
VEd =
0.00
N.P.(2)
VEd =
0.00
N.P.(2)
N.P.
(3)
N.P.
(3)
N.P.
(7) N.P.(8)
MEd =
0.00
N.P.(4)
N.P.
(5)
N.P.
(5)
CUMP
LE
h =
46.2
N2/N6
8
`l £
4.0
Cump
le
h =
46.4
NEd =
0.00
N.P.(10)
MEd =
0.00
N.P.(1)
MEd =
0.00
N.P.(1)
VEd =
0.00
N.P.(2)
VEd =
0.00
N.P.(2)
N.P.
(3)
N.P.
(3)
N.P.
(7) N.P.(8)
MEd =
0.00
N.P.(4)
N.P.
(5)
N.P.
(5)
CUMP
LE
h =
46.4
N7/N6
7
`l £
4.0
Cump
le
h =
46.6
NEd =
0.00
N.P.(10)
MEd =
0.00
N.P.(1)
MEd =
0.00
N.P.(1)
VEd =
0.00
N.P.(2)
VEd =
0.00
N.P.(2)
N.P.
(3)
N.P.
(3)
N.P.
(7) N.P.(8)
MEd =
0.00
N.P.(4)
N.P.
(5)
N.P.
(5)
CUMP
LE
h =
46.6
N67/N
10
`l £
4.0
Cump
le
h =
46.7
NEd =
0.00
N.P.(10)
MEd =
0.00
N.P.(1)
MEd =
0.00
N.P.(1)
VEd =
0.00
N.P.(2)
VEd =
0.00
N.P.(2)
N.P.
(3)
N.P.
(3)
N.P.
(7) N.P.(8)
MEd =
0.00
N.P.(4)
N.P.
(5)
N.P.
(5)
CUMP
LE
h =
46.7
N69/N
50
`l £
4.0
Cump
le
h =
46.1
NEd =
0.00
N.P.(10)
MEd =
0.00
N.P.(1)
MEd =
0.00
N.P.(1)
VEd =
0.00
N.P.(2)
VEd =
0.00
N.P.(2)
N.P.
(3)
N.P.
(3)
N.P.
(7) N.P.(8)
MEd =
0.00
N.P.(4)
N.P.
(5)
N.P.
(5)
CUMP
LE
h =
46.1
N47/N
69
`l £
4.0
Cump
le
h =
46.4
NEd =
0.00
N.P.(10)
MEd =
0.00
N.P.(1)
MEd =
0.00
N.P.(1)
VEd =
0.00
N.P.(2)
VEd =
0.00
N.P.(2)
N.P.
(3)
N.P.
(3)
N.P.
(7) N.P.(8)
MEd =
0.00
N.P.(4)
N.P.
(5)
N.P.
(5)
CUMP
LE
h =
46.4
N42/N
70
`l £
4.0
Cump
le
h =
46.6
NEd =
0.00
N.P.(10)
MEd =
0.00
N.P.(1)
MEd =
0.00
N.P.(1)
VEd =
0.00
N.P.(2)
VEd =
0.00
N.P.(2)
N.P.
(3)
N.P.
(3)
N.P.
(7) N.P.(8)
MEd =
0.00
N.P.(4)
N.P.
(5)
N.P.
(5)
CUMP
LE
h =
46.6
N70/N
45
`l £
4.0
Cump
le
h =
46.7
NEd =
0.00
N.P.(10)
MEd =
0.00
N.P.(1)
MEd =
0.00
N.P.(1)
VEd =
0.00
N.P.(2)
VEd =
0.00
N.P.(2)
N.P.
(3)
N.P.
(3)
N.P.
(7) N.P.(8)
MEd =
0.00
N.P.(4)
N.P.
(5)
N.P.
(5)
CUMP
LE
h =
46.7
N78/N
5
`l £
4.0
Cump
le
h =
46.2
NEd =
0.00
N.P.(10)
MEd =
0.00
N.P.(1)
MEd =
0.00
N.P.(1)
VEd =
0.00
N.P.(2)
VEd =
0.00
N.P.(2)
N.P.
(3)
N.P.
(3)
N.P.
(7) N.P.(8)
MEd =
0.00
N.P.(4)
N.P.
(5)
N.P.
(5)
CUMP
LE
h =
46.2
N4/N7
8
`l £
4.0
Cump
le
h =
46.4
NEd =
0.00
N.P.(10)
MEd =
0.00
N.P.(1)
MEd =
0.00
N.P.(1)
VEd =
0.00
N.P.(2)
VEd =
0.00
N.P.(2)
N.P.
(3)
N.P.
(3)
N.P.
(7) N.P.(8)
MEd =
0.00
N.P.(4)
N.P.
(5)
N.P.
(5)
CUMP
LE
h =
46.4
N9/N7
7
`l £
4.0
Cump
le
h =
46.6
NEd =
0.00
N.P.(10)
MEd =
0.00
N.P.(1)
MEd =
0.00
N.P.(1)
VEd =
0.00
N.P.(2)
VEd =
0.00
N.P.(2)
N.P.
(3)
N.P.
(3)
N.P.
(7) N.P.(8)
MEd =
0.00
N.P.(4)
N.P.
(5)
N.P.
(5)
CUMP
LE
h =
46.6
N77/N
10
`l £
4.0
Cump
le
h =
46.7
NEd =
0.00
N.P.(10)
MEd =
0.00
N.P.(1)
MEd =
0.00
N.P.(1)
VEd =
0.00
N.P.(2)
VEd =
0.00
N.P.(2)
N.P.
(3)
N.P.
(3)
N.P.
(7) N.P.(8)
MEd =
0.00
N.P.(4)
N.P.
(5)
N.P.
(5)
CUMP
LE
h =
46.7
N75/N
30
`l £
4.0
Cump
le
h =
1.7
NEd =
0.00
N.P.(10)
MEd =
0.00
N.P.(1)
MEd =
0.00
N.P.(1)
VEd =
0.00
N.P.(2)
VEd =
0.00
N.P.(2)
N.P.
(3)
N.P.
(3)
N.P.
(7) N.P.(8)
MEd =
0.00
N.P.(4)
N.P.
(5)
N.P.
(5)
CUMP
LE
h = 1.7
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Barras
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A)
Estado
`l Nt Nc MY MZ VZ VY MYV
Z
MZV
Y
NMY
MZ
NMYMZV
YVZ Mt MtVZ MtVY
N29/N
75
`l £
4.0
Cump
le
h =
1.9
NEd =
0.00
N.P.(10)
MEd =
0.00
N.P.(1)
MEd =
0.00
N.P.(1)
VEd =
0.00
N.P.(2)
VEd =
0.00
N.P.(2)
N.P.
(3)
N.P.
(3)
N.P.
(7) N.P.(8)
MEd =
0.00
N.P.(4)
N.P.
(5)
N.P.
(5)
CUMP
LE
h = 1.9
N24/N
76
`l £
4.0
Cump
le
h =
1.9
NEd =
0.00
N.P.(10)
MEd =
0.00
N.P.(1)
MEd =
0.00
N.P.(1)
VEd =
0.00
N.P.(2)
VEd =
0.00
N.P.(2)
N.P.
(3)
N.P.
(3)
N.P.
(7) N.P.(8)
MEd =
0.00
N.P.(4)
N.P.
(5)
N.P.
(5)
CUMP
LE
h = 1.9
N76/N
25
`l £
4.0
Cump
le
h =
1.7
NEd =
0.00
N.P.(10)
MEd =
0.00
N.P.(1)
MEd =
0.00
N.P.(1)
VEd =
0.00
N.P.(2)
VEd =
0.00
N.P.(2)
N.P.
(3)
N.P.
(3)
N.P.
(7) N.P.(8)
MEd =
0.00
N.P.(4)
N.P.
(5)
N.P.
(5)
CUMP
LE
h = 1.7
N73/N
50
`l £
4.0
Cump
le
h =
46.2
NEd =
0.00
N.P.(10)
MEd =
0.00
N.P.(1)
MEd =
0.00
N.P.(1)
VEd =
0.00
N.P.(2)
VEd =
0.00
N.P.(2)
N.P.
(3)
N.P.
(3)
N.P.
(7) N.P.(8)
MEd =
0.00
N.P.(4)
N.P.
(5)
N.P.
(5)
CUMP
LE
h =
46.2
N49/N
73
`l £
4.0
Cump
le
h =
46.4
NEd =
0.00
N.P.(10)
MEd =
0.00
N.P.(1)
MEd =
0.00
N.P.(1)
VEd =
0.00
N.P.(2)
VEd =
0.00
N.P.(2)
N.P.
(3)
N.P.
(3)
N.P.
(7) N.P.(8)
MEd =
0.00
N.P.(4)
N.P.
(5)
N.P.
(5)
CUMP
LE
h =
46.4
N44/N
74
`l £
4.0
Cump
le
h =
46.6
NEd =
0.00
N.P.(10)
MEd =
0.00
N.P.(1)
MEd =
0.00
N.P.(1)
VEd =
0.00
N.P.(2)
VEd =
0.00
N.P.(2)
N.P.
(3)
N.P.
(3)
N.P.
(7) N.P.(8)
MEd =
0.00
N.P.(4)
N.P.
(5)
N.P.
(5)
CUMP
LE
h =
46.6
N74/N
45
`l £
4.0
Cump
le
h =
46.7
NEd =
0.00
N.P.(10)
MEd =
0.00
N.P.(1)
MEd =
0.00
N.P.(1)
VEd =
0.00
N.P.(2)
VEd =
0.00
N.P.(2)
N.P.
(3)
N.P.
(3)
N.P.
(7) N.P.(8)
MEd =
0.00
N.P.(4)
N.P.
(5)
N.P.
(5)
CUMP
LE
h =
46.7
Notación:
`l: Limitación de esbeltez
lw: Abolladura del alma inducida por el ala comprimida
Nt: Resistencia a tracción
Nc: Resistencia a compresión
MY: Resistencia a flexión eje Y
MZ: Resistencia a flexión eje Z
VZ: Resistencia a corte Z
VY: Resistencia a corte Y
MYVZ: Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados
MZVY: Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados
NMYMZ: Resistencia a flexión y axil combinados
NMYMZVYVZ: Resistencia a flexión, axil y cortante combinados
Mt: Resistencia a torsión
MtVZ: Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados
MtVY: Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados
x: Distancia al origen de la barra
h: Coeficiente de aprovechamiento (%)
N.P.: No procede
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Comprobaciones que no proceden (N.P.):
(1) La comprobación no procede, ya que no hay momento flector.
(2) La comprobación no procede, ya que no hay esfuerzo cortante.
(3) No  hay  interacción  entre  momento  flector  y  esfuerzo  cortante  para  ninguna  combinación.  Por  lo  tanto,  la
comprobación no procede.
(4) La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor.
(5) No  hay  interacción  entre  momento  torsor  y  esfuerzo  cortante  para  ninguna  combinación.  Por  lo  tanto,  la
comprobación no procede.
(6) La comprobación no procede, ya que no hay momento flector que comprima un ala, de forma que se pueda
desarrollar el fenómeno de abolladura del alma inducida por el ala comprimida.
(7) No hay interacción entre axil y momento flector ni entre momentos flectores en ambas direcciones para ninguna
combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede.
(8) No hay interacción entre momento flector, axil y cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación
no procede.
(9) La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción.
(10) La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión.
3.4. Cimentación
3.4.1. Elementos de cimentación aislados
3.4.1.1. Descripción  
Referencias Geometría Armado
N3, N46, N48 y N1
Zapata cuadrada
Ancho: 215.0 cm
Canto: 95.0 cm
Sup X: 16Ø12c/13
Sup Y: 16Ø12c/13
Inf X: 16Ø12c/13
Inf Y: 16Ø12c/13
N8, N41, N43 y N6
Zapata cuadrada
Ancho: 355.0 cm
Canto: 95.0 cm
Sup X: 27Ø12c/13
Sup Y: 27Ø12c/13
Inf X: 27Ø12c/13
Inf Y: 27Ø12c/13
N13, N18, N23, N28, N33, N38, N36, N31, N26, N21, N16 y N11
Zapata cuadrada
Ancho: 315.0 cm
Canto: 95.0 cm
Sup X: 24Ø12c/13
Sup Y: 24Ø12c/13
Inf X: 24Ø12c/13
Inf Y: 24Ø12c/13
N51, N55, N59 y N65
Zapata cuadrada
Ancho: 255.0 cm
Canto: 60.0 cm
Sup X: 13Ø12c/20
Sup Y: 13Ø12c/20
Inf X: 13Ø12c/20
Inf Y: 13Ø12c/20
N53, N57, N61 y N63
Zapata cuadrada
Ancho: 175.0 cm
Canto: 40.0 cm
Sup X: 6Ø12c/30
Sup Y: 6Ø12c/30
Inf X: 6Ø12c/30
Inf Y: 6Ø12c/30
3.4.1.2. Medición  
Referencias: N3, N46, N48 y N1  B 500 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado  Ø12  
Parrilla inferior - Armado X Longitud (m)
Peso (kg)
16x2.34
16x2.08
37.44
33.24
Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m)
Peso (kg)
16x2.34
16x2.08
37.44
33.24
Parrilla superior - Armado X Longitud (m)
Peso (kg)
16x2.34
16x2.08
37.44
33.24
Parrilla superior - Armado Y Longitud (m)
Peso (kg)
16x2.34
16x2.08
37.44
33.24
Totales Longitud (m)
Peso (kg)
149.76
132.96
 
132.96
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Referencias: N3, N46, N48 y N1  B 500 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado  Ø12  
Total con mermas
(10.00%)
Longitud (m)
Peso (kg)
164.74
146.26
 
146.26
Referencias: N8, N41, N43 y N6  B 500 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado  Ø12  
Parrilla inferior - Armado X Longitud (m)
Peso (kg)
27x3.45
27x3.06
93.15
82.70
Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m)
Peso (kg)
27x3.45
27x3.06
93.15
82.70
Parrilla superior - Armado X Longitud (m)
Peso (kg)
27x3.45
27x3.06
93.15
82.70
Parrilla superior - Armado Y Longitud (m)
Peso (kg)
27x3.45
27x3.06
93.15
82.70
Totales Longitud (m)
Peso (kg)
372.60
330.80
 
330.80
Total con mermas
(10.00%)
Longitud (m)
Peso (kg)
409.86
363.88
 
363.88
Referencias: N13, N18, N23, N28, N33, N38, N36, N31, N26, N21,
 N16 y N11  
B 500 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado  Ø12  
Parrilla inferior - Armado X Longitud (m)
Peso (kg)
24x3.05
24x2.71
73.20
64.99
Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m)
Peso (kg)
24x3.05
24x2.71
73.20
64.99
Parrilla superior - Armado X Longitud (m)
Peso (kg)
24x3.05
24x2.71
73.20
64.99
Parrilla superior - Armado Y Longitud (m)
Peso (kg)
24x3.05
24x2.71
73.20
64.99
Totales Longitud (m)
Peso (kg)
292.80
259.96
 
259.96
Total con mermas
(10.00%)
Longitud (m)
Peso (kg)
322.08
285.96
 
285.96
Referencias: N51, N55, N59 y N65  B 500 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado  Ø12  
Parrilla inferior - Armado X Longitud (m)
Peso (kg)
13x2.45
13x2.18
31.85
28.28
Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m)
Peso (kg)
13x2.45
13x2.18
31.85
28.28
Parrilla superior - Armado X Longitud (m)
Peso (kg)
13x2.45
13x2.18
31.85
28.28
Parrilla superior - Armado Y Longitud (m)
Peso (kg)
13x2.45
13x2.18
31.85
28.28
Totales Longitud (m)
Peso (kg)
127.40
113.12
 
113.12
Total con mermas
(10.00%)
Longitud (m)
Peso (kg)
140.14
124.43
 
124.43
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Referencias: N53, N57, N61 y N63  B 500 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado  Ø12  
Parrilla inferior - Armado X Longitud (m)
Peso (kg)
6x1.65
6x1.46
9.90
8.79
Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m)
Peso (kg)
6x1.65
6x1.46
9.90
8.79
Parrilla superior - Armado X Longitud (m)
Peso (kg)
6x1.65
6x1.46
9.90
8.79
Parrilla superior - Armado Y Longitud (m)
Peso (kg)
6x1.65
6x1.46
9.90
8.79
Totales Longitud (m)
Peso (kg)
39.60
35.16
 
35.16
Total con mermas
(10.00%)
Longitud (m)
Peso (kg)
43.56
38.68
 
38.68
Resumen de medición (se incluyen mermas de acero)
 B 500 S, Ys=1.15 (kg) Hormigón (m³)  
Elemento Ø12 HA-25, Yc=1.5 Limpieza
Referencias: N3, N46, N48 y N1 4x146.26 4x4.39 4x0.46
Referencias: N8, N41, N43 y N6 4x363.88 4x11.97 4x1.26
Referencias: N13, N18, N23, N28, N33, N38, N36, N31, N26, N21,
 N16 y N11
12x285.96 12x9.43 12x0.99
Referencias: N51, N55, N59 y N65 4x124.43 4x3.90 4x0.65
Referencias: N53, N57, N61 y N63 4x38.68 4x1.23 4x0.31
Totales 6124.52 199.08 22.62
3.4.1.3. Comprobación  
• Al ser la misma N3, N46, N48 y N1 solo se pondrá la comprobación de uno de ellos.
• Al ser la misma N8, N41, N43 y N6 solo se pondrá la comprobación de uno de ellos.
• Al ser la misma N13, N18, N23, N28, N33, N38, N36, N31, N26, N21, N16 y N11 solo se
pondrá la comprobación de uno de ellos.
• Al ser la misma N51, N55, N59 y N65 solo se pondrá la comprobación de uno de ellos.
• Al ser la misma N53, N57, N61 y N63solo se pondrá la comprobación de uno de ellos.
Referencia: N3
Dimensiones: 215 x 215 x 95
Armados: Xi:Ø12c/13 Yi:Ø12c/13 Xs:Ø12c/13 Ys:Ø12c/13
Comprobación Valores Estado
Tensiones sobre el terreno:
Criterio de CYPE Ingenieros   
    - Tensión media en situaciones persistentes: Máximo: 2 kp/cm²
Calculado: 0.311 kp/cm² Cumple
    - Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: Máximo: 2.5 kp/cm²
Calculado: 0.281 kp/cm² Cumple
    - Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: Máximo: 2.5 kp/cm²
Calculado: 0.397 kp/cm² Cumple
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PROYECTO  DE  EXPLOTACIÓN  DE  CEBO  DE  360  TERNEROS  EN  EL  TÉRMINO  MUNICIPAL  DE  GALINDO  Y  PERAHUY
(SALAMANCA)
MEMORIA / ANEJO 7- INGENIERÍA DE LAS OBRAS
Referencia: N3
Dimensiones: 215 x 215 x 95
Armados: Xi:Ø12c/13 Yi:Ø12c/13 Xs:Ø12c/13 Ys:Ø12c/13
Comprobación Valores Estado
Vuelco de la zapata:
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que 
los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores 
estrictos exigidos para todas las combinaciones de equilibrio.   
    - En dirección X: Reserva seguridad: 971139.7 % Cumple
    - En dirección Y: Reserva seguridad: 233.2 % Cumple
Deslizamiento de la zapata:
    - Situaciones persistentes:
      CTE DB-SE C (Cimientos): Tabla 2.1
Mínimo: 1.5 
Calculado: 2.56 Cumple
Flexión en la zapata:   
    - En dirección X: Momento: 0.88 t·m Cumple
    - En dirección Y: Momento: 1.63 t·m Cumple
Cortante en la zapata:   
    - En dirección X: Cortante: 0.00 t Cumple
    - En dirección Y: Cortante: 0.00 t Cumple
Compresión oblicua en la zapata:
    - Situaciones persistentes:
      Criterio de CYPE Ingenieros
Máximo: 509.68 t/m²
Calculado: 2.83 t/m² Cumple
Canto mínimo:
      Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08
Mínimo: 25 cm
Calculado: 95 cm Cumple
Espacio para anclar arranques en cimentación:
    - N3:
Mínimo: 49 cm
Calculado: 88 cm Cumple
Cuantía geométrica mínima:
Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 Mínimo: 0.0009  
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 0.001 Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 0.001 Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 0.001 Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 0.001 Cumple
Cuantía mínima necesaria por flexión:
Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08 Mínimo: 0.0001  
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 0.001 Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 0.001 Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 0.001 Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 0.001 Cumple
Diámetro mínimo de las barras:
Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) Mínimo: 12 mm  
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PROYECTO  DE  EXPLOTACIÓN  DE  CEBO  DE  360  TERNEROS  EN  EL  TÉRMINO  MUNICIPAL  DE  GALINDO  Y  PERAHUY
(SALAMANCA)
MEMORIA / ANEJO 7- INGENIERÍA DE LAS OBRAS
Referencia: N3
Dimensiones: 215 x 215 x 95
Armados: Xi:Ø12c/13 Yi:Ø12c/13 Xs:Ø12c/13 Ys:Ø12c/13
Comprobación Valores Estado
    - Parrilla inferior: Calculado: 12 mm Cumple
    - Parrilla superior: Calculado: 12 mm Cumple
Separación máxima entre barras:
Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 Máximo: 30 cm  
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 13 cm Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 13 cm Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 13 cm Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 13 cm Cumple
Separación mínima entre barras:
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de 
Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16 Mínimo: 10 cm  
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 13 cm Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 13 cm Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 13 cm Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 13 cm Cumple
Longitud de anclaje:
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. 
Ed. INTEMAC, 1991 Mínimo: 15 cm  
    - Armado inf. dirección X hacia der: Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado inf. dirección X hacia izq: Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia der: Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia izq: Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia arriba: Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia abajo: Calculado: 15 cm Cumple
Longitud mínima de las patillas: Mínimo: 12 cm  
    - Armado inf. dirección X hacia der: Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado inf. dirección X hacia izq: Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia der: Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia izq: Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia arriba: Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia abajo: Calculado: 15 cm Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones
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PROYECTO  DE  EXPLOTACIÓN  DE  CEBO  DE  360  TERNEROS  EN  EL  TÉRMINO  MUNICIPAL  DE  GALINDO  Y  PERAHUY
(SALAMANCA)
MEMORIA / ANEJO 7- INGENIERÍA DE LAS OBRAS
Referencia: N8
Dimensiones: 355 x 355 x 95
Armados: Xi:Ø12c/13 Yi:Ø12c/13 Xs:Ø12c/13 Ys:Ø12c/13
Comprobación Valores Estado
Tensiones sobre el terreno:
Criterio de CYPE Ingenieros   
    - Tensión media en situaciones persistentes: Máximo: 2 kp/cm²
Calculado: 0.371 kp/cm² Cumple
    - Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: Máximo: 2.5 kp/cm²
Calculado: 0.382 kp/cm² Cumple
    - Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: Máximo: 2.5 kp/cm²
Calculado: 0.513 kp/cm² Cumple
Vuelco de la zapata:
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que
los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores 
estrictos exigidos para todas las combinaciones de equilibrio.   
    - En dirección X: Reserva seguridad: 1704709.7 % Cumple
    - En dirección Y: Reserva seguridad: 173.2 % Cumple
Deslizamiento de la zapata:
    - Situaciones persistentes:
      CTE DB-SE C (Cimientos): Tabla 2.1
Mínimo: 1.5 
Calculado: 1.72 Cumple
Flexión en la zapata:   
    - En dirección X: Momento: 7.27 t·m Cumple
    - En dirección Y: Momento: 12.17 t·m Cumple
Cortante en la zapata:   
    - En dirección X: Cortante: 4.04 t Cumple
    - En dirección Y: Cortante: 7.15 t Cumple
Compresión oblicua en la zapata:
    - Situaciones persistentes:
      Criterio de CYPE Ingenieros
Máximo: 509.68 t/m²
Calculado: 12.13 t/m² Cumple
Canto mínimo:
      Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08
Mínimo: 25 cm
Calculado: 95 cm Cumple
Espacio para anclar arranques en cimentación:
    - N8:
Mínimo: 49 cm
Calculado: 88 cm Cumple
Cuantía geométrica mínima:
Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 Mínimo: 0.0009  
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 0.001 Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 0.001 Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 0.001 Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 0.001 Cumple
Alumno: Jorge Garrido Ganado
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PROYECTO  DE  EXPLOTACIÓN  DE  CEBO  DE  360  TERNEROS  EN  EL  TÉRMINO  MUNICIPAL  DE  GALINDO  Y  PERAHUY
(SALAMANCA)
MEMORIA / ANEJO 7- INGENIERÍA DE LAS OBRAS
Referencia: N8
Dimensiones: 355 x 355 x 95
Armados: Xi:Ø12c/13 Yi:Ø12c/13 Xs:Ø12c/13 Ys:Ø12c/13
Comprobación Valores Estado
Cuantía mínima necesaria por flexión:
Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08 Calculado: 0.001  
    - Armado inferior dirección X: Mínimo: 0.0001 Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Mínimo: 0.0002 Cumple
    - Armado superior dirección X: Mínimo: 0.0001 Cumple
    - Armado superior dirección Y: Mínimo: 0.0002 Cumple
Diámetro mínimo de las barras:
Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) Mínimo: 12 mm  
    - Parrilla inferior: Calculado: 12 mm Cumple
    - Parrilla superior: Calculado: 12 mm Cumple
Separación máxima entre barras:
Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 Máximo: 30 cm  
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 13 cm Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 13 cm Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 13 cm Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 13 cm Cumple
Separación mínima entre barras:
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de 
Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16 Mínimo: 10 cm  
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 13 cm Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 13 cm Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 13 cm Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 13 cm Cumple
Longitud de anclaje:
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. 
Calavera. Ed. INTEMAC, 1991 Mínimo: 15 cm  
    - Armado inf. dirección X hacia der: Calculado: 76 cm Cumple
    - Armado inf. dirección X hacia izq: Calculado: 76 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: Calculado: 74 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: Calculado: 74 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia der: Calculado: 76 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia izq: Calculado: 76 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia arriba: Calculado: 74 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia abajo: Calculado: 74 cm Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones
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PROYECTO  DE  EXPLOTACIÓN  DE  CEBO  DE  360  TERNEROS  EN  EL  TÉRMINO  MUNICIPAL  DE  GALINDO  Y  PERAHUY
(SALAMANCA)
MEMORIA / ANEJO 7- INGENIERÍA DE LAS OBRAS
Referencia: N13
Dimensiones: 315 x 315 x 95
Armados: Xi:Ø12c/13 Yi:Ø12c/13 Xs:Ø12c/13 Ys:Ø12c/13
Comprobación Valores Estado
Tensiones sobre el terreno:
Criterio de CYPE Ingenieros   
    - Tensión media en situaciones persistentes: Máximo: 2 kp/cm²
Calculado: 0.376 kp/cm² Cumple
    - Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: Máximo: 2.5 kp/cm²
Calculado: 0.423 kp/cm² Cumple
    - Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: Máximo: 2.5 kp/cm²
Calculado: 0.533 kp/cm² Cumple
Vuelco de la zapata:
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que 
los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores 
estrictos exigidos para todas las combinaciones de equilibrio.   
    - En dirección X: Reserva seguridad: 190528.2 % Cumple
    - En dirección Y: Reserva seguridad: 122.0 % Cumple
Deslizamiento de la zapata:
    - Situaciones persistentes:
      CTE DB-SE C (Cimientos): Tabla 2.1
Mínimo: 1.5 
Calculado: 1.64 Cumple
Flexión en la zapata:   
    - En dirección X: Momento: 4.71 t·m Cumple
    - En dirección Y: Momento: 8.15 t·m Cumple
Cortante en la zapata:   
    - En dirección X: Cortante: 2.45 t Cumple
    - En dirección Y: Cortante: 4.55 t Cumple
Compresión oblicua en la zapata:
    - Situaciones persistentes:
      Criterio de CYPE Ingenieros
Máximo: 509.68 t/m²
Calculado: 9.12 t/m² Cumple
Canto mínimo:
      Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08
Mínimo: 25 cm
Calculado: 95 cm Cumple
Espacio para anclar arranques en cimentación:
    - N13:
Mínimo: 49 cm
Calculado: 88 cm Cumple
Cuantía geométrica mínima:
Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 Mínimo: 0.0009  
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 0.001 Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 0.001 Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 0.001 Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 0.001 Cumple
Alumno: Jorge Garrido Ganado
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PROYECTO  DE  EXPLOTACIÓN  DE  CEBO  DE  360  TERNEROS  EN  EL  TÉRMINO  MUNICIPAL  DE  GALINDO  Y  PERAHUY
(SALAMANCA)
MEMORIA / ANEJO 7- INGENIERÍA DE LAS OBRAS
Referencia: N13
Dimensiones: 315 x 315 x 95
Armados: Xi:Ø12c/13 Yi:Ø12c/13 Xs:Ø12c/13 Ys:Ø12c/13
Comprobación Valores Estado
Cuantía mínima necesaria por flexión:
Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08 Calculado: 0.001  
    - Armado inferior dirección X: Mínimo: 0.0001 Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Mínimo: 0.0002 Cumple
    - Armado superior dirección X: Mínimo: 0.0001 Cumple
    - Armado superior dirección Y: Mínimo: 0.0001 Cumple
Diámetro mínimo de las barras:
Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) Mínimo: 12 mm  
    - Parrilla inferior: Calculado: 12 mm Cumple
    - Parrilla superior: Calculado: 12 mm Cumple
Separación máxima entre barras:
Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 Máximo: 30 cm  
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 13 cm Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 13 cm Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 13 cm Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 13 cm Cumple
Separación mínima entre barras:
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de 
Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16 Mínimo: 10 cm  
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 13 cm Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 13 cm Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 13 cm Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 13 cm Cumple
Longitud de anclaje:
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. 
Ed. INTEMAC, 1991 Mínimo: 15 cm  
    - Armado inf. dirección X hacia der: Calculado: 56 cm Cumple
    - Armado inf. dirección X hacia izq: Calculado: 56 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: Calculado: 55 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: Calculado: 55 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia der: Calculado: 56 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia izq: Calculado: 56 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia arriba: Calculado: 55 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia abajo: Calculado: 55 cm Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones
Alumno: Jorge Garrido Ganado
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PROYECTO  DE  EXPLOTACIÓN  DE  CEBO  DE  360  TERNEROS  EN  EL  TÉRMINO  MUNICIPAL  DE  GALINDO  Y  PERAHUY
(SALAMANCA)
MEMORIA / ANEJO 7- INGENIERÍA DE LAS OBRAS
Referencia: N51
Dimensiones: 255 x 255 x 60
Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20
Comprobación Valores Estado
Tensiones sobre el terreno:
Criterio de CYPE Ingenieros   
    - Tensión media en situaciones persistentes: Máximo: 2 kp/cm²
Calculado: 0.257 kp/cm² Cumple
    - Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: Máximo: 2.5 kp/cm²
Calculado: 0.184 kp/cm² Cumple
    - Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: Máximo: 2.5 kp/cm²
Calculado: 0.257 kp/cm² Cumple
Vuelco de la zapata:   
    - En dirección X (1)  No procede
 - En dirección Y (1)  No procede
(1) Sin momento de vuelco   
Deslizamiento de la zapata (1)
    - Situaciones persistentes (1)  No procede
(1) Sobre la zapata no actúan fuerzas que produzcan el deslizamiento de la 
zapata respecto al terreno de apoyo.   
Flexión en la zapata:   
    - En dirección X: Momento: 2.59 t·m Cumple
    - En dirección Y: Momento: 2.59 t·m Cumple
Cortante en la zapata:   
    - En dirección X: Cortante: 2.40 t Cumple
    - En dirección Y: Cortante: 2.40 t Cumple
Compresión oblicua en la zapata:
    - Situaciones persistentes:
      Criterio de CYPE Ingenieros
Máximo: 509.68 t/m²
Calculado: 17.88 t/m² Cumple
Canto mínimo:
      Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08
Mínimo: 25 cm
Calculado: 60 cm Cumple
Espacio para anclar arranques en cimentación:
    - N51:
Mínimo: 30 cm
Calculado: 53 cm Cumple
Cuantía geométrica mínima:
Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 Mínimo: 0.0009  
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 0.001 Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 0.001 Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 0.001 Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 0.001 Cumple
Cuantía mínima necesaria por flexión:
Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08 Mínimo: 0.0002  
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PROYECTO  DE  EXPLOTACIÓN  DE  CEBO  DE  360  TERNEROS  EN  EL  TÉRMINO  MUNICIPAL  DE  GALINDO  Y  PERAHUY
(SALAMANCA)
MEMORIA / ANEJO 7- INGENIERÍA DE LAS OBRAS
Referencia: N51
Dimensiones: 255 x 255 x 60
Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20
Comprobación Valores Estado
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 0.001 Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 0.001 Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 0.001 Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 0.001 Cumple
Diámetro mínimo de las barras:
Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) Mínimo: 12 mm  
    - Parrilla inferior: Calculado: 12 mm Cumple
    - Parrilla superior: Calculado: 12 mm Cumple
Separación máxima entre barras:
Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 Máximo: 30 cm  
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 20 cm Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 20 cm Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 20 cm Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 20 cm Cumple
Separación mínima entre barras:
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de 
Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16 Mínimo: 10 cm  
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 20 cm Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 20 cm Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 20 cm Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 20 cm Cumple
Longitud de anclaje:
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. 
INTEMAC, 1991 Mínimo: 15 cm  
    - Armado inf. dirección X hacia der: Calculado: 63 cm Cumple
    - Armado inf. dirección X hacia izq: Calculado: 63 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: Calculado: 63 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: Calculado: 63 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia der: Calculado: 63 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia izq: Calculado: 63 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia arriba: Calculado: 63 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia abajo: Calculado: 63 cm Cumple
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3.4.2. Vigas
3.4.2.1. Descripción  
Referencias Geometría Armado
C [N3-N8], C [N8-N13], C [N13-N18], C [N18-N23], C [N23-N28], C [N28-N33],
C [N33-N38], C [N38-N43], C [N43-N48], C [N48-N55], C [N55-N57], C [N57-
N53], C [N53-N51], C [N51-N46], C [N46-N41], C [N41-N36], C [N36-N31], C 
[N31-N26], C [N26-N21], C [N21-N16], C [N16-N11], C [N11-N6], C [N6-N1], C 
[N1-N59], C [N59-N61], C [N61-N63], C [N63-N65] y C [N65-N3]
Ancho: 40.0 cm
Canto: 40.0 cm
Superior: 2Ø12
Inferior: 2Ø12
Estribos: 1xØ8c/30
3.4.2.2. Medición  
Referencias: C [N3-N8], C [N8-N13], C [N13-N18], C [N18-N23],
 C [N23-N28], C [N28-N33], C [N33-N38], C [N38-N43], C [N43-N48],
 C [N48-N55], C [N55-N57], C [N57-N53], C [N53-N51], C [N51-N46],
 C [N46-N41], C [N41-N36], C [N36-N31], C [N31-N26], C [N26-N21],
 C [N21-N16], C [N16-N11], C [N11-N6], C [N6-N1], C [N1-N59],
 C [N59-N61], C [N61-N63], C [N63-N65] y C [N65-N3]
 
B 500 S,
Ys=1.15
Total
Nombre de armado  Ø8 Ø12  
Armado viga - Armado inferior Longitud (m)
Peso (kg)  
2x5.30
2x4.71
10.60
9.41
Armado viga - Armado superior Longitud (m)
Peso (kg)  
2x5.30
2x4.71
10.60
9.41
Armado viga - Estribo Longitud (m)
Peso (kg)
9x1.33
9x0.52  
11.97
4.72
Totales Longitud (m)
Peso (kg)
11.97
4.72
21.20
18.82
 
23.54
Total con mermas
(10.00%)
Longitud (m)
Peso (kg)
13.17
5.19
23.32
20.70
 
25.89
Resumen de medición (se incluyen mermas de acero)
 B 500 S, Ys=1.15 (kg) Hormigón (m³)  
Elemento Ø8 Ø12 Total HA-25, Yc=1.5 Limpieza
Referencias: C [N3-N8], C [N8-N13], C [N13-N18], C [N18-N23],
 C [N23-N28], C [N28-N33], C [N33-N38], C [N38-N43], C [N43-N48],
 C [N48-N55], C [N55-N57], C [N57-N53], C [N53-N51], C [N51-N46],
 C [N46-N41], C [N41-N36], C [N36-N31], C [N31-N26], C [N26-N21],
 C [N21-N16], C [N16-N11], C [N11-N6], C [N6-N1], C [N1-N59],
 C [N59-N61], C [N61-N63], C [N63-N65] y C [N65-N3]
28x5.19 28x20.70 724.92 28x0.34 28x0.09
Totales 145.32 579.60 724.92 9.63 2.41
3.4.2.3. Comprobación  
• Al ser la misma C [N3-N8], C [N8-N13], C [N13-N18], C [N18-N23], C [N23-N28], C [N28-
N33], C [N33-N38], C [N38-N43], C [N43-N48], C [N48-N55], C [N55-N57], C [N57-N53], C
[N53-N51], C [N51-N46], C [N46-N41], C [N41-N36], C [N36-N31], C [N31-N26], C [N26-
N21], C [N21-N16], C [N16-N11], C [N11-N6], C [N6-N1], C [N1-N59], C [N59-N61], C [N61-
N63], C [N63-N65] y C [N65-N3] solo se pondrá la comprobación de una de ellas.
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Referencia: C.1 [N3-N8] (Viga de atado) 
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm 
 -Armadura superior: 2Ø12 
 -Armadura inferior: 2Ø12 
 -Estribos: 1xØ8c/30
Comprobación Valores Estado
Diámetro mínimo estribos: Mínimo: 6 mm
Calculado: 8 mm Cumple
Separación mínima entre 
estribos:
      Artículo 69.4.1  de la norma
EHE-08
Mínimo: 3.7 cm
Calculado: 29.2 
cm Cumple
Separación mínima armadura 
longitudinal:
Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 Mínimo: 3.7 cm  
    - Armadura 
superior: Calculado: 26 cm Cumple
    - Armadura 
inferior: Calculado: 26 cm Cumple
Separación máxima estribos:
    - Sin cortantes:
      Artículo 44.2.3.4.1 de la 
norma EHE-08
Máximo: 30 cm
Calculado: 30 cm Cumple
Separación máxima armadura 
longitudinal:
Artículo 42.3.1  de la norma EHE-08 Máximo: 30 cm  
    - Armadura 
superior: Calculado: 26 cm Cumple
    - Armadura 
inferior: Calculado: 26 cm Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones
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Anejo 7 - Ingeniería de las obras
Sub-anejo 2 - Instalación eléctrica
1. Memoria descriptiva
1.1. Objetivos del proyecto
El objeto de este proyecto técnico es especificar todos y cada uno de los elementos
que  componen  la  instalación  eléctrica,  así  como  justificar,  mediante  los
correspondientes cálculos, el cumplimiento del Reglamento Electrotécnico para Baja
Tensión e Instrucciones Técnicas Complementarias (ITC) BT01 a BT51.
1.2. Emplazamiento de las instalaciones
Las Naves se localizarán en la parcela 17 del polígono 2, perteneciente al municipio de
Galindo y Perahuy, de la provincia de Salamanca.
1.3. Descripción de las instalaciones
1.3.1. Nave Almacén
La nave almacén cuenta con una superficie de 240 metros cuadrados en los cuales se
instalarán:
− La  instalación  comprende  un  cuadro  general  de  mando  y  protección
individual, y cuatro circuitos (C1, C2, C7 y C13).
− Un circuito (C1) tendrá 4 luminarias (fluorescentes dobles de 56 watios de
potencia cada uno) en el recinto cerrado a una cota de 4 metros del suelo, se
activarán todas mediante un interruptor. Denominados como C1 (iluminación)
en el apartado de cálculos de este subanejo 2 anejo 7 y en los planos nº17
“Electricidad e Iluminación y nº 18 “Esquema unifilar”.
− Otro circuito contará con un alumbrado de emergencia situada a 4,5 metros
de altura, situado por encima del portón de entrada al almacén de maquinaria.
Denominada  como C13  (alumbrado  de  emergencia) en  el  apartado  de
cálculos de este subanejo 2 anejo 7 y en los planos nº17 “Electricidad e
Iluminación y nº 18 “Esquema unifilar”.
− El último circuito cuenta con dos tomas de corriente estanca a una altura de
0,5 metros respecto el nivel del suelo. Denominadas como C2 y C7 (tomas) en
el  apartado de cálculos de este subanejo 2 anejo 7 y en los planos nº17
“Electricidad e Iluminación y nº 18 “Esquema unifilar”.
− Al final de este circuito se derivarán dos circuitos para la nave cebo (C15) y
para la nave recepción (C16), Ver plano nº 18 “Esquema unifilar”.
1.3.2. Nave Recepción
La nave recepción cuenta con una superficie de 525 metros cuadrados en los cuales
se instalarán:
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− La electricidad de esta nave viene de la nave almacén que se derivará por el
circuito  C16,  con un interruptor  magnetotérmico como se puede ver  en el
plano nº 18 “Esquema unifilar”.
− La instalación comprende una  caja de protección y medida y un cuadro
general de mando y protección individual. Y es donde vendrá la acometida
de la red general de distribución.  Y de donde se distribuirá la electricidad
hacia las demás naves. Tendrá 5 circuitos (C1, C2, C6, C6(2) y C13).
− Un circuito (C1) lleva en la parte de recepción de los animales las tres filas
de 5 luminarias cada una, en total 15 luminarias a una cota de 4,5 metros
de altura sobre el suelo, (lámparas fluorescentes de 36 watios), se activarán
todas  mediante  un  interruptor. Denominados  como  C1 (iluminación) en  el
apartado de cálculos de este subanejo 2 anejo 7 y en los planos  nº17
“Electricidad e Iluminación y nº 18 “Esquema unifilar”.
− En  las  demás  zonas  cada  recinto (lazaretos,  oficina  y  baño),  habrá  dos
circuitos (C6 Y C6(2)) se instalarán una luminaria por sala, cada luminaria ira
con un circuito por lo que tendremos 8 (6 en el lazareto, 1 en la oficina y otra el
baño). La cota se encuentra a 4 metros de altura sobre el suelo. Cada lámpara
será de 26 watios. Se denominarán C6 (2) (iluminación) para los lazaretos y
C6 (iluminación) para oficina y baños en el  apartado de cálculos de este
subanejo 2 anejo 7 y en los planos nº17 “Electricidad e Iluminación y nº
18  “Esquema  unifilar”.  Cada  lampará  tendrá  su  propio  interruptor  que
encenderá y apagará dicha lámpara.
− En la oficina se tendrá otro circuito (C13) que incorporará un alumbrado de
emergencia a 3 metros del suelo situado encima de la puerta de acceso a la
oficina.  Denominada  C13  (alumbrado  de  emergencia) en  el  apartado  de
cálculos de este subanejo 2 anejo 7 y en los planos nº17 “Electricidad e
Iluminación y nº 18 “Esquema unifilar”.
− El último circuito  (C2) será para las tomas de corriente de la nave.  En la
oficina se añaden 3 tomas estanca de corriente a una altura de 0,5 metros,
en el baño  se añaden 2 tomas y en la zona de  recepción 2 tomas más.
Denominadas  C2 (tomas) en el apartado de cálculos de este subanejo 2
anejo 7 y en los planos nº17 “Electricidad e Iluminación y nº 18 “Esquema
unifilar”.
1.3.3. Nave Cebo
La nave cebo cuenta con una superficie de 1125 metros cuadrados en los cuales se
instalarán:
− La electricidad de esta nave viene de la nave almacén que se derivará por el
circuito  C15,  con un interruptor  magnetotérmico como se puede ver  en el
plano nº 18 “Esquema unifilar”.
− La  instalación  cuenta  con  un  cuadro  general  de  mando  y  protección
individual , y tres circuitos (C1, C2 y C13).
− Un circuito (C1) cuenta con 2 filas de 6 luminarias cada una y 1 fila de 4
luminarias, siendo el total de iluminarias de 16, (lámparas de 26 watios). Se
encuentran a 4,5 metros de altura sobre el suelo se activarán todas mediante
un  interruptor. Denominados  como  C1  (iluminación) en  el apartado  de
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cálculos de este subanejo 2 anejo 7 y en los planos nº17 “Electricidad e
Iluminación y nº 18 “Esquema unifilar”.
− Otro circuito  (C13) cuenta  con un  alumbrado de emergencia situado por
debajo del techo a 7,5 metros de altura del suelo, situada en la parte sur de la
misma.  Se denomina  C13 (alumbrado de emergencia) en el  apartado de
cálculos de este subanejo 2 anejo 7 y en los planos nº17 “Electricidad e
Iluminación y nº 18 “Esquema unifilar”.
− El último circuito (C2) tiene dos tomas de corriente estanca a 0,5 metros de
altura  Denominados como  C2 (tomas)  en el apartado de cálculos de este
subanejo 2 anejo 7 y en los planos nº17 “Electricidad e Iluminación y nº
18 “Esquema unifilar”.
1.4. Legislación aplicable
En  la  realización  del  proyecto  se  han  tenido  en  cuenta  las  siguientes  normas  y
reglamentos y sus posteriores modificaciones:
- REBT-2002:  Reglamento  electrotécnico  de  baja  tensión  e  Instrucciones
técnicas complementarias.
- UNE 20460-5-523 2004: Intensidades admisibles en sistemas de conducción
de cables.
- UNE 20-434-90: Sistema de designación de cables.
- UNE  20-435-90  Parte  2:  Cables  de  transporte  de  energía  aislados  con
dieléctricos secos extruidos para tensiones de 1 a 30 kV.
- UNE 20-460-90  Parte  4-43:  Instalaciones  eléctricas  en  edificios.  Protección
contra las sobreintensidades.
- UNE 20-460-90 Parte 5-54: Instalaciones eléctricas en edificios. Puesta a tierra
y conductores de protección.
- EN-IEC 60 947-2:1996: Aparamenta de baja tensión. Interruptores automáticos.
- EN-IEC  60  947-2:1996  Anexo  B:  Interruptores  automáticos  con  protección
incorporada por intensidad diferencial residual.
- EN-IEC  60  947-3:1999:  Aparamenta  de  baja  tensión.  Interruptores,
seccionadores, interruptores-seccionadores y combinados fusibles.
- EN-IEC 60 269-1: Fusibles de baja tensión.
- EN  60  898:  Interruptores  automáticos  para  instalaciones  domésticas  y
análogas para la protección contra sobreintensidades.
1.5. Potencia total prevista para la instalación 
La  potencia  total  prevista  a  considerar  en  el  cálculo  de  los  conductores  de  las
instalaciones de enlace será:
Para industrias:
Se considera un mínimo de 125 W/m² con un mínimo por local de 10350 W a 230 V y
coeficiente de simultaneidad 1.
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Dadas las características de la obra y los niveles de electrificación elegidos por el
Promotor,  puede  establecerse  la  potencia  total  instalada  y  demandada  por  la
instalación:
Potencia total prevista por instalación: CPM-1
Concepto
P Total
(kW)
Cuadro de uso industrial 1 3.450
Para el cálculo de la potencia de los cuadros y subcuadros de distribución se tiene en
cuenta la acumulación de potencia de los diferentes circuitos alimentados aguas abajo,
aplicando una simultaneidad a cada circuito en función de la naturaleza de las cargas
y multiplicando  finalmente  por  un factor  de  acumulación  que  varía  en  función  del
número de circuitos.
Para  los  circuitos  que  alimentan  varias  tomas  de  uso  general,  dado  que  en
condiciones  normales  no  se utilizan  todas  las  tomas del  circuito,  la  simultaneidad
aplicada para el cálculo de la potencia acumulada aguas arriba se realiza aplicando la
fórmula:
0.90.1acum tomaP N PN
 
= + × × ÷ 
Finalmente, y teniendo en consideración que los circuitos de alumbrado y motores se
acumulan directamente (coeficiente de simultaneidad 1), el factor de acumulación para
el resto de circuitos varía en función de su número, aplicando la tabla:
Número de circuitos Factor de simultaneidad
2 - 3 0.9
4 - 5 0.8
6 - 9 0.7
>= 10 0.6
1.6. Descripción de la instalación
1.6.1. Caja general de protección
Las cajas generales de protección (CGP) alojan los elementos de protección de las
líneas  generales  de  alimentación  y  marcan  el  principio  de  la  propiedad  de  las
instalaciones de los usuarios.
Se  instalará  una  caja  general  de  protección  para  cada  esquema,  con  su
correspondiente línea general de alimentación.
La caja general de protección se situará en zonas de acceso público.
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Cuando las puertas de las CGP sean metálicas, deberán ponerse a tierra mediante un
conductor de cobre.
Cuando el  suministro  sea para un único  usuario  o  para dos usuarios  alimentados
desde el mismo lugar, conforme a la instrucción ITC-BT-12, al no existir línea general
de alimentación, se simplifica la instalación colocando una caja de protección y medida
(CPM).
1.6.2. Derivaciones individuales
Las derivaciones individuales enlazan cada contador con su correspondiente cuadro
general de mando y protección.
Para  suministros  monofásicos  estarán  formadas  por  un  conductor  de  fase,  un
conductor  de  neutro  y  uno  de  protección,  y  para  suministros  trifásicos  por  tres
conductores de fase, uno de neutro y uno de protección.
Los conductores de protección estarán integrados en sus derivaciones individuales y
conectados  a  los  embarrados  de  los  módulos  de  protección  de  cada  una  de  las
centralizaciones de contadores de los edificios. Desde éstos, a través de los puntos de
puesta a tierra, quedarán conectados a la red registrable de tierra del edificio.
La ejecución de las canalizaciones y su tendido se hará de acuerdo con lo expresado
en los documentos del presente proyecto.
Los  tubos  y  canales  protectoras  que  se  destinen  a  contener  las  derivaciones
individuales deberán ser de una sección nominal tal que permita ampliar la sección de
los  conductores  inicialmente  instalados  en  un  100%,  siendo  el  diámetro  exterior
mínimo de 32 mm.
Se  ha  previsto  la  colocación  de  tubos  de  reserva  desde  la  concentración  de
contadores hasta las viviendas o locales, para las posibles ampliaciones.
1.6.3. Instalaciones interiores o receptoras
Locales comerciales y oficinas
Los  diferentes  circuitos  de  las  instalaciones  de  usos  comunes  se  protegerán  por
separado mediante los siguientes elementos:
Protección contra contactos indirectos: Se realiza mediante uno o varios interruptores
diferenciales.
Protección  contra  sobrecargas  y  cortocircuitos:  Se  lleva  a  cabo  con  interruptores
automáticos magnetotérmicos o guardamotores de diferentes intensidades nominales,
en función de la sección y naturaleza de los circuitos a proteger. Asimismo, se instalará
un interruptor general para proteger la derivación individual.
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2. Cálculo
2.1. Bases de cálculo
2.1.1. Sección de las líneas
La determinación reglamentaria  de la  sección  de un  cable  consiste  en  calcular  la
sección  mínima  normalizada  que  satisface  simultáneamente  las  tres  condiciones
siguientes:
a) Criterio de la intensidad máxima admisible o de calentamiento.
La  temperatura  del  conductor  del  cable,  trabajando  a  plena  carga  y  en  régimen
permanente, no debe superar en ningún momento la temperatura máxima admisible
asignada  de  los  materiales  que  se  utilizan  para  el  aislamiento  del  cable.  Esta
temperatura se especifica en las normas particulares de los cables y es de 70°C para
cables  con  aislamientos  termoplásticos  y  de  90°C  para  cables  con  aislamientos
termoestables.
b) Criterio de la caída de tensión.
La  circulación  de  corriente  a  través  de  los  conductores  ocasiona  una  pérdida  de
potencia  transportada  por  el  cable  y  una  caída  de  tensión  o  diferencia  entre  las
tensiones en el origen y extremo de la canalización. Esta caída de tensión debe ser
inferior a los límites marcados por el Reglamento en cada parte de la instalación, con
el objeto de garantizar el funcionamiento de los receptores alimentados por el cable.
c) Criterio para la intensidad de cortocircuito.
La temperatura que puede alcanzar el conductor del cable, como consecuencia de un
cortocircuito o sobreintensidad de corta duración, no debe sobrepasar la temperatura
máxima admisible  de corta  duración  (para  menos  de  5  segundos)  asignada  a  los
materiales utilizados para el aislamiento del cable. Esta temperatura se especifica en
las  normas particulares de los  cables  y  es de 160°C para  cables  con aislamiento
termoplásticos y de 250°C para cables con aislamientos termoestables.
2.1.1.1. Sección por intensidad máxima admisible o calentamiento  
En el cálculo de las instalaciones se ha comprobado que las intensidades de cálculo
de las líneas son inferiores a las intensidades máximas admisibles de los conductores
según la  norma UNE 20460-5-523,  teniendo  en cuenta  los  factores  de corrección
según el tipo de instalación y sus condiciones particulares.
c zI I<
Intensidad de cálculo en servicio monofásico:
cos
C
C
f
PI
U θ
=
×
Intensidad de cálculo en servicio trifásico:
3 cos
C
C
l
PI
U θ
=
× ×
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siendo:
Ic: Intensidad de cálculo del circuito, en A
Iz:  Intensidad  máxima  admisible  del  conductor,  en  las  condiciones  de  
instalación, en A
Pc: Potencia de cálculo, en W
Uf: Tensión simple, en V
Ul: Tensión compuesta, en V
cos : Factor de potencia
2.1.1.2. Sección por caída de tensión  
De  acuerdo  a  las  instrucciones  ITC-BT-14,  ITC-BT-15  y  ITC-BT-19  del  REBT  se
verifican las siguientes condiciones:
En las instalaciones de enlace, la caída de tensión no debe superar los siguientes
valores:
a) En el caso de contadores concentrados en un único lugar:
- Línea general de alimentación: 0,5%
- Derivaciones individuales: 1,0%
b) En el caso de contadores concentrados en más de un lugar:
- Línea general de alimentación: 1,0%
- Derivaciones individuales: 0,5%
Para cualquier circuito interior de viviendas, la caída de tensión no debe superar el 3%
de la tensión nominal.
Para el resto de circuitos interiores, la caída de tensión límite es de:
- Circuitos de alumbrado: 3,0%
- Resto de circuitos: 5,0%
Para receptores monofásicos la caída de tensión viene dada por:
( )2 cosCU L I R Xsenϕ ϕ∆ = × × × +
Para receptores trifásicos la caída de tensión viene dada por:
( )3 cosCU L I R Xsenϕ ϕ∆ = × × × +
siendo:
L: Longitud del cable, en m
X: Reactancia del cable, en /km. Se considera despreciable hasta un valor de 
sección del cable de 120 mm². A partir de esta sección se considera un valor 
para la reactancia de 0,08 /km.
R: Resistencia del cable, en /m. Viene dada por:
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1R
S
ρ= ×
siendo:
ρ: Resistividad del material en ·mm²/m
S: Sección en mm²
Se comprueba la caída de tensión a la temperatura prevista de servicio del conductor,
siendo ésta de:
2
0 m x 0( ) ca
z
IT T T T
I
 
= + − × ÷ 
siendo:
T: Temperatura real estimada en el conductor, en ºC
T0: Temperatura ambiente para el conductor (40°C para cables al aire y 25°C 
para cables enterrados)
Tmax:  Temperatura  máxima  admisible  del  conductor  según  su  tipo  de  
aislamiento (90°C para conductores con aislamientos termoestables y 70°C  
para  conductores  con  aislamientos  termoplásticos,  según  la  tabla  2  de  la  
instrucción ITC-BT-07).
Con ello la resistividad a la temperatura prevista de servicio del conductor es de:
( )20 1 20T Tρ ρ α= × + × −  
para el cobre
10.00393 Cα −= ° 220
1
56C
mm mρ
°
= Ω ×
para el aluminio
10.00403 Cα −= ° 220
1
35C
mm mρ
°
= Ω ×
2.1.1.3. Sección por intensidad de cortocircuito  
Se calculan las intensidades de cortocircuito máximas y mínimas, tanto en cabecera
'Iccc'  como en pie  'Iccp',  de  cada una  de las  líneas que  componen la  instalación
eléctrica, teniendo en cuenta que la máxima intensidad de cortocircuito se establece
para  un  cortocircuito  entre  fases,  y  la  mínima intensidad  de  cortocircuito  para  un
cortocircuito fase-neutro.
Entre Fases:
3
l
cc
t
UI
Z
=
×
Fase y Neutro:
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2
f
cc
t
U
I
Z
=
×
siendo:
Ul: Tensión compuesta, en V
Uf: Tensión simple, en V
Zt: Impedancia total en el punto de cortocircuito, en m
Icc: Intensidad de cortocircuito, en kA
La impedancia total en el punto de cortocircuito se obtiene a partir de la resistencia
total y de la reactancia total de los elementos de la red aguas arriba del punto de
cortocircuito:
2 2
t t tZ R X= +
siendo:
Rt: Resistencia total en el punto de cortocircuito.
Xt: Reactancia total en el punto de cortocircuito.
La impedancia total en cabecera se ha calculado teniendo en cuenta la ubicación del
transformador y de la acometida.
En el  caso de partir  de un transformador se calcula la resistencia y reactancia del
transformador aplicando la formulación siguiente:
,
2
,
cc TR l
cc T
n
U
R
S
ε ×
=
,
2
,
cc TX l
cc T
n
U
X
S
ε ×
=
siendo:
Rcc,T: Resistencia de cortocircuito del transformador, en m
Xcc,T: Reactancia de cortocircuito del transformador, en m
ERcc,T: Tensión resistiva de cortocircuito del transformador
EXcc,T: Tensión reactiva de cortocircuito del transformador
Sn: Potencia aparente del transformador, en kVA
En  el  caso  de  introducir  la  intensidad  de  cortocircuito  en  cabecera,  se  estima  la
resistencia y reactancia de la acometida aguas arriba que genere la  intensidad de
cortocircuito indicada.
2.1.2. Cálculo de las protecciones
2.1.2.1. Fusibles  
Los fusibles protegen a los conductores frente a sobrecargas y cortocircuitos.
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Se comprueba que la protección frente a sobrecargas cumple que:
B n zI I I≤ ≤
2 1.45 zI I≤ ×
siendo:
Ic: Intensidad que circula por el circuito, en A
In: Intensidad nominal del dispositivo de protección, en A
Iz:  Intensidad  máxima  admisible  del  conductor,  en  las  condiciones  de  
instalación, en A
I2:  Intensidad de funcionamiento de la protección,  en A.  En el  caso de los  
fusibles de tipo gG se toma igual a 1,6 veces la intensidad nominal del fusible.
Frente a cortocircuito se verifica que los fusibles cumplen que:
a) El poder de corte del fusible "Icu" es mayor que la máxima intensidad de  
cortocircuito que puede presentarse.
b)  Cualquier  intensidad  de  cortocircuito  que  puede  presentarse  se  debe  
interrumpir en un tiempo inferior al que provocaría que el conductor alcanzase 
su temperatura límite (160°C para cables con aislamientos termoplásticos y  
250°C para cables con aislamientos termoestables), comprobándose que:
,5cc s fI I>
cc fI I>
siendo:
Icc: Intensidad de cortocircuito en la línea que protege el fusible, en A
If: Intensidad de fusión del fusible en 5 segundos, en A
Icc,5s: Intensidad de cortocircuito en el cable durante el tiempo máximo de 5 
segundos, en A. Se calcula mediante la expresión:
cc
k SI
t
×
=
siendo:
S: Sección del conductor, en mm²
t: tiempo de duración del cortocircuito, en s
k: constante que depende del material y aislamiento del conductor
 PVC
XLP
E
C
u 115 143
Al 76 94
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La longitud máxima de cable protegida por un fusible frente a cortocircuito se calcula
como sigue:
( ) ( )max 2 2
f
f f n f n
U
L
I R R X X
=
× + + +
siendo:
Rf: Resistencia del conductor de fase, en /km
Rn: Resistencia del conductor de neutro, en /km
Xf: Reactancia del conductor de fase, en /km
Xn: Reactancia del conductor de neutro, en /km
2.1.2.2. Interruptores automáticos  
Al igual que los fusibles, los interruptores automáticos protegen frente a sobrecargas y
cortocircuito.
Se comprueba que la protección frente a sobrecargas cumple que:
B n zI I I≤ ≤
2 1.45 zI I≤ ×
siendo:
Ic: Intensidad que circula por el circuito, en A
I2: Intensidad de funcionamiento de la protección. En este caso, se toma igual a
1,45 veces la intensidad nominal del interruptor automático.
Frente a cortocircuito se verifica que los interruptores automáticos cumplen que:
a) El poder de corte del interruptor automático 'Icu' es mayor que la máxima 
intensidad de cortocircuito que puede presentarse en cabecera del circuito.
b) La intensidad de cortocircuito mínima en pie del circuito es superior a la  
intensidad de regulación del  disparo electromagnético 'Imag'  del  interruptor  
automático según su tipo de curva.
 Imag
Curva B 5 x In
Curva C 10 x In
Curva D 20 x In
c)  El  tiempo  de  actuación  del  interruptor  automático  es  inferior  al  que  
provocaría daños en el conductor por alcanzarse en el mismo la temperatura 
máxima admisible según su tipo de aislamiento. Para ello, se comparan los  
valores  de  energía  específica  pasante  (I²·t)  durante  la  duración  del  
cortocircuito, expresados en A²·s, que permite pasar el interruptor, y la que  
admite el conductor.
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d)  Para esta  última comprobación se calcula  el  tiempo máximo en el  que  
debería actuar la protección en caso de producirse el cortocircuito, tanto para la
intensidad  de  cortocircuito  máxima  en  cabecera  de  línea  como  para  la  
intensidad  de  cortocircuito  mínima en pie  de  línea,  según  la  expresión ya  
reflejada anteriormente:
2 2
2
cc
k St
I
×
=
e) Los interruptores automáticos cortan en un tiempo inferior a 0,1 s, según la 
norma UNE 60898, por lo que si el tiempo anteriormente calculado estuviera 
por  encima  de  dicho  valor,  el  disparo  del  interruptor  automático  quedaría  
garantizado para cualquier intensidad de cortocircuito que se produjese a lo  
largo del cable. En caso contrario, se comprueba la curva i2t del interruptor, de 
manera que el valor de la energía específica pasante del interruptor sea inferior
a la energía específica pasante admisible por el cable.
2 2
int erruptor cableI t I t× ≤ ×
2 2 2
cableI t k S× = ×
2.1.2.3. Limitadores de sobretensión  
Según ITC-BT-23, las instalaciones interiores se deben proteger contra sobretensiones
transitorias siempre que la instalación no esté alimentada por una red de distribución
subterránea en su totalidad, es decir, toda instalación que sea alimentada por algún
tramo  de  línea  de  distribución  aérea  sin  pantalla  metálica  unida  a  tierra  en  sus
extremos deberá protegerse contra sobretensiones.
Los limitadores de sobretensión serán de clase C (tipo II) en los cuadros y, en el caso
de que el edificio disponga de pararrayos, se añadirán limitadores de sobretensión de
clase B (tipo I) en la centralización de contadores.
2.1.2.4. Protección contra sobretensiones permanentes  
La protección contra sobretensiones permanentes requiere un sistema de protección
distinto del empleado en las sobretensiones transitorias. En vez de derivar a tierra para
evitar el exceso de tensión, se necesita desconectar la instalación de la red eléctrica
para evitar que la sobretensión llegue a los equipos.
El uso de la protección contra este tipo de sobretensiones es indispensable en áreas
donde se puedan producir cortes continuos en el suministro de electricidad o donde
existan fluctuaciones del valor de tensión suministrada por la compañía eléctrica.
En áreas donde se puedan producir cortes continuos en el suministro de electricidad o
donde  existan  fluctuaciones  del  valor  de  tensión  suministrada  por  la  compañía
eléctrica  la  instalación  se  protegerá  contra  sobretensiones  permanentes,  según se
indica en el artículo 16.3 del REBT.
La protección consiste en una bobina asociada al interruptor automático que controla
la tensión de la instalación y que, en caso de sobretensión permanente, provoca el
disparo del interruptor asociado.
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2.1.3. Cálculo de la puesta a tierra
2.1.3.1. Diseño del sistema de puesta a tierra  
Red de toma de tierra para estructura de hormigón compuesta por 64 m de cable
conductor de cobre desnudo recocido de 35 mm² de sección para la línea principal de
toma de tierra del edificio, enterrado a una profundidad mínima de 80 cm y 8 m de
cable conductor de cobre desnudo recocido de 35 mm² de sección para la línea de
enlace de toma de tierra de los pilares a conectar.
2.1.3.2. Interruptores diferenciales  
Los  interruptores  diferenciales  protegen  frente  a  contactos  directos  e  indirectos  y
deben cumplir los dos requisitos siguientes:
a)  Debe  actuar  correctamente  para  el  valor  de  la  intensidad  de  defecto  
calculada, de manera que la sensibilidad 'S' asignada al diferencial cumpla:
seg
T
U
S
R
≤
siendo:
Useg: Tensión de seguridad, en V. De acuerdo a la instrucción ITC-BT-18 del  
reglamento REBT la tensión de seguridad es de 24 V para los locales húmedos
y viviendas y 50 V para el resto.
RT: Resistencia de puesta a tierra, en ohm. Este valor debe ser inferior a 15 
ohm para edificios con pararrayos y a 37 ohm en edificios sin pararrayos, de 
acuerdo con GUIA-BT-26.
b) Debe desconectar en un tiempo compatible con el exigido por las curvas de 
seguridad.
Por otro lado, la sensibilidad del interruptor diferencial debe permitir la circulación de la
intensidad de fugas de la instalación debida a las capacidades parásitas de los cables.
Así,  la  intensidad  de  no  disparo  del  diferencial  debe  tener  un  valor  superior  a  la
intensidad  de  fugas  en  el  punto  de  instalación.  La  norma indica  como intensidad
mínima de no disparo la mitad de la sensibilidad.
3. Resultados de cálculo nave almacén
3.1. Distribución de fases
La  distribución  de  las  fases  se  ha  realizado  de  forma  que  la  carga  está  lo  más
equilibrada posible.
CPM-1
Planta Esquema Pcalc [W]
Potencia Eléctrica [W]
R S T
0 CPM-1 - 3450.0 - -
0 Cuadro de uso industrial 1 3450.0 3450.0 - -
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Cuadro de uso industrial 1
Nº de circuito Tipo de circuito Recinto
Potencia Eléctrica [W]
R S T
C1 (iluminación) C1 (iluminación) - 518.4 - -
C13 (alumbrado de emergencia) C13 (alumbrado de emergencia) - 10.8 - -
C2 (tomas) C2 (tomas) - 1100.0 - -
C7 (tomas) C7 (tomas) - 1100.0 - -
3.2. Cálculos
Los resultados obtenidos se resumen en las siguientes tablas:
Derivaciones individuales
Datos de cálculo
Planta Esquema Pcalc(kW)
Longitud
(m) Línea
Ic
(A)
I'z
(A)
c.d.t
(%)
c.d.tac
(%)
0 Cuadro de uso industrial 1 3.45 1.86 RZ1-K (AS) Multi 3G6 15.00 40.00 0.08 0.08
Descripción de las instalaciones
Esquema Línea Tipo de instalación Iz(A)
Fcagru
p
Rinc
(%)
I'z
(A)
Cuadro de uso industrial 1 RZ1-K (AS) Multi 3G6 Tubo superficial D=40 mm 40.00 1.00 - 40.00
Sobrecarga y cortocircuito
Esquema Línea Ic(A)
Proteccion
es
Fusible
(A)
I2
(A)
Iz
(A)
Icu
(kA
)
Iccc
(kA)
Iccp
(kA)
ticcp
(s)
tficcp
(s)
Lmax
(m)
Cuadro de uso
industrial 1
RZ1-K (AS) Multi
3G6
15.0
0 16
25.6
0
40.0
0
10
0
12.00
0
4.47
4
0.0
4
<
0.01
336.7
1
Instalación interior
Locales comerciales
En la  entrada  de  cada  local  comercial  se  instala  un  cuadro  general  de  mando y
protección, que contiene los siguientes dispositivos de protección:
Interruptor diferencial general, destinado a la protección contra contactos indirectos de
todos  los  circuitos,  o  varios  interruptores  diferenciales  para  la  protección  contra
contactos indirectos de cada uno de los circuitos o grupos de circuitos en función del
tipo o carácter de la instalación.
Interruptor  automático  de  corte  omnipolar,  destinado  a  la  protección  contra
sobrecargas y cortocircuitos de cada uno de los circuitos interiores.
La composición del cuadro y los circuitos interiores será la siguiente:
Datos de cálculo de Cuadro de uso industrial 1
Esquema Pcalc(kW)
Longitud
(m) Línea
Ic
(A)
I'z
(A)
c.d.t
(%)
c.d.tac
(%)
Cuadro de uso industrial 1  
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Datos de cálculo de Cuadro de uso industrial 1
Esquema Pcalc(kW)
Longitud
(m) Línea
Ic
(A)
I'z
(A)
c.d.t
(%)
c.d.tac
(%)
Sub-grupo 1  
C1 (iluminación) 0.52 32.29 RVMV-K 3G1.5 2.25 17.85 0.37 0.45
C13 (alumbrado de emergencia) 0.01 17.28 RVMV-K 3G1.5 0.05 17.85 - 0.09
C2 (tomas) 3.45 1.87 RVMV-K 3G6 15.00 49.00 0.08 0.16
C7 (tomas) 3.45 1.95 RV-K 3G6 15.00 53.00 0.08 0.16
Descripción de las instalaciones
Esquema Línea Tipo de instalación Iz(A) Fcagrup
Rinc
(%)
I'z
(A)
C1 (iluminación) RVMV-K 3G1.5 Directa superficial 21.00 0.85 - 17.85
  Directa superficial 21.00 1.00 - 21.00
C13 (alumbrado de emergencia) RVMV-K 3G1.5 Directa superficial 21.00 0.85 - 17.85
  Directa superficial 21.00 1.00 - 21.00
C2 (tomas) RVMV-K 3G6 Directa superficial 49.00 1.00 - 49.00
  Tubo enterrado D=50 mm 53.00 1.00 - 53.00
C7 (tomas) RV-K 3G6 Tubo enterrado D=50 mm 53.00 1.00 - 53.00
Sobrecarga y cortocircuito 'cuadro de uso industrial 1'
Esquema Línea Ic(A)
Protecciones
ICP: In
Guard: In
Aut: In, curva
Dif: In, sens, nº polos
Telerruptor: In, nº polos
I2
(A)
Iz
(A)
Icu
(kA
)
Iccc
(kA)
Iccp
(kA)
ticcc
(s)
ticcp
(s)
Cuadro de uso industrial 1  IGA:       16  
Sub-grupo 1  Dif:       25,       30, 2polos  
C1 (iluminación) RVMV-K3G1.5 2.25 Aut: 10 {C',B',D'}
14.5
0
17.8
5 10
8.98
4
0.47
0
<
0.01
0.2
1
C13 (alumbrado de
emergencia)
RVMV-K
3G1.5 0.05 Aut: 10 {C',B',D'}
14.5
0
17.8
5 10
8.98
4
0.40
1
<
0.01
0.2
9
C2 (tomas) RVMV-K 3G6 15.00 Aut: 16 {C',B',D'}
23.2
0
49.0
0 10
8.98
4
3.54
5
<
0.01
0.0
6
C7 (tomas) RV-K 3G6 15.00 Aut: 16 {C',B',D'}
23.2
0
53.0
0 10
8.98
4
3.51
1
<
0.01
0.0
6
Leyenda
c.d.t caída de tensión (%)
c.d.ta
c
caída de tensión acumulada (%)
Ic intensidad de cálculo del circuito (A)
Iz intensidad máxima admisible del conductor en las condiciones de instalación (A)
Fcagru
p
factor de corrección por agrupamiento
Rinc
porcentaje de reducción de la intensidad 
admisible por conductor en zona de riesgo de
incendio o explosión (%)
I'z
intensidad máxima admisible corregida del 
conductor en las condiciones de instalación 
(A)
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Leyenda
I2 intensidad de funcionamiento de la protección(A)
Icu poder de corte de la protección (kA)
Iccc intensidad de cortocircuito al inicio de la línea (kA)
Iccp intensidad de cortoircuito al final de la línea (kA)
Lmax longitud máxima de la línea protegida por el fusible a cortocircuito (A)
Pcalc potencia de cálculo (kW)
ticcc tiempo que el conductor soporta la intensidadde cortocircuito al inicio de la línea (s)
ticcp tiempo que el conductor soporta la intensidadde cortocircuito al final de la línea (s)
tficcp tiempo de fusión del fusible para la intensidadde cortocircuito (s)
4. Resultados de cálculo Nave Recepción
4.1. Distribución de fases
La  distribución  de  las  fases  se  ha  realizado  de  forma  que  la  carga  está  lo  más
equilibrada posible.
CPM-1
Planta Esquema Pcalc [W]
Potencia Eléctrica [W]
R S T
0 CPM-1 - 3524.8 - -
0 Cuadro de uso industrial 1 3524.8 3524.8 - -
Cuadro de uso industrial 1
Nº de circuito Tipo de circuito Recinto
Potencia Eléctrica [W]
R S T
C2 (tomas) C2 (tomas) - 2300.0 - -
C1 (iluminación) C1 (iluminación) - 972.0 - -
C6 (iluminación) C6 (iluminación) - 74.0 - -
C6(2) (iluminación) C6(2) (iluminación) - 168.0 - -
C13 (alumbrado de emergencia) C13 (alumbrado de emergencia) - 10.8 - -
4.2. Cálculos
Los resultados obtenidos se resumen en las siguientes tablas:
Derivaciones individuales
Datos de cálculo
Planta Esquema Pcalc(kW)
Longitud
(m) Línea
Ic
(A)
I'z
(A)
c.d.t
(%)
c.d.tac
(%)
0 Cuadro de uso industrial 1 3.52 3.57 RZ1-K (AS) 3G6 15.33 70.40 0.15 0.15
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Descripción de las instalaciones
Esquema Línea Tipo de instalación Iz(A) Fcagrup
Rinc
(%)
I'z
(A)
Cuadro de uso industrial 1 RZ1-K (AS) 3G6 Tubo enterrado D=50 mm 70.40 1.00 - 70.40
Sobrecarga y cortocircuito
Esquema Línea Ic(A)
Proteccione
s
Fusible
(A)
I2
(A)
Iz
(A)
Icu
(kA)
Iccc
(kA)
Iccp
(kA)
ticcp
(s)
tficcp
(s)
Lmax
(m)
Cuadro de uso industrial 1 RZ1-K (AS) 3G6 15.33 16 25.60 70.40 100 12.000 3.607 0.06 < 0.01 336.71
Instalación interior
Locales comerciales
En la  entrada  de  cada  local  comercial  se  instala  un  cuadro  general  de  mando y
protección, que contiene los siguientes dispositivos de protección:
Interruptor diferencial general, destinado a la protección contra contactos indirectos de
todos  los  circuitos,  o  varios  interruptores  diferenciales  para  la  protección  contra
contactos indirectos de cada uno de los circuitos o grupos de circuitos en función del
tipo o carácter de la instalación.
Interruptor  automático  de  corte  omnipolar,  destinado  a  la  protección  contra
sobrecargas y cortocircuitos de cada uno de los circuitos interiores.
La composición del cuadro y los circuitos interiores será la siguiente:
Datos de cálculo de Cuadro de uso industrial 1
Esquema Pcalc(kW)
Longitud
(m) Línea
Ic
(A)
I'z
(A)
c.d.t
(%)
c.d.tac
(%)
Cuadro de uso industrial 1  
Sub-grupo 1  
C1 (iluminación) 0.97 178.57 RVMV-K 3G6 4.23 40.00 0.51 0.66
C2 (tomas) 3.45 21.97 RV-K 3G6 15.00 53.00 0.44 0.59
C13 (alumbrado de emergencia) 0.01 6.15 H07V-K 3G1.5 0.05 15.00 - 0.15
C6 (iluminación) 0.07 13.97 RVMV-K 3G1.5 0.32 16.50 0.02 0.17
C6(2) (iluminación) 0.17 46.01 RVMV-K 3G1.5 0.73 16.50 0.14 0.28
Descripción de las instalaciones
Esquema Línea Tipo de instalación Iz(A)
Fcagru
p
Rinc
(%)
I'z
(A)
C1 (iluminación) RVMV-K 3G6 Tubo enterrado D=50 mm 53.00 1.00 -
53.0
0
  Directa superficial 49.00 1.00 -
49.0
0
  Tubo superficial D=32 mm 40.00 1.00 -
40.0
0
C2 (tomas) RV-K 3G6 Tubo enterrado D=50 mm 53.00 1.00 -
53.0
0
C13 (alumbrado de
emergencia)
H07V-K
3G1.5 Tubo superficial D=32 mm
15.0
0 1.00 -
15.0
0
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Descripción de las instalaciones
Esquema Línea Tipo de instalación Iz(A)
Fcagru
p
Rinc
(%)
I'z
(A)
C6 (iluminación) RVMV-K3G1.5
Tubo empotrado, en una pared de
mampostería D=16 mm
16.5
0 1.00 -
16.5
0
  Directa superficial 21.00 1.00 -
21.0
0
C6(2) (iluminación) RVMV-K3G1.5
Tubo empotrado, en una pared de
mampostería D=16 mm
16.5
0 1.00 -
16.5
0
  Directa superficial 21.00 1.00 -
21.0
0
Sobrecarga y cortocircuito 'cuadro de uso industrial 1'
Esquema Línea Ic(A)
Protecciones
ICP: In
Guard: In
Aut: In, curva
Dif: In, sens, nº polos
Telerruptor: In, nº polos
I2
(A)
Iz
(A)
Icu
(kA
)
Iccc
(kA)
Iccp
(kA)
ticcc
(s)
ticcp
(s)
Cuadro de uso industrial 1  IGA:       16  
Sub-grupo 1  Dif:       25,       30, 2 polos  
C1 (iluminación) RVMV-K 3G6 4.23 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50
40.0
0 10
7.24
3
0.58
7
0.0
1
2.1
4
C2 (tomas) RV-K 3G6 15.00 Aut: 16 {C',B',D'}
23.2
0
53.0
0 10
7.24
3
1.58
6
0.0
1
0.2
9
C13 (alumbrado de
emergencia)
H07V-K
3G1.5 0.05 Aut: 10 {C',B',D'}
14.5
0
15.0
0 10
7.24
3
0.97
0
0.0
1
0.0
3
C6 (iluminación) RVMV-K3G1.5 0.32 Aut: 10 {C',B',D'}
14.5
0
16.5
0 10
7.24
3
0.86
5
0.0
1
0.0
6
C6(2) (iluminación) RVMV-K3G1.5 0.73 Aut: 10 {C',B',D'}
14.5
0
16.5
0 10
7.24
3
0.40
6
0.0
1
0.2
8
Leyenda
c.d.t caída de tensión (%)
c.d.ta
c
caída de tensión acumulada (%)
Ic intensidad de cálculo del circuito (A)
Iz intensidad máxima admisible del conductor en las condiciones de instalación (A)
Fcagru
p
factor de corrección por agrupamiento
Rinc
porcentaje de reducción de la intensidad 
admisible por conductor en zona de riesgo de
incendio o explosión (%)
I'z
intensidad máxima admisible corregida del 
conductor en las condiciones de instalación 
(A)
I2 intensidad de funcionamiento de la protección(A)
Icu poder de corte de la protección (kA)
Iccc intensidad de cortocircuito al inicio de la línea (kA)
Iccp intensidad de cortoircuito al final de la línea (kA)
Lmax longitud máxima de la línea protegida por el fusible a cortocircuito (A)
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Leyenda
Pcalc potencia de cálculo (kW)
ticcc tiempo que el conductor soporta la intensidadde cortocircuito al inicio de la línea (s)
ticcp tiempo que el conductor soporta la intensidadde cortocircuito al final de la línea (s)
tficcp tiempo de fusión del fusible para la intensidadde cortocircuito (s)
5. Resultados de cálculo Nave Cebo
5.1. Distribución de fases
La  distribución  de  las  fases  se  ha  realizado  de  forma  que  la  carga  está  lo  más
equilibrada posible.
CPM-1
Planta Esquema Pcalc [W]
Potencia Eléctrica [W]
R S T
0 CPM-1 - 3450.0 - -
0 Cuadro de uso industrial 1 3450.0 3450.0 - -
Cuadro de uso industrial 1
Nº de circuito Tipo de circuito Recinto
Potencia Eléctrica [W]
R S T
C2 (tomas) C2 (tomas) - 1100.0 - -
C1 (iluminación) C1 (iluminación) - 448.0 - -
C13 (alumbrado de emergencia) C13 (alumbrado de emergencia) - 10.8 - -
5.2. Cálculos
Los resultados obtenidos se resumen en las siguientes tablas:
Derivaciones individuales
Datos de cálculo
Planta Esquema Pcalc(kW)
Longitud
(m) Línea
Ic
(A)
I'z
(A)
c.d.t
(%)
c.d.tac
(%)
0 Cuadro de uso industrial 1 3.45 2.23 RZ1-K (AS) 3G6 15.00 46.00 0.10 0.10
Descripción de las instalaciones
Esquema Línea Tipo de instalación Iz(A) Fcagrup
Rinc
(%)
I'z
(A)
Cuadro de uso industrial 1 RZ1-K (AS) 3G6 Tubo superficial D=40 mm 46.00 1.00 - 46.00
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Sobrecarga y cortocircuito
Esquema Línea Ic(A)
Proteccion
es
Fusible
(A)
I2
(A)
Iz
(A)
Icu
(kA
)
Iccc
(kA)
Iccp
(kA)
ticcp
(s)
tficcp
(s)
Lmax
(m)
Cuadro de uso
industrial 1
RZ1-K (AS)
3G6
15.0
0 16
25.6
0
46.0
0 100
12.00
0
4.25
3
0.0
4
<
0.01
336.7
1
Instalación interior
Locales comerciales
En la  entrada  de  cada  local  comercial  se  instala  un  cuadro  general  de  mando y
protección, que contiene los siguientes dispositivos de protección:
Interruptor diferencial general, destinado a la protección contra contactos indirectos de
todos  los  circuitos,  o  varios  interruptores  diferenciales  para  la  protección  contra
contactos indirectos de cada uno de los circuitos o grupos de circuitos en función del
tipo o carácter de la instalación.
Interruptor  automático  de  corte  omnipolar,  destinado  a  la  protección  contra
sobrecargas y cortocircuitos de cada uno de los circuitos interiores.
La composición del cuadro y los circuitos interiores será la siguiente:
Datos de cálculo de Cuadro de uso industrial 1
Esquema Pcalc(kW)
Longitud
(m) Línea
Ic
(A)
I'z
(A)
c.d.t
(%)
c.d.tac
(%)
Cuadro de uso industrial 1  
Sub-grupo 1  
C1 (iluminación) 0.45 212.26 RVMV-K 3G1.5 1.95 17.85 1.14 1.24
C2 (tomas) 3.45 2.40 RV-K 3G6 15.00 53.00 0.10 0.19
C13 (alumbrado de emergencia) 0.01 60.49 RVMV-K 3G1.5 0.05 17.85 0.03 0.13
Descripción de las instalaciones
Esquema Línea Tipo de instalación Iz(A) Fcagrup
Rinc
(%)
I'z
(A)
C1 (iluminación) RVMV-K 3G1.5 Directa superficial 21.00 0.85 - 17.85
  Directa superficial 21.00 1.00 - 21.00
C2 (tomas) RV-K 3G6 Tubo enterrado D=50 mm 53.00 1.00 - 53.00
C13 (alumbrado de emergencia) RVMV-K 3G1.5 Directa superficial 21.00 0.85 - 17.85
  Directa superficial 21.00 1.00 - 21.00
Sobrecarga y cortocircuito 'cuadro de uso industrial 1'
Esquema Línea Ic(A)
Protecciones
ICP: In
Guard: In
Aut: In, curva
Dif: In, sens, nº polos
Telerruptor: In, nº polos
I2
(A)
Iz
(A)
Icu
(kA
)
Iccc
(kA)
Iccp
(kA)
ticcc
(s)
ticcp
(s)
Cuadro de uso industrial 1  IGA:       16  
Sub-grupo 1  Dif:       25,       30, 2 polos  
C1 (iluminación) RVMV-K3G1.5 1.95 Aut: 10 {C',B'}
14.5
0
17.8
5 10
8.54
1
0.14
0
0.0
1
2.3
5
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Sobrecarga y cortocircuito 'cuadro de uso industrial 1'
Esquema Línea Ic(A)
Protecciones
ICP: In
Guard: In
Aut: In, curva
Dif: In, sens, nº polos
Telerruptor: In, nº polos
I2
(A)
Iz
(A)
Icu
(kA
)
Iccc
(kA)
Iccp
(kA)
ticcc
(s)
ticcp
(s)
C2 (tomas) RV-K 3G6 15.00 Aut: 16 {C',B',D'}
23.2
0
53.0
0 10
8.54
1
3.21
6
0.0
1
0.0
7
C13 (alumbrado de
emergencia)
RVMV-K
3G1.5 0.05 Aut: 10 {C',B'}
14.5
0
17.8
5 10
8.54
1
0.12
2
0.0
1
3.1
0
Leyenda
c.d.t caída de tensión (%)
c.d.ta
c
caída de tensión acumulada (%)
Ic intensidad de cálculo del circuito (A)
Iz intensidad máxima admisible del conductor en las condiciones de instalación (A)
Fcagru
p
factor de corrección por agrupamiento
Rinc
porcentaje de reducción de la intensidad 
admisible por conductor en zona de riesgo de
incendio o explosión (%)
I'z
intensidad máxima admisible corregida del 
conductor en las condiciones de instalación 
(A)
I2 intensidad de funcionamiento de la protección(A)
Icu poder de corte de la protección (kA)
Iccc intensidad de cortocircuito al inicio de la línea (kA)
Iccp intensidad de cortoircuito al final de la línea (kA)
Lmax longitud máxima de la línea protegida por el fusible a cortocircuito (A)
Pcalc potencia de cálculo (kW)
ticcc tiempo que el conductor soporta la intensidadde cortocircuito al inicio de la línea (s)
ticcp tiempo que el conductor soporta la intensidadde cortocircuito al final de la línea (s)
tficcp tiempo de fusión del fusible para la intensidadde cortocircuito (s)
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Índice anejo 7 - Ingeniería de las obras
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Anejo 7 - Ingeniería de las obras
Sub-anejo 3 - Suministro y evacuación de aguas y energía solar
térmica
1. Memoria descriptiva HS 4 – Suministro de aguas
1.1. Objetivos del proyecto
El  objeto  de  este  proyecto  técnico  es  especificar  todos  y  cada  uno  de  los  elementos  que
componen la instalación de suministro de agua, así como justificar, mediante los correspondientes
cálculos, el cumplimiento del CTE DB HS4.
1.2. Emplazamiento de las instalaciones
Las Naves se localizarán en la parcela 17 del polígono 2, perteneciente al municipio de Galindo y
Perahuy, de la provincia de Salamanca.
1.3. Descripción de las instalaciones
El agua que se utiliza en la explotación procede del sondeo in situ de la propia explotación. Se
utilizará una bomba vertical para extraer el agua del pozo y almacenarlo en el depósito de 13500
litros de capacidad, que  almacenará el agua para tres días en caso de que falle el suministro
desde el sondeo de la propia explotación.
Ver  Planos  2:  “Replanteo  obras,  16:  “Distribución  exterior  de  las  instalaciones”  y  22:
“Caseta sondeo y Bomba”.
1.3.1. Nave Recepción
La nave recepción cuenta con una superficie de 525 metros cuadrados se dispondrá de:
− Las tuberías serán de acero inoxidable para la conexión desde el depósito de agua hasta
la nave, y tuberías de PVC para conectar todas las conexiones interiores de la nave.
− Los diámetros de las conexiones se encuentran en el apartado 6 del subanejo 3 anejo 7
y en el Plano 19: “Fontanería Nave Recepción”.
− 48 bebederos automáticos repartidos en 4 bebederos por corral. Cada bebedero dará
de beber a 4 animales (consumo por animal 25 litros/día), por tanto 100 litros de consumo
diarios (caudal 1,16 x 103 litros/segundo).  Cada toma se denominarán (como A con un
número de referencia), en este caso es de A35 a A82 para la parte de cálculo del apartado
6 subanejo 3 anejo 7 y en el Plano 19: “Fontanería Nave Recepción”.
− A parte se dispondrá de 6 grifos individuales (1 por cada lazareto para cuando se ocupe
por  animales  enfermos).  Cada  toma  se  denominarán  (como  A  con  un  número  de
referencia), en este caso es de  A29 a A82 para la parte de cálculo  del  apartado 6  del
subanejo 3 anejo 7 y el Plano 19: “Fontanería Nave Recepción”.
− Y en el baño se dispondrá de ducha, lavabo y water.
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1.3.2. Nave Cebo
La nave cebo cuenta con una superficie de 1125 metros cuadrados se dispondrá de:
− Las tuberías serán de acero inoxidable para la conexión desde el depósito de agua hasta
la nave, y tuberías de PVC para conectar todas las conexiones interiores de la nave.
− Los diámetros de las conexiones se encuentran en el apartado 12 del subanejo 3 anejo
7 y en el plano 20: “Fontanería Nave Cebo”
− 48 bebederos automáticos repartidos en 4 bebederos por corral. Cada bebedero dará de
beber a 4 animales (consumo por animal 25 litros/día), por tanto 100 litros de consumo
diarios (caudal 1,16 x 103 litros/segundo).  Cada toma se denominarán (como A con un
número de referencia), en este caso es de A2 a A49 para la parte de cálculo del apartado
12 subanejo 3 anejo 7 y en el plano 20: “Fontanería Nave Cebo”
1.4. Legislación aplicable
En la realización del proyecto se ha tenido en cuenta el CTE DB HS4 'Suministro de agua', y sus
posteriores modificaciones.
1.5. Descripción de la instalación
1.5.1. Acometidas
Circuito más desfavorable
− Instalación de acometida enterrada para abastecimiento de agua de 0,88 m de longitud,
que une la red general de distribución de agua potable de la empresa suministradora con la
instalación  general  del  edificio,  continua  en  todo  su  recorrido  sin  uniones  o  empalmes
intermedios no registrables, formada por tubo de polietileno PE 100, de 32 mm de diámetro
exterior, PN=10 atm y 2 mm de espesor, colocada sobre cama o lecho de arena de 15 cm de
espesor, en el fondo de la zanja previamente excavada; collarín de toma en carga colocado
sobre la red general de distribución que sirve de enlace entre la acometida y la red; llave de
corte  de  esfera  de  1"  de  diámetro  con  mando  de  cuadradillo  colocada  mediante  unión
roscada, situada junto a la edificación, fuera de los límites de la propiedad, alojada en arqueta
prefabricada de polipropileno de 30x30x30 cm, colocada sobre solera de hormigón en masa
HM-20/P/20/I de 15 cm de espesor.
1.5.2. Tubos de alimentación
Circuito más desfavorable
− Instalación de alimentación de agua potable de 0,95 m de longitud, enterrada, formada por
tubo de acero galvanizado estirado sin soldadura, de 3/4" DN 20 mm de diámetro, colocado
sobre cama o lecho de arena de 10 cm de espesor, en el fondo de la zanja previamente
excavada, debidamente compactada y nivelada mediante equipo manual con pisón vibrante,
relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 10
cm por encima de la generatriz superior de la tubería.
1.5.3. Instalaciones particulares
Circuito más desfavorable
− Tubería para instalación interior, colocada superficialmente y fijada al paramento, formada
por tubo de polietileno reticulado (PE-X), para los siguientes diámetros: 16 mm (6.03 m), 20
mm (2.85 m).
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2. Cálculo HS 4 – Suministro de aguas
2.1. Bases de cálculo
2.1.1. Redes de distribución
2.1.1.1. Condiciones mínimas de suministro  
Condiciones mínimas de suministro a garantizar en cada punto de consumo
Tipo de aparato Qmin AF(l/s)
Qmin A.C.S.
(l/s)
Pmin
(m.c.a.)
Ducha 0.20 0.100 10
Lavabo 0.10 0.065 10
Inodoro con cisterna 0.10 - 10
 
Abreviaturas utilizadas
Qmin AF Caudal instantáneo mínimo de agua fría Pmin Presión mínima
Qmin A.C.S. Caudal instantáneo mínimo de A.C.S.   
 
La presión en cualquier punto de consumo no es superior a 50 m.c.a.
La temperatura de A.C.S. en los puntos de consumo debe estar comprendida entre 50°C y 65°C.
excepto en las instalaciones ubicadas en edificios dedicados a uso exclusivo de vivienda siempre
que éstas no afecten al ambiente exterior de dichos edificios.
2.1.1.2. Tramos  
El cálculo se ha realizado con un primer dimensionado seleccionando el tramo más desfavorable
de la misma y obteniéndose unos diámetros previos que posteriormente se han comprobado en
función de la pérdida de carga obtenida con los mismos, a partir de la siguiente formulación:
Factor de fricción
2
0,9
5,740, 25· log
3,7· Re
−  
= +  ÷  D
ελ
siendo:
ε: Rugosidad absoluta
D: Diámetro [mm]
Re: Número de Reynolds
Pérdidas de carga
2
(Re, )· ·
2r
L vJ f
D g
ε=
siendo:
Re: Número de Reynolds
εr: Rugosidad relativa
L: Longitud [m]
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D: Diámetro
v: Velocidad [m/s]
g: Aceleración de la gravedad [m/s2]
Este dimensionado se ha realizado teniendo en cuenta las peculiaridades de la instalación y los
diámetros  obtenidos  son  los  mínimos  que  hacen  compatibles  el  buen  funcionamiento  y  la
economía de la misma.
El dimensionado de la red se ha realizado a partir del dimensionado de cada tramo, y para ello se
ha partido del circuito más desfavorable que es el que cuenta con la mayor pérdida de presión
debida tanto al rozamiento como a su altura geométrica.
El dimensionado de los tramos se ha realizado de acuerdo al procedimiento siguiente:
− el caudal máximo de cada tramo es igual a la suma de los caudales de los puntos de
consumo  alimentados  por  el  mismo  de  acuerdo  con  la  tabla  que  figura  en  el  apartado
'Condiciones mínimas de suministro'.
− establecimiento de los coeficientes de simultaneidad de cada tramo de acuerdo con el
criterio seleccionado (UNE 149201):
Montantes e instalación interior
0,450,682  ( )  0,14 ( / )c tQ x Q l s= −
siendo:
Qc: Caudal simultáneo
Qt: Caudal bruto
− determinación del caudal de cálculo en cada tramo como producto del caudal máximo por
el coeficiente de simultaneidad correspondiente.
− elección de una velocidad de cálculo comprendida dentro de los intervalos siguientes:
tuberías metálicas: entre 0.50 y 2.00 m/s.
tuberías termoplásticas y multicapas: entre 0.50 y 3.50 m/s.
− obtención  del  diámetro  correspondiente  a  cada  tramo  en  función  del  caudal  y  de  la
velocidad.
2.1.1.3. Comprobación de la presión  
Se ha comprobado que la presión disponible en el punto de consumo más desfavorable supera
los valores mínimos indicados en el apartado 'Condiciones mínimas de suministro' y que en todos
los puntos de consumo no se supera el valor máximo indicado en el mismo apartado, de acuerdo
con lo siguiente:
− se ha determinado la pérdida de presión del circuito sumando las pérdidas de presión total
de cada tramo.  Las  pérdidas  de carga  localizadas se estiman en  un  20% al  30% de la
producida sobre la longitud real del tramo y se evalúan los elementos de la instalación donde
es conocida la perdida de carga localizada sin necesidad de estimarla.
− se ha comprobado la suficiencia de la presión disponible: una vez obtenidos los valores de
las pérdidas de presión del circuito,  se ha comprobado si son sensiblemente iguales a la
presión disponible que queda después de descontar a la presión total, la altura geométrica y
la residual del punto de consumo más desfavorable.
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2.1.2. Derivaciones a cuartos húmedos y ramales de enlace
Los ramales de enlace a los aparatos domésticos se han dimensionado conforme a lo que se
establece en la siguiente tabla. En el resto, se han tenido en cuenta los criterios de suministro
dados por las características de cada aparato y han sido dimensionados en consecuencia.
Diámetros mínimos de derivaciones a los aparatos
Aparato o punto de consumo
Diámetro nominal del ramal de enlace
Tubo de acero ('') Tubo de cobre o plástico (mm)
Ducha --- 16
Lavabo --- 16
Inodoro con cisterna --- 16
Los diámetros de los diferentes tramos de la red de suministro se han dimensionado conforme al
procedimiento  establecido  en  el  apartado  'Tramos',  adoptándose  como mínimo los  siguientes
valores:
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Diámetros mínimos de alimentación
Tramo considerado
Diámetro nominal del tubo de alimentación
Acero ('') Cobre o plástico (mm)
Alimentación a cuarto húmedo privado: baño, aseo, cocina. 3/4 20
Alimentación a derivación particular: vivienda, apartamento, local comercial 3/4 20
Columna (montante o descendente) 3/4 20
Distribuidor principal 1 25
2.1.3. Redes de A.C.S.
2.1.3.1. Redes de impulsión  
Para las redes de impulsión o ida de A.C.S. se ha seguido el mismo método de cálculo que para
redes de agua fría.
2.1.3.2. Redes de retorno  
Para determinar el caudal que circulará por el circuito de retorno, se ha estimado que, en el grifo
más alejado, la pérdida de temperatura será como máximo de 3°C desde la salida del acumulador
o intercambiador en su caso.
En  cualquier  caso  no  se  recircularán  menos  de  250  l/h  en  cada  columna,  si  la  instalación
responde a este esquema, para poder efectuar un adecuado equilibrado hidráulico.
El caudal de retorno se estima según reglas empíricas de la siguiente forma:
− se considera que recircula el 10% del agua de alimentación, como mínimo. De cualquier
forma se considera que el diámetro interior mínimo de la tubería de retorno es de 16 mm.
− los diámetros en función del caudal recirculado se indican en la siguiente tabla:
Relación entre diámetro de tubería y caudal recirculado de A.C.S.
Diámetro de la tubería (pulgadas) Caudal recirculado (l/h)
1/2 140
3/4 300
1 600
11/4 1100
11/2 1800
2 3300
2.1.3.3. Aislamiento térmico  
El  espesor  del  aislamiento  de  las  conducciones,  tanto  en  la  ida  como en  el  retorno,  se  ha
dimensionado  de  acuerdo  a  lo  indicado  en  el  'Reglamento  de  Instalaciones  Térmicas en  los
Edificios (RITE)' y sus 'Instrucciones Técnicas complementarias (ITE)'.
2.1.3.4. Dilatadores  
Para los materiales metálicos se ha aplicado lo especificado en la norma UNE 100 156:1989 y
para los materiales termoplásticos lo indicado en la norma UNE ENV 12 108:2002.
En todo tramo recto  sin  conexiones intermedias  con una longitud superior  a  25 m se deben
adoptar las medidas oportunas para evitar posibles tensiones excesivas de la tubería, motivadas
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por las contracciones y dilataciones producidas por las variaciones de temperatura. El mejor punto
para colocarlos se encuentra equidistante de las derivaciones más próximas en los montantes.
2.1.4. Equipos, elementos y dispositivos de la instalación
2.1.4.1. Contadores  
El calibre nominal de los distintos tipos de contadores se adecuará,  tanto en agua fría como
caliente, a los caudales nominales y máximos de la instalación.
2.2. Dimensionado
2.2.1. Acometidas
Tubo de polietileno PE 100, PN=10 atm, según UNE-EN 12201-2
Cálculo hidráulico de las acometidas
Tramo Lr(m)
Lt
(m)
Qb
(l/s) K
Q
(l/s)
h
(m.c.a.)
Dint
(mm)
Dcom
(mm)
v
(m/s)
J
(m.c.a.)
Pent
(m.c.a.)
Psal
(m.c.a.)
1-2 0.88 1.02 0.40 0.78 0.31 0.30 28.00 32.00 0.51 0.01 29.50 29.19
 
Abreviaturas utilizadas
Lr Longitud medida sobre planos Dint Diámetro interior
Lt Longitud total de cálculo (Lr + Leq) Dcom Diámetro comercial
Qb Caudal bruto v Velocidad
K Coeficiente de simultaneidad J Pérdida de carga del tramo
Q Caudal, aplicada simultaneidad (Qb x K) Pent Presión de entrada
h Desnivel Psal Presión de salida
2.2.2. Tubos de alimentación
Tubo de acero galvanizado según UNE 19048
Cálculo hidráulico de los tubos de alimentación
Tramo Lr(m)
Lt
(m)
Qb
(l/s) K
Q
(l/s)
h
(m.c.a.)
Dint
(mm)
Dcom
(mm)
v
(m/s)
J
(m.c.a.)
Pent
(m.c.a.)
Psal
(m.c.a.)
2-3 0.95 1.09 0.40 0.78 0.31 -0.30 21.70 20.00 0.84 0.05 25.19 24.93
 
Abreviaturas utilizadas
Lr Longitud medida sobre planos Dint Diámetro interior
Lt Longitud total de cálculo (Lr + Leq) Dcom Diámetro comercial
Qb Caudal bruto v Velocidad
K Coeficiente de simultaneidad J Pérdida de carga del tramo
Q Caudal, aplicada simultaneidad (Qb x K) Pent Presión de entrada
h Desnivel Psal Presión de salida
2.2.3. Instalaciones particulares
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2.2.3.1. Instalaciones particulares  
Tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, PN=6 atm, según UNE-EN ISO 15875-2
Cálculo hidráulico de las instalaciones particulares
Tramo Ttub Lr(m)
Lt
(m)
Qb
(l/s) K
Q
(l/s)
h
(m.c.a.)
Dint
(mm)
Dcom
(mm)
v
(m/s)
J
(m.c.a.)
Pent
(m.c.a.)
Psal
(m.c.a.)
3-4 Instalación interior (F) 2.85 3.27 0.40 0.78 0.31 0.00 16.20 20.00 1.51 0.65 24.93 23.79
4-5 Cuarto húmedo (F) 0.38 0.44 0.40 0.78 0.31 0.00 12.40 16.00 2.58 0.33 23.79 23.46
5-6 Cuarto húmedo (F) 1.05 1.21 0.30 0.86 0.26 0.00 12.40 16.00 2.13 0.63 23.46 22.83
6-7 Puntal (F) 4.60 5.29 0.20 1.00 0.20 1.10 12.40 16.00 1.66 1.73 22.83 20.00
 
Abreviaturas utilizadas
Ttub Tipo de tubería: F (Agua fría), C (Agua caliente) Dint Diámetro interior
Lr Longitud medida sobre planos Dcom Diámetro comercial
Lt Longitud total de cálculo (Lr + Leq) v Velocidad
Qb Caudal bruto J Pérdida de carga del tramo
K Coeficiente de simultaneidad Pent Presión de entrada
Q Caudal, aplicada simultaneidad (Qb x K) Psal Presión de salida
h Desnivel   
Instalación interior: Unifamiliar (Vivienda)
Punto de consumo con mayor caída de presión (Du): Ducha
2.2.3.2. Producción de A.C.S.  
Cálculo hidráulico de los equipos de producción de A.C.S.
Referencia Descripción Qcal(l/s)
Unifamiliar Caldera eléctrica para calefacción y ACS 0.16
Abreviaturas utilizadas
Qcal Caudal de cálculo
Ver Plano 16: “Distribución exterior de las instalaciones”, 19: “Fontanería Nave Recepción”
y 21: “Instalaciones auxiliares Nave Recepción” y cálculos en el Anejo nº 7. Subanejo nº 3:
“Suministro y evacuación de aguas y energía solar térmica”.
2.2.4. Aislamiento térmico
Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S., colocada superficialmente, para
la  distribución  de  fluidos  calientes  (de  +60°C  a  +100°C),  formado  por  coquilla  de  espuma
elastomérica, de 19 mm de diámetro interior y 25 mm de espesor.
Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S., colocada superficialmente, para
la  distribución  de  fluidos  calientes  (de  +60°C  a  +100°C),  formado  por  coquilla  de  espuma
elastomérica, de 16 mm de diámetro interior y 25 mm de espesor.
Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S., empotrada en paramento, para la
distribución  de  fluidos  calientes  (de  +40°C  a  +60°C),  formado  por  coquilla  de  espuma
elastomérica, con un elevado factor de resistencia a la difusión del vapor de agua, de 13,0 mm de
diámetro interior y 9,5 mm de espesor.
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3. Datos de grupos y plantas Nave Recepción
Planta Altura Cotas Grupos (Fontanería)
Cubierta 0.00 6.50 Cubierta
Planta baja 6.50 0.00 Planta baja
4. Datos de obra Nave Recepción
Caudal acumulado bruto
Presión de suministro en acometida: 25.0 m.c.a.
Velocidad mínima: 0.5 m/s
Velocidad máxima: 2.0 m/s
Velocidad óptima: 1.0 m/s
Coeficiente de pérdida de carga: 1.2 
Presión mínima en puntos de consumo: 10.0 m.c.a.
Presión máxima en puntos de consumo: 50.0 m.c.a.
Viscosidad de agua fría: 1.01 x10-6 m²/s
Viscosidad de agua caliente: 0.478 x10-6 m²/s
Factor de fricción: Colebrook-White
Pérdida de temperatura admisible en red de agua caliente: 5 °C
5. Bibliotecas Nave Recepción
Biblioteca de tubos de abastecimiento
Serie: INOX
Descripción: Tubo de acero inoxidable
Rugosidad absoluta: 0.0300 mm
Referencias Diámetro interno
Ø15 10.0
Ø18 16.6
Ø22 20.6
Ø28 26.4
Ø35 33.0
Ø42 39.8
Ø54 53.0
Ø70 68.8
Ø82 80.8
Ø95 93.5
Ø110 105.3
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Serie: PVC 10
Descripción: Tubo de policloruro de vinilo - 10 Kg/cm²
Rugosidad absoluta: 0.0300 mm
Referencias Diámetro interno
Ø15 12.6
Ø20 17.6
Ø25 22.6
Ø32 28.8
Ø40 36.2
Ø50 45.2
Ø63 57.0
Ø75 67.8
6. Tuberías Nave Recepción
Grupo: Planta baja
Referencia Descripción Resultados Comprobación
A29 -> N1 PVC 10-Ø40
Longitud: 0.45 m
Caudal: 1.00 l/s
Velocidad: 0.97 m/s
Pérdida presión: 0.02 m.c.a.
Se cumplen todas las comprobaciones
N2 -> A29 PVC 10-Ø32
Longitud: 5.78 m
Caudal: 1.20 l/s
Velocidad: 1.84 m/s
Pérdida presión: 1.00 m.c.a.
Se cumplen todas las comprobaciones
A30 -> A31 PVC 10-Ø25
Longitud: 2.45 m
Caudal: 0.60 l/s
Velocidad: 1.50 m/s
Pérdida presión: 0.39 m.c.a.
Se cumplen todas las comprobaciones
A31 -> A32 PVC 10-Ø20
Longitud: 2.35 m
Caudal: 0.40 l/s
Velocidad: 1.64 m/s
Pérdida presión: 0.61 m.c.a.
Se cumplen todas las comprobaciones
A32 -> A33 PVC 10-Ø15
Longitud: 2.55 m
Caudal: 0.20 l/s
Velocidad: 1.60 m/s
Pérdida presión: 0.97 m.c.a.
Se cumplen todas las comprobaciones
N1 -> A34 PVC 10-Ø20
Longitud: 0.50 m
Caudal: 0.20 l/s
Velocidad: 0.82 m/s
Pérdida presión: 0.04 m.c.a.
Se cumplen todas las comprobaciones
N1 -> A30 PVC 10-Ø25
Longitud: 2.00 m
Caudal: 0.80 l/s
Velocidad: 1.99 m/s
Pérdida presión: 0.54 m.c.a.
Se cumplen todas las comprobaciones
N3 -> A35 PVC 10-Ø50
Longitud: 1.01 m
Caudal: 2.40 l/s
Velocidad: 1.50 m/s
Pérdida presión: 0.07 m.c.a.
Se cumplen todas las comprobaciones
A35 -> A36 PVC 10-Ø50
Longitud: 1.00 m
Caudal: 2.30 l/s
Velocidad: 1.43 m/s
Pérdida presión: 0.06 m.c.a.
Se cumplen todas las comprobaciones
A36 -> A37 PVC 10-Ø50
Longitud: 1.00 m
Caudal: 2.20 l/s
Velocidad: 1.37 m/s
Pérdida presión: 0.06 m.c.a.
Se cumplen todas las comprobaciones
A37 -> A38 PVC 10-Ø50
Longitud: 1.00 m
Caudal: 2.10 l/s
Velocidad: 1.31 m/s
Pérdida presión: 0.05 m.c.a.
Se cumplen todas las comprobaciones
A38 -> A39 PVC 10-Ø40
Longitud: 1.90 m
Caudal: 2.00 l/s
Velocidad: 1.94 m/s
Pérdida presión: 0.27 m.c.a.
Se cumplen todas las comprobaciones
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Grupo: Planta baja
Referencia Descripción Resultados Comprobación
A39 -> A40 PVC 10-Ø40
Longitud: 1.00 m
Caudal: 1.90 l/s
Velocidad: 1.85 m/s
Pérdida presión: 0.13 m.c.a.
Se cumplen todas las comprobaciones
A40 -> A41 PVC 10-Ø40
Longitud: 1.00 m
Caudal: 1.80 l/s
Velocidad: 1.75 m/s
Pérdida presión: 0.12 m.c.a.
Se cumplen todas las comprobaciones
A41 -> A42 PVC 10-Ø40
Longitud: 1.00 m
Caudal: 1.70 l/s
Velocidad: 1.65 m/s
Pérdida presión: 0.11 m.c.a.
Se cumplen todas las comprobaciones
A42 -> A43 PVC 10-Ø40
Longitud: 2.00 m
Caudal: 1.60 l/s
Velocidad: 1.55 m/s
Pérdida presión: 0.19 m.c.a.
Se cumplen todas las comprobaciones
A43 -> A44 PVC 10-Ø40
Longitud: 1.00 m
Caudal: 1.50 l/s
Velocidad: 1.46 m/s
Pérdida presión: 0.08 m.c.a.
Se cumplen todas las comprobaciones
A44 -> A45 PVC 10-Ø40
Longitud: 1.00 m
Caudal: 1.40 l/s
Velocidad: 1.36 m/s
Pérdida presión: 0.07 m.c.a.
Se cumplen todas las comprobaciones
A45 -> A46 PVC 10-Ø32
Longitud: 1.00 m
Caudal: 1.30 l/s
Velocidad: 2.00 m/s
Pérdida presión: 0.20 m.c.a.
Se cumplen todas las comprobaciones
A46 -> A47 PVC 10-Ø32
Longitud: 2.00 m
Caudal: 1.20 l/s
Velocidad: 1.84 m/s
Pérdida presión: 0.35 m.c.a.
Se cumplen todas las comprobaciones
A47 -> A48 PVC 10-Ø32
Longitud: 1.00 m
Caudal: 1.10 l/s
Velocidad: 1.69 m/s
Pérdida presión: 0.15 m.c.a.
Se cumplen todas las comprobaciones
A48 -> A49 PVC 10-Ø32
Longitud: 1.00 m
Caudal: 1.00 l/s
Velocidad: 1.54 m/s
Pérdida presión: 0.12 m.c.a.
Se cumplen todas las comprobaciones
A49 -> A50 PVC 10-Ø32
Longitud: 1.00 m
Caudal: 0.90 l/s
Velocidad: 1.38 m/s
Pérdida presión: 0.10 m.c.a.
Se cumplen todas las comprobaciones
A50 -> A51 PVC 10-Ø25
Longitud: 2.00 m
Caudal: 0.80 l/s
Velocidad: 1.99 m/s
Pérdida presión: 0.54 m.c.a.
Se cumplen todas las comprobaciones
A51 -> A52 PVC 10-Ø25
Longitud: 1.00 m
Caudal: 0.70 l/s
Velocidad: 1.74 m/s
Pérdida presión: 0.21 m.c.a.
Se cumplen todas las comprobaciones
A52 -> A53 PVC 10-Ø25
Longitud: 1.00 m
Caudal: 0.60 l/s
Velocidad: 1.50 m/s
Pérdida presión: 0.16 m.c.a.
Se cumplen todas las comprobaciones
A53 -> A54 PVC 10-Ø25
Longitud: 0.95 m
Caudal: 0.50 l/s
Velocidad: 1.25 m/s
Pérdida presión: 0.11 m.c.a.
Se cumplen todas las comprobaciones
A54 -> A55 PVC 10-Ø20
Longitud: 2.05 m
Caudal: 0.40 l/s
Velocidad: 1.64 m/s
Pérdida presión: 0.53 m.c.a.
Se cumplen todas las comprobaciones
A55 -> A56 PVC 10-Ø20
Longitud: 1.00 m
Caudal: 0.30 l/s
Velocidad: 1.23 m/s
Pérdida presión: 0.15 m.c.a.
Se cumplen todas las comprobaciones
A56 -> A57 PVC 10-Ø15
Longitud: 1.00 m
Caudal: 0.20 l/s
Velocidad: 1.60 m/s
Pérdida presión: 0.38 m.c.a.
Se cumplen todas las comprobaciones
Alumno: Jorge Garrido Ganado
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS
Titulación de:  Master en Ingeniería Agronómica 
 15 / 45
PROYECTO  DE  EXPLOTACIÓN  DE  CEBO  DE  360  TERNEROS  EN  EL TÉRMINO  MUNICIPAL DE  GALINDO  Y  PERAHUY
(SALAMANCA)
MEMORIA / ANEJO 7- INGENIERÍA DE LAS OBRAS
Grupo: Planta baja
Referencia Descripción Resultados Comprobación
A57 -> A58 PVC 10-Ø15
Longitud: 1.00 m
Caudal: 0.10 l/s
Velocidad: 0.80 m/s
Pérdida presión: 0.11 m.c.a.
Se cumplen todas las comprobaciones
N3 -> A59 PVC 10-Ø50
Longitud: 3.51 m
Caudal: 2.40 l/s
Velocidad: 1.50 m/s
Pérdida presión: 0.23 m.c.a.
Se cumplen todas las comprobaciones
A59 -> A60 PVC 10-Ø50
Longitud: 1.00 m
Caudal: 2.30 l/s
Velocidad: 1.43 m/s
Pérdida presión: 0.06 m.c.a.
Se cumplen todas las comprobaciones
A60 -> A61 PVC 10-Ø50
Longitud: 1.00 m
Caudal: 2.20 l/s
Velocidad: 1.37 m/s
Pérdida presión: 0.06 m.c.a.
Se cumplen todas las comprobaciones
A61 -> A62 PVC 10-Ø50
Longitud: 1.00 m
Caudal: 2.10 l/s
Velocidad: 1.31 m/s
Pérdida presión: 0.05 m.c.a.
Se cumplen todas las comprobaciones
A62 -> A63 PVC 10-Ø40
Longitud: 2.00 m
Caudal: 2.00 l/s
Velocidad: 1.94 m/s
Pérdida presión: 0.29 m.c.a.
Se cumplen todas las comprobaciones
A63 -> A64 PVC 10-Ø40
Longitud: 1.00 m
Caudal: 1.90 l/s
Velocidad: 1.85 m/s
Pérdida presión: 0.13 m.c.a.
Se cumplen todas las comprobaciones
A64 -> A65 PVC 10-Ø40
Longitud: 1.00 m
Caudal: 1.80 l/s
Velocidad: 1.75 m/s
Pérdida presión: 0.12 m.c.a.
Se cumplen todas las comprobaciones
A65 -> A66 PVC 10-Ø40
Longitud: 1.00 m
Caudal: 1.70 l/s
Velocidad: 1.65 m/s
Pérdida presión: 0.11 m.c.a.
Se cumplen todas las comprobaciones
A66 -> A67 PVC 10-Ø40
Longitud: 2.05 m
Caudal: 1.60 l/s
Velocidad: 1.55 m/s
Pérdida presión: 0.19 m.c.a.
Se cumplen todas las comprobaciones
A67 -> A68 PVC 10-Ø40
Longitud: 1.00 m
Caudal: 1.50 l/s
Velocidad: 1.46 m/s
Pérdida presión: 0.08 m.c.a.
Se cumplen todas las comprobaciones
A68 -> A69 PVC 10-Ø40
Longitud: 1.00 m
Caudal: 1.40 l/s
Velocidad: 1.36 m/s
Pérdida presión: 0.07 m.c.a.
Se cumplen todas las comprobaciones
A69 -> A70 PVC 10-Ø32
Longitud: 1.00 m
Caudal: 1.30 l/s
Velocidad: 2.00 m/s
Pérdida presión: 0.20 m.c.a.
Se cumplen todas las comprobaciones
A70 -> A71 PVC 10-Ø32
Longitud: 2.00 m
Caudal: 1.20 l/s
Velocidad: 1.84 m/s
Pérdida presión: 0.35 m.c.a.
Se cumplen todas las comprobaciones
A71 -> A72 PVC 10-Ø32
Longitud: 0.95 m
Caudal: 1.10 l/s
Velocidad: 1.69 m/s
Pérdida presión: 0.14 m.c.a.
Se cumplen todas las comprobaciones
A72 -> A73 PVC 10-Ø32
Longitud: 1.05 m
Caudal: 1.00 l/s
Velocidad: 1.54 m/s
Pérdida presión: 0.13 m.c.a.
Se cumplen todas las comprobaciones
A73 -> A74 PVC 10-Ø32
Longitud: 0.95 m
Caudal: 0.90 l/s
Velocidad: 1.38 m/s
Pérdida presión: 0.10 m.c.a.
Se cumplen todas las comprobaciones
A74 -> A75 PVC 10-Ø25
Longitud: 2.15 m
Caudal: 0.80 l/s
Velocidad: 1.99 m/s
Pérdida presión: 0.58 m.c.a.
Se cumplen todas las comprobaciones
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Grupo: Planta baja
Referencia Descripción Resultados Comprobación
A75 -> A76 PVC 10-Ø25
Longitud: 1.05 m
Caudal: 0.70 l/s
Velocidad: 1.74 m/s
Pérdida presión: 0.22 m.c.a.
Se cumplen todas las comprobaciones
A76 -> A77 PVC 10-Ø25
Longitud: 1.00 m
Caudal: 0.60 l/s
Velocidad: 1.50 m/s
Pérdida presión: 0.16 m.c.a.
Se cumplen todas las comprobaciones
A77 -> A78 PVC 10-Ø25
Longitud: 1.00 m
Caudal: 0.50 l/s
Velocidad: 1.25 m/s
Pérdida presión: 0.11 m.c.a.
Se cumplen todas las comprobaciones
A78 -> A79 PVC 10-Ø20
Longitud: 2.10 m
Caudal: 0.40 l/s
Velocidad: 1.64 m/s
Pérdida presión: 0.55 m.c.a.
Se cumplen todas las comprobaciones
A79 -> A80 PVC 10-Ø20
Longitud: 1.00 m
Caudal: 0.30 l/s
Velocidad: 1.23 m/s
Pérdida presión: 0.15 m.c.a.
Se cumplen todas las comprobaciones
A80 -> A81 PVC 10-Ø15
Longitud: 1.00 m
Caudal: 0.20 l/s
Velocidad: 1.60 m/s
Pérdida presión: 0.38 m.c.a.
Se cumplen todas las comprobaciones
A81 -> A82 PVC 10-Ø15
Longitud: 0.95 m
Caudal: 0.10 l/s
Velocidad: 0.80 m/s
Pérdida presión: 0.10 m.c.a.
Se cumplen todas las comprobaciones
N2 -> N3 INOX-Ø70
Longitud: 12.30 m
Caudal: 4.80 l/s
Velocidad: 1.29 m/s
Pérdida presión: 0.37 m.c.a.
Se cumplen todas las comprobaciones
A28 -> N2 INOX-Ø70
Longitud: 4.25 m
Caudal: 6.00 l/s
Velocidad: 1.61 m/s
Pérdida presión: 0.20 m.c.a.
Se cumplen todas las comprobaciones
7. Nudos Nave Recepción
Grupo: Planta baja
Referencia Descripción Resultados Comprobación
A28 Cota: 0.00 m
Depósito:  Nivel: 10.00 m.c.a.
NUDO ACOMETIDA
Presión: 25.00 m.c.a.
Se cumplen todas las comprobaciones
A29 Nivel: Suelo + H 1 m
Cota: 1.00 m
    PVC 10-Ø20
    Longitud: 1.00 m
Grifo en garaje: Gg
Presión: 23.81 m.c.a.
Caudal: 0.20 l/s
Velocidad: 0.82 m/s
Pérdida presión: 0.07 m.c.a.
Presión: 22.73 m.c.a.
Se cumplen todas las comprobaciones
A30 Nivel: Suelo + H 1 m
Cota: 1.00 m
    PVC 10-Ø20
    Longitud: 1.00 m
Grifo en garaje: Gg
Presión: 23.25 m.c.a.
Caudal: 0.20 l/s
Velocidad: 0.82 m/s
Pérdida presión: 0.07 m.c.a.
Presión: 22.17 m.c.a.
Se cumplen todas las comprobaciones
A31 Nivel: Suelo + H 1 m
Cota: 1.00 m
    PVC 10-Ø20
    Longitud: 1.00 m
Grifo en garaje: Gg
Presión: 22.86 m.c.a.
Caudal: 0.20 l/s
Velocidad: 0.82 m/s
Pérdida presión: 0.07 m.c.a.
Presión: 21.78 m.c.a.
Se cumplen todas las comprobaciones
A32 Nivel: Suelo + H 1 m
Cota: 1.00 m
    PVC 10-Ø20
    Longitud: 1.00 m
Grifo en garaje: Gg
Presión: 22.24 m.c.a.
Caudal: 0.20 l/s
Velocidad: 0.82 m/s
Pérdida presión: 0.07 m.c.a.
Presión: 21.17 m.c.a.
Se cumplen todas las comprobaciones
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Grupo: Planta baja
Referencia Descripción Resultados Comprobación
A33 Nivel: Suelo + H 1 m
Cota: 1.00 m
    PVC 10-Ø20
    Longitud: 1.00 m
Grifo en garaje: Gg
Presión: 21.28 m.c.a.
Caudal: 0.20 l/s
Velocidad: 0.82 m/s
Pérdida presión: 0.07 m.c.a.
Presión: 20.20 m.c.a.
Se cumplen todas las comprobaciones
A34 Nivel: Suelo + H 1 m
Cota: 1.00 m
    PVC 10-Ø20
    Longitud: 1.00 m
Grifo en garaje: Gg
Presión: 23.75 m.c.a.
Caudal: 0.20 l/s
Velocidad: 0.82 m/s
Pérdida presión: 0.07 m.c.a.
Presión: 22.68 m.c.a.
Se cumplen todas las comprobaciones
N1 Cota: 0.00 m Presión: 23.79 m.c.a.  
A35 Nivel: Suelo + H 1 m
Cota: 1.00 m
    PVC 10-Ø15
    Longitud: 1.00 m
Consumo genérico (Agua fría): Gf
Presión: 24.37 m.c.a.
Caudal: 0.10 l/s
Velocidad: 0.80 m/s
Pérdida presión: 0.11 m.c.a.
Presión: 23.26 m.c.a.
Se cumplen todas las comprobaciones
A36 Nivel: Suelo + H 1 m
Cota: 1.00 m
    PVC 10-Ø15
    Longitud: 1.00 m
Consumo genérico (Agua fría): Gf
Presión: 24.30 m.c.a.
Caudal: 0.10 l/s
Velocidad: 0.80 m/s
Pérdida presión: 0.11 m.c.a.
Presión: 23.20 m.c.a.
Se cumplen todas las comprobaciones
A37 Nivel: Suelo + H 1 m
Cota: 1.00 m
    PVC 10-Ø15
    Longitud: 1.00 m
Consumo genérico (Agua fría): Gf
Presión: 24.25 m.c.a.
Caudal: 0.10 l/s
Velocidad: 0.80 m/s
Pérdida presión: 0.11 m.c.a.
Presión: 23.14 m.c.a.
Se cumplen todas las comprobaciones
A38 Nivel: Suelo + H 1 m
Cota: 1.00 m
    PVC 10-Ø15
    Longitud: 1.00 m
Consumo genérico (Agua fría): Gf
Presión: 24.19 m.c.a.
Caudal: 0.10 l/s
Velocidad: 0.80 m/s
Pérdida presión: 0.11 m.c.a.
Presión: 23.09 m.c.a.
Se cumplen todas las comprobaciones
A39 Nivel: Suelo + H 1 m
Cota: 1.00 m
    PVC 10-Ø15
    Longitud: 1.00 m
Consumo genérico (Agua fría): Gf
Presión: 23.92 m.c.a.
Caudal: 0.10 l/s
Velocidad: 0.80 m/s
Pérdida presión: 0.11 m.c.a.
Presión: 22.81 m.c.a.
Se cumplen todas las comprobaciones
A40 Nivel: Suelo + H 1 m
Cota: 1.00 m
    PVC 10-Ø15
    Longitud: 1.00 m
Consumo genérico (Agua fría): Gf
Presión: 23.79 m.c.a.
Caudal: 0.10 l/s
Velocidad: 0.80 m/s
Pérdida presión: 0.11 m.c.a.
Presión: 22.68 m.c.a.
Se cumplen todas las comprobaciones
A41 Nivel: Suelo + H 1 m
Cota: 1.00 m
    PVC 10-Ø15
    Longitud: 1.00 m
Consumo genérico (Agua fría): Gf
Presión: 23.67 m.c.a.
Caudal: 0.10 l/s
Velocidad: 0.80 m/s
Pérdida presión: 0.11 m.c.a.
Presión: 22.57 m.c.a.
Se cumplen todas las comprobaciones
A42 Nivel: Suelo + H 1 m
Cota: 1.00 m
    PVC 10-Ø15
    Longitud: 1.00 m
Consumo genérico (Agua fría): Gf
Presión: 23.57 m.c.a.
Caudal: 0.10 l/s
Velocidad: 0.80 m/s
Pérdida presión: 0.11 m.c.a.
Presión: 22.46 m.c.a.
Se cumplen todas las comprobaciones
A43 Nivel: Suelo + H 1 m
Cota: 1.00 m
    PVC 10-Ø15
    Longitud: 1.00 m
Consumo genérico (Agua fría): Gf
Presión: 23.38 m.c.a.
Caudal: 0.10 l/s
Velocidad: 0.80 m/s
Pérdida presión: 0.11 m.c.a.
Presión: 22.27 m.c.a.
Se cumplen todas las comprobaciones
Alumno: Jorge Garrido Ganado
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PROYECTO  DE  EXPLOTACIÓN  DE  CEBO  DE  360  TERNEROS  EN  EL TÉRMINO  MUNICIPAL DE  GALINDO  Y  PERAHUY
(SALAMANCA)
MEMORIA / ANEJO 7- INGENIERÍA DE LAS OBRAS
Grupo: Planta baja
Referencia Descripción Resultados Comprobación
A44 Nivel: Suelo + H 1 m
Cota: 1.00 m
    PVC 10-Ø15
    Longitud: 1.00 m
Consumo genérico (Agua fría): Gf
Presión: 23.29 m.c.a.
Caudal: 0.10 l/s
Velocidad: 0.80 m/s
Pérdida presión: 0.11 m.c.a.
Presión: 22.19 m.c.a.
Se cumplen todas las comprobaciones
A45 Nivel: Suelo + H 1 m
Cota: 1.00 m
    PVC 10-Ø15
    Longitud: 1.00 m
Consumo genérico (Agua fría): Gf
Presión: 23.22 m.c.a.
Caudal: 0.10 l/s
Velocidad: 0.80 m/s
Pérdida presión: 0.11 m.c.a.
Presión: 22.11 m.c.a.
Se cumplen todas las comprobaciones
A46 Nivel: Suelo + H 1 m
Cota: 1.00 m
    PVC 10-Ø15
    Longitud: 1.00 m
Consumo genérico (Agua fría): Gf
Presión: 23.02 m.c.a.
Caudal: 0.10 l/s
Velocidad: 0.80 m/s
Pérdida presión: 0.11 m.c.a.
Presión: 21.91 m.c.a.
Se cumplen todas las comprobaciones
A47 Nivel: Suelo + H 1 m
Cota: 1.00 m
    PVC 10-Ø15
    Longitud: 1.00 m
Consumo genérico (Agua fría): Gf
Presión: 22.67 m.c.a.
Caudal: 0.10 l/s
Velocidad: 0.80 m/s
Pérdida presión: 0.11 m.c.a.
Presión: 21.57 m.c.a.
Se cumplen todas las comprobaciones
A48 Nivel: Suelo + H 1 m
Cota: 1.00 m
    PVC 10-Ø15
    Longitud: 1.00 m
Consumo genérico (Agua fría): Gf
Presión: 22.53 m.c.a.
Caudal: 0.10 l/s
Velocidad: 0.80 m/s
Pérdida presión: 0.11 m.c.a.
Presión: 21.42 m.c.a.
Se cumplen todas las comprobaciones
A49 Nivel: Suelo + H 1 m
Cota: 1.00 m
    PVC 10-Ø15
    Longitud: 1.00 m
Consumo genérico (Agua fría): Gf
Presión: 22.40 m.c.a.
Caudal: 0.10 l/s
Velocidad: 0.80 m/s
Pérdida presión: 0.11 m.c.a.
Presión: 21.30 m.c.a.
Se cumplen todas las comprobaciones
A50 Nivel: Suelo + H 1 m
Cota: 1.00 m
    PVC 10-Ø15
    Longitud: 1.00 m
Consumo genérico (Agua fría): Gf
Presión: 22.30 m.c.a.
Caudal: 0.10 l/s
Velocidad: 0.80 m/s
Pérdida presión: 0.11 m.c.a.
Presión: 21.19 m.c.a.
Se cumplen todas las comprobaciones
A51 Nivel: Suelo + H 1 m
Cota: 1.00 m
    PVC 10-Ø15
    Longitud: 1.00 m
Consumo genérico (Agua fría): Gf
Presión: 21.76 m.c.a.
Caudal: 0.10 l/s
Velocidad: 0.80 m/s
Pérdida presión: 0.11 m.c.a.
Presión: 20.65 m.c.a.
Se cumplen todas las comprobaciones
A52 Nivel: Suelo + H 1 m
Cota: 1.00 m
    PVC 10-Ø15
    Longitud: 1.00 m
Consumo genérico (Agua fría): Gf
Presión: 21.55 m.c.a.
Caudal: 0.10 l/s
Velocidad: 0.80 m/s
Pérdida presión: 0.11 m.c.a.
Presión: 20.44 m.c.a.
Se cumplen todas las comprobaciones
A53 Nivel: Suelo + H 1 m
Cota: 1.00 m
    PVC 10-Ø15
    Longitud: 1.00 m
Consumo genérico (Agua fría): Gf
Presión: 21.39 m.c.a.
Caudal: 0.10 l/s
Velocidad: 0.80 m/s
Pérdida presión: 0.11 m.c.a.
Presión: 20.28 m.c.a.
Se cumplen todas las comprobaciones
A54 Nivel: Suelo + H 1 m
Cota: 1.00 m
    PVC 10-Ø15
    Longitud: 1.00 m
Consumo genérico (Agua fría): Gf
Presión: 21.28 m.c.a.
Caudal: 0.10 l/s
Velocidad: 0.80 m/s
Pérdida presión: 0.11 m.c.a.
Presión: 20.17 m.c.a.
Se cumplen todas las comprobaciones
A55 Nivel: Suelo + H 1 m
Cota: 1.00 m
    PVC 10-Ø15
    Longitud: 1.00 m
Consumo genérico (Agua fría): Gf
Presión: 20.75 m.c.a.
Caudal: 0.10 l/s
Velocidad: 0.80 m/s
Pérdida presión: 0.11 m.c.a.
Presión: 19.64 m.c.a.
Se cumplen todas las comprobaciones
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PROYECTO  DE  EXPLOTACIÓN  DE  CEBO  DE  360  TERNEROS  EN  EL TÉRMINO  MUNICIPAL DE  GALINDO  Y  PERAHUY
(SALAMANCA)
MEMORIA / ANEJO 7- INGENIERÍA DE LAS OBRAS
Grupo: Planta baja
Referencia Descripción Resultados Comprobación
A56 Nivel: Suelo + H 1 m
Cota: 1.00 m
    PVC 10-Ø15
    Longitud: 1.00 m
Consumo genérico (Agua fría): Gf
Presión: 20.59 m.c.a.
Caudal: 0.10 l/s
Velocidad: 0.80 m/s
Pérdida presión: 0.11 m.c.a.
Presión: 19.49 m.c.a.
Se cumplen todas las comprobaciones
A57 Nivel: Suelo + H 1 m
Cota: 1.00 m
    PVC 10-Ø15
    Longitud: 1.00 m
Consumo genérico (Agua fría): Gf
Presión: 20.21 m.c.a.
Caudal: 0.10 l/s
Velocidad: 0.80 m/s
Pérdida presión: 0.11 m.c.a.
Presión: 19.11 m.c.a.
Se cumplen todas las comprobaciones
A58 Nivel: Suelo + H 1 m
Cota: 1.00 m
    PVC 10-Ø15
    Longitud: 1.00 m
Consumo genérico (Agua fría): Gf
Presión: 20.11 m.c.a.
Caudal: 0.10 l/s
Velocidad: 0.80 m/s
Pérdida presión: 0.11 m.c.a.
Presión: 19.00 m.c.a.
Se cumplen todas las comprobaciones
A59 Nivel: Suelo + H 1 m
Cota: 1.00 m
    PVC 10-Ø15
    Longitud: 1.00 m
Consumo genérico (Agua fría): Gf
Presión: 24.20 m.c.a.
Caudal: 0.10 l/s
Velocidad: 0.80 m/s
Pérdida presión: 0.11 m.c.a.
Presión: 23.09 m.c.a.
Se cumplen todas las comprobaciones
A60 Nivel: Suelo + H 1 m
Cota: 1.00 m
    PVC 10-Ø15
    Longitud: 1.00 m
Consumo genérico (Agua fría): Gf
Presión: 24.14 m.c.a.
Caudal: 0.10 l/s
Velocidad: 0.80 m/s
Pérdida presión: 0.11 m.c.a.
Presión: 23.03 m.c.a.
Se cumplen todas las comprobaciones
A61 Nivel: Suelo + H 1 m
Cota: 1.00 m
    PVC 10-Ø15
    Longitud: 1.00 m
Consumo genérico (Agua fría): Gf
Presión: 24.08 m.c.a.
Caudal: 0.10 l/s
Velocidad: 0.80 m/s
Pérdida presión: 0.11 m.c.a.
Presión: 22.97 m.c.a.
Se cumplen todas las comprobaciones
A62 Nivel: Suelo + H 1 m
Cota: 1.00 m
    PVC 10-Ø15
    Longitud: 1.00 m
Consumo genérico (Agua fría): Gf
Presión: 24.03 m.c.a.
Caudal: 0.10 l/s
Velocidad: 0.80 m/s
Pérdida presión: 0.11 m.c.a.
Presión: 22.92 m.c.a.
Se cumplen todas las comprobaciones
A63 Nivel: Suelo + H 1 m
Cota: 1.00 m
    PVC 10-Ø15
    Longitud: 1.00 m
Consumo genérico (Agua fría): Gf
Presión: 23.74 m.c.a.
Caudal: 0.10 l/s
Velocidad: 0.80 m/s
Pérdida presión: 0.11 m.c.a.
Presión: 22.63 m.c.a.
Se cumplen todas las comprobaciones
A64 Nivel: Suelo + H 1 m
Cota: 1.00 m
    PVC 10-Ø15
    Longitud: 1.00 m
Consumo genérico (Agua fría): Gf
Presión: 23.61 m.c.a.
Caudal: 0.10 l/s
Velocidad: 0.80 m/s
Pérdida presión: 0.11 m.c.a.
Presión: 22.50 m.c.a.
Se cumplen todas las comprobaciones
A65 Nivel: Suelo + H 1 m
Cota: 1.00 m
    PVC 10-Ø15
    Longitud: 1.00 m
Consumo genérico (Agua fría): Gf
Presión: 23.49 m.c.a.
Caudal: 0.10 l/s
Velocidad: 0.80 m/s
Pérdida presión: 0.11 m.c.a.
Presión: 22.38 m.c.a.
Se cumplen todas las comprobaciones
A66 Nivel: Suelo + H 1 m
Cota: 1.00 m
    PVC 10-Ø15
    Longitud: 1.00 m
Consumo genérico (Agua fría): Gf
Presión: 23.39 m.c.a.
Caudal: 0.10 l/s
Velocidad: 0.80 m/s
Pérdida presión: 0.11 m.c.a.
Presión: 22.28 m.c.a.
Se cumplen todas las comprobaciones
A67 Nivel: Suelo + H 1 m
Cota: 1.00 m
    PVC 10-Ø15
    Longitud: 1.00 m
Consumo genérico (Agua fría): Gf
Presión: 23.19 m.c.a.
Caudal: 0.10 l/s
Velocidad: 0.80 m/s
Pérdida presión: 0.11 m.c.a.
Presión: 22.08 m.c.a.
Se cumplen todas las comprobaciones
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PROYECTO  DE  EXPLOTACIÓN  DE  CEBO  DE  360  TERNEROS  EN  EL TÉRMINO  MUNICIPAL DE  GALINDO  Y  PERAHUY
(SALAMANCA)
MEMORIA / ANEJO 7- INGENIERÍA DE LAS OBRAS
Grupo: Planta baja
Referencia Descripción Resultados Comprobación
A68 Nivel: Suelo + H 1 m
Cota: 1.00 m
    PVC 10-Ø15
    Longitud: 1.00 m
Consumo genérico (Agua fría): Gf
Presión: 23.11 m.c.a.
Caudal: 0.10 l/s
Velocidad: 0.80 m/s
Pérdida presión: 0.11 m.c.a.
Presión: 22.00 m.c.a.
Se cumplen todas las comprobaciones
A69 Nivel: Suelo + H 1 m
Cota: 1.00 m
    PVC 10-Ø15
    Longitud: 1.00 m
Consumo genérico (Agua fría): Gf
Presión: 23.03 m.c.a.
Caudal: 0.10 l/s
Velocidad: 0.80 m/s
Pérdida presión: 0.11 m.c.a.
Presión: 21.93 m.c.a.
Se cumplen todas las comprobaciones
A70 Nivel: Suelo + H 1 m
Cota: 1.00 m
    PVC 10-Ø15
    Longitud: 1.00 m
Consumo genérico (Agua fría): Gf
Presión: 22.83 m.c.a.
Caudal: 0.10 l/s
Velocidad: 0.80 m/s
Pérdida presión: 0.11 m.c.a.
Presión: 21.73 m.c.a.
Se cumplen todas las comprobaciones
A71 Nivel: Suelo + H 1 m
Cota: 1.00 m
    PVC 10-Ø15
    Longitud: 1.00 m
Consumo genérico (Agua fría): Gf
Presión: 22.49 m.c.a.
Caudal: 0.10 l/s
Velocidad: 0.80 m/s
Pérdida presión: 0.11 m.c.a.
Presión: 21.38 m.c.a.
Se cumplen todas las comprobaciones
A72 Nivel: Suelo + H 1 m
Cota: 1.00 m
    PVC 10-Ø15
    Longitud: 1.00 m
Consumo genérico (Agua fría): Gf
Presión: 22.35 m.c.a.
Caudal: 0.10 l/s
Velocidad: 0.80 m/s
Pérdida presión: 0.11 m.c.a.
Presión: 21.24 m.c.a.
Se cumplen todas las comprobaciones
A73 Nivel: Suelo + H 1 m
Cota: 1.00 m
    PVC 10-Ø15
    Longitud: 1.00 m
Consumo genérico (Agua fría): Gf
Presión: 22.22 m.c.a.
Caudal: 0.10 l/s
Velocidad: 0.80 m/s
Pérdida presión: 0.11 m.c.a.
Presión: 21.11 m.c.a.
Se cumplen todas las comprobaciones
A74 Nivel: Suelo + H 1 m
Cota: 1.00 m
    PVC 10-Ø15
    Longitud: 1.00 m
Consumo genérico (Agua fría): Gf
Presión: 22.12 m.c.a.
Caudal: 0.10 l/s
Velocidad: 0.80 m/s
Pérdida presión: 0.11 m.c.a.
Presión: 21.01 m.c.a.
Se cumplen todas las comprobaciones
A75 Nivel: Suelo + H 1 m
Cota: 1.00 m
    PVC 10-Ø15
    Longitud: 1.00 m
Consumo genérico (Agua fría): Gf
Presión: 21.54 m.c.a.
Caudal: 0.10 l/s
Velocidad: 0.80 m/s
Pérdida presión: 0.11 m.c.a.
Presión: 20.43 m.c.a.
Se cumplen todas las comprobaciones
A76 Nivel: Suelo + H 1 m
Cota: 1.00 m
    PVC 10-Ø15
    Longitud: 1.00 m
Consumo genérico (Agua fría): Gf
Presión: 21.32 m.c.a.
Caudal: 0.10 l/s
Velocidad: 0.80 m/s
Pérdida presión: 0.11 m.c.a.
Presión: 20.21 m.c.a.
Se cumplen todas las comprobaciones
A77 Nivel: Suelo + H 1 m
Cota: 1.00 m
    PVC 10-Ø15
    Longitud: 1.00 m
Consumo genérico (Agua fría): Gf
Presión: 21.16 m.c.a.
Caudal: 0.10 l/s
Velocidad: 0.80 m/s
Pérdida presión: 0.11 m.c.a.
Presión: 20.05 m.c.a.
Se cumplen todas las comprobaciones
A78 Nivel: Suelo + H 1 m
Cota: 1.00 m
    PVC 10-Ø15
    Longitud: 1.00 m
Consumo genérico (Agua fría): Gf
Presión: 21.04 m.c.a.
Caudal: 0.10 l/s
Velocidad: 0.80 m/s
Pérdida presión: 0.11 m.c.a.
Presión: 19.94 m.c.a.
Se cumplen todas las comprobaciones
A79 Nivel: Suelo + H 1 m
Cota: 1.00 m
    PVC 10-Ø15
    Longitud: 1.00 m
Consumo genérico (Agua fría): Gf
Presión: 20.50 m.c.a.
Caudal: 0.10 l/s
Velocidad: 0.80 m/s
Pérdida presión: 0.11 m.c.a.
Presión: 19.39 m.c.a.
Se cumplen todas las comprobaciones
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PROYECTO  DE  EXPLOTACIÓN  DE  CEBO  DE  360  TERNEROS  EN  EL TÉRMINO  MUNICIPAL DE  GALINDO  Y  PERAHUY
(SALAMANCA)
MEMORIA / ANEJO 7- INGENIERÍA DE LAS OBRAS
Grupo: Planta baja
Referencia Descripción Resultados Comprobación
A80 Nivel: Suelo + H 1 m
Cota: 1.00 m
    PVC 10-Ø15
    Longitud: 1.00 m
Consumo genérico (Agua fría): Gf
Presión: 20.34 m.c.a.
Caudal: 0.10 l/s
Velocidad: 0.80 m/s
Pérdida presión: 0.11 m.c.a.
Presión: 19.24 m.c.a.
Se cumplen todas las comprobaciones
A81 Nivel: Suelo + H 1 m
Cota: 1.00 m
    PVC 10-Ø15
    Longitud: 1.00 m
Consumo genérico (Agua fría): Gf
Presión: 19.96 m.c.a.
Caudal: 0.10 l/s
Velocidad: 0.80 m/s
Pérdida presión: 0.11 m.c.a.
Presión: 18.86 m.c.a.
Se cumplen todas las comprobaciones
A82 Nivel: Suelo + H 1 m
Cota: 1.00 m
    PVC 10-Ø15
    Longitud: 1.00 m
Consumo genérico (Agua fría): Gf
Presión: 19.86 m.c.a.
Caudal: 0.10 l/s
Velocidad: 0.80 m/s
Pérdida presión: 0.11 m.c.a.
Presión: 18.76 m.c.a.
Se cumplen todas las comprobaciones
N3 Cota: 0.00 m Presión: 24.43 m.c.a.  
N2 Cota: 0.00 m Presión: 24.80 m.c.a.  
8. Medición Nave Recepción
8.1. Montantes
Sin medición
8.2. Grupos
Cubierta
Sin medición
Planta baja
Tubos de abastecimiento
Referencias Longitud (m)
PVC 10-Ø40 18.41
PVC 10-Ø32 17.73
PVC 10-Ø25 14.60
PVC 10-Ø20 15.00
PVC 10-Ø15 54.50
PVC 10-Ø50 10.52
INOX-Ø70 16.55
Consumos
Referencias Cantidad
Consumo genérico: 0.10 l/s 48
Grifo en garaje (Gg) 6
Depósitos 1
Elementos
Referencias Cantidad
Llaves en consumo 6
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MEMORIA / ANEJO 7- INGENIERÍA DE LAS OBRAS
8.3. Totales
Tubos de abastecimiento
Referencias Longitud (m)
PVC 10-Ø40 18.41
PVC 10-Ø32 17.73
PVC 10-Ø25 14.60
PVC 10-Ø20 15.00
PVC 10-Ø15 54.50
PVC 10-Ø50 10.52
INOX-Ø70 16.55
Consumos
Referencias Cantidad
Consumo genérico: 0.10 l/s 48
Grifo en garaje (Gg) 6
Depósitos 1
Elementos
Referencias Cantidad
Llaves en consumo 6
9. Datos de grupos y plantas Nave Cebo
Planta Altura Cotas Grupos (Fontanería)
Cubierta 0.00 5.00 Cubierta
Planta baja 5.00 0.00 Planta baja
10. Datos de obra Nave de Cebo
Caudal acumulado con simultaneidad
Presión de suministro en acometida: 25.0 m.c.a.
Velocidad mínima: 0.5 m/s
Velocidad máxima: 3.0 m/s
Velocidad óptima: 1.5 m/s
Coeficiente de pérdida de carga: 1.2 
Presión mínima en puntos de consumo: 10.0 m.c.a.
Presión máxima en puntos de consumo: 50.0 m.c.a.
Viscosidad de agua fría: 1.01 x10-6 m²/s
Viscosidad de agua caliente: 0.478 x10-6 m²/s
Factor de fricción: Colebrook-White
Pérdida de temperatura admisible en red de agua caliente: 5 °C
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11. Bibliotecas Nave de Cebo
BIBLIOTECA DE TUBOS DE ABASTECIMIENTO
Serie: INOX
Descripción: Tubo de acero inoxidable
Rugosidad absoluta: 0.0300 mm
Referencias Diámetro interno
Ø15 7.0
Ø18 16.6
Ø22 20.6
Ø28 26.4
Ø35 33.0
Ø42 39.8
Ø54 53.0
Ø70 68.8
Ø82 80.8
Ø95 93.5
Ø110 105.3
Serie: PVC 10
Descripción: Tubo de policloruro de vinilo - 10 Kg/cm²
Rugosidad absoluta: 0.0300 mm
Referencias Diámetro interno
Ø15 12.6
Ø20 17.6
Ø25 22.6
Ø32 28.8
Ø40 36.2
Ø50 45.2
Ø63 57.0
Ø75 67.8
12. Tuberías Nave de Cebo
Grupo: Planta baja
Referencia Descripción Resultados Comprobación
A2 -> A3 PVC 10-Ø25
Longitud: 0.70 m
Caudal: 0.49 l/s
Caudal bruto: 2.30 l/s
Velocidad: 1.22 m/s
Pérdida presión: 0.08 m.c.a.
Se cumplen todas las comprobaciones
A3 -> A4 PVC 10-Ø20
Longitud: 4.95 m
Caudal: 0.48 l/s
Caudal bruto: 2.20 l/s
Velocidad: 1.97 m/s
Pérdida presión: 1.81 m.c.a.
Se cumplen todas las comprobaciones
A4 -> A5 PVC 10-Ø25
Longitud: 0.65 m
Caudal: 0.47 l/s
Caudal bruto: 2.10 l/s
Velocidad: 1.17 m/s
Pérdida presión: 0.07 m.c.a.
Se cumplen todas las comprobaciones
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Grupo: Planta baja
Referencia Descripción Resultados Comprobación
A5 -> A6 PVC 10-Ø25
Longitud: 1.25 m
Caudal: 0.46 l/s
Caudal bruto: 2.00 l/s
Velocidad: 1.14 m/s
Pérdida presión: 0.12 m.c.a.
Se cumplen todas las comprobaciones
A6 -> A7 PVC 10-Ø25
Longitud: 0.70 m
Caudal: 0.45 l/s
Caudal bruto: 1.90 l/s
Velocidad: 1.12 m/s
Pérdida presión: 0.06 m.c.a.
Se cumplen todas las comprobaciones
A7 -> A8 PVC 10-Ø20
Longitud: 4.90 m
Caudal: 0.44 l/s
Caudal bruto: 1.80 l/s
Velocidad: 1.79 m/s
Pérdida presión: 1.50 m.c.a.
Se cumplen todas las comprobaciones
A8 -> A9 PVC 10-Ø25
Longitud: 0.70 m
Caudal: 0.43 l/s
Caudal bruto: 1.70 l/s
Velocidad: 1.06 m/s
Pérdida presión: 0.06 m.c.a.
Se cumplen todas las comprobaciones
A9 -> A10 PVC 10-Ø25
Longitud: 1.15 m
Caudal: 0.41 l/s
Caudal bruto: 1.60 l/s
Velocidad: 1.03 m/s
Pérdida presión: 0.09 m.c.a.
Se cumplen todas las comprobaciones
A10 -> A11 PVC 10-Ø25
Longitud: 0.65 m
Caudal: 0.40 l/s
Caudal bruto: 1.50 l/s
Velocidad: 1.00 m/s
Pérdida presión: 0.05 m.c.a.
Se cumplen todas las comprobaciones
A11 -> A12 PVC 10-Ø20
Longitud: 4.90 m
Caudal: 0.39 l/s
Caudal bruto: 1.40 l/s
Velocidad: 1.60 m/s
Pérdida presión: 1.21 m.c.a.
Se cumplen todas las comprobaciones
A12 -> A13 PVC 10-Ø25
Longitud: 0.75 m
Caudal: 0.38 l/s
Caudal bruto: 1.30 l/s
Velocidad: 0.94 m/s
Pérdida presión: 0.05 m.c.a.
Se cumplen todas las comprobaciones
A13 -> A14 PVC 10-Ø20
Longitud: 1.20 m
Caudal: 0.36 l/s
Caudal bruto: 1.20 l/s
Velocidad: 1.49 m/s
Pérdida presión: 0.26 m.c.a.
Se cumplen todas las comprobaciones
A14 -> A15 PVC 10-Ø20
Longitud: 0.70 m
Caudal: 0.35 l/s
Caudal bruto: 1.10 l/s
Velocidad: 1.43 m/s
Pérdida presión: 0.14 m.c.a.
Se cumplen todas las comprobaciones
A15 -> A16 PVC 10-Ø15
Longitud: 4.90 m
Caudal: 0.33 l/s
Caudal bruto: 1.00 l/s
Velocidad: 2.67 m/s
Pérdida presión: 4.84 m.c.a.
Se cumplen todas las comprobaciones
A16 -> A17 PVC 10-Ø20
Longitud: 0.70 m
Caudal: 0.32 l/s
Caudal bruto: 0.90 l/s
Velocidad: 1.31 m/s
Pérdida presión: 0.12 m.c.a.
Se cumplen todas las comprobaciones
A17 -> A18 PVC 10-Ø20
Longitud: 1.20 m
Caudal: 0.30 l/s
Caudal bruto: 0.80 l/s
Velocidad: 1.24 m/s
Pérdida presión: 0.19 m.c.a.
Se cumplen todas las comprobaciones
A18 -> A19 PVC 10-Ø20
Longitud: 0.65 m
Caudal: 0.29 l/s
Caudal bruto: 0.70 l/s
Velocidad: 1.17 m/s
Pérdida presión: 0.09 m.c.a.
Se cumplen todas las comprobaciones
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PROYECTO  DE  EXPLOTACIÓN  DE  CEBO  DE  360  TERNEROS  EN  EL TÉRMINO  MUNICIPAL DE  GALINDO  Y  PERAHUY
(SALAMANCA)
MEMORIA / ANEJO 7- INGENIERÍA DE LAS OBRAS
Grupo: Planta baja
Referencia Descripción Resultados Comprobación
A19 -> A20 PVC 10-Ø15
Longitud: 4.95 m
Caudal: 0.27 l/s
Caudal bruto: 0.60 l/s
Velocidad: 2.15 m/s
Pérdida presión: 3.25 m.c.a.
Se cumplen todas las comprobaciones
A20 -> A21 PVC 10-Ø20
Longitud: 0.70 m
Caudal: 0.25 l/s
Caudal bruto: 0.50 l/s
Velocidad: 1.03 m/s
Pérdida presión: 0.08 m.c.a.
Se cumplen todas las comprobaciones
A21 -> A22 PVC 10-Ø20
Longitud: 1.25 m
Caudal: 0.23 l/s
Caudal bruto: 0.40 l/s
Velocidad: 0.95 m/s
Pérdida presión: 0.12 m.c.a.
Se cumplen todas las comprobaciones
A22 -> A23 PVC 10-Ø20
Longitud: 0.70 m
Caudal: 0.21 l/s
Caudal bruto: 0.30 l/s
Velocidad: 0.87 m/s
Pérdida presión: 0.06 m.c.a.
Se cumplen todas las comprobaciones
A23 -> A24 PVC 10-Ø15
Longitud: 4.90 m
Caudal: 0.20 l/s
Velocidad: 1.60 m/s
Pérdida presión: 1.86 m.c.a.
Se cumplen todas las comprobaciones
A24 -> A25 PVC 10-Ø15
Longitud: 0.70 m
Caudal: 0.10 l/s
Velocidad: 0.80 m/s
Pérdida presión: 0.07 m.c.a.
Se cumplen todas las comprobaciones
A27 -> A26 PVC 10-Ø15
Longitud: 0.71 m
Caudal: 0.10 l/s
Velocidad: 0.80 m/s
Pérdida presión: 0.08 m.c.a.
Se cumplen todas las comprobaciones
A28 -> A27 PVC 10-Ø15
Longitud: 4.92 m
Caudal: 0.20 l/s
Velocidad: 1.60 m/s
Pérdida presión: 1.87 m.c.a.
Se cumplen todas las comprobaciones
A29 -> A28 PVC 10-Ø20
Longitud: 0.70 m
Caudal: 0.21 l/s
Caudal bruto: 0.30 l/s
Velocidad: 0.87 m/s
Pérdida presión: 0.06 m.c.a.
Se cumplen todas las comprobaciones
A30 -> A29 PVC 10-Ø20
Longitud: 1.25 m
Caudal: 0.23 l/s
Caudal bruto: 0.40 l/s
Velocidad: 0.95 m/s
Pérdida presión: 0.12 m.c.a.
Se cumplen todas las comprobaciones
A31 -> A30 PVC 10-Ø20
Longitud: 0.70 m
Caudal: 0.25 l/s
Caudal bruto: 0.50 l/s
Velocidad: 1.03 m/s
Pérdida presión: 0.08 m.c.a.
Se cumplen todas las comprobaciones
A32 -> A31 PVC 10-Ø15
Longitud: 4.90 m
Caudal: 0.27 l/s
Caudal bruto: 0.60 l/s
Velocidad: 2.15 m/s
Pérdida presión: 3.22 m.c.a.
Se cumplen todas las comprobaciones
A33 -> A32 PVC 10-Ø20
Longitud: 0.70 m
Caudal: 0.29 l/s
Caudal bruto: 0.70 l/s
Velocidad: 1.17 m/s
Pérdida presión: 0.10 m.c.a.
Se cumplen todas las comprobaciones
A34 -> A33 PVC 10-Ø20
Longitud: 1.20 m
Caudal: 0.30 l/s
Caudal bruto: 0.80 l/s
Velocidad: 1.24 m/s
Pérdida presión: 0.19 m.c.a.
Se cumplen todas las comprobaciones
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(SALAMANCA)
MEMORIA / ANEJO 7- INGENIERÍA DE LAS OBRAS
Grupo: Planta baja
Referencia Descripción Resultados Comprobación
A35 -> A34 PVC 10-Ø20
Longitud: 0.70 m
Caudal: 0.32 l/s
Caudal bruto: 0.90 l/s
Velocidad: 1.31 m/s
Pérdida presión: 0.12 m.c.a.
Se cumplen todas las comprobaciones
A36 -> A35 PVC 10-Ø15
Longitud: 4.85 m
Caudal: 0.33 l/s
Caudal bruto: 1.00 l/s
Velocidad: 2.67 m/s
Pérdida presión: 4.79 m.c.a.
Se cumplen todas las comprobaciones
A37 -> A36 PVC 10-Ø20
Longitud: 0.75 m
Caudal: 0.35 l/s
Caudal bruto: 1.10 l/s
Velocidad: 1.43 m/s
Pérdida presión: 0.15 m.c.a.
Se cumplen todas las comprobaciones
A38 -> A37 PVC 10-Ø20
Longitud: 1.20 m
Caudal: 0.36 l/s
Caudal bruto: 1.20 l/s
Velocidad: 1.49 m/s
Pérdida presión: 0.26 m.c.a.
Se cumplen todas las comprobaciones
A39 -> A38 PVC 10-Ø25
Longitud: 0.70 m
Caudal: 0.38 l/s
Caudal bruto: 1.30 l/s
Velocidad: 0.94 m/s
Pérdida presión: 0.05 m.c.a.
Se cumplen todas las comprobaciones
A40 -> A39 PVC 10-Ø20
Longitud: 4.90 m
Caudal: 0.39 l/s
Caudal bruto: 1.40 l/s
Velocidad: 1.60 m/s
Pérdida presión: 1.21 m.c.a.
Se cumplen todas las comprobaciones
A41 -> A40 PVC 10-Ø25
Longitud: 0.70 m
Caudal: 0.40 l/s
Caudal bruto: 1.50 l/s
Velocidad: 1.00 m/s
Pérdida presión: 0.05 m.c.a.
Se cumplen todas las comprobaciones
A42 -> A41 PVC 10-Ø25
Longitud: 1.15 m
Caudal: 0.41 l/s
Caudal bruto: 1.60 l/s
Velocidad: 1.03 m/s
Pérdida presión: 0.09 m.c.a.
Se cumplen todas las comprobaciones
A43 -> A42 PVC 10-Ø25
Longitud: 0.70 m
Caudal: 0.43 l/s
Caudal bruto: 1.70 l/s
Velocidad: 1.06 m/s
Pérdida presión: 0.06 m.c.a.
Se cumplen todas las comprobaciones
A44 -> A43 PVC 10-Ø20
Longitud: 4.90 m
Caudal: 0.44 l/s
Caudal bruto: 1.80 l/s
Velocidad: 1.79 m/s
Pérdida presión: 1.50 m.c.a.
Se cumplen todas las comprobaciones
A45 -> A44 PVC 10-Ø25
Longitud: 0.70 m
Caudal: 0.45 l/s
Caudal bruto: 1.90 l/s
Velocidad: 1.12 m/s
Pérdida presión: 0.06 m.c.a.
Se cumplen todas las comprobaciones
A46 -> A45 PVC 10-Ø25
Longitud: 1.20 m
Caudal: 0.46 l/s
Caudal bruto: 2.00 l/s
Velocidad: 1.14 m/s
Pérdida presión: 0.12 m.c.a.
Se cumplen todas las comprobaciones
A47 -> A46 PVC 10-Ø25
Longitud: 0.70 m
Caudal: 0.47 l/s
Caudal bruto: 2.10 l/s
Velocidad: 1.17 m/s
Pérdida presión: 0.07 m.c.a.
Se cumplen todas las comprobaciones
A48 -> A47 PVC 10-Ø20
Longitud: 4.90 m
Caudal: 0.48 l/s
Caudal bruto: 2.20 l/s
Velocidad: 1.97 m/s
Pérdida presión: 1.79 m.c.a.
Se cumplen todas las comprobaciones
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Grupo: Planta baja
Referencia Descripción Resultados Comprobación
A49 -> A48 PVC 10-Ø25
Longitud: 0.70 m
Caudal: 0.49 l/s
Caudal bruto: 2.30 l/s
Velocidad: 1.22 m/s
Pérdida presión: 0.08 m.c.a.
Se cumplen todas las comprobaciones
N1 -> A49 PVC 10-Ø20
Longitud: 4.73 m
Caudal: 0.50 l/s
Caudal bruto: 2.40 l/s
Velocidad: 2.06 m/s
Pérdida presión: 1.87 m.c.a.
Se cumplen todas las comprobaciones
N1 -> A2 INOX-Ø18
Longitud: 4.73 m
Caudal: 0.50 l/s
Caudal bruto: 2.40 l/s
Velocidad: 2.31 m/s
Pérdida presión: 2.50 m.c.a.
Se cumplen todas las comprobaciones
A1 -> N1 INOX-Ø22
Longitud: 1.72 m
Caudal: 0.70 l/s
Caudal bruto: 4.80 l/s
Velocidad: 2.10 m/s
Pérdida presión: 0.58 m.c.a.
Se cumplen todas las comprobaciones
13. Nudos Nave de Cebo
Grupo: Planta baja
Referencia Descripción Resultados Comprobación
A1 Cota: 0.00 m
Depósito:  Nivel: 10.00 m.c.a.
NUDO ACOMETIDA
Presión: 25.00 m.c.a.
Se cumplen todas las comprobaciones
A2 Nivel: Suelo + H 1 m
Cota: 1.00 m
    PVC 10-Ø15
    Longitud: 1.00 m
Consumo genérico (Agua fría): Gf
Presión: 21.92 m.c.a.
Caudal: 0.10 l/s
Velocidad: 0.80 m/s
Pérdida presión: 0.11 m.c.a.
Presión: 20.81 m.c.a.
Se cumplen todas las comprobaciones
A3 Nivel: Suelo + H 1 m
Cota: 1.00 m
    PVC 10-Ø15
    Longitud: 1.00 m
Consumo genérico (Agua fría): Gf
Presión: 21.84 m.c.a.
Caudal: 0.10 l/s
Velocidad: 0.80 m/s
Pérdida presión: 0.11 m.c.a.
Presión: 20.73 m.c.a.
Se cumplen todas las comprobaciones
A4 Nivel: Suelo + H 1 m
Cota: 1.00 m
    PVC 10-Ø15
    Longitud: 1.00 m
Consumo genérico (Agua fría): Gf
Presión: 20.03 m.c.a.
Caudal: 0.10 l/s
Velocidad: 0.80 m/s
Pérdida presión: 0.11 m.c.a.
Presión: 18.93 m.c.a.
Se cumplen todas las comprobaciones
A5 Nivel: Suelo + H 1 m
Cota: 1.00 m
    PVC 10-Ø15
    Longitud: 1.00 m
Consumo genérico (Agua fría): Gf
Presión: 19.97 m.c.a.
Caudal: 0.10 l/s
Velocidad: 0.80 m/s
Pérdida presión: 0.11 m.c.a.
Presión: 18.86 m.c.a.
Se cumplen todas las comprobaciones
A6 Nivel: Suelo + H 1 m
Cota: 1.00 m
    PVC 10-Ø15
    Longitud: 1.00 m
Consumo genérico (Agua fría): Gf
Presión: 19.85 m.c.a.
Caudal: 0.10 l/s
Velocidad: 0.80 m/s
Pérdida presión: 0.11 m.c.a.
Presión: 18.74 m.c.a.
Se cumplen todas las comprobaciones
A7 Nivel: Suelo + H 1 m
Cota: 1.00 m
    PVC 10-Ø15
    Longitud: 1.00 m
Consumo genérico (Agua fría): Gf
Presión: 19.78 m.c.a.
Caudal: 0.10 l/s
Velocidad: 0.80 m/s
Pérdida presión: 0.11 m.c.a.
Presión: 18.67 m.c.a.
Se cumplen todas las comprobaciones
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Referencia Descripción Resultados Comprobación
A8 Nivel: Suelo + H 1 m
Cota: 1.00 m
    PVC 10-Ø15
    Longitud: 1.00 m
Consumo genérico (Agua fría): Gf
Presión: 18.28 m.c.a.
Caudal: 0.10 l/s
Velocidad: 0.80 m/s
Pérdida presión: 0.11 m.c.a.
Presión: 17.17 m.c.a.
Se cumplen todas las comprobaciones
A9 Nivel: Suelo + H 1 m
Cota: 1.00 m
    PVC 10-Ø15
    Longitud: 1.00 m
Consumo genérico (Agua fría): Gf
Presión: 18.22 m.c.a.
Caudal: 0.10 l/s
Velocidad: 0.80 m/s
Pérdida presión: 0.11 m.c.a.
Presión: 17.12 m.c.a.
Se cumplen todas las comprobaciones
A10 Nivel: Suelo + H 1 m
Cota: 1.00 m
    PVC 10-Ø15
    Longitud: 1.00 m
Consumo genérico (Agua fría): Gf
Presión: 18.13 m.c.a.
Caudal: 0.10 l/s
Velocidad: 0.80 m/s
Pérdida presión: 0.11 m.c.a.
Presión: 17.02 m.c.a.
Se cumplen todas las comprobaciones
A11 Nivel: Suelo + H 1 m
Cota: 1.00 m
    PVC 10-Ø15
    Longitud: 1.00 m
Consumo genérico (Agua fría): Gf
Presión: 18.08 m.c.a.
Caudal: 0.10 l/s
Velocidad: 0.80 m/s
Pérdida presión: 0.11 m.c.a.
Presión: 16.97 m.c.a.
Se cumplen todas las comprobaciones
A12 Nivel: Suelo + H 1 m
Cota: 1.00 m
    PVC 10-Ø15
    Longitud: 1.00 m
Consumo genérico (Agua fría): Gf
Presión: 16.88 m.c.a.
Caudal: 0.10 l/s
Velocidad: 0.80 m/s
Pérdida presión: 0.11 m.c.a.
Presión: 15.77 m.c.a.
Se cumplen todas las comprobaciones
A13 Nivel: Suelo + H 1 m
Cota: 1.00 m
    PVC 10-Ø15
    Longitud: 1.00 m
Consumo genérico (Agua fría): Gf
Presión: 16.83 m.c.a.
Caudal: 0.10 l/s
Velocidad: 0.80 m/s
Pérdida presión: 0.11 m.c.a.
Presión: 15.72 m.c.a.
Se cumplen todas las comprobaciones
A14 Nivel: Suelo + H 1 m
Cota: 1.00 m
    PVC 10-Ø15
    Longitud: 1.00 m
Consumo genérico (Agua fría): Gf
Presión: 16.57 m.c.a.
Caudal: 0.10 l/s
Velocidad: 0.80 m/s
Pérdida presión: 0.11 m.c.a.
Presión: 15.46 m.c.a.
Se cumplen todas las comprobaciones
A15 Nivel: Suelo + H 1 m
Cota: 1.00 m
    PVC 10-Ø15
    Longitud: 1.00 m
Consumo genérico (Agua fría): Gf
Presión: 16.43 m.c.a.
Caudal: 0.10 l/s
Velocidad: 0.80 m/s
Pérdida presión: 0.11 m.c.a.
Presión: 15.32 m.c.a.
Se cumplen todas las comprobaciones
A16 Nivel: Suelo + H 1 m
Cota: 1.00 m
    PVC 10-Ø15
    Longitud: 1.00 m
Consumo genérico (Agua fría): Gf
Presión: 11.59 m.c.a.
Caudal: 0.10 l/s
Velocidad: 0.80 m/s
Pérdida presión: 0.11 m.c.a.
Presión: 10.48 m.c.a.
Se cumplen todas las comprobaciones
A17 Nivel: Suelo + H 1 m
Cota: 1.00 m
    PVC 10-Ø15
    Longitud: 1.00 m
Consumo genérico (Agua fría): Gf
Presión: 11.47 m.c.a.
Caudal: 0.10 l/s
Velocidad: 0.80 m/s
Pérdida presión: 0.11 m.c.a.
Presión: 10.36 m.c.a.
Se cumplen todas las comprobaciones
A18 Nivel: Suelo + H 1 m
Cota: 1.00 m
    PVC 10-Ø15
    Longitud: 1.00 m
Consumo genérico (Agua fría): Gf
Presión: 11.28 m.c.a.
Caudal: 0.10 l/s
Velocidad: 0.80 m/s
Pérdida presión: 0.11 m.c.a.
Presión: 10.17 m.c.a.
Se cumplen todas las comprobaciones
A19 Nivel: Suelo + H 1 m
Cota: 1.00 m
    PVC 10-Ø15
    Longitud: 1.00 m
Consumo genérico (Agua fría): Gf
Presión: 11.19 m.c.a.
Caudal: 0.10 l/s
Velocidad: 0.80 m/s
Pérdida presión: 0.11 m.c.a.
Presión: 10.08 m.c.a.
Se cumplen todas las comprobaciones
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A20 Nivel: Suelo + H 1 m
Cota: 1.00 m
    PVC 10-Ø15
    Longitud: 1.00 m
Consumo genérico (Agua fría): Gf
Presión: 7.94 m.c.a.
Caudal: 0.10 l/s
Velocidad: 0.80 m/s
Pérdida presión: 0.11 m.c.a.
Presión: 6.83 m.c.a.
Presión mínima: No cumple
A21 Nivel: Suelo + H 1 m
Cota: 1.00 m
    PVC 10-Ø15
    Longitud: 1.00 m
Consumo genérico (Agua fría): Gf
Presión: 7.86 m.c.a.
Caudal: 0.10 l/s
Velocidad: 0.80 m/s
Pérdida presión: 0.11 m.c.a.
Presión: 6.75 m.c.a.
Presión mínima: No cumple
A22 Nivel: Suelo + H 1 m
Cota: 1.00 m
    PVC 10-Ø15
    Longitud: 1.00 m
Consumo genérico (Agua fría): Gf
Presión: 7.74 m.c.a.
Caudal: 0.10 l/s
Velocidad: 0.80 m/s
Pérdida presión: 0.11 m.c.a.
Presión: 6.63 m.c.a.
Presión mínima: No cumple
A23 Nivel: Suelo + H 1 m
Cota: 1.00 m
    PVC 10-Ø15
    Longitud: 1.00 m
Consumo genérico (Agua fría): Gf
Presión: 7.68 m.c.a.
Caudal: 0.10 l/s
Velocidad: 0.80 m/s
Pérdida presión: 0.11 m.c.a.
Presión: 6.58 m.c.a.
Presión mínima: No cumple
A24 Nivel: Suelo + H 1 m
Cota: 1.00 m
    PVC 10-Ø15
    Longitud: 1.00 m
Consumo genérico (Agua fría): Gf
Presión: 5.82 m.c.a.
Caudal: 0.10 l/s
Velocidad: 0.80 m/s
Pérdida presión: 0.11 m.c.a.
Presión: 4.71 m.c.a.
Presión mínima: No cumple
A25 Nivel: Suelo + H 1 m
Cota: 1.00 m
    PVC 10-Ø15
    Longitud: 1.00 m
Consumo genérico (Agua fría): Gf
Presión: 5.75 m.c.a.
Caudal: 0.10 l/s
Velocidad: 0.80 m/s
Pérdida presión: 0.11 m.c.a.
Presión: 4.64 m.c.a.
Presión mínima: No cumple
A26 Nivel: Suelo + H 1 m
Cota: 1.00 m
    PVC 10-Ø15
    Longitud: 1.00 m
Consumo genérico (Agua fría): Gf
Presión: 6.46 m.c.a.
Caudal: 0.10 l/s
Velocidad: 0.80 m/s
Pérdida presión: 0.11 m.c.a.
Presión: 5.35 m.c.a.
Presión mínima: No cumple
A27 Nivel: Suelo + H 1 m
Cota: 1.00 m
    PVC 10-Ø15
    Longitud: 1.00 m
Consumo genérico (Agua fría): Gf
Presión: 6.53 m.c.a.
Caudal: 0.10 l/s
Velocidad: 0.80 m/s
Pérdida presión: 0.11 m.c.a.
Presión: 5.43 m.c.a.
Presión mínima: No cumple
A28 Nivel: Suelo + H 1 m
Cota: 1.00 m
    PVC 10-Ø15
    Longitud: 1.00 m
Consumo genérico (Agua fría): Gf
Presión: 8.40 m.c.a.
Caudal: 0.10 l/s
Velocidad: 0.80 m/s
Pérdida presión: 0.11 m.c.a.
Presión: 7.30 m.c.a.
Presión mínima: No cumple
A29 Nivel: Suelo + H 1 m
Cota: 1.00 m
    PVC 10-Ø15
    Longitud: 1.00 m
Consumo genérico (Agua fría): Gf
Presión: 8.46 m.c.a.
Caudal: 0.10 l/s
Velocidad: 0.80 m/s
Pérdida presión: 0.11 m.c.a.
Presión: 7.35 m.c.a.
Presión mínima: No cumple
A30 Nivel: Suelo + H 1 m
Cota: 1.00 m
    PVC 10-Ø15
    Longitud: 1.00 m
Consumo genérico (Agua fría): Gf
Presión: 8.58 m.c.a.
Caudal: 0.10 l/s
Velocidad: 0.80 m/s
Pérdida presión: 0.11 m.c.a.
Presión: 7.47 m.c.a.
Presión mínima: No cumple
A31 Nivel: Suelo + H 1 m
Cota: 1.00 m
    PVC 10-Ø15
    Longitud: 1.00 m
Consumo genérico (Agua fría): Gf
Presión: 8.66 m.c.a.
Caudal: 0.10 l/s
Velocidad: 0.80 m/s
Pérdida presión: 0.11 m.c.a.
Presión: 7.55 m.c.a.
Presión mínima: No cumple
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Grupo: Planta baja
Referencia Descripción Resultados Comprobación
A32 Nivel: Suelo + H 1 m
Cota: 1.00 m
    PVC 10-Ø15
    Longitud: 1.00 m
Consumo genérico (Agua fría): Gf
Presión: 11.88 m.c.a.
Caudal: 0.10 l/s
Velocidad: 0.80 m/s
Pérdida presión: 0.11 m.c.a.
Presión: 10.77 m.c.a.
Se cumplen todas las comprobaciones
A33 Nivel: Suelo + H 1 m
Cota: 1.00 m
    PVC 10-Ø15
    Longitud: 1.00 m
Consumo genérico (Agua fría): Gf
Presión: 11.97 m.c.a.
Caudal: 0.10 l/s
Velocidad: 0.80 m/s
Pérdida presión: 0.11 m.c.a.
Presión: 10.87 m.c.a.
Se cumplen todas las comprobaciones
A34 Nivel: Suelo + H 1 m
Cota: 1.00 m
    PVC 10-Ø15
    Longitud: 1.00 m
Consumo genérico (Agua fría): Gf
Presión: 12.16 m.c.a.
Caudal: 0.10 l/s
Velocidad: 0.80 m/s
Pérdida presión: 0.11 m.c.a.
Presión: 11.05 m.c.a.
Se cumplen todas las comprobaciones
A35 Nivel: Suelo + H 1 m
Cota: 1.00 m
    PVC 10-Ø15
    Longitud: 1.00 m
Consumo genérico (Agua fría): Gf
Presión: 12.28 m.c.a.
Caudal: 0.10 l/s
Velocidad: 0.80 m/s
Pérdida presión: 0.11 m.c.a.
Presión: 11.17 m.c.a.
Se cumplen todas las comprobaciones
A36 Nivel: Suelo + H 1 m
Cota: 1.00 m
    PVC 10-Ø15
    Longitud: 1.00 m
Consumo genérico (Agua fría): Gf
Presión: 17.07 m.c.a.
Caudal: 0.10 l/s
Velocidad: 0.80 m/s
Pérdida presión: 0.11 m.c.a.
Presión: 15.96 m.c.a.
Se cumplen todas las comprobaciones
A37 Nivel: Suelo + H 1 m
Cota: 1.00 m
    PVC 10-Ø15
    Longitud: 1.00 m
Consumo genérico (Agua fría): Gf
Presión: 17.22 m.c.a.
Caudal: 0.10 l/s
Velocidad: 0.80 m/s
Pérdida presión: 0.11 m.c.a.
Presión: 16.11 m.c.a.
Se cumplen todas las comprobaciones
A38 Nivel: Suelo + H 1 m
Cota: 1.00 m
    PVC 10-Ø15
    Longitud: 1.00 m
Consumo genérico (Agua fría): Gf
Presión: 17.48 m.c.a.
Caudal: 0.10 l/s
Velocidad: 0.80 m/s
Pérdida presión: 0.11 m.c.a.
Presión: 16.37 m.c.a.
Se cumplen todas las comprobaciones
A39 Nivel: Suelo + H 1 m
Cota: 1.00 m
    PVC 10-Ø15
    Longitud: 1.00 m
Consumo genérico (Agua fría): Gf
Presión: 17.53 m.c.a.
Caudal: 0.10 l/s
Velocidad: 0.80 m/s
Pérdida presión: 0.11 m.c.a.
Presión: 16.42 m.c.a.
Se cumplen todas las comprobaciones
A40 Nivel: Suelo + H 1 m
Cota: 1.00 m
    PVC 10-Ø15
    Longitud: 1.00 m
Consumo genérico (Agua fría): Gf
Presión: 18.73 m.c.a.
Caudal: 0.10 l/s
Velocidad: 0.80 m/s
Pérdida presión: 0.11 m.c.a.
Presión: 17.63 m.c.a.
Se cumplen todas las comprobaciones
A41 Nivel: Suelo + H 1 m
Cota: 1.00 m
    PVC 10-Ø15
    Longitud: 1.00 m
Consumo genérico (Agua fría): Gf
Presión: 18.79 m.c.a.
Caudal: 0.10 l/s
Velocidad: 0.80 m/s
Pérdida presión: 0.11 m.c.a.
Presión: 17.68 m.c.a.
Se cumplen todas las comprobaciones
A42 Nivel: Suelo + H 1 m
Cota: 1.00 m
    PVC 10-Ø15
    Longitud: 1.00 m
Consumo genérico (Agua fría): Gf
Presión: 18.88 m.c.a.
Caudal: 0.10 l/s
Velocidad: 0.80 m/s
Pérdida presión: 0.11 m.c.a.
Presión: 17.77 m.c.a.
Se cumplen todas las comprobaciones
A43 Nivel: Suelo + H 1 m
Cota: 1.00 m
    PVC 10-Ø15
    Longitud: 1.00 m
Consumo genérico (Agua fría): Gf
Presión: 18.94 m.c.a.
Caudal: 0.10 l/s
Velocidad: 0.80 m/s
Pérdida presión: 0.11 m.c.a.
Presión: 17.83 m.c.a.
Se cumplen todas las comprobaciones
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Grupo: Planta baja
Referencia Descripción Resultados Comprobación
A44 Nivel: Suelo + H 1 m
Cota: 1.00 m
    PVC 10-Ø15
    Longitud: 1.00 m
Consumo genérico (Agua fría): Gf
Presión: 20.44 m.c.a.
Caudal: 0.10 l/s
Velocidad: 0.80 m/s
Pérdida presión: 0.11 m.c.a.
Presión: 19.33 m.c.a.
Se cumplen todas las comprobaciones
A45 Nivel: Suelo + H 1 m
Cota: 1.00 m
    PVC 10-Ø15
    Longitud: 1.00 m
Consumo genérico (Agua fría): Gf
Presión: 20.50 m.c.a.
Caudal: 0.10 l/s
Velocidad: 0.80 m/s
Pérdida presión: 0.11 m.c.a.
Presión: 19.39 m.c.a.
Se cumplen todas las comprobaciones
A46 Nivel: Suelo + H 1 m
Cota: 1.00 m
    PVC 10-Ø15
    Longitud: 1.00 m
Consumo genérico (Agua fría): Gf
Presión: 20.62 m.c.a.
Caudal: 0.10 l/s
Velocidad: 0.80 m/s
Pérdida presión: 0.11 m.c.a.
Presión: 19.51 m.c.a.
Se cumplen todas las comprobaciones
A47 Nivel: Suelo + H 1 m
Cota: 1.00 m
    PVC 10-Ø15
    Longitud: 1.00 m
Consumo genérico (Agua fría): Gf
Presión: 20.69 m.c.a.
Caudal: 0.10 l/s
Velocidad: 0.80 m/s
Pérdida presión: 0.11 m.c.a.
Presión: 19.58 m.c.a.
Se cumplen todas las comprobaciones
A48 Nivel: Suelo + H 1 m
Cota: 1.00 m
    PVC 10-Ø15
    Longitud: 1.00 m
Consumo genérico (Agua fría): Gf
Presión: 22.48 m.c.a.
Caudal: 0.10 l/s
Velocidad: 0.80 m/s
Pérdida presión: 0.11 m.c.a.
Presión: 21.37 m.c.a.
Se cumplen todas las comprobaciones
A49 Nivel: Suelo + H 1 m
Cota: 1.00 m
    PVC 10-Ø15
    Longitud: 1.00 m
Consumo genérico (Agua fría): Gf
Presión: 22.55 m.c.a.
Caudal: 0.10 l/s
Velocidad: 0.80 m/s
Pérdida presión: 0.11 m.c.a.
Presión: 21.45 m.c.a.
Se cumplen todas las comprobaciones
N1 Cota: 0.00 m Presión: 24.42 m.c.a.  
14. Medición Nave de Cebo
14.1. Montantes
Sin medición
14.2. Grupos
Cubierta
Sin medición
Planta baja
Tubos de abastecimiento
Referencias Longitud (m)
PVC 10-Ø25 13.10
PVC 10-Ø20 48.48
PVC 10-Ø15 78.82
INOX-Ø18 4.73
INOX-Ø22 1.72
Alumno: Jorge Garrido Ganado
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS
Titulación de:  Master en Ingeniería Agronómica 
 32 / 45
PROYECTO  DE  EXPLOTACIÓN  DE  CEBO  DE  360  TERNEROS  EN  EL TÉRMINO  MUNICIPAL DE  GALINDO  Y  PERAHUY
(SALAMANCA)
MEMORIA / ANEJO 7- INGENIERÍA DE LAS OBRAS
Consumos
Referencias Cantidad
Consumo genérico: 0.10 l/s 48
Depósitos 1
14.3. Totales
Tubos de abastecimiento
Referencias Longitud (m)
PVC 10-Ø25 13.10
PVC 10-Ø20 48.48
PVC 10-Ø15 78.82
INOX-Ø18 4.73
INOX-Ø22 1.72
Consumos
Referencias Cantidad
Consumo genérico: 0.10 l/s 48
Depósitos 1
15. Memoria descriptiva HS 5 – Evacuación de aguas
15.1. Objetivos del proyecto
El  objeto  de  este  proyecto  técnico  es  especificar  todos  y  cada  uno  de  los  elementos  que
componen  la  instalación  de  evacuación  de  aguas,  así  como  justificar,  mediante  los
correspondientes cálculos, el cumplimiento de la Exigencia Básica HS 5 Evacuación de aguas del
CTE.
15.2. Emplazamiento de las instalaciones
Las Naves se localizarán en la parcela 17 del polígono 2, perteneciente al municipio de Galindo y
Perahuy, de la provincia de Salamanca.
15.3. Legislación aplicable
En la realización del proyecto se ha tenido en cuenta el Documento Básico HS Salubridad, así
como la norma de cálculo UNE EN 12056 y las normas de especificaciones técnicas de ejecución
UNE EN 752 y UNE EN 476 y sus posteriores modificaciones.
15.4. Descripción de la instalación
15.4.1. Tuberías para aguas residuales
15.4.1.1. Red de pequeña evacuación  
Red de pequeña evacuación, colocada superficialmente, de PVC, serie B, según UNE-EN 1329-1,
unión pegada con adhesivo.
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15.4.1.2. Bajantes  
Tubería para ventilación primaria de la red de evacuación de aguas, de PVC, unión pegada con
adhesivo.
15.4.1.3. Colectores  
Colector enterrado de saneamiento, sin arquetas, mediante sistema integral registrable, de tubo
de  PVC liso,  serie  SN-2,  rigidez  anular  nominal  2  kN/m²,  según  UNE-EN 1401-1,  con  junta
elástica.
15.4.1.4. Acometida  
Acometida general de saneamiento a la red general del municipio, de tubo de PVC liso, serie SN-
4, rigidez anular nominal 4 kN/m², según UNE-EN 1401-1, pegado mediante adhesivo.
Ver  Plano  21:Instalaciones  auxiliares  Nave  Recepción”  y cálculos  en  el  Anejo  nº  7.
Subanejo nº 3: “Suministro y evacuación de aguas y energía solar térmica”.
16. Cálculo HS 5 – Evacuación de aguas
Solo se dispondrá de evacuación de aguas residuales en la nave recepción. Los desechos que se
devuelvan por la ducha, lavabo y váter serán conducidos hasta el estercolero.
16.1. Bases de cálculo
16.1.1. Red de aguas residuales
Red de pequeña evacuación
La adjudicación de unidades de desagüe a cada tipo de aparato y los diámetros mínimos de
sifones y derivaciones individuales se establecen en la siguiente tabla, en función del uso (privado
o público).
Tipo de aparato sanitario
Unidades de desagüe Diámetro mínimo para el sifón y la derivación individual (mm)
Uso privado Uso público Uso privado Uso público
Lavabo 1 2 32 40
Bidé 2 3 32 40
Ducha 2 3 40 50
Bañera (con o sin ducha) 3 4 40 50
Inodoro con cisterna 4 5 100 100
Inodoro con fluxómetro 8 10 100 100
Urinario con pedestal - 4 - 50
Urinario suspendido - 2 - 40
Urinario en batería - 3.5 - -
Fregadero doméstico 3 6 40 50
Fregadero industrial - 2 - 40
Lavadero 3 - 40 -
Vertedero - 8 - 100
Fuente para beber - 0.5 - 25
Sumidero 1 3 40 50
Lavavajillas doméstico 3 6 40 50
Lavadora doméstica 3 6 40 50
Cuarto de baño (Inodoro con cisterna) 7 - 100 -
Cuarto de baño (Inodoro con fluxómetro) 8 - 100 -
Cuarto de aseo (Inodoro con cisterna) 6 - 100 -
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Tipo de aparato sanitario
Unidades de desagüe Diámetro mínimo para el sifón y la derivación individual (mm)
Uso privado Uso público Uso privado Uso público
Cuarto de aseo (Inodoro con fluxómetro) 8 - 100 -
 
Los diámetros indicados en la tabla son válidos para ramales individuales cuya longitud no sea
superior a 1,5 m.
Ramales colectores
Para el  dimensionado de ramales  colectores  entre  aparatos  sanitarios  y  la  bajante,  según el
número máximo de unidades de desagüe y la pendiente del ramal colector, se ha utilizado la tabla
siguiente:
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Diámetro
(mm)
Máximo número de UDs
Pendiente
1 % 2 % 4 %
32 - 1 1
40 - 2 3
50 - 6 8
63 - 11 14
75 - 21 28
90 47 60 75
100 123 151 181
125 180 234 280
160 438 582 800
200 870 1150 1680
 
Bajantes
El dimensionado de las bajantes se ha realizado de acuerdo con la siguiente tabla, en la que se
hace  corresponder  el  número de plantas  del  edificio  con  el  número máximo de unidades  de
desagüe y el diámetro que le corresponde a la bajante, siendo el diámetro de la misma constante
en toda su altura y considerando también el máximo caudal que puede descargar desde cada
ramal en la bajante:
Diámetro
(mm)
Máximo número de UDs, para una altura de bajante de: Máximo número de UDs, en cada ramal, para una altura de bajante de:
Hasta 3 plantas Más de 3 plantas Hasta 3 plantas Más de 3 plantas
50 10 25 6 6
63 19 38 11 9
75 27 53 21 13
90 135 280 70 53
110 360 740 181 134
125 540 1100 280 200
160 1208 2240 1120 400
200 2200 3600 1680 600
250 3800 5600 2500 1000
315 6000 9240 4320 1650
 
Los diámetros  mostrados,  obtenidos a  partir  de  la  tabla  4.4  (CTE DB HS 5),  garantizan una
variación de presión en la tubería menor que 250 Pa, así como un caudal tal que la superficie
ocupada por el agua no supera un tercio de la sección transversal de la tubería.
Las desviaciones con respecto a la vertical se han dimensionado con igual sección a la bajante
donde acometen, debido a que forman ángulos con la vertical inferiores a 45°.
Colectores
El diámetro se ha calculado a partir  de la  siguiente tabla,  en función del número máximo de
unidades de desagüe y de la pendiente:
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Diámetro
(mm)
Máximo número de UDs
Pendiente
1 % 2 % 4 %
50 - 20 25
63 - 24 29
75 - 38 57
90 96 130 160
110 264 321 382
125 390 480 580
160 880 1056 1300
200 1600 1920 2300
250 2900 3520 4200
315 5710 6920 8290
350 8300 10000 12000
Los  diámetros  mostrados,  obtenidos  de  la  tabla  4.5  (CTE  DB  HS  5),  garantizan  que,  bajo
condiciones de flujo uniforme, la superficie ocupada por el agua no supera la mitad de la sección
transversal de la tubería.
16.1.2. Redes de ventilación
Ventilación primaria
La ventilación primaria tiene el mismo diámetro que el de la bajante de la que es prolongación,
independientemente de la existencia de una columna de ventilación secundaria. Se mantiene así
la protección del cierre hidráulico.
16.1.3. Dimensionamiento hidráulico
El caudal se ha calculado mediante la siguiente formulación:
− Residuales (UNE-EN 12056-2)
tot ww c pQ Q Q Q= + +
siendo:
Qtot: caudal total (l/s)
Qww: caudal de aguas residuales (l/s)
Qc: caudal continuo (l/s)
Qp: caudal de aguas residuales bombeado (l/s)
ww UDQ K= ∑
siendo:
K: coeficiente por frecuencia de uso
Sum(UD): suma de las unidades de descarga
Las tuberías horizontales se han calculado con la siguiente formulación:
Se ha verificado el diámetro empleando la fórmula de Manning:
2 3 1 21
= × × ×hQ A R in
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siendo:
Q: caudal (m3/s)
n: coeficiente de manning
A: área de la tubería ocupada por el fluido (m2)
Rh: radio hidráulico (m)
i: pendiente (mm)
Las tuberías verticales se calculan con la siguiente formulación:
Residuales
Se ha verificado el diámetro empleando la fórmula de Dawson y Hunter:
4 5 3 8 33.15 10−= × × ×Q r D
siendo:
Q: caudal (l/s)
r: nivel de llenado
D: diámetro (mm)
16.2. Dimensionado
16.2.1. Red de aguas residuales
Acometida 1
Red de pequeña evacuación
Tramo L(m)
i
(%) UDs
Dmin
(mm)
Cálculo hidráulico
Qb
(l/s) K
Qs
(l/s)
Y/D
(%)
v
(m/s)
Dint
(mm)
Dcom
(mm)
4-5 1.04 2.00 3.00 75 1.41 1.00 1.41 43.95 0.89 69 75
5-6 1.04 2.59 1.00 32 0.47 1.00 0.47 - - 26 32
5-7 1.36 2.00 2.00 40 0.94 1.00 0.94 - - 34 40
4-8 0.53 9.05 4.00 110 1.88 1.00 1.88 - - 104 110
 
Abreviaturas utilizadas
L Longitud medida sobre planos Qs Caudal con simultaneidad (Qb x k)
i Pendiente Y/D Nivel de llenado
UDs Unidades de desagüe v Velocidad
Dmin Diámetro interior mínimo Dint Diámetro interior comercial
Qb Caudal bruto Dcom Diámetro comercial
K Coeficiente de simultaneidad   
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Acometida 1
Bajantes con ventilación primaria
Ref. L(m) UDs
Dmin
(mm)
Qt
(l/s)
Dint
(mm)
Dcom
(mm)
3-9 5.01 7.00 75 2.33 73 75
 
Abreviaturas utilizadas
Ref. Referencia en planos Qt Caudal total
L Longitud medida sobre planos Dint Diámetro interior comercial
UDs Unidades de desagüe Dcom Diámetro comercial
Dmin Diámetro interior mínimo   
Acometida 1
Colectores
Tramo L(m)
i
(%) UDs
Dmin
(mm)
Cálculo hidráulico
Qb
(l/s) K
Qs
(l/s)
Y/D
(%)
v
(m/s)
Dint
(mm)
Dcom
(mm)
1-2 0.30 2.00 7.00 160 3.29 0.71 2.33 19.15 0.96 152 160
2-3 0.09 156.41 7.00 160 3.29 0.71 2.33 6.65 4.40 154 160
3-4 0.19 2.00 7.00 160 3.29 0.71 2.33 18.89 0.96 154 160
 
Abreviaturas utilizadas
L Longitud medida sobre planos Qs Caudal con simultaneidad (Qb x k)
i Pendiente Y/D Nivel de llenado
UDs Unidades de desagüe v Velocidad
Dmin Diámetro interior mínimo Dint Diámetro interior comercial
Qb Caudal bruto Dcom Diámetro comercial
K Coeficiente de simultaneidad   
Acometida 1
Arquetas
Ref. Ltr(m)
ic
(%)
Dsal
(mm)
Dimensiones comerciales
(cm)
2 0.30 2.00 160 60x60x50 cm
 
Abreviaturas utilizadas
Ref. Referencia en planos ic Pendiente del colector
Ltr Longitud entre arquetas Dsal Diámetro del colector de salida
17. Energía solar térmica
Se dispondrá en la nave de recepción de una captación de energía solar térmica para conseguir la
energía necesaria y para calentar el agua del calentador eléctrico que se utiliza para uso sanitario
(uso del  personal  de la  explotación)  para  su limpieza e higiene personal.  Tal  como marca la
normativa.
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17.1. Descripción del edificio
Edificio situado en Galindo y Perahuy, zona climática III según CTE DB HE 4.
Coordenadas geográficas:
Latitud 40° 58' 12'' N
Longitud 5° 39' 36'' O
La vivienda está compuesta por 1 sala y tiene asignada una ocupación de 2 personas.
Los captadores se dispondrán sobre su correspondiente soporte orientados al S(180º).
17.2. Condiciones climáticas
Mes Radiación global (MJ/m²) Temperatura ambiente diaria (ºC) Temperatura de red (ºC)
Enero 6.60 3 6
Febrero 10.00 5 7
Marzo 14.20 7 8
Abril 18.10 9 10
Mayo 22.60 13 12
Junio 25.30 18 15
Julio 27.10 21 17
Agosto 24.50 20 17
Septiembre 17.70 17 15
Octubre 12.10 12 12
Noviembre 7.90 7 8
Diciembre 5.70 4 6
17.3. Condiciones de uso
Teniendo en cuenta el nivel de ocupación, se obtiene un valor medio de 30.0 l por persona y día,
con  una  temperatura  de  consumo de  referencia  de  60  ºC.  Como la  temperatura  de  uso  se
considera de 45 ºC, distinta de 60 ºC, debe corregirse este consumo medio de tal forma que la
demanda energética  final  del  sistema,  para  cada  mes,  sea  equivalente  a  la  obtenida  con el
consumo definido a la temperatura de referencia.
Para la corrección se ha utilizado la siguiente expresión:
60( ) (60 ) ii i
i
TC T C C
T T
 
−
= ×  ÷
− 
o
donde:
Ci(T): Consumo de agua caliente para el mes i a la temperatura T elegida;
Ci(60 ºC): Consumo de agua caliente para el mes i a la temperatura de 60 ºC;
T: Temperatura del acumulador final;
Ti: Temperatura media del agua fría en el mes i;
Al tratarse de una vivienda unifamiliar, se asume un coeficiente de simultaneidad igual a 1.
Número de salas 1
Ocupación (Nº personas) 1.5
Consumo de referencia litros/día 45
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A partir de los datos anteriores se puede calcular la demanda energética para cada mes. Los
valores obtenidos se muestran en la siguiente tabla:
Mes Ocupación (%) Consumo (m³) Temperatura de red (ºC) Salto térmico (ºC) Demanda (MJ)
Enero 100 1.9 6 39 312.30
Febrero 100 1.8 7 38 276.85
Marzo 100 2.0 8 37 300.73
Abril 100 1.9 10 35 279.84
Mayo 100 2.0 12 33 277.60
Junio 100 2.0 15 30 251.85
Julio 100 2.1 17 28 248.68
Agosto 100 2.1 17 28 248.68
Septiembre 100 2.0 15 30 251.85
Octubre 100 2.0 12 33 277.60
Noviembre 100 1.9 8 37 291.03
Diciembre 100 1.9 6 39 312.30
La descripción de los valores mostrados, para cada columna, es la siguiente:
• Ocupación: Estimación del porcentaje mensual de ocupación.
• Consumo: Se calcula mediante la siguiente formula:
3% · ( )· ( / )
100 mes acs
OcupC N dias Q m dia=
• Temperatura de red: Temperatura de suministro de agua (valor mensual en ºC).
• Demanda  térmica:  Expresa  la  demanda  energética  necesaria  para  cubrir  el  consumo
necesario de agua caliente. Se calcula mediante la siguiente fórmula:
· · ·acs pQ C C Tρ= ∆
donde:
Qacs: Demanda de agua caliente (MJ).
: Densidad volumétrica del agua (Kg/m³).
C: Consumo (m³).
Cp: Calor específico del agua (MJ/kgºC).
T: Salto térmico (ºC).
17.4. Legislación aplicable
En la realización del proyecto se han tenido en cuenta las siguientes normas y reglamentos y sus
posteriores modificaciones:
− Real  Decreto  1751/1998  de  31  de  julio  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  de
Instalaciones  Térmicas  en  los  Edificios  (RITE)  y  sus  Instrucciones  Técnicas
Complementarias (ITE) y se crea la Comisión Asesora para las Instalaciones Térmicas de
los Edificios. 
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− Real Decreto 1244/1979 de 4 de abril por el que se aprueba el Reglamento de Aparatos a
Presión RAP. Modificado por el Real Decreto 507/1982 de 15 de enero de 1982 por el que
se modifica el Reglamento de Aparatos a Presión aprobado por el RD 1244/1979 de 4 de
abril  de 1979 y por  el  Real  Decreto 1504/1990 por  el  que se modifican determinados
artículos del RAP. 
− Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico
para baja tensión.
− Real  Decreto 865/2003,  de 4 de julio,  por  el  que se establecen los criterios higiénico-
sanitarios para prevención y control de la legionelosis..
− Ley 38/1972 de Protección del Ambiente Atmosférico, de 22 de diciembre. Modificada por
Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación. 
− UNE-EN 12975-1:2001 “Sistemas solares térmicos y componentes—Captadores Solares
— Parte 1: Requisitos Generales”.
− UNE-EN 12975-2:2002 “Sistemas solares térmicos y componentes—Captadores Solares
— Parte 2: Métodos de Ensayo”. 
− UNE-EN  12976-1:2001  “Sistemas  solares  térmicos  y  componentes—Sistemas  solares
prefabricados— Parte 1: Requisitos Generales” 
− UNE-EN 12976-2:2001  “Sistemas solares  térmicos  y  componentes— Sistemas solares
prefabricados — Parte 2: Métodos de Ensayo”. 
− UNE-EN 12977-1:2002 “Sistemas solares térmicos y componentes—Sistemas solares a
medida—  Parte  1:  Requisitos  Generales”  UNE-EN  12977-2:2002  “Sistemas  solares
térmicos y componentes— Sistemas solares a medida — Parte 2: Métodos de Ensayo” 
− UNE  EN  806-1:2001  “Especificaciones  para  instalaciones  de  conducción  de  agua
destinada al consumo humano en el interior de edificios. Parte 1: Generalidades” 
− UNE  EN  1717:2001  “Protección  contra  la  contaminación  del  agua  potable  en  las
instalaciones  de  aguas  y  requisitos  generales  de  los  dispositivos  para  evitar  la
contaminación por reflujo”. 
− UNE EN 60335-1:1997 “Seguridad de los aparatos electrodomésticos y análogos. Parte 1:
Requisitos generales” 
− UNE EN 60335-2-21:2001 “Seguridad de los aparatos electrodomésticos y análogos. Parte
2: Requisitos particulares para los termos eléctricos” 
− UNE EN-ISO 9488:2001 “Energía solar. Vocabulario” 
− UNE-EN 94 002: 2004 “Instalaciones solares térmicas para producción de agua caliente
sanitaria: Cálculo de la demanda de energía térmica”. 
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18. Cálculo y dimensionado energía solar térmica
18.1. Diseño del sistema de captación
18.1.1. Captadores. curvas de rendimiento
El sistema de captación estará formado por elementos cuya curva de rendimiento INTA es:
0 1
e at ta
I
η η  −= −  ÷ 
donde:
0: Factor óptico (0.76).
a1: Coeficiente de pérdida (3.39).
te: Temperatura media (ºC).
ta: Temperatura ambiente (ºC).
I: Irradiación solar (W/m²).
El tipo y disposición de los captadores que se han seleccionado se describe a continuación:
Modelo Disposición Número total de captadores Número total de baterías
 En paralelo 1 1 de 1 unidades
18.1.2. Conjuntos de captación
En la siguiente tabla pueden consultarse los volúmenes de acumulación y áreas de intercambio
totales para cada conjunto de captación:
Conj. captación Vol. acumulación (l) Sup. captación (m²)
1 110 1.99
18.1.3. Determinación de la radiación
Para obtener la radiación solar efectiva que incide sobre los captadores se han tenido en cuenta
los siguientes parámetros:
Orientación S(180º)
Inclinación 40º
Las sombras proyectadas sobre los captadores son:
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 (inclinación 40.00°, orientación 0.00°)
Porción Factor de llenado (real) Pérdidas (%) Contribución (%)
A 9 0.25 (0.32) 0.13 0.03
B 9 0.00 (0.00) 0.41 0.00
B 11 0.50 (0.55) 0.01 0.01
C 11 0.00 (0.12) 0.12 0.00
D 13 0.25 (0.26) 0.00 0.00
  TOTAL (%) 0.04
18.1.4. Dimensionamiento de la superficie de captación
El dimensionamiento de la superficie de captación se ha realizado mediante el método de las
curvas 'f' (F-Chart), que permite realizar el cálculo de la cobertura solar y del rendimiento medio
para periodos de cálculo mensuales y anuales.
Se asume un volumen de acumulación equivalente, de forma aproximada, a la carga de consumo
diario promedio. La superficie de captación se dimensiona para conseguir una fracción solar anual
superior al 70%.
El valor resultante para la superficie de captación es de 1.99 m², y para el volumen de captación
de 110 l.
Los resultados obtenidos se resumen en la siguiente tabla:
Mes Radiación global (MJ/m²) Temperatura ambiente diaria (ºC) Demanda (MJ) Energía auxiliar (MJ) Fracción solar (%)
Enero 6.60 3 312.30 98.08 69
Febrero 10.00 5 276.85 23.09 92
Marzo 14.20 7 300.73 0.00 108
Abril 18.10 9 279.84 0.00 114
Mayo 22.60 13 277.60 0.00 121
Junio 25.30 18 251.85 0.00 124
Julio 27.10 21 248.68 0.00 129
Agosto 24.50 20 248.68 0.00 129
Septiembre 17.70 17 251.85 0.00 121
Octubre 12.10 12 277.60 0.00 109
Noviembre 7.90 7 291.03 36.80 87
Diciembre 5.70 4 312.30 112.83 64
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18.1.5. Cálculo de la cobertura solar
La cobertura solar anual conseguida mediante el sistema es igual al 92%.
18.2. Diseño del sistema intercambiador-acumulador
La instalación consta de un circuito primario cerrado (instalación por termosifón) dotado de un
sistema de captación (con una superficie total de captación de 2 m²) y con un intercambiador,
incluido en el acumulador de la vivienda. Se ha previsto, además, la instalación de un sistema de
energía auxiliar.
El volumen de acumulación se ha seleccionado cumpliendo con:
50 < (V/A) < 180
donde:
A: Suma de las áreas de los captadores.
V: Volumen de acumulación expresado en litros.
Unidad de
ocupación
Caudal
l/h:
Pérdida de carga
Pa:
Sup. intercambio
m²:
Diámetro
mm:
Altura
(mm)
Vol. acumulación
(l)
 144 0.0 1.00 380 1000 110
Total  1.00  110
La relación entre la superficie útil de intercambio del intercambiador incorporado y la superficie
total de captación es superior a 0.15 e inferior o igual a 1.
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Anejo 8: Plan de Control de Calidad
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Anejo 8 - Plan de control de calidad
1. Introducción
El Código Técnico de la Edificación (CTE) establece las exigencias básicas de calidad que deben
cumplir los edificios, incluidas sus instalaciones, para satisfacer los requisitos básicos de seguridad y
habitabilidad.
El  CTE determina,  además,  que  dichas  exigencias  básicas  deben  cumplirse  en  el  proyecto,  la
construcción, el mantenimiento y la conservación de los edificios y sus instalaciones.
La comprobación del cumplimiento de estas exigencias básicas se determina mediante una serie de
controles: el control de recepción en obra de los productos, el control de ejecución de la obra y el
control de la obra terminada.
Se redacta el  presente  Plan de control  de calidad como anejo  del  proyecto,  con objeto de dar
cumplimiento a lo establecido en el Anejo I de la parte I del CTE, en el apartado correspondiente a
los Anejos de la Memoria, habiendo sido elaborado atendiendo a las prescripciones de la normativa
de aplicación vigente, a las características del proyecto y a lo estipulado en el Pliego de Condiciones
del presente proyecto.
Este anejo del proyecto no es un elemento sustancial del mismo, puesto que todo su contenido
queda  suficientemente  referenciado  en  el  correspondiente  Pliego  de  Condiciones  Técnicas
Particulares del proyecto.
Simplemente  es  un documento  complementario,  cuya  misión  es  servir  de  ayuda al  Director  de
Ejecución  de  la  Obra  para  redactar  el  correspondiente  ESTUDIO  DE  PROGRAMACIÓN  DEL
CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA, elaborado en función del Plan de Obra del constructor;
donde se cuantifica, mediante la integración de los requisitos del Pliego con las mediciones del
proyecto, el  número y tipo de ensayos y pruebas a realizar por parte del laboratorio acreditado,
permitiéndole obtener su valoración económica.
El control de calidad de las obras incluye:
− El control de recepción en obra de los productos.
− El control de ejecución de la obra.
− El control de la obra terminada.
Para ello:
1. El Director  de la  Ejecución de la Obra recopilará la documentación del control  realizado,
verificando que es conforme a lo establecido en el proyecto, sus anejos y sus modificaciones.
2. El Constructor recabará de los suministradores de productos y facilitará al Director de Obra y
al  Director  de la  Ejecución de la  Obra la  documentación de los productos anteriormente
señalada,  así  como  sus  instrucciones  de  uso  y  mantenimiento,  y  las  garantías
correspondientes cuando proceda.
3. La documentación de calidad preparada por el Constructor sobre cada una de las unidades
de obra podrá servir, si así lo autorizara el Director de la Ejecución de la Obra, como parte del
control de calidad de la obra.
Una vez finalizada la obra, la documentación del seguimiento del control será depositada por el
Director de la Ejecución de la Obra, en el Colegio Profesional correspondiente o, en su caso, en la
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Administración Pública competente, que asegure su tutela y se comprometa a emitir certificaciones
de su contenido a quienes acrediten un interés legítimo.
2. Control de recepción en obra: prescripciones sobre los materiales
En el apartado del Pliego del proyecto, correspondiente a las Prescripciones sobre los materiales, se
establecen  las  condiciones  de  suministro;  recepción  y  control;  conservación,  almacenamiento  y
manipulación, y recomendaciones para su uso en obra, de todos aquellos materiales utilizados en la
obra.
El control de recepción abarcará ensayos de comprobación sobre aquellos productos a los que así
se  les  exija  en  la  reglamentación  vigente,  en  el  Pliego  del  proyecto  o  en  el  correspondiente
ESTUDIO DE PROGRAMACIÓN DEL CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA.  Este  control  se
efectuará  sobre  el  muestreo  del  producto,  sometiéndose  a  criterios  de  aceptación  y  rechazo  y
adoptándose las decisiones allí determinadas.
El  Director  de  Ejecución  de  la  Obra  cursará  instrucciones  al  Constructor  para  que  aporte  los
certificados de calidad y el marcado CE de los productos, equipos y sistemas que se incorporen a la
obra.
3. Control de calidad en la ejecución: prescripciones sobre la ejecución
por unidad de obra
En el apartado del Pliego del proyecto, correspondiente a las Prescripciones sobre la ejecución por
unidad de obra, se enumeran las fases de la ejecución de cada unidad de obra.
Las unidades de obra son ejecutadas a partir de materiales (productos) que han pasado su control
de calidad, por lo que la calidad de los componentes de la unidad de obra queda acreditada por los
documentos  que  los  avalan,  sin  embargo,  la  calidad  de  las  partes  no  garantiza  la  calidad  del
producto final (unidad de obra).
En este apartado del Plan de control de calidad, se establecen las operaciones de control mínimas a
realizar durante la ejecución de cada unidad de obra,  para cada una de las fases de ejecución
descritas en el Pliego, así como las pruebas de servicio a realizar a cargo y cuenta de la empresa
constructora o instaladora.
Para  poder  avalar  la  calidad  de  las  unidades  de  obra,  se  establece,  de  modo  orientativo,  la
frecuencia mínima de control a realizar, incluyendo los aspectos más relevantes para la correcta
ejecución de la unidad de obra, a verificar por parte del Director de Ejecución de la Obra durante el
proceso de ejecución.
El Director de Ejecución de la Obra redactará el correspondiente ESTUDIO DE PROGRAMACIÓN
DEL CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA, de acuerdo con las especificaciones del proyecto y lo
descrito en el presente Plan de control de calidad.
A continuación se detallan los controles mínimos a realizar por el Director de Ejecución de la Obra, y
las pruebas de servicio a realizar por el contratista, a su cargo, para cada una de las unidades de
obra:
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ADE010 Excavación en zanjas para cimentaciones en suelo de arena semidensa, con
medios mecánicos, retirada de los materiales excavados y carga a camión.
59,96 m³
FASE 1 Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia.
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
1.1 Dimensiones en planta, cotas 
de fondo y cotas entre ejes.
1 cada 20 m n Errores superiores al 2,5‰.
n Variaciones superiores a ±100 mm.
1.2 Distancias relativas a lindes 
de parcela, servicios, 
servidumbres, cimentaciones 
y edificaciones próximas.
1 por zanja n Diferencias  respecto  a  las
especificaciones de proyecto.
FASE 2 Excavación en sucesivas franjas horizontales y extracción de tierras.
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
2.1 Altura de cada franja. 1 por zanja n Variaciones  superiores  a  ±50  mm
respecto a las especificaciones de proyecto.
2.2 Cota del fondo. 1 por zanja n Variaciones  superiores  a  ±50  mm
respecto a las especificaciones de proyecto.
2.3 Nivelación de la excavación. 1 por zanja n Variaciones no acumulativas de 50 mm
en general.
2.4 Identificación de las 
características del terreno del 
fondo de la excavación.
1 por zanja n Diferencias  respecto  a  las
especificaciones del estudio geotécnico.
2.5 Discontinuidades del terreno 
durante el corte de tierras.
1 por zanja n Existencia  de  lentejones  o  restos  de
edificaciones.
FASE 3 Refinado de fondos y laterales a mano, con extracción de las tierras.
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
3.1 Grado de acabado en el refino
de fondos y laterales.
1 por zanja n Variaciones  superiores  a  ±50  mm
respecto a las especificaciones de proyecto.
ADR010 Relleno  principal  de  zanjas  para  instalaciones,  con  arena  0/5  mm,  y
compactación al  95% del  Proctor  Modificado mediante equipo manual  con
bandeja vibrante.
45,64 m³
FASE 1 Extendido del material de relleno en tongadas de espesor uniforme.
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
1.1 Espesor de las tongadas. 1 por tongada n Superior a 20 cm.
 
FASE 2 Humectación o desecación de cada tongada.
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
2.1 Contenido de humedad. 1 por tongada n Diferencias  respecto  a  las
especificaciones de proyecto.
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FASE 3 Compactación.
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
3.1 Uniformidad de la superficie 
de acabado.
1 por tongada n Existencia de asientos.
ASA010 Arqueta de  paso,  de  obra  de  fábrica,  registrable,  de  dimensiones  interiores
60x60x50 cm, con tapa prefabricada de hormigón armado.
1,00 Ud
FASE 1 Replanteo de la arqueta.
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
1.1 Situación. 1 por unidad n Diferencias  respecto  a  las
especificaciones de proyecto.
1.2 Dimensiones. 1 por unidad n Diferencias  respecto  a  las
especificaciones de proyecto.
1.3 Distancia a otros elementos e 
instalaciones.
1 por unidad n Diferencias  respecto  a  las
especificaciones de proyecto.
FASE 2 Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación.
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
2.1 Superficie de apoyo. 1 por unidad n Falta  de  planeidad  o  presencia  de
irregularidades en el plano de apoyo.
FASE 3 Vertido y compactación del hormigón en formación de solera.
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
3.1 Espesor. 1 por unidad n Inferior a 15 cm.
3.2 Condiciones de vertido del 
hormigón.
1 por unidad n Consistencia  de  la  amasada  en  el
momento  de  la  descarga  distinta  de  la
especificada  en el  proyecto  o  que  presente
principio de fraguado.
n Amasadas  a  las  que  se  ha  añadido
agua u otra sustancia nociva no prevista en el
proyecto.
FASE 4 Formación de la obra de fábrica con ladrillos, previamente humedecidos, colocados con mortero.
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
4.1 Dimensiones interiores. 1 por unidad n Variaciones superiores al 10%.
FASE 5 Empalme y rejuntado de los colectores a la arqueta.
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
5.1 Conexiones de los tubos y 
sellado.
1 por tubo n Entrega de tubos insuficiente.
n Fijación defectuosa.
n Falta de hermeticidad.
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FASE 6 Relleno de hormigón para formación de pendientes y colocación de las piezas de PVC en el fondo de la arqueta.
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
6.1 Pendiente. 1 por unidad n Inferior al 2%.
6.2 Enrasado de los tubos. 1 por unidad n Remate  de  las  piezas  de  PVC  con  el
hormigón a distinto nivel.
FASE 7 Enfoscado y bruñido con mortero, redondeando los ángulos del fondo y de las paredes interiores de la arqueta.
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
7.1 Acabado interior. 1 por unidad n Existencia de irregularidades.
FASE 8 Realización del cierre hermético y colocación de la tapa y los accesorios.
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
8.1 Tapa de registro y sistema de 
cierre.
1 por unidad n Diferencias de medida entre el marco y
la tapa.
n Falta de hermeticidad en el cierre.
PRUEBAS DE SERVICIO
Prueba de estanqueidad parcial.
Normativa de aplicación CTE. DB HS Salubridad
ASB010 Acometida general de saneamiento a la red general del municipio, de PVC liso,
serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 160 mm de diámetro, pegado
mediante adhesivo.
0,30 m
FASE 1 Replanteo y trazado de la acometida en planta y pendientes.
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
1.1 Situación. 1 por acometida n Diferencias  respecto  a  las
especificaciones de proyecto.
1.2 Distancia a otros elementos e 
instalaciones.
1 por acometida n Diferencias  respecto  a  las
especificaciones de proyecto.
1.3 Anchura de la zanja. 1 por zanja n Inferior a 66 cm.
FASE 2 Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación.
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
2.1 Superficie de apoyo. 1 por acometida n Falta  de  planeidad  o  presencia  de
irregularidades en el plano de apoyo.
FASE 3 Presentación en seco de tubos y piezas especiales.
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
3.1 Número, tipo y dimensiones. 1 por acometida n Diferencias  respecto  a  las
especificaciones de proyecto.
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FASE 4 Vertido de la arena en el fondo de la zanja.
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
4.1 Espesor de la capa. 1 por acometida n Inferior a 10 cm.
4.2 Humedad y compacidad. 1 por acometida n Diferencias  respecto  a  las
especificaciones de proyecto.
FASE 5 Descenso y colocación de los colectores en el fondo de la zanja.
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
5.1 Limpieza del interior de los 
colectores.
1 por colector n Existencia  de  restos  o  elementos
adheridos.
FASE 6 Montaje de la instalación empezando por el extremo de cabecera.
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
6.1 Pendiente. 1 por acometida n Inferior al  2%, para la evacuación de
aguas residuales y/o pluviales.
FASE 7 Limpieza de la zona a unir con el líquido limpiador, aplicación del adhesivo y encaje de piezas.
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
7.1 Limpieza. 1 por acometida n Existencia de restos de suciedad.
FASE 8 Ejecución del relleno envolvente.
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
8.1 Espesor. 1 por acometida n Inferior  a  30  cm  por  encima  de  la
generatriz superior del tubo.
PRUEBAS DE SERVICIO
Prueba de estanqueidad parcial.
Normativa de aplicación CTE. DB HS Salubridad
ASB020 Conexión  de  la  acometida  del  edificio  a  la  red  general  de  saneamiento  del
municipio.
1,00 Ud
FASE 1 Replanteo y trazado de la conexión en el pozo de registro.
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
1.1 Situación. 1 por unidad n Diferencias  respecto  a  las
especificaciones de proyecto.
1.2 Distancia a otros elementos e 
instalaciones.
1 por unidad n Diferencias  respecto  a  las
especificaciones de proyecto.
FASE 2 Resolución de la conexión.
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 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
2.1 Situación y dimensiones del 
tubo y la perforación del pozo.
1 por unidad n Falta de correspondencia entre el tubo
y la perforación para su conexión.
2.2 Conexiones de los tubos y 
sellado.
1 por unidad n Entrega de tubos insuficiente.
n Fijación defectuosa.
n Falta de hermeticidad.
ASC010 Colector  enterrado  de  saneamiento,  sin  arquetas,  mediante  sistema  integral
registrable, de PVC liso, serie SN-2, rigidez anular nominal 2 kN/m², de 160 mm
de diámetro, con junta elástica.
0,37 m
FASE 1 Replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes.
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
1.1 Situación. 1 cada 10 m n Diferencias  respecto  a  las
especificaciones de proyecto.
1.2 Anchura de la zanja. 1 por zanja n Inferior a 66 cm.
1.3 Profundidad y trazado. 1 cada 10 m n Diferencias  respecto  a  las
especificaciones de proyecto.
1.4 Distancia a otros elementos e 
instalaciones.
1 cada 10 m n Diferencias  respecto  a  las
especificaciones de proyecto.
FASE 2 Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación.
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
2.1 Superficie de apoyo. 1 cada 10 m n Falta  de  planeidad  o  presencia  de
irregularidades en el plano de apoyo.
FASE 3 Presentación en seco de tubos y piezas especiales.
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
3.1 Número, tipo y dimensiones. 1 cada 10 m n Diferencias  respecto  a  las
especificaciones de proyecto.
FASE 4 Vertido de la arena en el fondo de la zanja.
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
4.1 Espesor de la capa. 1 cada 10 m n Inferior a 10 cm.
4.2 Humedad y compacidad. 1 cada 10 m n Diferencias  respecto  a  las
especificaciones de proyecto.
FASE 5 Descenso y colocación de los colectores en el fondo de la zanja.
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
5.1 Limpieza del interior de los 
colectores.
1 cada 10 m n Existencia  de  restos  o  elementos
adheridos.
FASE 6 Montaje de la instalación empezando por el extremo de cabecera.
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 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
6.1 Pendiente. 1 cada 10 m n Inferior al  2%, para la evacuación de
aguas residuales y/o pluviales.
6.2 Distancia entre registros. 1 por colector n Superior a 15 m.
FASE 7 Limpieza de la zona a unir, colocación de juntas y encaje de piezas.
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
7.1 Limpieza. 1 cada 10 m n Existencia de restos de suciedad.
7.2 Junta, conexión y sellado. 1 por junta n Diferencias  respecto  a  las
especificaciones de proyecto.
FASE 8 Ejecución del relleno envolvente.
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
8.1 Espesor. 1 cada 10 m n Inferior  a  30  cm  por  encima  de  la
generatriz superior del tubo.
PRUEBAS DE SERVICIO
Prueba de estanqueidad parcial.
Normativa de aplicación CTE. DB HS Salubridad
ANE010 Encachado de 20 cm en caja para base de solera, con aporte de grava de
cantera de piedra caliza,  Ø40/70 mm, y compactación mediante equipo
manual con bandeja vibrante.
2.103,61 m²
FASE 1 Extendido del material de relleno en tongadas de espesor uniforme.
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
1.1 Espesor de las tongadas. 1 por tongada n Superior a 20 cm.
1.2 Espesor del encachado. 1 por encachado n Inferior a 20 cm.
1.3 Granulometría de las gravas. 1 por encachado n Diferencias  respecto  a  las
especificaciones de proyecto.
FASE 2 Compactación y nivelación.
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
2.1 Uniformidad de la superficie 
de acabado.
1 por tongada n Existencia de asientos.
2.2 Planeidad. 1 por encachado n Irregularidades  superiores  a  20  mm,
medidas  con  regla  de  3  m  en  cualquier
posición.
ANS010 Solera  de  hormigón  en  masa  de  15  cm  de  espesor,  realizada  con
hormigón HM-10/B/20/I fabricado en central  y  vertido desde camión,
extendido y vibrado manual, para base de un solado.
1.091,76 m²
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ANS010b Solera  de  hormigón  en  masa  de  15  cm  de  espesor,  realizada  con
hormigón HM-10/B/20/I fabricado en central  y  vertido desde camión,
extendido y vibrado manual, para base de un solado.
767,78 m²
FASE 1 Tendido de niveles mediante toques, maestras de hormigón o reglas.
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
1.1 Rasante de la cara superior. 1 por solera n Diferencias  respecto  a  las
especificaciones de proyecto.
FASE 2 Formación de juntas de hormigonado y contorno.
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
2.1 Encuentros con pilares y 
muros.
1 por elemento n Inexistencia de junta de contorno.
2.2 Profundidad de la junta de 
contorno.
1 por solera n Inferior al espesor de la solera.
2.3 Espesor de las juntas. 1 por junta n Inferior a 0,5 cm.
n Superior a 1 cm.
FASE 3 Vertido y compactación del hormigón.
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
3.1 Espesor. 1 por solera n Inferior a 15 cm.
3.2 Condiciones de vertido del 
hormigón.
1 por solera n Consistencia  de  la  amasada  en  el
momento  de  la  descarga  distinta  de  la
especificada  en el  proyecto  o  que  presente
principio de fraguado.
n Amasadas  a  las  que  se  ha  añadido
agua u otra sustancia nociva no prevista en el
proyecto.
FASE 4 Curado del hormigón.
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
4.1 Método aplicado, tiempo de 
curado y protección de 
superficies.
1 por fase de 
hormigonado
n Diferencias  respecto  a  las
especificaciones de proyecto.
FASE 5 Aserrado de juntas de retracción.
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
5.1 Situación de juntas de 
retracción.
1 por solera n Diferencias  respecto  a  las
especificaciones de proyecto.
5.2 Profundidad de juntas de 
retracción.
1 por solera n Inferior a 5 cm.
CPI020 Silo métalico para pienso 5,00 Ud
FASE 1 Replanteo y trazado de los ejes de los grupos de pilotes.
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 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
1.1 Desviación en planta de los 
ejes.
1 por grupo de pilotes n Superior  al  20%  del  diámetro  del
pilote.
FASE 2 Hinca del tubo con el azuche en punta.
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
2.1 Diámetro de la entubación. 1 en general n Diferencias  respecto  a  las
especificaciones de proyecto.
2.2 Diámetro del azuche. 1 en general n Inferior  a  lo  especificado  en  el
proyecto.
2.3 Profundidad de la perforación. 1 por pilote n No se ha alcanzado la capa de terreno
prevista.
2.4 Desviación en el diámetro del 
pilote.
1 por pilote n Superior  al  10%  del  diámetro  del
pilote.
n Superior a 100 mm.
2.5 Inclinación del pilote. 1 por grupo de pilotes n Desviación superior a 0,02 m/m cuando
el ángulo que forma el eje del pilote con la
vertical sea inferior a 4°.
n Desviación superior a 0,04 m/m cuando
el ángulo que forma el eje del pilote con la
vertical sea superior a 4°.
FASE 3 Colocación de la armadura.
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
3.1 Disposición de las armaduras. 1 cada 3 grupos de 
pilotes
n Diferencias  respecto  a  las
especificaciones de proyecto.
3.2 Longitud de las armaduras 
longitudinales.
1 cada 3 grupos de 
pilotes
n Inferior  al  90% del  valor  especificado
en proyecto.
3.3 Separación entre cercos o 
paso de la espiral del zuncho.
1 cada 3 grupos de 
pilotes
n Superior  en  un  10%  a  las
especificaciones de proyecto.
3.4 Recubrimiento. 1 cada 3 grupos de 
pilotes
n Inferior a 4 cm.
3.5 Longitud de solape de 
armaduras.
1 cada 3 grupos de 
pilotes
n Inferior a 40 cm.
3.6 Longitud de anclaje de 
armaduras al encepado.
1 cada 3 grupos de 
pilotes
n Inferior  al  90% del  valor  especificado
en proyecto.
FASE 4 Puesta en obra del hormigón.
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
4.1 Condiciones de vertido del 
hormigón.
1 cada 250 m² de 
superficie
n Consistencia  de  la  amasada  en  el
momento  de  la  descarga  distinta  de  la
especificada  en  el  proyecto  o  que presente
principio de fraguado.
n Amasadas  a  las  que  se  ha  añadido
agua u otra sustancia nociva no prevista en el
proyecto.
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 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
4.2 Fijación de las armaduras. 1 por pilote n Las  armaduras  ascienden
apreciablemente  durante  el  hormigonado  o
descienden  hasta  perderse  dentro  del
hormigón.
4.3 Volumen de hormigón vertido. 1 por pilote n Se  ha  empleado  una  cantidad  de
hormigón inferior al volumen teórico.
CRL030 Capa de hormigón de limpieza HL-150/B/20 fabricado en central y vertido
desde camión, de 10 cm de espesor.
576,00 m²
FASE 1 Replanteo.
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
1.1 Reconocimiento del terreno, 
comprobándose la 
excavación, los estratos 
atravesados, nivel freático, 
existencia de agua y 
corrientes subterráneas.
1 cada 250 m² de 
superficie
n Diferencias  respecto  a  las
especificaciones del estudio geotécnico.
FASE 2 Vertido y compactación del hormigón.
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
2.1 Espesor de la capa de 
hormigón de limpieza.
1 cada 250 m² de 
superficie
n Inferior a 10 cm.
2.2 Condiciones de vertido del 
hormigón.
1 cada 250 m² de 
superficie
n Consistencia  de  la  amasada  en  el
momento  de  la  descarga  distinta  de  la
especificada  en el  proyecto  o  que  presente
principio de fraguado.
n Amasadas  a  las  que  se  ha  añadido
agua u otra sustancia nociva no prevista en el
proyecto.
FASE 3 Coronación y enrase del hormigón.
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
3.1 Rasante de la cara superior. 1 cada 250 m² de 
superficie
n Diferencias  respecto  a  las
especificaciones de proyecto.
3.2 Planeidad. 1 cada 250 m² de 
superficie
n Variaciones  superiores  a  ±16  mm,
medidas con regla de 2 m.
CSZ020 Montaje  de  sistema  de  encofrado  recuperable  metálico,  en  zapata  de
cimentación.
549,64 m²
FASE 1 Montaje del sistema de encofrado.
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
1.1 Superficie interior del 
encofrado.
1 cada 250 m² de 
superficie
n Falta de uniformidad.
n Existencia de restos de suciedad.
1.2 Juntas. 1 cada 250 m² de 
superficie
n Diferencias  respecto  a  las
especificaciones de proyecto.
Alumno: Jorge Garrido Ganado
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS
Titulación de:  Master en Ingeniería Agronómica 
 14 / 54
PROYECTO  DE  EXPLOTACIÓN  DE  CEBO  DE  360  TERNEROS  EN  EL  TÉRMINO  MUNICIPAL  DE  GALINDO  Y  PERAHUY
(SALAMANCA)
MEMORIA / ANEJO 8- PLAN DE CONTROL DE CALIDAD
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
1.3 Forma, situación y 
dimensiones.
1 cada 250 m² de 
superficie
n Diferencias  respecto  a  las
especificaciones de proyecto.
FASE 2 Desmontaje del sistema de encofrado.
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
2.1 Periodo mínimo de 
desmontaje del sistema de 
encofrado en función de la 
edad, resistencia y 
condiciones de curado.
1 por fase de 
hormigonado
n Diferencias  respecto  a  las
especificaciones de proyecto.
2.2 Orden de desmontaje del 
sistema de encofrado.
1 por fase de 
hormigonado
n Diferencias  respecto  a  las
especificaciones de proyecto.
CSZ030 Zapata de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón HA-
25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero, UNE-EN
10080 B 500 S, cuantía 29,6 kg/m³.
291,23 m³
CSZ030b Zapata de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón HA-
25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero, UNE-EN
10080 B 500 S, cuantía 30,3 kg/m³.
113,98 m³
CSZ030c Zapata de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón HA-
25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero, UNE-EN
10080 B 500 S, cuantía 28,8 kg/m³.
42,54 m³
FASE 1 Replanteo y trazado de las zapatas y de los pilares u otros elementos estructurales que apoyen en las mismas.
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
1.1 Distancias entre los ejes de 
zapatas y pilares.
1 por eje n Fuera  de  las  tolerancias  entre  ejes
reales y de replanteo.
1.2 Dimensiones en planta. 1 por zapata n Diferencias  respecto  a  las
especificaciones de proyecto.
FASE 2 Colocación de separadores y fijación de las armaduras.
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
2.1 Disposición de las armaduras. 1 por zapata n Diferencias  respecto  a  las
especificaciones de proyecto.
2.2 Radio de doblado, disposición 
y longitud de empalmes y 
anclajes.
1 por zapata n Diferencias  respecto  a  las
especificaciones de proyecto.
2.3 Recubrimientos de las 
armaduras.
1 por zapata n Variaciones superiores al 15%.
2.4 Separación de la armadura 
inferior del fondo.
1 por zapata n Recubrimiento inferior a 5 cm.
2.5 Longitud de anclaje de las 
esperas de los pilares.
1 por zapata n Diferencias  respecto  a  las
especificaciones de proyecto.
FASE 3 Vertido y compactación del hormigón.
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 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
3.1 Limpieza de la excavación 
antes de hormigonar.
1 por zapata n Existencia de restos de suciedad.
3.2 Canto de la zapata. 1 cada 250 m² de 
superficie
n Insuficiente para garantizar la longitud
de anclaje de las barras en compresión que
constituyen las esperas de los pilares.
3.3 Condiciones de vertido del 
hormigón.
1 cada 250 m² de 
superficie
n Consistencia  de  la  amasada  en  el
momento  de  la  descarga  distinta  de  la
especificada  en el  proyecto  o  que  presente
principio de fraguado.
n Amasadas  a  las  que  se  ha  añadido
agua u otra sustancia nociva no prevista en el
proyecto.
FASE 4 Coronación y enrase de cimientos.
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
4.1 Rasante de la cara superior. 1 cada 250 m² de 
superficie
n Diferencias  respecto  a  las
especificaciones de proyecto.
4.2 Planeidad. 1 cada 250 m² de 
superficie
n Variaciones  superiores  a  ±16  mm,
medidas con regla de 2 m.
FASE 5 Curado del hormigón.
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
5.1 Método aplicado, tiempo de 
curado y protección de 
superficies.
1 cada 250 m² de 
superficie
n Diferencias  respecto  a  las
especificaciones de proyecto.
CAV020 Montaje  de sistema de encofrado recuperable metálico,  en viga de  atado
para cimentación.
122,40 m²
FASE 1 Montaje del sistema de encofrado.
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
1.1 Superficie interior del 
encofrado.
1 cada 250 m² de 
superficie
n Falta de uniformidad.
n Existencia de restos de suciedad.
1.2 Juntas. 1 cada 250 m² de 
superficie
n Diferencias  respecto  a  las
especificaciones de proyecto.
1.3 Forma, situación y 
dimensiones.
1 cada 250 m² de 
superficie
n Diferencias  respecto  a  las
especificaciones de proyecto.
FASE 2 Desmontaje del sistema de encofrado.
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
2.1 Periodo mínimo de 
desmontaje del sistema de 
encofrado en función de la 
edad, resistencia y 
condiciones de curado.
1 por fase de 
hormigonado
n Diferencias  respecto  a  las
especificaciones de proyecto.
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 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
2.2 Orden de desmontaje del 
sistema de encofrado.
1 por fase de 
hormigonado
n Diferencias  respecto  a  las
especificaciones de proyecto.
CAV030 Viga de atado de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa
fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero, UNE-EN 10080 B 500 S,
cuantía 86,3 kg/m³.
8,18 m³
CAV030b Viga de atado de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa
fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero, UNE-EN 10080 B 500 S,
cuantía 65,9 kg/m³.
7,92 m³
CAV030c Viga de atado de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa
fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero, UNE-EN 10080 B 500 S,
cuantía 54,2 kg/m³.
8,33 m³
FASE 1 Colocación de la armadura con separadores homologados.
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
1.1 Disposición de las armaduras. 1 por viga n Diferencias  respecto  a  las
especificaciones de proyecto.
1.2 Radio de doblado, disposición 
y longitud de empalmes y 
anclajes.
1 por viga n Diferencias  respecto  a  las
especificaciones de proyecto.
1.3 Recubrimientos de las 
armaduras.
1 por viga n Variaciones superiores al 15%.
1.4 Separación de la armadura 
inferior del fondo.
1 por viga n Recubrimiento inferior a 5 cm.
1.5 Suspensión y atado de la 
armadura superior.
1 cada 250 m² de 
superficie
n Sujeción  y  canto  útil  distintos  de  los
especificados en el proyecto.
FASE 2 Vertido y compactación del hormigón.
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
2.1 Limpieza de la excavación 
antes de hormigonar.
1 por viga n Existencia de restos de suciedad.
2.2 Canto de la viga. 1 cada 250 m² de 
superficie
n Inferior  a  lo  especificado  en  el
proyecto.
2.3 Condiciones de vertido del 
hormigón.
1 cada 250 m² de 
superficie
n Consistencia  de  la  amasada  en  el
momento  de  la  descarga  distinta  de  la
especificada  en el  proyecto  o  que  presente
principio de fraguado.
n Amasadas  a  las  que  se  ha  añadido
agua u otra sustancia nociva no prevista en el
proyecto.
FASE 3 Coronación y enrase.
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
3.1 Rasante de la cara superior. 1 cada 250 m² de 
superficie
n Diferencias  respecto  a  las
especificaciones de proyecto.
3.2 Planeidad. 1 cada 250 m² de 
superficie
n Variaciones  superiores  a  ±16  mm,
medidas con regla de 2 m.
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FASE 4 Curado del hormigón.
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
4.1 Método aplicado, tiempo de 
curado y protección de 
superficies.
1 por fase de 
hormigonado
n Diferencias  respecto  a  las
especificaciones de proyecto.
EAS030 Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, de 250x250 mm y espesor 9
mm, con 4 pernos de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 S de 10 mm de
diámetro y 33,9 cm de longitud total, soldados.
8,00 Ud
EAS030b Placa  de  anclaje  de  acero  S275JR  en  perfil  plano,  con  rigidizadores,  de
650x650 mm y espesor 30 mm, con 8 pernos de acero corrugado UNE-EN
10080 B 500 S de 32 mm de diámetro y 93,2 cm de longitud total, soldados.
20,00 Ud
EAS030c Placa  de  anclaje  de  acero  S275JR  en  perfil  plano,  con  rigidizadores,  de
500x500 mm y espesor 18 mm, con 8 pernos de acero corrugado UNE-EN
10080 B 500 S de 20 mm de diámetro y 65,8 cm de longitud total, soldados.
16,00 Ud
EAS030d Placa  de  anclaje  de  acero  S275JR  en  perfil  plano,  con  rigidizadores,  de
450x450 mm y espesor 18 mm, con 8 pernos de acero corrugado UNE-EN
10080 B 500 S de 20 mm de diámetro y 40,8 cm de longitud total, soldados.
12,00 Ud
FASE 1 Replanteo y marcado de los ejes.
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
1.1 Situación. 1 cada 5 placas n Variaciones  superiores  a  ±3  mm  en
distancias a ejes de hasta 3 m.
n Variaciones  superiores  a  ±4  mm  en
distancias a ejes de hasta 6 m.
n Variaciones  superiores  a  ±6  mm  en
distancias a ejes de hasta 15 m.
FASE 2 Aplomado y nivelación.
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
2.1 Cota de la cara superior de la 
placa.
1 cada 5 placas n Variaciones superiores a ±1 mm.
ECM010 Comedero de acero inoxidable 12,00 Ud
FASE 1 Replanteo del muro.
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
1.1 Espesor del muro. 1 por muro n Variaciones superiores a ±20 mm.
FASE 2 Colocación y aplomado de miras de referencia.
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
2.1 Existencia de miras 
aplomadas.
1 en general n Desviaciones en aplomes y alineaciones
de miras.
2.2 Distancia entre miras. 1 en general n Superior a 4 m.
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 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
2.3 Colocación de las miras. 1 en general n Ausencia  de  miras  en  cualquier
esquina, hueco, quiebro o mocheta.
FASE 3 Colocación de los mampuestos y acuñado de los mismos con ripios.
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
3.1 Trabazón. 1 cada 10 m² de muro n El muro ha quedado dividido en hojas
en el sentido del espesor.
n Más de tres aristas han concurrido en
un mismo vértice.
FASE 4 Tanteo con regla y plomada, rectificando su posición mediante golpeo.
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
4.1 Desplome. 1 cada 10 m² de muro 
y no menos de 1 por 
planta
n Desplome  superior  a  2  cm  en  una
planta.
FASE 5 Colocación de perpiaños de trecho en trecho y enrase del muro.
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
5.1 Enrase. 1 cada 10 m² de muro 
y no menos de 1 por 
planta
n El muro no se ha enrasado en todo su
espesor, cada 1,5 m de altura.
ECM020 Comedero forraje 12,00 Ud
FASE 1 Replanteo de los muros a realizar.
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
1.1 Espesor del muro. 1 por muro n Variaciones superiores a ±20 mm.
FASE 2 Colocación y aplomado de miras de referencia.
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
2.1 Existencia de miras 
aplomadas.
1 en general n Desviaciones en aplomes y alineaciones
de miras.
2.2 Distancia entre miras. 1 en general n Superior a 4 m.
2.3 Colocación de las miras. 1 en general n Ausencia  de  miras  en  cualquier
esquina, hueco, quiebro o mocheta.
FASE 3 Colocación de sillarejos.
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
3.1 Recibido de piedras. 1 cada 50 m² de muro 
y no menos de 1 por 
planta
n Ausencia de mortero en las juntas.
n No se ha extendido el mortero en toda
la profundidad de las juntas.
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 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
3.2 Preparación de las piedras. 1 cada 50 m² de muro n El  asiento  de  las  piedras  no  se  ha
realizado sobre caras planas.
3.3 Espesor de las juntas. 1 por muro n Superior a 3 cm.
3.4 Trabazón. 1 cada 10 m² de muro n El muro ha quedado dividido en hojas
en el sentido del espesor.
n Más de tres aristas han concurrido en
un mismo vértice.
3.5 Ripios. 1 por muro n Presencia de ripios en la fábrica.
FASE 4 Tanteo con regla, nivel y plomada, rectificando su posición mediante golpeo.
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
4.1 Desplome. 1 cada 10 m² de muro 
y no menos de 1 por 
planta
n Desplome  superior  a  2  cm  en  una
planta.
ECM030 Comedero forraje 12,00 Ud
FASE 1 Replanteo de los muros a realizar.
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
1.1 Espesor del muro. 1 por muro n Variaciones superiores a ±20 mm.
FASE 2 Colocación y aplomado de miras de referencia.
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
2.1 Existencia de miras 
aplomadas.
1 en general n Desviaciones en aplomes y alineaciones
de miras.
2.2 Distancia entre miras. 1 en general n Superior a 4 m.
2.3 Colocación de las miras. 1 en general n Ausencia  de  miras  en  cualquier
esquina, hueco, quiebro o mocheta.
FASE 3 Colocación de perpiaños.
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
3.1 Recibido de piedras. 1 cada 50 m² de muro 
y no menos de 1 por 
planta
n Ausencia de mortero en las juntas.
n No se ha extendido el mortero en toda
la profundidad de las juntas.
3.2 Preparación de las piedras. 1 cada 50 m² de muro n El  asiento  de  las  piedras  no  se  ha
realizado sobre caras planas.
3.3 Espesor de las juntas. 1 por muro n Superior a 3 cm.
3.4 Trabazón. 1 cada 10 m² de muro n El muro ha quedado dividido en hojas
en el sentido del espesor.
n Más de tres aristas han concurrido en
un mismo vértice.
3.5 Ripios. 1 por muro n Presencia de ripios en la fábrica.
FASE 4 Tanteo con regla, nivel y plomada, rectificando su posición mediante golpeo.
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 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
4.1 Desplome. 1 cada 10 m² de muro 
y no menos de 1 por 
planta
n Desplome  superior  a  2  cm  en  una
planta.
FFZ020 Hoja exterior de cerramiento de fachada, de 10 cm de espesor de fábrica, de
bloque  hueco  de  hormigón,  para  revestir,  color  gris,  40x20x10  cm,
resistencia normalizada R10 (10 N/mm²), recibida con mortero de cemento
M-7,5.
845,81 m²
FASE 1 Replanteo, planta a planta.
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
1.1 Replanteo de la hoja exterior 
del cerramiento.
1 por planta n Variaciones superiores a ±10 mm entre
ejes parciales.
n Variaciones superiores a ±20 mm entre
ejes extremos.
1.2 Distancia máxima entre 
juntas verticales de la hoja.
1 por planta n Diferencias  respecto  a  las
especificaciones de proyecto.
1.3 Situación de huecos. 1 por planta n Diferencias  respecto  a  las
especificaciones de proyecto.
FASE 2 Colocación y aplomado de miras de referencia.
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
2.1 Existencia de miras 
aplomadas.
1 en general n Desviaciones en aplomes y alineaciones
de miras.
2.2 Distancia entre miras. 1 en general n Superior a 4 m.
2.3 Colocación de las miras. 1 en general n Ausencia  de  miras  en  cualquier
esquina, hueco, quiebro o mocheta.
FASE 3 Colocación de las piezas por hiladas a nivel.
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
3.1 Enjarjes en los encuentros y 
esquinas.
1 cada 10 encuentros o 
esquinas y no menos de
1 por planta
n No se han realizado en todo el espesor
y en todas las hiladas.
3.2 Traba de la fábrica. 1 en general n No se han realizado las trabas en todo
el espesor y en todas las hiladas.
3.3 Holgura de la hoja en el 
encuentro con el forjado 
superior.
1 por planta n Inferior a 2 cm.
3.4 Arriostramiento durante la 
construcción.
1 en general n Falta de estabilidad de la fábrica recién
ejecutada.
3.5 Planeidad. 1 cada 30 m² n Variaciones  superiores  a  ±5  mm,
medidas con regla de 1 m.
n Variaciones  superiores  a  ±20  mm en
10 m.
3.6 Desplome. 1 cada 30 m² n Desplome  superior  a  2  cm  en  una
planta.
n Desplome superior a 5 cm en la altura
total del edificio.
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 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
3.7 Altura. 1 cada 30 m² n Variaciones  por  planta  superiores  a
±15 mm.
n Variaciones en la altura total del edificio
superiores a ±25 mm.
FASE 4 Realización de todos los trabajos necesarios para la resolución de los huecos.
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
4.1 Composición, aparejo, 
dimensiones y entregas de 
dinteles, jambas y mochetas.
1 en general n Diferencias  respecto  a  las
especificaciones de proyecto.
FFN020 Hoja interior de cerramiento de medianera de 4,9 cm de espesor, de fábrica de
ladrillo  cerámico  hueco  sencillo  de  gran  formato  con  panel  aislante  de
poliestireno  expandido  incorporado,  Cerapas  Térmica  9  "CERÁMICA
PASTRANA", machihembrado, para revestir, 70x50,5x4,9+4 cm, recibida con
pegamento de cola preparado y yeso de calidad B1.
26,64 m²
FASE 1 Replanteo, planta a planta.
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
1.1 Replanteo de la hoja interior 
del cerramiento.
1 por planta n Variaciones superiores a ±10 mm entre
ejes parciales.
n Variaciones superiores a ±30 mm entre
ejes extremos.
1.2 Distancia máxima entre 
juntas verticales de la hoja.
1 por planta n Diferencias  respecto  a  las
especificaciones de proyecto.
FASE 2 Colocación y aplomado de miras de referencia.
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
2.1 Existencia de miras 
aplomadas.
1 en general n Desviaciones en aplomes y alineaciones
de miras.
2.2 Distancia entre miras. 1 en general n Superior a 4 m.
2.3 Colocación de las miras. 1 en general n Ausencia  de  miras  en  cualquier
esquina, hueco, quiebro o mocheta.
FASE 3 Colocación de las piezas por hiladas a nivel.
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
3.1 Espesor de la cámara de aire. 1 cada 30 m² n Variaciones superiores a ±10 mm.
3.2 Ventilación de la cámara de 
aire.
1 en general n Capacidad  insuficiente  del  sistema  de
recogida y evacuación de agua.
3.3 Enjarjes en los encuentros y 
esquinas.
1 cada 10 encuentros o 
esquinas y no menos de
1 por planta
n No se han realizado en todo el espesor
y en todas las hiladas.
3.4 Traba de la fábrica. 1 en general n No se han realizado las trabas en todo
el espesor y en todas las hiladas.
3.5 Arriostramiento durante la 
construcción.
1 en general n Falta de estabilidad de la fábrica recién
ejecutada.
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 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
3.6 Planeidad. 1 cada 30 m² n Variaciones  superiores  a  ±5  mm,
medidas con regla de 1 m.
n Variaciones  superiores  a  ±20  mm en
10 m.
3.7 Desplome. 1 cada 30 m² n Desplome  superior  a  2  cm  en  una
planta.
n Desplome superior a 5 cm en la altura
total del edificio.
3.8 Altura. 1 cada 30 m² n Variaciones  por  planta  superiores  a
±15 mm.
n Variaciones en la altura total del edificio
superiores a ±25 mm.
FPP030 Cerramiento  de  fachada  formado  por  placas  alveolares  de  hormigón
pretensado,  de  10  cm de  espesor,  1,2  m de  anchura  y  9  m de  longitud
máxima, acabado en hormigón gris, montaje horizontal.
386,59 m²
FASE 1 Aplomo y apuntalamiento de las placas.
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
1.1 Alineación de paneles. 1 cada 100 m² y no 
menos de 1 por planta
n Variaciones superiores a ±2 mm.
1.2 Aplomado de paneles. 1 cada 100 m² y no 
menos de 1 por planta
n Desplome entre dos paneles superior a
0,2 cm/m.
1.3 Sujeción. 1 cada 100 m² y no 
menos de 1 por planta
n Diferencias  respecto  a  las
especificaciones de proyecto.
n Presencia  de  elementos  metálicos  no
protegidos contra la oxidación.
FASE 2 Sellado de juntas y retacado final con mortero de retracción.
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
2.1 Sellado de juntas. 1 cada 100 m² y no 
menos de 1 por planta
n No se ha sellado totalmente el  ancho
de la junta.
n Presencia  de  rebabas  o
desprendimientos.
n En  juntas  con  cámara  de
descompresión, el sellante se ha introducido
en  la  cámara  o  se  ha  sellado  la  zona  de
comunicación de ésta con el exterior.
2.2 Ancho de juntas verticales y 
horizontales.
1 cada 100 m² y no 
menos de 1 por planta
n Inferior  a  lo  especificado  en  el
proyecto.
FCA040 Puerta de entrada de acero galvanizado de una hoja, 890x2040 mm de luz y
altura de paso, troquelada con un cuarterón superior y otro inferior a una cara,
acabado pintado con resina de epoxi color blanco, cerradura con tres puntos de
cierre, y premarco.
6,00 Ud
FASE 1 Colocación del premarco.
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 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
1.1 Recibido de las patillas. 1 cada 10 unidades n Falta de empotramiento.
n Deficiente  llenado  de  los  huecos  del
paramento con mortero.
n No se  ha protegido el  cerco  con lana
vinílica o acrílica.
1.2 Número de fijaciones 
laterales.
1 cada 25 unidades n Inferior a 2 en cada lateral.
FASE 2 Colocación de la carpintería.
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
2.1 Aplomado de la carpintería. 1 cada 10 unidades n Desplome superior a 0,2 cm/m.
2.2 Enrasado de la carpintería. 1 cada 10 unidades n Variaciones superiores a ±2 mm.
FASE 3 Ajuste final de la hoja.
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
3.1 Holgura entre la hoja y el 
pavimento.
1 cada 25 unidades n Diferencias  respecto  a  las
especificaciones de proyecto.
3.2 Número, fijación y colocación 
de los herrajes.
1 cada 25 unidades n Herrajes  insuficientes  para  la  correcta
fiabilidad y funcionamiento de la carpintería.
FASE 4 Sellado de juntas perimetrales.
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
4.1 Sellado. 1 cada 25 unidades n Discontinuidad  u  oquedades  en  el
sellado.
PRUEBAS DE SERVICIO
Funcionamiento de la carpintería.
Normativa de aplicación NTE-FCA. Fachadas: Carpintería de acero
FCL060 Carpintería de aluminio, anodizado natural,  para conformado de ventana de
aluminio,  corredera  simple,  de  200x100 cm,  serie  básica,  formada por  dos
hojas, y sin premarco.
5,00 Ud
FCL060b Carpintería de aluminio, anodizado natural,  para conformado de ventana de
aluminio,  corredera  simple,  de  80x100  cm,  serie  básica,  formada  por  dos
hojas, y sin premarco.
1,00 Ud
FCL060c Carpintería de aluminio, anodizado natural,  para conformado de ventana de
aluminio,  corredera  simple,  de  150x100 cm,  serie  básica,  formada por  dos
hojas, y sin premarco. Compacto incorporado (monoblock), persiana de lamas
de PVC, con accionamiento manual mediante cinta y recogedor.
5,00 Ud
FASE 1 Colocación de la carpintería.
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
1.1 Aplomado de la carpintería. 1 cada 10 unidades n Desplome superior a 0,2 cm/m.
1.2 Enrasado de la carpintería. 1 cada 10 unidades n Variaciones superiores a ±2 mm.
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FASE 2 Ajuste final de las hojas.
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
2.1 Número, fijación y colocación 
de los herrajes.
1 cada 25 unidades n Herrajes  insuficientes  para la  correcta
fiabilidad y funcionamiento de la carpintería.
FASE 3 Sellado de juntas perimetrales.
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
3.1 Sellado. 1 cada 25 unidades n Discontinuidad  u  oquedades  en  el
sellado.
PRUEBAS DE SERVICIO
Funcionamiento de la carpintería.
Normativa de aplicación NTE-FCL. Fachadas: Carpintería de aleaciones ligeras
FDG010 Puerta corredera suspendida para maquinaria, 400x400 cm, formada por chapa
de  acero  galvanizada  y  plegada,  panel  liso  acanalado,  acabado  galvanizado
sendzimir, apertura manual.
1,00 Ud
FASE 1 Colocación y fijación de los perfiles guía.
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
1.1 Aplomado y nivelación de las 
guías.
1 cada 5 unidades n Variaciones superiores a ±2 mm.
1.2 Distancia entre guías, medida 
en sus extremos.
1 cada 5 unidades n Variaciones  superiores  al  0,2%  de  la
altura o de la anchura del hueco.
FASE 2 Instalación de la puerta.
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
2.1 Holgura entre la hoja y el 
pavimento.
1 cada 5 unidades n Inferior a 0,8 cm.
n Superior a 1,2 cm.
2.2 Aplomado y nivelación. 1 cada 5 unidades n Variaciones superiores a ±2 mm.
FVC010 Doble  acristalamiento  similar  al  tipo  Aislaglas  "UNIÓN  VIDRIERA
ARAGONESA", 4/6/4, con calzos y sellado continuo.
14,78 m²
FASE 1 Colocación, calzado, montaje y ajuste en la carpintería.
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
1.1 Colocación de calzos. 1 cada 50 
acristalamientos y no 
menos de 1 por planta
n Ausencia de algún calzo.
n Colocación incorrecta.
n Diferencias  respecto  a  las
especificaciones de proyecto.
FASE 2 Sellado final de estanqueidad.
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 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
2.1 Colocación de la silicona. 1 cada 50 
acristalamientos y no 
menos de 1 por planta
n Existencia  de  discontinuidades  o
agrietamientos.
n Falta de adherencia con los elementos
del acristalamiento.
PEM010 Puerta de entrada de acero galvanizado de una hoja, 790x2040 mm de luz y
altura de paso, troquelada con un cuarterón superior y otro inferior a una cara,
acabado pintado con resina de epoxi color blanco, cerradura con tres puntos de
cierre, y premarco.
1,00 Ud
FASE 1 Colocación del premarco.
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
1.1 Recibido de las patillas. 1 cada 5 unidades n Falta de empotramiento.
n Deficiente  llenado  de  los  huecos  del
paramento con mortero.
n No se  ha protegido el  cerco  con lana
vinílica o acrílica.
1.2 Aplomado y nivelación. 1 cada 5 unidades n Variaciones superiores a ±2 mm.
1.3 Número de puntos de fijación 
en cada lateral.
1 cada 5 unidades n Inferior a 3.
FASE 2 Fijación del cerco.
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
2.1 Fijación. 1 cada 5 unidades n Fijación deficiente.
FASE 3 Sellado de juntas perimetrales.
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
3.1 Sellado. 1 cada 5 unidades n Discontinuidad  u  oquedades  en  el
sellado.
FASE 4 Colocación de la hoja.
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
4.1 Holgura entre la hoja y el 
pavimento.
1 cada 5 unidades n Inferior a 0,2 cm.
n Superior a 0,4 cm.
4.2 Holgura entre la hoja y el 
cerco.
1 cada 5 unidades n Superior a 0,4 cm.
FASE 5 Colocación de herrajes de cierre y accesorios.
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
5.1 Tipo de herrajes y colocación 
de los mismos.
1 cada 5 unidades n Diferencias  respecto  a  las
especificaciones de proyecto.
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PRUEBAS DE SERVICIO
Funcionamiento de puertas.
Normativa de aplicación NTE-PPA. Particiones: Puertas de acero
PEH010 Puerta de entrada de 203x92,5x4,5 cm, hoja de tablero aglomerado, chapado
con sapeli, barnizada en taller; precerco de pino país de 130x40 mm; galces de
MDF rechapado de sapeli  de  130x20 mm; tapajuntas  de  MDF rechapado de
sapeli de 70x10 mm.
1,00 Ud
FASE 1 Colocación de los herrajes de colgar.
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
1.1 Número de pernios o 
bisagras.
1 cada 10 unidades n Menos de 3.
1.2 Colocación de herrajes. 1 cada 10 unidades n Fijación deficiente.
FASE 2 Colocación de la hoja.
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
2.1 Holgura entre la hoja y el 
cerco.
1 cada 10 unidades n Superior a 0,3 cm.
2.2 Holgura entre la hoja y el 
pavimento.
1 cada 10 unidades n Separación variable en el recorrido de
la hoja.
FASE 3 Colocación de los herrajes de cierre.
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
3.1 Tipo de herrajes y colocación 
de los mismos.
1 cada 10 unidades n Diferencias  respecto  a  las
especificaciones de proyecto.
PRUEBAS DE SERVICIO
Funcionamiento de puertas.
Normativa de aplicación NTE-PPM. Particiones: Puertas de madera
PTS020 Partición interior para tabiquería, realizada mediante el  sistema "DBBLOK",
formada por una hoja de fábrica de 6,5 cm de espesor de ladrillo de hormigón
hueco acústico, Geroblok Tabique "DBBLOK", para revestir, de 49x6,5x19 cm,
recibida con mortero de cemento M-7,5, revestida por ambas caras con 15 mm
de  yeso  de  construcción  B1,  proyectado,  acabado  enlucido  con  yeso  de
aplicación en capa fina C6.
84,45 m²
FASE 1 Replanteo y trazado en el forjado de los tabiques a realizar.
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
1.1 Replanteo y espesor del 
tabique.
1 cada 25 m² n Variaciones superiores a ±20 mm.
1.2 Huecos de paso. 1 por hueco n Diferencias  respecto  a  las
especificaciones de proyecto.
FASE 2 Colocación y aplomado de miras de referencia.
Alumno: Jorge Garrido Ganado
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS
Titulación de:  Master en Ingeniería Agronómica 
 27 / 54
PROYECTO  DE  EXPLOTACIÓN  DE  CEBO  DE  360  TERNEROS  EN  EL  TÉRMINO  MUNICIPAL  DE  GALINDO  Y  PERAHUY
(SALAMANCA)
MEMORIA / ANEJO 8- PLAN DE CONTROL DE CALIDAD
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
2.1 Existencia de miras 
aplomadas.
1 en general n Desviaciones en aplomes y alineaciones
de miras.
2.2 Distancia entre miras. 1 en general n Superior a 4 m.
2.3 Colocación de las miras. 1 en general n Ausencia  de  miras  en  cualquier
esquina, hueco, quiebro o mocheta.
FASE 3 Colocación de las piezas por hiladas a nivel.
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
3.1 Unión a otros tabiques. 1 cada 10 encuentros o 
esquinas y no menos de
1 por planta
n No  se  han  realizado  los  enjarjes  en
todo el espesor y en todas las hiladas de la
partición.
3.2 Holgura de la partición en el 
encuentro con el forjado 
superior.
1 por planta n Inferior a 2 cm.
3.3 Planeidad. 1 cada 25 m² n Variaciones  superiores  a  ±5  mm,
medidas con regla de 1 m.
n Variaciones  superiores  a  ±20  mm en
10 m.
3.4 Desplome. 1 cada 25 m² n Desplome  superior  a  1  cm  en  una
planta.
FASE 4 Recibido a la obra de los elementos de fijación de cercos y precercos.
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
4.1 Desplomes y escuadrías del 
cerco o precerco.
1 cada 10 cercos o 
precercos
n Desplome superior a 1 cm.
n Descuadres y alabeos en la fijación al
tabique de cercos o precercos.
4.2 Fijación al tabique del cerco o 
precerco.
1 cada 10 cercos o 
precercos
n Fijación deficiente.
FASE 5 Colocación de guardavivos en las esquinas y salientes.
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
5.1 Colocación. 1 cada 200 m² de 
superficie revestida
n Su arista no ha quedado enrasada con
las caras vistas de las maestras de esquina.
n El extremo inferior del guardavivos no
ha quedado a nivel del rodapié.
n Falta de aplomado.
ICS010 Tubería de distribución de A.C.S. formada por tubo de polipropileno copolímero
random  (PP-R),  de  32  mm  de  diámetro  exterior,  PN=10  atm,  colocado
superficialmente en el  interior  del  edificio,  con aislamiento mediante espuma
elastomérica.
7,97 m
FASE 1 Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y piezas especiales.
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
1.1 Separación entre tuberías. 1 cada 30 m n Inferior a 25 cm.
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 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
1.2 Distancia a conductores 
eléctricos.
1 cada 30 m n Inferior a 30 cm.
FASE 2 Colocación y fijación de tuberías, accesorios y piezas especiales.
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
2.1 Colocación de la tubería. 1 cada 30 m n Diámetro distinto del especificado en el
proyecto.
n Elementos  de  fijación  en  contacto
directo con el tubo.
n Uniones  sin  elementos  de
estanqueidad.
2.2 Separación entre elementos 
de fijación.
1 cada 30 m n Superior a 2 m.
2.3 Pendiente. 1 cada 30 m n Inferior al 0,2%.
2.4 Purgadores de aire. 1 cada 30 m n Ausencia de purgadores de aire en los
puntos altos de la instalación.
2.5 Alineaciones. 1 cada 30 m n Desviaciones superiores al 2‰.
2.6 Pasos a través de elementos 
constructivos.
1 cada 30 m de tubería n Ausencia de pasatubos.
n Holguras  sin  relleno  de  material
elástico.
FASE 3 Colocación del aislamiento.
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
3.1 Calorifugado de la tubería. 1 cada 30 m n Espesor  de  la  coquilla  inferior  a  lo
especificado en el proyecto.
n Distancia  entre  tubos  o  al  paramento
inferior a 2 cm.
PRUEBAS DE SERVICIO
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad.
Normativa de aplicación n CTE. DB HS Salubridad
n UNE-ENV 12108. Sistemas de canalización en materiales plásticos. 
Práctica recomendada para la instalación en el interior de la estructura de los 
edificios de sistemas de canalización a presión de agua caliente y fría 
destinada al consumo humano
ICS075 Kit solar para conexión de calentador de agua a gas a interacumulador de A.C.S.
solar.
1,00 Ud
FASE 1 Colocación de la válvula.
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
1.1 Colocación de la válvula. 1 por unidad n Diferencias  respecto  a  las
especificaciones de proyecto.
n Uniones  roscadas  sin  elemento  de
estanqueidad.
FASE 2 Conexión de la válvula a los tubos.
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 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
2.1 Uniones. 1 por unidad n Uniones defectuosas o sin elemento de
estanqueidad.
ICB005 Captador solar  térmico por termosifón,  completo,  para instalación individual,
para colocación sobre cubierta plana, compuesto por: panel de 1050x2000x75
mm, superficie útil 1,99 m², rendimiento óptico 0,761 y coeficiente de pérdidas
primario 3,39 W/m²K, según UNE-EN 12975-2 y depósito cilíndrico de acero
vitrificado de 110 l.
1,00 Ud
FASE 1 Replanteo del conjunto.
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
1.1 Situación. 1 por unidad n Diferencias  respecto  a  las
especificaciones de proyecto.
FASE 2 Colocación de la estructura soporte.
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
2.1 Disposición. 1 por unidad n Se  producen  sombras  sobre  los
captadores solares.
FASE 3 Colocación y fijación de los paneles sobre la estructura soporte.
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
3.1 Orientación. 1 por unidad n Diferencias  respecto  a  las
especificaciones de proyecto.
3.2 Inclinación. 1 por unidad n Diferencias  respecto  a  las
especificaciones de proyecto.
FASE 4 Colocación del sistema de acumulación solar.
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
4.1 Dimensiones y características. 1 por unidad n Diferencias  respecto  a  las
especificaciones de proyecto.
FASE 5 Conexionado con la red de conducción de agua.
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
5.1 Conexión hidráulica. 1 por unidad n Conexión defectuosa.
n Falta de estanqueidad.
FASE 6 Llenado del circuito.
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
6.1 Operación de llenado. 1 por unidad n Aparición de fugas de fluido.
n Aparición  de  bolsas  de  aire  en  algún
punto del circuito.
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IEP010 Red de toma de tierra para estructura de hormigón del edificio con 148 m de
conductor de cobre desnudo de 35 mm².
1,00 Ud
IEP010b Red de toma de tierra para estructura de hormigón del edificio con 108 m de
conductor de cobre desnudo de 35 mm².
1,00 Ud
IEP010c Red de toma de tierra para estructura de hormigón del edificio con 72 m de
conductor de cobre desnudo de 35 mm².
1,00 Ud
FASE 1 Replanteo.
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
1.1 Trazado de la línea y puntos 
de puesta a tierra.
1 por unidad n Diferencias  respecto  a  las
especificaciones de proyecto.
FASE 2 Conexionado del electrodo y la línea de enlace.
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
2.1 Fijación del borne. 1 por conexión n Sujeción insuficiente.
2.2 Tipo y sección del conductor. 1 por conexión n Diferencias  respecto  a  las
especificaciones de proyecto.
2.3 Conexiones y terminales. 1 por conexión n Sujeción insuficiente.
n Discontinuidad en la conexión.
FASE 3 Montaje del punto de puesta a tierra.
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
3.1 Conexión del punto de puesta
a tierra.
1 por conexión n Sujeción insuficiente.
n Discontinuidad en la conexión.
3.2 Número de picas y separación
entre ellas.
1 por punto n Diferencias  respecto  a  las
especificaciones de proyecto.
3.3 Accesibilidad. 1 por punto n Difícilmente accesible.
FASE 4 Trazado de la línea principal de tierra.
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
4.1 Tipo y sección del conductor. 1 por unidad n Diferencias  respecto  a  las
especificaciones de proyecto.
4.2 Conexión. 1 por unidad n Sujeción insuficiente.
n Discontinuidad en la conexión.
FASE 5 Sujeción.
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
5.1 Fijación. 1 por unidad n Insuficiente.
FASE 6 Trazado de derivaciones de tierra.
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 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
6.1 Tipo y sección del conductor. 1 por unidad n Diferencias  respecto  a  las
especificaciones de proyecto.
FASE 7 Conexionado de las derivaciones.
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
7.1 Conexión. 1 por conexión n Sujeción insuficiente.
n Discontinuidad en la conexión.
FASE 8 Conexionado a masa de la red.
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
8.1 Conexión. 1 por conexión n Sujeción insuficiente.
n Discontinuidad en la conexión.
PRUEBAS DE SERVICIO
Prueba de medida de la resistencia de puesta a tierra.
Normativa de aplicación GUIA-BT-ANEXO 4. Verificación de las instalaciones eléctricas
IEO010 Canalización fija en superficie de de PVC, serie B, de 40 mm de diámetro. 4,09 m
FASE 1 Replanteo.
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
1.1 Situación. 1 por canalización n Diferencias  respecto  a  las
especificaciones de proyecto.
FASE 2 Colocación y fijación del tubo.
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
2.1 Tipo de tubo. 1 por canalización n Diferencias  respecto  a  las
especificaciones de proyecto.
2.2 Diámetro y fijación. 1 por canalización n Diferencias  respecto  a  las
especificaciones de proyecto.
IEO010b Canalización enterrada de tubo curvable, suministrado en rollo, de polietileno
de doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de color naranja, de 50 mm
de diámetro nominal, resistencia a la compresión 450 N.
51,73 m
FASE 1 Replanteo.
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
1.1 Trazado de la zanja. 1 por zanja n Diferencias  respecto  a  las
especificaciones de proyecto.
1.2 Dimensiones de la zanja. 1 por zanja n Insuficientes.
FASE 2 Ejecución del lecho de arena para asiento del tubo.
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 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
2.1 Espesor, características y 
planeidad.
1 por canalización n Diferencias  respecto  a  las
especificaciones de proyecto.
FASE 3 Colocación del tubo.
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
3.1 Tipo de tubo. 1 por canalización n Diferencias  respecto  a  las
especificaciones de proyecto.
3.2 Diámetro. 1 por canalización n Diferencias  respecto  a  las
especificaciones de proyecto.
3.3 Situación. 1 por canalización n Profundidad inferior a 60 cm.
FASE 4 Ejecución del relleno envolvente de arena.
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
4.1 Características, dimensiones, 
y compactado.
1 por canalización n Diferencias  respecto  a  las
especificaciones de proyecto.
IEO010c Canalización fija en superficie de de PVC, serie B, de 32 mm de diámetro. 7,15 m
FASE 1 Replanteo.
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
1.1 Situación. 1 por canalización n Diferencias  respecto  a  las
especificaciones de proyecto.
FASE 2 Colocación y fijación del tubo.
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
2.1 Tipo de tubo. 1 por canalización n Diferencias  respecto  a  las
especificaciones de proyecto.
2.2 Diámetro y fijación. 1 por canalización n Diferencias  respecto  a  las
especificaciones de proyecto.
IEO010d Canalización empotrada en elemento de construcción de obra de fábrica de
tubo  curvable  de  PVC,  corrugado,  de  color  negro,  de  16  mm de  diámetro
nominal, con grado de protección IP 545.
33,38 m
FASE 1 Replanteo.
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
1.1 Situación. 1 por canalización n Diferencias  respecto  a  las
especificaciones de proyecto.
FASE 2 Colocación y fijación del tubo.
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
2.1 Tipo de tubo. 1 por canalización n Diferencias  respecto  a  las
especificaciones de proyecto.
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 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
2.2 Diámetro y fijación. 1 por canalización n Diferencias  respecto  a  las
especificaciones de proyecto.
IEC010 Caja  de protección y medida CPM1-S2,  de hasta  63 A de intensidad,  para 1
contador monofásico, instalada en el interior de hornacina mural, en vivienda
unifamiliar o local.
1,00 Ud
FASE 1 Replanteo de la situación de los conductos y anclajes de la caja.
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
1.1 Situación. 1 por unidad n Diferencias  respecto  a  las
especificaciones de proyecto.
1.2 Dimensiones de la hornacina. 1 por unidad n Insuficientes.
1.3 Situación de las 
canalizaciones de entrada y 
salida.
1 por unidad n Diferencias  respecto  a  las
especificaciones de proyecto.
1.4 Número y situación de las 
fijaciones.
1 por unidad n Diferencias  respecto  a  las
especificaciones de proyecto.
FASE 2 Fijación.
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
2.1 Puntos de fijación. 1 por unidad n Sujeción insuficiente.
FASE 3 Colocación de tubos y piezas especiales.
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
3.1 Conductores de entrada y de 
salida.
1 por unidad n Tipo  incorrecto  o  disposición
inadecuada.
FASE 4 Conexionado.
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
4.1 Conexión de los cables. 1 por unidad n Falta de sujeción o de continuidad.
IEI070 Cuadro  de  uso  industrial  formado  por  caja  de  material  aislante  y  los
dispositivos de mando y protección.
1,00 Ud
IEI070b Cuadro  de  uso  industrial  formado  por  caja  de  material  aislante  y  los
dispositivos de mando y protección.
1,00 Ud
IEI070c Cuadro  de  uso  industrial  formado  por  caja  de  material  aislante  y  los
dispositivos de mando y protección.
1,00 Ud
FASE 1 Replanteo.
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
1.1 Situación de la caja. 1 por caja n Diferencias  respecto  a  las
especificaciones de proyecto.
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FASE 2 Colocación de la caja para el cuadro.
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
2.1 Número, tipo y situación. 1 por caja n Diferencias  respecto  a  las
especificaciones de proyecto.
2.2 Dimensiones. 1 por caja n Insuficientes.
2.3 Enrasado de la caja con el 
paramento.
1 por caja n Falta de enrase.
2.4 Fijación de la caja al 
paramento.
1 por caja n Insuficiente.
FASE 3 Conexionado.
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
3.1 Conexiones. 1 por unidad n Insuficientes para el número de cables
que acometen a la caja.
FASE 4 Montaje de los componentes.
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
4.1 Situación, fijación y 
conexiones.
1 por elemento n Diferencias  respecto  a  las
especificaciones de proyecto.
IEI090 Componentes para la red eléctrica de distribución interior de uso industrial:
mecanismos gama básica (tecla o tapa y marco: blanco; embellecedor: blanco);
cajas de empotrar con tornillos de fijación,  cajas de derivación con tapas y
regletas de conexión.
1,00 Ud
IEI090b Componentes para la red eléctrica de distribución interior de uso industrial:
mecanismos gama básica (tecla o tapa y marco: blanco; embellecedor: blanco);
cajas de empotrar con tornillos de fijación,  cajas de derivación con tapas y
regletas de conexión.
1,00 Ud
IEI090c Componentes para la red eléctrica de distribución interior de uso industrial:
mecanismos gama básica (tecla o tapa y marco: blanco; embellecedor: blanco);
cajas de empotrar con tornillos de fijación,  cajas de derivación con tapas y
regletas de conexión.
1,00 Ud
FASE 1 Colocación de cajas de derivación y de empotrar.
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
1.1 Número, tipo y situación. 1 por caja n Diferencias  respecto  a  las
especificaciones de proyecto.
1.2 Dimensiones. 1 por caja n Dimensiones insuficientes.
1.3 Conexiones. 1 por unidad n Insuficientes para el número de cables
que acometen a la caja.
1.4 Tapa de la caja. 1 por caja n Fijación a obra insuficiente.
n Falta de enrase con el paramento.
FASE 2 Colocación de mecanismos.
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 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
2.1 Número, tipo y situación. 1 por mecanismo n Diferencias  respecto  a  las
especificaciones de proyecto.
2.2 Conexiones. 1 por mecanismo n Entrega de cables insuficiente.
n Apriete de bornes insuficiente.
2.3 Fijación a obra. 1 por mecanismo n Insuficiente.
IFA010 Acometida enterrada de abastecimiento de agua potable de 0,88 m de longitud,
formada por tubo de polietileno PE 100, de 32 mm de diámetro exterior, PN=10
atm y 2 mm de espesor y llave de corte alojada en arqueta prefabricada de
polipropileno.
1,00 Ud
FASE 1 Replanteo y trazado de la acometida, coordinado con el resto de instalaciones o elementos que puedan tener interferencias.
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
1.1 Situación. 1 por unidad n La  tubería  no  se  ha  colocado  por
debajo de cualquier canalización o elemento
que  contenga  dispositivos  eléctricos  o
electrónicos,  así  como  de  cualquier  red  de
telecomunicaciones.
n Distancia  inferior  a  30  cm  a  otras
instalaciones paralelas.
1.2 Dimensiones y trazado de la 
zanja.
1 por zanja n Diferencias  respecto  a  las
especificaciones de proyecto.
1.3 Volúmenes de protección y 
prohibición respecto a otras 
instalaciones o elementos.
1 por unidad n No se han respetado.
FASE 2 Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación.
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
2.1 Limpieza y planeidad. 1 por unidad n Falta  de  planeidad  o  presencia  de
irregularidades en el plano de apoyo.
FASE 3 Vertido y compactación del hormigón en formación de solera.
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
3.1 Condiciones de vertido del 
hormigón.
1 por solera n Consistencia  de  la  amasada  en  el
momento  de  la  descarga  distinta  de  la
especificada  en el  proyecto  o  que  presente
principio de fraguado.
n Amasadas  a  las  que  se  ha  añadido
agua u otra sustancia nociva no prevista en el
proyecto.
3.2 Espesor. 1 por solera n Inferior a 15 cm.
FASE 4 Colocación de la arqueta prefabricada.
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
4.1 Disposición, tipo y 
dimensiones.
1 por unidad n Diferencias  respecto  a  las
especificaciones de proyecto.
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FASE 5 Vertido de la arena en el fondo de la zanja.
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
5.1 Espesor. 1 por unidad n Inferior a 15 cm.
5.2 Humedad y compacidad. 1 por unidad n Diferencias  respecto  a  las
especificaciones de proyecto.
FASE 6 Colocación de la tubería.
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
6.1 Tipo, situación y dimensión. 1 por unidad n Diferencias  respecto  a  las
especificaciones de proyecto.
6.2 Colocación del manguito 
pasamuros.
1 por unidad n Ausencia  de  pasatubos  rejuntado  e
impermeabilizado.
6.3 Alineación. 1 por unidad n Desviaciones superiores al 2‰.
FASE 7 Montaje de la llave de corte.
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
7.1 Tipo, situación y diámetro. 1 por unidad n Diferencias  respecto  a  las
especificaciones de proyecto.
7.2 Conexiones. 1 por unidad n Entrega de tubos insuficiente.
n Apriete insuficiente.
n Sellado defectuoso.
FASE 8 Empalme de la acometida con la red general del municipio.
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
8.1 Tipo, situación y diámetro. 1 por unidad n Diferencias  respecto  a  las
especificaciones de proyecto.
8.2 Conexiones de los tubos y 
sellado.
1 por unidad n Entrega de tubos insuficiente.
n Fijación defectuosa.
n Falta de hermeticidad.
PRUEBAS DE SERVICIO
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad.
Normativa de aplicación n CTE. DB HS Salubridad
n UNE-ENV 12108. Sistemas de canalización en materiales plásticos. 
Práctica recomendada para la instalación en el interior de la estructura de los 
edificios de sistemas de canalización a presión de agua caliente y fría 
destinada al consumo humano
IFB005 Tubería para alimentación de agua potable,  enterrada,  formada por tubo de
acero galvanizado estirado sin soldadura, de 2 1/2" DN 63 mm de diámetro.
42,50 m
FASE 1 Replanteo y trazado.
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 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
1.1 Situación. 1 cada 20 m n Diferencias  respecto  a  las
especificaciones de proyecto.
1.2 Volúmenes de protección y 
prohibición respecto a otras 
instalaciones o elementos.
1 cada 20 m n No se han respetado.
FASE 2 Colocación y fijación de tubo y accesorios.
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
2.1 Diámetros y materiales. 1 cada 20 m n Diferencias  respecto  a  las
especificaciones de proyecto.
2.2 Número y tipo de soportes. 1 cada 20 m n Diferencias  respecto  a  las
especificaciones de proyecto.
2.3 Separación entre soportes. 1 cada 20 m n Incumplimiento  de  las  prescripciones
del fabricante.
2.4 Uniones y juntas. 1 cada 20 m n Falta de resistencia a la tracción.
PRUEBAS DE SERVICIO
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad.
Normativa de aplicación CTE. DB HS Salubridad
IFB005b Tubería para alimentación de agua potable, enterrada, formada por tubo de
policloruro de vinilo no plastificado (PVC-U), de 50 mm de diámetro exterior,
PN=16 atm.
15,00 m
FASE 1 Replanteo y trazado.
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
1.1 Situación. 1 cada 20 m n Diferencias  respecto  a  las
especificaciones de proyecto.
1.2 Volúmenes de protección y 
prohibición respecto a otras 
instalaciones o elementos.
1 cada 20 m n No se han respetado.
FASE 2 Colocación y fijación de tubo y accesorios.
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
2.1 Diámetros y materiales. 1 cada 20 m n Diferencias  respecto  a  las
especificaciones de proyecto.
2.2 Número y tipo de soportes. 1 cada 20 m n Diferencias  respecto  a  las
especificaciones de proyecto.
2.3 Separación entre soportes. 1 cada 20 m n Incumplimiento  de  las  prescripciones
del fabricante.
2.4 Uniones y juntas. 1 cada 20 m n Falta de resistencia a la tracción.
PRUEBAS DE SERVICIO
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad.
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Normativa de aplicación n CTE. DB HS Salubridad
n UNE-ENV 12108. Sistemas de canalización en materiales plásticos. 
Práctica recomendada para la instalación en el interior de la estructura de los 
edificios de sistemas de canalización a presión de agua caliente y fría 
destinada al consumo humano
IFB005c Tubería para alimentación de agua potable, enterrada, formada por tubo de
acero galvanizado estirado sin soldadura, de 3/4" DN 18 mm de diámetro.
39,50 m
FASE 1 Replanteo y trazado.
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
1.1 Situación. 1 cada 20 m n Diferencias  respecto  a  las
especificaciones de proyecto.
1.2 Volúmenes de protección y 
prohibición respecto a otras 
instalaciones o elementos.
1 cada 20 m n No se han respetado.
FASE 2 Colocación y fijación de tubo y accesorios.
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
2.1 Diámetros y materiales. 1 cada 20 m n Diferencias  respecto  a  las
especificaciones de proyecto.
2.2 Número y tipo de soportes. 1 cada 20 m n Diferencias  respecto  a  las
especificaciones de proyecto.
2.3 Separación entre soportes. 1 cada 20 m n Incumplimiento  de  las  prescripciones
del fabricante.
2.4 Uniones y juntas. 1 cada 20 m n Falta de resistencia a la tracción.
PRUEBAS DE SERVICIO
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad.
Normativa de aplicación CTE. DB HS Salubridad
IFB005d Tubería para alimentación de agua potable, enterrada, formada por tubo de
policloruro de vinilo no plastificado (PVC-U), de 40 mm de diámetro exterior,
PN=16 atm.
36,00 m
IFB005e Tubería para alimentación de agua potable, enterrada, formada por tubo de
policloruro de vinilo no plastificado (PVC-U), de 32 mm de diámetro exterior,
PN=16 atm.
15,00 m
IFB005f Tubería para alimentación de agua potable, enterrada, formada por tubo de
policloruro de vinilo no plastificado (PVC-U), de 20 mm de diámetro exterior,
PN=20 atm.
71,00 m
IFB005g Tubería para alimentación de agua potable, enterrada, formada por tubo de
policloruro de vinilo no plastificado (PVC-U), de 15 mm de diámetro exterior,
PN=20 atm.
143,50 m
IFB005h Tubería para alimentación de agua potable, enterrada, formada por tubo de
policloruro de vinilo no plastificado (PVC-U), de 25 mm de diámetro exterior,
PN=16 atm.
17,00 m
FASE 1 Replanteo y trazado.
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 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
1.1 Situación. 1 cada 20 m n Diferencias  respecto  a  las
especificaciones de proyecto.
1.2 Volúmenes de protección y 
prohibición respecto a otras 
instalaciones o elementos.
1 cada 20 m n No se han respetado.
FASE 2 Colocación y fijación de tubo y accesorios.
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
2.1 Diámetros y materiales. 1 cada 20 m n Diferencias  respecto  a  las
especificaciones de proyecto.
2.2 Número y tipo de soportes. 1 cada 20 m n Diferencias  respecto  a  las
especificaciones de proyecto.
2.3 Separación entre soportes. 1 cada 20 m n Incumplimiento  de  las  prescripciones
del fabricante.
2.4 Uniones y juntas. 1 cada 20 m n Falta de resistencia a la tracción.
PRUEBAS DE SERVICIO
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad.
Normativa de aplicación n CTE. DB HS Salubridad
n UNE-ENV 12108. Sistemas de canalización en materiales plásticos. 
Práctica recomendada para la instalación en el interior de la estructura de los 
edificios de sistemas de canalización a presión de agua caliente y fría 
destinada al consumo humano
IFB010 Alimentación de agua potable, de 0,95 m de longitud, enterrada, formada por
tubo  de  acero  galvanizado  estirado  sin  soldadura,  de  3/4"  DN  20  mm  de
diámetro.
1,00 Ud
FASE 1 Replanteo y trazado.
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
1.1 Situación. 1 por unidad n Diferencias  respecto  a  las
especificaciones de proyecto.
1.2 Dimensiones y trazado de la 
zanja.
1 por zanja n Diferencias  respecto  a  las
especificaciones de proyecto.
1.3 Volúmenes de protección y 
prohibición respecto a otras 
instalaciones o elementos.
1 por unidad n No se han respetado.
FASE 2 Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación.
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
2.1 Limpieza y planeidad. 1 por unidad n Falta  de  planeidad  o  presencia  de
irregularidades en el plano de apoyo.
FASE 3 Vertido de la arena en el fondo de la zanja.
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 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
3.1 Espesor de la capa. 1 por unidad n Inferior a 10 cm.
3.2 Humedad y compacidad. 1 por unidad n Diferencias  respecto  a  las
especificaciones de proyecto.
FASE 4 Colocación de la cinta anticorrosiva en la tubería.
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
4.1 Disposición y tipo. 1 por unidad n Diferencias  respecto  a  las
especificaciones de proyecto.
4.2 Fijación y continuidad. 1 por unidad n Elementos  sin  protección  o  falta  de
adherencia.
FASE 5 Colocación de la tubería.
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
5.1 Tipo, situación y dimensión. 1 por unidad n Diferencias  respecto  a  las
especificaciones de proyecto.
5.2 Colocación del manguito 
pasamuros.
1 por unidad n Ausencia  de  pasatubos  rejuntado  e
impermeabilizado.
PRUEBAS DE SERVICIO
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad.
Normativa de aplicación CTE. DB HS Salubridad
IFC010 Preinstalación de contador general de agua de 1 1/4" DN 32 mm, colocado en
hornacina, con llave de corte general de compuerta.
1,00 Ud
FASE 1 Replanteo.
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
1.1 Situación. 1 por unidad n Diferencias  respecto  a  las
especificaciones de proyecto.
1.2 Dimensiones y trazado del 
soporte.
1 por unidad n Diferencias  respecto  a  las
especificaciones de proyecto.
1.3 Volúmenes de protección y 
prohibición respecto a otras 
instalaciones o elementos.
1 por unidad n No se han respetado.
FASE 2 Colocación y fijación de accesorios y piezas especiales.
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
2.1 Tipo, situación y diámetro. 1 por unidad n Diferencias  respecto  a  las
especificaciones de proyecto.
2.2 Colocación de elementos. 1 por unidad n Posicionamiento deficiente.
IFD020 Depósito  auxiliar  de  alimentación de  poliéster  reforzado con fibra  de  vidrio,
cilíndrico, de 12000 litros, con válvula de corte de compuerta de 1" DN 25 mm
para la entrada y válvula de corte de compuerta de 1" DN 25 mm para la salida.
1,00 Ud
Alumno: Jorge Garrido Ganado
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS
Titulación de:  Master en Ingeniería Agronómica 
 41 / 54
PROYECTO  DE  EXPLOTACIÓN  DE  CEBO  DE  360  TERNEROS  EN  EL  TÉRMINO  MUNICIPAL  DE  GALINDO  Y  PERAHUY
(SALAMANCA)
MEMORIA / ANEJO 8- PLAN DE CONTROL DE CALIDAD
FASE 1 Replanteo.
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
1.1 Situación. 1 por unidad n Difícilmente accesible.
1.2 Dimensiones y trazado del 
soporte.
1 por unidad n Diferencias  respecto  a  las
especificaciones de proyecto.
1.3 Volúmenes de protección y 
prohibición respecto a otras 
instalaciones o elementos.
1 por unidad n No se han respetado.
FASE 2 Colocación, fijación y montaje del depósito.
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
2.1 Aplomado y nivelación. 1 por unidad n Falta  de  aplomado  o  nivelación
deficiente.
2.2 Fijaciones. 1 por unidad n Incumplimiento  de  las  prescripciones
del fabricante.
FASE 3 Colocación y fijación de tuberías y accesorios.
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
3.1 Tipo, situación y diámetro. 1 por unidad n Diferencias  respecto  a  las
especificaciones de proyecto.
IFI005 Tubería  para  instalación  interior  de  fontanería,  colocada  superficialmente,
formada  por  tubo  de  polietileno  reticulado  (PE-X),  serie  5,  de  16  mm  de
diámetro exterior, serie 5, PN=6 atm.
15,12 m
IFI005b Tubería  para  instalación  interior  de  fontanería,  colocada  superficialmente,
formada  por  tubo  de  polietileno  reticulado  (PE-X),  serie  5,  de  20  mm  de
diámetro exterior, serie 5, PN=6 atm.
6,44 m
FASE 1 Replanteo y trazado.
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
1.1 Dimensiones y trazado. 1 cada 10 m n El  trazado  no  se  ha  realizado
exclusivamente  con  tramos  horizontales  y
verticales.
n La  tubería  no  se  ha  colocado  por
debajo de cualquier canalización o elemento
que  contenga  dispositivos  eléctricos  o
electrónicos,  así  como  de  cualquier  red  de
telecomunicaciones.
n Distancia  inferior  a  30  cm  a  otras
instalaciones paralelas.
n La  tubería  de  agua  caliente  se  ha
colocado  por  debajo  de  la  tubería  de  agua
fría, en un mismo plano vertical.
n Distancia entre tuberías de agua fría y
de agua caliente inferior a 4 cm.
n Diferencias  respecto  a  las
especificaciones de proyecto.
1.2 Alineaciones. 1 cada 10 m n Desviaciones superiores al 2‰.
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 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
1.3 Volúmenes de protección y 
prohibición respecto a otras 
instalaciones o elementos.
1 cada 10 m n No se han respetado.
FASE 2 Colocación y fijación de tubo y accesorios.
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
2.1 Diámetros y materiales. 1 cada 10 m n Diferencias  respecto  a  las
especificaciones de proyecto.
2.2 Número y tipo de soportes. 1 cada 10 m n Diferencias  respecto  a  las
especificaciones de proyecto.
2.3 Separación entre soportes. 1 cada 10 m n Incumplimiento  de  las  prescripciones
del fabricante.
2.4 Uniones y juntas. 1 cada 10 m n Falta de resistencia a la tracción.
PRUEBAS DE SERVICIO
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad.
Normativa de aplicación n CTE. DB HS Salubridad
n UNE-ENV 12108. Sistemas de canalización en materiales plásticos. 
Práctica recomendada para la instalación en el interior de la estructura de los 
edificios de sistemas de canalización a presión de agua caliente y fría 
destinada al consumo humano
IFI008 Válvula de asiento de latón, de 3/4" de diámetro, con maneta y embellecedor
de acero inoxidable.
2,00 Ud
IFW010 Válvula de asiento de latón, de 3/4" de diámetro, con maneta y embellecedor
de acero inoxidable.
1,00 Ud
FASE 1 Replanteo.
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
1.1 Situación. 1 cada 10 llaves n Variaciones superiores a ±30 mm.
n Difícilmente accesible.
FASE 2 Conexión de la válvula a los tubos.
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
2.1 Uniones. 1 cada 10 llaves n Uniones defectuosas o sin elemento de
estanqueidad.
IFW030 Bebedero automático para terneros 102,00 Ud
FASE 1 Replanteo.
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
1.1 Situación. 1 cada 10 unidades n Difícilmente accesible.
FASE 2 Colocación del grifo.
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 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
2.1 Uniones. 1 cada 10 unidades n Diferencias  respecto  a  las
especificaciones de proyecto.
n Uniones  roscadas  sin  elemento  de
estanqueidad.
III010 Luminaria, de 1276x100x100 mm, para 1 lámpara fluorescente TL de 36 W. 15,00 Ud
III010b Luminaria, de 1276x170x100 mm, para 2 lámparas fluorescentes TL de 36 W. 4,00 Ud
III120 Luminaria suspendida tipo Downlight, de 320 mm de diámetro y 355 mm de
altura,  para  lámpara  fluorescente  triple  TC-TEL  de  26  W,  modelo  Miniyes
1x26W TC-TEL Reflector "LAMP".
23,00 Ud
III120b Luminaria suspendida tipo Downlight, de 320 mm de diámetro y 355 mm de
altura,  para  lámpara  fluorescente  triple  TC-TEL  de  42  W,  modelo  Miniyes
1x42W TC-TEL Reflector "LAMP".
1,00 Ud
FASE 1 Replanteo.
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
1.1 Situación. 1 cada 10 unidades n Variaciones superiores a ±20 mm.
FASE 2 Montaje, fijación y nivelación.
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
2.1 Fijación. 1 cada 10 unidades n Fijación deficiente.
FASE 3 Conexionado.
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
3.1 Conexiones de cables. 1 cada 10 unidades n Conexiones  defectuosas  a  la  red  de
alimentación eléctrica.
n Conexiones  defectuosas  a  la  línea  de
tierra.
FASE 4 Colocación de lámparas y accesorios.
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
4.1 Número de lámparas. 1 cada 10 unidades n Diferencias  respecto  a  las
especificaciones de proyecto.
IOA020 Luminaria  de  emergencia,  para  empotrar  en  techo,  con  tubo  lineal
fluorescente, 6 W - G5, flujo luminoso 155 lúmenes.
1,00 Ud
IOA020b Luminaria de emergencia, para adosar a pared, con tubo lineal fluorescente, 6
W - G5, flujo luminoso 155 lúmenes.
2,00 Ud
FASE 1 Replanteo.
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 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
1.1 Situación de las luminarias. 1 por garaje n Inexistencia de una luminaria en cada
puerta de salida y en cada posición en la que
sea necesario destacar un peligro potencial o
el emplazamiento de un equipo de seguridad.
1.2 Altura de las luminarias. 1 por unidad n Inferior a 2 m sobre el nivel del suelo.
ISB010 Bajante interior de la red de evacuación de aguas pluviales, formada por tubo
de PVC, serie B, de 32 mm de diámetro, unión pegada con adhesivo.
60,00 m
FASE 1 Replanteo y trazado de la bajante.
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
1.1 Situación. 1 cada 10 m n Diferencias  respecto  a  las
especificaciones de proyecto.
1.2 Dimensiones, aplomado y 
trazado.
1 cada 10 m n Diferencias  respecto  a  las
especificaciones de proyecto.
1.3 Volúmenes de protección y 
prohibición respecto a otras 
instalaciones o elementos.
1 cada 10 m n No se han respetado.
FASE 2 Presentación en seco de tubos, accesorios y piezas especiales.
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
2.1 Número, tipo y dimensiones. 1 cada 10 m n Diferencias  respecto  a  las
especificaciones de proyecto.
FASE 3 Colocación y fijación de tubos, accesorios y piezas especiales.
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
3.1 Número y tipo de soportes. 1 cada 10 m n Incumplimiento  de  las  prescripciones
del fabricante.
3.2 Separación entre soportes. 1 cada 10 m n Incumplimiento  de  las  prescripciones
del fabricante.
3.3 Tipo, material, situación y 
diámetro.
1 cada 10 m n Diferencias  respecto  a  las
especificaciones de proyecto.
3.4 Uniones y juntas. 1 cada 10 m n Falta de resistencia a la tracción.
FASE 4 Limpieza de la zona a unir con el líquido limpiador, aplicación del adhesivo y encaje de piezas.
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
4.1 Limpieza. 1 cada 10 m n Existencia de restos de suciedad.
4.2 Estanqueidad. 1 cada 10 m n Falta de estanqueidad.
PRUEBAS DE SERVICIO
Prueba de estanqueidad parcial.
Normativa de aplicación CTE. DB HS Salubridad
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ISB040 Tubería para ventilación primaria de la red de evacuación de aguas, formada por
PVC, de 75 mm de diámetro, unión pegada con adhesivo.
5,01 m
FASE 1 Replanteo y trazado de las tuberías.
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
1.1 Situación. 1 cada 10 m n Diferencias  respecto  a  las
especificaciones de proyecto.
1.2 Dimensiones, aplomado y 
trazado.
1 cada 10 m n Diferencias  respecto  a  las
especificaciones de proyecto.
1.3 Volúmenes de protección y 
prohibición respecto a otras 
instalaciones o elementos.
1 cada 10 m n No se han respetado.
FASE 2 Presentación en seco de tubos, accesorios y piezas especiales.
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
2.1 Número, tipo y dimensiones. 1 cada 10 m n Diferencias  respecto  a  las
especificaciones de proyecto.
FASE 3 Colocación y fijación de tubos, accesorios y piezas especiales.
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
3.1 Número y tipo de soportes. 1 cada 10 m n Incumplimiento  de  las  prescripciones
del fabricante.
3.2 Separación entre soportes. 1 cada 10 m n Incumplimiento  de  las  prescripciones
del fabricante.
3.3 Tipo, material, situación y 
diámetro.
1 cada 10 m n Diferencias  respecto  a  las
especificaciones de proyecto.
3.4 Uniones y juntas. 1 cada 10 m n Falta de resistencia a la tracción.
FASE 4 Limpieza de la zona a unir con el líquido limpiador, aplicación del adhesivo y encaje de piezas.
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
4.1 Limpieza. 1 cada 10 m n Existencia de restos de suciedad.
4.2 Estanqueidad. 1 cada 10 m n Falta de estanqueidad.
ISB044 Terminal  de  ventilación  de  PVC,  de  83  mm de  diámetro,  unión  pegada  con
adhesivo.
1,00 Ud
FASE 1 Replanteo.
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
1.1 Situación. 1 por unidad n Diferencias  respecto  a  las
especificaciones de proyecto.
FASE 2 Presentación en seco.
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 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
2.1 Número, tipo y dimensiones. 1 por unidad n Diferencias  respecto  a  las
especificaciones de proyecto.
FASE 3 Limpieza de la zona a unir con el líquido limpiador, aplicación del adhesivo y encaje de piezas.
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
3.1 Limpieza. 1 por unidad n Existencia de restos de suciedad.
ISC010 Canalón circular de PVC con óxido de titanio, para encolar, de desarrollo 250
mm, color gris claro.
300,00 m
FASE 1 Replanteo y trazado del canalón.
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
1.1 Situación. 1 cada 20 m n Diferencias  respecto  a  las
especificaciones de proyecto.
1.2 Longitud del tramo. 1 cada 20 m n Superior a 10 m.
1.3 Distancia entre bajantes. 1 cada 20 m n Superior a 20 m.
FASE 2 Colocación y sujeción de abrazaderas.
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
2.1 Distancia entre gafas. 1 cada 20 m n Superior a 70 cm.
FASE 3 Montaje de las piezas, partiendo del punto de desagüe.
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
3.1 Pendientes. 1 cada 20 m n Diferencias  respecto  a  las
especificaciones de proyecto.
FASE 4 Empalme de las piezas.
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
4.1 Solape. 1 cada 20 m n Incumplimiento  de  las  prescripciones
del fabricante.
ISD005 Red de pequeña evacuación, colocada superficialmente, de PVC, serie B, de 32
mm de diámetro, unión pegada con adhesivo.
1,04 m
ISD005b Red de pequeña evacuación, colocada superficialmente, de PVC, serie B, de 40
mm de diámetro, unión pegada con adhesivo.
1,36 m
ISD005c Red de pequeña evacuación, colocada superficialmente, de PVC, serie B, de 75
mm de diámetro, unión pegada con adhesivo.
1,04 m
ISD005d Red de pequeña evacuación, colocada superficialmente, de PVC, serie B, de 110
mm de diámetro, unión pegada con adhesivo.
0,53 m
FASE 1 Presentación de tubos, accesorios y piezas especiales.
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 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
1.1 Número, tipo y dimensiones. 1 cada 10 m n Diferencias  respecto  a  las
especificaciones de proyecto.
FASE 2 Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción a la obra.
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
2.1 Disposición, tipo y número de 
bridas o ganchos de sujeción.
1 cada 10 m n Diferencias  respecto  a  las
especificaciones de proyecto.
2.2 Pendientes. 1 cada 10 m n Diferencias  respecto  a  las
especificaciones de proyecto.
FASE 3 Colocación y fijación de tubos, accesorios y piezas especiales.
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
3.1 Pasatubos en muros y 
forjados.
1 cada 10 m de tubería n Ausencia de pasatubos.
n Holgura insuficiente.
3.2 Número y tipo de soportes. 1 cada 10 m n Diferencias  respecto  a  las
especificaciones de proyecto.
3.3 Separación entre soportes. 1 cada 10 m n Incumplimiento  de  las  prescripciones
del fabricante.
3.4 Tipo, material, situación y 
diámetro.
1 cada 10 m n Diferencias  respecto  a  las
especificaciones de proyecto.
3.5 Uniones y juntas. 1 cada 10 m n Falta de resistencia a la tracción.
PRUEBAS DE SERVICIO
Prueba de estanqueidad parcial.
Normativa de aplicación CTE. DB HS Salubridad
ISD008 Bote  sifónico  de  PVC,  de  110  mm  de  diámetro,  con  tapa  ciega  de  acero
inoxidable, colocado superficialmente bajo el forjado.
1,00 Ud
FASE 1 Colocación del bote sifónico.
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
1.1 Nivelación. 1 por unidad n No  coincidencia  con  la  rasante  del
pavimento.
1.2 Diámetro. 1 por unidad n Inferior a 110 mm.
1.3 Unión del prolongador con el 
bote sifónico.
1 por unidad n Falta de estanqueidad.
1.4 Fijación al forjado. 1 por unidad n Existencia de holgura.
1.5 Distancia del bote sifónico a la
bajante.
1 por unidad n Superior a 2 m.
PRUEBAS DE SERVICIO
Prueba de estanqueidad parcial.
Normativa de aplicación CTE. DB HS Salubridad
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QTA010 Cubierta inclinada de chapa de acero galvanizado, de 10 mm de espesor,
con una pendiente mayor del 10%.
1.156,50 m²
FASE 1 Corte, preparación y colocación de las chapas.
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
1.1 Solapes longitudinales. 1 cada 100 m² y no 
menos de 1 por faldón
n Variaciones  superiores  a  20  mm  por
defecto.
1.2 Orden de colocación y 
disposición.
1 cada 100 m² y no 
menos de 1 por faldón
n Incumplimiento  de  las  prescripciones
del fabricante.
 
FASE 2 Fijación mecánica de las chapas.
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
2.1 Número y situación de los 
tornillos y elementos de 
fijación.
1 cada 100 m² y no 
menos de 1 por faldón
n Incumplimiento  de  las  prescripciones
del fabricante.
2.2 Estanqueidad de la fijación. 1 cada 100 m² y no 
menos de 1 por faldón
n Falta de estanqueidad.
QTA010b Cubierta inclinada de panel sándwich lacado+aislante+galvanizado, de 30
mm de espesor, con una pendiente mayor del 10%.
535,50 m²
FASE 1 Corte, preparación y colocación de los paneles.
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
1.1 Solapes longitudinales. 1 cada 100 m² y no 
menos de 1 por faldón
n Variaciones  superiores  a  20  mm  por
defecto.
FASE 2 Fijación mecánica de los paneles.
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
2.1 Número y situación de los 
tornillos y elementos de 
fijación.
1 cada 100 m² y no 
menos de 1 por faldón
n Incumplimiento  de  las  prescripciones
del fabricante.
2.2 Junta. 1 cada 10 juntas y no 
menos de 1 por faldón
n Colocación  defectuosa  del  puente  de
unión o del ensamble.
QTA010c Cubierta inclinada de chapa de acero galvanizado, de 10 mm de espesor,
con una pendiente mayor del 10%.
251,20 m²
FASE 1 Corte, preparación y colocación de las chapas.
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
1.1 Solapes longitudinales. 1 cada 100 m² y no 
menos de 1 por faldón
n Variaciones  superiores  a  20  mm  por
defecto.
1.2 Orden de colocación y 
disposición.
1 cada 100 m² y no 
menos de 1 por faldón
n Incumplimiento  de  las  prescripciones
del fabricante.
FASE 2 Fijación mecánica de las chapas.
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 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
2.1 Número y situación de los 
tornillos y elementos de 
fijación.
1 cada 100 m² y no 
menos de 1 por faldón
n Incumplimiento  de  las  prescripciones
del fabricante.
2.2 Estanqueidad de la fijación. 1 cada 100 m² y no 
menos de 1 por faldón
n Falta de estanqueidad.
RSC010 Solado de baldosas de terrazo micrograno (menor o igual a 6 mm), clasificado
de uso normal para interiores, 30x30 cm, color Marfil,  colocadas a golpe de
maceta  sobre  lecho  de  mortero  de  cemento  M-5,  con  arena  de  miga  y
rejuntadas con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 coloreada con la misma
tonalidad de las baldosas.
5,36 m²
FASE 1 Preparación de las juntas.
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
1.1 Situación de las juntas de 
dilatación.
1 cada 200 m² n No coincidencia con las existentes en la
superficie de apoyo.
1.2 Espesor de las juntas de 
contracción.
1 cada 200 m² n Inferior a 5 mm en algún punto.
1.3 Superficie encuadrada por las 
juntas de contracción.
1 cada 200 m² n Superior a 40 m².
FASE 2 Extendido de la capa de mortero de agarre.
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
2.1 Espesor del lecho de mortero. 1 cada 200 m² n Inferior a 3 cm en algún punto.
n Superior a 5 cm en algún punto.
FASE 3 Colocación de las baldosas.
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
3.1 Planeidad. 1 cada 200 m² n Variaciones  superiores  a  ±4  mm,
medidas con regla de 2 m.
3.2 Horizontalidad. 1 cada 200 m² n Pendientes superiores al 0,5%.
3.3 Separación entre baldosas. 1 cada 200 m² n Inferior a 1 mm en algún punto.
n Superior a 2 mm en algún punto.
FASE 4 Relleno de juntas de separación entre baldosas.
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
4.1 Relleno de juntas. 1 cada 200 m² n Falta de homogeneidad.
n Presencia de coqueras.
RSC030 Pulido en obra de pavimento interior de terrazo. 5,36 m²
FASE 1 Desbastado o rebaje.
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 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
1.1 Acabado. 1 cada 100 m² n Existencia de juntas descubiertas.
n Existencia de juntas defectuosas.
FASE 2 Lavado del pavimento.
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
2.1 Producto de lavado. 1 cada 100 m² n Producto agresivo.
FASE 3 Protección de la superficie pavimentada.
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
3.1 Producto de protección. 1 cada 100 m² n Ha ensuciado el pavimento.
n Ha teñido el pavimento.
SAL050 Lavabo de porcelana sanitaria, con pedestal, similar a la serie Giralda "ROCA",
color blanco, de 560x480 mm, equipado con grifería monomando, serie Kendo
"ROCA", modelo 5A3058A00, acabado cromo-brillo, de 135x184 mm y desagüe,
acabado blanco.
1,00 Ud
SAD020 Plato de ducha de porcelana sanitaria,  similar al  modelo Malta "ROCA", color
blanco,  de  75x75x10  cm,  equipado  con  grifería  monomando,  serie  Kendo
"ROCA", modelo 5A2058A00, acabado brillo, de 107x275 mm.
1,00 Ud
FASE 1 Montaje de la grifería.
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
1.1 Uniones. 1 por grifo n Inexistencia de elementos de junta.
UVT010 Valla metálica formado por tres filas de tubos de acero galvanizado, de 1,6 m
de altura.
368,00 m
FASE 1 Replanteo de alineaciones y niveles.
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
1.1 Replanteo. 1 cada 20 m n Variaciones superiores a ±10 mm.
FASE 2 Colocación de los montantes.
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
2.1 Longitud del anclaje de los 
montantes.
1 por montante n Inferior a 35 cm.
2.2 Distancia entre montantes. 1 por montante n Variaciones superiores a ±20 mm.
FASE 3 Vertido del hormigón.
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 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
3.1 Condiciones de vertido del 
hormigón.
1 en general n Consistencia  de  la  amasada  en  el
momento  de  la  descarga  distinta  de  la
especificada  en el  proyecto  o  que  presente
principio de fraguado.
n Amasadas  a  las  que  se  ha  añadido
agua u otra sustancia nociva no prevista en el
proyecto.
FASE 4 Aplomado y alineación de los montantes y tornapuntas.
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
4.1 Aplomado. 1 cada 20 m n Variaciones superiores a ±5 mm.
4.2 Nivelación. 1 cada 20 m n Variaciones superiores a ±5 mm.
FASE 5 Colocación de la malla y atirantado del conjunto.
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
5.1 Número de grapas de sujeción
de la tela.
1 cada 20 m n Menos de 7 por montante.
UVT020 Portón metálico 24,00 Ud
FASE 1 Replanteo de alineaciones y niveles.
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
1.1 Replanteo. 1 cada 20 m n Variaciones superiores a ±10 mm.
FASE 2 Colocación de los montantes.
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
2.1 Distancia entre montantes. 1 por montante n Variaciones superiores a ±20 mm.
FASE 3 Vertido del hormigón.
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
3.1 Condiciones de vertido del 
hormigón.
1 en general n Consistencia  de  la  amasada  en  el
momento  de  la  descarga  distinta  de  la
especificada  en el  proyecto  o  que  presente
principio de fraguado.
n Amasadas  a  las  que  se  ha  añadido
agua u otra sustancia nociva no prevista en el
proyecto.
FASE 4 Aplomado y alineación de los montantes.
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
4.1 Aplomado. 1 cada 20 m n Variaciones superiores a ±5 mm.
4.2 Nivelación. 1 cada 20 m n Variaciones superiores a ±5 mm.
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UVT030 Valla metálica móvil formado por tres filas de tubos de acero galvanizado, de
1,6 m de altura. Acabado en blanco
21,00 m
FASE 1 Replanteo de alineaciones y niveles.
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
1.1 Replanteo. 1 cada 20 m n Variaciones superiores a ±10 mm.
FASE 2 Aplomado y alineación de los montantes.
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
2.1 Aplomado. 1 cada 20 m n Variaciones superiores a ±5 mm.
2.2 Nivelación. 1 cada 20 m n Variaciones superiores a ±5 mm.
UVV010 Valla metálica para el desplazamiento de animales por la explotación de 1,6 m
de altura.
50,00 m
FASE 1 Replanteo de alineaciones y niveles.
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
1.1 Replanteo. 1 cada 20 m n Variaciones superiores a ±10 mm.
FASE 2 Aplomado y nivelación de los tramos.
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
2.1 Aplomado. 1 cada 20 m n Variaciones superiores a ±5 mm.
2.2 Nivelación. 1 cada 20 m n Variaciones superiores a ±5 mm.
GEB010 Gestión de RCD. RCD de Nivel II. Mínimo del 0,2 % del PEM. 1,00 Ud
FASE 1 Carga de bidones.
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
1.1 Naturaleza de los residuos. 1 por bidón n Diferencias  respecto  a  las
especificaciones de proyecto.
4. Control  de  recepción  de  la  obra  terminada:  prescripciones  sobre
verificaciones en el edificio terminado
En el apartado del Pliego del proyecto correspondiente a las Prescripciones sobre verificaciones en
el edificio terminado se establecen las verificaciones y pruebas de servicio a realizar por la empresa
constructora o instaladora, para comprobar las prestaciones finales del edificio; siendo a su cargo el
coste de las mismas.
Se realizarán tanto las pruebas finales de servicio prescritas por la legislación aplicable, contenidas
en  el  preceptivo  ESTUDIO DE PROGRAMACIÓN DEL CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA
redactado por el Director de Ejecución de la Obra, como las indicadas en el Pliego de Prescripciones
Técnicas del proyecto y las que pudiera ordenar la Dirección Facultativa durante el transcurso de la
obra.
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5. Valoración económica
Atendiendo a lo establecido en el Art. 11 de la LOE, es obligación del constructor ejecutar la obra con
sujeción al proyecto, al contrato, a la legislación aplicable y a las instrucciones del director de obra y
del director de la ejecución de la obra, a fin de alcanzar la calidad exigida en el proyecto, acreditando
mediante el aporte de certificados, resultados de pruebas de servicio, ensayos u otros documentos,
dicha calidad exigida.
El coste de todo ello corre a cargo y cuenta del constructor, sin que sea necesario presupuestarlo de
manera diferenciada y específica en el capítulo "Control de calidad y Ensayos" del presupuesto de
ejecución material del proyecto.
En este capítulo se indican aquellos otros ensayos o pruebas de servicio que deben ser realizados
por entidades o laboratorios de control de calidad de la edificación, debidamente homologados y
acreditados, distintos e independientes de los realizados por el constructor. El presupuesto estimado
en este Plan de control de calidad de la obra, sin perjuicio del previsto en el preceptivo ESTUDIO DE
PROGRAMACIÓN DEL CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA, a confeccionar por el Director de
Ejecución de la Obra, asciende a la cantidad de 345,57 Euros.
A continuación se detalla el capítulo de Control de calidad y Ensayos del Presupuesto de Ejecución
material (PEM).
Nº UD DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO TOTAL
1 m³ Control de calidad y ensayos de la ejecución de la obra 1,00 345,57 345,57
TOTAL: 345,57
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Id Nombre de tarea Duración
1 PROYECTO CEBO 69,13 días
2 Acondicionamiento del
terreno
6 días
3 Movimiento de 
tierras
6 días
4 Excavaciones de 
zanjas y pozos
3 días
5 Rellenos 2 días
6 Red de saneamiento 
horizontal
3 días
7 Nivelación 1,5 días
8 Cimentaciones 15 días
9 Regularización 5 días
10 Superficiales 5 días
11 Arriostramientos 4,5 días
12 Estructuras 10 días
13 Acero 10 días
14 Cubiertas 10 días
15 Inclinadas 10 días
16 Fachadas 12,63 días
17 Hoja exterior para 
revestir en fachada
5 días
18 Pesadas 8 días
19 Paneles 
prefabricados de 
hormigón
2 días
20 Carpintería exterior 2 días
21 Vidrios 2 días
22 Puertas 2 días
23 Particiones 3 días
24 Instalaciones 11,13 días
25 Calefacción, 
climatización y A.C.S.
3 días
26 Eléctricas 4 días
27 Iluminación 2 días
28 Contra incendios 1 día
29 Fontanería 3 días
30 Evacuación de aguas 1 día
31 Señalización y 
equipamiento
1 día
32 Aparatos sanitarios 1 día
33 Fontanería 5 días
34 Tubos de 
alimentación
4 días
35 Montantes 1 día
36 Revestimientos 2 días
37 Suelos y pavimentos 2 días
38 Otros 7 días
39 Gestión de residuos de 
construcción y 
demolición
69 días
40 Control de calidad y 
ensayos
1 día
41 Seguridad y salud 69 días
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Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tareas externas
Hito externo
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
Sólo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
Sólo el comienzo
Sólo fin
Fecha límite
Progreso
Proyecto: Proyecto generado con
Fecha: jue 20/11/14
PROYECTO CEBO
Comienzo:  lun 06/04/15 Id.:   1
Fin: jue 09/07/15 Dur.: 69,13 días
Compl.: 0%
Acondicionamiento del terreno
Comienzo:  lun 06/04/15 Id.:   2
Fin: lun 13/04/15 Dur.: 6 días
Compl.: 0%
Movimiento de tierras
Comienzo:  lun 06/04/15 Id.:   3
Fin: lun 13/04/15 Dur.: 6 días
Compl.: 0%
Excavaciones de zanjas y pozos
Comienzo: lun 06/04/15 Identificador: 4
Fin:            mié 08/04/15 Dur:                3 días
RE:            
Rellenos
Comienzo: jue 09/04/15 Identificador: 5
Fin:            vie 10/04/15 Dur:                2 días
RE:            
Red de saneamiento horizontal
Comienzo: mar 07/04/15 Identificador: 6
Fin:            jue 09/04/15 Dur:                3 días
RE:            
Nivelación
Comienzo: vie 10/04/15 Identificador: 7
Fin:            lun 13/04/15 Dur:                1,5 días
RE:            
 Tareas críticas
 Tareas no críticas
 Hitos críticos
 Hito
 Tareas de resumen críticas
 Tareas de resumen
 Tareas críticas insertadas
 Tareas insertadas
 Tareas críticas y marcadas
 Tareas marcadas
 Tareas externas críticas
 Externas
 Resumen del proyecto
 Tareas críticas resaltadas
 Tareas no críticas resaltadas
1 
Cimentaciones
Comienzo:  lun 13/04/15 Id.:   8
Fin: vie 01/05/15 Dur.: 15 días
Compl.: 0%
Regularización
Comienzo: lun 13/04/15 Identificador: 9
Fin:            vie 17/04/15 Dur:                5 días
RE:            
Superficiales
Comienzo: lun 20/04/15 Identificador: 10
Fin:            vie 24/04/15 Dur:                5 días
RE:            
Arriostramientos
Comienzo: lun 27/04/15 Identificador: 11
Fin:            vie 01/05/15 Dur:                4,5 días
RE:            
Estructuras
Comienzo:  lun 04/05/15 Id.:   12
Fin: vie 15/05/15 Dur.: 10 días
Compl.: 0%
Acero
Comienzo: lun 04/05/15 Identificador: 13
Fin:            vie 15/05/15 Dur:                10 días
RE:            
Cubiertas
Comienzo:  vie 15/05/15 Id.:   14
Fin: jue 28/05/15 Dur.: 10 días
Compl.: 0%
 Tareas críticas
 Tareas no críticas
 Hitos críticos
 Hito
 Tareas de resumen críticas
 Tareas de resumen
 Tareas críticas insertadas
 Tareas insertadas
 Tareas críticas y marcadas
 Tareas marcadas
 Tareas externas críticas
 Externas
 Resumen del proyecto
 Tareas críticas resaltadas
 Tareas no críticas resaltadas
2 
Inclinadas
Comienzo: vie 15/05/15 Identificador: 15
Fin:            jue 28/05/15 Dur:                10 días
RE:            
Fachadas
Comienzo:  jue 28/05/15 Id.:   16
Fin: lun 15/06/15 Dur.: 12,63 días
Compl.: 0%
Hoja exterior para revestir en fachada
Comienzo: jue 28/05/15 Identificador: 17
Fin:            mié 03/06/15 Dur:                5 días
RE:            
Pesadas
Comienzo:  mar 02/06/15 Id.:   18
Fin: jue 11/06/15 Dur.: 8 días
Compl.: 0%
Paneles prefabricados de hormigón
Comienzo: mar 02/06/15 Identificador: 19
Fin:            mié 03/06/15 Dur:                2 días
RE:            
Carpintería exterior
Comienzo: jue 04/06/15 Identificador: 20
Fin:            vie 05/06/15 Dur:                2 días
RE:            
Vidrios
Comienzo: lun 08/06/15 Identificador: 21
Fin:            mar 09/06/15 Dur:                2 días
RE:            
 Tareas críticas
 Tareas no críticas
 Hitos críticos
 Hito
 Tareas de resumen críticas
 Tareas de resumen
 Tareas críticas insertadas
 Tareas insertadas
 Tareas críticas y marcadas
 Tareas marcadas
 Tareas externas críticas
 Externas
 Resumen del proyecto
 Tareas críticas resaltadas
 Tareas no críticas resaltadas
3 
Puertas
Comienzo: mié 10/06/15 Identificador: 22
Fin:            jue 11/06/15 Dur:                2 días
RE:            
Particiones
Comienzo: jue 04/06/15 Identificador: 23
Fin:            lun 08/06/15 Dur:                3 días
RE:            
Calefacción, climatización y A.C.S.
Comienzo: jue 11/06/15 Identificador: 25
Fin:            lun 15/06/15 Dur:                3 días
RE:            
Instalaciones
Comienzo:  jue 11/06/15 Id.:   24
Fin: vie 26/06/15 Dur.: 11,13 días
Compl.: 0%
Iluminación
Comienzo: mar 23/06/15 Identificador: 27
Fin:            mié 24/06/15 Dur:                2 días
RE:            
Eléctricas
Comienzo: mié 17/06/15 Identificador: 26
Fin:            lun 22/06/15 Dur:                4 días
RE:            
Contra incendios
Comienzo: jue 25/06/15 Identificador: 28
Fin:            jue 25/06/15 Dur:                1 día
RE:            
 Tareas críticas
 Tareas no críticas
 Hitos críticos
 Hito
 Tareas de resumen críticas
 Tareas de resumen
 Tareas críticas insertadas
 Tareas insertadas
 Tareas críticas y marcadas
 Tareas marcadas
 Tareas externas críticas
 Externas
 Resumen del proyecto
 Tareas críticas resaltadas
 Tareas no críticas resaltadas
4 
Fontanería
Comienzo: mar 16/06/15 Identificador: 29
Fin:            jue 18/06/15 Dur:                3 días
RE:            
Evacuación de aguas
Comienzo: vie 19/06/15 Identificador: 30
Fin:            vie 19/06/15 Dur:                1 día
RE:            
Señalización y equipamiento
Comienzo:  jue 18/06/15 Id.:   31
Fin: jue 18/06/15 Dur.: 1 día
Compl.: 0%
Aparatos sanitarios
Comienzo: jue 18/06/15 Identificador: 32
Fin:            jue 18/06/15 Dur:                1 día
RE:            
Fontanería
Comienzo:  jue 18/06/15 Id.:   33
Fin: mié 24/06/15 Dur.: 5 días
Compl.: 0%
Tubos de alimentación
Comienzo: jue 18/06/15 Identificador: 34
Fin:            mar 23/06/15 Dur:                4 días
RE:            
 Tareas críticas
 Tareas no críticas
 Hitos críticos
 Hito
 Tareas de resumen críticas
 Tareas de resumen
 Tareas críticas insertadas
 Tareas insertadas
 Tareas críticas y marcadas
 Tareas marcadas
 Tareas externas críticas
 Externas
 Resumen del proyecto
 Tareas críticas resaltadas
 Tareas no críticas resaltadas
5 
Montantes
Comienzo: mié 24/06/15 Identificador: 35
Fin:            mié 24/06/15 Dur:                1 día
RE:            
Revestimientos
Comienzo:  lun 29/06/15 Id.:   36
Fin: mar 30/06/15 Dur.: 2 días
Compl.: 0%
Suelos y pavimentos
Comienzo: lun 29/06/15 Identificador: 37
Fin:            mar 30/06/15 Dur:                2 días
RE:            
Otros
Comienzo: mar 30/06/15 Identificador: 38
Fin:            jue 09/07/15 Dur:                7 días
RE:            
Gestión de residuos de construcción y demolición
Comienzo: lun 06/04/15 Identificador: 39
Fin:            jue 09/07/15 Dur:                69 días
RE:            
Control de calidad y ensayos
Comienzo: lun 29/06/15 Identificador: 40
Fin:            lun 29/06/15 Dur:                1 día
RE:            
Seguridad y salud
Comienzo: lun 06/04/15 Identificador: 41
Fin:            jue 09/07/15 Dur:                69 días
RE:            
 Tareas críticas
 Tareas no críticas
 Hitos críticos
 Hito
 Tareas de resumen críticas
 Tareas de resumen
 Tareas críticas insertadas
 Tareas insertadas
 Tareas críticas y marcadas
 Tareas marcadas
 Tareas externas críticas
 Externas
 Resumen del proyecto
 Tareas críticas resaltadas
 Tareas no críticas resaltadas
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Anejo 10 - Estudio básico de seguridad y salud
1. Memoria
1.1. Consideraciones preliminares: justificación, objeto y contenido
1.1.1. Justificación
La obra proyectada requiere la redacción de un estudio básico de seguridad y salud,
debido a su reducido volumen y a su relativa sencillez de ejecución, cumpliéndose el
artículo 4. "Obligatoriedad del estudio de seguridad y salud o del estudio básico de
seguridad y salud en las obras"  del  Real  Decreto 1627/97,  de 24 de octubre,  del
Ministerio de la Presidencia, por el que se establecen las disposiciones mínimas de
seguridad y de salud en las obras de construcción, al verificarse que:
a) El presupuesto de ejecución por contrata incluido en el  proyecto es inferior a
450.760,00 euros.
b) No  se  cumple  que  la  duración  estimada  sea  superior  a  30  días  laborables,
empleándose en algún momento a más de 20 trabajadores simultáneamente.
c) El volumen estimado de mano de obra, entendiéndose por tal la suma de los
días de trabajo del total de los trabajadores en la obra, no es superior a 500 días.
d) No  se  trata  de  una  obra  de  túneles,  galerías,  conducciones  subterráneas  o
presas.
1.1.2. Objeto
En el presente Estudio Básico de Seguridad y Salud se definen las medidas a adoptar
encaminadas  a  la  prevención  de  los  riesgos  de  accidente  y  enfermedades
profesionales que pueden ocasionarse durante la ejecución de la obra, así como las
instalaciones preceptivas de higiene y bienestar de los trabajadores.
Se exponen unas directrices básicas de acuerdo con la legislación vigente, en cuanto
a las disposiciones mínimas en materia de seguridad y salud, con el  fin de que el
contratista  cumpla  con  sus  obligaciones  en  cuanto  a  la  prevención  de  riesgos
profesionales.
Los objetivos que pretende alcanzar el presente Estudio Básico de Seguridad y Salud
son:
• Garantizar la salud e integridad física de los trabajadores
• Evitar acciones o situaciones peligrosas por improvisación, o por insuficiencia o
falta de medios
• Delimitar  y  esclarecer  atribuciones  y  responsabilidades  en  materia  de
seguridad de las personas que intervienen en el proceso constructivo
• Determinar los costes de las medidas de protección y prevención
• Referir la clase de medidas de protección a emplear en función del riesgo
• Detectar a tiempo los riesgos que se derivan de la ejecución de la obra
• Aplicar técnicas de ejecución que reduzcan al máximo estos riesgos
Alumno: Jorge Garrido Ganado
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS
Titulación de:  Master en Ingeniería Agronómica 
 6 / 48
PROYECTO DE EXPLOTACIÓN DE  CEBO DE 360 TERNEROS EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE  GALINDO Y
PERAHUY (SALAMANCA)
MEMORIA / ANEJO 10- ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD
1.1.3. Contenido del EBSS
El  Estudio  Básico  de Seguridad y Salud precisa las normas de seguridad y salud
aplicables  a  la  obra,  contemplando  la  identificación  de  los  riesgos  laborales  que
puedan ser evitados, indicando las medidas técnicas necesarias para ello, así como la
relación de los riesgos laborales que no puedan eliminarse, especificando las medidas
preventivas y protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir dichos riesgos y
valorando su eficacia, en especial cuando se propongan medidas alternativas, además
de cualquier otro tipo de actividad que se lleve a cabo en la misma.
En el Estudio Básico de Seguridad y Salud se contemplan también las previsiones y
las  informaciones  útiles  para  efectuar  en  su  día,  en  las  debidas  condiciones  de
seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores de reparación o mantenimiento,
siempre dentro del marco de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
1.2. Datos generales
1.2.1. Agentes
Entre los agentes que intervienen en materia de seguridad y salud en la obra objeto
del presente estudio, se reseñan:
• Promotor: Juan Hernández García
• Autor del proyecto: Jorge Garrido Ganado
1.2.2. Características generales del Proyecto de Ejecución
De la información disponible en la fase de proyecto básico y de ejecución, se aporta
aquella que se considera relevante y que puede servir de ayuda para la redacción del
plan de seguridad y salud.
• Plantas sobre rasante: 1
• Plantas bajo rasante: 0
• Presupuesto de ejecución material: 302.658,57€
1.2.3. Emplazamiento y condiciones del entorno
En  el  presente  apartado  se  especifican,  de  forma  resumida,  las  condiciones  del
entorno a considerar para la adecuada evaluación y delimitación de los riesgos que
pudieran causar.
• Dirección: Galindo y Perahuy (Salamanca)
• Accesos a la obra: Muy Bueno
• Topografía del terreno: Ligera pendiente
• Edificaciones colindantes: No
Durante  los  periodos  en  los  que  se  produzca  entrada  y  salida  de  vehículos  se
señalizará convenientemente el acceso de los mismos, tomándose todas las medidas
oportunas establecidas por la Dirección General de Tráfico y por la Policía Local, para
evitar posibles accidentes de circulación.
Se conservarán los bordillos y el pavimento de las aceras colindantes, causando el
mínimo deterioro posible y reponiendo, en cualquier caso, aquellas unidades en las
que se aprecie algún desperfecto.
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1.2.4. Características generales de la obra
Descripción de las características de las unidades de la obra que pueden influir en la
previsión de los riesgos laborales:
1.2.4.1. Cimentación  
• Nave Almacén
Los pilares se unen a las zapatas a través de placas de anclaje de acero S-275 con
límite  elástico  275  N/mm2,  y  pernos  de  acero  corrugado  B-500-S.  Las  placas  de
anclaje llevarán pernos girados 90º.
Los materiales de las zapatas son: acero B-500-S, control normal, con límite elástico
de 500 N/mm2, y hormigón HA-25, control normal, con una resistencia característica a
28 días de 25 N/mm2. La tensión admisible del terreno es de 2 Kp/cm2.
En el fondo de la zanja se aplicará una capa de hormigón de limpieza de 10 cm de
espesor en zapatas.
• Nave Recepción
Los pilares se unen a las zapatas a través de placas de anclaje de acero S-275 con
límite  elástico  275  N/mm2,  y  pernos  de  acero  corrugado  B-500-S.  Las  placas  de
anclaje llevarán pernos girados 90º.
Los materiales de las zapatas son: acero B-500-S, control normal, con límite elástico
de 500 N/mm2, y hormigón HA-25, control normal, con una resistencia característica a
28 días de 25 N/mm2. La tensión admisible del terreno es de 2 Kp/cm2.
• Nave Cebo
Los pilares se unen a las zapatas a través de placas de anclaje de acero S-275 con
límite  elástico  275  N/mm2,  y  pernos  de  acero  corrugado  B-500-S.  Las  placas  de
anclaje llevarán pernos girados 90º.
Los materiales de las zapatas son: acero B-500-S, control normal, con límite elástico
de 500 N/mm2, y hormigón HA-25, control normal, con una resistencia característica a
28 días de 25 N/mm2. La tensión admisible del terreno es de 2 Kp/cm2.
1.2.4.2. Estructura horizontal  
• Nave Almacén
La estructura de la nave se calcula como un caso de pórticos simples de estructura
metálica a dos aguas, con una altura al alero de 5 metros, altura a la cumbrera de 6.5
metros, y una pendiente del 25 %. Se proyecta como una nave con forma geométrica
rectangular de dimensiones 20 x 12 metros.
La estructura la componen 5 pórticos, con una separación de 5 metros entre pórticos,
sobre los que se apoyan correas de cubierta, con una separación de 1,56 metros. Las
correas son de acero conformado, tipo ZF.
Los pórticos están formados por pilares de acero HEB. Los dinteles son de acero IPE.
• Nave Recepción
La estructura de la nave se calcula como un caso de pórticos simples de estructura
metálica a dos aguas, con una altura al alero de 5 metros, altura a la cumbrera de 6.5
metros, y una pendiente del 20 %. Se proyecta como una nave con forma geométrica
rectangular de dimensiones 35 x 15 metros.
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La estructura la componen 8 pórticos, con una separación de 5 metros entre pórticos,
sobre los que se apoyan correas de cubierta, con una separación de 1,45 metros. Las
correas son de acero conformado, tipo ZF.
Los pórticos están formados por pilares de acero HEB. Los dinteles son de acero IPE.
• Nave Cebo
La estructura de la nave se calcula como un caso de pórticos simples de estructura
metálica a dos aguas, con una altura al alero de 5 metros, altura a la cumbrera de 7.5
metros, y una pendiente del 20 %. Se proyecta como una nave con forma geométrica
rectangular de dimensiones 45 x 25 metros.
La estructura la componen 9 pórticos, con una separación de 5 metros entre pórticos,
sobre los que se apoyan correas de cubierta, con una separación de 1.9 metros. Las
correas son de acero conformado, tipo ZF.
Los pórticos están formados por pilares de acero HEB. Los dinteles son de acero IPE.
1.2.4.3. Fachadas  
• Nave Almacén
En la parte Norte de la Nave se encontrará cerrado un espacio de 5 x 12 metros que
será el almacén de maquinaria. Será toda esta estructura hasta el alero y la cumbrera
cubierto, de 10 cm de espesor medio, realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado
en central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía
aproximada  de 50 kg/m³.  Montaje  y  desmontaje  del  sistema  de  encofrado a  dos
caras de los muros, con paneles metálicos modulares con acabado tipo industrial para
revestir.
• Nave Recepción
En la parte Norte de la Nave se encontrará cerrado un espacio de 5 x 15 metros que
será el  la zona de lazareto de la explotación, y donde se encuentran las oficinas y
baños.  Será toda esta estructura hasta el alero y la cumbrera cubierto, de 10 cm de
espesor medio, realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido
con  cubilote,  y  acero UNE-EN  10080  B  500  S,  con  una  cuantía  aproximada
de 50 kg/m³.  Montaje  y  desmontaje  del  sistema  de  encofrado a  dos  caras de  los
muros, con paneles metálicos modulares con acabado tipo industrial para revestir.
• Nave Cebo
La fachada Sur estará completamente abierta, en la fachada Norte se cierra totalmente
con bloques de hormigón de 10 cm de espesor,  mientras que los laterales estarán
Hasta  los  tres  metros  de  altura,  muro  de  hormigón,  de  10 cm  de  espesor  medio,
realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con cubilote, y
acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 50 kg/m³. Montaje y
desmontaje del sistema de encofrado a dos caras de los muros, con paneles metálicos
modulares con acabado tipo industrial para revestir.
1.2.4.4. Soleras y forjados sanitarios  
• Nave Almacén
Formación de encachado de 15 cm de espesor en caja para base de solera, mediante
relleno  y  extendido  en  tongadas  de  espesor  de  15  cm de gravas  procedentes  de
cantera  caliza  de  40/80  mm;  y  posterior  compactación  mediante
equipo manual con bandeja vibrante, sobre la explanada homogénea y nivelada.
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Sobre  el  encachado  se  construirá  una  solera de  hormigón  en  masa de 15 cm  de
espesor,  realizada con hormigón HM-10/B/20/I  fabricado en central  y  vertido desde
camión, para servir  de base a un solado, sin tratamiento de su superficie;  apoyada
sobre capa base existente. Incluso p/p de preparación de la superficie de apoyo del
hormigón,  extendido y  vibrado  del  hormigón mediante  regla  vibrante,  formación de
juntas de hormigonado y panel de poliestireno expandido de 2 cm de espesor para la
ejecución  de  juntas  de  contorno,  colocado  alrededor  de  cualquier  elemento  que
interrumpa la solera, como pilares y muros; emboquillado o conexión de los elementos
exteriores.
• Nave Recepción
Formación de encachado de 15 cm de espesor en caja para base de solera, mediante
relleno  y  extendido  en  tongadas  de  espesor  de  15  cm de gravas  procedentes  de
cantera  caliza  de  40/80  mm;  y  posterior  compactación  mediante
equipo manual con bandeja vibrante, sobre la explanada homogénea y nivelada.
Sobre  el  encachado  se  construirá  una  solera de  hormigón  en  masa de 15 cm  de
espesor,  realizada con hormigón HM-10/B/20/I  fabricado en central  y  vertido desde
camión, para servir  de base a un solado, sin tratamiento de su superficie;  apoyada
sobre capa base existente. Incluso p/p de preparación de la superficie de apoyo del
hormigón,  extendido y  vibrado  del  hormigón mediante  regla  vibrante,  formación de
juntas de hormigonado y panel de poliestireno expandido de 2 cm de espesor para la
ejecución  de  juntas  de  contorno,  colocado  alrededor  de  cualquier  elemento  que
interrumpa la solera, como pilares y muros; emboquillado o conexión de los elementos
exteriores.
• Nave Cebo
Formación de encachado de 15 cm de espesor en caja para base de solera, mediante
relleno  y  extendido  en  tongadas  de  espesor  de  15  cm de gravas  procedentes  de
cantera  caliza  de  40/80  mm;  y  posterior  compactación  mediante
equipo manual con bandeja vibrante, sobre la explanada homogénea y nivelada.
Sobre  el  encachado  se  construirá  una  solera de  hormigón  en  masa de 15 cm  de
espesor,  realizada con hormigón HM-10/B/20/I  fabricado en central  y  vertido desde
camión, para servir  de base a un solado, sin tratamiento de su superficie;  apoyada
sobre capa base existente. Incluso p/p de preparación de la superficie de apoyo del
hormigón,  extendido y  vibrado  del  hormigón mediante  regla  vibrante,  formación de
juntas de hormigonado y panel de poliestireno expandido de 2 cm de espesor para la
ejecución  de  juntas  de  contorno,  colocado  alrededor  de  cualquier  elemento  que
interrumpa la solera, como pilares y muros; emboquillado o conexión de los elementos
exteriores.
1.2.4.5. Cubierta  
• Nave Almacén
Como elemento de cobertura de la nave, se utilizará panel  de chapa galvanizado de
20 milímetros de espesor. La fijación de los paneles a las correas se llevará a cabo
mediante fijación por tornillo.
• Nave Recepción
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Como elemento de cobertura de la nave, se utilizará panel sándwich lacado, aislante y
galvanizado  de 30 milímetros de espesor. La fijación de los paneles a las correas se
llevará a cabo mediante fijación por tornillo.
• Nave Cebo
Como elemento de cobertura de la nave, se utilizará panel  de chapa galvanizado de
20 milímetros de espesor. La fijación de los paneles a las correas se llevará a cabo
mediante fijación por tornillo.
1.2.4.6. Instalaciones  
• Nave Almacén
◦ Electricidad
La instalación comprende un cuadro general de mando y protección individual.
La nave almacén cuenta con una superficie de 240 metros cuadrados en los cuales se
instalarán: 4 luminarias (fluorescentes dobles de 56 watios de potencia cada uno)
en el recinto cerrado a una cota de 4 metros del suelo, se activarán todas mediante un
interruptor. Denominados como C1 (iluminación) en el apartado de cálculos de este
subanejo 2 anejo 7 y en los planos.
Contará con un alumbrado de emergencia situada a 4,5 metros de altura, situado por
encima del  portón  de  entrada  al  almacén  de  maquinaria.  Denominada  como C13
(alumbrado de emergencia) en el apartado de cálculos de este subanejo 2 anejo 7
y en los planos.
Se incorporará además dos tomas de corriente estanca a una altura de 0,5 metros
respecto el nivel del suelo.  Denominadas como C2 y C7 (tomas) en el  apartado de
cálculos de este subanejo 2 anejo 7 y en los planos.
• Nave Recepción
◦ Electricidad  
La instalación comprende una caja de protección y medida y un cuadro general
de mando y protección individual.  Y es donde vendrá la acometida de la red
general de distribución.
La nave recepción cuenta con una superficie de 525 metros cuadrados en los cuales
se instalarán:  En la parte de recepción de los animales  tres filas de 5 luminarias
cada una, en total 15 luminarias a una cota de 4,5 metros de altura sobre el suelo,
(lámparas fluorescentes de 36 watios),  se activarán todas mediante un interruptor.
Denominados como C1 (iluminación) en el apartado de cálculos de este subanejo
2 anejo 7 y en los planos. 
En  las  demás  zonas  cada  recinto (lazaretos,  oficina  y  baño)  se  instalarán  una
luminaria por sala. La cota se encuentra a 4 metros de altura sobre el suelo.  Cada
lámpara será de 26 watios. Se denominarán C6 (2) (iluminación) para los lazaretos
y  C6  (iluminación)  para  oficina  y  baños  en  el  apartado  de  cálculos  de  este
subanejo 2 anejo 7 y en los planos. Cada lampará tendrá su propio interruptor que
encenderá y apagará dicha lámpara.
En la oficina se incorporará un  alumbrado de emergencia a  3 metros  del  suelo
situado encima de la puerta de acceso a la oficina. Denominada C13 (alumbrado de
Alumno: Jorge Garrido Ganado
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS
Titulación de:  Master en Ingeniería Agronómica 
 11 / 48
PROYECTO DE EXPLOTACIÓN DE  CEBO DE 360 TERNEROS EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE  GALINDO Y
PERAHUY (SALAMANCA)
MEMORIA / ANEJO 10- ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD
emergencia) en el  apartado de cálculos de este subanejo 2 anejo 7 y en los
planos.
En la oficina se añaden 3 tomas estanca de corriente a una altura de 0,5 metros, en
el baño se añaden 2 tomas y en la zona de recepción 2 tomas más. Denominadas
C2 (tomas) en el apartado de cálculos de este subanejo 2 anejo 7 y en los planos.
◦ Fontanería  
La nave recepción cuenta con una superficie de 525 metros cuadrados se dispondrá
de:  Las  tuberías serán de  acero inoxidable para la conexión desde el depósito de
agua hasta la nave, y tuberías de PVC para conectar todas las conexiones interiores
de la nave.
Los  diámetros de las conexiones se encuentran en el  apartado 6 del subanejo 3
anejo 7 y en los planos.
48 bebederos automáticos repartidos en 4 bebederos por corral. Cada bebedero
dará de beber a 4 animales (consumo por animal 25 litros/día), por tanto 100 litros de
consumo diarios (caudal 1,16 x 103 litros/segundo). Cada toma se denominarán (como
A con un número de referencia), en este caso es de A35 a A82 para la parte de cálculo
del apartado 6 subanejo 3 anejo 7 y para los planos.
A parte se dispondrá de  6 grifos individuales (1 por cada lazareto para cuando se
ocupe por animales enfermos). Cada toma se denominarán (como A con un número de
referencia), en este caso es de A29 a A82 para la parte de cálculo del apartado 6 del
subanejo 3 anejo 7 y para los planos.
Y en el baño se dispondrá de ducha, lavabo y water.
• Nave Cebo
◦ Electricidad  
La instalación cuenta con un cuadro general de mando y protección individual.
La nave cebo cuenta con una superficie de 1125 metros cuadrados en los cuales se
instalarán: 2 filas de 6 luminarias cada una y 1 fila de 4 luminarias, siendo el total
de iluminarias de 16, (lámparas de 26 watios). Se encuentran a 4,5 metros de altura
sobre el  suelo  se activarán todas mediante  un interruptor. Denominados como  C1
(iluminación) en el apartado de cálculos de este subanejo 2 anejo 7 y en los
planos.
Contarán  con  un  alumbrado  de  emergencia situado  por  debajo  del  techo  a  7,5
metros de altura del suelo, situada en la parte sur de la misma. Se denomina  C13
(alumbrado de emergencia) en el apartado de cálculos de este subanejo 2 anejo
7 y en los planos.
Se añaden  dos tomas de corriente estanca a 0,5 metros de altura  Denominados
como C2 (tomas) en el apartado de cálculos de este subanejo 2 anejo 7 y en los
planos.
◦ Fontanería  
La nave cebo cuenta con una superficie de 1125 metros cuadrados se dispondrá de:
Las tuberías serán de acero inoxidable para la conexión desde el depósito de agua
hasta la nave, y tuberías de PVC para conectar todas las conexiones interiores de la
nave.
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Los diámetros de las conexiones se encuentran en el  apartado 12 del subanejo 3
anejo 7 y en los planos.
48 bebederos automáticos repartidos en 4 bebederos por corral.  Cada bebedero
dará de beber a 4 animales (consumo por animal 25 litros/día), por tanto 100 litros de
consumo diarios (caudal 1,16 x 103 litros/segundo). Cada toma se denominarán (como
A con un número de referencia), en este caso es de A2 a A49 para la parte de cálculo
del apartado 12 subanejo 3 anejo 7 y para los planos.
1.3. Medios de auxilio
La evacuación de heridos a los centros sanitarios se llevará a cabo exclusivamente por
personal especializado, en ambulancia. Tan solo los heridos leves podrán trasladarse
por otros medios, siempre con el consentimiento y bajo la supervisión del responsable
de emergencias de la obra.
Se dispondrá en lugar visible de la obra un cartel con los teléfonos de urgencias y de
los centros sanitarios más próximos.
1.3.1. Medios de auxilio en obra
En  la  obra  se  dispondrá  de  un  armario  botiquín  portátil  modelo  B  con  destino  a
empresas de 5 a 25 trabajadores, en un lugar accesible a los operarios y debidamente
equipado, según la Orden TAS/2947/2007, de 8 de octubre, por la que se establece el
suministro a las empresas de botiquines con material de primeros auxilios en caso de
accidente de trabajo.
Su contenido se limitará, como mínimo, al establecido en el anexo VI. A). 3 del Real
Decreto 486/97, de 14 de abril:
• Desinfectantes y antisépticos autorizados
• Gasas estériles
• Algodón hidrófilo
• Vendas
• Esparadrapo
• Apósitos adhesivos
• Tijeras
• Pinzas y guantes desechables
El  responsable  de  emergencias  revisará  periódicamente  el  material  de  primeros
auxilios, reponiendo los elementos utilizados y sustituyendo los productos caducados.
1.3.2. Medios  de  auxilio  en  caso  de  accidente:  centros  asistenciales  más
próximos
Se aporta la información de los centros sanitarios más próximos a la obra, que puede
ser de gran utilidad si se llegara a producir un accidente laboral.
NIVEL
ASISTENCIAL
NOMBRE, EMPLAZAMIENTO Y
TELÉFONO
DISTANCIA APROX.
(KM)
Primeros auxilios Botiquín portátil En la obra
Asistencia 
primaria 
(Urgencias)
Hospital Universitario de Salamanca
Paseo San Vicente
923 29 11 00 
20,00 km
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La distancia al centro asistencial más próximo Paseo de la Estación se estima en 15
minutos, en condiciones normales de tráfico.
1.4. Instalaciones de higiene y bienestar de los trabajadores
Los servicios higiénicos de la obra cumplirán las "Disposiciones mínimas generales
relativas a los lugares de trabajo en las obras" contenidas en la legislación vigente en
la materia.
Dadas las características y el volumen de la obra, se ha previsto la colocación de
instalaciones  provisionales  tipo  caseta  prefabricada  para  los  vestuarios  y  aseos,
pudiéndose  habilitar  posteriormente  zonas  en  la  propia  obra  para  albergar  dichos
servicios, cuando las condiciones y las fases de ejecución lo permitan.
1.4.1. Vestuarios
Los vestuarios dispondrán de una superficie total de 2,0 m² por cada trabajador que
deba utilizarlos simultáneamente, incluyendo bancos y asientos suficientes, además
de taquillas dotadas de llave y con la capacidad necesaria para guardar la ropa y el
calzado.
1.4.2. Aseos
La dotación mínima prevista para los aseos es de:
• 1 ducha por cada 10 trabajadores o fracción que trabajen simultáneamente en
la obra
• 1 retrete por cada 25 hombres o fracción y 1 por cada 15 mujeres o fracción
• 1 lavabo por cada retrete
• 1 urinario por cada 25 hombres o fracción
• 1 secamanos de celulosa o eléctrico por cada lavabo
• 1 jabonera dosificadora por cada lavabo
• 1 recipiente para recogida de celulosa sanitaria
• 1 portarrollos con papel higiénico por cada inodoro
1.4.3. Comedor
La  zona  destinada  a  comedor  tendrá  una  altura  mínima  de  2,5  m,  dispondrá  de
fregaderos  de  agua  potable  para  la  limpieza  de  los  utensilios  y  la  vajilla,  estará
equipada con mesas y asientos, y tendrá una provisión suficiente de vasos, platos y
cubiertos, preferentemente desechables.
1.5. Identificación de riesgos y medidas preventivas a adoptar
A continuación se expone la relación de los riesgos más frecuentes que pueden surgir
durante las distintas fases de la obra, con las medidas preventivas y de protección
colectiva a adoptar con el fin de eliminar o reducir al máximo dichos riesgos, así como
los equipos de protección individual (EPI) imprescindibles para mejorar las condiciones
de seguridad y salud en la obra.
Riesgos generales más frecuentes
• Caída de objetos y/o materiales al mismo o a distinto nivel
• Desprendimiento de cargas suspendidas
• Exposición a temperaturas ambientales extremas
• Exposición a vibraciones y ruido
• Cortes y golpes en la cabeza y extremidades
• Cortes y heridas con objetos punzantes
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• Sobreesfuerzos, movimientos repetitivos o posturas inadecuadas
• Electrocuciones por contacto directo o indirecto
• Dermatosis por contacto con yesos, escayola, cemento, pinturas, pegamentos,
etc.
• Intoxicación por inhalación de humos y gases
Medidas preventivas y protecciones colectivas de carácter general
• La zona de trabajo permanecerá ordenada, libre de obstáculos, limpia y bien
iluminada
• Se  colocarán  carteles  indicativos  de  las  medidas  de  seguridad  en  lugares
visibles de la obra
• Se prohibirá la entrada a toda persona ajena a la obra
• Los recursos preventivos de la obra tendrán presencia permanente en aquellos
trabajos  que  entrañen  mayores  riesgos,  en  cumplimiento  de  los  supuestos
regulados por el Real Decreto 604/06 que exigen su presencia.
• Las  operaciones  que  entrañen  riesgos  especiales  se  realizarán  bajo  la
supervisión de una persona cualificada, debidamente instruida
• Se  suspenderán  los  trabajos  en  caso  de  tormenta  y  cuando  llueva  con
intensidad o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h
• Cuando las temperaturas sean extremas, se evitará, en la medida de lo posible,
trabajar durante las horas de mayor insolación
• La  carga  y  descarga  de  materiales  se  realizará  con  precaución  y  cautela,
preferentemente  por  medios  mecánicos,  evitando  movimientos  bruscos  que
provoquen su caída
• La  manipulación  de  los  elementos  pesados  se  realizará  por  personal
cualificado, utilizando medios mecánicos o palancas, para evitar sobreesfuerzos
innecesarios
• Ante  la  existencia  de  líneas  eléctricas  aéreas,  se  guardarán  las  distancias
mínimas preventivas, en función de su intensidad y voltaje
• No se realizará ningún trabajo dentro del radio de acción de las máquinas o
vehículos
• Los operarios no desarrollarán trabajos, ni  permanecerán,  debajo de cargas
suspendidas
• Se evitarán o reducirán al máximo los trabajos en altura
• Se utilizarán escaleras normalizadas, sujetas firmemente, para el descenso y
ascenso a las zonas excavadas
• Los huecos horizontales y los bordes de los forjados se protegerán mediante la
colocación de barandillas o redes homologadas
• Dentro  del  recinto  de  la  obra,  los  vehículos  y  máquinas  circularán  a  una
velocidad reducida, inferior a 20 km/h
Equipos de protección individual (EPI) a utilizar en las distintas fases de ejecución de
la obra
• Casco de seguridad homologado
• Casco de seguridad con barboquejo
• Cinturón de seguridad con dispositivo anticaída
• Cinturón portaherramientas
• Guantes de goma
• Guantes de cuero
• Guantes aislantes
• Calzado con puntera reforzada
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• Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos
• Botas de caña alta de goma
• Mascarilla con filtro mecánico para el corte de ladrillos con sierra
• Ropa de trabajo impermeable
• Faja antilumbago
• Gafas de seguridad antiimpactos
• Protectores auditivos
1.5.1. Durante los trabajos previos a la ejecución de la obra
Se expone la relación de los riesgos más frecuentes que pueden surgir en los trabajos
previos a la ejecución de la obra, con las medidas preventivas, protecciones colectivas
y equipos de protección individual (EPI), específicos para dichos trabajos.
1.5.1.1. Instalación eléctrica provisional  
Riesgos más frecuentes
• Electrocuciones por contacto directo o indirecto
• Cortes y heridas con objetos punzantes
• Proyección de partículas en los ojos
• Incendios
Medidas preventivas y protecciones colectivas
• Prevención de posibles contactos eléctricos indirectos, mediante el sistema de
protección de puesta a tierra y dispositivos de corte (interruptores diferenciales)
• Se respetará una distancia mínima a las líneas de alta tensión de 6 m para las
líneas aéreas y de 2 m para las líneas enterradas
• Se comprobará  que  el  trazado  de  la  línea  eléctrica  no  coincide  con  el  del
suministro de agua
• Se  ubicarán  los  cuadros  eléctricos  en  lugares  accesibles,  dentro  de  cajas
prefabricadas homologadas, con su toma de tierra independiente, protegidas de la
intemperie y provistas de puerta, llave y visera
• Se  utilizarán  solamente  conducciones  eléctricas  antihumedad  y  conexiones
estancas
• En caso de tender líneas eléctricas sobre zonas de paso, se situarán a una
altura mínima de 2,2 m si se ha dispuesto algún elemento para impedir el paso de
vehículos y de 5,0 m en caso contrario
• Los  cables  enterrados  estarán  perfectamente  señalizados  y  protegidos  con
tubos rígidos, a una profundidad superior a 0,4 m
• Las  tomas  de  corriente  se  realizarán  a  través  de  clavijas  blindadas
normalizadas
• Quedan  terminantemente  prohibidas  las  conexiones  triples  (ladrones)  y  el
empleo de fusibles caseros, empleándose una toma de corriente independiente
para cada aparato o herramienta
Equipos de protección individual (EPI)
• Calzado aislante para electricistas
• Guantes dieléctricos
• Banquetas aislantes de la electricidad
• Comprobadores de tensión
• Herramientas aislantes
• Ropa de trabajo impermeable
• Ropa de trabajo reflectante
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1.5.1.2. Vallado de obra  
Riesgos más frecuentes
• Cortes y heridas con objetos punzantes
• Proyección de fragmentos o de partículas
• Exposición a temperaturas ambientales extremas
• Exposición a vibraciones y ruido
Medidas preventivas y protecciones colectivas
• Se prohibirá el aparcamiento en la zona destinada a la entrada de vehículos a
la obra
• Se retirarán los clavos y todo el material punzante resultante del vallado
• Se  localizarán  las  conducciones  que  puedan  existir  en  la  zona  de  trabajo,
previamente a la excavación
Equipos de protección individual (EPI)
• Calzado con puntera reforzada
• Guantes de cuero
• Ropa de trabajo reflectante
1.5.2. Durante las fases de ejecución de la obra
1.5.2.1. Acondicionamiento del terreno  
Riesgos más frecuentes
• Atropellos y colisiones en giros o movimientos inesperados de las máquinas,
especialmente durante la operación de marcha atrás
• Circulación de camiones con el volquete levantado
• Fallo mecánico en vehículos y maquinaria, en especial de frenos y de sistema
de dirección
• Caída de material desde la cuchara de la máquina
• Caída de tierra durante las maniobras de desplazamiento del camión
• Vuelco de máquinas por exceso de carga
Medidas preventivas y protecciones colectivas
• Antes  de  iniciar  la  excavación  se  verificará  que  no  existen  líneas  o
conducciones enterradas
• Los vehículos no circularán a distancia inferiores a 2,0 metros de los bordes de
la excavación ni de los desniveles existentes
• Las vías de acceso y de circulación en el interior de la obra se mantendrán
libres de montículos de tierra y de hoyos
• Todas las máquinas estarán provistas de dispositivos sonoros y luz blanca en
marcha atrás
• La  zona  de  tránsito  quedará  perfectamente  señalizada  y  sin  materiales
acopiados
• Se realizarán entibaciones cuando exista peligro de desprendimiento de tierras
Equipos de protección individual (EPI)
• Auriculares antirruido
• Cinturón antivibratorio para el operador de la máquina
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1.5.2.2. Cimentación  
Riesgos más frecuentes
• Inundaciones o filtraciones de agua
• Vuelcos, choques y golpes provocados por la maquinaria o por vehículos
Medidas preventivas y protecciones colectivas
• Se colocarán  protectores  homologados  en las  puntas  de  las  armaduras  de
espera
• El transporte de las armaduras se efectuará mediante eslingas, enlazadas y
provistas de ganchos con pestillos de seguridad
• Se retirarán los clavos sobrantes y los materiales punzantes
Equipos de protección individual (EPI)
• Guantes homologados para el trabajo con hormigón
• Guantes de cuero para la manipulación de las armaduras
• Botas de goma de caña alta para hormigonado
• Botas de seguridad con plantillas de acero y antideslizantes
1.5.2.3. Estructura  
Riesgos más frecuentes
• Desprendimientos de los materiales de encofrado por apilado incorrecto
• Caída del encofrado al vacío durante las operaciones de desencofrado
• Cortes al utilizar la sierra circular de mesa o las sierras de mano
Medidas preventivas y protecciones colectivas
• Se protegerá la vía pública con una visera de protección formada por ménsula
y entablado
• Los huecos horizontales y los bordes de los forjados se protegerán mediante la
colocación de barandillas o redes homologadas
Equipos de protección individual (EPI)
• Cinturón de seguridad con dispositivo anticaída
• Guantes homologados para el trabajo con hormigón
• Guantes de cuero para la manipulación de las armaduras
• Botas de goma de caña alta para hormigonado
• Botas de seguridad con plantillas de acero y antideslizantes
1.5.2.4. Cerramientos y revestimientos exteriores  
Riesgos más frecuentes
• Caída de objetos o materiales desde distinto nivel
• Exposición a temperaturas ambientales extremas
• Afecciones cutáneas por contacto con morteros, yeso, escayola o materiales
aislantes
Medidas preventivas y protecciones colectivas
• Marquesinas para la protección frente a la caída de objetos
• No retirada de las barandillas antes de la ejecución del cerramiento
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Equipos de protección individual (EPI)
• Uso de mascarilla con filtro mecánico para el corte de ladrillos con sierra
1.5.2.5. Cubiertas  
Riesgos más frecuentes
• Caída por los bordes de cubierta o deslizamiento por los faldones
Medidas preventivas y protecciones colectivas
• El acopio de los materiales de cubierta se realizará en zonas alejadas de los
bordes o aleros, y fuera de las zonas de circulación, preferentemente sobre vigas
o soportes
• El acceso a la cubierta se realizará mediante escaleras de mano homologadas,
ubicadas  en  huecos  protegidos  y  apoyadas  sobre  superficies  horizontales,
sobrepasando 1,0 m la altura de desembarque
• Se  instalarán  anclajes  en  la  cumbrera  para  amarrar  los  cables  y/o  los
cinturones de seguridad
Equipos de protección individual (EPI)
• Calzado con suela antideslizante
• Ropa de trabajo impermeable
• Cinturón de seguridad con dispositivo anticaída
1.5.2.6. Instalaciones en general  
Riesgos más frecuentes
• Electrocuciones por contacto directo o indirecto
• Quemaduras producidas por descargas eléctricas
• Intoxicación por vapores procedentes de la soldadura
• Incendios y explosiones
Medidas preventivas y protecciones colectivas
• El personal encargado de realizar trabajos en instalaciones estará formado y
adiestrado en el empleo del material de seguridad y de los equipos y herramientas
específicas para cada labor
• Se  utilizarán  solamente  lámparas  portátiles  homologadas,  con  manguera
antihumedad y clavija de conexión normalizada, alimentadas a 24 voltios
• Se utilizarán herramientas portátiles con doble aislamiento
Equipos de protección individual (EPI)
• Guantes aislantes en pruebas de tensión
• Calzado con suela aislante ante contactos eléctricos
• Banquetas aislantes de la electricidad
• Comprobadores de tensión
• Herramientas aislantes
1.5.2.7. Revestimientos interiores y acabados  
Riesgos más frecuentes
• Caída de objetos o materiales desde el mismo nivel o desde distinto nivel
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• Exposición a vibraciones y ruido
• Cortes y heridas con objetos punzantes
• Sobreesfuerzos, movimientos repetitivos o posturas inadecuadas
• Dermatosis  por  contacto  con  yesos,  escayola,  cemento,  pinturas  o
pegamentos...
• Intoxicación por inhalación de humos y gases
Medidas preventivas y protecciones colectivas
• Las  pinturas  se  almacenarán  en  lugares  que  dispongan  de  ventilación
suficiente, con el fin de minimizar los riesgos de incendio y de intoxicación
• Las  operaciones de lijado  se realizarán siempre en  lugares  ventilados,  con
corriente de aire
• En  las  estancias  recién  pintadas  con  productos  que  contengan  disolventes
orgánicos o pigmentos tóxicos queda prohibido comer o fumar
• Se señalizarán convenientemente las zonas destinadas a descarga y acopio de
mobiliario de cocina y aparatos sanitarios, para no obstaculizar las zonas de paso
y evitar tropiezos, caídas y accidentes
• Los restos de embalajes se acopiarán ordenadamente y se retirarán al finalizar
cada jornada de trabajo
Equipos de protección individual (EPI)
• Casco de seguridad homologado
• Guantes de goma
• Guantes de cuero
• Mascarilla con filtro mecánico para el corte de ladrillos con sierra
• Gafas de seguridad antiimpactos
• Protectores auditivos
1.5.3. Durante la utilización de medios auxiliares
La prevención de los riesgos derivados de la utilización de los medios auxiliares de la
obra se realizará atendiendo a las prescripciones de la Ley de Prevención de Riesgos
Laborales y a la Ordenanza de Trabajo en la Construcción, Vidrio y Cerámica (Orden
de 28 de agosto de 1970), prestando especial atención a la Sección 3ª "Seguridad en
el  trabajo  en  las  industrias  de  la  Construcción  y  Obras  Públicas"  Subsección  2ª
"Andamios en general".
En ningún caso se admitirá la utilización de andamios o escaleras de mano que no
estén normalizados y cumplan con la normativa vigente.
En el caso de las plataformas de descarga de materiales, sólo se utilizarán modelos
normalizados, disponiendo de barandillas homologadas y enganches para cinturón de
seguridad, entre otros elementos.
Relación  de  medios  auxiliares  previstos  en  la  obra  con  sus  respectivas  medidas
preventivas y protecciones colectivas:
1.5.3.1. Puntales  
• No se retirarán los puntales,  ni se modificará su disposición una vez hayan
entrado en carga, respetándose el periodo estricto de desencofrado.
• Los puntales no quedarán dispersos por la obra, evitando su apoyo en posición
inclinada sobre los paramentos verticales, acopiándose siempre cuando dejen
de utilizarse.
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• Los puntales telescópicos se transportarán con los mecanismos de extensión
bloqueados.
1.5.3.2. Torre de hormigonado  
• Se colocará, en un lugar visible al pie de la torre de hormigonado, un cartel que
indique "Prohibido el acceso a toda persona no autorizada".
• Las  torres  de  hormigonado  permanecerán  protegidas  perimetralmente
mediante barandillas homologadas, con rodapié, con una altura igual o superior
a 0,9 m.
• No se permitirá la presencia de personas ni de objetos sobre las plataformas
de las torres de hormigonado durante sus cambios de posición.
• En el hormigonado de los pilares de esquina, las torres de hormigonado se
ubicarán  con  la  cara  de  trabajo  situada  perpendicularmente  a  la  diagonal
interna del pilar, con el fin de lograr la posición más segura y eficaz.
1.5.3.3. Escalera de mano  
• Se revisará periódicamente el estado de conservación de las escaleras.
• Dispondrán  de  zapatas  antideslizantes  o  elementos  de  fijación  en  la  parte
superior o inferior de los largueros.
• Se transportarán con el extremo delantero elevado, para evitar golpes a otros
objetos o a personas.
• Se apoyarán sobre superficies horizontales, con la planeidad adecuada para
que  sean  estables  e  inmóviles,  quedando  prohibido  el  uso  como  cuña  de
cascotes, ladrillos, bovedillas o elementos similares.
• Los travesaños quedarán en posición horizontal y la inclinación de la escalera
será inferior al 75% respecto al plano horizontal.
• El  extremo  superior  de  la  escalera  sobresaldrá  1,0  m  de  la  altura  de
desembarque, medido en la dirección vertical.
• El operario realizará el ascenso y descenso por la escalera en posición frontal
(mirando  los  peldaños),  sujetándose  firmemente  con las  dos manos  en los
peldaños, no en los largueros.
• Se evitará el ascenso o descenso simultáneo de dos o más personas.
• Cuando se requiera trabajar sobre la escalera en alturas superiores a 3,5 m, se
utilizará siempre el cinturón de seguridad con dispositivo anticaída.
1.5.3.4. Andamio de borriquetas  
• Los andamios de borriquetas se apoyarán sobre superficies firmes, estables y
niveladas.
• Se empleará un mínimo de dos borriquetas para la formación de andamios,
quedando  totalmente  prohibido  como  apoyo  el  uso  de  bidones,  ladrillos,
bovedillas u otros objetos.
• Las plataformas de trabajo estarán perfectamente ancladas a las borriquetas.
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• Queda totalmente prohibido instalar un andamio de borriquetas encima de otro.
1.5.3.5. Andamio europeo  
• Dispondrán  del  marcado  CE,  cumpliendo  estrictamente  las  instrucciones
específicas del fabricante, proveedor o suministrador en relación al montaje, la
utilización y el desmontaje de los equipos.
• Sus dimensiones serán adecuadas para el número de trabajadores que vayan
a utilizarlos simultáneamente.
• Se proyectarán, montarán y mantendrán de manera que se evite su desplome
o desplazamiento accidental.
• Las dimensiones,  la  forma y la  disposición de las plataformas del  andamio
serán apropiadas y adecuadas para el tipo de trabajo que se realice y a las
cargas previstas, permitiendo que se pueda trabajar con holgura y se circule
con seguridad.
• No existirá ningún vacío peligroso entre los componentes de las plataformas y
los dispositivos verticales de protección colectiva contra caídas.
• Las plataformas de trabajo,  las  pasarelas  y  las  escaleras  de  los  andamios
deberán dimensionarse, construirse, protegerse y utilizarse de modo que se
evite que las personas puedan caer o estar expuestas a caídas de objetos
1.5.4. Durante la utilización de maquinaria y herramientas
Las medidas preventivas a adoptar y las protecciones a emplear para el control y la
reducción de riesgos debidos a la utilización de maquinaria y herramientas durante la
ejecución  de  la  obra  se  desarrollarán  en  el  correspondiente  Plan  de  Seguridad  y
Salud, conforme a los siguientes criterios:
a) Todas las máquinas y herramientas que se utilicen en la obra dispondrán de su
correspondiente  manual  de  instrucciones,  en  el  que  estarán  especificados
claramente  tanto  los  riesgos  que  entrañan  para  los  trabajadores  como  los
procedimientos para su utilización con la debida seguridad.
b) La maquinaria cumplirá las prescripciones contenidas en el vigente Reglamento
de  Seguridad  en  las  Máquinas,  las  Instrucciones  Técnicas  Complementarias
(ITC) y las especificaciones de los fabricantes.
c) No  se  aceptará  la  utilización  de  ninguna  máquina,  mecanismo  o  artificio
mecánico sin reglamentación específica.
Relación de máquinas y herramientas que está previsto utilizar en la obra, con sus
correspondientes medidas preventivas y protecciones colectivas:
1.5.4.1. Pala cargadora  
• Para realizar las tareas de mantenimiento, se apoyará la cuchara en el suelo,
se parará el motor, se conectará el freno de estacionamiento y se bloqueará la
máquina.
• Queda prohibido el uso de la cuchara como grúa o medio de transporte.
• La extracción de tierras se efectuará en posición frontal a la pendiente.
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• El transporte de tierras se realizará con la cuchara en la posición más baja
posible, para garantizar la estabilidad de la pala.
1.5.4.2. Retroexcavadora  
• Para realizar las tareas de mantenimiento, se apoyará la cuchara en el suelo,
se parará el motor, se conectará el freno de estacionamiento y se bloqueará la
máquina.
• Queda prohibido el uso de la cuchara como grúa o medio de transporte.
• Los  desplazamientos  de  la  retroexcavadora  se  realizarán  con  la  cuchara
apoyada sobre la máquina en el sentido de la marcha.
• Los cambios de posición de la cuchara en superficies inclinadas se realizarán
por la zona de mayor altura.
• Se prohibirá la realización de trabajos dentro del radio de acción de la máquina.
1.5.4.3. Camión de caja basculante  
• Las maniobras del camión serán dirigidas por un señalista de tráfico.
• Se comprobará que el  freno de mano está activado antes de la  puesta en
marcha del motor, al abandonar el vehículo y durante las operaciones de carga
y descarga.
• No se circulará con la caja izada después de la descarga.
1.5.4.4. Camión para transporte  
• Las maniobras del camión serán dirigidas por un señalista de tráfico.
• Las  cargas  se  repartirán  uniformemente  en  la  caja,  evitando  acopios  con
pendientes superiores al 5% y protegiendo los materiales sueltos con una lona.
• Antes de proceder a las operaciones de carga y descarga, se colocará el freno
en posición de frenado y, en caso de estar situado en pendiente, calzos de
inmovilización debajo de las ruedas.
• En las operaciones de carga y descarga se evitarán movimientos bruscos que
provoquen  la  pérdida  de  estabilidad,  permaneciendo  siempre  el  conductor
fuera de la cabina.
1.5.4.5. Hormigonera  
• Las  operaciones  de  mantenimiento  serán  realizadas  por  personal
especializado, previa desconexión de la energía eléctrica.
• La hormigonera tendrá un grado de protección IP-55.
• Su uso estará restringido sólo a personas autorizadas.
• Dispondrá de freno de basculamiento del bombo.
• Los conductos de alimentación eléctrica de la hormigonera estarán conectados
a tierra, asociados a un disyuntor diferencial.
• Las  partes  móviles  del  aparato  deberán  permanecer  siempre  protegidas
mediante carcasas conectadas a tierra.
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• No  se  ubicarán  a  distancias  inferiores  a  tres  metros  de  los  bordes  de
excavación y/o de los bordes de los forjados.
1.5.4.6. Vibrador  
• La operación de vibrado se realizará siempre desde una posición estable.
• La  manguera  de  alimentación  desde  el  cuadro  eléctrico  estará  protegida
cuando discurra por zonas de paso.
• Tanto el cable de alimentación como su conexión al transformador estarán en
perfectas condiciones de estanqueidad y aislamiento.
• Los operarios no efectuarán el arrastre del cable de alimentación colocándolo
alrededor del cuerpo. Si es necesario, esta operación se realizará entre dos
operarios.
• El vibrado del hormigón se realizará desde plataformas de trabajo seguras, no
permaneciendo en ningún momento el  operario sobre el  encofrado ni  sobre
elementos inestables.
• Nunca se abandonará el vibrador en funcionamiento, ni se desplazará tirando
de los cables.
• Para las vibraciones transmitidas al sistema mano-brazo, el valor de exposición
diaria normalizado para un período de referencia de ocho horas, no superará
2,5 m/s², siendo el valor límite de 5 m/s²
1.5.4.7. Martillo picador  
• Las mangueras  de aire  comprimido deben estar  situadas de forma que no
dificulten ni el trabajo de los operarios ni el paso del personal.
• No  se  realizarán  ni  esfuerzos  de  palanca  ni  operaciones  similares  con  el
martillo en marcha.
• Se verificará el perfecto estado de los acoplamientos de las mangueras.
• Se cerrará el paso del aire antes de desarmar un martillo
1.5.4.8. Maquinillo  
• Será utilizado exclusivamente por la persona debidamente autorizada.
• El trabajador que utilice el maquinillo estará debidamente formado en su uso y
manejo,  conocerá  el  contenido  del  manual  de  instrucciones,  las  correctas
medidas preventivas a adoptar y el uso de los EPI necesarios.
• Previamente  al  inicio  de cualquier  trabajo,  se comprobará el  estado de los
accesorios de seguridad, del cable de suspensión de cargas y de las eslingas.
• Se comprobará la existencia del limitador de recorrido que impide el choque de
la carga contra el extremo superior de la pluma.
• Dispondrá de marcado CE, de declaración de conformidad y de manual de
instrucciones emitido por el fabricante.
• Quedará claramente visible el cartel que indica el peso máximo a elevar.
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• Se acotará la zona de la obra en la que exista riesgo de caída de los materiales
transportados por el maquinillo.
• Se revisará el cable a diario, siendo obligatoria su sustitución cuando el número
de hilos rotos sea igual o superior al 10% del total.
• El  anclaje  del  maquinillo  se  realizará  según  se  indica  en  el  manual  de
instrucciones del fabricante.
• El arriostramiento nunca se hará con bidones llenos de agua, de arena u de
otro material.
• Se realizará el mantenimiento previsto por el fabricante.
1.5.4.9. Sierra circular  
• Su uso está destinado exclusivamente al corte de elementos o piezas de la
obra.
• Para el corte de materiales cerámicos o pétreos se emplearán discos abrasivos
y para elementos de madera discos de sierra.
• Deberá existir un interruptor de parada cerca de la zona de mando.
• La  zona  de  trabajo  deberá  estar  limpia  de  serrín  y  de  virutas,  para  evitar
posibles incendios.
• Las piezas a serrar no contendrán clavos ni otros elementos metálicos.
• El trabajo con el disco agresivo se realizará en húmedo.
• No se utilizará la sierra circular sin la protección de prendas adecuadas, tales
como mascarillas antipolvo y gafas
1.5.4.10. Sierra circular de mesa  
• Será utilizado exclusivamente por la persona debidamente autorizada.
• El trabajador que utilice la sierra circular estará debidamente formado en su
uso y manejo, conocerá el contenido del manual de instrucciones, las correctas
medidas preventivas a adoptar y el uso de los EPI necesarios.
• Las sierras  circulares  se ubicarán en un lugar  apropiado,  sobre  superficies
firmes y secas, a distancias superiores a tres metros del borde de los forjados,
salvo que éstos estén debidamente protegidos por redes, barandillas o petos
de remate.
• En los casos en que se superen los valores de exposición al ruido indicados en
el artículo 51 del Real Decreto 286/06 de protección de los trabajadores frente
al  ruido,  se  establecerán  las  acciones  correctivas  oportunas,  tales  como el
empleo de protectores auditivos.
• La  sierra  estará  totalmente  protegida  por  la  parte  inferior  de  la  mesa,  de
manera que no se pueda acceder al disco.
• La parte superior de la sierra dispondrá de una carcasa metálica que impida el
acceso al disco de sierra, excepto por el punto de introducción del elemento a
cortar, y la proyección de partículas.
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• Se utilizará siempre un empujador para guiar el elemento a cortar, de modo
que en ningún caso la mano quede expuesta al disco de la sierra.
• La instalación eléctrica  de la  máquina estará siempre en perfecto estado y
condiciones, comprobándose periódicamente el cableado, las clavijas y la toma
de tierra.
• Las piezas a serrar no contendrán clavos ni otros elementos metálicos.
• El operario se colocará a sotavento del disco, evitando la inhalación de polvo.
1.5.4.11. Cortadora de material cerámico  
• Se  comprobará  el  estado  del  disco  antes  de  iniciar  cualquier  trabajo.  Si
estuviera desgastado o resquebrajado se procederá a su inmediata sustitución.
• la protección del disco y de la transmisión estará activada en todo momento.
• No se presionará contra el disco la pieza a cortar para evitar el bloqueo
1.5.4.12. Equipo de soldadura  
• No habrá materiales inflamables ni  explosivos a menos de 10 metros de la
zona de trabajo de soldadura.
• Antes de soldar se eliminarán las pinturas y recubrimientos del soporte.
• Durante los trabajos de soldadura se dispondrá siempre de un extintor de polvo
químico  en  perfecto  estado  y  condiciones  de  uso,  en  un  lugar  próximo  y
accesible.
• En  los  locales  cerrados  en  los  que  no  se  pueda  garantizar  una  correcta
renovación  de  aire  se  instalarán  extractores,  preferentemente  sistemas  de
aspiración localizada.
• Se  paralizarán  los  trabajos  de  soldadura  en  altura  ante  la  presencia  de
personas bajo el área de trabajo.
• Tanto  los  soldadores  como  los  trabajadores  que  se  encuentren  en  las
inmediaciones dispondrán de protección visual adecuada, no permaneciendo
en ningún caso con los ojos al descubierto
1.5.4.13. Herramientas manuales diversas  
• La alimentación de las herramientas se realizará a 24 V cuando se trabaje en
ambientes húmedos o las herramientas no dispongan de doble aislamiento.
• El  acceso  a  las  herramientas  y  su  uso  estará  permitido  únicamente  a  las
personas autorizadas.
• No  se  retirarán  de  las  herramientas  las  protecciones  diseñadas  por  el
fabricante.
• Se prohibirá, durante el trabajo con herramientas, el uso de pulseras, relojes,
cadenas y elementos similares.
• Las  herramientas  eléctricas  dispondrán  de  doble  aislamiento  o  estarán
conectadas a tierra.
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• En  las  herramientas  de  corte  se  protegerá  el  disco  con  una  carcasa
antiproyección.
• Las  conexiones  eléctricas  a  través  de  clemas  se  protegerán  con  carcasas
anticontactos eléctricos.
• Las herramientas se mantendrán en perfecto estado de uso, con los mangos
sin grietas y limpios de residuos, manteniendo su carácter aislante para los
trabajos eléctricos.
• Las herramientas eléctricas estarán apagadas mientras no se estén utilizando y
no se podrán usar con las manos o los pies mojados.
• En los casos en que se superen los valores de exposición al ruido indicados en
el artículo 51 del Real Decreto 286/06 de protección de los trabajadores frente
al  ruido,  se  establecerán  las  acciones  correctivas  oportunas,  tales  como el
empleo de protectores auditivos.
1.6. Identificación de los riesgos laborales evitables
En este apartado se reseña la relación de las medidas preventivas a adoptar para
evitar o reducir el efecto de los riesgos más frecuentes durante la ejecución de la obra.
1.6.1. Caídas al mismo nivel
• La zona de trabajo permanecerá ordenada, libre de obstáculos, limpia y bien
iluminada.
• Se habilitarán y balizarán las zonas de acopio de materiales.
1.6.2. Caídas a distinto nivel
• Se dispondrán escaleras de acceso para salvar los desniveles.
• Los huecos horizontales y los bordes de los forjados se protegerán mediante
barandillas y redes homologadas.
• Se  mantendrán  en  buen  estado  las  protecciones  de  los  huecos  y  de  los
desniveles.
• Las escaleras de acceso quedarán firmemente sujetas y bien amarradas.
1.6.3. Polvo y partículas
• Se regará periódicamente la zona de trabajo para evitar el polvo.
• Se usarán gafas de protección y mascarillas antipolvo en aquellos trabajos en
los que se genere polvo o partículas.
1.6.4. Ruido
• Se evaluarán los niveles de ruido en las zonas de trabajo.
• Las máquinas estarán provistas de aislamiento acústico.
• Se dispondrán los medios necesarios para eliminar o amortiguar los ruidos
1.6.5. Esfuerzos
• Se evitará el desplazamiento manual de las cargas pesadas.
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• Se limitará el peso de las cargas en caso de desplazamiento manual.
• Se evitarán los sobreesfuerzos o los esfuerzos repetitivos.
• Se  evitarán  las  posturas  inadecuadas  o  forzadas  en  el  levantamiento  o
desplazamiento de cargas.
1.6.6. Incendios
• No se fumará en presencia de materiales fungibles ni en caso de existir riesgo
de incendio.
1.6.7. Intoxicación por emanaciones
• Los locales y las zonas de trabajo dispondrán de ventilación suficiente.
• Se utilizarán mascarillas y filtros apropiados.
1.7. Relación de los riesgos laborales que no pueden eliminarse
Los riesgos que difícilmente pueden eliminarse son los que se producen por causas
inesperadas (como caídas de objetos y desprendimientos, entre otras). No obstante,
pueden reducirse con el adecuado uso de las protecciones individuales y colectivas,
así como con el estricto cumplimiento de la normativa en materia de seguridad y salud,
y de las normas de la buena construcción.
1.7.1. Caída de objetos
Medidas preventivas y protecciones colectivas
• Se montarán marquesinas en los accesos
• La zona de trabajo permanecerá ordenada, libre de obstáculos, limpia y bien
iluminada
• Se evitará el amontonamiento de materiales u objetos sobre los andamios
• No se lanzarán cascotes ni restos de materiales desde los andamios
Equipos de protección individual (EPI)
• Casco de seguridad homologado
• Guantes y botas de seguridad
• Uso de bolsa portaherramientas
1.7.2. Dermatosis
Medidas preventivas y protecciones colectivas
• Se evitará la generación de polvo de cemento
Equipos de protección individual (EPI)
• Guantes y ropa de trabajo adecuada
1.7.3. Electrocuciones
Medidas preventivas y protecciones colectivas
• Se revisará periódicamente la instalación eléctrica
• El tendido eléctrico quedará fijado a los paramentos verticales
• Los alargadores portátiles tendrán mango aislante
• La maquinaria portátil dispondrá de protección con doble aislamiento
• Toda la maquinaria eléctrica estará provista de toma de tierra
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Equipos de protección individual (EPI)
• Guantes dieléctricos
• Calzado aislante para electricistas
• Banquetas aislantes de la electricidad
1.7.4. Quemaduras
Medidas preventivas y protecciones colectivas
• La zona de trabajo permanecerá ordenada, libre de obstáculos, limpia y bien
iluminada
Equipos de protección individual (EPI)
• Guantes, polainas y mandiles de cuero
1.7.5. Golpes y cortes en extremidades
Medidas preventivas y protecciones colectivas
• La zona de trabajo permanecerá ordenada, libre de obstáculos, limpia y bien
iluminada
Equipos de protección individual (EPI)
• Guantes y botas de seguridad
1.8. Condiciones  de  seguridad  y  salud,  en  trabajos  posteriores  de
reparación y mantenimiento
En este apartado se aporta la información útil para realizar, en las debidas condiciones
de  seguridad  y  salud,  los  futuros  trabajos  de  conservación,  reparación  y
mantenimiento del edificio construido que entrañan mayores riesgos.
1.8.1. Trabajos en cerramientos exteriores y cubiertas
Para los trabajos en cerramientos, aleros de cubierta, revestimientos de paramentos
exteriores  o  cualquier  otro  que se efectúe con riesgo de caída en altura,  deberán
utilizarse andamios que cumplan las condiciones especificadas en el presente estudio
básico de seguridad y salud.
Durante los trabajos que puedan afectar a la vía pública, se colocará una visera de
protección a la altura de la primera planta, para proteger a los transeúntes y a los
vehículos de las posibles caídas de objetos.
1.8.2. Trabajos en instalaciones
Los trabajos correspondientes a las instalaciones de fontanería, eléctrica y de gas,
deberán  realizarse  por  personal  cualificado,  cumpliendo  las  especificaciones
establecidas  en  su  correspondiente  Plan  de  Seguridad  y  Salud,  así  como  en  la
normativa vigente en cada materia.
Antes de la ejecución de cualquier trabajo de reparación o de mantenimiento de los
ascensores y montacargas, deberá elaborarse un Plan de Seguridad suscrito por un
técnico competente en la materia.
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1.8.3. Trabajos con pinturas y barnices
Los trabajos  con pinturas u  otros materiales  cuya inhalación pueda resultar  tóxica
deberán realizarse con ventilación suficiente, adoptando los elementos de protección
adecuados.
1.9. Trabajos que implican riesgos especiales
En la obra objeto del presente Estudio Básico de Seguridad y Salud concurren los
riesgos especiales referidos en los puntos 1, 2 y 10 incluidos en el Anexo II. "Relación
no exhaustiva de los trabajos que implican riesgos especiales para la seguridad y la
salud de los trabajadores" del R.D. 1627/97 de 24 de Octubre.
Estos  riesgos  especiales  suelen  presentarse  en  la  ejecución  de  la  estructura,
cerramientos y cubiertas y en el propio montaje de las medidas de seguridad y de
protección. Cabe destacar:
• Montaje de forjado, especialmente en los bordes perimetrales.
• Ejecución de cerramientos exteriores.
• Formación de los antepechos de cubierta.
• Colocación de horcas y redes de protección.
• Los huecos horizontales y los bordes de los forjados se protegerán mediante
barandillas y redes homologadas
• Disposición de plataformas voladas.
• Elevación  y  acople  de  los  módulos  de  andamiaje  para  la  ejecución  de  las
fachadas.
1.10. Medidas en caso de emergencia
El  contratista  deberá  reflejar  en  el  correspondiente  plan  de  seguridad  y  salud  las
posibles situaciones de emergencia, estableciendo las medidas oportunas en caso de
primeros auxilios y designando para ello a personal con formación, que se hará cargo
de dichas medidas.
Los trabajadores responsables de las medidas de emergencia tienen derecho a la
paralización de su actividad, debiendo estar garantizada la adecuada administración
de  los  primeros  auxilios  y,  cuando  la  situación  lo  requiera,  el  rápido  traslado  del
operario a un centro de asistencia médica.
1.11. Presencia de los recursos preventivos del contratista
Dadas las características de la obra y los riesgos previstos en el presente Estudio
Básico de Seguridad y Salud, cada contratista deberá asignar la presencia de sus
recursos preventivos en la obra, según se establece en la legislación vigente en la
materia.
A tales efectos, el contratista deberá concretar los recursos preventivos asignados a la
obra con capacitación suficiente, que deberán disponer de los medios necesarios para
vigilar  el  cumplimiento  de  las  medidas  incluidas  en  el  correspondiente  plan  de
seguridad y salud.
Dicha vigilancia incluirá la comprobación de la eficacia de las actividades preventivas
previstas en dicho Plan, así como la adecuación de tales actividades a los riesgos que
pretenden  prevenirse  o  a  la  aparición  de  riesgos  no  previstos  y  derivados  de  la
situación que determina la necesidad de la presencia de los recursos preventivos.
Si,  como resultado  de  la  vigilancia,  se  observa  un deficiente  cumplimiento  de  las
actividades preventivas,  las  personas que tengan asignada la  presencia  harán las
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indicaciones necesarias para el correcto e inmediato cumplimiento de las actividades
preventivas, debiendo poner tales circunstancias en conocimiento del empresario para
que éste adopte las medidas oportunas para corregir las deficiencias observadas.
2. Normativa y legislación aplicables
2.1. Y. Seguridad y salud
• Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de la Jefatura del Estado. B.O.E.: 10 de noviembre
de 1995. Completada por:
• Protección de  los  trabajadores  contra  los  riesgos relacionados con la
exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo. 
Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 24 de
mayo de 1997. Modificada por:
• Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social. 
Ley 50/1998,  de  30  de  diciembre,  de  la  Jefatura  del  Estado.  Modificación  de  los
artículos  45,  47,  48  y  49  de  la  Ley  31/1995.  B.O.E.:  31  de  diciembre  de  1998.
Completada por:
• Disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo en el ámbito de
las empresas de trabajo temporal.
Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 24 de febrero de 1999. Completada por:
• Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con los agentes químicos durante el trabajo. 
Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 1 de
mayo de 2001. Completada por:
• Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los
trabajadores frente al riesgo eléctrico. 
Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 21 de
junio de 2001. Completada por:
• Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores expuestos a los
riesgos derivados de atmósferas explosivas en el lugar de trabajo. 
Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 18 de
junio de 2003. Modificada por:
• Ley  de  reforma  del  marco  normativo  de  la  prevención  de  riesgos
laborales. 
Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de la Jefatura del Estado. B.O.E.: 13 de diciembre
de 2003. Desarrollada por:
• Desarrollo del  artículo 24 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos
Laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales. 
Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 31 de enero de 2004. Completada por:
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• Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los
riesgos que puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas. 
Real  Decreto  1311/2005,  de  4  de  noviembre,  del  Ministerio  de  Trabajo  y  Asuntos
Sociales. B.O.E.: 5 de noviembre de 2005. Completada por:
• Protección  de  la  salud  y  la  seguridad  de  los  trabajadores  contra  los
riesgos relacionados con la exposición al ruido. 
Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 11
de marzo de 2006. Completada por:
• Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con
riesgo de exposición al amianto. 
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 11
de abril de 2006. Modificada por:
• Modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre
acceso a las actividades de servicios y su ejercicio. 
Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de la Jefatura del Estado. B.O.E.: 23 de diciembre
de 2009
• Reglamento de los Servicios de Prevención
Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 31 de enero de 1997. Completado por:
• Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la
exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo
Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 24 de
mayo de 1997. Modificado por:
• Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención
Real Decreto 780/1998, de 30 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 1 de mayo de 1998. Completado por:
• Protección  de  la  salud  y  seguridad  de  los  trabajadores  contra  los
riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo
Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 1 de
mayo de 2001. Completado por:
• Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de
los trabajadores frente al riesgo eléctrico
Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 21 de
junio de 2001. Completado por:
• Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los
riesgos  que  puedan  derivarse  de  la  exposición  a  vibraciones
mecánicas
Real  Decreto  1311/2005,  de  4  de  noviembre,  del  Ministerio  de  Trabajo  y  Asuntos
Sociales. B.O.E.: 5 de noviembre de 2005. Completado por:
• Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los
riesgos relacionados con la exposición al ruido
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Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 11
de marzo de 2006. Completado por:
• Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos
con riesgo de exposición al amianto
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 11
de abril de 2006. Modificado por:
• Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención y de las
Disposiciones  mínimas  de  seguridad  y  de  salud  en  las  obras  de
construcción
Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 29 de mayo de 2006. Modificado por:
• Modificación del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se
aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención
Real  Decreto  337/2010,  de  19 de marzo,  del  Ministerio  de  Trabajo  e  Inmigración.
B.O.E.: 23 de marzo de 2010
Seguridad y Salud en los lugares de trabajo
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 23 de abril de 1997
Manipulación de cargas
Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 23 de abril de 1997
Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición
a agentes cancerígenos durante el trabajo
Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 24 de
mayo de 1997. Modificado por:
• Modificación  del  Real  Decreto  665/1997,  de  12  de  mayo,  sobre  la
protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la
exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo y ampliación de
su ámbito de aplicación a los agentes mutágenos
Real Decreto 349/2003, de 21 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 5 de
abril de 2003. Completado por:
• Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos
con riesgo de exposición al amianto
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 11
de abril de 2006
Utilización de equipos de trabajo
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 7 de agosto de 1997. Modificado por:
• Modificación del Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se
establecen las disposiciones  mínimas de  seguridad y  salud  para la
utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia
de trabajos temporales en altura
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Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.:
13 de noviembre de 2004
Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 25
de octubre de 1997. Completado por:
• Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos
con riesgo de exposición al amianto
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 11
de abril de 2006. Modificado por:
• Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención y de las
Disposiciones  mínimas  de  seguridad  y  de  salud  en  las  obras  de
construcción
Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 29 de mayo de 2006. Modificado por:
• Desarrollo  de  la  Ley  32/2006,  de  18  de  octubre,  reguladora  de  la
subcontratación en el sector de la construcción
Real  Decreto  1109/2007,  de  24  de  agosto,  del  Ministerio  de  Trabajo  y  Asuntos
Sociales.  Disposición  final  tercera.  Modificación  de  los  artículos  13  y  18  del  Real
Decreto 1627/1997. B.O.E.: 25 de agosto de 2007. Corrección de errores. B.O.E.: 12
de septiembre de 2007
2.1.1. YC. Sistemas de protección colectiva
2.1.1.1. YCU. Protección contra incendios  
Disposiciones  de  aplicación  de  la  Directiva  del  Parlamento  Europeo  y  del
Consejo,  97/23/CE,  relativa  a  los  equipos  de  presión  y  se  modifica  el  Real
Decreto  1244/1979,  de  4  de  abril,  que  aprobó  el  Reglamento  de  aparatos  a
presión
Real Decreto 769/1999, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria y Energía. B.O.E.: 31
de mayo de 1999. Completado por:
• Publicación de la relación de normas armonizadas en el  ámbito del
Real  Decreto  769/1999,  de  7  de  mayo,  por  el  que  se  dictan  las
disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y
del Consejo, 97/23/CE, relativa a los equipos a presión
Resolución de 28 de octubre de 2002, de la Dirección General de Política Tecnológica
del Ministerio de Ciencia y Tecnología. B.O.E.: 4 de diciembre de 2002
Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias
Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, del Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio. B.O.E.: 5 de febrero de 2009. Corrección de errores:
• Corrección de errores del Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre,
por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  de  equipos  a  presión  y  sus
instrucciones técnicas complementarias
B.O.E.: 28 de octubre de 2009. Modificado por:
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• Real Decreto por el que se modifican diversas normas reglamentarias
en materia de seguridad industrial para adecuarlas a la Ley 17/2009, de
23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y
su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de
diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las
actividades de servicios y su ejercicio
Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
B.O.E.: 22 de mayo de 2010
Señalización de seguridad y salud en el trabajo
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 23 de abril de 1997. Completado por:
• Protección  de  la  salud  y  seguridad  de  los  trabajadores  contra  los
riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo
Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 1 de
mayo de 2001. Completado por:
• Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los
riesgos relacionados con la exposición al ruido
Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 11
de marzo de 2006
2.1.2. YI. Equipos de protección individual
Real Decreto por el que se regulan las condiciones para la comercialización y
libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual
Real  Decreto 1407/1992,  de 20 de noviembre,  del  Ministerio  de Relaciones con la
Cortes y de la Secretaría del Gobierno. B.O.E.: 28 de diciembre de 1992. Modificado
por:
• Modificación del Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el
que  se  regulan  las  condiciones  para  la  comercialización  y  libre
circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual
Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 8 de
marzo de 1995. Corrección de errores:
• Corrección de erratas del Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el
que se modifica el Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el
que  se  regulan  las  condiciones  para  la  comercialización  y  libre
circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual
B.O.E.: 22 de marzo de 1995. Completado por:
• Resolución  por  la  que  se  publica,  a  título  informativo,  información
complementaria establecida por el Real Decreto 1407/1992, de 20 de
noviembre,  por  el  que  se  regulan  las  condiciones  para  la
comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de
protección individual
Resolución de 25 de abril de 1996 de la Dirección General de Calidad y Seguridad
Industrial,  del  Ministerio  de  Industria  y  Energía.  B.O.E.:  28  de  mayo  de  1996.
Modificado por:
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• Modificación del anexo del Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, que
modificó  a  su  vez  el  Real  Decreto  1407/1992,  de  20  de  noviembre,
relativo a las condiciones para la comercialización y libre circulación
intracomunitaria de los equipos de protección individual
Orden de 20 de febrero de 1997, del Ministerio de Industria y Energía. B.O.E.: 6 de
marzo de 1997. Completado por:
• Resolución por la que se actualiza el anexo IV de la Resolución de 18
de marzo de 1998, de la Dirección General de Tecnología y Seguridad
Industrial
Resolución de 29 de abril de 1999 del Ministerio de Industria y Energía. B.O.E.: 29 de
junio de 1999.
Utilización de equipos de protección individual
Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 12 de junio de 1997. Corrección de errores:
• Corrección de erratas del Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre
disposiciones de seguridad y salud relativas a la utilización por los
trabajadores de equipos de protección individual
Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 18 de julio de 1997. Completado por:
• Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los
riesgos relacionados con la exposición al ruido
Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 11
de marzo de 2006. Completado por:
• Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos
con riesgo de exposición al amianto
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 11
de abril de 2006.
2.1.3. YM. Medicina preventiva y primeros auxilios
2.1.3.1. YMM. Material médico  
Orden por la que se establece el suministro a las empresas de botiquines con
material de primeros auxilios en caso de accidente de trabajo, como parte de la
acción protectora del sistema de la Seguridad Social
Orden TAS/2947/2007, de 8 de octubre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 11 de octubre de 2007
2.1.4. YP. Instalaciones provisionales de higiene y bienestar
DB HS Salubridad
Código Técnico de la Edificación (CTE). Parte II. Documento Básico HS. Real Decreto
314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda. B.O.E.: 28 de marzo de 2006.
Modificado  por  el  Real  Decreto  1371/2007,  de  19  de  octubre,  del  Ministerio  de
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Vivienda. B.O.E.: 23 de octubre de 2007. Corrección de errores. B.O.E.: 25 de enero
de 2008. Modificado por:
• Modificación  de  determinados  documentos  básicos  del  Código
Técnico de la Edificación aprobados por el Real Decreto 314/2006, de
17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre
Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, del Ministerio de Vivienda. B.O.E.: 23 de abril de
2009
Criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano
Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 21 de
febrero de 2003
Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis
Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, del Ministerio de Sanidad y Consumo. B.O.E.: 18
de julio de 2003
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Complementarias
(ITC) BT 01 a BT 51
Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, del Ministerio de Ciencia y Tecnología. B.O.E.:
Suplemento al nº 224, de 18 de septiembre de 2002. Modificado por:
• Anulado el inciso 4.2.C.2 de la ITC-BT-03
Sentencia de 17 de febrero de 2004 de la Sala Tercera del Tribunal Supremo. B.O.E.:
5 de abril de 2004. Completado por:
• Autorización  para  el  empleo  de  sistemas  de  instalaciones  con
conductores aislados bajo canales protectores de material plástico
Resolución de 18 de enero de 1988, de la Dirección General de Innovación Industrial.
B.O.E.: 19 de febrero de 1988. Modificado por:
• Real Decreto por el que se modifican diversas normas reglamentarias
en materia de seguridad industrial para adecuarlas a la Ley 17/2009, de
23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y
su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de
diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las
actividades de servicios y su ejercicio
Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
B.O.E.: 22 de mayo de 2010
Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones
para  el  acceso  a  los  servicios  de  telecomunicación  en  el  interior  de  las
edificaciones
Real  Decreto  346/2011,  de  11  de  marzo,  del  Ministerio  de  Industria,  Turismo  y
Comercio. B.O.E.: 1 de abril de 2011. Desarrollado por:
• Orden  por  la  que  se  desarrolla  el  Reglamento  regulador  de  las
infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los
servicios  de  telecomunicación  en  el  interior  de  las  edificaciones,
aprobado por el Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo
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Orden ITC/1644/2011, de 10 de junio, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
B.O.E.: 16 de junio de 2011
2.1.5. YS. Señalización provisional de obras
2.1.5.1. YSB. Balizamiento  
Instrucción 8.3-IC Señalización de obras
Orden  de  31  de  agosto  de  1987,  del  Ministerio  de  Obras  Públicas  y  Urbanismo.
B.O.E.: 18 de septiembre de 1987
Señalización de seguridad y salud en el trabajo
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 23 de abril de 1997. Completado por:
• Protección  de  la  salud  y  seguridad  de  los  trabajadores  contra  los
riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo
Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 1 de
mayo de 2001. Completado por:
• Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los
riesgos relacionados con la exposición al ruido
Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 11
de marzo de 2006
2.1.5.2. YSH. Señalización horizontal  
Instrucción 8.3-IC Señalización de obras
Orden  de  31  de  agosto  de  1987,  del  Ministerio  de  Obras  Públicas  y  Urbanismo.
B.O.E.: 18 de septiembre de 1987
2.1.5.3. YSV. Señalización vertical  
Instrucción 8.3-IC Señalización de obras
Orden  de  31  de  agosto  de  1987,  del  Ministerio  de  Obras  Públicas  y  Urbanismo.
B.O.E.: 18 de septiembre de 1987
2.1.5.4. YSN. Señalización manual  
Instrucción 8.3-IC Señalización de obras
Orden  de  31  de  agosto  de  1987,  del  Ministerio  de  Obras  Públicas  y  Urbanismo.
B.O.E.: 18 de septiembre de 1987
2.1.5.5. YSS. Señalización de seguridad y salud  
Señalización de seguridad y salud en el trabajo
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 23 de abril de 1997. Completado por:
• Protección  de  la  salud  y  seguridad  de  los  trabajadores  contra  los
riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo
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Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 1 de
mayo de 2001. Completado por:
• Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los
riesgos relacionados con la exposición al ruido
Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 11
de marzo de 2006.
3. Pliego de condiciones
3.1. Pliego de clausulas administrativas
3.1.1. Disposiciones generales
3.1.1.1. Objeto del Pliego de condiciones  
El  presente  Pliego  de  condiciones  junto  con  las  disposiciones  contenidas  en  el
correspondiente  Pliego  del  Proyecto  de  ejecución,  tienen  por  objeto  definir  las
atribuciones y obligaciones de los agentes que intervienen en materia de Seguridad y
Salud,  así  como  las  condiciones  que  deben  cumplir  las  medidas  preventivas,  las
protecciones  individuales  y  colectivas  de  la  construcción  de  Proyecto  de  cebo  en
Galindo y Perahuy (Salamanca), situada en Galindo y Perahuy (Salamanca), según el
proyecto redactado por Jorge Garrido Ganado. Todo ello con fin de evitar cualquier
accidente o enfermedad profesional, que pueden ocasionarse durante el transcurso de
la  ejecución  de  la  obra  o  en  los  futuros  trabajos  de  conservación,  reparación  y
mantenimiento del edificio construido.
3.1.2. Disposiciones facultativas
3.1.2.1. Definición, atribuciones y obligaciones de los agentes de la edificación  
Las  atribuciones  y  las  obligaciones  de  los  distintos  agentes  intervinientes  en  la
edificación  son  las  reguladas  en  sus  aspectos  generales  por  la  Ley  38/99,  de
Ordenación de la Edificación (L.O.E.).
Las garantías y responsabilidades de los agentes y trabajadores de la obra frente a los
riesgos derivados de las condiciones de trabajo en materia de seguridad y salud, son
las establecidas por la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales y el Real
Decreto 1627/1997 "Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de
construcción".
3.1.2.2. El Promotor  
Es  la  persona  física  o  jurídica,  pública  o  privada,  que  individual  o  colectivamente
decide,  impulsa,  programa y financia  con recursos propios  o ajenos,  las  obras de
edificación para sí o para su posterior enajenación, entrega o cesión a terceros bajo
cualquier título.
Tiene la responsabilidad de contratar a los técnicos redactores del preceptivo Estudio
de Seguridad y Salud - o Estudio Básico, en su caso - al igual que a los técnicos
coordinadores en la materia en la fase que corresponda, todo ello según lo establecido
en el R.D. 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones
mínimas en materia de seguridad y salud en las obras de construcción, facilitando
copias  a  las  empresas  contratistas,  subcontratistas  o  trabajadores  autónomos
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contratados directamente por el Promotor, exigiendo la presentación de cada Plan de
Seguridad y Salud previamente al comienzo de las obras.
El  Promotor  tendrá  la  consideración  de  Contratista  cuando  realice  la  totalidad  o
determinadas partes de la obra con medios humanos y recursos propios, o en el caso
de  contratar  directamente  a  trabajadores  autónomos  para  su  realización  o  para
trabajos parciales de la misma, excepto en los casos estipulados en el Real Decreto
1627/1997.
3.1.2.3. El Proyectista  
Es el agente que, por encargo del promotor y con sujeción a la normativa técnica y
urbanística correspondiente, redacta el proyecto.
Tomará  en  consideración  en  las  fases  de  concepción,  estudio  y  elaboración  del
proyecto básico y de ejecución, los principios y criterios generales de prevención en
materia de seguridad y de salud, de acuerdo con la legislación vigente.
3.1.2.4. El Contratista y Subcontratista  
Según define el artículo 2 del Real Decreto 1627/1997:
Contratista  es  la  persona  física  o  jurídica  que  asume  contractualmente  ante  el
Promotor,  con  medios  humanos  y  materiales  propios  o  ajenos,  el  compromiso  de
ejecutar la totalidad o parte de las obras, con sujeción al proyecto y al contrato.
Subcontratista es  la  persona física  o  jurídica  que asume contractualmente ante  el
contratista,  empresario  principal,  el  compromiso  de  realizar  determinadas  partes  o
instalaciones de la obra, con sujeción al proyecto por el que se rige su ejecución.
El Contratista comunicará a la autoridad laboral competente la apertura del centro de
trabajo en la que incluirá el Plan de Seguridad y Salud al que se refiere el artículo 7 del
R.D.1627/1997, de 24 de octubre.
Adoptará todas las medidas preventivas que cumplan los preceptos en materia de
Prevención de Riesgos Laborales y Seguridad y Salud que establece la legislación
vigente,  redactando  el  correspondiente  Plan  de  Seguridad  y  ajustándose  al
cumplimiento  estricto  y  permanente  de  lo  establecido  en  el  Estudio  Básico  de
Seguridad y Salud, disponiendo de todos los medios necesarios y dotando al personal
del equipamiento de seguridad exigibles, cumpliendo las órdenes efectuadas por el
coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra.
Supervisará  de  manera  continuada  el  cumplimiento  de  las  normas  de  seguridad,
tutelando las actividades de los trabajadores a su cargo y, en su caso, relevando de su
puesto  a  todos  aquellos  que  pudieran  menoscabar  las  condiciones  básicas  de
seguridad personales o generales, por no estar en las condiciones adecuadas.
Entregará la información suficiente al coordinador en materia de seguridad y de salud
durante la ejecución de la obra,  donde se acredite la estructura organizativa de la
empresa,  sus  responsabilidades,  funciones,  procesos,  procedimientos  y  recursos
materiales  y  humanos  disponibles,  con  el  fin  de  garantizar  una  adecuada  acción
preventiva de riesgos de la obra.
Entre las responsabilidades y obligaciones del contratista y de los subcontratistas en
materia  de  seguridad  y  salud,  cabe  destacar  las  contenidas  en  el  artículo  11
"Obligaciones de los contratistas y subcontratistas" del R.D. 1627/1997.
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Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en la Ley de Prevención
de Riesgos Laborales.
Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el plan de seguridad y salud.
Cumplir  la  normativa  en  materia  de  prevención  de  riesgos  laborales,  teniendo  en
cuenta, en su caso, las obligaciones sobre coordinación de actividades empresariales
previstas en la Ley, durante la ejecución de la obra.
Informar  y  proporcionar  las  instrucciones  adecuadas y  precisas  a  los  trabajadores
autónomos sobre todas las medidas que hayan de adoptarse en lo referente a su
seguridad y salud en la obra.
Atender las indicaciones y consignas del coordinador en materia de seguridad y salud,
cumpliendo estrictamente sus instrucciones durante la ejecución de la obra.
Responderán de la correcta ejecución de las medidas preventivas fijadas en el plan de
seguridad  y  salud  en  lo  relativo  a  las  obligaciones  que  les  correspondan  a  ellos
directamente o, en su caso, a los trabajadores autónomos por ellos contratados.
Responderán solidariamente de las consecuencias que se deriven del incumplimiento
de las medidas previstas en el plan.
Las responsabilidades de los coordinadores, de la Dirección facultativa y del Promotor,
no eximirán de sus responsabilidades a los contratistas y a los subcontratistas.
3.1.2.5. La Dirección Facultativa  
Según define el artículo 2 del Real Decreto 1627/1997, se entiende como Dirección
Facultativa:
El técnico o los técnicos competentes designados por el Promotor, encargados de la
dirección y del control de la ejecución de la obra.
Las responsabilidades de la Dirección facultativa y del Promotor, no eximen en ningún
caso de las atribuibles a los contratistas y a los subcontratistas.
3.1.2.6. Coordinador de Seguridad y Salud en Proyecto  
Es el técnico competente designado por el Promotor para coordinar, durante la fase
del  proyecto  de  ejecución,  la  aplicación  de  los  principios  y  criterios  generales  de
prevención en materia de seguridad y salud.
3.1.2.7. Coordinador de Seguridad y Salud en Ejecución  
El Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, es el técnico
competente designado por el Promotor, que forma parte de la Dirección Facultativa.
Asumirá las tareas y responsabilidades asociadas a las siguientes funciones:
• Coordinar  la  aplicación  de  los  principios  generales  de  prevención  y  de
seguridad,  tomando  las  decisiones  técnicas  y  de  organización,  con  el  fin  de
planificar  las  distintas  tareas  o  fases  de  trabajo  que  vayan  a  desarrollarse
simultánea o sucesivamente, estimando la duración requerida para la ejecución de
las mismas.
• Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en
su caso, los subcontratistas y los trabajadores autónomos, apliquen de manera
coherente y responsable los principios de la acción preventiva recogidos en la
legislación vigente.
• Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista y, en su caso,
las modificaciones introducidas en el mismo.
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• Organizar la coordinación de actividades empresariales prevista en la Ley de
Prevención de Riesgos Laborales.
• Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los
métodos de trabajo.
• Adoptar  las  medidas  necesarias  para  que  sólo  las  personas  autorizadas
puedan acceder a la obra. La Dirección facultativa asumirá esta función cuando no
fuera necesaria la designación de un coordinador.
3.1.2.8. Trabajadores Autónomos  
Es la  persona física,  distinta  del  contratista y  subcontratista,  que realiza  de forma
personal y directa una actividad profesional, sin sujeción a un contrato de trabajo y que
asume  contractualmente  ante  el  promotor,  el  contratista  o  el  subcontratista,  el
compromiso de realizar determinadas partes o instalaciones de la obra.
Cuando el trabajador autónomo emplee en la obra a trabajadores por cuenta ajena,
tendrá la consideración de contratista o subcontratista.
Los trabajadores autónomos cumplirán lo establecido en el plan de seguridad y salud.
3.1.2.9. Trabajadores por cuenta ajena  
Los contratistas y subcontratistas deberán garantizar que los trabajadores reciban una
información adecuada de todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se
refiere a su seguridad y su salud en la obra.
La  consulta  y  la  participación  de  los  trabajadores  o  de  sus  representantes,  se
realizarán  de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  la  Ley  de  Prevención  de  Riesgos
Laborales.
El contratista facilitará a los representantes de los trabajadores en el centro de trabajo
una copia del plan de seguridad y salud y de sus posibles modificaciones.
3.1.2.10. Fabricantes y suministradores de equipos de protección y materiales de  
construcción
Los fabricantes, importadores y suministradores de maquinaria, equipos, productos y
útiles de trabajo, deberán suministrar la información que indique la forma correcta de
utilización  por  los  trabajadores,  las  medidas  preventivas  adicionales  que  deban
tomarse  y  los  riesgos  laborales  que  conlleven  tanto  su  uso  normal  como  su
manipulación o empleo inadecuado.
3.1.2.11. Recursos preventivos  
Con el fin de ejercer las labores de recurso preventivo, según lo establecido en la Ley
31/95, Ley 54/03 y Real Decreto 604/06,  el  empresario designará para la obra los
recursos preventivos, que podrán ser:
a) Uno o varios trabajadores designados por la empresa.
b) Uno o varios miembros del servicio de prevención propio de la empresa.
c) Uno o varios miembros del servicio o los servicios de prevención ajenos.
Las  personas  a  las  que  se  asigne  esta  vigilancia  deberán  dar  las  instrucciones
necesarias para el correcto e inmediato cumplimiento de las actividades preventivas.
En  caso  de  observar  un  deficiente  cumplimiento  de  las  mismas  o  una  ausencia,
insuficiencia o falta de adecuación de las mismas, se informará al empresario para que
éste adopte las  medidas necesarias  para su corrección,  notificándose a su vez al
Coordinador de Seguridad y Salud y al resto de la Dirección Facultativa.
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En el Plan de Seguridad y Salud se especificarán los casos en que la presencia de los
recursos preventivos  es necesaria,  especificándose expresamente  el  nombre de la
persona  o  personas  designadas  para  tal  fin,  concretando  las  tareas  en  las  que
inicialmente se prevé necesaria su presencia.
3.1.3. Formación en Seguridad
Con el fin de que todo el personal que acceda a la obra disponga de la suficiente
formación en las materias preventivas de seguridad y salud, la empresa se encargará
de su formación para la adecuada prevención de riesgos y el  correcto uso de las
protecciones colectivas e individuales. Dicha formación alcanzará todos los niveles de
la empresa, desde los directivos hasta los trabajadores no cualificados, incluyendo a
los técnicos, encargados, especialistas y operadores de máquinas entre otros.
3.1.4. Reconocimientos médicos
La  vigilancia  del  estado  de  salud  de  los  trabajadores  quedará  garantizada  por  la
empresa contratista, en función de los riesgos inherentes al trabajo asignado y en los
casos establecidos por la legislación vigente.
Dicha vigilancia será voluntaria, excepto cuando la realización de los reconocimientos
sea imprescindible para evaluar los efectos de las condiciones de trabajo sobre su
salud,  o para verificar  que su estado de salud no constituye un peligro para otras
personas o para el mismo trabajador.
3.1.5. Salud e higiene en el trabajo
3.1.5.1. Primeros auxilios  
El  empresario  designará  al  personal  encargado  de  la  adopción  de  las  medidas
necesarias en caso de accidente, con el fin de garantizar la prestación de los primeros
auxilios y la evacuación del accidentado.
Se dispondrá, en un lugar visible de la obra y accesible a los operarios, un botiquín
perfectamente equipado con material sanitario destinado a primeros auxilios.
El Contratista instalará rótulos con caracteres legibles hasta una distancia de 2 m, en
el  que  se  suministre  a  los  trabajadores  y  participantes  en  la  obra  la  información
suficiente para establecer rápido contacto con el centro asistencial más próximo.
3.1.5.2. Actuación en caso de accidente  
En caso de accidente se tomarán solamente las medidas indispensables hasta que
llegue la asistencia médica, para que el accidentado pueda ser trasladado con rapidez
y sin riesgo. En ningún caso se le moverá, excepto cuando sea imprescindible para su
integridad.
Se  comprobarán  sus  signos  vitales  (consciencia,  respiración,  pulso  y  presión
sanguínea), se le intentará tranquilizar, y se le cubrirá con una manta para mantener
su temperatura corporal.
No se le suministrará agua, bebidas o medicamento alguno y, en caso de hemorragia,
se presionarán las heridas con gasas limpias.
El empresario notificará el accidente por escrito a la autoridad laboral,  conforme al
procedimiento reglamentario.
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3.1.6. Documentación de obra
3.1.6.1. Estudio Básico de Seguridad y Salud  
Es el  documento elaborado por  el  técnico  competente designado por  el  Promotor,
donde se precisan las normas de seguridad y salud aplicables a la obra, contemplando
la  identificación  de  los  riesgos  laborales  que  puedan  ser  evitados,  indicando  las
medidas técnicas necesarias para ello.
Incluye también las previsiones y las informaciones útiles para efectuar en su día, en
las debidas condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores.
3.1.6.2. Plan de seguridad y salud  
En  aplicación  del  presente  estudio  básico  de  seguridad  y  salud,  cada  Contratista
elaborará el  correspondiente plan de seguridad y salud en el  trabajo en el  que se
analicen,  estudien,  desarrollen  y  complementen  las  previsiones  contenidas  en  el
presente estudio básico, en función de su propio sistema de ejecución de la obra. En
dicho  plan  se  incluirán,  en  su  caso,  las  propuestas  de  medidas  alternativas  de
prevención que el Contratista proponga con la correspondiente justificación técnica,
que no podrán implicar disminución de los niveles de protección previstos en este
estudio básico.
El coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra
aprobará el plan de seguridad y salud antes del inicio de la misma.
El plan de seguridad y salud podrá ser modificado por el Contratista en función del
proceso de ejecución de la obra, de la evolución de los trabajos y de las posibles
incidencias o modificaciones que puedan surgir  durante el  desarrollo  de la  misma,
siempre  con  la  aprobación  expresa  del  Coordinador  de  Seguridad  y  Salud  y  la
Dirección Facultativa.
Quienes intervengan en la ejecución de la obra, así como las personas u órganos con
responsabilidades  en  materia  de  prevención  de  las  empresas  intervinientes  en  la
misma y los representantes de los trabajadores, podrán presentar por escrito y de
forma razonada, las sugerencias y alternativas que estimen oportunas. A tal efecto, el
plan de seguridad y salud estará en la obra a disposición permanente de los mismos y
de la Dirección Facultativa.
3.1.6.3. Acta de aprobación del plan  
El  plan  de  seguridad  y  salud  elaborado  por  el  Contratista  será  aprobado  por  el
Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, por la Dirección
Facultativa o por la Administración en el caso de obras públicas, quien deberá emitir
un acta de aprobación como documento acreditativo de dicha operación, visado por el
Colegio Profesional correspondiente.
3.1.6.4. Comunicación de apertura de centro de trabajo  
La comunicación de apertura del centro de trabajo a la autoridad laboral competente
será  previa  al  comienzo  de  los  trabajos  y  se  presentará  únicamente  por  los
empresarios que tengan la consideración de contratistas.
La  comunicación  contendrá  los  datos  de  la  empresa,  del  centro  de  trabajo  y  de
producción y/o almacenamiento del centro de trabajo. Deberá incluir, además, el plan
de seguridad y salud.
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3.1.6.5. Libro de incidencias  
Con fines de control y seguimiento del plan de seguridad y salud, en cada centro de
trabajo existirá un libro de incidencias que constará de hojas por duplicado, habilitado
a tal efecto.
Será facilitado por el colegio profesional que vise el acta de aprobación del plan o la
oficina de supervisión de proyectos u órgano equivalente cuando se trate de obras de
las administraciones públicas.
El  libro  de  incidencias  deberá  mantenerse  siempre  en  la  obra,  en  poder  del
Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, teniendo acceso la
Dirección Facultativa de la obra, los contratistas y subcontratistas y los trabajadores
autónomos, así como las personas u órganos con responsabilidades en materia de
prevención  en  las  empresas  intervinientes  en  la  obra,  los  representantes  de  los
trabajadores y los técnicos de los órganos especializados en materia de seguridad y
salud en el  trabajo  de las  administraciones públicas  competentes,  quienes podrán
hacer anotaciones en el mismo.
El Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, deberá notificar
al Contratista afectado y a los representantes de los trabajadores de éste, sobre las
anotaciones efectuadas en el libro de incidencias.
Cuando las anotaciones se refieran a cualquier incumplimiento de las advertencias u
observaciones anteriores, se remitirá una copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad
Social  en  el  plazo de veinticuatro  horas.  En todo caso,  deberá especificarse si  la
anotación  se  trata  de  una  nueva  observación  o  supone  una  reiteración  de  una
advertencia u observación anterior.
3.1.6.6. Libro de órdenes  
En la obra existirá un libro de órdenes y asistencias, en el que la Dirección Facultativa
reseñará las incidencias, órdenes y asistencias que se produzcan en el desarrollo de
la obra.
Las anotaciones así expuestas tienen rango de órdenes o comentarios necesarios de
ejecución de obra y, en consecuencia, serán respetadas por el Contratista de la obra.
3.1.6.7. Libro de visitas  
El libro de visitas deberá estar en obra, a disposición permanente de la Inspección de
Trabajo y Seguridad Social.
El primer libro lo habilitará el Jefe de la Inspección de la provincia en que se encuentre
la obra. Para habilitar el segundo o los siguientes, será necesario presentar el anterior.
En  caso  de  pérdida  o  destrucción,  el  representante  legal  de  la  empresa  deberá
justificar por escrito los motivos y las pruebas. Una vez agotado un libro, se conservará
durante 5 años, contados desde la última diligencia.
3.1.6.8. Libro de subcontratación  
El contratista deberá disponer de un libro de subcontratación, que permanecerá en
todo momento en la obra, reflejando por orden cronológico desde el comienzo de los
trabajos, todas y cada una de las subcontrataciones realizadas en una determinada
obra con empresas subcontratistas y trabajadores autónomos.
El libro de subcontratación cumplirá las prescripciones contenidas en el Real Decreto
1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006 de 18 de octubre,
reguladora  de la  subcontratación en el  Sector  de la  Construcción,  en particular  el
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artículo 15 "Contenido del Libro de Subcontratación" y el artículo 16 "Obligaciones y
derechos relativos al Libro de Subcontratación".
Al libro de subcontratación tendrán acceso el  Promotor,  la Dirección Facultativa, el
Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecución de la obra, las empresas y
trabajadores  autónomos  intervinientes  en  la  obra,  los  técnicos  de  prevención,  los
delegados de prevención, la autoridad laboral y los representantes de los trabajadores
de las diferentes empresas que intervengan en la ejecución de la obra.
3.1.7. Disposiciones Económicas
El marco de relaciones económicas para el abono y recepción de la obra, se fija en el
pliego de condiciones del proyecto o en el correspondiente contrato de obra entre el
Promotor y el contratista, debiendo contener al menos los puntos siguientes:
• Fianzas
• De los precios
• Precio básico
• Precio unitario
• Presupuesto de Ejecución Material (PEM)
• Precios contradictorios
• Reclamación de aumento de precios
• Formas tradicionales de medir o de aplicar los precios
• De la revisión de los precios contratados
• Acopio de materiales
• Obras por administración
• Valoración y abono de los trabajos
• Indemnizaciones Mutuas
• Retenciones en concepto de garantía
• Plazos de ejecución y plan de obra
• Liquidación económica de las obras
• Liquidación final de la obra
3.2. Pliego de condiciones técnicas particulares
3.2.1. Medios de protección colectiva
Los medios de protección colectiva se colocarán según las especificaciones del plan
de seguridad y salud antes de iniciar el trabajo en el que se requieran, no suponiendo
un riesgo en sí mismos.
Se repondrán siempre que estén deteriorados,  al  final  del  periodo de su vida útil,
después de estar  sometidos a solicitaciones límite,  o cuando sus tolerancias sean
superiores a las admitidas o aconsejadas por el fabricante.
El mantenimiento será vigilado de forma periódica (cada semana) por el Delegado de
Prevención.
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3.2.2. Medios de protección individual
Dispondrán de marcado CE, que llevarán inscrito en el propio equipo, en el embalaje y
en el folleto informativo.
Serán ergonómicos y no causarán molestias innecesarias. Nunca supondrán un riesgo
en sí mismos, ni perderán su seguridad de forma involuntaria.
El fabricante los suministrará junto con un folleto informativo en el que aparecerán las
instrucciones de uso y mantenimiento, nombre y dirección del fabricante, grado o clase
de protección, accesorios que pueda llevar y características de las piezas de repuesto,
límite de uso, plazo de vida útil y controles a los que se ha sometido. Estará redactado
de forma comprensible y, en el caso de equipos de importación, traducidos a la lengua
oficial.
Serán suministrados gratuitamente por el empresario y se reemplazarán siempre que
estén deteriorados, al final del periodo de su vida útil o después de estar sometidos a
solicitaciones límite.
Se  utilizarán  de  forma  personal  y  para  los  usos  previstos  por  el  fabricante,
supervisando el mantenimiento el Delegado de Prevención.
3.2.3. Instalaciones provisionales de salud y confort
Los locales destinados a instalaciones provisionales de salud y confort tendrán una
temperatura, iluminación, ventilación y condiciones de humedad adecuadas para su
uso.  Los  revestimientos  de  los  suelos,  paredes  y  techos  serán  continuos,  lisos  e
impermeables,  acabados  preferentemente  con  colores  claros  y  con  material  que
permita la limpieza con desinfectantes o antisépticos.
El  Contratista  mantendrá  las  instalaciones  en  perfectas  condiciones  sanitarias
(limpieza diaria), estarán provistas de agua corriente fría y caliente y dotadas de los
complementos  necesarios  para  higiene  personal,  tales  como  jabón,  toallas  y
recipientes de desechos.
3.2.3.1. Vestuarios  
Serán  de  fácil  acceso,  estarán  próximos  al  área  de  trabajo  y  tendrán  asientos  y
taquillas independientes bajo llave, con espacio suficiente para guardar la ropa y el
calzado.
Se dispondrá una superficie mínima de 2 m² por cada trabajador destinada a vestuario,
con una altura mínima de 2,30 m.
Cuando no se disponga de vestuarios, se habilitará una zona para dejar la ropa y los
objetos personales bajo llave.
3.2.3.2. Aseos y duchas  
Estarán junto a los vestuarios y  dispondrán de instalación de agua fría  y caliente,
ubicando al menos una cuarta parte de los grifos en cabinas individuales con puerta
con cierre interior.
Las cabinas tendrán una superficie mínima de 2 m² y una altura mínima de 2,30 m.
La dotación mínima prevista para los aseos será de:
• 1 ducha por cada 10 trabajadores o fracción que trabajen en la misma jornada
• 1 retrete por cada 25 hombres o fracción y 1 por cada 15 mujeres o fracción
• 1 lavabo por cada retrete
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• 1 urinario por cada 25 hombres o fracción
• 1 secamanos de celulosa o eléctrico por cada lavabo
• 1 jabonera dosificadora por cada lavabo
• 1 recipiente para recogida de celulosa sanitaria
• 1 portarrollos con papel higiénico por cada inodoro
3.2.3.3. Retretes  
Serán  de  fácil  acceso  y  estarán  próximos  al  área  de  trabajo.  Se  ubicarán
preferentemente en cabinas de dimensiones mínimas 1,2x1,0 m con altura de 2,30 m,
sin visibilidad desde el exterior y provistas de percha y puerta con cierre interior.
Dispondrán  de  ventilación  al  exterior,  pudiendo  no  tener  techo  siempre  que
comuniquen  con  aseos  o  pasillos  con  ventilación  exterior,  evitando  cualquier
comunicación con comedores, cocinas, dormitorios o vestuarios.
Tendrán  descarga  automática  de  agua  corriente  y  en  el  caso  de  que  no  puedan
conectarse  a  la  red  de  alcantarillado  se  dispondrá  de  letrinas  sanitarias  o  fosas
sépticas.
3.2.3.4. Comedor y cocina  
Los locales destinados a comedor y cocina estarán equipados con mesas, sillas de
material lavable y vajilla, y dispondrán de calefacción en invierno. Quedarán separados
de las áreas de trabajo y de cualquier fuente de contaminación ambiental.
En  el  caso  de  que  los  trabajadores  lleven  su  propia  comida,  dispondrán  de
calientaplatos,  prohibiéndose  fuera  de  los  lugares  previstos  la  preparación  de  la
comida mediante fuego, brasas o barbacoas.
La superficie destinada a la zona de comedor y cocina será como mínimo de 2 m² por
cada operario que utilice dicha instalación.
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Anejo 11- Normas de organización y explotación
1. Condiciones generales
1.1. Definición
Este punto constituye el conjunto de instrucciones, personal y especificaciones que
conjuntamente, con lo establecido en el pliego de condiciones, normas e instrucciones
y  reglamentos  oficiales  vigentes,  permiten  realizar  un  adecuado  manejo  de  la
explotación, así como obtener los rendimientos previstos y cumplir los fines para los
que ha sido proyectado.
1.2. Aspectos que regula
Los aspectos que regula este apartado son aquellos que se consideran necesarios por
tener relación técnica, económica, social o de cualquier índole con la explotación, sin
cuyo exacto cumplimiento no se verán satisfechos los objetivos de la misma.
El no alcanzar dichos objetivos por falta de cumplimiento de las normas, no será en
absoluto, responsabilidad del proyectista.
1.3. Relación con el proyecto
Las modificaciones que por necesidad, y a juicio del ingeniero director de las obras,
hubieran de ser hechas en las condiciones expuestas en la memoria,  o si  faltaran
especificaciones  sobre  aspectos  concretos,  se  regirán  por  el  criterio  del  ingeniero
director sin desviarse fundamentalmente de lo aquí expuesto.
2. Normas generales
Tanto  el  propietario  como el  personal  que  esté  en  algún  momento  a  cargo  de la
explotación, deberían cumplir las siguientes normas:
− Cumplimiento de los consejos de seguridad, para evitar posibles accidentes y
daños físicos tanto en el personal como en las instalaciones.
− Cumplimiento de las condiciones expuestas por la Política Agraria Común.
− Respeto de las condiciones climatológicas y de tempero en la realización de las
labores, y aplicación de fertilizantes y productos fitosanitarios.
− Seguimiento de las buenas prácticas agrícolas.
− Reciclaje de los residuos generados en la explotación.
2.1. Mano de obra
Los salarios, contratas, Seguridad Social, etc. se acataran a la legislación vigente, al
igual que a los convenios colectivos establecidos.
En este caso será el propietario el que ejerza de capataz de la explotación, siendo él el
encargado  de  dirigir  la  explotación,  según  lo  establecido  en  la  memoria  y  anejos
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correspondientes. Sobre el recaerá la responsabilidad económica y civil en caso de no
cumplir los requisitos que a él le atañen.
Tendrá que tener el control sobre los elementos que constituyen dicha explotación, y
velar por el buen funcionamiento de esta.
La mano de obra fija recaerá sobre el propietario de la explotación.
2.2. Maquinaria y equipamiento
La  maquinaria  de  la  que  dispondrá  la  explotación  será  empleada  en  trabajos
adecuados a sus funciones según las indicaciones del fabricante.
Se realizará un uso adecuado y responsable de cada máquina y equipo, realizando
cambios cuando sea necesario.  Si  se produjeran problemas,  se avisará a la  casa
distribuidora y se procederá a su subsanación. Se engrasarán y mantendrán a punto
antes de comenzar a trabajar con los diferentes aperos y máquinas.
2.3. Control y gestión de la explotación
La gestión de la explotación incluye, por una parte, a la gestión técnica o conjunto de
decisiones que toma el promotor sobre la manera de utilizar los recursos biológicos,
materiales, humanos y financieros de la explotación, y por otra, la gestión económica,
que estudia los resultados económicos derivados de los índices productivos obtenidos
con  tales  decisiones.  La  gestión  técnica  y  la  económica  están,  por  lo  tanto,
íntimamente relacionadas.
El  objetivo de la  gestión técnica es optimizar  los resultados productivos al  mínimo
coste, por lo que toda decisión, transformación o innovación técnica tiene que estar
avalada por un estudio económico previo.
2.3.1. Gestión técnica
Se basa en:
− Planificar la explotación en función de la demanda del mercado.
− Utilizar lo mejor posibles los factores de producción: tierra, trabajo y capital.
− Llevar  a  cabo  un  seguimiento  de  todos  los  procesos  productivos  que
constituyen la actividad de la explotación.
− Tomar decisiones técnicas y dinamizar los procesos productivos en función de
los resultados económicos obtenidos.
2.3.2. Gestión económica
Se basa en:
− Analizar  el  mercado  del  producto  o  productos  que se van a  generar  en la
explotación,  estudiando  la  evolución  de  precios,  la  política  de  la  zona,  los
reglamentos de la PAC, etc.
− Optimizar la adquisición de los recursos externos de la explotación.
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− Conocer  el  entorno  de  la  explotación  en  sus  aspectos  legales,  fiscales  y
sociales que puedan afectar al rendimiento económico de la actividad.
− Llevar  una  contabilidad  detallada  y  actualizada  de  todos  los  procesos
productivos.
3. Normativa aplicable en la explotación
3.1. Legislación aplicada a la explotación ganadera
− El transporte está regulado por el Real Decreto 1041/1997 de 27 de Junio de
1997 y publicado en el BOE n° 163 del 9 de Julio. Este Real Decreto es el
baremo  en  el  que  se  puede  desarrollar  la  legislación  de  las  diferentes
comunidades autónomas,  siendo,  por  supuesto,  el  mínimo a  partir  del  cual
cada comunidad puede, desde el punto de vista del bienestar de los animales.
− Por la  Orden de 25 de Octubre de 2006 de la  Consejería de Agricultura y
Ganadería por la que se regula el Libro de Registro, se dispone la anotación de
los medicamentos de uso veterinario mediante,  al  menos,  el  archivo de los
documentos de entrega al gestor autorizado y a la anotación de la referencia a
su gestión de los residuos. Todos los movimientos serán a notados en el Libro
de  Registro,  conservando  al  documentación  (facturas  o  albarán)  de  las
operaciones de retirada de residuos realizada.
− En el Real Decreto 1980/1998, de 18 de septiembre, por el que se establece un
sistema de identificación y registro de los animales de la especie bovina, se
recogen  los  elementos  que  componen  el  sistema  de  identificación  de  esta
especie  y  que  consisten  en  2  marcas  auriculares  con  el  mismo  código
(crotales), un documento de identificación bovino (DIB), un libro de registro de
la explotación en la que se ubique el animal y una base de datos informatizada.
En España, esta base de datos se denomina SITRAN que se compone del
Registro  General  de  Explotaciones  Ganaderas  (REGA),  Registro  de
Identificación  Individual  de  Animales  (RIIA)  y  el  Registro  de  Movimientos
(REMO).
− Catálogo  Oficial  de  Razas  de  Ganado  (aprobada  por  el  Real  Decreto
1682/1997 y modificadas por Orden AAA/251/2012, de 9 de febrero, por la que
se modifican el Anexo I del Real Decreto 2129/2008, de 26 de diciembre, por el
que se establece el Programa nacional de conservación, mejora y fomento de
las razas ganaderas, el Anexo III del Real Decreto 841/2011, de 17 de junio,
por el que se establecen las condiciones básicas de recogida, almacenamiento,
distribución y comercialización de material  genético de las especies bovina,
ovina, caprina y porcina y de los équidos).
− Real  Decreto  348/2000,  de  10  de  marzo,  por  el  que  se  incorpora  al
ordenamiento  jurídico  la  Directiva  98/58/CE,  relativa  a  la  protección  de  los
animales en las explotaciones ganaderas, y posteriores modificaciones.
− Real Decreto 1047/1994, de 20 de mayo. Se establecen las normas mínimas
para  la  protección  de  terneros  confinados  para  la  cría  y  el  engorde  y
posteriores revisiones.
− Real  Decreto 205/96 de 9 de febrero y  Real  Decreto  1980/1998 del  18 de
septiembre y posteriores modificaciones. En el matadero, únicamente deberán
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descargarse  para  su  sacrificio,  aquellos  animales  que  estén  totalmente
documentados e identificados.
− Real Decreto 728/2011, de 20 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto
1376/2003,  de  7  de  noviembre,  por  el  que  se  establecen  las  condiciones
sanitarias  de  producción,  almacenamiento  y  comercialización  de  las  carnes
frescas y sus derivados en los establecimientos de comercio al por menor. Ni
signos evidentes de alteración neurológica.
− Según el Real Decreto 617/2007, de 16 de mayo, por el que se establece la
lista de enfermedades de los animales de declaración obligatoria y se regula su
notificación, modificado por la Orden ARM/831/2009, de 27 de marzo, por la
que se modifican los anexos I y II del Real Decreto 617/2007, de 16 de mayo,
por  el  que  se  establece  la  lista  de  las  enfermedades  de  los  animales  de
declaración obligatoria y se regula su notificación, se detallan a continuación y
se explican sus pautas de manejo en las enfermedades que pueden afectar a
la explotación objeto de este proyecto.
− Real Decreto 1228/2001, de 8 de noviembre, por el que se establece y regula
el Programa Integral Coordinado de Vigilancia y Control de la Lengua Azul.
− Real Decreto 2179/2004, de 12 de noviembre, para el control de Fiebre Aftosa.
− Real Decreto 650/1994, de 15 de abril, para el control de Peste Bovina.
− Real Decreto 650/1994, de 15 de abril, para el control de Estomatitis Vesicular.
− Real  Decreto  251/2006,  de 3  de  marzo,  para  el  control  y  vigilancia  de  las
Encefalopatías Espongiformes Bovinas.
− Real  Decreto  2611/1996,  de  20  de  diciembre,  para  el  control  de  la
Perineumonía Bovina.
− Real Decreto 650/1994, de 15 de abril, para el control de la Brucelosis Bovina.
− Real Decreto 650/1994, de 15 de abril, para el control de Tuberculosis Bovina.
− Real Decreto 650/1994, de 15 de abril, para el control de la Leucosis Enzótica
Bovina.
3.2. Legislación aplicada a la modernización de explotaciones agrarias
− Orden AYG/759/2010,  de 17 de mayo  ,  por la que se establecen las bases
reguladoras de la concesión de las subvenciones destinadas a la mejora de las
estructuras de producción de las explotaciones agrarias.
− Orden  AYG/695/2011,  de  6  de  mayo  ,por  la  que  se  convocan  ayudas,
cofinanciadas por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER),
para  la  mejora  de  las  estructuras  de  producción  y  modernización  de  las
explotaciones  agrarias  en  aplicación  del  Reglamento  (CE)  1698/2005  del
Consejo y ayudas financiadas por la Comunidad Autónoma de Castilla y León,
para la realización de otras inversiones en las explotaciones agrarias.
− La Orden AYG/695/2011, de 6 de mayo, en el punto vigésimo-primero, faculta
al titular de la Dirección General de Industrialización y Modernización Agraria
para dictar cuantas instrucciones estime procedentes para la interpretación y el
mejor cumplimiento de la misma.
− Orden  de  13  de  diciembre  de  1995  del  Ministerio  de  Agricultura,  Pesca  y
Alimentación (B.O.E. nº 302, de 19 de diciembre) que modificada por la Orden
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APA/171/2006, de 26 de enero, que desarrolla el apartado 1 del artículo 16 y la
disposición final sexta de la Ley 19/1995, de 4 de julio, de Modernización de las
Explotaciones Agrarias (B.O.E. nº 159, de 5 de julio),  establece los criterios
generales  de cuantificación de determinados parámetros necesarios para la
calificación  de  una  explotación  como  prioritaria,  siendo  necesario  el
establecimiento de los valores correspondientes para la Comunidad Autónoma
de Castilla y León.
3.3. Legislación aplicada a explotaciones agrícolas en general
− Orden MAM/1536/2010, de 5 de noviembre, por la que se modifica la Orden
MAM/2348/2009, de 30 de diciembre, por la que se aprueba el programa de
actuación de las zonas vulnerables a la contaminación por nitratos procedentes
de fuentes de origen agrícola y ganadero designadas de Castilla y León por el
Decreto 40/2009, de 25 de junio. (BOCyL de 15-11-2010).
− Orden MAM/2348/2009, de 30 de diciembre, por la que se aprueba el programa
de  actuación  de  las  zonas  vulnerables  a  la  contaminación  por  nitratos
procedentes de fuentes de origen agrícola y ganadero designadas de Castilla y
León por el Decreto 40/2009, de 25 de junio.(BOCyL de 21-01-2010).
− Decreto 40/2009, de 25 de junio, por el que se designan las zonas vulnerables
a la contaminación de las aguas por nitratos procedentes de fuentes de origen
agrícola y ganadero, y se aprueba el Código de Buenas Prácticas Agrarias.
(BOCyL de 01-07-2009).
− Decreto 54/2008, de 17 de julio, por el que se aprueba el Plan Regional de
Ámbito Sectorial de Residuos de Construcción y Demolición de Castilla y León
(2008-2010). (BOCyL de 23-07-2008).
3.4. Planes políticos que afectan al proyecto
− Real Decreto 2/2013, de 11 de enero, por el que se modifica el Real Decreto
202/2012, de 23 de enero, sobre la aplicación a partir de 2012 de los pagos
directos a la agricultura y a la ganadería, para el año 2013 y siguientes, en lo
referente a varios regímenes de ayuda.
− Real Decreto 520/2006, de 28 de abril, por el que se regulan las entidades que
presten servicio de asesoramiento a las explotaciones agrarias y la concesión
de ayudas a su creación, adaptación y utilización.
− Real Decreto 521/2006, de 28 de abril, por el que se establece el régimen de
los organismos pagadores y de coordinación de los fondos europeos agrícolas.
− Orden AYG/35/2012, de 30 de enero, por la que se convocan pagos directos a
la  agricultura  y  a  la  ganadería  en  el  año  2012,  determinadas  ayudas
cofinanciadas por el FEADER .
− Orden  AYG/1111/2010,  de  23 de julio  y  corrección  ,  por  la  que  se regulan
determinadas  ayudas  agroambientales  cofinanciadas  por  el  Fondo  Europeo
Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), durante el período de programación
2007-2013.
− Orden AYG/164/2007, de 2 de febrero, por la que se regula el procedimiento
para la tramitación telemática de la captura de datos referida a la solicitud única
de ayudas de la Política Agrícola Común (PAC) y se aprueba la aplicación que
efectúa el tratamiento de la información.
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− Reglamento (CE) nº 316/2009 DE LA COMISIÓN, de 17 de abril de 2009, que
modifica  el  Reglamento  (CE)  nº  1973/2004  por  el  que  se  establecen  las
disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) nº 1782/2003 del Consejo en
lo que respecta a los regímenes de ayuda previstos en los títulos IV y IV bis de
dicho Reglamento y a la utilización de las tierras retiradas de la producción con
vistas a la obtención de materias primas. 
− Reglamento (UE) nº 65/2011 de la comisión de 27 de enero de 2011, por el que
se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) nº 1698/2005
del Consejo en lo que respecta a la aplicación de los procedimientos de control
y la condicionalidad en relación con las medidas de ayuda al desarrollo rural.
− Orden  AYG/695/2011,  de  6  de  mayo,  para  la  Dirección  General  de
Industrialización y Modernización Agraria.
− Orden APA/171/2006, de 26 de enero, que desarrolla el apartado 1 del artículo
16  y  la  disposición  final  sexta  de  la  Ley  19/1995,  de  4  de  julio,  de
Modernización de las Explotaciones Agrarias (B.O.E.  nº  159,  de 5 de julio),
establece los criterios generales de cuantificación de determinados parámetros
necesarios  para  la  calificación  de  una  explotación  como  prioritaria,  siendo
necesario  el  establecimiento  de  los  valores  correspondientes  para  la
Comunidad Autónoma de Castilla y León.
− Instrucción  de  31  de  mayo  de  2011  sobre  mejora  de  las  estructuras  de
producción y modernización de las explotaciones agrarias.
3.5. Legislación de aplicación para garantizar la seguridad y la higiene en
el trabajo, tanto durante las obras de realización del proyecto como
en la explotación del mismo
− REAL DECRETO 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el Real
Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los
Servicios de Prevención, y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el
que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras
de construcción.
− LEY 54/2003,  de  12  de  diciembre,  de  reforma  del  marco  normativo  de  la
prevención de riesgos laborales.
− Real  Decreto  337/2010,  de  19  de  marzo,  por  el  que  se  modifican  el  Real
Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los
Servicios de Prevención; el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el
que  se  desarrolla  la  Ley  32/2006,  de  18  de  octubre,  reguladora  de  la
subcontratación en el sector de la construcción y el Real Decreto 1627/1997,
de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad
y salud en obras de construcción.
− Real Decreto 330/2009, de 13 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto
1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y la seguridad
de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la
exposición a vibraciones mecánicas.
− Orden TIN/2504/2010, de 20 de septiembre, por la que se desarrolla el Real
Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los
Servicios  de  Prevención,  en  lo  referido  a  la  acreditación  de  entidades
especializadas  como  servicios  de  prevención,  memoria  de  actividades
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preventivas y autorización para realizar la actividad de auditoría del sistema de
prevención de las empresas.
− Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la
seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición
al ruido.
3.6. Estudio de impacto ambiental
− Según la  Ley 21/2013,  de 9 de diciembre,  de evaluación ambiental,  en  su
Anexo II: no será necesario hacer un estudio de impacto ambiental porque la
explotación de cebo es menor de 600 cabezas, que es el mínimo requerido
para tener que hacer dicho estudio.
4. Manual de uso y mantenimiento de las edificaciones
4.1. Introducción
El  presente  manual  pretende  ser  un  documento  que  facilite  el  correcto  uso  y  el
adecuado mantenimiento del edificio, con el objeto de mantener a lo largo del tiempo
las características funcionales y estéticas inherentes al edificio proyectado, recogiendo
las instrucciones de uso y mantenimiento del edificio terminado, de conformidad con lo
previsto  en  el  Código  Técnico  de  la  Edificación  (CTE),  aprobado  mediante  Real
Decreto 314/2006, de 17 de marzo.
Del buen uso dispensado y del cumplimiento de los requisitos de mantenimiento a
realizar, dependerá en gran medida el inevitable ritmo de envejecimiento de nuestro
edificio.
Este documento forma parte del Libro del Edificio, que debe estar a disposición de los
propietarios. Además, debe completarse durante el transcurso de la vida del edificio,
añadiéndose las posibles incidencias que vayan surgiendo, así como las inspecciones
y reparaciones que se realicen.
4.2. Acondicionamiento del terreno
La propiedad conservará en su poder la documentación técnica relativa a los datos
resultantes  del  ensayo  geotécnico  del  terreno  y  que  sirvieron  de  base  para  la
redacción del correspondiente proyecto técnico.
 
Cualquier  modificación  de  las  condiciones  del  terreno  sobre  el  que  se  asienta  el
edificio que pueda modificar las condiciones de trabajo previstas en el proyecto debe
ser  justificada  y  comprobada  mediante  los  cálculos  oportunos,  realizados  por  un
técnico competente.
 
En el suelo, las variaciones de humedad cambian la estructura y comportamiento del
mismo, lo que puede producir asientos. Se deberá, por tanto, evitar las fugas de la red
de saneamiento horizontal que puedan producir una variación en el grado de humedad
del suelo.
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4.3. Cimentaciones
La  propiedad  conservará  en  su  poder  la  documentación  técnica  relativa  a  los
elementos componentes de la cimentación, en la que figurarán las solicitaciones para
las que ha sido proyectado el edificio.
 
Cualquier modificación de los elementos componentes de la cimentación que puedan
modificar las condiciones de trabajo previstas en el  proyecto debe ser justificada y
comprobada mediante los cálculos oportunos, realizados por un técnico competente.
 
La cimentación es difícil de mantener; es más fácil prever las actuaciones y prevenir su
degeneración atendiendo a los factores que puedan alterar su durabilidad, de los que
protegerse de la humedad es el más importante.
4.4. Estructuras
En las instrucciones de uso se recogerá toda la información necesaria para que el uso
del edificio sea conforme a las hipótesis adoptadas en las bases de cálculo.
 
De toda la información acumulada sobre una obra, las instrucciones de uso incluirán
aquellas que resulten de interés para la  propiedad y para los usuarios,  que como
mínimo serán:
− acciones permanentes.
− sobrecargas de uso.
− deformaciones admitidas, incluidas las del terreno, en su caso.
− condiciones  particulares  de  utilización,  como  el  respeto  a  las  señales  de
limitación de sobrecarga, o el  mantenimiento de las marcas o bolardos que
definen zonas con requisitos especiales al respecto.
− en su caso, las medidas adoptadas para reducir los riesgos de tipo estructural.
El  plan de mantenimiento,  en lo  correspondiente a los elementos estructurales,  se
establecerá en concordancia con las bases de cálculo y con cualquier  información
adquirida durante la ejecución de la obra que pudiera ser de interés, e identificará:
− el tipo de los trabajos de mantenimiento a llevar a cabo.
− lista de los puntos que requieran un mantenimiento particular.
− el alcance, la realización y la periodicidad de los trabajos de conservación.
− un programa de revisiones.
Cualquier  modificación de los elementos  componentes de la  estructura que pueda
modificar las condiciones de trabajo previstas en el  proyecto debe ser justificada y
comprobada mediante los cálculos oportunos, realizados por un técnico competente.
 
Su mantenimiento se debe ceñir principalmente a protegerla de acciones no previstas
sobre el  edificio,  cambios  de uso y  sobrecargas en los  forjados,  así  como de los
agentes químicos y de la humedad (cubierta, voladizos, plantas bajas por capilaridad)
que provocan la corrosión de las armaduras.
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Las estructuras convencionales  de edificación no requieren un nivel  de inspección
superior al que se deriva de las inspecciones técnicas rutinarias de los edificios. Es
recomendable que estas inspecciones se realicen cada 10 años, salvo en el caso de la
primera, que podrá desarrollarse en un plazo superior.
 
En este tipo de inspecciones se prestará especial atención a la identificación de los
síntomas  de  daños  estructurales,  que  normalmente  serán  de  tipo  dúctil  y  se
manifiestan  en  forma  de  daños  de  los  elementos  inspeccionados  (deformaciones
excesivas  causantes  de  fisuras  en  cerramientos,  por  ejemplo).  También  se
identificarán  las  causas  de  daños  potenciales  (humedades  por  filtración  o
condensación, actuaciones inadecuadas de uso, etc.)
 
Es  conveniente  que  en  la  inspección  del  edificio  se  realice  una  específica  de  la
estructura,  destinada  a  la  identificación  de daños  de  carácter  frágil  como los  que
afectan  a  secciones  o  uniones  (corrosión  localizada,  deslizamiento  no  previsto  de
uniones atornilladas, etc.), daños que no pueden identificarse a través de sus efectos
en otros elementos no estructurales. Es recomendable que las inspecciones de este
tipo se realicen al menos cada 20 años.
4.5. Fachadas
La propiedad conservará en su poder la documentación técnica relativa al uso para el
que han sido proyectadas, debiendo utilizarse únicamente para tal fin.
No se realizará ninguna alteración de las premisas del proyecto, ya que un cambio de
la solución inicial puede ocasionar problemas de humedad, sobrecargas excesivas,
etc., además de alterar la condición estética del proyecto. Se evitará la sujeción de
máquinas para instalaciones de aire acondicionado u otro tipo.
No  se  abrirán  huecos  en  fachadas  ni  se  permitirá  efectuar  rozas  que  disminuyan
sensiblemente la sección del cerramiento sin la autorización de un técnico competente.
No se permitirá el tendido exterior de ningún tipo de conducción, ya sea eléctrica, de
fontanería, de aire acondicionado, etc., excepto de aquellas que sean comunitarias y
para las que no exista otra alternativa para su instalación.
No se modificará  la  configuración exterior  de balcones y terrazas,  manteniendo la
composición general de las fachadas y los criterios de diseño.
No se permitirán sobrecargas de uso superiores a las previstas ni alteraciones en la
forma  de  trabajo  de  los  elementos  estructurales  o  en  las  condiciones  de
arriostramiento.
4.6. Instalaciones
La propiedad conservará en su poder la documentación técnica relativa al uso para el
que han sido proyectadas, debiendo utilizarse únicamente para tal fin.
 
Es  aconsejable  no  manipular  personalmente  las  instalaciones  y  dirigirse  en  todo
momento (avería, revisión y mantenimiento) a la empresa instaladora específica.
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No se realizarán modificaciones de la instalación sin la intervención de un instalador
especializado  y  las  mismas  se  realizarán,  en  cualquier  caso,  dentro  de  las
especificaciones  de  la  reglamentación  vigente  y  con  la  supervisión  de  un  técnico
competente.
 
Se dispondrá de los planos definitivos del montaje de todas las instalaciones, así como
de diagramas esquemáticos de los circuitos existentes, con indicación de las zonas a
las que prestan servicio, número y características de los mismos.
 
El  mantenimiento y  reparación de aparatos,  equipos,  sistemas y sus componentes
empleados en las instalaciones, deben ser realizados por empresas o instaladores-
mantenedores  competentes  y  autorizados.  Se  debe  disponer  de  un  Contrato  de
Mantenimiento con las respectivas empresas instaladoras autorizadas antes de habitar
el edificio.
Existirá un Libro de Mantenimiento, en el que la empresa instaladora encargada del
mantenimiento dejará constancia de cada visita,  anotando el  estado general  de la
instalación, los defectos observados, las reparaciones efectuadas y las lecturas del
potencial de protección.
 
El  titular  se responsabilizará de que esté vigente en todo momento el  contrato de
mantenimiento y  de la  custodia del  Libro  de Mantenimiento  y  del  certificado de la
última inspección oficial.
 
El usuario dispondrá del plano actualizado y definitivo de las instalaciones, aportado
por  el  arquitecto,  instalador  o  promotor  o  bien  deberá  proceder  al  levantamiento
correspondiente de aquéllas, de forma que en los citados planos queden reflejados los
distintos componentes de la instalación.
 
Igualmente,  recibirá  los  diagramas  esquemáticos  de  los  circuitos  existentes  con
indicación de las zonas a las que prestan servicio, número y características de todos
los  elementos,  codificación e  identificación de cada una de las  líneas,  códigos de
especificación y localización de las cajas de registro y terminales e indicación de todas
las características principales de la instalación.
 
En la documentación se incluirá razón social y domicilio de la empresa suministradora
y/o instaladora.
4.7. Cubiertas
La propiedad conservará en su poder la documentación técnica relativa al uso para el
que han sido proyectadas, debiendo utilizarse únicamente para tal fin.
 
En general,  no deben almacenarse materiales ni equipos de instalaciones sobre la
cubierta. En caso de que fuera estrictamente necesario dicho almacenamiento, deberá
comprobarse que el  peso de éste  no sobrepase la  carga máxima que la  cubierta
puede  soportar.  Además,  deberá  realizarse  una  protección  adecuada  de  su
impermeabilización para que no pueda ser dañada.
 
Cuando  en  la  cubierta  de un  edificio  se  sitúen,  con  posterioridad  a  su  ejecución,
equipos  de  instalaciones  que  necesiten  un  mantenimiento  periódico,  deberán
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disponerse  las  protecciones  adecuadas  en  sus  proximidades  para  que  durante  el
desarrollo  de  dichas  operaciones  de  mantenimiento  no  se  dañen  los  elementos
componentes de la impermeabilización de la cubierta.
 
En caso de que el sistema de estanqueidad resultara dañado como consecuencia de
circunstancias  imprevistas  y  se  produjeran  filtraciones,  deberán  repararse
inmediatamente los desperfectos ocasionados.
4.8. Revestimientos
La propiedad conservará en su poder la documentación técnica relativa al uso para el
que han sido proyectadas, debiendo utilizarse únicamente para tal fin.
 
Como criterio general, no deben sujetarse elementos en el revestimiento. Se evitarán
humedades  perniciosas,  permanentes  o  habituales,  además  de  roces  y
punzonamientos.
 
En suelos y pavimentos se comprobará la posible existencia de filtraciones por fisuras
y grietas y en paramentos verticales se comprobará la posible aparición de fisuras,
desprendimientos, humedades y manchas.
5. Normas zoosanitarias
A  continuación,  se  exponen  las  normas  según  las  distintas  actividades  que
comprenden  la  explotación  del  proyecto,  es  decir,  del  proceso  productivo,  que
establece el modo de hacer determinadas operaciones, permitiendo hacer un manejo
adecuado de la explotación y así cumplir los fines para los que ha sido proyectado.
5.1. Control de la entrada de personas
− Para prevenir  un descontrol de personas a la explotación,  solo se permite la
entrada de personas autorizadas.
− La autorización  se  concederá  a  todas las  personas que  la  soliciten,  previa
notificación de las normas que deben de cumplir durante la estancia en la finca,
podrán acceder a la misma por el acceso de vehículos, y posteriormente por
las zonas dedicadas a tal fin, siguiendo en todo momento las indicación del
director de la explotación.
− Será necesario ponerse vestimenta y calzado para uso exclusivo en cada zona
de la explotación.  Ya que las personas se pueden convertir  en vectores de
transmisión de enfermedades de unas explotaciones a otras, por lo que a la
entrada a la explotación será obligatorio ducharse y dejar la ropa de entrada, y
se saldrá de los vestuarios con ropa exclusiva de la granja, y del mismo modo
a  la  inversa;  ya  que  sin  entra  alguna  enfermedad  ésta  se  transmitirá
rápidamente  de  unos  animales  a  otros,  pudiendo  provocar  pérdidas
importantes.
− Será obligatoria la disposición de un libro de visitas para la anotación de las
mismas y de las matrículas de los vehículos que accedan a la explotación.
− Se tendrá muy especial precaución a personas con alto riesgo de transmisión
de enfermedades, como pueden ser veterinarios o personas que hayan estado
en contacto con otros animales ajenos a la explotación.
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− A las personas que incumplan estas normas se les retirará la autorización.
5.2. Control de la entrada de vehículos
− Se  restringe  la  entrada  de  vehículos  salvo  aquellos  autorizados,  deberán
desinfectarse a la entrada de la finca,  mediante el paso del vehículo por un
vado sanitario.
− La explotación dispondrá de unas zonas de carga y descarga de los animales.
− Los conductores de estos vehículos deberán ser personas autorizadas a entrar
en la explotación.
• Vehículos que transporte ganado
• Vehículos que van a llevar materias primas a la explotación.
• Vehículos de los trabajadores de la explotación o personal complementario
a la explotación.
− Los vehículos  que transporten ganado,  tanto para la  entrada como para la
salida de ganado, deberán acreditar que han sido desinfectados.
5.3. Control de la entrada de animales
− Solo se permitirá la entrada de animales de las especies que son explotadas.
− Los animales deberán estar identificados y registrados, de tal  forma que se
permita conocer el origen de los mismos.
− Deberán  ir  acompañados  del  certificado  sanitario,  zootécnico  y  de
identificación.
− No deberán proceder de explotaciones sometidas a algún tipo de prohibición
por razones de policía sanitaria.
− Todos  los  animales  deberán  permanecer  en  cuarentena  el  tiempo  que  se
estime oportuno.
− Proceder de una explotación oficialmente indemne de tuberculosis.
− El  resultado  de  la  intradermotuberculinización practicada en el  plazo de 30
días, haya sido negativa.
− Proceder de una explotación oficialmente indemne de brucelosis.
− En el plazo de 30 días haber presentado un título brucelar inferior a 30 U.I en la
seroglobulina.
− Haber  permanecido  los  últimos  30  días  en  una  explotación  situada  en  el
territorio  del  Estado  Español  donde no se haya  comprobado  durante  dicho
periodo  ninguna  de  las  enfermedades  contagiosas  del  ganado  bovino  de
declaración obligatoria. Además la explotación estará en el centro de una zona
indemne de brucelosis bovina y tuberalina.
− Haber sido transportados directamente sin haber pasado por ningún lugar de
contaminación.
− Haber sido embarcados en un lugar que se encuentre en el centro de una zona
indemne de epizootía.
5.4. Control de las deyecciones
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− Será obligatorio  realizar  las  operaciones de limpieza y  retirada  de estiércol
producido,  transportándolo para su depósito en un lugar que evite  olores u
otras molestias a los vecinos.
− Los  vertidos de  aguas  residuales  y  de  los  detergentes  empleados  en  las
operaciones de limpieza, que serán biodegradables.
− Dispondrán  de  un  estercolero,  con  conducciones  en  sistemas  cerrados  e
impermeables, que garantice su estanqueidad y con capacidad suficiente para
la recogida de excreciones y aguas residuales que produzcan los animales que
se alojan  en la  explotación  durante  un  periodo  de  tres  meses,  sin  que  en
ningún caso puedan ser vertidos sin depuración previa a la  red general  de
saneamiento o cauces públicos.
5.5. Control de cadáveres
− Todos  los  cadáveres  de  la  explotación  se  transportarán  cuanto  antes  al
contenedor de recogida de cadáveres.
− Los  contenedores  de  recogida  de  cadáveres  estarán  cerrados  y  tapados,
evitando que la fauna pueda contagiarse de alguna posible enfermedad.
− Cuando los contenedores estén llenos se llamará al camión de recogida de
cadáveres.
− Los  contenedores  estarán  a  la  entrada  de  la  explotación  evitando  que  el
camión de recogida contagie a los animales de la explotación.
5.6. Control de residuos de medicamentos
− Por la  Orden de 25 de Octubre de 2006 de la  Consejería de Agricultura y
Ganadería por la que se regula el Libro de Registro, se dispone la anotación de
los medicamentos de uso veterinario mediante,  al  menos,  el  archivo de los
documentos de entrega al gestor autorizado y a la anotación de la referencia a
su gestión de los residuos. Todos los movimientos serán a notados en el Libro
de  Registro,  conservando  al  documentación  (facturas  o  albarán)  de  las
operaciones de retirada de residuos realizada.
− Todos los residuos medicamentosos irán a parar a un depósito homologado
para ello,  el  cual una empresa autorizada de recogida de estos residuos lo
recogerá en la explotación cada vez que se llene. 
6. Transporte
Los terneros  para  este  tipo  de explotaciones suelen ser  sacados de su entorno y
transportados a  más o  menos distancia,  en función del  origen,  hasta  el  cebadero
donde se hará el cebo.
Este transporte es fundamental pues si se hace mal los animales sufrirán un estrés
muy  fuerte  lo  que  originará  una  disminución  en  las  defensas  de  su  sistema
inmunológico, de manera que aumentará el riesgo de sufrir diversas patologías.
El transporte está regulado por el Real Decreto 1041/1997 de 27 de Junio de 1997 y
publicado en el BOE n° 163 del 9 de Julio. Este Real Decreto es el baremo en el que
se puede desarrollar la legislación de las diferentes comunidades autónomas, siendo,
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por supuesto, el mínimo a partir del cual cada comunidad puede, desde el punto de
vista del bienestar de los animales.
Quedan por legislar las condiciones que deben reunir los puntos donde se descarguen
los animales cuando el viaje tenga una determinada duración y las condiciones de los
camiones de transporte.
Los aspectos más importantes del Real Decreto a tener en cuenta son:
− Identificación de los animales. Durante todo el trayecto se podrá conocer:
• Origen y propietario de los animales.
• Lugar de salida y destino.
• Fecha y hora de salida.
− Los  transportistas  deberán  estar  inscritos  en  un  registro  de  la  Comunidad
Autónoma y tener autorización válida para el transporte de ganado en la Unión
Europea.
− Plan de viaje.  El  transportista deberá elaborar un plan donde se indique el
destino, la duración prevista y los puntos de parada, y deberá ser acompañado
de la guía sanitaria de los animales.
− Vehículo de transporte. Los animales deberán disponer de espacio suficiente
para permanecer de pie o tumbados, existirá buena ventilación y el vehículo
dispondrá de elementos para regular la temperatura y proteger a los animales
de  las  inclemencias  del  tiempo.  Las  densidades  máximas  de  transporte
autorizadas son:
Tabla: Densidad de carga máxima para el transporte de bovino
− Duración del transporte. Este no podrá, en principio, superar las 8 horas, pero
si las condiciones del vehículo son adecuadas se podrá ampliar.  El viaje se
podrá prolongar 2 horas más si con ellas llegan los animales a su destino. Para
poder  prolongar  el  viaje,  en cualquier  caso,  los  vehículos  deben  reunir  las
siguientes condiciones:
• Que exista suficiente cama en el suelo del vehículo.
• Que se tenga acceso directo a los animales.
• Que haya paneles móviles que permitan crear compartimentos separados.
• Que disponga de conexiones para toma de agua durante las paradas.
Además  se  hay  que  prestar  especial  cuidado  en  que  el  vehículo  debe  de  estar
desinfectado, y tener el suficiente espacio para que los animales no sufran percances
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en el transporte, evitar el transporte en horas de fuerte calor así como velocidades
extremas; de esta manera disminuiremos los problemas de estrés.
El animal al ser transportado sufre estrés o un estado de excitación perjudicial para el
animal, este estado de excitación se transforma en diarreas y a consecuencia de estas
sufre una deshidratación durante el tiempo que dura el viaje desde el lugar de origen
hasta la explotación, esta deshidratación conlleva una perdida de peso del animal que
en  algunos  casos  puede  ser  importante,  a  esta  perdida  de  peso  originada  por  el
transporte de los animales se le llama desbaste.
Este desbaste o pérdida de peso depende de:
− Saciedad: si los animales comen o beben antes de ser cargados y pesados las
perdidas  de  peso  serán  mayores.  Aunque  la  pérdida  real  puede  ser
insignificante,  los  animales que han ingerido laxantes perderán mucho más
peso.
− Longitud del trayecto: cuando más largo sea el viaje mayor será el desbaste.
− Temperatura: las temperaturas extremas generan gran desbaste, ya sea mucho
frío como mucho calor. Las temperaturas ideales para evitar el desbaste serán
en torno a los 10° C.
− Excitación: cuanto menor sea la excitación que sufran los animales menor será
el desbaste.
− Espacio:  el  transporte de demasiados terneros en el  camión,  incrementa el
desbaste. Se produce el mismo efecto si transportan pocos animales.
− Edad de los terneros: los animales jóvenes pierden proporcionalmente mayor
peso  que  los  animales  adultos,  luego  el  desbaste  será  mayor  cuando  los
terneros llegan a la explotación que cuando se los leva camino del matadero.
Es importante que el promotor tenga en cuenta este fenómeno y que a su vez vigile las
condiciones del transporte de los terneros desde sus lugares de origen ya que los
animales que sufren estados de excitación son más propensos a las lesiones incluso
llegando a la muerte de algún animal, así como al desbaste.
7. Adquisición de terneros
Los terneros que llegan a la explotación lo hacen con un peso vivo de unos 160-230
kg. o con seis meses de edad ambos.
Los terneros proceden en de las explotaciones  de cría cercanas a la explotación y
dentro de la provincia de Salamanca.
− Impresión  general  del  ternero: que  el  tamaño  y  desarrollo  de  este
correspondan a su edad, que el comportamiento sea vivaracho, que la postura
corporal sea rígida y la expresión viva en la cara,  que sus movimientos de
orejas y oculares denoten atención, que el pelaje sea corto y brillante y que la
respiración sea tranquila y desapercibida. Cualquiera de estas características
puede  descubrir  al  promotor  un  ternero  enfermo,  claro  está  que  el  viaje
produce estrés, pero son signos estos que denotan una buena salud.
− Cabeza: que el movimiento de las orejas sea alegre, las mucosas de color rosa
pálido, que los ojos, nariz y parte húmeda de la boca estén bien humedecidas.
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− Piel: el promotor ha de examinar el estado de tensión de la piel (turgencia de la
piel) del cuello alzando un poco un pliegue de la misma, el pliegue de la piel ha
de desaparecer enseguida, si esto es así el contenido de liquido del ternero es
correcto, sino fuera así el ternero podría estar deshidratado siendo síntoma de
deshidratación procedente de una fiebre alta o una diarrea de larga duración.
− Articulaciones: han  de  estar  secas  y  ser  estables.  Las  articulaciones
correspondientes a ambos lados han de tener el mismo tamaño y las patas han
de estar en posición correcta.
− Región anal: ha de estar seca, bien cerrada y el entorno del ano ha de estar
limpio.
− Temperatura  corporal: en  el  caso  de  que  el  promotor  pueda  tomar  la
temperatura a los terneros recién llegados, esta ha de ser de 38,5 - 39,5 °C si
estuviera  por  debajo  de 38 el  ternero  sufriría  hipotermia  y  si  estuviera  por
encima de 39.5 el ternero sufriría fiebre.
8. Control diario de animales
− Se vigilará diariamente el estado de los animales, para comprobar su estado de
salud.
− En este control  prestará atención para localizar animales sospechosos,  con
síntomas de inapetencia, tos, moqueo, diarreas, cojeras...
− Esta operación se realizará dos veces al día; una a primera hora de la mañana
y otra a última hora de la tarde.
− En caso  de  detección  de  algún  animal  sospechoso  se  aislará  en  el  corral
lazareto destinado para tal fin.
9. Identificación y documentación de animales
9.1. Identificación
En el  Real  Decreto  1980/1998,  de 18 de  septiembre,  por  el  que  se establece un
sistema de identificación y registro de los animales de la especie bovina, se recogen
los  elementos  que  componen  el  sistema  de  identificación  de  esta  especie  y  que
consisten en 2 marcas auriculares con el mismo código (crotales), un documento de
identificación bovino (DIB), un libro de registro de la explotación en la que se ubique el
animal  y  una  base  de  datos  informatizada.  En  España,  esta  base  de  datos  se
denomina SITRAN que se compone del Registro General de Explotaciones Ganaderas
(REGA),  Registro  de  Identificación  Individual  de  Animales  (RIIA)  y  el  Registro  de
Movimientos (REMO).
Desde 1998, en el sector vacuno se ha desarrollado un sistema de trazabilidad que
permite un mayor control  a lo largo de toda la cadena alimentaria en aras de una
mayor transparencia, lo que ha permitido restablecer la confianza del consumidor tras
la crisis de las encefalopatías espongiformes transmisibles y garantizar la seguridad
alimentaria de los productos de carne de vacuno.
Este  sistema  de  trazabilidad,  que  comienza  por  la  identificación  individual  de  los
animales, se compone de los siguientes elementos:
Alumno: Jorge Garrido Ganado
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS
Titulación de: Master en Ingeniería Agronómica 
 21 / 59
PROYECTO DE EXPLOTACIÓN DE  CEBO DE 360 TERNEROS EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE  GALINDO Y
PERAHUY (SALAMANCA)
MEMORIA / ANEJO 11- NORMAS
− Marcas auriculares: constituidas por dos crotales de plástico que se colocan
en cada una de las orejas y llevan un mismo y único código de identificación
que permite identificar de forma individual a cada animal y la explotación en la
que ha nacido. El código consta de los siguientes caracteres:
• ES que identifica a España.
• Un dígito que determina la autoridad competente.
• Un dígito de verificación o control.
• Dos dígitos que identifican a la Comunidad Autónoma.
• Ocho dígitos de identificación individual del animal.
− Base de datos informatizada: en España se denomina SITRAN e integra al
Registro  General  de  Explotaciones  Ganaderas  (REGA),  al  Registro  de
Identificación  Individual  de  Animales  (RIIA)  y  al  Registro  de  Movimientos
(REMO).
− Documento de Identificación Bovino  (DIB) que acompañará al  animal  en
todos sus traslados.
− Libro de registro de la explotación que puede llevarse de forma manual o
informatizada y debe estar  accesible a la  autoridad competente durante un
periodo mínimo de tres años
La  normativa  actual  obliga  tener  identificados  a  todos  los  animales  bovinos,  esta
identificación se hace con los crotales oficiales. Estos son de plástico, se pone uno en
cada oreja en los siete primeros días de vida del animal, de tal manera que los dígitos
que en el aparecen determinan el tipo de ganado, el año de nacimiento y unas letras
que indican la nacionalidad española y la provincia a la que pertenecen.
Este es el número que dará opción a registrar a cada animal en el censo ganadero.
Por  tanto  la  imposición  de  los  crotales  oficiales  no  será  tarea  del  promotor  que
únicamente repondrá los que sea necesario debido a su pérdida.
Ilustración: Crotales
Sin embargo, las normas de explotación de la marca de calidad, obligan al ganadero a
poner un crotal de la marca a la entrada al cebadero en la oreja izquierda.
Por tanto, los animales estarán identificados con tres crotales, los dos oficiales, uno en
cada oreja y otro de la marca de calidad en la oreja izquierda.
Además  todos  los  animales  contarán  con  un  Documento  de  Identificación  o
"pasaporte".
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Para  los  animales  que  nazcan  a  partir  de  enero  de  2000,  los  Documentos  de
Identificación:
− Constarán, al menos, de dos ejemplares:
• Uno que acompañará al animal cuando abandone la explotación.
• Otro que permanecerá siempre en poder del ganadero o, en su caso, de la
autoridad competente y que será la base para solicitar todas las ayudas al
sector vacuno.
− Serán expedidos por la autoridad competente con los datos personalizados del
propietario del animal y de la explotación en la que reside. Por lo tanto, cuando
el animal cambia de explotación, el nuevo propietario debe solicitar un nuevo
documento.
− Esta expedición tendrá lugar en los catorce días siguientes a la notificación del
nacimiento o de la entrada en 1a explotación.
Ilustración: Documento Identificación para Bovinos
9.2. Documentación para la salida de animales de la explotación
− Notificar la salida de la explotación a la autoridad competente, presentando el
Documento de Identificación del animal o animales que se trasladan.
− Anotar la salida en el Libro de Registro.
− Cerciorarse de que el Documento de Identificación acompaña al animal que
abandona la explotación.
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− Si se trata de una salida fuera de España, se deberá entregar el Documento de
Identificación a la autoridad competente. Es un requisito imprescindible para
que la autoridad competente:
• Expida un Documento de Identificación especial para exportaciones a  otro
país miembro de la Unión Europea
• Expida los certificados sanitarios necesarios para exportaciones a terceros
países.
9.3. Documentación para la llegada de animales a la explotación
− Asegurar de que lo hace acompañado de su Documento de Identificación.
− Anotar la llegada en su Libro de Registro.
− Notificar  la  entrada del  animal  en la explotación a la autoridad competente,
presentando para  ello  el  Documento  de Identificación con el  que el  animal
llegó. Se dispone de siete días para hacerlo.
− La  autoridad  competente  expedirá  un  nuevo  Documento  de  Identificación
personalizado con los datos personales y los de la explotación receptora. Es
importante  señalar  que  cada  vez  que  un  animal  cambia  de  explotación  y
propietario, se debe expedir un nuevo documento a nombre del nuevo titular.
9.4. Requisitos que deben cumplir los animales a sacrificar
Previo a su sacrificio, y a la posterior retirada de los MER, es preciso realizar algunas
consideraciones de gran interés para la salud pública. En el matadero, únicamente
deberán  descargarse  para  su  sacrificio,  aquellos  animales  que  estén  totalmente
documentados e identificados: Real Decreto 205/96 de 9 de febrero y Real Decreto
1980/1998 del 18 de septiembre y posteriores modificaciones.
− Los animales  para  su traslado al  matadero,  deberán ir  acompañados de la
Guía  de Origen y  Sanidad pecuaria  (donde se haga constar  el  número de
animales  que  transporta,  número  de identificación,  edad en  meses y  sexo,
origen y localidad del matadero de destino). Si la Guía no lleva incluida la edad
de los animales, o no va provisto del Documento de Identificación para Bovinos
correspondiente,  no  se  autorizará  su  sacrificio;  si  se  autoriza  por  alguna
circunstancia,  se  aplicará  la  normativa  MER  más  exigente  (referente  a
retención, análisis, etc.). También deberán ir acompañados de una declaración
del  titular  o representante de la  explotación (donde se indique,  si  han sido
tratados o no con medicamentos autorizados y, si han respetado el periodo de
supresión preciso), y de un Certificado Veterinario donde se haga constar que
no presentan síntomas clínicos, de ninguna de las enfermedades relacionadas
en el  Real Decreto 728/2011, de 20 de mayo, por el que se modifica el Real
Decreto  1376/2003,  de  7  de  noviembre,  por  el  que  se  establecen  las
condiciones sanitarias de producción, almacenamiento y comercialización de
las carnes frescas y sus derivados en los establecimientos de comercio al por
menor. Ni signos evidentes de alteración neurológica.
− Estar en posesión de los dos crotales oficiales en las orejas (o al menos uno).
No deberá autorizarse su sacrificio sin identificar; no obstante, si se autoriza
por alguna razón especial, la canal será motivo de decomiso total (se aplicará
la normativa MER más exigente referida a la retirada y destrucción).
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− El  número  de  identificación  que  figure  en  la  Guía  de  Origen  y  Sanidad
pecuaria,  deberá  coincidir  con  el  número  de  identificación  inscrito  en  los
crotales de las orejas. La no coincidencia será causa de inmovilización de la
canal.
− Con la finalidad de evitar posibles contaminaciones cruzadas, se establecerá
un orden preferente de sacrificio de acuerdo con la eliminación de los MER:
primero se sacrificarán los animales de menor riesgo, y posteriormente los de
riesgo. Si este modo de actuación es imposible de realizar,  se procederá a
limpiar  la  cadena  de  sacrificio,  antes  de  sacrificar  los  animales  que  no
presenten riesgo.
10. Alimentación
En este apartado se darán pautas en cuanto a la nutrición de los terneros en sus
primeras fases de vida. El manejo de la alimentación está reflejado en el  Anejo V:
Ingeniería del proceso.
10.1. Administración de pienso
− La alimentación de los animales se hará a base de pienso a libre disposición y
paja también a libre disposición
− Se cuidará en todo momento que no falte comida en ningún momento de los
silos de pienso.
10.2. Administración de agua
− El  agua  de  bebida  de  los  animales  se  suministra  a  libre  disposición  a  los
animales en los bebederos destinados a tal fin.
− Se cuidará en todo momento que no falte agua en ningún momento de los
bebederos.
10.3. Distribución del alimento y el agua
− La distribución del pienso se realiza por gravedad en los silos de pienso, que
finalizan en un comedero que alimenta a los animales de tres corrales.
− La distribución de la paja se realiza en las tolvas forrajeras destinadas a tal fin.
− La superficie mínima de los comederos será de 0,1 m por animal para evitar
peleas y jerarquías en los animales.
− Se dispone de  tres bebederos para cada 15 animales para evitar peleas, el
agua se distribuye mediante su canalización hasta las naves.
10.4. Controles
10.4.1. Alimento sólido
− Deben ser almacenados en lugares carentes de humedad. 
− Los  silos  son  estructuras  que  tienen  la  función  de  almacenamiento  de  las
materias primas.
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− Buen funcionamiento de los silos.
− La limpieza de los silos debe realizarse una vez al año.
− Tomar  las  medidas  necesarias  para  la  revisión  de  los  silos  y  arreglar  los
posibles defectos, averías o roturas que se produzcan en los mismos y en las
conducciones.
− Verificar el buen funcionamiento del sellado de los silos, para evitar el contacto
con el ambiente con las materias primas, para mejorar su conservación.
− Las  materias  primas  almacenadas  deben  tener  un  control  en  la  posible
aparición de insectos.
Para la limpieza de los silos, primero lo enjuagaremos con agua tibia. Posteriormente
lo lavaremos todo con agua caliente y un detergente desinfectante alcalino adecuado,
siguiendo  las  indicaciones  de  los  fabricantes  de  los  productos  en  cuanto  a  la
concentración, temperatura y el tiempo de actuación. Luego realizaremos un aclarado
final y por último escurriremos todas las partes del equipo.
10.4.2. Agua
La calidad del agua también afecta sobre el consumo de alimentos al igual que sobre
la  salud  animal,  ya  que  si  es  reducida,  la  ingestión  disminuye  y  aparecerán  los
problemas de desequilibrio hídrico. Es importante también conocer la procedencia del
agua que suministramos a nuestro ganado, así como la clasificación de esta tras su
análisis  de laboratorio. Y así tenemos que las aguas serán: potables, sanitariamente
permisibles y no potables.
10.4.2.1. Agua potable  
Debe  reunir  las  siguientes  características  organolépticas,  físico-químicas,  de
componentes no deseables, tóxicos y microbiológicos.
Caracteres orgalenolépticos
− Olor  y  sabor.  Ausencia,  aunque  se  toleran  los  típicos  de  los  tratamientos
sanitarios que se empleen o los de su procedencia natural.
− Color (en Pt-Co): 1 mg/litro de agua, pero se permite hasta 20 mg/l.
− Turbidez:  1 unidad nefelometrica de formanicina (UNF),  pero tolera hasta 6
UFN.
Características físico-químicos
Las aguas deben tener un pH entre 6,5 y 9,5 y una conductividad variable según la
mineralización  de  las  aguas  entre  400  y  500  mcS  5/cm.  El  resto  de  de  las
características expresadas en mg/litro de agua son las siguientes:
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Componentes no deseables
Salvo el sulfuro de hidrógeno que no debe ser detectable organolépticamente, el resto
de componentes asociados a posibles contaminantes fecales o industriales tiene las
limitaciones que aparecen en la limitaciones siguientes:
Componentes tóxicos
Son tolerables en el agua las cantidades de las siguientes sustancias:
También podemos encontrar en las aguas que utilizamos para dar de beber a nuestro
ganado  una  cantidad  más  o  menos  importante  de plaguicidas  o  similares  que  se
utilizan en los tratamientos sanitarios agrícolas. Los permitidos en una cierta cantidad
son los que aparecen en la siguiente lista. Si alguna vez no encontramos más de uno
de ellos en el agua, la cantidad del conjunto no podrá pasar de 0,5 microgramos por
litro de agua (µg/l).
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Caracteres microbiológicos
Vienen definidos por:
− Bacterias aerobias a 37ºC: 200 bac/ml de agua.
− Coliformes y Streptococos fecales: Ausencia en 100 ml de agua.
− Clostridium: Ausencia en 20 ml de agua.
− Parásitos y otros patógenos: Ausencia.
− Elementos formes: Ausencia a simple vista.
Radioactividad
El límite máximo es la cantidad de emisores de radiación equivalente a 100 picocurios
por litro.
10.4.2.2. A  g  ua sanitariamente permisible  
Es aquélla en la que alguno de sus caracteres físico-químicos sobrepasan los límites
tolerables,  salvo  en lo  referente  a productos tóxicos  o radiactivos y  contaminación
fecal. No podrán sobrepasar los límites microbiologicos siguientes:
− Coliformes totales y streptococos: 10 por 100 ml de agua.
− Clostridium reductores: 2 de 20 ml de agua.
− Coliformes fecales: Ausencia.
− Parásitos y otros gérmenes patógenos: Ausencia.
10.4.2.3. Agua no potable  
Es  aquélla  cuyas  condiciones  físico-químicas  y/o  caracteres  microbiológicos  o  de
radiactividad impiden su inclusión en alguna de las clases anteriores. Está prohibida su
utilización para los animales.
Realizados los análisis pertinentes, el agua que suministramos a nuestros animales,
procedente del pozo de la explotación, es potable, por lo que no será necesario ningún
tipo de cloración.
Se realizarán análisis de agua cada 6 meses, para evitar sorpresas desagradables y
ante la posible necesidad de clorar el agua.
11. Medidas higiénico-sanitarias
Las  explotaciones  bovinas deberán  reunir  las  condiciones  de  infraestructura,
sanitarias,  zootécnicas,  de  bienestar  animal  y  de  equipamiento  que  permitan  el
correcto  desarrollo  de  la  actividad  ganadera.  Cumplirán las  siguientes  condiciones
sanitarias:
− Las instalaciones deberán reunir las condiciones que permitan la fácil limpieza,
desinfección, desinsectación y desratización, disponiendo a estos efectos de
agua suficiente para su limpieza, así como una recogida concertada cadáveres
con garantías sanitarias y de protección medioambiental.
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− Las  uniones  que  formen  las  paredes  entre  sí  y  con  el  suelo  y  el  techo
carecerán de ángulos, y aristas vivas con el fin de facilitar su limpieza.
− La  ventilación  e  iluminación  natural  o  artificial  serán  las  adecuadas  a  la
capacidad y volumen del local. Dispondrá en todo momento de agua potable a
presión en cantidad suficiente para limpieza de los locales, así como para el
aseo personal.
− Deberán  cumplir  las  normas  mínimas  de  protección  y  bienestar  animal  de
terneros confinados para la cría y el engorde, contenidas en la normativa (Real
Decreto 1047/1994 de 20 de mayo, con sus correspondientes modificaciones y
su norma vigente del 30 de Junio de 2010) y disponer en el área destinada a
alojamiento de la superficie.
− Sus titulares llevarán a cabo las mejoras de infraestructura sanitaria que se
determinen  por  la  autoridad  competente,  encaminadas  a  establecer  en  las
explotaciones las barreras sanitarias precisas para evitar el riesgo de aparición
y  difusión  de  enfermedades  epizoóticas,  de  conformidad  con  la  Ley  y  el
Reglamento de Epizootias, así como aquellas otras mejoras que garanticen la
protección medioambiental.
− Observarán  los  programas  y  normas  sanitarias  contra  las  principales
enfermedades de la especie, sujetas a control oficial.
11.1. Control sanitario necesario
Es importante llevar un control sanitario, para evitar en primer lugar la enfermedad del
ternero de cebo, y en segundo lugar mejorar la calidad de la carne que se produce. Es
importante tener presente, que de animales sanos, obtendremos productos de buena
calidad.
Para llevar una buena higiene será necesario llevar a cabo una serie de controles:
− Control higiénico de la alimentación suministrada al ganado.
− Control del agua de bebida de los animales.
− Control higiénico de los operarios.
− Limpieza periódica y exhaustiva de patios y establos.
− Control de las personas ajenas a la explotación.
− Mantener una buena higiene en todas las instalaciones.
Las medidas  higiénico-sanitarias,  así  como una  adecuada  alimentación y  un buen
manejo,  son  los  principales  factores  que  influirán  en  el  éxito  o  el  fracaso  de  la
explotación.
Con el  fin  de obtener  un buen engorde de los  animales,  debemos protegerlos  de
aquellas  infecciones  y  enfermedades  que  puedan  repercutir  en  su  buen  estado
sanitario. Es decir, en este tipo de explotación habrá que dar la mayor importancia a
todos los tratamientos profilácticos, intentando, que el número de medidas terapéuticas
realizadas sea el menor posible.
En los animales de engorde se considera fundamental que el entorno que les rodea y,
el medio en que se desarrollan, reúna unas condiciones higiénicas y de tranquilidad
adecuada, ya que, se comprueba que los animales que se encuentran molestos en un
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medio sucio y de barullo,  experimentan grandes disminuciones en los rendimientos
esperados.
El estado de la piel es un aspecto fundamental, ya que una piel limpia aumenta la
salud animal y mejora el rendimiento alimenticio, mientras una piel sucia favorece la
presencia de parásitos y otras enfermedades, alterando el bienestar de los animales, e
influye negativamente en su aumento de peso.
11.2. Medidas necesarias para la optima higiene en naves
− Una vez que se ha producido el vaciado de la nave, se limpia todo con agua a
presión. A continuación se procederá a la desinfección de las naves donde se
alojarán los animales. Esta medida es necesaria si se quiere hacer una lucha
preventiva contra enfermedades infecciosas.
Esta desinfección debe ser efectiva, rápida y lo más económica posible, para ello se
emplearán métodos químicos, con soluciones de cal viva, que se extenderá a todas las
superficies, así como en su entrada y salida.
Formas de realizar la desinfección:
• Agentes atmosféricos (rayos ultravioletas).
• Desinfectantes físicos, como el calor seco o calor húmedo, pero que son
poco efectivos. Los agentes químicos, que son los mas empleados, tales
como sosa cáustica al 4%, que destruye todas las bacterias y los virus, a
excepción del bacilo de la tuberculosis y las bacterias esporuladas. Otros
agentes químicos usados en la desinfección de locales son el zotal, sulfato
de cobre y el formaldehído.
− Tratamientos periódicos para la eliminación de ratas y parásitos.
Normalmente  en  las  explotaciones  ganaderas,  nos  encontramos  con  dos  tipos  de
parásitos:
• Parásitos internos o endoparásitos.
• Parásitos externos o ectoparásitos (moscas y mosquitos entre otros).
Por  la  situación  geográfica  de  la  explotación  y  por  las  condiciones  climáticas,  se
favorece el desarrollo de parásitos externos (moscas y mosquitos). Si además unimos
el ciclo evolutivo, el elevado número de huevos por puesta, el número de puestas por
ciclo  y que  se  sucede  unos  diez  ciclos  o  generaciones  por  temporada,  nos
encontramos ante una autentica plaga de insectos.
La presencia de moscas y mosquitos en los alojamientos es un claro síntoma de mala
higiene, inadecuada limpieza, mala desinfección, etc, y esto originará en los animales
un menor bienestar, lo que conlleva a un descenso en la producción.
Además estos  insectos actúan como transmisores  y  difusores  de gran número de
enfermedades  víricas,  bacterianas  y  parásitos,  al  actuar  como  hospedadores
intermediarios o bien como vectores animados de propagación de las mismas no sólo
dentro de una granja, sino también entre granjas distantes.
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Las  moscas  y  mosquitos  que  tienen  una  mayor  incidencia  sobre  el  animal  son
principalmente: tábano, mosca de los establos, moscas del estiércol, moscas de los
cuernos,  mosca  de  la  cara,  mosca  de  la  cabeza  –género  Tábanus  y  Muscina-  y
algunos mosquitos – género Culicoides, Flebotomos, Anopheles, etc.).
11.3. Medidas de control
Se basan en:
− Medidas higiénicas rigurosas de limpieza de locales (ya que las moscas se
reproducen  en  las  heces  de  los  animales  y  en  la  materia  orgánica  en
descomposición).
− Control de moscas adictas dentro de los establos durante la primavera (antes
de  la  reproducción)  utilizando  insecticidas,  así  como  en  los  lugares  de
descanso.
− Aplicación de baños antiparasitarios a los animales.
− Utilización de repelentes.
− Aplicación de insecticidas encapsulados en los alimentos del ganado.
El fallo de estas medidas puede venir por:
− La resistencia de algunos insectos a la acción de los insecticidas.
− La dificultad de localización.
El insecticida elegido debe de reunir las siguientes características:
− Mínima o nula toxicidad para los animales, los productos almacenados y para
el manipulador (seguridad).
− Espectro de acción amplio (larvas – adulto).
− Acción prolongada en los locales.
− Buen emulsionante y dispersante.
− Facilidad de aplicación (nebulizador, pulverización, etc).
− Bajo poder residual.
Si  además  el  insecticida  fuese  efectivo  sobre  los  otros  agentes  que  suelen  ser
huéspedes en estos locales, tales como garrapatas, cucarachas, piojos, ácaros, etc;
mucho mejor, ya que, la desinsectación será más efectiva.
En la lucha contra enfermedades para la protección de animales sanos, dispondremos
en el cebadero de un local denominado, “nave de adaptación o de recepción”, donde
retendremos a los animales que vienen de fuera de la explotación para ser sometidos
a  una  cuarentena  y  observar  si  los  animales  padecen  los  síntomas  de  alguna
enfermedad latente ( este periodo durara quince días).
Además dispondremos de un local denominado “Lazareto”, donde llevaremos a cabo
el aislamiento de los animales enfermos y los mantendremos así separados de los
sanos, impidiendo así la propagación de la enfermedad.
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12. Normas para el establecimiento de un programa higiénico
sanitario y bienestar animal
Como en toda explotación pecuaria, el aspecto sanitario de los vacunos en engorde
intensivo, debe ser considerado como un factor importante en la obtención de una
mayor producción y rentabilidad.
La sanidad contribuye a garantizar un óptimo periodo de engorde; siendo necesario
mantener, recuperar y controlar el buen estado sanitario de los animales durante todo
este período.
El  ingreso  constante  de  animales  con  características  diferentes  en  relación  a
procedencia, edad, peso, condición sanitaria, etc, así como el estrés producido por el
transporte y el cambio violento de alimentación, pueden determinar la presencia de
procesos patológicos y la difusión de severas enfermedades transmisibles.
La adecuada aplicación de las medidas de prevención y el oportuno control en caso de
aparición de problemas sanitarios, reducirán al mínimo las pérdidas.
Las principales consecuencias de la presentación de enfermedades en los animales
sometidos a engorde son:
− Incremento del número de animales enfermos.
− Muerte de animales afectados.
− Aumento de gastos por concepto de medicinas.
− Pobre incremento de peso diario.
− Periodo prolongado del engorde.
− Beneficio precoz de los animales.
− Decomiso parcial o total de la carne al beneficio.
Las enfermedades presentan una serie de manifestaciones patológicas muy variables
a  las  que  se  denominan  síntomas.  Estos  pueden  variar  desde  la  intranquilidad,
tristeza,  falta  de  apetito,  crecimiento  deficiente,  incorporación  al  caminar,  fiebre,
diarrea disnea, anemia, etc, hasta los trastornos más graves de la actividad vital que
determinan la muerte.
Además el ternero tanto en sus primeras semanas de vida, como durante el ciclo de
cebo, se ve frecuentemente, necesariamente en muchos casos, sometido a agentes
estresantes, respondiendo a éstos con una serie de cambios tanto de comportamiento
como  de  tipo  metabólico  tendentes  a  conseguir  la  adaptación  a  estos  estímulos
procedentes  del  medio;  si  esta  adaptación  no  se  consigue,  aparecerá  el  estrés,
entendido como una forma inespecífica de reacción nerviosa y hormonal a cambios en
el medio. 
Una  de las  principales  consecuencias  del  estrés  es  la  reducción  de la  capacidad
defensiva del animal, inmunodepresión, que se manifiesta sobre todo en el caso de
estrés agudo, como leucopenia (reducción del número y actividad de los linfocitos T,
eosinófilos  y  monocitos);  esto  repercute  en la  respuesta  inmunitaria  tanto  humoral
como de base celular.
También se afecta la composición del moco que recubre las vías respiratorias y que
facilita la expulsión de las bacterias y virus inhalados.
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Unas  prácticas  adecuadas  de  manejo  pueden  disminuir  la  presión  del  entorno,
favoreciendo la adaptación y la reducción del estrés y rebajando, por otra parte, la
cantidad de gérmenes, lo que reportará al rebaño mayor salud y productividad.
El aparato respiratorio y el digestivo son los más afectados por las condiciones en las
que se lleva acabo el cebo.
Tabla: Principales patologías en el cebadero
12.1. Identificación de animales enfermos
12.1.1. Examen clínico y diagnostico
El examen clínico tiene 3 aspectos:
− Historia del animal.
− Ambiente del animal.
− El animal.
Como regla general, todo estado patológico deberá considerarse como problema de
todo el rebaño mientras no se demuestre lo contrario.
12.1.1.1. La h  istoria del animal  
Comprende a su vez:
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− Enfermedad actual
Deberá procurarse exponer los detalles de las anormalidades clínicas observadas en
el mismo orden en que han ocurrido. Si está afectado más de un animal se elegirá a
uno de ellos como caso típico.
En  toda  circunstancia  se  anotarán  las  variaciones  de  la  normalidad  en  diferentes
aspectos que se refieran a las funciones fisiológicas como:
• La ingestión de alimentos y bebidas.
• Crecimiento.
• Defecación.
• Micción.
• Manera de marcha.
• Posición.
• Olor, etc.
De  igual  manera  son  elementos  importantes  de  información,  la  conducta  de  los
animales  antes  de  la  muerte,  así  como el  tiempo transcurrido  desde  los  primeros
signos de la enfermedad y la muerte o curación.
− Tasas de morbilidad y mortalidad
Las cifras de morbilidad se expresan como el porcentaje de animales clínicamente
afectados en proporción al número total de animales expuestos a los mismos riesgos;
mientras  que  la  tasa  de  mortalidad  es  el  porcentaje  de  animales  afectados  que
mueren.
Los cálculos pueden ser importantes para el diagnóstico a causa de las diferencias de
las tasas de morbilidad y mortalidad que causan las diferentes enfermedades.
− Tratamiento y medidas profilácticas previas.
Sirve para poder descartar o confirmar posibles enfermedades. Debemos saber que
tipo de vacunación se ha efectuado, que medidas de higiene se han tomado, etc. Si
aún habiéndose realizado medidas profilácticas el animal cae enfermo; estas medidas
no han sido realizadas convenientemente.
Con respecto al tratamiento, debemos saber en que ha consistido y cual ha sido la
reacción del animal.
− Enfermedades previas
Puede  esclarecer  muchos  puntos  del  interrogatorio;  por  lo  cual  siempre  se  debe
proceder a registrar los datos clínicos, tratamientos empleados y resultados obtenidos.
Es de particular importancia la historia del grupo con respecto a nuevos ejemplares
llegados; por lo que sí la enfermedad es de los recién llegados, debe de determinarse
la procedencia de estos animales y si han pasado el periodo de cuarentena.
12.1.1.2. El a  mbiente del animal  
Comprende a su vez:
− Topografía y clima
El clima y la topografía pueden influir directamente en las enfermedades.
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− Abastecimiento de alimento y agua
Debe observarse la calidad del alimento y el agua que consumen los animales; esta
observación puede ser importante en la determinación de la enfermedad. Un signo
evidente de intoxicación es la presencia de latas de pintura y otras sustancias tóxicas
en los corrales.
− Densidad
Es un factor predisponente a las enfermedades; entre otras razones por el aumento
excesivo de orina y heces, que a su vez incrementa el nivel de infección.
12.1.1.3. El animal  
Comprende a su vez:
− Conducta
El  comportamiento  de  animal  proporciona  una  idea  sobre  la  salud  del  mismo.  La
separación del animal del resto del grupo, es con frecuencia señal de enfermedad.
− Voz
Es importante observar las anormalidades en la emisión de la voz.
− Comida
Debe observarse si el animal tiene o no apetito, la masticación, la deglución y la rumia
de los animales.
• Micción
Color y frecuencia de la orina.
− Defecación
Debe observarse si el animal defeca o no normalmente y, si tiene diarrea, de que color
es ésta.
− Posición
Si el animal se encuentra parado o echado.
− Marcha
Hay  que  observar  posibles  anomalías  en  la  rapidez,  apertura  del  paso,  fuerza  y
dirección del movimiento.
− Piel
Alteraciones del pelo, sudación anómala, la presencia de lunares, etc.
12.1.2. Inspección del cuerpo
− Cabeza
Es importante examinar la expresión facial, la mirada, la posición de la cabeza y los
ojos  (si  hay  secreción,  retracción  de  la  cornea,  espasmo  de  los  párpados  o
parpadeos). Así mismo observar los orificios de la nariz y si hay salivación excesiva.
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− Cuello
Observar el surco yugular y si hay hinchazón de garganta.
− Tórax
Debe observarse los movimientos respiratorios (con el animal en estado tranquilo) y
escuchar ruidos extraños, estornudos o tos.
− Abdomen
Observar la fase ruminal y si el tamaño del abdomen es normal o no.
− Órganos genitales externos
Ver testículos, tamaño de las bolsas y si hay secreción.
− Extremidades
Se debe registrar la simetría.
12.1.3. Examen físico
− Palpación:
Consiste en tocar con las manos las diversas zonas del cuerpo, para poder detectar
algunas posibles anomalías.
− Percusión:
Consiste en aplicar golpes a diversas superficies, de manera que las partes profundas
vibren y emitan un sonido audible.
− Auscultación:
Audición directa aplicando el oído o el estetoscopio.
12.2. Control, prevención y erradicación de enfermedades de declaración
obligatoria en la unión europea
Según el Real Decreto 617/2007, de 16 de mayo, por el que se establece la lista de
enfermedades de los animales de declaración obligatoria y se regula su notificación,
modificado por la Orden ARM/831/2009, de 27 de marzo, por la que se modifican los
anexos I y II del Real Decreto 617/2007, de 16 de mayo, por el que se establece la
lista de las enfermedades de los animales de declaración obligatoria y se regula su
notificación, se detallan a continuación y se explican sus pautas de manejo en las
enfermedades que pueden afectar a la explotación objeto de este proyecto.
12.2.1. Enfermedades de declaración obligatoria en la unión europea
− Enfermedades comunes a varias especies:
• Lengua azul o fiebre catarral ovina.
• Fiebre aftosa.
• Fiebre del Valle del Rift.
• Peste bovina.
• Estomatitis vesicular.
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− Enfermedades de los bovinos:
• Encefalopatía espongiforme bovina.
• Dermatosis nodular contagiosa.
• Perineumonía contagiosa bovina.
12.2.1.1. Lengua azul  
Para  esta  enfermedad  se  tendrá  en  cuenta  todo  lo  descrito  en  el  Real  Decreto
1228/2001, de 8 de noviembre, por el que se establece la lista de las enfermedades de
los animales de declaración obligatoria y se regula su notificación.
Introducción
La Lengua Azul (LA) es una enfermedad viral que se transmite mediante mosquitos del
género Culicoides y que afecta a rumiantes de diferentes especies, originando cursos
clínicos agudos o subagudos en la especie ovina, con inflamación de las membranas
mucosas, hemorragias y edemas, y cursando de forma generalmente inaparente en el
resto de las especies afectadas.
Etiología
La  Lengua  Azul  (LA)  es  una  enfermedad  no  contagiosa  causada  por  un  virus
clasificado dentro del género Orbivirus, perteneciente a la familia Reoviridae. Se trata
de un virus ARN bicatenario que carece de envoltura viral, por lo que resulta resistente
a disolventes orgánicos como cloroformo y éter, así como a detergentes.
La virulencia del virus varía considerablemente entre las distintas cepas, si bien otros
factores  también  influirán  en  la  gravedad  del  cuadro  clínico  originado,  como  por
ejemplo la edad del animal, el estado de carnes, la raza, el estrés, la densidad de
mosquitos infectados, la presión viral en la zona, etc.
Epidemiología y transmisión
El rango de hospedadores susceptibles a ser infectados por el virus de la LA resulta
muy amplio, incluyendo a todas las especies de rumiantes, incluyendo ovejas, cabras,
vacas, búfalos, camellos, antílopes, ciervos, etc. Sin embargo, la manifestación clínica
de la enfermedad varía mucho entre las distintas especies, siendo las ovejas donde
aparece el  cuadro clínico completo de la enfermedad. En todo caso,  determinadas
cepas, como es el caso de la del serotipo 8 que ha afectado desde el año 2006 a gran
parte de Europa, no sólo producen cuadros clínicos importantes en ganado ovino, sino
que también afecta a vacuno, si bien con unos niveles de mortalidad muy inferiores.
La supervivencia al invierno sucede mediante los siguientes mecanismos:
− Prolongadas viremias (hasta 2 meses) en ciertos animales,
− Transmisión  transplacental  a  finales  de  otoño  o  principios  de  inviernos  en
último tercio de gestación, naciendo terneros virémicos infectivos,
− Ciertos Culicoides pueden sobrevivir al invierno en muy bajas densidades de
población.
Debido a la aparición estacional de los mosquitos en España la enfermedad aparece
fundamentalmente durante el verano y el otoño.
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S  i ntomatología y lesiones  
El período de incubación en ovejas es de aproximadamente 7 a 10 días, apareciendo
la viremia a  partir de los 3-4 días de la infección, si bien en algunos casos no se
detecta hasta los 14 días de la infección. En ganado bovino la viremia aparece a partir
de los 4 dpi, pero sólo aparece cuadro clínico en determinadas cepas (serotipo 8 en
Europa).
Forma subaguda (bovinos y ovinos en zonas enzoóticas):
− Signos  aislados  como  corderos  o  terneros  débiles,  aborto,  anomalías
congénitas  (ataxia,  hidroencefalia)  en  estudios  con  virus  adaptados  en
laboratorio.
− Artritis, mastitis, infertilidades.
− Bajo índice de mortalidad.
Lesiones:
− Congestión,  edema,  hemorragias  y  ulceraciones  de  la  mucosa  digestiva  y
respiratoria  (boca,  esófago,  estómago,  intestino,  mucosa  pituitaria,  mucosa
traqueal).
− Congestión de las láminas del casco y banda coronaria.
− Hipertrofia de los ganglios linfáticos y esplenomegalia.
− Neumonía  broncolobular  bilateral  grave (se  pueden producir  complicaciones
secundarias)
Morbilidad y mortalidad:
La morbilidad en ovejas puede alcanzar un 100%, variando la mortalidad entre un 0 a
un 50%. Los animales que sobreviven se suelen recuperar en pocos días (hasta dos
semanas).
En  bovino  la  morbilidad  puede  alcanzar  un  5%,  cursando  generalmente  de  forma
subclínica.
Profilaxis, control y erradicación
La prevención y el control de las enfermedades transmitidas por mosquitos resultan de
una gran complejidad y con resultados no siempre positivos.
Se  recomienda  el  control  de  los  vectores  para  impedir  la  diseminación  del  virus,
mediante el empleo de insecticidas y repelentes o de mallas que impidan la entrada de
los mosquitos en las explotaciones.
En el movimiento de animales se recomienda la desinsectación de los transportes y de
los  animales.  Se  considerará  seguro  el  movimiento  de  animales  con  inmunidad
maternal,  animales  vacunados  y  animales  a  los  que  se haya  realizado  un control
analítico previo (por PCR o ELISA).
Tradicionalmente  en zonas endémicas  se  han  empleado en campo vacunas vivas
atenuadas,  pero debido a la existencia de numerosos serotipos se deberán utilizar
siempre aquellos que estén afectando al área de vacunación, bien mediante vacunas
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monovalentes (un solo serotipo) o bien polivalentes (que incluye varios serotipos). El
empleo de las vacunas con diversos serotipos ha sido muy discutido debido a que la
respuesta  inmune  se  produce  principalmente  frente  a  uno  o  máximo  dos  de  los
serotipos incluidos, y por la posibilidad de recombinación genética entre los diferentes
virus empleados pudiendo originar nuevas cepas. Los principales inconvenientes de
las vacunas atenuadas son los siguientes:
En zonas libres de la enfermedad se recomienda la cuarentena y vigilancia serológica,
así como el control de vectores (mosquitos en los transportes de animales).
Los países que por su situación geográfica resulte posible la circulación del virus de la
Lengua Azul (aquéllos situados entre los paralelos 55°N y 35°S aproximadamente),
necesitan disponer de un adecuado Programa de vigilancia que tendrá al menos los
siguientes apartados:
− Programa de vigilancia serológica: mediante el empleo de animales centinelas
que permitan la detección precoz del virus en la zona objeto de estudio.
− Programa  de  vigilancia  entomológica:  Es  conveniente  realizar  los  estudios
entomológicos adecuados mediante la colocación de trampas que nos permitan
conocer la distribución espacial y temporal de las especies de mosquitos que
pueden transmitir la enfermedad.
− Programa de inspección clínica en ganado ovino:  puede resultar  de escasa
eficacia en caso de cepas poco virulentas, pero permite analizar un elevado
número de animales con escaso esfuerzo.
12.2.1.2. Fiebre aftosa   
Para  esta  enfermedad  se  tendrá  en  cuenta  todo  lo  descrito  en  el  Real  Decreto
2179/2004, de 12 de noviembre, por el que se establece la lista de las enfermedades
de los animales de declaración obligatoria y se regula su notificación.
Etiología
Enfermedad vesicular altamente contagiosa causada por un virus ARN  monocatenario
de polaridad positiva de la Fam. Picornaviridae, Gen. Aphtovirus,  distinguiéndose 7
serotipos inmunológicamente distintos (A, O, C, SAT1, SAT2, SAT3  y Asia I) sin que
entre ellos exista inmunidad cruzada, así como numerosos subtipos. 
 
Epidemiología y transmisión
Afecta a todos los animales de pezuña hendida, incluyendo a todos los rumiantes y
suidos  domésticos  (ganado  bovino,  ovino,  caprino  y  porcino),  así  como rumiantes
silvestres y otras especies animales (nutrias, osos, elefantes, etc.).
El virus se excreta por saliva, orina, heces, semen y por aerosol durante la respiración
de los animales afectados. La transmisión puede suceder por: 
− Contacto directo entre animales sanos e infectados. 
− Vía aerógena hasta más de 60 Km. de distancia sobre tierra y 300 Km. sobre el
mar en condiciones óptimas de temperatura, humedad y vientos (Tabla II). 
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− Productos  contaminados  (carne  con  hueso,  leche,  piel,  cueros,  etc.)  o
transporte mecánico (vehículos, personas, ropa, calzado, utensilios de manejo
de animales, etc.).
Sintomatología y lesiones
Se trata de una enfermedad de muy elevada morbilidad y muy baja mortalidad (sobre
todo en animales jóvenes debido a un fallo cardíaco producido por miocarditis). Los
síntomas clínicos en bovino y porcino son fundamentalmente: 
− Hipertermia (más de 41°C) y abatimiento. 
− Descargas nasales serosas que pasan a ser purulentas después de 2 ó 3 días
y salivación intensa. 
− Agalaxia.
− Vesículas en lengua, labios, encías (anorexia), pezones y espacio interdigital y
rodete coronario (cojera aguda). 
Profilaxis, control y erradicación
En  la  Unión  Europea  (UE)  se  recomienda  para  el  control  y  erradicación  de  la
enfermedad:
− Sacrificio obligatorio de los animales de las granjas afectadas y en contacto. 
− Restricción de movimientos en la zona afectada. 
− Limpieza y desinfección de las explotaciones afectadas. 
− Destrucción de los cadáveres y materiales 
 
En determinados casos se puede aprobar en la UE el empleo de vacunas inactivadas. 
12.2.1.3. Fiebre del Valle del Rift (FVR)  
Para  esta  enfermedad  se  tendrá  en  cuenta  todo  lo  descrito  en  el  Real  Decreto
650/1994, de 15 de abril, por el que se establece la lista de las enfermedades de los
animales de declaración obligatoria y se regula su notificación.
Etiología
Zoonosis causada por un virus de la Familia Bunyaviridae, género Phlebovirus, que
afecta  principalmente  a  rumiantes,  tanto  domésticos  como  salvajes,  con  alta
morbilidad  y  mortalidad,  por  lo  que  origina  graves  pérdidas  económicas  en  la
ganadería, y que ocasionalmente puede causar también enfermedad en humanos. 
Se trata de un virus ARN monocatenario de polaridad negativa, del que se ha descrito
un solo serotipo. Replica en varias líneas celulares como en las Vero y BHK-21, así
como  en  cultivos  primarios  de  ovino  y  bovino,  ratones  lactantes  y  huevos
embrionados.
Se inactiva fácilmente a pH<6,8, siendo muy resistente en presencia de pH alcalino.
También se inactiva con éter y cloroformo, así como con soluciones concentradas de
hipoclorito de sodio o de calcio (más de 5.000 ppm de cloro). Muy resistente al fenol. 
Epidemiología y transmisión
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Afecta principalmente a diferentes especies de rumiantes, tanto domésticos (bovino,
ovino,  caprino  y  camélidos)  como  salvajes.  Además  también  puede  afectar
esporádicamente al hombre, especialmente en aquellos que están en contacto directo
con animales posiblemente infectados o con sus vísceras (ganaderos,  veterinarios,
personal de mataderos y de laboratorio).
Se  transmite  principalmente  mediante  la  picadura  de  mosquitos  hematófagos  de
numerosos géneros (Aedes, Anopheles, Culex, Eretmapodites, Mansonia, etc.), que
actúan como vectores, siendo el reservorio habitual los mosquitos del género Aedes,
en  los  que  existe  la  infección  trasovárica,  pudiendo  transmitirse  el  virus  de  unas
generaciones a otras. 
Sintomatología y lesiones
El  periodo  de  incubación  varía  entre  1  y  6  días.  La  mortalidad  es  especialmente
elevada en animales jóvenes (menores de una semana de edad) y razas foráneas de
la  región,  cuando se han introducido recientemente estos animales  en una región
endémica. Las ovejas resultan ser la especie más sensible a esta enfermedad. 
En los terneros y corderos se observa fiebre (40-42°C), depresión debilidad y anorexia,
con una mortalidad que oscila entre el 10 y el 70% en bovino, y hasta un 90% en ovino
menor de una semana. En los adultos se caracteriza la enfermedad por la fiebre (40-
41°C), ptialismo, descarga nasal mucopurulenta, anorexia, debilidad, diarrea, vómitos
y disminución de la producción láctea.
 
Durante la necropsia se pueden detectar las siguientes lesiones: 
− Necrosis hepática con focos de 1 mm de diámetro.
− Congestión,  hipertrofia  y  decoloración  del  hígado,  con  hemorragias
subcapsulares. 
− Coloración marrón-amarillenta en el hígado de fetos abortados. 
− Petequias y equimosis cutáneas y en las membranas serosas de las vísceras. 
− Ganglios linfáticos infartados y hemorrágicos. 
− Congestión y hemorragias en la vejiga urinaria y zona cortinal del riñón. 
− Enteritis hemorrágica. 
− Ictericia (en menor frecuencia). 
En el hombre la enfermedad cursa como un proceso febril, con dolor de cabeza y de
espalda, mialgias, y en ocasiones rigidez muscular en el cuello, fotofobia y vómitos. En
estos paciente puede confundirse la enfermedad con una meningitis. Los enfermos se
suelen recuperar en 4-7 días, momento en el que aparecen los anticuerpos específicos
y desaparece el  virus de sangre circulante.  Un porcentaje inferior  a un 2% de los
pacientes  puede desarrollar  complicaciones en forma de lesiones en el  ojo  (en la
retina),  meningoencefalitis  o  fiebre  hemorrágica  (en este  último caso la  mortalidad
puede llegar a un 50%) 
Profilaxis, control y erradicación
Se  recomienda  tomar  medidas  de  lucha  contra  el  vector  para  el  control  de  la
enfermedad, si bien la efectividad de estas medidas es muy limitada. 
Existen varios tipos de vacunas: 
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− Vacunas atenuadas (cepa Smithburn): Una sólo dosis confiere una inmunidad
que dura 3 años. Puede mostrar como efectos secundarios abortos en ovejas
adultas preñadas, y resulta patógena para el hombre. 
− Vacuna inactivada: requiere dos inoculaciones y una revacunación anual. 
Se ha desarrollado además una vacuna inactivada para uso humano, que de momento
no se puede adquirir comercialmente, aunque ha sido usada experimentalmente para
la protección de veterinarios y personal de laboratorio expuesto al virus del FVR. 
12.2.1.4. Peste bovina  
Para  esta  enfermedad  se  tendrá  en  cuenta  todo  lo  descrito  en  el  Real  Decreto
650/1994, de 15 de abril, por el que se establece la lista de las enfermedades de los
animales de declaración obligatoria y se regula su notificación.
Etiología
Enfermedad vírica que actualmente se encuentra en fase de erradicación mundial, que
afecta al ganado bovino, búfalos doméstico y algunas especies silvestres, causada por
un virus ARN monocatenario con envuelta,  de la  Familia  Paramyxoviridae,  Género
Morbillivirus,  con  un  solo  serotipo,  si  bien  existen  cepas  de  campo  con  diferente
virulencia, e inmunológicamente relacionado con el virus de la Peste de los pequeños
rumiantes. Se trata de un virus muy sensible al calor y a la luz solar. 
Epidemiología y transmisión
El hospedador natural del virus de la Peste Bovina (PB) es el ganado vacuno.
Las secreciones y descargas nasales y conjuntivales son infectivas desde 1 a 2 días
antes de la aparición del cuadro clínico, permaneciendo con títulos elevados hasta 8-9
días después. Los anticuerpos maternales proveen de protección en los terneros hasta
los  6-11  meses  de  edad.  Los  animales  que  se  recuperan  de  la  enfermedad  no
transmiten el virus, no habiéndose descrito la figura del animal portador asintomático. 
Las principales vías de transmisión son a través de: 
− Contacto  directo  de  animales  sanos  con  animales  infectados  o  con  sus
productos: orina, sangre, heces, lágrimas, saliva o secreción nasal. 
− Ingestión de agua o comida contaminadas. 
− Aerosol: sólo en distancias cortas. 
− Vehículos de transporte 
− Ropa y calzado 
− Fómites contaminados 
La transmisión vertical  no  existe,  y  la  enfermedad en animales salvajes  no puede
persistir sin existir ganado bovino susceptible, por lo que al erradicar la enfermedad en
el ganado bovino doméstico se erradica también en la fauna salvaje. 
Sintomatología y lesiones
La morbilidad es cercana al 100%, y la mortalidad depende de la cepa, pero puede
llegar hasta un 90%. El periodo de incubación es de 3 a 15 días dependiendo de la
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cepa,  la  dosis  la  vía de inoculación.  Se pueden distinguir  4  formas clínicas  de la
enfermedad en ganado bovino: 
− Forma hiperaguda: Típica de animales jóvenes. Se caracteriza por una fiebre
elevada, congestión de las mucosas y muerte en 2-3 días. 
− Forma aguda (clásica): Fiebre, constipación seguida de diarrea cuando baja la
fiebre (líquido hemorrágico), tenesmo, anorexia, descarga nasal y ocular sero-
mucopurulenta, leucopenia, ptialismo, erosiones en mucosa oral, taquicardia,
paralización de la rumia, linfadenitis y deshidratación. La muerte suele ocurrir
en 8-12 días, encontrándose en la necropsia lesiones necróticas en el tracto
gastrointestinal,  edema y lesiones en forma de garra de tigre en colon.  En
ocasiones el animal se recupera entre los 20-25 días, quedando inmune de por
vida. 
− Forma subaguda: Los síntomas son más leves que en la forma aguda y la
mortalidad inferior. 
− Forma  atípica:  Se  aprecia  una  hipertermia  irregular,  con  diarrea  suave  o
inexistente.  Debido  a  su  linfotropismo  suele  originar  inmunosupresión,
facilitando la aparición de posibles infecciones secundarias. 
Profilaxis, control y erradicación
Se han desarrollado vacunas atenuadas de gran eficacia en el control y erradicación
de la enfermedad. Las adecuadas campañas de vacunación, unidas a unos excelentes
métodos  de  diagnóstico  han  permitido  que  posiblemente  la  PB  sea  la  primera
enfermedad viral de los animales que se erradique completamente del mundo en un
futuro muy próximo. 
En la UE se recomienda para el control y erradicación de la enfermedad el sacrificio
obligatorio  de los animales de las granjas afectadas y en contacto,  desinfección y
limpieza de las explotaciones, vehículos y materiales en contacto y la destrucción de
los cadáveres
12.2.1.5. Estomatitis vesicular  
Para  esta  enfermedad  se  tendrá  en  cuenta  todo  lo  descrito  en  el  Real  Decreto
650/1994, de 15 de abril, por el que se establece la lista de las enfermedades de los
animales de declaración obligatoria y se regula su notificación.
Etiología
Enfermedad de  baja  mortalidad  y  variable  morbilidad  producida  por  un  virus  ARN
monocatenario con envoltura de la Familia Rhabdoviridae, del género Vesiculovirus.
Se  pueden  diferenciar  mediante  los  anticuerpos  neutralizantes  generados  en  los
animales infectados los serotipos New Jersey (NJ) e Indiana (subtipos IND-1, IND-2 e
IND-3),  encontrándose  la  enfermedad  limitada  exclusivamente  al  continente
americano.
 
Epidemiología y transmisión
El cuadro clínico se ha observado en ganado porcino, bovino y equino, y raramente en
llamas,  si  bien se puede detectar  serología positiva en muchas otras especies  de
animales domésticos y silvestres. 
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Se transmite por contacto directo entre animales sanos e infectados (saliva y vesículas
abiertas),  especialmente  mediante  el  movimiento  de  animales,  y  a  través  de  la
picadura de insectos (Gen. Phlebotomus, Aedes, Symilium, Lutzomyia, Culicoides). Se
trata de una enfermedad estacional, apareciendo en EEUU los focos principalmente en
primavera y comienzos del verano, y en épocas de lluvias en zonas tropicales. 
Sintomatología y lesiones
La  enfermedad  cursa  con  un  corto  periodo  febril  acompañado  de  formación  de
vesículas  en  el  epitelio  de  boca,  hocico,  extremidades  y  pezones,  dando  lugar  a
sialorrea  y  cojeras.  Los  animales  se  suelen  recuperar  en  2  semanas,  aunque
frecuentemente las lesiones se complican con infecciones secundarias. 
Profilaxis, control y erradicación
Como profilaxis se recomienda la inmovilización de los animales y desinfección de
vehículos y fomites. No existen vacunas comerciales. 
12.2.1.6. Encefalopatía  E  spongiforme  B  ovina  
Para  esta  enfermedad  se  tendrá  en  cuenta  todo  lo  descrito  en  el  Real  Decreto
251/2006, de 3 de marzo, por el que se establece la lista de las enfermedades de los
animales de declaración obligatoria y se regula su notificación.
Etiología
La  Encefalopatía  Espongiforme  Bovina  (EEB)  es  el  nombre  científico  de  una
enfermedad que es conocida coloquialmente como "enfermedad de las vacas locas" y
que fue diagnosticada por primera vez en el  Reino Unido en los años 80.  Es una
afección degenerativa del sistema nervioso central de los bovinos incurable, que se
caracteriza  por  la  aparición  de  síntomas  nerviosos  en  los  animales  adultos,  que
progresivamente, concluye con la muerte del animal.
Epidemiología y transmisión
La enfermedad está causada por un agente transmisible no convencional que es una
proteina infecciosa denominada "prion".
Esta enfermedad se caracteriza por tener un periodo de incubación prolongado en
torno a los 4 ó 5 años.
Síntomas y lesiones
Los síntomas de esta enfermedad están motivados por la acumulación del prión en las
células  neuronales,  originando  la  muerte  celular.  Un  análisis  microscópico  revela
lesiones como vacuolas que dan al tejido nervioso un aspecto de esponja. La vía de
transmisión  de  esta  enfermedad  conocida  hasta  la  fecha  es  la  ingestión  por  los
animales de alimentos contaminados con el prión. Además, la información científica de
que se dispone indica que existe un riesgo de transmisión de la madre afectada a los
terneros nacidos de ella.
Profilaxis, control y erradicación
Las medidas adoptadas para evitar la aparición de la EEB se basan en impedir la
entrada del agente patógeno en la cadena de alimentación animal.
Para ello se han establecido las siguientes actuaciones:
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− Detección y eliminación de todos los animales afectados o sospechosos de
estarlo.
− Eliminación y destrucción de los MER.
− Prohibición de la utilización de harinas animales elaboradas en la alimentación
de los rumiantes.
Una  vez  que  ha  sido  diagnosticada  la  enfermedad,  se  procede  a  realizar  una
investigación  epidemiológica  que  permita  identificar  el  origen  de  la  misma  y  a  la
localización de todos los animales que hayan podido infectarse, procediéndose a su
sacrificio y destrucción.
Esta investigación epidemiológica permitirá localizar a todos los animales que hayan
convivido con el animal afectado y en el caso de ser una hembra, su descendencia.
12.2.1.7. Dermatosis nodular contagiosa  
Para  esta  enfermedad  se  tendrá  en  cuenta  todo  lo  descrito  en  el  Real  Decreto
650/1994, de 15 de abril, por el que se establece la lista de las enfermedades de los
animales de declaración obligatoria y se regula su notificación.
Etiología
Se trata  de una enfermedad viral  de carácter  agudo,  subagudo o  inaparente,  que
afecta al ganado bovino y producida por un virus del género Capripoxvirus, existiendo
un solo serotipo descrito. El virus replica en numerosas líneas celulares de bovino. 
Epidemiología y transmisión
Afecta al ganado bovino, especialmente a terneros.
Se transmite el virus mecánicamente por vectores como tábanos y moscas. La vía
yatrogénica tiene menor importancia epidemiológica. 
El virus se puede aislar a partir de muestras de los nódulos de la piel, saliva, diversos 
órganos y semen. 
 
Síntomas y lesiones
La morbilidad es de un 5-45%, y la mortalidad es muy baja (menor del 10%), si bien
las pérdidas productivas ocasionadas por el descenso en la producción pueden ser
muy  importantes.  Tan  sólo  un  40-50%  de  los  animales  infectados  desarrollan  la
enfermedad  de  forma,  mientras  que  el  resto  muestras  un  cuadro  subclínico  o
inaparente, resultando de gran importancia para el mantenimiento de la enfermedad
en una población. 
Se caracteriza por el desarrollo a los 7-19 dpi de unos nódulos en la piel. A las 2-4
semanas post-infección aparece una fiebre bifásica, la primera fase dura entre 4 y 14
días y la segunda, a los 4-10 días de la primera. Se observa inapetencia, salivación
intensa, lacrimeo y descarga nasal, conjuntivitis, hipertrofia de los ganglios linfáticos,
opacidad corneal que puede originar ceguera en el animal. 
Profilaxis, control y erradicación
En zonas endémicas se puede emplear una vacuna viva atenuada con la cepa de
referencia Neethling de capripoxvirus. 
Además, en países donde la viruela ovina y caprina es endémica se puede emplear
también una vacuna con virus frente a esta enfermedad, dado que existe reacción
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cruzada protectora  entre  ambos virus.  Actualmente está en desarrollo  una vacuna
recombinante que emplea un capripoxvirus como vector y genes de los virus de la
Peste  bovina  y  Peste  de  los  pequeños  rumiantes,  protegiendo  frente  a  las  tres
enfermedades en una sola vacunación. 
En  países  libres  de  la  enfermedad  se  recomienda  la  cuarentena  y  el  sacrificio
inmediato de los animales afectados y en contacto. 
12.2.1.8. Perineumonía bovina  
Para  esta  enfermedad  se  tendrá  en  cuenta  todo  lo  descrito  en  el  Real  Decreto
2611/1996, de 20 de diciembre, por el que se establece la lista de las enfermedades
de los animales de declaración obligatoria y se regula su notificación.
Etiología
Enfermedad  respiratoria  contagiosa  caracterizada  por  originar  una  perineumonía
fibrinosa  en  el  ganado  bovino,  causada  por  Mycoplasma  mycoides subespecie
mycoides SC (biotipo bovino). Se trata de un microorganismo con cápsula constituida
por un polímero de galactosa (galactano). Carecen de la típica pared celular de las
bacterias, por lo que no puede emplearse para su identificación la tinción de Gram, da
origen a su pleomorfismo y son resistentes a antibióticos como la penicilina. 
Epidemiología y transmisión
El microplasma no resulta muy resistente en el medio ambiente, por lo que requiere
generalmente un contacto estrecho entre los animales para su difusión. 
La enfermedad afecta a ganado bovino. Las principales fuentes de microplasmas son: 
− Los animales afectados clínicamente. 
− Los  animales  que  aún  no  han  desarrollado  los  síntomas  característicos,
pudiendo  ser  portadores  del  agente  hasta  40  días  antes  de  que  resulten
positivos por serología. 
− Los animales con formas subclínicas de la enfermedad (hasta 6 meses). 
− Los animales recuperados del cuadro agudo pero que padezcan secuestros
pulmonares. 
− Los terneros menores de 6 meses sin lesiones en pulmón.
− El medio ambiente, si bien la persistencia del micoplasma en el medio es muy
limitada. 
La transmisión sucede por: 
− Contacto directo de animales susceptibles con animales afectados mediante
inhalación. 
− Aerosoles producidos a partir de las secreciones nasales o de orina. 
− Infección transplacentaria. 
La  introducción de  la  enfermedad en una  zona libre  se  origina  fundamentalmente
mediante el movimiento o introducción de animales procedentes de zonas endémicas. 
Sintomatología y lesiones
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El cuadro clínico se produce debido a las toxinas del microplasma, que estimula la
formación de tejido conectivo fibrinoso causante de las cápsulas y secuestros, y de la
respuesta autoinmune e inflamatoria debido a la presencia de galactano en la cápsula
del agente, que origina la aparición de neumonía, vasculitis (que ocasionará zonas de
necrosis en el pulmón) y linfangitis y linfagiectasia (imagen marmórea en pulmón). 
Las lesiones características de esta enfermedad son: 
− Hidrotórax serofibrinoso de color amarillento y turbio (hasta 30 litros). 
− Pleuresía fibrinosa amarilla que puede resultar muy extensa. 
− Apariencia  marmórea  habitualmente  de  un  solo  pulmón  debido  a  la
consolidación de lóbulos pulmonares en distintas fases, desde un color rojo
rosáceo  (lesión  reciente)  hasta  una  coloración  grisácea  (proceso  más
avanzado). 
− Exudado inflamatorio en el tabique interlobulillar y linfanfiectasia, ocasionando
y aumento del espacio interlobulillar. 
− Secuestros por encapsulamiento de tejido necrótico gris, pudiendo complicarse
con infecciones secundarias. 
Profilaxis, control y erradicación
No existe tratamiento eficaz, por lo que el tratamiento con antibióticos está prohibido. 
En áreas libres de enfermedad se realiza en control serológico de los animales y la
eliminación de las explotaciones positivas. Con objeto de prevenir la introducción de la
enfermedad se debe realizar un adecuado control en el movimiento de los animales
procedentes de terceros países. 
Existe  la  posibilidad  de  la  inmunización  de  los  animales  mediante  vacuna  viva
atenuada (cepa T1/44). Por sí sola permite disminuir el número de casos clínicos de la 
enfermedad, si bien no logra erradicarla. 
12.2.2. Otras enfermedades de declaración obligatoria en España
− Enfermedades comunes a varias especies:
• Carbunco sintómatico.
• Rabia.
• Triquinelosis.
− Enfermedades de los bovinos
• Brucelosis bovina.
• Tuberculosis bovina.
• Leucosis enzoótica bovina.
12.2.2.1. Carbunco sintómatico  
Para  esta  enfermedad  se  tendrá  en  cuenta  todo  lo  descrito  en  el  Real  Decreto
650/1994, de 15 de abril, por el que se establece la lista de las enfermedades de los
animales de declaración obligatoria y se regula su notificación.
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Etiología
El Carbunco Sintomático, está ocasionado por el Clostridium Chauvoei. Es un bacilo
móvil, anaerobio estricto y esporulado que vive en el suelo.
Los esporos de este bacilo penetran en el organismo animal a través de las heridas
accidentales o quirúrgicas. Cuando los esporos geminan, los bacilos ocasionan una
infección localizada en las masas musculares del tronco y de las extremidades, donde
producen toxinas necrosantes y hemolíticas.
Epidemiología y trasmisión
El reservorio extraanimal lo constituye el suelo (reservorio telúrico) siendo los pastos y
productos derivados (forrajes) fuentes de esporos carbuncosos. El reservorio animal
está garantizado por animales enfermos a través de su orina, heces, leche, sangre y
vísceras, así como los cadáveres. 
Finalmente existe un reservorio accidental constituido por aves carroñeras, roedores y
carnívoros salvajes (lobos, zorros, etc) que consumen cadáveres y diseminan por sus
heces los esporos. 
Sintomatología y lesiones
− Fiebre  de  hasta  42’5  grados  centígrados  en  el  periodo  inicial.  Inapetencia,
temblores musculares y rechinamiento de los dientes.
− Tumefacciones difusas,  calientes,  dolorosas y crepitantes al  principio en las
regiones con mayor masa muscular.
− Cojera o marcha envarada.
− Muerte rápida al cabo de 12-60 horas.
− Cuando la enfermedad dura más de cuatro días, la piel se agrieta, rezuma un
líquido hemorrágico y comienza a desprenderse.
− La mortalidad es del 100%.
− Cuerpos hinchados que se descomponen rápidamente.
− Liquido espumoso y sanguinolento en la boda y ollares.
− Tumefacciones crepitantes de las que al abrirlas sale un líquido de color rojo
oscuro de olor avinagrado.
− Los  músculos  presentan  una  coloración  rojo  oscura;  las  fibras  musculares
secas y separadas por burbujas de gas.
− Cavidades torácica y abdominal con serosidad rojo negruzca.
− Petequias en la mucosa intestinal, peritoneo y endocardio.
− Hígado tumefacto y con numerosos focos secos de color amarillento.
− Sangre siempre coagulada. 
Profilaxis, control y erradicación
Administración de suero hiperinmune y elevadas dosis de antibióticos al principio de la
enfermedad.
Higiene en las intervenciones quirúrgicas y tratamiento cuidadoso de las heridas y del
ombligo. De forma preventiva, administrar suero hiperinmune a los animales antes de las
intervenciones  quirúrgicas.  En  las  comarcas  donde la  enfermedad  es  enzoótica,  debe
vacunarse al ganado antes de comenzar el pastoreo. 
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12.2.2.2. Rabia bovina  
Para  esta  enfermedad  se  tendrá  en  cuenta  todo  lo  descrito  en  el  Real  Decreto
650/1994, de 15 de abril, por el que se establece la lista de las enfermedades de los
animales de declaración obligatoria y se regula su notificación.
Etiología
Enfermedad  viral  que  afecta  al  sistema  nervioso  central,  afecta  a  casi  todos  los
animales y su mortalidad es de casi 100%.
Epidemiología y trasmisión
Es causada por el serotipo 1 de un lisavirus. La transmisión ocurre generalmente a
través de la mordedura de animales infectados, ya que el virus se encuentra en la
saliva. El virus puede también introducir de por las membranas mucosas o raspadas o
por cortes en la piel. El virus se replica en el sitio donde coloniza y se desplaza a
través de los nervios periféricos hasta la médula espinal de allí asciende al cerebro.
Ocasiona distintos trastornos en el sistema nervioso central.
Sintomatología y lesiones
− Cambio de comportamiento.
− Incapacidad para retener la saliva.
− Micción frecuente.
− Erección del pene.
− Aumento del deseo sexual.
Cuando la enfermedad se presenta de modo paralítico se observa además la parálisis
de  la  garganta  y  del  musculo  masetero,  salivación  e  incapacidad  para  tragar;  la
parálisis progresa hasta desencadenar el coma y la muerte.
Si  la  enfermedad  se  presenta  de  la  forma  furiosa  se  observa  estado  de
alerta,agresividad, el animal se vuelve irracional, pupilas dilatadas, el animal trata de
morder a otros animales, traga cosas extrañas, descordinación musculas,convulsiones
y muerte.
Profilaxis, control y erradicación
Inmunización de todo el rebaño con vacunas de virus vivo modificado. En la mayoría
delos países esta es una de las vacunas que debe el  ganadero incluir  de manera
obligatoria en el plan de vacunación.
12.2.2.3. Triquinelosis  
Para  esta  enfermedad  se  tendrá  en  cuenta  todo  lo  descrito  en  el  Real  Decreto
650/1994, de 15 de abril, por el que se establece la lista de las enfermedades de los
animales de declaración obligatoria y se regula su notificación.
Etiología
La triquinelosis es una enfermedad parasitaria que afecta a mamíferos silvestres y
domésticos, que se transmite de modo accidental al hombre por la ingestión de carne
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o productos cárnicos crudos o insuficientemente cocinados, procedentes de animales
infectados. 
Epidemiología y trasmisión
Los agentes causales son diversas especies del género Trichinella que, en estado
larvario,  se  enquistan  en  el  tejido  muscular  de  los  mamíferos  susceptibles,
localizándose fundamentalmente en los músculos estriados de mayor actividad y, por
tanto,  superior  concentración  de  oxígeno  (pilares  diafragmáticos,  maséteros,
intercostales, linguales, oculares, etc..).  En la península ibérica están presentes las
especies Trichinella spiralis y Trichinella britovi.
Las larvas encapsuladas pueden sobrevivir años en el tejido muscular del huésped. A
medida que pasa el tiempo, la cápsula fibrosa se espesa y se inicia un proceso de
calcificación  dentro  del  quiste.  Desde  el  punto  de  vista  epidemiológico  es  muy
importante su resistencia a la putrefacción, habiéndose encontrado larvas vivas y a
menudo infectantes durante por lo menos 4 meses en carnes en avanzado estado de
descomposición.  Asimismo, son resistentes a tratamientos de desecación,  salado y
ahumado.
La principal fuente de infección para el hombre es, sin duda, la carne y los productos
cárnicos procedentes de jabalí  o  cerdo infectado.  En varios países europeos y en
Estados  Unidos  se  han  producido  importantes  brotes  por  consumo  de  carne  de
caballo.
La manifestación clínica  en el  hombre es sumamente variable,  dependiendo de la
sensibilidad  del  individuo,  de  su  estado  inmunitario  y  de  la  cantidad  de  larvas
ingeridas.
Sintomatología y lesiones
Los primeros síntomas, se presentan entre 4 y 10 días después de la ingesta de carne
parasitada,  apareciendo  diarreas,  molestias  reumáticas  generalizadas,  hemorragias
retinianas que agravan el pronóstico, edema de párpados, acusada eosinofilia, rigidez
muscular  que  afecta  fundamentalmente  a  músculos  flexores,  que  aparecen
tumefactos, duros y sensibles al tacto.
Cuando están afectados diafragma y músculos intercostales se producen trastornos en
la respiración, accesos asmáticos y disnea que pueden producir la muerte; la afección
lingual y de músculos faríngeos se manifiesta por ronquera, voz nasal y dificultad para
la deglución.
Profilaxis, control y erradicación
Debe cuidarse la higiene de la alimentación, de las instalaciones y del animal.
Los primeros síntomas, se presentan entre 4 y 10 días después de la ingesta de carne
parasitada,  apareciendo  diarreas,  molestias  reumáticas  generalizadas,  hemorragias
retinianas que agravan el pronóstico, edema de párpados, acusada eosinofilia, rigidez
muscular  que  afecta  fundamentalmente  a  músculos  flexores,  que  aparecen
tumefactos, duros y sensibles al tacto.
Cuando están afectados diafragma y músculos intercostales se producen trastornos en
la respiración, accesos asmáticos y disnea que pueden producir la muerte; la afección
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lingual y de músculos faríngeos se manifiesta por ronquera, voz nasal y dificultad para
la deglución.
12.2.2.4. Brucelosis bovina  
Para  esta  enfermedad  se  tendrá  en  cuenta  todo  lo  descrito  en  el  Real  Decreto
650/1994, de 15 de abril, por el que se establece la lista de las enfermedades de los
animales de declaración obligatoria y se regula su notificación.
Etiología
Es una enfermedad contagiosa conocida como aborto infeccioso. Afecta a bovinos de
todas  las  edades,  pero  persiste  con  mayor  frecuencia  en  animales  adultos,
principalmente en ganaderías de cría y leche
Epidemiología y trasmisión
Producida por la bacteria  Brucella abortus, microorganismo que puede ser eliminado
en  las  heces,  descargas  vaginales,  orina,  fetos  abortados,  placentas  y  terneros
aparentemente sanos de vacas infectados.
Se transmite por:
− Consumo de pastos o de aguas contaminadas.
− Alimentación de terneros con leche de vacas infectadas.
− Contacto  de  animales  sanos  con  secreciones  y  excreciones  de  animales
enfermos.
Sintomatología y lesiones
En hembras los signos son:
− Aborto, generalmente entre el sexto y noveno mes de gestación.
− Retención de placenta.
− Metritis, que puede ocasionar infertilidad permanente y nacimientos prematuros
o de terneros muertos o débiles.
En los machos la infección puede producir:
− Inflamación o atrofia de los testículos.
− Infertilidad o disminución del líbido.
− Inflación de las vesículas seminales.
− En ocasiones puede producir artritis.
Profilaxis, control y erradicación
Se puede vacunar a terneras entre 3 y 8 meses de edad. Se debe hacer exámenes
periódicos a su hato, para conocer el estado sanitario de los animales. En machos no
se debe vacunar en ninguna edad.
12.2.2.5. Tuberculosis bovina  
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Para  esta  enfermedad  se  tendrá  en  cuenta  todo  lo  descrito  en  el  Real  Decreto
650/1994, de 15 de abril, por el que se establece la lista de las enfermedades de los
animales de declaración obligatoria y se regula su notificación.
Etiología
Es una enfermedad infecciosa causada por bacilos patógenos resistentes al ácido. Es
una enfermedad progresiva de curso agudo y muy debilitante.  La Mycobacterium bovis,
es una bacteria capaz de producir la enfermedad en la mayoría delos animales de
sangre  caliente  incluso  al  hombre.  El  foco  primero  de  infección  se  localiza  en  el
pulmón formando una masa granulosa parecida a un tumor o tubérculo.
Epidemiología y trasmisión
La enfermedad es contagiosa y se propaga por contacto con animales domésticos o
salvajes infectados. 
La vía de infección habitual es la respiratoria, por inhalación de las gotículas infectadas
que un animal enfermo ha expulsado al toser o al respirar (el riesgo es superior si
están confinados). 
Otra vía de infección es la vía digestiva: 
− Los  terneros  lactantes  y  el  hombre  se  contagian  al  ingerir  leche  cruda
procedente de vacas enfermas. 
− Los  animales  ingieren  saliva  u  otras  secreciones  del  animal  infectado  (por
ejemplo, en comederos o bebederos contaminados). 
Las vías de transmisión cutánea, congénita y genital son inusuales. 
La  enfermedad  se  disemina  principalmente  por  el  desplazamiento  de  animales
domésticos infectados asintomáticos y el contacto con animales salvajes infectados. 
Un solo animal puede transmitir la enfermedad a muchos otros antes de manifestar los
primeros signos clínicos. 
Sintomatología y lesiones
La tuberculosis suele ser de curso crónico, y los síntomas pueden tardar meses o años
en  aparecer.  Generalmente,  se  manifiestan  signos  inespecíficos  (caída  de  la
producción lechera y deterioro del estado general de salud). 
Los  signos  clínicos  que  pueden  manifestarse  durante  la  enfermedad  son  muy
variados, al igual que la gran variedad de lesiones, pudiendo observarse: 
− debilidad progresiva. 
− pérdida de apetito. 
− pérdida de peso. 
− fiebre fluctuante. 
− tos seca intermitente y dolorosa. 
− aceleración de la respiración (taquipneas), dificultad de respirar (disnea). 
− sonidos anormales en la auscultación y percusión. 
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− Diarrea.
− ganglios linfáticos grandes y prominentes. 
− a la larga, muerte. 
A veces, sin embargo, la bacteria permanece en estado latente en el organismo 
hospedador sin desencadenar la enfermedad.
Profilaxis, control y erradicación
No existe un tratamiento especifico y en la mayoría de los casos los animales positivos
son sacrificados.
− Rara vez se trata a los animales infectados,  porque además del peligro de
contagio, resulta muy caro y prolongado, y porque el gran objetivo último es
erradicar la enfermedad. 
− Los animales infectados se sacrifican. 
− La  pasteurización  de  la  leche  de  animales  infectados  a  una  temperatura
suficiente para matar a las bacterias impide que la enfermedad se propague al
hombre.
− En el hombre, la enfermedad se trata con antimicrobianos. 
12.2.2.6. Leucosis enzoótica bovina  
Para  esta  enfermedad  se  tendrá  en  cuenta  todo  lo  descrito  en  el  Real  Decreto
650/1994, de 15 de abril, por el que se establece la lista de las enfermedades de los
animales de declaración obligatoria y se regula su notificación.
Etiología
La leucosis o leucemia bovina, es una enfermedad viral de tipo neoplásico, que se da
principalmente en el ganado lechero y que se caracteriza por el desarrollo de tumores
malignos en el tejido linfático (linfosarcomas).
Es causada por el Virus de la Leucosis Bovina (VLB), un retrovirus RNA perteneciente
al género Oncovirus tipo C. VLB afecta principalmente linfocitos B, pero también puede
infectar Linfocitos T y monocitos. 
Epidemiología y trasmisión
Principalmente horizontal, ya sea directa (animal infectado a animal sano, ingesta  de
leche), como indirecta debido a prácticas de manejo inadecuadas como uso de agujas
reutilizables, uso de instrumental y objetos que provocan traumas físicos. 
También  se describe la transmisión por insectos y artrópodos hematófagos. A su vez
existe transmisión vertical durante la gestación o periparto.
Sintomatología y lesiones
Aumento de volumen de linfonodos palpables e internos, crecimiento que puede ser
detectado a simple vista o mediante palpación rectal.
Leucosis esporádica: es de causa desconocida y se presenta de tres  formas: leucosis
del  ternero o multicéntrica (casos  aislados,   no  transmisible),  leucosis tímica en
animales  jóvenes hasta 1 año de edad y leucosis cutánea en jóvenes y adultos.
Leucosis tumoral: se observan procesos proliferativos que afectan a órganos o tejidos
productores de células sanguíneas como médula ósea, bazo y ganglios linfáticos.
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La leucosis enzoótica del tejido linfático: presentación más frecuente, los linfonodos
aumentados  de  volumen  se  encuentran  infiltrados  con  células  leucocitarias  o
tumorales. 
La  ruptura del  bazo produce hemorragia interna y muerte súbita del animal. También
se describe protrusión del globo ocular, corazón con infiltración en velos valvulares y
nódulos en riñones e intestino.
Profilaxis, control y erradicación
La medida más importante en el control intrapredial de la enfermedad es el uso de
agujas  desechables  e  individuales  para  efectuar  procedimientos  de  vacunaciones,
tratamientos, entre otros.
La  identificación  de  animales  seropositivos  y  su  posterior  eliminación  del  rebaño
permite mejorar las estrategias de control de la enfermedad.
12.2.3. Otras  enfermedades  objeto  de  comunicación  semestral.  las
enfermedades incluidas en la lista única de la organización mundial de
sanidad animal, que no figuran en las listas anteriormente mencionadas.
Son las siguientes:
− Enfermedades comunes a varias especies:
• Enfermedad de Aujeszky.
• Equinococosis/hidatidosis.
• Cowdriodis (heartwater).
• Leptospirosis.
• Fiebre Q.
• Paratuberculosis.
• Miasis por Cochliomyia hominivorax.
• Miasis por Chrysomya bezziana.
• Tularemia.
• Encefalitis japonesa.
• Estomatitis vesicular.
• Fiebre del Nilo Occidental.
• Fiebre hemorrágica de Crimea-Congo.
− Enfermedades de los bovinos
• Anaplasmosis bovina.
• Babesiasis bovina.
• Campilobacteriosis genital bovina.
• Cisticercosis bovina.
• Dermatofilosis.
• Septicemia hemorrágica.
• Rinotraqueítis infecciosa bovina/vulvovaginitis pustular infecciosa.
• Teileriosis.
• Tricomonosis.
• Tripanosomiasis.
• Fiebre catarral maligna.
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• Diarrea viral bovina.
De las que destacamos las Rinotraquetis infecciosa bovina (IBR), Diarrea viral bovina
(BVD) y síndrome respiratorio bovino (SRB).
12.2.3.1. Rinotraquetis  I nfecciosa  B  ovina (IBR)  
Para  esta  enfermedad  se  tendrá  en  cuenta  todo  lo  descrito  en  el  Real  Decreto
650/1994, de 15 de abril, por el que se establece la lista de las enfermedades de los
animales de declaración obligatoria y se regula su notificación.
Etiología
Enfermedad infecciosa, de curso agudo, caracterizada por fiebre, disnea y lesiones en
la tráquea y en fosas y senos nasales.
El  Hespesvirus  bovino  tipo  1  (HVB–1)  provoca  síndromes  de  intensidad  leve  a
moderada en bovinos de todas las razas y edades.
Epidemiología y trasmisión
Es más receptible el ganado de carne que el de leche. Afecta a animales de cualquier
edad  aunque  la  forma  nerviosa  es  más  frecuente  en  animales  muy  jóvenes.  El
contagio  puede  ser  directo  o  indirecto  y  la  vía  de  penetración  es  exclusivamente
aerógena. El virus se encuentra en los exudados respiratorios y en la gotas de Fulgen
(gotas producidas en toses y estornudos).
El  periodo  de  incubación  es  variable  (2-6  días).  Existen  tres  cuadros  clínicos
diferentes:
− Respiratorio.  Hipertermia,  anorexia,  depresión  y  adelgazamiento.  Disnea,
estertores  y  secreción  nasal,  primero  serosa  y  después  mucopurulenta,
conjuntivitis y opacidad de córnea.
− Genital. En machos balanitis y edemas prepucial.
− Nervioso.  Suele  presentarse  en  terneros  muy  jóvenes.  Meningo-encefalitis,
tamboleos, incordinación de movimientos y depresión.
Transmisión  horizontal:  es  facilitada  por  las  grandes  cantidades  de  virus  que  se
eliminan desde los animales enfermos a través de secreciones respiratorias, oculares
y genitales. 
Transmisión vertical: el virus llega a la placenta adsorbido a leucocitos 
Sintomatología y lesiones
− Inflamación y enrojecimiento palpebral, nasal y traqueal.
− Secrección nasal en forma de mucosidad abundante y nariz enrojecida.
− Problemas respiratorios.
− Moqueo constante.
− Trastornos nerviosos.
Profilaxis, control y erradicación
Se debe vigilar  la ventilación,  evitar  los cambios bruscos de temperatura,  vigilar  la
temperatura del agua y hacer las vacunaciones en sus debidos tiempos.
Alumno: Jorge Garrido Ganado
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS
Titulación de: Master en Ingeniería Agronómica 
 55 / 59
PROYECTO DE EXPLOTACIÓN DE  CEBO DE 360 TERNEROS EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE  GALINDO Y
PERAHUY (SALAMANCA)
MEMORIA / ANEJO 11- NORMAS
12.2.3.2. DIarrea  V  iral  B  ovina (BVD)  
Para  esta  enfermedad  se  tendrá  en  cuenta  todo  lo  descrito  en  el  Real  Decreto
650/1994, de 15 de abril, por el que se establece la lista de las enfermedades de los
animales de declaración obligatoria y se regula su notificación.
Etiología
La diarrea vírica bovina (BVD) es una infección del ganado bovino causada por un
pestivirus  que  presenta  varias  formas  clínicas,  desde  casos  subclínicos  a  casos
agudos que pueden provocar abortos, infertilidad, inmunosupresión y, de forma más
espectacular, la enfermedad de las mucosas que es mortal.
El  virus  de  la  diarrea  vírica  bovina  (BVD)  es  un  pestivirus  de  la
familia Flaviviridae relacionado con el virus de la peste porcina clásica y el virus de la
enfermedad de la frontera del ganado ovino. El virus presenta múltiples cepas que se
pueden clasificar en dos grandes serotipos: serotipo 1 y serotipo 2. Ambos pueden
provocar cuadros agudos de gravedad variable.
Se pueden distinguir asimismo los biotipos citopatógeno (CP) y no citopatógeno (NCP)
en función de los efectos del virus sobre los cultivos de tejidos. Las cepas pueden
mutar del biotipo NCP al CP. El BVDV presenta un grado muy alto de variabilidad
genética y pueden producirse recombinaciones entre cepas.
Epidemiología y trasmisión
Directa: (secreciones nasofaríngeas, orina), aerosoles y por vía venérea. Las heces
son una fuente pobre de infección. El ternero IPI (inmunotolerante permanentemente
infectado) se produce cuando el feto se infecta antes de los 120 días de gestación,
momento en que su sistema inmunitario será ya maduro y funcional. La presencia de
animales IPI en el grupo es clave en la aparición de brotes agudos de BVD, ya que es
altamente infectivo toda su vida.
Sintomatología y lesiones
La enfermedad puede provocar síntomas comunes (fiebre, falta de apetito, letargo) y
afectar además a los sistemas inmunitario, respiratorio, reproductor y digestivo.
− Úlceras en la boca y el tubo digestivo, así como diarrea hemorrágica. Puede
producirse una diarrea “tradicional”, pero es raro.
− Disminución del rendimiento reproductivo.
− Inmunosupresión  que  está  al  origen  de  las  enfermedades  respiratorias  e
intestinales del ternero.
− El BVDV también puede atravesar la barrera placentaria de una vaca gestante e
infectar  al  feto,  provocando  muertes  embrionarias,  abortos  espontáneos  y
mortalidad perinatal. Muy importante es su capacidad de provocar el nacimiento
de  animales  persistentemente  infectados  (PI)  que  a  menudo  pueden  pasan
desapercibidos y que constituyen una gran fuente de infección para el rebaño.
Profilaxis, control y erradicación
Los factores más importantes en los programas para reducir o eliminar el BVD son las
vacunas, los análisis y la bioseguridad. El objetivo principal de la vacunación de los
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animales  reproductores  contra  el  BVD  es  prevenir  el  nacimiento  de  terneros
persistentemente  infectados (PI)  ,  por  el  riesgo  epidemiológico  que  estos  terneros
representan para los otros animales del rebaño.
El  BVD también suele  estar  incluido en las  vacunas respiratorias  administradas a
animales  jóvenes  porque  la  diarrea  vírica  bovina  también  contribuye  al  síndrome
respiratorio bovino (SRB).
12.2.3.3. S  índrome Respiratorio Bovino   ( SRB  ) 
Para  esta  enfermedad  se  tendrá  en  cuenta  todo  lo  descrito  en  el  Real  Decreto
650/1994, de 15 de abril, por el que se establece la lista de las enfermedades de los
animales de declaración obligatoria y se regula su notificación.
Etiología
Este síndrome que se define como “complejo respiratorio”.
− Se ve favorecido por varios factores que preceden y contribuyen a la infección
tales como el estrés debido al destete, transporte, cambio de alimentación y
variaciones  de  temperatura  y  humedad.  En  respuesta  a  estos  factores,  el
animal tiende a reducir sus reservas de energía y por tanto se debilita.
− Suele  estar  causado  por  diversos  agentes  patógenos,  tanto  víricos  (virus
sincitial respiratorio bovino, parainfluenza 3, adenovirus, BVDV, BHV1), como
bacterianos  (Pasteurella  multocida,  Mannheimia  haemolytica,  Histophilus
somni,  Mycoplasma  bovis),  incluso  parasitarios  (vermes  pulmonares)  o
fúngicos (Aspergillus), que pueden interactuar entre ellos o con una reacción
inflamatoria  o  alérgica  para  desencadenar  la  sintomatología  completa  del
síndrome.
− Las bacterias causan un síndrome grave cuando infectan a animales en los
que las vías respiratorias ya están debilitadas a causa de una infección vírica
previa.
Epidemiología y trasmisión
Factores ambientales y de manejo:
− Elevada densidad de poblacion, hacinamiento. 
− Tamaño del efectivo. 
− Accesibilidad a agua y pienso. 
− Explotación. Cebaderos. 
− Estabulación (inadecuada ventilación). 
− Alimentación.
−  Transporte (estrés)
Factor hospedador:
− Estructura pulmonar. 
− Edad. 
− Estatus inmunitario. 
− Historial clínico.
Sintomatología y lesiones
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El síndrome se manifiesta de formas muy diversas en el ganado bovino, en función de
la edad del animal, del agente(s) implicado(s) y de la fase de la enfermedad, entre
otros factores.
Síntomas generales:
− Fiebre
− La conexión entre el síndrome y la fiebre es muy estrecha: el síndrome es una
de  las  causas  más  comunes  de  fiebre  y  la  fiebre  siempre  es  uno  de  los
primeros signos del síndrome.
− Letargo.
− Falta de apetito.
− Abatimiento.
Síntomas respiratorios:
− Respiración rápida y superficial.
− Tos leve.
− Al inicio de la enfermedad, suele producirse dolor en los pulmones y las vías
respiratorias, por lo que el animal intentará aclarar las vías tosiendo levemente.
Una tos sonora y marcada, casi como un gañido, indica que el caso es más
crónico, más avanzado, y por lo tanto, más difícil de tratar.
− Secreción nasal y ocular que va de tipo acuoso, hasta purulento incluso con
restos de sangre.
− Salivación excesiva.
Profilaxis, control y erradicación
El  tratamiento  siempre  debe  ser  específico  para  la  enfermedad  y  los  síntomas
(antibióticos,  antiinflamatorios  no  esteroideos,  broncodilatadores,  mucolíticos,
rehidratantes orales, y antiparasitarios en su caso).
•
La clave para la prevención de este síndrome respiratorio está en reducir el estrés y
vacunar contra los virus y las bacterias que lo causan.
− Vacunación (distintos protocolos).
− Buenas condiciones de estabulación, reducción del estrés.
− Minimizar  la  exposición  a  los  factores  ambientales  que  contribuyen  a  la
enfermedad, como el polvo, la superpoblación, una ventilación insuficiente (una
correcta ventilación es fundamental en las instalaciones del ganado bovino de
leche).
− Asegurarse de que los animales se desparasitan correctamente.
− Garantizar que los animales descansan correctamente y reciben comida y agua
de forma adecuada (sobre todo después del transporte).
− Comprobar  que  reciben  las  concentraciones  adecuadas  de  vitaminas  y
nutrientes.
− Proporcionar  una  alimentación  equilibrada  puesto  que  mejora  la  función
inmunitaria y ayuda a prevenir la enfermedad.
− Manejar los animales con cuidado.
− Reducir /minimizar los movimientos en el establo.
− Asegurarse de que el lecho está limpio y seco durante los partos.
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− Mantener a los animales tan limpios y secos como sea posible.
− Evitar la superpoblación.
− Mantener unas buenas condiciones de estabulación y una buena ventilación.
− Minimizar el estrés por calor.
13. Plan sanitario 
Este plan debe ser llevado a cabo sin tener en cuenta la información que se suministre
sobre tratamientos recibidos por los animales con anterioridad.
13.1. Vacunaciones
Se vacunará a todos los animales 3 ó 4 días después de desparasitarlos contra las
siguientes enfermedades:
• Vacuna contra Carbunco sintómatico y bacteriano.
• Vacuna contra Rinotraquetis infecciosa bovina (IBR).
• Vacuna contra Diarrea viral bovina (BVD) 
Se vuelve a hacer una una nueva tanda de vacunas 120 días después de la primera
dosis.
Se hará una campaña sanitaria oficial una vez al año contra la brucelosis, tuberculosis
y fiebre aftosa.
En el caso de que no saliese ningún animal positivo en dos años se acreditaría a la
explotación con la “Carta Verde” o “Tarjeta Sanitaria”:
13.2. Desparasitaciones
Al día siguiente de su entrada en la explotación se procederá a la desparasitación de
los animales.
− Contra parásitos pulmonares e intestinales, a todos los animales una vez al
año con productos antihelmíntico nematicida genérico con un 12% de base en
Levamisol.
− Contra parásitos hepáticos, contra fasciola y dicrocelium, una vez al año y a
todos  los  animales  de  la  explotación  con  sustancias  con  base  de  5%  de
Closantel.
− Contra parásitos externos e hipodermosis bovina (barros), una vez al año y a
todos los animales de la explotación con  productos con una composición de
Ivermectina al 1% 
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Anejo 12 - Justificación de precios
1. Introducción
El objeto del presente Anejo es la justificación detallada de los precios resultantes para cada una de
las unidades de obra incluidas en el Cuadro de Precios Nº 1 del Documento PRESUPUESTO. 
Los precios unitarios considerados en el Documento Presupuesto del Proyecto, se han deducido  a
partir  de  los  precios  simples  de  mano  de  obra,  de  maquinaria  y  de  materiales,  los  cuales  se
consideran  adecuados,  actualizados y veraces para el  volumen de la obra y zona en la que se
desarrolla. 
2. Cuadro de mano de obra
Nº Designación Precio
en horas
(€)
1 Oficial 1ª cristalero. 15,75
2 Ayudante cristalero. 15,34
3 Oficial 1ª estructurista. 15,31
4 Oficial 1ª montador de estructura metálica. 15,31
5 Oficial 1ª montador de cerramientos industriales. 15,06
6 Oficial 1ª electricista. 15,06
7 Oficial 1ª calefactor. 15,06
8 Oficial 1ª fontanero. 15,06
9 Oficial 1ª instalador de captadores solares. 15,06
10 Oficial 1ª montador. 15,06
11 Ayudante estructurista. 14,91
12 Ayudante montador de estructura metálica. 14,91
13 Oficial 1ª carpintero. 14,84
14 Oficial 1ª cerrajero. 14,81
15 Oficial 1ª colocador 14,58
16 Oficial 1ª solador. 14,58
17 Oficial 1ª yesero. 14,58
18 Oficial 1ª pulidor de pavimentos. 14,58
19 Oficial 1ª construcción. 14,58
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Nº Designación Precio
en horas
(€)
20 Oficial 1ª construcción en trabajos de albañilería. 14,58
21 Oficial especializado 14,37
22 Montaje de tanque con grupo electrógeno por un electricista especializado. 14,37
23 Transporte y colocación de caseta prefabricada mediante camión con grúa pluma 14,37
24 Oficial 2ª construcción. 14,36
25 Ayudante carpintero. 14,31
26 Ayudante cerrajero. 14,25
27 Ayudante colocador . 14,20
28 Ayudante solador. 14,20
29 Ayudante montador. 14,20
30 Ayudante pulidor de pavimentos. 14,20
31 Ayudante construcción. 14,20
32 Ayudante montador de cerramientos industriales. 14,20
33 Ayudante montador de paneles prefabricados de hormigón. 14,20
34 Ayudante calefactor. 14,18
35 Ayudante fontanero. 14,18
36 Ayudante instalador de captadores solares. 14,18
37 Ayudante electricista. 14,18
38 Peón especializado construcción. 14,10
39 Peón ordinario construcción. 13,66
40 Peón ordinario construcción en trabajos de albañilería. 13,66
41 Ayudante construcción. 13,40
42 Peón especializado 13,38
43 Peón 12,56
44 Peón ordinario construcción. 12,56
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3. Cuadro de maquinaria
Nº Designación Precio la hora
(euros)
1 Perforación y colocación de materiales 705,09
2 Transporte, puesta en obra 100,00
3 Grúa autopropulsada de brazo telescópico con una capacidad de elevación de 30 t y 27 m de 
altura máxima de trabajo.
60,67
4 Grúa telecópica 60,67
5 Grúa telescópica 60,67
6 Camión cisterna, de 8 m³ de capacidad. 37,83
7 Retrocargadora sobre neumáticos 75 CV. 36,98
8 Retrocargadora sobre neumáticos, de 75 CV. 33,53
9 Camión con cuba de agua. 32,64
10 Pala cargadora sobre neumáticos de 85 CV/1,2 m³. 26,21
11 Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil. 8,75
12 Pisón vibrante de 80 kg, con placa de 30x30 cm, tipo rana. 8,00
13
14
Compresor portátil eléctrico 5 m³/min de caudal.
Compresor portátil eléctrico 5 m³/min de caudal. 6,51
15 Bandeja vibrante de 300 kg, anchura de trabajo 70 cm, reversible. 5,79
16 Compresor portátil diesel media presión 10 m³/min. 5,50
17 Martillo neumático. 3,85
18 Bandeja vibrante de 300 kg, anchura de trabajo 70 cm, reversible. 3,84
19 Pulidora para pavimentos pétreos o de terrazo, compuesta por platos giratorios a los que se 
acoplan una serie de muelas abrasivas, refrigeradas con agua.
3,68
20 Regla vibrante de 3 m. 2,96
21 Equipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica. 2,93
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4. Cuadro de materiales
Nº Designación Precio
Unidad
1 Silos métalico de 12000 kg 1.932,00
2 Caseta prefabricada de hormigón de 4 x 2,5 x 2 m. Color Blanco. Puerta de aluminio en acabado 
blanco. Rejillas de ventilación para regulación de ventilación.
1.730,00
3 Electrobomba VAT 163 L-7 1.634,00
4 Deposito para almacenamiento de agua, fabricado en chapa galvanizada y ondulada, con 
recubrimiento tipo Z450. Tornillería bicromatada. Juntas selladas con masilla blanca (sellador 
butolítico preformado) de 6 mm de diametro, resistente a temperaturas de -30 a +120ºC.
1.487,62
5 Manga sanitaria semimóvil, compuesta de tubos de acero 1.257,89
6 Captador solar térmico por termosifón, completo, para instalación individual, para colocación sobre
cubierta plana, formado por: panel de 1050x2000x75 mm, superficie útil 1,99 m², rendimiento 
óptico 0,761 y coeficiente de pérdidas primario 3,39 W/m²K, según UNE-EN 12975-2, absorbedor 
de cobre formado por una batería de tubos de 8 mm de diámetro, revestimiento de material no 
contaminante libre de cromo negro, aislamiento formado por 30 mm de espuma de poliuretano 
libre de CFC, cubierta protectora de cristal templado de 4 mm de espesor, de alta transmitancia; 
depósito cilíndrico de acero vitrificado de 110 l; kit hidráulico; grupo de seguridad; vaso de 
expansión y bastidor soporte para cubierta plana.
1.003,79
7 Puerta corredera suspendida para garaje, 400x250 cm, formada por chapa de acero galvanizada y
plegada, panel liso acanalado, acabado galvanizado sendzimir, incluso accesorios. Según UNE 
85102 y UNE-EN 13241-1.
828,90
8 Depósito de combustible con capacidad para 1500 litros 754,00
9 Puerta de entrada de una hoja de 52 mm de espesor, 890x2040 mm de luz y altura de paso, 
acabado pintado con resina de epoxi color blanco formada por dos chapas de acero galvanizado 
de 1 mm de espesor, plegadas, troqueladas con un cuarterón superior y otro inferior a una cara, 
ensambladas y montadas, con cámara intermedia rellena de poliuretano, sobre cerco de acero 
galvanizado de 1,5 mm de espesor con garras de anclaje a obra, incluso bisagras de acero 
latonado con regulación en las tres direcciones, según UNE-EN 1935, bulones antipalanca, mirilla,
cerradura de seguridad embutida con tres puntos de cierre, cilindro de latón con llave, escudo de 
seguridad tipo roseta y pomo tirador para la parte exterior y escudo y manivela de latón para la 
parte interior.
302,36
10 Grifería monomando para ducha, similar a la serie Kendo "ROCA", modelo 5A2058A00, acabado 
brillo, de 107x275 mm, posibilidad de limitar la temperatura y el caudal y equipo de ducha formado
por mango de ducha, soporte y flexible de 1,70 m de latón cromado, según UNE-EN 1287.
288,62
11 Puerta de entrada de una hoja de 52 mm de espesor, 790x2040 mm de luz y altura de paso, 
acabado pintado con resina de epoxi color blanco formada por dos chapas de acero galvanizado 
de 1 mm de espesor, plegadas, troqueladas con un cuarterón superior y otro inferior a una cara, 
ensambladas y montadas, con cámara intermedia rellena de poliuretano, sobre cerco de acero 
galvanizado de 1,5 mm de espesor con garras de anclaje a obra, incluso bisagras de acero 
latonado con regulación en las tres direcciones, según UNE-EN 1935, bulones antipalanca, mirilla,
cerradura de seguridad embutida con tres puntos de cierre, cilindro de latón con llave, escudo de 
seguridad tipo roseta y pomo tirador para la parte exterior y escudo y manivela de latón para la 
parte interior.
209,69
12 Grifería monomando para lavabo, similar a la serie Kendo "ROCA", modelo 5A3058A00, acabado 
cromo-brillo, de 135x184 mm, compuesta de caño, aireador, fijación rápida, posibilidad de limitar la
temperatura y el caudal, válvula automática de desagüe de 1¼" accionada mediante varilla 
vertical-horizontal y enlaces de alimentación flexibles, según UNE-EN 200.
186,87
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Nº Designación Precio
Unidad
13 Kit solar para conexión de calentador de agua a gas a interacumulador de A.C.S. solar, compuesto
por juego de válvulas termostáticas (desviadora y mezcladora), soporte para fijación a la pared y 
juego de latiguillos flexibles.
181,89
14 Comedero de acero inoxidable 150,38
15 Comedero forraje para nave recepción 137,76
16 Comedero forraje para nave cebo 128,45
17 Cuello de cisne en hierro de 10" para cambio de nivel de tubería 114,00
18 Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-15, confeccionado en obra con 450 kg/m³ de 
cemento y una proporción en volumen 1/3.
109,91
19 Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, confeccionado en obra con 250 kg/m³ de 
cemento y una proporción en volumen 1/6.
108,10
20 Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-7,5, confeccionado en obra con 300 kg/m³ de 
cemento y una proporción en volumen 1/5.
104,89
21 Pasta de yeso de construcción para proyectar mediante mezcladora-bombeadora B1, según UNE-
EN 13279-1.
88,75
22 Interruptor diferencial instantáneo, 2P/25A/30mA, de 2 módulos, incluso p/p de accesorios de 
montaje. Según UNE-EN 61008-1.
85,31
23 Interruptor diferencial instantáneo superinmunizado, 2P/25A/30mA, de 2 módulos, incluso p/p de 
accesorios de montaje. Según UNE-EN 61008-1.
85,31
24 Caja de protección y medida CPM1-S2, de hasta 63 A de intensidad, para 1 contador monofásico, 
formada por una envolvente aislante, precintable, autoventilada y con mirilla de material 
transparente resistente a la acción de los rayos ultravioletas, para instalación empotrada. Incluso 
equipo completo de medida, bornes de conexión, bases cortacircuitos y fusibles para protección 
de la derivación individual. Normalizada por la empresa suministradora. Según UNE-EN 60439-1, 
grado de inflamabilidad según se indica en UNE-EN 60439-3, con grados de protección IP 43 
según UNE 20324 e IK 09 según UNE-EN 50102.
85,11
25 Pasta de yeso para aplicación en capa fina C6, según UNE-EN 13279-1. 83,05
26 Lavabo de porcelana sanitaria, con pedestal, similar a la serie Giralda "ROCA", color blanco, de 
560x480 mm, con juego de fijación, según UNE 67001.
78,51
27 Cerramiento de corrales formado por tubos de acero, acabado galvanizado y montantes de postes
de acero galvanizado, de 48 mm de diámetro y 1,6 m de altura.
78,27
28 Inodoro de porcelana sanitaria, con tanque bajo y salida para conexión vertical, similar a la serie 
Victoria "ROCA", color blanco, de 370x665 mm, asiento y tapa lacados, mecanismo de descarga 
de 3/6 litros, con juego de fijación y manguito de PVC con junta, según UNE-EN 997.
76,92
29 Luminaria suspendida tipo Downlight, de 320 mm de diámetro y 355 mm de altura, para lámpara 
fluorescente triple TC-TEL de 26 W, modelo Miniyes 1x26W TC-TEL Reflector "LAMP", con cuerpo
de aluminio extruido RAL 9006 con equipo de encendido electrónico y aletas de refrigeración; 
protección IP 20; reflector metalizado mate; sistema de suspensión por cable de acero de 3x0,75 
mm de diámetro y 4 m de longitud máxima.
75,07
30 Luminaria suspendida tipo Downlight, de 320 mm de diámetro y 355 mm de altura, para lámpara 
fluorescente triple TC-TEL de 42 W, modelo Miniyes 1x42W TC-TEL Reflector "LAMP", con cuerpo
de aluminio extruido RAL 9006 con equipo de encendido electrónico y aletas de refrigeración; 
protección IP 20; reflector metalizado mate; sistema de suspensión por cable de acero de 3x0,75 
mm de diámetro y 4 m de longitud máxima.
75,07
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31 Pasta de yeso de construcción B1, según UNE-EN 13279-1. 73,96
32 Plato de ducha de porcelana sanitaria, similar al modelo Malta "ROCA", color blanco, de 75x75x10
cm, según UNE 67001.
73,02
33 Puerta de entrada de tablero aglomerado, chapado con sapeli, barnizada en taller, de 
203x92,5x4,5 cm. Según UNE 56803.
70,15
34 Hormigón HM-30/B/20/I+Qb, fabricado en central, con cemento SR. 63,76
35 Válvula de flotador de 1" de diámetro, para una presión máxima de 6 bar, con cuerpo de latón, 
boya esférica roscada de latón y obturador de goma.
63,71
36 Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en central. 61,41
37 Hormigón HA-25 60,00
38 Hormigón HM-20/B/20/I, fabricado en central. 58,42
39 Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado en central. 55,22
40 Hormigón de limpieza HL-150/B/20, fabricado en central. 48,54
41 Premarco de acero galvanizado, para puerta de entrada de acero galvanizado de una hoja, con 
garras de anclaje a obra.
46,88
42 Kit de aspiración y retorno, metálico, con racor de tanque con 2 conexiones para manguera de 
malla de gasoil.
46,32
43 Interruptor automático magnetotérmico, con 10 kA de poder de corte, de 16 A de intensidad 
nominal, curva C, bipolar (2P), de 2 módulos, incluso p/p de accesorios de montaje. Según UNE-
EN 60898-1.
39,31
44 Interruptor general automático (IGA), con 10 kA de poder de corte, de 16 A de intensidad nominal, 
curva C, bipolar (2P), de 2 módulos, incluso p/p de accesorios de montaje. Según UNE-EN 60898-
1.
39,31
45 Interruptor automático magnetotérmico, con 10 kA de poder de corte, de 10 A de intensidad 
nominal, curva C, bipolar (2P), de 2 módulos, incluso p/p de accesorios de montaje. Según UNE-
EN 60898-1.
38,60
46 Placa de cobre electrolítico puro para toma de tierra, de 300x100x3 mm, con borne de unión. 35,10
47 Hormigón HM-10/B/20/I, fabricado en central. 34,41
48 Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 2". 34,37
49 Desagüe para plato de ducha con orificio de 90 mm. 32,96
50 Luminaria de emergencia, con tubo lineal fluorescente, 6 W - G5, flujo luminoso 155 lúmenes, 
carcasa de 245x110x58 mm, clase II, IP 42, con baterías de Ni-Cd de alta temperatura, autonomía
de 1 h, alimentación a 230 V, tiempo de carga 24 h.
32,12
51 Precerco de madera de pino, 130x40 mm, para puerta de una hoja, con elementos de fijación. 26,89
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52 Caja empotrable con puerta opaca, para alojamiento del interruptor de control de potencia (ICP) 
en compartimento independiente y precintable y de los interruptores de protección de la 
instalación, 1 fila de 4 módulos (ICP) + 1 fila de 14 módulos. Fabricada en ABS autoextinguible, 
con grado de protección IP40, doble aislamiento (clase II), color blanco RAL 9010. Según UNE-EN
60670-1.
20,35
53 Bebedero automático para terneros 19,98
54 Tubo de acero galvanizado estirado sin soldadura, de 2 1/2" DN 63 mm de diámetro, según UNE 
19048, con el precio incrementado el 30% en concepto de accesorios y piezas especiales.
19,40
55 Persiana de lamas enrollables de PVC, accionamiento manual mediante cinta y recogedor, en 
carpintería de aluminio, incluso p/p de compacto incorporado (monoblock). Según UNE-EN 13659.
19,34
56 Adhesivo para tubos y accesorios de PVC. 18,78
57 Tapa de hormigón armado prefabricada, 70x70x5 cm. 18,46
58 Doble acristalamiento similar a la Aislaglas "UNIÓN VIDRIERA ARAGONESA", conjunto formado 
por vidrio exterior Float incoloro de 4 mm, cámara de aire deshidratada con perfil separador de 
aluminio y doble sellado perimetral, de 6 mm, y vidrio interior Float incoloro de 4 mm de espesor.
17,30
59 Tubo de PVC liso, para saneamiento enterrado sin presión, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 
kN/m², de 160 mm de diámetro exterior y 4 mm de espesor, según UNE-EN 1401-1.
16,34
60 Filtro retenedor de residuos de latón, con tamiz de acero inoxidable con perforaciones de 0,5 mm 
de diámetro, con rosca de 1 1/4", para una presión máxima de trabajo de 16 bar y una 
temperatura máxima de 110°C.
16,23
61 Luminaria, de 1276x170x100 mm, para 2 lámparas fluorescentes TL de 36 W, con cuerpo de 
poliéster reforzado con fibra de vidrio; reflector interior de chapa de acero, termoesmaltado, 
blanco; difusor de metacrilato; balasto magnético; protección IP 65 y rendimiento mayor del 65%.
16,21
62 Luminaria, de 1276x100x100 mm, para 1 lámpara fluorescente TL de 36 W, con cuerpo de 
poliéster reforzado con fibra de vidrio; reflector interior de chapa de acero, termoesmaltado, 
blanco; difusor de metacrilato; balasto magnético; protección IP 65 y rendimiento mayor del 65%.
16,21
63 Placa alveolar de hormigón pretensado, de 10 cm de espesor, 1,2 m de anchura y 9 m de longitud 
máxima, acabado en hormigón gris, para formación de cerramiento. Según UNE-EN 1168.
15,55
64 Arqueta prefabricada de polipropileno, 30x30x30 cm. 15,47
65 Panel sándwich (lacado+aislante+galvanizado), espesor total 30 mm. 15,43
66 Valla metálica para el desplazamiento de animales por la explotación de 1,6 m de altura. 13,65
67 Valla metálica formado por tres filas de tubos de acero galvanizado, de 1,6 m de altura. Acabado 
en blanco.
13,65
68 Llave de regulación de 1/2", para inodoro, acabado cromado. 13,59
69 Cerradura de embutir, frente, accesorios y tornillos de atado, para puerta de entrada a vivienda, 
según UNE-EN 12209.
13,28
70 Válvula de compuerta de latón fundido, para roscar, de 1 1/4". 12,68
71 Tapa de PVC, para arquetas de fontanería de 30x30 cm. 12,67
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72 Material para ejecución de junta flexible en el empalme de la acometida al pozo de registro. 12,24
73 Kit compuesto por escuadras, tapas de condensación y salida de agua, y herrajes de ventana 
corredera de dos hojas.
12,17
74 Marco y tapa de fundición dúctil de 40x40 cm, según Compañía Suministradora. 11,39
75 Coquilla de espuma elastomérica, con un elevado factor de resistencia a la difusión del vapor de 
agua, de 36,0 mm de diámetro interior y 35,0 mm de espesor, a base de caucho sintético flexible, 
de estructura celular cerrada.
11,31
76 Arena de 0 a 5 mm de diámetro. 11,27
77 Valla metálica móvil formado por tres filas de tubos de acero galvanizado, de 1,6 m de altura. 
Acabado en blanco
11,21
78 Adhesivo para coquilla elastomérica. 10,95
79 Juego de manivela y escudo largo en el interior, en latón negro brillo, serie básica, para puerta de 
entrada a vivienda.
10,04
80 Tubo de PVC, serie B, de 110 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, según UNE-EN 1329-1, con 
el precio incrementado el 10% en concepto de accesorios y piezas especiales.
9,94
81 Válvula de asiento de latón, de 3/4" de diámetro, con maneta y embellecedor de acero inoxidable. 9,79
82 Cable multipolar RVMV-K, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 3G6 mm² de sección, con 
aislamiento de polietileno reticulado (R), cubierta interna de PVC (V), armadura de alambres de 
acero galvanizado (M) y cubierta externa de PVC (V), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV. 
Según UNE 21123-2.
9,78
83 Marco de empotrar, para luminaria de emergencia. 9,13
84 Llave de regulación de 1/2", para lavabo o bidé, acabado cromado. 9,02
85 Válvula de compuerta de latón fundido, para roscar, de 1". 9,02
86 Arena de 0 a 5 mm de diámetro, para relleno de zanjas. 8,95
87 Líquido limpiador para pegado mediante adhesivo de tubos y accesorios de PVC. 8,88
88 Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1", con mando de cuadradillo. 8,82
89 Grava de cantera de piedra caliza, de 40 a 70 mm de diámetro. 8,45
90 Lámpara fluorescente compacta TC-TEL de 42 W. 8,41
91 Lámpara fluorescente compacta TC-TEL de 26 W. 8,15
92 Tirador exterior con escudo en latón negro brillo, serie básica, para puerta de entrada a vivienda. 7,85
93 Grifo de comprobación de latón, para roscar, de 1". 7,77
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94 Bote sifónico de PVC, de 110 mm de diámetro, con cinco entradas de 40 mm de diámetro y una 
salida de 50 mm de diámetro, con tapa ciega de acero inoxidable.
7,29
95 Baldosa de terrazo para interior, uso normal, micrograno (menor o igual a 6 mm), formato nominal 
30x30 cm, color Marfil, con un primer pulido en fábrica, para pulido y abrillantado final en obra, 
según UNE-EN 13748-1.
6,82
96 Remate lateral de acero galvanizado, espesor 0,8 mm, desarrollo 750 mm. 6,65
97 Puntas de acero de 20x100 mm. 6,56
98 Tubo de PVC liso, para saneamiento enterrado sin presión, serie SN-2, rigidez anular nominal 2 
kN/m², de 160 mm de diámetro exterior y 3,2 mm de espesor, según UNE-EN 1401-1, incluso 
juntas y lubricante.
6,52
99 Tubo de PVC, serie B, de 75 mm de diámetro y 3 mm de espesor, según UNE-EN 1329-1, con el 
precio incrementado el 10% en concepto de accesorios y piezas especiales.
6,47
100 Tubo fluorescente TL de 36 W. 6,20
101 Conjunto de elementos necesarios para garantizar el cierre hermético al paso de olores mefíticos 
en arquetas de saneamiento, compuesto por: angulares y chapas metálicas con sus elementos de
fijación y anclaje, junta de neopreno, aceite y demás accesorios.
6,14
102 Tubo de PVC liso para pasatubos, varios diámetros. 6,09
103 Tubo de PVC, serie B, de 110 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, con extremo abocardado, 
según UNE-EN 1329-1, con el precio incrementado el 15% en concepto de accesorios y piezas 
especiales.
5,76
104 Cable multipolar RVMV-K, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 3G1,5 mm² de sección, con 
aislamiento de polietileno reticulado (R), cubierta interna de PVC (V), armadura de alambres de 
acero galvanizado (M) y cubierta externa de PVC (V), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV. 
Según UNE 21123-2.
5,73
105 Tubo de acero galvanizado estirado sin soldadura, de 3/4" DN 18 mm de diámetro, según UNE 
19048, con el precio incrementado el 30% en concepto de accesorios y piezas especiales.
5,73
106 Interruptor unipolar, gama básica, con tecla simple y marco de 1 elemento de color blanco y 
embellecedor de color blanco.
5,47
107 Bisagra de seguridad de 140x70 mm, en latón negro brillo, para puerta de entrada a vivienda, 
según UNE-EN 1935.
5,35
108 Válvula de retención de latón para roscar de 1 1/4". 4,94
109 Remate lateral de acero galvanizado, espesor 0,8 mm, desarrollo 500 mm. 4,88
110 Sistema de encofrado formado por paneles metálicos para cimentaciones, amortizable en 50 usos. 4,73
111 Tubo de PVC liso, serie B, de 160 mm de diámetro exterior y 3,2 mm de espesor, según UNE-EN 
1329-1.
4,73
112 Tubo de policloruro de vinilo no plastificado (PVC-U), de 50 mm de diámetro exterior, PN=16 atm y
3,7 mm de espesor, con extremo abocardado, para unión encolada, según UNE-EN 1452, con el 
precio incrementado el 30% en concepto de accesorios y piezas especiales.
4,55
113 Imprimación de secado rápido, formulada con resinas alquídicas modificadas y fosfato de zinc. 4,50
114 Chapa de acero galvanizado, espesor 10 mm. 4,49
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115 Chapa de acero galvanizado, espesor 10 mm. 4,49
116 Conjunto de piezas de PVC para realizar en el fondo de la arqueta de paso los cauces 
correspondientes.
4,44
117 Marco horizontal de 2 elementos, gama básica, de color blanco. 4,37
118 Perfil de aluminio anodizado natural, para conformado de marco lateral sin guía de persiana, gama 
básica, con el certificado de calidad EWAA-EURAS (QUALANOD).
4,17
119 Remate lateral de acero galvanizado, espesor 10 mm, desarrollo 750 mm. 3,92
120 Perfil de aluminio anodizado natural, para conformado de marco guía inferior, gama básica, con el 
certificado de calidad EWAA-EURAS (QUALANOD).
3,83
121 Remate lateral de acero galvanizado, espesor 0,8 mm, desarrollo 250 mm. 3,54
122 Canalón circular de PVC con óxido de titanio, para encolar, de desarrollo 250 mm, color gris claro, 
según UNE-EN 607. Incluso p/p de soportes, esquinas, tapas, remates finales, piezas de conexión 
a bajantes y piezas especiales.
3,37
123 Tubo de PVC, serie B, de 40 mm de diámetro y 3 mm de espesor, según UNE-EN 1329-1, con el 
precio incrementado el 10% en concepto de accesorios y piezas especiales.
3,36
124 Tubo de policloruro de vinilo no plastificado (PVC-U), de 40 mm de diámetro exterior, PN=16 atm y 
3 mm de espesor, con extremo abocardado, para unión encolada, según UNE-EN 1452, con el 
precio incrementado el 30% en concepto de accesorios y piezas especiales.
3,30
125 Soldadura aluminotérmica del cable conductor a la placa. 3,29
126 Tubo de PVC liso, serie B, de 110 mm de diámetro exterior y 3,2 mm de espesor, según UNE-EN 
1329-1.
3,24
127 Ladrillo cerámico hueco sencillo de gran formato con panel aislante de poliestireno expandido 
incorporado, Cerapas Térmica 9 "CERÁMICA PASTRANA", machihembrado, para revestir, 
70x50,5x4,9+4 cm, aislamiento compuesto de poliestireno expandido de 4 cm de espesor, con 
superficie lisa y mecanizado lateral a media madera.
3,23
128 Base de enchufe de 16 A 2P+T, gama básica, con tapa de color blanco. 3,16
129 Guía de persiana de aluminio anodizado natural, con el certificado de calidad EWAA-EURAS 
(QUALANOD) que garantiza el espesor y la calidad del proceso de anodizado.
3,06
130 Galce de MDF, con rechapado de madera, sapeli, 130x20 mm, para barnizar. 2,93
131 Cartucho de masilla de silicona neutra. 2,93
132 Tubo de polipropileno copolímero random (PP-R), de 32 mm de diámetro exterior, PN=10 atm y 2,9
mm de espesor, según UNE-EN ISO 15874-2, con el precio incrementado el 20% en concepto de 
accesorios y piezas especiales.
2,91
133 Remate lateral de acero galvanizado, espesor 10 mm, desarrollo 500 mm. 2,88
134 Tubo de PVC, serie B, de 32 mm de diámetro y 3 mm de espesor, según UNE-EN 1329-1, con el 
precio incrementado el 20% en concepto de accesorios y piezas especiales.
2,83
135 Latiguillo flexible de 20 cm y 1/2" de diámetro. 2,67
136 Perfil de aluminio anodizado natural, para conformado de marco guía superior, gama básica, con el
certificado de calidad EWAA-EURAS (QUALANOD).
2,67
137 Tubo de PVC, serie B, de 32 mm de diámetro y 3 mm de espesor, según UNE-EN 1329-1, con el 
precio incrementado el 10% en concepto de accesorios y piezas especiales.
2,51
138 Perfil de aluminio anodizado natural, para conformado de hoja vertical lateral, gama básica, incluso
junta exterior del cristal y felpas, con el certificado de calidad EWAA-EURAS (QUALANOD).
2,41
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139 Perfil de aluminio anodizado natural, para conformado de hoja vertical central, gama básica, 
incluso junta exterior del cristal y felpa, con el certificado de calidad EWAA-EURAS (QUALANOD).
2,39
140 Cable multipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 
3G6 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de poliolefina 
termoplástica libre de halógenos (Z1), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV. Según UNE 21123-
4.
2,36
141 Conductor de cobre desnudo, de 35 mm². 2,33
142 Perfil de aluminio anodizado natural, para conformado de hoja horizontal, gama básica, incluso 
junta exterior del cristal y felpas, con el certificado de calidad EWAA-EURAS (QUALANOD).
2,18
143 Cartucho de silicona sintética incolora Elastosil WS-305-N "SIKA" de 310 ml (rendimiento 
aproximado de 12 m por cartucho).
2,16
144 Tubo de policloruro de vinilo no plastificado (PVC-U), de 32 mm de diámetro exterior, PN=16 atm y 
2,4 mm de espesor, con extremo abocardado, para unión encolada, según UNE-EN 1452, con el 
precio incrementado el 30% en concepto de accesorios y piezas especiales.
2,14
145 Remate lateral de acero galvanizado, espesor 10 mm, desarrollo 250 mm. 2,09
146 Tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 20 mm de diámetro exterior, serie 5, PN=6 atm y 
1,9 mm de espesor, según UNE-EN ISO 15875-2, con el precio incrementado el 10% en concepto 
de accesorios y piezas especiales.
1,98
147 Material auxiliar para instalaciones de calefacción y A.C.S. 1,97
148 Repercusión, por m de tubería, de accesorios, uniones y piezas especiales para tubo de PVC liso, 
para saneamiento enterrado sin presión, serie SN-2, de 160 mm de diámetro exterior.
1,95
149 Tubo curvable, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared (interior lisa y exterior 
corrugada), de color naranja, de 50 mm de diámetro nominal, para canalización enterrada, 
resistencia a la compresión 450 N, resistencia al impacto 15 julios, con grado de protección IP 549 
según UNE 20324, con hilo guía incorporado. Según UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-22 y UNE-
EN 50086-2-4.
1,90
150 Masilla caucho-asfáltica para sellado en frío de juntas de paneles prefabricados de hormigón. 1,77
151 Tubo de PVC, serie B, de 40 mm de diámetro y 3 mm de espesor, con extremo abocardado, según 
UNE-EN 1329-1, con el precio incrementado el 10% en concepto de accesorios y piezas 
especiales.
1,76
152 Tubo de PVC, de 75 mm de diámetro y 1,2 mm de espesor, con el precio incrementado el 30% en 
concepto de accesorios y piezas especiales.
1,71
153 Caja de derivación para empotrar de 105x105 mm, con grado de protección normal, regletas de 
conexión y tapa de registro.
1,68
154 Collarín de toma en carga de PP, para tubo de polietileno, de 32 mm de diámetro exterior, según 
UNE-EN ISO 15874-3.
1,66
155 Acoplamiento a pared acodado con plafón, de PVC, serie B, acabado blanco, para evacuación de 
aguas residuales (a baja y alta temperatura) en el interior de los edificios, enlace mixto de 1 
1/4"x40 mm de diámetro, según UNE-EN 1329-1.
1,63
156 Tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 16 mm de diámetro exterior, serie 5, PN=6 atm y 
1,8 mm de espesor, según UNE-EN ISO 15875-2, con el precio incrementado el 10% en concepto 
de accesorios y piezas especiales.
1,62
157 Pletina de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfil plano laminado en caliente, para 
aplicaciones estructurales.
1,57
158 Tubo de PVC, serie B, de 32 mm de diámetro y 3 mm de espesor, con extremo abocardado, según 
UNE-EN 1329-1, con el precio incrementado el 10% en concepto de accesorios y piezas 
especiales.
1,39
159 Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías de PVC, serie B, de 110 mm de 
diámetro.
1,36
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160 Tubo de policloruro de vinilo no plastificado (PVC-U), de 25 mm de diámetro exterior, PN=16 atm y 
1,9 mm de espesor, con extremo abocardado, para unión encolada, según UNE-EN 1452, con el 
precio incrementado el 30% en concepto de accesorios y piezas especiales.
1,33
161 Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro. 1,25
162 Material auxiliar para canalones y bajantes de instalaciones de evacuación de PVC. 1,24
163 Tubo de policloruro de vinilo no plastificado (PVC-U), de 20 mm de diámetro exterior, PN=20 atm y 
1,9 mm de espesor, con extremo abocardado, para unión encolada, según UNE-EN 1452, con el 
precio incrementado el 30% en concepto de accesorios y piezas especiales.
1,14
164 Acometida de polietileno PE 100, de 32 mm de diámetro exterior, PN=10 atm y 2 mm de espesor, 
según UNE-EN 12201-2, incluso p/p de accesorios de conexión y piezas especiales.
1,11
165 Material auxiliar para la colocación de vidrios. 1,10
166 Material auxiliar para instalaciones de toma de tierra. 1,08
167 Material auxiliar para instalaciones eléctricas. 1,07
168 Terminal de ventilación de PVC, de 83 mm de diámetro. 0,99
169 Mirilla óptica gran angular de 14 mm de diámetro y 35 a 60 mm de longitud, con tapa incorporada y
acabado en latón negro brillo, serie básica, para puerta de entrada a vivienda.
0,99
170 Material auxiliar para instalación de aparato sanitario. 0,98
171 Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, elaborado en taller y colocado en obra, 
diámetros varios.
0,94
172 Acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfiles laminados en caliente, piezas simples, para 
aplicaciones estructurales.
0,93
173 Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías de acero galvanizado, de 2 1/2" 
DN 63 mm.
0,89
174 Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías de PVC, serie B, de 75 mm de 
diámetro.
0,88
175 Panel rígido de poliestireno expandido, según UNE-EN 13163, mecanizado lateral recto, de 10 mm
de espesor, resistencia térmica 0,25 m²K/W, conductividad térmica 0,036 W/(mK), para junta de 
dilatación.
0,86
176 Perfil de aluminio anodizado natural, para conformado de junquillo, gama básica, incluso junta 
interior del cristal y parte proporcional de grapas, con el certificado de calidad EWAA-EURAS 
(QUALANOD).
0,85
177 Panel rígido de poliestireno expandido, según UNE-EN 13163, mecanizado lateral recto, de 20 mm
de espesor, resistencia térmica 0,55 m²K/W, conductividad térmica 0,036 W/(mK), para junta de 
dilatación.
0,84
178 Cable unipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 6 
mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de poliolefina termoplástica
libre de halógenos (Z1), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV. Según UNE 21123-4.
0,84
179 Tapajuntas de MDF, con rechapado de madera, sapeli, 70x10 mm, para barnizar. 0,81
180 Tubo de policloruro de vinilo no plastificado (PVC-U), de 16 mm de diámetro exterior, PN=20 atm y 
1,5 mm de espesor, con extremo abocardado, para unión encolada, según UNE-EN 1452, con el 
precio incrementado el 30% en concepto de accesorios y piezas especiales.
0,74
181 Cable unipolar RV-K, no propagador de la llama, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 6 mm² de 
sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de PVC (V), siendo su tensión 
asignada de 0,6/1 kV. Según UNE 21123-2.
0,71
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182 Cinta anticorrosiva, de 5 cm de ancho, para protección de materiales metálicos enterrados, según 
DIN 30672.
0,71
183 Aditivo hidrófugo para impermeabilización de morteros u hormigones. 0,67
184 Color o borada para pavimento de baldosas de terrazo. 0,55
185 Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías de PVC, serie B, de 40 mm de 
diámetro.
0,46
186 Caja de empotrar universal, enlace por los 4 lados. 0,44
187 Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías de PVC, serie B, de 32 mm de 
diámetro.
0,36
188 Guardavivos de plástico y metal, estable a la acción de los sulfatos. 0,33
189 Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías de acero galvanizado, de 3/4" DN
18 mm.
0,31
190 Material auxiliar para instalaciones de fontanería. 0,31
191 Bloque hueco de hormigón, para revestir, color gris, 40x20x10 cm, resistencia normalizada R10 (10
N/mm²), incluso p/p de piezas especiales: zunchos y medios. Según UNE-EN 771-3.
0,29
192 Tornillo autorroscante de 6,5x70 mm de acero inoxidable, con arandela. 0,28
193 Ladrillo cerámico macizo de elaboración mecánica, para revestir, 25x12x5 cm, según UNE-EN 771-
1.
0,28
194 Fleje para encofrado metálico. 0,27
195 Pegamento de yeso. 0,26
196 Pegamento de escayola. 0,26
197 Cable unipolar H07V-K con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 1,5 mm² de sección, con 
aislamiento de PVC (V), siendo su tensión asignada de 450/750 V. Según UNE 21031-3.
0,25
198 Tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro, de 16 mm de diámetro nominal, para 
canalización empotrada en obra de fábrica (paredes y techos). Resistencia a la compresión 320 N, 
resistencia al impacto 1 julio, temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, con grado de protección IP 
545 según UNE 20324, no propagador de la llama. Según UNE-EN 61386-1 y UNE-EN 61386-22.
0,25
199 Material auxiliar para instalación de aparatos de iluminación. 0,25
200 Caja de empotrar universal, enlace por los 2 lados. 0,23
201 Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías de PVC, de 75 mm de diámetro. 0,20
202 Plaqueta de hormigón gris, 20x17x4 cm, para revestir. 0,19
203 Ladrillo de hormigón hueco acústico, Geroblok Tabique "DBBLOK", para revestir, de 49x6,5x19 cm. 0,18
204 Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías de policloruro de vinilo no 
plastificado (PVC-U), de 50 mm de diámetro exterior.
0,18
205 Cinta plastificada. 0,14
206 Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías de policloruro de vinilo no 
plastificado (PVC-U), de 40 mm de diámetro exterior.
0,13
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207 Separador homologado para cimentaciones. 0,12
208 Cemento blanco BL-22,5 X, para pavimentación, en sacos, según UNE 80305. 0,11
209 Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías de polipropileno copolímero 
random (PP-R), de 32 mm de diámetro exterior.
0,10
210 Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías de polietileno reticulado (PE-X), 
serie 5, de 20 mm de diámetro exterior.
0,09
211 Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías de policloruro de vinilo no 
plastificado (PVC-U), de 32 mm de diámetro exterior.
0,08
212 Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías de polietileno reticulado (PE-X), 
serie 5, de 16 mm de diámetro exterior.
0,07
213 Tornillo de latón 21/35 mm. 0,06
214 Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías de policloruro de vinilo no 
plastificado (PVC-U), de 25 mm de diámetro exterior.
0,05
215 Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías de policloruro de vinilo no 
plastificado (PVC-U), de 20 mm de diámetro exterior.
0,04
216 Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías de policloruro de vinilo no 
plastificado (PVC-U), de 16 mm de diámetro exterior.
0,03
5. Cuadro de precios descompuestos
Nº Código Ud Descripción Total
1 Acondicionamiento del terreno
1.1 Movimiento de tierras
1.1.1 Excavaciones de zanjas y pozos
1.1.1.1 ADE010 m³ Excavación en zanjas para cimentaciones en suelo de arena semidensa, con medios mecánicos, retirada de
los materiales excavados y carga a camión.
 0,181 h Retrocargadora sobre neumáticos 75 CV. 36,980 € 6,69 €
 0,129 h Peón ordinario construcción. 12,560 € 1,62 €
 1,000 % Costes directos complementarios 8,310 € 0,08 €
            3,000 % Costes indirectos 8,390 € 0,25 €
           Precio total por m³  . 8,64 €
1.1.2 Rellenos
1.1.2.1 ADR010 m³ Relleno  principal  de  zanjas  para  instalaciones,  con  arena  0/5  mm,  y  compactación  al  95%  del  Proctor
Modificado mediante equipo manual con bandeja vibrante.
 1,100 m Cinta plastificada. 0,140 € 0,15 €
 1,800 t Arena de 0 a 5 mm de diámetro, para relleno de zanjas. 8,950 € 16,11 €
 0,101 h Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil. 8,750 € 0,88 €
 0,151 h Bandeja vibrante de 300 kg, anchura de trabajo 70 cm, reversible. 5,790 € 0,87 €
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 0,010 h Camión con cuba de agua. 32,640 € 0,33 €
 0,164 h Peón ordinario construcción. 12,560 € 2,06 €
 1,000 % Costes directos complementarios 20,400 € 0,20 €
            3,000 % Costes indirectos 20,600 € 0,62 €
           Precio total por m³  . 21,22 €
1.2 Red de saneamiento horizontal
1.2.1 ASA010 Ud Arqueta  de  paso,  de  obra  de  fábrica,  registrable,  de  dimensiones  interiores  60x60x50  cm,  con  tapa
prefabricada de hormigón armado.
 0,215 m³ Hormigón HM-30/B/20/I+Qb, fabricado en central, con cemento SR. 63,760 € 13,71 €
 109,000 Ud Ladrillo cerámico macizo de elaboración mecánica, para revestir, 25x12x5 cm, según UNE-EN 771-1. 0,280 € 30,52 €
 0,041 m³ Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, confeccionado en obra con 250 kg/m³ de cemento y una proporción en volumen 1/6. 108,100 € 4,43 €
 1,000 Ud Conjunto de piezas de PVC para realizar en el fondo de la arqueta de paso los cauces correspondientes. 4,440 € 4,44 €
 0,023 m³ Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-15, confeccionado en obra con 450 kg/m³ de cemento y una proporción en volumen 1/3. 109,910 € 2,53 €
 
1,000 Ud Conjunto de elementos necesarios para garantizar el cierre hermético al paso de olores 
mefíticos en arquetas de saneamiento, compuesto por: angulares y chapas metálicas con sus 
elementos de fijación y anclaje, junta de neopreno, aceite y demás accesorios.
6,140 € 6,14 €
 1,000 Ud Tapa de hormigón armado prefabricada, 70x70x5 cm. 18,460 € 18,46 €
 1,178 h Oficial 1ª construcción. 14,580 € 17,18 €
 0,841 h Peón ordinario construcción. 13,660 € 11,49 €
 1,000 % Costes directos complementarios 108,900 € 1,09 €
            3,000 % Costes indirectos 109,990 € 3,30 €
           Precio total por Ud  . 113,29 €
1.2.2 ASB010 m Acometida general de saneamiento a la red general del municipio, de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular
nominal 4 kN/m², de 160 mm de diámetro, pegado mediante adhesivo.
 0,346 m³ Arena de 0 a 5 mm de diámetro. 11,270 € 3,90 €
 1,050 m Tubo de PVC liso, para saneamiento enterrado sin presión, serie SN-4, rigidez anular nominal 4kN/m², de 160 mm de diámetro exterior y 4 mm de espesor, según UNE-EN 1401-1. 16,340 € 17,16 €
 0,063 l Líquido limpiador para pegado mediante adhesivo de tubos y accesorios de PVC. 8,880 € 0,56 €
 0,031 l Adhesivo para tubos y accesorios de PVC. 18,780 € 0,58 €
 0,084 m³ Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado en central. 55,220 € 4,64 €
 0,558 h Compresor portátil eléctrico 5 m³/min de caudal. 6,510 € 3,63 €
 0,558 h Martillo neumático. 3,850 € 2,15 €
 0,031 h Retrocargadora sobre neumáticos, de 75 CV. 33,530 € 1,04 €
 0,228 h Pisón vibrante de 80 kg, con placa de 30x30 cm, tipo rana. 8,000 € 1,82 €
 0,887 h Oficial 2ª construcción. 14,360 € 12,74 €
 0,443 h Peón especializado construcción. 14,100 € 6,25 €
 0,103 h Oficial 1ª fontanero. 15,060 € 1,55 €
 0,103 h Ayudante fontanero. 14,180 € 1,46 €
 1,000 % Costes directos complementarios 57,480 € 0,57 €
            3,000 % Costes indirectos 58,050 € 1,74 €
           Precio total por m  . 59,79 €
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1.2.3 ASB020 Ud Conexión de la acometida del edificio a la red general de saneamiento del municipio.
 0,065 m³ Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, confeccionado en obra con 250 kg/m³ de cemento y una proporción en volumen 1/6. 108,100 € 7,03 €
 1,000 Ud Material para ejecución de junta flexible en el empalme de la acometida al pozo de registro. 12,240 € 12,24 €
 1,028 h Compresor portátil diesel media presión 10 m³/min. 5,500 € 5,65 €
 2,055 h Martillo neumático. 3,850 € 7,91 €
 2,347 h Oficial 1ª construcción. 14,580 € 34,22 €
 3,520 h Peón especializado construcción. 14,100 € 49,63 €
 1,000 % Costes directos complementarios 116,680 € 1,17 €
            3,000 % Costes indirectos 117,850 € 3,54 €
           Precio total por Ud  . 121,39 €
1.2.4 ASC010 m Colector enterrado de saneamiento, sin arquetas, mediante sistema integral registrable, de PVC liso, serie SN-
2, rigidez anular nominal 2 kN/m², de 160 mm de diámetro, con junta elástica.
 0,346 m³ Arena de 0 a 5 mm de diámetro. 11,270 € 3,90 €
 
1,050 m Tubo de PVC liso, para saneamiento enterrado sin presión, serie SN-2, rigidez anular nominal 2
kN/m², de 160 mm de diámetro exterior y 3,2 mm de espesor, según UNE-EN 1401-1, incluso 
juntas y lubricante.
6,520 € 6,85 €
 1,000 Ud Repercusión, por m de tubería, de accesorios, uniones y piezas especiales para tubo de PVC liso, para saneamiento enterrado sin presión, serie SN-2, de 160 mm de diámetro exterior. 1,950 € 1,95 €
 0,030 h Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil. 8,750 € 0,26 €
 0,221 h Pisón vibrante de 80 kg, con placa de 30x30 cm, tipo rana. 8,000 € 1,77 €
 0,003 h Camión cisterna, de 8 m³ de capacidad. 37,830 € 0,11 €
 0,064 h Oficial 1ª construcción. 14,580 € 0,93 €
 0,158 h Peón ordinario construcción. 13,660 € 2,16 €
 0,112 h Oficial 1ª fontanero. 15,060 € 1,69 €
 0,056 h Ayudante fontanero. 14,180 € 0,79 €
 1,000 % Costes directos complementarios 20,410 € 0,20 €
            3,000 % Costes indirectos 20,610 € 0,62 €
           Precio total por m  . 21,23 €
1.3 Nivelación
1.3.1 ANE010 m² Encachado de 20 cm en caja para base de solera, con aporte de grava de cantera de piedra caliza, Ø40/70
mm, y compactación mediante equipo manual con bandeja vibrante.
 0,220 m³ Grava de cantera de piedra caliza, de 40 a 70 mm de diámetro. 8,450 € 1,86 €
 0,012 h Pala cargadora sobre neumáticos de 85 CV/1,2 m³. 26,210 € 0,31 €
 0,012 h Bandeja vibrante de 300 kg, anchura de trabajo 70 cm, reversible. 3,840 € 0,05 €
 0,012 h Camión cisterna, de 8 m³ de capacidad. 37,830 € 0,45 €
 0,129 h Peón ordinario construcción. 13,660 € 1,76 €
 1,000 % Costes directos complementarios 4,430 € 0,04 €
            3,000 % Costes indirectos 4,470 € 0,13 €
           Precio total por m²  . 4,60 €
1.3.2 ANS010 m² Solera de hormigón en masa de 15 cm de espesor, realizada con hormigón HM-10/B/20/I fabricado en central y
vertido desde camión, extendido y vibrado manual, para base de un solado.
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 0,158 m³ Hormigón HM-10/B/20/I, fabricado en central. 34,410 € 5,44 €
 
0,050 m² Panel rígido de poliestireno expandido, según UNE-EN 13163, mecanizado lateral recto, de 20 
mm de espesor, resistencia térmica 0,55 m²K/W, conductividad térmica 0,036 W/(mK), para 
junta de dilatación.
0,840 € 0,04 €
 0,030 h Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil. 8,750 € 0,26 €
 0,085 h Regla vibrante de 3 m. 2,960 € 0,25 €
 0,059 h Oficial 1ª construcción. 14,580 € 0,86 €
 0,059 h Ayudante construcción. 14,200 € 0,84 €
 0,028 h Peón ordinario construcción. 13,660 € 0,38 €
 1,000 % Costes directos complementarios 8,070 € 0,08 €
            3,000 % Costes indirectos 8,150 € 0,24 €
           Precio total por m²  . 8,39 €
1.3.3 ANS010b m² Solera de hormigón en masa de 15 cm de espesor, realizada con hormigón HM-10/B/20/I fabricado en central y
vertido desde camión, extendido y vibrado manual, para base de un solado.
 0,158 m³ Hormigón HM-10/B/20/I, fabricado en central. 34,410 € 5,44 €
 
0,050 m² Panel rígido de poliestireno expandido, según UNE-EN 13163, mecanizado lateral recto, de 20 
mm de espesor, resistencia térmica 0,55 m²K/W, conductividad térmica 0,036 W/(mK), para 
junta de dilatación.
0,840 € 0,04 €
 0,030 h Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil. 8,750 € 0,26 €
 0,086 h Regla vibrante de 3 m. 2,960 € 0,25 €
 0,059 h Oficial 1ª construcción. 14,580 € 0,86 €
 0,059 h Ayudante construcción. 14,200 € 0,84 €
 0,028 h Peón ordinario construcción. 13,660 € 0,38 €
 1,000 % Costes directos complementarios 8,070 € 0,08 €
            3,000 % Costes indirectos 8,150 € 0,24 €
           Precio total por m²  . 8,39 €
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2 Cimentaciones
2.1 Regularización
2.1.1 CRL030 m² Formación de capa de hormigón de limpieza y nivelado de fondos de cimentación, de 10 cm de espesor, de
hormigón HL-150/B/20 fabricado en central y vertido desde camión, en el fondo de la excavación previamente
realizada.
Incluye: Replanteo. Colocación de toques y/o formación de maestras. Vertido y compactación del hormigón.
Coronación y enrase del hormigón.
Criterio  de  medición  de  proyecto:  Superficie  medida  sobre  la  superficie  teórica  de  la  excavación,  según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie teórica ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin
incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados.
 0,105 m³ Hormigón de limpieza HL-150/B/20, fabricado en central. 48,540 € 5,10 €
 0,056 h Oficial 1ª estructurista. 15,310 € 0,86 €
 0,056 h Ayudante estructurista. 14,910 € 0,83 €
 1,000 % Costes directos complementarios 6,790 € 0,07 €
            3,000 % Costes indirectos 6,860 € 0,21 €
           Precio total por m²  . 7,07 €
2.2 Superficiales
2.2.1 CSZ020 m² Montaje  de  sistema de  encofrado  recuperable  metálico,  en  zapata  de  cimentación,  formado  por  paneles
metálicos, y posterior desmontaje del sistema de encofrado. Incluso p/p de elementos de sustentación, fijación
y acodalamientos necesarios para su estabilidad y aplicación de líquido desencofrante.
Incluye: Replanteo. Montaje del sistema de encofrado. Desmontaje del sistema de encofrado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie de hormigón en contacto con el encofrado realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto.
 1,000 m² Sistema de encofrado formado por paneles metálicos para cimentaciones, amortizable en 50 usos. 4,730 € 4,73 €
 0,100 m Fleje para encofrado metálico. 0,270 € 0,03 €
 0,050 kg Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro. 1,250 € 0,06 €
 0,100 kg Puntas de acero de 20x100 mm. 6,560 € 0,66 €
 0,208 h Oficial 1ª estructurista. 15,310 € 3,18 €
 0,208 h Ayudante estructurista. 14,910 € 3,10 €
 1,000 % Costes directos complementarios 11,760 € 0,12 €
            3,000 % Costes indirectos 11,880 € 0,36 €
           Precio total por m²  . 12,24 €
2.2.2 CSZ030 m³ Formación de zapata de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en
central, y vertido con cubilote, y acero, UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 29,6 kg/m³.
Incluso p/p de separadores, y armaduras de espera del pilar.
Incluye: Replanteo y trazado de las zapatas y de los pilares u otros elementos estructurales que apoyen en las
mismas.  Colocación  de  separadores  y  fijación  de  las  armaduras.  Vertido  y  compactación  del  hormigón.
Coronación y enrase de cimientos. Curado del hormigón.
Criterio  de  medición  de proyecto:  Volumen medido sobre  las  secciones  teóricas  de la  excavación,  según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin
incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados.
 8,000 Ud Separador homologado para cimentaciones. 0,120 € 0,96 €
 29,586 kg Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, elaborado en taller y colocado en obra, diámetros varios. 0,940 € 27,81 €
 1,100 m³ Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en central. 61,410 € 67,55 €
 0,065 h Oficial 1ª estructurista. 15,310 € 1,00 €
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 0,065 h Ayudante estructurista. 14,910 € 0,97 €
 1,000 % Costes directos complementarios 98,290 € 0,98 €
            3,000 % Costes indirectos 99,270 € 2,98 €
           Precio total por m³  . 102,25 €
2.2.3 CSZ030b m³ Formación de zapata de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en
central, y vertido con cubilote, y acero, UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 30,3 kg/m³.
Incluso p/p de separadores, y armaduras de espera del pilar.
Incluye: Replanteo y trazado de las zapatas y de los pilares u otros elementos estructurales que apoyen en las
mismas.  Colocación  de  separadores  y  fijación  de  las  armaduras.  Vertido  y  compactación  del  hormigón.
Coronación y enrase de cimientos. Curado del hormigón.
Criterio  de  medición  de proyecto:  Volumen medido sobre  las  secciones  teóricas  de la  excavación,  según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin
incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados.
 8,000 Ud Separador homologado para cimentaciones. 0,120 € 0,96 €
 30,271 kg Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, elaborado en taller y colocado en obra, diámetros varios. 0,940 € 28,45 €
 1,100 m³ Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en central. 61,410 € 67,55 €
 0,065 h Oficial 1ª estructurista. 15,310 € 1,00 €
 0,065 h Ayudante estructurista. 14,910 € 0,97 €
 1,000 % Costes directos complementarios 98,930 € 0,99 €
            3,000 % Costes indirectos 99,920 € 3,00 €
           Precio total por m³  . 102,92 €
2.2.4 CSZ030c m³ Formación de zapata de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en
central, y vertido con cubilote, y acero, UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 28,8 kg/m³.
Incluso p/p de separadores, y armaduras de espera del pilar.
Incluye: Replanteo y trazado de las zapatas y de los pilares u otros elementos estructurales que apoyen en las
mismas.  Colocación  de  separadores  y  fijación  de  las  armaduras.  Vertido  y  compactación  del  hormigón.
Coronación y enrase de cimientos. Curado del hormigón.
Criterio  de  medición  de proyecto:  Volumen medido sobre  las  secciones  teóricas  de la  excavación,  según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin
incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados.
 8,000 Ud Separador homologado para cimentaciones. 0,120 € 0,96 €
 28,817 kg Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, elaborado en taller y colocado en obra, diámetros varios. 0,940 € 27,09 €
 1,100 m³ Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en central. 61,410 € 67,55 €
 0,065 h Oficial 1ª estructurista. 15,310 € 1,00 €
 0,065 h Ayudante estructurista. 14,910 € 0,97 €
 1,000 % Costes directos complementarios 97,570 € 0,98 €
            3,000 % Costes indirectos 98,550 € 2,96 €
           Precio total por m³  . 101,51 €
2.3 Arriostramientos
2.3.1 CAV020 m² Montaje de sistema de encofrado recuperable metálico, en viga para el atado de la cimentación, formado por
paneles metálicos, y posterior desmontaje del sistema de encofrado. Incluso p/p de elementos de sustentación,
fijación y acodalamientos necesarios para su estabilidad y aplicación de líquido desencofrante.
Incluye: Replanteo. Montaje del sistema de encofrado. Desmontaje del sistema de encofrado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie de hormigón en contacto con el encofrado realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto.
 1,000 m² Sistema de encofrado formado por paneles metálicos para cimentaciones, amortizable en 50 usos. 4,730 € 4,73 €
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 0,100 m Fleje para encofrado metálico. 0,270 € 0,03 €
 0,050 kg Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro. 1,250 € 0,06 €
 0,100 kg Puntas de acero de 20x100 mm. 6,560 € 0,66 €
 0,250 h Oficial 1ª estructurista. 15,310 € 3,83 €
 0,250 h Ayudante estructurista. 14,910 € 3,73 €
 1,000 % Costes directos complementarios 13,040 € 0,13 €
            3,000 % Costes indirectos 13,170 € 0,40 €
           Precio total por m²  . 13,57 €
2.3.2 CAV030 m³ Formación  de  viga  de  hormigón  armado  para  el  atado  de  la  cimentación,  realizada  con  hormigón  HA-
25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero, UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía
aproximada de 86,3 kg/m³. Incluso p/p de separadores y pasatubos para paso de instalaciones.
Incluye:  Colocación  de  la  armadura  con  separadores  homologados.  Colocación  de  pasatubos.  Vertido  y
compactación del hormigón. Coronación y enrase. Curado del hormigón.
Criterio  de  medición  de proyecto:  Volumen medido sobre  las  secciones  teóricas  de la  excavación,  según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin
incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados.
 10,000 Ud Separador homologado para cimentaciones. 0,120 € 1,20 €
 86,256 kg Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, elaborado en taller y colocado en obra, diámetros varios. 0,940 € 81,08 €
 1,050 m³ Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en central. 61,410 € 64,48 €
 0,020 m Tubo de PVC liso para pasatubos, varios diámetros. 6,090 € 0,12 €
 0,132 h Oficial 1ª estructurista. 15,310 € 2,02 €
 0,132 h Ayudante estructurista. 14,910 € 1,97 €
 1,000 % Costes directos complementarios 150,870 € 1,51 €
            3,000 % Costes indirectos 152,380 € 4,57 €
           Precio total por m³  . 156,95 €
2.3.3 CAV030b m³ Formación  de  viga  de  hormigón  armado  para  el  atado  de  la  cimentación,  realizada  con  hormigón  HA-
25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero, UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía
aproximada de 65,9 kg/m³. Incluso p/p de separadores y pasatubos para paso de instalaciones.
Incluye:  Colocación  de  la  armadura  con  separadores  homologados.  Colocación  de  pasatubos.  Vertido  y
compactación del hormigón. Coronación y enrase. Curado del hormigón.
Criterio  de  medición  de proyecto:  Volumen medido sobre  las  secciones  teóricas  de la  excavación,  según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin
incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados.
 10,000 Ud Separador homologado para cimentaciones. 0,120 € 1,20 €
 65,922 kg Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, elaborado en taller y colocado en obra, diámetros varios. 0,940 € 61,97 €
 1,050 m³ Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en central. 61,410 € 64,48 €
 0,020 m Tubo de PVC liso para pasatubos, varios diámetros. 6,090 € 0,12 €
 0,132 h Oficial 1ª estructurista. 15,310 € 2,02 €
 0,132 h Ayudante estructurista. 14,910 € 1,97 €
 1,000 % Costes directos complementarios 131,760 € 1,32 €
            3,000 % Costes indirectos 133,080 € 3,99 €
           Precio total por m³  . 137,07 €
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2.3.4 CAV030c m³ Formación  de  viga  de  hormigón  armado  para  el  atado  de  la  cimentación,  realizada  con  hormigón  HA-
25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero, UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía
aproximada de 54,2 kg/m³. Incluso p/p de separadores y pasatubos para paso de instalaciones.
Incluye:  Colocación  de  la  armadura  con  separadores  homologados.  Colocación  de  pasatubos.  Vertido  y
compactación del hormigón. Coronación y enrase. Curado del hormigón.
Criterio  de  medición  de proyecto:  Volumen medido sobre  las  secciones  teóricas  de la  excavación,  según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin
incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados.
 10,000 Ud Separador homologado para cimentaciones. 0,120 € 1,20 €
 54,204 kg Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, elaborado en taller y colocado en obra, diámetros varios. 0,940 € 50,95 €
 1,050 m³ Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en central. 61,410 € 64,48 €
 0,020 m Tubo de PVC liso para pasatubos, varios diámetros. 6,090 € 0,12 €
 0,132 h Oficial 1ª estructurista. 15,310 € 2,02 €
 0,132 h Ayudante estructurista. 14,910 € 1,97 €
 1,000 % Costes directos complementarios 120,740 € 1,21 €
            3,000 % Costes indirectos 121,950 € 3,66 €
           Precio total por m³  . 125,61 €
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3 Estructuras
3.1 Acero
3.1.1 EAM040 kg Suministro y montaje de acero UNE-EN 10025 S275JR, en estructura metálica con piezas simples de perfiles
laminados en caliente, de las series HEB, con uniones soldadas en obra. Trabajado y montado en taller, con
preparación de superficies en grado SA21/2 según UNE-EN ISO 8501-1 y aplicación posterior de dos manos
de imprimación con un espesor mínimo de película seca de 30 micras por mano, excepto en la zona en que
deban realizarse soldaduras en obra, en una distancia de 100 mm desde el borde de la soldadura. Incluso p/p
de preparación  de bordes,  soldaduras,  cortes,  piezas  especiales,  mortero sin  retracción para  retacado de
placas, despuntes y reparación en obra de cuantos retoques y/o desperfectos se originen por razones de
transporte, manipulación o montaje, con el mismo grado de preparación de superficies e imprimación.
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. Colocación y fijación
provisional  de  las  piezas.  Aplomado  y  nivelación.  Ejecución  de  las  uniones.  Reparación  de  defectos
superficiales.
Criterio de medición de proyecto: Peso nominal medido según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se determinará, a partir del peso obtenido en báscula oficial de las unidades
llegadas a obra, el peso de las unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
 1,050 kg Acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfiles laminados en caliente, piezas simples, para aplicaciones estructurales. 0,930 € 0,98 €
 0,050 l Imprimación de secado rápido, formulada con resinas alquídicas modificadas y fosfato de zinc. 4,500 € 0,23 €
 0,016 h Equipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica. 2,930 € 0,05 €
 0,007 h Oficial 1ª montador de estructura metálica. 15,310 € 0,11 €
 0,007 h Ayudante montador de estructura metálica. 14,910 € 0,10 €
 1,000 % Costes directos complementarios 1,470 € 0,01 €
            3,000 % Costes indirectos 1,480 € 0,04 €
           Precio total por kg  . 1,52 €
3.1.2 EAS030 Ud Suministro y montaje de placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil plano, de 250x250 mm y
espesor 9 mm, con 4 pernos soldados de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 S de 10 mm de diámetro y
33,9 cm de longitud total. Trabajado y montado en taller. Incluso p/p de taladro central, preparación de bordes,
biselado alrededor del taladro para mejorar la unión del perno a la cara superior de la placa, soldaduras, cortes,
pletinas, piezas especiales, despuntes y reparación en obra de cuantos retoques y/o desperfectos se originen
por razones de transporte, manipulación o montaje.
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. Colocación y fijación
provisional de la placa. Aplomado y nivelación.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones
de Proyecto.
 4,416 kg Pletina de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfil plano laminado en caliente, para aplicaciones estructurales. 1,570 € 6,93 €
 0,836 kg Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, elaborado en taller y colocado en obra, diámetros varios. 0,940 € 0,79 €
 0,302 h Oficial 1ª montador de estructura metálica. 15,310 € 4,62 €
 0,302 h Ayudante montador de estructura metálica. 14,910 € 4,50 €
 1,000 % Costes directos complementarios 16,840 € 0,17 €
            3,000 % Costes indirectos 17,010 € 0,51 €
           Precio total por Ud  . 17,52 €
3.1.3 EAS030b Ud Suministro y montaje de placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil plano, con rigidizadores,
de 650x650 mm y espesor 30 mm, con 8 pernos soldados de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 S de 32
mm de diámetro y 93,2 cm de longitud total. Trabajado y montado en taller. Incluso p/p de taladro central,
preparación de bordes, biselado alrededor del taladro para mejorar la unión del perno a la cara superior de la
placa, soldaduras, cortes, pletinas, piezas especiales, despuntes y reparación en obra de cuantos retoques y/o
desperfectos se originen por razones de transporte, manipulación o montaje.
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. Colocación y fijación
provisional de la placa. Aplomado y nivelación.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones
de Proyecto.
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 115,238 kg Pletina de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfil plano laminado en caliente, para aplicaciones estructurales. 1,570 € 180,92 €
 47,072 kg Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, elaborado en taller y colocado en obra, diámetros varios. 0,940 € 44,25 €
 0,302 h Oficial 1ª montador de estructura metálica. 15,310 € 4,62 €
 0,302 h Ayudante montador de estructura metálica. 14,910 € 4,50 €
 1,000 % Costes directos complementarios 234,290 € 2,34 €
            3,000 % Costes indirectos 236,630 € 7,10 €
           Precio total por Ud  . 243,73 €
3.1.4 EAS030c Ud Suministro y montaje de placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil plano, con rigidizadores,
de 500x500 mm y espesor 18 mm, con 8 pernos soldados de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 S de 20
mm de diámetro y 65,8 cm de longitud total. Trabajado y montado en taller. Incluso p/p de taladro central,
preparación de bordes, biselado alrededor del taladro para mejorar la unión del perno a la cara superior de la
placa, soldaduras, cortes, pletinas, piezas especiales, despuntes y reparación en obra de cuantos retoques y/o
desperfectos se originen por razones de transporte, manipulación o montaje.
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. Colocación y fijación
provisional de la placa. Aplomado y nivelación.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones
de Proyecto.
 42,107 kg Pletina de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfil plano laminado en caliente, para aplicaciones estructurales. 1,570 € 66,11 €
 12,982 kg Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, elaborado en taller y colocado en obra, diámetros varios. 0,940 € 12,20 €
 0,302 h Oficial 1ª montador de estructura metálica. 15,310 € 4,62 €
 0,302 h Ayudante montador de estructura metálica. 14,910 € 4,50 €
 1,000 % Costes directos complementarios 87,430 € 0,87 €
            3,000 % Costes indirectos 88,300 € 2,65 €
           Precio total por Ud  . 90,95 €
3.1.5 EAS030d Ud Suministro y montaje de placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil plano, con rigidizadores,
de 450x450 mm y espesor 18 mm, con 8 pernos soldados de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 S de 20
mm de diámetro y 40,8 cm de longitud total. Trabajado y montado en taller. Incluso p/p de taladro central,
preparación de bordes, biselado alrededor del taladro para mejorar la unión del perno a la cara superior de la
placa, soldaduras, cortes, pletinas, piezas especiales, despuntes y reparación en obra de cuantos retoques y/o
desperfectos se originen por razones de transporte, manipulación o montaje.
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. Colocación y fijación
provisional de la placa. Aplomado y nivelación.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones
de Proyecto.
 33,009 kg Pletina de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfil plano laminado en caliente, para aplicaciones estructurales. 1,570 € 51,82 €
 8,050 kg Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, elaborado en taller y colocado en obra, diámetros varios. 0,940 € 7,57 €
 0,302 h Oficial 1ª montador de estructura metálica. 15,310 € 4,62 €
 0,302 h Ayudante montador de estructura metálica. 14,910 € 4,50 €
 1,000 % Costes directos complementarios 68,510 € 0,69 €
            3,000 % Costes indirectos 69,200 € 2,08 €
           Precio total por Ud  . 71,28 €
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4 Fachadas
4.1 Hoja exterior para revestir en fachada
4.1.1 FFZ020 m² Hoja exterior de cerramiento de fachada, de 10 cm de espesor de fábrica, de bloque hueco de hormigón, para
revestir, color gris, 40x20x10 cm, resistencia normalizada R10 (10 N/mm²), recibida con mortero de cemento M-
7,5.
 12,600 Ud Bloque hueco de hormigón, para revestir, color gris, 40x20x10 cm, resistencia normalizada R10(10 N/mm²), incluso p/p de piezas especiales: zunchos y medios. Según UNE-EN 771-3. 0,290 € 3,65 €
 0,007 m³ Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-7,5, confeccionado en obra con 300 kg/m³ de cemento y una proporción en volumen 1/5. 104,890 € 0,73 €
 0,042 kg Aditivo hidrófugo para impermeabilización de morteros u hormigones. 0,670 € 0,03 €
 2,500 kg Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, elaborado en taller y colocado en obra, diámetros varios. 0,940 € 2,35 €
 5,000 Ud Plaqueta de hormigón gris, 20x17x4 cm, para revestir. 0,190 € 0,95 €
 0,240 h Oficial 1ª construcción en trabajos de albañilería. 14,580 € 3,50 €
 0,121 h Peón ordinario construcción en trabajos de albañilería. 13,660 € 1,65 €
 1,000 % Costes directos complementarios 12,860 € 0,13 €
            3,000 % Costes indirectos 12,990 € 0,39 €
           Precio total por m²  . 13,38 €
4.2 Pesadas
4.2.1 Paneles prefabricados de hormigón
4.2.1.1 FPP030 m² Cerramiento de fachada formado por placas alveolares de hormigón pretensado, de 16 cm de espesor, 1,2 m
de anchura y 9 m de longitud máxima, acabado en hormigón gris, montaje horizontal.
 
1,000 m² Placa alveolar de hormigón pretensado, de 10 cm de espesor, 1,2 m de anchura y 9 m de 
longitud máxima, acabado en hormigón gris, para formación de cerramiento. Según UNE-EN 
1168.
15,550 € 15,55 €
 0,070 kg Masilla caucho-asfáltica para sellado en frío de juntas de paneles prefabricados de hormigón. 1,770 € 0,12 €
 0,034 h Grúa autopropulsada de brazo telescópico con una capacidad de elevación de 30 t y 27 m de altura máxima de trabajo. 60,670 € 2,06 €
 0,050 h Ayudante construcción. 13,400 € 0,67 €
 0,050 h Ayudante montador de paneles prefabricados de hormigón. 14,200 € 0,71 €
 1,000 % Costes directos complementarios 19,110 € 0,19 €
            3,000 % Costes indirectos 19,300 € 0,58 €
           Precio total por m²  . 19,88 €
4.3 Carpintería exterior
4.3.1 FCL060 Ud Carpintería de aluminio, anodizado natural,  para conformado de ventana de aluminio, corredera simple, de
200x100 cm, serie básica, formada por dos hojas, y sin premarco.
 2,000 m Perfil de aluminio anodizado natural, para conformado de marco lateral sin guía de persiana, gama básica, con el certificado de calidad EWAA-EURAS (QUALANOD). 4,170 € 8,34 €
 1,000 m Perfil de aluminio anodizado natural, para conformado de marco guía superior, gama básica, con el certificado de calidad EWAA-EURAS (QUALANOD). 2,670 € 2,67 €
 1,000 m Perfil de aluminio anodizado natural, para conformado de marco guía inferior, gama básica, conel certificado de calidad EWAA-EURAS (QUALANOD). 3,830 € 3,83 €
 2,000 m Perfil de aluminio anodizado natural, para conformado de hoja horizontal, gama básica, incluso junta exterior del cristal y felpas, con el certificado de calidad EWAA-EURAS (QUALANOD). 2,180 € 4,36 €
 
1,000 m Perfil de aluminio anodizado natural, para conformado de hoja vertical lateral, gama básica, 
incluso junta exterior del cristal y felpas, con el certificado de calidad EWAA-EURAS 
(QUALANOD).
2,410 € 2,41 €
 
1,000 m Perfil de aluminio anodizado natural, para conformado de hoja vertical central, gama básica, 
incluso junta exterior del cristal y felpa, con el certificado de calidad EWAA-EURAS 
(QUALANOD).
2,390 € 2,39 €
 
4,720 m Perfil de aluminio anodizado natural, para conformado de junquillo, gama básica, incluso junta 
interior del cristal y parte proporcional de grapas, con el certificado de calidad EWAA-EURAS 
(QUALANOD).
0,850 € 4,01 €
 0,210 Ud Cartucho de masilla de silicona neutra. 2,930 € 0,62 €
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 1,000 Ud Kit compuesto por escuadras, tapas de condensación y salida de agua, y herrajes de ventana corredera de dos hojas. 12,170 € 12,17 €
 1,000 h Oficial 1ª cerrajero. 14,810 € 14,81 €
 1,000 h Ayudante cerrajero. 14,250 € 14,25 €
 1,000 % Costes directos complementarios 69,860 € 0,70 €
            3,000 % Costes indirectos 70,560 € 2,12 €
           Precio total por Ud  . 72,68 €
4.3.2 FCL060b Ud Carpintería de aluminio, anodizado natural,  para conformado de ventana de aluminio, corredera simple, de
80x100 cm, serie básica, formada por dos hojas, y sin premarco.
 0,800 m Perfil de aluminio anodizado natural, para conformado de marco lateral sin guía de persiana, gama básica, con el certificado de calidad EWAA-EURAS (QUALANOD). 4,170 € 3,34 €
 1,000 m Perfil de aluminio anodizado natural, para conformado de marco guía superior, gama básica, con el certificado de calidad EWAA-EURAS (QUALANOD). 2,670 € 2,67 €
 1,000 m Perfil de aluminio anodizado natural, para conformado de marco guía inferior, gama básica, conel certificado de calidad EWAA-EURAS (QUALANOD). 3,830 € 3,83 €
 0,800 m Perfil de aluminio anodizado natural, para conformado de hoja horizontal, gama básica, incluso junta exterior del cristal y felpas, con el certificado de calidad EWAA-EURAS (QUALANOD). 2,180 € 1,74 €
 
1,000 m Perfil de aluminio anodizado natural, para conformado de hoja vertical lateral, gama básica, 
incluso junta exterior del cristal y felpas, con el certificado de calidad EWAA-EURAS 
(QUALANOD).
2,410 € 2,41 €
 
1,000 m Perfil de aluminio anodizado natural, para conformado de hoja vertical central, gama básica, 
incluso junta exterior del cristal y felpa, con el certificado de calidad EWAA-EURAS 
(QUALANOD).
2,390 € 2,39 €
 
4,720 m Perfil de aluminio anodizado natural, para conformado de junquillo, gama básica, incluso junta 
interior del cristal y parte proporcional de grapas, con el certificado de calidad EWAA-EURAS 
(QUALANOD).
0,850 € 4,01 €
 0,126 Ud Cartucho de masilla de silicona neutra. 2,930 € 0,37 €
 1,000 Ud Kit compuesto por escuadras, tapas de condensación y salida de agua, y herrajes de ventana corredera de dos hojas. 12,170 € 12,17 €
 
0,850 m² Persiana de lamas enrollables de PVC, accionamiento manual mediante cinta y recogedor, en 
carpintería de aluminio, incluso p/p de compacto incorporado (monoblock). Según UNE-EN 
13659.
19,340 € 16,44 €
 2,000 m Guía de persiana de aluminio anodizado natural, con el certificado de calidad EWAA-EURAS (QUALANOD) que garantiza el espesor y la calidad del proceso de anodizado. 3,060 € 6,12 €
 1,000 h Oficial 1ª cerrajero. 14,810 € 14,81 €
 1,000 h Ayudante cerrajero. 14,250 € 14,25 €
 1,000 % Costes directos complementarios 84,550 € 0,85 €
            3,000 % Costes indirectos 85,400 € 2,56 €
           Precio total por Ud  . 87,96 €
4.3.3 FCL060c Ud Carpintería de aluminio, anodizado natural,  para conformado de ventana de aluminio, corredera simple, de
150x100  cm,  serie  básica,  formada  por  dos  hojas,  y  sin  premarco.  Compacto  incorporado  (monoblock),
persiana de lamas de PVC, con accionamiento manual mediante cinta y recogedor.
 1,500 m Perfil de aluminio anodizado natural, para conformado de marco lateral sin guía de persiana, gama básica, con el certificado de calidad EWAA-EURAS (QUALANOD). 4,170 € 6,26 €
 1,000 m Perfil de aluminio anodizado natural, para conformado de marco guía superior, gama básica, con el certificado de calidad EWAA-EURAS (QUALANOD). 2,670 € 2,67 €
 1,000 m Perfil de aluminio anodizado natural, para conformado de marco guía inferior, gama básica, conel certificado de calidad EWAA-EURAS (QUALANOD). 3,830 € 3,83 €
 1,500 m Perfil de aluminio anodizado natural, para conformado de hoja horizontal, gama básica, incluso junta exterior del cristal y felpas, con el certificado de calidad EWAA-EURAS (QUALANOD). 2,180 € 3,27 €
 
1,000 m Perfil de aluminio anodizado natural, para conformado de hoja vertical lateral, gama básica, 
incluso junta exterior del cristal y felpas, con el certificado de calidad EWAA-EURAS 
(QUALANOD).
2,410 € 2,41 €
 
1,000 m Perfil de aluminio anodizado natural, para conformado de hoja vertical central, gama básica, 
incluso junta exterior del cristal y felpa, con el certificado de calidad EWAA-EURAS 
(QUALANOD).
2,390 € 2,39 €
 
4,720 m Perfil de aluminio anodizado natural, para conformado de junquillo, gama básica, incluso junta 
interior del cristal y parte proporcional de grapas, con el certificado de calidad EWAA-EURAS 
(QUALANOD).
0,850 € 4,01 €
 0,175 Ud Cartucho de masilla de silicona neutra. 2,930 € 0,51 €
 1,000 Ud Kit compuesto por escuadras, tapas de condensación y salida de agua, y herrajes de ventana corredera de dos hojas. 12,170 € 12,17 €
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1,650 m² Persiana de lamas enrollables de PVC, accionamiento manual mediante cinta y recogedor, en 
carpintería de aluminio, incluso p/p de compacto incorporado (monoblock). Según UNE-EN 
13659.
19,340 € 31,91 €
 2,000 m Guía de persiana de aluminio anodizado natural, con el certificado de calidad EWAA-EURAS (QUALANOD) que garantiza el espesor y la calidad del proceso de anodizado. 3,060 € 6,12 €
 1,000 h Oficial 1ª cerrajero. 14,810 € 14,81 €
 1,000 h Ayudante cerrajero. 14,250 € 14,25 €
 1,000 % Costes directos complementarios 104,610 € 1,05 €
            3,000 % Costes indirectos 105,660 € 3,17 €
           Precio total por Ud  . 108,83 €
4.3.4 FDG010 Ud Puerta  corredera  suspendida  para  maquinaria,  400x400  cm,  formada  por  chapa  de  acero  galvanizada  y
plegada, panel liso acanalado, acabado galvanizado sendzimir, apertura manual.
 
1,000 Ud Puerta corredera suspendida para garaje, 400x250 cm, formada por chapa de acero 
galvanizada y plegada, panel liso acanalado, acabado galvanizado sendzimir, incluso 
accesorios. Según UNE 85102 y UNE-EN 13241-1.
828,900 € 828,90 €
 0,244 h Oficial 1ª construcción. 14,580 € 3,56 €
 0,242 h Peón ordinario construcción. 13,660 € 3,31 €
 0,576 h Oficial 1ª cerrajero. 14,810 € 8,53 €
 0,575 h Ayudante cerrajero. 14,250 € 8,19 €
 1,000 % Costes directos complementarios 852,490 € 8,52 €
            3,000 % Costes indirectos 861,010 € 25,83 €
           Precio total por Ud  . 886,84 €
4.4 Vidrios
4.4.1 FVC010 m² Doble acristalamiento  similar  a la Aislaglas "UNIÓN VIDRIERA ARAGONESA", 4/6/4,  con calzos y sellado
continuo.
 
1,006 m² Doble acristalamiento similar a la Aislaglas "UNIÓN VIDRIERA ARAGONESA", conjunto 
formado por vidrio exterior Float incoloro de 4 mm, cámara de aire deshidratada con perfil 
separador de aluminio y doble sellado perimetral, de 6 mm, y vidrio interior Float incoloro de 4 
mm de espesor.
17,300 € 17,40 €
 0,580 Ud Cartucho de silicona sintética incolora Elastosil WS-305-N "SIKA" de 310 ml (rendimiento aproximado de 12 m por cartucho). 2,160 € 1,25 €
 1,000 Ud Material auxiliar para la colocación de vidrios. 1,100 € 1,10 €
 0,309 h Oficial 1ª cristalero. 15,750 € 4,87 €
 0,309 h Ayudante cristalero. 15,340 € 4,74 €
 1,000 % Costes directos complementarios 29,360 € 0,29 €
            3,000 % Costes indirectos 29,650 € 0,89 €
           Precio total por m²  . 30,54 €
4.5 Puertas
4.5.1 FCA040 Ud Puerta de entrada de acero galvanizado de una hoja, 890x2040 mm de luz y altura de paso, troquelada con un
cuarterón superior y otro inferior a una cara, acabado pintado con resina de epoxi color blanco, cerradura con
tres puntos de cierre, y premarco.
 
1,000 Ud Puerta de entrada de una hoja de 52 mm de espesor, 890x2040 mm de luz y altura de paso, 
acabado pintado con resina de epoxi color blanco formada por dos chapas de acero 
galvanizado de 1 mm de espesor, plegadas, troqueladas con un cuarterón superior y otro 
inferior a una cara, ensambladas y montadas, con cámara intermedia rellena de poliuretano, 
sobre cerco de acero galvanizado de 1,5 mm de espesor con garras de anclaje a obra, incluso 
bisagras de acero latonado con regulación en las tres direcciones, según UNE-EN 1935, 
bulones antipalanca, mirilla, cerradura de seguridad embutida con tres puntos de cierre, cilindro
de latón con llave, escudo de seguridad tipo roseta y pomo tirador para la parte exterior y 
escudo y manivela de latón para la parte interior.
302,360 € 302,36 €
 1,000 Ud Premarco de acero galvanizado, para puerta de entrada de acero galvanizado de una hoja, congarras de anclaje a obra. 46,880 € 46,88 €
 0,200 Ud Cartucho de masilla de silicona neutra. 2,930 € 0,59 €
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 0,548 h Oficial 1ª construcción. 14,580 € 7,99 €
 0,549 h Peón ordinario construcción. 13,660 € 7,50 €
 0,711 h Oficial 1ª cerrajero. 14,810 € 10,53 €
 0,712 h Ayudante cerrajero. 14,250 € 10,15 €
 1,000 % Costes directos complementarios 386,000 € 3,86 €
            3,000 % Costes indirectos 389,860 € 11,70 €
           Precio total por Ud  . 401,56 €
4.5.2 PEM010 Ud Puerta de entrada de acero galvanizado de una hoja, 790x2040 mm de luz y altura de paso, troquelada con un
cuarterón superior y otro inferior a una cara, acabado pintado con resina de epoxi color blanco, cerradura con
tres puntos de cierre, y premarco.
 
1,000 Ud Puerta de entrada de una hoja de 52 mm de espesor, 790x2040 mm de luz y altura de paso, 
acabado pintado con resina de epoxi color blanco formada por dos chapas de acero 
galvanizado de 1 mm de espesor, plegadas, troqueladas con un cuarterón superior y otro 
inferior a una cara, ensambladas y montadas, con cámara intermedia rellena de poliuretano, 
sobre cerco de acero galvanizado de 1,5 mm de espesor con garras de anclaje a obra, incluso 
bisagras de acero latonado con regulación en las tres direcciones, según UNE-EN 1935, 
bulones antipalanca, mirilla, cerradura de seguridad embutida con tres puntos de cierre, cilindro
de latón con llave, escudo de seguridad tipo roseta y pomo tirador para la parte exterior y 
escudo y manivela de latón para la parte interior.
209,690 € 209,69 €
 1,000 Ud Premarco de acero galvanizado, para puerta de entrada de acero galvanizado de una hoja, congarras de anclaje a obra. 46,880 € 46,88 €
 0,200 Ud Cartucho de masilla de silicona neutra. 2,930 € 0,59 €
 0,483 h Oficial 1ª construcción. 14,580 € 7,04 €
 0,483 h Peón ordinario construcción. 13,660 € 6,60 €
 0,531 h Oficial 1ª cerrajero. 14,810 € 7,86 €
 0,531 h Ayudante cerrajero. 14,250 € 7,57 €
 1,000 % Costes directos complementarios 286,230 € 2,86 €
            3,000 % Costes indirectos 289,090 € 8,67 €
           Precio total por Ud  . 297,76 €
4.5.3 PEH010 Ud Puerta de entrada de 203x92,5x4,5 cm, hoja de tablero aglomerado, chapado con sapeli, barnizada en taller;
precerco de pino país de 130x40 mm; galces de MDF rechapado de sapeli de 130x20 mm; tapajuntas de MDF
rechapado de sapeli de 70x10 mm.
 1,000 Ud Precerco de madera de pino, 130x40 mm, para puerta de una hoja, con elementos de fijación. 26,890 € 26,89 €
 5,200 m Galce de MDF, con rechapado de madera, sapeli, 130x20 mm, para barnizar. 2,930 € 15,24 €
 6,600 m Tapajuntas de MDF, con rechapado de madera, sapeli, 70x10 mm, para barnizar. 0,810 € 5,35 €
 1,000 Ud Puerta de entrada de tablero aglomerado, chapado con sapeli, barnizada en taller, de 203x92,5x4,5 cm. Según UNE 56803. 70,150 € 70,15 €
 3,000 Ud Bisagra de seguridad de 140x70 mm, en latón negro brillo, para puerta de entrada a vivienda, según UNE-EN 1935. 5,350 € 16,05 €
 24,000 Ud Tornillo de latón 21/35 mm. 0,060 € 1,44 €
 1,000 Ud Cerradura de embutir, frente, accesorios y tornillos de atado, para puerta de entrada a vivienda,según UNE-EN 12209. 13,280 € 13,28 €
 1,000 Ud Juego de manivela y escudo largo en el interior, en latón negro brillo, serie básica, para puerta de entrada a vivienda. 10,040 € 10,04 €
 1,000 Ud Tirador exterior con escudo en latón negro brillo, serie básica, para puerta de entrada a vivienda. 7,850 € 7,85 €
 1,000 Ud Mirilla óptica gran angular de 14 mm de diámetro y 35 a 60 mm de longitud, con tapa incorporada y acabado en latón negro brillo, serie básica, para puerta de entrada a vivienda. 0,990 € 0,99 €
 1,000 h Oficial 1ª carpintero. 14,840 € 14,84 €
 1,000 h Ayudante carpintero. 14,310 € 14,31 €
 1,000 % Costes directos complementarios 196,430 € 1,96 €
            3,000 % Costes indirectos 198,390 € 5,95 €
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           Precio total por Ud  . 204,34 €
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5 Particiones
5.1 FFN020 m² Hoja interior de cerramiento de medianera de 4,9 cm de espesor, de fábrica de ladrillo cerámico hueco sencillo
de gran formato con panel aislante de poliestireno expandido incorporado, Cerapas Térmica 9 "CERÁMICA
PASTRANA", machihembrado, para revestir, 70x50,5x4,9+4 cm, recibida con pegamento de cola preparado y
yeso de calidad B1.
 
0,017 m² Panel rígido de poliestireno expandido, según UNE-EN 13163, mecanizado lateral recto, de 10 
mm de espesor, resistencia térmica 0,25 m²K/W, conductividad térmica 0,036 W/(mK), para 
junta de dilatación.
0,860 € 0,01 €
 
2,872 Ud Ladrillo cerámico hueco sencillo de gran formato con panel aislante de poliestireno expandido 
incorporado, Cerapas Térmica 9 "CERÁMICA PASTRANA", machihembrado, para revestir, 
70x50,5x4,9+4 cm, aislamiento compuesto de poliestireno expandido de 4 cm de espesor, con 
superficie lisa y mecanizado lateral a media madera.
3,230 € 9,28 €
 3,079 kg Pegamento de escayola. 0,260 € 0,80 €
 1,026 kg Pegamento de yeso. 0,260 € 0,27 €
 0,001 m³ Pasta de yeso de construcción B1, según UNE-EN 13279-1. 73,960 € 0,07 €
 0,175 h Oficial 1ª construcción en trabajos de albañilería. 14,580 € 2,55 €
 0,175 h Peón ordinario construcción en trabajos de albañilería. 13,660 € 2,39 €
 1,000 % Costes directos complementarios 15,370 € 0,15 €
            3,000 % Costes indirectos 15,520 € 0,47 €
           Precio total por m²  . 15,99 €
5.2 Tabiques
5.2.1 Sistemas, tabique de fábrica y placas
5.2.1.1 PTS020 m² Partición interior para tabiquería, realizada mediante el sistema "DBBLOK", formada por una hoja de fábrica de
6,5 cm de espesor de ladrillo de hormigón hueco acústico, Geroblok Tabique "DBBLOK", para revestir, de
49x6,5x19 cm, recibida con mortero de cemento M-7,5, revestida por ambas caras con 15 mm de yeso de
construcción B1, proyectado, acabado enlucido con yeso de aplicación en capa fina C6.
 10,000 Ud Ladrillo de hormigón hueco acústico, Geroblok Tabique "DBBLOK", para revestir, de 49x6,5x19 cm. 0,180 € 1,80 €
 0,005 m³ Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-7,5, confeccionado en obra con 300 kg/m³ de cemento y una proporción en volumen 1/5. 104,890 € 0,52 €
 0,030 m³ Pasta de yeso de construcción para proyectar mediante mezcladora-bombeadora B1, según UNE-EN 13279-1. 88,750 € 2,66 €
 0,215 m Guardavivos de plástico y metal, estable a la acción de los sulfatos. 0,330 € 0,07 €
 0,003 m³ Pasta de yeso para aplicación en capa fina C6, según UNE-EN 13279-1. 83,050 € 0,25 €
 0,198 h Mezcladora-bombeadora para morteros y yesos proyectados, de 3 m³/h. 7,510 € 1,49 €
 0,613 h Oficial 1ª construcción en trabajos de albañilería. 14,580 € 8,94 €
 0,306 h Peón ordinario construcción en trabajos de albañilería. 13,660 € 4,18 €
 0,511 h Oficial 1ª yesero. 14,580 € 7,45 €
 1,000 % Costes directos complementarios 27,360 € 0,27 €
            3,000 % Costes indirectos 27,630 € 0,83 €
           Precio total por m²  . 28,46 €
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6 Instalaciones
6.1 Calefacción, climatización y A.C.S.
6.1.1 ICS010 m Tubería de distribución de A.C.S. formada por tubo de polipropileno copolímero random (PP-R), de 32 mm de
diámetro exterior, PN=10 atm, colocado superficialmente en el interior del edificio, con aislamiento mediante
espuma elastomérica.
 1,000 Ud Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías de polipropileno copolímero random (PP-R), de 32 mm de diámetro exterior. 0,100 € 0,10 €
 
1,000 m Tubo de polipropileno copolímero random (PP-R), de 32 mm de diámetro exterior, PN=10 atm y
2,9 mm de espesor, según UNE-EN ISO 15874-2, con el precio incrementado el 20% en 
concepto de accesorios y piezas especiales.
2,910 € 2,91 €
 
1,000 m Coquilla de espuma elastomérica, con un elevado factor de resistencia a la difusión del vapor 
de agua, de 36,0 mm de diámetro interior y 35,0 mm de espesor, a base de caucho sintético 
flexible, de estructura celular cerrada.
11,310 € 11,31 €
 0,055 l Adhesivo para coquilla elastomérica. 10,950 € 0,60 €
 0,111 h Oficial 1ª calefactor. 15,060 € 1,67 €
 0,111 h Ayudante calefactor. 14,180 € 1,57 €
 1,000 % Costes directos complementarios 18,160 € 0,18 €
            3,000 % Costes indirectos 18,340 € 0,55 €
           Precio total por m  . 18,89 €
6.1.2 ICS075 Ud Kit solar para conexión de calentador de agua a gas a interacumulador de A.C.S. solar.
 
1,000 Ud Kit solar para conexión de calentador de agua a gas a interacumulador de A.C.S. solar, 
compuesto por juego de válvulas termostáticas (desviadora y mezcladora), soporte para fijación
a la pared y juego de latiguillos flexibles.
181,890 € 181,89 €
 0,100 Ud Material auxiliar para instalaciones de calefacción y A.C.S. 1,970 € 0,20 €
 0,092 h Oficial 1ª calefactor. 15,060 € 1,39 €
 0,092 h Ayudante calefactor. 14,180 € 1,30 €
 1,000 % Costes directos complementarios 184,780 € 1,85 €
            3,000 % Costes indirectos 186,630 € 5,60 €
           Precio total por Ud  . 192,23 €
6.1.3 ICB005 Ud Captador solar térmico por termosifón, completo, para instalación individual, para colocación sobre cubierta
plana,  compuesto  por:  panel  de  1050x2000x75  mm,  superficie  útil  1,99  m²,  rendimiento  óptico  0,761  y
coeficiente de pérdidas primario 3,39 W/m²K, según UNE-EN 12975-2 y depósito cilíndrico de acero vitrificado
de 110 l.
 
1,000 Ud Captador solar térmico por termosifón, completo, para instalación individual, para colocación 
sobre cubierta plana, formado por: panel de 1050x2000x75 mm, superficie útil 1,99 m², 
rendimiento óptico 0,761 y coeficiente de pérdidas primario 3,39 W/m²K, según UNE-EN 12975-
2, absorbedor de cobre formado por una batería de tubos de 8 mm de diámetro, revestimiento 
de material no contaminante libre de cromo negro, aislamiento formado por 30 mm de espuma 
de poliuretano libre de CFC, cubierta protectora de cristal templado de 4 mm de espesor, de 
alta transmitancia; depósito cilíndrico de acero vitrificado de 110 l; kit hidráulico; grupo de 
seguridad; vaso de expansión y bastidor soporte para cubierta plana.
1.003,790 € 1.003,79 €
 2,276 h Oficial 1ª instalador de captadores solares. 15,060 € 34,28 €
 2,275 h Ayudante instalador de captadores solares. 14,180 € 32,26 €
 1,000 % Costes directos complementarios 1.070,330 € 10,70 €
            3,000 % Costes indirectos 1.081,030 € 32,43 €
           Precio total por Ud  . 1.113,46 €
6.2 Eléctricas
6.2.1 IEP010 Ud Red de toma de tierra para estructura de hormigón del edificio con 148 m de conductor de cobre desnudo de
35 mm².
 148,000 m Conductor de cobre desnudo, de 35 mm². 2,330 € 344,84 €
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 3,000 Ud Placa de cobre electrolítico puro para toma de tierra, de 300x100x3 mm, con borne de unión. 35,100 € 105,30 €
 3,000 Ud Soldadura aluminotérmica del cable conductor a la placa. 3,290 € 9,87 €
 1,000 Ud Material auxiliar para instalaciones de toma de tierra. 1,080 € 1,08 €
 1,757 h Oficial 1ª electricista. 15,060 € 26,46 €
 1,757 h Ayudante electricista. 14,180 € 24,91 €
 1,000 % Costes directos complementarios 512,460 € 5,12 €
            3,000 % Costes indirectos 517,580 € 15,53 €
           Precio total por Ud  . 533,11 €
6.2.2 IEP010b Ud Red de toma de tierra para estructura de hormigón del edificio con 108 m de conductor de cobre desnudo de
35 mm².
 108,000 m Conductor de cobre desnudo, de 35 mm². 2,330 € 251,64 €
 3,000 Ud Placa de cobre electrolítico puro para toma de tierra, de 300x100x3 mm, con borne de unión. 35,100 € 105,30 €
 3,000 Ud Soldadura aluminotérmica del cable conductor a la placa. 3,290 € 9,87 €
 1,000 Ud Material auxiliar para instalaciones de toma de tierra. 1,080 € 1,08 €
 1,757 h Oficial 1ª electricista. 15,060 € 26,46 €
 1,757 h Ayudante electricista. 14,180 € 24,91 €
 1,000 % Costes directos complementarios 419,260 € 4,19 €
            3,000 % Costes indirectos 423,450 € 12,70 €
           Precio total por Ud  . 436,15 €
6.2.3 IEP010c Ud Red de toma de tierra para estructura de hormigón del edificio con 72 m de conductor de cobre desnudo de 35
mm².
 72,000 m Conductor de cobre desnudo, de 35 mm². 2,330 € 167,76 €
 3,000 Ud Placa de cobre electrolítico puro para toma de tierra, de 300x100x3 mm, con borne de unión. 35,100 € 105,30 €
 3,000 Ud Soldadura aluminotérmica del cable conductor a la placa. 3,290 € 9,87 €
 1,000 Ud Material auxiliar para instalaciones de toma de tierra. 1,080 € 1,08 €
 1,757 h Oficial 1ª electricista. 15,060 € 26,46 €
 1,757 h Ayudante electricista. 14,180 € 24,91 €
 1,000 % Costes directos complementarios 335,380 € 3,35 €
            3,000 % Costes indirectos 338,730 € 10,16 €
           Precio total por Ud  . 348,89 €
6.2.4 IEO010 m Canalización fija en superficie de de PVC, serie B, de 40 mm de diámetro.
 
1,000 m Tubo de PVC, serie B, de 40 mm de diámetro y 3 mm de espesor, con extremo abocardado, 
según UNE-EN 1329-1, con el precio incrementado el 10% en concepto de accesorios y piezas 
especiales.
1,760 € 1,76 €
 0,046 h Oficial 1ª electricista. 15,060 € 0,69 €
 0,045 h Ayudante electricista. 14,180 € 0,64 €
 1,000 % Costes directos complementarios 3,090 € 0,03 €
            3,000 % Costes indirectos 3,120 € 0,09 €
           Precio total por m  . 3,21 €
6.2.5 IEO010b m Canalización enterrada de tubo curvable, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared (interior lisa y
exterior corrugada), de color naranja, de 50 mm de diámetro nominal, resistencia a la compresión 450 N.
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 0,058 m³ Arena de 0 a 5 mm de diámetro. 11,270 € 0,65 €
 
1,000 m Tubo curvable, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared (interior lisa y exterior 
corrugada), de color naranja, de 50 mm de diámetro nominal, para canalización enterrada, 
resistencia a la compresión 450 N, resistencia al impacto 15 julios, con grado de protección IP 
549 según UNE 20324, con hilo guía incorporado. Según UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-22
y UNE-EN 50086-2-4.
1,900 € 1,90 €
 0,006 h Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil. 8,750 € 0,05 €
 0,046 h Pisón vibrante de 80 kg, con placa de 30x30 cm, tipo rana. 8,000 € 0,37 €
 0,001 h Camión cisterna, de 8 m³ de capacidad. 37,830 € 0,04 €
 0,038 h Oficial 1ª construcción. 14,580 € 0,55 €
 0,038 h Peón ordinario construcción. 13,660 € 0,52 €
 0,022 h Oficial 1ª electricista. 15,060 € 0,33 €
 0,018 h Ayudante electricista. 14,180 € 0,26 €
 1,000 % Costes directos complementarios 4,670 € 0,05 €
            3,000 % Costes indirectos 4,720 € 0,14 €
           Precio total por m  . 4,86 €
6.2.6 IEO010c m Canalización fija en superficie de de PVC, serie B, de 32 mm de diámetro.
 
1,000 m Tubo de PVC, serie B, de 32 mm de diámetro y 3 mm de espesor, con extremo abocardado, 
según UNE-EN 1329-1, con el precio incrementado el 10% en concepto de accesorios y piezas 
especiales.
1,390 € 1,39 €
 0,042 h Oficial 1ª electricista. 15,060 € 0,63 €
 0,045 h Ayudante electricista. 14,180 € 0,64 €
 1,000 % Costes directos complementarios 2,660 € 0,03 €
            3,000 % Costes indirectos 2,690 € 0,08 €
           Precio total por m  . 2,77 €
6.2.7 IEO010d m Canalización empotrada en elemento de construcción de obra de fábrica de tubo curvable de PVC, corrugado,
de color negro, de 16 mm de diámetro nominal, con grado de protección IP 545.
 
1,000 m Tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro, de 16 mm de diámetro nominal, para 
canalización empotrada en obra de fábrica (paredes y techos). Resistencia a la compresión 320
N, resistencia al impacto 1 julio, temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, con grado de 
protección IP 545 según UNE 20324, no propagador de la llama. Según UNE-EN 61386-1 y 
UNE-EN 61386-22.
0,250 € 0,25 €
 0,014 h Oficial 1ª electricista. 15,060 € 0,21 €
 0,018 h Ayudante electricista. 14,180 € 0,26 €
 1,000 % Costes directos complementarios 0,720 € 0,01 €
            3,000 % Costes indirectos 0,730 € 0,02 €
           Precio total por m  . 0,75 €
6.2.8 IEH010 m Cable unipolar RV-K, no propagador de la llama, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 6 mm² de sección, con
aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de PVC (V), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV.
 
1,000 m Cable unipolar RV-K, no propagador de la llama, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 6 mm² 
de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de PVC (V), siendo su 
tensión asignada de 0,6/1 kV. Según UNE 21123-2.
0,710 € 0,71 €
 0,036 h Oficial 1ª electricista. 15,060 € 0,54 €
 0,036 h Ayudante electricista. 14,180 € 0,51 €
 1,000 % Costes directos complementarios 1,760 € 0,02 €
            3,000 % Costes indirectos 1,780 € 0,05 €
           Precio total por m  . 1,83 €
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6.2.9 IEH010b m Cable unipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 6 mm² de
sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de poliolefina termoplástica libre de halógenos
(Z1), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV.
 
1,000 m Cable unipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 
6 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de poliolefina 
termoplástica libre de halógenos (Z1), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV. Según UNE 
21123-4.
0,840 € 0,84 €
 0,036 h Oficial 1ª electricista. 15,060 € 0,54 €
 0,036 h Ayudante electricista. 14,180 € 0,51 €
 1,000 % Costes directos complementarios 1,890 € 0,02 €
            3,000 % Costes indirectos 1,910 € 0,06 €
           Precio total por m  . 1,97 €
6.2.10 IEH010c m Cable multipolar RVMV-K, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 3G1,5 mm² de sección, con aislamiento de
polietileno reticulado (R),  cubierta interna de PVC (V),  armadura de alambres de acero galvanizado (M) y
cubierta externa de PVC (V), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV.
 
1,000 m Cable multipolar RVMV-K, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 3G1,5 mm² de sección, con 
aislamiento de polietileno reticulado (R), cubierta interna de PVC (V), armadura de alambres de
acero galvanizado (M) y cubierta externa de PVC (V), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV. 
Según UNE 21123-2.
5,730 € 5,73 €
 0,011 h Oficial 1ª electricista. 15,060 € 0,17 €
 0,011 h Ayudante electricista. 14,180 € 0,16 €
 1,000 % Costes directos complementarios 6,060 € 0,06 €
            3,000 % Costes indirectos 6,120 € 0,18 €
           Precio total por m  . 6,30 €
6.2.11 IEH010d m Cable multipolar RVMV-K, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 3G6 mm² de sección, con aislamiento de
polietileno reticulado (R),  cubierta interna de PVC (V),  armadura de alambres de acero galvanizado (M) y
cubierta externa de PVC (V), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV.
 
1,000 m Cable multipolar RVMV-K, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 3G6 mm² de sección, con 
aislamiento de polietileno reticulado (R), cubierta interna de PVC (V), armadura de alambres de
acero galvanizado (M) y cubierta externa de PVC (V), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV. 
Según UNE 21123-2.
9,780 € 9,78 €
 0,036 h Oficial 1ª electricista. 15,060 € 0,54 €
 0,036 h Ayudante electricista. 14,180 € 0,51 €
 1,000 % Costes directos complementarios 10,830 € 0,11 €
            3,000 % Costes indirectos 10,940 € 0,33 €
           Precio total por m  . 11,27 €
6.2.12 IEH010e m Cable unipolar H07V-K con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 1,5 mm² de sección, con aislamiento
de PVC (V), siendo su tensión asignada de 450/750 V.
 1,000 m Cable unipolar H07V-K con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 1,5 mm² de sección, con aislamiento de PVC (V), siendo su tensión asignada de 450/750 V. Según UNE 21031-3. 0,250 € 0,25 €
 0,009 h Oficial 1ª electricista. 15,060 € 0,14 €
 0,009 h Ayudante electricista. 14,180 € 0,13 €
 1,000 % Costes directos complementarios 0,520 € 0,01 €
            3,000 % Costes indirectos 0,530 € 0,02 €
           Precio total por m  . 0,55 €
6.2.13 IEH010f m Cable multipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 3G6 mm² de
sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de poliolefina termoplástica libre de halógenos
(Z1), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV.
 
1,000 m Cable multipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor de cobre clase 5 (-K) 
de 3G6 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de poliolefina 
termoplástica libre de halógenos (Z1), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV. Según UNE 
21123-4.
2,360 € 2,36 €
 0,036 h Oficial 1ª electricista. 15,060 € 0,54 €
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 0,036 h Ayudante electricista. 14,180 € 0,51 €
 1,000 % Costes directos complementarios 3,410 € 0,03 €
            3,000 % Costes indirectos 3,440 € 0,10 €
           Precio total por m  . 3,54 €
6.2.14 IEC010 Ud Caja de protección y medida CPM1-S2, de hasta 63 A de intensidad, para 1 contador monofásico, instalada en
el interior de hornacina mural, en vivienda unifamiliar o local.
 
1,000 Ud Caja de protección y medida CPM1-S2, de hasta 63 A de intensidad, para 1 contador 
monofásico, formada por una envolvente aislante, precintable, autoventilada y con mirilla de 
material transparente resistente a la acción de los rayos ultravioletas, para instalación 
empotrada. Incluso equipo completo de medida, bornes de conexión, bases cortacircuitos y 
fusibles para protección de la derivación individual. Normalizada por la empresa suministradora.
Según UNE-EN 60439-1, grado de inflamabilidad según se indica en UNE-EN 60439-3, con 
grados de protección IP 43 según UNE 20324 e IK 09 según UNE-EN 50102.
85,110 € 85,11 €
 3,000 m Tubo de PVC liso, serie B, de 160 mm de diámetro exterior y 3,2 mm de espesor, según UNE-EN 1329-1. 4,730 € 14,19 €
 1,000 m Tubo de PVC liso, serie B, de 110 mm de diámetro exterior y 3,2 mm de espesor, según UNE-EN 1329-1. 3,240 € 3,24 €
 1,000 Ud Material auxiliar para instalaciones eléctricas. 1,070 € 1,07 €
 0,250 h Oficial 1ª construcción. 14,580 € 3,65 €
 0,250 h Peón ordinario construcción. 13,660 € 3,42 €
 0,417 h Oficial 1ª electricista. 15,060 € 6,28 €
 0,417 h Ayudante electricista. 14,180 € 5,91 €
 1,000 % Costes directos complementarios 122,870 € 1,23 €
            3,000 % Costes indirectos 124,100 € 3,72 €
           Precio total por Ud  . 127,82 €
6.2.15 IEI070 Ud Cuadro de uso industrial formado por caja de material aislante y los dispositivos de mando y protección.
 
1,000 Ud Caja empotrable con puerta opaca, para alojamiento del interruptor de control de potencia (ICP)
en compartimento independiente y precintable y de los interruptores de protección de la 
instalación, 1 fila de 4 módulos (ICP) + 1 fila de 14 módulos. Fabricada en ABS autoextinguible,
con grado de protección IP40, doble aislamiento (clase II), color blanco RAL 9010. Según UNE-
EN 60670-1.
20,350 € 20,35 €
 
1,000 Ud Interruptor general automático (IGA), con 10 kA de poder de corte, de 16 A de intensidad 
nominal, curva C, bipolar (2P), de 2 módulos, incluso p/p de accesorios de montaje. Según 
UNE-EN 60898-1.
39,310 € 39,31 €
 1,000 Ud Interruptor diferencial instantáneo, 2P/25A/30mA, de 2 módulos, incluso p/p de accesorios de montaje. Según UNE-EN 61008-1. 85,310 € 85,31 €
 
2,000 Ud Interruptor automático magnetotérmico, con 10 kA de poder de corte, de 10 A de intensidad 
nominal, curva C, bipolar (2P), de 2 módulos, incluso p/p de accesorios de montaje. Según 
UNE-EN 60898-1.
38,600 € 77,20 €
 
1,000 Ud Interruptor automático magnetotérmico, con 10 kA de poder de corte, de 16 A de intensidad 
nominal, curva C, bipolar (2P), de 2 módulos, incluso p/p de accesorios de montaje. Según 
UNE-EN 60898-1.
39,310 € 39,31 €
 1,000 Ud Material auxiliar para instalaciones eléctricas. 1,070 € 1,07 €
 1,024 h Oficial 1ª electricista. 15,060 € 15,42 €
 0,904 h Ayudante electricista. 14,180 € 12,82 €
 1,000 % Costes directos complementarios 290,790 € 2,91 €
            3,000 % Costes indirectos 293,700 € 8,81 €
           Precio total por Ud  . 302,51 €
6.2.16 IEI070b Ud Cuadro de uso industrial formado por caja de material aislante y los dispositivos de mando y protección.
 
1,000 Ud Caja empotrable con puerta opaca, para alojamiento del interruptor de control de potencia (ICP)
en compartimento independiente y precintable y de los interruptores de protección de la 
instalación, 1 fila de 4 módulos (ICP) + 1 fila de 14 módulos. Fabricada en ABS autoextinguible,
con grado de protección IP40, doble aislamiento (clase II), color blanco RAL 9010. Según UNE-
EN 60670-1.
20,350 € 20,35 €
 
1,000 Ud Interruptor general automático (IGA), con 10 kA de poder de corte, de 16 A de intensidad 
nominal, curva C, bipolar (2P), de 2 módulos, incluso p/p de accesorios de montaje. Según 
UNE-EN 60898-1.
39,310 € 39,31 €
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 1,000 Ud Interruptor diferencial instantáneo, 2P/25A/30mA, de 2 módulos, incluso p/p de accesorios de montaje. Según UNE-EN 61008-1. 85,310 € 85,31 €
 
4,000 Ud Interruptor automático magnetotérmico, con 10 kA de poder de corte, de 10 A de intensidad 
nominal, curva C, bipolar (2P), de 2 módulos, incluso p/p de accesorios de montaje. Según 
UNE-EN 60898-1.
38,600 € 154,40 €
 
1,000 Ud Interruptor automático magnetotérmico, con 10 kA de poder de corte, de 16 A de intensidad 
nominal, curva C, bipolar (2P), de 2 módulos, incluso p/p de accesorios de montaje. Según 
UNE-EN 60898-1.
39,310 € 39,31 €
 2,000 Ud Material auxiliar para instalaciones eléctricas. 1,070 € 2,14 €
 1,139 h Oficial 1ª electricista. 15,060 € 17,15 €
 1,022 h Ayudante electricista. 14,180 € 14,49 €
 1,000 % Costes directos complementarios 372,460 € 3,72 €
            3,000 % Costes indirectos 376,180 € 11,29 €
           Precio total por Ud  . 387,47 €
6.2.17 IEI070c Ud Cuadro de uso industrial formado por caja de material aislante y los dispositivos de mando y protección.
 
1,000 Ud Caja empotrable con puerta opaca, para alojamiento del interruptor de control de potencia (ICP)
en compartimento independiente y precintable y de los interruptores de protección de la 
instalación, 1 fila de 4 módulos (ICP) + 1 fila de 14 módulos. Fabricada en ABS autoextinguible,
con grado de protección IP40, doble aislamiento (clase II), color blanco RAL 9010. Según UNE-
EN 60670-1.
20,350 € 20,35 €
 
1,000 Ud Interruptor general automático (IGA), con 10 kA de poder de corte, de 16 A de intensidad 
nominal, curva C, bipolar (2P), de 2 módulos, incluso p/p de accesorios de montaje. Según 
UNE-EN 60898-1.
39,310 € 39,31 €
 1,000 Ud Interruptor diferencial instantáneo superinmunizado, 2P/25A/30mA, de 2 módulos, incluso p/p de accesorios de montaje. Según UNE-EN 61008-1. 85,310 € 85,31 €
 
2,000 Ud Interruptor automático magnetotérmico, con 10 kA de poder de corte, de 10 A de intensidad 
nominal, curva C, bipolar (2P), de 2 módulos, incluso p/p de accesorios de montaje. Según 
UNE-EN 60898-1.
38,600 € 77,20 €
 
2,000 Ud Interruptor automático magnetotérmico, con 10 kA de poder de corte, de 16 A de intensidad 
nominal, curva C, bipolar (2P), de 2 módulos, incluso p/p de accesorios de montaje. Según 
UNE-EN 60898-1.
39,310 € 78,62 €
 1,000 Ud Material auxiliar para instalaciones eléctricas. 1,070 € 1,07 €
 1,024 h Oficial 1ª electricista. 15,060 € 15,42 €
 0,904 h Ayudante electricista. 14,180 € 12,82 €
 1,000 % Costes directos complementarios 330,100 € 3,30 €
            3,000 % Costes indirectos 333,400 € 10,00 €
           Precio total por Ud  . 343,40 €
6.2.18 IEI090 Ud Componentes para la red eléctrica de distribución interior de uso industrial: mecanismos gama básica (tecla o
tapa y marco: blanco; embellecedor: blanco); cajas de empotrar con tornillos de fijación, cajas de derivación
con tapas y regletas de conexión.
 13,000 Ud Caja de derivación para empotrar de 105x105 mm, con grado de protección normal, regletas deconexión y tapa de registro. 1,680 € 21,84 €
 2,000 Ud Caja de empotrar universal, enlace por los 2 lados. 0,230 € 0,46 €
 1,000 Ud Caja de empotrar universal, enlace por los 4 lados. 0,440 € 0,44 €
 1,000 Ud Interruptor unipolar, gama básica, con tecla simple y marco de 1 elemento de color blanco y embellecedor de color blanco. 5,470 € 5,47 €
 2,000 Ud Base de enchufe de 16 A 2P+T, gama básica, con tapa de color blanco. 3,160 € 6,32 €
 1,000 Ud Marco horizontal de 2 elementos, gama básica, de color blanco. 4,370 € 4,37 €
 0,098 h Oficial 1ª electricista. 15,060 € 1,48 €
 0,098 h Ayudante electricista. 14,180 € 1,39 €
 2,000 % Costes directos complementarios 41,770 € 0,84 €
            3,000 % Costes indirectos 42,610 € 1,28 €
           Precio total por Ud  . 43,89 €
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6.2.19 IEI090b Ud Componentes para la red eléctrica de distribución interior de uso industrial: mecanismos gama básica (tecla o
tapa y marco: blanco; embellecedor: blanco); cajas de empotrar con tornillos de fijación, cajas de derivación
con tapas y regletas de conexión.
 27,000 Ud Caja de derivación para empotrar de 105x105 mm, con grado de protección normal, regletas deconexión y tapa de registro. 1,680 € 45,36 €
 14,000 Ud Caja de empotrar universal, enlace por los 2 lados. 0,230 € 3,22 €
 9,000 Ud Caja de empotrar universal, enlace por los 4 lados. 0,440 € 3,96 €
 9,000 Ud Interruptor unipolar, gama básica, con tecla simple y marco de 1 elemento de color blanco y embellecedor de color blanco. 5,470 € 49,23 €
 14,000 Ud Base de enchufe de 16 A 2P+T, gama básica, con tapa de color blanco. 3,160 € 44,24 €
 7,000 Ud Marco horizontal de 2 elementos, gama básica, de color blanco. 4,370 € 30,59 €
 0,765 h Oficial 1ª electricista. 15,060 € 11,52 €
 0,765 h Ayudante electricista. 14,180 € 10,85 €
 1,000 % Costes directos complementarios 198,970 € 1,99 €
            3,000 % Costes indirectos 200,960 € 6,03 €
           Precio total por Ud  . 206,99 €
6.2.20 IEI090c Ud Componentes para la red eléctrica de distribución interior de uso industrial: mecanismos gama básica (tecla o
tapa y marco: blanco; embellecedor: blanco); cajas de empotrar con tornillos de fijación, cajas de derivación
con tapas y regletas de conexión.
 4,000 Ud Caja de derivación para empotrar de 105x105 mm, con grado de protección normal, regletas deconexión y tapa de registro. 1,680 € 6,72 €
 3,000 Ud Caja de empotrar universal, enlace por los 2 lados. 0,230 € 0,69 €
 2,000 Ud Caja de empotrar universal, enlace por los 4 lados. 0,440 € 0,88 €
 1,000 Ud Interruptor unipolar, gama básica, con tecla simple y marco de 1 elemento de color blanco y embellecedor de color blanco. 5,470 € 5,47 €
 4,000 Ud Base de enchufe de 16 A 2P+T, gama básica, con tapa de color blanco. 3,160 € 12,64 €
 2,000 Ud Marco horizontal de 2 elementos, gama básica, de color blanco. 4,370 € 8,74 €
 0,145 h Oficial 1ª electricista. 15,060 € 2,18 €
 0,145 h Ayudante electricista. 14,180 € 2,06 €
 1,000 % Costes directos complementarios 39,380 € 0,39 €
            3,000 % Costes indirectos 39,770 € 1,19 €
           Precio total por Ud  . 40,96 €
6.3 Fontanería
6.3.1 IFA010 Ud Acometida enterrada de abastecimiento de agua potable de 0,88 m de longitud, formada por tubo de polietileno
PE 100, de 32 mm de diámetro exterior, PN=10 atm y 2 mm de espesor y llave de corte alojada en arqueta
prefabricada de polipropileno.
 0,177 m³ Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado en central. 55,220 € 9,77 €
 0,099 m³ Arena de 0 a 5 mm de diámetro. 11,270 € 1,12 €
 1,000 Ud Collarín de toma en carga de PP, para tubo de polietileno, de 32 mm de diámetro exterior, según UNE-EN ISO 15874-3. 1,660 € 1,66 €
 0,880 m Acometida de polietileno PE 100, de 32 mm de diámetro exterior, PN=10 atm y 2 mm de espesor, según UNE-EN 12201-2, incluso p/p de accesorios de conexión y piezas especiales. 1,110 € 0,98 €
 1,000 Ud Arqueta prefabricada de polipropileno, 30x30x30 cm. 15,470 € 15,47 €
 1,000 Ud Tapa de PVC, para arquetas de fontanería de 30x30 cm. 12,670 € 12,67 €
 1,000 Ud Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1", con mando de cuadradillo. 8,820 € 8,82 €
 0,271 h Compresor portátil eléctrico 5 m³/min de caudal. 6,510 € 1,76 €
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 0,271 h Martillo neumático. 3,850 € 1,04 €
 0,091 h Oficial 1ª construcción. 14,580 € 1,33 €
 0,468 h Oficial 2ª construcción. 14,360 € 6,72 €
 0,325 h Peón ordinario construcción. 13,660 € 4,44 €
 1,574 h Oficial 1ª fontanero. 15,060 € 23,70 €
 0,794 h Ayudante fontanero. 14,180 € 11,26 €
 1,000 % Costes directos complementarios 100,740 € 1,01 €
            3,000 % Costes indirectos 101,750 € 3,05 €
           Precio total por Ud  . 104,80 €
6.3.2 IFB010 Ud Alimentación  de agua potable,  de  0,95 m de longitud,  enterrada,  formada por  tubo de acero  galvanizado
estirado sin soldadura, de 3/4" DN 20 mm de diámetro.
 0,083 m³ Arena de 0 a 5 mm de diámetro. 11,270 € 0,94 €
 0,950 m Tubo de acero galvanizado estirado sin soldadura, de 3/4" DN 18 mm de diámetro, según UNE 19048, con el precio incrementado el 30% en concepto de accesorios y piezas especiales. 5,730 € 5,44 €
 2,725 m Cinta anticorrosiva, de 5 cm de ancho, para protección de materiales metálicos enterrados, según DIN 30672. 0,710 € 1,93 €
 0,057 h Oficial 1ª construcción. 14,580 € 0,83 €
 0,057 h Peón ordinario construcción. 13,660 € 0,78 €
 0,190 h Oficial 1ª fontanero. 15,060 € 2,86 €
 0,190 h Ayudante fontanero. 14,180 € 2,69 €
 1,000 % Costes directos complementarios 15,470 € 0,15 €
            3,000 % Costes indirectos 15,620 € 0,47 €
           Precio total por Ud  . 16,09 €
6.3.3 IFC010 Ud Preinstalación de contador general de agua de 1 1/4" DN 32 mm, colocado en hornacina, con llave de corte
general de compuerta.
 2,000 Ud Válvula de compuerta de latón fundido, para roscar, de 1 1/4". 12,680 € 25,36 €
 
1,000 Ud Filtro retenedor de residuos de latón, con tamiz de acero inoxidable con perforaciones de 0,5 
mm de diámetro, con rosca de 1 1/4", para una presión máxima de trabajo de 16 bar y una 
temperatura máxima de 110°C.
16,230 € 16,23 €
 1,000 Ud Grifo de comprobación de latón, para roscar, de 1". 7,770 € 7,77 €
 1,000 Ud Válvula de retención de latón para roscar de 1 1/4". 4,940 € 4,94 €
 1,000 Ud Marco y tapa de fundición dúctil de 40x40 cm, según Compañía Suministradora. 11,390 € 11,39 €
 1,000 Ud Material auxiliar para instalaciones de fontanería. 0,310 € 0,31 €
 0,853 h Oficial 1ª fontanero. 15,060 € 12,85 €
 0,427 h Ayudante fontanero. 14,180 € 6,05 €
 1,000 % Costes directos complementarios 84,900 € 0,85 €
            3,000 % Costes indirectos 85,750 € 2,57 €
           Precio total por Ud  . 88,32 €
6.3.4 IFI005 m Tubería  para  instalación  interior  de  fontanería,  colocada superficialmente,  formada por  tubo de polietileno
reticulado (PE-X), serie 5, de 16 mm de diámetro exterior, serie 5, PN=6 atm.
 1,000 Ud Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 16 mm de diámetro exterior. 0,070 € 0,07 €
 
1,000 m Tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 16 mm de diámetro exterior, serie 5, PN=6 
atm y 1,8 mm de espesor, según UNE-EN ISO 15875-2, con el precio incrementado el 10% en 
concepto de accesorios y piezas especiales.
1,620 € 1,62 €
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 0,027 h Oficial 1ª fontanero. 15,060 € 0,41 €
 0,027 h Ayudante fontanero. 14,180 € 0,38 €
 1,000 % Costes directos complementarios 2,480 € 0,02 €
            3,000 % Costes indirectos 2,500 € 0,08 €
           Precio total por m  . 2,58 €
6.3.5 IFI005b m Tubería  para  instalación  interior  de  fontanería,  colocada superficialmente,  formada por  tubo de polietileno
reticulado (PE-X), serie 5, de 20 mm de diámetro exterior, serie 5, PN=6 atm.
 1,000 Ud Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 20 mm de diámetro exterior. 0,090 € 0,09 €
 
1,000 m Tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 20 mm de diámetro exterior, serie 5, PN=6 
atm y 1,9 mm de espesor, según UNE-EN ISO 15875-2, con el precio incrementado el 10% en 
concepto de accesorios y piezas especiales.
1,980 € 1,98 €
 0,037 h Oficial 1ª fontanero. 15,060 € 0,56 €
 0,037 h Ayudante fontanero. 14,180 € 0,52 €
 1,000 % Costes directos complementarios 3,150 € 0,03 €
            3,000 % Costes indirectos 3,180 € 0,10 €
           Precio total por m  . 3,28 €
6.3.6 IFI008 Ud Válvula de asiento de latón, de 3/4" de diámetro, con maneta y embellecedor de acero inoxidable.
 1,000 Ud Válvula de asiento de latón, de 3/4" de diámetro, con maneta y embellecedor de acero inoxidable. 9,790 € 9,79 €
 1,000 Ud Material auxiliar para instalaciones de fontanería. 0,310 € 0,31 €
 0,130 h Oficial 1ª fontanero. 15,060 € 1,96 €
 0,130 h Ayudante fontanero. 14,180 € 1,84 €
 1,000 % Costes directos complementarios 13,900 € 0,14 €
            3,000 % Costes indirectos 14,040 € 0,42 €
           Precio total por Ud  . 14,46 €
6.3.7 IFW010 Ud Válvula de asiento de latón, de 3/4" de diámetro, con maneta y embellecedor de acero inoxidable.
 1,000 Ud Válvula de asiento de latón, de 3/4" de diámetro, con maneta y embellecedor de acero inoxidable. 9,790 € 9,79 €
 1,000 Ud Material auxiliar para instalaciones de fontanería. 0,310 € 0,31 €
 0,129 h Oficial 1ª fontanero. 15,060 € 1,94 €
 0,129 h Ayudante fontanero. 14,180 € 1,83 €
 1,000 % Costes directos complementarios 13,870 € 0,14 €
            3,000 % Costes indirectos 14,010 € 0,42 €
           Precio total por Ud  . 14,43 €
6.4 Iluminación
6.4.1 III010 Ud Luminaria, de 1276x100x100 mm, para 1 lámpara fluorescente TL de 36 W.
 
1,000 Ud Luminaria, de 1276x100x100 mm, para 1 lámpara fluorescente TL de 36 W, con cuerpo de 
poliéster reforzado con fibra de vidrio; reflector interior de chapa de acero, termoesmaltado, 
blanco; difusor de metacrilato; balasto magnético; protección IP 65 y rendimiento mayor del 
65%.
16,210 € 16,21 €
 1,000 Ud Tubo fluorescente TL de 36 W. 6,200 € 6,20 €
 1,000 Ud Material auxiliar para instalación de aparatos de iluminación. 0,250 € 0,25 €
 0,247 h Oficial 1ª electricista. 15,060 € 3,72 €
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 0,247 h Ayudante electricista. 14,180 € 3,50 €
 1,000 % Costes directos complementarios 29,880 € 0,30 €
            3,000 % Costes indirectos 30,180 € 0,91 €
           Precio total por Ud  . 31,09 €
6.4.2 III010b Ud Luminaria, de 1276x170x100 mm, para 2 lámparas fluorescentes TL de 36 W.
 
1,000 Ud Luminaria, de 1276x170x100 mm, para 2 lámparas fluorescentes TL de 36 W, con cuerpo de 
poliéster reforzado con fibra de vidrio; reflector interior de chapa de acero, termoesmaltado, 
blanco; difusor de metacrilato; balasto magnético; protección IP 65 y rendimiento mayor del 
65%.
16,210 € 16,21 €
 2,000 Ud Tubo fluorescente TL de 36 W. 6,200 € 12,40 €
 1,000 Ud Material auxiliar para instalación de aparatos de iluminación. 0,250 € 0,25 €
 0,247 h Oficial 1ª electricista. 15,060 € 3,72 €
 0,247 h Ayudante electricista. 14,180 € 3,50 €
 1,000 % Costes directos complementarios 36,080 € 0,36 €
            3,000 % Costes indirectos 36,440 € 1,09 €
           Precio total por Ud  . 37,53 €
6.4.3 III120 Ud Luminaria suspendida tipo Downlight, de 320 mm de diámetro y 355 mm de altura, para lámpara fluorescente
triple TC-TEL de 26 W, modelo Miniyes 1x26W TC-TEL Reflector "LAMP".
 
1,000 Ud Luminaria suspendida tipo Downlight, de 320 mm de diámetro y 355 mm de altura, para 
lámpara fluorescente triple TC-TEL de 26 W, modelo Miniyes 1x26W TC-TEL Reflector "LAMP",
con cuerpo de aluminio extruido RAL 9006 con equipo de encendido electrónico y aletas de 
refrigeración; protección IP 20; reflector metalizado mate; sistema de suspensión por cable de 
acero de 3x0,75 mm de diámetro y 4 m de longitud máxima.
75,070 € 75,07 €
 1,000 Ud Lámpara fluorescente compacta TC-TEL de 26 W. 8,150 € 8,15 €
 1,000 Ud Material auxiliar para instalación de aparatos de iluminación. 0,250 € 0,25 €
 0,178 h Oficial 1ª electricista. 15,060 € 2,68 €
 0,178 h Ayudante electricista. 14,180 € 2,52 €
 1,000 % Costes directos complementarios 88,670 € 0,89 €
            3,000 % Costes indirectos 89,560 € 2,69 €
           Precio total por Ud  . 92,25 €
6.4.4 III120b Ud Luminaria suspendida tipo Downlight, de 320 mm de diámetro y 355 mm de altura, para lámpara fluorescente
triple TC-TEL de 42 W, modelo Miniyes 1x42W TC-TEL Reflector "LAMP".
 
1,000 Ud Luminaria suspendida tipo Downlight, de 320 mm de diámetro y 355 mm de altura, para 
lámpara fluorescente triple TC-TEL de 42 W, modelo Miniyes 1x42W TC-TEL Reflector "LAMP",
con cuerpo de aluminio extruido RAL 9006 con equipo de encendido electrónico y aletas de 
refrigeración; protección IP 20; reflector metalizado mate; sistema de suspensión por cable de 
acero de 3x0,75 mm de diámetro y 4 m de longitud máxima.
75,070 € 75,07 €
 1,000 Ud Lámpara fluorescente compacta TC-TEL de 42 W. 8,410 € 8,41 €
 1,000 Ud Material auxiliar para instalación de aparatos de iluminación. 0,250 € 0,25 €
 0,178 h Oficial 1ª electricista. 15,060 € 2,68 €
 0,178 h Ayudante electricista. 14,180 € 2,52 €
 1,000 % Costes directos complementarios 88,930 € 0,89 €
            3,000 % Costes indirectos 89,820 € 2,69 €
           Precio total por Ud  . 92,51 €
6.5 Contra incendios
6.5.1 IOA020 Ud Luminaria de emergencia, para empotrar en techo, con tubo lineal fluorescente, 6 W - G5, flujo luminoso 155
lúmenes.
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1,000 Ud Luminaria de emergencia, con tubo lineal fluorescente, 6 W - G5, flujo luminoso 155 lúmenes, 
carcasa de 245x110x58 mm, clase II, IP 42, con baterías de Ni-Cd de alta temperatura, 
autonomía de 1 h, alimentación a 230 V, tiempo de carga 24 h.
32,120 € 32,12 €
 1,000 Ud Marco de empotrar, para luminaria de emergencia. 9,130 € 9,13 €
 0,178 h Oficial 1ª electricista. 15,060 € 2,68 €
 0,188 h Ayudante electricista. 14,180 € 2,67 €
 1,000 % Costes directos complementarios 46,600 € 0,47 €
            3,000 % Costes indirectos 47,070 € 1,41 €
           Precio total por Ud  . 48,48 €
6.5.2 IOA020b Ud Luminaria de emergencia, para adosar a pared, con tubo lineal fluorescente, 6 W - G5, flujo luminoso 155
lúmenes.
 
1,000 Ud Luminaria de emergencia, con tubo lineal fluorescente, 6 W - G5, flujo luminoso 155 lúmenes, 
carcasa de 245x110x58 mm, clase II, IP 42, con baterías de Ni-Cd de alta temperatura, 
autonomía de 1 h, alimentación a 230 V, tiempo de carga 24 h.
32,120 € 32,12 €
 0,178 h Oficial 1ª electricista. 15,060 € 2,68 €
 0,178 h Ayudante electricista. 14,180 € 2,52 €
 1,000 % Costes directos complementarios 37,320 € 0,37 €
            3,000 % Costes indirectos 37,690 € 1,13 €
           Precio total por Ud  . 38,82 €
6.6 Evacuación de aguas
6.6.1 ISB040 m Tubería para ventilación primaria de la red de evacuación de aguas, formada por PVC, de 75 mm de diámetro,
unión pegada con adhesivo.
 1,000 Ud Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías de PVC, de 75 mm de diámetro. 0,200 € 0,20 €
 1,000 m Tubo de PVC, de 75 mm de diámetro y 1,2 mm de espesor, con el precio incrementado el 30% en concepto de accesorios y piezas especiales. 1,710 € 1,71 €
 0,015 l Líquido limpiador para pegado mediante adhesivo de tubos y accesorios de PVC. 8,880 € 0,13 €
 0,008 l Adhesivo para tubos y accesorios de PVC. 18,780 € 0,15 €
 0,058 h Oficial 1ª fontanero. 15,060 € 0,87 €
 0,029 h Ayudante fontanero. 14,180 € 0,41 €
 1,000 % Costes directos complementarios 3,470 € 0,03 €
            3,000 % Costes indirectos 3,500 € 0,11 €
           Precio total por m  . 3,61 €
6.6.2 ISB044 Ud Terminal de ventilación de PVC, de 83 mm de diámetro, unión pegada con adhesivo.
 1,000 Ud Terminal de ventilación de PVC, de 83 mm de diámetro. 0,990 € 0,99 €
 0,006 l Líquido limpiador para pegado mediante adhesivo de tubos y accesorios de PVC. 8,880 € 0,05 €
 0,003 l Adhesivo para tubos y accesorios de PVC. 18,780 € 0,06 €
 0,130 h Oficial 1ª fontanero. 15,060 € 1,96 €
 0,130 h Ayudante fontanero. 14,180 € 1,84 €
 1,000 % Costes directos complementarios 4,900 € 0,05 €
            3,000 % Costes indirectos 4,950 € 0,15 €
           Precio total por Ud  . 5,10 €
6.6.3 ISD005 m Red de pequeña evacuación,  colocada superficialmente,  de  PVC, serie B,  de 32 mm de diámetro,  unión
pegada con adhesivo.
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 1,000 Ud Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías de PVC, serie B, de 32 mm de diámetro. 0,360 € 0,36 €
 1,050 m Tubo de PVC, serie B, de 32 mm de diámetro y 3 mm de espesor, según UNE-EN 1329-1, con el precio incrementado el 10% en concepto de accesorios y piezas especiales. 2,510 € 2,64 €
 0,020 l Líquido limpiador para pegado mediante adhesivo de tubos y accesorios de PVC. 8,880 € 0,18 €
 0,010 l Adhesivo para tubos y accesorios de PVC. 18,780 € 0,19 €
 0,070 h Oficial 1ª fontanero. 15,060 € 1,05 €
 0,034 h Ayudante fontanero. 14,180 € 0,48 €
 1,000 % Costes directos complementarios 4,900 € 0,05 €
            3,000 % Costes indirectos 4,950 € 0,15 €
           Precio total por m  . 5,10 €
6.6.4 ISD005b m Red de pequeña evacuación,  colocada superficialmente,  de  PVC, serie B,  de 40 mm de diámetro,  unión
pegada con adhesivo.
 1,000 Ud Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías de PVC, serie B, de 40 mm de diámetro. 0,460 € 0,46 €
 1,050 m Tubo de PVC, serie B, de 40 mm de diámetro y 3 mm de espesor, según UNE-EN 1329-1, con el precio incrementado el 10% en concepto de accesorios y piezas especiales. 3,360 € 3,53 €
 0,023 l Líquido limpiador para pegado mediante adhesivo de tubos y accesorios de PVC. 8,880 € 0,20 €
 0,011 l Adhesivo para tubos y accesorios de PVC. 18,780 € 0,21 €
 0,073 h Oficial 1ª fontanero. 15,060 € 1,10 €
 0,036 h Ayudante fontanero. 14,180 € 0,51 €
 1,000 % Costes directos complementarios 6,010 € 0,06 €
            3,000 % Costes indirectos 6,070 € 0,18 €
           Precio total por m  . 6,25 €
6.6.5 ISD005c m Red de pequeña evacuación,  colocada superficialmente,  de  PVC, serie B,  de 75 mm de diámetro,  unión
pegada con adhesivo.
 1,000 Ud Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías de PVC, serie B, de 75 mm de diámetro. 0,880 € 0,88 €
 1,050 m Tubo de PVC, serie B, de 75 mm de diámetro y 3 mm de espesor, según UNE-EN 1329-1, con el precio incrementado el 10% en concepto de accesorios y piezas especiales. 6,470 € 6,79 €
 0,028 l Líquido limpiador para pegado mediante adhesivo de tubos y accesorios de PVC. 8,880 € 0,25 €
 0,014 l Adhesivo para tubos y accesorios de PVC. 18,780 € 0,26 €
 0,091 h Oficial 1ª fontanero. 15,060 € 1,37 €
 0,046 h Ayudante fontanero. 14,180 € 0,65 €
 1,000 % Costes directos complementarios 10,200 € 0,10 €
            3,000 % Costes indirectos 10,300 € 0,31 €
           Precio total por m  . 10,61 €
6.6.6 ISD005d m Red de pequeña evacuación,  colocada superficialmente, de PVC, serie B, de 110 mm de diámetro,  unión
pegada con adhesivo.
 1,000 Ud Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías de PVC, serie B, de 110 mm de diámetro. 1,360 € 1,36 €
 1,050 m Tubo de PVC, serie B, de 110 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, según UNE-EN 1329-1, con el precio incrementado el 10% en concepto de accesorios y piezas especiales. 9,940 € 10,44 €
 0,040 l Líquido limpiador para pegado mediante adhesivo de tubos y accesorios de PVC. 8,880 € 0,36 €
 0,020 l Adhesivo para tubos y accesorios de PVC. 18,780 € 0,38 €
 0,137 h Oficial 1ª fontanero. 15,060 € 2,06 €
 0,068 h Ayudante fontanero. 14,180 € 0,96 €
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 1,000 % Costes directos complementarios 15,560 € 0,16 €
            3,000 % Costes indirectos 15,720 € 0,47 €
           Precio total por m  . 16,19 €
6.6.7 ISD008 Ud Bote sifónico de PVC, de 110 mm de diámetro, con tapa ciega de acero inoxidable, colocado superficialmente
bajo el forjado.
 1,000 Ud Bote sifónico de PVC, de 110 mm de diámetro, con cinco entradas de 40 mm de diámetro y unasalida de 50 mm de diámetro, con tapa ciega de acero inoxidable. 7,290 € 7,29 €
 
0,700 m Tubo de PVC, serie B, de 110 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, con extremo abocardado, 
según UNE-EN 1329-1, con el precio incrementado el 15% en concepto de accesorios y piezas 
especiales.
5,760 € 4,03 €
 0,040 l Líquido limpiador para pegado mediante adhesivo de tubos y accesorios de PVC. 8,880 € 0,36 €
 0,080 l Adhesivo para tubos y accesorios de PVC. 18,780 € 1,50 €
 0,228 h Oficial 1ª fontanero. 15,060 € 3,43 €
 0,114 h Ayudante fontanero. 14,180 € 1,62 €
 1,000 % Costes directos complementarios 18,230 € 0,18 €
            3,000 % Costes indirectos 18,410 € 0,55 €
           Precio total por Ud  . 18,96 €
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7 Fontanería
7.1 Tubos de alimentación
7.1.1 IFB005 m Tubería para alimentación de agua potable, colocada superficialmente, formada por tubo de acero galvanizado
estirado sin soldadura, de 2 1/2" DN 63 mm de diámetro.
 1,000 Ud Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías de acero galvanizado, de 2 1/2" DN 63 mm. 0,890 € 0,89 €
 1,000 m Tubo de acero galvanizado estirado sin soldadura, de 2 1/2" DN 63 mm de diámetro, según UNE 19048, con el precio incrementado el 30% en concepto de accesorios y piezas especiales. 19,400 € 19,40 €
 0,211 h Oficial 1ª fontanero. 15,060 € 3,18 €
 0,211 h Ayudante fontanero. 14,180 € 2,99 €
 1,000 % Costes directos complementarios 26,460 € 0,26 €
            3,000 % Costes indirectos 26,720 € 0,80 €
           Precio total por m  . 27,52 €
7.1.2 IFB005b m Tubería para alimentación de agua potable, colocada superficialmente, formada por tubo de policloruro de vinilo
no plastificado (PVC-U), de 50 mm de diámetro exterior, PN=16 atm.
 1,000 Ud Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías de policloruro de vinilo no plastificado (PVC-U), de 50 mm de diámetro exterior. 0,180 € 0,18 €
 
1,000 m Tubo de policloruro de vinilo no plastificado (PVC-U), de 50 mm de diámetro exterior, PN=16 
atm y 3,7 mm de espesor, con extremo abocardado, para unión encolada, según UNE-EN 
1452, con el precio incrementado el 30% en concepto de accesorios y piezas especiales.
4,550 € 4,55 €
 0,072 h Oficial 1ª fontanero. 15,060 € 1,08 €
 0,072 h Ayudante fontanero. 14,180 € 1,02 €
 1,000 % Costes directos complementarios 6,830 € 0,07 €
            3,000 % Costes indirectos 6,900 € 0,21 €
           Precio total por m  . 7,11 €
7.1.3 IFB005c m Tubería para alimentación de agua potable, colocada superficialmente, formada por tubo de acero galvanizado
estirado sin soldadura, de 3/4" DN 18 mm de diámetro.
 1,000 Ud Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías de acero galvanizado, de 3/4"DN 18 mm. 0,310 € 0,31 €
 1,000 m Tubo de acero galvanizado estirado sin soldadura, de 3/4" DN 18 mm de diámetro, según UNE 19048, con el precio incrementado el 30% en concepto de accesorios y piezas especiales. 5,730 € 5,73 €
 0,198 h Oficial 1ª fontanero. 15,060 € 2,98 €
 0,198 h Ayudante fontanero. 14,180 € 2,81 €
 1,000 % Costes directos complementarios 11,830 € 0,12 €
            3,000 % Costes indirectos 11,950 € 0,36 €
           Precio total por m  . 12,31 €
7.1.4 IFB005d m Tubería para alimentación de agua potable, colocada superficialmente, formada por tubo de policloruro de vinilo
no plastificado (PVC-U), de 40 mm de diámetro exterior, PN=16 atm.
 1,000 Ud Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías de policloruro de vinilo no plastificado (PVC-U), de 40 mm de diámetro exterior. 0,130 € 0,13 €
 
1,000 m Tubo de policloruro de vinilo no plastificado (PVC-U), de 40 mm de diámetro exterior, PN=16 
atm y 3 mm de espesor, con extremo abocardado, para unión encolada, según UNE-EN 1452, 
con el precio incrementado el 30% en concepto de accesorios y piezas especiales.
3,300 € 3,30 €
 0,063 h Oficial 1ª fontanero. 15,060 € 0,95 €
 0,063 h Ayudante fontanero. 14,180 € 0,89 €
 1,000 % Costes directos complementarios 5,270 € 0,05 €
            3,000 % Costes indirectos 5,320 € 0,16 €
           Precio total por m  . 5,48 €
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7.1.5 IFB005e m Tubería para alimentación de agua potable, colocada superficialmente, formada por tubo de policloruro de vinilo
no plastificado (PVC-U), de 32 mm de diámetro exterior, PN=16 atm.
 1,000 Ud Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías de policloruro de vinilo no plastificado (PVC-U), de 32 mm de diámetro exterior. 0,080 € 0,08 €
 
1,000 m Tubo de policloruro de vinilo no plastificado (PVC-U), de 32 mm de diámetro exterior, PN=16 
atm y 2,4 mm de espesor, con extremo abocardado, para unión encolada, según UNE-EN 
1452, con el precio incrementado el 30% en concepto de accesorios y piezas especiales.
2,140 € 2,14 €
 0,054 h Oficial 1ª fontanero. 15,060 € 0,81 €
 0,054 h Ayudante fontanero. 14,180 € 0,77 €
 1,000 % Costes directos complementarios 3,800 € 0,04 €
            3,000 % Costes indirectos 3,840 € 0,12 €
           Precio total por m  . 3,96 €
7.1.6 IFB005f m Tubería para alimentación de agua potable, colocada superficialmente, formada por tubo de policloruro de vinilo
no plastificado (PVC-U), de 20 mm de diámetro exterior, PN=20 atm.
 1,000 Ud Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías de policloruro de vinilo no plastificado (PVC-U), de 20 mm de diámetro exterior. 0,040 € 0,04 €
 
1,000 m Tubo de policloruro de vinilo no plastificado (PVC-U), de 20 mm de diámetro exterior, PN=20 
atm y 1,9 mm de espesor, con extremo abocardado, para unión encolada, según UNE-EN 
1452, con el precio incrementado el 30% en concepto de accesorios y piezas especiales.
1,140 € 1,14 €
 0,054 h Oficial 1ª fontanero. 15,060 € 0,81 €
 0,054 h Ayudante fontanero. 14,180 € 0,77 €
 1,000 % Costes directos complementarios 2,760 € 0,03 €
            3,000 % Costes indirectos 2,790 € 0,08 €
           Precio total por m  . 2,87 €
7.1.7 IFB005g m Tubería para alimentación de agua potable, colocada superficialmente, formada por tubo de policloruro de vinilo
no plastificado (PVC-U), de 16 mm de diámetro exterior, PN=20 atm.
 1,000 Ud Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías de policloruro de vinilo no plastificado (PVC-U), de 16 mm de diámetro exterior. 0,030 € 0,03 €
 
1,000 m Tubo de policloruro de vinilo no plastificado (PVC-U), de 16 mm de diámetro exterior, PN=20 
atm y 1,5 mm de espesor, con extremo abocardado, para unión encolada, según UNE-EN 
1452, con el precio incrementado el 30% en concepto de accesorios y piezas especiales.
0,740 € 0,74 €
 0,054 h Oficial 1ª fontanero. 15,060 € 0,81 €
 0,054 h Ayudante fontanero. 14,180 € 0,77 €
 1,000 % Costes directos complementarios 2,350 € 0,02 €
            3,000 % Costes indirectos 2,370 € 0,07 €
           Precio total por m  . 2,44 €
7.1.8 IFB005h m Tubería para alimentación de agua potable, colocada superficialmente, formada por tubo de policloruro de vinilo
no plastificado (PVC-U), de 25 mm de diámetro exterior, PN=16 atm.
 1,000 Ud Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías de policloruro de vinilo no plastificado (PVC-U), de 25 mm de diámetro exterior. 0,050 € 0,05 €
 
1,000 m Tubo de policloruro de vinilo no plastificado (PVC-U), de 25 mm de diámetro exterior, PN=16 
atm y 1,9 mm de espesor, con extremo abocardado, para unión encolada, según UNE-EN 
1452, con el precio incrementado el 30% en concepto de accesorios y piezas especiales.
1,330 € 1,33 €
 0,054 h Oficial 1ª fontanero. 15,060 € 0,81 €
 0,054 h Ayudante fontanero. 14,180 € 0,77 €
 1,000 % Costes directos complementarios 2,960 € 0,03 €
            3,000 % Costes indirectos 2,990 € 0,09 €
           Precio total por m  . 3,08 €
7.2 Montantes
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7.2.1 IFW030 Ud Cazoleta en acero inoxidable, borde curvado hacia el interior que impide desperdicios de agua, válvula de latón
para baja y alta presion de aqua, hasta 20 l/min. a 5 bares. Conexión R ½“ por arriba y por debajo. Fijación en
tubo.
 1,000 Ud Bebedero automático para terneros 19,980 € 19,98 €
 1,000 Ud Material auxiliar para instalaciones de fontanería. 0,310 € 0,31 €
 0,090 h Oficial 1ª fontanero. 15,060 € 1,36 €
 0,090 h Ayudante fontanero. 14,180 € 1,28 €
 1,000 % Costes directos complementarios 22,930 € 0,23 €
            3,000 % Costes indirectos 23,160 € 0,69 €
           Precio total por Ud  . 23,85 €
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8 Cubiertas
8.1 Inclinadas
8.1.1 Bajantes
8.1.1.1 ISB010 m Bajante interior de la red de evacuación de aguas pluviales, formada por tubo de PVC, serie B, de 32 mm de
diámetro, unión pegada con adhesivo.
 1,000 Ud Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías de PVC, serie B, de 32 mm de diámetro. 0,360 € 0,36 €
 1,000 m Tubo de PVC, serie B, de 32 mm de diámetro y 3 mm de espesor, según UNE-EN 1329-1, con el precio incrementado el 20% en concepto de accesorios y piezas especiales. 2,830 € 2,83 €
 0,008 l Líquido limpiador para pegado mediante adhesivo de tubos y accesorios de PVC. 8,880 € 0,07 €
 0,004 l Adhesivo para tubos y accesorios de PVC. 18,780 € 0,08 €
 0,049 h Oficial 1ª fontanero. 15,060 € 0,74 €
 0,025 h Ayudante fontanero. 14,180 € 0,35 €
 1,000 % Costes directos complementarios 4,430 € 0,04 €
            3,000 % Costes indirectos 4,470 € 0,13 €
           Precio total por m  . 4,60 €
8.1.2 Canalones
8.1.2.1 ISC010 m Canalón circular de PVC con óxido de titanio, para encolar, de desarrollo 250 mm, color gris claro.
 
1,100 m Canalón circular de PVC con óxido de titanio, para encolar, de desarrollo 250 mm, color gris 
claro, según UNE-EN 607. Incluso p/p de soportes, esquinas, tapas, remates finales, piezas de 
conexión a bajantes y piezas especiales.
3,370 € 3,71 €
 0,250 Ud Material auxiliar para canalones y bajantes de instalaciones de evacuación de PVC. 1,240 € 0,31 €
 0,128 h Oficial 1ª fontanero. 15,060 € 1,93 €
 0,127 h Ayudante fontanero. 14,180 € 1,80 €
 1,000 % Costes directos complementarios 7,750 € 0,08 €
            3,000 % Costes indirectos 7,830 € 0,23 €
           Precio total por m  . 8,06 €
8.1.3 Chapas de acero
8.1.3.1 QTA010 m² Cubierta inclinada de chapa de acero galvanizado, de 10 mm de espesor, con una pendiente mayor del 10%.
 1,100 m² Chapa de acero galvanizado, espesor 10 mm. 4,490 € 4,94 €
 0,300 m² Remate lateral de acero galvanizado, espesor 10 mm, desarrollo 250 mm. 2,090 € 0,63 €
 0,200 m² Remate lateral de acero galvanizado, espesor 10 mm, desarrollo 500 mm. 2,880 € 0,58 €
 0,150 m² Remate lateral de acero galvanizado, espesor 10 mm, desarrollo 750 mm. 3,920 € 0,59 €
 3,000 Ud Tornillo autorroscante de 6,5x70 mm de acero inoxidable, con arandela. 0,280 € 0,84 €
 0,085 h Oficial 1ª montador de cerramientos industriales. 15,060 € 1,28 €
 0,085 h Ayudante montador de cerramientos industriales. 14,200 € 1,21 €
 1,000 % Costes directos complementarios 10,070 € 0,10 €
            3,000 % Costes indirectos 10,170 € 0,31 €
           Precio total por m²  . 10,48 €
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8.1.3.2 QTA010b m² Cubierta inclinada de panel sándwich lacado+aislante+galvanizado, de 30 mm de espesor, con una pendiente
mayor del 10%.
 1,100 m² Panel sándwich (lacado+aislante+galvanizado), espesor total 30 mm. 15,430 € 16,97 €
 0,300 m² Remate lateral de acero galvanizado, espesor 0,8 mm, desarrollo 250 mm. 3,540 € 1,06 €
 0,200 m² Remate lateral de acero galvanizado, espesor 0,8 mm, desarrollo 500 mm. 4,880 € 0,98 €
 0,150 m² Remate lateral de acero galvanizado, espesor 0,8 mm, desarrollo 750 mm. 6,650 € 1,00 €
 3,000 Ud Tornillo autorroscante de 6,5x70 mm de acero inoxidable, con arandela. 0,280 € 0,84 €
 0,200 h Oficial 1ª montador de cerramientos industriales. 15,060 € 3,01 €
 0,200 h Ayudante montador de cerramientos industriales. 14,200 € 2,84 €
 1,000 % Costes directos complementarios 26,700 € 0,27 €
            3,000 % Costes indirectos 26,970 € 0,81 €
           Precio total por m²  . 27,78 €
8.1.4 QTA010c m² Cubierta inclinada de chapa de acero galvanizado, de 0,8 mm de espesor, con una pendiente mayor del 10%.
 1,100 m² Chapa de acero galvanizado, espesor 10 mm. 4,490 € 4,94 €
 0,300 m² Remate lateral de acero galvanizado, espesor 0,8 mm, desarrollo 250 mm. 3,540 € 1,06 €
 0,200 m² Remate lateral de acero galvanizado, espesor 0,8 mm, desarrollo 500 mm. 4,880 € 0,98 €
 0,150 m² Remate lateral de acero galvanizado, espesor 0,8 mm, desarrollo 750 mm. 6,650 € 1,00 €
 3,000 Ud Tornillo autorroscante de 6,5x70 mm de acero inoxidable, con arandela. 0,280 € 0,84 €
 0,085 h Oficial 1ª montador de cerramientos industriales. 15,060 € 1,28 €
 0,085 h Ayudante montador de cerramientos industriales. 14,200 € 1,21 €
 1,000 % Costes directos complementarios 11,310 € 0,11 €
            3,000 % Costes indirectos 11,420 € 0,34 €
           Precio total por m²  . 11,76 €
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9 Revestimientos
9.1 Suelos y pavimentos
9.1.1 RSC010 m² Solado de baldosas de terrazo micrograno (menor o igual a 6 mm), clasificado de uso normal para interiores,
30x30 cm, color Marfil, colocadas a golpe de maceta sobre lecho de mortero de cemento M-5, con arena de
miga  y  rejuntadas  con  lechada  de  cemento  blanco  BL-V  22,5  coloreada  con  la  misma  tonalidad  de  las
baldosas.
 0,032 m³ Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, confeccionado en obra con 250 kg/m³ de cemento y una proporción en volumen 1/6. 108,100 € 3,46 €
 
1,050 m² Baldosa de terrazo para interior, uso normal, micrograno (menor o igual a 6 mm), formato 
nominal 30x30 cm, color Marfil, con un primer pulido en fábrica, para pulido y abrillantado final 
en obra, según UNE-EN 13748-1.
6,820 € 7,16 €
 1,000 kg Cemento blanco BL-22,5 X, para pavimentación, en sacos, según UNE 80305. 0,110 € 0,11 €
 0,500 kg Color o borada para pavimento de baldosas de terrazo. 0,550 € 0,28 €
 0,167 h Oficial 1ª solador. 14,580 € 2,43 €
 0,167 h Ayudante solador. 14,200 € 2,37 €
 1,000 % Costes directos complementarios 15,810 € 0,16 €
            3,000 % Costes indirectos 15,970 € 0,48 €
           Precio total por m²  . 16,45 €
9.1.2 RSC030 m² Pulido en obra de pavimento interior de terrazo.
 0,229 h Pulidora para pavimentos pétreos o de terrazo, compuesta por platos giratorios a los que se acoplan una serie de muelas abrasivas, refrigeradas con agua. 3,680 € 0,84 €
 0,199 h Oficial 1ª pulidor de pavimentos. 14,580 € 2,90 €
 0,045 h Ayudante pulidor de pavimentos. 14,200 € 0,64 €
 1,000 % Costes directos complementarios 4,380 € 0,04 €
            3,000 % Costes indirectos 4,420 € 0,13 €
           Precio total por m²  . 4,55 €
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10 Señalización y equipamiento
10.1 Aparatos sanitarios
10.1.1 SAL050 Ud Lavabo de porcelana sanitaria, con pedestal, similar a la serie Giralda "ROCA", color blanco, de 560x480 mm,
equipado  con  grifería  monomando,  serie  Kendo  "ROCA",  modelo  5A3058A00,  acabado  cromo-brillo,  de
135x184 mm y desagüe, acabado blanco.
 1,000 Ud Lavabo de porcelana sanitaria, con pedestal, serie Giralda "ROCA", color blanco, de 560x480 mm, con juego de fijación, según UNE 67001. 78,510 € 78,51 €
 
1,000 Ud Grifería monomando para lavabo, serie Kendo "ROCA", modelo 5A3058A00, acabado cromo-
brillo, de 135x184 mm, compuesta de caño, aireador, fijación rápida, posibilidad de limitar la 
temperatura y el caudal, válvula automática de desagüe de 1¼" accionada mediante varilla 
vertical-horizontal y enlaces de alimentación flexibles, según UNE-EN 200.
186,870 € 186,87 €
 
1,000 Ud Acoplamiento a pared acodado con plafón, de PVC, serie B, acabado blanco, para evacuación 
de aguas residuales (a baja y alta temperatura) en el interior de los edificios, enlace mixto de 1 
1/4"x40 mm de diámetro, según UNE-EN 1329-1.
1,630 € 1,63 €
 2,000 Ud Llave de regulación de 1/2", para lavabo o bidé, acabado cromado. 9,020 € 18,04 €
 1,000 Ud Material auxiliar para instalación de aparato sanitario. 0,980 € 0,98 €
 0,786 h Oficial 1ª fontanero. 15,060 € 11,84 €
 1,000 % Costes directos complementarios 297,870 € 2,98 €
            3,000 % Costes indirectos 300,850 € 9,03 €
           Precio total por Ud  . 309,88 €
10.1.2 SAI010 Ud Inodoro de porcelana sanitaria,  con tanque bajo y salida para conexión vertical,  similar  a la  serie Victoria
"ROCA", color blanco, de 370x665 mm.
 
1,000 Ud Inodoro de porcelana sanitaria, con tanque bajo y salida para conexión vertical, serie Victoria 
"ROCA", color blanco, de 370x665 mm, asiento y tapa lacados, mecanismo de descarga de 3/6
litros, con juego de fijación y manguito de PVC con junta, según UNE-EN 997.
76,920 € 76,92 €
 1,000 Ud Llave de regulación de 1/2", para inodoro, acabado cromado. 13,590 € 13,59 €
 1,000 Ud Latiguillo flexible de 20 cm y 1/2" de diámetro. 2,670 € 2,67 €
 1,000 Ud Material auxiliar para instalación de aparato sanitario. 0,980 € 0,98 €
 1,132 h Oficial 1ª fontanero. 15,060 € 17,05 €
 1,000 % Costes directos complementarios 111,210 € 1,11 €
            3,000 % Costes indirectos 112,320 € 3,37 €
           Precio total por Ud  . 115,69 €
10.1.3 SAD020 Ud Plato  de  ducha  de  porcelana  sanitaria,  similar  al modelo  Malta  "ROCA",  color  blanco,  de  75x75x10  cm,
equipado con grifería monomando, serie Kendo "ROCA", modelo 5A2058A00, acabado brillo, de 107x275 mm.
 1,000 Ud Plato de ducha de porcelana sanitaria, modelo Malta "ROCA", color blanco, de 75x75x10 cm, según UNE 67001. 73,020 € 73,02 €
 
1,000 Ud Grifería monomando para ducha, serie Kendo "ROCA", modelo 5A2058A00, acabado brillo, de 
107x275 mm, posibilidad de limitar la temperatura y el caudal y equipo de ducha formado por 
mango de ducha, soporte y flexible de 1,70 m de latón cromado, según UNE-EN 1287.
288,620 € 288,62 €
 1,000 Ud Desagüe para plato de ducha con orificio de 90 mm. 32,960 € 32,96 €
 1,000 Ud Material auxiliar para instalación de aparato sanitario. 0,980 € 0,98 €
 0,858 h Oficial 1ª fontanero. 15,060 € 12,92 €
 1,000 % Costes directos complementarios 408,500 € 4,09 €
            3,000 % Costes indirectos 412,590 € 12,38 €
           Precio total por Ud  . 424,97 €
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11 Gestión de residuos de construcción y demolición
11.1 GEA010 m³ Bidón de 200 litros de capacidad para residuos peligrosos, apto para almacenar tierras y piedras que contienen
sustancias peligrosas.
          Sin descomposición 2,913 €
            3,000 % Costes indirectos 2,913 € 0,09 €
           Precio total redondeado por m³  . 3,00 €
11.2 GEB010 Ud Transporte de bidón de 200 litros de capacidad con residuos peligrosos a vertedero específico, instalación de
tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación
de residuos.
          Sin descomposición 584,573 €
            3,000 % Costes indirectos 584,573 € 17,54 €
           Precio total redondeado por Ud  . 602,11 €
11.3 GEC010 Ud Entrega a gestor autorizado de residuos peligrosos de bidón de 200 litros de capacidad con residuos peligrosos
procedentes de la construcción o demolición, incluso coste de vertido.
          Sin descomposición 438,427 €
            3,000 % Costes indirectos 438,427 € 13,15 €
           Precio total redondeado por Ud  . 451,58 €
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12 Control de calidad y ensayos
12.1 XUX010 m³ Conjunto de pruebas y ensayos, realizados por un laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente,
necesarios para el cumplimiento de la normativa vigente.
          Sin descomposición 335,408 €
            3,000 % Costes indirectos 335,408 € 10,06 €
           Precio total redondeado por m³  . 345,47 €
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13 Otros
13.1 Comedero y almacenamiento de pienso
13.1.1 CPI020 Ud Silo para almacenamiento de pienso, fabricado en chapa galvanizada ondulada.
Altura total: 6,7 metros altura cilindro Capacidad: 15,81 m3 = 11.800 Kg.
 1,000 Ud Silos métalico de 12000 kg 1.932,000 € 1.932,00 €
 1,000 m³ Hormigón HA-25 60,000 € 60,00 €
 0,020 m Perforación y colocación de materiales 705,090 € 14,10 €
 1,000 Ud Transporte, puesta en obra 100,000 € 100,00 €
 0,500 h Oficial 1ª estructurista. 15,310 € 7,66 €
 0,500 h Ayudante estructurista. 14,910 € 7,46 €
 1,000 % Costes directos complementarios 2.121,220 € 21,21 €
            3,000 % Costes indirectos 2.142,430 € 64,27 €
           Precio total redondeado por Ud  . 2.206,70 €
13.1.2 ECM010 Ud Comedero de acero inoxidable de 6 m de largo ancladas al muro de bloques de hormigón
 1,000 Ud Comedero de acero inoxidable 150,380 € 150,38 €
 0,205 h Oficial 1ª colocador 14,580 € 2,99 €
 0,205 h Ayudante colocador . 14,200 € 2,91 €
            3,000 % Costes indirectos 156,280 € 4,69 €
           Precio total redondeado por Ud  . 160,97 €
13.1.3 ECM020 Ud Comedero de 4 m x 0,5 metros de acero galvanizado. Semifijo.
 1,000 Ud Comedero forraje para nave cebo 128,450 € 128,45 €
 0,205 h Oficial 1ª colocador 14,580 € 2,99 €
 0,205 h Ayudante colocador . 14,200 € 2,91 €
            3,000 % Costes indirectos 134,350 € 4,03 €
           Precio total redondeado por Ud  . 138,38 €
13.1.4 ECM030 Ud Comedero de 4,5  x 0,5 metros de acero galvanizado. Semifijo
 1,000 Ud Comedero forraje para nave recepción 137,760 € 137,76 €
 1,000 % Costes directos complementarios 137,760 € 1,38 €
            3,000 % Costes indirectos 139,140 € 4,17 €
           Precio total redondeado por Ud  . 143,31 €
13.2 Vallas metálicas
13.2.1 UVT010 m Valla metálica formado por tres filas de tubos de acero galvanizado, de 1,6 m de altura. Acabado en blanco.
 1,000 Ud Valla metálica formado por tres filas de tubos de acero galvanizado, de 1,6 m de altura. Acabado en blanco. 13,650 € 13,65 €
 0,005 m³ Hormigón HM-20/B/20/I, fabricado en central. 58,420 € 0,29 €
 0,086 h Oficial 1ª montador. 15,060 € 1,30 €
 0,086 h Ayudante montador. 14,200 € 1,22 €
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 1,000 % Costes directos complementarios 16,460 € 0,16 €
            3,000 % Costes indirectos 16,620 € 0,50 €
           Precio total redondeado por m  . 17,12 €
13.2.2 UVT020 Ud Cerramiento de corrales formado por tubos de acero, acabado galvanizado y montantes de postes de acero
galvanizado, de 48 mm de diámetro y 1,6 m de altura.
 1,000 Ud Cerramiento de corrales formado por tubos de acero, acabado galvanizado y montantes de postes de acero galvanizado, de 48 mm de diámetro y 1,6 m de altura. 78,270 € 78,27 €
 0,005 m³ Hormigón HM-20/B/20/I, fabricado en central. 58,420 € 0,29 €
 0,288 h Oficial 1ª cerrajero. 14,810 € 4,27 €
 0,288 h Ayudante cerrajero. 14,250 € 4,10 €
 1,000 % Costes directos complementarios 86,930 € 0,87 €
            3,000 % Costes indirectos 87,800 € 2,63 €
           Precio total redondeado por Ud  . 90,43 €
13.2.3 UVT030 m Valla metálica móvil formado por tres filas de tubos de acero galvanizado, de 1,6 m de altura. Acabado en
blanco
 1,000 Ud Valla metálica móvil formado por tres filas de tubos de acero galvanizado, de 1,6 m de altura. Acabado en blanco 11,210 € 11,21 €
 1,000 % Costes directos complementarios 11,210 € 0,11 €
            3,000 % Costes indirectos 11,320 € 0,34 €
           Precio total redondeado por m  . 11,66 €
13.2.4 UVV010 m Valla metálica para el desplazamiento de animales por la explotación de 1,6 m de altura.
 1,000 Ud Valla metálica para el desplazamiento de animales por la explotación de 1,6 m de altura. 13,650 € 13,65 €
 1,000 % Costes directos complementarios 13,650 € 0,14 €
            3,000 % Costes indirectos 13,790 € 0,41 €
           Precio total redondeado por m  . 14,20 €
13.3 Mobiliario
13.3.1 UTP010 Ud Taquilla  metálica individual,  para ropa y calzado,  instalado en vestuarios de obra,  amortizable en 3 usos,
colocada.
          Sin descomposición 61,641 €
            3,000 % Costes indirectos 61,641 € 1,85 €
           Precio total redondeado por Ud  . 63,49 €
13.3.2 UTP010b Ud Banco para  vestuario  realizado con tres  tablones  de madera  de pino  pintados  de 7x4 cm,  atornillados  a
escuadra con tubo de 60x40 mm, incluso perchero realizado con tabla de 15x3 cm, atornillado a la pared con
ganchos para cuelgue de ropa, totalmente terminado y pintado.
          Sin descomposición 54,107 €
            3,000 % Costes indirectos 54,107 € 1,62 €
           Precio total redondeado por Ud  . 55,73 €
13.3.3 UTP010c Ud Estantería de chapa galvanizada lacada.
          Sin descomposición 33,602 €
            3,000 % Costes indirectos 33,602 € 1,01 €
           Precio total redondeado por Ud  . 34,61 €
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13.3.4 UTP010d Ud Mesa despacho de madera de pino barnizada en marrón oscuro con cajonera para dos usos.
          Sin descomposición 144,806 €
            3,000 % Costes indirectos 144,806 € 4,34 €
           Precio total redondeado por Ud  . 149,15 €
13.3.5 UTP010e Ud 10.5 Ordenador personal.
          Sin descomposición 373,786 €
            3,000 % Costes indirectos 373,786 € 11,21 €
           Precio total redondeado por Ud  . 385,00 €
13.3.6 UTP010f Ud Botiquín de primeros auxilios de pared en chapa de acero esmaltado, con llave. Dotación incluida: 1 botella de
250 ml de alcohol, 1 botella de 250 ml de agua oxigenada, 1 paquete de algodón de 25 gr, 2 sobres de gasa
estéril de 20 x 20 cm, una tijera de 13 cm, 1 pinza de plástico, 1 caja de tiritas de 10 unidades de diversas
medidas, 1 rollo de esparadrapo de 5 m x 1,5 cm, 2 guantes de latex, 2 vendas de malla de 5 m x 10 cm y 1
manual de primeros auxilios.
          Sin descomposición 44,932 €
            3,000 % Costes indirectos 44,932 € 1,35 €
           Precio total redondeado por Ud  . 46,28 €
13.3.7 UTP010g Ud Estructura de silla: Acero, Revestimiento epoxi/poliéster en polvo.
Asiento: Contrachapado moldeado de abedul, Papel sin blanquear, Pintura acrílica
          Sin descomposición 24,262 €
            3,000 % Costes indirectos 24,262 € 0,73 €
           Precio total redondeado por Ud  . 24,99 €
13.3.8 UTP010h Ud Extintor  automático de polvo químico ABC, polivalente antibrasa de eficacia 21A/133B, de 6 kg de agente
extintor,  con  soporte,  manómetro  comprobable  y  rociador  en  boquilla  de  apertura  automática  por
temperatura/según norma UNE, certificado AENOR. Medida la unidad instalada.
          Sin descomposición 63,748 €
            3,000 % Costes indirectos 63,748 € 1,91 €
           Precio total redondeado por Ud  . 65,66 €
13.3.9 UTP010i Ud Útiles de limpieza constituidos por dos escobones para limpieza de instalaciones, una pala metálica, una horca
metálica de cinco dedos y dos cubos de plástico.
          Sin descomposición 70,913 €
            3,000 % Costes indirectos 70,913 € 2,13 €
           Precio total redondeado por Ud  . 73,04 €
13.3.10 UTP010j Ud Papelera metálica de despacho.
          Sin descomposición 11,874 €
            3,000 % Costes indirectos 11,874 € 0,36 €
           Precio total redondeado por Ud  . 12,23 €
13.3.11 UTP010k Ud Caja de herramientas dotada de alicates, llaves, martillo, tenazas…
          Sin descomposición 46,786 €
            3,000 % Costes indirectos 46,786 € 1,40 €
           Precio total redondeado por Ud  . 48,19 €
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13.4 MAN01 Ud Manga sanitaria semimóvil para el cuidado y vacunación de animales
 1,000 Ud Manga sanitaria semimóvil, compuesta de tubos de acero 1.257,890 € 1.257,89 €
            3,000 % Costes indirectos 1.257,890 € 37,74 €
           Precio total redondeado por Ud  . 1.295,63 €
13.5 TAN01 Ud Montaje  e  instalación  del  tanque  de  combustible  de  1.500  litros,  del  sistema  de  aspiración  para
autoabastecimiento del grupo electrógeno y accesorios.
 1,000 Ud Depósito de combustible con capacidad para 1500 litros 754,000 € 754,00 €
 1,000 Ud Kit de aspiración y retorno, metálico, con racor de tanque con 2 conexiones para manguera de malla de gasoil. 46,320 € 46,32 €
 1,000 h Montaje de tanque con grupo electrógeno por un electricista especializado. 14,370 € 14,37 €
            3,000 % Costes indirectos 814,690 € 24,44 €
           Precio total redondeado por Ud  . 839,13 €
13.6 EBS01 Ud Colocación de electrobomba de 10 Cv y sus respectivos accesorios para su funcionamiento
 1,000 Ud Electrobomba VAT 163 L-7 1.634,000 € 1.634,00 €
 1,000 Ud Cuello de cisne en hierro de 10" para cambio de nivel de tubería 114,000 € 114,00 €
 1,000 h Oficial especializado 14,370 € 14,37 €
 1,000 h Peón 12,560 € 12,56 €
 1,000 h Grúa telecópica 60,670 € 60,67 €
            3,000 % Costes indirectos 1.835,600 € 55,07 €
           Precio total redondeado por Ud  . 1.890,67 €
13.7 IFD020 Ud Depósito auxiliar de alimentación de poliéster  reforzado con fibra de vidrio,  cilíndrico, de 12000 litros, con
válvula de corte de compuerta de 1" DN 25 mm para la entrada y válvula de corte de compuerta de 1" DN 25
mm para la salida.
 1,000 Ud Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 2". 34,370 € 34,37 €
 2,000 Ud Válvula de compuerta de latón fundido, para roscar, de 1". 9,020 € 18,04 €
 1,000 Ud Válvula de flotador de 1" de diámetro, para una presión máxima de 6 bar, con cuerpo de latón, boya esférica roscada de latón y obturador de goma. 63,710 € 63,71 €
 
1,000 Ud Deposito para almacenamiento de agua, fabricado en chapa galvanizada y ondulada, con 
recubrimiento tipo Z450. Tornillería bicromatada. Juntas selladas con masilla blanca (sellador 
butolítico preformado) de 6 mm de diametro, resistente a temperaturas de -30 a +120ºC.
1.487,620 € 1.487,62 €
 1,000 Ud Material auxiliar para instalaciones de fontanería. 0,310 € 0,31 €
 5,382 h Oficial 1ª fontanero. 15,060 € 81,05 €
 5,382 h Ayudante fontanero. 14,180 € 76,32 €
 0,221 h Oficial 1ª electricista. 15,060 € 3,33 €
 1,000 % Costes directos complementarios 1.764,750 € 17,65 €
            3,000 % Costes indirectos 1.782,400 € 53,47 €
           Precio total redondeado por Ud  . 1.835,87 €
13.8 CAS01 Ud Caseta prefabricada de hormigón de 4 x 2,5 x 2 m. Color Blanco. Puerta de aluminio en acabado blanco.
Rejillas de ventilación para regulación de ventilación.
 1,000 Ud Caseta prefabricada de hormigón de 4 x 2,5 x 2 m. Color Blanco. Puerta de aluminio en acabado blanco. Rejillas de ventilación para regulación de ventilación. 1.730,000 € 1.730,00 €
 1,000 h Transporte y colocación de caseta prefabricada mediante camión con grúa pluma 14,370 € 14,37 €
 1,000 h Peón especializado 13,380 € 13,38 €
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 1,000 h Grúa telescópica 60,670 € 60,67 €
            3,000 % Costes indirectos 1.818,420 € 54,55 €
           Precio total redondeado por Ud  . 1.872,97 €
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Anejo 13- Estudio económico y financiero
1. Introducción
Antes  de  la  implantación  y  puesta  en  marcha  de  un  proyecto,  es  necesario
previamente realizar un estudio económico que determine la viabilidad y rentabilidad
del mismo. Así, en este anejo vamos a realizar los distintos cálculos necesarios para
dicho análisis (analizando la evolución que pueden experimentar los flujos de caja con
el tiempo).
A continuación se dan los datos necesarios para el análisis de este proyecto (se uso el
programa Valproin, metodología propia):
1.1. Vida útil del proyecto
Se  estima  la  vida  útil  del  proyecto  en  30  años,  y  al  término  de  este  periodo  se
considerara la  posibilidad de la renovación,  mejora o sustitución del  material  de la
inversión.
En cualquier caso, será necesario un estudio económico tanto de la nueva situación de
la explotación como las posibilidades que se pudieran adoptar en el futuro.
El valor residual de la inversión se fija en el 5%.
Se  solicitarán  ayudas  económicas  concedidas  por  la  Junta  de  Castilla  y  León,  y
además  se  solicitará  un  crédito  para  hacer  frente  a  la  inversión.  Todo  esto  se
especifica en los apartados siguientes.
2. Estudio económico
2.1. Costes
2.1.1. Coste de la inversión
El coste de inversión de este proyecto suma la cantidad total para conocimiento del
promotor de CUATRO CIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTAS NOVENTA
Y CUATRO CON SETENTA Y SIETE EUROS (449.594,77 €) proveniente del siguiente
resumen del proyecto: 
Presupuesto de ejecución material (PEM):  299.649,93 €  
13% de gastos generales: 38.954,49 €
6% de beneficio industrial: 14.201,15 €
Presupuesto de ejecución por contrata (PEC = PEM + GG +BI):  356.583,42 €  
21% IVA: 74.882,52 €
Presupuesto en base de licitación (PEC = PEM + GG + BI + IVA):  431.465,94 €  
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− Honorarios
Descripción Precio
Redacción del proyecto (2% P.E.M.) 5.993,00 €
Dirección de obra (2% P.E.M.) 5.993,00 €
Coordinación de seguridad y salud (1% P.E.M.) 2.996,50 €
Subtotal 14.982,50 €
I.V.A (21%) 3.146,33 €
Total 18.128,83 €
Presupuesto total para conocimiento del promotor 449.594,77 €
El coste de inversión se puede dividir en dos plazo de tiempo:
− Año 0:  Honorarios y control  del  Proyecto.  Corresponden a la redacción del
proyecto,  la  dirección  de  obra  y  la  coordinación  de  seguridad  y  salud:
18.128,83 €.
− Año  1:  Coste  referido  a  la  ejecución  por  contrata  de  todas  las  obras:
431.465,94 €.
2.1.2. Coste de reposición
Aunque no se estima oportuno realizar gastos en este apartado, ya que la mayoría de
la maquinaria la tiene en propiedad el propio ganadero y  se encuentra en perfectas
condiciones, se recomienda prever la sustitución de equipos que bien por desgaste o
por cualquier tipo de obsolescencia sea necesario renovar. Se destinara para este fin
45.000€ a la mitad de la vida útil del proyecto.
2.1.3. Coste de oportunidad
Como  la  implantación  y  puesta  en  marcha  de  la  explotación,  llevará  consigo  el
desembolso de una importante suma de capital, se calculará como un gasto más de la
misma,  el  rendimiento  que  dicho  capital  pudiera  generar  mediante  productos
financieros comerciales. Es decir, el coste de oportunidad será el valor de la mejor
opción no realizada.
5% de la inversión y 30 años:
431.465,94 € x 0,05 / 30 años = 719,11 €
2.1.4. Costes de mano de obra
El coste horario del encargado es el siguiente.
Remuneraciones: 14 (12 + 2) pagas 1.350,00 € = 18.900,00 €
Cotización a la seguridad social por parte de la explotación:
− Cotización mensual:
• Contingencias comunes: 24%
• Desempleo: 5,2%
• FOGASA: 0,4 %
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• F.P: 0,6%
• Enfermedades y accidentes de trabajo: 5,4%
TOTAL: 35,6%
1.350,00 x·0,356 = 480,60 €
Cotización anual: 12 x 480,60 = 5.767,20 €
El coste total, considerando el 5% como tipo de interés, es:
1. Remuneraciones y cotizaciones a la Seguridad Social:
18.900,00 € + 5.767,20,00 € = 24.667,20,00 €
2. Interés debido al fraccionamiento de los pagos efectuados en concepto de:
Interés debido al fraccionamiento de los pagos efectuados en concepto de:
− Salarios: (18.900,00 / 2) x ((12-1) / 12) x 0,05 = 433,13 €
− Cotizaciones: (24.667,20 / 2) x ((12-2) / 12) x 0,05 = 513,90 €
TOTAL: 947,03 €
Coste total de la mano de obra (1+2): 24.667,20 + 947,03 = 25.614,23 €/año
Coste por hora: 25.614,23 €/año / 240 días / año = 106,73 €/día /8 horas / día = 13,34
€/hora.
El coste horario del operario (su trabajo es de 0,5 UTA) es el siguiente.
Remuneraciones: 14 (12 + 2) pagas 800,00 € = 11.200,00 €
Cotización a la seguridad social por parte de la explotación:
− Cotización mensual:
• Contingencias comunes: 24%
• Desempleo: 5,2%
• FOGASA: 0,4 %
• F.P: 0,6%
• Enfermedades y accidentes de trabajo: 5,4%
TOTAL: 35,6%
800 x·0,356 = 284,80 €
Cotización anual: 12 x 284,80 = 3.417,60 €
El coste total, considerando el 5% como tipo de interés, es:
1. Remuneraciones y cotizaciones a la Seguridad Social:
11.200,00 € + 3.417,60 € = 14.617,60 €
2. Interés debido al fraccionamiento de los pagos efectuados en concepto de:
Interés debido al fraccionamiento de los pagos efectuados en concepto de:
− Salarios: (11.200,00 / 2) x ((12-1) / 12) x 0,05 = 256,67 €
− Cotizaciones: (14.617,60 / 2) x ((12-2) / 12) x 0,05 = 304,53 €
TOTAL: 561,20 €
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Coste total de la mano de obra (1+2): 14.617,60  + 561,20 = 15.178,80 €/año
Coste por hora: 15.178,80 €/año / 240 días / año = 63,25 €/día /6 horas / día = 10,54
€/hora.
Coste anual de mano de obra:
− Encargado: 18.900,00 + 5.767,20 + 433,13 + 513,90 = 25.614,23 €/anuales
− Operario: 11.200,00 + 3.417,60 + 256,67+ 561,20 = 15.435,47 €/anuales
Veterinario
Tendrá una remuneración de 150,00 € / día de trabajo.
Se estima en cuatro el número de visitas al año: 600,00 €
Total: 25.614,23 + 15.435,47 + 600,00 = 41.649,70 €/anuales
2.1.5. Costes de la compra de animales
Se compraran los animales a otras explotaciones cercanas que tengan ciclo cerrado
de cría, con un peso de 160-230 kg de peso vivo, para nuestros cálculos utilizamos un
término medio:
− Peso de ternero: 195 kg de peso vivo
− Precio ternero: 2,10 €/kg x 195 = 409,50 €/ternero
Total: 360 animales x 409,50 € = 147.420,00 € de la compra de los 360 terneros.
2.1.6. Costes materias primas
2.1.6.1. Costes concentrados  
Tipo de
Concentrados
Nº
animales
Consumo concentrado
Precio/kg Coste
kg/animal Consumo(días)
Total
pienso
(kg/año)
Concentrado
adaptación
recepción
360 2,5 15 13.500 0,251 3.388,5
Concentrado
adaptación
cebo
360 5 15 27.000 0,2612 7.052,4
Concentrado
transición 360 6 90 194.400 0,2604 50.621,76
Concentrado
acabado 360 9 60 194.400 0,2692 52.332,48
Total 429.300 Costetotal
113.395,14
€/anual
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2.1.6.2. Costes forraje  
Forraje
Alimento
Nº
animales
Consumo forraje
Precio/kg Coste
kg/animal Consumo(días)
Total pienso
(kg/año)
Recepción 360 1,2 15 6.480 0,027 174,96
Cebo 360 1,2 165 71.280 0,027 1.924,56
Total 77.760 Total coste 2.099,52€/anual
Forraje
Cama
Nº
animales
Consumo forraje
Precio/kg Coste
kg/animal Consumo(días)
Total pienso
(kg/año)
Recepción 360 1,5 15 8.100 0,027 218,70
Cebo 360 1,5 165 89.100 0,027 2.405,70
Total 97.200 Total coste 2.624,40€/anual
2.1.6.3. Costes total de materias primas  
Consumo (kg) Coste
Concentrado 42.9300 113.395,14
Forraje Alimento 77.760 2099,52
Forraje Cama 97.200 2624,40
Total coste 604.260 kg/anual 118.119,06 €/anual
Por tanto, el coste de materias primas es de 118.119,06 €/anual.
2.1.7. Coste de conservación y mantenimiento
Aproximadamente  los  costes  de  conservación  y  mantenimiento  se  dividen  de  la
siguiente forma:
− Albañilería  
Se estima un gasto anual de 500,00 €/anuales.
− Fontanería  
Se estima un gasto anual de 1.000,00 €/anuales.
− Mecánica, maquinaria  
Se estima un gasto anual de 750,00 €/anuales.
− Electricidad  
Se estima un gasto anual de 500,00 €/anuales.
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− Otros  
Se estima un gasto anual de 700,00 €/anuales.
Total  costes  de  conservación y  reparaciones =  500,00 +  1.000,00 +  750,00 +
500,00 + 700,00 = 3.450,00 €/anuales.
2.1.8. Contribuciones e impuestos
El  impuesto  de  contribución  territorial  rústica  y  pecuaria  o  impuesto  de  bienes
inmuebles (IBI) correspondientes a las parcelas que forman la explotación, es de 9,03
€/ha. Al tener una totalidad de 4,14 ha en propiedad del promotor el importe a pagar
anualmente es de 37,38 €/anuales.
La suma de otros impuestos es de 616,00 €/anuales
Total de impuestos7contribuciones = 616,00 + 37,38 = 653,38 €/anuales
2.1.9. Seguros
− Retirada de cadáveres: el coste asciende a 1.021,59 €/año.
− Seguro de robo, catástrofe: el coste asciende a 3877,63 €/año.
Total coste de seguro: 1.021,59 + 3.877,63 = 4.899,22 €/año.
2.1.10. Electricidad
Esta explotación consume 5.423,45 kWh mensualmente, a un precio de 0,143925 € el
kWh, obtenemos unos gastos de 781,57 €/mes, por lo que al año los costes serán de
9.366,84 €/anuales.
2.1.11. Combustibles
El combustible utilizado en esta explotación es el  gasóleo B, del cual se consume
aproximadamente unos 2600 litros anuales, a un precio de 0,935 €/litro, teniendo un
gasto anual de 2.431,00 €/anuales.
2.1.12. Zoosanitarios
Un ternero tiene unos gastos anuales de 12,5 €, por lo que 360 animales tendrán un
gasto en zoosanitarios de 4.500,00 €/anuales.
2.1.13. Productos de limpieza y desinfectantes
− Limpieza y desinfección  
40 litros de desincrustante: 40 l x 2,97 €/l = 118,80 €/anuales
40 litros de desinfectante: 40 l x 6,98 €/l = 279,20 €/anuales
− Raticidas  
80 kg raticida: 80 kg x 4,32 €/kg = 345,60 €/anuales
− Insecticidas  
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6 kg insecticida: 6 kg x 66,67 €/kg = 400,02 €/anuales
Total costes productos de limpieza, desinfectantes = 118,80 + 279,20 + 345,60 +
400,02 = 1.143,62 €/anuales.
2.1.14. Interés del capital circulante
Se considerá un 5% sobre el coste total anual. 
Interés del capital circulante: Coste de oportunidad + Mano de obra + Compra de
animales  +  Compra  de  materias  primas  +  Conservación  y  mantenimiento  +
Contribuciones e impuestos + Seguros + Electricidad + Combustible + Zoosanitario +
Limpieza + Coste de administración y dirección = 719,11 + 41.649,70 +  147.420 +
118.119,06 +  3.450,00 +  653,38 +  4.899,22  +  9.366,84 +  2.431,00 +  3.420,00 +
1.143,62 = 334.351,93 €
334.351,93 € x 0,05 = 16.717,60 €/anuales
2.1.15. Coste totales
Costes (€)
Coste de Oportunidad 719,11
Mano de obra 41.649,70
Compra animales 147.420,00
Compra materias primas 118.119,06
Conservación y mantenimiento 3.450,00
Contribuciones e impuestos 653,38
Seguros 4.899,22
Electricidad 9.366,84
Combustible 2.431,00
Zoosanitario 4.500,00
Limpieza 1.143,62
SUBTOTAL 334.351,93
Interés del Capital Circulante 16.717,60
TOTAL COSTES 351.069,53
Total costes = 351.069,53 €/anuales
Alumno: Jorge Garrido Ganado
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS
Titulación de: Master en Ingeniería Agronómica 
 11 / 44.
PROYECTO DE EXPLOTACIÓN DE  CEBO DE 360 TERNEROS EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE  GALINDO Y
PERAHUY (SALAMANCA)
MEMORIA / ANEJO 13- ESTUDIO ECONÓMICO Y FINANCIERO
2.2. Ingresos
2.2.1. Venta de terneros
El número de terneros cebados a final de año es de 360, con un peso final entre 400 –
450 kg de peso vivo.
Para la venta se tiene en cuenta el peso de canal en kilos de cada animal que se cifra
entre 240 y 270 kg.
El  precio de peso de canal es de  4,10 €/kg en el último año.  En Mayo de 2014 el
precio oscilaba entre 4,30 y 3.90 €
Ingresos
Nº Animales 360
Peso vivo animal (kg) 400 450 425
Peso vivo total 144.000 162.000 153.000
Peso canal animal (kg) 240 270 255
Peso canal total 86.400 97.200 91.800
Precio/kg de canal 4,10 4,10 4,10
INGRESOS TOTALES 362.880 €/anuales 408.240 €/anuales 376.380 €/anuales
Para la evaluación económica cogemos el término medio de peso que puede tener el
animal de 255 kg de canal.
Ingresos: 255 kg x 360 animales x 4,10 €/kg = 376.380 €/anuales.
2.2.2. Venta de estiércol 
Se vende el  estiércol a los agricultores de la zona. Con un precio de  5 y 6 € por
tonelada
Estiércol
Nº animales kg x animal Días Total (kg) €/kg TOTAL
360 24,95 180 1.616.760 0,0055 8.892,18
Ingresos por estiércol:  360 animales x 24,95 kg x 180 días x 0,0055 €/kg = 8.892,18
€/anuales.
2.2.3. Subvención por ayuda a la calidad de carne de vacuno
Importe unitario para la ayuda para la mejora de la calidad de la carne de vacuno
implantada en España en aplicación del artículo 68 del Reglamento (CE) 73/2009 
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Para dicho pago hay un límite presupuestario de 7.000.000 €, a repartir entre 571.789
animales  comunicados  por  las  Comunidades  Autónomas,  resultando  un  importe
unitario de 12,24 € / animal para el año 2013. Y el número máximo de cabezas que se
puede percibir es de 200.
Por tanto se obtendrá de subvención de ayuda a la calidad de carne de vacuno: 200
cabezas x 12,24 €/cabeza = 2.448,00 euros.
2.2.4. Ingresos totales
Ingresos totales: Venta de terneros + venta de estiércol = 376.380,00 € + 8.892,18 €
+ 2.384,00 = 387.720,18 €/anuales
2.3. Beneficios
En este apartado restaremos a los ingresos los costes para obtener el beneficio del
sistema de producción.
Beneficios = Ingresos – Costes = 387.720,18 € - 355.322,78 € = 32.397,40 €/anuales
2.4. Subvenciones
El promotor al ser menor de 40 años, solicitará ayudas como joven agricultor, para la
instalación, mejora y modernización de explotaciones agropecuarias. Las legislación
que deberán ser estudiadas para saber la cuantía de la subvención que se puede
conceder:
− ORDEN  AYG/394/2014,  de  20  de  mayo,  por  la  que  se  convocan  ayudas,
cofinanciadas  por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER),
para  la  mejora  de  las   estructuras  de  producción  y  modernización  de  las
explotaciones  agrarias  en  aplicación  del  Reglamento  (CE)  1698/2005  del
Consejo. Dentro de la que se encuentra:
• La ayuda de la instalación a jóvenes agricultores. Medida 112. Línea A. que
se solicitará la opción prioritaria que le concedería una cuantía máxima de
prima de 31.000,00 €.
Gasto de la inversión inicial con subvención: Gasto inversión inicial – Subvención
= 449.594,77 € - 31.000,00 € = 418.594,77 € de gasto inicial.
2.5. Crédito de financiación del proyecto
El presente proyecto supone una inversión de 418.594,77 €, para el promotor, ya que
obtiene la subvención correspondiente de la Junta, y se solicita un crédito a medio
plazo a través de una entidad bancaria.
El crédito se devolverá mediante anualidades constantes, durante 10 años.
• Principal: 375.000,00 €
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PROYECTO DE EXPLOTACIÓN DE  CEBO DE 360 TERNEROS EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE  GALINDO Y
PERAHUY (SALAMANCA)
MEMORIA / ANEJO 13- ESTUDIO ECONÓMICO Y FINANCIERO
• Tasa de interés anual: 2,50 %
• Plazo de devolución: 10 años
• Sin carencia.
El resto de la inversión será aportado por el promotor del proyecto.
Para el cálculo de la anualidad se utilizara la siguiente expresión:
a = [c x (1+i)n-s x I] / [(1+I)n-s - 1]
Donde:
• a = anualidad
• c = capital inicial.
• i = interés
• n = años de devolución
• s = años de carencia. (0)
a = [375.000 x (1+0,035)10 x 0,035] / [(1+0,035)10-1] = 42.847,04 €
Cuadro de devolución del préstamo:
Con una anualidad de 42.847,04 €, en 10 años este es el cálculo para la devolución
del préstamo:
Año Capital inicial Interés Capital amortizado Capital final Anualidad
0 375.000,00
1 375.000,00 9.375,00 33.472,04 341.527,96 42.847,04
2 341.527,96 8.538,20 34.308,84 307.219,13 42.847,04
3 307.219,13 7.680,48 35.166,56 272.052,57 42.847,04
4 272.052,57 6.801,31 36.045,72 236.006,85 42.847,04
5 236.006,85 5.900,17 36.946,87 199.059,98 42.847,04
6 199.059,98 4.976,50 37.870,54 161.189,45 42.847,04
7 161.189,45 4.029,74 38.817,30 122.372,14 42.847,04
8 122.372,14 3.059,30 39.787,73 82.584,41 42.847,04
9 82.584,41 2.064,61 40.782,43 41.801,99 42.847,04
10 41.801,99 1.045,05 41.801,99 0,00 42.847,04
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MEMORIA / ANEJO 13- ESTUDIO ECONÓMICO Y FINANCIERO
3. Estructura de cobros y pagos
3.1. Estructura de los pagos
Año Inversión Reposición C.oportunidad
C.
financieros
C.
explotación TOTAL
0 18.128,83 0,00 0,00 0,00 0,00 18.128,83
1 431.465,94 0,00 719,11 42.847,04 351.069,53 826.101,62
2 0,00 0,00 719,11 42.847,04 351.069,53 394.635,68
3 0,00 0,00 719,11 42.847,04 351.069,53 394.635,68
4 0,00 0,00 719,11 42.847,04 351.069,53 394.635,68
5 0,00 0,00 719,11 42.847,04 351.069,53 394.635,68
6 0,00 0,00 719,11 42.847,04 351.069,53 394.635,68
7 0,00 0,00 719,11 42.847,04 351.069,53 394.635,68
8 0,00 0,00 719,11 42.847,04 351.069,53 394.635,68
9 0,00 0,00 719,11 42.847,04 351.069,53 394.635,68
10 0,00 0,00 719,11 42.847,04 351.069,53 394.635,68
11 0,00 0,00 719,11 0,00 351.069,53 351.788,64
12 0,00 0,00 719,11 0,00 351.069,53 351.788,64
13 0,00 0,00 719,11 0,00 351.069,53 351.788,64
14 0,00 0,00 719,11 0,00 351.069,53 351.788,64
15 0,00 45.000,00 719,11 0,00 351.069,53 396.788,64
16 0,00 0,00 719,11 0,00 351.069,53 351.788,64
17 0,00 0,00 719,11 0,00 351.069,53 351.788,64
18 0,00 0,00 719,11 0,00 351.069,53 351.788,64
19 0,00 0,00 719,11 0,00 351.069,53 351.788,64
20 0,00 0,00 719,11 0,00 351.069,53 351.788,64
21 0,00 0,00 719,11 0,00 351.069,53 351.788,64
22 0,00 0,00 719,11 0,00 351.069,53 351.788,64
23 0,00 0,00 719,11 0,00 351.069,53 351.788,64
24 0,00 0,00 719,11 0,00 351.069,53 351.788,64
25 0,00 0,00 719,11 0,00 351.069,53 351.788,64
26 0,00 0,00 719,11 0,00 351.069,53 351.788,64
27 0,00 0,00 719,11 0,00 351.069,53 351.788,64
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Año Inversión Reposición C.oportunidad
C.
financieros
C.
explotación TOTAL
28 0,00 0,00 719,11 0,00 351.069,53 351.788,64
29 0,00 0,00 719,11 0,00 351.069,53 351.788,64
30 0,00 0,00 719,11 0,00 351.069,53 351.788,64
3.2. Estructura de los cobros
Año Ingresos Desechomaquinaria Subvención
B.
Financieros Total
0 0 0 0 0 0
1 385.272,18 0 32.448,00 375.000,00 792.720,18
2 385.272,18 0 2.448,00 0 387.720,18
3 385.272,18 0 2.448,00 0 387.720,18
4 385.272,18 0 2.448,00 0 387.720,18
5 385.272,18 0 2.448,00 0 387.720,18
6 385.272,18 0 2.448,00 0 387.720,18
7 385.272,18 0 2.448,00 0 387.720,18
8 385.272,18 0 2.448,00 0 387.720,18
9 385.272,18 0 2.448,00 0 387.720,18
10 385.272,18 0 2.448,00 0 387.720,18
11 385.272,18 0 2.448,00 0 387.720,18
12 385.272,18 0 2.448,00 0 387.720,18
13 385.272,18 0 2.448,00 0 387.720,18
14 385.272,18 0 2.448,00 0 387.720,18
15 385.272,18 0 2.448,00 0 387.720,18
16 385.272,18 3.500,00 2.448,00 0 391.220,18
17 385.272,18 0 2.448,00 0 387.720,18
18 385.272,18 0 2.448,00 0 387.720,18
19 385.272,18 0 2.448,00 0 387.720,18
20 385.272,18 0 2.448,00 0 387.720,18
21 385.272,18 0 2.448,00 0 387.720,18
22 385.272,18 0 2.448,00 0 387.720,18
23 385.272,18 0 2.448,00 0 387.720,18
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MEMORIA / ANEJO 13- ESTUDIO ECONÓMICO Y FINANCIERO
Año Ingresos Desechomaquinaria Subvención
B.
Financieros Total
24 385.272,18 0 2.448,00 0 387.720,18
25 385.272,18 0 2.448,00 0 387.720,18
26 385.272,18 0 2.448,00 0 387.720,18
27 385.272,18 0 2.448,00 0 387.720,18
28 385.272,18 0 2.448,00 0 387.720,18
29 385.272,18 0 2.448,00 0 387.720,18
30 385.272,18 0 2.448,00 0 387.720,18
4. Evaluación económica del proyecto
4.1. Perfil económico con financiación
Año Cobros Pagos Flujo Flujo actualizado Flujo/((1+r)n*(1+g)n)
0 0,00 18.128,83 -18.128,83 -18.128,83
1 792.720,18 826.101,62 -33.381,44 -32.085,19
2 387.720,18 394.635,68 -6.915,50 -6.388,85
3 387.720,18 394.635,68 -6.915,50 -6.140,76
4 387.720,18 394.635,68 -6.915,50 -5.902,31
5 387.720,18 394.635,68 -6.915,50 -5.673,12
6 387.720,18 394.635,68 -6.915,50 -5.452,82
7 387.720,18 394.635,68 -6.915,50 -5.241,08
8 387.720,18 394.635,68 -6.915,50 -5.037,56
9 387.720,18 394.635,68 -6.915,50 -4.841,95
10 387.720,18 394.635,68 -6.915,50 -4.653,93
11 387.720,18 351.788,64 35.931,54 23.241,92
12 387.720,18 351.788,64 35.931,54 22.339,41
13 387.720,18 351.788,64 35.931,54 21.471,95
14 387.720,18 351.788,64 35.931,54 20.638,16
15 387.720,18 396.788,64 -9.068,46 -5.006,43
16 391.220,18 351.788,64 39.431,54 20.923,69
17 387.720,18 351.788,64 35.931,54 18.326,10
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Año Cobros Pagos Flujo Flujo actualizado Flujo/((1+r)n*(1+g)n)
18 387.720,18 351.788,64 35.931,54 17.614,47
19 387.720,18 351.788,64 35.931,54 16.930,48
20 387.720,18 351.788,64 35.931,54 16.273,05
21 387.720,18 351.788,64 35.931,54 15.641,15
22 387.720,18 351.788,64 35.931,54 15.033,78
23 387.720,18 351.788,64 35.931,54 14.450,00
24 387.720,18 351.788,64 35.931,54 13.888,89
25 387.720,18 351.788,64 35.931,54 13.349,57
26 387.720,18 351.788,64 35.931,54 12.831,19
27 387.720,18 351.788,64 35.931,54 12.332,94
28 387.720,18 351.788,64 35.931,54 11.854,04
29 387.720,18 351.788,64 35.931,54 11.393,73
30 387.720,18 351.788,64 35.931,54 10.951,30
4.1.1. Valor Actual Neto (VAN)
Se ha calculado el valor actual neto aplicando la siguiente expresión:
                                                                                             n
VAN = Σ Ci – Pi /[(1+r)i x (1+g)i]
                                                                                            i=0
Siendo: n = numero de años de vida útil del proyecto
Alumno: Jorge Garrido Ganado
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MEMORIA / ANEJO 13- ESTUDIO ECONÓMICO Y FINANCIERO
Ci = Cobros del año i
Pi = Pagos del año i.
R = Tasa de actualización anual (2%)
g = Inflación anual (2%)
VAN = 204.933,00 €                Como el VAN es positivo el proyecto es RENTABLE.
Tasa actualización + inflación VAN (€)
4,04% 204.933,00
5,06% 155.514,11
6,08% 115.938,13
7,10% 84.124,41
8,12% 58.459,96
9,14% 37.688,60
10,16% 20.827,58
11,18% 7.104,62
12,20% -4.089,83
13,22% -13.238,93
14,24% -20.727,31
15,26% -26.862,40
16,28% -31.890,93
17,30% -36.011,71
18,32% -39.385,50
19,34% -42.142,84
20,36% -44.390,08
21,38% -46.214,14
22,40% -47.686,37
23,42% -48.865,45
24,44% -49.799,86
25,46% -50.529,71
26,48% -51.088,32
27,50% -51.503,46
28,52% -51798,28
29,54% -51.992,16
30,56% -52.101,36
31,58% -52.139,56
Alumno: Jorge Garrido Ganado
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Tasa actualización + inflación VAN (€)
32,60% -52.118,27
33,62% -52.047,20
34,64% -51.934,56
35,66% -51.787,31
36,68% -51.611,35
37,70% -51.411,67
38,72% -51.192,53
39,74% -50.957,54
40,76% -50.709,78
41,78% -50.451,88
42,80% -50.186,05
43,82% -49.914,19
44,84% -49.637,93
45,86% -49.358,65
46,88% -49.077,49
47,90% -48.795,47
48,92% -48.513,42
49,94% -48.232,04
50,96% -47.951,95
51,98% -47.673,63
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4.1.2. Relación beneficio – Coste bruto  
Año Cobros Pagos Relación beneficio –Coste bruto
0 0,00 18.128,83 1,00
1 792.720,18 826.101,62 1,04
2 387.720,18 394.635,68 1,08
3 387.720,18 394.635,68 1,13
4 387.720,18 394.635,68 1,17
5 387.720,18 394.635,68 1,22
6 387.720,18 394.635,68 1,27
7 387.720,18 394.635,68 1,32
8 387.720,18 394.635,68 1,37
9 387.720,18 394.635,68 1,43
10 387.720,18 394.635,68 1,49
11 387.720,18 351.788,64 1,55
12 387.720,18 351.788,64 1,61
13 387.720,18 351.788,64 1,67
14 387.720,18 351.788,64 1,74
15 387.720,18 396.788,64 1,81
16 391.220,18 351.788,64 1,88
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Año Cobros Pagos Relación beneficio –Coste bruto
17 387.720,18 351.788,64 1,96
18 387.720,18 351.788,64 2,04
19 387.720,18 351.788,64 2,12
20 387.720,18 351.788,64 2,21
21 387.720,18 351.788,64 2,30
22 387.720,18 351.788,64 2,39
23 387.720,18 351.788,64 2,49
24 387.720,18 351.788,64 2,59
25 387.720,18 351.788,64 2,69
26 387.720,18 351.788,64 2,80
27 387.720,18 351.788,64 2,91
28 387.720,18 351.788,64 3,03
29 387.720,18 351.788,64 3,15
30 387.720,18 351.788,64 3,28
 n
Σ Ci /[(1+r)i * (1+g)i]
       i=0
          —————————— = 1,05
n
Σ Pi /[(1+r)i * (1+g)i]
       i=0
4.1.3. Relación beneficio – Coste neto
Año Flujo
0 -18.128,83
1 -33.381,44
2 -6.915,5
3 -6.915,5
4 -6.915,5
5 -6.915,5
6 -6.915,5
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Año Flujo
7 -6.915,5
8 -6.915,5
9 -6.915,5
10 -6.915,5
11 35.931,54
12 35.931,54
13 35.931,54
14 35.931,54
15 -9.068,46
16 39.431,54
17 35.931,54
18 35.931,54
19 35.931,54
20 35.931,54
21 35.931,54
22 35.931,54
23 35.931,54
24 35.931,54
25 35.931,54
26 35.931,54
27 35.931,54
28 35.931,54
29 35.931,54
30 35.931,54
n
Σ Flujo i (+) /[(1+r)i * (1+g)i]
       i=0
          —————————————— = 2,96
n
Σ Flujo i (-) /[(1+r)i * (1+g)i]
       i=0
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4.1.4. Tasa Interna de Rendimiento
La Tasa interna de rendimiento se obtiene cuando el valor del VAN es igual a cero.
TIR = 11,80 %, es alto lo que avala la viabilidad del proyecto.
4.1.5. “PAY – BACK”. Periodo de Recuperación del Capital
Este periodo se corresponde con el año para el cual la suma de flujos actualizados
positivos empieza a ser mayor o igual a la suma de los flujos actualizados negativos.
  n                                                                               n 
Σ Flujo i (+) /[(1+r)i * (1+g)i] =  Σ Flujo i (-) /[(1+r)i * (1+g)i]
       i=0                                                                             i=0  
Año Cobros Cobrosactualizados Pagos
Pagos
actualizados PAY-BACK
0 0,00 0,00 18.128,83 18.128,83 -18.128,83
1 792.720,18 761.937,89 826.101,62 794.023,08 -32.085,19
2 387.720,18 358.193,51 394.635,68 364.582,36 -6.388,85
3 387.720,18 344.284,42 394.635,68 350.425,19 -6.140,76
4 387.720,18 330.915,44 394.635,68 336.817,75 -5.902,31
5 387.720,18 318.065,59 394.635,68 323.738,71 -5.673,12
6 387.720,18 305.714,72 394.635,68 311.167,54 -5.452,82
7 387.720,18 293.843,44 394.635,68 299.084,52 -5.241,08
8 387.720,18 282.433,14 394.635,68 287.470,71 -5.037,56
9 387.720,18 271.465,92 394.635,68 276.307,87 -4.841,95
10 387.720,18 260.924,57 394.635,68 265.578,50 -4.653,93
11 387.720,18 250.792,55 351.788,64 227.550,62 23.241,92
12 387.720,18 241.053,97 351.788,64 218.714,55 22.339,41
13 387.720,18 231.693,55 351.788,64 210.221,60 21.471,95
14 387.720,18 222.696,61 351.788,64 202.058,44 20.638,16
15 387.720,18 214.049,02 396.788,64 219.055,46 -5.006,43
16 391.220,18 207.594,46 351.788,64 186.670,77 20.923,69
17 387.720,18 197.748,21 351.788,64 179.422,11 18.326,10
18 387.720,18 190.069,41 351.788,64 172.454,93 17.614,47
19 387.720,18 182.688,78 351.788,64 165.758,30 16.930,48
20 387.720,18 175.594,75 351.788,64 159.321,70 16.273,05
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Año Cobros Cobrosactualizados Pagos
Pagos
actualizados PAY-BACK
21 387.720,18 168.776,20 351.788,64 153.135,05 15.641,15
22 387.720,18 162.222,41 351.788,64 147.188,63 15.033,78
23 387.720,18 155.923,12 351.788,64 141.473,11 14.450,00
24 387.720,18 149.868,43 351.788,64 135.979,54 13.888,89
25 387.720,18 144.048,86 351.788,64 130.699,29 13.349,57
26 387.720,18 138.455,26 351.788,64 125.624,07 12.831,19
27 387.720,18 133.078,88 351.788,64 120.745,94 12.332,94
28 387.720,18 127.911,26 351.788,64 116.057,23 11.854,04
29 387.720,18 122.944,31 351.788,64 111.550,58 11.393,73
30 387.720,18 118.170,24 351.788,64 107.218,94 10.951,30
La inversión se recupera y comienza a haber ganancias a partir del décimo quinto y
décimo sexto año.
4.1.6. Beneficio total Y Beneficio anual 
− El beneficio total es de 204.933,00  €
− El beneficio anual es: 204.933,00 / 30 años = 6.831,10 €
4.2. Perfil económico sin financiación
Año Cobros Pagos Flujo
Flujo actualizado
Flujo/
((1+r)n*(1+g)n)
0 0,00 18.128,83 -18.128,83 -18.128,83
1 417.720,18 783.254,58 -365.534,40 -351.340,25
2 387.720,18 351.788,64 35.931,54 33.195,19
3 387.720,18 351.788,64 35.931,54 31.906,18
4 387.720,18 351.788,64 35.931,54 30.667,23
5 387.720,18 351.788,64 35.931,54 29.476,38
6 387.720,18 351.788,64 35.931,54 28.331,78
7 387.720,18 351.788,64 35.931,54 27.231,62
8 387.720,18 351.788,64 35.931,54 26.174,18
9 387.720,18 351.788,64 35.931,54 25.157,81
10 387.720,18 351.788,64 35.931,54 24.180,90
Alumno: Jorge Garrido Ganado
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS
Titulación de: Master en Ingeniería Agronómica 
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PROYECTO DE EXPLOTACIÓN DE  CEBO DE 360 TERNEROS EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE  GALINDO Y
PERAHUY (SALAMANCA)
MEMORIA / ANEJO 13- ESTUDIO ECONÓMICO Y FINANCIERO
Año Cobros Pagos Flujo
Flujo actualizado
Flujo/
((1+r)n*(1+g)n)
11 387.720,18 351.788,64 35.931,54 23.241,92
12 387.720,18 351.788,64 35.931,54 22.339,41
13 387.720,18 351.788,64 35.931,54 21.471,95
14 387.720,18 351.788,64 35.931,54 20.638,16
15 387.720,18 396.788,64 -9.068,46 -5.006,43
16 391.220,18 351.788,64 35.931,54 20.923,69
17 387.720,18 351.788,64 35.931,54 18.326,10
18 387.720,18 351.788,64 35.931,54 17.614,47
19 387.720,18 351.788,64 35.931,54 16.930,48
20 387.720,18 351.788,64 35.931,54 16.273,05
21 387.720,18 351.788,64 35.931,54 15.641,15
22 387.720,18 351.788,64 35.931,54 15.033,78
23 387.720,18 351.788,64 35.931,54 14.450,00
24 387.720,18 351.788,64 35.931,54 13.888,89
25 387.720,18 351.788,64 35.931,54 13.349,57
26 387.720,18 351.788,64 35.931,54 12.831,19
27 387.720,18 351.788,64 35.931,54 12.332,94
28 387.720,18 351.788,64 35.931,54 11.854,04
29 387.720,18 351.788,64 35.931,54 11.393,73
30 387.720,18 351.788,64 0,00 10.951,30
Alumno: Jorge Garrido Ganado
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS
Titulación de: Master en Ingeniería Agronómica 
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PROYECTO DE EXPLOTACIÓN DE  CEBO DE 360 TERNEROS EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE  GALINDO Y
PERAHUY (SALAMANCA)
MEMORIA / ANEJO 13- ESTUDIO ECONÓMICO Y FINANCIERO
4.2.1. Valor Actual Neto (VAN)
Se ha calculado el valor actual neto aplicando la siguiente expresión:
                                                                                             n
VAN = Σ Ci – Pi /[(1+r)i x (1+g)i]
                                                                                            i=0
Siendo: n = numero de años de vida útil del proyecto
Ci = Cobros del año i
Pi = Pagos del año i.
R = Tasa de actualización anual (2%)
g = Inflación anual (2%)
VAN = 191.331,59 €                Como el VAN es positivo el proyecto es RENTABLE.
Tasa actualización + inflación VAN (€)
4,04% 191.331,59
5,06% 128.466,79
6,08% 76.597,46
7,10% 33.537,85
8,12% -2.419,44
9,14% -32.615,55
10,16% -58.109,77
11,18% -79.743,39
Alumno: Jorge Garrido Ganado
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS
Titulación de: Master en Ingeniería Agronómica 
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PROYECTO DE EXPLOTACIÓN DE  CEBO DE 360 TERNEROS EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE  GALINDO Y
PERAHUY (SALAMANCA)
MEMORIA / ANEJO 13- ESTUDIO ECONÓMICO Y FINANCIERO
Tasa actualización + inflación VAN (€)
12,20% -98.188,30
13,22% -113.984,02
14,24% -127.566,17
15,26% -139.288,43
16,28% -149.439,45
17,30% -158.256,12
18,32% -165.933,84
19,34% -172.634,64
20,36% -178.493,59
21,38% -183.623,81
22,40% -188.120,53
23,42% -192.064,28
24,44% -195.523,50
25,46% -198.556,61
26,48% -201.213,70
27,50% -203.537,87
28,52% -205.566,39
29,54% -207.331,63
30,56% -208.861,75
31,58% -210.181,39
32,60% -211.312,16
33,62% -212.273,10
34,64% -213.081,01
35,66% -213.750,76
36,68% -214.295,57
37,70% -214.727,23
38,72% -215.056,25
39,74% -215.292,03
40,76% -215.443,04
41,78% -215.516,87
42,80% -215.520,37
Alumno: Jorge Garrido Ganado
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS
Titulación de: Master en Ingeniería Agronómica 
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PROYECTO DE EXPLOTACIÓN DE  CEBO DE 360 TERNEROS EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE  GALINDO Y
PERAHUY (SALAMANCA)
MEMORIA / ANEJO 13- ESTUDIO ECONÓMICO Y FINANCIERO
Tasa actualización + inflación VAN (€)
43,82% -215.459,73
44,84% -215.340,55
4.2.2. Relación beneficio – Coste bruto  
Año Cobros Pagos Relación beneficio –Coste bruto
0 0,00 18.128,83 1,00
1 417.720,18 783.254,58 1,04
2 387.720,18 351.788,64 1,08
3 387.720,18 351.788,64 1,13
4 387.720,18 351.788,64 1,17
5 387.720,18 351.788,64 1,22
6 387.720,18 351.788,64 1,27
7 387.720,18 351.788,64 1,32
8 387.720,18 351.788,64 1,37
9 387.720,18 351.788,64 1,43
10 387.720,18 351.788,64 1,49
11 387.720,18 351.788,64 1,55
12 387.720,18 351.788,64 1,61
13 387.720,18 351.788,64 1,67
Alumno: Jorge Garrido Ganado
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS
Titulación de: Master en Ingeniería Agronómica 
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PROYECTO DE EXPLOTACIÓN DE  CEBO DE 360 TERNEROS EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE  GALINDO Y
PERAHUY (SALAMANCA)
MEMORIA / ANEJO 13- ESTUDIO ECONÓMICO Y FINANCIERO
Año Cobros Pagos Relación beneficio –Coste bruto
14 387.720,18 351.788,64 1,74
15 387.720,18 396.788,64 1,81
16 391.220,18 351.788,64 1,88
17 387.720,18 351.788,64 1,96
18 387.720,18 351.788,64 2,04
19 387.720,18 351.788,64 2,12
20 387.720,18 351.788,64 2,21
21 387.720,18 351.788,64 2,30
22 387.720,18 351.788,64 2,39
23 387.720,18 351.788,64 2,49
24 387.720,18 351.788,64 2,59
25 387.720,18 351.788,64 2,69
26 387.720,18 351.788,64 2,80
27 387.720,18 351.788,64 2,91
28 387.720,18 351.788,64 3,03
29 387.720,18 351.788,64 3,15
30 387.720,18 351.788,64 3,28
 n
Σ Ci /[(1+r)i * (1+g)i]
       i=0
          —————————— = 1,06
n
Σ Pi /[(1+r)i * (1+g)i]
       i=0
4.2.3. Relación beneficio – Coste neto
Año Relación beneficio – Costeneto
0 -18.128,83
1 -356.128,93
2 27.004,27
Alumno: Jorge Garrido Ganado
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS
Titulación de: Master en Ingeniería Agronómica 
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PROYECTO DE EXPLOTACIÓN DE  CEBO DE 360 TERNEROS EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE  GALINDO Y
PERAHUY (SALAMANCA)
MEMORIA / ANEJO 13- ESTUDIO ECONÓMICO Y FINANCIERO
Año Relación beneficio – Costeneto
3 25.955,66
4 24.947,77
5 23.979,02
6 23.047,88
7 22.152,91
8 21.292,68
9 20.465,86
10 19.671,15
11 18.907,29
12 18.173,1
13 17.467,42
14 16.789,13
15 -8.706,00
16 17.367,78
17 14.908,27
18 14.329,36
19 13.772,94
20 13.238,12
21 12.724,07
22 12.229,97
23 11.755,07
24 11.298,61
25 10.859,87
26 10.438,17
27 10.032,84
28 9.643,25
29 9.268,79
30 8.908,87
Alumno: Jorge Garrido Ganado
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS
Titulación de: Master en Ingeniería Agronómica 
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PROYECTO DE EXPLOTACIÓN DE  CEBO DE 360 TERNEROS EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE  GALINDO Y
PERAHUY (SALAMANCA)
MEMORIA / ANEJO 13- ESTUDIO ECONÓMICO Y FINANCIERO
n
Σ Flujo i (+) /[(1+r)i * (1+g)i]
       i=0
          —————————————— = 1,48
n
Σ Flujo i (-) /[(1+r)i * (1+g)i]
       i=0
4.2.4. Tasa Interna de Rendimiento
La Tasa interna de rendimiento se obtiene cuando el valor del VAN es igual a cero.
TIR = 8,05 %, es alto lo que avala la viabilidad del proyecto.
4.2.5. “PAY – BACK”. Periodo de Recuperación del Capital
Este periodo se corresponde con el año para el cual la suma de flujos actualizados
positivos empieza a ser mayor o igual a la suma de los flujos actualizados negativos.
  n                                                                               n 
Σ Flujo i (+) /[(1+r)i * (1+g)i] =  Σ Flujo i (-) /[(1+r)i * (1+g)i]
       i=0                                                                             i=0  
Año Cobros Cobrosactualizados Pagos
Pagos
actualizados PAY-BACK
0 0,00 0,00 18.128,83 18.128,83 -18.128,83
1 417.720,18 401.499,60 783.254,58 752.839,85 -351.340,25
2 387.720,18 358.193,51 351.788,64 324.998,32 33.195,19
3 387.720,18 344.284,42 351.788,64 312.378,24 31.906,18
4 387.720,18 330.915,44 351.788,64 300.248,21 30.667,23
5 387.720,18 318.065,59 351.788,64 288.589,21 29.476,38
6 387.720,18 305.714,72 351.788,64 277.382,94 28.331,78
7 387.720,18 293.843,44 351.788,64 266.611,82 27.231,62
8 387.720,18 282.433,14 351.788,64 256.258,96 26.174,18
9 387.720,18 271.465,92 351.788,64 246.308,11 25.157,81
10 387.720,18 260.924,57 351.788,64 236.743,67 24.180,90
11 387.720,18 250.792,55 351.788,64 227.550,62 23.241,92
12 387.720,18 241.053,97 351.788,64 218.714,55 22.339,41
Alumno: Jorge Garrido Ganado
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS
Titulación de: Master en Ingeniería Agronómica 
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PROYECTO DE EXPLOTACIÓN DE  CEBO DE 360 TERNEROS EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE  GALINDO Y
PERAHUY (SALAMANCA)
MEMORIA / ANEJO 13- ESTUDIO ECONÓMICO Y FINANCIERO
Año Cobros Cobrosactualizados Pagos
Pagos
actualizados PAY-BACK
13 387.720,18 231.693,55 351.788,64 210.221,60 21.471,95
14 387.720,18 222.696,61 351.788,64 202.058,44 20.638,16
15 387.720,18 214.049,02 396.788,64 219.055,46 -5.006,43
16 391.220,18 207.594,46 351.788,64 186.670,77 20.923,69
17 387.720,18 197.748,21 351.788,64 179.422,11 18.326,10
18 387.720,18 190.069,41 351.788,64 172.454,93 17.614,47
19 387.720,18 182.688,78 351.788,64 165.758,30 16.930,48
20 387.720,18 175.594,75 351.788,64 159.321,70 16.273,05
21 387.720,18 168.776,20 351.788,64 153.135,05 15.641,15
22 387.720,18 162.222,41 351.788,64 147.188,63 15.033,78
23 387.720,18 155.923,12 351.788,64 141.473,11 14.450,00
24 387.720,18 149.868,43 351.788,64 135.979,54 13.888,89
25 387.720,18 144.048,86 351.788,64 130.699,29 13.349,57
26 387.720,18 138.455,26 351.788,64 125.624,07 12.831,19
27 387.720,18 133.078,88 351.788,64 120.745,94 12.332,94
28 387.720,18 127.911,26 351.788,64 116.057,23 11.854,04
29 387.720,18 122.944,31 351.788,64 111.550,58 11.393,73
30 387.720,18 118.170,24 351.788,64 107.218,94 10.951,30
La inversión se recupera y comienza a haber ganancias a partir del décimo sexto y
décimo séptimo año.
4.2.6. Beneficio total Y Beneficio anual 
− El beneficio total es de 191.331,59 €
− El beneficio anual es: 191.331,59 / 30 años = 6,377,72 €
4.3. Perfil económico sin subvención
Año Cobros Pagos Flujo
Flujo actualizado
Flujo/
((1+r)n*(1+g)n)
0 0 18.128,83 -18.128,83 -18.128,83
1 760.272,18 826.101,62 -65.829,44 -63.273,20
2 385.272,18 394.635,68 -9.363,50 -8.650,42
Alumno: Jorge Garrido Ganado
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS
Titulación de: Master en Ingeniería Agronómica 
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PROYECTO DE EXPLOTACIÓN DE  CEBO DE 360 TERNEROS EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE  GALINDO Y
PERAHUY (SALAMANCA)
MEMORIA / ANEJO 13- ESTUDIO ECONÓMICO Y FINANCIERO
Año Cobros Pagos Flujo
Flujo actualizado
Flujo/
((1+r)n*(1+g)n)
3 385.272,18 394.635,68 -9.363,50 -8.314,52
4 385.272,18 394.635,68 -9.363,50 -7.991,65
5 385.272,18 394.635,68 -9.363,50 -7.681,33
6 385.272,18 394.635,68 -9.363,50 -7.383,05
7 385.272,18 394.635,68 -9.363,50 -7.096,36
8 385.272,18 394.635,68 -9.363,50 -6.820,80
9 385.272,18 394.635,68 -9.363,50 -6.555,94
10 385.272,18 394.635,68 -9.363,50 -6.301,36
11 385.272,18 351.788,64 33.483,54 21.658,46
12 385.272,18 351.788,64 33.483,54 20.817,44
13 385.272,18 351.788,64 33.483,54 20.009,07
14 385.272,18 351.788,64 33.483,54 19.232,10
15 385.272,18 396.788,64 -11.516,46 -6.357,90
16 388.772,18 351.788,64 36.983,54 19.624,70
17 385.272,18 351.788,64 33.483,54 17.077,55
18 385.272,18 351.788,64 33.483,54 16.414,41
19 385.272,18 351.788,64 33.483,54 15.777,02
20 385.272,18 351.788,64 33.483,54 15.164,38
21 385.272,18 351.788,64 33.483,54 14.575,52
22 385.272,18 351.788,64 33.483,54 14.009,54
23 385.272,18 351.788,64 33.483,54 13.465,53
24 385.272,18 351.788,64 33.483,54 12.942,65
25 385.272,18 351.788,64 33.483,54 12.440,07
26 385.272,18 351.788,64 33.483,54 11.957,01
27 385.272,18 351.788,64 33.483,54 11.492,70
28 385.272,18 351.788,64 33.483,54 11.046,43
29 385.272,18 351.788,64 33.483,54 10.617,48
30 385.272,18 351.788,64 33.483,54 10.205,19
Alumno: Jorge Garrido Ganado
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS
Titulación de: Master en Ingeniería Agronómica 
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PROYECTO DE EXPLOTACIÓN DE  CEBO DE 360 TERNEROS EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE  GALINDO Y
PERAHUY (SALAMANCA)
MEMORIA / ANEJO 13- ESTUDIO ECONÓMICO Y FINANCIERO
4.3.1. Valor Actual Neto (VAN)
Se ha calculado el valor actual neto aplicando la siguiente expresión:
                                                                                             n
VAN = Σ Ci – Pi /[(1+r)i x (1+g)i]
                                                                                            i=0
Siendo: n = numero de años de vida útil del proyecto
Ci = Cobros del año i
Pi = Pagos del año i.
R = Tasa de actualización anual (2%)
g = Inflación anual (2%)
VAN = 133.971,87 €                Como el VAN es positivo el proyecto es RENTABLE.
Tasa actualización + inflación VAN (€)
4,04% 133.971,87
5,06% 89.583,26
6,08% 54.247,77
7,10% 26.038,55
8,12% 3.463,07
9,14% -14.639,96
10,16% -29.178,12
11,18% -40.863,79
Alumno: Jorge Garrido Ganado
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS
Titulación de: Master en Ingeniería Agronómica 
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PROYECTO DE EXPLOTACIÓN DE  CEBO DE 360 TERNEROS EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE  GALINDO Y
PERAHUY (SALAMANCA)
MEMORIA / ANEJO 13- ESTUDIO ECONÓMICO Y FINANCIERO
Tasa actualización + inflación VAN (€)
12,20% -50.258,53
13,22% -57.806,85
14,24% -63.862,04
15,26% -68.706,03
16,28% -72.564,65
17,30% -75.619,46
18,32% -78.016,99
19,34% -79.875,89
20,36% -81.292,58
21,38% -82.345,64
22,40% -83.099,33
23,42% -83.606,35
4.3.2. Relación beneficio – Coste bruto  
Año Cobros Pagos Relación beneficio – Coste bruto
0 0 18.128,83 1,00
1 760.272,18 826.101,62 1,04
2 385.272,18 394.635,68 1,08
3 385.272,18 394.635,68 1,13
4 385.272,18 394.635,68 1,17
5 385.272,18 394.635,68 1,22
Alumno: Jorge Garrido Ganado
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS
Titulación de: Master en Ingeniería Agronómica 
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PROYECTO DE EXPLOTACIÓN DE  CEBO DE 360 TERNEROS EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE  GALINDO Y
PERAHUY (SALAMANCA)
MEMORIA / ANEJO 13- ESTUDIO ECONÓMICO Y FINANCIERO
Año Cobros Pagos Relación beneficio – Coste bruto
6 385.272,18 394.635,68 1,27
7 385.272,18 394.635,68 1,32
8 385.272,18 394.635,68 1,37
9 385.272,18 394.635,68 1,43
10 385.272,18 394.635,68 1,49
11 385.272,18 351.788,64 1,55
12 385.272,18 351.788,64 1,61
13 385.272,18 351.788,64 1,67
14 385.272,18 351.788,64 1,74
15 385.272,18 396.788,64 1,81
16 388.772,18 351.788,64 1,88
17 385.272,18 351.788,64 1,96
18 385.272,18 351.788,64 2,04
19 385.272,18 351.788,64 2,12
20 385.272,18 351.788,64 2,21
21 385.272,18 351.788,64 2,30
22 385.272,18 351.788,64 2,39
23 385.272,18 351.788,64 2,49
24 385.272,18 351.788,64 2,59
25 385.272,18 351.788,64 2,69
26 385.272,18 351.788,64 2,80
27 385.272,18 351.788,64 2,91
28 385.272,18 351.788,64 3,03
29 385.272,18 351.788,64 3,15
30 385.272,18 0,00 3,28
 n
Σ Ci /[(1+r)i * (1+g)i]
       i=0
          —————————— = 1,04
n
Σ Pi /[(1+r)i * (1+g)i]
       i=0
Alumno: Jorge Garrido Ganado
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS
Titulación de: Master en Ingeniería Agronómica 
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PROYECTO DE EXPLOTACIÓN DE  CEBO DE 360 TERNEROS EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE  GALINDO Y
PERAHUY (SALAMANCA)
MEMORIA / ANEJO 13- ESTUDIO ECONÓMICO Y FINANCIERO
4.3.3. Relación beneficio – Coste neto
Año Relación beneficio – Coste neto
0 -18.128,83
1 -63.273,20
2 -8.650,42
3 -8.314,52
4 -7.991,65
5 -7.681,33
6 -7.383,05
7 -7.096,36
8 -6.820,80
9 -6.555,94
10 -6.301,36
11 21.658,46
12 20.817,44
13 20.009,07
14 19.232,10
15 -6.357,90
16 19.624,70
17 17.077,55
18 16.414,41
19 15.777,02
20 15.164,38
21 14.575,52
22 14.009,54
23 13.465,53
24 12.942,65
25 12.440,07
26 11.957,01
27 11.492,70
28 11.046,43
29 10.617,48
30 10.205,19
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n
Σ Flujo i (+) /[(1+r)i * (1+g)i]
       i=0
          —————————————— = 0,75
n
Σ Flujo i (-) /[(1+r)i * (1+g)i]
       i=0
4.3.4. Tasa Interna de Rendimiento
La Tasa interna de rendimiento se obtiene cuando el valor del VAN es igual a cero.
TIR = 8,30 %, es alto lo que avala la viabilidad del proyecto.
4.3.5. “PAY – BACK”. Periodo de Recuperación del Capital
Este periodo se corresponde con el año para el cual la suma de flujos actualizados
positivos empieza a ser mayor o igual a la suma de los flujos actualizados negativos.
  n                                                                               n 
Σ Flujo i (+) /[(1+r)i * (1+g)i] =  Σ Flujo i (-) /[(1+r)i * (1+g)i]
       i=0                                                                             i=0  
Año Cobros Cobrosactualizados Pagos
Pagos
actualizados PAY-BACK
0 0,00 0,00 18.128,83 18.128,83 -18.128,83
1 760.272,18 730.749,88 826.101,62 794.023,08 -63.273,20
2 385.272,18 355.931,94 394.635,68 364.582,36 -8.650,42
3 385.272,18 342.110,67 394.635,68 350.425,19 -8.314,52
4 385.272,18 328.826,10 394.635,68 336.817,75 -7.991,65
5 385.272,18 316.057,38 394.635,68 323.738,71 -7.681,33
6 385.272,18 303.784,48 394.635,68 311.167,54 -7.383,05
7 385.272,18 291.988,16 394.635,68 299.084,52 -7.096,36
8 385.272,18 280.649,91 394.635,68 287.470,71 -6.820,80
9 385.272,18 269.751,93 394.635,68 276.307,87 -6.555,94
10 385.272,18 259.277,13 394.635,68 265.578,50 -6.301,36
11 385.272,18 249.209,09 351.788,64 227.550,62 21.658,46
12 385.272,18 239.531,99 351.788,64 218.714,55 20.817,44
Alumno: Jorge Garrido Ganado
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS
Titulación de: Master en Ingeniería Agronómica 
 39 / 44.
PROYECTO DE EXPLOTACIÓN DE  CEBO DE 360 TERNEROS EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE  GALINDO Y
PERAHUY (SALAMANCA)
MEMORIA / ANEJO 13- ESTUDIO ECONÓMICO Y FINANCIERO
Año Cobros Cobrosactualizados Pagos
Pagos
actualizados PAY-BACK
13 385.272,18 230.230,67 351.788,64 210.221,60 20.009,07
14 385.272,18 221.290,54 351.788,64 202.058,44 19.232,10
15 385.272,18 212.697,55 396.788,64 219.055,46 -6.357,90
16 388.772,18 206.295,47 351.788,64 186.670,77 19.624,70
17 385.272,18 196.499,66 351.788,64 179.422,11 17.077,55
18 385.272,18 188.869,34 351.788,64 172.454,93 16.414,41
19 385.272,18 181.535,32 351.788,64 165.758,30 15.777,02
20 385.272,18 174.486,08 351.788,64 159.321,70 15.164,38
21 385.272,18 167.710,57 351.788,64 153.135,05 14.575,52
22 385.272,18 161.198,16 351.788,64 147.188,63 14.009,54
23 385.272,18 154.938,64 351.788,64 141.473,11 13.465,53
24 385.272,18 148.922,19 351.788,64 135.979,54 12.942,65
25 385.272,18 143.139,36 351.788,64 130.699,29 12.440,07
26 385.272,18 137.581,08 351.788,64 125.624,07 11.957,01
27 385.272,18 132.238,64 351.788,64 120.745,94 11.492,70
28 385.272,18 127.103,65 351.788,64 116.057,23 11.046,43
29 385.272,18 122.168,06 351.788,64 111.550,58 10.617,48
30 385.272,18 117.424,13 351.788,64 107.218,94 10.205,19
La inversión se recupera y comienza a haber ganancias a partir del décimo noveno
y vigésimo año.
4.3.6. Beneficio total Y Beneficio anual 
− El beneficio total es de 133.971,87 €
− El beneficio anual es: 133.971,87 / 30 años = 4.465,73 €
4.3.7. Conclusiones
Se  escoge  opción  de  perfil  económico  con  financiación por  ser  la  que  mayor
beneficios obtiene la explotación.
5. Análisis de sensibilidad
Supondremos que los costes de explotación se incrementan en un  1,5% debido al
aumento del precio de las materias primas, mano de obra y energía.
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Del mismo modo suponemos que los precios tenderán a igualarse con los del mercado
mundial, a medida que se liberalicen los mercados de los productos agrícolas. Además
es  necesario  tener  en  cuenta  que  los  pagos  compensatorios  se  irán  reduciendo
progresivamente.  Vamos  a  suponer  un  descenso  en  los  ingresos  del  1,5%  para
englobar estos dos factores. De manera que habrá una variación del 3
Los factores señalados anteriormente son los más sensibles y los que en la actualidad
más pueden preocuparnos, pero sin duda como el proyecto tiene una duración de 30
años en este periodo pueden aparecer otros que actualmente no damos importancia.
5.1. Sensibilidad de los costes
Año Inversión Reposición C.oportunidad C. financieros
C.
explotación Total
0 18.128,83 0,00 0,00 0,00 0,00 18.128,83
1 431.465,94 0,00 719,11 42.847,04 356.335,57 831.367,66
2 0,00 0,00 719,11 42.847,04 356.335,57 399.901,72
3 0,00 0,00 719,11 42.847,04 356.335,57 399.901,72
4 0,00 0,00 719,11 42.847,04 356.335,57 399.901,72
5 0,00 0,00 719,11 42.847,04 356.335,57 399.901,72
6 0,00 0,00 719,11 42.847,04 356.335,57 399.901,72
7 0,00 0,00 719,11 42.847,04 356.335,57 399.901,72
8 0,00 0,00 719,11 42.847,04 356.335,57 399.901,72
9 0,00 0,00 719,11 42.847,04 356.335,57 399.901,72
10 0,00 0,00 719,11 42.847,04 356.335,57 399.901,72
11 0,00 0,00 719,11 0,00 356.335,57 357.054,68
12 0,00 0,00 719,11 0,00 356.335,57 357.054,68
13 0,00 0,00 719,11 0,00 356.335,57 357.054,68
14 0,00 0,00 719,11 0,00 356.335,57 357.054,68
15 0,00 45.000,00 719,11 0,00 356.335,57 402.054,68
16 0,00 0,00 719,11 0,00 356.335,57 357.054,68
17 0,00 0,00 719,11 0,00 356.335,57 357.054,68
18 0,00 0,00 719,11 0,00 356.335,57 357.054,68
19 0,00 0,00 719,11 0,00 356.335,57 357.054,68
20 0,00 0,00 719,11 0,00 356.335,57 357.054,68
21 0,00 0,00 719,11 0,00 356.335,57 357.054,68
22 0,00 0,00 719,11 0,00 356.335,57 357.054,68
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Año Inversión Reposición C.oportunidad C. financieros
C.
explotación Total
23 0,00 0,00 719,11 0,00 356.335,57 357.054,68
24 0,00 0,00 719,11 0,00 356.335,57 357.054,68
25 0,00 0,00 719,11 0,00 356.335,57 357.054,68
26 0,00 0,00 719,11 0,00 356.335,57 357.054,68
27 0,00 0,00 719,11 0,00 356.335,57 357.054,68
28 0,00 0,00 719,11 0,00 356.335,57 357.054,68
29 0,00 0,00 719,11 0,00 356.335,57 357.054,68
30 0,00 0,00 719,11 0,00 356.335,57 357.054,68
5.2. Sensibilidad de los beneficios
Año Ingresos Desechomaquinaria Subvención
B.
Financieros Total
0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 379.493,10 0,00 32.448,00 375.000,00 786.941,10
2 379.493,10 0,00 2.448,00 0,00 381.941,10
3 379.493,10 0,00 2.448,00 0,00 381.941,10
4 379.493,10 0,00 2.448,00 0,00 381.941,10
5 379.493,10 0,00 2.448,00 0,00 381.941,10
6 379.493,10 0,00 2.448,00 0,00 381.941,10
7 379.493,10 0,00 2.448,00 0,00 381.941,10
8 379.493,10 0,00 2.448,00 0,00 381.941,10
9 379.493,10 0,00 2.448,00 0,00 381.941,10
10 379.493,10 0,00 2.448,00 0,00 381.941,10
11 379.493,10 0,00 2.448,00 0,00 381.941,10
12 379.493,10 0,00 2.448,00 0,00 381.941,10
13 379.493,10 0,00 2.448,00 0,00 381.941,10
14 379.493,10 0,00 2.448,00 0,00 381.941,10
15 379.493,10 0,00 2.448,00 0,00 381.941,10
16 379.493,10 3.500,00 2.448,00 0,00 385.441,10
17 379.493,10 0,00 2.448,00 0,00 381.941,10
18 379.493,10 0,00 2.448,00 0,00 381.941,10
19 379.493,10 0,00 2.448,00 0,00 381.941,10
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Año Ingresos Desechomaquinaria Subvención
B.
Financieros Total
20 379.493,10 0,00 2.448,00 0,00 381.941,10
21 379.493,10 0,00 2.448,00 0,00 381.941,10
22 379.493,10 0,00 2.448,00 0,00 381.941,10
23 379.493,10 0,00 2.448,00 0,00 381.941,10
24 379.493,10 0,00 2.448,00 0,00 381.941,10
25 379.493,10 0,00 2.448,00 0,00 381.941,10
26 379.493,10 0,00 2.448,00 0,00 381.941,10
27 379.493,10 0,00 2.448,00 0,00 381.941,10
28 379.493,10 0,00 2.448,00 0,00 381.941,10
29 379.493,10 0,00 2.448,00 0,00 381.941,10
30 379.493,10 0,00 2.448,00 0,00 381.941,10
5.3. Análisis de sensibilidad
Año Cobros Pagos Flujo Flujo actualizado Flujo/((1+r)n*(1+g)n)
0 0,00 18.128,83 -18.128,83 -18.128,83
1 786.941,10 831.367,66 -44.426,56 -42.701,42
2 381.941,10 399901,72 -17.960,62 -16.592,84
3 381.941,10 399.901,72 -17.960,62 -15.948,52
4 381.941,10 399.901,72 -17.960,62 -15.329,22
5 381.941,10 399.901,72 -17.960,62 -14.733,97
6 381.941,10 399.901,72 -17.960,62 -14.161,83
7 381.941,10 399.901,72 -17.960,62 -13.611,91
8 381.941,10 399.901,72 -17.960,62 -13.083,34
9 381.941,10 399.901,72 -17.960,62 -12.575,30
10 381.941,10 399.901,72 -17.960,62 -12.086,98
11 381.941,10 357.054,68 24.886,42 16.097,51
12 381.941,10 357.054,68 24.886,42 15.472,42
13 381.941,10 357.054,68 24.886,42 14.871,61
14 381.941,10 357.054,68 24.886,42 14.294,13
15 381.941,10 402.054,68 -20.113,58 -11.104,12
16 385.441,10 357.054,68 28.386,42 15.062,78
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Año Cobros Pagos Flujo Flujo actualizado Flujo/((1+r)n*(1+g)n)
17 381.941,10 357.054,68 24.886,42 12.692,77
18 381.941,10 357.054,68 24.886,42 12.199,90
19 381.941,10 357.054,68 24.886,42 11.726,16
20 381.941,10 357.054,68 24.886,42 11.270,82
21 381.941,10 357.054,68 24.886,42 10.833,16
22 381.941,10 357.054,68 24.886,42 10.412,50
23 381.941,10 357.054,68 24.886,42 10.008,17
24 381.941,10 357.054,68 24.886,42 9.619,54
25 381.941,10 357.054,68 24.886,42 9.246,00
26 381.941,10 357.054,68 24.886,42 8.886,96
27 381.941,10 357.054,68 24.886,42 8.541,87
28 381.941,10 357.054,68 24.886,42 8.210,18
29 381.941,10 357.054,68 24.886,42 7.891,37
30 381.941,10 357.054,68 24.886,42 7.584,94
VAN 14.864,50 €
TIR 4,55 %
Pay-Back Entre 20º y 21er año
El VAN es positivo por lo tanto el proyecto es rentable, el TIR sigue alto lo que avala
la viabilidad del proyecto.
6. Conclusiones
El proyecto es RENTABLEMENTE ECONÓMICO, por ello su desarrollo e implantación
es VIABLE.
Aunque las variaciones o inflaciones en los precios puede afectar a la rentabilidad
económica del proyecto.
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Anejo 14 - Estudio de gestión de residuos 
de construcción y demolición
1. Contenido del documento
En cumplimiento del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la
producción y gestión de los residuos de construcción y demolición (RCD), conforme a
lo dispuesto en el Artículo 4 "Obligaciones del productor de residuos de construcción y
demolición", el presente estudio desarrolla los puntos siguientes:
− Agentes intervinientes en la Gestión de RCD.
− Normativa y legislación aplicable.
− Identificación de los residuos de construcción y demolición generados en la
obra, codificados según la Orden MAM/304/2002.
− Estimación de la cantidad generada en volumen y peso.
− Medidas para la prevención de los residuos en la obra.
− Operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se destinarán los
residuos.
− Medidas para la separación de los residuos en obra.
− Prescripciones en relación con el almacenamiento, manejo, separación y otras
operaciones de gestión de los residuos.
− Valoración del coste previsto de la gestión de RCD.
2. Agentes intervinientes
2.1. Identificación
El presente estudio corresponde al proyecto , situado en .
Los agentes principales que intervienen en la ejecución de la obra son:
Promotor D. Juan Hernández García
Proyectista D. Jorge Garrido Ganado
Director de Obra A designar por el promotor
Director de Ejecución A designar por el promotor
Se  ha  estimado  en  el  presupuesto  del  proyecto,  un  coste  de  ejecución  material
(Presupuesto de ejecución material) de 301.056,10€.
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2.1.1. Productor de residuos (Promotor)
Se identifica con el  titular  del  bien inmueble en quien reside la  decisión última de
construir o demoler. Según el artículo 2 "Definiciones" del Real Decreto 105/2008, se
pueden presentar tres casos:
1. La  persona  física  o  jurídica  titular  de la  licencia  urbanística  en  una  obra  de
construcción  o  demolición;  en  aquellas  obras  que  no  precisen  de  licencia
urbanística, tendrá la consideración de productor del residuo la persona física o
jurídica  titular  del  bien  inmueble  objeto  de  una  obra  de  construcción  o
demolición.
2. La persona física o jurídica que efectúe operaciones de tratamiento, de mezcla o
de otro tipo, que ocasionen un cambio de naturaleza o de composición de los
residuos.
3. El importador o adquirente en cualquier Estado miembro de la Unión Europea de
residuos de construcción y demolición.
En el presente estudio, se identifica como el productor de los residuos: 
2.1.2. Poseedor de residuos (Constructor)
En la presente fase del proyecto no se ha determinado el agente que actuará como
Poseedor  de  los  Residuos,  siendo  responsabilidad  del  Productor  de  los  residuos
(Promotor) su designación antes del comienzo de las obras.
2.1.3. Gestor de residuos
Es la persona física o jurídica, o entidad pública o privada, que realice cualquiera de
las  operaciones  que  componen  la  recogida,  el  almacenamiento,  el  transporte,  la
valorización y la eliminación de los residuos, incluida la vigilancia de estas operaciones
y la de los vertederos, así como su restauración o gestión ambiental de los residuos,
con independencia de ostentar la condición de productor de los mismos. Éste será
designado por el Productor de los residuos (Promotor) con anterioridad al comienzo de
las obras.
2.2. Obligaciones
2.2.1. Productor de residuos (Promotor)
Debe incluir en el proyecto de ejecución de la obra un estudio de gestión de residuos
de construcción y demolición, que contendrá como mínimo:
1. Una estimación de la cantidad, expresada en toneladas y en metros cúbicos,
de los residuos de construcción y demolición que se generarán en la  obra,
codificados con arreglo  a la  lista europea de residuos publicada por  Orden
MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de
valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos, o norma
que la sustituya.
2. Las medidas para la planificación y optimización de la gestión de los residuos
generados en la obra objeto del proyecto.
3. Las operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se destinarán
los residuos que se generarán en la obra.
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4. Las medidas para la separación de los residuos en obra, en particular, para el
cumplimiento  por  parte  del  poseedor  de  los  residuos,  de  la  obligación
establecida en el apartado 5 del artículo 5.
5. Los planos de  las  instalaciones previstas  para  el  almacenamiento,  manejo,
separación y,  en su caso,  otras operaciones de gestión de los residuos de
construcción y  demolición  dentro  de la  obra.  Posteriormente,  dichos planos
podrán ser objeto de adaptación a las características particulares de la obra y
sus sistemas de ejecución, previo acuerdo de la dirección facultativa de la obra.
6. Las  prescripciones  del  pliego  de  prescripciones  técnicas  particulares  del
proyecto,  en  relación  con  el  almacenamiento,  manejo,  separación  y,  en  su
caso,  otras  operaciones  de  gestión  de  los  residuos  de  construcción  y
demolición dentro de la obra.
7. Una valoración del coste previsto de la gestión de los residuos de construcción
y  demolición,  que  formará  parte  del  presupuesto  del  proyecto  en  capítulo
independiente.
Está  obligado  a  disponer  de  la  documentación  que  acredite  que  los  residuos  de
construcción y demolición realmente producidos en sus obras han sido gestionados,
en su caso, en obra o entregados a una instalación de valorización o de eliminación
para su tratamiento por gestor de residuos autorizado, en los términos recogidos en el
Real Decreto 105/2008 y, en particular, en el presente estudio o en sus modificaciones.
La documentación correspondiente a cada año natural deberá mantenerse durante los
cinco años siguientes.
En  obras  de  demolición,  rehabilitación,  reparación  o  reforma,  deberá  preparar  un
inventario de los residuos peligrosos que se generarán,  que deberá incluirse en el
estudio de gestión de RCD, así como prever su retirada selectiva, con el fin de evitar la
mezcla entre ellos o con otros residuos no peligrosos, y asegurar su envío a gestores
autorizados de residuos peligrosos.
En los  casos de obras  sometidas  a  licencia  urbanística,  el  poseedor  de  residuos,
queda obligado a constituir una fianza o garantía financiera equivalente que asegure el
cumplimiento  de  los  requisitos  establecidos  en  dicha  licencia  en  relación  con  los
residuos de construcción y  demolición  de la  obra,  en los  términos previstos  en la
legislación de las comunidades autónomas correspondientes.
2.2.2. Poseedor de residuos (Constructor)
La persona física  o jurídica que ejecute la  obra -  el  constructor  -,  además de las
prescripciones  previstas  en  la  normativa  aplicable,  está  obligado  a  presentar  a  la
propiedad de la misma un plan que refleje cómo llevará a cabo las obligaciones que le
incumban en relación a los residuos de construcción y demolición que se vayan a
producir en la obra, en particular las recogidas en los artículos 4.1 y 5 del Real Decreto
105/2008 y las contenidas en el presente estudio.
El plan presentado y aceptado por la propiedad, una vez aprobado por la dirección
facultativa, pasará a formar parte de los documentos contractuales de la obra.
El  poseedor  de  residuos  de  construcción  y  demolición,  cuando  no  proceda  a
gestionarlos por sí mismo, y sin perjuicio de los requerimientos del proyecto aprobado,
estará obligado a entregarlos a un gestor de residuos o a participar en un acuerdo
voluntario o convenio de colaboración para su gestión. Los residuos de construcción y
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demolición  se  destinarán  preferentemente,  y  por  este  orden,  a  operaciones  de
reutilización, reciclado o a otras formas de valorización.
La entrega de los residuos de construcción y demolición a un gestor por parte del
poseedor habrá de constar en documento fehaciente, en el que figure, al menos, la
identificación del poseedor y del productor, la obra de procedencia y, en su caso, el
número  de  licencia  de  la  obra,  la  cantidad  expresada  en  toneladas  o  en  metros
cúbicos, o en ambas unidades cuando sea posible, el tipo de residuos entregados,
codificados  con  arreglo  a  la  lista  europea  de  residuos  publicada  por  Orden
MAM/304/2002, de 8 de febrero, o norma que la sustituya, y la identificación del gestor
de las operaciones de destino.
Cuando  el  gestor  al  que  el  poseedor  entregue  los  residuos  de  construcción  y
demolición  efectúe  únicamente  operaciones  de  recogida,  almacenamiento,
transferencia  o  transporte,  en  el  documento  de  entrega  deberá  figurar  también  el
gestor de valorización o de eliminación ulterior al que se destinarán los residuos.
En  todo  caso,  la  responsabilidad  administrativa  en  relación  con  la  cesión  de  los
residuos de construcción y demolición por parte de los poseedores a los gestores se
regirá por lo establecido en la legislación vigente en materia de residuos.
Mientras se encuentren en su poder, el poseedor de los residuos estará obligado a
mantenerlos en condiciones adecuadas de higiene y seguridad, así como a evitar la
mezcla de fracciones ya seleccionadas que impida o dificulte su posterior valorización
o eliminación.
La separación en fracciones se llevará a cabo preferentemente por el poseedor de los
residuos dentro de la obra en que se produzcan.
Cuando por falta de espacio físico en la obra no resulte técnicamente viable efectuar
dicha  separación  en  origen,  el  poseedor  podrá  encomendar  la  separación  de
fracciones a un gestor de residuos en una instalación de tratamiento de residuos de
construcción y demolición externa a la obra. En este último caso, el poseedor deberá
obtener  del  gestor  de  la  instalación  documentación  acreditativa  de  que  éste  ha
cumplido, en su nombre, la obligación recogida en el presente apartado.
El órgano competente en materia medioambiental de la comunidad autónoma donde
se ubique la obra, de forma excepcional, y siempre que la separación de los residuos
no haya sido especificada y presupuestada en el proyecto de obra, podrá eximir al
poseedor de los residuos de construcción y demolición de la obligación de separación
de alguna o de todas las anteriores fracciones.
El poseedor de los residuos de construcción y demolición estará obligado a sufragar
los correspondientes costes de gestión y a entregar al productor los certificados y la
documentación acreditativa de la  gestión de los residuos,  así  como a mantener  la
documentación correspondiente a cada año natural durante los cinco años siguientes.
2.2.3. Gestor de residuos
Además de las recogidas en la  legislación específica  sobre  residuos,  el  gestor  de
residuos de construcción y demolición cumplirá con las siguientes obligaciones:
1. En  el  supuesto  de  actividades  de  gestión  sometidas  a  autorización  por  la
legislación de residuos, llevar un registro en el que, como mínimo, figure la
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cantidad  de  residuos  gestionados,  expresada  en  toneladas  y  en  metros
cúbicos,  el  tipo  de  residuos,  codificados  con  arreglo  a  la  lista  europea  de
residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, o norma que la
sustituya, la identificación del productor, del poseedor y de la obra de donde
proceden, o del gestor, cuando procedan de otra operación anterior de gestión,
el  método de gestión aplicado, así como las cantidades,  en toneladas y en
metros  cúbicos,  y  destinos  de  los  productos  y  residuos  resultantes  de  la
actividad.
2. Poner a disposición de las administraciones públicas competentes, a petición
de las mismas, la información contenida en el registro mencionado en el punto
anterior. La información referida a cada año natural deberá mantenerse durante
los cinco años siguientes.
3. Extender al poseedor o al gestor que le entregue residuos de construcción y
demolición,  en los  términos  recogidos en este  real  decreto,  los  certificados
acreditativos de la gestión de los residuos recibidos, especificando el productor
y, en su caso, el número de licencia de la obra de procedencia. Cuando se trate
de  un  gestor  que  lleve  a  cabo  una  operación  exclusivamente  de  recogida,
almacenamiento,  transferencia  o  transporte,  deberá  además  transmitir  al
poseedor  o  al  gestor  que  le  entregó  los  residuos,  los  certificados  de  la
operación  de  valorización  o  de  eliminación  subsiguiente  a  que  fueron
destinados los residuos.
4. En  el  supuesto  de  que  carezca  de  autorización  para  gestionar  residuos
peligrosos, deberá disponer de un procedimiento de admisión de residuos en la
instalación  que  asegure  que,  previamente  al  proceso  de  tratamiento,  se
detectarán  y  se  separarán,  almacenarán  adecuadamente  y  derivarán  a
gestores autorizados de residuos peligrosos aquellos que tengan este carácter
y  puedan  llegar  a  la  instalación  mezclados  con  residuos  no  peligrosos  de
construcción y demolición. Esta obligación se entenderá sin perjuicio de las
responsabilidades en que pueda incurrir  el  productor,  el  poseedor  o,  en su
caso, el gestor precedente que haya enviado dichos residuos a la instalación.
3. Normativa y legislación aplicable
El  presente  estudio  se  redacta  al  amparo  del  artículo  4.1  a)  del  Real  Decreto
105/2008,  de  1  de  febrero,  sobre  "Obligaciones  del  productor  de  residuos  de
construcción y demolición".
A la obra objeto del presente estudio le es de aplicación el Real Decreto 105/2008, en
virtud del artículo 3, por generarse residuos de construcción y demolición definidos en
el artículo 3, como:
"cualquier sustancia u objeto que, cumpliendo la definición de Residuo incluida en la
legislación vigente en materia de residuos, se genere en una obra de construcción o
demolición" o bien, "aquel residuo no peligroso que no experimenta transformaciones
físicas, químicas o biológicas significativas, no es soluble ni combustible, ni reacciona
física ni  químicamente ni  de ninguna otra manera,  no es biodegradable, no afecta
negativamente a otras materias con las cuales entra en contacto de forma que pueda
dar lugar a contaminación del medio ambiente o perjudicar a la salud humana. La
lixiviabilidad total,  el  contenido de contaminantes del  residuo y la  ecotoxicidad del
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lixiviado deberán ser insignificantes, y en particular no deberán suponer un riesgo para
la calidad de las aguas superficiales o subterráneas".
No es aplicable al presente estudio la excepción contemplada en el artículo 3.1 del
Real Decreto 105/2008, al no generarse los siguientes residuos:
a. Las tierras y piedras no contaminadas por sustancias peligrosas reutilizadas en
la  misma  obra,  en  una  obra  distinta  o  en  una  actividad  de  restauración,
acondicionamiento o relleno,  siempre y cuando pueda acreditarse de forma
fehaciente su destino a reutilización.
b. Los residuos de industrias extractivas regulados por la Directiva 2006/21/CE,
de 15 de marzo.
c. Los lodos de dragado no peligrosos reubicados en el  interior  de las aguas
superficiales derivados de las actividades de gestión de las aguas y de las vías
navegables, de prevención de las inundaciones o de mitigación de los efectos
de las inundaciones o las sequías, reguladas por el Texto Refundido de la Ley
de Aguas, por la Ley 48/2003, de 26 de noviembre, de régimen económico y de
prestación de servicios de los puertos de interés general, y por los tratados
internacionales de los que España sea parte.
A aquellos  residuos  que  se  generen  en  la  presente  obra  y  estén  regulados  por
legislación específica sobre residuos, cuando estén mezclados con otros residuos de
construcción y demolición,  les será de aplicación el  Real Decreto 105/2008 en los
aspectos no contemplados en la legislación específica.
Para la elaboración del presente estudio se ha considerado la normativa siguiente:
− Artículo 45 de la Constitución Española.
Gestión de residuos
• Real Decreto sobre la prevención y reducción de la contaminación del
medio ambiente producida por el amianto. Real Decreto 108/1991, de 1 de
febrero,  del  Ministerio  de Relaciones con las  Cortes y  de la  Secretaría  del
Gobierno. B.O.E.: 6 de febrero de 1991.
− Ley de envases y residuos de envases.  Ley 11/1997, de 24 de abril, de la
Jefatura del Estado. B.O.E.: 25 de abril de 1997. Desarrollada por:
● Reglamento para el desarrollo y ejecución de la Ley 11/1997, de 24 de
abril, de envases y residuos de envases. Real Decreto 782/1998, de 30
de  abril,  del  Ministerio  de  la  Presidencia.  B.O.E.:  1  de  mayo  de  1998.
Modificada por:
▪ Modificación de diversos reglamentos del área de medio ambiente
para su adaptación a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el
libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley
25/2009,  de 22  de  diciembre,  de  modificación de  diversas  leyes
para  su  adaptación  a  la  Ley  de  libre  acceso  a  actividades  de
servicios y su ejercicio. Real Decreto 367/2010, de 26 de marzo, del
Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 27 de marzo de 2010.
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− Plan  nacional  de  residuos  de  construcción  y  demolición  2001-2006.
Resolución  de  14  de  junio  de  2001,  de  la  Secretaría  General  de  Medio
Ambiente. B.O.E.: 12 de julio de 2001.
− Real Decreto por el que se regula la eliminación de residuos mediante
depósito  en  vertedero.  Real  Decreto  1481/2001,  de  27  de  diciembre,  del
Ministerio de Medio Ambiente. B.O.E.: 29 de enero de 2002. Modificado por: 
● Regulación  de  la  producción  y  gestión  de  los  residuos  de
construcción y demolición.  Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, del
Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 13 de febrero de 2008. Modificado por:
▪ Modificación de diversos reglamentos del área de medio ambiente
para su adaptación a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el
libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley
25/2009,  de 22  de  diciembre,  de  modificación de  diversas  leyes
para  su  adaptación  a  la  Ley  de  libre  acceso  a  actividades  de
servicios y su ejercicio. Real Decreto 367/2010, de 26 de marzo, del
Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 27 de marzo de 2010.
− Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y
demolición.  Real  Decreto  105/2008,  de  1  de  febrero,  del  Ministerio  de  la
Presidencia. B.O.E.: 13 de febrero de 2008.
− Plan nacional integrado de residuos para el período 2008-2015. Resolución
de 20 de enero de 2009,  de la Secretaría de Estado de Cambio Climático.
B.O.E.: 26 de febrero de 2009.
− Ley de residuos y suelos contaminados. Ley 22/2011, de 28 de julio, de la
Jefatura del Estado. B.O.E.: 29 de julio de 2011.
− Ley de  Urbanismo de  Castilla  y  León.  Ley 5/1999,  de  8  de  abril,  de  la
Presidencia de Castilla y León. B.O.C.Y.L.: 15 de abril de 1999. Modificada por:
● Ley de modificación de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de
Castilla y León. Ley 10/2002, de 10 de julio, de la Presidencia de Castilla y
León. B.O.E.: 26 de julio de 2002. Modificada por:
▪ Ley de medidas financieras y de creación del ente público Agencia
de Innovación y Financiación Empresarial de Castilla y León.  Ley
19/2010,  de 22  de  diciembre,  de  la  Presidencia  de Castilla  y  León.
B.O.C.Y.L.: 23 de diciembre de 2010.
− Plan  regional  de  ámbito  sectorial  de  residuos  de  construcción  y
demolición de Castilla y León (2008-2010). Decreto 54/2008, de 17 de julio,
de la Consejería de Medio Ambiente de Castilla y León. B.O.C.Y.L.: 23 de julio
de 2008.
Gestión de residuos. clasificación de residuos
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− Operaciones de valorización y eliminación de residuos y Lista europea de
residuos.  Orden MAM 304/2002,  de 8  de  febrero,  del  Ministerio  de Medio
Ambiente. B.O.E.: 19 de febrero de 2002. Corrección de errores:  Corrección
de errores de la Orden MAM 304/2002, de 8 de febrero. B.O.E.: 12 de marzo
de 2002.
4. Identificación de los residuos de construcción y demolición
generados  en  la  obra,  codificados  según  la  orden
MAM/304/2002.
Todos los posibles residuos generados en la obra de demolición se han codificado
atendiendo a la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las
operaciones de valorización y  eliminación de residuos,  según la  Lista  Europea de
Residuos (LER) aprobada por la Decisión 2005/532/CE, dando lugar a los siguientes
grupos:
RCD de Nivel I: Tierras y materiales pétreos, no contaminados, procedentes de obras
de excavación
El  Real  Decreto  105/2008  (artículo  3.1.a),  considera  como  excepción  de  ser
consideradas como residuos:
Las tierras y piedras no contaminadas por sustancias peligrosas, reutilizadas en la
misma  obra,  en  una  obra  distinta  o  en  una  actividad  de  restauración,
acondicionamiento  o  relleno,  siempre  y  cuando  pueda  acreditarse  de  forma
fehaciente su destino a reutilización.
RCD de Nivel II:  Residuos generados principalmente en las actividades propias del
sector  de  la  construcción,  de  la  demolición,  de  la  reparación  domiciliaria  y  de  la
implantación de servicios.
Se ha establecido una clasificación de RCD generados, según los tipos de materiales
de los que están compuestos:
Material según Orden Ministerial MAM/304/2002
RCD de Nivel I
1 Tierras y pétreos de la excavación
RCD de Nivel II
RCD de naturaleza no pétrea
1 Asfalto
2 Madera
3 Metales (incluidas sus aleaciones)
4 Papel y cartón
Material según Orden Ministerial MAM/304/2002
5 Plástico
6 Vidrio
7 Yeso
8 Basuras
Alumno: Jorge Garrido Ganado
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS
Titulación de:  Master en Ingeniería Agronómica 
 11 / 20
PROYECTO DE EXPLOTACIÓN DE  CEBO DE 360 TERNEROS EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE  GALINDO Y
PERAHUY (SALAMANCA)
MEMORIA / ANEJO 14- ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS
RCD de naturaleza pétrea
1 Arena, grava y otros áridos
2 Hormigón
3 Ladrillos, tejas y materiales cerámicos
4 Piedra
RCD potencialmente peligrosos
1 Otros
5. Estimación de la cantidad de los residuos de construcción y
demolición que se generarán en la obra
Se  ha  estimado  la  cantidad  de  residuos  generados  en  la  obra,  a  partir  de  las
mediciones  del  proyecto,  en  función  del  peso  de  materiales  integrantes  en  los
rendimientos de los correspondientes precios descompuestos de cada unidad de obra,
determinando el  peso de los  restos de los materiales sobrantes (mermas,  roturas,
despuntes, etc) y el del embalaje de los productos suministrados.
El volumen de excavación de las tierras y de los materiales pétreos no utilizados en la
obra, se ha calculado en función de las dimensiones del proyecto, afectado por un
coeficiente de esponjamiento según la clase de terreno.
A partir  del  peso del  residuo,  se ha estimado su volumen mediante  una densidad
aparente definida por el cociente entre el peso del residuo y el volumen que ocupa una
vez depositado en el contenedor.
Los resultados se resumen en la siguiente tabla:
Material según Orden Ministerial MAM/304/2002 CódigoLER
Densidad
aparente
(t/m³)
Peso
(t)
Volume
n
(m³)
RCD de Nivel I
1 Tierras y pétreos de la excavación
Tierra y piedras distintas de las especificadas en el 
código 17 05 03.
17 05 04 1,68 113,915 67,766
RCD de Nivel II
RCD de naturaleza no pétrea
1 Asfalto
Mezclas bituminosas distintas de las especificadas en el 
código 17 03 01.
17 03 02 1,00 0,002 0,002
2 Madera
Madera. 17 02 01 1,10 1,713 1,557
3 Metales (incluidas sus aleaciones)
Envases metálicos. 15 01 04 0,60 0,114 0,190
Hierro y acero. 17 04 05 2,10 6,793 3,235
Cables distintos de los especificados en el código 17 04 
10.
17 04 11 1,50 0,003 0,002
4 Papel y cartón
Envases de papel y cartón. 15 01 01 0,75 0,116 0,155
5 Plástico
Plástico. 17 02 03 0,60 0,246 0,410
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Material según Orden Ministerial MAM/304/2002 CódigoLER
Densidad
aparente
(t/m³)
Peso
(t)
Volume
n
(m³)
6 Vidrio
Vidrio. 17 02 02 1,00 0,006 0,006
7 Yeso
Materiales de construcción a partir de yeso distintos de 
los especificados en el código 17 08 01.
17 08 02 1,00 0,326 0,326
8 Basuras
Materiales de aislamiento distintos de los especificados 
en los códigos 17 06 01 y 17 06 03.
17 06 04 0,60 0,005 0,008
Residuos mezclados de construcción y demolición 
distintos de los especificados en los códigos 17 09 01, 
17 09 02 y 17 09 03.
17 09 04
1,50 0,400 0,267
RCD de naturaleza pétrea
1 Arena, grava y otros áridos
Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los 
mencionados en el código 01 04 07.
01 04 08 1,51 12,727 8,428
Residuos de arena y arcillas. 01 04 09 1,60 1,332 0,833
2 Hormigón
Hormigón (hormigones, morteros y prefabricados). 17 01 01 1,50 52,926 35,284
3 Ladrillos, tejas y materiales cerámicos
Ladrillos. 17 01 02 1,25 0,094 0,075
Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales 
cerámicos distintas de las especificadas en el código 17 
01 06.
17 01 07
1,25 0,028 0,022
4 Piedra
Residuos del corte y serrado de piedra distintos de los 
mencionados en el código 01 04 07.
01 04 13 1,50 2,236 1,491
En  la  siguiente  tabla,  se  exponen  los  valores  del  peso  y  el  volumen  de  RCD,
agrupados por niveles y apartados:
Material según Orden Ministerial MAM/304/2002 Peso(t)
Volumen
(m³)
RCD de Nivel I
1 Tierras y pétreos de la excavación 113,915 67,766
RCD de Nivel II
RCD de naturaleza no pétrea
1 Asfalto 0,002 0,002
2 Madera 1,713 1,557
3 Metales (incluidas sus aleaciones) 6,910 3,427
4 Papel y cartón 0,116 0,155
5 Plástico 0,246 0,410
6 Vidrio 0,006 0,006
7 Yeso 0,326 0,326
8 Basuras 0,405 0,275
RCD de naturaleza pétrea
1 Arena, grava y otros áridos 14,059 9,261
2 Hormigón 52,926 35,284
3 Ladrillos, tejas y materiales cerámicos 0,122 0,098
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Material según Orden Ministerial MAM/304/2002 Peso(t)
Volumen
(m³)
4 Piedra 2,236 1,491
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6. Medidas para la planificación y optimización de la gestión
de los residuos resultantes de la construcción y demolición
de la obra objeto del proyecto
En la fase de proyecto se han tenido en cuenta las distintas alternativas compositivas,
constructivas y de diseño, optando por aquellas que generan el menor volumen de
residuos  en  la  fase  de  construcción  y  de  explotación,  facilitando,  además,  el
desmantelamiento de la obra al final de su vida útil con el menor impacto ambiental.
Con el fin de generar menos residuos en la fase de ejecución, el constructor asumirá la
responsabilidad  de  organizar  y  planificar  la  obra,  en  cuanto  al  tipo  de  suministro,
acopio de materiales y proceso de ejecución.
Como criterio  general,  se adoptarán las  siguientes  medidas para la  planificación y
optimización de la gestión de los residuos generados durante la ejecución de la obra:
− La  excavación  se  ajustará  a  las  dimensiones  específicas  del  proyecto,
atendiendo a  las  cotas  de los  planos de cimentación,  hasta  la  profundidad
indicada en el mismo que coincidirá con el Estudio Geotécnico correspondiente
con el visto bueno de la Dirección Facultativa. En el caso de que existan lodos
de drenaje, se acotará la extensión de las bolsas de los mismos.
− Se evitará en lo posible la producción de residuos de naturaleza pétrea (bolos,
grava, arena, etc.), pactando con el proveedor la devolución del material que
no se utilice en la obra.
− El hormigón suministrado será preferentemente de central.  En caso de que
existan sobrantes se utilizarán en las partes de la obra que se prevea para
estos casos, como hormigones de limpieza, base de solados, rellenos, etc.
− Las piezas que contengan mezclas bituminosas,  se suministrarán justas  en
dimensión y extensión, con el fin de evitar los sobrantes innecesarios. Antes de
su colocación se planificará la ejecución para proceder a la apertura de las
piezas mínimas, de modo que queden dentro de los envases los sobrantes no
ejecutados.
− Todos  los  elementos  de  madera  se  replantearán  junto  con  el  oficial  de
carpintería, con el fin de optimizar la solución, minimizar su consumo y generar
el menor volumen de residuos.
− El suministro de los elementos metálicos y sus aleaciones, se realizará con las
cantidades mínimas y estrictamente necesarias para la ejecución de la fase de
la  obra  correspondiente,  evitándose  cualquier  trabajo  dentro  de  la  obra,  a
excepción del montaje de los correspondientes kits prefabricados.
− Se solicitará de forma expresa a los proveedores que el suministro en obra se
realice con la menor cantidad de embalaje posible, renunciando a los aspectos
publicitarios, decorativos y superfluos.
En el caso de que se adopten otras medidas alternativas o complementarias para la
planificación y optimización de la gestión de los residuos de la obra, se le comunicará
de forma fehaciente al Director de Obra y al Director de la Ejecución de la Obra para
su conocimiento y aprobación. Estas medidas no supondrán menoscabo alguno de la
calidad de la obra, ni interferirán en el proceso de ejecución de la misma.
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7. Operaciones de reutilización,  valorización o eliminación a
que  se  destinarán  los  residuos  de  construcción  y
demolición que se generen en la obra
El  desarrollo  de  las  actividades  de  valorización  de  residuos  de  construcción  y
demolición  requerirá  autorización  previa  del  órgano  competente  en  materia
medioambiental  de  la  Comunidad  Autónoma  correspondiente,  en  los  términos
establecidos por la legislación vigente en materia de residuos.
La autorización podrá ser otorgada para una o varias de las operaciones que se vayan
a realizar, y sin perjuicio de las autorizaciones o licencias exigidas por cualquier otra
normativa aplicable a la actividad. Se otorgará por un plazo de tiempo determinado, y
podrá ser renovada por periodos sucesivos.
La autorización sólo se concederá previa inspección de las instalaciones en las que
vaya a desarrollarse la actividad y comprobación de la cualificación de los técnicos
responsables de su dirección y de que está prevista la adecuada formación profesional
del personal encargado de su explotación.
Los áridos reciclados obtenidos como producto de una operación de valorización de
residuos de construcción y demolición deberán cumplir los requisitos técnicos y legales
para el uso a que se destinen.
Cuando se prevea la operación de reutilización en otra construcción de los sobrantes
de las tierras procedentes de la excavación, de los residuos minerales o pétreos, de
los materiales cerámicos o de los materiales no pétreos y metálicos, el proceso se
realizará preferentemente en el depósito municipal.
En relación al destino previsto para los residuos no reutilizables ni valorables "in situ",
se expresan las características, su cantidad, el tipo de tratamiento y su destino, en la
tabla siguiente:
Material según Orden Ministerial MAM/304/2002 CódigoLER Tratamiento Destino
Peso
(t)
Volume
n
(m³)
RCD de Nivel I
1 Tierras y pétreos de la excavación
Tierra y piedras distintas de las especificadas en el 
código 17 05 03. 17 05 04
Sin tratamiento 
específico
Restauración / 
Vertedero 113,915 67,766
RCD de Nivel II
RCD de naturaleza no pétrea
1 Asfalto  
Mezclas bituminosas distintas de las especificadas en 
el código 17 03 01. 17 03 02 Reciclado Planta reciclaje RCD 0,002 0,002
2 Madera  
Madera. 17 02 01 Reciclado Gestor autorizado RNPs 1,713 1,557
3 Metales (incluidas sus aleaciones)  
Envases metálicos. 15 01 04 Depósito / Tratamiento Gestor autorizado RNPs 0,114 0,190
Hierro y acero. 17 04 05 Reciclado Gestor autorizado RNPs 6,793 3,235
Cables distintos de los especificados en el código 17 
04 10. 17 04 11 Reciclado
Gestor autorizado 
RNPs 0,003 0,002
4 Papel y cartón  
Envases de papel y cartón. 15 01 01 Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,116 0,155
5 Plástico  
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Material según Orden Ministerial MAM/304/2002 CódigoLER Tratamiento Destino
Peso
(t)
Volume
n
(m³)
Plástico. 17 02 03 Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,246 0,410
6 Vidrio  
Vidrio. 17 02 02 Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,006 0,006
7 Yeso  
Materiales de construcción a partir de yeso distintos 
de los especificados en el código 17 08 01. 17 08 02 Reciclado
Gestor autorizado 
RNPs 0,326 0,326
8 Basuras  
Materiales de aislamiento distintos de los 
especificados en los códigos 17 06 01 y 17 06 03. 17 06 04 Reciclado
Gestor autorizado 
RNPs 0,005 0,008
Residuos mezclados de construcción y demolición 
distintos de los especificados en los códigos 17 09 01,
17 09 02 y 17 09 03.
17 09 04 Depósito / Tratamiento Gestor autorizado RPs 0,400 0,267
RCD de naturaleza pétrea
1 Arena, grava y otros áridos  
Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los 
mencionados en el código 01 04 07. 01 04 08 Reciclado Planta reciclaje RCD 12,727 8,428
Residuos de arena y arcillas. 01 04 09 Reciclado Planta reciclaje RCD 1,332 0,833
2 Hormigón  
Hormigón (hormigones, morteros y prefabricados). 17 01 01 Reciclado / Vertedero Planta reciclaje RCD 52,926 35,284
3 Ladrillos, tejas y materiales cerámicos  
Ladrillos. 17 01 02 Reciclado Planta reciclaje RCD 0,094 0,075
Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales 
cerámicos distintas de las especificadas en el código 
17 01 06.
17 01 07 Reciclado / Vertedero Planta reciclaje RCD 0,028 0,022
4 Piedra  
Residuos del corte y serrado de piedra distintos de los
mencionados en el código 01 04 07. 01 04 13
Sin tratamiento 
específico
Restauración / 
Vertedero 2,236 1,491
Notas:
RCD: Residuos de construcción y demolición
RSU: Residuos sólidos urbanos
RNPs: Residuos no peligrosos
RPs: Residuos peligrosos
8. Medidas para la separación de los residuos de construcción
y demolición en obra
Los residuos de construcción y demolición se separarán en las siguientes fracciones
cuando,  de forma individualizada para cada una de dichas fracciones,  la  cantidad
prevista de generación para el total de la obra supere las siguientes cantidades:
− Hormigón: 80 t.
− Ladrillos, tejas y materiales cerámicos: 40 t.
− Metales (incluidas sus aleaciones): 2 t.
− Madera: 1 t.
− Vidrio: 1 t.
− Plástico: 0,5 t.
− Papel y cartón: 0,5 t.
En la tabla siguiente se indica el peso total expresado en toneladas, de los distintos
tipos de residuos generados en la obra objeto del presente estudio, y la obligatoriedad
o no de su separación in situ.
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TIPO DE RESIDUO TOTAL RESIDUO OBRA(t)
UMBRAL SEGÚN NORMA
(t)
SEPARACIÓN "IN
SITU"
Hormigón 52,926 80,00 NO OBLIGATORIA
Ladrillos, tejas y materiales cerámicos 0,122 40,00 NO OBLIGATORIA
Metales (incluidas sus aleaciones) 6,910 2,00 OBLIGATORIA
Madera 1,713 1,00 OBLIGATORIA
Vidrio 0,006 1,00 NO OBLIGATORIA
Plástico 0,246 0,50 NO OBLIGATORIA
Papel y cartón 0,116 0,50 NO OBLIGATORIA
La separación en fracciones se llevará a cabo preferentemente por el poseedor de los
residuos de construcción y demolición dentro de la obra.
Si por falta de espacio físico en la obra no resulta técnicamente viable efectuar dicha
separación en origen, el poseedor podrá encomendar la separación de fracciones a un
gestor de residuos en una instalación de tratamiento de residuos de construcción y
demolición externa a la obra. En este último caso, el poseedor deberá obtener del
gestor de la instalación documentación acreditativa de que éste ha cumplido, en su
nombre,  la  obligación  recogida  en  el  artículo  5.  "Obligaciones  del  poseedor  de
residuos de construcción y demolición" del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero.
El órgano competente en materia medioambiental de la comunidad autónoma donde
se ubica la obra, de forma excepcional, y siempre que la separación de los residuos no
haya  sido  especificada  y  presupuestada  en  el  proyecto  de  obra,  podrá  eximir  al
poseedor de los residuos de construcción y demolición de la obligación de separación
de alguna o de todas las anteriores fracciones.
9. Prescripciones en relación con el almacenamiento, manejo,
separación y otras operaciones de gestión de los residuos
de construcción y demolición
El depósito temporal de los escombros se realizará en contenedores metálicos con la
ubicación y condiciones establecidas en las ordenanzas municipales, o bien en sacos
industriales  con  un  volumen  inferior  a  un  metro  cúbico,  quedando  debidamente
señalizados y segregados del resto de residuos.
Aquellos residuos valorizables, como maderas, plásticos, chatarra, etc., se depositarán
en contenedores debidamente señalizados y segregados del resto de residuos, con el
fin de facilitar su gestión.
Los contenedores deberán estar pintados con colores vivos, que sean visibles durante
la noche,  y deben contar con una banda de material  reflectante de,  al  menos,  15
centímetros  a lo  largo de todo su perímetro,  figurando de forma clara y  legible  la
siguiente información:
− Razón social.
− Código de Identificación Fiscal (C.I.F.).
− Número de teléfono del titular del contenedor/envase.
− Número de inscripción en el Registro de Transportistas de Residuos del titular
del contenedor.
Dicha información deberá quedar también reflejada a través de adhesivos o placas, en
los envases industriales u otros elementos de contención.
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El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas
pertinentes  para  evitar  que  se  depositen  residuos  ajenos  a  la  misma.  Los
contenedores permanecerán cerrados o cubiertos fuera del horario de trabajo, con el
fin de evitar el depósito de restos ajenos a la obra y el derramamiento de los residuos.
En  el  equipo  de  obra  se  deberán  establecer  los  medios  humanos,  técnicos  y
procedimientos de separación que se dedicarán a cada tipo de RCD.
Se deberán cumplir las prescripciones establecidas en las ordenanzas municipales, los
requisitos  y  condiciones  de  la  licencia  de  obra,  especialmente  si  obligan  a  la
separación  en  origen  de  determinadas  materias  objeto  de  reciclaje  o  deposición,
debiendo el constructor o el jefe de obra realizar una evaluación económica de las
condiciones en las que es viable esta operación, considerando las posibilidades reales
de llevarla a cabo, es decir, que la obra o construcción lo permita y que se disponga de
plantas de reciclaje o gestores adecuados.
El  constructor  deberá  efectuar  un  estricto  control  documental,  de  modo  que  los
transportistas y gestores de RCD presenten los vales de cada retirada y entrega en
destino final. En el caso de que los residuos se reutilicen en otras obras o proyectos de
restauración, se deberá aportar evidencia documental del destino final.
Los  restos  derivados  del  lavado  de  las  canaletas  de  las  cubas  de  suministro  de
hormigón  prefabricado  serán  considerados  como  residuos  y  gestionados  como  le
corresponde (LER 17 01 01).
Se evitará la contaminación mediante productos tóxicos o peligrosos de los materiales
plásticos,  restos  de madera,  acopios  o contenedores  de escombros,  con el  fin  de
proceder a su adecuada segregación.
Las tierras superficiales que puedan destinarse a jardinería o a la recuperación de
suelos degradados, serán cuidadosamente retiradas y almacenadas durante el menor
tiempo posible, dispuestas en caballones de altura no superior a 2 metros, evitando la
humedad excesiva, su manipulación y su contaminación.
Los residuos que contengan amianto cumplirán los preceptos dictados por el  Real
Decreto 108/1991,  sobre la prevención y reducción de la  contaminación del  medio
ambiente producida por  el  amianto  (artículo  7.),  así  como la legislación laboral  de
aplicación. Para determinar la condición de residuos peligrosos o no peligrosos, se
seguirá el proceso indicado en la Orden MAM/304/2002, Anexo II. Lista de Residuos.
Punto 6.
10. Valoración del coste previsto de la gestión de los residuos
de construcción y demolición.
El  coste  previsto  de  la  gestión  de  los  residuos  se  ha  determinado  a  partir  de  la
estimación  descrita  en  el  apartado  5,  "ESTIMACIÓN  DE  LA CANTIDAD  DE  LOS
RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN QUE SE GENERARÁN EN LA
OBRA", aplicando los precios correspondientes para cada unidad de obra, según se
detalla en el capítulo de Gestión de Residuos del presupuesto del proyecto.
Subcapítulo Total (€)
TOTAL 0,00
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11. Determinación del importe de la fianza
Con  el  fin  de  garantizar  la  correcta  gestión  de  los  residuos  de  construcción  y
demolición generados en las obras, las Entidades Locales exigen el depósito de una
fianza u otra garantía financiera equivalente, que responda de la correcta gestión de
los  residuos  de  construcción  y  demolición  que  se  produzcan  en  la  obra,  en  los
términos previstos en la legislación autonómica y municipal.
En el presente estudio se ha considerado, a efectos de la determinación del importe de
la fianza, los importe mínimo y máximo fijados por la Entidad Local correspondiente.
− Costes de gestión de RCD de Nivel I:    3.00 €/m³.
− Costes de gestión de RCD de Nivel II:    8.00 €/m³.
− Importe mínimo de la fianza:    40.00 € - como mínimo un 0.2 % del PEM.
− Importe máximo de la fianza:    60000.00 €.
En el  cuadro  siguiente,  se  determina el  importe de la  fianza o garantía  financiera
equivalente prevista en la gestión de RCD.
Presupuesto de Ejecución Material de la Obra (PEM): 301.056,10€
      
A: ESTIMACIÓN DEL COSTE DE TRATAMIENTO DE RCD A EFECTOS DE LA DETERMINACIÓN DE LA FIANZA
Tipología Volumen (m³) Coste de gestión(€/m³) Importe (€) % s/PEM
A.1. RCD de Nivel I
Tierras y pétreos de la excavación 67,77 3,00   
Total Nivel I   203,30(1) 0,07
A.2. RCD de Nivel II
RCD de naturaleza pétrea 46,13 8,00   
RCD de naturaleza no pétrea 6,16 8,00   
RCD potencialmente peligrosos 0,00 8,00   
Total Nivel II   602,11(2) 0,20
Total   805,41 0,27
Notas:
(1) Entre 40,00€ y 60.000,00€.
(2) Como mínimo un 0.2 % del PEM.
B: RESTO DE COSTES DE GESTIÓN
Concepto Importe (€) % s/PEM
Costes administrativos, alquileres, portes, etc. 451,58 0,15
    
TOTAL: 1.256,99€ 0,42
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Pliego de condiciones
1. Pliego de cláusulas administrativas
1.1. Disposiciones Generales
1.1.1. Disposiciones de carácter general
1.1.1.1. Objeto del Pliego de Condiciones  
La finalidad de este Pliego es la de fijar los criterios de la relación que se establece entre los agentes
que intervienen en las obras definidas en el proyecto de explotación de cebo de 360 terneros en el
término municipal de Galindo y Perahuy (Salamanca) y servir de base para la realización del contrato
de obra entre el Promotor y el Contratista.
1.1.1.2. Contrato de obra  
Se recomienda la contratación de la ejecución de las obras por unidades de obra, con arreglo a los
documentos del proyecto y en cifras fijas.  A tal  fin,  el  Director  de Obra ofrece la documentación
necesaria para la realización del contrato de obra.
1.1.1.3. Documentación del contrato de obra  
Integran  el  contrato  de  obra  los  siguientes  documentos,  relacionados  por  orden  de  prelación
atendiendo al valor de sus especificaciones, en el caso de posibles interpretaciones, omisiones o
contradicciones:
• Las condiciones fijadas en el contrato de obra.
• El presente Pliego de Condiciones.
• La documentación gráfica y escrita del Proyecto: planos generales y de detalle, memorias,
anejos, mediciones y presupuestos.
En el caso de interpretación, prevalecen las especificaciones literales sobre las gráficas y las cotas
sobre las medidas a escala tomadas de los planos.
1.1.1.4. Proyecto  
El  Proyecto  es  el  conjunto  de  documentos  que  definen  y  determinan  las  exigencias  técnicas,
funcionales y estéticas de las obras contempladas en el artículo 2 de la Ley de Ordenación de la
Edificación.  En  él  se  justificará  técnicamente  las  soluciones  propuestas  de  acuerdo  con  las
especificaciones requeridas por la normativa técnica aplicable.
Los documentos complementarios al Proyecto serán:
• Todos los planos o documentos de obra que, a lo largo de la misma, vaya suministrando la
Dirección de Obra como interpretación, complemento o precisión.
• El Libro de Órdenes y Asistencias.
• El Programa de Control de Calidad de Edificación y su Libro de Control.
• El Estudio de Seguridad y Salud o Estudio Básico de Seguridad y Salud en las obras.
• El Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, elaborado por cada Contratista.
• Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición.
• Licencias y otras autorizaciones administrativas.
1.1.1.5. Reglamentación urbanística  
La obra a construir se ajustará a todas las limitaciones del proyecto aprobado por los organismos
competentes, especialmente las que se refieren al volumen, alturas, emplazamiento y ocupación del
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solar, así como a todas las condiciones de reforma del proyecto que pueda exigir la Administración
para ajustarlo a las Ordenanzas, a las Normas y al Planeamiento Vigente.
1.1.1.6. Formalización del Contrato de Obra  
Los  Contratos  se  formalizarán,  en  general,  mediante  documento  privado,  que  podrá  elevarse  a
escritura pública a petición de cualquiera de las partes.
El cuerpo de estos documentos contendrá:
• La comunicación de la adjudicación.
• La copia del recibo de depósito de la fianza (en caso de que se haya exigido).
• La  cláusula  en  la  que  se  exprese,  de  forma  categórica,  que  el  Contratista  se  obliga  al
cumplimiento estricto del contrato de obra, conforme a lo previsto en este Pliego de Condiciones,
junto con la Memoria y sus Anejos, el Estado de Mediciones, Presupuestos, Planos y todos los
documentos que han de servir de base para la realización de las obras definidas en el presente
Proyecto.
El Contratista, antes de la formalización del contrato de obra, dará también su conformidad con la
firma al pie del Pliego de Condiciones, los Planos, Cuadro de Precios y Presupuesto General.
Serán a cuenta del adjudicatario todos los gastos que ocasione la extensión del documento en que se
consigne el Contratista.
1.1.1.7. Jurisdicción competente  
En el caso de no llegar a un acuerdo cuando surjan diferencias entre las partes, ambas quedan
obligadas a someter la discusión de todas las cuestiones derivadas de su contrato a las Autoridades y
Tribunales Administrativos con arreglo a la legislación vigente, renunciando al derecho común y al
fuero de su domicilio, siendo competente la jurisdicción donde estuviese ubicada la obra.
1.1.1.8. Responsabilidad del Contratista  
El Contratista es responsable de la ejecución de las obras en las condiciones establecidas en el
contrato y en los documentos que componen el Proyecto.
En consecuencia, quedará obligado a la demolición y reconstrucción de todas las unidades de obra
con deficiencias o mal ejecutadas, sin que pueda servir  de excusa el  hecho de que la Dirección
Facultativa haya examinado y reconocido la construcción durante sus visitas de obra, ni que hayan
sido abonadas en liquidaciones parciales.
1.1.1.9. Accidentes de trabajo  
Es de obligado cumplimiento el Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se establecen
las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción y demás legislación
vigente que, tanto directa como indirectamente, inciden sobre la planificación de la seguridad y salud
en el trabajo de la construcción, conservación y mantenimiento de edificios.
Es responsabilidad del Coordinador de Seguridad y Salud, en virtud del Real Decreto 1627/97, el
control  y  el  seguimiento,  durante  toda  la  ejecución  de  la  obra,  del  Plan  de  Seguridad  y  Salud
redactado por el Contratista.
1.1.1.10. Daños y perjuicios a terceros  
El  Contratista  será  responsable  de  todos  los  accidentes  que,  por  inexperiencia  o  descuido,
sobrevinieran  tanto  en  la  edificación  donde  se  efectúen  las  obras  como  en  las  colindantes  o
contiguas.  Será por tanto de su cuenta el  abono de las indemnizaciones a quien corresponda y
cuando a ello hubiere lugar, y de todos los daños y perjuicios que puedan ocasionarse o causarse en
las operaciones de la ejecución de las obras.
Asimismo, será responsable de los daños y perjuicios directos o indirectos que se puedan ocasionar
frente a terceros como consecuencia de la obra, tanto en ella como en sus alrededores, incluso los
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que se produzcan por omisión o negligencia del personal a su cargo, así como los que se deriven de
los subcontratistas e industriales que intervengan en la obra.
Es  de  su  responsabilidad  mantener  vigente  durante  la  ejecución  de  los  trabajos  una  póliza  de
seguros frente a terceros, en la modalidad de "Todo riesgo al derribo y la construcción", suscrita por
una compañía aseguradora con la suficiente solvencia para la cobertura de los trabajos contratados.
Dicha póliza será aportada y ratificada por el  Promotor o Propiedad,  no pudiendo ser cancelada
mientras no se firme el Acta de Recepción Provisional de la obra.
1.1.1.11. Anuncios y carteles  
Sin  previa  autorización  del  Promotor,  no  se  podrán  colocar  en  las  obras  ni  en  sus  vallas  más
inscripciones o anuncios que los convenientes al régimen de los trabajos y los exigidos por la policía
local.
1.1.1.12. Copia de documentos  
El Contratista, a su costa, tiene derecho a sacar copias de los documentos integrantes del Proyecto.
1.1.1.13. Suministro de materiales  
Se especificará en el Contrato la responsabilidad que pueda caber al Contratista por retraso en el
plazo  de  terminación  o  en  plazos  parciales,  como consecuencia  de  deficiencias  o  faltas  en  los
suministros.
1.1.1.14. Hallazgos  
El Promotor se reserva la posesión de las antigüedades, objetos de arte o sustancias minerales
utilizables que se encuentren en las excavaciones y demoliciones practicadas en sus terrenos o
edificaciones.  El  Contratista  deberá  emplear,  para  extraerlos,  todas  las  precauciones  que  se  le
indiquen por parte del Director de Obra.
El  Promotor  abonará  al  Contratista  el  exceso  de  obras  o  gastos  especiales  que  estos  trabajos
ocasionen, siempre que estén debidamente justificados y aceptados por la Dirección Facultativa.
1.1.1.15. Causas de rescisión del contrato de obra  
Se considerarán causas suficientes de rescisión de contrato:
a) La muerte o incapacitación del Contratista.
b) La quiebra del Contratista.
c) Las alteraciones del contrato por las causas siguientes:
a. La modificación del proyecto en forma tal que represente alteraciones fundamentales del
mismo  a  juicio  del  Director  de  Obra  y,  en  cualquier  caso,  siempre  que  la  variación  del
Presupuesto de Ejecución Material, como consecuencia de estas modificaciones, represente
una desviación mayor del 20%.
b. Las modificaciones de unidades de obra, siempre que representen variaciones en más o en
menos del 40% del proyecto original,  o más de un 50% de unidades de obra del proyecto
reformado.
d) La suspensión de obra comenzada, siempre que el plazo de suspensión haya excedido de un
año y, en todo caso, siempre que por causas ajenas al Contratista no se dé comienzo a la obra
adjudicada  dentro  del  plazo  de  tres  meses  a  partir  de  la  adjudicación.  En  este  caso,  la
devolución de la fianza será automática.
e) Que el Contratista no comience los trabajos dentro del plazo señalado en el contrato.
f) El incumplimiento de las condiciones del Contrato cuando implique descuido o mala fe, con
perjuicio de los intereses de las obras.
g) El vencimiento del plazo de ejecución de la obra.
Alumno: Jorge Garrido Ganado
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS
Titulación de:  Master en Ingeniería Agronómica 
 9 / 153
PROYECTO  DE  EXPLOTACIÓN  DE  CEBO  DE  360  TERNEROS  EN  EL  TÉRMINO  MUNICIPAL  DE  GALINDO  Y  PERAHUY
(SALAMANCA)
PLIEGO DE CONDICIONES
h) El abandono de la obra sin causas justificadas.
i) La mala fe en la ejecución de la obra.
1.1.1.16. Omisiones: Buena fe  
Las relaciones entre el Promotor y el Contratista, reguladas por el presente Pliego de Condiciones y
la documentación complementaria, presentan la prestación de un servicio al Promotor por parte del
Contratista mediante la ejecución de una obra, basándose en la BUENA FE mutua de ambas partes,
que pretenden beneficiarse de esta colaboración sin ningún tipo de perjuicio. Por este motivo, las
relaciones entre ambas partes y las omisiones que puedan existir en este Pliego y la documentación
complementaria del proyecto y de la obra, se entenderán siempre suplidas por la BUENA FE de las
partes, que las subsanarán debidamente con el fin de conseguir una adecuada CALIDAD FINAL de la
obra.
1.1.2. Disposiciones relativas a trabajos, materiales y medios auxiliares
Se describen las disposiciones básicas a considerar en la ejecución de las obras, relativas a los
trabajos,  materiales  y  medios  auxiliares,  así  como  a  las  recepciones  de  los  edificios  objeto  del
presente proyecto y sus obras anejas.
1.1.2.1. Accesos y vallados  
El Contratista dispondrá, por su cuenta, los accesos a la obra, el cerramiento o el vallado de ésta y su
mantenimiento durante la ejecución de la obra, pudiendo exigir el Director de Ejecución de la Obra su
modificación o mejora.
1.1.2.2. Replanteo  
El Contratista iniciará "in situ" el replanteo de las obras, señalando las referencias principales que
mantendrá como base de posteriores replanteos parciales. Dichos trabajos se considerarán a cargo
del Contratista e incluidos en su oferta económica.
Asimismo, someterá el replanteo a la aprobación del Director de Ejecución de la Obra y, una vez éste
haya dado su conformidad, preparará el Acta de Inicio y Replanteo de la Obra acompañada de un
plano de replanteo definitivo, que deberá ser aprobado por el Director de Obra. Será responsabilidad
del Contratista la deficiencia o la omisión de este trámite.
1.1.2.3. Inicio de la obra y ritmo de ejecución de los trabajos  
El  Contratista  dará  comienzo  a  las  obras  en  el  plazo  especificado  en  el  respectivo  contrato,
desarrollándose  de  manera  adecuada  para  que  dentro  de  los  períodos  parciales  señalados  se
realicen los trabajos, de modo que la ejecución total se lleve a cabo dentro del plazo establecido en el
contrato.
Será obligación del Contratista comunicar a la Dirección Facultativa el inicio de las obras, de forma
fehaciente y preferiblemente por escrito, al menos con tres días de antelación.
El Director de Obra redactará el acta de comienzo de la obra y la suscribirán en la misma obra junto
con él, el día de comienzo de los trabajos, el Director de la Ejecución de la Obra, el Promotor y el
Contratista.
Para la formalización del acta de comienzo de la obra, el Director de la Obra comprobará que en la
obra existe copia de los siguientes documentos:
• Proyecto de Ejecución, Anejos y modificaciones.
• Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo y su acta de aprobación por parte del Coordinador de
Seguridad y Salud durante la ejecución de los trabajos.
• Licencia de Obra otorgada por el Ayuntamiento.
• Comunicación de apertura de centro de trabajo efectuada por el Contratista.
• Otras autorizaciones, permisos y licencias que sean preceptivas por otras administraciones.
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• Libro de Órdenes y Asistencias.
• Libro de Incidencias.
La fecha del  acta  de comienzo de la  obra  marca el  inicio  de los  plazos parciales  y  total  de  la
ejecución de la obra.
1.1.2.4. Orden de los trabajos  
La  determinación  del  orden  de  los  trabajos  es,  generalmente,  facultad  del  Contratista,  salvo  en
aquellos casos en que, por circunstancias de naturaleza técnica, se estime conveniente su variación
por parte de la Dirección Facultativa.
1.1.2.5. Facilidades para otros contratistas  
De acuerdo con lo que requiera la Dirección Facultativa, el  Contratista dará todas las facilidades
razonables para la realización de los trabajos que le sean encomendados a los Subcontratistas u
otros  Contratistas  que  intervengan  en  la  ejecución  de  la  obra.  Todo  ello  sin  perjuicio  de  las
compensaciones  económicas  a  que  haya  lugar  por  la  utilización  de  los  medios  auxiliares  o  los
suministros de energía u otros conceptos.
En caso de litigio, todos ellos se ajustarán a lo que resuelva la Dirección Facultativa.
1.1.2.6. Ampliación del proyecto por causas imprevistas o de fuerza mayor  
Cuando  se precise  ampliar  el  Proyecto,  por  motivo  imprevisto  o  por  cualquier  incidencia,  no  se
interrumpirán los trabajos, continuándose según las instrucciones de la Dirección Facultativa en tanto
se formula o se tramita el Proyecto Reformado.
El Contratista está obligado a realizar, con su personal y sus medios materiales, cuanto la Dirección
de Ejecución de la Obra disponga para apeos, apuntalamientos, derribos, recalces o cualquier obra
de carácter urgente, anticipando de momento este servicio, cuyo importe le será consignado en un
presupuesto adicional o abonado directamente, de acuerdo con lo que se convenga.
1.1.2.7. Interpretaciones, aclaraciones y modificaciones del proyecto  
El Contratista podrá requerir del Director de Obra o del Director de Ejecución de la Obra, según sus
respectivos  cometidos  y  atribuciones,  las  instrucciones  o  aclaraciones  que  se  precisen  para  la
correcta interpretación y ejecución de la obra proyectada.
Cuando  se  trate  de  interpretar,  aclarar  o  modificar  preceptos  de  los  Pliegos  de  Condiciones  o
indicaciones  de  los  planos,  croquis,  órdenes  e  instrucciones  correspondientes,  se  comunicarán
necesariamente por escrito al Contratista, estando éste a su vez obligado a devolver los originales o
las copias, suscribiendo con su firma el enterado, que figurará al pie de todas las órdenes, avisos e
instrucciones que reciba tanto del Director de Ejecución de la Obra, como del Director de Obra.
Cualquier reclamación que crea oportuno hacer el Contratista en contra de las disposiciones tomadas
por  la  Dirección Facultativa,  habrá de dirigirla,  dentro del  plazo de tres días,  a quien la  hubiera
dictado, el cual le dará el correspondiente recibo, si éste lo solicitase.
1.1.2.8. Prórroga por causa de fuerza mayor  
Si, por causa de fuerza mayor o independientemente de la voluntad del Contratista, éste no pudiese
comenzar  las  obras,  tuviese  que  suspenderlas  o  no  le  fuera  posible  terminarlas  en  los  plazos
prefijados, se le otorgará una prórroga proporcionada para su cumplimiento, previo informe favorable
del Director de Obra. Para ello, el Contratista expondrá, en escrito dirigido al Director de Obra, la
causa que impide la ejecución o la marcha de los trabajos y el retraso que por ello se originaría en los
plazos acordados, razonando debidamente la prórroga que por dicha causa solicita.
1.1.2.9. Responsabilidad de la dirección facultativa en el retraso de la obra  
El Contratista no podrá excusarse de no haber cumplido los plazos de obras estipulados, alegando
como causa la carencia de planos u órdenes de la Dirección Facultativa, a excepción del caso en que
habiéndolo solicitado por escrito, no se le hubiese proporcionado.
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1.1.2.10. Trabajos defectuosos  
El Contratista debe emplear los materiales que cumplan las condiciones exigidas en el proyecto, y
realizará todos y cada uno de los trabajos contratados de acuerdo con lo estipulado.
Por ello, y hasta que tenga lugar la recepción definitiva del edificio, el Contratista es responsable de
la ejecución de los trabajos que ha contratado y de las faltas y defectos que puedan existir por su
mala  ejecución,  no  siendo  un  eximente  el  que  la  Dirección  Facultativa  lo  haya  examinado  o
reconocido con anterioridad, ni tampoco el hecho de que estos trabajos hayan sido valorados en las
Certificaciones  Parciales  de  obra,  que  siempre  se  entenderán  extendidas  y  abonadas  a  buena
cuenta.
Como consecuencia de lo anteriormente expresado,  cuando el  Director  de Ejecución de la  Obra
advierta vicios o defectos en los trabajos ejecutados, o que los materiales empleados o los aparatos y
equipos colocados no reúnen las condiciones preceptuadas, ya sea en el curso de la ejecución de los
trabajos o una vez finalizados con anterioridad a la recepción definitiva de la obra, podrá disponer
que  las  partes  defectuosas  sean  sustituidas  o  demolidas  y  reconstruidas  de  acuerdo  con  lo
contratado  a  expensas  del  Contratista.  Si  ésta  no  estimase  justa  la  decisión  y  se  negase  a  la
sustitución, demolición y reconstrucción ordenadas, se planteará la cuestión ante el Director de Obra,
quien mediará para resolverla.
1.1.2.11. Vicios ocultos  
El Contratista es el único responsable de los vicios ocultos y de los defectos de la construcción,
durante la ejecución de las obras y el periodo de garantía, hasta los plazos prescritos después de la
terminación  de  las  obras  en  la  vigente  L.O.E.,  aparte  de  otras  responsabilidades  legales  o  de
cualquier índole que puedan derivarse.
Si el Director de Ejecución de la Obra tuviese fundadas razones para creer en la existencia de vicios
ocultos de construcción en las obras ejecutadas, ordenará, cuando estime oportuno, realizar antes de
la recepción definitiva los ensayos, destructivos o no, que considere necesarios para reconocer o
diagnosticar los trabajos que suponga defectuosos, dando cuenta de la circunstancia al Director de
Obra.
El Contratista demolerá, y reconstruirá posteriormente a su cargo, todas las unidades de obra mal
ejecutadas,  sus  consecuencias,  daños y perjuicios,  no pudiendo eludir  su responsabilidad por  el
hecho de que el  Director  de Obra y/o  el  Director  del  Ejecución de Obra lo  hayan examinado o
reconocido con anterioridad, o que haya sido conformada o abonada una parte o la totalidad de las
obras mal ejecutadas.
1.1.2.12. Procedencia de materiales, aparatos y equipos  
El  Contratista tiene libertad de proveerse de los materiales,  aparatos y equipos de todas clases
donde considere oportuno y conveniente para sus intereses, excepto en aquellos casos en los se
preceptúe una procedencia y características específicas en el proyecto.
Obligatoriamente, y antes de proceder a su empleo, acopio y puesta en obra, el Contratista deberá
presentar al Director de Ejecución de la Obra una lista completa de los materiales, aparatos y equipos
que  vaya  a  utilizar,  en  la  que  se  especifiquen  todas  las  indicaciones  sobre  sus  características
técnicas, marcas, calidades, procedencia e idoneidad de cada uno de ellos.
1.1.2.13. Presentación de muestras  
A petición del Director de Obra, el Contratista presentará las muestras de los materiales, aparatos y
equipos, siempre con la antelación prevista en el calendario de obra.
1.1.2.14. Materiales, aparatos y equipos defectuosos  
Cuando los materiales, aparatos, equipos y elementos de instalaciones no fuesen de la calidad y
características técnicas prescritas en el proyecto, no tuvieran la preparación en él exigida o cuando, a
falta de prescripciones formales, se reconociera o demostrara que no son los adecuados para su fin,
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el Director de Obra, a instancias del Director de Ejecución de la Obra, dará la orden al Contratista de
sustituirlos por otros que satisfagan las condiciones o sean los adecuados al fin al que se destinen.
Si,  a  los  15  días  de  recibir  el  Contratista  orden  de  que  retire  los  materiales  que  no  estén  en
condiciones,  ésta  no  ha  sido  cumplida,  podrá  hacerlo  el  Promotor  o  Propiedad  a  cuenta  de
Contratista.
En el caso de que los materiales, aparatos, equipos o elementos de instalaciones fueran defectuosos,
pero  aceptables  a  juicio  del  Director  de  Obra,  se  recibirán  con  la  rebaja  del  precio  que  aquél
determine, a no ser que el Contratista prefiera sustituirlos por otros en condiciones.
1.1.2.15. Gastos ocasionados por pruebas y ensayos  
Todos los gastos originados por las pruebas y ensayos de materiales o elementos que intervengan en
la ejecución de las obras correrán a cargo y cuenta del Contratista.
Todo ensayo que no resulte satisfactorio, no se realice por omisión del Contratista, o que no ofrezca
las suficientes garantías, podrá comenzarse nuevamente o realizarse nuevos ensayos o pruebas
especificadas en el proyecto, a cargo y cuenta del Contratista y con la penalización correspondiente,
así como todas las obras complementarias a que pudieran dar lugar cualquiera de los supuestos
anteriormente citados y que el Director de Obra considere necesarios.
1.1.2.16. Limpieza de las obras  
Es obligación del Contratista mantener limpias las obras y sus alrededores tanto de escombros como
de materiales sobrantes, retirar las instalaciones provisionales que no sean necesarias, así como
ejecutar todos los trabajos y adoptar las medidas que sean apropiadas para que la obra presente
buen aspecto.
1.1.2.17. Obras sin prescripciones explícitas  
En la ejecución de trabajos que pertenecen a la construcción de las obras, y para los cuales no
existan prescripciones consignadas explícitamente en este Pliego ni en la restante documentación del
proyecto,  el  Contratista se atendrá,  en primer término,  a las instrucciones que dicte la  Dirección
Facultativa de las obras y, en segundo lugar, a las normas y prácticas de la buena construcción.
1.1.3. Disposiciones de las recepciones de edificios y obras anejas
1.1.3.1. Consideraciones de carácter general  
La recepción de la obra es el acto por el cual el Contratista, una vez concluida la obra, hace entrega
de la misma al  Promotor  y  es aceptada por éste.  Podrá realizarse con o sin reservas y deberá
abarcar la totalidad de la obra o fases completas y terminadas de la misma, cuando así se acuerde
por las partes.
La recepción deberá consignarse en un acta firmada, al menos, por el Promotor y el Contratista,
haciendo constar:
• Las partes que intervienen.
• La fecha del certificado final de la totalidad de la obra o de la fase completa y terminada de la
misma.
• El coste final de la ejecución material de la obra.
• La declaración de la recepción de la obra con o sin reservas, especificando, en su caso, éstas
de manera objetiva, y el plazo en que deberán quedar subsanados los defectos observados. Una
vez subsanados los mismos, se hará constar en un acta aparte, suscrita por los firmantes de la
recepción.
• Las garantías que, en su caso, se exijan al Contratista para asegurar sus responsabilidades.
Asimismo, se adjuntará el certificado final de obra suscrito por el Director de Obra y el Director de la
Ejecución de la Obra.
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El Promotor podrá rechazar la recepción de la obra por considerar que la misma no está terminada o
que no se adecúa a las condiciones contractuales.
En todo caso, el rechazo deberá ser motivado por escrito en el acta, en la que se fijará el nuevo plazo
para efectuar la recepción.
Salvo pacto expreso en contrario,  la recepción de la obra tendrá lugar dentro de los treinta días
siguientes a la  fecha de su terminación,  acreditada en el  certificado final  de obra,  plazo que se
contará  a  partir  de  la  notificación  efectuada  por  escrito  al  promotor.  La  recepción  se entenderá
tácitamente producida si transcurridos treinta días desde la fecha indicada el promotor no hubiera
puesto de manifiesto reservas o rechazo motivado por escrito.
El cómputo de los plazos de responsabilidad y garantía será el establecidos en la L.O.E., y se iniciará
a partir de la fecha en que se suscriba el acta de recepción, o cuando se entienda ésta tácitamente
producida según lo previsto en el apartado anterior.
1.1.3.2. Recepción provisional  
Treinta días antes de dar por finalizadas las obras, comunicará el Director de Ejecución de la Obra al
Promotor o Propiedad la proximidad de su terminación a fin de convenir el acto de la Recepción
Provisional.
Ésta se realizará con la intervención de la Propiedad, del Contratista, del Director de Obra y del
Director de Ejecución de la Obra. Se convocará también a los restantes técnicos que, en su caso,
hubiesen  intervenido  en  la  dirección  con  función  propia  en  aspectos  parciales  o  unidades
especializadas.
Practicado un detenido reconocimiento de las obras, se extenderá un acta con tantos ejemplares
como intervinientes y firmados por todos ellos.  Desde esta fecha empezará a correr  el  plazo de
garantía, si  las obras se hallasen en estado de ser admitidas. Seguidamente, los Técnicos de la
Dirección extenderán el correspondiente Certificado de Final de Obra.
Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hará constar expresamente en el Acta y
se darán al Contratista las oportunas instrucciones para subsanar los defectos observados, fijando un
plazo para subsanarlos, expirado el cual se efectuará un nuevo reconocimiento a fin de proceder a la
recepción provisional de la obra.
Si el  Contratista no hubiese cumplido, podrá declararse resuelto el contrato con la pérdida de la
fianza.
1.1.3.3. Documentación final de la obra  
El Director de Ejecución de la Obra, asistido por el Contratista y los técnicos que hubieren intervenido
en la  obra,  redactará la  documentación final  de las obras,  que se facilitará al  Promotor,  con las
especificaciones y contenidos dispuestos por la legislación vigente, en el caso de viviendas, con lo
que se establece en los párrafos 2, 3, 4 y 5, del apartado 2 del artículo 4º del Real Decreto 515/1989,
de 21 de Abril. Esta documentación incluye el Manual de Uso y Mantenimiento del Edificio.
1.1.3.4. Medición definitiva y liquidación provisional de la obra  
Recibidas provisionalmente las obras, se procederá inmediatamente por el Director de Ejecución de
la Obra a su medición definitiva, con precisa asistencia del Contratista o de su representante. Se
extenderá la oportuna certificación por triplicado que, aprobada por el Director de Obra con su firma,
servirá para el abono por el Promotor del saldo resultante menos la cantidad retenida en concepto de
fianza.
1.1.3.5. Plazo de garantía  
El plazo de garantía deberá estipularse en el contrato privado y, en cualquier caso, nunca deberá ser
inferior a seis meses
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1.1.3.6. Conservación de las obras recibidas provisionalmente  
Los  gastos  de  conservación  durante  el  plazo  de  garantía  comprendido  entre  las  recepciones
provisional y definitiva, correrán a cargo y cuenta del Contratista.
Si  el  edificio  fuese ocupado o  utilizado antes de la  recepción definitiva,  la  guardería,  limpieza y
reparaciones ocasionadas por el uso correrán a cargo de la Propiedad y las reparaciones por vicios
de obra o por defectos en las instalaciones, serán a cargo del Contratista.
1.1.3.7. Recepción definitiva  
La recepción definitiva se realizará después de transcurrido el plazo de garantía, en igual modo y con
las mismas formalidades que la provisional. A partir de esa fecha cesará la obligación del Contratista
de reparar a su cargo aquellos desperfectos inherentes a la normal conservación de los edificios, y
quedarán  sólo  subsistentes  todas  las  responsabilidades  que  pudieran  derivar  de  los  vicios  de
construcción.
1.1.3.8. Prórroga del plazo de garantía  
Si, al proceder al reconocimiento para la recepción definitiva de la obra, no se encontrase ésta en las
condiciones  debidas,  se  aplazará  dicha  recepción  definitiva  y  el  Director  de  Obra  indicará  al
Contratista los plazos y formas en que deberán realizarse las obras necesarias. De no efectuarse
dentro de aquellos, podrá resolverse el contrato con la pérdida de la fianza.
1.1.3.9. Recepciones de trabajos cuya contrata haya sido rescindida  
En caso de resolución del contrato, el  Contratista vendrá obligado a retirar,  en el  plazo fijado, la
maquinaria, instalaciones y medios auxiliares, a resolver los subcontratos que tuviese concertados y
a dejar la obra en condiciones de ser reanudada por otra empresa sin problema alguno.
Las  obras  y  trabajos  terminados  por  completo  se  recibirán  provisionalmente  con  los  trámites
establecidos anteriormente. Transcurrido el plazo de garantía, se recibirán definitivamente según lo
dispuesto anteriormente.
Para las obras y trabajos no determinados, pero aceptables a juicio del Director de Obra, se efectuará
una sola y definitiva recepción.
1.2. Disposiciones Facultativas
1.2.1. Definición, atribuciones y obligaciones de los agentes de la edificación
Las atribuciones de los distintos agentes intervinientes en la edificación son las reguladas por la Ley
38/99 de Ordenación de la Edificación (L.O.E.).
Se definen agentes de la edificación todas las personas, físicas o jurídicas, que intervienen en el
proceso de la edificación. Sus obligaciones quedan determinadas por lo dispuesto en la L.O.E. y
demás disposiciones que sean de aplicación y por el contrato que origina su intervención.
Las definiciones y funciones de los agentes que intervienen en la edificación quedan recogidas en el
capítulo III "Agentes de la edificación", considerándose:
1.2.1.1. El Promotor  
Es la persona física o jurídica, pública o privada, que individual o colectivamente decide, impulsa,
programa y  financia  con  recursos propios  o  ajenos,  las  obras  de edificación  para  sí  o  para  su
posterior enajenación, entrega o cesión a terceros bajo cualquier título.
Asume la iniciativa de todo el proceso de la edificación, impulsando la gestión necesaria para llevar a
cabo la obra inicialmente proyectada, y se hace cargo de todos los costes necesarios.
Según  la  legislación  vigente,  a  la  figura  del  promotor  se  equiparan  también  las  de  gestor  de
sociedades cooperativas,  comunidades de propietarios,  u otras  análogas que asumen la  gestión
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económica de la edificación.
Cuando las Administraciones públicas y los organismos sujetos a la legislación de contratos de las
Administraciones públicas actúen como promotores, se regirán por la legislación de contratos de las
Administraciones públicas y, en lo no contemplado en la misma, por las disposiciones de la L.O.E.
1.2.1.2. El Proyectista  
Es el  agente que,  por  encargo del  promotor  y con sujeción a la  normativa técnica y urbanística
correspondiente, redacta el proyecto.
Podrán redactar proyectos parciales del proyecto, o partes que lo complementen, otros técnicos, de
forma coordinada con el autor de éste.
Cuando  el  proyecto  se  desarrolle  o  complete  mediante  proyectos  parciales  u  otros  documentos
técnicos según lo previsto en el apartado 2 del artículo 4 de la L.O.E., cada proyectista asumirá la
titularidad de su proyecto.
1.2.1.3. El Constructor o Contratista  
Es el agente que asume, contractualmente ante el Promotor, el compromiso de ejecutar con medios
humanos y materiales, propios o ajenos, las obras o parte de las mismas con sujeción al Proyecto y
al Contrato de obra.
CABE  EFECTUAR  ESPECIAL  MENCIÓN  DE  QUE  LA LEY  SEÑALA COMO  RESPONSABLE
EXPLÍCITO DE LOS VICIOS O DEFECTOS CONSTRUCTIVOS AL CONTRATISTA GENERAL DE LA
OBRA,  SIN  PERJUICIO  DEL  DERECHO  DE  REPETICIÓN  DE  ÉSTE  HACIA  LOS
SUBCONTRATISTAS.
1.2.1.4. El Director de Obra  
Es el agente que, formando parte de la dirección facultativa, dirige el desarrollo de la obra en los
aspectos técnicos, estéticos, urbanísticos y medioambientales, de conformidad con el proyecto que la
define, la licencia de edificación y demás autorizaciones preceptivas, y las condiciones del contrato,
con el objeto de asegurar su adecuación al fin propuesto.
Podrán dirigir las obras de los proyectos parciales otros técnicos, bajo la coordinación del Director de
Obra.
1.2.1.5. El Director de la Ejecución de la Obra  
Es el agente que, formando parte de la Dirección Facultativa, asume la función técnica de dirigir la
Ejecución Material de la Obra y de controlar cualitativa y cuantitativamente la construcción y calidad
de lo  edificado.  Para  ello  es  requisito  indispensable  el  estudio  y  análisis  previo  del  proyecto  de
ejecución una vez redactado por el Ingenierio, procediendo a solicitarle, con antelación al inicio de las
obras, todas aquellas aclaraciones, subsanaciones o documentos complementarios que, dentro de su
competencia y atribuciones legales, estimare necesarios para poder dirigir  de manera solvente la
ejecución de las mismas.
1.2.1.6. Las entidades y los laboratorios de control de calidad de la edificación  
Son entidades de control de calidad de la edificación aquéllas capacitadas para prestar asistencia
técnica en la verificación de la calidad del proyecto, de los materiales y de la ejecución de la obra y
sus instalaciones de acuerdo con el proyecto y la normativa aplicable.
Son laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificación los capacitados para prestar
asistencia  técnica,  mediante  la  realización  de  ensayos  o  pruebas  de  servicio  de los  materiales,
sistemas o instalaciones de una obra de edificación.
1.2.1.7. Los suministradores de productos  
Se  consideran  suministradores  de  productos  los  fabricantes,  almacenistas,  importadores  o
vendedores de productos de construcción.
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Se entiende por producto de construcción aquel que se fabrica para su incorporación permanente en
una obra, incluyendo materiales, elementos semielaborados, componentes y obras o parte de las
mismas, tanto terminadas como en proceso de ejecución.
1.2.2. Agentes que intervienen en la obra según Ley 38/1999 (L.O.E.)
La relación de agentes intervinientes se encuentra en la memoria descriptiva del proyecto.
1.2.3. Agentes en materia de seguridad y salud según R.D. 1627/1997
La relación de agentes intervinientes en materia de seguridad y salud se encuentra en la memoria
descriptiva del proyecto.
1.2.4. Agentes en materia de gestión de residuos según R.D. 105/2008
La relación de agentes intervinientes en materia de gestión de residuos, se encuentra en el Estudio
de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición.
1.2.5. La Dirección Facultativa
En correspondencia con la L.O.E., la Dirección Facultativa está compuesta por la Dirección de Obra y
la  Dirección de Ejecución de la  Obra.  A la  Dirección Facultativa  se integrará el  Coordinador  en
materia de Seguridad y Salud en fase de ejecución de la obra, en el caso de que se haya adjudicado
dicha misión a facultativo distinto de los anteriores.
Representa técnicamente los intereses del promotor durante la ejecución de la obra, dirigiendo el
proceso de construcción en función de las atribuciones profesionales de cada técnico participante.
1.2.6. Visitas facultativas
Son las realizadas a la obra de manera conjunta o individual por cualquiera de los miembros que
componen la Dirección Facultativa. La intensidad y número de visitas dependerá de los cometidos
que a cada agente le son propios, pudiendo variar en función de los requerimientos específicos y de
la mayor o menor exigencia presencial requerible al técnico al efecto en cada caso y según cada una
de las fases de la obra. Deberán adaptarse al proceso lógico de construcción, pudiendo los agentes
ser o no coincidentes en la obra en función de la fase concreta que se esté desarrollando en cada
momento y del cometido exigible a cada cual.
1.2.7. Obligaciones de los agentes intervinientes
Las obligaciones de los agentes que intervienen en la edificación son las contenidas en los artículos
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16, del capítulo III de la L.O.E. y demás legislación aplicable.
1.2.7.1. El Promotor  
Ostentar sobre el solar la titularidad de un derecho que le faculte para construir en él.
Facilitar la documentación e información previa necesaria para la redacción del proyecto, así como
autorizar al  Director  de Obra,  al  Director  de la  Ejecución de la  Obra y al  Contratista posteriores
modificaciones del mismo que fueran imprescindibles para llevar a buen fin lo proyectado.
Elegir y contratar a los distintos agentes, con la titulación y capacitación profesional necesaria, que
garanticen el cumplimiento de las condiciones legalmente exigibles para realizar en su globalidad y
llevar a buen fin el objeto de lo promovido, en los plazos estipulados y en las condiciones de calidad
exigibles mediante el cumplimiento de los requisitos básicos estipulados para los edificios.
Gestionar  y  hacerse  cargo  de  las  preceptivas  licencias  y  demás  autorizaciones  administrativas
procedentes que, de conformidad con la normativa aplicable, conlleva la construcción de edificios, la
urbanización  que  procediera  en  su  entorno  inmediato,  la  realización  de  obras  que  en  ellos  se
ejecuten y su ocupación.
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Garantizar  los daños materiales que el  edificio  pueda sufrir,  para la  adecuada protección de los
intereses  de  los  usuarios  finales,  en  las  condiciones  legalmente  establecidas,  asumiendo  la
responsabilidad civil de forma personal e individualizada, tanto por actos propios como por actos de
otros agentes por los que, con arreglo a la legislación vigente, se deba responder.
La suscripción obligatoria de un seguro, de acuerdo a las normas concretas fijadas al efecto, que
cubra los daños materiales que ocasionen en el  edificio el  incumplimiento de las condiciones de
habitabilidad en tres años o que afecten a la seguridad estructural en el plazo de diez años, con
especial mención a las viviendas individuales en régimen de autopromoción, que se regirán por lo
especialmente legislado al efecto.
Contratar a los técnicos redactores del preceptivo Estudio de Seguridad y Salud o Estudio Básico, en
su caso, al igual que a los técnicos coordinadores en la materia en la fase que corresponda, todo ello
según lo establecido en el R.D. 1627/97, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones
mínimas en materia de seguridad y salud en las obras de construcción.
Suscribir  el  acta de recepción final  de las  obras,  una vez concluidas éstas,  haciendo constar  la
aceptación de las obras, que podrá efectuarse con o sin reservas y que deberá abarcar la totalidad
de las obras o fases completas. En el caso de hacer mención expresa a reservas para la recepción,
deberán mencionarse de manera detallada las deficiencias y se deberá hacer constar el plazo en que
deberán quedar subsanados los defectos observados.
Entregar al adquirente y usuario inicial, en su caso, el denominado Libro del Edificio que contiene el
manual de uso y mantenimiento del mismo y demás documentación de obra ejecutada, o cualquier
otro documento exigible por las Administraciones competentes.
1.2.7.2. El Proyectista  
Redactar el proyecto por encargo del Promotor, con sujeción a la normativa urbanística y técnica en
vigor y conteniendo la documentación necesaria para tramitar tanto la licencia de obras y demás
permisos administrativos -proyecto básico- como para ser interpretada y poder ejecutar totalmente la
obra, entregando al Promotor las copias autorizadas correspondientes, debidamente visadas por su
colegio profesional.
Definir el concepto global del proyecto de ejecución con el nivel de detalle gráfico y escrito suficiente
y  calcular  los  elementos  fundamentales  del  edificio,  en  especial  la  cimentación  y  la  estructura.
Concretar  en el  Proyecto el  emplazamiento de cuartos de máquinas,  de contadores,  hornacinas,
espacios asignados para subida de conductos, reservas de huecos de ventilación, alojamiento de
sistemas de telecomunicación y, en general, de aquellos elementos necesarios en el edificio para
facilitar  las  determinaciones  concretas  y  especificaciones  detalladas  que  son  cometido  de  los
proyectos parciales, debiendo éstos adaptarse al Proyecto de Ejecución, no pudiendo contravenirlo
en modo alguno. Deberá entregarse necesariamente un ejemplar del proyecto complementario al
Ingenierio antes del inicio de las obras o instalaciones correspondientes.
Acordar con el Promotor la contratación de colaboraciones parciales de otros técnicos profesionales.
Facilitar la colaboración necesaria para que se produzca la adecuada coordinación con los proyectos
parciales  exigibles  por  la  legislación  o  la  normativa  vigente  y  que  sea  necesario  incluir  para  el
desarrollo adecuado del proceso edificatorio, que deberán ser redactados por técnicos competentes,
bajo  su  responsabilidad  y  suscritos  por  persona  física.  Los  proyectos  parciales  serán  aquellos
redactados  por  otros  técnicos  cuya  competencia  puede  ser  distinta  e  incompatible  con  las
competencias del Ingenierio y, por tanto, de exclusiva responsabilidad de éstos.
Elaborar aquellos proyectos parciales o estudios complementarios exigidos por la legislación vigente
en los que es legalmente competente para su redacción, excepto declinación expresa del Ingenierio y
previo acuerdo con el Promotor, pudiendo exigir la compensación económica en concepto de cesión
de  derechos de  autor  y  de la  propiedad  intelectual  si  se  tuviera  que  entregar  a  otros  técnicos,
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igualmente competentes para realizar el trabajo, documentos o planos del proyecto por él redactado,
en soporte papel o informático.
Ostentar  la  propiedad  intelectual  de  su  trabajo,  tanto  de  la  documentación  escrita  como de  los
cálculos de cualquier tipo, así como de los planos contenidos en la totalidad del proyecto y cualquiera
de sus documentos complementarios.
1.2.7.3. El Constructor o Contratista  
Tener la capacitación profesional o titulación que habilita para el cumplimiento de las condiciones
legalmente exigibles para actuar como constructor.
Organizar  los  trabajos  de  construcción  para  cumplir  con  los  plazos  previstos,  de  acuerdo  al
correspondiente  Plan  de  Obra,  efectuando  las  instalaciones  provisionales  y  disponiendo  de  los
medios auxiliares necesarios.
Elaborar, y exigir de cada subcontratista, un plan de seguridad y salud en el trabajo en el que se
analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el estudio o estudio
básico, en función de su propio sistema de ejecución de la obra. En dichos planes se incluirán, en su
caso,  las  propuestas  de  medidas  alternativas  de  prevención  propuestas,  con  la  correspondiente
justificación técnica, que no podrán implicar disminución de los niveles de protección previstos en el
estudio o estudio básico.
Comunicar a la autoridad laboral competente la apertura del centro de trabajo en la que incluirá el
Plan de Seguridad y Salud al que se refiere el artículo 7 del RD 1627/97 de 24 de octubre.
Adoptar todas las medidas preventivas que cumplan los preceptos en materia de Prevención de
Riesgos  laborales  y  Seguridad  y  Salud  que  establece  la  legislación  vigente,  redactando  el
correspondiente  Plan  de  Seguridad  y  ajustándose  al  cumplimiento  estricto  y  permanente  de  lo
establecido en el  Estudio  de Seguridad y Salud,  disponiendo de todos los  medios  necesarios  y
dotando  al  personal  del  equipamiento  de  seguridad  exigibles,  así  como  cumplir  las  órdenes
efectuadas por el Coordinador en materia de Seguridad y Salud en la fase de Ejecución de la obra.
Supervisar  de  manera  continuada  el  cumplimiento  de  las  normas  de  seguridad,  tutelando  las
actividades de los trabajadores a su cargo y, en su caso, relevando de su puesto a todos aquellos
que pudieran menoscabar las condiciones básicas de seguridad personales o generales, por no estar
en las condiciones adecuadas.
Examinar  la  documentación  aportada  por  los  técnicos  redactores  correspondientes,  tanto  del
Proyecto de Ejecución como de los proyectos complementarios, así como del Estudio de Seguridad y
Salud, verificando que le resulta suficiente para la comprensión de la totalidad de la obra contratada
o, en caso contrario, solicitando las aclaraciones pertinentes.
Facilitar la labor de la Dirección Facultativa, suscribiendo el Acta de Replanteo, ejecutando las obras
con sujeción al Proyecto de Ejecución que deberá haber examinado previamente, a la legislación
aplicable, a las Instrucciones del Ingenierio Director de Obra y del Director de la Ejecución Material de
la Obra, a fin de alcanzar la calidad exigida en el proyecto.
Efectuar las obras siguiendo los criterios al uso que son propios de la correcta construcción, que tiene
la obligación de conocer y poner en práctica, así como de las leyes generales de los materiales o lex
artis,  aún  cuando éstos  criterios  no estuvieran específicamente  reseñados en su totalidad en la
documentación de proyecto. A tal efecto, ostenta la jefatura de todo el personal que intervenga en la
obra y coordina las tareas de los subcontratistas.
Disponer de los medios materiales y humanos que la naturaleza y entidad de la obra impongan,
disponiendo del número adecuado de oficiales, suboficiales y peones que la obra requiera en cada
momento,  bien  por  personal  propio  o  mediante  subcontratistas  al  efecto,  procediendo  a  solapar
aquellos oficios en la obra que sean compatibles entre sí y que permitan acometer distintos trabajos a
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la vez sin provocar interferencias, contribuyendo con ello a la agilización y finalización de la obra
dentro de los plazos previstos.
Ordenar  y  disponer  en  cada  momento  de  personal  suficiente  a  su  cargo  para  que  efectúe  las
actuaciones pertinentes  para  ejecutar  las  obras  con  solvencia,  diligentemente  y  sin  interrupción,
programándolas de manera coordinada con el Ingenierio Técnico o Aparejador, Director de Ejecución
Material de la Obra.
Supervisar personalmente y de manera continuada y completa la marcha de las obras, que deberán
transcurrir sin dilación y con adecuado orden y concierto, así como responder directamente de los
trabajos efectuados por sus trabajadores subordinados, exigiéndoles el continuo autocontrol de los
trabajos que efectúen, y ordenando la modificación de todas aquellas tareas que se presenten mal
efectuadas.
Asegurar la idoneidad de todos y cada uno de los materiales utilizados y elementos constructivos,
comprobando los preparados en obra y rechazando, por iniciativa propia o por prescripción facultativa
del Director de la Ejecución de la obra, los suministros de material o prefabricados que no cuenten
con las garantías, documentación mínima exigible o documentos de idoneidad requeridos por las
normas de aplicación, debiendo recabar de la Dirección Facultativa la información que necesite para
cumplir adecuadamente su cometido.
Dotar de material, maquinaria y utillajes adecuados a los operarios que intervengan en la obra, para
efectuar adecuadamente las instalaciones necesarias y no menoscabar con la puesta en obra las
características  y  naturaleza  de  los  elementos  constructivos  que  componen  el  edificio  una  vez
finalizado.
Poner a disposición del Ingenierio Técnico o Aparejador los medios auxiliares y personal necesario
para efectuar las pruebas pertinentes para el Control de Calidad, recabando de dicho técnico el plan
a seguir en cuanto a las tomas de muestras, traslados, ensayos y demás actuaciones necesarias.
Cuidar de que el personal de la obra guarde el debido respeto a la Dirección Facultativa.
Auxiliar al Director de la Ejecución de la Obra en los actos de replanteo y firmar posteriormente y una
vez finalizado éste, el acta correspondiente de inicio de obra, así como la de recepción final.
Facilitar  a  los  Ingenierios  Directores  de  Obra  los  datos  necesarios  para  la  elaboración  de  la
documentación final de obra ejecutada.
Suscribir  las garantías de obra que se señalan en el  Artículo 19 de la Ley de Ordenación de la
Edificación y que, en función de su naturaleza, alcanzan períodos de 1 año (daños por defectos de
terminación o acabado de las obras), 3 años (daños por defectos o vicios de elementos constructivos
o de instalaciones que afecten a la habitabilidad) o 10 años (daños en cimentación o estructura que
comprometan directamente la resistencia mecánica y la estabilidad del edificio).
1.2.7.4. El Director de Obra  
Dirigir  la  obra  coordinándola  con  el  Proyecto  de  Ejecución,  facilitando  su  interpretación  técnica,
económica y estética a los agentes intervinientes en el proceso constructivo.
Detener la obra por causa grave y justificada, que se deberá hacer constar necesariamente en el
Libro de Ordenes y Asistencias, dando cuenta inmediata al Promotor.
Redactar las modificaciones, ajustes, rectificaciones o planos complementarios que se precisen para
el  adecuado  desarrollo  de  las  obras.  Es  facultad  expresa  y  única  la  redacción  de  aquellas
modificaciones o aclaraciones directamente relacionadas con la adecuación de la cimentación y de la
estructura  proyectadas  a  las  características  geotécnicas  del  terreno;  el  cálculo  o  recálculo  del
dimensionado y armado de todos y cada uno de los elementos principales y complementarios de la
cimentación y de la estructura vertical y horizontal; los que afecten sustancialmente a la distribución
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de espacios y las soluciones de fachada y cubierta y dimensionado y composición de huecos, así
como la modificación de los materiales previstos.
Asesorar  al  Director  de la  Ejecución de la  Obra en aquellas aclaraciones y dudas que pudieran
acontecer para el correcto desarrollo de la misma, en lo que respecta a las interpretaciones de las
especificaciones de proyecto.
Asistir a las obras a fin de resolver las contingencias que se produzcan para asegurar la correcta
interpretación  y  ejecución  del  proyecto,  así  como impartir  las  soluciones  aclaratorias  que  fueran
necesarias,  consignando en el  Libro de Ordenes y Asistencias las instrucciones precisas que se
estimara oportunas reseñar para la correcta interpretación de lo proyectado, sin perjuicio de efectuar
todas las aclaraciones y órdenes verbales que estimare oportuno.
Firmar el Acta de replanteo o de comienzo de obra y el Certificado Final de Obra, así como firmar el
visto bueno de las certificaciones parciales referidas al porcentaje de obra efectuada y, en su caso y a
instancias  del  Promotor,  la  supervisión  de  la  documentación  que  se  le  presente  relativa  a  las
unidades de obra realmente ejecutadas previa a su liquidación final, todo ello con los visados que en
su caso fueran preceptivos.
Informar  puntualmente  al  Promotor  de  aquellas  modificaciones  sustanciales  que,  por  razones
técnicas o normativas, conllevan una variación de lo construido con respecto al proyecto básico y de
ejecución y que afecten o puedan afectar al contrato suscrito entre el promotor y los destinatarios
finales de las viviendas.
Redactar la documentación final de obra, en lo que respecta a la documentación gráfica y escrita del
proyecto ejecutado, incorporando las modificaciones efectuadas. Para ello, los técnicos redactores de
proyectos y/o estudios complementarios deberán obligatoriamente entregarle la documentación final
en  la  que  se  haga  constar  el  estado  final  de  las  obras  y/o  instalaciones  por  ellos  redactadas,
supervisadas  y  realmente  ejecutadas,  siendo  responsabilidad  de  los  firmantes  la  veracidad  y
exactitud de los documentos presentados.
Al Proyecto Final de Obra se anexará el Acta de Recepción Final; la relación identificativa de los
agentes que han intervenido en el proceso de edificación, incluidos todos los subcontratistas y oficios
intervinientes;  las  instrucciones  de  Uso  y  Mantenimiento  del  Edificio  y  de  sus  instalaciones,  de
conformidad con la normativa que le sea de aplicación.
La documentación a la que se hace referencia en los dos apartados anteriores es parte constituyente
del Libro del Edificio y el Promotor deberá entregar una copia completa a los usuarios finales del
mismo que, en el caso de edificios de viviendas plurifamiliares, se materializa en un ejemplar que
deberá ser custodiado por el Presidente de la Comunidad de Propietarios o por el Administrador,
siendo éstos los responsables de divulgar al resto de propietarios su contenido y de hacer cumplir los
requisitos de mantenimiento que constan en la citada documentación.
Además de todas las facultades que corresponden al Ingenierio Director de Obra, expresadas en los
artículos precedentes, es misión específica suya la dirección mediata, denominada alta dirección en
lo que al cumplimiento de las directrices generales del proyecto se refiere, y a la adecuación de lo
construido a éste.
Cabe señalar  expresamente que la resistencia al  cumplimiento de las órdenes de los Ingenierios
Directores de Obra en su labor de alta dirección se considerará como falta grave y, en caso de que, a
su juicio, el incumplimiento de lo ordenado pusiera en peligro la obra o las personas que en ella
trabajan, podrá recusar al Contratista y/o acudir a las autoridades judiciales, siendo responsable el
Contratista de las consecuencias legales y económicas.
1.2.7.5. El Director de la Ejecución de la Obra  
Corresponde al Ingeniero, según se establece en el Artículo 13 de la LOE y demás legislación vigente
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al efecto, las atribuciones competenciales y obligaciones que se señalan a continuación:
La Dirección inmediata de la Obra.
Verificar personalmente la recepción a pié de obra, previo a su acopio o colocación definitiva, de
todos los productos y materiales suministrados necesarios para la ejecución de la obra, comprobando
que se ajustan con precisión a las determinaciones del proyecto y a las normas exigibles de calidad,
con  la  plena  potestad  de aceptación  o  rechazo  de  los  mismos en  caso  de  que  lo  considerase
oportuno  y  por  causa  justificada,  ordenando  la  realización  de  pruebas  y  ensayos  que  fueran
necesarios.
Dirigir la ejecución material de la obra de acuerdo con las especificaciones de la memoria y de los
planos del Proyecto, así como, en su caso, con las instrucciones complementarias necesarias que
recabara del Director de Obra.
Anticiparse con la antelación suficiente a las distintas fases de la puesta en obra, requiriendo las
aclaraciones al Ingeniero o Ingenieros Directores de Obra que fueran necesarias y planificando de
manera  anticipada  y  continuada  con  el  Contratista  principal  y  los  subcontratistas  los  trabajos  a
efectuar.
Comprobar los replanteos, los materiales, hormigones y demás productos suministrados, exigiendo la
presentación de los oportunos certificados de idoneidad de los mismos.
Verificar la correcta ejecución y disposición de los elementos constructivos y de las instalaciones,
extendiéndose dicho cometido a todos los elementos de cimentación y estructura horizontal y vertical,
con  comprobación  de  sus  especificaciones  concretas  de  dimensionado  de  elementos,  tipos  de
viguetas y adecuación a ficha técnica homologada,  diámetros nominales,  longitudes de anclaje y
adecuados solape y doblado de barras.
Observancia de los tiempos de encofrado y desencofrado de vigas, pilares y forjados señalados por
la Instrucción del Hormigón vigente y de aplicación.
Comprobación  del  correcto  dimensionado  de  rampas  y  escaleras  y  de  su  adecuado  trazado  y
replanteo con acuerdo a  las  pendientes,  desniveles  proyectados y al  cumplimiento  de todas las
normativas que son de aplicación; a dimensiones parciales y totales de elementos, a su forma y
geometría específica, así como a las distancias que deben guardarse entre ellos, tanto en horizontal
como en vertical.
Verificación de la adecuada puesta en obra de fábricas y cerramientos, a su correcta y completa
trabazón y,  en general,  a  lo  que atañe  a  la  ejecución material  de  la  totalidad  de la  obra  y  sin
excepción alguna, de acuerdo a los criterios y leyes de los materiales y de la correcta construcción
(lex artis) y a las normativas de aplicación.
Asistir a la obra con la frecuencia, dedicación y diligencia necesarias para cumplir  eficazmente la
debida supervisión de la ejecución de la misma en todas sus fases, desde el replanteo inicial hasta la
total finalización del edificio, dando las órdenes precisas de ejecución al Contratista y, en su caso, a
los subcontratistas.
Consignar en el Libro de Ordenes y Asistencias las instrucciones precisas que considerara oportuno
reseñar para la correcta ejecución material de las obras.
Supervisar  posteriormente  el  correcto  cumplimiento  de  las  órdenes  previamente  efectuadas  y  la
adecuación de lo realmente ejecutado a lo ordenado previamente.
Verificar el adecuado trazado de instalaciones, conductos, acometidas, redes de evacuación y su
dimensionado,  comprobando  su  idoneidad  y  ajuste  tanto  a  la  especificaciones  del  proyecto  de
ejecución  como  de  los  proyectos  parciales,  coordinando  dichas  actuaciones  con  los  técnicos
redactores correspondientes.
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Detener  la Obra si,  a su juicio,  existiera causa grave y justificada,  que se deberá hacer constar
necesariamente  en el  Libro  de Ordenes  y  Asistencias,  dando  cuenta  inmediata  a  los  ingenieros
Directores  de  Obra  que  deberán  necesariamente  corroborarla  para  su  plena  efectividad,  y  al
Promotor.
Supervisar  las pruebas pertinentes para el  Control  de Calidad,  respecto a lo  especificado por  la
normativa  vigente,  en  cuyo  cometido  y  obligaciones  tiene  legalmente  competencia  exclusiva,
programando bajo su responsabilidad y debidamente coordinado y auxiliado por el Contratista, las
tomas de muestras, traslados, ensayos y demás actuaciones necesarias de elementos estructurales,
así  como  las  pruebas  de  estanqueidad  de  fachadas  y  de  sus  elementos,  de  cubiertas  y  sus
impermeabilizaciones, comprobando la eficacia de las soluciones.
Informar con prontitud a los ingenieros Directores de Obra de los resultados de los Ensayos de
Control  conforme se vaya teniendo conocimiento de los mismos,  proponiéndole la realización de
pruebas complementarias en caso de resultados adversos.
Tras la oportuna comprobación, emitir las certificaciones parciales o totales relativas a las unidades
de obra realmente ejecutadas, con los visados que en su caso fueran preceptivos.
Colaborar activa y positivamente con los restantes agentes intervinientes, sirviendo de nexo de unión
entre éstos, el Contratista, los Subcontratistas y el personal de la obra.
Elaborar y suscribir responsablemente la documentación final de obra relativa a los resultados del
Control  de  Calidad  y,  en  concreto,  a  aquellos  ensayos  y  verificaciones  de  ejecución  de  obra
realizados bajo su supervisión relativos a los elementos de la cimentación, muros y estructura, a las
pruebas  de  estanqueidad  y  escorrentía  de  cubiertas  y  de  fachadas,  a  las  verificaciones  del
funcionamiento  de las  instalaciones de saneamiento  y  desagües de pluviales  y  demás aspectos
señalados en la normativa de Control de Calidad.
Suscribir  conjuntamente  el  Certificado  Final  de  Obra,  acreditando  con  ello  su  conformidad  a  la
correcta ejecución de las obras y a la comprobación y verificación positiva de los ensayos y pruebas
realizadas.
Si se hiciera caso omiso de las órdenes efectuadas por el Ingeniero Técnico, Director de la Ejecución
de las Obras, se considerara como falta grave y, en caso de que, a su juicio, el incumplimiento de lo
ordenado  pusiera  en  peligro  la  obra  o  las  personas  que  en  ella  trabajan,  podrá  acudir  a  las
autoridades judiciales, siendo responsable el Contratista de las consecuencias legales y económicas.
1.2.7.6. Las entidades y los laboratorios de control de calidad de la edificación  
Prestar asistencia técnica y entregar los resultados de su actividad al agente autor del encargo y, en
todo caso, al director de la ejecución de las obras.
Justificar  la  capacidad  suficiente  de  medios  materiales  y  humanos  necesarios  para  realizar
adecuadamente los trabajos contratados, en su caso, a través de la correspondiente acreditación
oficial otorgada por las Comunidades Autónomas con competencia en la materia.
1.2.7.7. Los suministradores de productos  
Realizar las entregas de los productos de acuerdo con las especificaciones del pedido, respondiendo
de su origen, identidad y calidad, así como del cumplimiento de las exigencias que, en su caso,
establezca la normativa técnica aplicable.
Facilitar, cuando proceda, las instrucciones de uso y mantenimiento de los productos suministrados,
así como las garantías de calidad correspondientes, para su inclusión en la documentación de la obra
ejecutada.
1.2.7.8. Los propietarios y los usuarios  
Son obligaciones de los propietarios conservar en buen estado la edificación mediante un adecuado
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uso y mantenimiento, así como recibir, conservar y transmitir la documentación de la obra ejecutada y
los seguros y garantías con que ésta cuente.
Son obligaciones de los usuarios sean o no propietarios, la utilización adecuada de los edificios o de
parte de los mismos de conformidad con las instrucciones de uso y mantenimiento contenidas en la
documentación de la obra ejecutada.
1.2.8. Documentación final de obra: Libro del Edificio
De acuerdo al Artículo 7 de la Ley de Ordenación de la Edificación, una vez finalizada la obra, el
proyecto  con  la  incorporación,  en  su  caso,  de  las  modificaciones  debidamente  aprobadas,  será
facilitado al promotor por el Director de Obra para la formalización de los correspondientes trámites
administrativos.
A dicha documentación se adjuntará, al menos, el acta de recepción, la relación identificativa de los
agentes  que  han  intervenido  durante  el  proceso  de  edificación,  así  como  la  relativa  a  las
instrucciones  de  uso  y  mantenimiento  del  edificio  y  sus  instalaciones,  de  conformidad  con  la
normativa que le sea de aplicación.
Toda la documentación a que hacen referencia los apartados anteriores, que constituirá el Libro del
Edificio, será entregada a los usuarios finales del edificio.
1.2.8.1. Los propietarios y los usuarios  
Son obligaciones de los propietarios conservar en buen estado la edificación mediante un adecuado
uso y mantenimiento, así como recibir, conservar y transmitir la documentación de la obra ejecutada y
los seguros y garantías con que ésta cuente.
Son obligaciones de los usuarios sean o no propietarios, la utilización adecuada de los edificios o de
parte de los mismos de conformidad con las instrucciones de uso y mantenimiento contenidas en la
documentación de la obra ejecutada.
1.3. Disposiciones Económicas
1.3.1. Definición
Las condiciones económicas fijan el marco de relaciones económicas para el abono y recepción de la
obra. Tienen un carácter subsidiario respecto al contrato de obra, establecido entre las partes que
intervienen, Promotor y Contratista, que es en definitiva el que tiene validez.
1.3.2. Contrato de obra
Se aconseja que se firme el contrato de obra, entre el Promotor y el Contratista, antes de iniciarse las
obras, evitando en lo posible la realización de la obra por administración. A la Dirección Facultativa
(Director de Obra y Director de Ejecución de la Obra) se le facilitará una copia del contrato de obra,
para poder certificar en los términos pactados.
Sólo  se  aconseja  contratar  por  administración  aquellas  partidas  de  obra  irrelevantes  y  de  difícil
cuantificación, o cuando se desee un acabado muy esmerado.
El contrato de obra deberá prever las posibles interpretaciones y discrepancias que pudieran surgir
entre las partes, así como garantizar que la Dirección Facultativa pueda, de hecho, COORDINAR,
DIRIGIR y CONTROLAR la obra, por lo que es conveniente que se especifiquen y determinen con
claridad, como mínimo, los siguientes puntos:
• Documentos a aportar por el Contratista.
• Condiciones de ocupación del solar e inicio de las obras.
• Determinación de los gastos de enganches y consumos.
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• Responsabilidades y obligaciones del Contratista: Legislación laboral.
• Responsabilidades y obligaciones del Promotor.
• Presupuesto del Contratista.
• Revisión de precios (en su caso).
• Forma de pago: Certificaciones.
• Retenciones en concepto de garantía (nunca menos del 5%).
• Plazos de ejecución: Planning.
• Retraso de la obra: Penalizaciones.
• Recepción de la obra: Provisional y definitiva.
• Litigio entre las partes.
Dado que este Pliego de Condiciones Económicas es complemento del contrato de obra, en caso de
que no exista contrato de obra alguno entre las partes se le comunicará a la Dirección Facultativa,
que pondrá a disposición de las partes el presente Pliego de Condiciones Económicas que podrá ser
usado como base para la redacción del correspondiente contrato de obra.
1.3.3. Criterio General
Todos los agentes que intervienen en el proceso de la construcción, definidos en la Ley 38/1999 de
Ordenación  de  la  Edificación  (L.O.E.),  tienen  derecho  a  percibir  puntualmente  las  cantidades
devengadas por su correcta actuación con arreglo a las condiciones contractualmente establecidas,
pudiendo exigirse recíprocamente las  garantías suficientes para el  cumplimiento  diligente de sus
obligaciones de pago.
1.3.4. Fianzas
El Contratista presentará una fianza con arreglo al procedimiento que se estipule en el contrato de
obra:
1.3.4.1. Ejecución de trabajos con cargo a la fianza  
Si el contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos precisos para ultimar la obra en las
condiciones contratadas, el Director de Obra, en nombre y representación del Promotor, los ordenará
ejecutar a un tercero, o podrá realizarlos directamente por administración, abonando su importe con
la fianza depositada, sin perjuicio de las acciones a que tenga derecho el Promotor, en el caso de que
el importe de la fianza no bastase para cubrir el importe de los gastos efectuados en las unidades de
obra que no fuesen de recibo.
1.3.4.2. Devolución de las fianzas  
La fianza recibida será devuelta al Contratista en un plazo establecido en el contrato de obra, una vez
firmada el Acta de Recepción Definitiva de la obra. El Promotor podrá exigir que el Contratista le
acredite la liquidación y finiquito de sus deudas causadas por la ejecución de la obra, tales como
salarios, suministros y subcontratos.
1.3.4.3. Devolución de la fianza en el caso de efectuarse recepciones parciales  
Si el Promotor, con la conformidad del Director de Obra, accediera a hacer recepciones parciales,
tendrá derecho el Contratista a que se le devuelva la parte proporcional de la fianza.
1.3.5. De los precios
El objetivo principal de la elaboración del presupuesto es anticipar el coste del proceso de construir la
obra. Descompondremos el presupuesto en unidades de obra, componente menor que se contrata y
certifica por separado, y basándonos en esos precios, calcularemos el presupuesto.
1.3.5.1. Precio básico  
Es el precio por unidad (ud, m, kg, etc.) de un material dispuesto a pie de obra, (incluido su transporte
a obra, descarga en obra, embalajes, etc.) o el precio por hora de la maquinaria y de la mano de
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obra.
1.3.5.2. Precio unitario  
Es el precio de una unidad de obra que obtendremos como suma de los siguientes costes:
• Costes directos: calculados como suma de los productos "precio básico x cantidad" de la
mano de obra, maquinaria y materiales que intervienen en la ejecución de la unidad de obra.
• Medios auxiliares:  Costes directos complementarios,  calculados en forma porcentual como
porcentaje de otros componentes, debido a que representan los costes directos que intervienen
en la ejecución de la unidad de obra y que son de difícil cuantificación. Son diferentes para cada
unidad de obra.
• Costes indirectos: aplicados como un porcentaje de la suma de los costes directos y medios
auxiliares, igual para cada unidad de obra debido a que representan los costes de los factores
necesarios para la ejecución de la obra que no se corresponden a ninguna unidad de obra en
concreto.
En relación a la composición de los precios, el vigente Reglamento general de la Ley de Contratos de
las  Administraciones  Públicas  (Real  Decreto  1098/2001,  de  12  de  octubre)  establece  que  la
composición y el cálculo de los precios de las distintas unidades de obra se base en la determinación
de los costes directos e indirectos precisos para su ejecución, sin incorporar,  en ningún caso, el
importe del Impuesto sobre el Valor Añadido que pueda gravar las entregas de bienes o prestaciones
de servicios realizados.
Considera costes directos:
• La mano de obra que interviene directamente en la ejecución de la unidad de obra.
• Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que quedan integrados en la unidad de
que se trate o que sean necesarios para su ejecución.
• Los gastos de personal, combustible, energía, etc., que tengan lugar por el accionamiento o
funcionamiento de la maquinaria e instalaciones utilizadas en la ejecución de la unidad de obra.
• Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria e instalaciones anteriormente
citadas.
Deben incluirse como costes indirectos:
Los gastos de instalación de oficinas  a  pie  de obra,  comunicaciones,  edificación de almacenes,
talleres,  pabellones  temporales  para  obreros,  laboratorio,  etc.,  los  del  personal  técnico  y
administrativo  adscrito  exclusivamente  a  la  obra  y  los  imprevistos.  Todos  estos  gastos,  excepto
aquéllos que se reflejen en el presupuesto valorados en unidades de obra o en partidas alzadas, se
cifrarán en un porcentaje de los costes directos, igual para todas las unidades de obra, que adoptará,
en  cada  caso,  el  autor  del  proyecto  a  la  vista  de  la  naturaleza  de  la  obra  proyectada,  de  la
importancia de su presupuesto y de su previsible plazo de ejecución.
Las  características  técnicas  de  cada  unidad  de  obra,  en  las  que  se  incluyen  todas  las
especificaciones  necesarias  para  su  correcta  ejecución,  se  encuentran  en  el  apartado  de
'Prescripciones en cuanto a la Ejecución por Unidad de Obra', junto a la descripción del proceso de
ejecución de la unidad de obra.
Si en la descripción del proceso de ejecución de la unidad de obra no figurase alguna operación
necesaria para su correcta ejecución, se entiende que está incluida en el precio de la unidad de obra,
por lo que no supondrá cargo adicional o aumento de precio de la unidad de obra contratada.
Para mayor aclaración, se exponen algunas operaciones o trabajos, que se entiende que siempre
forman parte del proceso de ejecución de las unidades de obra:
• El transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga y
descarga de los camiones.
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• Eliminación de restos, limpieza final y retirada de residuos a vertedero de obra.
• Transporte de escombros sobrantes a vertedero autorizado.
• Montaje, comprobación y puesta a punto.
• Las correspondientes legalizaciones y permisos en instalaciones.
• Maquinaria, andamiajes y medios auxiliares necesarios.
Trabajos que se considerarán siempre incluidos y para no ser reiterativos no se especifican en cada
una de las unidades de obra.
1.3.5.3. Presupuesto de Ejecución Material (PEM)  
Es  el  resultado  de  la  suma de  los  precios  unitarios  de  las  diferentes  unidades  de  obra  que  la
componen.
Se denomina Presupuesto de Ejecución Material al resultado obtenido por la suma de los productos
del número de cada unidad de obra por su precio unitario y de las partidas alzadas. Es decir, el coste
de la obra sin incluir los gastos generales, el beneficio industrial y el impuesto sobre el valor añadido.
1.3.5.4. Precios contradictorios  
Sólo  se  producirán precios  contradictorios  cuando  el  Promotor,  por  medio  del  Director  de Obra,
decida introducir unidades o cambios de calidad en alguna de las previstas, o cuando sea necesario
afrontar alguna circunstancia imprevista.
El Contratista siempre estará obligado a efectuar los cambios indicados.
A falta  de  acuerdo,  el  precio  se  resolverá  contradictoriamente  entre  el  Director  de  Obra  y  el
Contratista antes de comenzar la ejecución de los trabajos y en el plazo que determine el contrato de
obra o, en su defecto, antes de quince días hábiles desde que se le comunique fehacientemente al
Director de Obra. Si subsiste la diferencia, se acudirá, en primer lugar, al concepto más análogo
dentro del cuadro de precios del proyecto y,  en segundo lugar,  al banco de precios de uso más
frecuente en la localidad.
Los contradictorios que hubiese se referirán siempre a los precios unitarios de la fecha del contrato
de obra. Nunca se tomará para la valoración de los correspondientes precios contradictorios la fecha
de la ejecución de la unidad de obra en cuestión.
1.3.5.5. Reclamación de aumento de precios  
Si  el  Contratista,  antes  de  la  firma  del  contrato  de  obra,  no  hubiese  hecho  la  reclamación  u
observación oportuna, no podrá bajo ningún pretexto de error u omisión reclamar aumento de los
precios fijados en el cuadro correspondiente del presupuesto que sirva de base para la ejecución de
las obras.
1.3.5.6. Formas tradicionales de medir o de aplicar los precios  
En ningún caso podrá alegar el Contratista los usos y costumbres locales respecto de la aplicación de
los precios o de la forma de medir las unidades de obra ejecutadas. Se estará a lo previsto en el
Presupuesto y en el criterio de medición en obra recogido en el Pliego.
1.3.5.7. De la revisión de los precios contratados  
El presupuesto presentado por el Contratista se entiende que es cerrado, por lo que no se aplicará
revisión de precios.
Sólo se procederá a efectuar revisión de precios cuando haya quedado explícitamente determinado
en el contrato de obra entre el Promotor y el Contratista.
1.3.5.8. Acopio de materiales  
El  Contratista  queda  obligado  a  ejecutar  los  acopios  de  materiales  o  aparatos  de  obra  que  el
Promotor ordene por escrito.
Los materiales acopiados, una vez abonados por el propietario, son de la exclusiva propiedad de
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éste, siendo el Contratista responsable de su guarda y conservación.
1.3.6. Obras por administración
Se denominan "Obras por administración" aquellas en las que las gestiones que se precisan para su
realización las lleva directamente el Promotor, bien por sí mismo, por un representante suyo o por
mediación de un Contratista.
Las obras por administración se clasifican en dos modalidades:
• Obras por administración directa.
• Obras por administración delegada o indirecta.
Según la modalidad de contratación, en el contrato de obra se regulará:
• Su liquidación.
• El abono al Contratista de las cuentas de administración delegada.
• Las normas para la adquisición de los materiales y aparatos.
• Responsabilidades  del  Contratista  en  la  contratación  por  administración  en  general  y,  en
particular, la debida al bajo rendimiento de los obreros.
1.3.7. Valoración y abono de los trabajos
1.3.7.1. Forma y plazos de abono de las obras  
Se  realizará  por  certificaciones  de  obra  y  se  recogerán  las  condiciones  en  el  contrato  de  obra
establecido entre las partes que intervienen (Promotor y Contratista) que, en definitiva, es el que tiene
validez.
Los pagos se efectuarán por la propiedad en los plazos previamente establecidos en el contrato de
obra, y su importe corresponderá precisamente al de las certificaciones de la obra conformadas por el
Director de Ejecución de la Obra, en virtud de las cuáles se verifican aquéllos.
El Director de Ejecución de la Obra realizará, en la forma y condiciones que establezca el criterio de
medición en obra incorporado en las Prescripciones en cuanto a la Ejecución por Unidad de Obra, la
medición de las unidades de obra ejecutadas durante el  período de tiempo anterior,  pudiendo el
Contratista presenciar la realización de tales mediciones.
Para  las  obras  o  partes  de  obra  que,  por  sus  dimensiones  y  características,  hayan  de  quedar
posterior y definitivamente ocultas, el contratista está obligado a avisar al Director de Ejecución de la
Obra con la suficiente antelación, a fin de que éste pueda realizar las correspondientes mediciones y
toma de datos, levantando los planos que las definan, cuya conformidad suscribirá el Contratista.
A falta de aviso anticipado, cuya existencia corresponde probar al Contratista, queda éste obligado a
aceptar las decisiones del Promotor sobre el particular.
1.3.7.2. Relaciones valoradas y certificaciones  
En los plazos fijados en el contrato de obra entre el Promotor y el Contratista, éste último formulará
una  relación  valorada  de  las  obras  ejecutadas  durante  las  fechas  previstas,  según  la  medición
practicada por el Director de Ejecución de la Obra.
Las certificaciones de obra serán el resultado de aplicar, a la cantidad de obra realmente ejecutada,
los precios contratados de las unidades de obra. Sin embargo, los excesos de obra realizada en
unidades,  tales  como excavaciones y  hormigones,  que sean imputables  al  Contratista,  no serán
objeto de certificación alguna.
Los  pagos  se  efectuarán por  el  Promotor  en  los  plazos previamente  establecidos,  y  su  importe
corresponderá al de las certificaciones de obra, conformadas por la Dirección Facultativa. Tendrán el
carácter de documento y entregas a buena cuenta, sujetas a las rectificaciones y variaciones que se
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deriven  de  la  Liquidación  Final,  no  suponiendo  tampoco  dichas  certificaciones  parciales  la
aceptación, la aprobación, ni la recepción de las obras que comprenden.
Las relaciones valoradas contendrán solamente la obra ejecutada en el plazo a que la valoración se
refiere. Si la Dirección Facultativa lo exigiera, las certificaciones se extenderán a origen.
1.3.7.3. Mejora de obras libremente ejecutadas  
Cuando el Contratista, incluso con la autorización del Director de Obra, emplease materiales de más
esmerada preparación o de mayor tamaño que el señalado en el proyecto o sustituyese una clase de
fábrica por otra que tuviese asignado mayor precio, o ejecutase con mayores dimensiones cualquier
parte de la obra, o, en general, introdujese en ésta y sin solicitársela, cualquier otra modificación que
sea beneficiosa a juicio de la Dirección Facultativa, no tendrá derecho más que al abono de lo que
pudiera  corresponderle  en el  caso de que hubiese construido la  obra  con estricta  sujeción a  la
proyectada y contratada o adjudicada.
1.3.7.4. Abono de trabajos presupuestados con partida alzada  
El abono de los trabajos presupuestados en partida alzada se efectuará previa justificación por parte
del Contratista. Para ello, el Director de Obra indicará al Contratista, con anterioridad a su ejecución,
el procedimiento que ha de seguirse para llevar dicha cuenta.
1.3.7.5. Abono de trabajos especiales no contratados  
Cuando fuese preciso efectuar cualquier tipo de trabajo de índole especial u ordinaria que, por no
estar contratado, no sea de cuenta del Contratista, y si no se contratasen con tercera persona, tendrá
el Contratista la obligación de realizarlos y de satisfacer los gastos de toda clase que ocasionen, los
cuales le serán abonados por la Propiedad por separado y en las condiciones que se estipulen en el
contrato de obra.
1.3.7.6. Abono de trabajos ejecutados durante el plazo de garantía  
Efectuada la recepción provisional, y si durante el plazo de garantía se hubieran ejecutado trabajos
cualesquiera, para su abono se procederá así:
• Si los trabajos que se realicen estuvieran especificados en el Proyecto, y sin causa justificada
no se hubieran realizado por el Contratista a su debido tiempo, y el Director de obra exigiera su
realización  durante  el  plazo  de  garantía,  serán  valorados  a  los  precios  que  figuren  en  el
Presupuesto y abonados de acuerdo con lo establecido en el presente Pliego de Condiciones,
sin estar sujetos a revisión de precios.
• Si se han ejecutado trabajos precisos para la reparación de desperfectos ocasionados por el
uso del edificio, por haber sido éste utilizado durante dicho plazo por el Promotor, se valorarán y
abonarán a los precios del día, previamente acordados.
• Si se han ejecutado trabajos para la reparación de desperfectos ocasionados por deficiencia
de la construcción o de la calidad de los materiales, nada se abonará por ellos al Contratista.
1.3.8. Indemnizaciones Mutuas
1.3.8.1. Indemnización por retraso del plazo de terminación de las obras  
Si, por causas imputables al Contratista, las obras sufrieran un retraso en su finalización con relación
al  plazo  de  ejecución  previsto,  el  Promotor  podrá  imponer  al  Contratista,  con  cargo a  la  última
certificación, las penalizaciones establecidas en el contrato, que nunca serán inferiores al perjuicio
que pudiera causar el retraso de la obra.
1.3.8.2. Demora de los pagos por parte del Promotor  
Se regulará en el contrato de obra las condiciones a cumplir por parte de ambos.
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1.3.9. Varios
1.3.9.1. Mejoras, aumentos y/o reducciones de obra  
Sólo se admitirán mejoras de obra, en el caso que el Director de Obra haya ordenado por escrito la
ejecución de los trabajos  nuevos o que mejoren la  calidad de los contratados,  así  como de los
materiales y maquinaria previstos en el contrato.
Sólo se admitirán aumentos de obra en las unidades contratadas, en el caso que el Director de Obra
haya ordenado por escrito la ampliación de las contratadas como consecuencia de observar errores
en las mediciones de proyecto.
En ambos casos será condición indispensable que ambas partes contratantes, antes de su ejecución
o empleo, convengan por escrito los importes totales de las unidades mejoradas, los precios de los
nuevos  materiales  o  maquinaria  ordenados  emplear  y  los  aumentos  que todas estas  mejoras  o
aumentos de obra supongan sobre el importe de las unidades contratadas.
Se seguirán el mismo criterio y procedimiento, cuando el Director de Obra introduzca innovaciones
que supongan una reducción en los importes de las unidades de obra contratadas.
1.3.9.2. Unidades de obra defectuosas  
Las obras defectuosas no se valorarán.
1.3.9.3. Seguro de las obras  
El  Contratista  está  obligado  a  asegurar  la  obra  contratada  durante  todo  el  tiempo que  dure  su
ejecución, hasta la recepción definitiva.
1.3.9.4. Conservación de la obra  
El  Contratista está obligado a conservar  la  obra contratada durante todo el  tiempo que dure su
ejecución, hasta la recepción definitiva.
1.3.9.5. Uso por el Contratista de edificio o bienes del Promotor  
No podrá el Contratista hacer uso de edificio o bienes del Promotor durante la ejecución de las obras
sin el consentimiento del mismo.
Al abandonar el Contratista el edificio, tanto por buena terminación de las obras, como por resolución
del contrato, está obligado a dejarlo desocupado y limpio en el plazo que se estipule en el contrato de
obra.
1.3.9.6. Pago de arbitrios  
El pago de impuestos y arbitrios en general, municipales o de otro origen, sobre vallas, alumbrado,
etc.,  cuyo  abono  debe  hacerse  durante  el  tiempo  de  ejecución  de  las  obras  y  por  conceptos
inherentes a los propios trabajos que se realizan, correrán a cargo del Contratista, siempre que en el
contrato de obra no se estipule lo contrario.
1.3.10. Retenciones en concepto de garantía
Del importe total de las certificaciones se descontará un porcentaje, que se retendrá en concepto de
garantía. Este valor no deberá ser nunca menor del cinco por cien (5%) y responderá de los trabajos
mal ejecutados y de los perjuicios que puedan ocasionarle al Promotor.
Esta retención en concepto de garantía quedará en poder del Promotor durante el tiempo designado
como PERIODO DE GARANTÍA, pudiendo ser dicha retención, "en metálico" o mediante un aval
bancario que garantice el importe total de la retención.
Si el Contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos precisos para ultimar la obra en las
condiciones contratadas, el Director de Obra, en representación del Promotor, los ordenará ejecutar a
un tercero, o podrá realizarlos directamente por administración, abonando su importe con la fianza
depositada, sin perjuicio de las acciones a que tenga derecho el Promotor, en el caso de que el
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importe de la fianza no bastase para cubrir el importe de los gastos efectuados en las unidades de
obra que no fuesen de recibo.
La fianza retenida en concepto de garantía será devuelta al Contratista en el plazo estipulado en el
contrato, una vez firmada el Acta de Recepción Definitiva de la obra. El promotor podrá exigir que el
Contratista le acredite la liquidación y finiquito de sus deudas atribuibles a la ejecución de la obra,
tales como salarios, suministros o subcontratos.
1.3.11. Plazos de ejecución: Planning de obra
En  el  contrato  de  obra  deberán  figurar  los  plazos  de  ejecución  y  entregas,  tanto  totales  como
parciales. Además, será conveniente adjuntar al respectivo contrato un Planning de la ejecución de la
obra donde figuren de forma gráfica y detallada la duración de las distintas partidas de obra que
deberán conformar las partes contratantes.
1.3.12. Liquidación económica de las obras
Simultáneamente al libramiento de la última certificación, se procederá al otorgamiento del Acta de
Liquidación Económica de las obras, que deberán firmar el Promotor y el Contratista. En este acto se
dará por terminada la obra y se entregarán, en su caso, las llaves, los correspondientes boletines
debidamente cumplimentados de acuerdo a la Normativa Vigente, así como los proyectos Técnicos y
permisos de las instalaciones contratadas.
Dicha Acta de Liquidación Económica servirá de Acta de Recepción Provisional de las obras, para lo
cual será conformada por el Promotor, el Contratista, el Director de Obra y el Director de Ejecución de
la Obra, quedando desde dicho momento la conservación y custodia de las mismas a cargo del
Promotor.
La citada recepción de las obras, provisional y definitiva, queda regulada según se describe en las
Disposiciones Generales del presente Pliego.
1.3.13. Liquidación final de la obra
Entre  el  Promotor  y  Contratista,  la  liquidación  de  la  obra  deberá  hacerse  de  acuerdo  con  las
certificaciones conformadas por la Dirección de Obra. Si la liquidación se realizara sin el visto bueno
de la Dirección de Obra, ésta sólo mediará, en caso de desavenencia o desacuerdo, en el recurso
ante los Tribunales.
2. Pliego de condiciones técnicas particulares
2.1. Prescripciones sobre los materiales
Para facilitar la labor a realizar, por parte del Director de la Ejecución de la Obra, para el control de
recepción en obra de los productos, equipos y sistemas que se suministren a la obra de acuerdo con
lo especificado en el artículo 7.2. del CTE, en el presente proyecto se especifican las características
técnicas que deberán cumplir los productos, equipos y sistemas suministrados.
Los productos, equipos y sistemas suministrados deberán cumplir las condiciones que sobre ellos se
especifican en los distintos documentos que componen el Proyecto. Asimismo, sus calidades serán
acordes con las distintas normas que sobre ellos estén publicadas y que tendrán un carácter de
complementariedad a este apartado del Pliego. Tendrán preferencia en cuanto a su aceptabilidad
aquellos  materiales  que  estén  en  posesión  de  Documento  de  Idoneidad  Técnica  que  avale  sus
cualidades, emitido por Organismos Técnicos reconocidos.
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Este control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas comprenderá según el artículo
7.2. del CTE:
• El control de la documentación de los suministros, realizado de acuerdo con el artículo 7.2.1.
• El  control  mediante distintivos de calidad o  evaluaciones técnicas de idoneidad,  según el
artículo 7.2.2.
• El control mediante ensayos, conforme al artículo 7.2.3.
Por parte del Constructor o Contratista debe existir obligación de comunicar a los suministradores de
productos las cualidades que se exigen para los distintos materiales, aconsejándose que previamente
al empleo de los mismos se solicite la aprobación del Director de Ejecución de la Obra y de las
entidades y laboratorios encargados del control de calidad de la obra.
El  Contratista  será  responsable  de  que  los  materiales  empleados  cumplan  con  las  condiciones
exigidas, independientemente del nivel de control de calidad que se establezca para la aceptación de
los mismos.
El Contratista notificará al Director de Ejecución de la Obra, con suficiente antelación, la procedencia
de los materiales que se proponga utilizar, aportando, cuando así lo solicite el Director de Ejecución
de la Obra, las muestras y datos necesarios para decidir acerca de su aceptación.
Estos materiales serán reconocidos por el Director de Ejecución de la Obra antes de su empleo en
obra, sin cuya aprobación no podrán ser acopiados en obra ni se podrá proceder a su colocación. Así
mismo, aún después de colocados en obra, aquellos materiales que presenten defectos no percibidos
en el  primer reconocimiento,  siempre que vaya en perjuicio del buen acabado de la obra,  serán
retirados de la obra. Todos los gastos que ello ocasionase serán a cargo del Contratista.
El  hecho  de  que  el  Contratista  subcontrate  cualquier  partida  de  obra  no  le  exime  de  su
responsabilidad.
La simple inspección o examen por parte de los Técnicos no supone la recepción absoluta de los
mismos,  siendo  los  oportunos  ensayos  los  que  determinen  su  idoneidad,  no  extinguiéndose  la
responsabilidad contractual del Contratista a estos efectos hasta la recepción definitiva de la obra.
2.1.1. Garantías de calidad (Marcado CE)
El  término  producto  de  construcción  queda  definido  como cualquier  producto  fabricado  para  su
incorporación,  con carácter  permanente,  a  las  obras  de edificación e ingeniería  civil  que tengan
incidencia sobre los siguientes requisitos esenciales:
− Resistencia mecánica y estabilidad.
− Seguridad en caso de incendio.
− Higiene, salud y medio ambiente.
− Seguridad de utilización.
− Protección contra el ruido.
− Ahorro de energía y aislamiento térmico.
El marcado CE de un producto de construcción indica:
− Que  éste  cumple  con  unas  determinadas  especificaciones  técnicas  relacionadas  con  los
requisitos esenciales contenidos en las Normas Armonizadas (EN) y en las Guías DITE (Guías
para el Documento de Idoneidad Técnica Europeo).
− Que  se  ha  cumplido  el  sistema  de  evaluación  de  la  conformidad  establecido  por  la
correspondiente Decisión de la Comisión Europea.
Siendo el  fabricante el  responsable de su fijación y la  Administración competente en materia de
industria la que vele por la correcta utilización del marcado CE.
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Es obligación del Director de la Ejecución de la Obra verificar si los productos que entran en la obra
están afectados por el cumplimiento del sistema del marcado CE y, en caso de ser así, si se cumplen
las  condiciones  establecidas  en  el  Real  Decreto  1630/1992  por  el  que  se  transpone  a  nuestro
ordenamiento legal la Directiva de Productos de Construcción 89/106/CEE.
El  marcado  CE  se  materializa  mediante  el  símbolo  “CE”  acompañado  de  una  información
complementaria.
El fabricante debe cuidar de que el marcado CE figure, por orden de preferencia:
− En el producto propiamente dicho.
− En una etiqueta adherida al mismo.
− En su envase o embalaje.
− En la documentación comercial que le acompaña.
Las letras del símbolo CE deben tener una dimensión vertical no inferior a 5 mm.
Además del símbolo CE deben estar situadas en una de las cuatro posibles localizaciones una serie
de  inscripciones  complementarias,  cuyo  contenido  específico  se  determina  en  las  normas
armonizadas y Guías DITE para cada familia de productos, entre las que se incluyen:
− el número de identificación del organismo notificado (cuando proceda)
− el nombre comercial o la marca distintiva del fabricante
− la dirección del fabricante
− el nombre comercial o la marca distintiva de la fábrica
− las dos últimas cifras del año en el que se ha estampado el marcado en el producto
− el número del certificado CE de conformidad (cuando proceda)
− el número de la norma armonizada y en caso de verse afectada por varias los números de
todas ellas
− la designación del producto, su uso previsto y su designación normalizada
− información adicional que permita identificar las características del producto atendiendo a sus
especificaciones técnicas
Las inscripciones complementarias del marcado CE no tienen por qué tener un formato, tipo de letra,
color  o  composición  especial,  debiendo  cumplir  únicamente  las  características  reseñadas
anteriormente para el símbolo.
Dentro  de  las  características  del  producto  podemos  encontrar  que  alguna  de  ellas  presente  la
mención "Prestación no determinada" (PND).
La opción PND es una clase que puede ser considerada si al menos un estado miembro no tiene
requisitos legales para una determinada característica y el fabricante no desea facilitar el valor de esa
característica.
2.1.2. Hormigones
2.1.2.1. Hormigón estructural  
2.1.2.1.1.- Condiciones de suministro
• El hormigón se debe transportar utilizando procedimientos adecuados para conseguir que las 
masas lleguen al lugar de entrega en las condiciones estipuladas, sin experimentar variación 
sensible en las características que poseían recién amasadas.
• Cuando el hormigón se amasa completamente en central y se transporta en amasadoras 
móviles, el volumen de hormigón transportado no deberá exceder del 80% del volumen total 
del tambor. Cuando el hormigón se amasa, o se termina de amasar, en amasadora móvil, el 
volumen no excederá de los dos tercios del volumen total del tambor.
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• Los equipos de transporte deberán estar exentos de residuos de hormigón o mortero 
endurecido, para lo cual se limpiarán cuidadosamente antes de proceder a la carga de una 
nueva masa fresca de hormigón. Asimismo, no deberán presentar desperfectos o desgastes 
en las paletas o en su superficie interior que puedan afectar a la homogeneidad del hormigón.
• El transporte podrá realizarse en amasadoras móviles, a la velocidad de agitación, o en 
equipos con o sin agitadores, siempre que tales equipos tengan superficies lisas y 
redondeadas y sean capaces de mantener la homogeneidad del hormigón durante el 
transporte y la descarga.
2.1.2.1.2.- Recepción y control
• Documentación de los suministros:
n Los suministradores entregarán al Constructor, quién los facilitará a la Dirección Facultativa,
cualquier documento de identificación del producto exigido por la reglamentación aplicable o,
en  su  caso,  por  el  proyecto  o  por  la  Dirección  Facultativa.  Se  facilitarán  los  siguientes
documentos:
• Antes del suministro:
• Los  documentos  de  conformidad  o  autorizaciones  administrativas  exigidas
reglamentariamente.
• Se entregarán los certificados de ensayo que garanticen el cumplimiento de lo establecido
en la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).
• Durante el suministro:
• Cada  carga  de  hormigón  fabricado  en  central,  tanto  si  ésta  pertenece  o  no  a  las
instalaciones de  obra,  irá  acompañada de una  hoja  de suministro  que estará  en todo
momento a disposición de la Dirección de Obra, y en la que deberán figurar, como mínimo,
los siguientes datos:
• Nombre de la central de fabricación de hormigón.
• Número de serie de la hoja de suministro.
• Fecha de entrega.
• Nombre del peticionario y del responsable de la recepción.
• Especificación del hormigón.
• En el caso de que el hormigón se designe por propiedades:
• Designación.
• Contenido de cemento en kilos por metro cúbico (kg/m³) de hormigón, con una
tolerancia de ±15 kg.
• Relación agua/cemento del hormigón, con una tolerancia de ±0,02.
• En el caso de que el hormigón se designe por dosificación:
• Contenido de cemento por metro cúbico de hormigón.
• Relación agua/cemento del hormigón, con una tolerancia de ±0,02.
• Tipo de ambiente.
• Tipo, clase y marca del cemento.
• Consistencia.
• Tamaño máximo del árido.
• Tipo de  aditivo,  si  lo  hubiere,  y  en caso  contrario  indicación expresa de que no
contiene.
• Procedencia y cantidad de adición (cenizas volantes o humo de sílice) si la hubiere y,
en caso contrario, indicación expresa de que no contiene.
• Designación específica del lugar del suministro (nombre y lugar).
• Cantidad  de  hormigón  que  compone  la  carga,  expresada  en  metros  cúbicos  de
hormigón fresco.
• Identificación del  camión hormigonera (o equipo de transporte)  y  de la  persona que
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proceda a la descarga.
• Hora límite de uso para el hormigón.
• Después del suministro:
• El certificado de garantía del producto suministrado, firmado por persona física con
poder de representación suficiente.
• Distintivos de calidad y evaluaciones de idoneidad técnica:
n En su caso, los suministradores entregarán al Constructor, quién la facilitará a la Dirección
Facultativa, una copia compulsada por persona física de los certificados que avalen que los
productos que se suministrarán están en posesión de un distintivo de calidad oficialmente
reconocido, donde al menos constará la siguiente información:
• Identificación de la entidad certificadora.
• Logotipo del distintivo de calidad.
• Identificación del fabricante.
• Alcance del certificado.
• Garantía que queda cubierta por el distintivo (nivel de certificación).
• Número de certificado.
• Fecha de expedición del certificado.
 
• Ensayos:
n La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza
según la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).
2.1.2.1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación
• En el vertido y colocación de las masas, incluso cuando estas operaciones se realicen de un
modo continuo mediante conducciones apropiadas, se adoptarán las debidas precauciones
para evitar la disgregación de la mezcla.
2.1.2.1.4.- Recomendaciones para su uso en obra
• El tiempo transcurrido entre la adición de agua de amasado al cemento y a los áridos y la
colocación del hormigón, no debe ser mayor de hora y media. En tiempo caluroso, o bajo
condiciones que contribuyan a un rápido fraguado del hormigón, el tiempo límite deberá ser
inferior,  a  menos  que  se  adopten  medidas  especiales  que,  sin  perjudicar  la  calidad  del
hormigón, aumenten el tiempo de fraguado.
• Hormigonado en tiempo frío:
n La temperatura de la masa de hormigón, en el momento de verterla en el molde o encofrado,
no será inferior a 5°C.
n Se prohíbe verter el hormigón sobre elementos (armaduras, moldes, etc.) cuya temperatura
sea inferior a cero grados centígrados.
n En  general,  se  suspenderá  el  hormigonado  siempre  que  se  prevea  que,  dentro  de  las
cuarenta y ocho horas siguientes, pueda descender la temperatura ambiente por debajo de
cero grados centígrados.
n En  los  casos  en  que,  por  absoluta  necesidad,  se  hormigone  en  tiempo  de  heladas,  se
adoptarán  las  medidas  necesarias  para  garantizar  que,  durante  el  fraguado  y  primer
endurecimiento  del  hormigón,  no  se  producirán  deterioros  locales  en  los  elementos
correspondientes, ni mermas permanentes apreciables de las características resistentes del
material.
• Hormigonado en tiempo caluroso:
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n Si la temperatura ambiente es superior a 40°C o hay un viento excesivo, se suspenderá el
hormigonado, salvo que, previa autorización expresa de la Dirección de Obra, se adopten
medidas especiales.
2.1.3. Aceros para hormigón armado
2.1.3.1. Aceros corrugados  
2.1.3.1.1.- Condiciones de suministro
• Los aceros se deben transportar protegidos adecuadamente contra la lluvia y la agresividad
de la atmósfera ambiental.
2.1.3.1.2.- Recepción y control
• Documentación de los suministros:
n Los suministradores entregarán al Constructor, quién los facilitará a la Dirección Facultativa,
cualquier documento de identificación del producto exigido por la reglamentación aplicable o,
en  su  caso,  por  el  proyecto  o  por  la  Dirección  Facultativa.  Se  facilitarán  los  siguientes
documentos:
• Antes del suministro:
• Los  documentos  de  conformidad  o  autorizaciones  administrativas  exigidas
reglamentariamente.
• Hasta la entrada en vigor del marcado CE, se adjuntarán los certificados de ensayo que
garanticen el cumplimiento de las siguientes características:
• Características mecánicas mínimas garantizadas por el fabricante.
• Ausencia de grietas después del ensayo de doblado-desdoblado.
• Aptitud al doblado simple.
• Los aceros soldables con características especiales de ductilidad deberán cumplir los
requisitos de los ensayos de fatiga y deformación alternativa.
• Características  de  adherencia.  Cuando  el  fabricante  garantice  las  características  de
adherencia mediante el ensayo de la viga, presentará un certificado de homologación de
adherencia, en el que constará, al menos:
• Marca comercial del acero.
• Forma de suministro: barra o rollo.
• Límites admisibles de variación de las características geométricas de los resaltos.
• Composición química.
• En la documentación, además, constará:
• El nombre del  laboratorio.  En el  caso de que no se trate de un laboratorio  público,
declaración de estar acreditado para el ensayo referido.
• Fecha de emisión del certificado.
• Durante el suministro:
• Las hojas de suministro de cada partida o remesa.
• Hasta la entrada en vigor del marcado CE, se adjuntará una declaración del sistema de
identificación del acero que haya empleado el fabricante.
• La clase técnica se especificará mediante un código de identificación del tipo de acero
mediante  engrosamientos  u  omisiones  de  corrugas  o  grafilas.  Además,  las  barras
corrugadas deberán llevar grabadas las marcas de identificación que incluyen información
sobre el país de origen y el fabricante.
• En el caso de que el producto de acero corrugado sea suministrado en rollo o proceda de
operaciones de enderezado previas a su suministro, deberá indicarse explícitamente en la
correspondiente hoja de suministro.
• En el caso de barras corrugadas en las que, dadas las características del acero, se
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precise de procedimientos especiales para el proceso de soldadura, el fabricante deberá
indicarlos.
• Después del suministro:
• El certificado de garantía del producto suministrado, firmado por persona física con
poder de representación suficiente.
• Distintivos de calidad y evaluaciones de idoneidad técnica:
n En su caso, los suministradores entregarán al Constructor, quién la facilitará a la Dirección
Facultativa, una copia compulsada por persona física de los certificados que avalen que los
productos que se suministrarán están en posesión de un distintivo de calidad oficialmente
reconocido, donde al menos constará la siguiente información:
• Identificación de la entidad certificadora.
• Logotipo del distintivo de calidad.
• Identificación del fabricante.
• Alcance del certificado.
• Garantía que queda cubierta por el distintivo (nivel de certificación).
• Número de certificado.
• Fecha de expedición del certificado.
n Antes  del  inicio  del  suministro,  la  Dirección  Facultativa  valorará,  en función del  nivel  de
garantía del distintivo y de acuerdo con lo indicado en el  proyecto y lo establecido en la
Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08),  si la documentación aportada es suficiente
para la  aceptación del  producto suministrado o,  en su caso,  qué comprobaciones deben
efectuarse.
• Ensayos:
n La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza
según la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).
n En  el  caso  de  efectuarse  ensayos,  los  laboratorios  de  control  facilitarán  sus  resultados
acompañados de la incertidumbre de medida para un determinado nivel de confianza, así
como la información relativa a las fechas, tanto de la entrada de la muestra en el laboratorio
como de la realización de los ensayos.
n Las  entidades  y  los  laboratorios  de  control  de  calidad  entregarán  los  resultados  de  su
actividad al agente autor del encargo y, en todo caso, a la Dirección Facultativa.
2.1.3.1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación
• Durante el almacenamiento las armaduras se protegerán adecuadamente contra la lluvia y de
la agresividad de la atmósfera ambiental. Hasta el momento de su empleo, se conservarán en
obra, cuidadosamente clasificadas según sus tipos, calidades, diámetros y procedencias, para
garantizar la necesaria trazabilidad.
• Antes de su utilización y especialmente después de un largo periodo de almacenamiento en
obra, se examinará el estado de su superficie, con el fin de asegurarse de que no presenta
alteraciones perjudiciales.  Una ligera  capa de óxido en la  superficie  de las  barras  no se
considera perjudicial para su utilización. Sin embargo, no se admitirán pérdidas de peso por
oxidación superficial, comprobadas después de una limpieza con cepillo de alambres hasta
quitar el óxido adherido, que sean superiores al 1% respecto al peso inicial de la muestra.
• En el momento de su utilización, las armaduras pasivas deben estar exentas de sustancias
extrañas en  su superficie  tales  como grasa,  aceite,  pintura,  polvo,  tierra  o  cualquier  otro
material perjudicial para su buena conservación o su adherencia.
• La  elaboración  de  armaduras  mediante  procesos  de  ferralla  requiere  disponer  de  unas
instalaciones que permitan desarrollar, al menos, las siguientes actividades.
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n Almacenamiento de los productos de acero empleados.
n Proceso de enderezado, en el caso de emplearse acero corrugado suministrado en rollo.
n Procesos de corte, doblado, soldadura y armado, según el caso.
2.1.3.1.4.- Recomendaciones para su uso en obra
• Para prevenir la corrosión, se deberá tener en cuenta todas las consideraciones relativas a los
espesores de recubrimiento.
• Con respecto a los materiales empleados, se prohíbe poner en contacto las armaduras con
otros metales de muy diferente potencial galvánico.
• Se  prohíbe  emplear  materiales  componentes  (agua,  áridos,  aditivos  y/o  adiciones)  que
contengan  iones  despasivantes,  como  cloruros,  sulfuros  y  sulfatos,  en  proporciones
superiores a las establecidas.
2.1.4. Aceros para estructuras metálicas
2.1.4.1. Aceros en perfiles laminados  
2.1.4.1.1.- Condiciones de suministro
• Los aceros se deben transportar  de una manera segura,  de forma que no se produzcan
deformaciones permanentes y los daños superficiales sean mínimos. Los componentes deben
estar protegidos contra posibles daños en los puntos de eslingado (por donde se sujetan para
izarlos).
• Los componentes prefabricados que se almacenan antes del transporte o del montaje deben
estar apilados por encima del terreno y sin contacto directo con éste. Debe evitarse cualquier
acumulación de agua. Los componentes deben mantenerse limpios y colocados de forma que
se eviten las deformaciones permanentes.
2.1.4.1.2.- Recepción y control
• Documentación de los suministros:
n Para los productos planos:
• Salvo acuerdo en contrario, el estado de suministro de los productos planos de los tipos
S235, S275 y S355 de grado JR queda a elección del fabricante.
• Si en el pedido se solicita inspección y ensayo, se deberá indicar:
• Tipo de inspección y ensayos (específicos o no específicos).
• El tipo de documento de la inspección.
n Para los productos largos:
• Salvo acuerdo en contrario, el estado de suministro de los productos largos de los tipos
S235, S275 y S355 de grado JR queda a elección del fabricante.
• Ensayos:
n La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza
según la normativa vigente.
2.1.4.1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación
• Si los materiales han estado almacenados durante un largo periodo de tiempo, o de una
manera tal  que pudieran haber sufrido un deterioro importante,  deberán ser comprobados
antes de ser utilizados, para asegurarse de que siguen cumpliendo con la norma de producto
correspondiente.  Los  productos  de  acero  resistentes  a  la  corrosión  atmosférica  pueden
requerir un chorreo ligero antes de su empleo para proporcionarles una base uniforme para la
exposición a la intemperie.
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• El  material  deberá  almacenarse  en  condiciones  que  cumplan  las  instrucciones  de  su
fabricante, cuando se disponga de éstas.
2.1.4.1.4.- Recomendaciones para su uso en obra
• El material no deberá emplearse si se ha superado la vida útil en almacén especificada por su
fabricante.
2.1.5. Morteros
2.1.5.1. Morteros hechos en obra  
2.1.5.1.1.- Condiciones de suministro
• El conglomerante (cal o cemento) se debe suministrar:
n En sacos de papel o plástico, adecuados para que su contenido no sufra alteración.
n O  a  granel,  mediante  instalaciones  especiales  de  transporte  y  almacenamiento  que
garanticen su perfecta conservación.
• La arena se debe suministrar  a granel,  mediante instalaciones especiales de transporte y
almacenamiento que garanticen su perfecta conservación.
• El agua se debe suministrar desde la red de agua potable.
2.1.5.1.2.- Recepción y control
• Documentación de los suministros:
n Si ciertos tipos de mortero necesitan equipamientos, procedimientos o tiempos de amasado
especificados para el amasado en obra, se deben especificar por el fabricante. El tiempo de
amasado se mide a partir del momento en el que todos los componentes se han adicionado.
• Ensayos:
n La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza
según la normativa vigente.
2.1.5.1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación
• Los morteros deben estar  perfectamente protegidos del  agua y  del  viento,  ya  que,  si  se
encuentran expuestos a la acción de este último, la mezcla verá reducido el número de finos
que la componen, deteriorando sus características iniciales y por consiguiente no podrá ser
utilizado. Es aconsejable almacenar los morteros secos en silos.
2.1.5.1.4.- Recomendaciones para su uso en obra
• Para elegir el tipo de mortero apropiado se tendrá en cuenta determinadas propiedades, como
la  resistencia al  hielo y  el  contenido de sales  solubles  en las condiciones de servicio  en
función del grado de exposición y del riesgo de saturación de agua.
• En condiciones climatológicas adversas, como lluvia, helada o excesivo calor, se tomarán las
medidas oportunas de protección.
• El amasado de los morteros se realizará preferentemente con medios mecánicos. La mezcla
debe ser batida hasta conseguir su uniformidad, con un tiempo mínimo de 1 minuto. Cuando
el amasado se realice a mano, se hará sobre una plataforma impermeable y limpia, realizando
como mínimo tres batidas.
• El mortero se utilizará en las dos horas posteriores a su amasado. Si es necesario, durante
este tiempo se le podrá agregar agua para compensar su pérdida. Pasadas las dos horas, el
mortero que no se haya empleado se desechará.
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2.1.6. Conglomerantes
2.1.6.1. Cemento  
2.1.6.1.1.- Condiciones de suministro
• El cemento se suministra a granel o envasado.
• El cemento a granel se debe transportar en vehículos, cubas o sistemas similares adecuados,
con el hermetismo, seguridad y almacenamiento tales que garanticen la perfecta conservación
del  cemento,  de  forma que  su  contenido  no  sufra  alteración,  y  que  no  alteren  el  medio
ambiente.
• El  cemento  envasado  se  debe  transportar  mediante  palets  o  plataformas  similares,  para
facilitar tanto su carga y descarga como su manipulación, y así permitir mejor trato de los
envases.
• El cemento no llegará a la  obra u otras instalaciones de uso excesivamente caliente.  Se
recomienda que, si su manipulación se va a realizar por medios mecánicos, su temperatura
no exceda de 70°C, y si se va a realizar a mano, no exceda de 40°C.
• Cuando  se  prevea  que  puede  presentarse  el  fenómeno  de  falso  fraguado,  deberá
comprobarse,  con anterioridad al  empleo del  cemento,  que éste no presenta tendencia  a
experimentar dicho fenómeno.
2.1.6.1.2.- Recepción y control
• Documentación de los suministros:
n Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los
requisitos esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad.
n A la entrega del cemento, ya sea el cemento expedido a granel o envasado, el suministrador
aportará un albarán que incluirá, al menos, los siguientes datos:
• 1. Número de referencia del pedido.
• 2. Nombre y dirección del comprador y punto de destino del cemento.
• 3. Identificación del fabricante y de la empresa suministradora.
• 4. Designación normalizada del cemento suministrado.
• 5. Cantidad que se suministra.
• 6. En su caso, referencia a los datos del etiquetado correspondiente al marcado CE.
• 7. Fecha de suministro.
• 8. Identificación del vehículo que lo transporta (matrícula).
• Ensayos:
n La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza
según la Instrucción para la recepción de cementos (RC-08).
2.1.6.1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación
• Los  cementos  a  granel  se  almacenarán  en  silos  estancos  y  se  evitará,  en  particular,  su
contaminación con otros cementos de tipo o clase de resistencia distintos. Los silos deben
estar protegidos de la humedad y tener un sistema o mecanismo de apertura para la carga en
condiciones  adecuadas  desde  los  vehículos  de  transporte,  sin  riesgo  de  alteración  del
cemento.
• En cementos  envasados,  el  almacenamiento  deberá  realizarse  sobre  palets  o  plataforma
similar, en locales cubiertos, ventilados y protegidos de las lluvias y de la exposición directa
del  sol.  Se evitarán especialmente  las  ubicaciones en las  que los  envases puedan estar
expuestos  a  la  humedad,  así  como  las  manipulaciones  durante  su  almacenamiento  que
puedan dañar el envase o la calidad del cemento.
• Las  instalaciones  de  almacenamiento,  carga  y  descarga  del  cemento  dispondrán  de  los
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dispositivos adecuados para minimizar las emisiones de polvo a la atmósfera.
• Aún en el caso de que las condiciones de conservación sean buenas, el almacenamiento del
cemento  no  debe  ser  muy  prolongado,  ya  que  puede  meteorizarse.  El  almacenamiento
máximo aconsejable es de tres meses, dos meses y un mes, respectivamente, para las clases
resistentes 32,5, 42,5 y 52,5. Si el periodo de almacenamiento es superior, se comprobará
que las características del cemento continúan siendo adecuadas.  Para ello,  dentro de los
veinte días anteriores a su empleo, se realizarán los ensayos de determinación de principio y
fin de fraguado y resistencia mecánica inicial a 7 días (si la clase es 32,5) ó 2 días (para todas
las demás clases) sobre una muestra representativa del cemento almacenado, sin excluir los
terrones que hayan podido formarse.
2.1.6.1.4.- Recomendaciones para su uso en obra
• La elección de los distintos tipos de cemento se realizará en función de la aplicación o uso al
que se destinen, las condiciones de puesta en obra y la clase de exposición ambiental del
hormigón o mortero fabricado con ellos.
• Las  aplicaciones  consideradas  son  la  fabricación  de  hormigones  y  los  morteros
convencionales, quedando excluidos los morteros especiales y los monocapa.
• El comportamiento de los cementos puede ser afectado por las condiciones de puesta en obra
de los productos que los contienen, entre las que cabe destacar:
n Los factores climáticos: temperatura, humedad relativa del aire y velocidad del viento.
n Los procedimientos de ejecución del hormigón o mortero: colocado en obra, prefabricado,
proyectado, etc.
n Las clases de exposición ambiental.
• Los  cementos  que  vayan  a  utilizarse  en  presencia  de  sulfatos,  deberán  poseer  la
característica adicional de resistencia a sulfatos.
• Los cementos deberán tener la característica adicional de resistencia al agua de mar cuando
vayan a emplearse en los ambientes marino sumergido o de zona de carrera de mareas.
• En los casos en los que se haya de emplear áridos susceptibles de producir reacciones álcali-
árido, se utilizarán los cementos con un contenido de alcalinos inferior a 0,60% en masa de
cemento.
• Cuando se requiera la exigencia de blancura, se utilizarán los cementos blancos.
• Para fabricar un hormigón se recomienda utilizar el cemento de la menor clase de resistencia
que sea posible y compatible con la resistencia mecánica del hormigón deseada.
2.1.6.2. Yesos y escayolas para revestimientos continuos  
2.1.6.2.1.- Condiciones de suministro
• Los yesos y escayolas se deben suministrar a granel o ensacados, con medios adecuados
para que no sufran alteración.  En caso de utilizar  sacos,  éstos  serán con cierre  de tipo
válvula.
2.1.6.2.2.- Recepción y control
• Documentación de los suministros:
n Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los
requisitos esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad.
• Ensayos:
n La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza
según la normativa vigente.
• Inspecciones:
Alumno: Jorge Garrido Ganado
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS
Titulación de:  Master en Ingeniería Agronómica 
 41 / 153
PROYECTO  DE  EXPLOTACIÓN  DE  CEBO  DE  360  TERNEROS  EN  EL  TÉRMINO  MUNICIPAL  DE  GALINDO  Y  PERAHUY
(SALAMANCA)
PLIEGO DE CONDICIONES
n Para  el  control  de  recepción  se  establecerán  partidas  homogéneas  procedentes  de  una
misma unidad de transporte (camión,  cisterna,  vagón o similar) y que provengan de una
misma  fábrica.  También  se  podrá  considerar  como  partida  el  material  homogéneo
suministrado directamente desde una fábrica  en un mismo día,  aunque sea en distintas
entregas.
n A su llegada a destino o durante la toma de muestras la Dirección Facultativa comprobará
que:
• El producto llega perfectamente envasado y los envases en buen estado.
• El producto es identificable con lo especificado anteriormente.
• El producto estará seco y exento de grumos.
2.1.6.2.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación
• Las muestras que deben conservarse en obra, se almacenarán en la misma, en un local seco,
cubierto y cerrado durante un mínimo de sesenta días desde su recepción.
2.1.7. Materiales cerámicos
2.1.7.1. Ladrillos cerámicos para revestir  
2.1.7.1.1.- Condiciones de suministro
• Los ladrillos se deben suministrar empaquetados y sobre palets.
• Los paquetes no deben ser totalmente herméticos, para permitir la absorción de la humedad
ambiente.
• La descarga se debe realizar directamente en las plantas del  edificio,  situando los palets
cerca de los pilares de la estructura.
2.1.7.1.2.- Recepción y control
• Documentación de los suministros:
n Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los
requisitos esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad.
• Ensayos:
n La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza
según la normativa vigente.
2.1.7.1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación
• Se deben apilar  sobre  superficies  limpias,  planas,  horizontales  y  donde no se produzcan
aportes de agua, ni se recepcionen otros materiales o se realicen otros trabajos de la obra
que los puedan manchar o deteriorar.
• Los ladrillos no deben estar en contacto con el terreno, ya que pueden absorber humedad,
sales solubles, etc., provocando en la posterior puesta en obra la aparición de manchas y
eflorescencias.
• Los ladrillos se deben conservar empaquetados hasta el momento de su uso, preservándolos
de acciones externas que alteren su aspecto.
• Se agruparán por partidas, teniendo en cuenta el tipo y la clase.
• El traslado se debe realizar, siempre que se pueda, con medios mecánicos y su manipulación
debe ser cuidadosa, evitando roces entre las piezas.
• Los ladrillos se deben cortar sobre la mesa de corte, que estará limpia en todo momento y
dispondrá de chorro de agua sobre el disco.
• Una vez cortada correctamente la pieza, se debe limpiar la superficie vista, dejando secar el
ladrillo antes de su puesta en obra.
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• Para evitar que se ensucien los ladrillos, se debe limpiar la máquina, especialmente cada vez
que se cambie de color de ladrillo.
2.1.7.1.4.- Recomendaciones para su uso en obra
• Los ladrillos se deben humedecer antes de su puesta en obra.
2.1.7.2. Tableros cerámicos para cubiertas  
2.1.7.2.1.- Condiciones de suministro
• Los tableros se deben suministrar empaquetados y sobre palets.
2.1.7.2.2.- Recepción y control
• Documentación de los suministros:
n El suministrador facilitará la documentación que se relaciona a continuación:
• Documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado.
• Certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física.
• Documentos  de  conformidad  o  autorizaciones  administrativas  exigidas
reglamentariamente.
• Ensayos:
n La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza
según la normativa vigente.
• Inspecciones:
n En cada suministro de este material que llegue a la obra se debe controlar como mínimo:
• La rectitud, planeidad y ausencia de fisuras en las piezas.
• Verificación de las dimensiones de la pieza.
2.1.7.2.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación
• El almacenamiento se realizará en lugares protegidos de impactos, de manera que no se
rompan ni desportillen, y se evitará el contacto con tierras u otros materiales que alteren sus
características.
2.1.7.2.4.- Recomendaciones para su uso en obra
• Los tableros se deben colocar completamente secos, por lo que es necesario quitar el plástico
protector del paquete al menos 2 días antes de su puesta en obra.
2.1.8. Prefabricados de cemento
2.1.8.1. Bloques de hormigón  
2.1.8.1.1.- Condiciones de suministro
• Los bloques se deben suministrar empaquetados y sobre palets, de modo que se garantice su
inmovilidad tanto longitudinal como transversal, procurando evitar daños a los mismos.
• Los paquetes no deben ser totalmente herméticos, para permitir la transpiración de las piezas
en contacto con la humedad ambiente.
• En caso de utilizar cintas o eslingas de acero para la sujeción de los paquetes, éstos deben
tener los cantos protegidos por medio de cantoneras metálicas o de madera, a fin de evitar
daños en la superficie de los bloques.
2.1.8.1.2.- Recepción y control
• Documentación de los suministros:
n Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los
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requisitos esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad.
• Ensayos:
n La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza
según la normativa vigente.
2.1.8.1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación
• Se deben apilar  sobre  superficies  limpias,  planas,  horizontales  y  donde no se produzcan
aportes de agua, ni se recepcionen otros materiales o se realicen otros trabajos de la obra
que los puedan manchar o deteriorar.
• Los bloques no deben estar en contacto con el terreno, ya que pueden absorber humedad,
sales solubles, etc., provocando en la posterior puesta en obra la aparición de manchas y
eflorescencias.
• El traslado se debe realizar, siempre que se pueda, con medios mecánicos y su manipulación
debe ser cuidadosa, evitando roces entre las piezas.
• Cuando sea necesario, las piezas se deben cortar limpiamente con la maquinaria adecuada.
2.1.8.1.4.- Recomendaciones para su uso en obra
• Se aconseja que en el momento de la puesta en obra hayan transcurrido al menos 28 días
desde la fecha de fabricación.
• Se debe evitar el uso de bloques secos, que hayan permanecido largo tiempo al sol y se
encuentren deshidratados, ya que se provocaría la deshidratación por absorción del mortero
de juntas.
2.1.8.2. Baldosas de terrazo  
2.1.8.2.1.- Condiciones de suministro
• Las baldosas se deben transportar  en los mismos palets  o paquetes de almacenamiento
utilizados en fábrica, flejadas y con sus aristas protegidas, para evitar cualquier desperfecto
que pueda producirse en la carga, transporte y descarga.
2.1.8.2.2.- Recepción y control
• Documentación de los suministros:
n Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los
requisitos esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad.
n El  fabricante  incluirá  en  el  albarán/factura  la  identificación  del  producto,  que  se
corresponderá con la que lleven los palets o paquetes.
• Ensayos:
n La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza
según la normativa vigente.
• Inspecciones:
n En el momento de la entrega de una partida, el receptor dará su conformidad a la cantidad,
identificación del producto y aspecto (defectos superficiales y color) del material recibido.
2.1.8.2.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación
• Se  descargarán  los  palets  de  los  camiones  mediante  pinzas  o  elementos  adecuados,
evitándose, en todo momento, balanceos excesivos de los palets suspendidos, para que no
reciban golpes.
• Evitar  cualquier  deterioro de la  cara vista  en el  almacenamiento en obra,  manipulación y
colocación.
• Almacenar en lugar limpio, seco y horizontal, y lo más cercano posible al lugar de colocación,
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para reducir los traslados y movimientos del material dentro de la obra.
• No se deben mezclar diferentes lotes de fabricación.
• No se deben apilar más de cuatro palets de 800 kg, protegiendo el stock bajo techado si nos
enfrentamos a almacenamientos prolongados (de uno a tres meses), o bien durante periodos
de cambios climáticos acusados.
• El desmontaje de los palets se hará en el momento de su utilización y cerca del tajo, evitando
traslados  de  piezas  sueltas  en  carretillas  manuales.  Es  siempre  mejor  trasladar  palets
completos con medios mecánicos.
• Las piezas sueltas, ya junto al tajo, se apilarán planas, sin oponer jamás cara vista y cara de
apoyo, y nunca de canto.
2.1.8.2.4.- Recomendaciones para su uso en obra
• Según el uso al que vaya a ser destinado, se clasifican en:
n Uso interior:
• Uso normal
• Uso intensivo
• Uso industrial
n Uso exterior:
• Es imprescindible que la base de apoyo esté correctamente ejecutada para que las cargas
se repartan uniformemente, evitando efectos locales no deseados.
2.1.9. Aislantes e impermeabilizantes
2.1.9.1. Aislantes conformados en planchas rígidas  
2.1.9.1.1.- Condiciones de suministro
• Los aislantes se deben suministrar en forma de paneles, envueltos en films plásticos en sus
seis caras.
• Los paneles se agruparán formando palets para su mejor almacenamiento y transporte.
• En caso de desmontar los palets, los paquetes resultantes deben transportarse de forma que
no se desplacen por la caja del transporte.
2.1.9.1.2.- Recepción y control
• Documentación de los suministros:
n Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los
requisitos esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad.
n Si el material ha de ser componente de la parte ciega del cerramiento exterior de un espacio
habitable, el fabricante declarará el valor del factor de resistencia a la difusión del agua.
• Ensayos:
n La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza
según la normativa vigente.
2.1.9.1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación
• Los palets completos pueden almacenarse a la intemperie por un periodo limitado de tiempo.
• Se apilarán horizontalmente sobre superficies planas y limpias.
• Se protegerán de la insolación directa y de la acción del viento.
2.1.9.1.4.- Recomendaciones para su uso en obra
• Se seguirán las recomendaciones de aplicación y de uso proporcionadas por el fabricante en
su documentación técnica.
Alumno: Jorge Garrido Ganado
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS
Titulación de:  Master en Ingeniería Agronómica 
 45 / 153
PROYECTO  DE  EXPLOTACIÓN  DE  CEBO  DE  360  TERNEROS  EN  EL  TÉRMINO  MUNICIPAL  DE  GALINDO  Y  PERAHUY
(SALAMANCA)
PLIEGO DE CONDICIONES
2.1.10. Carpintería y cerrajería
2.1.10.1. Puertas de madera  
2.1.10.1.1.- Condiciones de suministro
• Las puertas se deben suministrar protegidas, de manera que no se alteren sus características.
2.1.10.1.2.- Recepción y control
• Documentación de los suministros:
n El suministrador facilitará la documentación que se relaciona a continuación:
• Documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado.
• Certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física.
• Documentos  de  conformidad  o  autorizaciones  administrativas  exigidas
reglamentariamente.
• Ensayos:
n La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza
según la normativa vigente.
• Inspecciones:
n En cada suministro de este material que llegue a la obra se debe controlar como mínimo:
• La escuadría y planeidad de las puertas.
• Verificación de las dimensiones.
2.1.10.1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación
• El  almacenamiento  se  realizará  conservando  la  protección  de  la  carpintería  hasta  el
revestimiento de la fábrica y la colocación, en su caso, del acristalamiento.
2.1.10.1.4.- Recomendaciones para su uso en obra
• La fábrica que reciba la carpintería de la puerta estará terminada, a falta de revestimientos. El
cerco estará colocado y aplomado.
• Antes de su colocación se comprobará que la carpintería conserva su protección. Se repasará
el ajuste de herrajes y la nivelación de hojas.
2.1.10.2. Puertas industriales, comerciales, de garaje y portones  
2.1.10.2.1.- Condiciones de suministro
• Las puertas se deben suministrar protegidas, de manera que no se alteren sus características
y se asegure su escuadría y planeidad.
2.1.10.2.2.- Recepción y control
• Documentación de los suministros:
n Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los
requisitos esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad.
n El fabricante deberá suministrar junto con la puerta todas las instrucciones para la instalación
y montaje de los distintos elementos de la misma, comprendiendo todas las advertencias
necesarias  sobre  los  riesgos  existentes  o  potenciales  en el  montaje  de  la  puerta  o  sus
elementos. También deberá aportar una lista completa de los elementos de la puerta que
precisen  un  mantenimiento  regular,  con  las  instrucciones  necesarias  para  un  correcto
mantenimiento, recambio, engrases, apriete, frecuencia de inspecciones, etc.
• Ensayos:
n La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza
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según la normativa vigente.
2.1.10.2.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación
• El  almacenamiento  se  realizará  en  lugares  protegidos  de  lluvias,  focos  de  humedad  e
impactos.
• No deben estar en contacto con el suelo.
2.1.11. Vidrios
2.1.11.1. Vidrios para la construcción  
2.1.11.1.1.- Condiciones de suministro
• Los vidrios se deben transportar en grupos de 40 cm de espesor máximo y sobre material no
duro.
• Los vidrios se deben entregar con corchos intercalados, de forma que haya aireación entre
ellos durante el transporte.
2.1.11.1.2.- Recepción y control
• Documentación de los suministros:
n Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los
requisitos esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad.
• Ensayos:
n La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza
según la normativa vigente.
2.1.11.1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación
• El  almacenamiento  se  realizará  protegido  de  acciones  mecánicas  tales  como  golpes,
rayaduras y sol directo y de acciones químicas como impresiones producidas por la humedad.
• Se  almacenarán  en  grupos  de  25  cm de  espesor  máximo y  con  una  pendiente  del  6%
respecto a la vertical.
• Se  almacenarán  las  pilas  de  vidrio  empezando  por  los  vidrios  de  mayor  dimensión  y
procurando  poner  siempre  entre  cada  vidrio  materiales  tales  como  corchos,  listones  de
madera o papel ondulado. El contacto de una arista con una cara del vidrio puede provocar
rayas en la superficie. También es preciso procurar que todos los vidrios tengan la misma
inclinación, para que apoyen de forma regular y no haya cargas puntuales.
• Es conveniente  tapar  las  pilas  de  vidrio  para  evitar  la  suciedad.  La  protección  debe  ser
ventilada.
• La manipulación de vidrios  llenos de polvo  puede provocar  rayas en la  superficie  de los
mismos.
2.1.11.1.4.- Recomendaciones para su uso en obra
• Antes del acristalamiento, se recomienda eliminar los corchos de almacenaje y transporte, así
como las etiquetas identificativas del pedido, ya que de no hacerlo el calentamiento podría
ocasionar roturas térmicas.
2.1.12. Instalaciones
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2.1.12.1. Tubos de PVC-U  
2.1.12.1.1.- Condiciones de suministro
• Los tubos se deben suministrar a pie de obra en camiones, sin paletizar, y los accesorios en
cajas adecuadas para ellos.
• Los tubos se deben colocar sobre los camiones de forma que no se produzcan deformaciones
por contacto con aristas vivas, cadenas, etc.
• Los  tubos  y  accesorios  se deben  cargar  de  forma que  no  se  produzca  ningún  deterioro
durante el transporte. Los tubos se deben apilar a una altura máxima de 1,5 m.
• Debe evitarse la colocación de peso excesivo encima de los tubos, colocando las cajas de
accesorios en la base del camión.
2.1.12.1.2.- Recepción y control
• Documentación de los suministros:
n Los  tubos  y  accesorios  deben  estar  marcados  a  intervalos  de  1  m  para  sistemas  de
evacuación y de 2 m para saneamiento enterrado y al menos una vez por elemento con:
• Los caracteres correspondientes a la designación normalizada.
• La trazabilidad del tubo (información facilitada por el fabricante que indique la fecha de
fabricación,  en  cifras  o  en código,  y  un  número  o  código indicativo  de la  factoría  de
fabricación en caso de existir más de una).
n Los  caracteres  de  marcado  deben  estar  etiquetados,  impresos  o  grabados  directamente
sobre el elemento de forma que sean legibles después de su almacenamiento, exposición a
la intemperie, instalación y puesta en obra.
n El marcado no debe producir fisuras u otro tipo de defecto que influya desfavorablemente
sobre la aptitud al uso del elemento.
n Se considerará  aceptable  un marcado por  grabado que reduzca el  espesor  de la  pared
menos de 0,25 mm, siempre que no se infrinjan las limitaciones de tolerancias en espesor.
n Si se utiliza el sistema de impresión, el color de la información debe ser diferente al color
base del elemento.
n El tamaño del marcado debe ser fácilmente legible sin aumento.
n Los elementos certificados por una tercera parte pueden estar marcados en consecuencia.
• Ensayos:
n La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza
según la normativa vigente.
2.1.12.1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación
• Los tubos y accesorios deben descargarse cuidadosamente.
• Debe evitarse el daño en las superficies y en los extremos de los tubos y accesorios.
• Debe evitarse el almacenamiento a la luz directa del sol durante largos periodos de tiempo.
• Debe disponerse de una zona de almacenamiento que tenga el suelo liso y nivelado o un
lecho plano de estructura de madera, con el fin de evitar cualquier curvatura o deterioro de los
tubos.
• Los tubos con embocadura y con accesorios montados previamente se deben disponer de
forma que estén protegidos contra el deterioro y los extremos queden libres de cargas, por
ejemplo, alternando los extremos con embocadura y los extremos sin embocadura o en capas
adyacentes.
• Debe evitarse todo riesgo de deterioro llevando los tubos y accesorios sin arrastrar hasta el
lugar de trabajo.
• Debe evitarse cualquier indicio de suciedad en los accesorios y en las bocas de los tubos,
pues puede dar lugar, si no se limpia, a instalaciones defectuosas. La limpieza del tubo y de
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los accesorios se debe realizar mediante líquido limpiador y siguiendo las instrucciones del
fabricante.
• El tubo se debe cortar limpio de rebabas.
2.1.12.2. Canalones y bajantes de PVC-U  
2.1.12.2.1.- Condiciones de suministro
• Los tubos se deben suministrar a pie de obra en camiones, sin paletizar, y los accesorios en
cajas adecuadas para ellos.
• Los tubos se deben colocar sobre los camiones de forma que no se produzcan deformaciones
por contacto con aristas vivas, cadenas, etc.
• Los  tubos  y  accesorios  se deben  cargar  de  forma que  no  se  produzca  ningún  deterioro
durante el transporte. Los tubos se deben apilar a una altura máxima de 1,5 m.
• Se debe evitar la colocación de peso excesivo encima de los tubos, colocando las cajas de
accesorios en la base del camión.
2.1.12.2.2.- Recepción y control
• Documentación de los suministros:
n Los canalones, tubos y accesorios deben estar marcados al menos una vez por elemento
con:
• Los caracteres correspondientes a la designación normalizada.
• La trazabilidad del tubo (información facilitada por el fabricante que indique la fecha de
fabricación,  en  cifras  o  en código,  y  un  número  o  código indicativo  de la  factoría  de
fabricación en caso de existir más de una).
n Los  caracteres  de  marcado  deben  estar  etiquetados,  impresos  o  grabados  directamente
sobre el elemento de forma que sean legibles después de su almacenamiento, exposición a
la intemperie, instalación y puesta en obra.
n El marcado no debe producir fisuras u otro tipo de defecto que influya desfavorablemente
sobre la aptitud al uso del elemento.
n Se considerará  aceptable  un marcado por  grabado que reduzca el  espesor  de la  pared
menos de 0,25 mm, siempre que no se infrinjan las limitaciones de tolerancias en espesor.
n Si se utiliza el sistema de impresión, el color de la información debe ser diferente al color
base del elemento.
n El tamaño del marcado debe ser fácilmente legible sin aumento.
n Los elementos certificados por una tercera parte pueden estar marcados en consecuencia.
• Ensayos:
n La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza
según la normativa vigente.
2.1.12.2.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación
• Los tubos y accesorios deben descargarse cuidadosamente.
• Debe evitarse el daño en las superficies y en los extremos de los tubos y accesorios.
• Debe evitarse el almacenamiento a la luz directa del sol durante largos periodos de tiempo.
• Debe disponerse de una zona de almacenamiento que tenga el suelo liso y nivelado o un
lecho plano de estructura de madera, con el fin de evitar cualquier curvatura o deterioro de los
tubos.
• Los tubos con embocadura y con accesorios montados previamente se deben disponer de
forma que estén protegidos contra el deterioro y los extremos queden libres de cargas, por
ejemplo, alternando los extremos con embocadura y los extremos sin embocadura o en capas
adyacentes.
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• Debe evitarse todo riesgo de deterioro llevando los tubos y accesorios sin arrastrar hasta el
lugar de trabajo.
• Debe evitarse cualquier indicio de suciedad en los accesorios y en las bocas de los tubos,
pues puede dar lugar, si no se limpia, a instalaciones defectuosas. La limpieza del tubo y de
los accesorios se debe realizar mediante líquido limpiador y siguiendo las instrucciones del
fabricante.
• El tubo se debe cortar limpio de rebabas.
2.1.12.3. Tubos de polietileno  
2.1.12.3.1.- Condiciones de suministro
• Los tubos se deben suministrar a pie de obra en camiones, sin paletizar, y los accesorios en
cajas adecuadas para ellos.
• Los tubos se deben colocar sobre los camiones de forma que no se produzcan deformaciones
por contacto con aristas vivas, cadenas, etc.
• Los  tubos  y  accesorios  se deben  cargar  de  forma que  no  se  produzca  ningún  deterioro
durante el transporte. Los tubos se deben apilar a una altura máxima de 1,5 m.
• Se debe evitar la colocación de peso excesivo encima de los tubos, colocando las cajas de
accesorios en la base del camión.
• Cuando los tubos se suministren en rollos, se deben colocar de forma horizontal en la base
del camión, o encima de los tubos suministrados en barras si los hubiera, cuidando de evitar
su aplastamiento.
• Los rollos de gran diámetro que, por sus dimensiones, la plataforma del vehículo no admita en
posición  horizontal,  deben  colocarse  verticalmente,  teniendo  la  precaución  de  que
permanezcan el menor tiempo posible en esta posición.
• Los tubos y accesorios deben descargarse cuidadosamente.
2.1.12.3.2.- Recepción y control
• Documentación de los suministros:
n Los tubos y accesorios deben estar marcados, a intervalos máximos de 1 m para tubos y al
menos una vez por tubo o accesorio, con:
• Los caracteres correspondientes a la designación normalizada.
• La trazabilidad del tubo (información facilitada por el fabricante que indique la fecha de
fabricación,  en  cifras  o  en código,  y  un  número  o  código indicativo  de la  factoría  de
fabricación en caso de existir más de una).
n Los  caracteres  de  marcado  deben  estar  etiquetados,  impresos  o  grabados  directamente
sobre  el  tubo  o  accesorio  de  forma  que  sean  legibles  después  de  su  almacenamiento,
exposición a la intemperie, instalación y puesta en obra.
n El marcado no debe producir fisuras u otro tipo de defecto que influya desfavorablemente
sobre la aptitud al uso del elemento.
n Si se utiliza el sistema de impresión, el color de la información debe ser diferente al color
base del elemento.
n El tamaño del marcado debe ser fácilmente legible sin aumento.
n Los  tubos  y  accesorios  certificados  por  una  tercera  parte  pueden  estar  marcados  en
consecuencia.
n Los accesorios de fusión o electrofusión deben estar marcados con un sistema numérico,
electromecánico o autorregulado,  para reconocimiento de los parámetros de fusión,  para
facilitar el proceso. Cuando se utilicen códigos de barras para el reconocimiento numérico, la
etiqueta que le incluya debe poder adherirse al accesorio y protegerse de deterioros.
n Los accesorios deben estar embalados a granel o protegerse individualmente, cuando sea
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necesario, con el fin de evitar deterioros y contaminación; el embalaje debe llevar al menos
una etiqueta con el nombre del fabricante, el tipo y dimensiones del artículo, el número de
unidades y cualquier condición especial de almacenamiento.
• Ensayos:
n La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza
según la normativa vigente.
2.1.12.3.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación
• Debe evitarse el daño en las superficies y en los extremos de los tubos y accesorios.
• Debe evitarse el almacenamiento a la luz directa del sol durante largos periodos de tiempo.
• Debe disponerse de una zona de almacenamiento que tenga el suelo liso y nivelado o un
lecho plano de estructura de madera, con el fin de evitar cualquier curvatura o deterioro de los
tubos.
• Los tubos con embocadura y con accesorios montados previamente se deben disponer de
forma que estén protegidos contra el deterioro y los extremos queden libres de cargas, por
ejemplo, alternando los extremos con embocadura y los extremos sin embocadura o en capas
adyacentes.
• Los tubos en rollos se deben almacenar en pisos apilados uno sobre otro o verticalmente en
soportes o estanterías especialmente diseñadas para este fin.
• El  desenrollado  de  los  tubos  debe  hacerse  tangencialmente  al  rollo,  rodándolo  sobre  sí
mismo. No debe hacerse jamás en espiral.
• Debe evitarse todo riesgo de deterioro llevando los tubos y accesorios sin arrastrar hasta el
lugar de trabajo.
• Debe evitarse cualquier indicio de suciedad en los accesorios y en las bocas de los tubos,
pues puede dar lugar, si no se limpia, a instalaciones defectuosas. La limpieza del tubo y de
los accesorios se debe realizar siguiendo las instrucciones del fabricante.
• El tubo se debe cortar con su correspondiente cortatubos.
2.1.12.4. Tubos de plástico (PP, PE-X, PB, PVC-C)  
2.1.12.4.1.- Condiciones de suministro
• Los tubos se deben suministrar a pie de obra en camiones con suelo plano, sin paletizar, y los
accesorios en cajas adecuadas para ellos.
• Los tubos se deben colocar sobre los camiones de forma que no se produzcan deformaciones
por contacto con aristas vivas, cadenas, etc.,  y de forma que no queden tramos salientes
innecesarios.
• Los  tubos  y  accesorios  se deben  cargar  de  forma que  no  se  produzca  ningún  deterioro
durante el transporte. Los tubos se deben apilar a una altura máxima de 1,5 m.
• Se debe evitar la colocación de peso excesivo encima de los tubos, colocando las cajas de
accesorios en la base del camión.
• Cuando los tubos se suministren en rollos, se deben colocar de forma horizontal en la base
del camión, o encima de los tubos suministrados en barras si los hubiera, cuidando de evitar
su aplastamiento.
• Los rollos de gran diámetro que, por sus dimensiones, la plataforma del vehículo no admita en
posición  horizontal,  deben  colocarse  verticalmente,  teniendo  la  precaución  de  que
permanezcan el menor tiempo posible en esta posición.
• Los tubos y accesorios se deben cargar y descargar cuidadosamente.
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2.1.12.4.2.- Recepción y control
• Documentación de los suministros:
n Los tubos deben estar  marcados a intervalos máximos de 1 m y al  menos una vez por
accesorio, con:
• Los caracteres correspondientes a la designación normalizada.
• La trazabilidad del tubo (información facilitada por el fabricante que indique la fecha de
fabricación,  en  cifras  o  en código,  y  un  número  o  código indicativo  de la  factoría  de
fabricación en caso de existir más de una).
n Los caracteres de marcado deben estar impresos o grabados directamente sobre el tubo o
accesorio  de  forma  que  sean  legibles  después  de  su  almacenamiento,  exposición  a  la
intemperie, instalación y puesta en obra
n El marcado no debe producir fisuras u otro tipo de defecto que influya desfavorablemente en
el comportamiento funcional del tubo o accesorio.
n Si se utiliza el sistema de impresión, el color de la información debe ser diferente al color
base del tubo o accesorio.
n El tamaño del marcado debe ser fácilmente legible sin aumento.
n Los  tubos  y  accesorios  certificados  por  una  tercera  parte  pueden  estar  marcados  en
consecuencia.
• Ensayos:
n La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza
según la normativa vigente.
2.1.12.4.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación
• Debe evitarse el daño en las superficies y en los extremos de los tubos y accesorios. Deben
utilizarse, si fuese posible, los embalajes de origen.
• Debe evitarse el almacenamiento a la luz directa del sol durante largos periodos de tiempo.
• Debe disponerse de una zona de almacenamiento que tenga el suelo liso y nivelado o un
lecho plano de estructura de madera, con el fin de evitar cualquier curvatura o deterioro de los
tubos.
• Los tubos con embocadura y con accesorios montados previamente se deben disponer de
forma que estén protegidos contra el deterioro y los extremos queden libres de cargas, por
ejemplo, alternando los extremos con embocadura y los extremos sin embocadura o en capas
adyacentes.
• Los tubos en rollos se deben almacenar en pisos apilados uno sobre otro o verticalmente en
soportes o estanterías especialmente diseñadas para este fin.
• El  desenrollado  de  los  tubos  debe  hacerse  tangencialmente  al  rollo,  rodándolo  sobre  sí
mismo. No debe hacerse jamás en espiral.
• Debe evitarse todo riesgo de deterioro llevando los tubos y accesorios sin arrastrar hasta el
lugar de trabajo, y evitando dejarlos caer sobre una superficie dura.
• Cuando  se  utilicen  medios  mecánicos  de  manipulación,  las  técnicas  empleadas  deben
asegurar que no producen daños en los tubos. Las eslingas de metal, ganchos y cadenas
empleadas en la manipulación no deben entrar en contacto con el tubo.
• Debe evitarse cualquier indicio de suciedad en los accesorios y en las bocas de los tubos,
pues puede dar lugar, si no se limpia, a instalaciones defectuosas. Los extremos de los tubos
se deben cubrir  o proteger con el fin de evitar la entrada de suciedad en los mismos. La
limpieza  del  tubo  y  de  los  accesorios  se  debe  realizar  siguiendo  las  instrucciones  del
fabricante.
• El tubo se debe cortar con su correspondiente cortatubos.
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2.1.12.5. Tubos de acero  
2.1.12.5.1.- Condiciones de suministro
• Los tubos se deben suministrar protegidos, de manera que no se alteren sus características.
2.1.12.5.2.- Recepción y control
• Documentación de los suministros:
n Este material  debe estar marcado periódicamente a lo largo de una generatriz,  de forma
indeleble, con:
• La marca del fabricante.
• Los caracteres correspondientes a la designación normalizada.
• Ensayos:
n La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza
según la normativa vigente.
2.1.12.5.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación
• El  almacenamiento  se realizará en lugares  protegidos de impactos  y  de la  humedad.  Se
colocarán paralelos y en posición horizontal sobre superficies planas.7
• El tubo se debe cortar perpendicularmente al eje del tubo y quedar limpio de rebabas.
2.1.12.6. Grifería sanitaria  
2.1.12.6.1.- Condiciones de suministro
• Se suministrarán en bolsa de plástico dentro de caja protectora.
2.1.12.6.2.- Recepción y control
• Documentación de los suministros:
n Este material debe estar marcado de manera permanente y legible con:
• Para grifos convencionales de sistema de Tipo 1
• El nombre o identificación del fabricante sobre el cuerpo o el órgano de maniobra.
• El nombre o identificación del fabricante en la montura.
• Los códigos de las clases de nivel acústico y del caudal (el marcado de caudal sólo es
exigible si el grifo está dotado de un regulador de chorro intercambiable).
• Para los mezcladores termostáticos
• El nombre o identificación del fabricante sobre el cuerpo o el órgano de maniobra.
• Las letras LP (baja presión).
n Los dispositivos de control de los grifos deben identificar:
• Para el agua fría, el color azul, o la palabra, o la primera letra de fría.
• Para el agua caliente, el color rojo, o la palabra, o la primera letra de caliente.
n Los  dispositivos  de  control  de  los  mezcladores  termostáticos  deben  llevar  marcada  una
escala graduada o símbolos para control de la temperatura.
• Ensayos:
n La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material  se realiza
según la normativa vigente.
• Inspecciones:
n El dispositivo de control para agua fría debe estar a la derecha y el de agua caliente a la
izquierda cuando se mira al grifo de frente. En caso de dispositivos de control situados uno
encima del otro, el agua caliente debe estar en la parte superior.
n En cada suministro de este material que llegue a la obra se debe controlar como mínimo:
• La no existencia de manchas y bordes desportillados.
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• La falta de esmalte u otros defectos en las superficies lisas.
• El color y textura uniforme en toda su superficie.
2.1.12.6.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación
• El almacenamiento se realizará en su embalaje, en lugares protegidos de impactos y de la
intemperie.
2.1.12.7. Aparatos sanitarios cerámicos  
2.1.12.7.1.- Condiciones de suministro
• Durante el transporte las superficies se protegerán adecuadamente.
2.1.12.7.2.- Recepción y control
• Documentación de los suministros:
n Este material dispondrá de los siguientes datos:
• Una etiqueta con el nombre o identificación del fabricante.
• Las instrucciones para su instalación.
• Ensayos:
n La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza
según la normativa vigente.
2.1.12.7.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación
• El almacenamiento se realizará en lugares protegidos de impactos y de la intemperie. Se
colocarán en posición vertical.
2.2. Prescripciones en cuanto a la Ejecución por Unidad de Obra
Las prescripciones para la ejecución de cada una de las diferentes unidades de obra se organizan en
los siguientes apartados:
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, 
ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.
Se especifican, en caso de que existan, las posibles incompatibilidades, tanto físicas como químicas,
entre  los  diversos  componentes  que  componen  la  unidad  de  obra,  o  entre  el  soporte  y  los
componentes.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Se describe la unidad de obra, detallando de manera pormenorizada los elementos que la componen,
con la nomenclatura específica correcta de cada uno de ellos, de acuerdo a los criterios que marca la
propia normativa.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Se especifican las normas que afectan a la realización de la unidad de obra.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Indica cómo se ha medido la unidad de obra en la fase de redacción del proyecto, medición que
luego será comprobada en obra.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA
Antes de iniciarse los trabajos de ejecución de cada una de las unidades de obra, el Director de la
Ejecución de la Obra habrá recepcionado los materiales y los certificados acreditativos exigibles, en
base a lo  establecido en la  documentación pertinente por el  técnico redactor del  proyecto.  Será
preceptiva  la  aceptación  previa  por  parte  del  Director  de  la  Ejecución  de  la  Obra  de  todos  los
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materiales que constituyen la unidad de obra.
Así mismo, se realizarán una serie de comprobaciones previas sobre las condiciones del soporte, las 
condiciones ambientales del entorno, y la cualificación de la mano de obra, en su caso.
DEL SOPORTE
Se establecen una serie de requisitos previos sobre el estado de las unidades de obra realizadas
previamente, que pueden servir de soporte a la nueva unidad de obra.
AMBIENTALES
En determinadas condiciones climáticas  (viento,  lluvia,  humedad,  etc.)  no  podrán iniciarse los
trabajos de ejecución de la unidad de obra, deberán interrumpirse o será necesario adoptar una
serie de medidas protectoras.
DEL CONTRATISTA
En algunos casos, será necesaria la presentación al Director de la Ejecución de la Obra de una
serie de documentos por parte del Contratista, que acrediten su cualificación, o la de la empresa
por  él  subcontratada,  para  realizar  cierto  tipo  de  trabajos.  Por  ejemplo  la  puesta  en  obra  de
sistemas constructivos en posesión de un Documento de Idoneidad Técnica (DIT), deberán ser
realizados por la propia empresa propietaria del DIT, o por empresas especializadas y cualificadas,
reconocidas por ésta y bajo su control técnico.
PROCESO DE EJECUCIÓN
En este apartado se desarrolla el proceso de ejecución de cada unidad de obra, asegurando en cada 
momento las condiciones que permitan conseguir el nivel de calidad previsto para cada elemento 
constructivo en particular.
FASES DE EJECUCIÓN
Se enumeran, por orden de ejecución, las fases de las que consta el proceso de ejecución de la
unidad de obra.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
En algunas unidades de obra se hace referencia a las condiciones en las que debe finalizarse una
determinada unidad de obra, para que no interfiera negativamente en el proceso de ejecución del
resto de unidades.
Una  vez  terminados  los  trabajos  correspondientes  a  la  ejecución  de  cada  unidad  de  obra,  el
Contratista retirará los medios auxiliares y procederá a la limpieza del elemento realizado y de las
zonas  de  trabajo,  recogiendo  los  restos  de  materiales  y  demás  residuos  originados  por  las
operaciones realizadas para ejecutar la unidad de obra, siendo todos ellos clasificados, cargados y
transportados a centro de reciclaje, vertedero específico o centro de acogida o transferencia.
PRUEBAS DE SERVICIO
En aquellas unidades de obra que sea necesario, se indican las pruebas de servicio a realizar por el
propio Contratista o empresa instaladora, cuyo coste se encuentra incluido en el propio precio de la
unidad de obra.
Aquellas otras pruebas de servicio o ensayos que no están incluidos en el precio de la unidad de
obra,  y  que  es  obligatoria  su  realización  por  medio  de  laboratorios  acreditados  se  encuentran
detalladas y presupuestadas, en el correspondiente capítulo X de Control de Calidad y Ensayos, del
Presupuesto de Ejecución Material (PEM).
Por ejemplo,  esto es lo que ocurre en la unidad de obra ADP010, donde se indica que no está
incluido en el precio de la unidad de obra el coste del ensayo de densidad y humedad "in situ".
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
En  algunas  unidades  de  obra  se  establecen  las  condiciones  en  que  deben  protegerse  para  la
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correcta conservación y mantenimiento en obra, hasta su recepción final.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Indica cómo se comprobarán en obra las mediciones de Proyecto,  una vez superados todos los
controles de calidad y obtenida la aceptación final por parte del Director de Ejecución de la Obra.
La medición del  número de unidades de obra que ha de abonarse se realizará,  en su caso,  de
acuerdo con las normas que establece este capítulo, tendrá lugar en presencia y con intervención del
Contratista,  entendiendo  que  éste  renuncia  a  tal  derecho  si,  avisado  oportunamente,  no
compareciese a tiempo. En tal caso, será válido el resultado que el Director de Ejecución de la Obra
consigne.
Todas las  unidades  de obra  se  abonarán  a  los  precios  establecidos  en  el  Presupuesto.  Dichos
precios se abonarán por las unidades terminadas y ejecutadas con arreglo al presente Pliego de
Condiciones Técnicas Particulares y Prescripciones en cuanto a la Ejecución por Unidad de Obra.
Estas  unidades  comprenden  el  suministro,  cánones,  transporte,  manipulación  y  empleo  de  los
materiales,  maquinaria,  medios  auxiliares,  mano  de  obra  necesaria  para  su  ejecución  y  costes
indirectos  derivados  de  estos  conceptos,  así  como  cuantas  necesidades  circunstanciales  se
requieran  para  la  ejecución  de  la  obra,  tales  como  indemnizaciones  por  daños  a  terceros  u
ocupaciones  temporales  y  costos  de  obtención  de  los  permisos  necesarios,  así  como  de  las
operaciones necesarias para la reposición de servidumbres y servicios públicos o privados afectados
tanto por el proceso de ejecución de las obras como por las instalaciones auxiliares.
Igualmente,  aquellos conceptos que se especifican en la  definición de cada unidad de obra,  las
operaciones descritas en el proceso de ejecución, los ensayos y pruebas de servicio y puesta en
funcionamiento, inspecciones, permisos, boletines, licencias, tasas o similares.
No será de abono al Contratista mayor volumen de cualquier tipo de obra que el definido en los
planos o en las modificaciones autorizadas por la Dirección Facultativa. Tampoco le será abonado, en
su caso, el coste de la restitución de la obra a sus dimensiones correctas, ni la obra que hubiese
tenido  que  realizar  por  orden  de  la  Dirección  Facultativa  para  subsanar  cualquier  defecto  de
ejecución.
TERMINOLOGÍA APLICADA EN EL CRITERIO DE MEDICIÓN.
A continuación, se detalla el significado de algunos de los términos utilizados en los diferentes 
capítulos de obra.
ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO
Volumen de tierras en perfil esponjado. La medición se referirá al estado de las tierras una vez
extraídas. Para ello, la forma de obtener el volumen de tierras a transportar, será la que resulte de
aplicar el porcentaje de esponjamiento medio que proceda, en función de las características del
terreno.
Volumen de relleno en perfil compactado. La medición se referirá al estado del relleno una vez
finalizado el proceso de compactación.
Volumen teórico ejecutado. Será el  volumen que resulte de considerar las dimensiones de las
secciones  teóricas  especificadas  en  los  planos  de  Proyecto,  independientemente  de  que  las
secciones excavadas hubieran quedado con mayores dimensiones.
CIMENTACIONES
Superficie teórica ejecutada. Será la superficie que resulte de considerar las dimensiones de las
secciones  teóricas  especificadas  en  los  planos  de  Proyecto,  independientemente  de  que  la
superficie ocupada por el hormigón hubiera quedado con mayores dimensiones.
Volumen teórico ejecutado. Será el  volumen que resulte de considerar las dimensiones de las
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secciones  teóricas  especificadas  en  los  planos  de  Proyecto,  independientemente  de  que  las
secciones de hormigón hubieran quedado con mayores dimensiones.
ESTRUCTURAS
Volumen teórico ejecutado. Será el  volumen que resulte de considerar las dimensiones de las
secciones  teóricas  especificadas  en  los  planos  de  Proyecto,  independientemente  de  que  las
secciones de los elementos estructurales hubieran quedado con mayores dimensiones.
ESTRUCTURAS METÁLICAS
Peso nominal medido. Serán los kg que resulten de aplicar a los elementos estructurales metálicos
los pesos nominales que, según dimensiones y tipo de acero, figuren en tablas.
ESTRUCTURAS (FORJADOS)
Deduciendo los huecos de superficie mayor de X m². Se medirá la superficie de los forjados de
cara  exterior  a  cara  exterior  de  los  zunchos  que  delimitan  el  perímetro  de  su  superficie,
descontando únicamente los huecos o pasos de forjados que tengan una superficie mayor de X
m².
En los casos de dos paños formados por forjados diferentes, objeto de precios unitarios distintos,
que apoyen o empotren en una jácena o muro de carga común a ambos paños, cada una de las
unidades de obra de forjado se medirá desde fuera a cara exterior de los elementos delimitadores
al eje de la jácena o muro de carga común.
En los casos de forjados inclinados se tomará en verdadera magnitud la superficie de la cara
inferior del forjado, con el mismo criterio anteriormente señalado para la deducción de huecos.
ESTRUCTURAS (MUROS)
Deduciendo los huecos de superficie  mayor  de X m².  Se aplicará el  mismo criterio  que para
fachadas y particiones.
FACHADAS Y PARTICIONES
Deduciendo los huecos de superficie mayor de X m². Se medirán los paramentos verticales de 
fachadas y particiones descontando únicamente aquellos huecos cuya superficie sea mayor de X 
m², lo que significa que:
Cuando los huecos sean menores de X m² se medirán a cinta corrida como si  no hubiera
huecos.  Al  no deducir  ningún hueco,  en compensación de medir  hueco por macizo,  no se
medirán los trabajos de formación de mochetas en jambas y dinteles.
Cuando los huecos sean mayores de X m², se deducirá la superficie de estos huecos, pero se
sumará a la medición la superficie de la parte interior del hueco, correspondiente al desarrollo
de las mochetas.
Deduciendo todos los huecos. Se medirán los paramentos verticales de fachadas y particiones
descontando la superficie de todos los huecos, pero se incluye la ejecución de todos los trabajos
precisos para la resolución del hueco,  así como los materiales que forman dinteles, jambas y
vierteaguas.
A los efectos anteriores, se entenderá como hueco, cualquier abertura que tenga mochetas y dintel
para puerta o ventana. En caso de tratarse de un vacío en la fábrica sin dintel,  antepecho ni
carpintería, se deducirá siempre el mismo al medir la fábrica, sea cual fuere su superficie.
En el supuesto de cerramientos de fachada donde las hojas, en lugar de apoyar directamente en
el  forjado,  apoyen en una o  dos hiladas de regularización que abarquen todo el  espesor  del
cerramiento, al efectuar la medición de las unidades de obra se medirá su altura desde el forjado
y, en compensación, no se medirán las hiladas de regularización.
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INSTALACIONES
Longitud realmente ejecutada. Medición según desarrollo longitudinal resultante, considerando, en
su caso, los tramos ocupados por piezas especiales.
REVESTIMIENTOS (YESOS Y ENFOSCADOS DE CEMENTO)
Deduciendo,  en  los  huecos  de  superficie  mayor  de  X  m²,  el  exceso  sobre  los  X  m².  Los
paramentos  verticales  y  horizontales  se  medirán  a  cinta  corrida,  sin  descontar  huecos  de
superficie menor a X m². Para huecos de mayor superficie, se descontará únicamente el exceso
sobre esta superficie. En ambos casos se considerará incluida la ejecución de mochetas, fondos
de dinteles y aristados.  Los paramentos que tengan armarios empotrados no serán objeto de
descuento, sea cual fuere su dimensión.
2.2.1. Acondicionamiento del terreno
Unidad  de  obra  ADE010:  Excavación  en  zanjas  para  cimentaciones  en  suelo  de  arena
semidensa, con medios mecánicos, retirada de los materiales excavados y carga a camión.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Excavación  de  tierras  a  cielo  abierto  para  formación  de  zanjas  para  cimentaciones  hasta  una
profundidad de 2 m, en suelo de arena semidensa, con medios mecánicos, hasta alcanzar la cota de
profundidad indicada en el Proyecto. Incluso transporte de la maquinaria, refinado de paramentos y
fondo  de  excavación,  extracción  de  tierras  fuera  de  la  excavación,  retirada  de  los  materiales
excavados y carga a camión.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución:
- CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos.
- NTE-ADZ. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Zanjas y pozos.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de
Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará la posible existencia de servidumbres, elementos enterrados, redes de servicio
o cualquier tipo de instalaciones que puedan resultar afectadas por las obras a iniciar.
Se  dispondrá  de  la  información  topográfica  y  geotécnica  necesaria,  recogida  en  el
correspondiente estudio geotécnico del terreno realizado por un laboratorio acreditado en el
área técnica correspondiente, y que incluirá, entre otros datos: tipo, humedad y compacidad o
consistencia del terreno.
Se  dispondrán  puntos  fijos  de  referencia  en  lugares  que  puedan  verse  afectados  por  la
excavación, a los cuales se referirán todas las lecturas de cotas de nivel y desplazamientos
horizontales y verticales de los puntos del terreno.
Se comprobará el estado de conservación de los edificios medianeros y de las construcciones
próximas que puedan verse afectadas por las excavaciones.
DEL CONTRATISTA
Si existieran instalaciones en servicio que pudieran verse afectadas por los trabajos a realizar,
solicitará de las correspondientes compañías suministradoras su situación y,  en su caso, la
solución a adoptar, así como las distancias de seguridad a tendidos aéreos de conducción de
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energía eléctrica.
Notificará al Director de Ejecución de la obra, con la antelación suficiente, el comienzo de las
excavaciones.
En  caso  de  realizarse  cualquier  tipo  de  entibación  del  terreno,  presentará  al  Director  de
Ejecución de la obra, para su aprobación, los cálculos justificativos de la solución a adoptar.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Colocación de las camillas en
las esquinas y extremos de las alineaciones. Excavación en sucesivas franjas horizontales y
extracción de tierras. Refinado de fondos y laterales a mano, con extracción de las tierras.
Carga a camión de las tierras excavadas.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
El fondo de la excavación quedará nivelado, limpio y ligeramente apisonado.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Las excavaciones quedarán protegidas frente a filtraciones y acciones de erosión o desmoronamiento
por parte de las aguas de escorrentía. Se tomarán las medidas oportunas para asegurar que sus
características geométricas permanecen inamovibles. Mientras se efectúe la consolidación definitiva
de las paredes y fondo de las excavaciones se conservarán las entibaciones realizadas, que sólo
podrán quitarse, total o parcialmente, previa comprobación del Director de Ejecución de la obra, y en
la forma y plazos que éste dictamine.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se  medirá  el  volumen  teórico  ejecutado  según  especificaciones  de  Proyecto,  sin  incluir  los
incrementos por excesos de excavación no autorizados, ni el relleno necesario para reconstruir la
sección teórica por defectos imputables al Contratista. Se medirá la excavación una vez realizada y
antes de que sobre ella se efectúe ningún tipo de relleno. Si el Contratista cerrase la excavación
antes de conformada la medición, se entenderá que se aviene a lo que unilateralmente determine el
Director de Ejecución de la obra.
Unidad de obra ADR010: Relleno principal de zanjas para instalaciones, con arena 0/5 mm, y
compactación al 95% del Proctor Modificado mediante equipo manual con bandeja vibrante.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Formación de relleno con arena de 0 a 5 mm de diámetro, en zanjas en las que previamente se han
alojado las instalaciones y se ha realizado el relleno envolvente de las mismas (no incluido en este
precio);  y  compactación  en tongadas sucesivas  de 20 cm de  espesor  máximo mediante  equipo
manual formado por bandeja vibrante, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de la
máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501 (ensayo no incluido
en este precio). Incluso cinta o distintivo indicador de la instalación, carga, transporte y descarga a
pie de tajo de los áridos a utilizar en los trabajos de relleno y humectación de los mismos.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución:
- CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos.
- CTE. DB HS Salubridad.
- NTE-ADZ. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Zanjas y pozos.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de
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Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que han finalizado los  trabajos  de formación del  relleno envolvente  de las
instalaciones  alojadas  previamente  en  las  zanjas  y  sobre  el  que  se  habrá  colocado  el
correspondiente distintivo indicador de la existencia de la instalación.
AMBIENTALES
Se comprobará que la temperatura ambiente no sea inferior a 2°C a la sombra.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Colocación de cinta o distintivo indicador de la instalación colocada en el fondo de la zanja.
Extendido del material de relleno en tongadas de espesor uniforme. Humectación o desecación
de cada tongada. Compactación.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
Las tierras o áridos de relleno habrán alcanzado el grado de compactación adecuado.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Las  tierras  o  áridos  utilizados  como  material  de  relleno  quedarán  protegidos  de  la  posible
contaminación por materiales extraños o por agua de lluvia, así como del paso de vehículos.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se  medirá,  en  perfil  compactado,  el  volumen  realmente  ejecutado  según  especificaciones  de
Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados.
Unidad de obra ASA010: Arqueta de paso, de obra de fábrica,  registrable,  de dimensiones
interiores 60x60x50 cm, con tapa prefabricada de hormigón armado.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Formación de arqueta de paso enterrada, de dimensiones interiores 60x60x50 cm, construida con
fábrica de ladrillo cerámico macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5,
sobre solera de hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor, formación de pendiente
mínima del 2%, con el mismo tipo de hormigón, enfoscada y bruñida interiormente con mortero de
cemento  M-15  formando  aristas  y  esquinas  a  media  caña,  cerrada  superiormente  con  tapa
prefabricada  de  hormigón  armado con cierre  hermético  al  paso  de  los  olores  mefíticos.  Incluso,
piezas  de  PVC  para  encuentros,  cortadas  longitudinalmente,  realizando  con  ellas  los
correspondientes empalmes y asentándolas convenientemente con el hormigón en el fondo de la
arqueta,  conexiones  de  conducciones  y  remates.  Totalmente  montada,  conexionada  y  probada
mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio), sin incluir la excavación
ni el relleno del trasdós.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-
08).
Ejecución: CTE. DB HS Salubridad.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
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PROYECTO  DE  EXPLOTACIÓN  DE  CEBO  DE  360  TERNEROS  EN  EL  TÉRMINO  MUNICIPAL  DE  GALINDO  Y  PERAHUY
(SALAMANCA)
PLIEGO DE CONDICIONES
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que la ubicación de la arqueta se corresponde con la de Proyecto.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo de la arqueta. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Vertido y
compactación  del  hormigón  en  formación  de  solera.  Formación  de  la  obra  de  fábrica  con
ladrillos,  previamente  humedecidos,  colocados  con  mortero.  Empalme  y  rejuntado  de  los
colectores a la arqueta. Relleno de hormigón para formación de pendientes y colocación de las
piezas de PVC en el fondo de la arqueta. Enfoscado y bruñido con mortero, redondeando los
ángulos del fondo y de las paredes interiores de la arqueta. Realización del cierre hermético y
colocación  de  la  tapa  y  los  accesorios.  Eliminación  de  restos,  limpieza  final  y  retirada  de
escombros.  Carga  de  escombros  sobre  camión  o  contenedor.  Realización  de  pruebas  de
servicio.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
La arqueta quedará totalmente estanca.
PRUEBAS DE SERVICIO
Prueba de estanqueidad parcial.
Normativa de aplicación: CTE. DB HS Salubridad
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá frente a golpes y obturaciones. Se taparán todas las arquetas para evitar accidentes.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Unidad de obra ASB010: Acometida general de saneamiento a la red general del municipio, de
PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 160 mm de diámetro, pegado mediante
adhesivo.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro y montaje de acometida general de saneamiento, para la evacuación de aguas residuales
y/o pluviales a la red general del municipio, con una pendiente mínima del 2%, para la evacuación de
aguas residuales y/o pluviales, formada por tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4
kN/m², de 160 mm de diámetro exterior, pegado mediante adhesivo, colocado sobre cama o lecho de
arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada mediante equipo manual con pisón
vibrante, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta
30 cm por encima de la generatriz superior de la tubería, con sus correspondientes juntas y piezas
especiales. Incluso demolición y levantado del firme existente y posterior reposición con hormigón en
masa HM-20/P/20/I, sin incluir la excavación previa de la zanja, el posterior relleno principal de la
misma ni  su  conexión  con  la  red  general  de  saneamiento.  Totalmente  montada,  conexionada  y
probada mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-
08).
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Longitud medida en proyección horizontal,  según documentación gráfica de Proyecto, entre caras
interiores del muro del edificio y del pozo de la red municipal.
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PROYECTO  DE  EXPLOTACIÓN  DE  CEBO  DE  360  TERNEROS  EN  EL  TÉRMINO  MUNICIPAL  DE  GALINDO  Y  PERAHUY
(SALAMANCA)
PLIEGO DE CONDICIONES
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que el trazado de las zanjas corresponde con el de Proyecto.
El terreno del interior de la zanja, además de libre de agua, deberá estar limpio de residuos,
tierras sueltas o disgregadas y vegetación.
Se comprobarán las separaciones mínimas de la acometida con otras instalaciones.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo  y  trazado  de  la  acometida  en  planta  y  pendientes.  Rotura  del  pavimento  con
compresor. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Presentación en seco
de  tubos  y  piezas  especiales.  Vertido  de  la  arena  en  el  fondo  de  la  zanja.  Descenso  y
colocación de los colectores en el fondo de la zanja. Montaje de la instalación empezando por
el extremo de cabecera. Limpieza de la zona a unir  con el  líquido limpiador,  aplicación del
adhesivo  y encaje  de piezas.  Ejecución del  relleno envolvente.  Realización de pruebas de
servicio.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
La  red  permanecerá  cerrada  hasta  su  puesta  en  servicio,  no  presentará  problemas  en  la
circulación y tendrá una evacuación rápida.
PRUEBAS DE SERVICIO
Prueba de estanqueidad parcial.
Normativa de aplicación: CTE. DB HS Salubridad
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá frente a golpes.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá,  en  proyección  horizontal,  la  longitud  realmente  ejecutada  según  especificaciones  de
Proyecto, entre caras interiores del muro del edificio y del pozo de la red municipal.
Unidad de obra ASB020: Conexión de la acometida del edificio a la red general de saneamiento
del municipio.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro y montaje de la conexión de la acometida del edificio a la red general de saneamiento del
municipio a través de pozo de registro (sin incluir).  Incluso comprobación del buen estado de la
acometida existente, trabajos de conexión, rotura del pozo de registro desde el exterior con martillo
compresor hasta su completa perforación, acoplamiento y recibido del tubo de acometida, empalme
con junta flexible, repaso y bruñido con mortero de cemento en el interior del pozo, sellado, pruebas
de estanqueidad,  reposición de elementos en caso de roturas o de aquellos  que se encuentren
deteriorados en el tramo de acometida existente. Totalmente montada, conexionada y probada. Sin
incluir excavación.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que la ubicación de la conexión se corresponde con la de Proyecto.
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PROYECTO  DE  EXPLOTACIÓN  DE  CEBO  DE  360  TERNEROS  EN  EL  TÉRMINO  MUNICIPAL  DE  GALINDO  Y  PERAHUY
(SALAMANCA)
PLIEGO DE CONDICIONES
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo y trazado de la conexión en el pozo de registro. Rotura del pozo con compresor.
Colocación de la acometida. Resolución de la conexión.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
La conexión permanecerá cerrada hasta su puesta en servicio.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Unidad de obra ASC010: Colector enterrado de saneamiento, sin arquetas, mediante sistema
integral registrable, de PVC liso, serie SN-2, rigidez anular nominal 2 kN/m², de 160 mm de
diámetro, con junta elástica.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro y montaje de colector enterrado de red horizontal de saneamiento, sin arquetas, mediante
sistema  integral  registrable,  con  una  pendiente  mínima  del  2%,  para  la  evacuación  de  aguas
residuales y/o pluviales, formado por tubo de PVC liso, serie SN-2, rigidez anular nominal 2 kN/m², de
160 mm de diámetro exterior, con junta elástica, colocado sobre cama o lecho de arena de 10 cm de
espesor, debidamente compactada y nivelada mediante equipo manual con pisón vibrante, relleno
lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima
de  la  generatriz  superior  de  la  tubería.  Incluso  p/p  de  accesorios,  registros,  uniones  y  piezas
especiales, juntas y lubricante para montaje, sin incluir la excavación ni el posterior relleno principal
de las zanjas. Totalmente montado, conexionado y probado mediante las correspondientes pruebas
de servicio (incluidas en este precio).
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Instalación: CTE. DB HS Salubridad.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Longitud medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará  que  el  trazado  y  las  dimensiones  de  las  zanjas  corresponden  con  los  de
Proyecto.
El terreno del interior de la zanja, además de libre de agua, deberá estar limpio de residuos,
tierras sueltas o disgregadas y vegetación.
DEL CONTRATISTA
Deberá someter  a  la  aprobación del  Director  de Ejecución de la  obra  el  procedimiento  de
descarga en obra y manipulación de colectores.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes. Eliminación de las tierras sueltas del
fondo de la excavación. Presentación en seco de tubos y piezas especiales. Vertido de la arena
en el  fondo de la zanja. Descenso y colocación de los colectores en el  fondo de la zanja.
Montaje de la instalación empezando por el extremo de cabecera. Limpieza de la zona a unir,
colocación  de juntas  y  encaje  de  piezas.  Ejecución  del  relleno  envolvente.  Realización  de
pruebas de servicio.
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PROYECTO  DE  EXPLOTACIÓN  DE  CEBO  DE  360  TERNEROS  EN  EL  TÉRMINO  MUNICIPAL  DE  GALINDO  Y  PERAHUY
(SALAMANCA)
PLIEGO DE CONDICIONES
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
La  red  permanecerá  cerrada  hasta  su  puesta  en  servicio,  no  presentará  problemas  en  la
circulación y tendrá una evacuación rápida.
PRUEBAS DE SERVICIO
Prueba de estanqueidad parcial.
Normativa de aplicación: CTE. DB HS Salubridad
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá,  en  proyección  horizontal,  la  longitud  realmente  ejecutada  según  especificaciones  de
Proyecto, incluyendo los tramos ocupados por piezas especiales.
Unidad de obra ANE010: Encachado de 20 cm en caja para base de solera, con aporte de grava
de cantera de piedra caliza, Ø40/70 mm, y compactación mediante equipo manual con bandeja
vibrante.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Formación de encachado de 20 cm de espesor en caja para base de solera, mediante relleno y
extendido en tongadas de espesor no superior a 20 cm de gravas procedentes de cantera caliza de
40/80  mm;  y  posterior  compactación  mediante  equipo  manual  con  bandeja  vibrante,  sobre  la
explanada homogénea y nivelada (no incluida en este precio). Incluso, carga, transporte y descarga a
pie de tajo de los áridos a utilizar en los trabajos de relleno y regado de los mismos.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que el terreno que forma la explanada que servirá de apoyo tiene la resistencia
adecuada.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Transporte y descarga del material a pie de tajo. Extendido del material de relleno en tongadas
de espesor uniforme. Riego de la capa. Compactación y nivelación.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
El grado de compactación será adecuado y la superficie quedará plana.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá el relleno frente al paso de vehículos para evitar rodaduras.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
Unidad de obra ANS010: Solera de hormigón en masa de 15 cm de espesor, realizada con
hormigón  HM-10/B/20/I  fabricado  en  central  y  vertido  desde  camión,  extendido  y  vibrado
manual, para base de un solado.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Formación de solera de hormigón en masa de 15 cm de espesor,  realizada con hormigón HM-
10/B/20/I  fabricado  en  central  y  vertido  desde  camión,  para  servir  de  base  a  un  solado,  sin
tratamiento de su superficie; apoyada sobre capa base existente (no incluida en este precio). Incluso
p/p  de  preparación  de  la  superficie  de  apoyo  del  hormigón,  extendido  y  vibrado  del  hormigón
mediante regla vibrante, formación de juntas de hormigonado y panel de poliestireno expandido de 2
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PROYECTO  DE  EXPLOTACIÓN  DE  CEBO  DE  360  TERNEROS  EN  EL  TÉRMINO  MUNICIPAL  DE  GALINDO  Y  PERAHUY
(SALAMANCA)
PLIEGO DE CONDICIONES
cm de espesor para la ejecución de juntas de contorno, colocado alrededor de cualquier elemento
que interrumpa la solera, como pilares y muros; emboquillado o conexión de los elementos exteriores
(cercos de arquetas, sumideros, botes sifónicos, etc.) de las redes de instalaciones ejecutadas bajo la
solera; y aserrado de las juntas de retracción, por medios mecánicos, con una profundidad de 1/3 del
espesor de la solera.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-
08).
Ejecución: NTE-RSS. Revestimientos de suelos: Soleras.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que la superficie base presenta una planeidad adecuada, cumple los valores
resistentes  tenidos  en  cuenta  en  la  hipótesis  de  cálculo,  y  no  tiene  blandones,  bultos  ni
materiales sensibles a las heladas.
El nivel freático no originará sobreempujes.
AMBIENTALES
Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista viento
excesivo, una temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de las 48 horas
siguientes pueda descender la temperatura ambiente por debajo de los 0°C.
DEL CONTRATISTA
Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan cambios bruscos
de las condiciones ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de fraguado, no
pudiendo  comenzarse  el  hormigonado  de  los  diferentes  elementos  sin  la  autorización  por
escrito del Director de Ejecución de la obra.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Preparación de la superficie de apoyo del hormigón, comprobando la densidad y las rasantes.
Replanteo de las juntas de hormigonado. Tendido de niveles mediante toques, maestras de
hormigón  o  reglas.  Riego  de  la  superficie  base.  Formación  de  juntas  de  hormigonado  y
contorno. Vertido y compactación del hormigón. Curado del hormigón. Aserrado de juntas de
retracción.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
La superficie de la solera cumplirá las exigencias de planeidad y resistencia, y se dejará a la
espera del solado.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá el hormigón fresco frente a lluvias, heladas y temperaturas elevadas. No se superarán
las cargas previstas.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá  la  superficie  realmente  ejecutada  según  especificaciones  de  Proyecto,  sin  deducir  la
superficie ocupada por los pilares situados dentro de su perímetro.
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PLIEGO DE CONDICIONES
Unidad de obra ANS010b: Solera de hormigón en masa de 15 cm de espesor, realizada con
hormigón  HM-10/B/20/I  fabricado  en  central  y  vertido  desde  camión,  extendido  y  vibrado
manual, para base de un solado.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Formación de solera de hormigón en masa de 15 cm de espesor,  realizada con hormigón HM-
10/B/20/I  fabricado  en  central  y  vertido  desde  camión,  para  servir  de  base  a  un  solado,  sin
tratamiento de su superficie; apoyada sobre capa base existente (no incluida en este precio). Incluso
p/p  de  preparación  de  la  superficie  de  apoyo  del  hormigón,  extendido  y  vibrado  del  hormigón
mediante regla vibrante, formación de juntas de hormigonado y panel de poliestireno expandido de 2
cm de espesor para la ejecución de juntas de contorno, colocado alrededor de cualquier elemento
que interrumpa la solera, como pilares y muros; emboquillado o conexión de los elementos exteriores
(cercos de arquetas, sumideros, botes sifónicos, etc.) de las redes de instalaciones ejecutadas bajo la
solera; y aserrado de las juntas de retracción, por medios mecánicos, con una profundidad de 1/3 del
espesor de la solera.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-
08).
Ejecución: NTE-RSS. Revestimientos de suelos: Soleras.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que la superficie base presenta una planeidad adecuada, cumple los valores
resistentes  tenidos  en  cuenta  en  la  hipótesis  de  cálculo,  y  no  tiene  blandones,  bultos  ni
materiales sensibles a las heladas.
El nivel freático no originará sobreempujes.
AMBIENTALES
Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista viento
excesivo, una temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de las 48 horas
siguientes pueda descender la temperatura ambiente por debajo de los 0°C.
DEL CONTRATISTA
Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan cambios bruscos
de las condiciones ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de fraguado, no
pudiendo  comenzarse  el  hormigonado  de  los  diferentes  elementos  sin  la  autorización  por
escrito del Director de Ejecución de la obra.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Preparación de la superficie de apoyo del hormigón, comprobando la densidad y las rasantes.
Replanteo de las juntas de hormigonado. Tendido de niveles mediante toques, maestras de
hormigón  o  reglas.  Riego  de  la  superficie  base.  Formación  de  juntas  de  hormigonado  y
contorno. Vertido y compactación del hormigón. Curado del hormigón. Aserrado de juntas de
retracción.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
La superficie de la solera cumplirá las exigencias de planeidad y resistencia, y se dejará a la
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PLIEGO DE CONDICIONES
espera del solado.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá el hormigón fresco frente a lluvias, heladas y temperaturas elevadas. No se superarán
las cargas previstas.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá  la  superficie  realmente  ejecutada  según  especificaciones  de  Proyecto,  sin  deducir  la
superficie ocupada por los pilares situados dentro de su perímetro.
2.2.2. Cimentaciones
Unidad de obra CPI020: Silo métalico para pienso
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, 
ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.
Dependiendo de la agresividad y el nivel freático del terreno, se elegirá el cemento adecuado para la
fabricación del hormigón, así como su dosificación y permeabilidad y el espesor de recubrimiento de
las armaduras.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Formación de pilote de cimentación de hormigón armado de 35 cm de diámetro, para grupo de pilotes
CPI-2 según NTE-CPI. Ejecutado por desplazamiento de tierras mediante sistema mecánico de hinca
de camisa recuperable,  provista en su extremo inferior  de una puntaza prefabricada o azuche y
posterior hormigonado continuo en seco del pilote. Realizado con hormigón HA-25/F/12/IIa fabricado
en central, y vertido desde camión a través de tubo Tremie, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una
cuantía aproximada de 5,65 kg/m. Incluso p/p de separadores,  transporte,  instalación,  montaje y
desmontaje de equipo mecánico.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Dosificación, elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón:
-  UNE-EN  206-1.  Hormigón.  Parte  1:  Especificaciones,  prestaciones,  producción  y
conformidad.
- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).
Ejecución, control y documentación:
- CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos.
- UNE-EN 1536. Ejecución de trabajos especiales de geotecnia. Pilotes perforados.
- NTE-CPI. Cimentaciones. Pilotes: In situ.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto, desde la punta hasta la cara inferior del
encepado, incrementada en un metro por la formación del bulbo.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se  dispondrá  de  la  información  topográfica  y  geotécnica  necesaria,  recogida  en  el
correspondiente estudio geotécnico del terreno realizado por un laboratorio acreditado en el
área técnica correspondiente, y que incluirá, entre otros datos: corte estratigráfico, cota del nivel
freático, grado de agresividad del terreno y características mecánicas del terreno, así como la
determinación de la profundidad estimada para la cimentación.
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PLIEGO DE CONDICIONES
Antes de desplazar a la obra la máquina de pilotar y las auxiliares, se comprobará que caben
en el lugar de trabajo y pueden moverse sin estorbos, de forma que se garantice la situación de
cada pilote en el sitio correcto, según el orden de ejecución de los pilotes.
DEL CONTRATISTA
Presentará prueba documental de la capacidad técnica de la empresa ejecutora.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo y trazado de los ejes de los grupos de pilotes. Hinca del tubo con el azuche en
punta. Colocación de la armadura. Puesta en obra del hormigón. Extracción de la entubación
simultáneamente con la compactación del hormigón. Limpieza y retirada de sobrantes.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
El conjunto será monolítico y transmitirá correctamente las cargas al terreno.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá la cabeza del pilote recién hormigonado frente a acciones mecánicas y temperaturas
inferiores a 3°C.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la longitud, tomada en el  terreno antes de hormigonar,  del pilote realmente ejecutado
según especificaciones de Proyecto, desde la punta hasta la cara inferior del encepado, sin incluir el
exceso de hormigón consumido sobre el volumen teórico correspondiente al diámetro nominal del
pilote.
Unidad de obra CRL030: Capa de hormigón de limpieza HL-150/B/20 fabricado en central y
vertido desde camión, de 10 cm de espesor.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Formación de capa de hormigón de limpieza y nivelado de fondos de cimentación, de 10 cm de
espesor, de hormigón HL-150/B/20 fabricado en central y vertido desde camión, en el fondo de la
excavación previamente realizada.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón:
- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).
Ejecución:
- CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos.
- CTE. DB HS Salubridad.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie  medida sobre  la  superficie  teórica  de la  excavación,  según documentación gráfica  de
Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará, visualmente o mediante las pruebas que se juzguen oportunas, que el terreno
de apoyo de aquella se corresponde con las previsiones del Proyecto.
El resultado de tal inspección, definiendo la profundidad de la cimentación de cada uno de los
apoyos de la obra, su forma y dimensiones, y el tipo y consistencia del terreno, se incorporará a
la documentación final de obra.
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PLIEGO DE CONDICIONES
En particular, se debe comprobar que el nivel de apoyo de la cimentación se ajusta al previsto y,
apreciablemente, la estratigrafía coincide con la estimada en el estudio geotécnico, que el nivel
freático y las condiciones hidrogeológicas se ajustan a las previstas, que el terreno presenta,
apreciablemente,  una  resistencia  y  una  humedad  similares  a  la  supuesta  en  el  estudio
geotécnico, que no se detectan defectos evidentes tales como cavernas, fallas, galerías, pozos,
etc, y, por último, que no se detectan corrientes subterráneas que puedan producir socavación
o arrastres.
Una  vez  realizadas  estas  comprobaciones,  se  confirmará  la  existencia  de  los  elementos
enterrados de la instalación de puesta a tierra, y que el plano de apoyo del terreno es horizontal
y presenta una superficie limpia.
AMBIENTALES
Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista viento
excesivo, una temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de las 48 horas
siguientes pueda descender la temperatura ambiente por debajo de los 0°C.
DEL CONTRATISTA
Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan cambios bruscos
de las condiciones ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de fraguado, no
pudiendo  comenzarse  el  hormigonado  de  los  diferentes  elementos  sin  la  autorización  por
escrito del Director de Ejecución de la obra.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo.  Colocación  de  toques  y/o  formación  de  maestras.  Vertido  y  compactación  del
hormigón. Coronación y enrase del hormigón.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
La superficie quedará horizontal y plana.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se  medirá  la  superficie  teórica  ejecutada  según  especificaciones  de  Proyecto,  sin  incluir  los
incrementos por excesos de excavación no autorizados.
Unidad de obra CSZ020: Montaje de sistema de encofrado recuperable metálico, en zapata de
cimentación.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Montaje  de  sistema de  encofrado  recuperable  metálico,  en  zapata  de  cimentación,  formado por
paneles metálicos, y posterior desmontaje del sistema de encofrado. Incluso p/p de elementos de
sustentación,  fijación  y  acodalamientos  necesarios  para  su  estabilidad  y  aplicación  de  líquido
desencofrante.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución: Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Antes  de  proceder  a  la  ejecución  de  los  encofrados  hay  que  asegurarse  de  que  las
excavaciones  están  no  sólo  abiertas,  sino  en  las  condiciones  que  convenga  a  las
características y dimensiones del encofrado.
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PLIEGO DE CONDICIONES
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo. Montaje del sistema de encofrado. Desmontaje del sistema de encofrado.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
Las superficies que vayan a quedar vistas no presentarán imperfecciones.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se  medirá  la  superficie  de  hormigón  en  contacto  con  el  encofrado  realmente  ejecutada  según
especificaciones de Proyecto.
Unidad de obra CSZ030: Zapata de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón
HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero, UNE-EN 10080 B 500 S,
cuantía 29,6 kg/m³.
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, 
ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.
Dependiendo de la  agresividad del terreno o la  presencia de agua con sustancias agresivas,  se
elegirá  el  cemento  adecuado  para  la  fabricación  del  hormigón,  así  como  su  dosificación  y
permeabilidad y el espesor de recubrimiento de las armaduras.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Formación de zapata de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa
fabricado en central,  y  vertido  con cubilote,  y  acero,  UNE-EN 10080 B 500 S,  con una cuantía
aproximada de 29,6 kg/m³. Incluso p/p de separadores, y armaduras de espera del pilar.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón:
- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).
Ejecución:
- CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos.
- NTE-CSZ. Cimentaciones superficiales: Zapatas.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de
Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará la existencia de la capa de hormigón de limpieza, que presentará un plano de
apoyo horizontal y una superficie limpia.
AMBIENTALES
Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista viento
excesivo, una temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de las 48 horas
siguientes pueda descender la temperatura ambiente por debajo de los 0°C.
DEL CONTRATISTA
Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan cambios bruscos
de las condiciones ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de fraguado, no
pudiendo  comenzarse  el  hormigonado  de  los  diferentes  elementos  sin  la  autorización  por
escrito del Director de Ejecución de la obra.
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PLIEGO DE CONDICIONES
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo y trazado de las zapatas y de los pilares u otros elementos estructurales que apoyen
en las mismas. Colocación de separadores y fijación de las armaduras. Vertido y compactación
del hormigón. Coronación y enrase de cimientos. Curado del hormigón.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
El  conjunto será  monolítico y  transmitirá  correctamente las cargas al  terreno.  La superficie
quedará sin imperfecciones.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerán y señalizarán las armaduras de espera.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se  medirá  el  volumen  teórico  ejecutado  según  especificaciones  de  Proyecto,  sin  incluir  los
incrementos por excesos de excavación no autorizados.
Unidad  de  obra  CSZ030b:  Zapata  de  cimentación  de  hormigón  armado,  realizada  con
hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero, UNE-EN 10080 B
500 S, cuantía 30,3 kg/m³.
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, 
ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.
Dependiendo de la  agresividad del terreno o la  presencia de agua con sustancias agresivas,  se
elegirá  el  cemento  adecuado  para  la  fabricación  del  hormigón,  así  como  su  dosificación  y
permeabilidad y el espesor de recubrimiento de las armaduras.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Formación de zapata de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa
fabricado en central,  y  vertido  con cubilote,  y  acero,  UNE-EN 10080 B 500 S,  con una cuantía
aproximada de 30,3 kg/m³. Incluso p/p de separadores, y armaduras de espera del pilar.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón:
- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).
Ejecución:
- CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos.
- NTE-CSZ. Cimentaciones superficiales: Zapatas.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de
Proyecto.
CONDICIONES  PREVIAS  QUE  HAN  DE  CUMPLIRSE  ANTES  DE  LA EJECUCIÓN  DE  LAS
UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará la existencia de la capa de hormigón de limpieza, que presentará un plano de
apoyo horizontal y una superficie limpia.
AMBIENTALES
Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista viento
excesivo, una temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de las 48 horas
siguientes pueda descender la temperatura ambiente por debajo de los 0°C.
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PLIEGO DE CONDICIONES
DEL CONTRATISTA
Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan cambios bruscos
de las condiciones ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de fraguado, no
pudiendo  comenzarse  el  hormigonado  de  los  diferentes  elementos  sin  la  autorización  por
escrito del Director de Ejecución de la obra.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo y trazado de las zapatas y de los pilares u otros elementos estructurales que apoyen
en las mismas. Colocación de separadores y fijación de las armaduras. Vertido y compactación
del hormigón. Coronación y enrase de cimientos. Curado del hormigón.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
El  conjunto será  monolítico y  transmitirá  correctamente las cargas al  terreno.  La superficie
quedará sin imperfecciones.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerán y señalizarán las armaduras de espera.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se  medirá  el  volumen  teórico  ejecutado  según  especificaciones  de  Proyecto,  sin  incluir  los
incrementos por excesos de excavación no autorizados.
Unidad de obra CSZ030c: Zapata de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón
HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero, UNE-EN 10080 B 500 S,
cuantía 28,8 kg/m³.
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, 
ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.
Dependiendo de la  agresividad del terreno o la  presencia de agua con sustancias agresivas,  se
elegirá  el  cemento  adecuado  para  la  fabricación  del  hormigón,  así  como  su  dosificación  y
permeabilidad y el espesor de recubrimiento de las armaduras.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Formación de zapata de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa
fabricado en central,  y  vertido  con cubilote,  y  acero,  UNE-EN 10080 B 500 S,  con una cuantía
aproximada de 28,8 kg/m³. Incluso p/p de separadores, y armaduras de espera del pilar.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón:
- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).
Ejecución:
- CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos.
- NTE-CSZ. Cimentaciones superficiales: Zapatas.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de
Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará la existencia de la capa de hormigón de limpieza, que presentará un plano de
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PLIEGO DE CONDICIONES
apoyo horizontal y una superficie limpia.
AMBIENTALES
Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista viento
excesivo, una temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de las 48 horas
siguientes pueda descender la temperatura ambiente por debajo de los 0°C.
DEL CONTRATISTA
Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan cambios bruscos
de las condiciones ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de fraguado, no
pudiendo  comenzarse  el  hormigonado  de  los  diferentes  elementos  sin  la  autorización  por
escrito del Director de Ejecución de la obra.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo y trazado de las zapatas y de los pilares u otros elementos estructurales que apoyen
en las mismas. Colocación de separadores y fijación de las armaduras. Vertido y compactación
del hormigón. Coronación y enrase de cimientos. Curado del hormigón.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
El  conjunto será  monolítico y  transmitirá  correctamente las cargas al  terreno.  La superficie
quedará sin imperfecciones.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerán y señalizarán las armaduras de espera.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se  medirá  el  volumen  teórico  ejecutado  según  especificaciones  de  Proyecto,  sin  incluir  los
incrementos por excesos de excavación no autorizados.
Unidad de obra CAV020: Montaje de sistema de encofrado recuperable metálico, en viga de
atado para cimentación.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Montaje de sistema de encofrado recuperable metálico, en viga para el atado de la cimentación,
formado por paneles metálicos,  y posterior  desmontaje del  sistema de encofrado.  Incluso p/p de
elementos de sustentación, fijación y acodalamientos necesarios para su estabilidad y aplicación de
líquido desencofrante.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución: Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES  PREVIAS  QUE  HAN  DE  CUMPLIRSE  ANTES  DE  LA EJECUCIÓN  DE  LAS
UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Antes  de  proceder  a  la  ejecución  de  los  encofrados  hay  que  asegurarse  de  que  las
excavaciones  están  no  sólo  abiertas,  sino  en  las  condiciones  que  convenga  a  las
características y dimensiones del encofrado.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo. Montaje del sistema de encofrado. Desmontaje del sistema de encofrado.
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PLIEGO DE CONDICIONES
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
Las superficies que vayan a quedar vistas no presentarán imperfecciones.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se  medirá  la  superficie  de  hormigón  en  contacto  con  el  encofrado  realmente  ejecutada  según
especificaciones de Proyecto.
Unidad de obra CAV030:  Viga de atado de hormigón armado, realizada con hormigón HA-
25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero, UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía
86,3 kg/m³.
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, 
ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.
Dependiendo de la  agresividad del terreno o la  presencia de agua con sustancias agresivas,  se
elegirá  el  cemento  adecuado  para  la  fabricación  del  hormigón,  así  como  su  dosificación  y
permeabilidad y el espesor de recubrimiento de las armaduras.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Formación de viga de hormigón armado para el atado de la cimentación, realizada con hormigón HA-
25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero, UNE-EN 10080 B 500 S, con una
cuantía  aproximada  de  86,3  kg/m³.  Incluso  p/p  de  separadores  y  pasatubos  para  paso  de
instalaciones.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-
08).
Ejecución: CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de
Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará la existencia de la capa de hormigón de limpieza, que presentará un plano de
apoyo horizontal y una superficie limpia.
AMBIENTALES
Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista viento
excesivo, una temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de las 48 horas
siguientes pueda descender la temperatura ambiente por debajo de los 0°C.
DEL CONTRATISTA
Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan cambios bruscos
de las condiciones ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de fraguado, no
pudiendo  comenzarse  el  hormigonado  de  los  diferentes  elementos  sin  la  autorización  por
escrito del Director de Ejecución de la obra.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Colocación de la armadura con separadores homologados. Colocación de pasatubos. Vertido y
compactación del hormigón. Coronación y enrase. Curado del hormigón.
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PLIEGO DE CONDICIONES
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
El conjunto será monolítico y transmitirá correctamente las cargas al terreno.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerán y señalizarán las armaduras de espera.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se  medirá  el  volumen  teórico  ejecutado  según  especificaciones  de  Proyecto,  sin  incluir  los
incrementos por excesos de excavación no autorizados.
Unidad de obra CAV030b: Viga de atado de hormigón armado, realizada con hormigón HA-
25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero, UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía
65,9 kg/m³.
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, 
ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.
Dependiendo de la  agresividad del terreno o la  presencia de agua con sustancias agresivas,  se
elegirá  el  cemento  adecuado  para  la  fabricación  del  hormigón,  así  como  su  dosificación  y
permeabilidad y el espesor de recubrimiento de las armaduras.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Formación de viga de hormigón armado para el atado de la cimentación, realizada con hormigón HA-
25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero, UNE-EN 10080 B 500 S, con una
cuantía  aproximada  de  65,9  kg/m³.  Incluso  p/p  de  separadores  y  pasatubos  para  paso  de
instalaciones.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-
08).
Ejecución: CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de
Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará la existencia de la capa de hormigón de limpieza, que presentará un plano de
apoyo horizontal y una superficie limpia.
AMBIENTALES
Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista viento
excesivo, una temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de las 48 horas
siguientes pueda descender la temperatura ambiente por debajo de los 0°C.
DEL CONTRATISTA
Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan cambios bruscos
de las condiciones ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de fraguado, no
pudiendo  comenzarse  el  hormigonado  de  los  diferentes  elementos  sin  la  autorización  por
escrito del Director de Ejecución de la obra.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Colocación de la armadura con separadores homologados. Colocación de pasatubos. Vertido y
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PLIEGO DE CONDICIONES
compactación del hormigón. Coronación y enrase. Curado del hormigón.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
El conjunto será monolítico y transmitirá correctamente las cargas al terreno.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerán y señalizarán las armaduras de espera.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se  medirá  el  volumen  teórico  ejecutado  según  especificaciones  de  Proyecto,  sin  incluir  los
incrementos por excesos de excavación no autorizados.
Unidad de obra CAV030c: Viga de atado de hormigón armado, realizada con hormigón HA-
25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero, UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía
54,2 kg/m³.
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, 
ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.
Dependiendo de la  agresividad del terreno o la  presencia de agua con sustancias agresivas,  se
elegirá  el  cemento  adecuado  para  la  fabricación  del  hormigón,  así  como  su  dosificación  y
permeabilidad y el espesor de recubrimiento de las armaduras.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Formación de viga de hormigón armado para el atado de la cimentación, realizada con hormigón HA-
25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero, UNE-EN 10080 B 500 S, con una
cuantía  aproximada  de  54,2  kg/m³.  Incluso  p/p  de  separadores  y  pasatubos  para  paso  de
instalaciones.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-
08).
Ejecución: CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de
Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará la existencia de la capa de hormigón de limpieza, que presentará un plano de
apoyo horizontal y una superficie limpia.
AMBIENTALES
Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista viento
excesivo, una temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de las 48 horas
siguientes pueda descender la temperatura ambiente por debajo de los 0°C.
DEL CONTRATISTA
Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan cambios bruscos
de las condiciones ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de fraguado, no
pudiendo  comenzarse  el  hormigonado  de  los  diferentes  elementos  sin  la  autorización  por
escrito del Director de Ejecución de la obra.
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PLIEGO DE CONDICIONES
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Colocación de la armadura con separadores homologados. Colocación de pasatubos. Vertido y
compactación del hormigón. Coronación y enrase. Curado del hormigón.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
El conjunto será monolítico y transmitirá correctamente las cargas al terreno.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerán y señalizarán las armaduras de espera.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se  medirá  el  volumen  teórico  ejecutado  según  especificaciones  de  Proyecto,  sin  incluir  los
incrementos por excesos de excavación no autorizados.
2.2.3. Estructuras
Unidad de obra EAM040: Acero S275JR en estructura metálica, con piezas simples de perfiles
laminados en caliente, de las series HEB, con uniones soldadas en obra.
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, 
ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.
La zona de soldadura no se pintará.
No se pondrá en contacto directo el acero con otros metales ni con yesos.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro y montaje de acero UNE-EN 10025 S275JR, en estructura metálica con piezas simples de
perfiles  laminados  en  caliente,  de  las  series  HEB,  con  uniones  soldadas  en  obra.  Trabajado  y
montado en taller, con preparación de superficies en grado SA21/2 según UNE-EN ISO 8501-1 y
aplicación posterior de dos manos de imprimación con un espesor mínimo de película seca de 30
micras por mano, excepto en la zona en que deban realizarse soldaduras en obra, en una distancia
de 100 mm desde el borde de la soldadura. Incluso p/p de preparación de bordes, soldaduras, cortes,
piezas especiales, mortero sin retracción para retacado de placas, despuntes y reparación en obra de
cuantos retoques y/o desperfectos se originen por razones de transporte, manipulación o montaje,
con el mismo grado de preparación de superficies e imprimación.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución:
- CTE. DB SE-A Seguridad estructural: Acero.
- UNE-EN 1090-2. Ejecución de estructuras de acero y aluminio. Parte 2: Requisitos técnicos
para la ejecución de estructuras de acero.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Peso nominal medido según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES  PREVIAS  QUE  HAN  DE  CUMPLIRSE  ANTES  DE  LA EJECUCIÓN  DE  LAS
UNIDADES DE OBRA
AMBIENTALES
No se realizarán trabajos de soldadura cuando la temperatura sea inferior a 0°C.
DEL CONTRATISTA
Presentará para su aprobación, al Director de Ejecución de la obra, el programa de montaje de
la estructura, basado en las indicaciones del Proyecto, así como la documentación que acredite
que  los  soldadores  que  intervengan  en  su  ejecución  estén  certificados  por  un  organismo
Alumno: Jorge Garrido Ganado
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS
Titulación de:  Master en Ingeniería Agronómica 
 77 / 153
PROYECTO  DE  EXPLOTACIÓN  DE  CEBO  DE  360  TERNEROS  EN  EL  TÉRMINO  MUNICIPAL  DE  GALINDO  Y  PERAHUY
(SALAMANCA)
PLIEGO DE CONDICIONES
acreditado.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. Colocación y
fijación provisional de las piezas. Aplomado y nivelación. Ejecución de las uniones. Reparación
de defectos superficiales.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
Las  cargas  se  transmitirán  correctamente  a  la  estructura.  El  acabado  superficial  será  el
adecuado para el posterior tratamiento de protección.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se determinará, a partir del peso obtenido en báscula oficial de las unidades llegadas a obra, el peso
de las unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Unidad de obra EAS030: Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, de 250x250 mm y
espesor 9 mm, con 4 pernos de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 S de 10 mm de diámetro
y 33,9 cm de longitud total, soldados.
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, 
ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.
La zona de soldadura no se pintará.
No se pondrá en contacto directo el acero con otros metales ni con yesos.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro  y  montaje  de placa  de  anclaje  de  acero  UNE-EN 10025 S275JR en  perfil  plano,  de
250x250 mm y espesor 9 mm, con 4 pernos soldados de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 S de
10 mm de diámetro y 33,9 cm de longitud total. Trabajado y montado en taller. Incluso p/p de taladro
central, preparación de bordes, biselado alrededor del taladro para mejorar la unión del perno a la
cara superior de la placa, soldaduras, cortes, pletinas, piezas especiales, despuntes y reparación en
obra de cuantos retoques y/o desperfectos se originen por razones de transporte, manipulación o
montaje.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución:
- CTE. DB SE-A Seguridad estructural: Acero.
- UNE-EN 1090-2. Ejecución de estructuras de acero y aluminio. Parte 2: Requisitos técnicos
para la ejecución de estructuras de acero.
- NTE-EAS. Estructuras de acero: Soportes.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES  PREVIAS  QUE  HAN  DE  CUMPLIRSE  ANTES  DE  LA EJECUCIÓN  DE  LAS
UNIDADES DE OBRA
AMBIENTALES
No se realizarán trabajos de soldadura cuando la temperatura sea inferior a 0°C.
DEL CONTRATISTA
Presentará para su aprobación, al Director de Ejecución de la obra, el programa de montaje de
la estructura, basado en las indicaciones del Proyecto, así como la documentación que acredite
que  los  soldadores  que  intervengan  en  su  ejecución  estén  certificados  por  un  organismo
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PLIEGO DE CONDICIONES
acreditado.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. Colocación y
fijación provisional de la placa. Aplomado y nivelación.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
La posición de la placa será correcta y estará ligada con la cimentación. El acabado superficial
será el adecuado para el posterior tratamiento de protección.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Unidad de obra EAS030b: Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, con rigidizadores,
de 650x650 mm y espesor 30 mm, con 8 pernos de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 S de
32 mm de diámetro y 93,2 cm de longitud total, soldados.
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, 
ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.
La zona de soldadura no se pintará.
No se pondrá en contacto directo el acero con otros metales ni con yesos.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro y montaje de placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil  plano,  con
rigidizadores, de 650x650 mm y espesor 30 mm, con 8 pernos soldados de acero corrugado UNE-EN
10080 B 500 S de 32 mm de diámetro y 93,2 cm de longitud total. Trabajado y montado en taller.
Incluso p/p de taladro central, preparación de bordes, biselado alrededor del taladro para mejorar la
unión  del  perno  a  la  cara  superior  de  la  placa,  soldaduras,  cortes,  pletinas,  piezas  especiales,
despuntes y reparación en obra de cuantos retoques y/o desperfectos se originen por razones de
transporte, manipulación o montaje.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución:
- CTE. DB SE-A Seguridad estructural: Acero.
- UNE-EN 1090-2. Ejecución de estructuras de acero y aluminio. Parte 2: Requisitos técnicos
para la ejecución de estructuras de acero.
- NTE-EAS. Estructuras de acero: Soportes.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA
AMBIENTALES
No se realizarán trabajos de soldadura cuando la temperatura sea inferior a 0°C.
DEL CONTRATISTA
Presentará para su aprobación, al Director de Ejecución de la obra, el programa de montaje de
la estructura, basado en las indicaciones del Proyecto, así como la documentación que acredite
que  los  soldadores  que  intervengan  en  su  ejecución  estén  certificados  por  un  organismo
acreditado.
Alumno: Jorge Garrido Ganado
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS
Titulación de:  Master en Ingeniería Agronómica 
 79 / 153
PROYECTO  DE  EXPLOTACIÓN  DE  CEBO  DE  360  TERNEROS  EN  EL  TÉRMINO  MUNICIPAL  DE  GALINDO  Y  PERAHUY
(SALAMANCA)
PLIEGO DE CONDICIONES
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. Colocación y
fijación provisional de la placa. Aplomado y nivelación.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
La posición de la placa será correcta y estará ligada con la cimentación. El acabado superficial
será el adecuado para el posterior tratamiento de protección.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Unidad de obra EAS030c: Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, con rigidizadores,
de 500x500 mm y espesor 18 mm, con 8 pernos de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 S de
20 mm de diámetro y 65,8 cm de longitud total, soldados.
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, 
ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.
La zona de soldadura no se pintará.
No se pondrá en contacto directo el acero con otros metales ni con yesos.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro y montaje de placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil  plano,  con
rigidizadores, de 500x500 mm y espesor 18 mm, con 8 pernos soldados de acero corrugado UNE-EN
10080 B 500 S de 20 mm de diámetro y 65,8 cm de longitud total. Trabajado y montado en taller.
Incluso p/p de taladro central, preparación de bordes, biselado alrededor del taladro para mejorar la
unión  del  perno  a  la  cara  superior  de  la  placa,  soldaduras,  cortes,  pletinas,  piezas  especiales,
despuntes y reparación en obra de cuantos retoques y/o desperfectos se originen por razones de
transporte, manipulación o montaje.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución:
- CTE. DB SE-A Seguridad estructural: Acero.
- UNE-EN 1090-2. Ejecución de estructuras de acero y aluminio. Parte 2: Requisitos técnicos
para la ejecución de estructuras de acero.
- NTE-EAS. Estructuras de acero: Soportes.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA
AMBIENTALES
No se realizarán trabajos de soldadura cuando la temperatura sea inferior a 0°C.
DEL CONTRATISTA
Presentará para su aprobación, al Director de Ejecución de la obra, el programa de montaje de
la estructura, basado en las indicaciones del Proyecto, así como la documentación que acredite
que  los  soldadores  que  intervengan  en  su  ejecución  estén  certificados  por  un  organismo
acreditado.
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PLIEGO DE CONDICIONES
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. Colocación y
fijación provisional de la placa. Aplomado y nivelación.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
La posición de la placa será correcta y estará ligada con la cimentación. El acabado superficial
será el adecuado para el posterior tratamiento de protección.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Unidad de obra EAS030d: Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, con rigidizadores,
de 450x450 mm y espesor 18 mm, con 8 pernos de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 S de
20 mm de diámetro y 40,8 cm de longitud total, soldados.
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, 
ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.
La zona de soldadura no se pintará.
No se pondrá en contacto directo el acero con otros metales ni con yesos.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro y montaje de placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil  plano,  con
rigidizadores, de 450x450 mm y espesor 18 mm, con 8 pernos soldados de acero corrugado UNE-EN
10080 B 500 S de 20 mm de diámetro y 40,8 cm de longitud total. Trabajado y montado en taller.
Incluso p/p de taladro central, preparación de bordes, biselado alrededor del taladro para mejorar la
unión  del  perno  a  la  cara  superior  de  la  placa,  soldaduras,  cortes,  pletinas,  piezas  especiales,
despuntes y reparación en obra de cuantos retoques y/o desperfectos se originen por razones de
transporte, manipulación o montaje.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución:
- CTE. DB SE-A Seguridad estructural: Acero.
- UNE-EN 1090-2. Ejecución de estructuras de acero y aluminio. Parte 2: Requisitos técnicos
para la ejecución de estructuras de acero.
- NTE-EAS. Estructuras de acero: Soportes.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA
AMBIENTALES
No se realizarán trabajos de soldadura cuando la temperatura sea inferior a 0°C.
DEL CONTRATISTA
Presentará para su aprobación, al Director de Ejecución de la obra, el programa de montaje de
la estructura, basado en las indicaciones del Proyecto, así como la documentación que acredite
que  los  soldadores  que  intervengan  en  su  ejecución  estén  certificados  por  un  organismo
acreditado.
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PLIEGO DE CONDICIONES
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. Colocación y
fijación provisional de la placa. Aplomado y nivelación.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
La posición de la placa será correcta y estará ligada con la cimentación. El acabado superficial
será el adecuado para el posterior tratamiento de protección.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Unidad de obra ECM010: Comedero de acero inoxidable
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Ejecución de muro de carga de mampostería ordinaria a una cara vista, fabricada con mampuestos
irregulares en basto, de piedra arenisca, con sus caras sin labrar, colocados en seco, en muros de
espesor variable, hasta 50 cm. Incluso preparación de piedras, asiento, juntas de fábrica, elementos
para asegurar la trabazón del muro en su longitud, ángulos y esquinas.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución: NTE-EFP. Estructuras: Fábrica de piedra.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Volumen medido según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo todos los huecos, sea cual
fuere  su superficie,  al  no  considerar  la  ejecución de dinteles,  jambas,  vierteaguas,  albardillas  ni
cornisas.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que el plano de apoyo tiene la resistencia necesaria, es horizontal, y presenta
una superficie limpia.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo del muro. Colocación y aplomado de miras de referencia. Tendido de hilos entre
miras. Limpieza y humectación del lecho de la primera hilada. Colocación de los mampuestos y
acuñado  de  los  mismos  con  ripios.  Tanteo  con  regla  y  plomada,  rectificando  su  posición
mediante golpeo. Colocación de perpiaños de trecho en trecho y enrase del muro. Limpieza del
paramento.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
El conjunto será monolítico, no presentará excentricidades y tendrá buen aspecto.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá la obra recién ejecutada frente a lluvias, heladas y temperaturas elevadas.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el volumen realmente ejecutado según especificaciones de Proyecto, deduciendo todos
los  huecos,  sea  cual  fuere  su  superficie,  ya  que  no  incluye  la  ejecución  de  dinteles,  jambas,
vierteaguas, albardillas ni cornisas.
Unidad de obra ECM020: Comedero forraje
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PLIEGO DE CONDICIONES
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Ejecución  de  muro  de  carga  de  sillería  realizado  con  sillarejos  de  piedra  caliza  con  acabado
abujardado en la  cara vista,  con las  caras labradas en taller,  sentados unos sobre  otros con la
interposición de mortero de cemento M-5 que sirva de cama, en muros de hasta 50 cm de espesor.
Incluso preparación, nivelado y aplomado de piedras, formación de dinteles, jambas, vierteaguas y
encuentros, asiento y rejuntado.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución:
- CTE. DB SE-F Seguridad estructural: Fábrica.
- NTE-EFP. Estructuras: Fábrica de piedra.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Volumen medido según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie
mayor de 3 m².
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que el plano de apoyo tiene la resistencia necesaria, es horizontal, y presenta
una superficie limpia.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo de los muros a realizar. Colocación y aplomado de miras de referencia. Tendido de
hilos entre miras. Limpieza y humectación del lecho de la primera hilada. Extendido de mortero
y colocación de cuñas. Colocación de sillarejos. Tanteo con regla, nivel y plomada, rectificando
su posición mediante golpeo. Relleno de juntas verticales. Limpieza del paramento.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
El conjunto será monolítico, no presentará excentricidades y tendrá buen aspecto.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá la obra recién ejecutada frente a lluvias, heladas y temperaturas elevadas.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá  el  volumen realmente  ejecutado  según  especificaciones  de Proyecto,  deduciendo  los
huecos de superficie mayor de 3 m².
Unidad de obra ECM030: Comedero forraje
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Ejecución de muro de carga fabricado con perpiaños de piedra granítica tipo Gris Mondariz, de 45 cm
de alto, 20 cm de grueso y 75 cm de longitud, con acabado rústico en la cara vista, acabado aserrado
en el  resto de caras,  cantos sin labrar,  sentados a junta encontrada sobre lecho de mortero de
cemento de consistencia plástica M-15. Incluso p/p de piezas rebajadas para apoyo de zunchos,
preparación, nivelado y aplomado de piedras, formación de encintados, dinteles, jambas, vierteaguas
y encuentros, asiento, rejuntado y limpieza.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución:
- CTE. DB SE-F Seguridad estructural: Fábrica.
- NTE-EFP. Estructuras: Fábrica de piedra.
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PLIEGO DE CONDICIONES
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie
mayor de 3 m².
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que el plano de apoyo tiene la resistencia necesaria, es horizontal, y presenta
una superficie limpia.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo de los muros a realizar. Colocación y aplomado de miras de referencia. Tendido de
hilos entre miras. Limpieza y humectación del lecho de la primera hilada. Extendido de mortero
y colocación de cuñas. Colocación de perpiaños. Tanteo con regla, nivel y plomada, rectificando
su posición mediante golpeo. Formación y acabado de juntas. Limpieza del paramento.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
El conjunto será monolítico, no presentará excentricidades y tendrá buen aspecto.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá la obra recién ejecutada frente a lluvias, heladas y temperaturas elevadas.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo los
huecos de superficie mayor de 3 m².
2.2.4. Fachadas
Unidad de obra FFZ020: Hoja exterior de cerramiento de fachada, de 10 cm de espesor de
fábrica,  de  bloque hueco de hormigón,  para  revestir,  color  gris,  40x20x10  cm,  resistencia
normalizada R10 (10 N/mm²), recibida con mortero de cemento M-7,5.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Ejecución de hoja exterior de 10 cm de espesor de fábrica, en cerramiento de fachada, de bloque
hueco de hormigón, para revestir, color gris, 40x20x10 cm, resistencia normalizada R10 (10 N/mm²),
recibida con mortero de cemento M-7,5, con apoyo mínimo de las 2/3 partes del bloque sobre el
forjado, o sobre angulares de acero laminado galvanizado en caliente fijados a los frentes de forjado
si,  por errores de ejecución,  el  bloque no apoya sus 2/3 partes sobre el  forjado.  Incluso p/p de
enjarjes,  mermas,  roturas,  revestimiento  de  los  frentes  de  forjado  con  plaquetas  de  hormigón,
colocadas con mortero de alta adherencia, encuentro con pilares, formación de esquinas, petos de
cubierta,  formación  de  dinteles  mediante  piezas  dintel  con  armadura  y  macizado  de  hormigón,
jambas y mochetas, juntas de dilatación, ejecución de encuentros y puntos singulares.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución:
- CTE. DB HE Ahorro de energía.
- CTE. DB HS Salubridad.
- NTE-FFB. Fachadas: Fábrica de bloques.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros,
incluyendo el revestimiento de los frentes de forjado, deduciendo los huecos de superficie mayor de 4
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PLIEGO DE CONDICIONES
m².
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que se ha terminado la ejecución completa de la estructura, que el soporte ha
fraguado totalmente, y que está seco y limpio de cualquier resto de obra.
AMBIENTALES
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C o superior a
40°C, llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Definición de los planos de fachada mediante plomos. Replanteo, planta a planta. Rectificación
de irregularidades del forjado terminado. Marcado en los pilares de los niveles de referencia
general de planta y de nivel de pavimento. Asiento de la primera hilada sobre capa de mortero.
Colocación y aplomado de miras de referencia. Tendido de hilos entre miras. Colocación de
plomos fijos en las aristas. Colocación de las piezas por hiladas a nivel. Revestimiento de los
frentes  de  forjado,  muros  y  pilares.  Realización  de  todos  los  trabajos  necesarios  para  la
resolución de los huecos.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
La  fábrica  quedará  monolítica,  estable  frente  a  esfuerzos  horizontales,  plana  y  aplomada.
Tendrá una composición uniforme en toda su altura y buen aspecto.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá la obra recién ejecutada frente a lluvias, heladas y temperaturas elevadas. Se evitará el
vertido sobre la  fábrica de productos que puedan ocasionar falta  de adherencia con el  posterior
revestimiento. Se evitará la actuación sobre el elemento de acciones mecánicas no previstas en el
cálculo.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se  medirá  la  superficie  realmente  ejecutada  según  especificaciones  de  Proyecto,  sin  duplicar
esquinas ni encuentros, incluyendo el revestimiento de los frentes de forjado, deduciendo los huecos
de superficie mayor de 4 m².
Unidad de obra FFN020: Hoja interior de cerramiento de medianera de 4,9 cm de espesor, de
fábrica de ladrillo cerámico hueco sencillo de gran formato con panel aislante de poliestireno
expandido incorporado, Cerapas Térmica 9 "CERÁMICA PASTRANA", machihembrado, para
revestir, 70x50,5x4,9+4 cm, recibida con pegamento de cola preparado y yeso de calidad B1.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Ejecución de hoja interior de cerramiento de medianera de 4,9 cm de espesor, de fábrica de ladrillo
cerámico hueco sencillo de gran formato con panel aislante de poliestireno expandido incorporado,
Cerapas Térmica 9  "CERÁMICA PASTRANA",  machihembrado,  para  revestir,  70x50,5x4,9+4 cm,
recibida con una mezcla en agua de pegamento de cola preparado y hasta un 25% de yeso de
calidad B1. Incluso p/p de enjarjes, mermas, roturas, juntas de dilatación, ejecución de encuentros y
puntos singulares; tira de desolidarización de poliestireno expandido en el arranque de los tabiques,
remate con 3 cm de yeso en el encuentro de la fábrica de ladrillo de gran formato con el forjado
superior para absorber flechas.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
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PLIEGO DE CONDICIONES
Ejecución:
- CTE. DB HE Ahorro de energía.
- CTE. DB HS Salubridad.
- NTE-FFL. Fachadas: Fábrica de ladrillos.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que se ha terminado la ejecución completa de la estructura, que el soporte ha
fraguado totalmente, y que está seco y limpio de cualquier resto de obra.
AMBIENTALES
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C o superior a
40°C, llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo, planta a planta. Rectificación de irregularidades del forjado terminado. Marcado en
los pilares de los niveles de referencia general de planta y de nivel de pavimento. Asiento de la
primera hilada sobre capa de mortero. Colocación y aplomado de miras de referencia. Tendido
de hilos entre miras. Colocación de plomos fijos en las aristas. Colocación de las piezas por
hiladas  a  nivel.  Colocación  de  la  tira  de  desolidarización  de  poliestireno  expandido  en
arranques de tabiques.  Remate con yeso en el  encuentro de la  fábrica de ladrillo  de gran
formato con el forjado superior.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
La  fábrica  quedará  monolítica,  estable  frente  a  esfuerzos  horizontales,  plana  y  aplomada.
Tendrá una composición uniforme en toda su altura y buen aspecto.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá  la  obra recién ejecutada frente al  agua de lluvia.  Se evitará la  actuación sobre  el
elemento de acciones mecánicas no previstas en el cálculo.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se  medirá  la  superficie  realmente  ejecutada  según  especificaciones  de  Proyecto,  sin  duplicar
esquinas ni encuentros.
Unidad de obra FPP030: Cerramiento de fachada formado por placas alveolares de hormigón
pretensado, de 10 cm de espesor, 1,2 m de anchura y 9 m de longitud máxima, acabado en
hormigón gris, montaje horizontal.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro  y  montaje  horizontal  de  cerramiento  de  fachada  formado  por  placas  alveolares  de
hormigón pretensado, de 16 cm de espesor, 1,2 m de anchura y 9 m de longitud máxima, acabado en
hormigón gris, con inclusión o delimitación de huecos. Incluso p/p de resolución del apoyo de las
placas sobre la superficie superior de la cimentación, enlace de las cabezas de las placas a las vigas
de la  estructura  mediante  conectores,  enlace de los  extremos de las  placas a los  pilares  de la
estructura y sellado de juntas con silicona neutra, colocación en obra de las placas con ayuda de
grúa autopropulsada y apuntalamientos. Totalmente montadas.
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PLIEGO DE CONDICIONES
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución:
- CTE. DB HE Ahorro de energía.
- NTE-FPP. Fachadas prefabricadas: Paneles.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros,
deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m².
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que la superficie de apoyo de las placas está correctamente nivelada con la
cimentación.
AMBIENTALES
Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50
km/h.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo de placas. Colocación del cordón de caucho adhesivo. Posicionado de las placas en
su lugar de colocación. Aplomo y apuntalamiento de las placas. Soldadura de los elementos
metálicos de conexión. Sellado de juntas y retacado final con mortero de retracción.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
El conjunto quedará aplomado, bien anclado a la estructura soporte y será estanco.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá durante las operaciones que pudieran ocasionarle manchas o daños mecánicos. Se
evitará la actuación sobre el elemento de acciones mecánicas no previstas en el cálculo.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se  medirá  la  superficie  realmente  ejecutada  según  especificaciones  de  Proyecto,  sin  duplicar
esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m².
Unidad de obra FCA040: Puerta de entrada de acero galvanizado de una hoja, 890x2040 mm de
luz y altura de paso, troquelada con un cuarterón superior y otro inferior a una cara, acabado
pintado con resina de epoxi color blanco, cerradura con tres puntos de cierre, y premarco.
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, 
ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.
No se pondrá en contacto directo el acero con otros metales ni con yesos.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro y colocación de puerta de entrada de una hoja de 52 mm de espesor, 890x2040 mm de
luz y altura de paso, acabado pintado con resina de epoxi color blanco formada por dos chapas de
acero galvanizado de 1 mm de espesor,  plegadas,  troqueladas con un cuarterón superior  y otro
inferior a una cara, ensambladas y montadas, con cámara intermedia rellena de poliuretano, sobre
cerco de acero galvanizado de 1,5 mm de espesor con garras de anclaje a obra, cerradura con tres
puntos de cierre, premarco de acero galvanizado con garras de anclaje a obra, sellado perimetral de
juntas por medio de un cordón de silicona neutra. Elaborada en taller, con ajuste y fijación en obra.
Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de
servicio (incluidas en este precio).
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PLIEGO DE CONDICIONES
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Montaje:
- CTE. DB HS Salubridad.
- CTE. DB HE Ahorro de energía.
- NTE-FCA. Fachadas: Carpintería de acero.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se  comprobará  que  la  fábrica  que  va  a  recibir  la  carpintería  está  terminada,  a  falta  de
revestimientos.
AMBIENTALES
Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50
km/h.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Colocación del premarco. Colocación de la carpintería. Ajuste final de la hoja. Sellado de juntas
perimetrales. Realización de pruebas de servicio.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
La unión de la carpintería con la fábrica será sólida. La puerta quedará totalmente estanca.
PRUEBAS DE SERVICIO
Funcionamiento de la carpintería.
Normativa de aplicación: NTE-FCA. Fachadas: Carpintería de acero
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Unidad  de  obra  FCL060:  Carpintería  de  aluminio,  anodizado  natural,  para  conformado  de
ventana de aluminio, corredera simple, de 200x100 cm, serie básica, formada por dos hojas, y
sin premarco.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro y montaje de carpintería de aluminio, anodizado natural, con un espesor mínimo de 15
micras, para conformado de ventana de aluminio, corredera simple, de 200x100 cm, serie básica,
formada por dos hojas, y sin premarco. Espesor y calidad del proceso de anodizado garantizado por
el sello EWAA-EURAS. Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y hojas de 1,5 mm
de espesor mínimo en perfiles estructurales. Accesorios, herrajes de colgar y apertura, juntas de
acristalamiento de EPDM, tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y
utillajes de mecanizado homologados. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas
por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller, con clasificación
a la permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua según UNE-
EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga del viento según UNE-EN 12210. Totalmente
montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio
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(incluidas en este precio).
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Montaje:
- CTE. DB HS Salubridad.
- CTE. DB HE Ahorro de energía.
- NTE-FCL. Fachadas: Carpintería de aleaciones ligeras.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se  comprobará  que  la  fábrica  que  va  a  recibir  la  carpintería  está  terminada,  a  falta  de
revestimientos.
AMBIENTALES
Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50
km/h.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Colocación  de  la  carpintería.  Ajuste  final  de  las  hojas.  Sellado  de  juntas  perimetrales.
Realización de pruebas de servicio.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
La unión de la carpintería con la fábrica será sólida. La carpintería quedará totalmente estanca.
PRUEBAS DE SERVICIO
Funcionamiento de la carpintería.
Normativa de aplicación: NTE-FCL. Fachadas: Carpintería de aleaciones ligeras
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Unidad de obra FCL060b:  Carpintería de aluminio,  anodizado natural,  para conformado de
ventana de aluminio, corredera simple, de 80x100 cm, serie básica, formada por dos hojas, y
sin premarco.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro y montaje de carpintería de aluminio, anodizado natural, con un espesor mínimo de 15
micras, para conformado de ventana de aluminio, corredera simple,  de 80x100 cm, serie básica,
formada por dos hojas, y sin premarco. Espesor y calidad del proceso de anodizado garantizado por
el sello EWAA-EURAS. Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y hojas de 1,5 mm
de espesor mínimo en perfiles estructurales. Accesorios, herrajes de colgar y apertura, juntas de
acristalamiento de EPDM, tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y
utillajes de mecanizado homologados. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas
por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller, con clasificación
a la permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua según UNE-
EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga del viento según UNE-EN 12210. Totalmente
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montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio
(incluidas en este precio).
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Montaje:
- CTE. DB HS Salubridad.
- CTE. DB HE Ahorro de energía.
- NTE-FCL. Fachadas: Carpintería de aleaciones ligeras.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se  comprobará  que  la  fábrica  que  va  a  recibir  la  carpintería  está  terminada,  a  falta  de
revestimientos.
AMBIENTALES
Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50
km/h.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Colocación  de  la  carpintería.  Ajuste  final  de  las  hojas.  Sellado  de  juntas  perimetrales.
Realización de pruebas de servicio.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
La unión de la carpintería con la fábrica será sólida. La carpintería quedará totalmente estanca.
PRUEBAS DE SERVICIO
Funcionamiento de la carpintería.
Normativa de aplicación: NTE-FCL. Fachadas: Carpintería de aleaciones ligeras
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Unidad de obra FCL060c:  Carpintería de aluminio,  anodizado natural,  para conformado de
ventana de aluminio, corredera simple, de 150x100 cm, serie básica, formada por dos hojas, y
sin  premarco.  Compacto  incorporado  (monoblock),  persiana  de  lamas  de  PVC,  con
accionamiento manual mediante cinta y recogedor.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro y montaje de carpintería de aluminio, anodizado natural, con un espesor mínimo de 15
micras, para conformado de ventana de aluminio, corredera simple, de 150x100 cm, serie básica,
formada por dos hojas, y sin premarco. Espesor y calidad del proceso de anodizado garantizado por
el sello EWAA-EURAS. Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y hojas de 1,5 mm
de espesor mínimo en perfiles estructurales. Accesorios, herrajes de colgar y apertura, juntas de
acristalamiento de EPDM, tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y
utillajes de mecanizado homologados. Compacto incorporado (monoblock),  persiana enrollable de
lamas de PVC,  con accionamiento  manual  mediante  cinta y  recogedor,  equipada con todos sus
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accesorios. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de
silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire
según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y clasificación a
la resistencia a la carga del viento según UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada por la
empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Montaje:
- CTE. DB HS Salubridad.
- CTE. DB HE Ahorro de energía.
- NTE-FCL. Fachadas: Carpintería de aleaciones ligeras.
- NTE-FDP. Fachadas. Defensas: Persianas.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se  comprobará  que  la  fábrica  que  va  a  recibir  la  carpintería  está  terminada,  a  falta  de
revestimientos.
AMBIENTALES
Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50
km/h.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Colocación  de  la  carpintería.  Ajuste  final  de  las  hojas.  Sellado  de  juntas  perimetrales.
Realización de pruebas de servicio.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
La unión de la carpintería con la fábrica será sólida. La carpintería quedará totalmente estanca.
PRUEBAS DE SERVICIO
Funcionamiento de la carpintería.
Normativa de aplicación: NTE-FCL. Fachadas: Carpintería de aleaciones ligeras
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Unidad de obra FDG010: Puerta corredera suspendida para maquinaria, 400x400 cm, formada
por  chapa  de  acero  galvanizada  y  plegada,  panel  liso  acanalado,  acabado  galvanizado
sendzimir, apertura manual.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro  y  colocación  de  puerta  corredera  suspendida  para  garaje,  400x250  cm,  formada por
chapa  de  acero  galvanizada  y  plegada,  panel  liso  acanalado,  acabado  galvanizado  sendzimir.
Apertura manual. Incluso sistema de desplazamiento colgado, con guía inferior, topes, cubreguía,
tiradores,  pasadores,  cerradura  de  contacto,  elementos  de  fijación  a  obra  y  demás  accesorios
necesarios. Elaborada en taller, ajuste y fijación en obra. Totalmente montada y probada.
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NORMATIVA DE APLICACIÓN
Montaje: NTE-PPA. Particiones: Puertas de acero.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que la altura del hueco es suficiente para permitir su cierre.
Se comprobará que los revestimientos de los paramentos contiguos al hueco no sobresalen de
la hoja de cierre, para evitar rozamientos.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Colocación y fijación de los perfiles  guía.  Instalación de la  puerta.  Montaje del  sistema de
apertura. Montaje del sistema de accionamiento. Repaso y engrase de mecanismos y guías.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
El conjunto será sólido. Los mecanismos estarán ajustados.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Unidad  de  obra  FVC010:  Doble  acristalamiento  similar  a  la  Aislaglas  "UNIÓN  VIDRIERA
ARAGONESA", 4/6/4, con calzos y sellado continuo.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Doble acristalamiento similar a la Aislaglas "UNIÓN VIDRIERA ARAGONESA", conjunto formado por
vidrio exterior Float incoloro de 4 mm, cámara de aire deshidratada con perfil separador de aluminio y
doble sellado perimetral, de 6 mm, y vidrio interior Float incoloro de 4 mm de espesor, fijada sobre
carpintería  con acuñado  mediante  calzos  de apoyo  perimetrales  y  laterales,  sellado  en  frío  con
silicona  Sikasil  WS-305-N  "SIKA",  compatible  con  el  material  soporte.  Incluso  cortes  del  vidrio,
colocación de junquillos y señalización de las hojas.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución: NTE-FVE. Fachadas: Vidrios especiales.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie de carpintería a acristalar, según documentación gráfica de Proyecto, incluyendo en cada
hoja vidriera las dimensiones del bastidor.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que la carpintería está completamente montada y fijada al elemento soporte.
Se comprobará la ausencia de cualquier tipo de materia en los galces de la carpintería.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Colocación,  calzado,  montaje  y  ajuste  en  la  carpintería.  Sellado  final  de  estanqueidad.
Señalización de las hojas.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
El acristalamiento quedará estanco. La sujeción de la hoja de vidrio al bastidor será correcta.
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la  superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto,  sumando, para
cada una de las piezas, la superficie resultante de redondear por exceso cada una de sus aristas a
múltiplos de 30 mm.
2.2.5. Particiones
Unidad de obra PEM010: Puerta de entrada de acero galvanizado de una hoja, 790x2040 mm de
luz y altura de paso, troquelada con un cuarterón superior y otro inferior a una cara, acabado
pintado con resina de epoxi color blanco, cerradura con tres puntos de cierre, y premarco.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro y colocación de puerta de entrada de una hoja de 52 mm de espesor, 790x2040 mm de
luz y altura de paso, acabado pintado con resina de epoxi color blanco formada por dos chapas de
acero galvanizado de 1 mm de espesor,  plegadas,  troqueladas con un cuarterón superior  y otro
inferior a una cara, ensambladas y montadas, con cámara intermedia rellena de poliuretano, sobre
cerco de acero galvanizado de 1,5 mm de espesor con garras de anclaje a obra, cerradura con tres
puntos de cierre, premarco de acero galvanizado con garras de anclaje a obra, sellado perimetral de
juntas por medio de un cordón de silicona neutra. Elaborada en taller, con ajuste y fijación en obra.
Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de
servicio (incluidas en este precio).
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Montaje:
- CTE. DB HS Salubridad.
- CTE. DB HE Ahorro de energía.
- NTE-FCA. Fachadas: Carpintería de acero.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se  comprobará  que  la  fábrica  que  va  a  recibir  la  carpintería  está  terminada,  a  falta  de
revestimientos.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Colocación del premarco. Fijación del cerco. Sellado de juntas perimetrales. Colocación de la
hoja. Colocación de herrajes de cierre y accesorios. Realización de pruebas de servicio.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
La unión de la carpintería con la fábrica será sólida. La puerta quedará totalmente estanca.
PRUEBAS DE SERVICIO
Funcionamiento de puertas.
Normativa de aplicación: NTE-PPA. Particiones: Puertas de acero
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras.
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Unidad de obra PEH010: Puerta de entrada de 203x92,5x4,5 cm, hoja de tablero aglomerado,
chapado con sapeli, barnizada en taller; precerco de pino país de 130x40 mm; galces de MDF
rechapado de sapeli de 130x20 mm; tapajuntas de MDF rechapado de sapeli de 70x10 mm.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro y colocación de puerta de entrada a la vivienda de 203x92,5x4,5 cm, hoja de tablero
aglomerado, chapado con sapeli, barnizada en taller; precerco de pino país de 130x40 mm; galces de
MDF rechapado de sapeli de 130x20 mm; tapajuntas de MDF rechapado de sapeli de 70x10 mm en
ambas caras. Incluso, herrajes de colgar, cierre y manivela sobre escudo largo de latón negro brillo,
serie básica. Ajuste de la hoja, fijación de los herrajes y ajuste final. Totalmente montada y probada
por la  empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este
precio).
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Montaje: NTE-PPM. Particiones: Puertas de madera.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que las dimensiones del hueco y del precerco, así como el sentido de apertura,
se corresponden con los de Proyecto.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Colocación de los herrajes de colgar.  Colocación de la hoja. Colocación de los herrajes de
cierre. Colocación de accesorios. Realización de pruebas de servicio.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
Solidez del conjunto. Aplomado y ajuste de las hojas.
PRUEBAS DE SERVICIO
Funcionamiento de puertas.
Normativa de aplicación: NTE-PPM. Particiones: Puertas de madera
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Unidad  de  obra  PTS020:  Partición  interior  para  tabiquería,  realizada  mediante  el  sistema
"DBBLOK", formada por una hoja de fábrica de 6,5 cm de espesor de ladrillo de hormigón
hueco acústico, Geroblok Tabique "DBBLOK", para revestir,  de 49x6,5x19 cm, recibida con
mortero de cemento M-7,5, revestida por ambas caras con 15 mm de yeso de construcción B1,
proyectado, acabado enlucido con yeso de aplicación en capa fina C6.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Formación de partición interior para tabiquería, realizada mediante el sistema "DBBLOK", formada
por una hoja de fábrica de 6,5 cm de espesor de ladrillo de hormigón hueco acústico, Geroblok
Tabique  "DBBLOK",  para  revestir,  de  49x6,5x19  cm,  recibida  con  mortero  de  cemento  M-7,5,
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revestida por ambas caras con 15 mm de yeso de construcción B1, aplicado mediante proyección
mecánica,  acabado enlucido con yeso de aplicación  en  capa  fina  C6.  Incluso  p/p  de replanteo,
nivelación  y  aplomado,  recibido  de  cercos  y  precercos,  mermas,  roturas,  enjarjes,  mochetas,
limpieza, colocación de guardavivos de plástico y metal con perforaciones, formación de rincones,
guarniciones de huecos, remates con rodapié, y andamiaje.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución:
- CTE. DB HE Ahorro de energía.
- CTE. DB HR Protección frente al ruido.
- NTE-PTL. Particiones: Tabiques de ladrillo.
- NTE-RPG. Revestimientos de paramentos: Guarnecidos y enlucidos.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros,
deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m².
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que se ha terminado la ejecución completa de la estructura, que el soporte ha
fraguado totalmente, y que está seco y limpio de cualquier resto de obra.
AMBIENTALES
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C o superior a
40°C, llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo y trazado en el forjado de los tabiques a realizar. Colocación y aplomado de miras de
referencia. Colocación, aplomado y nivelación de cercos y precercos de puertas y armarios.
Tendido de hilos entre miras. Colocación de las piezas por hiladas a nivel. Recibido a la obra de
los elementos de fijación de cercos y precercos. Encuentros de la fábrica con fachadas, pilares
y tabiques. Encuentro de la fábrica con el forjado superior. Preparación del soporte que se va a
revestir.  Realización  de  maestras.  Colocación  de  guardavivos  en  las  esquinas  y  salientes.
Preparación de la pasta de yeso en la máquina mezcladora. Proyección mecánica de la pasta
de yeso. Aplicación de regla de aluminio. Paso de cuchilla de acero. Aplicación del enlucido.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
La  fábrica  quedará  monolítica,  estable  frente  a  esfuerzos  horizontales,  plana  y  aplomada.
Tendrá una composición uniforme en toda su altura y buen aspecto.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá  la  obra recién ejecutada frente al  agua de lluvia.  Se evitará la  actuación sobre  el
elemento de acciones mecánicas no previstas en el cálculo. Se protegerá el revestimiento recién
ejecutado frente a golpes y rozaduras.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se  medirá  la  superficie  realmente  ejecutada  según  especificaciones  de  Proyecto,  sin  duplicar
esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m².
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PLIEGO DE CONDICIONES
2.2.6. Instalaciones
Unidad de obra ICS010: Tubería de distribución de A.C.S. formada por tubo de polipropileno
copolímero  random  (PP-R),  de  32  mm  de  diámetro  exterior,  PN=10  atm,  colocado
superficialmente en el interior del edificio, con aislamiento mediante espuma elastomérica.
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, 
ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.
La tubería no se soldará en ningún caso a los elementos de fijación, debiendo colocarse entre ambos
un anillo elástico.
La tubería no atravesará chimeneas ni conductos.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro  e  instalación  de  tubería  de  distribución  de  A.C.S.  formada  por  tubo  de  polipropileno
copolímero  random (PP-R),  de  32  mm de diámetro  exterior,  PN=10 atm y  2,9  mm de  espesor,
colocado superficialmente en el interior del edificio, con aislamiento mediante espuma elastomérica.
Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales.
Totalmente  montada,  conexionada  y  probada  por  la  empresa  instaladora  mediante  las
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Instalación: CTE. DB HS Salubridad.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay
espacio suficiente para su instalación.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y piezas especiales. Colocación y fijación de
tuberías, accesorios y piezas especiales. Colocación del aislamiento. Realización de pruebas
de servicio.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
La instalación tendrá resistencia mecánica. El conjunto será estanco.
PRUEBAS DE SERVICIO
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad.
Normativa de aplicación:
• CTE. DB HS Salubridad
• UNE-ENV  12108.  Sistemas  de  canalización  en  materiales  plásticos.  Práctica
recomendada para la instalación en el interior de la estructura de los edificios de sistemas de
canalización a presión de agua caliente y fría destinada al consumo humano
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
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PLIEGO DE CONDICIONES
Unidad de obra ICS075: Kit solar para conexión de calentador de agua a gas a interacumulador
de A.C.S. solar.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro e instalación de kit solar para conexión de calentador de agua a gas a interacumulador de
A.C.S. solar, compuesto por juego de válvulas termostáticas (desviadora y mezcladora), soporte para
fijación a la pared y juego de latiguillos flexibles; incluso elementos de montaje y demás accesorios
necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montada, conexionada y probada.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo. Colocación de la válvula. Conexión de la válvula a los tubos.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
La conexión a la red será adecuada.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Unidad de obra ICB005: Captador solar térmico por termosifón,  completo,  para instalación
individual, para colocación sobre cubierta plana, compuesto por: panel de 1050x2000x75 mm,
superficie útil 1,99 m², rendimiento óptico 0,761 y coeficiente de pérdidas primario 3,39 W/m²K,
según UNE-EN 12975-2 y depósito cilíndrico de acero vitrificado de 110 l.
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, 
ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.
Se instalarán manguitos electrolíticos entre metales de distinto potencial.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro  e  instalación  de  captador  solar  térmico  por  termosifón,  completo,  para  instalación
individual, para colocación sobre cubierta plana, formado por: panel de 1050x2000x75 mm, superficie
útil 1,99 m², rendimiento óptico 0,761 y coeficiente de pérdidas primario 3,39 W/m²K, según UNE-EN
12975-2, absorbedor de cobre formado por una batería de tubos de 8 mm de diámetro, revestimiento
de material no contaminante libre de cromo negro, aislamiento formado por 30 mm de espuma de
poliuretano  libre  de  CFC,  cubierta  protectora  de  cristal  templado  de  4  mm de  espesor,  de  alta
transmitancia; depósito cilíndrico de acero vitrificado de 110 l; kit hidráulico; grupo de seguridad; vaso
de expansión y bastidor soporte para cubierta plana. Totalmente montado, conexionado y probado.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de ubicación
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PLIEGO DE CONDICIONES
está completamente terminada y exenta de cualquier  tipo de material  sobrante de trabajos
efectuados con anterioridad.
AMBIENTALES
Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50
km/h.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo  del  conjunto.  Colocación  de  la  estructura  soporte.  Colocación  y  fijación  de  los
paneles  sobre  la  estructura  soporte.  Colocación  del  sistema  de  acumulación  solar.
Conexionado con la red de conducción de agua. Llenado del circuito.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
Todos los componentes de la instalación quedarán limpios de cualquier resto de suciedad y
debidamente señalizados.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. Se mantendrán taponados los captadores solares hasta
su puesta en funcionamiento.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Unidad de obra IEP010: Red de toma de tierra para estructura de hormigón del edificio con 148
m de conductor de cobre desnudo de 35 mm².
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro e instalación de red de toma de tierra para estructura de hormigón del edificio compuesta
por  140 m de cable conductor  de cobre desnudo recocido de 35 mm² de sección para la  línea
principal de toma de tierra del edificio, enterrado a una profundidad mínima de 80 cm, 8 m de cable
conductor de cobre desnudo recocido de 35 mm² de sección para la línea de enlace de toma de tierra
de los pilares de hormigón a conectar. Incluso placas acodadas de 3 mm de espesor, soldadas en
taller a las armaduras de los pilares, soldaduras aluminotérmicas, registro de comprobación y puente
de prueba. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Instalación:
- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.
- ITC-BT-18 y GUIA-BT-18. Instalaciones de puesta a tierra.
-  ITC-BT-26 y GUIA-BT-26. Instalaciones interiores en viviendas. Prescripciones generales
de instalación.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay
espacio suficiente para su instalación.
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PLIEGO DE CONDICIONES
DEL CONTRATISTA
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados en baja
tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo. Conexionado del electrodo y la línea de enlace. Montaje del punto de puesta a
tierra.  Trazado  de la  línea  principal  de  tierra.  Sujeción.  Trazado  de  derivaciones  de  tierra.
Conexionado de las derivaciones. Conexionado a masa de la red. Realización de pruebas de
servicio.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
Los  contactos  estarán  debidamente  protegidos  para  garantizar  una  continua  y  correcta
conexión.
PRUEBAS DE SERVICIO
Prueba de medida de la resistencia de puesta a tierra.
Normativa de aplicación: GUIA-BT-ANEXO 4. Verificación de las instalaciones eléctricas
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerán todos los elementos frente a golpes, materiales agresivos, humedades y suciedad.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Unidad de obra IEP010b: Red de toma de tierra para estructura de hormigón del edificio con
108 m de conductor de cobre desnudo de 35 mm².
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro e instalación de red de toma de tierra para estructura de hormigón del edificio compuesta
por  100 m de cable conductor  de cobre desnudo recocido de 35 mm² de sección para la  línea
principal de toma de tierra del edificio, enterrado a una profundidad mínima de 80 cm, 8 m de cable
conductor de cobre desnudo recocido de 35 mm² de sección para la línea de enlace de toma de tierra
de los pilares de hormigón a conectar. Incluso placas acodadas de 3 mm de espesor, soldadas en
taller a las armaduras de los pilares, soldaduras aluminotérmicas, registro de comprobación y puente
de prueba. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Instalación:
- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.
- ITC-BT-18 y GUIA-BT-18. Instalaciones de puesta a tierra.
-  ITC-BT-26 y GUIA-BT-26. Instalaciones interiores en viviendas. Prescripciones generales
de instalación.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay
espacio suficiente para su instalación.
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PLIEGO DE CONDICIONES
DEL CONTRATISTA
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados en baja
tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo. Conexionado del electrodo y la línea de enlace. Montaje del punto de puesta a
tierra.  Trazado  de la  línea  principal  de  tierra.  Sujeción.  Trazado  de  derivaciones  de  tierra.
Conexionado de las derivaciones. Conexionado a masa de la red. Realización de pruebas de
servicio.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
Los  contactos  estarán  debidamente  protegidos  para  garantizar  una  continua  y  correcta
conexión.
PRUEBAS DE SERVICIO
Prueba de medida de la resistencia de puesta a tierra.
Normativa de aplicación: GUIA-BT-ANEXO 4. Verificación de las instalaciones eléctricas
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerán todos los elementos frente a golpes, materiales agresivos, humedades y suciedad.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Unidad de obra IEP010c: Red de toma de tierra para estructura de hormigón del edificio con 72
m de conductor de cobre desnudo de 35 mm².
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro e instalación de red de toma de tierra para estructura de hormigón del edificio compuesta
por 64 m de cable conductor de cobre desnudo recocido de 35 mm² de sección para la línea principal
de toma de tierra del edificio, enterrado a una profundidad mínima de 80 cm, 8 m de cable conductor
de cobre desnudo recocido de 35 mm² de sección para la línea de enlace de toma de tierra de los
pilares de hormigón a conectar. Incluso placas acodadas de 3 mm de espesor, soldadas en taller a
las armaduras de los pilares, soldaduras aluminotérmicas,  registro de comprobación y puente de
prueba.  Totalmente  montada,  conexionada  y  probada  por  la  empresa  instaladora  mediante  las
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Instalación:
- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.
- ITC-BT-18 y GUIA-BT-18. Instalaciones de puesta a tierra.
-  ITC-BT-26 y GUIA-BT-26. Instalaciones interiores en viviendas. Prescripciones generales
de instalación.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay
espacio suficiente para su instalación.
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PLIEGO DE CONDICIONES
DEL CONTRATISTA
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados en baja
tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo. Conexionado del electrodo y la línea de enlace. Montaje del punto de puesta a
tierra.  Trazado  de la  línea  principal  de  tierra.  Sujeción.  Trazado  de  derivaciones  de  tierra.
Conexionado de las derivaciones. Conexionado a masa de la red. Realización de pruebas de
servicio.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
Los  contactos  estarán  debidamente  protegidos  para  garantizar  una  continua  y  correcta
conexión.
PRUEBAS DE SERVICIO
Prueba de medida de la resistencia de puesta a tierra.
Normativa de aplicación: GUIA-BT-ANEXO 4. Verificación de las instalaciones eléctricas
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerán todos los elementos frente a golpes, materiales agresivos, humedades y suciedad.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Unidad de obra IEO010:  Canalización fija  en superficie de de PVC,  serie  B,  de 40 mm de
diámetro.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro e instalación de canalización fija en superficie de de PVC, serie B, de 40 mm de diámetro.
Incluso p/p de accesorios y piezas especiales. Totalmente montada.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Instalación: REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay
espacio suficiente para su instalación.
DEL CONTRATISTA
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados en baja
tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo. Colocación y fijación del tubo.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
La instalación podrá revisarse con facilidad.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
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PLIEGO DE CONDICIONES
Unidad de obra IEO010b: Canalización enterrada de tubo curvable, suministrado en rollo, de
polietileno de doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de color naranja, de 50 mm de
diámetro nominal, resistencia a la compresión 450 N.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro  e  instalación  de  canalización  enterrada  de  tubo  curvable,  suministrado  en  rollo,  de
polietileno de doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de color naranja, de 50 mm de diámetro
nominal,  resistencia a la compresión 450 N, colocado sobre cama o lecho de arena de 5 cm de
espesor, debidamente compactada y nivelada mediante equipo manual con pisón vibrante, relleno
lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima
de la generatriz superior de la tubería, sin incluir la excavación ni el posterior relleno principal de las
zanjas. Totalmente montada.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Instalación: REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay
espacio suficiente para su instalación.
DEL CONTRATISTA
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados en baja
tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo. Ejecución del lecho de arena para asiento del tubo. Colocación del tubo. Ejecución
del relleno envolvente de arena.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
La instalación podrá revisarse con facilidad.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
Unidad de obra IEO010c: Canalización fija en superficie de de PVC, serie B,  de 32 mm de
diámetro.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro e instalación de canalización fija en superficie de de PVC, serie B, de 32 mm de diámetro.
Incluso p/p de accesorios y piezas especiales. Totalmente montada.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Instalación: REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES  PREVIAS  QUE  HAN  DE  CUMPLIRSE  ANTES  DE  LA EJECUCIÓN  DE  LAS
UNIDADES DE OBRA
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PLIEGO DE CONDICIONES
DEL SOPORTE
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay
espacio suficiente para su instalación.
DEL CONTRATISTA
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados en baja
tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo. Colocación y fijación del tubo.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
La instalación podrá revisarse con facilidad.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
Unidad de obra IEO010d: Canalización empotrada en elemento de construcción de obra de
fábrica de tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro, de 16 mm de diámetro nominal,
con grado de protección IP 545.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro e instalación de canalización empotrada en elemento de construcción de obra de fábrica
de tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro, de 16 mm de diámetro nominal, con grado de
protección IP 545. Totalmente montada.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Instalación: REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay
espacio suficiente para su instalación.
DEL CONTRATISTA
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados en baja
tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo. Colocación y fijación del tubo.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
La instalación podrá revisarse con facilidad.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
Unidad de obra IEH010: Cable unipolar RV-K, no propagador de la llama, con conductor de
cobre clase 5 (-K) de 6 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta
de PVC (V), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV.
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PLIEGO DE CONDICIONES
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro e instalación de cable unipolar RV-K, no propagador de la llama, con conductor de cobre
clase 5 (-K) de 6 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de PVC (V),
siendo  su  tensión  asignada  de  0,6/1  kV.  Incluso  p/p  de  accesorios  y  elementos  de  sujeción.
Totalmente montado, conexionado y probado.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobarán las separaciones mínimas de las conducciones con otras instalaciones.
DEL CONTRATISTA
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados en baja
tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad.
FASES DE EJECUCIÓN
Tendido del cable. Conexionado.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
Unidad de obra IEH010b: Cable unipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor
de cobre clase 5 (-K) de 6 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y
cubierta de poliolefina termoplástica libre de halógenos (Z1), siendo su tensión asignada de
0,6/1 kV.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro e instalación de cable unipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor de
cobre clase 5 (-K) de 6 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de
poliolefina termoplástica libre de halógenos (Z1), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV. Incluso p/p
de accesorios y elementos de sujeción. Totalmente montado, conexionado y probado.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobarán las separaciones mínimas de las conducciones con otras instalaciones.
DEL CONTRATISTA
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados en baja
tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad.
FASES DE EJECUCIÓN
Tendido del cable. Conexionado.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos.
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PLIEGO DE CONDICIONES
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
Unidad de obra IEH010c: Cable multipolar RVMV-K, con conductor de cobre clase 5 (-K) de
3G1,5 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R), cubierta interna de PVC
(V), armadura de alambres de acero galvanizado (M) y cubierta externa de PVC (V), siendo su
tensión asignada de 0,6/1 kV.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro e instalación de cable multipolar RVMV-K, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 3G1,5
mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R), cubierta interna de PVC (V), armadura
de alambres de acero galvanizado (M) y cubierta externa de PVC (V), siendo su tensión asignada de
0,6/1 kV. Incluso p/p de accesorios y elementos de sujeción. Totalmente montado, conexionado y
probado.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobarán las separaciones mínimas de las conducciones con otras instalaciones.
DEL CONTRATISTA
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados en baja
tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad.
FASES DE EJECUCIÓN
Tendido del cable. Conexionado.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
Unidad de obra IEH010d: Cable multipolar RVMV-K, con conductor de cobre clase 5 (-K) de
3G6 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R), cubierta interna de PVC (V),
armadura de alambres de acero galvanizado (M) y cubierta externa de PVC (V),  siendo su
tensión asignada de 0,6/1 kV.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro e instalación de cable multipolar RVMV-K, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 3G6
mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R), cubierta interna de PVC (V), armadura
de alambres de acero galvanizado (M) y cubierta externa de PVC (V), siendo su tensión asignada de
0,6/1 kV. Incluso p/p de accesorios y elementos de sujeción. Totalmente montado, conexionado y
probado.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobarán las separaciones mínimas de las conducciones con otras instalaciones.
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PLIEGO DE CONDICIONES
DEL CONTRATISTA
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados en baja
tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad.
FASES DE EJECUCIÓN
Tendido del cable. Conexionado.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
Unidad de obra IEH010e: Cable unipolar H07V-K con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K)
de 1,5 mm² de sección, con aislamiento de PVC (V), siendo su tensión asignada de 450/750 V.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro e instalación de cable unipolar H07V-K con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de
1,5 mm² de sección, con aislamiento de PVC (V), siendo su tensión asignada de 450/750 V. Incluso
p/p de accesorios y elementos de sujeción. Totalmente montado, conexionado y probado.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobarán las separaciones mínimas de las conducciones con otras instalaciones.
DEL CONTRATISTA
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados en baja
tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad.
FASES DE EJECUCIÓN
Tendido del cable. Conexionado.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
Unidad  de  obra  IEH010f:  Cable  multipolar  RZ1-K  (AS),  no  propagador  de  la  llama,  con
conductor  de  cobre  clase  5  (-K)  de  3G6  mm²  de  sección,  con  aislamiento  de  polietileno
reticulado  (R)  y  cubierta  de  poliolefina  termoplástica  libre  de  halógenos  (Z1),  siendo  su
tensión asignada de 0,6/1 kV.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro e instalación de cable multipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor de
cobre clase 5 (-K) de 3G6 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de
poliolefina termoplástica libre de halógenos (Z1), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV. Incluso p/p
de accesorios y elementos de sujeción. Totalmente montado, conexionado y probado.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
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PLIEGO DE CONDICIONES
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobarán las separaciones mínimas de las conducciones con otras instalaciones.
DEL CONTRATISTA
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados en baja
tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad.
FASES DE EJECUCIÓN
Tendido del cable. Conexionado.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
Unidad de obra IEC010: Caja de protección y medida CPM1-S2, de hasta 63 A de intensidad,
para  1  contador  monofásico,  instalada  en  el  interior  de  hornacina  mural,  en  vivienda
unifamiliar o local.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro e instalación en el interior de hornacina mural, en vivienda unifamiliar o local, de caja de
protección y medida CPM1-S2, de hasta 63 A de intensidad, para 1 contador monofásico, formada
por  una  envolvente  aislante,  precintable,  autoventilada  y  con  mirilla  de  material  transparente
resistente a la acción de los rayos ultravioletas, para instalación empotrada. Incluso equipo completo
de medida,  bornes de conexión,  bases cortacircuitos  y  fusibles  para  protección de la  derivación
individual.  Normalizada  por  la  empresa  suministradora  y  preparada  para  acometida  subterránea.
Totalmente montada, conexionada y probada.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Instalación:
- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.
- ITC-BT-13 y GUIA-BT-13. Instalaciones de enlace. Cajas generales de protección.
- Normas de la compañía suministradora.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de ubicación
está completamente terminada.
DEL CONTRATISTA
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados en baja
tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo de la situación de los conductos y anclajes de la caja. Fijación. Colocación de tubos
y piezas especiales. Conexionado.
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PLIEGO DE CONDICIONES
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
Se garantizará el acceso permanente desde la vía pública y las condiciones de seguridad.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Unidad de obra IEI070: Cuadro de uso industrial formado por caja de material aislante y los
dispositivos de mando y protección.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro e instalación de cuadro de uso industrial formado por caja empotrable de material aislante
con puerta opaca, para alojamiento del interruptor de control de potencia (ICP) (no incluido en este
precio) en compartimento independiente y precintable, 1 interruptor general automático (IGA) bipolar
(2P)  y  otros  dispositivos  generales  e  individuales  de mando y  protección.  Incluso elementos  de
fijación,  regletas de conexión y cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalación.
Totalmente montado, conexionado y probado.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Instalación:
- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.
- ITC-BT-17 y GUIA-BT-17. Instalaciones de enlace. Dispositivos generales e individuales de
mando y protección. Interruptor de control de potencia.
- Normas de la compañía suministradora.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto, que hay espacio suficiente
para su instalación y que la zona de ubicación está completamente terminada.
DEL CONTRATISTA
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados en baja
tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo. Colocación de la caja para el cuadro. Conexionado. Montaje de los componentes.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
La instalación podrá revisarse con facilidad.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Unidad de obra IEI070b: Cuadro de uso industrial formado por caja de material aislante y los
dispositivos de mando y protección.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro e instalación de cuadro de uso industrial formado por caja empotrable de material aislante
con puerta opaca, para alojamiento del interruptor de control de potencia (ICP) (no incluido en este
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PLIEGO DE CONDICIONES
precio) en compartimento independiente y precintable, 1 interruptor general automático (IGA) bipolar
(2P)  y  otros  dispositivos  generales  e  individuales  de mando y  protección.  Incluso elementos  de
fijación,  regletas de conexión y cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalación.
Totalmente montado, conexionado y probado.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Instalación:
- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.
- ITC-BT-17 y GUIA-BT-17. Instalaciones de enlace. Dispositivos generales e individuales de
mando y protección. Interruptor de control de potencia.
- Normas de la compañía suministradora.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto, que hay espacio suficiente
para su instalación y que la zona de ubicación está completamente terminada.
DEL CONTRATISTA
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados en baja
tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo. Colocación de la caja para el cuadro. Conexionado. Montaje de los componentes.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
La instalación podrá revisarse con facilidad.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Unidad de obra IEI070c: Cuadro de uso industrial formado por caja de material aislante y los
dispositivos de mando y protección.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro e instalación de cuadro de uso industrial formado por caja empotrable de material aislante
con puerta opaca, para alojamiento del interruptor de control de potencia (ICP) (no incluido en este
precio) en compartimento independiente y precintable, 1 interruptor general automático (IGA) bipolar
(2P)  y  otros  dispositivos  generales  e  individuales  de mando y  protección.  Incluso elementos  de
fijación,  regletas de conexión y cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalación.
Totalmente montado, conexionado y probado.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Instalación:
- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.
- ITC-BT-17 y GUIA-BT-17. Instalaciones de enlace. Dispositivos generales e individuales de
mando y protección. Interruptor de control de potencia.
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- Normas de la compañía suministradora.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto, que hay espacio suficiente
para su instalación y que la zona de ubicación está completamente terminada.
DEL CONTRATISTA
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados en baja
tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo. Colocación de la caja para el cuadro. Conexionado. Montaje de los componentes.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
La instalación podrá revisarse con facilidad.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Unidad de obra  IEI090:  Componentes  para la  red eléctrica de distribución interior  de uso
industrial:  mecanismos gama básica (tecla o tapa y marco: blanco; embellecedor: blanco);
cajas  de  empotrar  con  tornillos  de  fijación,  cajas  de  derivación  con  tapas  y  regletas  de
conexión.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro e instalación de componentes para la red eléctrica de distribución interior de uso industrial:
mecanismos gama básica con tecla o tapa y marco de color blanco y embellecedor de color blanco;
cajas de empotrar con tornillos de fijación, cajas de derivación con tapas y regletas de conexión.
Incluso accesorios necesarios para su correcta instalación. Totalmente montados, conexionados y
probados.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Instalación: REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se  comprobará  que  la  situación  de  los  distintos  componentes  se  corresponde  con  la  de
Proyecto, y que hay espacio suficiente para su instalación.
DEL CONTRATISTA
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados en baja
tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad.
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PLIEGO DE CONDICIONES
FASES DE EJECUCIÓN
Colocación de cajas de derivación y de empotrar. Colocación de mecanismos.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Unidad de obra IEI090b: Componentes para la red eléctrica de distribución interior de uso
industrial:  mecanismos gama básica (tecla o tapa y marco: blanco; embellecedor: blanco);
cajas  de  empotrar  con  tornillos  de  fijación,  cajas  de  derivación  con  tapas  y  regletas  de
conexión.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro e instalación de componentes para la red eléctrica de distribución interior de uso industrial:
mecanismos gama básica con tecla o tapa y marco de color blanco y embellecedor de color blanco;
cajas de empotrar con tornillos de fijación, cajas de derivación con tapas y regletas de conexión.
Incluso accesorios necesarios para su correcta instalación. Totalmente montados, conexionados y
probados.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Instalación: REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se  comprobará  que  la  situación  de  los  distintos  componentes  se  corresponde  con  la  de
Proyecto, y que hay espacio suficiente para su instalación.
DEL CONTRATISTA
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados en baja
tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad.
FASES DE EJECUCIÓN
Colocación de cajas de derivación y de empotrar. Colocación de mecanismos.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Unidad de obra IEI090c: Componentes para la red eléctrica de distribución interior de uso
industrial:  mecanismos gama básica (tecla o tapa y marco: blanco; embellecedor: blanco);
cajas  de  empotrar  con  tornillos  de  fijación,  cajas  de  derivación  con  tapas  y  regletas  de
conexión.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro e instalación de componentes para la red eléctrica de distribución interior de uso industrial:
mecanismos gama básica con tecla o tapa y marco de color blanco y embellecedor de color blanco;
cajas de empotrar con tornillos de fijación, cajas de derivación con tapas y regletas de conexión.
Incluso accesorios necesarios para su correcta instalación. Totalmente montados, conexionados y
probados.
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PLIEGO DE CONDICIONES
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Instalación: REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se  comprobará  que  la  situación  de  los  distintos  componentes  se  corresponde  con  la  de
Proyecto, y que hay espacio suficiente para su instalación.
DEL CONTRATISTA
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados en baja
tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad.
FASES DE EJECUCIÓN
Colocación de cajas de derivación y de empotrar. Colocación de mecanismos.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Unidad de obra IFA010: Acometida enterrada de abastecimiento de agua potable de 0,88 m de
longitud, formada por tubo de polietileno PE 100, de 32 mm de diámetro exterior, PN=10 atm y
2 mm de espesor y llave de corte alojada en arqueta prefabricada de polipropileno.
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, 
ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.
Se evitará utilizar materiales diferentes en una misma instalación.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro y montaje de acometida enterrada para abastecimiento de agua potable de 0,88 m de
longitud, que une la red general de distribución de agua potable de la empresa suministradora con la
instalación general del edificio, continua en todo su recorrido sin uniones o empalmes intermedios no
registrables, formada por tubo de polietileno PE 100, de 32 mm de diámetro exterior, PN=10 atm y 2
mm de espesor, colocada sobre cama o lecho de arena de 15 cm de espesor, en el fondo de la zanja
previamente  excavada,  debidamente  compactada  y  nivelada  mediante  equipo  manual  con  pisón
vibrante, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta
10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería; collarín de toma en carga colocado sobre la
red general de distribución que sirve de enlace entre la acometida y la red; llave de corte de esfera de
1"  de  diámetro  con  mando  de  cuadradillo  colocada  mediante  unión  roscada,  situada  junto  a  la
edificación, fuera de los límites de la propiedad, alojada en arqueta prefabricada de polipropileno de
30x30x30 cm,  colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/20/I  de 15 cm de espesor.
Incluso p/p de accesorios y piezas especiales, demolición y levantado del firme existente, posterior
reposición con hormigón en masa HM-20/P/20/I, y conexión a la red. Sin incluir la excavación ni el
posterior relleno principal. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora
mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón:
- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).
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PLIEGO DE CONDICIONES
Instalación:
- CTE. DB HS Salubridad.
- Normas de la compañía suministradora.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que el trazado de las zanjas corresponde con el de Proyecto.
Se tendrán en cuenta las separaciones mínimas de la acometida con otras instalaciones.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo y trazado de la acometida, coordinado con el resto de instalaciones o elementos que
puedan tener interferencias. Rotura del pavimento con compresor. Eliminación de las tierras
sueltas del  fondo de la  excavación.  Vertido  y  compactación del  hormigón en formación de
solera. Colocación de la arqueta prefabricada.  Vertido de la arena en el  fondo de la zanja.
Colocación de la tubería. Montaje de la llave de corte. Colocación de la tapa. Ejecución del
relleno envolvente. Empalme de la acometida con la red general del municipio. Realización de
pruebas de servicio.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
La acometida tendrá resistencia mecánica. El conjunto será estanco.
PRUEBAS DE SERVICIO
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad.
Normativa de aplicación:
• CTE. DB HS Salubridad
• UNE-ENV  12108.  Sistemas  de  canalización  en  materiales  plásticos.  Práctica
recomendada para la instalación en el interior de la estructura de los edificios de sistemas de
canalización a presión de agua caliente y fría destinada al consumo humano
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá frente a golpes.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Unidad de obra IFB005: Tubería para alimentación de agua potable, enterrada, formada por
tubo de acero galvanizado estirado sin soldadura, de 2 1/2" DN 63 mm de diámetro.
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, 
ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.
Para evitar que se produzca el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con
diferente potencial,  se tomarán las siguientes medidas: evitar  el  contacto físico entre ellos, aislar
eléctricamente los metales con diferente potencial y evitar el contacto entre los elementos metálicos y
el yeso.
En caso de utilizar instalaciones mixtas de cobre y acero galvanizado, el acero se colocará aguas
arriba y se colocará entre ambos un manguito antielectrolítico.
La tubería se protegerá contra las agresiones de todo tipo de morteros y del contacto con el agua en
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PLIEGO DE CONDICIONES
su superficie exterior.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro y montaje de tubería para alimentación de agua potable,  colocada superficialmente y
fijada al paramento, formada por tubo de acero galvanizado estirado sin soldadura, de 2 1/2" DN 63
mm de diámetro. Incluso p/p de elementos de montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas
especiales, y demás material auxiliar. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa
instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Instalación:
- CTE. DB HS Salubridad.
- Normas de la compañía suministradora.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay
espacio suficiente para su instalación.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubo y accesorios. Realización de pruebas de
servicio.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
La instalación tendrá resistencia mecánica. El conjunto será estanco.
PRUEBAS DE SERVICIO
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad.
Normativa de aplicación: CTE. DB HS Salubridad
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá frente a golpes.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
Unidad de obra IFB005b: Tubería para alimentación de agua potable, enterrada, formada por
tubo de policloruro de vinilo no plastificado (PVC-U), de 50 mm de diámetro exterior, PN=16
atm.
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, 
ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.
Se evitará utilizar materiales diferentes en una misma instalación.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro y montaje de tubería para alimentación de agua potable,  colocada superficialmente y
fijada al paramento, formada por tubo de policloruro de vinilo no plastificado (PVC-U), de 50 mm de
diámetro exterior, PN=16 atm y 3,7 mm de espesor, con extremo abocardado, para unión encolada.
Incluso p/p de elementos de montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales, y demás
material auxiliar. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante
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PLIEGO DE CONDICIONES
las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Instalación:
- CTE. DB HS Salubridad.
- Normas de la compañía suministradora.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay
espacio suficiente para su instalación.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubo y accesorios. Realización de pruebas de
servicio.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
La instalación tendrá resistencia mecánica. El conjunto será estanco.
PRUEBAS DE SERVICIO
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad.
Normativa de aplicación:
• CTE. DB HS Salubridad
• UNE-ENV  12108.  Sistemas  de  canalización  en  materiales  plásticos.  Práctica
recomendada para la instalación en el interior de la estructura de los edificios de sistemas de
canalización a presión de agua caliente y fría destinada al consumo humano
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá frente a golpes.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
Unidad de obra IFB005c: Tubería para alimentación de agua potable, enterrada, formada por
tubo de acero galvanizado estirado sin soldadura, de 3/4" DN 18 mm de diámetro.
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, 
ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.
Para evitar que se produzca el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con
diferente potencial,  se tomarán las siguientes medidas: evitar  el  contacto físico entre ellos, aislar
eléctricamente los metales con diferente potencial y evitar el contacto entre los elementos metálicos y
el yeso.
En caso de utilizar instalaciones mixtas de cobre y acero galvanizado, el acero se colocará aguas
arriba y se colocará entre ambos un manguito antielectrolítico.
La tubería se protegerá contra las agresiones de todo tipo de morteros y del contacto con el agua en
su superficie exterior.
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PLIEGO DE CONDICIONES
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro y montaje de tubería para alimentación de agua potable,  colocada superficialmente y
fijada al paramento, formada por tubo de acero galvanizado estirado sin soldadura, de 3/4" DN 20
mm de diámetro. Incluso p/p de elementos de montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas
especiales, y demás material auxiliar. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa
instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Instalación:
- CTE. DB HS Salubridad.
- Normas de la compañía suministradora.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay
espacio suficiente para su instalación.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubo y accesorios. Realización de pruebas de
servicio.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
La instalación tendrá resistencia mecánica. El conjunto será estanco.
PRUEBAS DE SERVICIO
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad.
Normativa de aplicación: CTE. DB HS Salubridad
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá frente a golpes.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
Unidad de obra IFB005d: Tubería para alimentación de agua potable, enterrada, formada por
tubo de policloruro de vinilo no plastificado (PVC-U), de 40 mm de diámetro exterior, PN=16
atm.
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, 
ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.
Se evitará utilizar materiales diferentes en una misma instalación.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro y montaje de tubería para alimentación de agua potable,  colocada superficialmente y
fijada al paramento, formada por tubo de policloruro de vinilo no plastificado (PVC-U), de 40 mm de
diámetro exterior, PN=16 atm y 3 mm de espesor, con extremo abocardado, para unión encolada.
Incluso p/p de elementos de montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales, y demás
material auxiliar. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante
las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
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PLIEGO DE CONDICIONES
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Instalación:
- CTE. DB HS Salubridad.
- Normas de la compañía suministradora.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay
espacio suficiente para su instalación.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubo y accesorios. Realización de pruebas de
servicio.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
La instalación tendrá resistencia mecánica. El conjunto será estanco.
PRUEBAS DE SERVICIO
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad.
Normativa de aplicación:
• CTE. DB HS Salubridad
• UNE-ENV  12108.  Sistemas  de  canalización  en  materiales  plásticos.  Práctica
recomendada para la instalación en el interior de la estructura de los edificios de sistemas de
canalización a presión de agua caliente y fría destinada al consumo humano
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá frente a golpes.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
Unidad de obra IFB005e: Tubería para alimentación de agua potable, enterrada, formada por
tubo de policloruro de vinilo no plastificado (PVC-U), de 32 mm de diámetro exterior, PN=16
atm.
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, 
ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.
Se evitará utilizar materiales diferentes en una misma instalación.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro y montaje de tubería para alimentación de agua potable,  colocada superficialmente y
fijada al paramento, formada por tubo de policloruro de vinilo no plastificado (PVC-U), de 32 mm de
diámetro exterior, PN=16 atm y 2,4 mm de espesor, con extremo abocardado, para unión encolada.
Incluso p/p de elementos de montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales, y demás
material auxiliar. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante
las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
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PROYECTO  DE  EXPLOTACIÓN  DE  CEBO  DE  360  TERNEROS  EN  EL  TÉRMINO  MUNICIPAL  DE  GALINDO  Y  PERAHUY
(SALAMANCA)
PLIEGO DE CONDICIONES
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Instalación:
- CTE. DB HS Salubridad.
- Normas de la compañía suministradora.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay
espacio suficiente para su instalación.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubo y accesorios. Realización de pruebas de
servicio.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
La instalación tendrá resistencia mecánica. El conjunto será estanco.
PRUEBAS DE SERVICIO
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad.
Normativa de aplicación:
• CTE. DB HS Salubridad
• UNE-ENV  12108.  Sistemas  de  canalización  en  materiales  plásticos.  Práctica
recomendada para la instalación en el interior de la estructura de los edificios de sistemas de
canalización a presión de agua caliente y fría destinada al consumo humano
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá frente a golpes.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
Unidad de obra IFB005f: Tubería para alimentación de agua potable, enterrada, formada por
tubo de policloruro de vinilo no plastificado (PVC-U), de 20 mm de diámetro exterior, PN=20
atm.
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, 
ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.
Se evitará utilizar materiales diferentes en una misma instalación.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro y montaje de tubería para alimentación de agua potable,  colocada superficialmente y
fijada al paramento, formada por tubo de policloruro de vinilo no plastificado (PVC-U), de 20 mm de
diámetro exterior, PN=20 atm y 1,9 mm de espesor, con extremo abocardado, para unión encolada.
Incluso p/p de elementos de montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales, y demás
material auxiliar. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante
las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
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PROYECTO  DE  EXPLOTACIÓN  DE  CEBO  DE  360  TERNEROS  EN  EL  TÉRMINO  MUNICIPAL  DE  GALINDO  Y  PERAHUY
(SALAMANCA)
PLIEGO DE CONDICIONES
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Instalación:
- CTE. DB HS Salubridad.
- Normas de la compañía suministradora.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay
espacio suficiente para su instalación.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubo y accesorios. Realización de pruebas de
servicio.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
La instalación tendrá resistencia mecánica. El conjunto será estanco.
PRUEBAS DE SERVICIO
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad.
Normativa de aplicación:
• CTE. DB HS Salubridad
• UNE-ENV  12108.  Sistemas  de  canalización  en  materiales  plásticos.  Práctica
recomendada para la instalación en el interior de la estructura de los edificios de sistemas de
canalización a presión de agua caliente y fría destinada al consumo humano
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá frente a golpes.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
Unidad de obra IFB005g: Tubería para alimentación de agua potable, enterrada, formada por
tubo de policloruro de vinilo no plastificado (PVC-U), de 15 mm de diámetro exterior, PN=20
atm.
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, 
ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.
Se evitará utilizar materiales diferentes en una misma instalación.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro y montaje de tubería para alimentación de agua potable,  colocada superficialmente y
fijada al paramento, formada por tubo de policloruro de vinilo no plastificado (PVC-U), de 16 mm de
diámetro exterior, PN=20 atm y 1,5 mm de espesor, con extremo abocardado, para unión encolada.
Incluso p/p de elementos de montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales, y demás
material auxiliar. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante
las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
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(SALAMANCA)
PLIEGO DE CONDICIONES
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Instalación:
- CTE. DB HS Salubridad.
- Normas de la compañía suministradora.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay
espacio suficiente para su instalación.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubo y accesorios. Realización de pruebas de
servicio.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
La instalación tendrá resistencia mecánica. El conjunto será estanco.
PRUEBAS DE SERVICIO
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad.
Normativa de aplicación:
• CTE. DB HS Salubridad
• UNE-ENV  12108.  Sistemas  de  canalización  en  materiales  plásticos.  Práctica
recomendada para la instalación en el interior de la estructura de los edificios de sistemas de
canalización a presión de agua caliente y fría destinada al consumo humano
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá frente a golpes.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
Unidad de obra IFB005h: Tubería para alimentación de agua potable, enterrada, formada por
tubo de policloruro de vinilo no plastificado (PVC-U), de 25 mm de diámetro exterior, PN=16
atm.
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, 
ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.
Se evitará utilizar materiales diferentes en una misma instalación.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro y montaje de tubería para alimentación de agua potable,  colocada superficialmente y
fijada al paramento, formada por tubo de policloruro de vinilo no plastificado (PVC-U), de 25 mm de
diámetro exterior, PN=16 atm y 1,9 mm de espesor, con extremo abocardado, para unión encolada.
Incluso p/p de elementos de montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales, y demás
material auxiliar. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante
las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
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PROYECTO  DE  EXPLOTACIÓN  DE  CEBO  DE  360  TERNEROS  EN  EL  TÉRMINO  MUNICIPAL  DE  GALINDO  Y  PERAHUY
(SALAMANCA)
PLIEGO DE CONDICIONES
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Instalación:
- CTE. DB HS Salubridad.
- Normas de la compañía suministradora.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay
espacio suficiente para su instalación.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubo y accesorios. Realización de pruebas de
servicio.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
La instalación tendrá resistencia mecánica. El conjunto será estanco.
PRUEBAS DE SERVICIO
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad.
Normativa de aplicación:
• CTE. DB HS Salubridad
• UNE-ENV  12108.  Sistemas  de  canalización  en  materiales  plásticos.  Práctica
recomendada para la instalación en el interior de la estructura de los edificios de sistemas de
canalización a presión de agua caliente y fría destinada al consumo humano
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá frente a golpes.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
Unidad  de  obra  IFB010:  Alimentación  de  agua  potable,  de  0,95  m de  longitud,  enterrada,
formada por tubo de acero galvanizado estirado sin soldadura, de 3/4" DN 20 mm de diámetro.
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, 
ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.
Para evitar que se produzca el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con
diferente potencial,  se tomarán las siguientes medidas: evitar  el  contacto físico entre ellos, aislar
eléctricamente los metales con diferente potencial y evitar el contacto entre los elementos metálicos y
el yeso.
En caso de utilizar instalaciones mixtas de cobre y acero galvanizado, el acero se colocará aguas
arriba y se colocará entre ambos un manguito antielectrolítico.
La tubería se protegerá contra las agresiones de todo tipo de morteros, del contacto con el agua en
su  superficie  exterior  y  de  la  agresión  del  terreno,  con revestimiento  de  polietileno,  de material
bituminoso o de resina epoxídica.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro y montaje de alimentación de agua potable de 0,95 m de longitud, enterrada, formada por
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(SALAMANCA)
PLIEGO DE CONDICIONES
tubo de acero galvanizado estirado sin soldadura, de 3/4" DN 20 mm de diámetro, colocado sobre
cama o  lecho  de  arena  de  10  cm de  espesor,  en  el  fondo  de  la  zanja  previamente  excavada,
debidamente  compactada  y  nivelada  mediante  equipo  manual  con  pisón  vibrante,  relleno  lateral
compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la
generatriz superior de la tubería. Incluso p/p de, accesorios y piezas especiales, protección de la
tubería metálica  con cinta  anticorrosiva  y  demás material  auxiliar.  Sin  incluir  la  excavación ni  el
posterior relleno principal de las zanjas. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa
instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Instalación:
- CTE. DB HS Salubridad.
- Normas de la compañía suministradora.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay
espacio suficiente para su instalación.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo y trazado. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Vertido de la
arena en el fondo de la zanja. Colocación de la cinta anticorrosiva en la tubería. Colocación de
la tubería. Ejecución del relleno envolvente. Realización de pruebas de servicio.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
La instalación tendrá resistencia mecánica. El conjunto será estanco.
PRUEBAS DE SERVICIO
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad.
Normativa de aplicación: CTE. DB HS Salubridad
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá frente a golpes.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Unidad de obra IFC010: Preinstalación de contador general  de agua de 1 1/4" DN 32 mm,
colocado en hornacina, con llave de corte general de compuerta.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Preinstalación de contador general de agua 1 1/4" DN 32 mm, colocado en hornacina, conectado al
ramal de acometida y al tubo de alimentación, formada por llave de corte general de compuerta de
latón fundido; grifo de comprobación; filtro retenedor de residuos; válvula de retención de latón y llave
de salida de compuerta de latón fundido. Incluso marco y tapa de fundición dúctil para registro y
demás  material  auxiliar.  Totalmente  montada,  conexionada  y  probada.  Sin  incluir  el  precio  del
contador.
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PLIEGO DE CONDICIONES
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Instalación:
- CTE. DB HS Salubridad.
- Normas de la compañía suministradora.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se  comprobará  que  su  situación  se  corresponde  con  la  de  Proyecto,  que  el  recinto  se
encuentra terminado, con sus elementos auxiliares, y que sus dimensiones son correctas.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo. Colocación y fijación de accesorios y piezas especiales. Conexionado.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
El conjunto será estanco.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se cerrará la salida de la conducción hasta la colocación del contador divisionario por parte de la
compañía suministradora.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Unidad de obra IFD020: Depósito auxiliar de alimentación de poliéster reforzado con fibra de
vidrio, cilíndrico, de 12000 litros, con válvula de corte de compuerta de 1" DN 25 mm para la
entrada y válvula de corte de compuerta de 1" DN 25 mm para la salida.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro  e  instalación  de  depósito  auxiliar  de  alimentación,  para  abastecimiento  del  grupo  de
presión, de poliéster reforzado con fibra de vidrio, cilíndrico, de 12000 litros, con boca de hombre,
aireador y rebosadero; válvula de corte de compuerta de latón fundido de 1" DN 25 mm y válvula de
flotador para la entrada; grifo de esfera para vaciado; válvula de corte de compuerta de latón fundido
de 1" DN 25 mm para la salida; rebosadero con tubería de desagüe y dos interruptores para nivel
máximo y nivel mínimo. Incluso p/p de material auxiliar. Totalmente montado, conexionado y probado.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Instalación:
- CTE. DB HS Salubridad.
- Normas de la compañía suministradora.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de ubicación
está completamente terminada.
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PLIEGO DE CONDICIONES
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo.  Limpieza de la  base  de apoyo  del  depósito.  Colocación,  fijación y  montaje  del
depósito.  Colocación y montaje de válvulas.  Colocación y fijación de tuberías y accesorios.
Colocación de los interruptores de nivel.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
El depósito no presentará fugas.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Unidad  de  obra  IFI005:  Tubería  para  instalación  interior  de  fontanería,  colocada
superficialmente,  formada por  tubo de polietileno reticulado (PE-X),  serie  5,  de 16 mm de
diámetro exterior, serie 5, PN=6 atm.
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, 
ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.
Se evitará utilizar materiales diferentes en una misma instalación.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro  y  montaje  de  tubería  para  instalación  interior,  colocada  superficialmente  y  fijada  al
paramento, formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 16 mm de diámetro exterior,
serie 5, PN=6 atm y 1,8 mm de espesor. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la
obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa
instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Instalación: CTE. DB HS Salubridad.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay
espacio suficiente para su instalación.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubo y accesorios. Realización de pruebas de
servicio.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
Las conducciones dispondrán de tapones de cierre, colocados en los puntos de salida de agua,
hasta la recepción de los aparatos sanitarios y la grifería.
PRUEBAS DE SERVICIO
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad.
Normativa de aplicación:
• CTE. DB HS Salubridad
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PLIEGO DE CONDICIONES
• UNE-ENV 12108. Sistemas de canalización en materiales plásticos. Práctica recomendada
para la instalación en el interior de la estructura de los edificios de sistemas de canalización a
presión de agua caliente y fría destinada al consumo humano
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
Unidad  de  obra  IFI005b:  Tubería  para  instalación  interior  de  fontanería,  colocada
superficialmente,  formada por  tubo de polietileno reticulado (PE-X),  serie  5,  de 20 mm de
diámetro exterior, serie 5, PN=6 atm.
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, 
ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.
Se evitará utilizar materiales diferentes en una misma instalación.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro  y  montaje  de  tubería  para  instalación  interior,  colocada  superficialmente  y  fijada  al
paramento, formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 20 mm de diámetro exterior,
serie 5, PN=6 atm y 1,9 mm de espesor. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la
obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa
instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Instalación: CTE. DB HS Salubridad.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay
espacio suficiente para su instalación.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubo y accesorios. Realización de pruebas de
servicio.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
Las conducciones dispondrán de tapones de cierre, colocados en los puntos de salida de agua,
hasta la recepción de los aparatos sanitarios y la grifería.
PRUEBAS DE SERVICIO
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad.
Normativa de aplicación:
• CTE. DB HS Salubridad
• UNE-ENV 12108. Sistemas de canalización en materiales plásticos. Práctica recomendada
para la instalación en el interior de la estructura de los edificios de sistemas de canalización a
presión de agua caliente y fría destinada al consumo humano
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PLIEGO DE CONDICIONES
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
Unidad  de  obra  IFI008:  Válvula  de  asiento  de  latón,  de  3/4"  de  diámetro,  con  maneta  y
embellecedor de acero inoxidable.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro  e  instalación  de  válvula  de  asiento  de  latón,  de  3/4"  de  diámetro,  con  maneta  y
embellecedor de acero inoxidable. Totalmente montada, conexionada y probada.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Instalación: CTE. DB HS Salubridad.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se  comprobará  que  su  situación  se  corresponde  con  la  de  Proyecto  y  que  hay  espacio
suficiente para su instalación.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo. Conexión de la válvula a los tubos.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
El eje de accionamiento quedará horizontal y alineado con el de la tubería.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Unidad  de  obra  IFW010:  Válvula  de  asiento  de  latón,  de  3/4"  de  diámetro,  con maneta  y
embellecedor de acero inoxidable.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro  e  instalación  de  válvula  de  asiento  de  latón,  de  3/4"  de  diámetro,  con  maneta  y
embellecedor de acero inoxidable. Totalmente montada, conexionada y probada.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Instalación: CTE. DB HS Salubridad.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se  comprobará  que  su  situación  se  corresponde  con  la  de  Proyecto  y  que  hay  espacio
suficiente para su instalación.
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PLIEGO DE CONDICIONES
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo. Conexión de la válvula a los tubos.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
El eje de accionamiento quedará horizontal y alineado con el de la tubería.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Unidad de obra IFW030: Bebedero automático para terneros
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro e instalación de grifo de latón, de 1" de diámetro. Totalmente montado, conexionado y
probado.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Instalación: CTE. DB HS Salubridad.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se  comprobará  que  su  situación  se  corresponde  con  la  de  Proyecto  y  que  hay  espacio
suficiente para su instalación.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo. Colocación del grifo. Conexionado.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
Se garantizará la estanqueidad de las conexiones y el sellado de las juntas.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Unidad de obra III010: Luminaria, de 1276x100x100 mm, para 1 lámpara fluorescente TL de 36
W.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro e instalación de luminaria, de 1276x100x100 mm, para 1 lámpara fluorescente TL de 36
W,  con  cuerpo  de  poliéster  reforzado  con  fibra  de  vidrio;  reflector  interior  de  chapa  de  acero,
termoesmaltado, blanco; difusor de metacrilato; balasto magnético; protección IP 65 y rendimiento
mayor del 65%. Incluso lámparas, accesorios, sujeciones de anclaje y material auxiliar. Totalmente
montada, conexionada y comprobada.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
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PLIEGO DE CONDICIONES
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto.
El paramento soporte estará completamente acabado.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo. Montaje, fijación y nivelación. Conexionado. Colocación de lámparas y accesorios.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
El nivel de iluminación será adecuado y uniforme. La fijación al soporte será correcta.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Unidad de obra III010b: Luminaria, de 1276x170x100 mm, para 2 lámparas fluorescentes TL de
36 W.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro e instalación de luminaria, de 1276x170x100 mm, para 2 lámparas fluorescentes TL de 36
W,  con  cuerpo  de  poliéster  reforzado  con  fibra  de  vidrio;  reflector  interior  de  chapa  de  acero,
termoesmaltado, blanco; difusor de metacrilato; balasto magnético; protección IP 65 y rendimiento
mayor del 65%. Incluso lámparas, accesorios, sujeciones de anclaje y material auxiliar. Totalmente
montada, conexionada y comprobada.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto.
El paramento soporte estará completamente acabado.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo. Montaje, fijación y nivelación. Conexionado. Colocación de lámparas y accesorios.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
El nivel de iluminación será adecuado y uniforme. La fijación al soporte será correcta.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Unidad de obra III120: Luminaria suspendida tipo Downlight, de 320 mm de diámetro y 355 mm
de altura, para lámpara fluorescente triple TC-TEL de 26 W, modelo Miniyes 1x26W TC-TEL
Reflector "LAMP".
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PLIEGO DE CONDICIONES
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro e instalación de luminaria suspendida tipo Downlight, de 320 mm de diámetro y 355 mm
de altura, para lámpara fluorescente triple TC-TEL de 26 W, modelo Miniyes 1x26W TC-TEL Reflector
"LAMP", con cuerpo de aluminio extruido RAL 9006 con equipo de encendido electrónico y aletas de
refrigeración; protección IP 20; reflector metalizado mate; sistema de suspensión por cable de acero
de 3x0,75 mm de diámetro y 4 m de longitud máxima. Incluso lámparas, accesorios, sujeciones y
material auxiliar. Totalmente montada, conexionada y comprobada.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto.
El paramento soporte estará completamente acabado.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo. Montaje, fijación y nivelación. Conexionado. Colocación de lámparas y accesorios.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
El nivel de iluminación será adecuado y uniforme. La fijación al soporte será correcta.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Unidad de obra III120b: Luminaria suspendida tipo Downlight, de 320 mm de diámetro y 355
mm de altura, para lámpara fluorescente triple TC-TEL de 42 W, modelo Miniyes 1x42W TC-TEL
Reflector "LAMP".
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro e instalación de luminaria suspendida tipo Downlight, de 320 mm de diámetro y 355 mm
de altura, para lámpara fluorescente triple TC-TEL de 42 W, modelo Miniyes 1x42W TC-TEL Reflector
"LAMP", con cuerpo de aluminio extruido RAL 9006 con equipo de encendido electrónico y aletas de
refrigeración; protección IP 20; reflector metalizado mate; sistema de suspensión por cable de acero
de 3x0,75 mm de diámetro y 4 m de longitud máxima. Incluso lámparas, accesorios, sujeciones y
material auxiliar. Totalmente montada, conexionada y comprobada.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto.
El paramento soporte estará completamente acabado.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo. Montaje, fijación y nivelación. Conexionado. Colocación de lámparas y accesorios.
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PLIEGO DE CONDICIONES
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
El nivel de iluminación será adecuado y uniforme. La fijación al soporte será correcta.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Unidad de obra IOA020: Luminaria de emergencia, para empotrar en techo, con tubo lineal
fluorescente, 6 W - G5, flujo luminoso 155 lúmenes.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro  e  instalación  de  luminaria  de  emergencia,  para  empotrar  en  techo,  con  tubo  lineal
fluorescente, 6 W - G5, flujo luminoso 155 lúmenes, carcasa de 245x110x58 mm, clase II, IP 42, con
baterías de Ni-Cd de alta temperatura, autonomía de 1 h, alimentación a 230 V, tiempo de carga 24 h.
Incluso accesorios,  elementos de anclaje y material  auxiliar.  Totalmente montada,  conexionada y
probada.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Instalación:
- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.
- CTE. DB SUA Seguridad de utilización y accesibilidad.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de ubicación
está completamente terminada.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo. Montaje, fijación y nivelación. Conexionado.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
La visibilidad será adecuada.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Unidad de  obra  IOA020b:  Luminaria  de emergencia,  para  adosar  a  pared,  con tubo lineal
fluorescente, 6 W - G5, flujo luminoso 155 lúmenes.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro  e  instalación  de  luminaria  de  emergencia,  para  adosar  a  pared,  con  tubo  lineal
fluorescente, 6 W - G5, flujo luminoso 155 lúmenes, carcasa de 245x110x58 mm, clase II, IP 42, con
baterías de Ni-Cd de alta temperatura, autonomía de 1 h, alimentación a 230 V, tiempo de carga 24 h.
Incluso accesorios,  elementos de anclaje y material  auxiliar.  Totalmente montada,  conexionada y
probada.
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PLIEGO DE CONDICIONES
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Instalación:
- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.
- CTE. DB SUA Seguridad de utilización y accesibilidad.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de ubicación
está completamente terminada.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo. Montaje, fijación y nivelación. Conexionado.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
La visibilidad será adecuada.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Unidad de obra ISB010: Bajante interior de la red de evacuación de aguas pluviales, formada
por tubo de PVC, serie B, de 32 mm de diámetro, unión pegada con adhesivo.
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, 
ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.
En los pasatubos se interpondrá una masilla asfáltica o un material elástico para evitar contactos
inconvenientes entre distintos materiales.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro y montaje de bajante interior de la red de evacuación de aguas pluviales, formada por
tubo de PVC, serie B, de 32 mm de diámetro y 3 mm de espesor. Incluso p/p de material auxiliar para
montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales colocados mediante unión pegada con
adhesivo.  Totalmente  montada,  conexionada y probada por  la  empresa instaladora  mediante  las
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Instalación: CTE. DB HS Salubridad.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay
espacio suficiente para su instalación.
Se comprobará la existencia de huecos y pasatubos en los forjados y elementos estructurales a
atravesar.
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PLIEGO DE CONDICIONES
Se comprobará que la obra donde va a quedar fijada tiene un mínimo de 12 cm de espesor.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo  y  trazado  de  la  bajante.  Presentación  en  seco  de  tubos,  accesorios  y  piezas
especiales. Colocación y fijación de tubos, accesorios y piezas especiales. Limpieza de la zona
a unir  con el  líquido limpiador,  aplicación del  adhesivo  y encaje de piezas.  Realización de
pruebas de servicio.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
La bajante no presentará fugas y tendrá libre desplazamiento respecto a los movimientos de la
estructura.
PRUEBAS DE SERVICIO
Prueba de estanqueidad parcial.
Normativa de aplicación: CTE. DB HS Salubridad
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá frente a golpes.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
Unidad de obra ISB040: Tubería para ventilación primaria de la red de evacuación de aguas,
formada por PVC, de 75 mm de diámetro, unión pegada con adhesivo.
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, 
ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.
En los pasatubos se interpondrá una masilla asfáltica o un material elástico para evitar contactos
inconvenientes entre distintos materiales.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro y montaje de tubería para ventilación primaria de la red de evacuación de aguas, formada
por tubo de PVC, de 75 mm de diámetro y 1,2 mm de espesor. Incluso p/p de material auxiliar para
montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales colocados mediante unión pegada con
adhesivo. Totalmente montada, conexionada y probada.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Instalación: CTE. DB HS Salubridad.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay
espacio suficiente para su instalación.
Se comprobará la existencia de huecos y pasatubos en los forjados y elementos estructurales a
atravesar.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo  y  trazado  de  las  tuberías.  Presentación  en  seco  de tubos,  accesorios  y  piezas
especiales. Colocación y fijación de tubos, accesorios y piezas especiales. Limpieza de la zona
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PLIEGO DE CONDICIONES
a unir  con el  líquido  limpiador,  aplicación  del  adhesivo  y  encaje  de piezas.  Conexión a  la
bajante.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
La tubería no presentará fugas y tendrá libre desplazamiento respecto a los movimientos de la
estructura.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá frente a golpes.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
Unidad de obra ISB044: Terminal de ventilación de PVC, de 83 mm de diámetro, unión pegada
con adhesivo.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro y montaje de terminal de ventilación de PVC, de 83 mm de diámetro, colocado mediante
unión pegada con adhesivo. Totalmente montado.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Instalación: CTE. DB HS Salubridad.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que la ubicación se corresponde con la de Proyecto.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo. Presentación en seco. Limpieza de la zona a unir con el líquido limpiador, aplicación
del adhesivo y encaje de piezas.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
La ventilación será adecuada.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá frente a golpes.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Unidad  de  obra  ISC010:  Canalón  circular  de  PVC  con  óxido  de  titanio,  para  encolar,  de
desarrollo 250 mm, color gris claro.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro y montaje de canalón circular de PVC con óxido de titanio, para encolar, de desarrollo 250
mm, color gris claro,  para recogida de aguas,  formado por piezas preformadas,  fijadas mediante
gafas especiales de sujeción al alero, con una pendiente mínima del 0,5%. Incluso p/p de piezas
especiales,  remates  finales  del  mismo  material,  y  piezas  de  conexión  a  bajantes.  Totalmente
montado, conexionado y probado.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Instalación: CTE. DB HS Salubridad.
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PROYECTO  DE  EXPLOTACIÓN  DE  CEBO  DE  360  TERNEROS  EN  EL  TÉRMINO  MUNICIPAL  DE  GALINDO  Y  PERAHUY
(SALAMANCA)
PLIEGO DE CONDICIONES
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay
espacio suficiente para su instalación.
AMBIENTALES
Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50
km/h.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo y trazado del canalón. Colocación y sujeción de abrazaderas. Montaje de las piezas,
partiendo del punto de desagüe. Empalme de las piezas. Conexión a las bajantes.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
El canalón no presentará fugas. El agua circulará correctamente.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá frente a golpes.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
Unidad de obra ISD005: Red de pequeña evacuación, colocada superficialmente, de PVC, serie
B, de 32 mm de diámetro, unión pegada con adhesivo.
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, 
ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.
Cuando la derivación del inodoro deba atravesar un paramento o forjado, se colocará un pasatubos,
para evitar el contacto con morteros.
En los pasatubos se interpondrá una masilla asfáltica o un material elástico para evitar contactos
inconvenientes entre distintos materiales.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro  e  instalación  de  red  de  pequeña  evacuación,  colocada  superficialmente  y  fijada  al
paramento, formada por tubo de PVC, serie B, de 32 mm de diámetro y 3 mm de espesor,  que
conecta el aparato con la bajante, el colector o el bote sifónico. Incluso p/p de material auxiliar para
montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales colocados mediante unión pegada con
adhesivo.  Totalmente  montada,  conexionada y probada por  la  empresa instaladora  mediante  las
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Instalación: CTE. DB HS Salubridad.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay
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PROYECTO  DE  EXPLOTACIÓN  DE  CEBO  DE  360  TERNEROS  EN  EL  TÉRMINO  MUNICIPAL  DE  GALINDO  Y  PERAHUY
(SALAMANCA)
PLIEGO DE CONDICIONES
espacio suficiente para su instalación.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo. Presentación de tubos, accesorios y piezas especiales. Fijación del material auxiliar
para  montaje  y  sujeción  a  la  obra.  Colocación  y  fijación  de  tubos,  accesorios  y  piezas
especiales. Realización de pruebas de servicio.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
Las conducciones dispondrán de tapones de cierre, colocados en los puntos de entrada de
desagüe, hasta la recepción de los aparatos sanitarios. La red tendrá resistencia mecánica y
estanqueidad.
PRUEBAS DE SERVICIO
Prueba de estanqueidad parcial.
Normativa de aplicación: CTE. DB HS Salubridad
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá frente a golpes.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
Unidad de obra ISD005b: Red de pequeña evacuación, colocada superficialmente,  de PVC,
serie B, de 40 mm de diámetro, unión pegada con adhesivo.
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, 
ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.
Cuando la derivación del inodoro deba atravesar un paramento o forjado, se colocará un pasatubos,
para evitar el contacto con morteros.
En los pasatubos se interpondrá una masilla asfáltica o un material elástico para evitar contactos
inconvenientes entre distintos materiales.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro  e  instalación  de  red  de  pequeña  evacuación,  colocada  superficialmente  y  fijada  al
paramento, formada por tubo de PVC, serie B, de 40 mm de diámetro y 3 mm de espesor,  que
conecta el aparato con la bajante, el colector o el bote sifónico. Incluso p/p de material auxiliar para
montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales colocados mediante unión pegada con
adhesivo.  Totalmente  montada,  conexionada y probada por  la  empresa instaladora  mediante  las
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Instalación: CTE. DB HS Salubridad.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay
espacio suficiente para su instalación.
PROCESO DE EJECUCIÓN
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PROYECTO  DE  EXPLOTACIÓN  DE  CEBO  DE  360  TERNEROS  EN  EL  TÉRMINO  MUNICIPAL  DE  GALINDO  Y  PERAHUY
(SALAMANCA)
PLIEGO DE CONDICIONES
FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo. Presentación de tubos, accesorios y piezas especiales. Fijación del material auxiliar
para  montaje  y  sujeción  a  la  obra.  Colocación  y  fijación  de  tubos,  accesorios  y  piezas
especiales. Realización de pruebas de servicio.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
Las conducciones dispondrán de tapones de cierre, colocados en los puntos de entrada de
desagüe, hasta la recepción de los aparatos sanitarios. La red tendrá resistencia mecánica y
estanqueidad.
PRUEBAS DE SERVICIO
Prueba de estanqueidad parcial.
Normativa de aplicación: CTE. DB HS Salubridad
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá frente a golpes.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
Unidad de obra ISD005c:  Red de pequeña evacuación, colocada superficialmente,  de PVC,
serie B, de 75 mm de diámetro, unión pegada con adhesivo.
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, 
ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.
Cuando la derivación del inodoro deba atravesar un paramento o forjado, se colocará un pasatubos,
para evitar el contacto con morteros.
En los pasatubos se interpondrá una masilla asfáltica o un material elástico para evitar contactos
inconvenientes entre distintos materiales.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro  e  instalación  de  red  de  pequeña  evacuación,  colocada  superficialmente  y  fijada  al
paramento, formada por tubo de PVC, serie B, de 75 mm de diámetro y 3 mm de espesor,  que
conecta el aparato con la bajante, el colector o el bote sifónico. Incluso p/p de material auxiliar para
montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales colocados mediante unión pegada con
adhesivo.  Totalmente  montada,  conexionada y probada por  la  empresa instaladora  mediante  las
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Instalación: CTE. DB HS Salubridad.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay
espacio suficiente para su instalación.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo. Presentación de tubos, accesorios y piezas especiales. Fijación del material auxiliar
para  montaje  y  sujeción  a  la  obra.  Colocación  y  fijación  de  tubos,  accesorios  y  piezas
especiales. Realización de pruebas de servicio.
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PROYECTO  DE  EXPLOTACIÓN  DE  CEBO  DE  360  TERNEROS  EN  EL  TÉRMINO  MUNICIPAL  DE  GALINDO  Y  PERAHUY
(SALAMANCA)
PLIEGO DE CONDICIONES
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
Las conducciones dispondrán de tapones de cierre, colocados en los puntos de entrada de
desagüe, hasta la recepción de los aparatos sanitarios. La red tendrá resistencia mecánica y
estanqueidad.
PRUEBAS DE SERVICIO
Prueba de estanqueidad parcial.
Normativa de aplicación: CTE. DB HS Salubridad
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá frente a golpes.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
Unidad de obra ISD005d: Red de pequeña evacuación, colocada superficialmente,  de PVC,
serie B, de 110 mm de diámetro, unión pegada con adhesivo.
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, 
ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.
Cuando la derivación del inodoro deba atravesar un paramento o forjado, se colocará un pasatubos,
para evitar el contacto con morteros.
En los pasatubos se interpondrá una masilla asfáltica o un material elástico para evitar contactos
inconvenientes entre distintos materiales.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro  e  instalación  de  red  de  pequeña  evacuación,  colocada  superficialmente  y  fijada  al
paramento, formada por tubo de PVC, serie B, de 110 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, que
conecta el aparato con la bajante, el colector o el bote sifónico. Incluso p/p de material auxiliar para
montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales colocados mediante unión pegada con
adhesivo.  Totalmente  montada,  conexionada y probada por  la  empresa instaladora  mediante  las
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Instalación: CTE. DB HS Salubridad.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay
espacio suficiente para su instalación.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo. Presentación de tubos, accesorios y piezas especiales. Fijación del material auxiliar
para  montaje  y  sujeción  a  la  obra.  Colocación  y  fijación  de  tubos,  accesorios  y  piezas
especiales. Realización de pruebas de servicio.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
Las conducciones dispondrán de tapones de cierre, colocados en los puntos de entrada de
desagüe, hasta la recepción de los aparatos sanitarios. La red tendrá resistencia mecánica y
estanqueidad.
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PROYECTO  DE  EXPLOTACIÓN  DE  CEBO  DE  360  TERNEROS  EN  EL  TÉRMINO  MUNICIPAL  DE  GALINDO  Y  PERAHUY
(SALAMANCA)
PLIEGO DE CONDICIONES
PRUEBAS DE SERVICIO
Prueba de estanqueidad parcial.
Normativa de aplicación: CTE. DB HS Salubridad
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá frente a golpes.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
Unidad de obra ISD008: Bote sifónico de PVC, de 110 mm de diámetro, con tapa ciega de acero
inoxidable, colocado superficialmente bajo el forjado.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro e instalación de bote sifónico de PVC, de 110 mm de diámetro, con cinco entradas de 40
mm de diámetro y una salida de 50 mm de diámetro, con tapa ciega de acero inoxidable, colocado
superficialmente bajo el forjado. Incluso prolongador. Totalmente montado, conexionado y probado
por la  empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este
precio).
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Instalación: CTE. DB HS Salubridad.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que la ubicación se corresponde con la de Proyecto.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo.  Presentación  de  tubos,  accesorios  y  piezas  especiales.  Colocación  del  bote
sifónico. Conexionado. Realización de pruebas de servicio.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
Tendrá resistencia mecánica y estanqueidad.
PRUEBAS DE SERVICIO
Prueba de estanqueidad parcial.
Normativa de aplicación: CTE. DB HS Salubridad
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá frente a golpes.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
2.2.7. Cubiertas
Unidad de obra QTA010:  Cubierta inclinada de chapa de acero galvanizado, de 10 mm de
espesor, con una pendiente mayor del 10%.
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PROYECTO  DE  EXPLOTACIÓN  DE  CEBO  DE  360  TERNEROS  EN  EL  TÉRMINO  MUNICIPAL  DE  GALINDO  Y  PERAHUY
(SALAMANCA)
PLIEGO DE CONDICIONES
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, 
ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.
No se utilizará el acero galvanizado en aquellas cubiertas que puedan tener contacto directo con
productos ácidos o alcalinos, o con metales que puedan formar pares galvánicos.
Se evitará el  contacto  directo del  acero no protegido con pasta fresca de yeso,  cemento o cal,
madera de roble o castaño y aguas procedentes de contacto con elementos de cobre,  a fin  de
prevenir la corrosión.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro y montaje de cobertura de faldones de cubiertas inclinadas, con una pendiente mayor del
10%, mediante chapa de acero galvanizado, de 0,6 mm de espesor, en perfil comercial galvanizado
por ambas caras, fijada mecánicamente a cualquier tipo de correa estructural (no incluida en este
precio). Incluso p/p de cortes, solapes, tornillos y elementos de fijación, accesorios, juntas, remates
perimetrales y otras piezas de remate para la resolución de puntos singulares.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución:
- UNE-EN 1090-2. Ejecución de estructuras de acero y aluminio. Parte 2: Requisitos técnicos
para la ejecución de estructuras de acero.
- NTE-QTG. Cubiertas: Tejados galvanizados.
- NTE-QTZ. Cubiertas: Tejados de zinc.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie medida en verdadera magnitud, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
La naturaleza del soporte permitirá el anclaje mecánico del elemento, y su dimensionamiento
garantizará la estabilidad, con flecha mínima, del conjunto.
AMBIENTALES
Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50
km/h.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo de las chapas por faldón. Corte, preparación y colocación de las chapas. Ejecución
de juntas y perímetro. Fijación mecánica de las chapas. Resolución de puntos singulares con
piezas de remate.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
Serán  básicas  las  condiciones  de  estanqueidad,  el  mantenimiento  de  la  integridad  de  la
cobertura frente a la acción del viento y la libre dilatación de todos los elementos metálicos.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se evitará la actuación sobre el elemento de acciones mecánicas no previstas en el cálculo.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá,  en verdadera magnitud,  la  superficie  realmente  ejecutada según especificaciones de
Proyecto.
Unidad de obra QTA010b: Cubierta inclinada de panel sándwich lacado+aislante+galvanizado,
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PLIEGO DE CONDICIONES
de 30 mm de espesor, con una pendiente mayor del 10%.
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, 
ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.
No se utilizará el acero galvanizado en aquellas cubiertas que puedan tener contacto directo con
productos ácidos o alcalinos, o con metales que puedan formar pares galvánicos.
Se evitará el  contacto  directo del  acero no protegido con pasta fresca de yeso,  cemento o cal,
madera de roble o castaño y aguas procedentes de contacto con elementos de cobre,  a fin  de
prevenir la corrosión.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro y montaje de cobertura de faldones de cubiertas inclinadas, con una pendiente mayor del
10%, mediante panel sándwich lacado+aislante+galvanizado, de 30 mm de espesor, conformado con
doble  chapa  de  acero  y  perfil  nervado,  lacado  al  exterior  y  galvanizado  al  interior,  con  relleno
intermedio de espuma de poliuretano de 40 kg/m³ de densidad, fijado mecánicamente a cualquier tipo
de correa estructural (no incluida en este precio). Incluso p/p de cortes, solapes, tornillos y elementos
de fijación, accesorios, juntas, remates perimetrales y otras piezas de remate para la resolución de
puntos singulares.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución:
- UNE-EN 1090-2. Ejecución de estructuras de acero y aluminio. Parte 2: Requisitos técnicos
para la ejecución de estructuras de acero.
- NTE-QTG. Cubiertas: Tejados galvanizados.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie medida en verdadera magnitud, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
La naturaleza del soporte permitirá el anclaje mecánico del elemento, y su dimensionamiento
garantizará la estabilidad, con flecha mínima, del conjunto.
AMBIENTALES
Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50
km/h.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo de los paneles por faldón. Corte, preparación y colocación de los paneles. Ejecución
de juntas y perímetro. Fijación mecánica de los paneles. Resolución de puntos singulares con
piezas de remate.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
Serán  básicas  las  condiciones  de  estanqueidad,  el  mantenimiento  de  la  integridad  de  la
cobertura frente a la acción del viento y la libre dilatación de todos los elementos metálicos.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se evitará la actuación sobre el elemento de acciones mecánicas no previstas en el cálculo.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá,  en verdadera magnitud,  la  superficie  realmente  ejecutada según especificaciones de
Proyecto.
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Unidad de obra QTA010c: Cubierta inclinada de chapa de acero galvanizado, de 10 mm de 
espesor, con una pendiente mayor del 10%.
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, 
ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.
No se utilizará el acero galvanizado en aquellas cubiertas que puedan tener contacto directo con
productos ácidos o alcalinos, o con metales que puedan formar pares galvánicos.
Se evitará el  contacto  directo del  acero no protegido con pasta fresca de yeso,  cemento o cal,
madera de roble o castaño y aguas procedentes de contacto con elementos de cobre,  a fin  de
prevenir la corrosión.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro y montaje de cobertura de faldones de cubiertas inclinadas, con una pendiente mayor del
10%, mediante chapa de acero galvanizado, de 0,8 mm de espesor, en perfil comercial galvanizado
por ambas caras, fijada mecánicamente a cualquier tipo de correa estructural (no incluida en este
precio). Incluso p/p de cortes, solapes, tornillos y elementos de fijación, accesorios, juntas, remates
perimetrales y otras piezas de remate para la resolución de puntos singulares.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución:
- UNE-EN 1090-2. Ejecución de estructuras de acero y aluminio. Parte 2: Requisitos técnicos
para la ejecución de estructuras de acero.
- NTE-QTG. Cubiertas: Tejados galvanizados.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie medida en verdadera magnitud, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
La naturaleza del soporte permitirá el anclaje mecánico del elemento, y su dimensionamiento
garantizará la estabilidad, con flecha mínima, del conjunto.
AMBIENTALES
Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50
km/h.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo de las chapas por faldón. Corte, preparación y colocación de las chapas. Ejecución
de juntas y perímetro. Fijación mecánica de las chapas. Resolución de puntos singulares con
piezas de remate.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
Serán  básicas  las  condiciones  de  estanqueidad,  el  mantenimiento  de  la  integridad  de  la
cobertura frente a la acción del viento y la libre dilatación de todos los elementos metálicos.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se evitará la actuación sobre el elemento de acciones mecánicas no previstas en el cálculo.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá,  en verdadera magnitud,  la  superficie  realmente  ejecutada según especificaciones de
Proyecto.
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PLIEGO DE CONDICIONES
2.2.8. Revestimientos
Unidad de obra RSC010: Solado de baldosas de terrazo micrograno (menor o igual a 6 mm),
clasificado de uso normal para interiores, 30x30 cm, color Marfil, colocadas a golpe de maceta
sobre lecho de mortero de cemento M-5,  con arena de miga y rejuntadas con lechada de
cemento blanco BL-V 22,5 coloreada con la misma tonalidad de las baldosas.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro y colocación de pavimento de baldosas de terrazo micrograno (menor o igual a 6 mm)
para interior,  clasificado de uso normal según UNE-EN 13748-1,  de 30x30 cm, color  Marfil  y en
posesión de certificados de ensayos, con un pulido inicial en fábrica, para pulir y abrillantar en obra;
colocadas a golpe de maceta sobre lecho de mortero de cemento M-5, con arena de miga, de 3 cm
de espesor;  y separadas de 1 a 1,5 mm entre sí.  Incluso replanteo, humectación de las piezas,
formación de  juntas  perimetrales  continuas,  de  anchura no  menor  de 5  mm,  en  los  límites  con
paredes,  pilares  exentos  y  elevaciones  de  nivel  y,  en  su  caso,  juntas  de  contracción  y  juntas
estructurales  o  de  dilatación  existentes  en  el  soporte;  relleno  de  las  juntas  de  separación entre
baldosas  con  lechada  de  cemento  blanco  BL-V  22,5  coloreada  con  la  misma  tonalidad  de  las
baldosas y limpieza final.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución:
- CTE. DB SUA Seguridad de utilización y accesibilidad.
- NTE-RSR. Revestimientos de suelos: Piezas rígidas.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. No se ha incrementado la medición por
roturas y recortes, ya que en la descomposición se ha considerado un 5% más de piezas.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que la superficie a pavimentar está limpia, sin restos de yeso, escombros o
materiales colorantes, y se encuentra debidamente nivelada.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo y marcado de niveles. Preparación de las juntas. Extendido de la capa de mortero de
agarre. Colocación de las baldosas. Relleno de juntas de separación entre baldosas.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
El solado tendrá planeidad, ausencia de cejas y buen aspecto.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
No se podrá transitar sobre el pavimento durante las 48 horas siguientes a su colocación, debiendo
esperar siete días para continuar con los trabajos de construcción.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
Unidad de obra RSC030: Pulido en obra de pavimento interior de terrazo.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Ejecución en obra de pulido mediante máquina pulidora, de pavimento interior de terrazo; el pulido
constará de tres fases: la primera (desbastado o rebaje) para eliminar las cejas que pudieran existir,
utilizando una muela basta entre 36 y 60, según el tipo de terrazo y el estado en que se encuentre el
Alumno: Jorge Garrido Ganado
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS
Titulación de:  Master en Ingeniería Agronómica 
 142 / 153
PROYECTO  DE  EXPLOTACIÓN  DE  CEBO  DE  360  TERNEROS  EN  EL  TÉRMINO  MUNICIPAL  DE  GALINDO  Y  PERAHUY
(SALAMANCA)
PLIEGO DE CONDICIONES
pavimento; la segunda (planificado o pulido basto) para eliminar los rayados y defectos producidos en
la fase anterior, con abrasivo de grano entre 80 y 120, extendiendo a continuación nuevamente la
pasta para juntas, manteniendo la superficie húmeda 24 horas y dejando endurecer otras 48 horas
antes del siguiente proceso; y la tercera (afinado), con abrasivo de grano 220. Incluso acabado de los
rincones de difícil acceso (que se pasarán con la pulidora de mano o fija), evacuación de las aguas
sucias, lavado con agua y jabón neutro y protección del pavimento con serrín de pino blanco o de
chopo, lámina de papel grueso, cartón o plástico, o cualquier otra protección que no ensucie ni tiña el
pavimento.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución: NTE-RSR. Revestimientos de suelos: Piezas rígidas.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que han transcurrido al menos siete días desde el rejuntado de las baldosas,
para iniciar el desbastado del pavimento.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Desbastado  o  rebaje.  Planificado  o  pulido  basto.  Extendido  de  nueva  lechada  sobre  el
pavimento. Afinado. Lavado del pavimento. Protección de la superficie pavimentada.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
Quedará homogéneo y sin cejas. Tendrá buen aspecto.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá el pavimento mientras se estén llevando a cabo otros trabajos.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
2.2.9. Señalización y equipamiento
Unidad de obra SAL050: Lavabo de porcelana sanitaria, con pedestal, similar a la serie Giralda
"ROCA",  color  blanco,  de  560x480  mm,  equipado  con  grifería  monomando,  serie  Kendo
"ROCA",  modelo  5A3058A00,  acabado  cromo-brillo,  de  135x184  mm  y  desagüe,  acabado
blanco.
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, 
ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.
Para evitar que se produzca el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con
diferente potencial,  se tomarán las siguientes medidas: evitar  el  contacto físico entre ellos, aislar
eléctricamente los metales con diferente potencial y evitar el contacto entre los elementos metálicos y
el yeso.
Las válvulas de desagüe no se unirán con masilla.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro e instalación de lavabo de porcelana sanitaria, con pedestal,  similar a la  serie Giralda
"ROCA", color blanco, de 560x480 mm, equipado con grifería monomando, serie Kendo "ROCA",
modelo  5A3058A00,  acabado cromo-brillo,  de  135x184 mm y desagüe,  acabado blanco.  Incluso
llaves de regulación, enlaces de alimentación flexibles, conexión a las redes de agua fría y caliente y
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a la red de evacuación existente, fijación del aparato y sellado con silicona. Totalmente instalado,
conexionado, probado y en funcionamiento.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que el paramento soporte está completamente acabado y que las instalaciones
de agua fría, de agua caliente y de salubridad están terminadas.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo y trazado en el paramento soporte de la situación del aparato. Colocación de los
elementos de fijación suministrados por el fabricante. Nivelación, aplomado y colocación del
aparato. Conexión a la red de evacuación. Montaje de la grifería. Conexión a las redes de agua
fría y caliente. Montaje de accesorios y complementos. Sellado de juntas.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
Quedará nivelado en ambas direcciones,  en la posición prevista y fijado correctamente.  Se
garantizará la estanqueidad de las conexiones y el sellado de las juntas.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
El aparato sanitario se precintará, quedando protegido de materiales agresivos, impactos y suciedad,
y  evitándose  su  utilización.  No  se  someterá  a  cargas  para  las  cuales  no  está  diseñado,  ni  se
manejarán elementos duros ni  pesados en su alrededor,  para evitar  que se produzcan impactos
sobre su superficie.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto.
Unidad  de  obra  SAI010:  Inodoro  de  porcelana  sanitaria,  con  tanque  bajo  y  salida  para
conexión vertical, similar a la serie Victoria "ROCA", color blanco, de 370x665 mm.
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, 
ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.
Para evitar que se produzca el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con
diferente potencial,  se tomarán las siguientes medidas: evitar  el  contacto físico entre ellos, aislar
eléctricamente los metales con diferente potencial y evitar el contacto entre los elementos metálicos y
el yeso.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro e instalación de inodoro de porcelana sanitaria, con tanque bajo y salida para conexión
vertical,  similar a la  serie Victoria "ROCA", color blanco, de 370x665 mm, asiento y tapa lacados,
mecanismo de descarga de 3/6 litros. Incluso llave de regulación, enlace de alimentación flexible,
conexión a la red de agua fría y a la red de evacuación existente, fijación del aparato y sellado con
silicona. Totalmente instalado, conexionado, probado y en funcionamiento.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES  PREVIAS  QUE  HAN  DE  CUMPLIRSE  ANTES  DE  LA EJECUCIÓN  DE  LAS
UNIDADES DE OBRA
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DEL SOPORTE
Se comprobará que el paramento soporte está completamente acabado y que las instalaciones
de agua fría, de agua caliente y de salubridad están terminadas.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo y trazado en el paramento soporte de la situación del aparato. Colocación de los
elementos de fijación suministrados por el fabricante. Nivelación, aplomado y colocación del
aparato.  Conexión  a  la  red  de  evacuación.  Conexión  a  la  red  de  agua  fría.  Montaje  de
accesorios y complementos. Sellado de juntas.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
Quedará nivelado en ambas direcciones,  en la posición prevista y fijado correctamente.  Se
garantizará la estanqueidad de las conexiones y el sellado de las juntas.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
El aparato sanitario se precintará, quedando protegido de materiales agresivos, impactos y suciedad,
y  evitándose  su  utilización.  No  se  someterá  a  cargas  para  las  cuales  no  está  diseñado,  ni  se
manejarán elementos duros ni  pesados en su alrededor,  para evitar  que se produzcan impactos
sobre su superficie.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto.
Unidad  de  obra  SAD020:  Plato  de  ducha  de  porcelana  sanitaria,  similar  al  modelo  Malta
"ROCA", color blanco, de 75x75x10 cm, equipado con grifería monomando, similar a la serie
Kendo "ROCA", modelo 5A2058A00, acabado brillo, de 107x275 mm.
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, 
ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.
Para evitar que se produzca el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con
diferente potencial,  se tomarán las siguientes medidas: evitar  el  contacto físico entre ellos, aislar
eléctricamente los metales con diferente potencial y evitar el contacto entre los elementos metálicos y
el yeso.
Las válvulas de desagüe no se unirán con masilla.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro e instalación de plato de ducha de porcelana sanitaria,  similar al  modelo Malta "ROCA",
color blanco, de 75x75x10 cm, equipado con grifería monomando, similar a la serie Kendo "ROCA",
modelo 5A2058A00, acabado brillo, de 107x275 mm. Incluso conexión a las redes de agua fría y
caliente y a la red de evacuación existente, fijación del aparato y sellado con silicona. Totalmente
instalado, conexionado, probado y en funcionamiento.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que el paramento soporte está completamente acabado y que las instalaciones
de agua fría, de agua caliente y de salubridad están terminadas.
PROCESO DE EJECUCIÓN
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FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo y trazado en el paramento soporte de la situación del aparato. Colocación de los
elementos de fijación suministrados por el fabricante. Nivelación, aplomado y colocación del
aparato. Conexión a la red de evacuación. Montaje de la grifería. Conexión a las redes de agua
fría y caliente. Montaje de accesorios y complementos. Sellado de juntas.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
Quedará nivelado en ambas direcciones,  en la posición prevista y fijado correctamente.  Se
garantizará la estanqueidad de las conexiones y el sellado de las juntas.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
El aparato sanitario se precintará, quedando protegido de materiales agresivos, impactos y suciedad,
y  evitándose  su  utilización.  No  se  someterá  a  cargas  para  las  cuales  no  está  diseñado,  ni  se
manejarán elementos duros ni  pesados en su alrededor,  para evitar  que se produzcan impactos
sobre su superficie.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto.
2.2.10. Urbanización interior de la parcela
Unidad de obra UVT010: Valla metálica formado por tres filas de tubos de acero galvanizado,
de 1,6 m de altura.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Formación de cerramiento de parcela mediante malla de simple torsión, de 8 mm de paso de malla y
1,1 mm de diámetro, acabado galvanizado y montantes de postes de acero galvanizado de 48 mm de
diámetro y 1 m de altura. Incluso p/p de replanteo, apertura de huecos, relleno de hormigón para
recibido de los montantes, colocación de la malla y accesorios de montaje y tesado del conjunto.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Longitud  medida  según  documentación  gráfica  de  Proyecto,  deduciendo  los  huecos  de  longitud
mayor de 1 m.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará la posible existencia de servidumbres, elementos enterrados, redes de servicio
o cualquier tipo de instalaciones que puedan resultar afectadas por las obras a iniciar.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo de alineaciones y niveles. Marcado de la situación de los montantes y tornapuntas.
Apertura de huecos para colocación de los montantes. Colocación de los montantes. Vertido del
hormigón. Aplomado y alineación de los montantes y tornapuntas. Colocación de accesorios.
Colocación de la malla y atirantado del conjunto.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
El conjunto será monolítico.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá frente a golpes.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se  medirá  la  longitud  realmente  ejecutada  según  especificaciones  de  Proyecto,  deduciendo  los
huecos de longitud mayor de 1 m.
Alumno: Jorge Garrido Ganado
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS
Titulación de:  Master en Ingeniería Agronómica 
 146 / 153
PROYECTO  DE  EXPLOTACIÓN  DE  CEBO  DE  360  TERNEROS  EN  EL  TÉRMINO  MUNICIPAL  DE  GALINDO  Y  PERAHUY
(SALAMANCA)
PLIEGO DE CONDICIONES
Unidad de obra UVT020: Portón metálico
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Formación de cerramiento de parcela mediante malla electrosoldada, de 50x50 mm de paso de malla
y 4 mm de diámetro, acabado galvanizado, con bastidor de perfil hueco de acero galvanizado de
sección  20x20x1,5  mm  y  montantes  de  postes  de  tubo  rectangular  de  acero  galvanizado,  de
40x40x1,5 mm y altura 1,00 m. Incluso p/p de replanteo, apertura de huecos, relleno de hormigón
para recibido de los montantes, colocación de la malla y accesorios de montaje y tesado del conjunto.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Longitud  medida  según  documentación  gráfica  de  Proyecto,  deduciendo  los  huecos  de  longitud
mayor de 1 m.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará la posible existencia de servidumbres, elementos enterrados, redes de servicio
o cualquier tipo de instalaciones que puedan resultar afectadas por las obras a iniciar.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo de alineaciones y niveles. Marcado de la situación de los montantes. Apertura de
huecos para colocación de los montantes. Colocación de los montantes. Vertido del hormigón.
Aplomado y alineación de los montantes. Colocación de accesorios. Colocación de la malla y
atirantado del conjunto.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
El conjunto será monolítico.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá frente a golpes.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se  medirá  la  longitud  realmente  ejecutada  según  especificaciones  de  Proyecto,  deduciendo  los
huecos de longitud mayor de 1 m.
Unidad  de  obra  UVT030:  Valla  metálica  móvil  formado  por  tres  filas  de  tubos  de  acero
galvanizado, de 1,6 m de altura. Acabado en blanco
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Formación  de  cerramiento  de  parcela  mediante  panel  de  malla  electrosoldada  con  pliegues  de
refuerzo, de 200x50 mm de paso de malla, reducido a 50x50 mm en las zonas de pliegue, y 5 mm de
diámetro, de 2,50x1,00 m, acabado galvanizado y montantes de perfil hueco de sección rectangular,
de 60x40x2 mm, atornillados sobre muretes de fábrica u hormigón.  Incluso p/p de elementos de
sujeción de los paneles a los postes metálicos y accesorios.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Longitud  medida  según  documentación  gráfica  de  Proyecto,  deduciendo  los  huecos  de  longitud
mayor de 1 m.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará la posible existencia de servidumbres, elementos enterrados, redes de servicio
o cualquier tipo de instalaciones que puedan resultar afectadas por las obras a iniciar.
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PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo de alineaciones y niveles. Marcado de la situación de los montantes. Aplomado y
alineación de los montantes. Atornillado de los montantes al soporte. Colocación de accesorios.
Colocación de la malla y atirantado del conjunto.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
El conjunto será monolítico.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá frente a golpes.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se  medirá  la  longitud  realmente  ejecutada  según  especificaciones  de  Proyecto,  deduciendo  los
huecos de longitud mayor de 1 m.
Unidad de obra UVV010: Valla metálica para el desplazamiento de animales por la explotación
de 1,6 m de altura.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro y montaje de verja modular de acero laminado en caliente, sistema TPR, modelo TPR X
125  20  8  "TRENZA METAL",  de  2,00x0,75  m,  acabado  en  color  gris  acero,  con  textura  férrea,
formada por malla 125 20 8 de la serie básica, cierre mediante uniones roblonadas, bastidor simple
con pletina de canto y anclaje del montante tipo pletina mediante recibido en hormigón. Protección
del  conjunto  mediante  galvanizado  en  caliente  de  gran  resistencia  antioxidante;  tratamiento  de
desengrase  y  fosfatado;  lacado  al  horno  con  poliéster  ferrotexturado  color  gris  acero.  Máxima
adherencia  del  revestimiento  exterior.  Totalmente  montado  en  obra.  Incluso  p/p  de  todos  los
elementos necesarios para su colocación (tornillería, accesorios, etc).
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Longitud medida a ejes, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se  comprobará  que  el  soporte  al  que  se  tienen  que  fijar  los  anclajes  tiene  la  suficiente
resistencia y que los revestimientos están acabados.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo de alineaciones y niveles. Marcado y situación de los puntos de anclaje. Preparación
de los puntos de anclaje. Presentación de los tramos de verja. Aplomado y nivelación de los
tramos. Fijación de los tramos mediante el anclaje de sus elementos.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
La fijación al  soporte será robusta,  con un correcto aplomado y con los  ángulos y  niveles
previstos.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se evitará la actuación sobre el elemento de acciones mecánicas no previstas en el cálculo.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá, a ejes, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
2.2.11. Gestión de residuos
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Unidad de obra GEA010: Gestión de RCD. RCD de Nivel I. Tierras y petreos de la excavación.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro  y  ubicación  en  obra  de  bidón  de  200  litros  de  capacidad  para  residuos  peligrosos
procedentes de la construcción o demolición, apto para almacenar tierras y piedras que contienen
sustancias peligrosas. Incluso marcado del recipiente con la etiqueta correspondiente.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Gestión de residuos: Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y
demolición.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Suministro y ubicación.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
Los bidones quedarán situados en un lugar protegido hasta el momento de su transporte.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Unidad de obra GEB010: Gestión de RCD. RCD de Nivel II. Mínimo del 0,2 % del PEM.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Transporte  de  bidón  de  200  litros  de  capacidad  con  residuos  peligrosos  procedentes  de  la
construcción  o  demolición,  a  vertedero  específico,  instalación  de  tratamiento  de  residuos  de
construcción y demolición  externa a la  obra o  centro de valorización o  eliminación de residuos,
considerando la carga y descarga de los bidones.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Gestión de residuos: Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y
demolición.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que están perfectamente señalizadas sobre el terreno las zonas de trabajo y
vías de circulación, para la organización del tráfico.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Carga de bidones. Transporte de bidones a vertedero específico, instalación de tratamiento de
residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación
de residuos. Descarga de bidones.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
Las vías de circulación utilizadas durante el  transporte quedarán completamente limpias de
cualquier tipo de restos.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente transportadas según especificaciones de Proyecto.
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Unidad de obra GEC010: Resto de costes de gestión: Administrativos, alquileres, portes...
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Entrega a gestor autorizado de residuos peligrosos de bidón de 200 litros de capacidad con residuos
peligrosos procedentes de la construcción o demolición, incluso coste de vertido. Sin incluir el coste
del recipiente ni el transporte.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Gestión de residuos: Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y
demolición.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
2.2.12. Control de calidad y ensayos
Unidad de obra XUX010: Control de calidad y ensayos de la ejecución de la obra
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Conjunto  de  pruebas  y  ensayos,  realizados  por  un  laboratorio  acreditado  en  el  área  técnica
correspondiente,  necesarios  para  el  cumplimiento  de  la  normativa  vigente.  Incluso  alquiler,
construcción o adaptación de locales para este fin, mantenimiento en condiciones seguras durante
todo el periodo de tiempo que se requiera y demolición o retirada.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Pruebas y ensayos a realizar, según documentación del Plan de control de calidad.
2.2.13. Seguridad y salud
Unidad de obra YCA020: Costes derivados de la Seguridad y la Salud en la ejecución de la
obra según el Estudio Básico de Seguridad y Salud
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Protección de hueco horizontal  de una arqueta de 50x50 cm de sección, durante su proceso de
construcción hasta que se coloque su tapa definitiva, realizada mediante tabloncillos de madera de
pino de 15x5,2 cm, colocados uno junto a otro hasta cubrir la totalidad del hueco, reforzados en su
parte  inferior  por  tres  tabloncillos  clavados en sentido  contrario,  con rebaje  en su refuerzo para
alojarla  en  el  hueco  de  la  planta  de la  arqueta  de  modo que  impida  su  movimiento  horizontal,
preparada  para  soportar  una  carga  puntual  de  3  kN.  Amortizable  en  4  usos.  Incluso  p/p  de
mantenimiento  en  condiciones  seguras  durante  todo  el  periodo  de  tiempo  que  se  requiera  y
desmontaje.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
FASES DE EJECUCIÓN
Montaje  del  tablero.  Colocación  del  tablero  sobre  el  hueco.  Sujeción  del  tablero  al  soporte,
inmovilizándolo.  Desmontaje  del  tablero.  Transporte  hasta  el  lugar  de  almacenaje  o  retirada  a
contenedor.
2.3. Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado
De acuerdo con el artículo 7.4 del CTE, en la obra terminada, bien sobre el edificio en su conjunto, o
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bien  sobre  sus  diferentes  partes  y  sus  instalaciones,  totalmente  terminadas,  deben  realizarse,
además de las que puedan establecerse con carácter voluntario, las comprobaciones y pruebas de
servicio previstas en el presente pliego, por parte del constructor, y a su cargo, independientemente
de las ordenadas por la Dirección Facultativa y las exigidas por la legislación aplicable, que serán
realizadas por laboratorio acreditado y cuyo coste se especifica detalladamente en el capítulo de
Control de Calidad y Ensayos, del Presupuesto de Ejecución material (PEM) del proyecto.
C CIMENTACIONES
Según el CTE DB SE C, en su apartado 4.6.5, antes de la puesta en servicio del edificio se debe
comprobar, por parte del Director de Ejecución de la Obra, que:
• La cimentación se comporta en la forma prevista en el proyecto.
• No se aprecia que se estén superando las cargas admisibles.
• Los asientos se ajustan a lo previsto, si, en casos especiales, así lo exige el proyecto o el
Director de Obra.
• No se han plantado árboles cuyas raíces puedan originar cambios de humedad en el terreno
de cimentación, o creado zonas verdes cuyo drenaje no esté previsto en el proyecto, sobre todo
en terrenos expansivos.
Así  mismo,  es  recomendable  controlar  los  movimientos  del  terreno  para  cualquier  tipo  de
construcción, por parte de la empresa constructora, y obligatorio en el caso de edificios del tipo C-3
(construcciones entre 11 y 20 plantas) y C-4 (conjuntos monumentales o singulares y edificios de más
de 20 plantas), mediante el establecimiento por parte de una organización con experiencia en este
tipo de trabajos, dirigida por un técnico competente, de un sistema de nivelación para controlar el
asiento en las zonas más características de la obra, en las siguientes condiciones:
• El punto de referencia debe estar protegido de cualquier eventual perturbación, de forma que
pueda considerarse como inmóvil durante todo el periodo de observación.
• El número de pilares a nivelar no será inferior al 10% del total de la edificación. En el caso de
que la superestructura se apoye sobre muros, se preverá un punto de observación cada 20 m de
longitud, como mínimo. En cualquier caso, el número mínimo de referencias de nivelación será
de 4. La precisión de la nivelación será de 0,1 mm.
• La  cadencia  de  lecturas  será  la  adecuada  para  advertir  cualquier  anomalía  en  el
comportamiento de la cimentación. Es recomendable efectuarlas al completarse el 50% de la
estructura, al final de la misma, y al terminar la tabiquería de cada dos plantas.
• El resultado final de las observaciones se incorporará a la documentación de la obra.
E ESTRUCTURAS
Una vez finalizada la ejecución de cada fase de la estructura, al  entrar en carga se comprobará
visualmente su eficaz comportamiento, por parte de la Dirección de Ejecución de la Obra, verificando
que no se producen deformaciones no previstas en el proyecto ni aparecen grietas en los elementos
estructurales.
En caso contrario y cuando se aprecie algún problema, se deben realizar pruebas de carga, cuyo
coste será a cargo de la empresa constructora, para evaluar la seguridad de la estructura, en su
totalidad o de una parte de ella. Estas pruebas de carga se realizarán de acuerdo con un Plan de
Ensayos que evalúe la viabilidad de las pruebas, por una organización con experiencia en este tipo
de trabajos, dirigida por un técnico competente.
F FACHADAS
Prueba de escorrentía para comprobar la estanqueidad al agua de una zona de fachada mediante
simulación de lluvia sobre la superficie de prueba, en el paño más desfavorable.
Prueba de escorrentía, por parte del constructor, y a su cargo, para comprobar la estanqueidad al
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agua de puertas y ventanas de la carpintería exterior de los huecos de fachada, en al menos un
hueco cada 50 m² de fachada y no menos de uno por fachada, incluyendo los lucernarios de cubierta,
si los hubiere.
QT INCLINADAS
Prueba de estanqueidad, por parte del constructor, y a su cargo, de cubierta inclinada: Se sujetarán
sobre la cumbrera dispositivos de riego para una lluvia simulada de 6 horas ininterrumpidas. No
deben aparecer manchas de humedad ni penetración de agua durante las siguientes 48 horas.
I INSTALACIONES
Las pruebas finales de la instalación se efectuarán, una vez esté el edificio terminado, por la empresa
instaladora, que dispondrá de los medios materiales y humanos necesarios para su realización.
Todas las pruebas se efectuarán en presencia del instalador autorizado o del director de Ejecución de
la  Obra,  que  debe  dar  su  conformidad  tanto  al  procedimiento  seguido  como  a  los  resultados
obtenidos.
Los  resultados  de  las  distintas  pruebas  realizadas  a  cada  uno  de  los  equipos,  aparatos  o
subsistemas, pasarán a formar parte de la documentación final de la instalación. Se indicarán marca
y modelo y se mostrarán, para cada equipo, los datos de funcionamiento según proyecto y los datos
medidos en obra durante la puesta en marcha.
Cuando para extender el certificado de la instalación sea necesario disponer de energía para realizar
pruebas, se solicitará a la empresa suministradora de energía un suministro provisional para pruebas,
por el instalador autorizado o por el director de la instalación, y bajo su responsabilidad.
Serán a cargo de la empresa instaladora todos los gastos ocasionados por la realización de estas
pruebas finales, así como los gastos ocasionados por el incumplimiento de las mismas.
2.4. Prescripciones en relación con el almacenamiento, manejo, separación y otras
operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición
El correspondiente Estudio de Gestión de los Residuos de Construcción y Demolición, contendrá las
siguientes  prescripciones  en  relación  con  el  almacenamiento,  manejo,  separación  y  otras
operaciones de gestión de los residuos de la obra:
El depósito temporal de los escombros se realizará en contenedores metálicos con la ubicación y
condiciones  establecidas  en  las  ordenanzas  municipales,  o  bien  en  sacos  industriales  con  un
volumen inferior a un metro cúbico, quedando debidamente señalizados y segregados del resto de
residuos.
Aquellos  residuos  valorizables,  como  maderas,  plásticos,  chatarra,  etc.,  se  depositarán  en
contenedores debidamente señalizados y segregados del resto de residuos, con el fin de facilitar su
gestión.
Los contenedores deberán estar pintados con colores vivos, que sean visibles durante la noche, y
deben contar con una banda de material reflectante de, al menos, 15 centímetros a lo largo de todo
su perímetro, figurando de forma clara y legible la siguiente información:
• Razón social.
• Código de Identificación Fiscal (C.I.F.).
• Número de teléfono del titular del contenedor/envase.
• Número de inscripción en el Registro de Transportistas de Residuos del titular del contenedor.
Dicha información deberá quedar también reflejada a través de adhesivos o placas, en los envases
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industriales u otros elementos de contención.
El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas pertinentes
para evitar que se depositen residuos ajenos a la misma. Los contenedores permanecerán cerrados
o cubiertos fuera del horario de trabajo, con el fin de evitar el depósito de restos ajenos a la obra y el
derramamiento de los residuos.
En el  equipo de obra se deberán establecer los medios humanos,  técnicos y procedimientos de
separación que se dedicarán a cada tipo de RCD.
Se deberán cumplir las prescripciones establecidas en las ordenanzas municipales, los requisitos y
condiciones  de  la  licencia  de  obra,  especialmente  si  obligan  a  la  separación  en  origen  de
determinadas materias objeto de reciclaje o deposición, debiendo el constructor o el jefe de obra
realizar  una  evaluación  económica  de  las  condiciones  en  las  que  es  viable  esta  operación,
considerando las posibilidades reales de llevarla a cabo,  es decir,  que la  obra o construcción lo
permita y que se disponga de plantas de reciclaje o gestores adecuados.
El  constructor  deberá efectuar  un estricto  control  documental,  de  modo que los  transportistas  y
gestores de RCD presenten los vales de cada retirada y entrega en destino final. En el caso de que
los residuos se reutilicen en otras obras o proyectos de restauración, se deberá aportar evidencia
documental del destino final.
Los  restos  derivados  del  lavado  de  las  canaletas  de  las  cubas  de  suministro  de  hormigón
prefabricado serán considerados como residuos y gestionados como le corresponde (LER 17 01 01).
Se evitará la  contaminación mediante productos tóxicos o peligrosos de los materiales plásticos,
restos de madera, acopios o contenedores de escombros, con el fin de proceder a su adecuada
segregación.
Las  tierras  superficiales  que  puedan  destinarse  a  jardinería  o  a  la  recuperación  de  suelos
degradados,  serán  cuidadosamente  retiradas  y  almacenadas  durante  el  menor  tiempo  posible,
dispuestas  en  caballones  de  altura  no  superior  a  2  metros,  evitando  la  humedad  excesiva,  su
manipulación y su contaminación.
En Salamanca a 1 de Noviembre de 2014.
El alumno del Máster de Ingeniería Agronómica, D. Jorge Garrido Ganado
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1. Acondicionamiento del terreno
1.1. Movimiento de tierras
1.1.1.- Excavaciones de zanjas y pozos
1.1.1.1 M³ Excavación en zanjas para cimentaciones en suelo de arena semidensa, con medios mecánicos, retirada de los
materiales excavados y carga a camión.
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
 Sin detalle 45,64    45,640   
      45,640 45,640
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
 Sin detalle 1,89    1,890   
      1,890 1,890
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
 Sin detalle 10,5    10,500   
      10,500 10,500
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
 Sin detalle 1,925    1,925   
      1,925 1,925
      59,955 59,955
1.1.2.- Rellenos
1.1.2.1 M³ Relleno principal de zanjas para instalaciones, con arena 0/5 mm, y compactación al 95% del Proctor Modificado
mediante equipo manual con bandeja vibrante.
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
 Sin detalle 45,64    45,640   
     45,640 45,640
1.2. Red de saneamiento horizontal
1.2.1 Ud Arqueta de paso, de obra de fábrica, registrable, de dimensiones interiores 60x60x50 cm, con tapa prefabricada de
hormigón armado.
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
 Sin detalle 1    1,000   
      1,000 1,000
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1.2.2 M Acometida general de saneamiento a la red general del municipio, de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal
4 kN/m², de 160 mm de diámetro, pegado mediante adhesivo.
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
 Sin detalle 0,3    0,300   
      0,300 0,300
1.2.3 Ud Conexión de la acometida del edificio a la red general de saneamiento del municipio.
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
 Sin detalle 1    1,000   
      1,000 1,000
1.2.4 M Colector enterrado de saneamiento, sin arquetas, mediante sistema integral registrable, de PVC liso, serie SN-2,
rigidez anular nominal 2 kN/m², de 160 mm de diámetro, con junta elástica.
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
 Sin detalle 0,37    0,370   
     0,370 0,370
1.3. Nivelación
1.3.1 M² Encachado de 20 cm en caja para base de solera, con aporte de grava de cantera de piedra caliza, Ø40/70 mm, y
compactación mediante equipo manual con bandeja vibrante.
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
 Planta baja 1 1.091,760   1.091,760   
      1.091,760 1.091,760
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
 Planta baja 1 525,660   525,660   
      525,660 525,660
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
 Planta baja 1 240,190   240,190   
      240,190 240,190
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
 Planta baja 1 240,000   240,000   
      240,000 240,000
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
 Planta baja 1 6,000   6,000   
      6,000 6,000
      2.103,610 2.103,610
1.3.2 M² Solera de hormigón en masa de 15 cm de espesor, realizada con hormigón HM-10/B/20/I fabricado en central y
vertido desde camión, extendido y vibrado manual, para base de un solado.
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
 Planta baja 1 1.091,760   1.091,760   
      1.091,760 1.091,760
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1.3.3 M² Solera de hormigón en masa de 15 cm de espesor, realizada con hormigón HM-10/B/20/I fabricado en central y
vertido desde camión, extendido y vibrado manual, para base de un solado.
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
 Planta baja 1 525,660   525,660   
      525,660 525,660
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
 Planta baja 1 240,190   240,190   
      240,190 240,190
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
 Planta baja 1 1,930   1,930   
      1,930 1,930
      767,780 767,780
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2. Cimentaciones
2.1. Regularización
2.1.1 M² Capa de hormigón de limpieza HL-150/B/20 fabricado en central y vertido desde camión, de 10 cm de espesor.
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
 1 1 5,520   5,520   
 2 1 5,520   5,520   
 3 1 16,000   16,000   
 4 1 16,000   16,000   
 5 1 13,690   13,690   
 6 1 13,690   13,690   
 7 1 13,690   13,690   
 8 1 13,690   13,690   
 9 1 13,690   13,690   
 10 1 13,690   13,690   
 11 1 13,690   13,690   
 12 1 13,690   13,690   
 13 1 13,690   13,690   
 14 1 13,690   13,690   
 15 1 13,690   13,690   
 16 1 13,690   13,690   
 17 1 16,000   16,000   
 18 1 16,000   16,000   
 19 1 5,520   5,520   
 20 1 5,520   5,520   
 21 1 5,520   5,520   
 22 1 5,520   5,520   
 23 1 5,520   5,520   
 24 1 5,520   5,520   
 25 1 5,520   5,520   
 26 1 5,520   5,520   
 27 1 5,520   5,520   
 28 1 5,520   5,520   
 C.1 [6 - 8] 1 0,520   0,520   
 C.1 [8 - 10] 1 0,520   0,520   
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 C.1 [10 - 12] 1 0,520   0,520   
 C.1 [12 - 14] 1 0,520   0,520   
 C.1 [14 - 16] 1 0,520   0,520   
 C.1 [5 - 7] 1 0,520   0,520   
 C.1 [7 - 9] 1 0,520   0,520   
 C.1 [9 - 11] 1 0,520   0,520   
 C.1 [11 - 13] 1 0,520   0,520   
 C.1 [13 - 15] 1 0,520   0,520   
 C.1 [4 - 6] 1 0,460   0,460   
 C.1 [3 - 5] 1 0,460   0,460   
 C.1 [15 - 17] 1 0,460   0,460   
 C.1 [16 - 18] 1 0,460   0,460   
 C.1 [2 - 4] 1 0,730   0,730   
 C.1 [18 - 20] 1 0,730   0,730   
 C.1 [1 - 3] 1 0,730   0,730   
 C.1 [17 - 19] 1 0,730   0,730   
 C.1 [19 - 21] 1 1,060   1,060   
 C.1 [21 - 22] 1 1,060   1,060   
 C.1 [22 - 24] 1 1,060   1,060   
 C.1 [23 - 20] 1 1,060   1,060   
 C.1 [24 - 23] 1 1,060   1,060   
 C.1 [1 - 25] 1 1,060   1,060   
 C.1 [25 - 26] 1 1,060   1,060   
 C.1 [26 - 27] 1 1,060   1,060   
 C.1 [28 - 2] 1 1,060   1,060   
 C.1 [27 - 28] 1 1,060   1,060   
      315,080 315,080
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
 1 1 7,840   7,840   
 2 1 7,840   7,840   
 3 1 11,560   11,560   
 4 1 11,560   11,560   
 5 1 10,240   10,240   
 6 1 10,240   10,240   
 7 1 10,240   10,240   
 8 1 10,240   10,240   
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 9 1 10,240   10,240   
 10 1 10,240   10,240   
 11 1 10,240   10,240   
 12 1 10,240   10,240   
 13 1 11,560   11,560   
 14 1 11,560   11,560   
 15 1 7,840   7,840   
 16 1 7,840   7,840   
 C.1 [14 - 16] 1 0,760   0,760   
 C.1 [15 - 16] 1 4,880   4,880   
 C.1 [13 - 15] 1 0,760   0,760   
 C.1 [11 - 13] 1 0,680   0,680   
 C.1 [12 - 14] 1 0,680   0,680   
 C.1 [10 - 12] 1 0,720   0,720   
 C.1 [9 - 11] 1 0,720   0,720   
 C.1 [7 - 9] 1 0,720   0,720   
 C.1 [8 - 10] 1 0,720   0,720   
 C.1 [6 - 8] 1 0,720   0,720   
 C.1 [5 - 7] 1 0,720   0,720   
 C.1 [4 - 6] 1 0,680   0,680   
 C.1 [3 - 5] 1 0,680   0,680   
 C.1 [1 - 3] 1 0,760   0,760   
 C.1 [1 - 2] 1 4,880   4,880   
 C.1 [2 - 4] 1 0,760   0,760   
      179,360 179,360
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
 1 1 4,000   4,000   
 2 1 4,000   4,000   
 3 1 4,000   4,000   
 4 1 4,000   4,000   
 5 1 6,770   6,770   
 6 1 6,770   6,770   
 7 1 6,770   6,770   
 8 1 6,770   6,770   
 9 1 4,840   4,840   
 10 1 4,840   4,840   
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 11 1 4,000   4,000   
 12 1 4,000   4,000   
 C.1 [6 - 8] 1 1,140   1,140   
 C.1 [5 - 7] 1 1,140   1,140   
 C.1 [8 - 10] 1 1,130   1,130   
 C.1 [7 - 9] 1 1,130   1,130   
 C.1 [9 - 10] 1 3,920   3,920   
 C.1 [12 - 11] 1 1,200   1,200   
 C.1 [12 - 2] 1 1,600   1,600   
 C.1 [1 - 12] 1 1,600   1,600   
 C.1 [3 - 5] 1 1,170   1,170   
 C.1 [3 - 11] 1 1,600   1,600   
 C.1 [1 - 3] 1 1,200   1,200   
 C.1 [4 - 6] 1 1,170   1,170   
 C.1 [11 - 4] 1 1,600   1,600   
 C.1 [2 - 4] 1 1,200   1,200   
      81,560 81,560
      576,000 576,000
2.2. Superficiales
2.2.1 M² Montaje de sistema de encofrado recuperable metálico, en zapata de cimentación.
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
 1 1 8,610   8,610   
 2 1 8,610   8,610   
 3 1 15,680   15,680   
 4 1 15,680   15,680   
 5 1 14,480   14,480   
 6 1 14,480   14,480   
 7 1 14,480   14,480   
 8 1 14,480   14,480   
 9 1 14,480   14,480   
 10 1 14,480   14,480   
 11 1 14,480   14,480   
 12 1 14,480   14,480   
 13 1 14,480   14,480   
 14 1 14,480   14,480   
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 15 1 14,480   14,480   
 16 1 14,480   14,480   
 17 1 15,680   15,680   
 18 1 15,680   15,680   
 19 1 8,610   8,610   
 20 1 8,610   8,610   
 21 1 8,610   8,610   
 22 1 8,610   8,610   
 23 1 8,610   8,610   
 24 1 8,610   8,610   
 25 1 8,610   8,610   
 26 1 8,610   8,610   
 27 1 8,610   8,610   
 28 1 8,610   8,610   
      339,800 339,800
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
 1 1 7,520   7,520   
 2 1 7,520   7,520   
 3 1 9,880   9,880   
 4 1 9,880   9,880   
 5 1 8,640   8,640   
 6 1 8,640   8,640   
 7 1 8,640   8,640   
 8 1 8,640   8,640   
 9 1 8,640   8,640   
 10 1 8,640   8,640   
 11 1 8,640   8,640   
 12 1 8,640   8,640   
 13 1 9,880   9,880   
 14 1 9,880   9,880   
 15 1 7,520   7,520   
 16 1 7,520   7,520   
      138,720 138,720
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
 1 1 5,280   5,280   
 2 1 5,280   5,280   
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 3 1 5,120   5,120   
 4 1 5,120   5,120   
 5 1 7,100   7,100   
 6 1 7,100   7,100   
 7 1 7,100   7,100   
 8 1 7,100   7,100   
 9 1 5,840   5,840   
 10 1 5,840   5,840   
 11 1 5,120   5,120   
 12 1 5,120   5,120   
      71,120 71,120
      549,640 549,640
2.2.2 M³ Zapata de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido
con cubilote, y acero, UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 29,6 kg/m³.
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
 1 1 2,350 2,350 0,950 5,246   
 2 1 2,350 2,350 0,950 5,246   
 3 1 4,000 4,000 1,000 16,000   
 4 1 4,000 4,000 1,000 16,000   
 5 1 3,700 3,700 1,000 13,690   
 6 1 3,700 3,700 1,000 13,690   
 7 1 3,700 3,700 1,000 13,690   
 8 1 3,700 3,700 1,000 13,690   
 9 1 3,700 3,700 1,000 13,690   
 10 1 3,700 3,700 1,000 13,690   
 11 1 3,700 3,700 1,000 13,690   
 12 1 3,700 3,700 1,000 13,690   
 13 1 3,700 3,700 1,000 13,690   
 14 1 3,700 3,700 1,000 13,690   
 15 1 3,700 3,700 1,000 13,690   
 16 1 3,700 3,700 1,000 13,690   
 17 1 4,000 4,000 1,000 16,000   
 18 1 4,000 4,000 1,000 16,000   
 19 1 2,350 2,350 0,950 5,246   
 20 1 2,350 2,350 0,950 5,246   
 21 1 2,350 2,350 0,950 5,246   
 22 1 2,350 2,350 0,950 5,246   
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 23 1 2,350 2,350 0,950 5,246   
 24 1 2,350 2,350 0,950 5,246   
 25 1 2,350 2,350 0,950 5,246   
 26 1 2,350 2,350 0,950 5,246   
 27 1 2,350 2,350 0,950 5,246   
 28 1 2,350 2,350 0,950 5,246   
      291,232 291,232
2.2.3 M³ Zapata de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido
con cubilote, y acero, UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 30,3 kg/m³.
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
 1 1 2,800 2,800 0,700 5,488   
 2 1 2,800 2,800 0,700 5,488   
 3 1 3,400 3,400 0,750 8,670   
 4 1 3,400 3,400 0,750 8,670   
 5 1 3,200 3,200 0,700 7,168   
 6 1 3,200 3,200 0,700 7,168   
 7 1 3,200 3,200 0,700 7,168   
 8 1 3,200 3,200 0,700 7,168   
 9 1 3,200 3,200 0,700 7,168   
 10 1 3,200 3,200 0,700 7,168   
 11 1 3,200 3,200 0,700 7,168   
 12 1 3,200 3,200 0,700 7,168   
 13 1 3,400 3,400 0,750 8,670   
 14 1 3,400 3,400 0,750 8,670   
 15 1 2,800 2,800 0,700 5,488   
 16 1 2,800 2,800 0,700 5,488   
      113,976 113,976
2.2.4 M³ Zapata de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido
con cubilote, y acero, UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 28,8 kg/m³.
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
 1 1 2,000 2,000 0,700 2,800   
 2 1 2,000 2,000 0,700 2,800   
 3 1 2,000 2,000 0,700 2,800   
 4 1 2,000 2,000 0,700 2,800   
 5 1 2,150 3,150 0,700 4,741   
 6 1 2,150 3,150 0,700 4,741   
 7 1 2,150 3,150 0,700 4,741   
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 8 1 2,150 3,150 0,700 4,741   
 9 1 2,200 2,200 0,700 3,388   
 10 1 2,200 2,200 0,700 3,388   
 11 1 2,000 2,000 0,700 2,800   
 12 1 2,000 2,000 0,700 2,800   
      42,540 42,540
2.3. Arriostramientos
2.3.1 M² Montaje de sistema de encofrado recuperable metálico, en viga de atado para cimentación.
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
 C.1 [6 - 8] 1 1,040   1,040   
 C.1 [8 - 10] 1 1,040   1,040   
 C.1 [10 - 12] 1 1,040   1,040   
 C.1 [12 - 14] 1 1,040   1,040   
 C.1 [14 - 16] 1 1,040   1,040   
 C.1 [5 - 7] 1 1,040   1,040   
 C.1 [7 - 9] 1 1,040   1,040   
 C.1 [9 - 11] 1 1,040   1,040   
 C.1 [11 - 13] 1 1,040   1,040   
 C.1 [13 - 15] 1 1,040   1,040   
 C.1 [4 - 6] 1 0,920   0,920   
 C.1 [3 - 5] 1 0,920   0,920   
 C.1 [15 - 17] 1 0,920   0,920   
 C.1 [16 - 18] 1 0,920   0,920   
 C.1 [2 - 4] 1 1,460   1,460   
 C.1 [18 - 20] 1 1,460   1,460   
 C.1 [1 - 3] 1 1,460   1,460   
 C.1 [17 - 19] 1 1,460   1,460   
 C.1 [19 - 21] 1 2,120   2,120   
 C.1 [21 - 22] 1 2,120   2,120   
 C.1 [22 - 24] 1 2,120   2,120   
 C.1 [23 - 20] 1 2,120   2,120   
 C.1 [24 - 23] 1 2,120   2,120   
 C.1 [1 - 25] 1 2,120   2,120   
 C.1 [25 - 26] 1 2,120   2,120   
 C.1 [26 - 27] 1 2,120   2,120   
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PROYECTO  DE  EXPLOTACIÓN  DE  CEBO  DE  360  TERNEROS  EN  EL  TÉRMINO  MUNICIPAL  DE  GALINDO  Y  PERAHUY
(SALAMANCA)
MEDICIONES
 C.1 [28 - 2] 1 2,120   2,120   
 C.1 [27 - 28] 1 2,120   2,120   
      41,120 41,120
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
 C.1 [14 - 16] 1 1,520   1,520   
 C.1 [15 - 16] 1 9,760   9,760   
 C.1 [13 - 15] 1 1,520   1,520   
 C.1 [11 - 13] 1 1,360   1,360   
 C.1 [12 - 14] 1 1,360   1,360   
 C.1 [10 - 12] 1 1,440   1,440   
 C.1 [9 - 11] 1 1,440   1,440   
 C.1 [7 - 9] 1 1,440   1,440   
 C.1 [8 - 10] 1 1,440   1,440   
 C.1 [6 - 8] 1 1,440   1,440   
 C.1 [5 - 7] 1 1,440   1,440   
 C.1 [4 - 6] 1 1,360   1,360   
 C.1 [3 - 5] 1 1,360   1,360   
 C.1 [1 - 3] 1 1,520   1,520   
 C.1 [1 - 2] 1 9,760   9,760   
 C.1 [2 - 4] 1 1,520   1,520   
      39,680 39,680
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
 C.1 [6 - 8] 1 2,280   2,280   
 C.1 [5 - 7] 1 2,280   2,280   
 C.1 [8 - 10] 1 2,260   2,260   
 C.1 [7 - 9] 1 2,260   2,260   
 C.1 [9 - 10] 1 7,840   7,840   
 C.1 [12 - 11] 1 2,400   2,400   
 C.1 [12 - 2] 1 3,200   3,200   
 C.1 [1 - 12] 1 3,200   3,200   
 C.1 [3 - 5] 1 2,340   2,340   
 C.1 [3 - 11] 1 3,200   3,200   
 C.1 [1 - 3] 1 2,400   2,400   
 C.1 [4 - 6] 1 2,340   2,340   
 C.1 [11 - 4] 1 3,200   3,200   
 C.1 [2 - 4] 1 2,400   2,400   
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PROYECTO  DE  EXPLOTACIÓN  DE  CEBO  DE  360  TERNEROS  EN  EL  TÉRMINO  MUNICIPAL  DE  GALINDO  Y  PERAHUY
(SALAMANCA)
MEDICIONES
      41,600 41,600
      122,400 122,400
2.3.2 M³ Viga de atado de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con
cubilote, y acero, UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 86,3 kg/m³.
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
 C.1 [6 - 8] 1 0,210   0,210   
 C.1 [8 - 10] 1 0,210   0,210   
 C.1 [10 - 12] 1 0,210   0,210   
 C.1 [12 - 14] 1 0,210   0,210   
 C.1 [14 - 16] 1 0,210   0,210   
 C.1 [5 - 7] 1 0,210   0,210   
 C.1 [7 - 9] 1 0,210   0,210   
 C.1 [9 - 11] 1 0,210   0,210   
 C.1 [11 - 13] 1 0,210   0,210   
 C.1 [13 - 15] 1 0,210   0,210   
 C.1 [4 - 6] 1 0,180   0,180   
 C.1 [3 - 5] 1 0,180   0,180   
 C.1 [15 - 17] 1 0,180   0,180   
 C.1 [16 - 18] 1 0,180   0,180   
 C.1 [2 - 4] 1 0,290   0,290   
 C.1 [18 - 20] 1 0,290   0,290   
 C.1 [1 - 3] 1 0,290   0,290   
 C.1 [17 - 19] 1 0,290   0,290   
 C.1 [19 - 21] 1 0,420   0,420   
 C.1 [21 - 22] 1 0,420   0,420   
 C.1 [22 - 24] 1 0,420   0,420   
 C.1 [23 - 20] 1 0,420   0,420   
 C.1 [24 - 23] 1 0,420   0,420   
 C.1 [1 - 25] 1 0,420   0,420   
 C.1 [25 - 26] 1 0,420   0,420   
 C.1 [26 - 27] 1 0,420   0,420   
 C.1 [28 - 2] 1 0,420   0,420   
 C.1 [27 - 28] 1 0,420   0,420   
      8,180 8,180
2.3.3 M³ Viga de atado de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con
cubilote, y acero, UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 65,9 kg/m³.
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
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PROYECTO  DE  EXPLOTACIÓN  DE  CEBO  DE  360  TERNEROS  EN  EL  TÉRMINO  MUNICIPAL  DE  GALINDO  Y  PERAHUY
(SALAMANCA)
MEDICIONES
 C.1 [14 - 16] 1 0,300   0,300   
 C.1 [15 - 16] 1 1,950   1,950   
 C.1 [13 - 15] 1 0,300   0,300   
 C.1 [11 - 13] 1 0,270   0,270   
 C.1 [12 - 14] 1 0,270   0,270   
 C.1 [10 - 12] 1 0,290   0,290   
 C.1 [9 - 11] 1 0,290   0,290   
 C.1 [7 - 9] 1 0,290   0,290   
 C.1 [8 - 10] 1 0,290   0,290   
 C.1 [6 - 8] 1 0,290   0,290   
 C.1 [5 - 7] 1 0,290   0,290   
 C.1 [4 - 6] 1 0,270   0,270   
 C.1 [3 - 5] 1 0,270   0,270   
 C.1 [1 - 3] 1 0,300   0,300   
 C.1 [1 - 2] 1 1,950   1,950   
 C.1 [2 - 4] 1 0,300   0,300   
      7,920 7,920
2.3.4 M³ Viga de atado de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con
cubilote, y acero, UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 54,2 kg/m³.
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
 C.1 [6 - 8] 1 0,460   0,460   
 C.1 [5 - 7] 1 0,460   0,460   
 C.1 [8 - 10] 1 0,450   0,450   
 C.1 [7 - 9] 1 0,450   0,450   
 C.1 [9 - 10] 1 1,570   1,570   
 C.1 [12 - 11] 1 0,480   0,480   
 C.1 [12 - 2] 1 0,640   0,640   
 C.1 [1 - 12] 1 0,640   0,640   
 C.1 [3 - 5] 1 0,470   0,470   
 C.1 [3 - 11] 1 0,640   0,640   
 C.1 [1 - 3] 1 0,480   0,480   
 C.1 [4 - 6] 1 0,470   0,470   
 C.1 [11 - 4] 1 0,640   0,640   
 C.1 [2 - 4] 1 0,480   0,480   
      8,330 8,33
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PROYECTO  DE  EXPLOTACIÓN  DE  CEBO  DE  360  TERNEROS  EN  EL  TÉRMINO  MUNICIPAL  DE  GALINDO  Y  PERAHUY
(SALAMANCA)
MEDICIONES
3. Estructuras
3.1. Acero
3.1.1 Kg Acero S275JR en estructura metálica, con piezas simples de perfiles laminados en caliente, de las series HEB, con
uniones soldadas en obra.
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
 Cebadero en Galindo y Perahuy - Pieza (N1/N2) 1 669,270   669,270   
 Cebadero en Galindo y Perahuy - Pieza (N3/N4) 1 669,270   669,270   
 Cebadero en Galindo y Perahuy - Pieza (N6/N7) 1 669,270   669,270   
 Cebadero en Galindo y Perahuy - Pieza (N8/N9) 1 669,270   669,270   
 Cebadero en Galindo y Perahuy - Pieza (N11/N12) 1 669,270   669,270   
 Cebadero en Galindo y Perahuy - Pieza (N13/N14) 1 669,270   669,270   
 Cebadero en Galindo y Perahuy - Pieza (N16/N17) 1 669,270   669,270   
 Cebadero en Galindo y Perahuy - Pieza (N18/N19) 1 669,270   669,270   
 Cebadero en Galindo y Perahuy - Pieza (N21/N22) 1 669,270   669,270   
 Cebadero en Galindo y Perahuy - Pieza (N23/N24) 1 669,270   669,270   
 Cebadero en Galindo y Perahuy - Pieza (N26/N27) 1 669,270   669,270   
 Cebadero en Galindo y Perahuy - Pieza (N28/N29) 1 669,270   669,270   
 Cebadero en Galindo y Perahuy - Pieza (N31/N32) 1 669,270   669,270   
 Cebadero en Galindo y Perahuy - Pieza (N33/N34) 1 669,270   669,270   
 Cebadero en Galindo y Perahuy - Pieza (N36/N37) 1 669,270   669,270   
 Cebadero en Galindo y Perahuy - Pieza (N38/N39) 1 669,270   669,270   
 Cebadero en Galindo y Perahuy - Pieza (N41/N42) 1 669,270   669,270   
 Cebadero en Galindo y Perahuy - Pieza (N43/N44) 1 669,270   669,270   
 Cebadero en Galindo y Perahuy - Pieza (N46/N47) 1 669,270   669,270   
 Cebadero en Galindo y Perahuy - Pieza (N48/N49) 1 669,270   669,270   
 Cebadero en Galindo y Perahuy - Pieza (N51/N52) 1 255,750   255,750   
 Cebadero en Galindo y Perahuy - Pieza (N53/N54) 1 298,380   298,380   
 Cebadero en Galindo y Perahuy - Pieza (N55/N56) 1 255,750   255,750   
 Cebadero en Galindo y Perahuy - Pieza (N57/N58) 1 298,380   298,380   
 Cebadero en Galindo y Perahuy - Pieza (N59/N60) 1 255,750   255,750   
 Cebadero en Galindo y Perahuy - Pieza (N61/N62) 1 298,380   298,380   
 Cebadero en Galindo y Perahuy - Pieza (N63/N64) 1 298,380   298,380   
 Cebadero en Galindo y Perahuy - Pieza (N65/N66) 1 255,750   255,750   
 Cebadero en Galindo y Perahuy - Pieza (N2/N7) 1 133,450   133,450   
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PROYECTO  DE  EXPLOTACIÓN  DE  CEBO  DE  360  TERNEROS  EN  EL  TÉRMINO  MUNICIPAL  DE  GALINDO  Y  PERAHUY
(SALAMANCA)
MEDICIONES
 Cebadero en Galindo y Perahuy - Pieza (N7/N12) 1 133,450   133,450   
 Cebadero en Galindo y Perahuy - Pieza (N12/N17) 1 133,450   133,450   
 Cebadero en Galindo y Perahuy - Pieza (N17/N22) 1 133,450   133,450   
 Cebadero en Galindo y Perahuy - Pieza (N22/N27) 1 133,450   133,450   
 Cebadero en Galindo y Perahuy - Pieza (N27/N32) 1 133,450   133,450   
 Cebadero en Galindo y Perahuy - Pieza (N32/N37) 1 133,450   133,450   
 Cebadero en Galindo y Perahuy - Pieza (N37/N42) 1 133,450   133,450   
 Cebadero en Galindo y Perahuy - Pieza (N42/N47) 1 133,450   133,450   
 Cebadero en Galindo y Perahuy - Pieza (N4/N9) 1 133,450   133,450   
 Cebadero en Galindo y Perahuy - Pieza (N9/N14) 1 133,450   133,450   
 Cebadero en Galindo y Perahuy - Pieza (N14/N19) 1 133,450   133,450   
 Cebadero en Galindo y Perahuy - Pieza (N19/N24) 1 133,450   133,450   
 Cebadero en Galindo y Perahuy - Pieza (N24/N29) 1 133,450   133,450   
 Cebadero en Galindo y Perahuy - Pieza (N29/N34) 1 133,450   133,450   
 Cebadero en Galindo y Perahuy - Pieza (N34/N39) 1 133,450   133,450   
 Cebadero en Galindo y Perahuy - Pieza (N39/N44) 1 133,450   133,450   
 Cebadero en Galindo y Perahuy - Pieza (N44/N49) 1 133,450   133,450   
 Cebadero en Galindo y Perahuy - Pieza (N67/N68) 1 133,450   133,450   
 Cebadero en Galindo y Perahuy - Pieza (N69/N70) 1 133,450   133,450   
 Cebadero en Galindo y Perahuy - Pieza (N45/N50) 1 133,450   133,450   
 Cebadero en Galindo y Perahuy - Pieza (N5/N10) 1 133,450   133,450   
 Cebadero en Galindo y Perahuy - Pieza (N25/N30) 1 133,450   133,450   
 Cebadero en Galindo y Perahuy - Pieza (N71/N72) 1 133,450   133,450   
 Cebadero en Galindo y Perahuy - Pieza (N73/N74) 1 133,450   133,450   
 Cebadero en Galindo y Perahuy - Pieza (N75/N76) 1 133,450   133,450   
 Cebadero en Galindo y Perahuy - Pieza (N77/N78) 1 133,450   133,450   
      19.205,070 19.205,070
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
 Cebadero en Galindo y Perahuy - Pieza (N2/N5) 1 823,570   823,570   
 Cebadero en Galindo y Perahuy - Pieza (N4/N5) 1 823,570   823,570   
 Cebadero en Galindo y Perahuy - Pieza (N7/N10) 1 823,570   823,570   
 Cebadero en Galindo y Perahuy - Pieza (N9/N10) 1 823,570   823,570   
 Cebadero en Galindo y Perahuy - Pieza (N12/N15) 1 823,570   823,570   
 Cebadero en Galindo y Perahuy - Pieza (N14/N15) 1 823,570   823,570   
 Cebadero en Galindo y Perahuy - Pieza (N17/N20) 1 823,570   823,570   
 Cebadero en Galindo y Perahuy - Pieza (N19/N20) 1 823,570   823,570   
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PROYECTO  DE  EXPLOTACIÓN  DE  CEBO  DE  360  TERNEROS  EN  EL  TÉRMINO  MUNICIPAL  DE  GALINDO  Y  PERAHUY
(SALAMANCA)
MEDICIONES
 Cebadero en Galindo y Perahuy - Pieza (N22/N25) 1 823,570   823,570   
 Cebadero en Galindo y Perahuy - Pieza (N24/N25) 1 823,570   823,570   
 Cebadero en Galindo y Perahuy - Pieza (N27/N30) 1 823,570   823,570   
 Cebadero en Galindo y Perahuy - Pieza (N29/N30) 1 823,570   823,570   
 Cebadero en Galindo y Perahuy - Pieza (N32/N35) 1 823,570   823,570   
 Cebadero en Galindo y Perahuy - Pieza (N34/N35) 1 823,570   823,570   
 Cebadero en Galindo y Perahuy - Pieza (N37/N40) 1 823,570   823,570   
 Cebadero en Galindo y Perahuy - Pieza (N39/N40) 1 823,570   823,570   
 Cebadero en Galindo y Perahuy - Pieza (N42/N45) 1 823,570   823,570   
 Cebadero en Galindo y Perahuy - Pieza (N44/N45) 1 823,570   823,570   
 Cebadero en Galindo y Perahuy - Pieza (N47/N50) 1 823,570   823,570   
 Cebadero en Galindo y Perahuy - Pieza (N49/N50) 1 823,570   823,570   
      16.471,400 16.471,400
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
 Cebadero en Galindo y Perahuy - Pieza (N72/N25) 1 3,200   3,200   
 Cebadero en Galindo y Perahuy - Pieza (N22/N72) 1 3,200   3,200   
 Cebadero en Galindo y Perahuy - Pieza (N27/N71) 1 3,200   3,200   
 Cebadero en Galindo y Perahuy - Pieza (N71/N30) 1 3,200   3,200   
 Cebadero en Galindo y Perahuy - Pieza (N68/N5) 1 3,200   3,200   
 Cebadero en Galindo y Perahuy - Pieza (N2/N68) 1 3,200   3,200   
 Cebadero en Galindo y Perahuy - Pieza (N7/N67) 1 3,200   3,200   
 Cebadero en Galindo y Perahuy - Pieza (N67/N10) 1 3,200   3,200   
 Cebadero en Galindo y Perahuy - Pieza (N69/N50) 1 3,200   3,200   
 Cebadero en Galindo y Perahuy - Pieza (N47/N69) 1 3,200   3,200   
 Cebadero en Galindo y Perahuy - Pieza (N42/N70) 1 3,200   3,200   
 Cebadero en Galindo y Perahuy - Pieza (N70/N45) 1 3,200   3,200   
 Cebadero en Galindo y Perahuy - Pieza (N78/N5) 1 3,200   3,200   
 Cebadero en Galindo y Perahuy - Pieza (N4/N78) 1 3,200   3,200   
 Cebadero en Galindo y Perahuy - Pieza (N9/N77) 1 3,200   3,200   
 Cebadero en Galindo y Perahuy - Pieza (N77/N10) 1 3,200   3,200   
 Cebadero en Galindo y Perahuy - Pieza (N75/N30) 1 3,200   3,200   
 Cebadero en Galindo y Perahuy - Pieza (N29/N75) 1 3,200   3,200   
 Cebadero en Galindo y Perahuy - Pieza (N24/N76) 1 3,200   3,200   
 Cebadero en Galindo y Perahuy - Pieza (N76/N25) 1 3,200   3,200   
 Cebadero en Galindo y Perahuy - Pieza (N73/N50) 1 3,200   3,200   
 Cebadero en Galindo y Perahuy - Pieza (N49/N73) 1 3,200   3,200   
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PROYECTO  DE  EXPLOTACIÓN  DE  CEBO  DE  360  TERNEROS  EN  EL  TÉRMINO  MUNICIPAL  DE  GALINDO  Y  PERAHUY
(SALAMANCA)
MEDICIONES
 Cebadero en Galindo y Perahuy - Pieza (N44/N74) 1 3,200   3,200   
 Cebadero en Galindo y Perahuy - Pieza (N74/N45) 1 3,200   3,200   
      76,800 76,800
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
 Cebadero de terneros en Galindo y Perahuy - Pieza (N1/N2) 1 357,180   357,180   
 Cebadero de terneros en Galindo y Perahuy - Pieza (N3/N4) 1 357,180   357,180   
 Cebadero de terneros en Galindo y Perahuy - Pieza (N6/N7) 1 357,180   357,180   
 Cebadero de terneros en Galindo y Perahuy - Pieza (N8/N9) 1 357,180   357,180   
 Cebadero de terneros en Galindo y Perahuy - Pieza (N11/N12) 1 357,180   357,180   
 Cebadero de terneros en Galindo y Perahuy - Pieza (N13/N14) 1 357,180   357,180   
 Cebadero de terneros en Galindo y Perahuy - Pieza (N16/N17) 1 357,180   357,180   
 Cebadero de terneros en Galindo y Perahuy - Pieza (N18/N19) 1 357,180   357,180   
 Cebadero de terneros en Galindo y Perahuy - Pieza (N21/N22) 1 357,180   357,180   
 Cebadero de terneros en Galindo y Perahuy - Pieza (N23/N24) 1 357,180   357,180   
 Cebadero de terneros en Galindo y Perahuy - Pieza (N26/N27) 1 357,180   357,180   
 Cebadero de terneros en Galindo y Perahuy - Pieza (N28/N29) 1 357,180   357,180   
 Cebadero de terneros en Galindo y Perahuy - Pieza (N31/N32) 1 357,180   357,180   
 Cebadero de terneros en Galindo y Perahuy - Pieza (N33/N34) 1 357,180   357,180   
 Cebadero de terneros en Galindo y Perahuy - Pieza (N36/N37) 1 357,180   357,180   
 Cebadero de terneros en Galindo y Perahuy - Pieza (N38/N39) 1 357,180   357,180   
 Cebadero de terneros en Galindo y Perahuy - Pieza (N4/N9) 1 133,450   133,450   
 Cebadero de terneros en Galindo y Perahuy - Pieza (N9/N14) 1 133,450   133,450   
 Cebadero de terneros en Galindo y Perahuy - Pieza (N14/N19) 1 133,450   133,450   
 Cebadero de terneros en Galindo y Perahuy - Pieza (N19/N24) 1 133,450   133,450   
 Cebadero de terneros en Galindo y Perahuy - Pieza (N24/N29) 1 133,450   133,450   
 Cebadero de terneros en Galindo y Perahuy - Pieza (N29/N34) 1 133,450   133,450   
 Cebadero de terneros en Galindo y Perahuy - Pieza (N34/N39) 1 133,450   133,450   
 Cebadero de terneros en Galindo y Perahuy - Pieza (N2/N7) 1 133,450   133,450   
 Cebadero de terneros en Galindo y Perahuy - Pieza (N7/N12) 1 133,450   133,450   
 Cebadero de terneros en Galindo y Perahuy - Pieza (N12/N17) 1 133,450   133,450   
 Cebadero de terneros en Galindo y Perahuy - Pieza (N17/N22) 1 133,450   133,450   
 Cebadero de terneros en Galindo y Perahuy - Pieza (N22/N27) 1 133,450   133,450   
 Cebadero de terneros en Galindo y Perahuy - Pieza (N27/N32) 1 133,450   133,450   
 Cebadero de terneros en Galindo y Perahuy - Pieza (N32/N37) 1 133,450   133,450   
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MEDICIONES
 Cebadero de terneros en Galindo y Perahuy - Pieza (N35/N40) 1 133,450   133,450   
 Cebadero de terneros en Galindo y Perahuy - Pieza (N5/N10) 1 133,450   133,450   
 Cebadero de terneros en Galindo y Perahuy - Pieza (N20/N25) 1 133,450   133,450   
 Cebadero de terneros en Galindo y Perahuy - Pieza (N41/N42) 1 133,450   133,450   
 Cebadero de terneros en Galindo y Perahuy - Pieza (N43/N44) 1 133,450   133,450   
 Cebadero de terneros en Galindo y Perahuy - Pieza (N45/N46) 1 133,450   133,450   
 Cebadero de terneros en Galindo y Perahuy - Pieza (N47/N48) 1 133,450   133,450   
 Cebadero de terneros en Galindo y Perahuy - Pieza (N49/N50) 1 133,450   133,450   
 Cebadero de terneros en Galindo y Perahuy - Pieza (N51/N52) 1 133,450   133,450   
      8.784,230 8.784,230
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
 Cebadero de terneros en Galindo y Perahuy - Pieza (N2/N5) 1 310,130   310,130   
 Cebadero de terneros en Galindo y Perahuy - Pieza (N4/N5) 1 310,130   310,130   
 Cebadero de terneros en Galindo y Perahuy - Pieza (N7/N10) 1 310,130   310,130   
 Cebadero de terneros en Galindo y Perahuy - Pieza (N9/N10) 1 310,130   310,130   
 Cebadero de terneros en Galindo y Perahuy - Pieza (N12/N15) 1 310,130   310,130   
 Cebadero de terneros en Galindo y Perahuy - Pieza (N14/N15) 1 310,130   310,130   
 Cebadero de terneros en Galindo y Perahuy - Pieza (N17/N20) 1 310,130   310,130   
 Cebadero de terneros en Galindo y Perahuy - Pieza (N19/N20) 1 310,130   310,130   
 Cebadero de terneros en Galindo y Perahuy - Pieza (N22/N25) 1 310,130   310,130   
 Cebadero de terneros en Galindo y Perahuy - Pieza (N24/N25) 1 310,130   310,130   
 Cebadero de terneros en Galindo y Perahuy - Pieza (N27/N30) 1 310,130   310,130   
 Cebadero de terneros en Galindo y Perahuy - Pieza (N29/N30) 1 310,130   310,130   
 Cebadero de terneros en Galindo y Perahuy - Pieza (N32/N35) 1 310,130   310,130   
 Cebadero de terneros en Galindo y Perahuy - Pieza (N34/N35) 1 310,130   310,130   
 Cebadero de terneros en Galindo y Perahuy - Pieza (N37/N40) 1 310,130   310,130   
 Cebadero de terneros en Galindo y Perahuy - Pieza (N39/N40) 1 310,130   310,130   
      4.962,080 4.962,080
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
 Cebadero de terneros en Galindo y Perahuy - Pieza (N52/N5) 1 1,400   1,400   
 Cebadero de terneros en Galindo y Perahuy - Pieza (N2/N52) 1 1,400   1,400   
 Cebadero de terneros en Galindo y Perahuy - Pieza (N7/N51) 1 1,400   1,400   
 Cebadero de terneros en Galindo y Perahuy - Pieza (N51/N10) 1 1,400   1,400   
 Cebadero de terneros en Galindo y Perahuy - Pieza (N50/N20) 1 1,400   1,400   
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 Cebadero de terneros en Galindo y Perahuy - Pieza (N17/N50) 1 1,400   1,400   
 Cebadero de terneros en Galindo y Perahuy - Pieza (N22/N49) 1 1,400   1,400   
 Cebadero de terneros en Galindo y Perahuy - Pieza (N49/N25) 1 1,400   1,400   
 Cebadero de terneros en Galindo y Perahuy - Pieza (N47/N40) 1 1,400   1,400   
 Cebadero de terneros en Galindo y Perahuy - Pieza (N37/N47) 1 1,400   1,400   
 Cebadero de terneros en Galindo y Perahuy - Pieza (N32/N48) 1 1,400   1,400   
 Cebadero de terneros en Galindo y Perahuy - Pieza (N48/N35) 1 1,400   1,400   
 Cebadero de terneros en Galindo y Perahuy - Pieza (N45/N10) 1 1,400   1,400   
 Cebadero de terneros en Galindo y Perahuy - Pieza (N9/N45) 1 1,400   1,400   
 Cebadero de terneros en Galindo y Perahuy - Pieza (N4/N46) 1 1,400   1,400   
 Cebadero de terneros en Galindo y Perahuy - Pieza (N46/N5) 1 1,400   1,400   
 Cebadero de terneros en Galindo y Perahuy - Pieza (N43/N25) 1 1,400   1,400   
 Cebadero de terneros en Galindo y Perahuy - Pieza (N24/N43) 1 1,400   1,400   
 Cebadero de terneros en Galindo y Perahuy - Pieza (N19/N44) 1 1,400   1,400   
 Cebadero de terneros en Galindo y Perahuy - Pieza (N44/N20) 1 1,400   1,400   
 Cebadero de terneros en Galindo y Perahuy - Pieza (N41/N40) 1 1,400   1,400   
 Cebadero de terneros en Galindo y Perahuy - Pieza (N39/N41) 1 1,400   1,400   
 Cebadero de terneros en Galindo y Perahuy - Pieza (N34/N42) 1 1,400   1,400   
 Cebadero de terneros en Galindo y Perahuy - Pieza (N42/N35) 1 1,400   1,400   
      33,600 33,600
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
 Proyecto Galindo y Perahuy - Pieza (N1/N2) 1 256,300   256,300   
 Proyecto Galindo y Perahuy - Pieza (N3/N4) 1 256,300   256,300   
 Proyecto Galindo y Perahuy - Pieza (N6/N7) 1 256,300   256,300   
 Proyecto Galindo y Perahuy - Pieza (N8/N9) 1 256,300   256,300   
 Proyecto Galindo y Perahuy - Pieza (N11/N12) 1 256,300   256,300   
 Proyecto Galindo y Perahuy - Pieza (N13/N14) 1 256,300   256,300   
 Proyecto Galindo y Perahuy - Pieza (N16/N17) 1 256,300   256,300   
 Proyecto Galindo y Perahuy - Pieza (N18/N19) 1 256,300   256,300   
 Proyecto Galindo y Perahuy - Pieza (N21/N22) 1 256,300   256,300   
 Proyecto Galindo y Perahuy - Pieza (N23/N24) 1 256,300   256,300   
 Proyecto Galindo y Perahuy - Pieza (N26/N10) 1 333,190   333,190   
 Proyecto Galindo y Perahuy - Pieza (N27/N5) 1 333,190   333,190   
 Proyecto Galindo y Perahuy - Pieza (N2/N7) 1 133,450   133,450   
 Proyecto Galindo y Perahuy - Pieza (N7/N12) 1 133,450   133,450   
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MEDICIONES
 Proyecto Galindo y Perahuy - Pieza (N12/N17) 1 133,450   133,450   
 Proyecto Galindo y Perahuy - Pieza (N17/N22) 1 133,450   133,450   
 Proyecto Galindo y Perahuy - Pieza (N5/N10) 1 133,450   133,450   
 Proyecto Galindo y Perahuy - Pieza (N20/N25) 1 133,450   133,450   
 Proyecto Galindo y Perahuy - Pieza (N4/N9) 1 133,450   133,450   
 Proyecto Galindo y Perahuy - Pieza (N9/N14) 1 133,450   133,450   
 Proyecto Galindo y Perahuy - Pieza (N14/N19) 1 133,450   133,450   
 Proyecto Galindo y Perahuy - Pieza (N19/N24) 1 133,450   133,450   
 Proyecto Galindo y Perahuy - Pieza (N28/N29) 1 133,450   133,450   
 Proyecto Galindo y Perahuy - Pieza (N30/N31) 1 133,450   133,450   
 Proyecto Galindo y Perahuy - Pieza (N32/N33) 1 133,450   133,450   
 Proyecto Galindo y Perahuy - Pieza (N34/N35) 1 133,450   133,450   
 Proyecto Galindo y Perahuy - Pieza (N36/N37) 1 133,450   133,450   
      5.231,130 5.231,130
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
 Proyecto Galindo y Perahuy - Pieza (N2/N5) 1 222,840   222,840   
 Proyecto Galindo y Perahuy - Pieza (N4/N5) 1 222,840   222,840   
 Proyecto Galindo y Perahuy - Pieza (N7/N10) 1 222,840   222,840   
 Proyecto Galindo y Perahuy - Pieza (N9/N10) 1 222,840   222,840   
 Proyecto Galindo y Perahuy - Pieza (N12/N15) 1 222,840   222,840   
 Proyecto Galindo y Perahuy - Pieza (N14/N15) 1 222,840   222,840   
 Proyecto Galindo y Perahuy - Pieza (N17/N20) 1 222,840   222,840   
 Proyecto Galindo y Perahuy - Pieza (N19/N20) 1 222,840   222,840   
 Proyecto Galindo y Perahuy - Pieza (N22/N25) 1 222,840   222,840   
 Proyecto Galindo y Perahuy - Pieza (N24/N25) 1 222,840   222,840   
      2.228,400 2.228,400
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
 Proyecto Galindo y Perahuy - Pieza (N32/N10) 1 1,310   1,310   
 Proyecto Galindo y Perahuy - Pieza (N33/N5) 1 1,310   1,310   
 Proyecto Galindo y Perahuy - Pieza (N2/N33) 1 1,300   1,300   
 Proyecto Galindo y Perahuy - Pieza (N7/N32) 1 1,300   1,300   
 Proyecto Galindo y Perahuy - Pieza (N30/N25) 1 1,310   1,310   
 Proyecto Galindo y Perahuy - Pieza (N31/N20) 1 1,310   1,310   
 Proyecto Galindo y Perahuy - Pieza (N17/N31) 1 1,300   1,300   
 Proyecto Galindo y Perahuy - Pieza (N22/N30) 1 1,300   1,300   
 Proyecto Galindo y Perahuy - Pieza (N36/N10) 1 1,310   1,310   
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 Proyecto Galindo y Perahuy - Pieza (N4/N37) 1 1,300   1,300   
 Proyecto Galindo y Perahuy - Pieza (N9/N36) 1 1,300   1,300   
 Proyecto Galindo y Perahuy - Pieza (N37/N5) 1 1,310   1,310   
 Proyecto Galindo y Perahuy - Pieza (N35/N20) 1 1,310   1,310   
 Proyecto Galindo y Perahuy - Pieza (N19/N35) 1 1,300   1,300   
 Proyecto Galindo y Perahuy - Pieza (N24/N34) 1 1,300   1,300   
 Proyecto Galindo y Perahuy - Pieza (N34/N25) 1 1,310   1,310   
      20,880 20,880
      57.013,590 57.013,590
3.1.2 Ud Placa de anclaje de acero S275JR en perfil  plano, de 250x250 mm y espesor 9 mm, con 4 pernos de acero
corrugado UNE-EN 10080 B 500 S de 10 mm de diámetro y 33,9 cm de longitud total, soldados.
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
 Cebadero en Galindo y Perahuy - Ancho X: 250 mm, Ancho Y: 250 mm y Espesor: 9 mm 1    1,000   
 Cebadero en Galindo y Perahuy - Ancho X: 250 mm, Ancho Y: 250 mm y Espesor: 9 mm 1    1,000   
 Cebadero en Galindo y Perahuy - Ancho X: 250 mm, Ancho Y: 250 mm y Espesor: 9 mm 1    1,000   
 Cebadero en Galindo y Perahuy - Ancho X: 250 mm, Ancho Y: 250 mm y Espesor: 9 mm 1    1,000   
 Cebadero en Galindo y Perahuy - Ancho X: 250 mm, Ancho Y: 250 mm y Espesor: 9 mm 1    1,000   
 Cebadero en Galindo y Perahuy - Ancho X: 250 mm, Ancho Y: 250 mm y Espesor: 9 mm 1    1,000   
 Cebadero en Galindo y Perahuy - Ancho X: 250 mm, Ancho Y: 250 mm y Espesor: 9 mm 1    1,000   
 Cebadero en Galindo y Perahuy - Ancho X: 250 mm, Ancho Y: 250 mm y Espesor: 9 mm 1    1,000   
      8,000 8,000
3.1.3 Ud Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, con rigidizadores, de 650x650 mm y espesor 30 mm, con 8
pernos de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 S de 32 mm de diámetro y 93,2 cm de longitud total, soldados.
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
 Cebadero en Galindo y Perahuy - Ancho X: 650 mm, Ancho Y: 650 mm y Espesor: 30 mm 1    1,000   
 Cebadero en Galindo y Perahuy - Ancho X: 650 mm, Ancho Y: 650 mm y Espesor: 30 mm 1    1,000   
 Cebadero en Galindo y Perahuy - Ancho X: 650 mm, Ancho Y: 650 mm y Espesor: 30 mm 1    1,000   
 Cebadero en Galindo y Perahuy - Ancho X: 650 mm, Ancho Y: 650 mm y Espesor: 30 mm 1    1,000   
 Cebadero en Galindo y Perahuy - Ancho X: 650 mm, Ancho Y: 650 mm y Espesor: 30 mm 1    1,000   
 Cebadero en Galindo y Perahuy - Ancho X: 650 mm, Ancho Y: 650 mm y Espesor: 30 mm 1    1,000   
 Cebadero en Galindo y Perahuy - Ancho X: 650 mm, Ancho Y: 650 mm y Espesor: 30 mm 1    1,000   
 Cebadero en Galindo y Perahuy - Ancho X: 650 mm, Ancho Y: 650 mm y Espesor: 30 mm 1    1,000   
 Cebadero en Galindo y Perahuy - Ancho X: 650 mm, Ancho Y: 650 mm y Espesor: 30 mm 1    1,000   
 Cebadero en Galindo y Perahuy - Ancho X: 650 mm, Ancho Y: 650 mm y Espesor: 30 mm 1    1,000   
 Cebadero en Galindo y Perahuy - Ancho X: 650 mm, Ancho Y: 650 mm y Espesor: 30 mm 1    1,000   
 Cebadero en Galindo y Perahuy - Ancho X: 650 mm, Ancho Y: 650 mm y Espesor: 30 mm 1    1,000   
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MEDICIONES
 Cebadero en Galindo y Perahuy - Ancho X: 650 mm, Ancho Y: 650 mm y Espesor: 30 mm 1    1,000   
 Cebadero en Galindo y Perahuy - Ancho X: 650 mm, Ancho Y: 650 mm y Espesor: 30 mm 1    1,000   
 Cebadero en Galindo y Perahuy - Ancho X: 650 mm, Ancho Y: 650 mm y Espesor: 30 mm 1    1,000   
 Cebadero en Galindo y Perahuy - Ancho X: 650 mm, Ancho Y: 650 mm y Espesor: 30 mm 1    1,000   
 Cebadero en Galindo y Perahuy - Ancho X: 650 mm, Ancho Y: 650 mm y Espesor: 30 mm 1    1,000   
 Cebadero en Galindo y Perahuy - Ancho X: 650 mm, Ancho Y: 650 mm y Espesor: 30 mm 1    1,000   
 Cebadero en Galindo y Perahuy - Ancho X: 650 mm, Ancho Y: 650 mm y Espesor: 30 mm 1    1,000   
 Cebadero en Galindo y Perahuy - Ancho X: 650 mm, Ancho Y: 650 mm y Espesor: 30 mm 1    1,000   
      20,000 20,000
3.1.4 Ud Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, con rigidizadores, de 500x500 mm y espesor 18 mm, con 8
pernos de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 S de 20 mm de diámetro y 65,8 cm de longitud total, soldados.
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
 Cebadero de terneros en Galindo y Perahuy - Ancho X: 500 mm, Ancho Y: 500 mm y Espesor: 18 mm 1    1,000   
 Cebadero de terneros en Galindo y Perahuy - Ancho X: 500 mm, Ancho Y: 500 mm y Espesor: 18 mm 1    1,000   
 Cebadero de terneros en Galindo y Perahuy - Ancho X: 500 mm, Ancho Y: 500 mm y Espesor: 18 mm 1    1,000   
 Cebadero de terneros en Galindo y Perahuy - Ancho X: 500 mm, Ancho Y: 500 mm y Espesor: 18 mm 1    1,000   
 Cebadero de terneros en Galindo y Perahuy - Ancho X: 500 mm, Ancho Y: 500 mm y Espesor: 18 mm 1    1,000   
 Cebadero de terneros en Galindo y Perahuy - Ancho X: 500 mm, Ancho Y: 500 mm y Espesor: 18 mm 1    1,000   
 Cebadero de terneros en Galindo y Perahuy - Ancho X: 500 mm, Ancho Y: 500 mm y Espesor: 18 mm 1    1,000   
 Cebadero de terneros en Galindo y Perahuy - Ancho X: 500 mm, Ancho Y: 500 mm y Espesor: 18 mm 1    1,000   
 Cebadero de terneros en Galindo y Perahuy - Ancho X: 500 mm, Ancho Y: 500 mm y Espesor: 18 mm 1    1,000   
 Cebadero de terneros en Galindo y Perahuy - Ancho X: 500 mm, Ancho Y: 500 mm y Espesor: 18 mm 1    1,000   
 Cebadero de terneros en Galindo y Perahuy - Ancho X: 500 mm, Ancho Y: 500 mm y Espesor: 18 mm 1    1,000   
 Cebadero de terneros en Galindo y Perahuy - Ancho X: 500 mm, Ancho Y: 500 mm y Espesor: 18 mm 1    1,000   
 Cebadero de terneros en Galindo y Perahuy - Ancho X: 500 mm, Ancho Y: 500 mm y Espesor: 18 mm 1    1,000   
 Cebadero de terneros en Galindo y Perahuy - Ancho X: 500 mm, Ancho Y: 500 mm y Espesor: 18 mm 1    1,000   
 Cebadero de terneros en Galindo y Perahuy - Ancho X: 500 mm, Ancho Y: 500 mm y Espesor: 18 mm 1    1,000   
 Cebadero de terneros en Galindo y Perahuy - Ancho X: 500 mm, Ancho Y: 500 mm y Espesor: 18 mm 1    1,000   
      16,000 16,000
3.1.5 Ud Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, con rigidizadores, de 450x450 mm y espesor 18 mm, con 8
pernos de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 S de 20 mm de diámetro y 40,8 cm de longitud total, soldados.
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
 Proyecto Galindo y Perahuy - Ancho X: 450 mm, Ancho Y: 450 mm y Espesor: 18 mm 1    1,000   
 Proyecto Galindo y Perahuy - Ancho X: 450 mm, Ancho Y: 450 mm y Espesor: 18 mm 1    1,000   
 Proyecto Galindo y Perahuy - Ancho X: 450 mm, Ancho Y: 450 mm y Espesor: 18 mm 1    1,000   
 Proyecto Galindo y Perahuy - Ancho X: 450 mm, Ancho Y: 450 mm y Espesor: 18 mm 1    1,000   
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 Proyecto Galindo y Perahuy - Ancho X: 450 mm, Ancho Y: 450 mm y Espesor: 18 mm 1    1,000   
 Proyecto Galindo y Perahuy - Ancho X: 450 mm, Ancho Y: 450 mm y Espesor: 18 mm 1    1,000   
 Proyecto Galindo y Perahuy - Ancho X: 450 mm, Ancho Y: 450 mm y Espesor: 18 mm 1    1,000   
 Proyecto Galindo y Perahuy - Ancho X: 450 mm, Ancho Y: 450 mm y Espesor: 18 mm 1    1,000   
 Proyecto Galindo y Perahuy - Ancho X: 450 mm, Ancho Y: 450 mm y Espesor: 18 mm 1    1,000   
 Proyecto Galindo y Perahuy - Ancho X: 450 mm, Ancho Y: 450 mm y Espesor: 18 mm 1    1,000   
 Proyecto Galindo y Perahuy - Ancho X: 450 mm, Ancho Y: 450 mm y Espesor: 18 mm 1    1,000   
 Proyecto Galindo y Perahuy - Ancho X: 450 mm, Ancho Y: 450 mm y Espesor: 18 mm 1    1,000   
      12,000 12,000
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MEDICIONES
4. Fachadas
4.1. Hoja exterior para revestir en fachada
5.1.1 M² Hoja exterior de cerramiento de fachada, de 10 cm de espesor de fábrica, de bloque hueco de hormigón, para
revestir, color gris, 40x20x10 cm, resistencia normalizada R10 (10 N/mm²), recibida con mortero de cemento M-7,5.
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
 Perímetro total  25,000  5,000 125,000   
 Cumbrera  6,250  2,500 15,625   
 Cerramiento lateral  90,000  3,000 270,000   
 Orificios para pienso 12 -0,100  0,100 -0,120   
 Ventanas 5 -2,000  1,000 -10,000   
      400,505 400,505
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
 Perímetro total  40,000  5,000 200,000   
 Cumbrera  30,000  1,500 45,000   
 Descuento puerta oficina 1 -1,000  2,000 -2,000   
 Descuento puertas 6 -1,500  2,000 -18,000   
 Descuento ventana baño 1 -0,850  1,000 -0,850   
 Descuento ventanas 1 -1,000  1,500 -1,500   
      222,650 222,650
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
 Perímetro total  40,000  5,000 200,000   
 Cumbrera  30,000  1,500 45,000   
 Descuento puerta oficina 1 -1,000  2,000 -2,000   
 Descuento puertas 6 -1,500  2,000 -18,000   
 Descuento ventana baño 1 -0,850  1,000 -0,850   
 Descuento ventanas 1 -1,000  1,500 -1,500   
      222,650 222,650
      845,805 845,805
4.2. Pesadas
5.2.1.- Paneles prefabricados de hormigón
5.2.1.1 M² Cerramiento de fachada formado por placas alveolares de hormigón pretensado, de 10 cm de espesor, 1,2 m de
anchura y 9 m de longitud máxima, acabado en hormigón gris, montaje horizontal.
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
 Cara norte  16,000  2,000 32,000   
 Suelo  15,010  16,000 240,160   
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 Cuña  30,020  0,380 11,408   
 Bordillo  16,000  0,150 2,400   
 Entrada  16,000  0,500 8,000   
 Lateral  31,000  2,000 62,000   
      355,968 355,968
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
 Perímetro total  6,000 5,000 0,700 21,000   
      21,000 21,000
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
 Cara norte  3,500 2,750 1,000 9,625   
      9,625 9,625
      386,593 386,593
4.3. Carpintería exterior
5.3.1 Ud Carpintería  de  aluminio,  anodizado  natural,  para  conformado  de  ventana  de  aluminio,  corredera  simple,  de
200x100 cm, serie básica, formada por dos hojas, y sin premarco.
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
 Planta baja 1    1,000   
  1    1,000   
  1    1,000   
  1    1,000   
  1    1,000   
      5,000 5,000
5.3.2 Ud Carpintería de aluminio, anodizado natural, para conformado de ventana de aluminio, corredera simple, de 80x100
cm, serie básica, formada por dos hojas, y sin premarco.
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
 Planta baja 1    1,000   
      1,000 1,000
5.3.3 Ud Carpintería  de  aluminio,  anodizado  natural,  para  conformado  de  ventana  de  aluminio,  corredera  simple,  de
150x100 cm, serie básica, formada por dos hojas, y sin premarco. Compacto incorporado (monoblock), persiana de
lamas de PVC, con accionamiento manual mediante cinta y recogedor.
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
 Planta baja 1    1,000   
      1,000 1,000
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
 Planta baja 1    1,000   
  1    1,000   
  1    1,000   
  1    1,000   
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      4,000 4,000
      5,000 5,000
5.3.4 Ud Puerta corredera suspendida para maquinaria, 400x400 cm, formada por chapa de acero galvanizada y plegada,
panel liso acanalado, acabado galvanizado sendzimir, apertura manual.
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
 Sin detalle 1    1,000   
      1,000 1,000
4.4. Vidrios
5.4.1 M² Doble acristalamiento similar a Aislaglas "UNIÓN VIDRIERA ARAGONESA", 4/6/4, con calzos y sellado continuo.
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
 Planta baja 2 0,820   1,640   
  2 0,820   1,640   
  2 0,820   1,640   
  2 0,820   1,640   
  2 0,820   1,640   
      8,200 8,200
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
 Planta baja 2 0,290   0,580   
  2 0,600   1,200   
      1,780 1,780
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
 Planta baja 2 0,600   1,200   
  2 0,600   1,200   
  2 0,600   1,200   
  2 0,600   1,200   
      4,800 4,800
      14,780 14,780
4.5. Puertas
5.5.1 Ud Puerta de entrada de acero galvanizado de una hoja, 890x2040 mm de luz y altura de paso, troquelada con un
cuarterón superior y otro inferior a una cara, acabado pintado con resina de epoxi color blanco, cerradura con tres
puntos de cierre, y premarco.
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
 Sin detalle 6    6,000   
      6,000 6,000
5.5.2 Ud Puerta de entrada de acero galvanizado de una hoja, 790x2040 mm de luz y altura de paso, troquelada con un
cuarterón superior y otro inferior a una cara, acabado pintado con resina de epoxi color blanco, cerradura con tres
puntos de cierre, y premarco.
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
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 Planta baja 1 1,000   1,000   
      1,000 1,000
5.5.3 Ud Puerta de entrada de 203x92,5x4,5 cm, hoja de tablero aglomerado, chapado con sapeli,  barnizada en taller;
precerco de pino país de 130x40 mm; galces de MDF rechapado de sapeli de 130x20 mm; tapajuntas de MDF
rechapado de sapeli de 70x10 mm.
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
 Planta baja 1 1,000   1,000   
      1,000 1,000
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5. Particiones
5.1. Hoja interior
6.1 M² Hoja interior de cerramiento de medianera de 4,9 cm de espesor, de fábrica de ladrillo cerámico hueco sencillo de
gran  formato  con  panel  aislante  de  poliestireno  expandido  incorporado,  Cerapas  Térmica  9  "CERÁMICA
PASTRANA", machihembrado, para revestir, 70x50,5x4,9+4 cm, recibida con pegamento de cola preparado y yeso
de calidad B1.
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
 Sin detalle 26,64    26,640   
      26,640 26,640
5.2. Tabiques
6.2.1.- Sistemas, tabique de fábrica y placas
6.2.1.1 M² Partición interior para tabiquería, realizada mediante el sistema "DBBLOK", formada por una hoja de fábrica de 6,5
cm de espesor de ladrillo de hormigón hueco acústico, Geroblok Tabique "DBBLOK", para revestir, de 49x6,5x19
cm, recibida con mortero de cemento M-7,5, revestida por ambas caras con 15 mm de yeso de construcción B1,
proyectado, acabado enlucido con yeso de aplicación en capa fina C6.
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
  7 2,470  5,000 86,450   
 Descuento puerta 1 -1,000  2,000 -2,000   
      84,450 84,450
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6. Instalaciones
6.1. Calefacción, climatización y A.C.S.
7.1.1 M Tubería de distribución de A.C.S. formada por tubo de polipropileno copolímero random (PP-R), de 32 mm de
diámetro  exterior,  PN=10 atm,  colocado  superficialmente  en  el  interior  del  edificio,  con aislamiento  mediante
espuma elastomérica.
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
 Sin detalle 7,97    7,970   
      7,970 7,970
7.1.2 Ud Kit solar para conexión de calentador de agua a gas a interacumulador de A.C.S. solar.
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
 Sin detalle 1    1,000   
      1,000 1,000
7.1.3 Ud Captador solar térmico por termosifón, completo, para instalación individual, para colocación sobre cubierta plana,
compuesto por: panel de 1050x2000x75 mm, superficie útil  1,99 m², rendimiento óptico 0,761 y coeficiente de
pérdidas primario 3,39 W/m²K, según UNE-EN 12975-2 y depósito cilíndrico de acero vitrificado de 110 l.
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
 Sin detalle 1    1,000   
      1,000 1,000
6.2. Eléctricas
7.2.1 Ud Red de toma de tierra para estructura de hormigón del edificio con 148 m de conductor de cobre desnudo de 35
mm².
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
 Sin detalle 1    1,000   
      1,000 1,000
7.2.2 Ud Red de toma de tierra para estructura de hormigón del edificio con 108 m de conductor de cobre desnudo de 35
mm².
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
 Sin detalle 1    1,000   
      1,000 1,000
7.2.3 Ud Red de toma de tierra para estructura de hormigón del edificio con 72 m de conductor de cobre desnudo de 35
mm².
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
 Sin detalle 1    1,000   
      1,000 1,000
7.2.4 M Canalización fija en superficie de de PVC, serie B, de 40 mm de diámetro.
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
 Derivación individual (Cuadro de uso industrial 1) 1 2,230   2,230   
      2,230 2,230
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  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
 Derivación individual (Cuadro de uso industrial 1) 1 1,860   1,860   
      1,860 1,860
      4,090 4,090
7.2.5 M Canalización enterrada de tubo curvable, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared (interior lisa y exterior
corrugada), de color naranja, de 50 mm de diámetro nominal, resistencia a la compresión 450 N.
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
 Instalación interior (Cuadro de uso industrial 1) 1 2,400   2,400   
      2,400 2,400
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
 Derivación individual (Cuadro de uso industrial 1) 1 3,570   3,570   
 Instalación interior (Cuadro de uso industrial 1) 1 43,310   43,310   
      46,880 46,880
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
 Instalación interior (Cuadro de uso industrial 1) 1 2,450   2,450   
      2,450 2,450
      51,730 51,730
7.2.6 M Canalización fija en superficie de de PVC, serie B, de 32 mm de diámetro.
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
 Instalación interior (Cuadro de uso industrial 1) 1 7,150   7,150   
      7,150 7,150
7.2.7 M Canalización empotrada en elemento de construcción de obra de fábrica de tubo curvable de PVC, corrugado, de
color negro, de 16 mm de diámetro nominal, con grado de protección IP 545.
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
 Instalación interior (Cuadro de uso industrial 1) 1 33,380   33,380   
      33,380 33,380
7.2.8 M Cable unipolar RV-K, no propagador de la llama, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 6 mm² de sección, con
aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de PVC (V), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV.
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
 Instalación interior (Cuadro de uso industrial 1) 1 7,200   7,200   
      7,200 7,200
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
 Instalación interior (Cuadro de uso industrial 1) 1 65,910   65,910   
      65,910 65,910
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
 Instalación interior (Cuadro de uso industrial 1) 1 5,850   5,850   
      5,850 5,850
      78,960 78,960
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7.2.9 M Cable unipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 6 mm² de sección,
con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de poliolefina termoplástica libre de halógenos (Z1), siendo
su tensión asignada de 0,6/1 kV.
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
 Derivación individual (Cuadro de uso industrial 1) 1 6,690   6,690   
      6,690 6,690
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
 Derivación individual (Cuadro de uso industrial 1) 1 10,710   10,710   
      10,710 10,710
      17,400 17,400
7.2.10 M Cable multipolar RVMV-K, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 3G1,5 mm² de sección, con aislamiento de
polietileno reticulado (R), cubierta interna de PVC (V), armadura de alambres de acero galvanizado (M) y cubierta
externa de PVC (V), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV.
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
 Instalación interior (Cuadro de uso industrial 1) 1 172,270   172,270   
      172,270 172,270
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
 Instalación interior (Cuadro de uso industrial 1) 1 59,980   59,980   
      59,980 59,980
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
 Instalación interior (Cuadro de uso industrial 1) 1 29,570   29,570   
      29,570 29,570
      261,820 261,820
7.2.11 M Cable multipolar  RVMV-K,  con conductor  de cobre clase 5 (-K) de 3G6 mm² de sección,  con aislamiento de
polietileno reticulado (R), cubierta interna de PVC (V), armadura de alambres de acero galvanizado (M) y cubierta
externa de PVC (V), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV.
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
 Instalación interior (Cuadro de uso industrial 1) 1 149,540   149,540   
      149,540 149,540
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
 Instalación interior (Cuadro de uso industrial 1) 1 1,870   1,870   
      1,870 1,870
      151,410 151,410
7.2.12 M Cable unipolar H07V-K con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 1,5 mm² de sección, con aislamiento de
PVC (V), siendo su tensión asignada de 450/750 V.
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
 Instalación interior (Cuadro de uso industrial 1) 1 18,450   18,450   
      18,450 18,450
7.2.13 M Cable multipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 3G6 mm² de
sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de poliolefina termoplástica libre de halógenos (Z1),
siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV.
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
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 Derivación individual (Cuadro de uso industrial 1) 1 1,860   1,860   
      1,860 1,860
7.2.14 Ud Caja de protección y medida CPM1-S2, de hasta 63 A de intensidad, para 1 contador monofásico, instalada en el
interior de hornacina mural, en vivienda unifamiliar o local.
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
 CPM-1 1    1,000   
      1,000 1,000
7.2.15 Ud Cuadro de uso industrial formado por caja de material aislante y los dispositivos de mando y protección.
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
 Cuadro de uso industrial 1 1    1,000   
      1,000 1,000
7.2.16 Ud Cuadro de uso industrial formado por caja de material aislante y los dispositivos de mando y protección.
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
 Cuadro de uso industrial 1 1    1,000   
      1,000 1,000
7.2.17 Ud Cuadro de uso industrial formado por caja de material aislante y los dispositivos de mando y protección.
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
 Cuadro de uso industrial 1 1    1,000   
      1,000 1,000
7.2.18 Ud Componentes para la red eléctrica de distribución interior de uso industrial: mecanismos gama básica (tecla o tapa
y marco: blanco; embellecedor: blanco); cajas de empotrar con tornillos de fijación, cajas de derivación con tapas y
regletas de conexión.
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
 Cuadro de uso industrial 1 1    1,000   
      1,000 1,000
7.2.19 Ud Componentes para la red eléctrica de distribución interior de uso industrial: mecanismos gama básica (tecla o tapa
y marco: blanco; embellecedor: blanco); cajas de empotrar con tornillos de fijación, cajas de derivación con tapas y
regletas de conexión.
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
 Cuadro de uso industrial 1 1    1,000   
      1,000 1,000
7.2.20 Ud Componentes para la red eléctrica de distribución interior de uso industrial: mecanismos gama básica (tecla o tapa
y marco: blanco; embellecedor: blanco); cajas de empotrar con tornillos de fijación, cajas de derivación con tapas y
regletas de conexión.
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
 Cuadro de uso industrial 1 1    1,000   
      1,000 1,000
6.3. Fontanería
7.3.1 Ud Acometida enterrada de abastecimiento de agua potable de 0,88 m de longitud, formada por tubo de polietileno PE
100,  de  32  mm  de  diámetro  exterior,  PN=10  atm  y  2  mm  de  espesor  y  llave  de  corte  alojada  en  arqueta
prefabricada de polipropileno.
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  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
 Sin detalle 1    1,000   
      1,000 1,000
7.3.2 Ud Alimentación de agua potable, de 0,95 m de longitud, enterrada, formada por tubo de acero galvanizado estirado
sin soldadura, de 3/4" DN 20 mm de diámetro.
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
 Tubería de agua fría 1    1,000   
      1,000 1,000
7.3.3 Ud Preinstalación de contador general de agua de 1 1/4" DN 32 mm, colocado en hornacina, con llave de corte
general de compuerta.
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
 Sin detalle 1    1,000   
      1,000 1,000
7.3.4 M Tubería  para  instalación  interior  de  fontanería,  colocada  superficialmente,  formada  por  tubo  de  polietileno
reticulado (PE-X), serie 5, de 16 mm de diámetro exterior, serie 5, PN=6 atm.
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
 Tubería de agua fría 1 7,170   7,170   
 Tubería de agua caliente 1 7,950   7,950   
      15,120 15,120
7.3.5 M Tubería  para  instalación  interior  de  fontanería,  colocada  superficialmente,  formada  por  tubo  de  polietileno
reticulado (PE-X), serie 5, de 20 mm de diámetro exterior, serie 5, PN=6 atm.
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
 Tubería de agua fría 1 4,760   4,760   
 Tubería de agua caliente 1 1,680   1,680   
      6,440 6,440
7.3.6 Ud Válvula de asiento de latón, de 3/4" de diámetro, con maneta y embellecedor de acero inoxidable.
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
 Llave de local húmedo 1 2,000   2,000   
      2,000 2,000
7.3.7 Ud Válvula de asiento de latón, de 3/4" de diámetro, con maneta y embellecedor de acero inoxidable.
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
 Válvula de corte 1 1,000   1,000   
      1,000 1,000
6.4. Iluminación
7.4.1 Ud Luminaria, de 1276x100x100 mm, para 1 lámpara fluorescente TL de 36 W.
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
  1    1,000   
  1    1,000   
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  1    1,000   
  1    1,000   
  1    1,000   
  1    1,000   
  1    1,000   
  1    1,000   
  1    1,000   
  1    1,000   
  1    1,000   
  1    1,000   
  1    1,000   
  1    1,000   
  1    1,000   
      15,000 15,000
7.4.2 Ud Luminaria, de 1276x170x100 mm, para 2 lámparas fluorescentes TL de 36 W.
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
  1    1,000   
  1    1,000   
  1    1,000   
  1    1,000   
      4,000 4,000
7.4.3 Ud Luminaria suspendida tipo Downlight, de 320 mm de diámetro y 355 mm de altura, para lámpara fluorescente triple
TC-TEL de 26 W, modelo Miniyes 1x26W TC-TEL Reflector "LAMP".
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
 Sin detalle 16    16,000   
      16,000 16,000
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
 Sin detalle 7    7,000   
      7,000 7,000
      23,000 23,000
7.4.4 Ud Luminaria suspendida tipo Downlight, de 320 mm de diámetro y 355 mm de altura, para lámpara fluorescente triple
TC-TEL de 42 W, modelo Miniyes 1x42W TC-TEL Reflector "LAMP".
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
 Sin detalle 1    1,000   
      1,000 1,000
6.5. Contra incendios
7.5.1 Ud Luminaria de emergencia, para empotrar en techo, con tubo lineal  fluorescente, 6 W - G5, flujo luminoso 155
lúmenes.
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  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
 Sin detalle 1    1,000   
      1,000 1,000
7.5.2 Ud Luminaria de emergencia, para adosar a pared, con tubo lineal fluorescente, 6 W - G5, flujo luminoso 155 lúmenes.
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
 Sin detalle 1    1,000   
      1,000 1,000
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
 Sin detalle 1    1,000   
      1,000 1,000
      2,000 2,000
6.6. Evacuación de aguas
7.6.1 M Tubería para ventilación primaria de la red de evacuación de aguas, formada por PVC, de 75 mm de diámetro,
unión pegada con adhesivo.
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
 Sin detalle 5,01    5,010   
      5,010 5,010
7.6.2 Ud Terminal de ventilación de PVC, de 83 mm de diámetro, unión pegada con adhesivo.
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
 Sin detalle 1    1,000   
      1,000 1,000
7.6.3 M Red de pequeña evacuación, colocada superficialmente, de PVC, serie B, de 32 mm de diámetro, unión pegada
con adhesivo.
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
 Sin detalle 1,04    1,040   
      1,040 1,040
7.6.4 M Red de pequeña evacuación, colocada superficialmente, de PVC, serie B, de 40 mm de diámetro, unión pegada
con adhesivo.
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
 Sin detalle 1,36    1,360   
      1,360 1,360
7.6.5 M Red de pequeña evacuación, colocada superficialmente, de PVC, serie B, de 75 mm de diámetro, unión pegada
con adhesivo.
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
 Sin detalle 1,04    1,040   
      1,040 1,040
7.6.6 M Red de pequeña evacuación, colocada superficialmente, de PVC, serie B, de 110 mm de diámetro, unión pegada
con adhesivo.
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
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 Sin detalle 0,53    0,530   
      0,530 0,530
7.6.7 Ud Bote sifónico de PVC, de 110 mm de diámetro, con tapa ciega de acero inoxidable, colocado superficialmente bajo
el forjado.
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
 Sin detalle 1    1,000   
      1,000 1,000
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7. Fontanería
7.1. Tubos de alimentación
8.1.1 M Tubería  para  alimentación  de  agua  potable,  enterrada,  formada  por  tubo  de  acero  galvanizado  estirado  sin
soldadura, de 2 1/2" DN 63 mm de diámetro.
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
 Sin detalle 42,5    42,500   
      42,500 42,500
8.1.2 M Tubería para alimentación de agua potable, enterrada, formada por tubo de policloruro de vinilo no plastificado
(PVC-U), de 50 mm de diámetro exterior, PN=16 atm.
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
 Sin detalle 15    15,000   
      15,000 15,000
8.1.3 M Tubería  para  alimentación  de  agua  potable,  enterrada,  formada  por  tubo  de  acero  galvanizado  estirado  sin
soldadura, de 3/4" DN 18 mm de diámetro.
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
 Sin detalle 9    9,000   
      9,000 9,000
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
 Sin detalle 30,5    30,500   
      30,500 30,500
      39,500 39,500
8.1.4 M Tubería para alimentación de agua potable, enterrada, formada por tubo de policloruro de vinilo no plastificado
(PVC-U), de 40 mm de diámetro exterior, PN=16 atm.
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
 Sin detalle 36    36,000   
      36,000 36,000
8.1.5 M Tubería para alimentación de agua potable, enterrada, formada por tubo de policloruro de vinilo no plastificado
(PVC-U), de 32 mm de diámetro exterior, PN=16 atm.
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
 Sin detalle 15    15,000   
      15,000 15,000
8.1.6 M Tubería para alimentación de agua potable, enterrada, formada por tubo de policloruro de vinilo no plastificado
(PVC-U), de 20 mm de diámetro exterior, PN=20 atm.
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
 Sin detalle 45    45,000   
      45,000 45,000
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
 Sin detalle 26    26,000   
      26,000 26,000
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      71,000 71,000
8.1.7 M Tubería para alimentación de agua potable, enterrada, formada por tubo de policloruro de vinilo no plastificado
(PVC-U), de 15 mm de diámetro exterior, PN=20 atm.
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
 Sin detalle 93    93,000   
      93,000 93,000
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
 Sin detalle 50,5    50,500   
      50,500 50,500
      143,500 143,500
8.1.8 M Tubería para alimentación de agua potable, enterrada, formada por tubo de policloruro de vinilo no plastificado
(PVC-U), de 25 mm de diámetro exterior, PN=16 atm.
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
 Sin detalle 17    17,000   
      17,000 17,000
7.2. Montantes
8.2.1 Ud Bebedero automático para terneros
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
 Sin detalle 48    48,000   
      48,000 48,000
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
 Sin detalle 54    54,000   
      54,000 54,000
      102,000 102,000
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8. Cubiertas
8.1. Inclinadas
8.1.1.- Bajantes
8.1.1.1 M Bajante interior de la red de evacuación de aguas pluviales, formada por tubo de PVC, serie B, de 32 mm de
diámetro, unión pegada con adhesivo.
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
 Sin detalle 20    20,000   
      20,000 20,000
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
 Sin detalle 20    20,000   
      20,000 20,000
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
 Sin detalle 20    20,000   
      20,000 20,000
      60,000 60,000
8.1.2.- Canalones
8.1.2.1 M Canalón circular de PVC con óxido de titanio, para encolar, de desarrollo 250 mm, color gris claro.
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
 Sin detalle 135    135,000   
      135,000 135,000
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
 Sin detalle 105    105,000   
      105,000 105,000
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
 Sin detalle 60    60,000   
      60,000 60,000
      300,000 300,000
8.1.3.- Chapas de acero
8.1.3.1 M² Cubierta inclinada de chapa de acero galvanizado, de 10 mm de espesor, con una pendiente mayor del 10%.
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
 Faldón derecho  45,000 12,850  578,250   
 Faldón izquierdo  45,000 12,850  578,250   
      1.156,500 1.156,500
8.1.3.2 M² Cubierta inclinada de panel  sándwich lacado+aislante+galvanizado, de 30 mm de espesor, con una pendiente
mayor del 10%.
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  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
 Faldón derecho  35,000 7,650  267,750   
 Faldón izquierdo  35,000 7,650  267,750   
      535,500 535,500
8.1.4 M² Cubierta inclinada de chapa de acero galvanizado, de 10 mm de espesor, con una pendiente mayor del 10%.
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
 Sin detalle 251,2    251,200   
      251,200 251,200
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9. Revestimentos
9.1. Suelos y pavimentos
9.1.1 M² Solado de baldosas de terrazo micrograno (menor o igual a 6 mm), clasificado de uso normal para interiores,
30x30 cm, color Marfil, colocadas a golpe de maceta sobre lecho de mortero de cemento M-5, con arena de miga y
rejuntadas con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 coloreada con la misma tonalidad de las baldosas.
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
 Planta baja 1 5,360   5,360   
      5,360 5,360
9.1.2 M² Pulido en obra de pavimento interior de terrazo.
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
 Planta baja 1 5,360   5,360   
      5,360 5,360
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10. Señalización y equipamiento
10.1. Aparatos sanitarios
10.1.1 Ud Lavabo de porcelana sanitaria, con pedestal,  similar a la serie Giralda "ROCA", color blanco, de 560x480 mm,
equipado con grifería monomando, serie Kendo "ROCA", modelo 5A3058A00, acabado cromo-brillo, de 135x184
mm y desagüe, acabado blanco.
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
 Lavabo 1    1,000   
      1,000 1,000
10.1.2 Ud Inodoro de porcelana sanitaria, con tanque bajo y salida para conexión vertical, similar a la serie Victoria "ROCA",
color blanco, de 370x665 mm.
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
 Inodoro con cisterna 1    1,000   
      1,000 1,000
10.1.3 Ud Plato de ducha de porcelana sanitaria, similar al modelo Malta "ROCA", color blanco, de 75x75x10 cm, equipado
con grifería monomando, serie Kendo "ROCA", modelo 5A2058A00, acabado brillo, de 107x275 mm.
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
 Ducha 1    1,000   
      1,000 1,000
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11. Otros
11.1. Comedero y almacenamiento de pienso
11.1.1 Ud Silo métalico para pienso
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
 Sin detalle 4    4,000   
      4,000 4,000
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
 Sin detalle 1    1,000   
      1,000 1,000
      5,000 5,000
11.1.2 Ud Comedero de acero inoxidable
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
 Sin detalle 12    12,000   
      12,000 12,000
11.1.3 Ud Comedero forraje
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
 Sin detalle 12    12,000   
      12,000 12,000
11.1.4 Ud Comedero forraje
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
 Sin detalle 12    12,000   
     12,000 12,000
11.2. Vallas metálicas
11.2.1 M Valla metálica formado por tres filas de tubos de acero galvanizado, de 1,6 m de altura.
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
 Sin detalle 224    224,000   
      224,000 224,000
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
 Sin detalle 144    144,000   
      144,000 144,000
      368,000 368,000
11.2.2 Ud Portón metálico
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Alumno: Jorge Garrido Ganado
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS
Titulación de:  Master en Ingeniería Agronómica 
 48 / 50
PROYECTO  DE  EXPLOTACIÓN  DE  CEBO  DE  360  TERNEROS  EN  EL  TÉRMINO  MUNICIPAL  DE  GALINDO  Y  PERAHUY
(SALAMANCA)
MEDICIONES
 Sin detalle 12    12,000   
      12,000 12,000
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
 Sin detalle 12    12,000   
      12,000 12,000
      24,000 24,000
11.2.3 M Valla metálica móvil formado por tres filas de tubos de acero galvanizado, de 1,6 m de altura. Acabado en blanco
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
 Sin detalle 21    21,000   
      21,000 21,000
11.2.4 M Valla metálica para el desplazamiento de animales por la explotación de 1,6 m de altura.
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
 Sin detalle 50    50,000   
     50,000 50,000
11.3. Mobiliario
11.3.1 Ud Taquilla metálica individual
Total Ud  : 2,000
11.3.2 Ud Banco para vestuario
Total Ud  : 1,000
11.3.3 Ud Estantería
Total Ud  : 3,000
11.3.4 Ud Mesa despacho.
Total Ud  : 1,000
11.3.5 Ud Ordenador personal
Total Ud  : 1,000
11.3.6 Ud Botiquín
Total Ud  : 1,000
11.3.7 Ud Silla
Total Ud  : 2,000
11.3.8 Ud Extintor polvo abc 6 kg autom.
Total Ud  : 1,000
11.3.9 Ud Útiles de limpieza
Total Ud  : 1,000
11.3.10 Ud Papelera
Total Ud  : 1,000
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11.3.11 Ud Caja de herramientas.
Total Ud  : 1,000
14.4 Ud Manga sanitaria
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
 Sin detalle 1    1,000   
      1,000 1,000
14.5 Ud Tanque de 1500 litros
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
 Sin detalle 1    1,000   
      1,000 1,000
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
 Sin detalle 2    2,000   
      2,000 2,000
      3,000 3,000
11.6 Ud Colocación de electrobomba vertical de 10 Cv
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
 Sin detalle 1    1,000   
      1,000 1,000
11.7 Ud Depósito auxiliar de alimentación de poliéster reforzado con fibra de vidrio, cilíndrico, de 12000 litros, con válvula
de corte de compuerta de 1" DN 25 mm para la entrada y válvula de corte de compuerta de 1" DN 25 mm para la
salida.
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
 Sin detalle 1    1,000   
     1,000 1,000
11.8 Ud Caseta prefabricada
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
 Sin detalle 1    1,000   
      1,000 1,000
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1. Cuadro de precios Nº 1
Nº Designación Importe
En cifra (€) En letra (euros)
1.1 m³  Excavación  en  zanjas  para  cimentaciones  en  suelo  de  arena
semidensa, con medios mecánicos, retirada de los materiales excavados y
carga a camión.
8,64 OCHO EUROS CON SESENTA Y 
CUATRO CÉNTIMOS
1.2 m³ Relleno principal de zanjas para instalaciones, con arena 0/5 mm, y
compactación al 95% del Proctor Modificado mediante equipo manual con
bandeja vibrante.
21,22 VEINTIUN EUROS CON 
VEINTIDOS CÉNTIMOS
1.3 Ud  Arqueta  de  paso,  de  obra  de  fábrica,  registrable,  de  dimensiones
interiores 60x60x50 cm, con tapa prefabricada de hormigón armado.
113,29 CIENTO TRECE EUROS CON 
VEINTINUEVE CÉNTIMOS
1.4 m Acometida general de saneamiento a la red general del municipio, de
PVC  liso,  serie  SN-4,  rigidez  anular  nominal  4  kN/m²,  de  160  mm de
diámetro, pegado mediante adhesivo.
59,79 CINCUENTA Y NUEVE EUROS 
CON SETENTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS
1.5 Ud Conexión de la acometida del edificio a la red general de saneamiento
del municipio.
121,39 CIENTO VEINTIUN EUROS CON 
TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
1.6 m Colector  enterrado  de  saneamiento,  sin  arquetas,  mediante  sistema
integral  registrable,  de  PVC  liso,  serie  SN-2,  rigidez  anular  nominal  2
kN/m², de 160 mm de diámetro, con junta elástica.
21,23 VEINTIUN EUROS CON 
VEINTITRES CÉNTIMOS
1.7 m² Encachado de 20 cm en caja para base de solera, con aporte de grava
de cantera de piedra caliza, Ø40/70 mm, y compactación mediante equipo
manual con bandeja vibrante.
4,60 CUATRO EUROS CON SESENTA 
CÉNTIMOS
1.8 m²  Solera  de  hormigón en  masa de 15  cm de espesor,  realizada  con
hormigón  HM-10/B/20/I  fabricado  en  central  y  vertido  desde  camión,
extendido y vibrado manual, para base de un solado.
8,39 OCHO EUROS CON TREINTA Y 
NUEVE CÉNTIMOS
1.9 m²  Solera  de  hormigón en  masa de 15  cm de espesor,  realizada  con
hormigón  HM-10/B/20/I  fabricado  en  central  y  vertido  desde  camión,
extendido y vibrado manual, para base de un solado.
8,39 OCHO EUROS CON TREINTA Y 
NUEVE CÉNTIMOS
2.1 m² Formación de capa de hormigón de limpieza y nivelado de fondos de
cimentación, de 10 cm de espesor, de hormigón HL-150/B/20 fabricado en
central y vertido desde camión, en el fondo de la excavación previamente
realizada.
Incluye:  Replanteo.  Colocación  de  toques  y/o  formación  de  maestras.
Vertido y compactación del hormigón. Coronación y enrase del hormigón.
Criterio  de medición de proyecto:  Superficie medida sobre  la  superficie
teórica de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio  de  medición de obra:  Se medirá la  superficie teórica  ejecutada
según  especificaciones  de  Proyecto,  sin  incluir  los  incrementos  por
excesos de excavación no autorizados.
7,07 SIETE EUROS CON SIETE 
CÉNTIMOS
2.2 m² Montaje de sistema de encofrado recuperable metálico, en zapata de
cimentación, formado por paneles metálicos, y posterior  desmontaje del
sistema de encofrado. Incluso p/p de elementos de sustentación, fijación y
acodalamientos  necesarios  para  su  estabilidad  y  aplicación  de  líquido
desencofrante.
Incluye:  Replanteo.  Montaje  del  sistema de encofrado.  Desmontaje  del
sistema de encofrado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio  de  medición  de  obra:  Se  medirá  la  superficie  de  hormigón  en
contacto con el encofrado realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.
12,24 DOCE EUROS CON 
VEINTICUATRO CÉNTIMOS
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2.3 m³ Formación de zapata de cimentación de hormigón armado, realizada
con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con cubilote, y
acero,  UNE-EN  10080  B 500 S,  con una cuantía  aproximada  de 29,6
kg/m³. Incluso p/p de separadores, y armaduras de espera del pilar.
Incluye:  Replanteo  y  trazado  de  las  zapatas  y  de  los  pilares  u  otros
elementos  estructurales  que  apoyen  en  las  mismas.  Colocación  de
separadores  y  fijación  de  las  armaduras.  Vertido  y  compactación  del
hormigón. Coronación y enrase de cimientos. Curado del hormigón.
Criterio  de medición de proyecto:  Volumen medido sobre las  secciones
teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio  de  medición  de  obra:  Se  medirá  el  volumen  teórico  ejecutado
según  especificaciones  de  Proyecto,  sin  incluir  los  incrementos  por
excesos de excavación no autorizados.
102,25 CIENTO DOS EUROS CON 
VEINTICINCO CÉNTIMOS
2.4 m³ Formación de zapata de cimentación de hormigón armado, realizada
con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con cubilote, y
acero,  UNE-EN  10080  B 500 S,  con una cuantía  aproximada  de 30,3
kg/m³. Incluso p/p de separadores, y armaduras de espera del pilar.
Incluye:  Replanteo  y  trazado  de  las  zapatas  y  de  los  pilares  u  otros
elementos  estructurales  que  apoyen  en  las  mismas.  Colocación  de
separadores  y  fijación  de  las  armaduras.  Vertido  y  compactación  del
hormigón. Coronación y enrase de cimientos. Curado del hormigón.
Criterio  de medición de proyecto:  Volumen medido sobre las  secciones
teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio  de  medición  de  obra:  Se  medirá  el  volumen  teórico  ejecutado
según  especificaciones  de  Proyecto,  sin  incluir  los  incrementos  por
excesos de excavación no autorizados.
102,92 CIENTO DOS EUROS CON 
NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
2.5 m³ Formación de zapata de cimentación de hormigón armado, realizada
con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con cubilote, y
acero,  UNE-EN  10080  B 500 S,  con una cuantía  aproximada  de 28,8
kg/m³. Incluso p/p de separadores, y armaduras de espera del pilar.
Incluye:  Replanteo  y  trazado  de  las  zapatas  y  de  los  pilares  u  otros
elementos  estructurales  que  apoyen  en  las  mismas.  Colocación  de
separadores  y  fijación  de  las  armaduras.  Vertido  y  compactación  del
hormigón. Coronación y enrase de cimientos. Curado del hormigón.
Criterio  de medición de proyecto:  Volumen medido sobre las  secciones
teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio  de  medición  de  obra:  Se  medirá  el  volumen  teórico  ejecutado
según  especificaciones  de  Proyecto,  sin  incluir  los  incrementos  por
excesos de excavación no autorizados.
101,51 CIENTO UN EUROS CON 
CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
2.6 m² Montaje de sistema de encofrado recuperable metálico, en viga para el
atado  de  la  cimentación,  formado  por  paneles  metálicos,  y  posterior
desmontaje  del  sistema  de  encofrado.  Incluso  p/p  de  elementos  de
sustentación, fijación y acodalamientos necesarios para su estabilidad y
aplicación de líquido desencofrante.
Incluye:  Replanteo.  Montaje  del  sistema de encofrado.  Desmontaje  del
sistema de encofrado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio  de  medición  de  obra:  Se  medirá  la  superficie  de  hormigón  en
contacto con el encofrado realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.
13,57 TRECE EUROS CON CINCUENTA 
Y SIETE CÉNTIMOS
2.7 m³  Formación  de  viga  de  hormigón  armado  para  el  atado  de  la
cimentación, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y
vertido con cubilote, y acero, UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía
aproximada de 86,3 kg/m³. Incluso p/p de separadores y pasatubos para
paso de instalaciones.
Incluye:  Colocación  de  la  armadura  con  separadores  homologados.
Colocación  de  pasatubos.  Vertido  y  compactación  del  hormigón.
Coronación y enrase. Curado del hormigón.
Criterio  de medición de proyecto:  Volumen medido sobre las  secciones
teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio  de  medición  de  obra:  Se  medirá  el  volumen  teórico  ejecutado
según  especificaciones  de  Proyecto,  sin  incluir  los  incrementos  por
excesos de excavación no autorizados.
156,95 CIENTO CINCUENTA Y SEIS 
EUROS CON NOVENTA Y CINCO 
CÉNTIMOS
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2.8 m³  Formación  de  viga  de  hormigón  armado  para  el  atado  de  la
cimentación, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y
vertido con cubilote, y acero, UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía
aproximada de 65,9 kg/m³. Incluso p/p de separadores y pasatubos para
paso de instalaciones.
Incluye:  Colocación  de  la  armadura  con  separadores  homologados.
Colocación  de  pasatubos.  Vertido  y  compactación  del  hormigón.
Coronación y enrase. Curado del hormigón.
Criterio  de medición de proyecto:  Volumen medido sobre las  secciones
teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio  de  medición  de  obra:  Se  medirá  el  volumen  teórico  ejecutado
según  especificaciones  de  Proyecto,  sin  incluir  los  incrementos  por
excesos de excavación no autorizados.
137,07 CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS
CON SIETE CÉNTIMOS
2.9 m³  Formación  de  viga  de  hormigón  armado  para  el  atado  de  la
cimentación, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y
vertido con cubilote, y acero, UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía
aproximada de 54,2 kg/m³. Incluso p/p de separadores y pasatubos para
paso de instalaciones.
Incluye:  Colocación  de  la  armadura  con  separadores  homologados.
Colocación  de  pasatubos.  Vertido  y  compactación  del  hormigón.
Coronación y enrase. Curado del hormigón.
Criterio  de medición de proyecto:  Volumen medido sobre las  secciones
teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio  de  medición  de  obra:  Se  medirá  el  volumen  teórico  ejecutado
según  especificaciones  de  Proyecto,  sin  incluir  los  incrementos  por
excesos de excavación no autorizados.
125,61 CIENTO VEINTICINCO EUROS 
CON SESENTA Y UN CÉNTIMOS
3.1 kg Suministro y montaje de acero UNE-EN 10025 S275JR, en estructura
metálica  con  piezas  simples  de  perfiles  laminados  en  caliente,  de  las
series HEB, con uniones soldadas en obra. Trabajado y montado en taller,
con preparación de superficies en grado SA21/2 según UNE-EN ISO 8501-
1 y  aplicación  posterior  de dos  manos de imprimación con un espesor
mínimo de película seca de 30 micras por mano, excepto en la zona en
que deban realizarse soldaduras en obra, en una distancia de 100 mm
desde el  borde de la soldadura.  Incluso p/p de preparación de bordes,
soldaduras, cortes, piezas especiales, mortero sin retracción para retacado
de  placas,  despuntes  y  reparación  en  obra  de  cuantos  retoques  y/o
desperfectos  se  originen  por  razones  de  transporte,  manipulación  o
montaje, con el mismo grado de preparación de superficies e imprimación.
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado
de los ejes. Colocación y fijación provisional  de las piezas. Aplomado y
nivelación. Ejecución de las uniones. Reparación de defectos superficiales.
Criterio  de  medición  de  proyecto:  Peso  nominal  medido  según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se determinará, a partir del peso obtenido en
báscula oficial de las unidades llegadas a obra, el peso de las unidades
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
1,52 UN EURO CON CINCUENTA Y 
DOS CÉNTIMOS
3.2 Ud Suministro y montaje de placa de anclaje de acero UNE-EN 10025
S275JR en perfil plano, de 250x250 mm y espesor 9 mm, con 4 pernos
soldados  de  acero  corrugado  UNE-EN  10080  B  500  S  de  10  mm  de
diámetro y 33,9 cm de longitud total. Trabajado y montado en taller. Incluso
p/p  de  taladro  central,  preparación  de  bordes,  biselado  alrededor  del
taladro para mejorar  la unión del  perno a la  cara superior  de la placa,
soldaduras, cortes, pletinas, piezas especiales, despuntes y reparación en
obra  de cuantos  retoques  y/o desperfectos se  originen por  razones  de
transporte, manipulación o montaje.
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado
de  los  ejes.  Colocación  y  fijación  provisional  de  la  placa.  Aplomado  y
nivelación.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
17,52 DIECISIETE EUROS CON 
CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
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3.3 Ud Suministro y montaje de placa de anclaje de acero UNE-EN 10025
S275JR en perfil plano, con rigidizadores, de 650x650 mm y espesor 30
mm, con 8 pernos soldados de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 S
de 32 mm de diámetro y 93,2 cm de longitud total. Trabajado y montado en
taller.  Incluso  p/p  de  taladro  central,  preparación  de  bordes,  biselado
alrededor del taladro para mejorar la unión del perno a la cara superior de
la  placa,  soldaduras,  cortes,  pletinas,  piezas  especiales,  despuntes  y
reparación en obra de cuantos retoques y/o desperfectos se originen por
razones de transporte, manipulación o montaje.
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado
de  los  ejes.  Colocación  y  fijación  provisional  de  la  placa.  Aplomado  y
nivelación.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
243,73 DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES
EUROS CON SETENTA Y TRES 
CÉNTIMOS
3.4 Ud Suministro y montaje de placa de anclaje de acero UNE-EN 10025
S275JR en perfil plano, con rigidizadores, de 500x500 mm y espesor 18
mm, con 8 pernos soldados de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 S
de 20 mm de diámetro y 65,8 cm de longitud total. Trabajado y montado en
taller.  Incluso  p/p  de  taladro  central,  preparación  de  bordes,  biselado
alrededor del taladro para mejorar la unión del perno a la cara superior de
la  placa,  soldaduras,  cortes,  pletinas,  piezas  especiales,  despuntes  y
reparación en obra de cuantos retoques y/o desperfectos se originen por
razones de transporte, manipulación o montaje.
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado
de  los  ejes.  Colocación  y  fijación  provisional  de  la  placa.  Aplomado  y
nivelación.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
90,95 NOVENTA EUROS CON NOVENTA
Y CINCO CÉNTIMOS
3.5 Ud Suministro y montaje de placa de anclaje de acero UNE-EN 10025
S275JR en perfil plano, con rigidizadores, de 450x450 mm y espesor 18
mm, con 8 pernos soldados de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 S
de 20 mm de diámetro y 40,8 cm de longitud total. Trabajado y montado en
taller.  Incluso  p/p  de  taladro  central,  preparación  de  bordes,  biselado
alrededor del taladro para mejorar la unión del perno a la cara superior de
la  placa,  soldaduras,  cortes,  pletinas,  piezas  especiales,  despuntes  y
reparación en obra de cuantos retoques y/o desperfectos se originen por
razones de transporte, manipulación o montaje.
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado
de  los  ejes.  Colocación  y  fijación  provisional  de  la  placa.  Aplomado  y
nivelación.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
71,28 SETENTA Y UN EUROS CON 
VEINTIOCHO CÉNTIMOS
4.1 m²  Hoja  exterior  de  cerramiento  de fachada,  de  10 cm de espesor  de
fábrica, de bloque hueco de hormigón, para revestir, color gris, 40x20x10
cm,  resistencia  normalizada  R10  (10  N/mm²),  recibida  con  mortero  de
cemento M-7,5.
13,38 TRECE EUROS CON TREINTA Y 
OCHO CÉNTIMOS
4.2 m² Cerramiento de fachada formado por placas alveolares de hormigón
pretensado, de 16 cm de espesor, 1,2 m de anchura y 9 m de longitud
máxima, acabado en hormigón gris, montaje horizontal.
19,88 DIECINUEVE EUROS CON 
OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
4.3 Ud  Carpintería  de  aluminio,  anodizado  natural,  para  conformado  de
ventana  de  aluminio,  corredera  simple,  de  200x100  cm,  serie  básica,
formada por dos hojas, y sin premarco.
72,68 SETENTA Y DOS EUROS CON 
SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
4.4 Ud  Carpintería  de  aluminio,  anodizado  natural,  para  conformado  de
ventana  de  aluminio,  corredera  simple,  de  80x100  cm,  serie  básica,
formada por dos hojas, y sin premarco.
87,96 OCHENTA Y SIETE EUROS CON 
NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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4.5 Ud  Carpintería  de  aluminio,  anodizado  natural,  para  conformado  de
ventana  de  aluminio,  corredera  simple,  de  150x100  cm,  serie  básica,
formada  por  dos  hojas,  y  sin  premarco.  Compacto  incorporado
(monoblock),  persiana  de  lamas  de  PVC,  con  accionamiento  manual
mediante cinta y recogedor.
108,83 CIENTO OCHO EUROS CON 
OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
4.6 Ud Puerta corredera suspendida para maquinaria, 400x400 cm, formada
por chapa de acero galvanizada y plegada, panel liso acanalado, acabado
galvanizado sendzimir, apertura manual.
886,84 OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS
EUROS CON OCHENTA Y 
CUATRO CÉNTIMOS
4.7 m²  Doble  acristalamiento  similar  a  la  Aislaglas  "UNIÓN  VIDRIERA
ARAGONESA", 4/6/4, con calzos y sellado continuo.
30,54 TREINTA EUROS CON 
CINCUENTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS
4.8 Ud Puerta de entrada de acero galvanizado de una hoja, 890x2040 mm de
luz y altura de paso, troquelada con un cuarterón superior y otro inferior a
una cara, acabado pintado con resina de epoxi color blanco, cerradura con
tres puntos de cierre, y premarco.
401,56 CUATROCIENTOS UN EUROS 
CON CINCUENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS
4.9 Ud Puerta de entrada de acero galvanizado de una hoja, 790x2040 mm de
luz y altura de paso, troquelada con un cuarterón superior y otro inferior a
una cara, acabado pintado con resina de epoxi color blanco, cerradura con
tres puntos de cierre, y premarco.
297,76 DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE 
EUROS CON SETENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS
4.10 Ud Puerta de entrada de 203x92,5x4,5 cm, hoja de tablero aglomerado,
chapado con sapeli, barnizada en taller; precerco de pino país de 130x40
mm; galces de MDF rechapado de sapeli de 130x20 mm; tapajuntas de
MDF rechapado de sapeli de 70x10 mm.
204,34 DOSCIENTOS CUATRO EUROS 
CON TREINTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS
5.1 m² Hoja interior de cerramiento de medianera de 4,9 cm de espesor, de
fábrica  de  ladrillo  cerámico  hueco  sencillo  de  gran  formato  con  panel
aislante  de  poliestireno  expandido  incorporado,  Cerapas  Térmica  9
"CERÁMICA PASTRANA", machihembrado, para revestir,  70x50,5x4,9+4
cm, recibida con pegamento de cola preparado y yeso de calidad B1.
15,99 QUINCE EUROS CON NOVENTA 
Y NUEVE CÉNTIMOS
5.2 m²  Partición  interior  para  tabiquería,  realizada  mediante  el  sistema
"DBBLOK",  formada por  una hoja de fábrica de 6,5 cm de espesor  de
ladrillo  de hormigón hueco acústico,  Geroblok Tabique "DBBLOK",  para
revestir,  de  49x6,5x19  cm,  recibida  con  mortero  de  cemento  M-7,5,
revestida  por  ambas  caras  con  15  mm  de  yeso  de  construcción  B1,
proyectado, acabado enlucido con yeso de aplicación en capa fina C6.
28,46 VEINTIOCHO EUROS CON 
CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
6.1 m Tubería  de  distribución  de A.C.S.  formada por  tubo de polipropileno
copolímero random (PP-R), de 32 mm de diámetro exterior, PN=10 atm,
colocado  superficialmente  en  el  interior  del  edificio,  con  aislamiento
mediante espuma elastomérica.
18,89 DIECIOCHO EUROS CON 
OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
6.2 Ud Kit solar para conexión de calentador de agua a gas a interacumulador
de A.C.S. solar.
192,23 CIENTO NOVENTA Y DOS EUROS
CON VEINTITRES CÉNTIMOS
6.3 Ud  Captador  solar  térmico  por  termosifón,  completo,  para  instalación
individual, para colocación sobre cubierta plana, compuesto por: panel de
1050x2000x75  mm,  superficie  útil  1,99  m²,  rendimiento  óptico  0,761  y
coeficiente de pérdidas primario 3,39 W/m²K, según UNE-EN 12975-2 y
depósito cilíndrico de acero vitrificado de 110 l.
1.113,46 MIL CIENTO TRECE EUROS CON 
CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
6.4 Ud Red de toma de tierra para estructura de hormigón del edificio con 148
m de conductor de cobre desnudo de 35 mm².
533,11 QUINIENTOS TREINTA Y TRES 
EUROS CON ONCE CÉNTIMOS
6.5 Ud Red de toma de tierra para estructura de hormigón del edificio con 108
m de conductor de cobre desnudo de 35 mm².
436,15 CUATROCIENTOS TREINTA Y 
SEIS EUROS CON QUINCE 
CÉNTIMOS
6.6 Ud Red de toma de tierra para estructura de hormigón del edificio con 72
m de conductor de cobre desnudo de 35 mm².
348,89 TRESCIENTOS CUARENTA Y 
OCHO EUROS CON OCHENTA Y 
NUEVE CÉNTIMOS
6.7 m  Canalización  fija  en  superficie  de  de  PVC,  serie  B,  de  40  mm  de
diámetro.
3,21 TRES EUROS CON VEINTIUN 
CÉNTIMOS
6.8 m  Canalización  enterrada  de  tubo  curvable,  suministrado  en  rollo,  de
polietileno  de  doble  pared  (interior  lisa  y  exterior  corrugada),  de  color
naranja, de 50 mm de diámetro nominal, resistencia a la compresión 450
N.
4,86 CUATRO EUROS CON OCHENTA 
Y SEIS CÉNTIMOS
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6.9 m  Canalización  fija  en  superficie  de  de  PVC,  serie  B,  de  32  mm  de
diámetro.
2,77 DOS EUROS CON SETENTA Y 
SIETE CÉNTIMOS
6.10 m Canalización empotrada en elemento de construcción de obra de fábrica
de  tubo  curvable  de  PVC,  corrugado,  de  color  negro,  de  16  mm  de
diámetro nominal, con grado de protección IP 545.
0,75 SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
6.11 m Cable unipolar RV-K, no propagador de la llama, con conductor de cobre
clase 5 (-K) de 6 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado
(R) y cubierta de PVC (V), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV.
1,83 UN EURO CON OCHENTA Y TRES
CÉNTIMOS
6.12 m Cable unipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor de
cobre clase 5 (-K) de 6 mm² de sección, con aislamiento de polietileno
reticulado (R) y  cubierta de poliolefina termoplástica libre de halógenos
(Z1), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV.
1,97 UN EURO CON NOVENTA Y 
SIETE CÉNTIMOS
6.13 m Cable multipolar RVMV-K, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 3G1,5
mm²  de  sección,  con  aislamiento  de  polietileno  reticulado (R),  cubierta
interna de PVC (V),  armadura de alambres de acero galvanizado (M) y
cubierta externa de PVC (V), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV.
6,30 SEIS EUROS CON TREINTA 
CÉNTIMOS
6.14 m Cable multipolar RVMV-K, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 3G6
mm²  de  sección,  con  aislamiento  de  polietileno  reticulado (R),  cubierta
interna de PVC (V),  armadura de alambres de acero galvanizado (M) y
cubierta externa de PVC (V), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV.
11,27 ONCE EUROS CON VEINTISIETE 
CÉNTIMOS
6.15 m Cable unipolar H07V-K con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de
1,5  mm²  de  sección,  con  aislamiento  de  PVC  (V),  siendo  su  tensión
asignada de 450/750 V.
0,55 CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
6.16 m Cable multipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor
de  cobre  clase  5  (-K)  de  3G6  mm²  de  sección,  con  aislamiento  de
polietileno reticulado (R)  y  cubierta  de poliolefina termoplástica libre  de
halógenos (Z1), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV.
3,54 TRES EUROS CON CINCUENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS
6.17 Ud Caja de protección y medida CPM1-S2, de hasta 63 A de intensidad,
para 1 contador monofásico, instalada en el interior de hornacina mural, en
vivienda unifamiliar o local.
127,82 CIENTO VEINTISIETE EUROS 
CON OCHENTA Y DOS 
CÉNTIMOS
6.18 Ud Cuadro de uso industrial formado por caja de material aislante y los
dispositivos de mando y protección.
302,51 TRESCIENTOS DOS EUROS CON
CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
6.19 Ud Cuadro de uso industrial formado por caja de material aislante y los
dispositivos de mando y protección.
387,47 TRESCIENTOS OCHENTA Y 
SIETE EUROS CON CUARENTA Y 
SIETE CÉNTIMOS
6.20 Ud Cuadro de uso industrial formado por caja de material aislante y los
dispositivos de mando y protección.
343,40 TRESCIENTOS CUARENTA Y 
TRES EUROS CON CUARENTA 
CÉNTIMOS
6.21 Ud  Componentes  para  la  red  eléctrica  de  distribución  interior  de  uso
industrial:  mecanismos  gama  básica  (tecla  o  tapa  y  marco:  blanco;
embellecedor: blanco); cajas de empotrar con tornillos de fijación, cajas de
derivación con tapas y regletas de conexión.
43,89 CUARENTA Y TRES EUROS CON 
OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
6.22 Ud  Componentes  para  la  red  eléctrica  de  distribución  interior  de  uso
industrial:  mecanismos  gama  básica  (tecla  o  tapa  y  marco:  blanco;
embellecedor: blanco); cajas de empotrar con tornillos de fijación, cajas de
derivación con tapas y regletas de conexión.
206,99 DOSCIENTOS SEIS EUROS CON 
NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
6.23 Ud  Componentes  para  la  red  eléctrica  de  distribución  interior  de  uso
industrial:  mecanismos  gama  básica  (tecla  o  tapa  y  marco:  blanco;
embellecedor: blanco); cajas de empotrar con tornillos de fijación, cajas de
derivación con tapas y regletas de conexión.
40,96 CUARENTA EUROS CON 
NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
6.24 Ud Acometida enterrada de abastecimiento de agua potable de 0,88 m de
longitud, formada por tubo de polietileno PE 100, de 32 mm de diámetro
exterior, PN=10 atm y 2 mm de espesor y llave de corte alojada en arqueta
prefabricada de polipropileno.
104,80 CIENTO CUATRO EUROS CON 
OCHENTA CÉNTIMOS
6.25 Ud  Alimentación  de  agua  potable,  de  0,95  m  de  longitud,  enterrada,
formada por tubo de acero galvanizado estirado sin soldadura, de 3/4" DN
20 mm de diámetro.
16,09 DIECISEIS EUROS CON NUEVE 
CÉNTIMOS
6.26 Ud Preinstalación  de contador  general  de  agua de 1  1/4"  DN 32 mm,
colocado en hornacina, con llave de corte general de compuerta.
88,32 OCHENTA Y OCHO EUROS CON 
TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
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6.27 m  Tubería  para  instalación  interior  de  fontanería,  colocada
superficialmente, formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5,
de 16 mm de diámetro exterior, serie 5, PN=6 atm.
2,58 DOS EUROS CON CINCUENTA Y 
OCHO CÉNTIMOS
6.28 m  Tubería  para  instalación  interior  de  fontanería,  colocada
superficialmente, formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5,
de 20 mm de diámetro exterior, serie 5, PN=6 atm.
3,28 TRES EUROS CON VEINTIOCHO 
CÉNTIMOS
6.29 Ud  Válvula  de  asiento  de  latón,  de  3/4"  de  diámetro,  con  maneta  y
embellecedor de acero inoxidable.
14,46 CATORCE EUROS CON 
CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
6.30 Ud  Válvula  de  asiento  de  latón,  de  3/4"  de  diámetro,  con  maneta  y
embellecedor de acero inoxidable.
14,43 CATORCE EUROS CON 
CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
6.31 Ud Luminaria, de 1276x100x100 mm, para 1 lámpara fluorescente TL de
36 W.
31,09 TREINTA Y UN EUROS CON 
NUEVE CÉNTIMOS
6.32 Ud Luminaria, de 1276x170x100 mm, para 2 lámparas fluorescentes TL de
36 W.
37,53 TREINTA Y SIETE EUROS CON 
CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
6.33 Ud Luminaria suspendida tipo Downlight, de 320 mm de diámetro y 355
mm de altura, para lámpara fluorescente triple TC-TEL de 26 W, modelo
Miniyes 1x26W TC-TEL Reflector "LAMP".
92,25 NOVENTA Y DOS EUROS CON 
VEINTICINCO CÉNTIMOS
6.34 Ud Luminaria suspendida tipo Downlight, de 320 mm de diámetro y 355
mm de altura, para lámpara fluorescente triple TC-TEL de 42 W, modelo
Miniyes 1x42W TC-TEL Reflector "LAMP".
92,51 NOVENTA Y DOS EUROS CON 
CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
6.35 Ud  Luminaria  de  emergencia,  para  empotrar  en  techo,  con  tubo  lineal
fluorescente, 6 W - G5, flujo luminoso 155 lúmenes.
48,48 CUARENTA Y OCHO EUROS CON
CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
6.36 Ud  Luminaria  de  emergencia,  para  adosar  a  pared,  con  tubo  lineal
fluorescente, 6 W - G5, flujo luminoso 155 lúmenes.
38,82 TREINTA Y OCHO EUROS CON 
OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
6.37 m Tubería para ventilación primaria de la red de evacuación de aguas,
formada por PVC, de 75 mm de diámetro, unión pegada con adhesivo.
3,61 TRES EUROS CON SESENTA Y 
UN CÉNTIMOS
6.38 Ud Terminal de ventilación de PVC, de 83 mm de diámetro, unión pegada
con adhesivo.
5,10 CINCO EUROS CON DIEZ 
CÉNTIMOS
6.39 m Red de pequeña evacuación, colocada superficialmente, de PVC, serie
B, de 32 mm de diámetro, unión pegada con adhesivo.
5,10 CINCO EUROS CON DIEZ 
CÉNTIMOS
6.40 m Red de pequeña evacuación, colocada superficialmente, de PVC, serie
B, de 40 mm de diámetro, unión pegada con adhesivo.
6,25 SEIS EUROS CON VEINTICINCO 
CÉNTIMOS
6.41 m Red de pequeña evacuación, colocada superficialmente, de PVC, serie
B, de 75 mm de diámetro, unión pegada con adhesivo.
10,61 DIEZ EUROS CON SESENTA Y UN
CÉNTIMOS
6.42 m Red de pequeña evacuación, colocada superficialmente, de PVC, serie
B, de 110 mm de diámetro, unión pegada con adhesivo.
16,19 DIECISEIS EUROS CON 
DIECINUEVE CÉNTIMOS
6.43 Ud Bote sifónico de PVC, de 110 mm de diámetro, con tapa ciega de acero
inoxidable, colocado superficialmente bajo el forjado.
18,96 DIECIOCHO EUROS CON 
NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
7.1 m Tubería para alimentación de agua potable, colocada superficialmente,
formada por tubo de acero galvanizado estirado sin soldadura, de 2 1/2"
DN 63 mm de diámetro.
27,52 VEINTISIETE EUROS CON 
CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
7.2 m Tubería para alimentación de agua potable, colocada superficialmente,
formada por tubo de policloruro de vinilo no plastificado (PVC-U), de 50
mm de diámetro exterior, PN=16 atm.
7,11 SIETE EUROS CON ONCE 
CÉNTIMOS
7.3 m Tubería para alimentación de agua potable, colocada superficialmente,
formada por tubo de acero galvanizado estirado sin soldadura, de 3/4" DN
18 mm de diámetro.
12,31 DOCE EUROS CON TREINTA Y 
UN CÉNTIMOS
7.4 m Tubería para alimentación de agua potable, colocada superficialmente,
formada por tubo de policloruro de vinilo no plastificado (PVC-U), de 40
mm de diámetro exterior, PN=16 atm.
5,48 CINCO EUROS CON CUARENTA 
Y OCHO CÉNTIMOS
7.5 m Tubería para alimentación de agua potable, colocada superficialmente,
formada por tubo de policloruro de vinilo no plastificado (PVC-U), de 32
mm de diámetro exterior, PN=16 atm.
3,96 TRES EUROS CON NOVENTA Y 
SEIS CÉNTIMOS
7.6 m Tubería para alimentación de agua potable, colocada superficialmente,
formada por tubo de policloruro de vinilo no plastificado (PVC-U), de 20
mm de diámetro exterior, PN=20 atm.
2,87 DOS EUROS CON OCHENTA Y 
SIETE CÉNTIMOS
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7.7 m Tubería para alimentación de agua potable, colocada superficialmente,
formada por tubo de policloruro de vinilo no plastificado (PVC-U), de 16
mm de diámetro exterior, PN=20 atm.
2,44 DOS EUROS CON CUARENTA Y 
CUATRO CÉNTIMOS
7.8 m Tubería para alimentación de agua potable, colocada superficialmente,
formada por tubo de policloruro de vinilo no plastificado (PVC-U), de 25
mm de diámetro exterior, PN=16 atm.
3,08 TRES EUROS CON OCHO 
CÉNTIMOS
7.9 Ud  Cazoleta  en  acero  inoxidable,  borde  curvado  hacia  el  interior  que
impide desperdicios de agua, válvula de latón para baja y alta presion de
aqua, hasta 20 l/min. a 5 bares. Conexión R ½“ por arriba y por debajo.
Fijación en tubo.
23,85 VEINTITRES EUROS CON 
OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
8.1 m Bajante interior de la red de evacuación de aguas pluviales, formada por
tubo de PVC, serie B, de 32 mm de diámetro, unión pegada con adhesivo.
4,60 CUATRO EUROS CON SESENTA 
CÉNTIMOS
8.2 m Canalón circular de PVC con óxido de titanio, para encolar, de desarrollo
250 mm, color gris claro.
8,06 OCHO EUROS CON SEIS 
CÉNTIMOS
8.3 m²  Cubierta  inclinada  de  chapa  de  acero  galvanizado,  de  10  mm  de
espesor, con una pendiente mayor del 10%.
10,48 DIEZ EUROS CON CUARENTA Y 
OCHO CÉNTIMOS
8.4 m² Cubierta inclinada de panel sándwich lacado+aislante+galvanizado, de
30 mm de espesor, con una pendiente mayor del 10%.
27,78 VEINTISIETE EUROS CON 
SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
8.5 m²  Cubierta  inclinada  de  chapa  de  acero  galvanizado,  de  0,8  mm  de
espesor, con una pendiente mayor del 10%.
11,76 ONCE EUROS CON SETENTA Y 
SEIS CÉNTIMOS
9.1 m² Solado de baldosas de terrazo micrograno (menor o igual  a 6 mm),
clasificado de uso normal para interiores, 30x30 cm, color Marfil, colocadas
a golpe de maceta sobre lecho de mortero de cemento M-5, con arena de
miga y rejuntadas con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 coloreada
con la misma tonalidad de las baldosas.
16,45 DIECISEIS EUROS CON 
CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
9.2 m² Pulido en obra de pavimento interior de terrazo. 4,55 CUATRO EUROS CON 
CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
10.1 Ud Lavabo de porcelana sanitaria, con pedestal,  similar a la serie Giralda
"ROCA", color blanco, de 560x480 mm, equipado con grifería monomando,
serie  Kendo  "ROCA",  modelo  5A3058A00,  acabado  cromo-brillo,  de
135x184 mm y desagüe, acabado blanco.
309,88 TRESCIENTOS NUEVE EUROS 
CON OCHENTA Y OCHO 
CÉNTIMOS
10.2 Ud Inodoro de porcelana sanitaria, con tanque bajo y salida para conexión
vertical, similar a la serie Victoria "ROCA", color blanco, de 370x665 mm.
115,69 CIENTO QUINCE EUROS CON 
SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
10.3 Ud Plato de ducha de porcelana sanitaria, similar al modelo Malta "ROCA",
color blanco, de 75x75x10 cm, equipado con grifería monomando, serie
Kendo "ROCA", modelo 5A2058A00, acabado brillo, de 107x275 mm.
424,97 CUATROCIENTOS 
VEINTICUATRO EUROS CON 
NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
11.1 m³ Bidón de 200 litros de capacidad para residuos peligrosos, apto para
almacenar tierras y piedras que contienen sustancias peligrosas.
3,00 TRES EUROS
11.2 Ud Transporte de bidón de 200 litros de capacidad con residuos peligrosos
a  vertedero  específico,  instalación  de  tratamiento  de  residuos  de
construcción  y  demolición  externa a  la  obra  o centro de valorización o
eliminación de residuos.
602,11 SEISCIENTOS DOS EUROS CON 
ONCE CÉNTIMOS
11.3 Ud Entrega a gestor autorizado de residuos peligrosos de bidón de 200
litros de capacidad con residuos peligrosos procedentes de la construcción
o demolición, incluso coste de vertido.
451,58 CUATROCIENTOS CINCUENTA Y 
UN EUROS CON CINCUENTA Y 
OCHO CÉNTIMOS
12.1 m³  Conjunto  de  pruebas  y  ensayos,  realizados  por  un  laboratorio
acreditado  en  el  área  técnica  correspondiente,  necesarios  para  el
cumplimiento de la normativa vigente.
345,47 TRESCIENTOS CUARENTA Y 
CINCO EUROS CON CUARENTA 
Y SIETE CÉNTIMOS
13.1 Ud Silo para almacenamiento de pienso, fabricado en chapa galvanizada
ondulada.
Altura total: 6,7 metros altura cilindro Capacidad: 15,81 m3 = 11.800 Kg.
2.206,70 DOS MIL DOSCIENTOS SEIS 
EUROS CON SETENTA 
CÉNTIMOS
13.2 Ud Comedero de acero inoxidable de 6 m de largo ancladas al muro de
bloques de hormigón
160,97 CIENTO SESENTA EUROS CON 
NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
13.3 Ud Comedero de 4 m x 0,5 metros de acero galvanizado. Semifijo. 138,38 CIENTO TREINTA Y OCHO 
EUROS CON TREINTA Y OCHO 
CÉNTIMOS
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13.4 Ud Comedero de 4,5  x 0,5 metros de acero galvanizado. Semifijo 143,31 CIENTO CUARENTA Y TRES 
EUROS CON TREINTA Y UN 
CÉNTIMOS
13.5 m Valla metálica formado por tres filas de tubos de acero galvanizado, de
1,6 m de altura. Acabado en blanco.
17,12 DIECISIETE EUROS CON DOCE 
CÉNTIMOS
13.6 Ud  Cerramiento  de  corrales  formado  por  tubos  de  acero,  acabado
galvanizado y montantes de postes de acero galvanizado, de 48 mm de
diámetro y 1,6 m de altura.
90,43 NOVENTA EUROS CON 
CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
13.7 m  Valla  metálica  móvil  formado  por  tres  filas  de  tubos  de  acero
galvanizado, de 1,6 m de altura. Acabado en blanco
11,66 ONCE EUROS CON SESENTA Y 
SEIS CÉNTIMOS
13.8 m Valla metálica para el desplazamiento de animales por la explotación de
1,6 m de altura.
14,20 CATORCE EUROS CON VEINTE 
CÉNTIMOS
13.9 Ud Manga sanitaria semimóvil para el cuidado y vacunación de animales 1.295,63 MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y 
CINCO EUROS CON SESENTA Y 
TRES CÉNTIMOS
13.10 Ud Montaje e instalación del tanque de combustible de 1.500 litros, del
sistema de aspiración  para autoabastecimiento del  grupo electrógeno y
accesorios.
839,13 OCHOCIENTOS TREINTA Y 
NUEVE EUROS CON TRECE 
CÉNTIMOS
13.11 Ud Colocación de electrobomba de 10 Cv y sus respectivos accesorios
para su funcionamiento
1.890,67 MIL OCHOCIENTOS NOVENTA 
EUROS CON SESENTA Y SIETE 
CÉNTIMOS
13.12 Ud Depósito auxiliar de alimentación de poliéster reforzado con fibra de
vidrio, cilíndrico, de 12000 litros, con válvula de corte de compuerta de 1"
DN 25 mm para la entrada y válvula de corte de compuerta de 1" DN 25
mm para la salida.
1.835,87 MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y 
CINCO EUROS CON OCHENTA Y 
SIETE CÉNTIMOS
13.13 Ud Caseta  prefabricada de hormigón de 4  x  2,5  x  2  m.  Color  Blanco.
Puerta  de  aluminio  en  acabado  blanco.  Rejillas  de  ventilación  para
regulación de ventilación.
1.872,97 MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y 
DOS EUROS CON NOVENTA Y 
SIETE CÉNTIMOS
13.14 Ud  Taquilla  metálica  individual,  para  ropa  y  calzado,  instalado  en
vestuarios de obra, amortizable en 3 usos, colocada.
63,49 SESENTA Y TRES EUROS CON 
CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
13.15 Ud Banco para vestuario realizado con tres tablones de madera de pino
pintados  de  7x4  cm,  atornillados  a  escuadra  con  tubo  de  60x40  mm,
incluso perchero realizado con tabla de 15x3 cm, atornillado a la pared con
ganchos para cuelgue de ropa, totalmente terminado y pintado.
55,73 CINCUENTA Y CINCO EUROS 
CON SETENTA Y TRES 
CÉNTIMOS
13.16 Ud Estantería de chapa galvanizada lacada. 34,61 TREINTA Y CUATRO EUROS CON
SESENTA Y UN CÉNTIMOS
13.17 Ud Mesa despacho de madera de pino barnizada en marrón oscuro con
cajonera para dos usos.
149,15 CIENTO CUARENTA Y NUEVE 
EUROS CON QUINCE CÉNTIMOS
13.18 Ud 10.5 Ordenador personal. 385,00 TRESCIENTOS OCHENTA Y 
CINCO EUROS
13.19 Ud Botiquín de primeros auxilios de pared en chapa de acero esmaltado,
con llave. Dotación incluida: 1 botella de 250 ml de alcohol, 1 botella de
250 ml de agua oxigenada, 1 paquete de algodón de 25 gr, 2 sobres de
gasa estéril de 20 x 20 cm, una tijera de 13 cm, 1 pinza de plástico, 1 caja
de tiritas de 10 unidades de diversas medidas, 1 rollo de esparadrapo de 5
m x 1,5 cm, 2 guantes de latex, 2 vendas de malla de 5 m x 10 cm y 1
manual de primeros auxilios.
46,28 CUARENTA Y SEIS EUROS CON 
VEINTIOCHO CÉNTIMOS
13.20 Ud Estructura de silla: Acero, Revestimiento epoxi/poliéster en polvo.
Asiento: Contrachapado moldeado de abedul, Papel sin blanquear, Pintura
acrílica
24,99 VEINTICUATRO EUROS CON 
NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
13.21 Ud Extintor  automático de polvo químico  ABC,  polivalente antibrasa de
eficacia 21A/133B, de 6 kg de agente extintor,  con soporte,  manómetro
comprobable  y  rociador  en  boquilla  de  apertura  automática  por
temperatura/según  norma  UNE,  certificado  AENOR.  Medida  la  unidad
instalada.
65,66 SESENTA Y CINCO EUROS CON 
SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
13.22 Ud Útiles  de limpieza constituidos por dos escobones para limpieza de
instalaciones, una pala metálica, una horca metálica de cinco dedos y dos
cubos de plástico.
73,04 SETENTA Y TRES EUROS CON 
CUATRO CÉNTIMOS
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13.23 Ud Papelera metálica de despacho. 12,23 DOCE EUROS CON VEINTITRES 
CÉNTIMOS
13.24 Ud Caja de herramientas dotada de alicates, llaves, martillo, tenazas… 48,19 CUARENTA Y OCHO EUROS CON
DIECINUEVE CÉNTIMOS
14.1 Ud Conjunto de medidas de seguridad y salud en la ejecución de la obra,
necesarios para el cumplimiento de la normativa vigente
1.857,32 MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA 
Y SIETE EUROS CON TREINTA Y 
DOS CÉNTIMOS
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2. Cuadro de precios Nº 2
1.1 m³ Excavación en zanjas para cimentaciones en suelo de arena semidensa, con medios mecánicos, retirada de
los materiales excavados y carga a camión.
  Mano de obra 1,62 €
  Maquinaria 6,69 €
  Medios auxiliares 0,08 €
  3 % Costes indirectos 0,25 €
  Total por m³ 8,64
  Son OCHO EUROS CON SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS por m³
1.2 m³ Relleno  principal  de  zanjas  para  instalaciones,  con  arena  0/5  mm,  y  compactación  al  95%  del  Proctor
Modificado mediante equipo manual con bandeja vibrante.
  Mano de obra 2,06 €
  Maquinaria 2,08 €
  Materiales 16,26 €
  Medios auxiliares 0,20 €
  3 % Costes indirectos 0,62 €
  Total por m³ 21,22
  Son VEINTIUN EUROS CON VEINTIDOS CÉNTIMOS por m³
1.3 Ud Arqueta de paso, de obra de fábrica, registrable, de dimensiones interiores 60x60x50 cm, con tapa prefabricada
de hormigón armado.
  Mano de obra 28,67 €
  Materiales 80,23 €
  Medios auxiliares 1,09 €
  3 % Costes indirectos 3,30 €
  Total por Ud 113,29
  Son CIENTO TRECE EUROS CON VEINTINUEVE CÉNTIMOS por Ud
1.4 m Acometida general de saneamiento a la red general del municipio, de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular
nominal 4 kN/m², de 160 mm de diámetro, pegado mediante adhesivo.
  Mano de obra 22,00 €
  Maquinaria 8,64 €
  Materiales 26,84 €
  Medios auxiliares 0,57 €
  3 % Costes indirectos 1,74 €
  Total por m 59,79
  Son CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS por m
1.5 Ud Conexión de la acometida del edificio a la red general de saneamiento del municipio.
  Mano de obra 83,85 €
  Maquinaria 13,56 €
  Materiales 19,27 €
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  Medios auxiliares 1,17 €
  3 % Costes indirectos 3,54 €
  Total por Ud 121,39
  Son CIENTO VEINTIUN EUROS CON TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS por Ud
1.6 m Colector enterrado de saneamiento, sin arquetas, mediante sistema integral registrable, de PVC liso, serie SN-
2, rigidez anular nominal 2 kN/m², de 160 mm de diámetro, con junta elástica.
  Mano de obra 5,57 €
  Maquinaria 2,14 €
  Materiales 12,70 €
  Medios auxiliares 0,20 €
  3 % Costes indirectos 0,62 €
  Total por m 21,23
  Son VEINTIUN EUROS CON VEINTITRES CÉNTIMOS por m
1.7 m² Encachado de 20 cm en caja para base de solera, con aporte de grava de cantera de piedra caliza, Ø40/70
mm, y compactación mediante equipo manual con bandeja vibrante.
  Mano de obra 1,76 €
  Maquinaria 0,81 €
  Materiales 1,86 €
  Medios auxiliares 0,04 €
  3 % Costes indirectos 0,13 €
  Total por m² 4,60
  Son CUATRO EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS por m²
1.8 m² Solera de hormigón en masa de 15 cm de espesor, realizada con hormigón HM-10/B/20/I fabricado en central y
vertido desde camión, extendido y vibrado manual, para base de un solado.
  Mano de obra 2,08 €
  Maquinaria 0,51 €
  Materiales 5,48 €
  Medios auxiliares 0,08 €
  3 % Costes indirectos 0,24 €
  Total por m² 8,39
  Son OCHO EUROS CON TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS por m²
1.9 m² Solera de hormigón en masa de 15 cm de espesor, realizada con hormigón HM-10/B/20/I fabricado en central y
vertido desde camión, extendido y vibrado manual, para base de un solado.
  Mano de obra 2,08 €
  Maquinaria 0,51 €
  Materiales 5,48 €
  Medios auxiliares 0,08 €
  3 % Costes indirectos 0,24 €
  Total por m² 8,39
  Son OCHO EUROS CON TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS por m²
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2.1 m² Formación de capa de hormigón de limpieza y nivelado de fondos de cimentación, de 10 cm de espesor, de
hormigón HL-150/B/20 fabricado en central y vertido desde camión, en el fondo de la excavación previamente
realizada.
Incluye: Replanteo. Colocación de toques y/o formación de maestras. Vertido y compactación del hormigón.
Coronación y enrase del hormigón.
Criterio  de  medición  de  proyecto:  Superficie  medida  sobre  la  superficie  teórica  de  la  excavación,  según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie teórica ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin
incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados.
  Mano de obra 1,69 €
  Materiales 5,10 €
  Medios auxiliares 0,07 €
  3 % Costes indirectos 0,21 €
  Total por m² 7,07
  Son SIETE EUROS CON SIETE CÉNTIMOS por m²
2.2 m² Montaje  de  sistema de  encofrado  recuperable  metálico,  en  zapata  de  cimentación,  formado  por  paneles
metálicos, y posterior desmontaje del sistema de encofrado. Incluso p/p de elementos de sustentación, fijación
y acodalamientos necesarios para su estabilidad y aplicación de líquido desencofrante.
Incluye: Replanteo. Montaje del sistema de encofrado. Desmontaje del sistema de encofrado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie de hormigón en contacto con el encofrado realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto.
  Mano de obra 6,28 €
  Materiales 5,48 €
  Medios auxiliares 0,12 €
  3 % Costes indirectos 0,36 €
  Total por m² 12,24
  Son DOCE EUROS CON VEINTICUATRO CÉNTIMOS por m²
2.3 m³ Formación de zapata de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en
central, y vertido con cubilote, y acero, UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 29,6 kg/m³.
Incluso p/p de separadores, y armaduras de espera del pilar.
Incluye: Replanteo y trazado de las zapatas y de los pilares u otros elementos estructurales que apoyen en las
mismas.  Colocación  de  separadores  y  fijación  de  las  armaduras.  Vertido  y  compactación  del  hormigón.
Coronación y enrase de cimientos. Curado del hormigón.
Criterio  de  medición  de proyecto:  Volumen medido sobre  las  secciones  teóricas  de la excavación,  según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin
incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados.
  Mano de obra 1,97 €
  Materiales 96,32 €
  Medios auxiliares 0,98 €
  3 % Costes indirectos 2,98 €
  Total por m³ 102,25
  Son CIENTO DOS EUROS CON VEINTICINCO CÉNTIMOS por m³
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2.4 m³ Formación de zapata de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en
central, y vertido con cubilote, y acero, UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 30,3 kg/m³.
Incluso p/p de separadores, y armaduras de espera del pilar.
Incluye: Replanteo y trazado de las zapatas y de los pilares u otros elementos estructurales que apoyen en las
mismas.  Colocación  de  separadores  y  fijación  de  las  armaduras.  Vertido  y  compactación  del  hormigón.
Coronación y enrase de cimientos. Curado del hormigón.
Criterio  de  medición  de proyecto:  Volumen medido sobre  las  secciones  teóricas  de la excavación,  según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin
incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados.
  Mano de obra 1,97 €
  Materiales 96,96 €
  Medios auxiliares 0,99 €
  3 % Costes indirectos 3,00 €
  Total por m³ 102,92
  Son CIENTO DOS EUROS CON NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS por m³
2.5 m³ Formación de zapata de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en
central, y vertido con cubilote, y acero, UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 28,8 kg/m³.
Incluso p/p de separadores, y armaduras de espera del pilar.
Incluye: Replanteo y trazado de las zapatas y de los pilares u otros elementos estructurales que apoyen en las
mismas.  Colocación  de  separadores  y  fijación  de  las  armaduras.  Vertido  y  compactación  del  hormigón.
Coronación y enrase de cimientos. Curado del hormigón.
Criterio  de  medición  de proyecto:  Volumen medido sobre  las  secciones  teóricas  de la excavación,  según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin
incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados.
  Mano de obra 1,97 €
  Materiales 95,60 €
  Medios auxiliares 0,98 €
  3 % Costes indirectos 2,96 €
  Total por m³ 101,51
  Son CIENTO UN EUROS CON CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS por m³
2.6 m² Montaje de sistema de encofrado recuperable metálico, en viga para el atado de la cimentación, formado por
paneles metálicos, y posterior desmontaje del sistema de encofrado. Incluso p/p de elementos de sustentación,
fijación y acodalamientos necesarios para su estabilidad y aplicación de líquido desencofrante.
Incluye: Replanteo. Montaje del sistema de encofrado. Desmontaje del sistema de encofrado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie de hormigón en contacto con el encofrado realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto.
  Mano de obra 7,56 €
  Materiales 5,48 €
  Medios auxiliares 0,13 €
  3 % Costes indirectos 0,40 €
  Total por m² 13,57
  Son TRECE EUROS CON CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS por m²
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2.7 m³ Formación  de  viga  de  hormigón  armado  para  el  atado  de  la  cimentación,  realizada  con  hormigón  HA-
25/B/20/IIa fabricado en central,  y vertido con cubilote,  y acero, UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía
aproximada de 86,3 kg/m³. Incluso p/p de separadores y pasatubos para paso de instalaciones.
Incluye:  Colocación  de  la  armadura  con  separadores  homologados.  Colocación  de  pasatubos.  Vertido  y
compactación del hormigón. Coronación y enrase. Curado del hormigón.
Criterio  de  medición  de proyecto:  Volumen medido sobre  las  secciones  teóricas  de la excavación,  según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin
incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados.
  Mano de obra 3,99 €
  Materiales 146,88 €
  Medios auxiliares 1,51 €
  3 % Costes indirectos 4,57 €
  Total por m³ 156,95
  Son CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS CON NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS por m³
2.8 m³ Formación  de  viga  de  hormigón  armado  para  el  atado  de  la  cimentación,  realizada  con  hormigón  HA-
25/B/20/IIa fabricado en central,  y vertido con cubilote,  y acero, UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía
aproximada de 65,9 kg/m³. Incluso p/p de separadores y pasatubos para paso de instalaciones.
Incluye:  Colocación  de  la  armadura  con  separadores  homologados.  Colocación  de  pasatubos.  Vertido  y
compactación del hormigón. Coronación y enrase. Curado del hormigón.
Criterio  de  medición  de proyecto:  Volumen medido sobre  las  secciones  teóricas  de la excavación,  según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin
incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados.
  Mano de obra 3,99 €
  Materiales 127,77 €
  Medios auxiliares 1,32 €
  3 % Costes indirectos 3,99 €
  Total por m³ 137,07
  Son CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS CON SIETE CÉNTIMOS por m³
2.9 m³ Formación  de  viga  de  hormigón  armado  para  el  atado  de  la  cimentación,  realizada  con  hormigón  HA-
25/B/20/IIa fabricado en central,  y vertido con cubilote,  y acero, UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía
aproximada de 54,2 kg/m³. Incluso p/p de separadores y pasatubos para paso de instalaciones.
Incluye:  Colocación  de  la  armadura  con  separadores  homologados.  Colocación  de  pasatubos.  Vertido  y
compactación del hormigón. Coronación y enrase. Curado del hormigón.
Criterio  de  medición  de proyecto:  Volumen medido sobre  las  secciones  teóricas  de la excavación,  según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin
incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados.
  Mano de obra 3,99 €
  Materiales 116,75 €
  Medios auxiliares 1,21 €
  3 % Costes indirectos 3,66 €
  Total por m³ 125,61
  Son CIENTO VEINTICINCO EUROS CON SESENTA Y UN CÉNTIMOS por m³
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3.1 kg Suministro y montaje de acero UNE-EN 10025 S275JR, en estructura metálica con piezas simples de perfiles
laminados en caliente, de las series HEB, con uniones soldadas en obra. Trabajado y montado en taller, con
preparación de superficies en grado SA21/2 según UNE-EN ISO 8501-1 y aplicación posterior de dos manos
de imprimación con un espesor mínimo de película seca de 30 micras por mano, excepto en la zona en que
deban realizarse soldaduras en obra, en una distancia de 100 mm desde el borde de la soldadura. Incluso p/p
de preparación de bordes,  soldaduras,  cortes,  piezas especiales,  mortero  sin retracción  para retacado de
placas,  despuntes y reparación en obra de cuantos retoques y/o desperfectos se originen por razones de
transporte, manipulación o montaje, con el mismo grado de preparación de superficies e imprimación.
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. Colocación y fijación
provisional  de  las  piezas.  Aplomado  y  nivelación.  Ejecución  de  las  uniones.  Reparación  de  defectos
superficiales.
Criterio de medición de proyecto: Peso nominal medido según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se determinará, a partir del peso obtenido en báscula oficial de las unidades
llegadas a obra, el peso de las unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
  Mano de obra 0,21 €
  Maquinaria 0,05 €
  Materiales 1,21 €
  Medios auxiliares 0,01 €
  3 % Costes indirectos 0,04 €
  Total por kg 1,52
  Son UN EURO CON CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS por kg
3.2 Ud Suministro y montaje de placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil plano, de 250x250 mm y
espesor 9 mm, con 4 pernos soldados de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 S de 10 mm de diámetro y
33,9 cm de longitud total. Trabajado y montado en taller. Incluso p/p de taladro central, preparación de bordes,
biselado alrededor del taladro para mejorar la unión del perno a la cara superior de la placa, soldaduras, cortes,
pletinas, piezas especiales, despuntes y reparación en obra de cuantos retoques y/o desperfectos se originen
por razones de transporte, manipulación o montaje.
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. Colocación y fijación
provisional de la placa. Aplomado y nivelación.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones
de Proyecto.
  Mano de obra 9,12 €
  Materiales 7,72 €
  Medios auxiliares 0,17 €
  3 % Costes indirectos 0,51 €
  Total por Ud 17,52
  Son DIECISIETE EUROS CON CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS por Ud
3.3 Ud Suministro y montaje de placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil plano, con rigidizadores,
de 650x650 mm y espesor 30 mm, con 8 pernos soldados de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 S de 32
mm de diámetro y 93,2 cm de longitud total. Trabajado y montado en taller. Incluso p/p de taladro central,
preparación de bordes, biselado alrededor del taladro para mejorar la unión del perno a la cara superior de la
placa, soldaduras, cortes, pletinas, piezas especiales, despuntes y reparación en obra de cuantos retoques y/o
desperfectos se originen por razones de transporte, manipulación o montaje.
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. Colocación y fijación
provisional de la placa. Aplomado y nivelación.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones
de Proyecto.
  Mano de obra 9,12 €
  Materiales 225,17 €
  Medios auxiliares 2,34 €
  3 % Costes indirectos 7,10 €
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  Total por Ud 243,73
  Son DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS CON SETENTA Y TRES CÉNTIMOS por Ud
3.4 Ud Suministro y montaje de placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil plano, con rigidizadores,
de 500x500 mm y espesor 18 mm, con 8 pernos soldados de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 S de 20
mm de diámetro y 65,8 cm de longitud total. Trabajado y montado en taller. Incluso p/p de taladro central,
preparación de bordes, biselado alrededor del taladro para mejorar la unión del perno a la cara superior de la
placa, soldaduras, cortes, pletinas, piezas especiales, despuntes y reparación en obra de cuantos retoques y/o
desperfectos se originen por razones de transporte, manipulación o montaje.
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. Colocación y fijación
provisional de la placa. Aplomado y nivelación.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones
de Proyecto.
  Mano de obra 9,12 €
  Materiales 78,31 €
  Medios auxiliares 0,87 €
  3 % Costes indirectos 2,65 €
  Total por Ud 90,95
  Son NOVENTA EUROS CON NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS por Ud
3.5 Ud Suministro y montaje de placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil plano, con rigidizadores,
de 450x450 mm y espesor 18 mm, con 8 pernos soldados de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 S de 20
mm de diámetro y 40,8 cm de longitud total. Trabajado y montado en taller. Incluso p/p de taladro central,
preparación de bordes, biselado alrededor del taladro para mejorar la unión del perno a la cara superior de la
placa, soldaduras, cortes, pletinas, piezas especiales, despuntes y reparación en obra de cuantos retoques y/o
desperfectos se originen por razones de transporte, manipulación o montaje.
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. Colocación y fijación
provisional de la placa. Aplomado y nivelación.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones
de Proyecto.
  Mano de obra 9,12 €
  Materiales 59,39 €
  Medios auxiliares 0,69 €
  3 % Costes indirectos 2,08 €
  Total por Ud 71,28
  Son SETENTA Y UN EUROS CON VEINTIOCHO CÉNTIMOS por Ud
4.1 m² Hoja exterior de cerramiento de fachada, de 10 cm de espesor de fábrica, de bloque hueco de hormigón, para
revestir, color gris, 40x20x10 cm, resistencia normalizada R10 (10 N/mm²), recibida con mortero de cemento M-
7,5.
  Mano de obra 5,15 €
  Materiales 7,71 €
  Medios auxiliares 0,13 €
  3 % Costes indirectos 0,39 €
  Total por m² 13,38
  Son TRECE EUROS CON TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS por m²
4.2 m² Cerramiento de fachada formado por placas alveolares de hormigón pretensado, de 16 cm de espesor, 1,2 m
de anchura y 9 m de longitud máxima, acabado en hormigón gris, montaje horizontal.
  Mano de obra 1,38 €
  Maquinaria 2,06 €
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  Materiales 15,67 €
  Medios auxiliares 0,19 €
  3 % Costes indirectos 0,58 €
  Total por m² 19,88
  Son DIECINUEVE EUROS CON OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS por m²
4.3 Ud Carpintería de aluminio,  anodizado natural, para conformado de ventana de aluminio,  corredera simple, de
200x100 cm, serie básica, formada por dos hojas, y sin premarco.
  Mano de obra 29,06 €
  Materiales 40,80 €
  Medios auxiliares 0,70 €
  3 % Costes indirectos 2,12 €
  Total por Ud 72,68
  Son SETENTA Y DOS EUROS CON SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS por Ud
4.4 Ud Carpintería de aluminio,  anodizado natural, para conformado de ventana de aluminio,  corredera simple, de
80x100 cm, serie básica, formada por dos hojas, y sin premarco.
  Mano de obra 29,06 €
  Materiales 55,49 €
  Medios auxiliares 0,85 €
  3 % Costes indirectos 2,56 €
  Total por Ud 87,96
  Son OCHENTA Y SIETE EUROS CON NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS por Ud
4.5 Ud Carpintería de aluminio,  anodizado natural, para conformado de ventana de aluminio,  corredera simple, de
150x100  cm,  serie  básica,  formada  por  dos  hojas,  y  sin  premarco.  Compacto  incorporado  (monoblock),
persiana de lamas de PVC, con accionamiento manual mediante cinta y recogedor.
  Mano de obra 29,06 €
  Materiales 75,55 €
  Medios auxiliares 1,05 €
  3 % Costes indirectos 3,17 €
  Total por Ud 108,83
  Son CIENTO OCHO EUROS CON OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS por Ud
4.6 Ud Puerta  corredera  suspendida  para  maquinaria,  400x400  cm,  formada  por  chapa  de  acero  galvanizada  y
plegada, panel liso acanalado, acabado galvanizado sendzimir, apertura manual.
  Mano de obra 23,59 €
  Materiales 828,90 €
  Medios auxiliares 8,52 €
  3 % Costes indirectos 25,83 €
  Total por Ud 886,84
  Son OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS CON OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS por Ud
4.7 m² Doble acristalamiento  similar a la  Aislaglas "UNIÓN VIDRIERA ARAGONESA", 4/6/4, con calzos y sellado
continuo.
  Mano de obra 9,61 €
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  Materiales 19,75 €
  Medios auxiliares 0,29 €
  3 % Costes indirectos 0,89 €
  Total por m² 30,54
  Son TREINTA EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS por m²
4.8 Ud Puerta de entrada de acero galvanizado de una hoja, 890x2040 mm de luz y altura de paso, troquelada con un
cuarterón superior y otro inferior a una cara, acabado pintado con resina de epoxi color blanco, cerradura con
tres puntos de cierre, y premarco.
  Mano de obra 36,17 €
  Materiales 349,83 €
  Medios auxiliares 3,86 €
  3 % Costes indirectos 11,70 €
  Total por Ud 401,56
  Son CUATROCIENTOS UN EUROS CON CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS por Ud
4.9 Ud Puerta de entrada de acero galvanizado de una hoja, 790x2040 mm de luz y altura de paso, troquelada con un
cuarterón superior y otro inferior a una cara, acabado pintado con resina de epoxi color blanco, cerradura con
tres puntos de cierre, y premarco.
  Mano de obra 29,07 €
  Materiales 257,16 €
  Medios auxiliares 2,86 €
  3 % Costes indirectos 8,67 €
  Total por Ud 297,76
  Son DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS CON SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS por Ud
4.10 Ud Puerta de entrada de 203x92,5x4,5 cm, hoja de tablero aglomerado, chapado con sapeli, barnizada en taller;
precerco de pino país de 130x40 mm; galces de MDF rechapado de sapeli de 130x20 mm; tapajuntas de MDF
rechapado de sapeli de 70x10 mm.
  Mano de obra 29,15 €
  Materiales 167,28 €
  Medios auxiliares 1,96 €
  3 % Costes indirectos 5,95 €
  Total por Ud 204,34
  Son DOSCIENTOS CUATRO EUROS CON TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS por Ud
5,1 m² Hoja interior de cerramiento de medianera de 4,9 cm de espesor, de fábrica de ladrillo cerámico hueco sencillo
de gran formato con panel aislante de poliestireno expandido incorporado, Cerapas Térmica 9 "CERÁMICA
PASTRANA", machihembrado, para revestir, 70x50,5x4,9+4 cm, recibida con pegamento de cola preparado y
yeso de calidad B1.
  Mano de obra 4,94 €
  Materiales 10,43 €
  Medios auxiliares 0,15 €
  3 % Costes indirectos 0,47 €
  Total por m² 15,99
  Son QUINCE EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS por m²
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5,2 m² Partición interior para tabiquería, realizada mediante el sistema "DBBLOK", formada por una hoja de fábrica de
6,5 cm de espesor de ladrillo de hormigón hueco acústico, Geroblok Tabique "DBBLOK", para revestir,  de
49x6,5x19 cm, recibida con mortero de cemento M-7,5, revestida por ambas caras con 15 mm de yeso de
construcción B1, proyectado, acabado enlucido con yeso de aplicación en capa fina C6.
  Mano de obra 20,57 €
  Maquinaria 1,49 €
  Materiales 5,30 €
  Medios auxiliares 0,27 €
  3 % Costes indirectos 0,83 €
  Total por m² 28,46
  Son VEINTIOCHO EUROS CON CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS por m²
6.1 m Tubería de distribución de A.C.S. formada por tubo de polipropileno copolímero random (PP-R), de 32 mm de
diámetro exterior, PN=10 atm, colocado superficialmente en el interior del edificio, con aislamiento mediante
espuma elastomérica.
  Mano de obra 3,24 €
  Materiales 14,92 €
  Medios auxiliares 0,18 €
  3 % Costes indirectos 0,55 €
  Total por m 18,89
  Son DIECIOCHO EUROS CON OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS por m
6.2 Ud Kit solar para conexión de calentador de agua a gas a interacumulador de A.C.S. solar.
  Mano de obra 2,69 €
  Materiales 182,09 €
  Medios auxiliares 1,85 €
  3 % Costes indirectos 5,60 €
  Total por Ud 192,23
  Son CIENTO NOVENTA Y DOS EUROS CON VEINTITRES CÉNTIMOS por Ud
6.3 Ud Captador solar térmico por termosifón, completo, para instalación individual, para colocación sobre cubierta
plana,  compuesto  por:  panel  de  1050x2000x75  mm,  superficie  útil  1,99  m²,  rendimiento  óptico  0,761  y
coeficiente de pérdidas primario 3,39 W/m²K, según UNE-EN 12975-2 y depósito cilíndrico de acero vitrificado
de 110 l.
  Mano de obra 66,54 €
  Materiales 1.003,79 €
  Medios auxiliares 10,70 €
  3 % Costes indirectos 32,43 €
  Total por Ud 1.113,46
  Son MIL CIENTO TRECE EUROS CON CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS por Ud
6.4 Ud Red de toma de tierra para estructura de hormigón del edificio con 148 m de conductor de cobre desnudo de 35
mm².
  Mano de obra 51,37 €
  Materiales 461,09 €
  Medios auxiliares 5,12 €
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  3 % Costes indirectos 15,53 €
  Total por Ud 533,11
  Son QUINIENTOS TREINTA Y TRES EUROS CON ONCE CÉNTIMOS por Ud
6.5 Ud Red de toma de tierra para estructura de hormigón del edificio con 108 m de conductor de cobre desnudo de 35
mm².
  Mano de obra 51,37 €
  Materiales 367,89 €
  Medios auxiliares 4,19 €
  3 % Costes indirectos 12,70 €
  Total por Ud 436,15
  Son CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS CON QUINCE CÉNTIMOS por Ud
6.6 Ud Red de toma de tierra para estructura de hormigón del edificio con 72 m de conductor de cobre desnudo de 35
mm².
  Mano de obra 51,37 €
  Materiales 284,01 €
  Medios auxiliares 3,35 €
  3 % Costes indirectos 10,16 €
  Total por Ud 348,89
  Son TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS CON OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS por Ud
6.7 m Canalización fija en superficie de de PVC, serie B, de 40 mm de diámetro.
  Mano de obra 1,33 €
  Materiales 1,76 €
  Medios auxiliares 0,03 €
  3 % Costes indirectos 0,09 €
  Total por m 3,21
  Son TRES EUROS CON VEINTIUN CÉNTIMOS por m
6.8 m Canalización enterrada de tubo curvable, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared (interior lisa y
exterior corrugada), de color naranja, de 50 mm de diámetro nominal, resistencia a la compresión 450 N.
  Mano de obra 1,66 €
  Maquinaria 0,46 €
  Materiales 2,55 €
  Medios auxiliares 0,05 €
  3 % Costes indirectos 0,14 €
  Total por m 4,86
  Son CUATRO EUROS CON OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS por m
6.9 m Canalización fija en superficie de de PVC, serie B, de 32 mm de diámetro.
  Mano de obra 1,27 €
  Materiales 1,39 €
  Medios auxiliares 0,03 €
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  3 % Costes indirectos 0,08 €
  Total por m 2,77
  Son DOS EUROS CON SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS por m
6.10 m Canalización empotrada en elemento de construcción de obra de fábrica de tubo curvable de PVC, corrugado,
de color negro, de 16 mm de diámetro nominal, con grado de protección IP 545.
  Mano de obra 0,47 €
  Materiales 0,25 €
  Medios auxiliares 0,01 €
  3 % Costes indirectos 0,02 €
  Total por m 0,75
  Son SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS por m
6.11 m Cable unipolar RV-K, no propagador de la llama, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 6 mm² de sección, con
aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de PVC (V), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV.
  Mano de obra 1,05 €
  Materiales 0,71 €
  Medios auxiliares 0,02 €
  3 % Costes indirectos 0,05 €
  Total por m 1,83
  Son UN EURO CON OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS por m
6.12 m Cable unipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 6 mm² de
sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de poliolefina termoplástica libre de halógenos
(Z1), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV.
  Mano de obra 1,05 €
  Materiales 0,84 €
  Medios auxiliares 0,02 €
  3 % Costes indirectos 0,06 €
  Total por m 1,97
  Son UN EURO CON NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS por m
6.13 m Cable multipolar RVMV-K, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 3G1,5 mm² de sección, con aislamiento de
polietileno reticulado (R),  cubierta interna de PVC (V),  armadura de alambres de acero galvanizado (M) y
cubierta externa de PVC (V), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV.
  Mano de obra 0,33 €
  Materiales 5,73 €
  Medios auxiliares 0,06 €
  3 % Costes indirectos 0,18 €
  Total por m 6,30
  Son SEIS EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS por m
6.14 m Cable multipolar RVMV-K, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 3G6 mm² de sección, con aislamiento de
polietileno reticulado (R),  cubierta interna de PVC (V),  armadura de alambres de acero galvanizado (M) y
cubierta externa de PVC (V), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV.
  Mano de obra 1,05 €
  Materiales 9,78 €
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  Medios auxiliares 0,11 €
  3 % Costes indirectos 0,33 €
  Total por m 11,27
  Son ONCE EUROS CON VEINTISIETE CÉNTIMOS por m
6.15 m Cable unipolar H07V-K con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 1,5 mm² de sección, con aislamiento de
PVC (V), siendo su tensión asignada de 450/750 V.
  Mano de obra 0,27 €
  Materiales 0,25 €
  Medios auxiliares 0,01 €
  3 % Costes indirectos 0,02 €
  Total por m 0,55
  Son CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS por m
6.16 m Cable multipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 3G6 mm² de
sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de poliolefina termoplástica libre de halógenos
(Z1), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV.
  Mano de obra 1,05 €
  Materiales 2,36 €
  Medios auxiliares 0,03 €
  3 % Costes indirectos 0,10 €
  Total por m 3,54
  Son TRES EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS por m
6.17 Ud Caja de protección y medida CPM1-S2, de hasta 63 A de intensidad, para 1 contador monofásico, instalada en
el interior de hornacina mural, en vivienda unifamiliar o local.
  Mano de obra 19,26 €
  Materiales 103,61 €
  Medios auxiliares 1,23 €
  3 % Costes indirectos 3,72 €
  Total por Ud 127,82
  Son CIENTO VEINTISIETE EUROS CON OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS por Ud
6.18 Ud Cuadro de uso industrial formado por caja de material aislante y los dispositivos de mando y protección.
  Mano de obra 28,24 €
  Materiales 262,55 €
  Medios auxiliares 2,91 €
  3 % Costes indirectos 8,81 €
  Total por Ud 302,51
  Son TRESCIENTOS DOS EUROS CON CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS por Ud
6.19 Ud Cuadro de uso industrial formado por caja de material aislante y los dispositivos de mando y protección.
  Mano de obra 31,64 €
  Materiales 340,82 €
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  Medios auxiliares 3,72 €
  3 % Costes indirectos 11,29 €
  Total por Ud 387,47
  Son TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS CON CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS por Ud
6.20 Ud Cuadro de uso industrial formado por caja de material aislante y los dispositivos de mando y protección.
  Mano de obra 28,24 €
  Materiales 301,86 €
  Medios auxiliares 3,30 €
  3 % Costes indirectos 10,00 €
  Total por Ud 343,40
  Son TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS por Ud
6.21 Ud Componentes para la red eléctrica de distribución interior de uso industrial: mecanismos gama básica (tecla o
tapa y marco: blanco; embellecedor: blanco); cajas de empotrar con tornillos de fijación, cajas de derivación
con tapas y regletas de conexión.
  Mano de obra 2,87 €
  Materiales 38,90 €
  Medios auxiliares 0,84 €
  3 % Costes indirectos 1,28 €
  Total por Ud 43,89
  Son CUARENTA Y TRES EUROS CON OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS por Ud
6.22 Ud Componentes para la red eléctrica de distribución interior de uso industrial: mecanismos gama básica (tecla o
tapa y marco: blanco; embellecedor: blanco); cajas de empotrar con tornillos de fijación, cajas de derivación
con tapas y regletas de conexión.
  Mano de obra 22,37 €
  Materiales 176,60 €
  Medios auxiliares 1,99 €
  3 % Costes indirectos 6,03 €
  Total por Ud 206,99
  Son DOSCIENTOS SEIS EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS por Ud
6.23 Ud Componentes para la red eléctrica de distribución interior de uso industrial: mecanismos gama básica (tecla o
tapa y marco: blanco; embellecedor: blanco); cajas de empotrar con tornillos de fijación, cajas de derivación
con tapas y regletas de conexión.
  Mano de obra 4,24 €
  Materiales 35,14 €
  Medios auxiliares 0,39 €
  3 % Costes indirectos 1,19 €
  Total por Ud 40,96
  Son CUARENTA EUROS CON NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS por Ud
6.24 Ud Acometida enterrada de abastecimiento de agua potable de 0,88 m de longitud, formada por tubo de polietileno
PE 100, de 32 mm de diámetro exterior, PN=10 atm y 2 mm de espesor y llave de corte alojada en arqueta
prefabricada de polipropileno.
  Mano de obra 47,45 €
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  Maquinaria 2,80 €
  Materiales 50,49 €
  Medios auxiliares 1,01 €
  3 % Costes indirectos 3,05 €
  Total por Ud 104,80
  Son CIENTO CUATRO EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS por Ud
6.25 Ud Alimentación de agua potable,  de 0,95 m de longitud,  enterrada,  formada por  tubo de acero galvanizado
estirado sin soldadura, de 3/4" DN 20 mm de diámetro.
  Mano de obra 7,16 €
  Materiales 8,31 €
  Medios auxiliares 0,15 €
  3 % Costes indirectos 0,47 €
  Total por Ud 16,09
  Son DIECISEIS EUROS CON NUEVE CÉNTIMOS por Ud
6.26 Ud Preinstalación de contador general de agua de 1 1/4" DN 32 mm, colocado en hornacina, con llave de corte
general de compuerta.
  Mano de obra 18,90 €
  Materiales 66,00 €
  Medios auxiliares 0,85 €
  3 % Costes indirectos 2,57 €
  Total por Ud 88,32
  Son OCHENTA Y OCHO EUROS CON TREINTA Y DOS CÉNTIMOS por Ud
6.27 m Tubería  para  instalación  interior  de  fontanería,  colocada superficialmente,  formada por  tubo de polietileno
reticulado (PE-X), serie 5, de 16 mm de diámetro exterior, serie 5, PN=6 atm.
  Mano de obra 0,79 €
  Materiales 1,69 €
  Medios auxiliares 0,02 €
  3 % Costes indirectos 0,08 €
  Total por m 2,58
  Son DOS EUROS CON CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS por m
6.28 m Tubería  para  instalación  interior  de  fontanería,  colocada superficialmente,  formada por  tubo de polietileno
reticulado (PE-X), serie 5, de 20 mm de diámetro exterior, serie 5, PN=6 atm.
  Mano de obra 1,08 €
  Materiales 2,07 €
  Medios auxiliares 0,03 €
  3 % Costes indirectos 0,10 €
  Total por m 3,28
  Son TRES EUROS CON VEINTIOCHO CÉNTIMOS por m
6.29 Ud Válvula de asiento de latón, de 3/4" de diámetro, con maneta y embellecedor de acero inoxidable.
  Mano de obra 3,80 €
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  Materiales 10,10 €
  Medios auxiliares 0,14 €
  3 % Costes indirectos 0,42 €
  Total por Ud 14,46
  Son CATORCE EUROS CON CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS por Ud
6.30 Ud Válvula de asiento de latón, de 3/4" de diámetro, con maneta y embellecedor de acero inoxidable.
  Mano de obra 3,77 €
  Materiales 10,10 €
  Medios auxiliares 0,14 €
  3 % Costes indirectos 0,42 €
  Total por Ud 14,43
  Son CATORCE EUROS CON CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS por Ud
6.31 Ud Luminaria, de 1276x100x100 mm, para 1 lámpara fluorescente TL de 36 W.
  Mano de obra 7,22 €
  Materiales 22,66 €
  Medios auxiliares 0,30 €
  3 % Costes indirectos 0,91 €
  Total por Ud 31,09
  Son TREINTA Y UN EUROS CON NUEVE CÉNTIMOS por Ud
6.32 Ud Luminaria, de 1276x170x100 mm, para 2 lámparas fluorescentes TL de 36 W.
  Mano de obra 7,22 €
  Materiales 28,86 €
  Medios auxiliares 0,36 €
  3 % Costes indirectos 1,09 €
  Total por Ud 37,53
  Son TREINTA Y SIETE EUROS CON CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS por Ud
6.33 Ud Luminaria suspendida tipo Downlight, de 320 mm de diámetro y 355 mm de altura, para lámpara fluorescente
triple TC-TEL de 26 W, modelo Miniyes 1x26W TC-TEL Reflector "LAMP".
  Mano de obra 5,20 €
  Materiales 83,47 €
  Medios auxiliares 0,89 €
  3 % Costes indirectos 2,69 €
  Total por Ud 92,25
  Son NOVENTA Y DOS EUROS CON VEINTICINCO CÉNTIMOS por Ud
6.34 Ud Luminaria suspendida tipo Downlight, de 320 mm de diámetro y 355 mm de altura, para lámpara fluorescente
triple TC-TEL de 42 W, modelo Miniyes 1x42W TC-TEL Reflector "LAMP".
  Mano de obra 5,20 €
  Materiales 83,73 €
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  Medios auxiliares 0,89 €
  3 % Costes indirectos 2,69 €
  Total por Ud 92,51
  Son NOVENTA Y DOS EUROS CON CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS por Ud
6.35 Ud Luminaria de emergencia, para empotrar en techo, con tubo lineal fluorescente, 6 W - G5, flujo luminoso 155
lúmenes.
  Mano de obra 5,35 €
  Materiales 41,25 €
  Medios auxiliares 0,47 €
  3 % Costes indirectos 1,41 €
  Total por Ud 48,48
  Son CUARENTA Y OCHO EUROS CON CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS por Ud
6.36 Ud Luminaria de emergencia, para adosar a pared, con tubo lineal fluorescente, 6 W - G5, flujo luminoso 155
lúmenes.
  Mano de obra 5,20 €
  Materiales 32,12 €
  Medios auxiliares 0,37 €
  3 % Costes indirectos 1,13 €
  Total por Ud 38,82
  Son TREINTA Y OCHO EUROS CON OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS por Ud
6.37 m Tubería para ventilación primaria de la red de evacuación de aguas, formada por PVC, de 75 mm de diámetro,
unión pegada con adhesivo.
  Mano de obra 1,28 €
  Materiales 2,19 €
  Medios auxiliares 0,03 €
  3 % Costes indirectos 0,11 €
  Total por m 3,61
  Son TRES EUROS CON SESENTA Y UN CÉNTIMOS por m
6.38 Ud Terminal de ventilación de PVC, de 83 mm de diámetro, unión pegada con adhesivo.
  Mano de obra 3,80 €
  Materiales 1,10 €
  Medios auxiliares 0,05 €
  3 % Costes indirectos 0,15 €
  Total por Ud 5,10
  Son CINCO EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS por Ud
6.39 m Red de pequeña evacuación,  colocada superficialmente,  de PVC,  serie  B,  de  32 mm de diámetro,  unión
pegada con adhesivo.
  Mano de obra 1,53 €
  Materiales 3,37 €
  Medios auxiliares 0,05 €
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  3 % Costes indirectos 0,15 €
  Total por m 5,10
  Son CINCO EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS por m
6.40 m Red de pequeña evacuación,  colocada superficialmente,  de PVC,  serie  B,  de  40 mm de diámetro,  unión
pegada con adhesivo.
  Mano de obra 1,61 €
  Materiales 4,40 €
  Medios auxiliares 0,06 €
  3 % Costes indirectos 0,18 €
  Total por m 6,25
  Son SEIS EUROS CON VEINTICINCO CÉNTIMOS por m
6.41 m Red de pequeña evacuación,  colocada superficialmente,  de PVC,  serie  B,  de  75 mm de diámetro,  unión
pegada con adhesivo.
  Mano de obra 2,02 €
  Materiales 8,18 €
  Medios auxiliares 0,10 €
  3 % Costes indirectos 0,31 €
  Total por m 10,61
  Son DIEZ EUROS CON SESENTA Y UN CÉNTIMOS por m
6.42 m Red de pequeña evacuación, colocada superficialmente,  de PVC, serie B,  de 110 mm de diámetro, unión
pegada con adhesivo.
  Mano de obra 3,02 €
  Materiales 12,54 €
  Medios auxiliares 0,16 €
  3 % Costes indirectos 0,47 €
  Total por m 16,19
  Son DIECISEIS EUROS CON DIECINUEVE CÉNTIMOS por m
6.43 Ud Bote sifónico de PVC, de 110 mm de diámetro, con tapa ciega de acero inoxidable, colocado superficialmente
bajo el forjado.
  Mano de obra 5,05 €
  Materiales 13,18 €
  Medios auxiliares 0,18 €
  3 % Costes indirectos 0,55 €
  Total por Ud 18,96
  Son DIECIOCHO EUROS CON NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS por Ud
7.1 m Tubería para alimentación de agua potable, colocada superficialmente, formada por tubo de acero galvanizado
estirado sin soldadura, de 2 1/2" DN 63 mm de diámetro.
  Mano de obra 6,17 €
  Materiales 20,29 €
  Medios auxiliares 0,26 €
  3 % Costes indirectos 0,80 €
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  Total por m 27,52
  Son VEINTISIETE EUROS CON CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS por m
7.2 m Tubería para alimentación de agua potable, colocada superficialmente, formada por tubo de policloruro de vinilo
no plastificado (PVC-U), de 50 mm de diámetro exterior, PN=16 atm.
  Mano de obra 2,10 €
  Materiales 4,73 €
  Medios auxiliares 0,07 €
  3 % Costes indirectos 0,21 €
  Total por m 7,11
  Son SIETE EUROS CON ONCE CÉNTIMOS por m
7.3 m Tubería para alimentación de agua potable, colocada superficialmente, formada por tubo de acero galvanizado
estirado sin soldadura, de 3/4" DN 18 mm de diámetro.
  Mano de obra 5,79 €
  Materiales 6,04 €
  Medios auxiliares 0,12 €
  3 % Costes indirectos 0,36 €
  Total por m 12,31
  Son DOCE EUROS CON TREINTA Y UN CÉNTIMOS por m
7.4 m Tubería para alimentación de agua potable, colocada superficialmente, formada por tubo de policloruro de vinilo
no plastificado (PVC-U), de 40 mm de diámetro exterior, PN=16 atm.
  Mano de obra 1,84 €
  Materiales 3,43 €
  Medios auxiliares 0,05 €
  3 % Costes indirectos 0,16 €
  Total por m 5,48
  Son CINCO EUROS CON CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS por m
7.5 m Tubería para alimentación de agua potable, colocada superficialmente, formada por tubo de policloruro de vinilo
no plastificado (PVC-U), de 32 mm de diámetro exterior, PN=16 atm.
  Mano de obra 1,58 €
  Materiales 2,22 €
  Medios auxiliares 0,04 €
  3 % Costes indirectos 0,12 €
  Total por m 3,96
  Son TRES EUROS CON NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS por m
7.6 m Tubería para alimentación de agua potable, colocada superficialmente, formada por tubo de policloruro de vinilo
no plastificado (PVC-U), de 20 mm de diámetro exterior, PN=20 atm.
  Mano de obra 1,58 €
  Materiales 1,18 €
  Medios auxiliares 0,03 €
  3 % Costes indirectos 0,08 €
  Total por m 2,87
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  Son DOS EUROS CON OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS por m
7.7 m Tubería para alimentación de agua potable, colocada superficialmente, formada por tubo de policloruro de vinilo
no plastificado (PVC-U), de 16 mm de diámetro exterior, PN=20 atm.
  Mano de obra 1,58 €
  Materiales 0,77 €
  Medios auxiliares 0,02 €
  3 % Costes indirectos 0,07 €
  Total por m 2,44
  Son DOS EUROS CON CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS por m
7.8 m Tubería para alimentación de agua potable, colocada superficialmente, formada por tubo de policloruro de vinilo
no plastificado (PVC-U), de 25 mm de diámetro exterior, PN=16 atm.
  Mano de obra 1,58 €
  Materiales 1,38 €
  Medios auxiliares 0,03 €
  3 % Costes indirectos 0,09 €
  Total por m 3,08
  Son TRES EUROS CON OCHO CÉNTIMOS por m
7.9 Ud Cazoleta en acero inoxidable, borde curvado hacia el interior que impide desperdicios de agua, válvula de latón
para baja y alta presion de aqua, hasta 20 l/min. a 5 bares. Conexión R ½“ por arriba y por debajo. Fijación en
tubo.
  Mano de obra 2,64 €
  Materiales 20,29 €
  Medios auxiliares 0,23 €
  3 % Costes indirectos 0,69 €
  Total por Ud 23,85
  Son VEINTITRES EUROS CON OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS por Ud
8.1 m Bajante interior de la red de evacuación de aguas pluviales, formada por tubo de PVC, serie B, de 32 mm de
diámetro, unión pegada con adhesivo.
  Mano de obra 1,09 €
  Materiales 3,34 €
  Medios auxiliares 0,04 €
  3 % Costes indirectos 0,13 €
  Total por m 4,60
  Son CUATRO EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS por m
8.2 m Canalón circular de PVC con óxido de titanio, para encolar, de desarrollo 250 mm, color gris claro.
  Mano de obra 3,73 €
  Materiales 4,02 €
  Medios auxiliares 0,08 €
  3 % Costes indirectos 0,23 €
  Total por m 8,06
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  Son OCHO EUROS CON SEIS CÉNTIMOS por m
8.3 m² Cubierta inclinada de chapa de acero galvanizado, de 10 mm de espesor, con una pendiente mayor del 10%.
  Mano de obra 2,49 €
  Materiales 7,58 €
  Medios auxiliares 0,10 €
  3 % Costes indirectos 0,31 €
  Total por m² 10,48
  Son DIEZ EUROS CON CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS por m²
8.4 m² Cubierta inclinada de panel sándwich lacado+aislante+galvanizado, de 30 mm de espesor, con una pendiente
mayor del 10%.
  Mano de obra 5,85 €
  Materiales 20,85 €
  Medios auxiliares 0,27 €
  3 % Costes indirectos 0,81 €
  Total por m² 27,78
  Son VEINTISIETE EUROS CON SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS por m²
8.5 m² Cubierta inclinada de chapa de acero galvanizado, de 0,8 mm de espesor, con una pendiente mayor del 10%.
  Mano de obra 2,49 €
  Materiales 8,82 €
  Medios auxiliares 0,11 €
  3 % Costes indirectos 0,34 €
  Total por m² 11,76
  Son ONCE EUROS CON SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS por m²
9.1 m² Solado de baldosas de terrazo micrograno (menor o igual a 6 mm), clasificado de uso normal para interiores,
30x30 cm, color Marfil, colocadas a golpe de maceta sobre lecho de mortero de cemento M-5, con arena de
miga  y  rejuntadas  con  lechada  de  cemento  blanco  BL-V  22,5  coloreada  con  la  misma tonalidad  de  las
baldosas.
  Mano de obra 4,80 €
  Materiales 11,01 €
  Medios auxiliares 0,16 €
  3 % Costes indirectos 0,48 €
  Total por m² 16,45
  Son DIECISEIS EUROS CON CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS por m²
9.2 m² Pulido en obra de pavimento interior de terrazo.
  Mano de obra 3,54 €
  Maquinaria 0,84 €
  Medios auxiliares 0,04 €
  3 % Costes indirectos 0,13 €
  Total por m² 4,55
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  Son CUATRO EUROS CON CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS por m²
10.1 Ud Lavabo de porcelana sanitaria, con pedestal, similar a la serie Giralda "ROCA", color blanco, de 560x480 mm,
equipado  con  grifería  monomando,  serie  Kendo  "ROCA",  modelo  5A3058A00,  acabado  cromo-brillo,  de
135x184 mm y desagüe, acabado blanco.
  Mano de obra 11,84 €
  Materiales 286,03 €
  Medios auxiliares 2,98 €
  3 % Costes indirectos 9,03 €
  Total por Ud 309,88
  Son TRESCIENTOS NUEVE EUROS CON OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS por Ud
10.2 Ud Inodoro de porcelana sanitaria,  con tanque bajo y salida para conexión vertical,  similar  a la  serie Victoria
"ROCA", color blanco, de 370x665 mm.
  Mano de obra 17,05 €
  Materiales 94,16 €
  Medios auxiliares 1,11 €
  3 % Costes indirectos 3,37 €
  Total por Ud 115,69
  Son CIENTO QUINCE EUROS CON SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS por Ud
10.3 Ud Plato  de  ducha  de  porcelana  sanitaria,  similar  al  modelo  Malta  "ROCA",  color  blanco,  de  75x75x10  cm,
equipado con grifería monomando, serie Kendo "ROCA", modelo 5A2058A00, acabado brillo, de 107x275 mm.
  Mano de obra 12,92 €
  Materiales 395,58 €
  Medios auxiliares 4,09 €
  3 % Costes indirectos 12,38 €
  Total por Ud 424,97
  Son CUATROCIENTOS VEINTICUATRO EUROS CON NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS por Ud
11.1 m³ Bidón de 200 litros de capacidad para residuos peligrosos, apto para almacenar tierras y piedras que contienen
sustancias peligrosas.
  Sin descomposición 2,91 €
  3 % Costes indirectos 0,09 €
  Total por m³ 3,00
  Son TRES EUROS por m³
11.2 Ud Transporte de bidón de 200 litros de capacidad con residuos peligrosos a vertedero específico, instalación de
tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación
de residuos.
  Sin descomposición 584,57 €
  3 % Costes indirectos 17,54 €
  Total por Ud 602,11
  Son SEISCIENTOS DOS EUROS CON ONCE CÉNTIMOS por Ud
11.3 Ud Entrega a gestor autorizado de residuos peligrosos de bidón de 200 litros de capacidad con residuos peligrosos
procedentes de la construcción o demolición, incluso coste de vertido.
  Sin descomposición 438,43 €
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  3 % Costes indirectos 13,15 €
  Total por Ud 451,58
  Son CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS CON CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS por Ud
12.1 m³ Conjunto de pruebas y ensayos, realizados por un laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente,
necesarios para el cumplimiento de la normativa vigente.
  Sin descomposición 335,41 €
  3 % Costes indirectos 10,06 €
  Total por m³ 345,47
  Son TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS CON CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS por m³
13.1 Ud Silo para almacenamiento de pienso, fabricado en chapa galvanizada ondulada.
Altura total: 6,7 metros altura cilindro Capacidad: 15,81 m3 = 11.800 Kg.
  Mano de obra 15,12 €
  Maquinaria 114,10 €
  Materiales 1.992,00 €
  Medios auxiliares 21,21 €
  3 % Costes indirectos 64,27 €
  Total por Ud 2.206,70
  Son DOS MIL DOSCIENTOS SEIS EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS por Ud
13.2 Ud Comedero de acero inoxidable de 6 m de largo ancladas al muro de bloques de hormigón
  Mano de obra 5,90 €
  Materiales 150,38 €
  3 % Costes indirectos 4,69 €
  Total por Ud 160,97
  Son CIENTO SESENTA EUROS CON NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS por Ud
13.3 Ud Comedero de 4 m x 0,5 metros de acero galvanizado. Semifijo.
  Mano de obra 5,90 €
  Materiales 128,45 €
  3 % Costes indirectos 4,03 €
  Total por Ud 138,38
  Son CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS CON TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS por Ud
13.4 Ud Comedero de 4,5  x 0,5 metros de acero galvanizado. Semifijo
  Materiales 137,76 €
  Medios auxiliares 1,38 €
  3 % Costes indirectos 4,17 €
  Total por Ud 143,31
  Son CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS CON TREINTA Y UN CÉNTIMOS por Ud
13.13 Ud Caseta prefabricada de hormigón de 4 x 2,5 x 2 m. Color Blanco. Puerta de aluminio en acabado blanco.
Rejillas de ventilación para regulación de ventilación.
  Mano de obra 27,75 €
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  Maquinaria 60,67 €
  Materiales 1.730,00 €
  3 % Costes indirectos 54,55 €
  Total por Ud 1.872,97
  Son MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS CON NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS por Ud
13.11 Ud Colocación de electrobomba de 10 Cv y sus respectivos accesorios para su funcionamiento
  Mano de obra 26,93 €
  Maquinaria 60,67 €
  Materiales 1.748,00 €
  3 % Costes indirectos 55,07 €
  Total por Ud 1.890,67
  Son MIL OCHOCIENTOS NOVENTA EUROS CON SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS por Ud
13.12 Ud Depósito auxiliar  de alimentación de poliéster  reforzado con fibra de vidrio,  cilíndrico,  de 12000 litros, con
válvula de corte de compuerta de 1" DN 25 mm para la entrada y válvula de corte de compuerta de 1" DN 25
mm para la salida.
  Mano de obra 160,70 €
  Materiales 1.604,05 €
  Medios auxiliares 17,65 €
  3 % Costes indirectos 53,47 €
  Total por Ud 1.835,87
  Son MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS CON OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS por Ud
13.5 m Valla metálica formado por tres filas de tubos de acero galvanizado, de 1,6 m de altura. Acabado en blanco.
  Mano de obra 2,52 €
  Materiales 13,94 €
  Medios auxiliares 0,16 €
  3 % Costes indirectos 0,50 €
  Total por m 17,12
  Son DIECISIETE EUROS CON DOCE CÉNTIMOS por m
13.6 Ud Cerramiento de corrales formado por tubos de acero, acabado galvanizado y montantes de postes de acero
galvanizado, de 48 mm de diámetro y 1,6 m de altura.
  Mano de obra 8,37 €
  Materiales 78,56 €
  Medios auxiliares 0,87 €
  3 % Costes indirectos 2,63 €
  Total por Ud 90,43
  Son NOVENTA EUROS CON CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS por Ud
13.7 m Valla metálica móvil formado por tres filas de tubos de acero galvanizado, de 1,6 m de altura. Acabado en
blanco
  Materiales 11,21 €
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  Medios auxiliares 0,11 €
  3 % Costes indirectos 0,34 €
  Total por m 11,66
  Son ONCE EUROS CON SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS por m
13.8 m Valla metálica para el desplazamiento de animales por la explotación de 1,6 m de altura.
  Materiales 13,65 €
  Medios auxiliares 0,14 €
  3 % Costes indirectos 0,41 €
  Total por m 14,20
  Son CATORCE EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS por m
13.14 Ud Taquilla  metálica individual,  para ropa y  calzado,  instalado en vestuarios de obra,  amortizable en 3 usos,
colocada.
  Sin descomposición 61,64 €
  3 % Costes indirectos 1,85 €
  Total por Ud 63,49
  Son SESENTA Y TRES EUROS CON CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS por Ud
13.15 Ud Banco para  vestuario  realizado con tres  tablones  de madera  de pino  pintados  de 7x4 cm,  atornillados  a
escuadra con tubo de 60x40 mm, incluso perchero realizado con tabla de 15x3 cm, atornillado a la pared con
ganchos para cuelgue de ropa, totalmente terminado y pintado.
  Sin descomposición 54,11 €
  3 % Costes indirectos 1,62 €
  Total por Ud 55,73
  Son CINCUENTA Y CINCO EUROS CON SETENTA Y TRES CÉNTIMOS por Ud
13.16 Ud Estantería de chapa galvanizada lacada.
  Sin descomposición 33,60 €
  3 % Costes indirectos 1,01 €
  Total por Ud 34,61
  Son TREINTA Y CUATRO EUROS CON SESENTA Y UN CÉNTIMOS por Ud
13.17 Ud Mesa despacho de madera de pino barnizada en marrón oscuro con cajonera para dos usos.
  Sin descomposición 144,81 €
  3 % Costes indirectos 4,34 €
  Total por Ud 149,15
  Son CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS CON QUINCE CÉNTIMOS por Ud
13.18 Ud 10.5 Ordenador personal.
  Sin descomposición 373,79 €
  3 % Costes indirectos 11,21 €
  Total por Ud 385,00
  Son TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS por Ud
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13.19 Ud Botiquín de primeros auxilios de pared en chapa de acero esmaltado, con llave. Dotación incluida: 1 botella de
250 ml de alcohol, 1 botella de 250 ml de agua oxigenada, 1 paquete de algodón de 25 gr, 2 sobres de gasa
estéril de 20 x 20 cm, una tijera de 13 cm, 1 pinza de plástico, 1 caja de tiritas de 10 unidades de diversas
medidas, 1 rollo de esparadrapo de 5 m x 1,5 cm, 2 guantes de latex, 2 vendas de malla de 5 m x 10 cm y 1
manual de primeros auxilios.
  Sin descomposición 44,93 €
  3 % Costes indirectos 1,35 €
  Total por Ud 46,28
  Son CUARENTA Y SEIS EUROS CON VEINTIOCHO CÉNTIMOS por Ud
13.20 Ud Estructura de silla: Acero, Revestimiento epoxi/poliéster en polvo.
Asiento: Contrachapado moldeado de abedul, Papel sin blanquear, Pintura acrílica
  Sin descomposición 24,26 €
  3 % Costes indirectos 0,73 €
  Total por Ud 24,99
  Son VEINTICUATRO EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS por Ud
13.21 Ud Extintor  automático de polvo químico ABC, polivalente antibrasa de eficacia 21A/133B, de 6 kg de agente
extintor,  con  soporte,  manómetro  comprobable  y  rociador  en  boquilla  de  apertura  automática  por
temperatura/según norma UNE, certificado AENOR. Medida la unidad instalada.
  Sin descomposición 63,75 €
  3 % Costes indirectos 1,91 €
  Total por Ud 65,66
  Son SESENTA Y CINCO EUROS CON SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS por Ud
13.22 Ud Útiles de limpieza constituidos por dos escobones para limpieza de instalaciones, una pala metálica, una horca
metálica de cinco dedos y dos cubos de plástico.
  Sin descomposición 70,91 €
  3 % Costes indirectos 2,13 €
  Total por Ud 73,04
  Son SETENTA Y TRES EUROS CON CUATRO CÉNTIMOS por Ud
13.23 Ud Papelera metálica de despacho.
  Sin descomposición 11,87 €
  3 % Costes indirectos 0,36 €
  Total por Ud 12,23
  Son DOCE EUROS CON VEINTITRES CÉNTIMOS por Ud
13.24 Ud Caja de herramientas dotada de alicates, llaves, martillo, tenazas…
  Sin descomposición 46,79 €
  3 % Costes indirectos 1,40 €
  Total por Ud 48,19
  Son CUARENTA Y OCHO EUROS CON DIECINUEVE CÉNTIMOS por Ud
13.9 Ud Manga sanitaria semimóvil para el cuidado y vacunación de animales
  Materiales 1.257,89 €
  3 % Costes indirectos 37,74 €
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  Total por Ud 1.295,63
  Son MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS CON SESENTA Y TRES CÉNTIMOS por Ud
13.10 Ud Montaje  e  instalación  del  tanque  de  combustible  de  1.500  litros,  del  sistema  de  aspiración  para
autoabastecimiento del grupo electrógeno y accesorios.
  Mano de obra 14,37 €
  Materiales 800,32 €
  3 % Costes indirectos 24,44 €
  Total por Ud 839,13
 
14.1
Ud
Son OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS CON TRECE CÉNTIMOS por Ud
Conjunto de medidas de seguridad y salud en la ejecución de la obra, necesarios para el cumplimiento de la
normativa vigente
Sin descomposición                                                                                                                                       1.801,60 €
3 % Costes indirectos                                                                                                                                         55,72 €
                                                                                                                          Total por Ud                      1.857,32
Son MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS CON TREINTA Y DOS CÉNTIMOS por Ud
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3. Presupuesto
Capítulo Nº 1 Acondicionamiento del terreno
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
1.1 M³ Excavación en zanjas para cimentaciones en suelo de arena semidensa,  con medios mecánicos,  retirada de los
materiales excavados y carga a camión.
Total m³  : 59,955 8,64 518,01
1.2 M³ Relleno principal  de zanjas para instalaciones, con arena 0/5 mm, y compactación al  95% del Proctor  Modificado
mediante equipo manual con bandeja vibrante.
Total m³  : 45,640 21,22 968,48
1.3 Ud Arqueta de paso, de obra de fábrica, registrable, de dimensiones interiores 60x60x50 cm, con tapa prefabricada de
hormigón armado.
Total Ud  : 1,000 113,29 113,29
1.4 M Acometida general de saneamiento a la red general del municipio, de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4
kN/m², de 160 mm de diámetro, pegado mediante adhesivo.
Total m  : 0,300 59,79 17,94
1.5 Ud Conexión de la acometida del edificio a la red general de saneamiento del municipio.
Total Ud  : 1,000 121,39 121,39
1.6 M Colector  enterrado de saneamiento,  sin arquetas,  mediante sistema integral  registrable,  de PVC liso,  serie SN-2,
rigidez anular nominal 2 kN/m², de 160 mm de diámetro, con junta elástica.
Total m  : 0,370 21,23 7,86
1.7 M² Encachado de 20 cm en caja para base de solera, con aporte de grava de cantera de piedra caliza, Ø40/70 mm, y
compactación mediante equipo manual con bandeja vibrante.
Total m²  : 2.103,610 4,60 9.676,61
1.8 M² Solera de hormigón en masa de 15 cm de espesor, realizada con hormigón HM-10/B/20/I fabricado en central y vertido
desde camión, extendido y vibrado manual, para base de un solado.
Total m²  : 1.091,760 8,39 9.159,87
1.9 M² Solera de hormigón en masa de 15 cm de espesor, realizada con hormigón HM-10/B/20/I fabricado en central y vertido
desde camión, extendido y vibrado manual, para base de un solado.
Total m²  : 767,780 8,39 6.441,67
Total Presupuesto parcial nº 1 Acondicionamiento del terreno :  27.025,12
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Capítulo Nº 2 Cimentaciones
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
2.1 M² Capa de hormigón de limpieza HL-150/B/20 fabricado en central y vertido desde camión, de 10 cm de espesor.
Total m²  : 576,000 7,07 4.072,32
2.2 M² Montaje de sistema de encofrado recuperable metálico, en zapata de cimentación.
Total m²  : 549,640 12,24 6.727,59
2.3 M³ Zapata de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con
cubilote, y acero, UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 29,6 kg/m³.
Total m³  : 291,232 102,25 29.778,47
2.4 M³ Zapata de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con
cubilote, y acero, UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 30,3 kg/m³.
Total m³  : 113,976 102,92 11.730,41
2.5 M³ Zapata de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con
cubilote, y acero, UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 28,8 kg/m³.
Total m³  : 42,540 101,51 4.318,24
2.6 M² Montaje de sistema de encofrado recuperable metálico, en viga de atado para cimentación.
Total m²  : 122,400 13,57 1.660,97
2.7 M³ Viga de atado de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con cubilote,
y acero, UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 86,3 kg/m³.
Total m³  : 8,180 156,95 1.283,85
2.8 M³ Viga de atado de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con cubilote,
y acero, UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 65,9 kg/m³.
Total m³  : 7,920 137,07 1.085,59
2.9 M³ Viga de atado de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con cubilote,
y acero, UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 54,2 kg/m³.
Total m³  : 8,330 125,61 1.046,33
Total Presupuesto parcial nº 2 Cimentaciones :  61.703,77
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Capítulo Nº 3 Estructuras
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
3.1 Kg Acero S275JR en estructura metálica, con piezas simples de perfiles laminados en caliente, de las series HEB, con
uniones soldadas en obra.
Total kg  : 57.013,590 1,52 86.660,66
3.2 Ud Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, de 250x250 mm y espesor 9 mm, con 4 pernos de acero corrugado
UNE-EN 10080 B 500 S de 10 mm de diámetro y 33,9 cm de longitud total, soldados.
Total Ud  : 8,000 17,52 140,16
3.3 Ud Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, con rigidizadores, de 650x650 mm y espesor 30 mm, con 8 pernos
de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 S de 32 mm de diámetro y 93,2 cm de longitud total, soldados.
Total Ud  : 20,000 243,73 4.874,60
3.4 Ud Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, con rigidizadores, de 500x500 mm y espesor 18 mm, con 8 pernos
de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 S de 20 mm de diámetro y 65,8 cm de longitud total, soldados.
Total Ud  : 16,000 90,95 1.455,20
3.5 Ud Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, con rigidizadores, de 450x450 mm y espesor 18 mm, con 8 pernos
de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 S de 20 mm de diámetro y 40,8 cm de longitud total, soldados.
Total Ud  : 12,000 71,28 855,36
Total Presupuesto parcial nº 3 Estructuras :  93.985,98
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Capítulo Nº 4 Fachadas
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
4.1 M² Hoja exterior de cerramiento de fachada, de 10 cm de espesor de fábrica, de bloque hueco de hormigón, para revestir,
color gris, 40x20x10 cm, resistencia normalizada R10 (10 N/mm²), recibida con mortero de cemento M-7,5.
Total m²  : 845,805 13,38 11.316,87
4.2 M² Cerramiento de fachada formado por placas alveolares de hormigón pretensado, de 10 cm de espesor, 1,2 m de
anchura y 9 m de longitud máxima, acabado en hormigón gris, montaje horizontal.
Total m²  : 386,593 19,88 7.685,47
4.3 Ud Carpintería de aluminio, anodizado natural, para conformado de ventana de aluminio, corredera simple, de 200x100
cm, serie básica, formada por dos hojas, y sin premarco.
Total Ud  : 5,000 72,68 363,40
4.4 Ud Carpintería de aluminio, anodizado natural, para conformado de ventana de aluminio, corredera simple, de 80x100 cm,
serie básica, formada por dos hojas, y sin premarco.
Total Ud  : 1,000 87,96 87,96
4.5 Ud Carpintería de aluminio, anodizado natural, para conformado de ventana de aluminio, corredera simple, de 150x100
cm, serie básica, formada por dos hojas, y sin premarco. Compacto incorporado (monoblock), persiana de lamas de
PVC, con accionamiento manual mediante cinta y recogedor.
Total Ud  : 5,000 108,83 544,15
4.6 Ud Puerta corredera suspendida para maquinaria, 400x400 cm, formada por chapa de acero galvanizada y plegada, panel
liso acanalado, acabado galvanizado sendzimir, apertura manual.
Total Ud  : 1,000 886,84 886,84
4.7 M² Doble acristalamiento Aislaglas "UNIÓN VIDRIERA ARAGONESA", 4/6/4, con calzos y sellado continuo.
Total m²  : 14,780 30,54 451,38
4.8 Ud Puerta de entrada de acero galvanizado de una hoja, 890x2040 mm de luz y altura de paso, troquelada con un
cuarterón superior y otro inferior a una cara, acabado pintado con resina de epoxi color blanco, cerradura con tres
puntos de cierre, y premarco.
Total Ud  : 6,000 401,56 2.409,36
4.9 Ud Puerta de entrada de acero galvanizado de una hoja, 790x2040 mm de luz y altura de paso, troquelada con un
cuarterón superior y otro inferior a una cara, acabado pintado con resina de epoxi color blanco, cerradura con tres
puntos de cierre, y premarco.
Total Ud  : 1,000 297,76 297,76
4.10 Ud Puerta de entrada de 203x92,5x4,5 cm, hoja de tablero aglomerado, chapado con sapeli, barnizada en taller; precerco
de pino país de 130x40 mm; galces de MDF rechapado de sapeli de 130x20 mm; tapajuntas de MDF rechapado de
sapeli de 70x10 mm.
Total Ud  : 1,000 204,34 204,34
Total Presupuesto parcial nº 4 Fachadas :  24.247,53
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Capítulo Nº 5 Particiones
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
5.1 M² Hoja interior de cerramiento de medianera de 4,9 cm de espesor, de fábrica de ladrillo cerámico hueco sencillo de gran
formato con panel  aislante  de poliestireno expandido incorporado,  Cerapas Térmica 9  "CERÁMICA PASTRANA",
machihembrado, para revestir, 70x50,5x4,9+4 cm, recibida con pegamento de cola preparado y yeso de calidad B1.
Total m²  : 26,640 15,99 425,97
5.2 M² Partición interior para tabiquería, realizada mediante el sistema "DBBLOK", formada por una hoja de fábrica de 6,5 cm
de espesor de ladrillo de hormigón hueco acústico, Geroblok Tabique "DBBLOK", para revestir, de 49x6,5x19 cm,
recibida  con  mortero  de  cemento  M-7,5,  revestida  por  ambas  caras  con  15  mm  de  yeso  de  construcción  B1,
proyectado, acabado enlucido con yeso de aplicación en capa fina C6.
Total m²  : 84,450 28,46 2.403,45
Total Presupuesto parcial nº 5 Particiones :  2.829,42
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Capítulo Nº 6 Instalaciones
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
6.1 M Tubería de distribución de A.C.S. formada por tubo de polipropileno copolímero random (PP-R), de 32 mm de diámetro
exterior,  PN=10  atm,  colocado  superficialmente  en  el  interior  del  edificio,  con  aislamiento  mediante  espuma
elastomérica.
Total m  : 7,970 18,89 150,55
6.2 Ud Kit solar para conexión de calentador de agua a gas a interacumulador de A.C.S. solar.
Total Ud  : 1,000 192,23 192,23
6.3 Ud Captador solar  térmico por termosifón, completo, para instalación individual, para colocación sobre cubierta plana,
compuesto por: panel de 1050x2000x75 mm, superficie útil 1,99 m², rendimiento óptico 0,761 y coeficiente de pérdidas
primario 3,39 W/m²K, según UNE-EN 12975-2 y depósito cilíndrico de acero vitrificado de 110 l.
Total Ud  : 1,000 1.113,46 1.113,46
6.4 Ud Red de toma de tierra para estructura de hormigón del edificio con 148 m de conductor de cobre desnudo de 35 mm².
Total Ud  : 1,000 533,11 533,11
6.5 Ud Red de toma de tierra para estructura de hormigón del edificio con 108 m de conductor de cobre desnudo de 35 mm².
Total Ud  : 1,000 436,15 436,15
6.6 Ud Red de toma de tierra para estructura de hormigón del edificio con 72 m de conductor de cobre desnudo de 35 mm².
Total Ud  : 1,000 348,89 348,89
6.7 M Canalización fija en superficie de de PVC, serie B, de 40 mm de diámetro.
Total m  : 4,090 3,21 13,13
6.8 M Canalización enterrada de tubo curvable, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared (interior lisa y exterior
corrugada), de color naranja, de 50 mm de diámetro nominal, resistencia a la compresión 450 N.
Total m  : 51,730 4,86 251,41
6.9 M Canalización fija en superficie de de PVC, serie B, de 32 mm de diámetro.
Total m  : 7,150 2,77 19,81
6.10 M Canalización empotrada en elemento de construcción de obra de fábrica de tubo curvable de PVC, corrugado, de color
negro, de 16 mm de diámetro nominal, con grado de protección IP 545.
Total m  : 33,380 0,75 25,04
6.11 M Cable unipolar RV-K, no propagador de la llama, con conductor  de cobre clase 5 (-K) de 6 mm² de sección, con
aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de PVC (V), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV.
Total m  : 78,960 1,83 144,50
6.12 M Cable unipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 6 mm² de sección, con
aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de poliolefina termoplástica libre de halógenos (Z1),  siendo su
tensión asignada de 0,6/1 kV.
Total m  : 17,400 1,97 34,28
6.13 M Cable  multipolar  RVMV-K,  con  conductor  de  cobre  clase  5  (-K)  de  3G1,5  mm²  de  sección,  con  aislamiento  de
polietileno reticulado (R), cubierta interna de PVC (V), armadura de alambres de acero galvanizado (M) y cubierta
externa de PVC (V), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV.
Total m  : 261,820 6,30 1.649,47
6.14 M Cable multipolar RVMV-K, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 3G6 mm² de sección, con aislamiento de polietileno
reticulado (R), cubierta interna de PVC (V), armadura de alambres de acero galvanizado (M) y cubierta externa de
PVC (V), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV.
Total m  : 151,410 11,27 1.706,39
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6.15 M Cable unipolar H07V-K con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 1,5 mm² de sección, con aislamiento de PVC
(V), siendo su tensión asignada de 450/750 V.
Total m  : 18,450 0,55 10,15
6.16 M Cable multipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 3G6 mm² de sección,
con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de poliolefina termoplástica libre de halógenos (Z1), siendo su
tensión asignada de 0,6/1 kV.
Total m  : 1,860 3,54 6,58
6.17 Ud Caja de protección y medida CPM1-S2, de hasta 63 A de intensidad, para 1 contador monofásico, instalada en el
interior de hornacina mural, en vivienda unifamiliar o local.
Total Ud  : 1,000 127,82 127,82
6.18 Ud Cuadro de uso industrial formado por caja de material aislante y los dispositivos de mando y protección.
Total Ud  : 1,000 302,51 302,51
6.19 Ud Cuadro de uso industrial formado por caja de material aislante y los dispositivos de mando y protección.
Total Ud  : 1,000 387,47 387,47
6.20 Ud Cuadro de uso industrial formado por caja de material aislante y los dispositivos de mando y protección.
Total Ud  : 1,000 343,40 343,40
6.21 Ud Componentes para la red eléctrica de distribución interior de uso industrial: mecanismos gama básica (tecla o tapa y
marco: blanco; embellecedor: blanco); cajas de empotrar con tornillos de fijación, cajas de derivación con tapas y
regletas de conexión.
Total Ud  : 1,000 43,89 43,89
6.22 Ud Componentes para la red eléctrica de distribución interior de uso industrial: mecanismos gama básica (tecla o tapa y
marco: blanco; embellecedor: blanco); cajas de empotrar con tornillos de fijación, cajas de derivación con tapas y
regletas de conexión.
Total Ud  : 1,000 206,99 206,99
6.23 Ud Componentes para la red eléctrica de distribución interior de uso industrial: mecanismos gama básica (tecla o tapa y
marco: blanco; embellecedor: blanco); cajas de empotrar con tornillos de fijación, cajas de derivación con tapas y
regletas de conexión.
Total Ud  : 1,000 40,96 40,96
6.24 Ud Acometida enterrada de abastecimiento de agua potable de 0,88 m de longitud, formada por tubo de polietileno PE
100, de 32 mm de diámetro exterior, PN=10 atm y 2 mm de espesor y llave de corte alojada en arqueta prefabricada
de polipropileno.
Total Ud  : 1,000 104,80 104,80
6.25 Ud Alimentación de agua potable, de 0,95 m de longitud, enterrada, formada por tubo de acero galvanizado estirado sin
soldadura, de 3/4" DN 20 mm de diámetro.
Total Ud  : 1,000 16,09 16,09
6.26 Ud Preinstalación de contador general de agua de 1 1/4" DN 32 mm, colocado en hornacina, con llave de corte general de
compuerta.
Total Ud  : 1,000 88,32 88,32
6.27 M Tubería para instalación interior de fontanería, colocada superficialmente, formada por tubo de polietileno reticulado
(PE-X), serie 5, de 16 mm de diámetro exterior, serie 5, PN=6 atm.
Total m  : 15,120 2,58 39,01
6.28 M Tubería para instalación interior de fontanería, colocada superficialmente, formada por tubo de polietileno reticulado
(PE-X), serie 5, de 20 mm de diámetro exterior, serie 5, PN=6 atm.
Total m  : 6,440 3,28 21,12
6.29 Ud Válvula de asiento de latón, de 3/4" de diámetro, con maneta y embellecedor de acero inoxidable.
Total Ud  : 2,000 14,46 28,92
6.30 Ud Válvula de asiento de latón, de 3/4" de diámetro, con maneta y embellecedor de acero inoxidable.
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Total Ud  : 1,000 14,43 14,43
6.31 Ud Luminaria, de 1276x100x100 mm, para 1 lámpara fluorescente TL de 36 W.
Total Ud  : 15,000 31,09 466,35
6.32 Ud Luminaria, de 1276x170x100 mm, para 2 lámparas fluorescentes TL de 36 W.
Total Ud  : 4,000 37,53 150,12
6.33 Ud Luminaria suspendida tipo Downlight, de 320 mm de diámetro y 355 mm de altura, para lámpara fluorescente triple TC-
TEL de 26 W, modelo Miniyes 1x26W TC-TEL Reflector "LAMP".
Total Ud  : 23,000 92,25 2.121,75
6.34 Ud Luminaria suspendida tipo Downlight, de 320 mm de diámetro y 355 mm de altura, para lámpara fluorescente triple TC-
TEL de 42 W, modelo Miniyes 1x42W TC-TEL Reflector "LAMP".
Total Ud  : 1,000 92,51 92,51
6.35 Ud Luminaria de emergencia, para empotrar en techo, con tubo lineal fluorescente, 6 W - G5, flujo luminoso 155 lúmenes.
Total Ud  : 1,000 48,48 48,48
6.36 Ud Luminaria de emergencia, para adosar a pared, con tubo lineal fluorescente, 6 W - G5, flujo luminoso 155 lúmenes.
Total Ud  : 2,000 38,82 77,64
6.37 M Tubería para ventilación primaria de la red de evacuación de aguas, formada por PVC, de 75 mm de diámetro, unión
pegada con adhesivo.
Total m  : 5,010 3,61 18,09
6.38 Ud Terminal de ventilación de PVC, de 83 mm de diámetro, unión pegada con adhesivo.
Total Ud  : 1,000 5,10 5,10
6.39 M Red de pequeña evacuación, colocada superficialmente, de PVC, serie B, de 32 mm de diámetro, unión pegada con
adhesivo.
Total m  : 1,040 5,10 5,30
6.40 M Red de pequeña evacuación, colocada superficialmente, de PVC, serie B, de 40 mm de diámetro, unión pegada con
adhesivo.
Total m  : 1,360 6,25 8,50
6.41 M Red de pequeña evacuación, colocada superficialmente, de PVC, serie B, de 75 mm de diámetro, unión pegada con
adhesivo.
Total m  : 1,040 10,61 11,03
6.42 M Red de pequeña evacuación, colocada superficialmente, de PVC, serie B, de 110 mm de diámetro, unión pegada con
adhesivo.
Total m  : 0,530 16,19 8,58
6.43 Ud Bote sifónico de PVC, de 110 mm de diámetro, con tapa ciega de acero inoxidable, colocado superficialmente bajo el
forjado.
Total Ud  : 1,000 18,96 18,96
Total Presupuesto parcial nº 6 Instalaciones :  11.433,29
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Capítulo Nº 7 Fontanería
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
7.1 M Tubería para alimentación de agua potable, enterrada, formada por tubo de acero galvanizado estirado sin soldadura,
de 2 1/2" DN 63 mm de diámetro.
Total m  : 42,500 27,52 1.169,60
7.2 M Tubería para alimentación de agua potable, enterrada, formada por tubo de policloruro de vinilo no plastificado (PVC-
U), de 50 mm de diámetro exterior, PN=16 atm.
Total m  : 15,000 7,11 106,65
7.3 M Tubería para alimentación de agua potable, enterrada, formada por tubo de acero galvanizado estirado sin soldadura,
de 3/4" DN 18 mm de diámetro.
Total m  : 39,500 12,31 486,25
7.4 M Tubería para alimentación de agua potable, enterrada, formada por tubo de policloruro de vinilo no plastificado (PVC-
U), de 40 mm de diámetro exterior, PN=16 atm.
Total m  : 36,000 5,48 197,28
7.5 M Tubería para alimentación de agua potable, enterrada, formada por tubo de policloruro de vinilo no plastificado (PVC-
U), de 32 mm de diámetro exterior, PN=16 atm.
Total m  : 15,000 3,96 59,40
7.6 M Tubería para alimentación de agua potable, enterrada, formada por tubo de policloruro de vinilo no plastificado (PVC-
U), de 20 mm de diámetro exterior, PN=20 atm.
Total m  : 71,000 2,87 203,77
7.7 M Tubería para alimentación de agua potable, enterrada, formada por tubo de policloruro de vinilo no plastificado (PVC-
U), de 15 mm de diámetro exterior, PN=20 atm.
Total m  : 143,500 2,44 350,14
7.8 M Tubería para alimentación de agua potable, enterrada, formada por tubo de policloruro de vinilo no plastificado (PVC-
U), de 25 mm de diámetro exterior, PN=16 atm.
Total m  : 17,000 3,08 52,36
7.9 Ud Bebedero automático para terneros
Total Ud  : 102,000 23,85 2.432,70
Total Presupuesto parcial nº 7 Fontanería :  5.058,15
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Capítulo Nº 8 Cubiertas
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
8.1 M Bajante interior de la red de evacuación de aguas pluviales, formada por tubo de PVC, serie B, de 32 mm de diámetro,
unión pegada con adhesivo.
Total m  : 60,000 4,60 276,00
8.2 M Canalón circular de PVC con óxido de titanio, para encolar, de desarrollo 250 mm, color gris claro.
Total m  : 300,000 8,06 2.418,00
8.3 M² Cubierta inclinada de chapa de acero galvanizado, de 10 mm de espesor, con una pendiente mayor del 10%.
Total m²  : 1.156,500 10,48 12.120,12
8.4 M² Cubierta inclinada de panel sándwich lacado+aislante+galvanizado, de 30 mm de espesor, con una pendiente mayor
del 10%.
Total m²  : 535,500 27,78 14.876,19
8.5 M² Cubierta inclinada de chapa de acero galvanizado, de 10 mm de espesor, con una pendiente mayor del 10%.
Total m²  : 251,200 11,76 2.954,11
Total Presupuesto parcial nº 8 Cubiertas :  32.644,42
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Capítulo Nº 9 Revestimientos
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
9.1 M² Solado de baldosas de terrazo micrograno (menor o igual a 6 mm), clasificado de uso normal para interiores, 30x30
cm,  color  Marfil,  colocadas  a  golpe  de maceta  sobre  lecho  de mortero  de  cemento  M-5,  con  arena de  miga y
rejuntadas con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 coloreada con la misma tonalidad de las baldosas.
Total m²  : 5,360 16,45 88,17
9.2 M² Pulido en obra de pavimento interior de terrazo.
Total m²  : 5,360 4,55 24,39
Total Presupuesto parcial nº 9 Revestimientos :  112,56
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Capítulo Nº 10 Señalización y equipamiento
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
10.1 Ud Lavabo de porcelana sanitaria,  con pedestal,  serie Giralda "ROCA", color blanco, de 560x480 mm, equipado con
grifería monomando, serie Kendo "ROCA", modelo 5A3058A00, acabado cromo-brillo, de 135x184 mm y desagüe,
acabado blanco.
Total Ud  : 1,000 309,88 309,88
10.2 Ud Inodoro de porcelana sanitaria, con tanque bajo y salida para conexión vertical, serie Victoria "ROCA", color blanco, de
370x665 mm.
Total Ud  : 1,000 115,69 115,69
10.3 Ud Plato de ducha de porcelana sanitaria, modelo Malta "ROCA", color blanco, de 75x75x10 cm, equipado con grifería
monomando, serie Kendo "ROCA", modelo 5A2058A00, acabado brillo, de 107x275 mm.
Total Ud  : 1,000 424,97 424,97
Total Presupuesto parcial nº 10 Señalización y equipamiento :  850,54
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Capítulo Nº 11 Gestión de residuos de construcción y demolición
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
11.1 M³ Gestión de RCD. RCD de Nivel I. Tierras y petreos de la excavación.
Total m³  : 67,770 3,00 203,31
11.2 Ud Gestión de RCD. RCD de Nivel II. Mínimo del 0,2 % del PEM.
Total Ud  : 1,000 602,11 602,11
11.3 Ud Resto de costes de gestión: Administrativos, alquileres, portes...
Total Ud  : 1,000 451,58 451,58
Total Presupuesto parcial nº 11 Gestión de residuos de construcción y
demolición :  
1.257,00
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Capítulo Nº 12 Control de calidad y ensayos
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
12.1 M³ Control de calidad y ensayos de la ejecución de la obra
Total m³  : 1,000 345,47 345,47
Total Presupuesto parcial nº 12 Control de calidad y ensayos :  345,47
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Capítulo Nº 13 Otros
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
13.1 Ud Silo métalico para pienso
Total Ud  : 5,000 2.206,70 11.033,50
13.2 Ud Comedero de acero inoxidable
Total Ud  : 12,000 160,97 1.931,64
13.3 Ud Comedero forraje
Total Ud  : 12,000 138,38 1.660,56
13.4 Ud Comedero forraje
Total Ud  : 12,000 143,31 1.719,72
13.5 Ud Manga sanitaria
Total Ud  : 1,000 1.295,63 1.295,63
13.6 Ud Tanque de 1500 litros
Total Ud  : 3,000 839,13 2.517,39
13.7 Ud Colocación de electrobomba vertical de 10 Cv
Total Ud  : 1,000 1.890,67 1.890,67
13.8 Ud Depósito auxiliar de alimentación de poliéster reforzado con fibra de vidrio, cilíndrico, de 12000 litros, con válvula de
corte de compuerta de 1" DN 25 mm para la entrada y válvula de corte de compuerta de 1" DN 25 mm para la salida.
Total Ud  : 1,000 1.835,87 1.835,87
13.9 Ud Caseta prefabricada
Total Ud  : 1,000 1.872,97 1.872,97
13.10 M Valla metálica formado por tres filas de tubos de acero galvanizado, de 1,6 m de altura.
Total m  : 368,000 17,12 6.300,16
13.11 Ud Portón metálico
Total Ud  : 24,000 90,43 2.170,32
13.12 M Valla metálica móvil formado por tres filas de tubos de acero galvanizado, de 1,6 m de altura. Acabado en blanco
Total m  : 21,000 11,66 244,86
13.13 M Valla metálica para el desplazamiento de animales por la explotación de 1,6 m de altura.
Total m  : 50,000 14,20 710,00
13.14 Ud Taquilla metálica individual
Total Ud  : 2,000 63,49 126,98
13.15 Ud Banco para vestuario
Total Ud  : 1,000 55,73 55,73
13.16 Ud Estantería
Total Ud  : 3,000 34,61 103,83
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PRESUPUESTO
13.17 Ud Mesa despacho.
Total Ud  : 1,000 149,15 149,15
13.18 Ud Ordenador personal
Total Ud  : 1,000 385,00 385,00
13.19 Ud Botiquín
Total Ud  : 1,000 46,28 46,28
13.20 Ud Silla
Total Ud  : 2,000 24,99 49,98
13.21 Ud Extintor polvo abc 6 kg autom.
Total Ud  : 1,000 65,66 65,66
13.22 Ud Útiles de limpieza
Total Ud  : 1,000 73,04 73,04
13.23 Ud Papelera
Total Ud  : 1,000 12,23 12,23
13.24 Ud Caja de herramientas.
Total Ud  : 1,000 48,19 48,19
Total Presupuesto parcial nº 14 Otros :  36.299,36
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Capítulo Nº 14 Seguridad y salud
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
14.1 Ud Seguridad y salud de la ejecución de la obra
Total Ud  : 1,000 1857,32 1.857,32
Total Presupuesto parcial nº 14 Seguridad y salud:  1.857,32
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4. Presupuesto de ejecución material
1 Acondicionamiento del terreno   
 1.1 Movimiento de tierras   
 1.1.1 Excavaciones de zanjas y pozos . 518,01
 1.1.2 Rellenos . 968,48
 Total 1.1 Movimiento de tierras ..........: 1.486,49
 1.2 Red de saneamiento horizontal . 260,48
 1.3 Nivelación . 25.278,15
 Total 1 Acondicionamiento del terreno ..........: 27.025,12
2 Cimentaciones   
 2.1 Regularización . 4.072,32
 2.2 Superficiales . 52.554,71
 2.3 Arriostramientos . 5.076,74
 Total 2 Cimentaciones ..........: 61.703,77
3 Estructuras   
 3.1 Acero . 93.985,98
 Total 3 Estructuras ..........: 93.985,98
4 Fachadas   
 4.1 Hoja exterior para revestir en fachada . 11.316,87
 4.2 Pesadas   
 4.2.1 Paneles prefabricados de hormigón . 7.685,47
 Total 4.2 Pesadas ..........: 7.685,47
 4.3 Carpintería exterior . 1.882,35
 4.4 Vidrios . 451,38
 4.5 Puertas . 2.911,46
 Total 4 Fachadas ..........: 24.247,53
5 Particiones   
 5.2 Tabiques   
 5.2.1 Sistemas, tabique de fábrica y placas . 2.403,45
 Total 5.2 Tabiques ..........: 2.403,45
 Total 5 Particiones ..........: 2.829,42
6 Instalaciones   
 6.1 Calefacción, climatización y A.C.S. . 1.456,24
 6.2 Eléctricas . 6.631,95
 6.3 Fontanería . 312,69
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 6.4 Iluminación . 2.830,73
 6.5 Contra incendios . 126,12
 6.6 Evacuación de aguas . 75,56
 Total 6 Instalaciones ..........: 11.433,29
7 Fontanería   
 7.1 Tubos de alimentación . 2.625,45
 7.2 Montantes . 2.432,70
 Total 7 Fontanería ..........: 5.058,15
8 Cubiertas   
 8.1 Inclinadas   
 8.1.1 Bajantes . 276,00
 8.1.2 Canalones . 2.418,00
 8.1.3 Chapas de acero . 26.996,31
 Total 8.1 Inclinadas ..........: 32.644,42
 Total 8 Cubiertas ..........: 32.644,42
9 Revestimientos   
 9.1 Suelos y pavimentos . 112,56
 Total 9 Revestimientos ..........: 112,56
10 Señalización y equipamiento   
 10.1 Aparatos sanitarios . 850,54
 Total 10 Señalización y equipamiento ..........: 850,54
11 Gestión de residuos de construcción y demolición . 1.257,00
12 Control de calidad y ensayos . 345,47
13 Otros   
 13.1 Comedero y almacenamiento de pienso . 16.345,42
 13.5 Vallas metálicas . 9.425,34
 13.14 Mobiliario . 1.116,07
 
14. Seguridad
Total 13 Otros ..........: 36.299,36
1.857,32
  Presupuesto de ejecución material (PEM) 299.649,93
  13% de gastos generales 38.954,49
  6% de beneficio industrial 17.979.00
  Presupuesto de ejecución por contrata (PEC = PEM + GG + BI) 356.583,42
  21% IVA 74.882,52
  
Presupuesto de ejecución por contrata con IVA (PEC = PEM + GG + BI + 
IVA)
431.465,94
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Asciende  el  presupuesto  de  ejecución  por  contrata  con  IVA a  la  expresada cantidad de
CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO CON NOVENTA Y
CUATRO EUROS. 
Alumno: Jorge Garrido Ganado
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS
Titulación de:  Master en Ingeniería Agronómica 
 60 / 62
PROYECTO  DE  EXPLOTACIÓN  DE  CEBO  DE  360  TERNEROS  EN  EL  TÉRMINO  MUNICIPAL  DE  GALINDO  Y  PERAHUY
(SALAMANCA)
PRESUPUESTO
5. Resumen del presupuesto
1 Acondicionamiento del terreno 27.025,12
2 Cimentaciones 61.703,77
3 Estructuras 93.985,98
4 Fachadas 24.247,53
5 Particiones 2.829,42
6 Instalaciones 11.433,29
7 Fontanería 5.058,15
8 Cubiertas 32.644,42
9 Revestimientos 112,56
10 Señalización y equipamiento 850,54
11 Gestión de residuos de construcción y demolición 1.257,00
12 Control de calidad y ensayos 345,47
13 Otros
14. Seguridad y Salud
36.299,36
1.857,32
  Presupuesto de ejecución material (PEM) 299.649,93
  13% de gastos generales 38.954,49
  6% de beneficio industrial 17.979.00
  Presupuesto de ejecución por contrata (PEC = PEM + GG + BI) 356.583,42
  21% IVA 74.882,52
  Presupuesto de ejecución por contrata con IVA (PEC = PEM + GG + BI + IVA) 431.465,94
Asciende  el  presupuesto  de  ejecución  por  contrata  con  IVA a  la  expresada  cantidad  de
CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO CON NOVENTA Y
CUATRO EUROS. 
También habrá que tener en cuenta:
 Honorarios
Descripción Precio
Redacción del proyecto (2% P.E.M.) 5.993,00 €
Dirección de obra (2% P.E.M.) 5.993,00 €
Coordinación de seguridad y salud (1% P.E.M.) 2.996,50 €
Subtotal 14.982,50 €
I.V.A (21%) 3.146,33 €
Total 18.128,83 €
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Descripción Precio
Presupuesto total para conocimiento del promotor 449.594,77 €
Por  tanto  el  presupuesto  total  del  proyecto  asciende  a  449.594,77  €  (CUATRO  CIENTAS
CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTAS NOVENTA Y CUATRO CON SETENTA Y SIETE EUROS).
En Salamanca a 15 de Octubre de 2014
El alumno del Máster de Ingeniería Agronómica, D. Jorge Garrido Ganado
Alumno: Jorge Garrido Ganado
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS
Titulación de:  Master en Ingeniería Agronómica 
 62 / 62
